

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: December 2007; Revision 15 of Updated Procurement Plan, June 2010*]
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 24, 2006
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year June 2010 to December 2012*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *[Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]*

July 9, 2010

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project XYZ 04/01/2010 issued by <mention name of PIU>*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable] 5 ICB works packages will be financed under retroactive financing*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>82</i>	<i>5</i>	<i>No</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of the ICB (Goods)	<i>43.77</i>	<i>15</i>	<i>No</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of the NCB (Works)	<i>64.53</i>	<i>18</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	<i>1st contract for Prior Review</i>
	Summary of the NCB (Goods)	<i>1.86</i>	<i>4</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	<i>1st contract for Prior Review</i>
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>0.45</i>	<i>1</i>	<i>No</i>	<i>Prior</i>	

III. Selection of Consultants

July 9, 2010

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	4.17	7	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.83	1	Prior	CQS

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DRC Urban Development Project FY13

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-08
 Project ID: P129713 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-30
 Project Name: DRC Urban Development Project FY13 GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / H8420, IDA / 60340
 Executing Agency(ies) Urban Development Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ZR-PDU-10331-CW-RFB / TRAVAUX REHABILITATION ET MODERNISATION AVENUE IRAMBO (Ville de Bukavu)	IDA / H8420	Primary Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,664,686.60	1,664,686.60	Signé						2017-09-27	2017-04-17	2017-09-28										2017-10-26
ZR-PDU-72491-CW-RFB / PDU FADD, TRAVAUX DE REH. ET DE MODERN. AVENUE GAZIMBU & ASSAINISSEMENT AVENUE LOK, VILLE KOLWEZI, PROVINCE LUALABA	IDA / 60340	Primary Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,500,000.00	2,711,326.95	Signé						2018-08-08	2017-04-14	2018-08-13										2019-07-14
ZR-PDU-72498-CW-RFB / PDU FADD, TRAVAUX DE REH. ET DE MODERN. PROLONGEMENT BLD 30 JUN VILLE KISANGANI, PROVINCE DE LA TSHOPO	IDA / 60340	Primary Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,000,000.00	3,174,071.26	Signé						2018-08-02	2017-04-17	2018-08-07										2019-06-08
ZR-PDU-75121-CW-RFB / FADD, TRAVAUX REHABILITATION ET MODERNISATION DE LA VOIRIE, CLK - VIII, COMA-PROV NORD KIVU	IDA / 60340	Primary Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,000,000.00	0.00	Annulé						2018-08-26	2018-09-15	2018-08-26										2019-08-08
ZR-PDU-98155-CW-RFB / SC 2A Travaux réhabilitation et modernisation Lot 1, EP 2 KANZOMBI, 14 Salles de classe, Bureau direction, Aménagement cour, Mur de clôture, Ville Kikwit	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-02-05		2019-02-10										2019-09-28
ZR-PDU-98174-CW-RFB / SC 2A, DADN 001 SP PDU TRVX, Lot 2 Travaux réhabilitation et modernisation Ecole primaire VUKAMA 2, 6 Salles de classe, Aménagement de la cour, Construction Mur de clôture, Ville de KIKWIT	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				180,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-02-05		2019-02-10										2019-09-28
ZR-PDU-107337-CW-RFB / SC 2A LOT 3 - TRAVAUX REHABILITATION ET MODERNISATION INSTITUT KANGULUMBA, 18 SALLES DE CLASSE, SALLE POUR ATELIER MECANIQUE, MUR DE CLOTURE, BATIMENT ADMINISTRATIF, AMENAGEMENT COUR, VILLE KIKWIT	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				550,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-03-21		2019-03-21										2019-10-07
ZR-PDU-107563-CW-RFB / SC 2A LOT 1 Travaux réhabilitation et modernisation Institut LUFUNGU, 17 SALLES CLASSES, BATIMENT ADMINISTRATIF, MUR DE CLOTURE, VILLE DE KINDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				600,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-03-22		2019-03-22										2019-10-23
ZR-PDU-107564-CW-RFB / SC 2A LOT 2, TRAVAUX REHABILITATION ET MODERNISATION INSTITUT KAMA2, 12 SALLES CLASSE, BATIMENT ADMINISTRATIF, MUR DE CLOTURE, VILLE DE KINDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-03-22		2019-03-27										2019-10-23
ZR-PDU-107565-CW-RFB / SC 2A LOT 3, TRAVAUX REHABILITATION ET MODERNISATION EP KAMA 2, 13 SALLES DE CLASSE, BATIMENT ADMINISTRATIF, MUR DE CLOTURE, VILLE DE KINDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				370,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-03-22		2019-03-27										2019-10-18
ZR-PDU-107566-CW-RFB / SC 2A, LOT 4, TRAVAUX REHABILITATION ET MODERNISATION INSTITUT KANLEMBO, 12 SALLES CLASSE, BATIMENT ADMINISTRATIF, PAVILLON SANITAIRE, MUR DE CLOTURE, VILLE DE KINDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				450,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-03-22		2019-03-27										2019-10-23

ZR-PDU-76692-CS-CQS / S/C 2A PDU -Missions d'Etudes tech & Contrôle travaux de réhabil. et de modern. des 4 écoles primaires de la ville de Kalemie: MANDOLEO, MAHITO, ABATTOIR et KITUMINI IV	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2018-09-15	2018-10-06	2018-11-19								2018-12-19	2019-01-23	2019-07-22		
ZR-PDU-76693-CS-CQS / S/C 2A PDU -Missions d'Etudes tech & Contrôle travaux de réhabil. et de modern. des 2 Instituts, des 2 Ecoles primaires EP1 et EP2 et d'1 bibliothèque de l'Institut Boboto -ville Matsidi	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2018-09-15	2018-10-06	2018-11-19								2018-12-19	2019-01-23	2019-07-22		
ZR-PDU-76697-CS-CQS / S/C 2A PDU -Missions d'Etudes tech & Contrôle travaux de réhabil. et de modern. des 2 Ecoles primaires et 4 Instituts de la ville de Goma.	IDA / 60340	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2018-09-17	2018-10-08	2018-11-21								2018-12-21	2019-01-25	2019-07-24		
ZR-PDU-76699-CS-CQS / S/C 2A PDU -Missions d'Etudes tech & Contrôle travaux de réhabil. et de modern. d'1 Institut et d'1 Centre de Promotion Sociale de la ville de Kisangani	IDA / 60340	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2018-09-17	2018-10-08	2018-11-21								2018-12-21	2019-01-25	2019-07-24		
ZR-PDU-76701-CS-CQS / S/C 2A PDU -Missions d'Etudes tech & Contrôle travaux de réhabil. et de modern. de 2 Instituts, d'1 Complexe scolaire et d'1 Ecole primaire de la ville de Kolwezi	IDA / 60340	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2018-09-18	2018-10-09	2018-11-22								2018-12-22	2019-01-26	2019-07-25		
ZR-PDU-126983-CS-CQS / RECRUTEMENT ONG EN CHARGE ENGAGEMENT CITOYEN DANS 4 VCP	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-30	2020-11-17	2019-09-13	2020-12-03	2019-09-28						2019-10-03	2019-10-23	2020-02-20		
ZR-PDU-129512-CS-CQS / SC 2A RECRUTEMENT D'UNE MAITRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE POUR MISE EN OEUVRE DES NEUF SOUS-PROJETS CIBLES DE LA VILLE DE GOMA.	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-15	2019-12-06	2019-09-29	2020-01-10	2019-10-29						2019-11-08	2019-11-18	2020-05-16		
ZR-PDU-129881-CS-CQS / SC 2A RECRUTEMENT D'UNE MAITRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE POUR LA MISE EN OEUVRE DES 9 SOUS-PROJETS DE LA VILLE DE BUKAVU 2.	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-11	2019-12-06	2019-09-25	2020-03-08	2019-10-25						2019-11-04	2019-11-19	2020-05-17		
ZR-PDU-129882-CS-CQS / SC 2A RECRUTEMENT D'UN MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE POUR LA MISE EN OEUVRE DES 9 SOUS-PROJETS DE LA VILLE DE BUKAVU 1.	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-15	2019-12-06	2019-09-20	2020-03-08	2019-10-14						2019-11-03	2019-11-13	2020-05-11		
ZR-PDU-125576-CS-CQS / RECRUTEMENT UN CABINET EN CHARGE DE LA MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR ACCOMPAGNER LE PROCESSUS DE MISE EN PLACE DE LA CAISSE NATIONALE DE PEREQUATION EN RDG.	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	350,000.00	356,600.00	Signé	2019-09-11	2019-09-26	2019-09-25	2019-10-25	2019-10-14	2020-02-26					2019-11-13	2020-09-08	2019-11-30	2020-09-08	2020-04-28
ZR-PDU-130535-CS-CQS / SC 2A RECRUTEMENT D'UNE MAITRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE POUR LA MISE EN OEUVRE DES 10 SOUS-PROJETS CIBLES DE LA VILLE DE KIKWI	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	430,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-15	2019-12-06	2019-09-29	2020-03-08	2019-10-19						2019-10-29	2019-11-13	2020-05-11		
ZR-PDU-133778-CS-CQS / SC 2A RECRUTEMENT D'UN MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE POUR LA MISE EN OEUVRE DE HUIT SOUS-PROJETS DE LA VILLE DE MATADI CONSTITUES DE DEUX INSTITUTS, DE DEUX EP, D'UNE BIBLIOTHEQUE, DE DEUX CS ET EQUIPEMENTS MORQUE PLUS CLOTURE MORQUE	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-20	2019-12-06	2019-10-04	2020-03-08	2019-11-01						2019-11-11	2019-11-21	2020-05-19		
ZR-PDU-126981-CS-CQS / RECRUTEMENT CABINET PR ASSISTANCE TECHNIQUE AUX 4 VCP PR MOBILISATION RECETTES PROPRES	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	400,000.00	387,956.00	Signé	2019-08-20	2019-09-26	2019-09-03	2019-10-28	2019-09-18	2020-02-26					2019-09-28	2020-09-08	2019-10-13	2020-09-08	2019-12-12
ZR-PDU-138495-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ETUDE DE SATISFACTION DES BENEFICIAIRES DU PROJET PDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-15		2019-11-05		2019-12-19						2020-01-18		2020-02-22	2020-04-07	
ZR-PDU-138201-CS-LCS / RECRUTEMENT CABINET AUDIT EXTERNE DU PDU EXERCICES 2019-2020-2021	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2019-10-15	2019-11-14	2019-11-05		2019-12-19						2020-01-16	2020-02-15	2020-03-21	2020-04-25	2020-10-22

ZR-PDU-161527-CS-CDS / RECRUTEMENT UN BUREAU D'ETUDES (Etudes techniques et environnementales) + CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU MARCHÉ DE NYAWERA DE LA VILLE DE BUKAVU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-05	2020-03-04	2020-03-05	2020-03-15	2020-03-20	2020-05-27				2020-03-25		2020-04-17		2021-04-16
ZR-PDU-161531-CS-CDS / RECRUTEMENT UN BUREAU D'ETUDES (Etudes techniques et environnementales) + CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LES VOIRIES CIBLÉES DE LA VILLE DE MATADI	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		322,000.00	917,132.00	Signé	2019-12-27	2020-03-04	2019-12-27	2020-03-15	2020-02-05	2020-09-29				2020-02-19	2020-12-30	2020-03-16	2021-01-26	2020-12-11

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-PDU-30323-CS-CDS / MISSION SURVEILLANCE ET CONTRÔLE TRAVAUX DE REHABILITATION ET MODERNISATION DES AVENUES IBANDI/Ville Bukavu ET ITELA Ville de Mbandaka)	IDA / H8420	Primary Infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,335.00	0.00	En cours d'exécution	2017-09-27	2018-06-26	2017-09-28						2017-10-01		2018-05-29
ZR-PDU-65864-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour le SP-PDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-20	2018-03-26	2018-06-25			2018-07-16			2018-08-20		2019-08-15
ZR-PDU-65866-CS-INDV / Recrutement Consultant ind - Revision Instruments sauvegardes environ. et sociale - Elaboration Plan renforcement capacités parties prenantes	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-21	2019-12-26	2018-06-26			2018-07-17			2018-08-21		2019-08-16
ZR-PDU-65868-CS-INDV / Consultant ind. pour audit de conformité et de gouvernance environ. et sociale - chantiers travaux modernisation voiries urbaines du PDU.	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	63,500.00	Signé	2018-06-13	2020-07-31	2018-06-18	2020-08-20	2018-07-09	2020-09-17	2018-08-13	2020-09-25	2018-09-27		2018-09-27
ZR-PDU-65882-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en charge d'assurer l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) Ville de Bukavu	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-18	2019-12-26	2018-06-23	2020-01-28	2018-07-03				2018-07-18		2019-07-13
ZR-PDU-65883-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en charge d'assurer l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) Ville de Kivu	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-20	2019-12-24	2018-06-25	2020-01-28	2018-07-05				2018-07-20		2019-07-15
ZR-PDU-65885-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en charge d'assurer l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) Ville de Kivu	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2018-06-20		2018-06-25		2018-07-05				2018-07-20		2019-07-15
ZR-PDU-65886-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en charge d'assurer l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) Ville de Matadi	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-17	2019-12-26	2018-06-22	2020-01-28	2018-07-02				2018-07-17		2019-07-12
ZR-PDU-72617-CS-INDV / Mission d'assistance technique ponctuelle d'un consultant au SP.PDU .Travaux des infrastructures	IDA / 60340	Primary Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		90,000.00	0.00	Annulé	2018-08-07		2018-08-12		2018-08-27				2018-09-06		2019-07-03
ZR-PDU-72618-CS-CDS / Convention OVD - Etudes tech. six gare routière, pavage artères principales, tronçon route en terre, Curage collecteurs, rive temporaire M/C voiries ciblées 3villes add avant mobilisation de la M/C... etc.	IDA / 60340	Primary Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2018-08-10		2018-08-20						2018-09-14		2018-12-13
ZR-PDU-72615-CS-CDS / MISSION EVRC DES 9 VILLES CIBLÉES EN RDC, CONTRAT TECHNIPAN INTERNATIONAL CONSULTING	IDA / 60340	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	173,368.50	Signé	2018-08-12	2018-08-20	2018-08-15	2018-09-07					2018-08-20	2018-09-12	2018-09-19
ZR-PDU-74563-CS-INDV / CONSULTANT IND EN CHARGE DE LA COMMUNICATION	IDA / 60340	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-26	2018-11-22	2018-08-31		2018-09-21				2018-10-26		2019-10-26
ZR-PDU-75126-CS-CDS / MISSION EVRC DANS NEUF VILLES POUR UNE DUREE DE SIX MOIS - Cabinet TECHNIPAN INTERNATIONAL CONSULTING	IDA / 60340	Urban Governance (including PPA)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	0.00	Annulé	2018-08-26		2018-08-31						2018-09-25		2019-03-24

ZR-PDU-107327-CS-INDV / RECRUTEMENT UN CONSULTANT INDIVIDUEL AU POSTE DE COORDONNATEUR DU PDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A priori	Individuel	Open		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-05-06	2019-05-26	2019-05-31	2019-06-26	2021-11-12			
ZR-PDU-113580-CS-CDS / RECRUTEMENT ENTENTE DIRECTE COUPONNET CABINETS BERD & SERF MISSION EVALUATION ANNUELLE PERFORMANCES DES VCP	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		310,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-09	2019-05-19	2019-05-11		2019-05-24	2019-07-02			
ZR-PDU-65860-CS-INDV / Recrutement d'un Expert infrastructures n°2	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2019-05-12		2019-05-15	2019-05-18	2019-05-26	2020-05-20			
ZR-PDU-86047-CS-INDV / RECRUTEMENT CONSULTANT INDIVIDUEL POUR ASSISTANCE TECHNIQUE EN GESTION DES FINANCES PUBLIQUES DANS LES VCP	IDA / 60340	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-26	2019-09-04	2019-05-31	2020-01-28	2019-06-10	2019-06-25	2019-10-13		
ZR-PDU-117935-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Passation des marchés n°2 pour le SP/PDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	42,000.00	Signé	2019-06-10	2019-09-12	2019-06-15	2019-10-22	2019-06-25	2019-11-20	2019-07-05	2019-11-21	2020-06-29
ZR-PDU-117936-CS-INDV / RECRUTEMENT INGÉNIEUR EN CHARGE DES INFRASTRUCTURES AU SP/PDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-10	2019-09-12	2019-06-15		2019-06-25		2019-07-05		2020-06-29
ZR-PDU-125714-CS-INDV / Recrutement un consultant individuel en charge de la mission de VBC au sein du SP PDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-13	2019-09-13	2019-08-18	2019-12-12	2019-09-08		2019-10-13		2020-04-10
ZR-PDU-126060-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel en violence basée sur le genre (VBC) Spécialiste en cartographie des services de VBC en République Démocratique du Congo (pour les villes de Matadi et Kikwit)	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	10,500.00	Signé	2019-08-18	2019-09-11	2019-08-23	2019-12-12	2019-08-28	2020-02-12	2019-09-12	2020-02-18	2019-12-11
ZR-PDU-126063-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en violence basée sur le genre (VBC) Spécialiste en cartographie des services de VBC en République Démocratique du Congo (pour les villes de Bukavu et Goma)	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15		2019-08-20		2019-08-30		2019-09-14		2019-12-13
ZR-PDU-126877-CS-INDV / Recrutement consultant individuel pr élaboration plan pluriannuel de formation des 4 VCP , OSC, OC	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2019-08-20	2019-09-04	2019-08-25		2019-09-04		2019-09-14		2019-10-14
ZR-PDU-126980-CS-INDV / Recrutement consultant individuel pr appuyer la mise en place et opérationnalisation outil de suivi dossiers du PDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15		2019-08-20		2019-08-25		2019-09-04		2019-10-04
ZR-PDU-126985-CS-INDV / RECRUTEMENT CONSULTANT INDIVIDUEL POUR APPUYER QVQ DANS LES ETUDES TECHNIQUES DES VOIRIES CIBLEES DES VILLES DE MATADI ET KIKWIT	IDA / H8420	Primary Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-18	2019-09-17	2019-08-23	2019-10-14	2019-08-28		2019-09-07		2019-10-07
ZR-PDU-126984-CS-INDV / RECRUTEMENT CONSULTANT INDIVIDUEL POUR APPUYER QVQ DANS LES ETUDES TECHNIQUES DES VOIRIES CIBLEES DES VILLES DE BUKAVU ET DE GOMA DANS LE CADRE DE LA COMPOSANTE 1 DU PDU	IDA / H8420	Primary Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-15	2019-09-26	2019-09-20	2019-10-07	2019-09-30		2019-10-10		2019-11-09
ZR-PDU-138210-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN CHARGE DE LA MISSION D'AUDIT TECHNIQUE DES OUVRAGES DU PDU	IDA / H8420	Primary Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	69,918.00	Signé	2019-10-15	2019-12-26	2019-10-20	2019-12-26	2019-11-04	2020-08-13	2019-12-03	2020-09-08	2020-01-17
ZR-PDU-138202-CS-CDS / RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MONSIEUR BACHIR OULOUE - ASSISTANT TECHNIQUE DU SP/PDU POUR UNE DUREE DE 6 MOIS	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-15	2019-11-14	2019-10-19				2019-10-25		2020-04-22
ZR-PDU-138507-CS-CDS / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LA SPECIALISTE EN COMMUNICATION Madame SOLANGE MWINDA AU SEIN DU SP/PDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-07	2019-11-14	2019-10-11				2019-10-16		2020-10-10
ZR-PDU-138515-CS-CDS / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU COMPTABLE MONSIEUR CHRISTOPHE MWAMBA KUNDU AU SEIN DU SP/PDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		38,500.00	44,544.00	Signé	2019-10-10	2019-11-14	2019-10-15	2020-01-08			2019-10-28	2019-11-01	2020-10-22

ZR-PDU-141299-CS-INDV / RECRUTEMENT UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN CHARGE DE LA MISSION DE L'ENVIRONNEMENTALISTE N°2 AU SEIN DU SP PDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	25,000.00	Signé	2019-10-22	2019-11-14	2019-10-27	2019-12-13	2019-11-01	2020-02-04	2019-11-16	2020-02-18	2020-11-10
ZR-PDU-148219-CS-INDV / Elaboration et suivi de la mise en oeuvre d'un Programme pluriannuel de renforcement des capacités du personnel des 4 Villes phares du Projet et des Organismes centraux.	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-09	2019-12-10	2019-12-14	2020-01-29	2020-01-04		2020-02-08		2020-08-06
ZR-PDU-148663-CS-CDS / PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA COORDINATION DU PDU ET BEAU POUR LA CONCEPTION DES PLANS URBAINS DE REFERENCE POUR DES VILLES DE KIKWIT ET MATADI	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	380,000.00	319,643.46	Signé	2019-12-09	2019-12-15	2019-12-19	2020-01-24			2020-02-22	2020-08-06	2020-08-20
ZR-PDU-148664-CS-CDS / PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA COORDINATION DU PDU ET LEAU L'ELABORATION DES PLANS URBAINS DE REFERENCE DES VILLES DE BUKAVU ET DE GOMA.	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	650,000.00	539,637.00	Signé	2019-12-09	2020-07-24	2019-12-19	2020-02-06			2020-02-22	2020-08-06	2020-08-20
ZR-PDU-150071-CS-CDS / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE GESTIONNAIRE FINANCIER DU PDU ANSELME KASERINA POUR UNE DUREE DE 12 MOIS	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	54,600.00	54,600.00	Signé	2019-12-12	2019-12-19	2019-12-22	2019-12-12			2019-12-25	2019-12-20	2020-12-24
ZR-PDU-150082-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL URBANISTE ET EXPERT EN AMENAGEMENT URBAIN POUR APPLI DU PDU DANS L'ENCADREMENT ET LA VALIDATION DES PUS ET DES PPA DES 4 VILLES PHARES DU PROJET.	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	119,750.00	Signé	2019-12-12	2020-06-01	2019-12-17	2020-07-10	2020-01-07	2020-10-30	2020-02-11	2020-10-30	2020-04-26
ZR-PDU-150084-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN CHARGE DE LA MISSION D'ASSISTANCE A LA GOUVERNANCE MUNICIPALE /VILLE DE BUKAVU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-12	2019-12-26	2019-12-17		2020-01-07		2020-02-11		2021-02-10
ZR-PDU-150091-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN CHARGE DE LA MISSION D'ASSISTANCE A LA GOUVERNANCE MUNICIPALE /VILLE DE KIKWIT	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-12	2019-12-26	2019-12-17	2020-03-06	2020-01-07		2020-02-11		2021-02-10
ZR-PDU-150499-CS-INDV / Recrutement d'un (1) Consultant juriste „Mission d'appui au PDU“ dans le processus d'élaboration et de validation technique des PURS	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	38,050.00	Signé	2019-12-16	2020-06-30	2019-12-21	2020-07-10	2020-01-11	2020-09-25	2020-02-15	2020-09-25	2020-05-15
ZR-PDU-151730-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en charge d'assurer l'assistance de la Maîtrise d'Ouvrage dans la ville de GOMA	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-14	2020-01-10	2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2020-10-25
ZR-PDU-150090-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN CHARGE DE LA MISSION D'ASSISTANCE A LA GOUVERNANCE MUNICIPALE /VILLE DE GOMA	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-14	2020-01-10	2020-01-19		2020-02-09		2020-03-15		2021-03-15
ZR-PDU-150093-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN CHARGE DE LA MISSION D'ASSISTANCE A LA GOUVERNANCE MUNICIPALE /VILLE DE MATADI	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-12	2020-01-10	2019-12-17		2020-01-07		2020-02-11		2021-02-10
ZR-PDU-152374-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES 2	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-23	2020-01-20	2020-03-12	2020-04-27	2020-04-02		2020-05-07		2020-11-03
ZR-PDU-152903-CS-CDS / Etudes techniques des projets de la Tranche 3 de la sous-composante 2A des villes de Bukavu, Kikwit et Matadi (APS, APD) et Elaboration des dossiers d'appel d'offres (DAO) PAR L'OFFICE DES VOIES ET DRAINAGE (OV.D).	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-10	2020-05-06	2020-01-19	2020-05-14			2020-03-24		2020-09-20

ZR-PDU-153390-CS-INDV / GROUPE DES CONSULTANTS PONCTUELS POUR EVALUATIONS DES OFFRES DES SOUMISSIONNAIRES ET PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES DES CONSULTANTS	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Open	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-21	2020-01-22	2020-03-10	2020-03-31	2020-05-05	2020-11-01			
ZR-PDU-155693-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi de la mise en œuvre des travaux de lutte anti-érosive dans la ville de Kananga (les axes routiers menant vers le centre-ville et l'aéroport)	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Open	82,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-29		2020-03-18	2020-04-08	2020-05-13	2020-11-09			
ZR-PDU-155708-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du Manuel d'exécution du Projet PDU	IDA / 60340	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-29		2020-03-18	2020-04-08	2020-05-13	2020-11-09			
ZR-PDU-155744-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des performances des EVRE et du système d'allocation des fonds basée sur les performances des villes	IDA / 60340	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-29	2020-02-25	2020-03-18	2020-04-08	2020-05-13	2020-11-09			
ZR-PDU-155717-CS-CDS / RECRUTEMENT DE L'UNOPS POUR LA MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUE POUR LES TRAVAUX ANTI EROSIONS DE LA VILLE DE KANANGA	IDA / 60340	Contingent Emergency Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-29	2020-11-09	2020-02-08	2020-12-15	2020-04-13	2020-10-10			
ZR-PDU-161498-CS-CDS / Audit de la Cour des Comptes de la gestion financière des quatre villes phares exercice 2019	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	38,091.00	Signé	2020-01-29	2020-07-20	2020-02-01	2020-07-20	2020-02-06	2020-07-30	2020-04-06		
ZR-PDU-161468-CS-CDS / Protocole d'accord avec TOVD pour les Etudes sur le modèle des décisions économiques des routes financées par le Projet/REED comptage de trafics sur les routes réhabilitées par PDU	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,000.00	40,091.00	Signé	2020-01-29	2020-03-04	2020-02-04	2020-04-02	2020-02-12	2020-08-06	2020-08-10		
ZR-PDU-161479-CS-CDS / Protocole d'accord avec la Direction du Suivi évaluation de la Décentralisation (DSEMD) pour le pilotage de l'évaluation annuelle des performances des Villes phares	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	32,026.00	Signé	2020-03-10	2020-11-26	2020-03-16	2020-12-11	2020-03-20	2020-12-11	2020-09-16		
ZR-PDU-155740-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration de PCES pour l'avenue SAINT-ESPRIT en vue de pavage des avenues à KIRWIT, et EIES - PAR pour les travaux de pavage des avenues à BUKAVU , de construction des ponceaux à BUKAVU des dalots à MATADI	IDA / H8420	Primary Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2020-01-29		2020-03-18	2020-04-08	2020-05-13	2020-11-09			
ZR-PDU-145724-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN GROUPE DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR APPUYER LA COORDINATION DU PDU DANS L'EVALUATION DES OFFRES, PROPOSITIONS DES SOUMISSIONNAIRES, ET DANS TOUS LES AUTRES DOSSIERS DE PASSATION DES MARCHES	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2019-11-18	2019-12-02	2019-12-21	2019-12-31	2020-01-15	2020-07-13			
ZR-PDU-166052-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi et évaluation du PDU	IDA / H8420	Primary Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-29	2020-03-26	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30			
ZR-PDU-166054-CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur pour le coordonnateur du PDU	IDA / H8420	Primary Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	9,600.00	9,360.00	Signé	2020-01-29	2020-03-26	2020-02-03	2020-04-01	2020-02-24	2020-07-01	2020-03-30	2020-07-01	2021-03-30
ZR-PDU-166064-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel expert en développement social au Secrétariat du PDU	IDA / H8420	Primary Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-29	2020-03-26	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30			
ZR-PDU-172784-CS-CDS / EXTENSION DU CONTRAT DE M. BACHIB ASSISTANT TECHNIQUE AU COORDONNATEUR DU PDU POUR UNE DUREE DE DOUZE MOIS	IDA / H8420	Primary Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-29		2020-02-08		2020-04-13	2021-04-08			

ZR-PDU-172781-CS-CDS / Mission de Saisie/Contrôle environnemental et social externe du PDU dans le respect des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale avec l'Agence Congolaise d'Environnement(ACE)	IDA / H8420	Primary Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-29	2020-08-25	2020-02-08	2020-08-28			2020-02-17	2021-02-16
ZR-PDU-186912-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE LA MISSION DE SUIVI DES ACTIVITES DE LUTTE ANTIEROSIVE DANS LA VILLE DE KANANGA, PROVINCE DU KASAI CENTRAL	IDA / H8420	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-31	2020-08-06	2020-09-29		2020-10-09		2020-10-28	2021-04-26
ZR-PDU-188374-CS-INDV / CONTROLEUR DE GESTION	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		44,000.00	0.00	Annulé	2020-08-18	2020-10-07	2020-08-23		2020-09-13		2020-10-18	2021-04-16
ZR-PDU-207484-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel Expert en suivi et évaluation	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-03	2020-12-19		2020-12-26		2021-01-05	2021-02-19
ZR-PDU-207458-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel Expert en Planification, Maîtrise d'ouvrages et gestion des aspects sociaux et environnementaux	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-03	2020-12-19		2021-01-02		2021-01-15	2021-03-01
ZR-PDU-207486-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel expert en développement Institutionnel, renforcement des capacités et Participation	IDA / H8420	Urban Governance (including PPA)	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-03	2020-12-19	2020-12-10	2020-12-26	2020-12-16	2021-01-05	2021-02-19