

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR INDICATION DES SEUILS DE REVUE ET DE PASSATION DES MARCHES

Information sur le Projet : Togo –Projet d’Opportunités d’Emploi des Jeunes Vulnérables (P157036)

Agence d’exécution du Projet : Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base (ANADEB)

Date du plan de passation des marchés: 11 Septembre, 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés: Septembre, 2017 – 31 août, 2018

I. GENERAL

1. *Informations sur le Projet : P-RAMS*

- *Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé*

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l’annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l’AID.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations		>= 5	
Fournitures, Système d’information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations	>= 5	Les justifications de l’entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Fournitures, Système d’information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	

- 2. Pré qualification :** Aucune n'a été pour l'instant identifiée. Toutefois, en cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.
- 3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥5.000.000	<5.000.000	< 200.000	≥ 500.000	< 500.000	< 100.000

- 4. Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

II. Sélection des Consultants

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

- 2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

TC-ANADEB-7640-CS-FBS / ONG Intermédiaire G1 : RS: Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N1 dans la région de la Kara	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16							2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05		
TC-ANADEB-7642-CS-FBS / ONG Intermédiaire G1: RS: Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N1 dans la région des Savanes	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16							2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05		
TC-ANADEB-97671-CS-CQS / Alphabétisation EM: Sélection d'une ONG pour l'appui à la mise en œuvre du programme d'alphabétisation des jeunes bénéficiaires du projet dans la région Maritime	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	54,849.52	Signé	2019-03-29	2019-06-24	2019-04-19							2019-07-02	2019-10-31	2019-08-06	2019-12-24	2020-07-31
TC-ANADEB-97681-CS-CQS / Alphabétisation EP: Sélection d'une ONG pour l'appui à la mise en œuvre du programme d'alphabétisation des jeunes bénéficiaires du projet dans la région des Plateaux	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-29	2019-06-24	2019-04-19							2019-07-02	2019-10-31	2019-08-06		2020-07-31
TC-ANADEB-97700-CS-CQS / Alphabétisation EC: Sélection d'une ONG pour l'appui à la mise en œuvre du programme d'alphabétisation des jeunes bénéficiaires du projet dans la région Centrale	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-29	2019-06-24	2019-04-19							2019-07-02		2019-08-06		2020-07-31
TC-ANADEB-97702-CS-CQS / Alphabétisation EK: Sélection d'une ONG pour l'appui à la mise en œuvre du programme d'alphabétisation des jeunes bénéficiaires du projet dans la région de la Kara	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-29	2019-06-24	2019-04-19							2019-07-02		2019-08-06		2020-07-31
TC-ANADEB-97706-CS-CQS / Alphabétisation ES: Sélection d'une ONG pour l'appui à la mise en œuvre du programme d'alphabétisation des jeunes bénéficiaires du projet dans la région des Savanes	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	129,156.95	Signé	2019-03-29	2019-07-01	2019-04-19							2019-07-02	2019-10-31	2019-08-06	2019-12-24	2020-07-31
TC-ANADEB-98521-CS-CQS / ONG Intermédiaire G6 : RS: Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N8 dans la région des Savanes	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16							2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05		
TC-ANADEB-98522-CS-CQS / ONG Intermédiaire G5 : RS: Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N5 dans la région des Savanes	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16							2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05		
TC-ANADEB-98523-CS-CQS / ONG Intermédiaire G4 : RS: Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N4 dans la région des Savanes	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16							2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05		

<p>TO-ANADEB-8524-CS-CQS / ONG Intermédiaire G3 : RS Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N°3 dans la région des Savanes</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16						2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05
<p>TO-ANADEB-8525-CS-CQS / ONG Intermédiaire G2 : RS Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N°2 dans la région des Savanes</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16						2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05
<p>TO-ANADEB-8526-CS-CQS / ONG Intermédiaire G5 : RK Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N°6 dans la région de la Kara</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16						2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05
<p>TO-ANADEB-8527-CS-CQS / ONG Intermédiaire G4 : RK Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N°4 dans la région de la Kara</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16						2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05
<p>TO-ANADEB-8528-CS-CQS / ONG Intermédiaire G3 : RK Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N°3 dans la région de la Kara</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16						2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05
<p>TO-ANADEB-8529-CS-CQS / ONG Intermédiaire G2 : RK Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N°2 dans la région de la Kara</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16						2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05
<p>TO-ANADEB-8530-CS-CQS / ONG Intermédiaire G3 : RC Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N°3 dans la région Centrale</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16						2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05
<p>TO-ANADEB-8531-CS-CQS / ONG Intermédiaire G2 : RC Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N°2 dans la région Centrale</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16						2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05
<p>TO-ANADEB-8532-CS-CQS / ONG Intermédiaire G4 : RP Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N°4 dans la région des Plateaux</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16						2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05
<p>TO-ANADEB-8533-CS-CQS / ONG Intermédiaire G3 : RP Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N°3 dans la région des Plateaux</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16						2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05

<p>TO-ANADEB-8534-CS-CQS / ONG Intermédiaire C2 : RP: Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N°2 dans la région des Plateaux</p>	IDA / D170	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16								2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05
<p>TO-ANADEB-8535-CS-CQS / ONG Intermédiaire C2 : RM: Sélection d'une ONG pour l'appui-accompagnement des communautés bénéficiaires de la grappe N°2 dans la région Maritime</p>	IDA / D170	Project Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-02	2018-11-16	2018-12-16								2019-01-06	2019-02-10	2020-02-05
<p>TO-ANADEB-8565-CS-CQS / Gestion Adm. FADA RM: Sélection d'un consultant pour assurer la gestion administrative des Facilitateurs des sessions de formations FADA et des Mentors en AGIR au profit des jeunes bénéficiaires du projet dans la région maritime</p>	IDA / D170	Capacity Building	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Limited	22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-20										2019-01-03	2019-02-28	2020-02-23
<p>TO-ANADEB-8566-CS-CQS / Gestion Adm. FADA: RPZ1: Sélection d'un consultant pour assurer la gestion administrative des Facilitateurs des sessions de formations FADA et des Mentors en AGIR au profit des jeunes bénéficiaires du projet dans la zone 1 de la région des Plateaux</p>	IDA / D170	Capacity Building	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-20										2019-01-03	2019-02-28	2020-02-23
<p>TO-ANADEB-8606-CS-CQS / Gestion Adm. FADA: BKZ1: Sélection d'un consultant pour assurer la gestion administrative des Facilitateurs des sessions de formations FADA et des Mentors en AGIR au profit des jeunes bénéficiaires du projet dans la zone 1 de la région de la Kara</p>	IDA / D170	Capacity Building	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-20										2019-01-03	2019-02-28	2020-02-23
<p>TO-ANADEB-8687-CS-CQS / Gestion Adm. FADA: RSZ1: Sélection d'un consultant pour assurer la gestion administrative des Facilitateurs des sessions de formations FADA et des Mentors en AGIR au profit des jeunes bénéficiaires du projet dans la zone 1 de la région des Savanes</p>	IDA / D170	Capacity Building	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Limited	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-20										2019-01-03	2019-02-28	2020-02-23
<p>TO-ANADEB-8688-CS-CQS / Gestion Adm. FADA: RSZ2: Sélection d'un consultant pour assurer la gestion administrative des Facilitateurs des sessions de formations FADA et des Mentors en AGIR au profit des jeunes bénéficiaires du projet dans la zone 2 de la région des Savanes</p>	IDA / D170	Capacity Building	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Limited	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-20										2019-01-03	2019-02-28	2020-02-23
<p>TO-ANADEB-8690-CS-CQS / Gestion Adm. FADA: BKZ2: Sélection d'un consultant pour assurer la gestion administrative des Facilitateurs des sessions de formations FADA et des Mentors en AGIR au profit des jeunes bénéficiaires du projet dans la zone 2 de la région de la Kara</p>	IDA / D170	Capacity Building	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-20										2019-01-03	2019-02-28	2020-02-23

TO-ANADEB-8648-CS-INDV / Assistant régional RM Recrutement d'un Assistant régional en emplet des jeunes et activités génératrices de revenus (AGER) au profit de l'ANADEB régionale Maritime pour le compte du Projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	15,710.57	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-11	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TO-ANADEB-5081-CS-INDV / Assistant régional RP Recrutement d'un Assistant régional en emplet des jeunes et activités génératrices de revenus (AGER) au profit de l'ANADEB régionale Plateau pour le compte du Projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	15,502.07	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TO-ANADEB-5085-CS-INDV / Assistant régional RC Recrutement d'un Assistant régional en emplet des jeunes et activités génératrices de revenus (AGER) au profit de l'ANADEB régionale Centrale pour le compte du Projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	15,710.57	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-11	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TO-ANADEB-5088-CS-INDV / Assistant régional RK Recrutement d'un Assistant régional en emplet des jeunes et activités génératrices de revenus (AGER) au profit de l'ANADEB régionale Kara pour le compte du Projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	15,630.75	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TO-ANADEB-5089-CS-INDV / Assistant régional RS Recrutement d'un Assistant régional en emplet des jeunes et activités génératrices de revenus (AGER) au profit de l'ANADEB régionale Savanes pour le compte du Projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	15,630.75	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-04-13	2018-09-11	2018-05-04	2018-09-26	2018-06-08	2018-10-01	2019-06-03
TO-ANADEB-5090-CS-INDV / Secrétaire-caissier RS Recrutement d'un secrétaire-caissier(s) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale de l'ANADEB Savanes	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		5,000.00	5,192.94	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TO-ANADEB-46791-CS-INDV / Comptable-gestionnaire Recrutement d'un Comptable-gestionnaire au niveau national pour le compte du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Direct		10,000.00	22,115.91	Signé	2017-12-01	2018-06-25	2017-12-11	2018-06-25	2017-12-18	2018-06-25	2018-01-01	2018-01-01	2018-12-27
TO-ANADEB-51944-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RK Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte de projet au profit de l'Antenne régionale de l'ANADEB Kara	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		4,000.00	2,713.89	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-14	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TO-ANADEB-51945-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RS Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte de projet au profit de l'Antenne régionale de l'ANADEB Savanes	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		4,000.00	2,713.89	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-24	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TO-ANADEB-46785-CS-INDV / SGP Recrutement d'un Spécialiste en gestion financière (SGP) pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	20,772.72	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-20	2017-11-24	2017-08-10	2017-12-06	2017-09-14	2018-03-01	2018-09-09

TG-ANADEB-8783-CS-INDV / SPM Recrutement d'un Spécialiste en gestion de matériel (SPM) pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	23,051.97	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-30	2017-12-11	2017-08-10	2017-12-13	2017-09-14	2018-03-01	2018-09-09
TG-ANADEB-89021-CS-INDV / FCB Proximité RK Recrutement de 5 Formateurs/Animateurs de proximité pour la formation en gestion à la base (FCB) pour la région de la Kara	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		6,500.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30		2018-03-29
TG-ANADEB-89024-CS-INDV / FCB proximité RC Recrutement de trois (3) Formateurs/Animateurs pour la formation en gestion à la base (FCB) pour la région Centrale	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		3,900.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-10-15		2018-11-06		2018-12-13		2018-05-12
TG-ANADEB-89040-CS-INDV / Formateurs FCDA RS Recrutement de 16 Formateurs pour la formation des formateurs sur les aptitudes à la vie quotidienne et entrepreneuriale/FCDA (formation en développement d'affaires) dans la région des Savanes	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		33,728.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30		2018-11-29
TG-ANADEB-89049-CS-INDV / Formateurs FCDA RK Recrutement de 12 Formateurs pour la formation des formateurs sur les aptitudes à la vie quotidienne et entrepreneuriale/FCDA (formation en développement d'affaires) dans la région de la Kara	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		25,300.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30		2018-11-29
TG-ANADEB-89052-CS-INDV / Formateurs FCDA RC Recrutement de 10 Formateurs pour la formation des formateurs sur les aptitudes à la vie quotidienne et entrepreneuriale/FCDA (formation en développement d'affaires) dans la région Centrale	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		21,100.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30		2018-11-29
TG-ANADEB-89056-CS-INDV / Formateurs FCDA RP Recrutement de 10 Formateurs pour la formation des formateurs sur les aptitudes à la vie quotidienne et entrepreneuriale/FCDA (formation en développement d'affaires) dans la région des Plateaux	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		21,100.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30		2018-11-29
TG-ANADEB-89061-CS-INDV / Formateurs FCDA RM Recrutement de six (6) Formateurs pour la formation des formateurs sur les aptitudes à la vie quotidienne et entrepreneuriale/FCDA (formation en développement d'affaires) dans la région Maritime	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		12,650.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30		2018-11-29
TG-ANADEB-76461-CS-INDV / Formation archivage/Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel de gestion du projet sur le classement et l'archivage des dossiers	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		1,667.00	1,936.43	Signé	2018-08-30	2018-11-07	2018-09-04	2018-10-07	2018-09-25	2019-11-19	2018-10-30	2019-12-04	2018-11-14

<p>TC-ANADEB-8700-CS-INDV / Graphiste: Recrutement d'un illustrateur (graphiste) pour la conception des guides illustrés spécifiques à chaque microprojet de THIMO</p>	IDA / D1700	Project Management	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05	2018-03-28	2018-04-16	2018-05-21	2018-11-17					
<p>TC-ANADEB-88304-CS-INDV / Intermédiaire RK Recrutement d'un intermédiaire technique individuel pour l'appui-accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région de la Kara</p>	IDA / D1700	Project Management	A posteriori	Individual	Open		2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2019-03-11	2019-04-01	2019-05-08	2020-04-30					
<p>TC-ANADEB-88883-CS-INDV / Intermédiaire EC: Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui : accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Centrale</p>	IDA / D1700	Project Management	A posteriori	Individual	Open		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-11-19	2018-12-10	2019-01-14	2020-01-09					
<p>TC-ANADEB-88838-CS-INDV / Intermédiaire EM: Recrutement d'un intermédiaire technique individuel pour l'appui-accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Maritime</p>	IDA / D1700	Project Management	A posteriori	Individual	Open		2,000.00	0.00	Annulé	2018-10-01	2018-11-19	2018-12-10	2019-01-14	2020-01-09					
<p>TC-ANADEB-86065-CS-INDV / CI Développement social: Recrutement d'un (01) Consultant pour l'évaluation en genre et développement social sur les microprojets</p>	IDA / D1700	Project Management	A posteriori	Individual	Open		12,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-02	2019-07-15	2019-08-05	2019-09-09	2019-11-08					
<p>TC-ANADEB-86006-CS-INDV / CI gouvernement: Recrutement d'un (01) Consultant pour l'appui à l'ANADEB dans le gouvernement des microprojets sociocommunautaires</p>	IDA / D1700	Project Management	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2019-04-22	2019-07-05	2019-07-28	2019-08-30	2019-10-29					
<p>TC-ANADEB-86009-CS-INDV / Recrutement d'un (01) Consultant pour l'évaluation à mi-parcours du projet</p>	IDA / D1700	Project Management	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	15,790.99	Achévé	2019-02-28	2019-02-04	2019-05-13	2019-04-11	2019-06-01	2019-04-26	2019-07-08	2019-05-07	2019-09-06	2019-06-12
<p>TC-ANADEB-87650-CS-INDV / Formation sur le VIH sida sur les THIMO: Recrutement d'un Consultant pour la formation du personnel de l'ANADEB sur le VIH Sida en vue de la formation des jeunes travaillant sur les THIMO</p>	IDA / D1700	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		1,000.00	0.00	Annulé	2019-02-28	2019-03-05	2019-03-12	2019-04-02	2019-04-09					
<p>TC-ANADEB-88365-CS-INDV / Intermédiaire RK 2: Recrutement d'un intermédiaire technique individuel pour l'appui-accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région de la Kara</p>	IDA / D1700	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-26	2019-01-30	2020-01-25					

<p>TG-ANADIEB-8810-CS-INDV / Intermédiaire RM 2 Recrutement d'un intermédiaire technique individuel pour l'appui-accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Maritime</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'activation	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-26	2019-01-30	2020-01-25
<p>TG-ANADIEB-8819-CS-INDV / Intermédiaire RM 3 Recrutement d'un intermédiaire technique individuel pour l'appui-accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Maritime</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'activation	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-26	2019-01-30	2020-01-25
<p>TG-ANADIEB-8821-CS-INDV / Intermédiaire RM4 Recrutement d'un intermédiaire technique individuel pour l'appui-accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région maritime</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'activation	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-26	2019-01-30	2020-01-25
<p>TG-ANADIEB-8828-CS-INDV / Intermédiaire EC 2 Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Centrale</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'activation	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-26	2019-01-30	2020-01-25
<p>TG-ANADIEB-8828-CS-INDV / Intermédiaire EC 3 Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Centrale</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'activation	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-26	2019-01-30	2020-01-25
<p>TG-ANADIEB-8833-CS-INDV / Intermédiaire EC 4 Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Centrale</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'activation	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-26	2019-01-30	2020-01-25
<p>TG-ANADIEB-8844-CS-CQG / Intermédiaire RM1 Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Maritime</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'activation	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-26	2019-01-30	2020-01-25
<p>TG-ANADIEB-8854-CS-INDV / Intermédiaire EC1 Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Centrale</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'activation	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-26	2019-01-30	2020-01-25
<p>TG-ANADIEB-8858-CS-INDV / Intermédiaire EK1 Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région de la Kara</p>	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'activation	2018-11-30	2018-12-05	2018-12-26	2019-01-30	2020-01-25

TO-ANADEB-104808-CS-CDS / Consultant sénior PoDA. Recrutement d'un consultant sénior pour sélection des formateurs des jeunes bénéficiaires du projet sur l'approche FiDA (Formation en Développement d'Affaires)	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	0.00	En attente d'activation	2019-02-28	2019-03-10				2019-03-29		2019-05-28	
TO-ANADEB-104809-CS-CDS / Consultant sénior PoDA. Recrutement d'un consultant sénior pour sélection des formateurs des jeunes bénéficiaires du projet sur l'approche FiDA (Formation en Développement d'Affaires)	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	0.00	En attente d'activation	2019-02-28	2019-03-10				2019-03-29		2019-05-28	
TO-ANADEB-104840-CS-CDS / Consultant sénior PoDA. Recrutement d'un consultant sénior pour sélection des formateurs des jeunes bénéficiaires du projet sur l'approche FiDA (Formation en Développement d'Affaires)	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	0.00	En attente d'activation	2019-02-28	2019-03-10				2019-03-29		2019-05-28	
TO-ANADEB-104841-CS-CDS / Consultant sénior PoDA. Recrutement d'un consultant sénior pour sélection des formateurs des jeunes bénéficiaires du projet sur l'approche FiDA (Formation en Développement d'Affaires)	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	0.00	En cours d'activation	2019-02-28	2019-03-12	2019-03-10			2019-03-29		2019-05-28	
TO-ANADEB-104843-CS-INDV / Consultant screening social Recrutement d'un consultant en sauvegarde sociale pour appui au screening des microprojets	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		4,500.00	5,064.34	Signé	2019-02-15	2019-02-02	2019-03-02	2019-03-02	2019-03-09	2019-03-22	2019-03-21	2019-03-25	2019-07-19
TO-ANADEB-104845-CS-INDV / Consultant screening environnemental Recrutement d'un consultant en sauvegarde environnemental pour appui au screening des microprojets	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		4,500.00	0.00	En attente d'activation	2019-02-15		2019-03-02		2019-03-09		2019-03-21		2019-07-19
TO-ANADEB-104846-CS-INDV / Consultant screening environnemental Recrutement d'un consultant en sauvegarde environnemental pour appui au screening des microprojets	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		4,500.00	0.00	En attente d'activation	2019-02-15		2019-03-02		2019-03-09		2019-03-21		2019-07-19
TO-ANADEB-107006-CS-INDV / Spécialiste en passation de marchés Recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés pour le compte de l'unité de gestion de projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	1,709.37	Signé	2019-03-28	2019-04-03	2019-05-07	2019-07-01	2019-05-21	2019-07-01	2019-06-18	2019-07-15	2020-04-12
TO-ANADEB-107009-CS-INDV / Spécialiste Sauvagerie Environnementale Recrutement d'un Spécialiste en Sauvagerie Environnementale pour le compte de l'unité de gestion de projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	25,638.80	Signé	2019-03-28	2019-03-27	2019-05-01	2019-07-17	2019-05-15	2019-06-05	2019-04-12	2019-05-14	2020-04-08

MSC01 / Recrutement de cabinet consultant pour réaliser un audit environnemental et social des quatre (4) sous-projets/chantiers pilotes THIMO achevés	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		12,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-10	2019-09-18	2019-09-29		2019-10-07	2019-11-04	2019-11-19	
OTPI-PEJ / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du plan stratégique de l'ANADEB (prise en compte du volet "Emploi des jeunes")	IDA / V0660	Project Management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Assuré	2017-06-09		2017-06-22		2017-09-12	2017-10-17	2017-12-16	
MSC03 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation du plan stratégique de l'ANADEB (prise en compte du volet "Emploi des jeunes")	IDA / D1730	Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-09-18	2019-09-25	2019-10-21		2019-11-11	2019-12-16	2020-02-14	
TG-ANADEB-4641-CS-INDV / Assistant administratif Recrutement d'un (01)assistant administratif pour le compte du projet	IDA / D1730	Support for Income Generating Activities	A posteriori	Individual	Open		6,000.00	0.00	Assuré	2018-01-31		2018-03-21		2018-04-11	2018-05-16	2019-05-11	
TG-ANADEB-46789-CS-INDV / Comptable-gestionnaire Recrutement d'un comptable -gestionnaire au niveau national pour le compte du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Direct		19,147.00	0.00	Assuré	2017-12-14		2017-12-24		2017-12-31	2018-01-14	2019-01-09	
MSC04 / Sélection d'un consultant individuel en vue de la réalisation des études d'impact environnemental et social simplifiées de deux microprojets Thimo dans la région centrale au Togo	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-24	2019-12-04	2019-11-25		2019-12-14	2020-01-13	2020-02-12	
MSC05 / Recrutement des facilitateurs pour les formations FADA (288)	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individual	Open		15,350.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-28	2019-12-08	2019-12-16		2020-01-06	2020-02-03	2020-04-03	
MSC07 / Sélection d'un consultant individuel pour animer l'atelier de préparation de la capitalisation d'expériences sur le volontariat communautaire et insertion socio-économique de jeunes vulnérables	IDA / D1730	Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-08	2020-01-08	2019-12-09		2019-12-30	2020-01-27	2020-02-11	
MSC08 / Recrutement de 16 formateurs FADA pour l'animation de 08 sessions de formation des facilitateurs	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individual	Limited		190,070.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2019-12-12	2019-11-20		2019-12-11	2020-01-15	2020-03-15	
MSC09 / Environnementaliste RM: Sélection d'un consultant individuel Junior en sauvegarde environnementale pour la mise en œuvre des projets EIVFSS dans la région maritime de l'ANADEB	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-18	2019-12-12	2019-12-21		2020-01-11	2020-02-15	2021-02-14	
MSC09 / Environnementaliste RP : Sélection d'un consultant individuel Junior en sauvegarde environnementale pour la mise en œuvre des projets EIVFSS dans la région des plateaux de l'ANADEB	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-18	2019-12-12	2019-12-21		2020-01-11	2020-02-15	2021-02-14	

MSC10 / Environnementaliste EC: Sélection d'un Consultant individuel Aujour en sauvegarde environnementale pour la mise en oeuvre des projets EIVFSS dans la région centrale de l'ANADIB	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-18	2019-12-12	2019-12-21	2020-01-11	2020-02-15	2021-02-14
MSC11 / Environnementaliste EK: Sélection d'un Consultant individuel Aujour en sauvegarde environnementale pour la mise en oeuvre des projets EIVFSS dans la région de la Kara de l'ANADIB	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-18	2019-12-12	2019-12-21	2020-01-11	2020-02-15	2021-02-14
MSC12 / Environnementaliste ES: Sélection d'un Consultant individuel Aujour en sauvegarde environnementale pour la mise en oeuvre des projets EIVFSS dans la région des savanes de l'ANADIB	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-18	2019-12-12	2019-12-21	2020-01-11	2020-02-15	2021-02-14
TG-ANADIB-89016-CS- INDV / FGB proximité ES: Recrutement de 6 Formateurs/Animateurs pour la formation en gestion à la base (FGB) pour la région des Savanes	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		7,800.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-04	2018-09-25	2018-10-30	2019-03-29
TG-ANADIB-89014-CS- INDV / FGB Proximité EM: Recrutement de deux (2) Formateurs/Animateurs pour la formation en gestion à la base (FGB) pour la région Maritime	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		2,600.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-10-18	2018-11-08	2018-12-13	2019-05-12
TG-ANADIB-89010-CS- INDV / FGB Proximité RP: Recrutement de 4 Formateurs/Animateurs pour la formation en gestion à la base (FGB) pour la région des Plateaux	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individual	Open		5,200.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-10-14	2018-11-04	2018-12-09	2019-05-08
MSC14 / Etude quantitative de la mise en oeuvre de FIDA : Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude quantitative de la mise en oeuvre de FIDA dans le cadre du Projet EIV.	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individual	Open		13,150.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-24		2020-08-19	2020-09-09	2020-10-02	2020-10-22