

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

**Information sur le Projet :** *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

**Agence d'exécution du Projet :** *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

**Date du plan de passation des marchés :** *[Insérer la date]*

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :** *[Insérer date de début, date de fin]*

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés :** En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics *[Insérer la référence exacte de la législation nationale]*, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

*Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

Travaux [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

#### **Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Guinea : Guinea Support to Local Governance Project

**General Information**  
**Country:** Guinea **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-09-24  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2020-06-29  
**Project ID:** P167884 **GFN Date:**  
**Project Name:** Guinea Support to Local Governance Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / D4450  
**Executing Agency(ies):** PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE LOCALE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GN-PAGL-154394-GO-RFB / Acquisition de lot de matériels informatiques en faveur des 337 ADL auprès des collectivités locales	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		560,000.00	502,128.00	Signé					2020-03-26	2020-02-25	2020-03-27					2020-04-27	2020-04-15	2020-05-18	2020-04-17	2020-06-08	2020-05-12	2020-07-23	
GN-PAGL-154297-GO-DIR / Acquisition et paramétrage du Logiciel TOMPRO avec la Société TOMATE pour le PAGL	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		45,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-02-18		2020-02-23										2020-03-17		2020-05-01	
GN-PAGL-154399-GO-RPQ / Edition de 1 000 exemplaires du manuel des procédures d'évaluation de la performance et de gestion du fonds d'encouragement des CL	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-07-28										2020-09-15		2020-10-20	
GN-PAGL-155543-GO-RPQ / Acquisition de lots de matériels informatiques et mobiliers de bureau en faveur de la Direction Générale et des SRA de l'ANAFIC.	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	82,079.24	Signé						2020-02-19	2020-02-13									2020-04-15	2020-03-04	2020-05-30	
GN-PAGL-155547-GO-RPQ / Acquisition de 337 téléphones pour les moniteurs du SAPR.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-06-28										2020-08-13		2020-08-27	
GN-PAGL-155550-GO-RFB / Acquisition matériels roulants (14 véhicules 4x4 tout terrain) pour la DG-ANAFIC, les SRA et Agent SAPR.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		600,000.00	0.00	En attente d'exécution				2020-08-18		2020-08-23						2020-10-07		2020-11-04		2020-12-11		2021-02-09	

GN-PAGL-155557-GO-RFB / Acquisition de lots de matériels informatiques, de mobiliers de bureau et des groupes électrogènes en faveur des 33 SPD	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		198,500.00	0.00	En attente d'exécution										2020-02-26					2020-03-02								2020-04-01				2020-05-01				2020-05-29				2020-07-28													
GN-PAGL-155575-GO-RFQ / Acquisition des kits solaires en faveur des 7 Collectivités Locales (CL) pilotes du logiciel SIM-BA	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																												2020-10-25				2020-12-30				2021-04-19												
GN-PAGL-155580-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un système de visioconférence au siège de l'ANAFIC	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution																															2020-09-22				2020-12-21													
GN-PAGL-156068-GO-RPQ / Achat d'un groupe électrogène pour la Direction Générale de l'ANAFIC	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En cours d'exécution																																			2020-02-04				2020-03-31				2020-04-30					
GN-PAGL-156079-GO-RFQ / Achat petit équipement et matériel de communication (Appareils Photos, téleviseur, Radio, Graveur, Tri pièce, Flashs, Zooms, Vidéo Projecteur) pour la Direction Générale de l'ANAFIC.	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution																																				2020-02-10				2020-04-06				2020-05-06				
GN-PAGL-155570-GO-RFQ / Acquisition de lots de 7 groupes électrogènes et de 35 climatiseurs en faveur des 7 Services Régionaux d'Appui de l'ANAFIC.	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	102,598.72	Signé																																						2020-06-15		2020-03-16				2020-08-10		2020-04-07		2020-10-09
GN-PAGL-172741-GO-RPQ / Acquisition de lots de 7 motos Tout Terrain et de 7 Ordinateurs portables pour les agents de suivi des mécanismes d'engagement citoyens du SAPR dans les services régionaux de l'ANAFIC.	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En attente d'exécution																																						2020-06-02				2020-07-28				2020-09-28		

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																															
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																												
GN-PAGL-156085-NC-RFP / Choix d'un prestataire pour la production des outils de communication de l'ANAFIC	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																																						2020-05-16				2020-07-11				2021-01-07		
GN-PAGL-172745-NC-RPQ / Choix d'un prestataire pour la confection et la livraison des agendas et calendriers 2021-ANAFIC	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution																																								2020-09-05				2020-10-31				2020-12-30

CONSULTING FIRMS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PAGL-134187-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'Audit externe du Projet d'Appui à la Gouvernance Locale (PAGL) pour de l'exercice 2020 et 2021.	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-01	2019-10-02	2019-10-22	2019-10-04	2019-12-05	2019-12-23					2020-01-02		2020-01-13		2020-02-05		2020-02-26		2022-07-30					
GN-PAGL-134189-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la vérification des indicateurs liés au décaissement (DLI) du projet d'Appui à la Gouvernance Locale (PAGL).	IDA / D4450	Supporting the operationalization of the FNDI.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	24,585.10	En cours d'exécution	2019-10-02	2019-10-04	2019-10-23	2019-10-15	2019-11-21	2020-01-10					2019-12-05	2020-02-03	2019-12-19	2020-02-06	2020-01-14	2020-02-26	2020-02-18		2022-07-25					
GN-PAGL-156035-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes des collectivités locales dans la région de la Haute Guinée.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		165,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-09	2020-03-09	2020-03-30	2020-04-07	2020-05-13						2020-06-03		2020-06-23		2020-07-21		2020-08-25		2020-12-23					
GN-PAGL-156049-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes des collectivités locales dans la région de la Moyenne Guinée.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		165,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-09	2020-03-09	2020-03-30	2020-04-07	2020-05-13						2020-06-03		2020-06-23		2020-07-21		2020-08-25		2020-12-23					
GN-PAGL-156053-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes des collectivités locales dans la région de la Basse Guinée.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		165,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-09	2020-03-09	2020-03-30	2020-04-07	2020-05-13						2020-06-03		2020-06-23		2020-07-21		2020-08-25		2020-12-23					
GN-PAGL-156054-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes des collectivités locales dans la région de la Guinée Forestière.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		165,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-09	2020-03-09	2020-03-30	2020-04-07	2020-05-13						2020-06-03		2020-06-23		2020-07-21		2020-08-25		2020-12-23					
GN-PAGL-156063-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la formation à l'initiation en informatique de 142 cadres (SPD/STD).	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-10		2020-03-31		2020-05-14										2020-06-13		2020-07-18		2020-10-16					
GN-PAGL-156194-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le diagnostic organisationnel de l'ANAFIC.	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-10		2020-08-31		2020-10-14									2020-11-13		2020-12-18		2021-02-16						

GN-PAGL-158203-CS-QQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en place et l'opérationnalisation d'un Système d'alerte Précoce et de Réponse (SAPR) dans la région de Kankan.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-13	2020-05-04	2020-06-17							2020-07-17	2020-08-21	2021-06-16
GN-PAGL-156207-CS-QQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en place et l'opérationnalisation d'un Système d'alerte Précoce et de Réponse (SAPR) dans la région de N'Zérékoré	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-13	2020-05-04	2020-06-17							2020-07-17	2020-08-21	2021-06-16
GN-PAGL-156065-CS-QQS / Recrutement d'un cabinet informatique pour l'amélioration de la base de données (BD) de l'ANAFIC et la formation des utilisateurs.	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	95,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-03-03	2020-04-15	2020-03-05	2020-05-29					2020-06-28	2020-08-02	2021-01-29
GN-PAGL-172864-CS-QBS / Recrutement d'une ONG sur l'extension des approches et outils de la budgétisation participative et du suivi- évaluation participatif dans 42 Collectivités Locales de la Région de la Base Guinée.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	345,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-15	2020-06-22	2020-07-22			2020-08-19	2020-09-18			2020-10-18	2020-11-22	2021-11-22
GN-PAGL-172865-CS-QBS / Recrutement d'une ONG sur l'extension des approches et outils de la budgétisation participative et du suivi- évaluation participatif dans 63 Collectivités Locales de la Région de Haute Guinée.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	498,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-15	2020-06-22	2020-07-22			2020-08-19	2020-09-18			2020-10-18	2020-11-22	2021-11-22
GN-PAGL-172866-CS-QBS / Recrutement d'une ONG sur l'extension des approches et outils de la budgétisation participative et du suivi- évaluation participatif dans 43 Collectivités Locales de la Région de Guinée Forestière.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	380,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-15	2020-06-22	2020-07-22			2020-08-19	2020-09-18			2020-10-18	2020-11-22	2021-11-22
GN-PAGL-172867-CS-QBS / Recrutement d'une ONG sur l'extension des approches et outils de la budgétisation participative et du suivi- évaluation participatif dans 55 Collectivités Locales de la Région de Moyenne Guinée.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	415,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-15	2020-06-22	2020-07-22			2020-08-19	2020-09-18			2020-10-18	2020-11-22	2021-11-22
GN-PAGL-172869-CS-QQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en place et l'opérationnalisation d'un Système d'alerte Précoce et de Réponse (SAPR) dans la région de Kindia.	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-22	2020-08-06	2020-09-03							2020-10-03	2020-11-07	2021-11-07

GN-PAGL-172870-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en place et l'opérationnalisation d'un Système d'Alerte Précoce et de Réponse (SAPR) dans la région de Labé	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-22		2020-08-06		2020-09-03				2020-10-03		2020-11-07		2021-11-07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------	--------------	---------------------------------------------------------	-----------------	--	------------	------	------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	--	--	------------	--	------------	--	------------

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PAGL-134190-CS-INDV / Recrutement de 7 analystes chargés d'appuyer la passation des marchés dans les services régionaux de l'ANAFIC.	IDA / D4450	Project management support	A priori	Individuel	Open		672,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-15	2019-10-04	2019-11-17	2020-03-18	2019-12-02	2020-04-30	2020-01-06		2024-01-05	
GN-PAGL-140543-CS-CDS / Convention avec le Centre National de Formation et de Perfectionnement des Cadres et Elus (CNFPCE) pour la mise en œuvre des programmes de formation des acteurs de la décentralisation notamment les élus, les cadres des services centraux et déconcentrés	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,321,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-06	2020-01-14	2019-11-16	2020-01-29			2020-01-20		2021-12-31	
GN-PAGL-140537-CS-CDS / Contractualisation avec la société CALL ME GUINEE pour la gestion du centre d'appels de l'ANAFIC	IDA / D4450	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		87,000.00	81,370.93	Signé	2019-11-11	2020-01-14	2019-11-21	2020-01-27			2020-01-25	2020-01-31	2020-07-23	
GN-PAGL-156193-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la capitalisation des résultats de la mise en œuvre des outils et approches d'engagement citoyen avant la mise à l'échelle.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03		2020-11-01	
GN-PAGL-156195-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel du mécanisme d'évaluation de la performance des collectivités locales.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-18		2020-03-23		2020-04-13		2020-05-18		2020-08-16	
GN-PAGL-156196-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation du manuel de procédures de l'ANAFIC.	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-17		2020-03-22		2020-04-12		2020-05-17		2020-08-15	
GN-PAGL-156197-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international pour le diagnostic organisationnel pour la mise en place du progiciel SIM BA dans les collectivités locales.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-03-03	2020-04-20		2020-05-11		2020-06-15		2020-08-14	

GN-PAGL-156199-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'adaptation, le paramétrage et installation du progiciel SIM_RA et la formation des utilisateurs dans les collectivités locales.	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-09	2020-07-28	2020-08-18	2020-09-22	2021-05-20				
GN-PAGL-156208-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'installation et configuration du réseau local pour le partage de la Base de Données du BSD du MATD	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-18	2020-08-23	2020-09-13	2020-10-18	2020-12-17				
GN-PAGL-156059-CS-CDS / Convention avec l'Institut National de Statistique (INS) pour réaliser l'enquête de base du PAGL et l'enquête finale du PACV3.	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	250,000.00	208,708.69	Signé	2020-03-17	2020-03-24	2020-03-27	2020-03-27		2020-05-31	2020-04-27	2020-06-29	
GN-PAGL-159412-CS-INDV / Recrutement d'un (e) chargé (e) de Sauvegardes Sociales (Junior)	IDA / D4450	Project management support	A priori	Individuel	Open	72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-26	2020-04-15	2020-05-06	2020-06-10	2024-06-10				
GN-PAGL-159418-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des textes d'application de la loi portant code des collectivités locales	IDA / D4450	Building institutions and capacity for inclusive and accountable local governance	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-14	2020-06-02	2020-06-23	2020-07-28	2020-09-26				
GN-PAGL-172746-CS-INDV / Recrutement de 7 Agents de suivi des mécanismes d'engagement citoyens et du SAPR dans les services régionaux de l'ANAFIC.	IDA / D4450	Project management support	A posteriori	Individuel	Open	441,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01	2020-09-09	2020-09-30	2020-11-04	2024-04-17				