

**NI FCPF REDD Readiness (P120657)**

**Procurement Plan**

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: March-2014

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN** Nicaragua : Nicaragua FCPF REDD Readiness

General Information	
Country:	Nicaragua <b>Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:</b> 2017-07-17
	<b>Revised Plan Date(s):</b> (comma delimited, leave blank if not) 2018-10-09
Project ID:	P120657 <b>GFN Date:</b>
Project Name:	Nicaragua FCPF REDD Readiness
Loan / Credit No:	TF / 99264, /
Executing Agency(ies)	Ministry of Environment and Natural Resources

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
P120657 - Solic. de NOB No. 42-07-2014 / Adquisición de tres (3) camionetas doble tracción y tres (3) motocicletas montañas	TF / 99264		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		76,538.60	Firmado																				
FCFP- NOB No.41-07-2014 / Adquisición de 3 (tres) Aires Acondicionados	TF / 99264		Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - International			2,799.32	Firmado																				
IE-RA 50-09-2014 / Solicitud de NO al Informe Evaluaci n y Recomendaci n Adjudicaci n para la Adquisici n de Equipos Inform ticos	TF / 99264		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		37,117.73	Firmado																				
Equipos Inform ticos 71-06-2015 / No Objeción de Precios- Equipos Inform ticos . Informe de Evaluaci n y Recomendaciones de Adjudicaci n	TF / 99264		Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - International			13,020.50	Firmado																				
NOL 137-22-12-2015 / Adquisición de equipos informáticos	TF / 99264		Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - International			8,200.05	Firmado																				
NI-ENDE-REDD+351-B-CP / Adquisición de Aires Acondicionados	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente																2017-05-08		2017-05-25		2017-06-23
NI-ENDE-REDD+336-B-CP / Adquisición de mobiliario de oficina para el fortalecimiento del MARENA RACCN y RACCS.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente																2017-04-11		2017-05-09		2017-06-08

NI-ENDE-REDD+ 335-B-CP / Compra de Papelería, artículos de oficinas y consumibles.	/	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2017-04-11										2017-05-17			2017-06-16										
NI-ENDE-REDD+ 352-B-CP / Adquisición de Equipos Informáticos, Tecnológicos y sistemas de proyección.	/	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2017-05-08											2017-05-25		2017-07-14										
NI-MARENA-47643-GO-RFB / Adquisición de medios de movilización.	TF / 99264	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Bajo Revision											2018-04-10											2018-04-16			2018-05-28		2018-06-12		2018-07-03		2018-10-01			
NI-MARENA-47644-GO-RFQ / Adquisición de motocicletas.	TF / 99264	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,350.77	Firmado																							2018-06-06				2018-07-06		2018-08-20					
NI-MARENA-47645-GO-RFQ / Adquisición de una lancha y motor marino.	TF / 99264	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																							2018-06-06				2018-07-06		2018-08-20					
NI-MARENA-47663-GO-RFQ / Adquisición de Aires Acondicionados.	TF / 99264	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,113.46	Firmado																							2018-06-06				2018-07-06		2018-08-05					
NI-MARENA-47664-GO-RFQ / Adquisición de suministros de oficina y consumibles.	TF / 99264	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																							2018-04-16				2018-05-25		2018-06-24					
NI-MARENA-47666-GO-RFQ / Adquisición de llantas para vehículos y motocicletas del Programa.	TF / 99264	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,594.80	Finalizado																							2018-04-16				2018-05-25		2018-06-24					
NI-MARENA-47667-GO-DIR / Actualización de software para el portal.	TF / 99264	Posterior	Adquisición directa	Direct			20,000.00	Firmado												2018-04-10											2018-04-16				2018-05-21		2018-07-05					
NI-MARENA-47668-GO-RFB / Adquisición de imágenes satelitales de alta resolución.	TF / 99264	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		229,718.91	Finalizado												2018-04-10											2018-04-16			2018-05-16		2018-05-31		2018-06-22		2018-08-21		
NI-MARENA-47669-GO-RFQ / Adquisición de mobiliarios y equipos de oficina.	TF / 99264	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,431.30	Firmado																							2018-05-21			2018-05-24		2018-06-22		2018-06-29		2018-07-20		2018-10-18
NI-MARENA-47660-GO-RFQ / Adquisición de herramientas y equipos de validación y recolección de datos en campo.	TF / 99264	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		99,508.42	En ejecución																							2018-05-21			2018-05-24		2018-06-22		2018-06-29		2018-07-20		2018-10-18
NI-MARENA-47650-GO-RFB / Adquisición de equipos tecnológicos, audiovisuales e informáticos.	TF / 99264	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución												2018-04-10											2018-04-16			2018-05-28		2018-06-12		2018-06-26		2018-08-24		
NI-MARENA-67458-GO-RFQ / Adquisición de aires acondicionados.	TF / 99264	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																							2018-07-02				2018-07-31		2018-09-17					
NI-MARENA-67589-GO-RFQ / Adquisición de mobiliarios y equipos de oficina.	TF / 99264	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución																							2018-07-02				2018-07-31		2018-09-20					



NI-MARENA-47791-NC-RFQ / Servicios de Elaboración de materiales de comunicación visual e impresos en el marco de la Estrategia de Comunicación Social del Programa.	TF / 99264		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución										2018-06-08			2018-06-29	2018-08-13
NI-MARENA-47794-NC-RFQ / Seguridad y acondicionamiento físico.	TF / 99264		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,184.91	Firmado										2018-04-16			2018-05-18	2018-07-17
NI-MARENA-47796-NC-RFQ / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental a través de campañas en medios televisivos.	TF / 99264		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2018-06-08			2018-06-29	2019-06-24
NI-MARENA-47799-NC-RFQ / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental a través de medios radiales.	TF / 99264		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente										2018-06-08			2018-06-29	2019-06-24
NI-MARENA-47800-NC-RFQ / Diseño y producción de 1000 ejemplares del Documento Terrora Comunicación Nacional de Cambio Climático.	TF / 99264		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2018-09-01			2018-10-01	2018-11-15
NI-MARENA-48416-NC-RFQ / Servicios de traducción de documento de TCNCC.	TF / 99264		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2018-08-03			2018-08-31	2018-10-30
NI-MARENA-47795-NC-RFQ / Acondicionamiento y Seguridad Informática.	TF / 99264		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		56,829.52	Finalizado			2018-04-10		2018-04-16		2018-05-16		2018-05-23			2018-06-13		2018-12-10
NI-MARENA-47793-NC-RFQ / Cableado de red y fibra óptica para mejorar el desempeño de la red en INETER.	TF / 99264		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,302.55	Firmado			2018-04-10		2018-04-16		2018-05-16		2018-05-23			2018-06-13		2018-08-12
NI-MARENA-47788-NC-RFQ / Diseñador Gráfico	TF / 99264		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2018-06-06			2018-07-09	2018-10-07
NI-MARENA-53665-NC-RFQ / Contratación de Plan Corporativo de líneas celulares y Módem 4G.	TF / 99264		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,584.28	Firmado					2018-06-04							2018-07-09		2019-12-31
NI-MARENA-53683-NC-RFQ / Contratación de Servicios de alimentación para talleres y sesiones de trabajo	TF / 99264		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-06-04							2018-07-09		2019-12-31
NI-MARENA-71905-NC-RFQ / Servicio de Contratación de una radio con cobertura Nacional para divulgar mensajes sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental.	TF / 99264		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución										2018-09-03			2018-09-26	2019-12-20

NI-MARENA-71906-NC-DIR / Divulgar mensajes sobre adaptación al cambio climático a través de medios radiales en la RACCS.	TF / 99264		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente												2018-09-25		2018-10-01					2018-10-19		2019-03-18
NI-MARENA-71908-NC-DIR / Divulgar mensajes sobre adaptación al cambio climático a través de medios radiales en la RACCN.	TF / 99264		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente																			2018-10-19		2019-03-18

CONSULTING FIRMS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
NOL 178-06-2016 / CONTRATO RUBRICADO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD DE CARBONO	TF / 99264		Previa	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International		40,000.00	Firmado																							
ADQUISICION DE PAPELERIA DE PROVEEDORES / ADQUISICION DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y COMSUMIBLES	TF / 99264		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		33,530.52	Firmado																							
NO 107-07-2015 / Evaluación combinada de propuestas Auditoria Técnica y Financiera "Auditoria Multiannual del Proyecto"	TF / 99264		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		46,659.00	Cancelado																							
No objeción No. 111-09-2015 / No objeción al contrato suscribiendo Auditoria Multiannual con la firma "Price Water House Coopers, S.A."	TF / 99264		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		46,659.00	Firmado																							
NI-ENDE-REDD+ 354-CF-CD / Diplomado en Manejo de Bosques y Cambio Climático.	/		Previa	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente																					2017-09-29		2017-10-31
NI-ENDE-REDD+ 338-CL-CD / Consultor Internacional para la elaboración de Escenarios de Mitigación de Cambio Climático.	/		Posterior	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente																					2017-02-28		2017-05-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS