

# Plan de Passation de marchés

## I. Généralités

### 1. Information sur le projet :

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Projet d'Appui à la Gouvernance Digitale et aux Réformes de l'Etat Civil et de l'Identification (PRODIGY)

Numéro du Crédit : PPA N°V2950

Agence d'exécution du Projet : UEP PRODIGY

### 2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque

:

Approbation initiale :

Mise à jour :

### 3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : – –

### 4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : Année 2020

## II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	<b>Méthode de Passation de marchés</b>	<b>Seuil de revue à priori</b>	<b>Commentaires</b>
1.	AOI - Ouvert ou Restreint (Biens)	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	AON (Biens)	2 000 000	
3.	AOI (Travaux)	10 000 000	
4.	AON (Travaux)	10 000 000	
5.	AOI (Services)	2 000 000	
6.	UN -UNOPS (Biens)	2 000 000	
7.	ED (Biens/Travaux)	2 000 000	

2. **Pré-qualification** : selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).

4. **Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet/ Manuel de Passation de marchés.**

**5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable.**

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

Code marché	Réf. PTBA	Description du contrat	Montant estimatif en USD	Approche	Méthode de sélection	Revue de la Banque	Préférence nationale (Oui/Non)	Date de réception des spécifications techniques	DATE CONTRAT
<b>C2 Amélioration des Services Publics</b>									
PRODIGY-PPA-219-GO-RFQ	PPA.219	Achat d'équipements IT	96 000	National	RFQ		Non	06-avr	11-mai
PRODIGY-PPA-220-GO-RFQ	PPA.220	Achat de mobiliers de bureau	20 000	National	RFQ		Non	06-avr	11-mai
<b>C4: Mise en œuvre du projet, suivi &amp; évaluation, sauvegardes et évaluation d'impacts</b>									
PRODIGY-PPA-407-GO-DIR	PPA.407	Logiciel de comptabilité TOMPRO	4 500	National	ED		Non	06-avr	30/04/2020
PRODIGY-PPA-409-GO-DIR	PPA.409	Mobiliers de bureau	3 000	National	RFQ		Non	06-avr	11-mai
<b>Coût Total fourniture</b>			<b>123 500</b>						

### **III. Sélection de consultants**

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Seuil de revue à priori</b>	<b>Commentaires</b>
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).

3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants.**

## 5. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Code marché	Réf. PTBA	Description	Coût estimatif en USD	Approche	Mode	Revue de la Banque	Forfait/temps passé	DATE TdR	DATE AMI	DATE CONTRAT
<b>C 1: Mise en place d'un système consolidé de gestion des identités</b>										
PRODIGY-PPA-102-CS-QCBS	PPA.102	Réalisation d'une analyse institutionnelle, organisationnelle et des procédures de gestion de l'identité à Madagascar	437 500	International	QCBS	Post	Forfait	05-mai	11-mai	19-août
PRODIGY-PPA-103-CS-QCBS	PPA.103	Assistance juridique sur la transformation des services publics (y compris état civil et gouvernance digitale)	135 000	International	QCBS	Post	Forfait	21-avr	27-avr	05-août
PRODIGY-PPA-104-CS-CI	PPA.104	Recrutement de consultants pour l'appui au développement de Leadership	80 000	International	CI	Post	Forfait	30-avr	05-mai	04-juin
<b>C2 Amélioration des Services Publics</b>										
PRODIGY-PPA-201-CS-CI	PPA.201	Recrutement Product Owner	20 000	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	30-avr
PRODIGY-PPA-202-CS-CI	PPA.202	Recrutement Architecte Urbaniste/Securité Infra & Data	18 000	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	30-avr
PRODIGY-PPA-203-CS-CI	PPA.203	Recrutement Services Numériques - Directeur des technologies	16 000	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	8-May
PRODIGY-PPA-204-CS-CI	PPA.204	Recrutement Content Designer	6 000	National	CI	Post	Temps passé	16-avr	N/A	16-May
PRODIGY-PPA-205-CS-CI	PPA.205	Recrutement Designer UX/UI	8 500	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	8-May
PRODIGY-PPA-206-CS-CI	PPA.206	Recrutement developpeur 1	12 000	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	30-avr
PRODIGY-PPA-207-CS-CI	PPA.207	Recrutement dev 2	12 000	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	8-May
PRODIGY-PPA-208-CS-CI	PPA.208	Recrutement Assistant a maitrise d'ouvrage (user reseqrcher) 1	15 000	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	30-avr

PRODIGY-PPA-209-CS-CI	PPA.209	Recrutement Assistant a maitrise d'ouvrage (user researqcher) 2	15 000	National	CI	Post	Temps passé	16-avr	N/A	16-May
PRODIGY-PPA-210-CS-CI	PPA.210	Recrutement Architecte Technique	31 000	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	30-avr
Code marché	Réf. PTBA	Description	Coût estimatif en USD	Approche	Mode	Revue de la Banque	Forfait/temps passé	DATE TdR	DATE AMI	DATE CONTRAT
PRODIGY-PPA-211-CS-CI	PPA.211	Recrutement Agile Delivery/ Scrum master	28 000	National	CI	Post	Temps passé	03-avr	N/A	11-May
PRODIGY-PPA-212-CS-CI	PPA.212	Recrutement Administrateur de base de donnees	2 800	National	CI	Post	Temps passé	16-avr	N/A	16-May
PRODIGY-PPA-213-CS-CI	PPA.213	Recrutement formateur	12 100	National	CI	Post	Temps passé	20-avr	N/A	20-May
PRODIGY-PPA-214-CS-CI	PPA.214	Recrutement Engagement Lead (Gouvernement)	6 700	National	CI	Post	Temps passé	09-avr	N/A	11-May
PRODIGY-PPA-215-CS-CI	PPA.215	Recrutement Engagement Lead (secteur privé, société civile, université)	2 300	National	CI	Post	Temps passé	09-avr	N/A	11-May
PRODIGY-PPA-216-CS-CI	PPA.216	Recrutement Engagement lead (M&E)	1 100	National	CI	Post	Temps passé	09-avr	N/A	11-May
PRODIGY-PPA-217-CS-CI	PPA.217	Recrutement Agile Communications Lead	900	National	CI	Post	Temps passé	20-avr	N/A	29-May
PRODIGY-PPA-218-CS-CI	PPA.218	Recrutement Digital Academy Lead (training)	1 100	National	CI	Post	Temps passé	20-avr	N/A	29-May
PRODIGY-PPA-221-CS-CI	PPA.221	Recrutement User research on priority topic 1 / études	22 118	National	CI	Post	Temps passé	07-mai	N/A	6-Jun
PRODIGY-PPA-222-CS-CI	PPA.222	Recrutement User research on priority topic 2	11 059	National	CI	Post	Temps passé	07-mai	N/A	6-Jun
PRODIGY-PPA-223-CS-CI	PPA.223	Recrutement User research on priority topic 3	11 059	National	CI	Post	Temps passé	07-mai	N/A	6-Jun
PRODIGY-PPA-224-CS-CI	PPA.224	Recrutement Etudes et analyses sur l'e-gouvernance	16 588	National	CI	Post	Temps passé	07-mai	N/A	07-mai
PRODIGY-PPA-225-CS-CI	PPA.225	Recrutement Assistant(e) de Direction	3 871	National	CI	Post	Temps passé	14-avr	N/A	14-May
PRODIGY-PPA-226-CS-CI	PPA.226	Recrutement responsable opérations back office	5 806	National	CI	Post	Temps passé	14-mai	18-May	17-Jun

PRODIGY-PPA-227-CS-CI	PPA.227	Recrutement coursier	829	National	CI	Post	Temps passé	21-avr	N/A	21-May
PRODIGY-PPA-228-CS-CI	PPA.228	Recrutement technologies informatiques internes	4 147	National	CI	Post	Temps passé	20-mai	NA	19 juin
PRODIGY-PPA-229-CS-CI	PPA.229	Recrutement assistant(e) administratif(ve), logistique et comptable	553	National	CI	Post	Temps passé	14-avr	N/A	14-May
Code marché	Réf. PTBA	Description	Coût estimatif en USD	Approche	Mode	Revue de la Banque	Forfait/temps passé	DATE TdR	DATE AMI	DATE CONTRAT
PRODIGY-PPA-230-CS-CI	PPA.230	Recrutement agents de surfaces	968	National	CI	Post	Temps passé	14-avr	N/A	14-May
PRODIGY-PPA-238-CS-QCBS	PPA.238	Etude de faisabilité pour la digitalisation du foncier	80 000	International	QCBS	Post	Forfait	04-mai	11-mai	19-août
PRODIGY-PPA-241-CS-QC	PPA.241	Assistance technique juridique en appui aux réformes légales et réglementaires pour la transformation digitale (firme)	100 000	National	QC	Post	Forfait	15-avr	20-avr	30-mai
PRODIGY-PPA-242-CS-QCBS	PPA.242	Assistance technique à la transformation digitale, et notamment appui à l'unité de gouvernance numérique, la passation de marché agile, et la digitalisation de l'enregistrement des entreprises au sein d'EDBM	612 000	International	QCBS	Post	Forfait	15-avr	20-avr	29-juil
<b>C3: Appui à l'économie numérique</b>										
PRODIGY-PPA-301-CS-QCBS	PPA.301	Évaluation des besoins pour renforcer la base de compétences numériques à Madagascar	50 000	International	QCBS	Post	Forfait	07-mai	12-mai	20-août
PRODIGY-PPA-302-CS-QCBS	PPA.302	Analyse des opportunités pour répondre aux contraintes auxquelles font face les start-ups et les PME évoluant dans la sphère de l'économie numérique	50 000	National	QCBS	Post	Forfait	07-mai	12-mai	20-août

PRODIGY-PPA-303-CS-QCBS	PPA.303	Étude sur la réforme du système de paiement et d'exécution des dépenses publiques afin de réduire les risques associés aux non-paiements des fournisseurs (notamment en lien avec le secteur du numérique)	100 000	National	QCBS	Post	Forfait	07-mai	12-mai	20-août
PRODIGY-PPA-304-CS-QCBS	PPA.304	Etude sur la mise en place d'un système de garanties pour le paiement de biens et services numériques dans le cadre du projet PRODIGY	50 000	National	QCBS	Post	Forfait	11-mai	15-mai	24-août
PRODIGY-PPA-305-CS-QCBS	PPA.305	Etude sur l'entrepreneuriat numérique (financement et intermédiaire)	50 000	National	QCBS	Post	Forfait	11-mai	15-mai	24-août
PRODIGY-PPA-306-CS-QCBS	PPA.306	Enquête approfondie sur les établissements (instructeurs) d'ingénieurs logiciels	100 000	National	QCBS	Post	Forfait	11-mai	15-mai	24-août
<b>Code marché</b>	<b>Réf. PTBA</b>	<b>Description</b>	<b>Coût estimatif en USD</b>	<b>Approche</b>	<b>Mode</b>	<b>Revue de la Banque</b>	<b>Forfait/temps passé</b>	<b>DATE TdR</b>	<b>DATE AMI</b>	<b>DATE CONTRAT</b>
PRODIGY-PPA-307-CS-QCBS	PPA.307	Etude sur la connectivité du gouvernement central (couts, infrastructure, équipement)	100 000	National	QCBS	Post	Forfait	15-mai	18-mai	26-août
PRODIGY-PPA-308-CS-QC	PPA.308	AT au Ministère des Postes, Télécommunication et DevE Numérique sur la régulation du secteur télécom, et le pilotage de smart village	100 000	National	QC	Post	Forfait	15-mai	18-mai	24-juin
<b>C4: Mise en œuvre du projet, suivi &amp; évaluation, sauvegardes et évaluation d'impacts</b>										
PRODIGY-PPA-401-CS-CI	PPA.401	Recrutement d'un spécialiste en état civil et gestion de l'identité pour l'Unité de gestion du projet	30 000	National	CI	Post	Temp passé	14-avr	20-avr	20-mai
PRODIGY-PPA-402-CS-CI	PPA.402	Recrutement d'un Responsable de la Passation de Marchés	5 300	National	CI	Post	Temp passé	17-févr	NA	17-févr



PRODIGY-PPA-403-CS-CI	PPA.403	Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	5 000	National	CI	Post	Temp passé	06-avr	NA	06-mai
PRODIGY-PPA-404-CS-CI	PPA.404	Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	5 900	National	CI	Post	Temp passé	18-févr	NA	18-févr
PRODIGY-PPA-405-CS-CI	PPA.405	Recrutement d'un Assistant comptable	5 000	National	CI	Post	Temp passé	06-avr	NA	06-mai
PRODIGY-PPA-410-CS-CI	PPA.410	Interim digital business manager	50 000	National	CI	Post	Temp passé	05-mai	11-mai	10-juin
PRODIGY-PPA-411-CS-CI	PPA.411	Consultant rédaction du manuel de procédures	10 000	National	CI	Post	Temp passé	20-avr	NA	20-mai
PRODIGY-PPA-412-CS-CI	PPA.412	Assistant au coordonnateur PRODIGY	10 000	National	CI	Post	Temp passé	28-avr	NA	28-mai
PRODIGY-PPA-413-CS-CI	PPA.413	Audit	10 000	National	SMC	Post	Forfait	29-mai	NA	08-juil
PRODIGY-PPA-414-CS-CI	PPA.414	Recrutement d'un Coordonnateur pour PRODIGY	6 000	National	CI	Post	Temp passé	06-avr	NA	20-avr
<b>Coût Total Consultant</b>			<b>2 467 198</b>							

#### **IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier**

Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier :

<b>Code marché.</b>	<b>Réf PPA</b>	<b>Résultats escomptés / Description de l'activité</b>	<b>Coût estimatif</b>	<b>Durée estimative</b>	<b>Date de début</b>	<b>Commentaires</b>
<b>PRODIGY-PPA-101-NCS</b>	<b>PPA.101</b>	Voyage d'étude au Pérou et en Uruguay	50 000		02/06/20	
<b>PRODIGY-PPA-239-NCS</b>	<b>PPA.239</b>	Voyage d'étude sur l'e-procurement	50 000		29/06/20	
<b>PRODIGY-PPA-240-NCS</b>	<b>PPA.240</b>	Voyage d'étude sur l'économie numériques pour les hauts responsables du gouvernement	50 000		25/05/20	
<b>PRODIGY-PPA-406-NCS</b>	<b>PPA.406</b>	Formations et ateliers (pour l'ensemble des composantes)	40 000		11/05/20	
<b>TOTAL ATELIER ET FORMATION</b>			<b>190,000</b>			

**PROCUREMENT PLAN Madagascar : Digital Governance and Identification Management System Project- PRODIGY**

**General Information**  
 Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-04-22  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-03-30)  
 Project ID: P169413 **GPN Date:**  
 Project Name: Digital Governance and Identification Management System Project- PRODIGY  
 Loan / Credit No: IDA / V2950, IDA / 67800  
 Executing Agency(ies) Public Sector Performance Program

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PRODIGY-PPA-407-CO-DIR / Acquisition de Logiciel de comptabilité TOMPRO pour le PRODIGY (PPA-407)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			4,500.00	5,337.79	Achévé					2020-04-06	2020-03-06	2020-04-10	2020-03-30							2020-05-15	2020-05-20	2020-08-31	2020-06-23
PRODIGY-PPA-220-CO-RFQ / Achat de mobiliers de bureaux pour l'équipe de la Transformation Digitale et le PIU du PRODIGY (PPA.220 et PPA.409)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-04-30								2020-05-27		2020-06-08	
PRODIGY-PPA-219-1-CO-RFQ / Fourniture de dix (10) ordinateurs portables destinés à l'équipe de la Transformation Digitale dans le cadre de l'appui au Centre de Commandement Opérationnel Covid-19	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,006.01	Achévé							2020-04-29	2020-04-29							2020-05-20	2020-05-19	2020-05-22	2020-06-23
PRODIGY-PPA-219-2-CO-RFQ / Achat d'équipements IT pour l'équipe de la Transformation Digitale et achat de matériels informatiques et techniques pour l'UTSP en neuf (09) lots.	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		126,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-07-10								2020-08-10		2020-08-25	
PRODIGY-PPA-219-3-CO-RFQ / Achat d'équipements IT pour l'équipe de la Transformation Digitale. Réponse Lot 5: 3 MacBooks	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,800.00	0.00	Annulé							2020-10-15								2020-11-19		2020-12-09	
PRODIGY-PPA-219-4-CO-RFQ / Achat d'équipements IT pour l'équipe de la Transformation Digitale en 6 lots.	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-11-27								2020-12-28		2021-01-27	
PRODIGY-PPA-220-2-CO-RFQ / Achat de table et chaises de réunion pour l'UTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-11-26								2020-12-24		2020-12-29	
PRODIGY-F005-CO-RFB / Achat de consommables informatiques pour l'opérationnalisation du système de gestion de l'identité	IDA / V2950	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		220,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-09-06			2021-09-13				2021-10-11			2021-11-10		2021-12-15		2022-02-13
PRODIGY-F011-CO-RFQ / Achat de fournitures de bureau pour l'opérationnalisation du système de gestion de l'identité et de l'état civil	IDA / V2950	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-05-17								2021-07-12		2021-09-10	
PRODIGY-F003-CO-RFB / Acquisition de mobiliers de bureau	IDA / V2950	Creation of a Consolidated and Interoperable Identity Management System	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,570,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-05-10			2021-05-17				2021-07-01			2021-08-02		2021-09-06		2021-12-05
PRODIGY-PPA-220-3-CO-RFQ / Achat de mobiliers de bureau, répartis en 6 lots, pour l'UCP et la DCU	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-30								2021-06-01		2021-06-21	
PRODIGY-PPA-219-5-CO-RFQ / Fourniture de matériels informatiques, répartis en 4 lots, pour l'UCP	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-26								2021-05-14		2021-06-13	
PRODIGY-PPA-219-6-CO-RFQ / Fourniture de matériels techniques et de bureau, répartis en 5 lots, pour l'UCP	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-26								2021-05-07		2021-06-06	

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual



PRODIGY-PPA-434-CS-QCBS / Recrutement d'une agence de communication	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		4,290,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-09	2021-03-30	2021-05-13			2021-06-10	2021-07-12	2021-08-16	2021-09-20	2024-12-31
PRODIGY-PPA-243-2-CS-QCBS / Assistant technique à la transformation digitale pour l'UGD	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-22	2021-04-05	2021-05-10			2021-06-24	2021-07-22	2021-08-19	2021-09-16	2023-09-16

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PRODIGY-PPA-201-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Product Owner (PPA.201)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	16,624.74	Signé	2020-04-03	2020-05-04	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-13	2020-03-20	2020-04-27	2020-05-18	2020-08-31	
PRODIGY-PPA-203-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique aux Services Numériques - Directeur des technologies (PPA.203)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	539,081.16	Signé	2020-04-03	2020-07-15	2020-04-06	2020-10-05	2020-04-16	2020-10-21	2020-04-30	2020-10-22	2020-08-31	
PRODIGY-PPA-205-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Designer UX/UI (PPA.205)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		8,500.00	1,721.67	Signé	2020-04-03	2020-06-10	2020-04-06	2019-12-17	2020-04-16	2020-10-28	2020-04-30	2020-10-30	2020-08-30	
PRODIGY-PPA-206-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Développeur 1 (PPA.206)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	7,208.39	Signé	2020-04-03	2020-05-04	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-13	2020-03-20	2020-04-27	2020-05-20	2020-08-31	
PRODIGY-PPA-207-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Développeur 2 (PPA.207)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	1,030.11	Signé	2020-04-03	2020-06-10	2020-04-06	2020-10-07	2020-04-16	2020-11-26	2020-04-30	2020-12-14	2020-08-31	
PRODIGY-PPA-211-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Agile Delivery/ Scrum master (PPA.211)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-03	2020-07-15	2020-04-06		2020-04-13		2020-04-27		2020-08-31	
PRODIGY-PPA-403-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés pour le PRODIGY (PPA.403)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	3,413.55	Signé	2020-04-06	2020-06-10	2020-04-09	2020-06-16	2020-04-20	2020-08-17	2020-04-30	2020-08-17	2020-08-31	
PRODIGY-PPA-405-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable pour le PRODIGY (PPA.405)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	Annulé	2020-04-06	2020-08-12	2020-04-09	2020-06-16	2020-04-20		2020-04-30		2020-08-31	
PRODIGY-PPA-404-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier pour le PRODIGY (PPA.404)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,900.00	4,792.75	Achévé	2020-01-30	2020-01-30	2020-02-10	2020-01-30			2020-02-18	2020-02-18	2020-09-04	2020-08-31
PRODIGY-PPA-402-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable de la Passation de Marchés pour le PRODIGY (PPA.402)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,300.00	4,378.73	Achévé	2020-02-03	2020-02-13	2020-02-18	2020-02-17			2020-02-18	2020-02-17	2020-08-31	2020-02-17
PRODIGY-PPA-208-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique à Maitrise d'ouvrage informatique 1 (user researcher) (PPA.208)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-03	2020-06-10	2020-04-06		2020-04-13		2020-04-27		2020-08-31	
PRODIGY-PPA-415-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction par la PIU pour une mise à disposition de l'UTSP, PPA-415	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		3,870.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2021-01-17	2020-05-07		2020-05-17		2020-05-29		2020-08-31	
PRODIGY-PPA-210-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Architecte (PPA.210)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		31,000.00	0.00	Annulé	2020-04-03		2020-04-06		2020-04-13		2020-04-27		2020-08-31	
PRODIGY-PPA-242-CS-CDS / Recrutement d'une firme pour assister l'unité de transformation digitale pour la mise en place la stratégie de gouvernance numérique, la passation de marchés agile, et la digitalisation de l'enregistrement des entreprises au sein d'EEDM (PPA.242)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		315,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-01	2020-06-19					2020-07-24		2020-08-23	
PRODIGY-PPA-417-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable en Suivi-Evaluation pour l'Unité de Coordination du PRODIGY (PPA.417)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,500.00	2,078.78	Signé	2020-05-25	2020-06-10	2020-05-29	2020-07-01			2020-06-01	2020-07-01	2020-12-31	
PRODIGY-PPA-412-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction pour l'Unité de Coordination du PRODIGY (PPA.412)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		2,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-27	2020-06-10	2020-06-01		2020-06-12		2020-06-23		2021-01-01	

PRODIGY-PPA-418-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable en Sauvegarde Environnementale et Sociale pour l'Unité de Coordination du PRODIGY (PPA.418)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,500.00	2,338.63	Signé	2020-05-25	2020-06-10	2020-05-29	2020-07-01			2020-06-01	2020-07-01	2020-12-31
PRODIGY-PPA-414-CS-CDS / Recrutement d'un Coordonnateur pour l'Unité de Coordination du PRODIGY. (PPA.414)	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,500.00	6,390.59	Signé	2020-04-21	2019-10-18	2020-04-21	2020-04-21			2020-04-24	2020-04-24	2020-06-30
PRODIGY-PPA-202-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Architecte Urbaniste Système d'Information / Sécurité Infra & Data (PPA.202)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	0.00	Annulé	2020-04-03	2020-05-06	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-13		2020-04-27		2020-08-31
PRODIGY-PPA-210-1-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Architecte Urbaniste Système d'Information / Sécurité Infra & Data(PPA.210)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	49,884.00	49,884.00	Achévé	2020-04-06	2020-05-11	2020-04-10	2019-12-16	2020-04-16	2020-03-06	2020-05-18	2020-05-18	2020-12-31
PRODIGY-PPA-253-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Architecte Urbaniste Système d'Information / Sécurité Infrastructures & Data EDM (PTA-253)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	6,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-19	2020-06-29	2020-06-22		2020-07-02		2020-07-17		2020-12-31
PRODIGY-PPA-254-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Designer UX/UI (PPA.254)	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	2,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-19	2020-06-29	2020-06-22		2020-07-02		2020-07-17		2020-12-31
PRODIGY-PPA-273-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique Product Owner pour l'EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,600.00	11,584.08	Signé	2020-06-30	2020-07-10	2020-07-09	2020-07-13			2020-07-24	2020-07-27	2020-12-31
PRODIGY-PPA-274-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique Assistant à Maîtrise d'ouvrage pour l'EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,600.00	11,584.08	Signé	2020-06-30	2020-07-10	2020-07-09	2020-07-13			2020-07-24	2020-07-27	2020-12-31
PRODIGY-PPA-275-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique développeur full stack pour l'EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,600.00	5,792.04	Signé	2020-06-30	2020-07-10	2020-07-09	2020-07-13			2020-07-24	2020-07-27	2020-12-31
PRODIGY-PPA-270-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique Chef Digital Officer auprès de la Présidence	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	58,320.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-29	2020-07-01	2020-06-30				2020-07-01		2020-12-31
PRODIGY-PPA-405-CS-INDV-2 / Recrutement d'un(e) Comptable pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open	53,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-24	2020-09-23	2020-10-29		2020-11-05		2020-12-03		2021-04-02
PRODIGY-PPA-421-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Chargée de Transformation Digitale pour l'UCP PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open	78,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-08	2020-11-16	2020-11-17		2020-11-25		2020-12-23		2024-12-22
PRODIGY-PPA-423-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) en Suivi et Évaluation pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open	53,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-24	2020-09-26	2020-11-03		2020-11-11		2020-12-09		2024-12-08
PRODIGY-PPA-401-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Chargée(e) d'Etat Civil et gestion de l'identité pour l'UCP PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open	78,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-24	2020-10-31	2020-11-03		2020-11-11		2020-12-10		2021-12-10
PRODIGY-PPA-428-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Chargée(e) d'Opérations pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open	78,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-24	2020-10-31	2020-11-03		2020-11-11		2020-12-09		2024-12-08
PRODIGY-PPA-414.2-CS-DIR / Renouvellement du contrat du Coordonnateur du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	104,000.00	111,830.62	Signé	2020-08-28	2020-09-26	2020-09-09	2020-10-06	2020-09-16	2020-10-06	2020-09-22	2020-10-06	2024-09-21
PRODIGY-PPA-402.2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de la Responsable de la Passation de Marchés du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	56,000.00	60,691.28	Signé	2020-08-28	2020-09-26	2020-09-09	2020-06-30	2020-09-16	2020-07-01	2020-09-22	2020-10-06	2024-09-21
PRODIGY-PPA-404.2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de la Responsable Administrative et Financière du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	56,000.00	60,691.28	Signé	2020-08-28	2020-09-26	2020-09-09	2020-10-06	2020-09-16	2020-10-06	2020-09-22	2020-10-06	2024-09-21
PRODIGY-PPA-252-CS-DIR / Assistance Technique à l'Procurement	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Direct	40,000.00	31,521.74	Signé	2020-09-28	2020-10-06	2020-10-12	2020-10-13	2020-10-19	2020-10-24	2020-10-30		2021-01-16

PRODIGY-PPA-255-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Développeur Full Stack pour l'EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-12	2020-11-12	2020-11-02	2020-11-09	2020-11-30	2021-11-30
PRODIGY-PPA-209-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique AMOA 2 pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-19	2020-11-12	2020-11-02	2020-11-09	2020-11-30	2021-11-30
PRODIGY-PPA-212-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Administrateur de base de données pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	2,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-19	2020-11-12	2020-11-02	2020-11-09	2020-11-30	2021-03-30
PRODIGY-PPA-450-CS-INDV / Recrutement d'un secrétaire en passation de marchés pour le PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-03	2020-11-12	2020-11-10	2020-11-17	2020-12-08	2024-12-31
PRODIGY-PPA-422-CS-INDV / Recrutement d'une Chargée de Genie pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	78,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-03	2020-11-12	2020-11-06	2020-11-13	2020-11-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-419-CS-CDS / Recrutement d'un Gestionnaire de contrats pour FLUCP.	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	58,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-31	2020-11-12	2020-11-04		2020-11-06	2024-12-31
PRODIGY-PPA-425-CS-INDV / Recrutement d'un chargé des immobilisations pour le PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open	78,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-09	2020-11-15	2020-12-14	2020-12-21	2021-01-04	2024-12-31
PRODIGY-PPA-426-CS-CDS / Recrutement d'une Assistante) en Sauvegarde environnementale et sociale pour l'Unité de Coordination des Projets	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-02	2020-11-16	2020-11-10		2020-11-19	2024-12-31
PRODIGY-PPA-228-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique en technologies informatiques internes pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	4,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-16	2020-11-16	2020-11-30	2020-12-07	2020-12-28	2021-02-26
PRODIGY-PPA-424-CS-INDV / Recrutement d'une Chargée de Communication pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	78,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-23	2020-11-24	2020-11-26	2020-12-10	2021-01-07	2024-12-31
PRODIGY-PPA-256-CS-INDV / Recrutement d'un Technical Expert pour l'EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited	2,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-19	2020-12-08	2020-11-02	2020-11-09	2020-11-30	2020-12-30
PRODIGY-PPA-239-CS-DIR / Recrutement d'un Assistant Technique Analyste en Gouvernance Numérique pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-26	2020-12-09	2020-11-27		2020-12-01	2020-12-31
PRODIGY-PPA-201-2-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Product Owner de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22		2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-203-2-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Chief Technology Officer auprès de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22		2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-205-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Concepteur/designer UX/UI auprès de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	41,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-19	2020-12-22		2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-206-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Développeur Full Stack auprès de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22		2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-207-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Développeur Full Stack auprès de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	83,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22		2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-208-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique AMOA auprès de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22		2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-210-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Architect Urbanist au sein de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	312,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22		2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-211-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Agile Delivery Manager Scrum Master au sein de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22		2020-12-30	2024-12-31

PRODIGY-PPA-212-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Base de données (DBA) de FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-19	2020-12-22					2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-229-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant technique Analyse en gouvernance numérique pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		69,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22					2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-253-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistance Technique Architecte Urbaniste pour FEDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22					2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-254-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Concepteur Designer UX/UI pour EDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-19	2020-12-22					2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-255-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Développeur FULL STACK pour FEDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22					2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-270-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Chief Digital Officer auprès de la Présidence	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		467,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22					2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-273-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Product Owner pour FEDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22					2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-274-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique Assistant à Maîtrise d'ouvrage pour FEDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22					2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-275-2-CS-DIR / Renouvellement du contrat de l'Assistant Technique développeur full stack pour FEDBM	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22					2020-12-30	2024-12-31
PRODIGY-PPA-403-2-CS-DIR / Assistant en Passation de Marchés du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Direct		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-19		2021-01-22		2021-01-22			2021-01-22	2024-12-31
PRODIGY-PPA-418-2-CS-DIR / Responsable en Sauvegarde Environnementale et Sociale pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		53,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-19		2021-01-22					2021-01-22	2024-12-31
PRODIGY-PPA-417-2-CS-CDS / Responsable en Suivi et Évaluation pour l'Unité de Coordination du PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		53,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-19		2021-01-22					2021-01-22	2024-12-31
PRODIGY-PPA-431-CS-INDV / Recrutement d'un Coach pour l'Unité de Coordination	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-02	2021-03-10	2021-03-16			2021-03-30		2021-04-20	2021-05-15
PRODIGY-PPA-278-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique développeur full stack 3 pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		62,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-08	2021-03-10	2021-02-11		2021-02-25			2021-03-18	2024-12-31
PRODIGY-PPA-276-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique développeur full stack 2 pour FUTSP	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Limited		62,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-08	2021-03-10	2021-02-11		2021-02-25			2021-03-18	2024-12-30
PRODIGY-PPA-432-CS-INDV / Assistant Technique en Passation de Marchés	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-16		2021-04-26		2021-05-17			2021-06-14	2022-04-10
PRODIGY-PPA-248-CS-INDV / Consultant Spécialisé dans le Secteur des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-16		2021-04-27		2021-05-18			2021-06-22	2021-09-20
PRODIGY-PPA-433-CS-INDV / Assistant technique en communication pour FUCP	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-16		2021-04-27		2021-05-18			2021-06-22	2022-04-18
PRODIGY-PPA-279-CS-INDV / Assistante Technique Product Owner pour FUGD	IDA / V2950	Digital and Mobile Government Services	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-22		2021-04-19		2021-04-26			2021-05-17	2024-12-31
PRODIGY-PPA-428-1-CS-INDV / Chargée d'Opérations pour le PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Open		67,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-18		2021-04-27		2021-05-18			2021-06-08	2024-12-31
PRODIGY-PPA-429-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés pour le PRODIGY	IDA / V2950	Project Management and Implementation	A posteriori	Individuel	Direct		38,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-26		2021-04-01		2021-04-02			2021-04-05	2024-12-31