

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Nom du pays : République Tunisienne

Nom du Projet : Projet d'appui pour la réponse au COVID-19

No d'identification du projet : P173945

Agence d'exécution du Projet : Pharmacie Centrale de la Tunisie (PCT).

Date du plan de passation des marchés : 28 Mai 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Mai 2020 à Avril 2021

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées. Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code de marchés publics Edition de Juillet 2017 ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a. *Publication de l'appel d'offres/à propositions au niveau national ;*
- b. *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- c. *Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le soumissionnaire/ proposant présentant une offre/proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, de droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- d. *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- e. *La publication des informations relatives l'attribution du marché ;*
- f. *Les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- g. *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ;*
- h. *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la passation des Marchés*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « [Sans objet](#) »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « [Sans objet](#) »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [ne s'applique pas](#)

Travaux : [ne s'applique pas](#)

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Type de marché	Montants des contrats (En milliers de dollars des E-U)	Méthodes de passation des marchés (En milliers de dollars des E-U)	Seuils de revue préalable de Banque Mondiale (En milliers de dollars des E-U)
1. Travaux	Sans objet	Sans objet	Sans objet
2. Biens et Services consultants non	>3.000	AOI	
	Entre 200 et 3.000	AON	
		DC	
3. A Consultants Firmes	>200	SFQC, SCBD, SMC, SFQ,	≥1.000
	≤200	SQC	
3.B Consultant individuels	Quelle que soit la valeur	Comparaison de 3 CV	>300

N.B. : Les contrats passés par entente directe n'ont pas de seuils spécifiques (méthodes & seuils de revue préalable) en ce qui concerne la revue préalable de la Banque, il leur est appliqué les seuils indiqués dans le tableau ci-dessus.

PROCUREMENT PLAN Tunisia : Tunisia COVID-19 Response project

General Information
 Country: Tunisia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-06-03
 Project ID: P173945 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-25
 Project Name: Tunisia COVID-19 Response project GPN Date:
 Loan / Credit No: IBRD / 91120, IBRD / 92230
 Executing Agency(ies) Unite de Gestion de Projet par Objectifs (UGPO)/ Ministry of Health

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TN-UGPO/MS-177695-CO-DIR / Equipement de Protection Individuelle - Lot 3 : Masques (FP92 et masques chirurgicaux) + Kit prélèvement nasopharyngé + Réactifs pour test PCR	IBRD / 91120	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			12,350,000.00	3,680,612.89	Signé					2020-04-30	2020-04-23	2020-05-13	2020-10-08							2020-06-12	2020-11-18	2020-07-12	
TN-UGPO/MS-174811-CO-DIR / Equipement de Protection Individuelle - Lot 1 : Masques (FP92 et masques chirurgicaux)	IBRD / 91120	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			3,050,000.00	5,157,545.60	Signé					2020-04-30	2020-04-23	2020-05-13	2020-10-08							2020-06-12	2020-11-18	2020-07-12	
TN-UGPO/MS-174808-CO-DIR / Equipement de Protection Individuelle - Lot 2 (Sur Blouses, Tablier imperméables, Sur chaussures, Coiffe à usage unique, Gants d'examen, Lunettes usage multiple, Visière usage multiple)	IBRD / 91120	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			4,140,000.00	6,689,854.96	Signé					2020-04-30	2020-04-23	2020-05-13	2020-10-08							2020-06-12	2020-11-18	2020-07-12	
TN-UGPO/MS-252145-CO-DIR / Acquisition de l'Alcool	IBRD / 92230	Support Health Systems Strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			99,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-04-01		2021-04-06								2021-05-11		2022-05-11	
TN-UGPO/MS-237751-CO-DIR / Marché de Gré à Gré Pour Passation de Marchés dans le cadre du projet de Riposte Urgente à la COVID-19 en Tunisie acquisition de vaccin Pfizer	IBRD / 92230	Support Health Systems Strengthening	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			47,885,088.00	0.00	En attente d'exécution					2021-06-02		2021-06-12								2021-07-27		2022-01-23	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TN-UGPO/MS-228222-CS-INDV / MISSION D'AUDIT DE LA VERIFICATION TECHNIQUE DU MARCHÉ D'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) Pour une riposte urgente contre l'épidémie de COVID	IBRD / 91120	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2021-03-01	2021-03-01	2021-05-10	2021-05-28	2021-06-09		2021-07-05		2021-08-01	