

## SWEDD – BURKINA FASO Procurement Plan

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** Original: November 30, 2016;  
Revision 1: February 24, 2017  
Revision 2: June 27<sup>th</sup>, 2017  
Revision 3: August 25<sup>th</sup> 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** March 27, 2017 and again August 24<sup>th</sup>, 2017  
(transition into new procurement system STEP)
3. **Period covered by this procurement plan:** January – December 2017

### II. Goods and Works and non-consulting services

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
3.	ICB (Works)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
5.	Non-Consultant Services	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** Bidders for N/A shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines: N/A
3. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** N/A
4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** N/A
5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
BF-PADS-26149-GO-RFB /	Purchase of school supplies to benefit MENA	720,000	1	Yes	Post	RFB

BF-PADS-26151-GO-RFB /	School equipment for DGPML (DRD and MEG posts)	615,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26154-GO-RFB /	Purchase of teaching materials for public health schools	500,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26234-GO-RFB /	Purchase of IT equipment (computers, printers, scanner)	345,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26233-GO-RFB /	Purchase of transport (all-terrain vehicles and bikes)	1,185,000	1	No	Post	RFB
BF-PADS-26158-GO-RFQ /	Printing documents for DGPML	80,000	1	Yes	Post	RFQ

### **III. Selection of Consultants**

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	<b>Selection Method</b>	<b>Prior Review Threshold</b>	<b>Comments</b>
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$1,000,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US\$1,000,000	
3.	Individual	Above US\$300,000	

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** N/A
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
<b>Ref. No.</b>	<b>Description of Assignment</b>	<b>Estimated Cost US\$</b>	<b>Packages</b>	<b>Review by Bank (Prior / Post)</b>	<b>Comments</b>
BF-PADS-26099-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "DEMOUSSO KANA YIRWA	1,035,000	1	Prior	QBS

	to promote education of girls"				
BF-PADS-26100-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "Female Undertaking"	1,800,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26102-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out the subproject "School for husbands and future spouses"	985,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26103-CS-QBS /	Recruit and NGO to carry out the subproject "SUKABE RAWLE" or fight against child marriage	4,500,000	1	Prior	QBS

**PROCUREMENT PLAN** Western Africa : Sahel Women's Empowerment and Demographics Project

**General Information**

**Country:** Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-05-09  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if not) 2020-08-19

**Project ID:** P150080 **GFN Date:** 2017-08-24

**Project Name:** Sahel Women's Empowerment and Demographics Project

**Loan / Credit No:** IDA / 55690, IDA / V2330, IDA / D4230

**Executing Agency(ies):** Sahel Women's Empowerment and Demographics Project Benin

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-SWEDD-113487-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau au profit de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-07-20								2019-09-14		2020-03-12	
BJ-SWEDD-113490-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et bureautiques au profit de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	62,095.17	Signé								2019-07-20	2019-10-09							2019-09-14	2019-12-27	2020-03-12	
BJ-SWEDD-113491-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	28,633.87	Signé								2019-07-20	2019-10-08							2019-09-14	2019-12-27	2020-03-12	
BJ-SWEDD-113492-GO-UN / Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 au profit de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			160,500.00	0.00	En attente d'exécution								2019-06-17	2019-06-22							2019-07-27		2020-01-23	
BJ-SWEDD-113495-GO-RFQ / Impression de divers documents au profit du Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-08-24								2019-10-19		2020-04-16	
BJ-SWEDD-162766-GO-RFB / Fourniture et installation de matériels informatiques et bureautiques au profit des structures bénéficiaires des interventions du Projet SWEDD-BENIN	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		218,182.00	0.00	En attente d'exécution								2020-09-07	2020-09-12			2020-10-24		2020-11-23		2020-12-28		2021-06-26	
BJ-SWEDD-162830-GO-RFB / Acquisition des équipements et logiciels au profit du LNOQ	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open	Single Stage - One Envelope		647,278.00	0.00	En attente d'exécution								2020-09-15	2020-09-20			2020-11-01		2020-12-01		2021-01-05		2021-07-04	







BJ-SWEDD-162868-CS- QCBS / Recrutement d'un Consultant pour le conception et la mise en place d'un logiciel de gestion des indicateurs de l'ONDD plus l'assistance technique	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		555,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-02	2020-06-23	2020-08-06		2020-09-03	2020-10-03	2020-11-07	2020-12-12	2021-12-12
BJ-SWEDD-17184-CS-CQS / Sélection d'un consultant (Firme) pour le recrutement de 77 logisticiens de santé au profit du projet SWEDD- Bénin	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,455.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-06-24	2020-07-06	2020-08-19		2020-09-18		2020-10-23	2021-04-21
BJ-SWEDD-177218-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la formation en VBG/VFF/MGF et harcèlements sexuels en milieu scolaire au profit du Projet SWEDD-Bénin	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		72,727.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01	2020-07-22	2020-09-04			2020-10-04		2020-11-08	2021-05-07
BJ-SWEDD-187674-CS- QCBS / Recrutement d'Organisations Non Gouvernementales (ONG) groupement d'ONG pour la mise en œuvre de la thématique maintien des filles à l'école dans la région nord et région sud du Bénin	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,090,909.00	0.00	Annulé	2020-08-17	2020-09-07	2020-10-21		2020-11-18	2020-12-18	2021-01-22	2021-02-26	2022-02-26
BJ-SWEDD-187675-CS- QCBS / Recrutement d'Organisations Non Gouvernementales (ONG) groupement d'ONG pour la mise en œuvre de la thématique compétence de vie et santé reproductive dans la région nord et région sud du Bénin	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,090,909.00	0.00	Annulé	2020-08-19	2020-09-09	2020-10-23		2020-11-20	2020-12-20	2021-01-24	2021-02-28	2022-02-28
BJ-SWEDD-182750-CS-FBS / Recrutement des Organisations Non Gouvernementales (ONG) pour la mise en œuvre des interventions du Projet au niveau communautaire	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National		1,280,000.00	0.00	Annulé	2020-06-15	2020-05-15	2020-07-06	2020-08-19	2020-09-16	2020-10-16	2020-11-20	2020-12-25	2021-12-25

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-SWEDD-113330-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer le manuel d'exécution du projet	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-30	2019-07-31	2019-06-04		2019-06-25		2019-07-30		2020-01-26	
BJ-SWEDD-113332-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception de plaquettes et autres outils de communication sur le Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-05		2019-08-10		2019-08-31		2019-10-05		2020-04-02	



BJ-SWEDD-113338-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et financier du Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open		52,363.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-06-07	2019-07-08		2019-07-29		2019-09-02		2020-02-29
BJ-SWEDD-113342-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation pour le Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open		52,363.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-05-30	2019-07-08		2019-07-29		2019-09-02		2020-02-29
BJ-SWEDD-113343-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en communication pour le projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open		52,363.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-06-13	2019-07-08		2019-07-29		2019-09-02		2020-02-29
BJ-SWEDD-113344-CS-INDV / Recrutement d'un comptable au profit du Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open		26,181.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-06-07	2019-07-08		2019-07-29		2019-09-02		2020-02-29
BJ-SWEDD-113345-CS-INDV / Recrutement de deux chargés de programmes pour le Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open		69,818.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-07-27	2019-07-08		2019-07-29		2019-09-02		2020-02-29
BJ-SWEDD-113483-CS-INDV / Recrutement d'un assistant du Coordonnateur du Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open		21,818.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-05-16	2019-07-08		2019-07-29		2019-09-02		2020-02-29
BJ-SWEDD-113485-CS-INDV / Recrutement de deux (02) conducteurs de véhicules administratifs pour le Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open		13,090.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-05-20	2019-07-08		2019-07-29		2019-09-02		2020-02-29
BJ-SWEDD-113486-CS-INDV / Recrutement d'un Agent de liaison pour le Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open		6,545.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-05-30	2019-07-08		2019-07-29		2019-09-02		2020-02-29
BJ-SWEDD-113333-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur pour le Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open		65,454.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-05-16	2019-07-08		2019-07-29		2019-09-02		2020-02-29
BJ-SWEDD-113335-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés pour le Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Direct		52,363.00	0.00	Annulé	2019-05-20		2019-05-30		2019-06-20		2019-07-25		2020-01-21
BJ-SWEDD-114527-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés au profit du Projet	IDA / V2330	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open		52,363.00	0.00	Annulé	2019-05-19	2019-05-23	2019-07-07		2019-07-28		2019-09-01		2020-02-28
BJ-SWEDD-128894-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'étude d'évaluation d'impact du Projet SWEDD-Bénin	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-30	2019-08-29	2019-10-18		2019-11-08		2019-12-13		2020-06-10
BJ-SWEDD-149527-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et financier du Projet	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		52,363.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-09	2019-12-10	2020-01-27		2020-02-17		2020-03-23		2020-09-19

BJ-SWEDD-148532-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en communication pour le projet	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		52,363.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-10	2019-08-08	2020-01-28		2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20
BJ-SWEDD-148534-CS-INDV / Recrutement d'un assistant du Coordonnateur du Projet	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		21,818.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-10	2019-05-05	2020-01-28		2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20
BJ-SWEDD-148537-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation pour le Projet	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		52,363.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-10	2019-05-30	2020-01-28		2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20
BJ-SWEDD-148538-CS-INDV / Recrutement de deux (02) conducteurs de véhicules administratifs pour le Projet	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		13,090.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-10	2019-05-30	2020-01-28		2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20
BJ-SWEDD-148540-CS-INDV / Recrutement d'un comptable au profit du Projet	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		26,181.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-10	2019-08-08	2020-01-28		2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20
BJ-SWEDD-148542-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur pour le Projet	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		65,454.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-10	2019-07-24	2020-01-28		2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20
BJ-SWEDD-148544-CS-INDV / Recrutement d'un Agent de liaison pour le Projet	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		6,545.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-10	2019-05-30	2020-01-28		2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20
BJ-SWEDD-148546-CS-INDV / Recrutement de deux chargés de programmes pour le Projet	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		69,818.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-10	2019-07-09	2020-01-28		2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20
BJ-SWEDD-148549-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés au profit du Projet	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		52,363.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-10	2019-05-23	2020-01-28		2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20
BJ-SWEDD-157630-CS-CDS / Sélection d'un cabinet pour recruter le Chargé de programme de la Composante 1 et le Point Focal chargé de suivi de la Composante 3 du Projet SWEDD-Bénin	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,454.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-13	2020-05-15	2020-03-23				2020-05-27		2020-11-23
BJ-SWEDD-162743-CS-INDV / Recrutement d'un consultant la conception d'un site web pour le Projet SWEDD	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		14,545.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-05-18	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-12-27
BJ-SWEDD-162757-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser l'étude de faisabilité du mécanisme de transfert monétaire au profit des bénéficiaires du Projet	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		18,181.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-15		2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2021-03-13

BJ-SWEDD-162842-CS-INDV / Recrutement de 77 Logisticiens de santé	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		378,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-15	2020-08-03		2020-08-24		2020-09-28		2021-03-27
BJ-SWEDD-162856-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer et mettre en place le mécanisme de suivi- évaluation du projet SWEDD	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		247,500.00	0.00	En cours d'examen	2020-07-15	2020-05-18	2020-09-02	2020-09-23		2020-10-28		2021-04-26
BJ-SWEDD-162859-CS-INDV / Elaboration d'un rapport annuel sur la mise en œuvre du dividende démographique	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-02	2020-11-07		2020-11-28		2021-01-02		2021-07-01
BJ-SWEDD-162861-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer le Profil Pays 2019 sur le Divende Démographique	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		81,818.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16	2020-11-21		2020-12-12		2021-01-16		2021-07-15
BJ-SWEDD-162873-CS-INDV / Recrutement d'un Point Focal chargé du Suivi de la Composante 3 du Projet	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		32,727.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-18	2020-07-06		2020-07-27		2020-08-31		2021-02-27
BJ-SWEDD-171798-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception de la charte graphique et logo du Projet SWEDD Bénin	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		9,091.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-18	2020-05-18	2020-05-23	2020-06-13		2020-07-18		2021-01-14
BJ-SWEDD-177149-CS-CDS / Convention avec l'INSAE pour la réalisation de l'étude de base des indicateurs du Projet SWEDD-Bénin assortie d'une cartographie dans les 77 communes	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		909,091.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-06-24	2020-06-25			2020-08-29		2021-02-25
BJ-SWEDD-177157-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de la cartographie des réseaux de chefs religieux et traditionnels au Bénin au profit du Projet SWEDD-Bénin.	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-06-24	2020-06-20	2020-07-11		2020-08-15		2021-02-11
BJ-SWEDD-177189-CS-CDS / Convention avec l'Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS- Abidjan) pour la formation de stagiaires béninoises en - Master Pédagogie des sciences de santé - dans le cadre de la mise en œuvre du Projet.	IDA / D4230	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,455.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-15	2020-06-25				2020-08-29		2021-02-25

<p>BJ-SWEDD-17195-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception et la mise à disposition d'une plateforme de soumission électronique des dossiers d'AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) au profit du Projet SWEDD-Bénin</p>	IDA / D4290	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	45,455.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01	2020-07-06	2020-07-27	2020-08-31	2021-02-27		
<p>BJ-SWEDD-17226-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités techniques des membres du comité d'experts du système de réglementation des produits EMNCAHN au profit du Projet SWEDD-Bénin</p>	IDA / D4290	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-15	2020-06-20	2020-07-11	2020-08-15	2021-02-11		
<p>BJ-SWEDD-17227-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités techniques des membres de la commission nationale du médicament pour l'homologation des produits de santé</p>	IDA / D4290	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-15	2020-06-20	2020-07-11	2020-08-15	2021-02-11		