

## Sample Procurement Plan

FIP – REDD READINESS PREPARATION PROJECT(P149827)

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** *Original: at the time of Grant Approval*
2. **Date of General Procurement Notice:** *January 23th, 2015*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from January to December 2017*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	US\$ 10 million
Goods, information technology and non-consulting services	US\$ 2 million

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for the Forest investment Program*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the RFQ (Goods)	<i>0.12</i>	<i>2</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	

### III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Consultants: firms	US\$ 1 million
Consultants: individuals	US\$ 0.3 million

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS, or FBBS, or LCBS	0.23	1	Post	With WB technical opinion
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.75	10	Post	CQS and CDS
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.250	1	Post	Individual Consultant Selection





BF-PF-23839-CS-CQS / Mécanisme de gestion des plaintes	TF / 17919		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2017-09-10	2017-10-01	2017-10-30					2017-11-29	2018-01-03	2018-07-02					
BF-PF-12849-CS-CQS / Études complémentaires sur l'impact du surpâturage et des feux de brousse	TF / 17919		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	Annulé	2017-08-10	2017-08-31	2017-09-10					2017-09-17	2017-10-11	2018-01-09					
BF-PF-12857-CS-CQS / Etude sur l'état des lieux sur les politiques et programmes des autres secteurs (agricole, minier, infrastructures) et propositions d'adaptation dans le contexte de la REDD+	TF / 17919		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	Annulé	2017-08-10	2017-08-24	2017-09-03					2017-09-10	2017-09-27	2018-03-26					
BF-PF-12855-CS-CQS / Etude sur l'état des lieux sur les politiques et la gouvernance dans les secteurs forestier et de l'aménagement du territoire	TF / 17919		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	Annulé	2017-08-10	2017-08-24	2017-09-03					2017-09-10	2017-09-27	2018-03-26					
BF-PF-12852-CS-CQS / Etude sur l'état des lieux sur les leçons apprises des différents projets/programmes de développement rural et de foresterie	TF / 17919		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	Annulé	2017-08-10	2017-08-24	2017-09-03					2017-09-10	2017-09-27	2018-03-26					
BF-PF-67299-CS-QCBS / EESS, élaboration du mécanisme de gestion des plaintes et la proposition des grandes orientations le futur mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+	TF / 17919		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2018-11-26	2019-01-02	2018-12-10					2019-02-20	2019-03-22	2019-04-26	2019-05-31	2019-12-27			
BF-PF-63954-CS-QCBS / EESS, élaboration du mécanisme de gestion des plaintes et la proposition des grandes orientations le futur mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+	TF / 17919		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-13	2019-01-07	2019-02-03	2019-01-16	2019-03-19	2019-06-12		2019-04-16	2019-07-30	2019-05-16	2020-01-15	2019-06-20	2020-03-19	2019-07-15	2019-12-15
BF-PF-104868-CS-CQS / Rédiger un document de projet sur la gestion durable des terres agricoles (SALM)	TF / 17919		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		132,000.00	133,106.75	Signé	2019-04-15	2019-06-14	2019-04-29	2019-07-08	2019-06-05	2019-10-25			2019-06-19	2020-01-17	2019-07-13	2020-02-03	2019-10-11		

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

BF.PIF.12834-CS-CDS / Recrutement d'un expert macro-économiste pour la Supervision et la coordination des études sur les Facteurs de Déforestation et dégradation des Forêts (FDDF) au Burkina Faso	TF / 17919		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	68,549.76	Signé	2017-04-24	2017-04-24	2017-05-04	2017-04-03			2017-06-01	2017-06-20	2018-02-26
BF.PIF.12836-CS-CDS / Recrutement d'un expert environnementaliste pour la Supervision et la coordination des études sur les Facteurs de Déforestation et dégradation des Forêts (FDDF) au Burkina Faso	TF / 17919		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	53,316.48	Signé	2017-04-24	2017-04-24	2017-05-04	2017-05-22			2017-05-28	2017-06-01	2017-12-24
BF.PIF.12838-CS-CDS / Recrutement d'un expert chef de mission pour la Supervision et la coordination des études sur les Facteurs de Déforestation et dégradation des Forêts (FDDF) au Burkina Faso	TF / 17919		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	57,124.80	Signé	2017-04-24	2017-01-27	2017-05-04	2017-04-03			2017-05-28	2017-06-07	2018-01-08
BF.PIF.12880-CS-CDS / Préparation des modules de formation pour les vague 1 et 2	TF / 17919		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	58,944.15	Signé	2017-01-15	2017-04-25	2017-01-24	2017-01-06			2017-02-13	2017-02-09	2017-07-13
BF.PIF.12879-CS-INDV / Recrutement d'un expert international MNV	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		243,000.00	224,400.00	Signé	2017-01-24	2017-06-02	2017-03-14	2017-06-02	2017-04-04	2017-06-02	2017-05-09	2017-05-23	2018-05-04
BF.PIF.15934-CS-CDS / Recrutement d'un assistant technique international REDD+ au profit du PIF	TF / 17919		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	298,267.36	Signé	2017-05-28	2017-04-28	2017-06-07	2017-09-20			2017-07-05	2017-10-16	2019-06-25
BF.PIF.21720-CS-INDV / Chef de Mission, expert environnementaliste pour la réalisation d'une étude : Exploitation minière, déforestation et dégradation des forêts au Burkina Faso : Etat des lieux, tendances récentes et alternatives	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	21,193.30	Signé	2017-07-24	2017-07-18	2017-07-31	2017-08-16	2017-08-21	2017-11-15	2017-09-25	2017-12-21	2017-11-24
BF.PIF.21723-CS-INDV / Expert en cartographie et SIG pour appuyer la réalisation de 3 études.	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	32,299.13	Signé	2017-07-24	2017-07-18	2017-07-31	2017-08-16	2017-08-21	2017-11-15	2017-09-25	2017-12-19	2018-01-23
BF.PIF.21724-CS-INDV / Expert forestier pour l'analyse des systèmes d'utilisation des terres en tant que facteurs directs de déforestation et de dégradation des forêts au Burkina Faso.	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		16,800.00	22,964.17	Signé	2017-07-24	2017-07-12	2017-07-31	2017-08-16	2017-08-21	2017-11-20	2017-09-25	2017-12-19	2017-11-24

BF-PFIF-21725-CS-INDV / Chef de Mission, expert forestier pour l'étude sur : La Sensibilité du corps social vis-à-vis de la forêt et les impacts des pratiques de gestion et de l'environnement sur la productivité des forêts naturelles	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	22,104.01	Signé	2017-07-24	2017-07-18	2017-07-31	2017-08-16	2017-08-21	2018-02-04	2017-09-25	2017-12-04	2017-11-24
BF-PFIF-21726-CS-INDV / Expert agro-pastoraliste pour la réalisation d'une étude -Analyse des systèmes d'utilisation des terres en tant que facteurs directs de déforestation et de dégradation des forêts au Burkina Faso.	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		9,100.00	14,883.10	Signé	2017-07-24	2017-07-18	2017-07-31	2017-08-16	2017-08-21	2017-11-15	2017-09-25	2017-12-19	2017-11-04
BF-PFIF-21727-CS-INDV / Expert économiste pour l'analyse des systèmes d'utilisation des terres en tant que facteurs directs de déforestation et de dégradation des forêts au Burkina Faso	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		9,100.00	12,473.41	Signé	2017-07-24	2017-07-18	2017-07-31	2017-08-16	2017-08-21	2017-11-15	2017-09-25	2017-12-21	2017-11-04
BF-PFIF-21728-CS-INDV / Expert économiste pour la réalisation d'une étude Exploitation minière, déforestation et dégradation des forêts au Burkina Faso : Etat des lieux, tendances récentes et alternatives	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		9,100.00	10,241.96	Signé	2017-08-06	2017-07-18	2017-08-13	2017-08-16	2017-08-27	2017-11-16	2017-10-01	2017-12-22	2017-11-30
BF-PFIF-21729-CS-INDV / Sociologue ou anthropologue pour la réalisation d'une étude -Analyse socio- anthropologique de la relation du corps social à la forêt	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	19,641.09	Signé	2017-07-24	2017-07-18	2017-07-31	2017-08-16	2017-08-21	2017-11-29	2017-09-25	2018-01-30	2017-11-24
BF-PFIF-21731-CS-INDV / Expert en gouvernance forestière pour l'analyse de la Gouvernance.	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	20,186.22	Signé	2017-07-24	2017-10-02	2017-07-31	2017-08-21	2017-08-21	2017-11-16	2017-09-25	2018-01-08	2017-11-24
BF-PFIF-21732-CS-INDV / Expert Forestier spécialiste de PFNL Pour la réalisation d'une étude sur :Analyse des pratiques d'exploitation des Produits Forestiers Non- Ligneux au Burkina Faso	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		10,500.00	16,566.19	Signé	2017-07-25	2017-07-18	2017-08-01	2017-08-16	2017-08-22	2017-11-15	2017-09-26	2017-11-29	2017-11-10
BF-PFIF-21911-CS-INDV / Expert Agro-économiste / économiste des ressources naturelles pour l'impact des pratiques de gestion sur la productivité des forêts naturelles.	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	13,193.83	Signé	2017-07-26	2017-07-18	2017-08-02	2017-08-16	2017-08-23	2017-11-16	2017-09-27	2018-01-15	2017-11-26
BF-PFIF-21719-CS-INDV / Chef de Mission, expert environnementaliste pour l'analyse des systèmes d'utilisation des terres	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		18,200.00	24,373.25	Signé	2017-07-24	2017-01-27	2017-07-31	2017-08-16	2017-08-21	2017-05-10	2017-09-25	2017-12-19	2017-11-24

BF-PF-35800-CS-CDS / Recrutement d'un conseiller stratégique au profit du PIF	TF / 17919		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,000.00	37,101.33	Signé	2017-11-07	2018-03-06	2017-11-13	2018-04-09			2017-12-04	2018-07-05	2018-06-02	
BF-PF-52668-CS-INDV / Recruter un consultant chargé des vagues	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Direct		41,200.00	0.00	Annulé	2018-03-07	2018-03-05	2018-03-17	2019-03-18	2018-03-19	2019-04-26	2018-04-11		2018-10-08	
BF-PF-69856-CS-CDS / Production des Bases de Données d'Occupation des Terres (BDOT) des années historiques (1992-2002) et de référence (2014) du système MNVREDD+.	TF / 17919		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		255,628.00	219,791.16	Signé	2018-07-31	2018-06-05	2018-08-10	2018-07-19			2018-09-14	2018-10-23	2019-04-12	
BF-PF-69855-CS-CDS / Production des données sur le carbone du sol pour le MNV.	TF / 17919		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	222,003.62	Achevé	2018-07-20	2018-09-18	2018-07-22	2018-12-18			2018-08-22	2019-03-01	2019-02-18	2019-10-31
BF-PF-63031-CS-INDV / Réaliser la cartographie des projets pilotes et des projets à potentiel REDD+ en cours et à venir	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2018-07-02		2018-07-07		2018-07-09		2018-07-18		2018-09-16	
BF-PF-63547-CS-INDV / Élaborer les principes pour le partage des bénéfices	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-08-06		2018-08-11		2018-09-01		2018-09-10		2019-01-08	
BF-PF-62072-CS-INDV / Élaborer le mécanisme de gestion des plaintes	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-04-03		2018-05-09		2018-05-30		2018-06-13		2018-09-11	
BF-PF-67232-CS-INDV / Expert juriste	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		19,200.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15		2019-01-03		2019-01-24		2019-02-28		2020-02-23	
BF-PF-67234-CS-INDV / Assistant en Communication	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		16,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15		2019-01-03		2019-01-24		2019-02-28		2020-02-23	
BF-PF-67235-CS-INDV / Assistant technique pour la supervision et le suivi de la réalisation de l'EES	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		125,000.00	86,663.35	Signé	2018-11-18	2018-11-25	2019-01-06	2019-07-03	2019-01-27	2019-07-16	2019-03-03	2019-11-12	2019-08-30	
BF-PF-52683-CS-INDV / Intégration de la REDD+ dans les politiques nationales	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-07		2019-03-28		2019-04-18		2019-05-23		2019-10-20	
BF-PF-52667-CS-INDV / Réaliser l'analyse du droit foncier et droit carbone	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	Annulé	2019-02-06		2019-03-27		2019-04-17		2019-05-22		2019-08-20	
BF-PF-60955-CS-INDV / Rédiger un document de projet carbone sur le "karité"	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-07		2019-03-13		2019-03-27		2019-04-24		2019-06-23	
BF-PF-60959-CS-INDV / Assistant administratif / Agent Comptable REDD+	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2019-01-22		2019-02-24		2019-03-17		2019-04-21		2019-12-27	



BF-PF101128-CS-INDV / Affiner les bénéfices non-carbone par rapport aux options stratégiques	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	22,734.34	Achévé	2019-03-04	2019-01-30	2019-04-06	2019-06-26	2019-04-13	2019-07-09	2019-04-27	2019-08-21	2019-06-26	2020-01-20
BF-PF104215-CS-CDS / Réaliser l'analyse du droit foncier et droit carbone	TF / 17919		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	18,984.75	Signé	2019-03-10	2019-02-25	2019-03-17	2019-03-06			2019-03-30	2019-04-02	2019-05-29	
BF-PF124189-CS-INDV / Supervision des vagues de concertations	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		49,000.00	41,802.15	Signé	2019-07-26	2019-03-06	2019-07-31	2019-07-10	2019-08-21	2019-07-30	2019-09-18	2019-08-07	2020-02-05	
BF-PF144117-CS-INDV / Sélection d'un comptable prestataire en appui à la gestion financière et comptable pour un mois	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		1,800.00	4,608.77	Signé	2019-11-06	2019-11-04	2019-11-11	2019-11-06	2019-11-18	2019-11-18	2019-12-02	2019-12-02	2020-01-01	
BF-PF157108-CS-INDV / Payer les honoraires d'un expert juriste international pour appuyer le plaidoyer au niveau national et international	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-13		2020-04-02			2020-04-16		2020-04-30		2020-07-29
BF-PF157125-CS-INDV / Payer les honoraires d'un expert en politiques de développement pour introduire la REDD+ dans les politiques sectorielles	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2020-02-17	2020-04-14	2020-03-02			2020-03-16		2020-04-06		2020-10-03
BF-PF157126-CS-INDV / Payer les honoraires d'un consultant pour développer un canevas des projets REDD+ et un registre des projets REDD+	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15		2020-04-25			2020-05-16		2020-05-30		2020-11-26
BF-PF157130-CS-INDV / Payer les honoraires d'un consultant pour affiner les options stratégiques REDD+	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-20	2020-04-14	2020-04-03	2020-05-04	2020-04-24			2020-05-29		2020-11-25
BF-PF157141-CS-INDV / Appuyer la firme AESA pour la finalisation du système MNV	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-20		2020-03-05			2020-03-19		2020-04-09		2020-10-06
BF-PF157155-CS-INDV / Élaborer la stratégie et le plan d'action genre	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15		2020-04-29			2020-05-13		2020-06-10		2020-12-07
BF-PF193957-CS-INDV / Secrétaire de direction du secrétariat technique	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30		2020-05-26			2020-06-16		2020-07-14		2020-08-19
BF-PF157139-CS-INDV / Consultant individuel en appui au STN/REDD+ pour les renforcements de capacités des parties prenantes et la conduite de plaidoyer pour l'intégration de la REDD+ dans le cadre juridique et les référentiels politiques.	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-13		2020-03-18			2020-04-01		2020-05-06		2020-05-09

BF-PIF-157128-CS-INDV / Expert International REDD+	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Direct		148,320.00	118,319.22	Signé	2020-02-10	2019-09-11	2020-02-20	2019-10-25	2020-02-21	2019-10-25	2020-02-23	2019-10-26	2020-06-21
BF-PIF-157143-CS-INDV / Chauffeur pour le Secrétariat Technique National REDD+	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Open		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20		2020-04-24		2020-05-08		2020-06-05		2020-12-02
BF-PIF-161341-CS-INDV / Consultant supervisant les consultations et de construction de la stratégie nationale REDD+	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		38,750.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-13		2020-03-14		2020-03-21		2020-04-04		2021-03-30
BF-PIF-172492-CS-CDS / Expert en politiques de développement pour introduire la REDD+ dans les politiques sectorielles	TF / 17919		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	Annulé	2020-05-06	2020-05-08	2020-05-16				2020-07-04		2020-12-31
BF-PIF-181533-CS-INDV / formation sur les outils Excel avancé et programmation de base de données au profit des agents du Secrétariat Technique National REDD+	TF / 17919		A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-23		2020-06-28		2020-07-05		2020-07-19		2020-07-29