

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS DU PROJET **CADASTRE ET SECURISATION FONCIERE AU SENEGAL** **(PROCASEF)**

Information sur le Projet : :

Nom du pays : République du Sénégal

Nom du Projet : Projet Cadastre et Sécurisation Foncière au Sénégal
(PROCASEF)

No d'identification du projet : P172422

Agence d'exécution du Projet : Projet de Coordination des Réformes
Budgétaires et Financières (PCRBF)

Date du plan de passation des marchés : 07 avril 2020 (soumission sur
STEP)

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 07 avril 2020
au 07 octobre 2021 (18 mois)

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées par le *Décret numéro 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics de la République du Sénégal*, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « ***Sans objet*** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « ***Sans objet*** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (***Fournitures et Travaux***).

Fournitures : ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***

Travaux : ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés « Sans objet »

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Fournitures et Services autres que les services de consultants								
Acquisition de mobiliers de bureau	<i>F01</i>	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	19 600	100%	Postérieur	30-mai-20
Acquisition de matériels informatiques	<i>F02</i>	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	35 400	100%	Postérieur	30-mai-20
Acquisition de véhicules	<i>F03</i>	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	150 000	100%	Postérieur	01-juillet-20
Acquisition de logiciel de gestion de projet	<i>F04</i>	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	20 000	100%	Postérieur	30-juin-20
Acquisition de carburant	<i>F05</i>	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	20 000	100%	Postérieur	10-juin-20
Acquisition de consommables informatiques	<i>F06</i>	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	10 000	100%	Postérieur	22-juillet-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Acquisition de fournitures de bureau	F07	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	12 000	100%	Postérieur	30-juin-20
Acquisition de cartes téléphoniques	F08	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	10 000	100%	Postérieur	30-juin-20
Coûts d'entretien et réparation véhicules	S01	Autres services de consultants	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	10 000	100%	Postérieur	22-juil-20
Coûts d'entretien et réparation matériel informatiques	S02	Autres services de consultants	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	10 000	100%	Postérieur	22-juil-20
Contrat pour la couverture d'assurance maladie du personnel de l'UCP	S03	Autres services de consultants	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	40 000	100%	Postérieur	1 er-juillet-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Production de supports de communication	S04	Autres services de consultants	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	200 000	100%	Posteriori	12-août-20
Services de consultants								
Sélection d'un consultant (individuel) pour une Etude de faisabilité pour la mise à jour, l'uniformisation et le développement d'un Système d'Information Foncière communal	<i>C1</i>	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Posteriori	27-juillet-20
Sélection d'un consultant (firme) pour une Etude de faisabilité de la modernisation des infrastructures géodésiques	<i>C2</i>	Services de consultants	Ouvert/National	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	100 000	100%	Posteriori	27-juillet-20
Sélection d'un consultant (firme) pour l'évaluation de la transférabilité des opérations	<i>C3</i>	Services de	Ouvert/National	Sélection fondée sur les Qualifications	100 000	100%	Posteriori	25_août-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
du projet PDIDAS et pour réaliser une étude sur l'inclusion de différents types de droits fonciers dans une opération cadastrale		consultants		des Consultants (SQC)				
Sélection d'un consultant (firme) pour une Etude de plan des bâtiments de bureaux fonciers	<i>C4</i>	Services de consultants	Ouvert/National	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	25 000	100%	Posteriori	25-Août-20
Sélection d'un consultant (firme) pour élaborer un Guide d'Opérations de sécurisation Foncière et de Gestion Intégrée du Foncier	<i>C5</i>	Services de consultants	Ouvert/National	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	100 000	100%	Posteriori	23-septembre-20
Sélection d'un consultant (firme) pour analyser les compétences et les lacunes du personnel et (les gaps) afin élaborer un plan de formation	<i>C6</i>	Services de consultants	Ouvert/National	Sélection fondée sur les Qualifications des	100 000	100%	Posteriori	23-septembre-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
global (personnel compétent du Ministère des Finances et des agents fonciers municipaux)				Consultants (SQC)				
Sélection d'un consultant (firme) pour collecter des données correspondantes aux valeurs de base des différents indicateurs du projet	<i>C7</i>	Services de consultants	Ouvert/National	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	50 000	100%	Posteriori	19-août-20
Sélection d'un consultant (individuel) pour des appuis ponctuels à la demande du projet	<i>C8</i>	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Posteriori	30-juin-20
Sélection d'un consultant (individuel) pour la préparation, consultation et divulgation du RPF	<i>C9</i>	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Posteriori	12-août-20
Sélection d'un consultant (individuel) pour la préparation du plan	<i>C10</i>	Services de	Limitée	Sélection de Consultant	50 000	100%	Posteriori	12-août-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
d'évaluation environnementale et sociale (PEES)		consultants		individuel (C.I)				
Sélection d'un consultant (individuel) pour la préparation, consultation et divulgation du Cadre de Gestion Environnementale et sociale / Plan de Gestion environnementale et Sociale pour les travaux d'infrastructures	<i>C11</i>	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Posteriori	16-septembre-20
Sélection d'un consultant (individuel) pour la préparation, consultation et divulgation de l'évaluation sociale	<i>C12</i>	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Posteriori	16-septembre-20
Sélection d'un consultant (individuel) pour la préparation / adoption du	<i>C13</i>	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Posteriori	23-septembre-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Mécanisme de règlement des griefs (GRM)								
Sélection d'un consultant (individuel) pour élaborer les procédures de gestion du travail (LMP) et du plan d'action pour la prévention de la violence basée sur le genre	<i>C14</i>	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Posteriori	23-septembre-20
Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan proportionnel de santé, sécurité et environnement (HSE) conforme à Standards	<i>C15</i>	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Posteriori	07-Octobre-20
Sélection d'un consultant (individuel) Directives Environnement, Santé et Sécurité (EHS) du Groupe de la Banque (pour les activités de construction)	<i>C16</i>	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Posteriori	07-Octobre-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Sélection de consultant (individuel) pour la traduction des documents	<i>C17</i>	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Posteriori	16-juil-20
Recrutement d'un chargé de la coordination technique de l'UCF	<i>C18</i>	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	72 000	100%	Priori	1 ^{er} -juillet- 20
Recrutement d'un responsable administratif (ev) et financier (ère) de l'UCF	<i>C19</i>	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Priori	1 ^{er} -juillet- 20
Recrutement d'un Spécialiste en passation des marchés de l'UCF	<i>C20</i>	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Priori	1 ^{er} -juillet- 20
Recrutement d'un responsable en suivi et Evaluation de l'UCF	<i>C21</i>	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Posteriori	1 ^{er} -juillet- 20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Recrutement d'un responsable en développement social et genre de l'UCF	<i>C22</i>	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Posteriori	1 ^{er} -juillet- 20
Recrutement d'un Spécialiste en environnement de l'UCF	<i>C23</i>	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Posteriori	1 ^{er} -juillet- 20
Recrutement d'un responsable des opérations foncières de l'UCF	<i>C24</i>	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Posteriori	1 ^{er} -juillet- 20
Recrutement d'un responsable en base de données et système d'information de l'UCF	<i>C25</i>	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Posteriori	1 ^{er} -juillet- 20
Recrutement d'un responsable de communication de l'UCF	<i>C26</i>	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Posteriori	1 ^{er} -juillet- 20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Recrutement d'un comptable de l'UCF	<i>C27</i>	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	36 000	100%	Posteriori	1 ^{er} -juillet- 20
Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration d'un Manuel de procédures administratives, financières et comptable de l'UCF	<i>C28</i>	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	20 000	100%	Posteriori	24-juin-20
Travaux (Néant)								

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Cadastre and Land Tenure Improvement Project

General Information
 Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-04-30
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-23)
 Project ID: P172422 GPN Date:
 Project Name: Senegal Cadastre and Land Tenure Improvement Project
 Loan / Credit No: / IDA / V3350
 Executing Agency(ies) PUBLIC RESSOURCES MANAGEMENT STRENGTHENING TA

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F01/PROCASEF / Acquisition de mobiliers de bureau pour FUCF/PROCASEF	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,600.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-12									2020-07-07	2020-08-07
F02/PROCASEF / Acquisition de matériels informatiques pour FUCF/PROCASEF	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,400.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-12									2020-07-07	2020-09-07
F03/PROCASEF / Acquisition de véhicules pour FUCF/PROCASEF	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-11									2020-07-06	2020-09-15
F04/PROCASEF / Acquisition de logiciel de gestion financière et comptable pour le projet PROCASEF	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-13									2020-07-08	2020-08-04
F05/PROCASEF / Acquisition de carburant pour le fonctionnement de FUCF/PROCASEF	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-25									2020-07-20	2020-08-20
F06/PROCASEF / Acquisition de consommables informatiques pour FUCF/PROCASEF	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-09									2020-07-04	2020-08-04
F07/PROCASEF / Acquisition de fournitures de bureau pour FUCF/PROCASEF	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-09									2020-07-04	2020-08-04
F08/PROCASEF / Acquisition de cartes téléphoniques pour FUCF/PROCASEF	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-09									2020-07-04	2020-08-03
F09/PROCASEF / Acquisition de matériels électroménagers pour les locaux du PROCASEF	IDA / V3350	Program Coordination, Monitoring and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-11-02									2020-12-28	2021-06-26

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
S01/PROCASEF / Services d'entretien et réparation véhicules de FUCF/PROCASEF	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-07-06									2020-08-31	2021-08-30
S02/PROCASEF / Services d'entretien et réparation matériel informatique pour FUCF/PROCASEF	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-07-06									2020-08-31	2021-08-30
S03/PROCASEF / Contrat pour la couverture d'assurance maladie du personnel de FUCF/PROCASEF	/		A posteriori	Demande de prix				40,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-05-26									2020-07-21	2021-07-20
S04/PROCASEF / Services de Production de supports de communication	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-07-27									2020-09-21	2020-12-31

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
C03/PROCASEF / Sélection d'un consultant (firme) pour l'évaluation de la transférabilité des opérations du projet FODIAS et pour réaliser une étude sur l'inclusion de différents types de droits fonciers dans une opération cadastrale	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-24		2020-07-15		2020-08-28												2020-09-27	2020-11-01	2021-04-30

C04/PROCASEF / Sélection d'un consultant (firme) pour une Etude de plan des bâtiments de bureaux fonciers	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-04	2020-06-25	2020-08-08						2020-09-07	2020-10-12	2021-04-10		
C05/PROCASEF / Sélection d'un consultant (firme) pour élaborer un Guide d'Opérations de sécurisation Foncière et de Gestion Intégrée du Foncier	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-02	2020-06-23	2020-08-06						2020-09-05	2020-10-10	2021-04-08		
C06/PROCASEF / Sélection d'un consultant (firme) pour analyser les compétences et les lacunes du personnel et (les gaps) afin élaborer un plan de formation global (personnel compétent du Ministère des Finances et des agents fonciers municipaux)	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-17	2020-08-07	2020-09-20						2020-10-20	2020-11-24	2021-05-23		
C07/PROCASEF / Sélection d'un consultant (firme) pour collecter des données correspondantes aux valeurs de base des différents indicateurs du projet	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-29	2020-08-19	2020-10-02						2020-11-01	2020-12-06	2021-06-04		
C02/PROCASEF / Sélection d'un consultant (firme) pour une Etude de faisabilité de la modernisation des infrastructures géodésiques	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-14	2020-08-04	2020-09-17						2020-10-17	2020-11-21	2021-05-20		
C29/PROCASEF / Sélection d'un cabinet pour appuyer le recrutement du personnel du PROCASEF	IDA / V3350	Program Coordination, Monitoring and Knowledge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-04	2020-09-15							2020-09-18		2020-10-18	2020-11-22	2021-05-21

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C01/PROCASEF / Sélection d'un consultant (individu) pour une Etude de faisabilité pour la mise à jour, l'uniformisation et le développement d'un Système d'Information Foncière communal	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-20	2020-05-25			2020-06-15		2020-07-20			2021-01-16
C08/PROCASEF / Sélection d'un consultant (individu) pour des appuis ponctuels à la demande du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-18	2020-05-23			2020-06-13		2020-07-18			2021-01-14
C17/PROCASEF / Sélection de consultant (individu) pour la traduction des documents	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-25	2020-06-30			2020-07-21		2020-08-25			2021-02-21
C19/PROCASEF / Recrutement d'un responsable administratif (ev) et financier (ère) de l'UCF	/		A priori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-20	2020-06-11	2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03			2021-01-30
C20/PROCASEF / Recrutement d'un Spécialiste en passation des marchés de l'UCF	/		A priori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-20		2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03			2021-01-30
C21/PROCASEF / Recrutement d'un responsable en suivi et Evaluation de l'UCF	/		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-20	2020-06-11	2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03			2021-01-30
C22/PROCASEF / Recrutement d'un responsable en développement social et genre de l'UCF	/		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-20		2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03			2021-01-30
C23/PROCASEF / Recrutement d'un Spécialiste en Environnement de l'UCF/PROCASEF	/		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03			2021-01-30
C24/PROCASEF / Recrutement d'un Responsable des Opérations foncières de l'UCF/PROCASEF	/		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03			2021-01-30
C25/PROCASEF / Recrutement d'un responsable en base de données et système d'information de l'UCF/PROCASEF	/		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03			2021-01-30
C26/PROCASEF / Recrutement d'un Responsable de Communication de l'UCF/PROCASEF	/		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03			2021-01-30
C28/PROCASEF / Sélection d'un consultant (individu) pour l'élaboration d'un Manuel de procédures administratives, financières et comptable de l'UCF/PROCASEF	/		A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-03	2020-06-08			2020-06-29		2020-08-03			2021-01-30

C18/PROCASEF / Recrutement d'un Chargé de la coordination technique de FUCF	/		A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-20	2020-06-11	2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03	2021-01-30
C10/PROCASEF / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration du plan d'engagement environnemental et social (PEES) du PROCASEF	IDA / V3350	Program Coordination, Monitoring and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-21	2020-10-21	2020-10-26		2020-11-16		2020-12-21	2021-06-19
C11/PROCASEF / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et sociale (CGES) du PROCASEF	IDA / V3350	Program Coordination, Monitoring and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-21		2020-10-26		2020-11-16		2020-12-21	2021-06-19
C13/PROCASEF / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration du Mécanisme de gestion des plaintes (MGPS) du PROCASEF	IDA / V3350	Program Coordination, Monitoring and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-21		2020-10-26		2020-11-16		2020-12-21	2021-06-19
C12/PROCASEF / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'évaluation sociale du PROCASEF	IDA / V3350	Program Coordination, Monitoring and Knowledge Management	A posteriori	Individuel			50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-01		2020-06-06		2020-06-27		2020-08-01	2021-01-28
C14/PROCASEF / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration du Plan d'actions sur les violences basées sur le Genre, l'exploitation et les Abus sexuels, Harcèlements (VBC, EAS, HS) du PROCASEF	IDA / V3350	Program Coordination, Monitoring and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-08		2020-06-13		2020-07-04		2020-08-08	2021-02-04
C09/PROCASEF / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration du cadre de politique de réinstallation (CPR) du PROCASEF	IDA / V3350	Program Coordination, Monitoring and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-25		2020-07-13		2020-08-03		2020-09-07	2021-03-06
C30/PROCASEF / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) du PROCASEF	IDA / V3350	Program Coordination, Monitoring and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-21		2020-10-26		2020-11-16		2020-12-21	2021-06-19
C16/PROCASEF / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration d'un plan de gestion de la main d'œuvre du PROCASEF	IDA / V3350	Program Coordination, Monitoring and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-24		2020-06-29		2020-07-20		2020-08-24	2021-02-20
C30_PROCASEF_2020 / Contrat d'assistance au temps passé pour la Coordination et la Supervision des activités techniques du PROCASEF	IDA / V3350	Program Coordination, Monitoring and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Limited		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-21		2020-12-26		2021-01-16		2021-02-20	2021-08-19