

SWEDD – BURKINA FASO Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** Original: November 30, 2016;
Revision 1: February 24, 2017
Revision 2: June 27th, 2017
Revision 3: August 25th 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** March 27, 2017 and again August 24th, 2017
(transition into new procurement system STEP)
3. **Period covered by this procurement plan:** January – December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
3.	ICB (Works)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
5.	Non-Consultant Services	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** Bidders for N/A shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines: N/A
3. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** N/A
4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** N/A
5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
BF-PADS-26149-GO-RFB /	Purchase of school supplies to benefit MENA	720,000	1	Yes	Post	RFB

BF-PADS-26151-GO-RFB /	School equipment for DGPML (DRD and MEG posts)	615,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26154-GO-RFB /	Purchase of teaching materials for public health schools	500,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26234-GO-RFB /	Purchase of IT equipment (computers, printers, scanner)	345,000	1	Yes	Post	RFB
BF-PADS-26233-GO-RFB /	Purchase of transport (all-terrain vehicles and bikes)	1,185,000	1	No	Post	RFB
BF-PADS-26158-GO-RFQ /	Printing documents for DGPML	80,000	1	Yes	Post	RFQ

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$1,000,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US\$1,000,000	
3.	Individual	Above US\$300,000	

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** N/A
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
BF-PADS-26099-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "DEMOUSSO KANA YIRWA	1,035,000	1	Prior	QBS

	to promote education of girls"				
BF-PADS-26100-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "Female Undertaking"	1,800,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26102-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out the subproject "School for husbands and future spouses"	985,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26103-CS-QBS /	Recruit and NGO to carry out the subproject "SUKABE RAWLE" or fight against child marriage	4,500,000	1	Prior	QBS

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Sahel Women's Empowerment and Demographics Project

General Information

Country: Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-11
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-12-17
Project ID: P150080 **GFN Date:** 2017-08-24
Project Name: Sahel Women's Empowerment and Demographics Project
Loan / Credit No: IDA / 55690
Executing Agency(ies): Sahel Women's Empowerment and Demographics Project Niger

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
001SC2018WEDDUEP / Production des supports de communication pour un changement social et de comportement sur le district de Niamey	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		383,628.00	0.00	En attente d'exécution					2018-04-15		2018-04-30					2018-05-30		2018-06-05		2018-07-26		2018-01-02
002M02018WEDDUEP / Fourniture de matériel informatique et accessoires les centres de santé	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		818,192.00	0.00	En cours d'exécution					2018-04-20		2018-05-05					2018-06-04		2018-06-25		2018-07-31		2018-09-29
001MPFPE2018SWEDDUEP / Fourniture des kits pour les espaces mare (matite, stylos, cranes, cahiers, menus, bouillottes, ardoises, tableaux, etc.) Région de Tillabéri	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-04-30											2018-06-27		2018-07-27
002MPFPE2018SWEDDUEP / Fourniture des kits pour les espaces mare (matite, stylos, cranes, cahiers, menus, bouillottes, ardoises, tableaux, etc.) Région de Mopti	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-04-30											2018-06-27		2018-07-27
003MPFPE2018SWEDDUEP / Fourniture des kits pour les espaces mare (matite, stylos, cranes, cahiers, menus, bouillottes, ardoises, tableaux, etc.) Région de Doudou	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-04-30											2018-06-21		2018-08-20
005MPFPE2018SWEDDUEP / Fourniture des kits pour les espaces mare (matite, stylos, cranes, cahiers, menus, bouillottes, ardoises, tableaux, etc.) Région de Zinder	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-14											2018-07-11		2018-08-30
004MPFPE2018SWEDDUEP / Fourniture des kits pour les espaces mare (matite, stylos, cranes, cahiers, menus, bouillottes, ardoises, tableaux, etc.) Région de Tillabéri	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-04-30											2018-06-27		2018-07-27
007MPFPE2018SWEDDUEP / Reproduction de module des chéques de santé	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-04-25											2018-07-07		2018-09-05
092018KTPCLUSMAUEP / Acquisition des kits pour future marie - Tillabéri	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-10											2018-07-07		2018-08-04
102018KTPCLUSMAUEP / Acquisition des kits pour future marie - Doudou	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-10											2018-07-07		2018-08-04

112016KITSCLUBSMAUEP / Acquisition des kits pour futur marie - Maradi	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	0.00	En attente d'execution												2016-05-10												2016-07-07	2016-09-06					
122016KITSCLUBSMAUEP / Acquisition des kits pour futur marie - Tahoua	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	0.00	En attente d'execution																									2016-07-07	2016-09-06				
132016KITSCLUBSMAUEP / Acquisition des kits pour futur marie - Zinder	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	0.00	En attente d'execution																										2016-07-07	2016-09-06			
142016MESSKITSPRICUEP / Acquisition des kits (pre d'evaluation au secondaire) - Region de Tillabery	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,572.00	0.00	En attente d'execution																										2016-07-10	2016-11-04			
152016MESSKITSPRICUEP / Acquisition des kits (pre d'evaluation au secondaire) - Region de Doseo	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,572.00	0.00	En attente d'execution																											2016-07-10	2016-10-06		
162016MESSKITSPRICUEP / Acquisition des kits (pre d'evaluation au secondaire) - Region de Tahoua	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,572.00	0.00	En attente d'execution																											2016-07-10	2016-10-21		
172016MESSKITSPRICUEP / Acquisition des kits (pre d'evaluation au secondaire) - Region de Tillabery	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,572.00	0.00	En attente d'execution																											2016-07-10	2016-10-06		
182016MESSKITSPRICUEP / Acquisition des kits (pre d'evaluation au secondaire) - Region de Tillabery	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,572.00	0.00	En attente d'execution																											2016-07-10	2016-10-06		
202016KITSMEPUEP / Acquisition de kits (pre d'evaluation au primaire) - Region de Tillabery	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,400.00	0.00	En attente d'execution																											2016-07-10	2016-10-26		
212016KITSMEPUEP / Acquisition de kits (pre d'evaluation au primaire) - Region de Doseo	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,400.00	0.00	En attente d'execution																											2016-07-10	2016-10-26		
222016KITSMEPUEP / Acquisition de kits (pre d'evaluation au primaire) - Region de Tahoua	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,400.00	0.00	En attente d'execution																											2016-07-10	2016-10-26		
232016KITSMEPUEP / Acquisition de kits (pre d'evaluation au primaire) - Region de Maradi	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,400.00	0.00	En attente d'execution																											2016-07-10	2016-11-03		
242016KITSMEPUEP / Acquisition de kits (pre d'evaluation au primaire) - Region de Zinder	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,400.00	0.00	En attente d'execution																											2016-07-10	2016-10-26		
242016MOQUEP / Acquisition des equipements et materiaux d'oeuvre pour les CPM et CFPF	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	900,000.00	0.00	En cours d'execution					2017-10-15																					2017-09-20	2017-11-29	2017-12-05	2016-01-25	2016-03-28
252016KITSUEP / Acquisition de kits d'evaluation pour les apprenants des CPM et CFPF	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,190,000.00	0.00	En cours d'execution					2017-10-16																					2017-10-31	2017-12-15	2018-01-14	2016-03-19	2016-05-20
262016LANSPXUEP / Acquisition des equipements pour le LANSPX	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,248,568.00	1,787,340.81	Signe					2016-04-20																				2016-06-24	2016-07-15	2016-08-20	2016-02-16	2016-02-16	
272016ADMINLABUEP / Acquisition de 5 modules pour les observations regionalespour le controle de qualite des echantillons	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	190,000.00	0.00	En attente d'execution					2016-05-20																				2016-06-09	2016-07-09	2016-07-10	2016-09-04	2016-02-01	
282016RQUICPAUEP / Diverses acquisitions pour la mise en oeuvre du module de distribution	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,180,000.00	0.00	En attente d'execution					2016-04-20																				2016-06-24	2016-07-24	2016-08-29	2016-02-25	2016-02-25	

292016SMARTPHONEUR / Acquisition de smartphones et accessoires à internet pour la chaîne d'approvisionnement	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	222,000.00	0.00	En attente d'execution							2016-05-20	2016-06-04					2016-07-04	2016-07-25	2016-08-30	2016-10-09
302018SGLUEP / Acquisition d'un SIGL	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	310,000.00	0.00	En attente d'execution							2016-05-20	2016-06-09					2016-07-24	2016-08-25	2016-09-28	2016-03-27
322018QHCQLEUEP / Acquisition des équipements pour les écoles de santé y compris le matériel complémentaire	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	887,977.00	0.00	En cours d'execution							2016-04-16	2016-05-01					2016-05-31	2016-06-21	2016-07-27	2016-09-05
342018SOLLANTESANTEUEP / Acquisition de matériel roulant pour les écoles de santé	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,880,000.00	0.00	En cours d'execution							2016-04-10	2016-04-25					2016-06-09	2016-07-09	2016-08-14	2016-11-02
352018AOURNALUEP / Impression du journal de la sage - femme nigérienne	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	23,500.00	0.00	En attente d'execution							2016-07-15								2016-09-11	2016-10-11
362018DOCPNUUEP / Reproduction du document de la FNP	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	En attente d'execution							2016-08-14								2016-10-11	2016-11-30
372018ONDMOBUEP / Fourniture du mobilier complémentaire pour VONDI	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'execution							2016-06-01								2016-07-29	2016-08-26
382018RAPONDUEP / Reproduction des rapports d'études de VONDI	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'execution							2016-10-05								2016-12-02	2016-01-31
392018CONSEINFORMATIQUUEP / Acquisition de consommables informatiques à l'UEP	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'execution							2016-05-02								2016-06-29	2016-07-09
402018FBUEP / Acquisition de fournitures de bureaux	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	En attente d'execution							2016-05-05								2016-06-30	2016-07-30
412018CARBUUEP / Acquisition de carburant et lubrifiants	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,840.00	0.00	En attente d'execution							2016-05-04								2016-07-01	2016-07-31
422018ANMAUUEP / Achat d'œuvres pour les formations dans les CPM et CFFF - Région de Tillabéri	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,364.00	0.00	En attente d'execution							2016-05-01								2016-06-28	2016-07-28
462018ANMAUUEP / Achat d'œuvres pour les formations dans les CPM et CFFF - Région de Dori	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,364.00	0.00	En attente d'execution							2016-05-01								2016-06-28	2016-07-28
472018ANMAUUEP / Achat d'œuvres pour les formations dans les CPM et CFFF - Région de Tahoua	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,364.00	0.00	En attente d'execution							2016-05-01								2016-06-28	2016-07-28
482018ANMAUUEP / Achat d'œuvres pour les formations dans les CPM et CFFF - Région de Marab	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,364.00	0.00	En attente d'execution							2016-05-01								2016-06-28	2016-07-28
492018ANMAUUEP / Achat d'œuvres pour les formations dans les CPM et CFFF - Région de Zinder	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,364.00	0.00	En attente d'execution							2016-05-01								2016-06-28	2016-07-28
502018CEREALESUEP / Achat de céréales, pulvé et tips pour les besoins de formation des CPM et CFFF - Région de Dori	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,909.00	0.00	En attente d'execution							2016-06-09								2016-08-08	2016-09-05
512018CEREALESUEP / Achat de céréales, pulvé et tips pour les besoins de formation des CPM et CFFF - Région de Tillabéri	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,909.00	0.00	En attente d'execution							2016-06-09								2016-08-08	2016-09-05

520216CERHALESUEP / Achat de crêbles, pelles et tiges pour les besoins de formation des CFM et CFFP - Région de Mardi	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,909.00	0.00	En attente d'exécution													2016-06-09									2016-06-06	2016-09-05
520216CERHALESUEP / Achat de crêbles, pelles et tiges pour les besoins de formation des CFM et CFFP - Région de Taboua	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,909.00	0.00	En attente d'exécution														2016-06-09								2016-06-06	2016-10-05
NE-SWEED-NE-4716-00 EPQ / Achat de crêbles, pelles et tiges pour les besoins de formation des CFM et CFFP - Région de Zinder	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,909.00	0.00	En attente d'exécution														2016-06-09								2016-06-06	2016-09-05
552016CABDCMCFEUEP / Fourniture de carburant et lubrifiants pour les CFM et CFFP	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	27,273.00	0.00	En attente d'exécution															2016-06-09							2016-06-06	2016-09-05
562016PEUEP / Fourniture de produits d'entretien à l'UEP	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,545.00	0.00	En attente d'exécution															2016-06-09							2016-06-06	2016-09-05
562016PNEUMATIQUESUE P / Acquisition de pneumatiques à l'UEP	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	16,064.00	0.00	En attente d'exécution															2016-05-20							2016-06-01	2016-06-31
562016INFORMATIQUEUEP P / Acquisition de matériel informatique, de reprographie et accessoires pour les écoles de santé	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	618,162.00	0.00	En attente d'exécution				2016-04-25										2016-05-20		2016-06-09		2016-06-20			2016-06-05	2016-10-04	
602016ASUBRANCESUEP / Assurance des véhicules de l'UEP	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution															2016-07-20							2016-09-26	2016-09-26
422016REPBOJOLYSUEP P / Reproduction des polices liées complémentation	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution															2016-05-15							2016-07-12	2016-06-11
422016SBOUEP / Réalisation et réimpression de documents relatifs de stratégie nationale de la communication pour un changement social et comportemental	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution															2016-06-09							2016-06-06	2016-09-05
442016GROUPEMPOUEP / Acquisition de groupe électrogène pour le MOU	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution															2016-06-09							2016-06-06	2016-09-05
332016NOMMESSTOCUEP / Acquisition des fournitures et installées pour la mise aux normes de espaces de stockage à l'ONPPC et formation sanitaire	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,050,000.00	0.00	En attente d'exécution				2016-06-15											2016-06-20		2016-06-14		2016-09-11		2016-10-19	2016-04-17	
332016REACTIFSUEP / Fourniture de matériel didactique (réactifs) aux écoles de santé et LANSPICO	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	118,000.00	0.00	En cours d'exécution				2016-09-12											2016-09-17		2016-10-29		2016-11-04		2016-01-02	2016-07-01	
03 - EQUIPEMENT - ONPPC - 2016 / Acquisition des équipements de communication (tablettes plastiques, murs plastiques, transparentes, chaises, déchets et rayonnage de stockage des produits) à l'ONPPC et aux pharmacies populaires à l'ONPPC	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'exécution															2016-10-26							2016-12-21	2016-06-30
04 - FROID - ONPPC - 2016 / Fourniture et installation des chambres froides à l'ONPPC et en régions	IDA / 5560	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	420,000.00	0.00	En cours d'exécution				2016-10-22											2016-10-27		2016-12-08		2016-01-07		2016-02-11	2016-06-30	

05 - 2018 - THERMOMURAL 2018 / Acquisition de thermomètre mural	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,440.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-10-26				2018-12-23	2019-06-21	
08 - RACKS - ONPPC - 2018 / Fourniture et installation des RACK 2.70x1 m x 5 m à l'ONPPC	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	En cours d'évaluation						2018-10-25					2018-10-20			2018-12-11	2019-01-10	2019-02-14	2019-08-23
19 - SUPPORTS - COM - MPO - 2018 / Fourniture de divers articles pour la communication pour un changement social et comportemental - Adhion 2018 (caso, kalidimono, pins, autocollants, agendas et calendrier, clés USB, stylos, glises et porte - clés)	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,200.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-11-04					2018-12-30	2019-06-26
26 - INFORMATIQUE SIGL - 2018 / Fourniture du matériel informatique pour les besoins du SIGL à la DPHUMT	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	109,129.00	0.00	En attente d'évaluation						2018-11-10					2018-11-05			2018-12-27	2019-01-06	2019-03-02	2019-08-29
31 - SWAGON - UEP - 2018 / Fourniture d'un véhicule 4x4 tout terrain station wagon à l'UEP	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	82,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-11-13					2019-01-06	2019-07-07
32 - TSHIRT - MPO - 2018 / Fourniture de T-shirt avec col et sans col et casquette	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,200.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-11-17					2019-01-12	2019-07-11
33 - PAGINE - MPO - 2018 / Fourniture de pages imprimées pour la communication pour un changement social et comportemental	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-11-17					2019-01-12	2019-07-11
37 - REDEAUX - ENSP - 2018 / Fourniture et installation des rideaux à l'ENSP de Niamey	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-11-20					2019-01-15	2019-07-14
41 - VIDEO - ENSP - 2018 / Fourniture et installation d'équipements pour la mise en réseau informatique et de vidéo surveillance à l'ENSP de Niamey	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-12-05					2019-01-30	2019-07-29
51 - CAMERAS - ONPPC - 2018 / Fourniture des caméras à l'ONPPC	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,540,000.00	0.00	En cours d'évaluation						2018-12-20					2018-12-25			2019-02-05	2019-03-07	2019-04-11	2019-10-04
52 - EQUIPEMENTS - ENSP - 2018 / Fourniture des équipements de démonstration / maintenance et divers pour l'ENSP de Niamey	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marchés auprès des agents de l'ONU	Direct		500,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2018-11-20					2018-11-20					2018-11-20	2018-11-20
INFORMATIQUE - ENSP - 2018 / Fourniture de matériel informatique de bureau et de formation pour l'ENSP de Niamey	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	600,000.00	0.00	En cours d'évaluation						2019-01-15					2019-01-20			2019-03-03	2019-04-02	2019-05-07	2019-11-03
02 - KYTOLAIRE - ONPPC - 2018 / Fourniture et installation des KYTS relative aux pharmacies populaires de l'ONPPC	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	616,000.00	0.00	En cours d'évaluation						2018-12-30					2019-01-04			2019-02-15	2019-03-17	2019-04-21	2019-10-16
08 - SPLITS - PHARMACHES POPULAIRES / Fourniture et installation de climatisation et d'éclairage au profit des pharmacies populaires de l'ENSP	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2018-12-10					2018-12-15			2019-01-24	2019-02-25	2019-04-01	2019-09-28
MEMOIRE 2018 / Fourniture des services aux cas de santé	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	630,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2018-12-20					2018-12-20			2019-02-10	2019-03-12	2019-04-16	2019-10-13

SEUSSANTEUEP / fourniture de 10 Véhicules mini bus aux écoles de santé	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,200,000.00	861,750.04	Achèvé			2019-01-15	2019-01-30				2019-03-16	2019-04-15	2019-05-21	2019-06-19
ACQUISITIONREQ/IPC/MC FFF / Fourniture des équipements et matériel d'œuvre pour les appariements des CFM et CFFF	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	3,000,000.00	0.00	En cours d'exécution			2019-02-04	2019-02-09				2019-03-23	2019-04-22	2019-05-27	2019-11-03
ACQUISITIONREQ/ILLANS PEX / Fourniture et l'installation des équipements de laboratoire de santé publique	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,200,000.00	0.00	En cours d'exécution			2019-02-05	2019-02-10				2019-03-24	2019-04-23	2019-05-28	2019-11-04
ACQUISITIONREQ/PECOU/ SANTS / Fourniture des équipements aux écoles de santé	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,100,000.00	0.00	En cours d'exécution			2019-02-08	2019-02-13				2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-07
NE-SWEDONE-114027-GO- RFB / Appui aux villages bénéficiaires des Espaces Santé en équipements d'allègement de tâches domestiques	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	600,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-07-01	2019-07-06				2019-06-17	2019-09-16	2019-10-21	2020-04-18
ACQUISITIONMOY/ATEP2 012 / Acquisition d'une moto pour le cuisinier de l'UEP	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,200.00	0.00	En attente d'exécution										2019-07-07	2020-01-03
NE-SWEDONE-114095-GO- RFB / Acquisition des kits Fourniture et kits d'hygiène manuelle	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	156,845.00	0.00	En attente d'exécution			2019-11-01	2019-11-06				2019-12-14	2020-01-17	2020-02-21	2020-04-01
NE-SWEDONE-114094-GO- RFB / acquisition des armoire au profit de caisse de santé pour le stockage des médicaments	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	600,000.00	0.00	En cours d'exécution			2019-05-01	2019-05-06				2019-06-17	2019-07-17	2019-08-21	2019-08-30
NE-SWEDONE-114085-GO- RFQ / Achat Téléphone pour Équipe staff/pointe focus	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-07-05	2019-07-19
NE-SWEDONE-114098-GO- RFQ / Acquisition matériel informatique complémentaire pour l'UEP	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-07-10	2019-07-11
NE-SWEDONE-114076-GO- RFQ / Acquisition permanente UEP	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,500.00	0.00	En attente d'exécution										2019-08-15	2020-02-31
NE-SWEDONE-114077-GO- RFB / Acquisition matériel informatique et mobilier de bureau au profit de Ministère de la Population	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	233,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-06-05	2019-06-10				2019-07-22	2019-08-21	2019-09-25	2019-10-09
NE-SWEDONE-114060-GO- RFQ / Achat groupe électrogène pour le MPO	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-07-22	2019-07-22
NE-SWEDONE-115084-GO- RFB / Fourniture du matériel informatique et accessoires aux écoles de santé (relevant)	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-07-01	2019-07-06				2019-06-17	2019-09-16	2019-10-21	2020-01-19
NE-SWEDONE-NE-134308-GO- RFQ / Installation et maintenance vidéo surveillance avec Report NAS	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-12-01	2020-05-29
NE-SWEDONE-NE-140950-GO- RFQ / Acquisition de 5 matériel pour les pharmacies régionales pour le contrôle de qualité des médicaments	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-12-25	2020-02-21
NE-SWEDONE-NE-140115-GO- RFQ / Achat et remplacement du matériel vidéo (caméscope portable)	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-12-30	2020-01-19

052016AUTONSWEDEUE P / Recrutement ONG de mise en oeuvre de sous projet Administration économique des femmes	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - International			909,425.00	0.00	En attente d'attribution	2018-11-15		2018-12-06	2019-01-20			2019-03-06	2019-03-27	2019-05-08	2019-06-13	2020-06-12
072016TFESWEDDAUEP / Recrutement ONG de mise en oeuvre de sous projet Traiter les Filles à l'école TFE volet 2	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - International			2,089,848.00	0.00	En attente d'attribution	2018-11-15		2018-12-06	2019-01-20			2019-03-06	2019-03-27	2019-05-08	2019-06-13	2020-06-12
062016TFESWEDDAUEP / Recrutement ONG de mise en oeuvre de sous projet Traiter les Filles à l'École TFE volet 1	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - International			1,451,876.00	0.00	En attente d'attribution	2018-11-15		2018-12-06	2019-01-20			2019-03-06	2019-03-27	2019-05-08	2019-06-13	2020-06-12
062016TFESWEDDAUEP / Recrutement ONG de mise en oeuvre de sous projet Traiter les Filles à l'École TFE volet 3	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - International			1,076,370.00	0.00	En attente d'attribution	2018-11-15		2018-12-06	2019-01-20			2019-03-06	2019-03-27	2019-05-08	2019-06-13	2020-06-12
NE-SWEDNE-114066-CS- QCRS / Recrutement d'un Cabinet pour la validation de l'aide d'accompagnement à la norme ISOCEI 17025 version 2017	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - International			150,000.00	0.00	En cours d'attribution	2019-10-01		2019-10-22	2019-12-05			2020-01-02	2020-02-01	2020-03-07	2020-04-11	2021-04-11
NE-SWEDNE-114069-CS- QCRS / Recrutement d'un Cabinet pour la validation de l'aide d'accompagnement à la norme ISOCEI 17025 version 2017	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - International			150,000.00	0.00	En attente d'attribution	2019-10-01		2019-10-22	2019-12-05			2020-01-02	2020-02-01	2020-03-07	2020-04-11	2021-04-11
NE-SWED-NE-12094-CS- CQS / Recrutement d'un Cabinet chargé de l'accompagnement in Situ de Lanspex en métrologie	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National			18,000.00	0.00	En cours d'attribution	2019-11-01		2019-11-22	2020-01-05					2020-02-04	2020-03-19	2020-09-06
NE-SWED-NE-140588-CS- QCRS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en oeuvre de sous - projet TRAITER LES FILLES à l'ECOLE, volet 3: Otrier des bourses aux filles de secondaire	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National			300,000.00	0.00	En attente d'attribution	2019-12-06		2019-12-27	2020-02-09			2020-03-08	2020-04-07	2020-05-12	2020-06-16	2021-06-16

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
092016MEDUEP / Recrutement d'un consultant chargé de l'évaluation de l'expérience de Berne sur l'initiative de regroupement des écoles des zones à habitat dispersé	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'attribution	2018-05-10		2018-05-25	2018-06-15		2018-07-21		2018-09-19		
102016GENRESWEDDAUEP / Recrutement d'un consultant en approche genre et SR	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'attribution	2018-05-15		2018-05-30	2018-06-20		2018-07-26		2018-09-24		
112016PHARMAUEP / Recrutement d'un consultant pour la révision de la politique pharmaceutique nationale	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'attribution	2018-06-15		2018-06-30	2018-07-21		2018-08-29		2018-10-25		
132016LANSPExAUDITBILAN CUEP / Recrutement d'un consultant pour l'Audit à l'échelle de système management de qualité de LANSPEx par rapport à la norme ISO 17025	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		11,000.00	0.00	En cours d'attribution	2018-04-30		2018-05-15	2018-06-05		2018-07-11		2018-09-09		
NE-SWEDNE-060606-CS- INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'accompagnement in situ de LANSPEX en métrologie	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'attribution	2018-06-30		2018-07-15	2018-08-05		2018-09-10		2018-11-09		

152016LANSPEAUDTUDU EP / Recrutement d'un consultant chargé de l'état diagnostique du LANSPEX pour le pré - qualification OMS	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			5,200.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-25		2018-05-10		2018-05-31		2018-07-06		2018-09-04
162016STOCKUEP / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un module de formation en gestion de stock	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-25		2018-05-10		2018-05-31		2018-07-06		2018-09-05
172016MODULEAPPROUE P / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration des procédures d'approvisionnement et de distribution	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			14,300.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30		2018-05-15		2018-06-05		2018-07-11		2018-09-09
182016GUYDEUEP / Recrutement d'un consultant pour la révision de guide de supervision financière des structures pharmaceutiques	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			4,200.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-30		2018-06-14		2018-07-05		2018-08-10		2018-10-09
202016RECHUEUEP / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un recueil de textes législatifs et réglementaires sur les thématiques du savoir	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-15		2018-07-30		2018-08-29		2018-09-25		2018-11-24
212016ECOLANQUESUEP / Recrutement d'un consultant chargé de l'étude sur la contribution des écoles coraniques dans l'atteinte des objectifs de savoir	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-07-15		2018-08-05		2018-09-10		2018-11-09
222016EMPARGOURSEUP / Recrutement d'un consultant chargé de la préparation de la revue à mi - parcours du projet	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-07-15		2018-08-05		2018-09-10		2018-11-09
242016MESUREEFFETSUR P / Recrutement d'un consultant chargé de la réalisation d'une enquête de mesure des effets de la campagne de sensibilisation pour un changement de comportement	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-15		2018-07-30		2018-08-29		2018-09-25		2018-11-24
252016COORDINATEUR/ UEP / Recrutement du Coordinateur de projet	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Individual	Open			48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-05		2017-12-31		2018-01-21		2018-02-28		2019-02-28
292016AUDITEURSEUEP / Recrutement d'un auditeur interne au projet	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Individual	Open			31,200.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-10		2017-11-30		2017-12-21		2018-01-28		2019-01-28
302016RELANINGUEP / recrutement d'un consultant chargé de 30 consignes chargé de la mise en œuvre de « - learning	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open			30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-15		2018-10-05		2018-10-26		2018-12-01		2019-01-20
312016GRIHUEP / recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un plan de gestion des effets de la DRI	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited			30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-25		2018-06-09		2018-06-29		2018-08-05		2018-10-04
322016ASSETANTSPACE SUEP / Recrutement d'un Assistant à l'évaluation d'impact - Espaces verts	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open			75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-05		2018-05-28		2018-06-16		2018-07-22		2019-07-22
362016APMUEP / Recrutement d'un Assistant en Promotion des Marchés	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A priori	Individual	Open			18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-25		2018-07-24		2018-08-14		2018-09-19		2019-09-19
372016CAPUEP / Recrutement d'un consultant pour l'étude CAP	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open			30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-25		2018-07-24		2018-08-14		2018-09-19		2018-11-18

06 - PAPMPO - 2018 / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du Plan annuel de Performance - PAP au Ministère de la Population	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'autorisation	2018-08-15		2018-08-20	2018-09-30	2018-10-15	2019-04-15
08 - LANSPEX - ACCREBIT - 2018 / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'accompagnement de LANSPEX à l'accréditation à la norme ISO 17 025	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		86,100.00	0.00	En attente d'autorisation	2018-08-01		2018-08-06	2018-08-27	2018-10-01	2019-03-30
09 - TRADUCTEURS/LANGUAGES - MPO - 2018 / Recrutement de consultants individuelle - traducteurs en langues indigènes des messages de communication	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'autorisation	2018-10-15		2018-10-20	2018-11-30	2018-12-15	2019-06-15
11 - SPOTS RADION - MPO - 2018 / Recrutement de consultants individuelle - producteurs des spots audio/visuels de communication pour un changement social et comportemental	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'autorisation	2018-10-15		2018-10-20	2018-11-30	2018-12-15	2019-06-15
12 - SPOTS TV - MPO - 2018 / Recrutement de consultants individuelle - producteurs des spots TV de communication pour un changement social et comportemental	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	16,085.97	Signé	2018-10-15		2018-10-20	2018-11-30	2018-12-15	2019-06-15
13 - CTD - DPIH - MT - 2018 / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation de 20 membres du comité d'experts et le personnel de la DPIHMT sur l'utilisation du format CTD et l'usage des données d'autorisation de mise sur le marché	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	5,377.68	Signé	2018-09-15		2018-09-20	2018-10-31	2018-11-15	2019-05-14
14 - ETHERIQUE - DPIH - MT - 2018 / Recrutement d'un consultant individuel expert pharmaceutique pour la formation des membres du comité d'experts et les cadres de la DPIHMT sur l'inspection technique des données d'autorisation de mise sur le marché	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	0.00	En cours d'autorisation	2018-10-15		2018-10-20	2018-11-30	2018-12-15	2019-06-15
15 - SHAMED - DPIH - MT - 2018 / Recrutement d'un consultant individuel - expert information pour la formation des membres du comité des experts et les cadres de la DPIHMT sur l'enregistrement des données d'autorisation de mise sur le marché dans le SHAMED	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	0.00	En cours d'autorisation	2018-10-15		2018-10-20	2018-11-30	2018-12-15	2019-06-15
16 - STRACOM - ONDD - 2018 / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration d'une stratégie de communication et son plan d'actions à l'ONDD	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		18,068.00	0.00	En attente d'autorisation	2018-10-25		2018-10-30	2018-11-30	2018-12-25	2019-06-25
17 - TEXTE - MFPFF-2018 / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'analyse critique des textes législatifs et réglementaires internationaux et nationaux sur les droits des femmes et des enfants en vue de la mise en place des espaces sûrs	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		18,279.00	0.00	En attente d'autorisation	2018-10-20		2018-10-25	2018-11-15	2018-12-20	2019-06-15
18 - EXPERTISE - UEP - 2018 / Recrutement d'un Spécialiste en autoévaluation	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		9,000.00	0.00	En attente d'autorisation	2018-10-18		2018-12-06	2018-12-27	2019-01-31	2019-07-30

40 - TRADUCTEUR - ZARMA 2018 / Recrutement d'un traducteur des opéra de sensibilisation en langue nationale Zarma	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'attribution	2018-11-12		2018-11-17	2018-12-08		2019-01-12	2019-07-11
41 - TRADUCTEURS/POPS - MFO - 2018 / Recrutement d'un traducteur des opéra de sensibilisation en langue de signes	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		800.00	0.00	En cours d'attribution	2018-11-13		2018-11-18	2018-12-09		2019-01-13	2019-07-12
23 - MASTER - ENSP - 2018 / Recrutement d'un consultant individuel local chargé de l'élaboration des outils de stage pour les étudiants en Master à l'ENSP de Niamey	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		6,550.00	0.00	En attente d'attribution	2018-11-05		2018-11-10	2018-12-01		2019-01-05	2019-07-04
24 - MASTER - ENSP - 2018 / Recrutement d'un consultant international chargé de l'élaboration des outils de stage pour les étudiants en Master à l'ENSP de Niamey - ENSP	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		9,207.00	0.00	En attente d'attribution	2018-11-06		2018-11-11	2018-12-02		2019-01-06	2019-07-05
42 - SKETCHES - MPV - 2018 / Recrutement d'un consultant chargé de la production de sketches de sensibilisation radio et TV	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		36,000.00	0.00	En cours d'attribution	2018-11-14		2018-11-19	2018-12-10		2019-01-14	2019-07-13
65-HAITSIA2018 / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la traduction de message en Haoussa	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		800.00	0.00	En cours d'attribution	2018-11-07		2018-12-02	2018-12-23		2019-01-27	2019-07-26
46-ZARMA2018 / Recrutement d'un individu chargé de la traduction de message langue Zarma	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		800.00	0.00	En cours d'attribution	2018-11-08		2018-12-03	2018-12-24		2019-01-28	2019-07-27
47-TRADUCTEUR EN LANGUE HA / Recrutement d'un traducteur des opéra de sensibilisation en langue nationale Haoussa	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'attribution	2018-12-02		2018-12-07	2018-12-28		2019-02-01	2019-07-21
NEWSWEDNE-05075-CB-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Promotion des Marchés	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Direct		18,000.00	0.00	En cours d'attribution	2019-01-19		2019-01-29	2019-02-19		2019-03-26	2019-09-22
NEWSWEDNE05074CWIN-IV / Recrutement d'un Consultant pour l'Equipe LQAS pour l'évaluation de base des connaissances et attitudes en matière de santé de la reproduction dans le cadre de la mise en œuvre des Espaces Sûrs et CPM	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	9,033.21	Adversé	2019-01-19		2019-01-24	2019-02-14		2019-03-21	2019-09-17
AVENANT1ASWWEED018 / Avenant n°1 au contrat de Consultante de l'adhésaire interne	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Direct		13,000.00	0.00	En attente d'attribution	2018-12-26		2019-01-05	2019-01-26		2019-03-02	2019-08-29
AVENANT NUM 1ASPPFWWEED018 / Avenant n°1 au contrat de services consultants de l'adhésaire au sous-projet Autonomisation des femmes et filles	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Direct		8,320.00	0.00	En attente d'attribution	2018-12-26		2019-01-05	2019-01-26		2019-03-02	2019-08-29
AVENANT NUM 1ASWWEED018 / Avenant n°1 au contrat de services de Spécialiste en communication	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'attribution	2018-12-26		2019-01-05	2019-01-26		2019-03-02	2019-08-29
AVENANT NUM 1ASFCFMSWWEED018 / Avenant n°1 au contrat de services consultants de l'adhésaire au sous-projet Espaces sûrs et Claude des Femmes Mérieux	IDA / 55090	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Direct		8,320.00	0.00	En attente d'attribution	2018-12-26		2019-01-05	2019-01-26		2019-03-02	2019-08-29

AVENANT SUM 1ASADMIN/SWEHD0918 / Avenant N°1 au Contrat de services consultants de l'Assistante Administrative	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Direct		5,204.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-26		2019-01-05	2019-01-28	2019-03-02	2019-06-29
AVENANT/ASTCS/WEDD 2018 / Avenant N°1 pour l'assistance Technique à la mise en œuvre du projet	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Direct		122,101.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-26		2019-01-05	2019-01-04	2019-03-02	2019-06-29
AVENANT SCORWED2018 / avenant n°3 au Contrat de services consultants du Comptable Généraliste	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Direct		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-19		2019-01-29	2019-02-09	2019-03-26	2019-09-22
NE-SWEDONE-09086-CS- CDS / Recrutement d'un spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-08		2019-02-18		2019-04-24	2019-10-21
NE-SWEDONE-114077-CS- INDV / Recruter un consultant développeur international pour la mise place d'un plateforme e- SGL (modèle eSGL)	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		130,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-20		2019-10-08	2019-10-29	2019-12-03	2020-05-31
NE-SWEDONE-114023-CS- INDV / Elaborer les procédures d' approvisionnement et de distribution	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		14,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23		2019-04-28	2019-05-19	2019-06-23	2019-07-07
NE-SWEDONE-114068-CS- INDV / Recrutement d'un consultant individuel à l'ONPFC pour appuyer la distribution	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-10		2019-05-15	2019-06-05	2019-07-10	2020-01-06
NE-SWEDONE-114073-CS- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour realiser la communication autour de l'examen unique de certification	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01		2019-05-06	2019-05-27	2019-07-01	2019-12-28
NE-SWEDONE-114094-CS- INDV / Traduction du document de politique en langue locale Haoussa (Dzema et Barello)	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-01		2019-07-06	2019-07-27	2019-08-31	2019-09-14
NE-SWEDONE-114071-CS- INDV / Etude sur l'analyse des textes législatifs et réglementaires internationaux et nationaux en lien avec la mise en place des ES	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-04		2019-05-09	2019-05-20	2019-07-04	2019-12-31
NE-SWEDONE-117330-CS- INDV / Recrutement d'un coordinateur/coordonnateur d'approvisionnement	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-15		2019-06-03	2019-08-24	2019-09-28	2020-09-22
RECRUTEMENT/AST/TTRE 2019 / Recrutement d'un assistant Technique au projet	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		38,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-10		2019-06-28	2019-07-19	2019-08-23	2020-02-19
NE-SWEDONE-117967-CS- INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception d'un site Web du projet	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-09		2019-06-14	2019-07-05	2019-08-09	2019-08-23
NE-SWEDONE-117968-CS- INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception du journal les echos du SWEED	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-15		2019-06-23	2019-07-14	2019-08-18	2019-09-01
NE-SWEDONE-117969-CS- INDV / Recrutement d'un consultant National pour l'élaboration et validation du manuel de procédures d'identification des produits de santé à usage humain	IDA / 53690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-10		2019-06-15	2019-07-06	2019-08-10	2019-08-24

NE-SWEEDNE-11770-CS INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation de 26 personnes (20 membres de la commission nationale du recrutement et en cadre de la DNDP) sur les procédures d'octroi des autorisations de mise sur le marché.	IDA / 5M00	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		13,000.00	0.00	En attente d'attribution	2019-06-20		2019-06-25		2019-07-14		2019-08-20		2019-09-02
NE-SWEED-NE-12092-CS INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un plan stratégique Quinquennal du Lantoupa	IDA / 5M00	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'attribution	2019-11-01		2019-11-06		2019-11-27		2020-01-01		2020-06-29
NE-SWEED-NE-13274-CS INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédures du système national des règlements	IDA / 5M00	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		14,000.00	0.00	En cours d'attribution	2019-09-20		2019-09-25		2019-10-14		2019-11-20		2020-05-14
NE-SWEED-NE-13400-CS INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception du journal des échecs du SWEED (Balance)	IDA / 5M00	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	0.00	En cours d'attribution	2019-09-16		2019-09-21		2019-10-32		2019-11-16		2019-11-30
NE-SWEED-NE-14105-CS INDV / Recrutement d'un consultant national pour la finalisation de plus d'action prioritaire de la politique nationale de population adoptée en conseil des ministres du 23 Avril 2019	IDA / 5M00	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		2,440.00	0.00	En cours d'attribution	2019-10-28		2019-11-02		2019-11-23		2019-12-28		2020-01-27
NE-SWEED-NE-15020-CS INDV / Recrutement d'un spécialiste en Gestion, Comptable et Financière pour le compte de l'UEP	IDA / 5M00	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		23,400.00	0.00	En attente d'attribution	2019-12-18		2020-02-03		2020-02-24		2020-03-30		2020-09-28