

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU
CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC – THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Số TT	Nội dung công việc	Gói thầu số	Loại hợp đồng	Phương thức lựa chọn	Phê duyệt của Ngân hàng	THỜI GIAN THỰC HIỆN				
						Phát hành thư mời bày tỏ quan tâm	Phát hành hồ sơ mời nộp đề xuất	Hạn nộp hồ sơ đề xuất	Ký kết hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (tháng)
1	Lập Văn kiện “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng” (Báo cáo nghiên cứu khả thi), Điều tra khảo sát, lập Dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lập Hồ sơ mời thầu, Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các hạng mục đầu tư giai đoạn 1 (2015-2016)	CB-01	LS	CQS	Trước	Tháng 10/2013	Tháng 11/2013	Tháng 11/2013	Tháng 12/2013	12 tháng
2	Điều tra khảo sát, lập Dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lập Hồ sơ mời thầu, Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các hạng mục đầu tư giai đoạn 2 (2017-2020)	CB-02	LS	QCBS	Trước	Tháng 11/2013	Tháng 12/2013	Tháng 02/2014	Tháng 6/2014	14 tháng
3	Thiết bị cho Ban Quản lý dự án	CB-03	NS	NS	Sau		Tháng 11/2013	Tháng 11/2013	Tháng 12/2013	
	<i>Đào tạo và hội thảo</i>			SOE						
	<i>Tổng số phụ (hợp đồng + đào tạo và hội thảo)</i>									

