

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [*Central African Republic*] [*Agriculture Recovery and Agribusiness Development Support Project*] [*P-165855*]

**Project Implementation agency:** [*Ministry of Agriculture and Rural Development*]

**Date of the Procurement Plan:** [*July 9, 2018*]

**Period covered by this Procurement Plan:** [*2018-2019*]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[N/A]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***“Not Applicable”***

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***“Not Applicable”***

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). ***Specify for each***

Goods: [is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Other Relevant Procurement Information.**

***N/A***





CF-PRADAC-0052-CS-QCBS / Etudes techniques des infrastructures. Recrutement d'une firme pour les études techniques et socio-environnementales des infrastructures productives	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		262,500.00	231,192.71	Signé	2020-05-18	2020-06-10	2020-06-08	2020-09-10	2020-07-22	2020-10-13		2020-08-19	2020-12-15	2020-09-18	2021-01-07	2020-10-29	2021-01-28	2020-11-27	2021-02-17	2021-11-27
CF-NTCU PRADAC-0059-CS-QCBS / Etudes de sauvegardes. Recrutement d'une firme pour les études de sauvegardes environnementales et sociales des travaux d'infrastructures productives	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		105,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-01		2021-03-15		2021-03-31							2021-04-30		2021-06-04		2021-12-01

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-PRADAC-004-CS-CDS / CPA: Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un CPPA	IDA / V1890	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	18,585.11	Achévé	2018-07-10	2018-06-15	2018-07-20	2018-07-04			2018-09-23	2018-07-24	2018-11-07	2019-11-20
CF-PRADAC-008-CS-CDS / CGES. Recrutement d'un consultant de firme pour l'élaboration d'un CGES, PGP et CR	IDA / V1890	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		125,000.00	107,687.41	Achévé	2018-07-25	2018-07-02	2018-08-04	2018-07-02			2018-10-08	2018-07-25	2018-12-07	2019-11-20
CF-PRADAC-010-CS-INDV / Audit FDAP. Recrutement d'un Consultant individuel pour la réalisation de l'audit technique du Fonds de Développement Agropastoral	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	17,240.05	Achévé	2018-07-27	2018-10-01	2018-09-14	2018-11-07	2018-10-05	2018-11-19	2018-11-09	2018-11-28	2019-02-07	2019-11-29
CF-PRADAC-012-CS-CDS / AGETIP CAF: Gestion fiduciaire et suivi environnemental du PPA/PRADAC	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		279,000.00	0.00	Annulé	2018-07-27		2018-08-06				2018-10-10		2019-10-10	
CF-PRADAC-011-CS-CDS / Elaboration du PPSD. Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un PPSD et PPM	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	16,141.41	Achévé	2018-08-30	2018-09-03	2018-09-09	2018-09-06			2018-11-13	2018-09-18	2019-01-12	2019-11-20
001/18/MADR/DIR-CAB/SPMP / AGETIP CAF: Gestion fiduciaire et suivi des activités environnementales et sociales	IDA / V1890	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		279,000.00	242,880.68	Achévé	2018-06-06		2018-06-16				2018-08-13	2018-07-11	2019-02-09	2019-12-30
CF-PRADAC-021-CS-CDS / Etudes et Supervision des travaux. Recrutement d'un Consultant individuel pour les études et supervision des travaux de réhabilitation et d'extension de la statistique du MADR	IDA / V1890	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	17,431.80	Signé	2018-12-20	2018-12-17	2018-12-30	2018-12-21			2019-01-05	2019-01-28	2019-09-01	
CF-PRADAC-022-CS-CDS / Système national de recherche agricole. Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système national de recherche agricole (SNRA) et d'une approche de vulgarisation et d'appui conseil.	IDA / V1890	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	43,412.99	Achévé	2018-12-27	2019-02-04	2019-01-06	2019-02-11			2019-03-12	2019-02-18	2019-09-08	2019-11-25
CF-PRADAC-018-CS-CDS / Feuille de route coton – Consultant international. Recrutement d'un Consultant individuel pour l'appui à la mise en place de la feuille de route de la filière coton	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	0.00	Annulé	2019-01-16	2019-01-21	2019-01-26	2019-01-23			2019-04-01		2019-09-28	
CF-PRADAC-019-CS-CDS / Audit financier des arrières du coton – Consultant financier. Recrutement d'un Consultant individuel pour la mise à jour de l'audit des arrières financiers du secteur de coton	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	34,409.96	Achévé	2019-01-18	2019-01-21	2019-01-28	2019-01-23			2019-04-03	2019-02-04	2019-09-30	2019-11-15
CF-PRADAC-020-CS-CDS / Audit technique des arrières du secteur coton. Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le Consultant chargé de la mise à jour de l'audit des arrières financiers du secteur coton.	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,000.00	11,747.04	Achévé	2019-01-17	2019-01-21	2019-01-27	2019-01-23			2019-04-02	2019-02-04	2019-09-29	2019-11-25
CF-PRADAC-025-CS-CDS / Manuel gestion des plaintes. Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de gestion des plaintes des activités du PRADAC.	IDA / V1890	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	36,855.86	Achévé	2019-02-01	2019-02-03	2019-02-11	2019-02-15			2019-04-17	2019-03-04	2019-10-14	2019-11-25

CF-PRADAC-0024-CS-CDS / Assistant pour feuille de Coton. Recrutement d'un Consultant national pour assister les Experts de niveau international en vue d'élaborer la feuille de route des activités du Coton en Centrafrique.	IDA / V1890	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	11,917.47	Achévé	2019-01-30	2019-02-01	2019-02-09	2019-01-24			2019-04-15	2019-02-21	2019-10-12	2019-12-20
CF-PRADAC-0030-CS-CDS / Agence Fiduciaire. Recrutement de l'AGETIP CAF pour la gestion fiduciaire et le suivi environnemental/social des activités du PRADAC.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,000,000.00	527,946.30	Achévé	2019-08-05	2019-08-27	2019-08-20	2019-08-16			2019-10-24	2019-09-25	2022-07-20	2020-10-30
CF-PRADAC-0031-CS-CQS / Coordonnateur UNCTP. Recrutement du personnel de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open	360,000.00	5,078.61	Signé	2019-08-20	2019-08-28	2019-10-08	2019-07-10	2019-10-29	2020-01-03	2019-12-03	2020-01-06	2024-11-06	
CF-PRADAC-0034-CS-CQS / Ingénieur Cénie-Rural de l'UNCTP. Recrutement du personnel clé de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open	235,000.00	3,724.31	Signé	2019-08-20	2019-08-28	2019-10-08	2019-08-16	2019-10-29	2019-12-30	2019-12-03	2020-01-09	2024-11-06	
CF-PRADAC-0033-CS-CQS / Sauvages sociales UNCTP. Recrutement du personnel clé de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open	235,000.00	4,252.95	Signé	2019-08-20	2019-08-28	2019-10-08	2019-08-16	2019-10-29	2020-01-03	2019-12-03	2020-01-07	2024-11-06	
CF-PRADAC-0032-CS-CQS / Sauvages environnementales UNCTP. Recrutement du personnel clé de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open	235,000.00	3,402.36	Signé	2019-08-20	2019-08-28	2019-10-08	2019-09-30	2019-10-29	2019-12-11	2019-12-03	2019-12-17	2024-11-06	
CF-PRADAC-0035-CS-INDV / Expert en Gestion des Projets UNCTP. Recrutement du personnel de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open	215,000.00	4,626.46	Signé	2019-08-30	2019-09-06	2019-10-18	2019-10-02	2019-11-08	2020-01-16	2019-12-13	2020-01-16	2024-11-16	
CF-PRADAC-0036-CS-INDV / Expert en Suivi/Evaluation UNCTP. Recrutement du personnel de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open	215,000.00	5,225.19	Signé	2019-08-30	2019-09-06	2019-10-18	2019-10-03	2019-11-08	2020-03-03	2019-12-13	2020-03-09	2024-11-16	
CF-PRADAC-0037-CS-INDV / Spécialiste en Technologie de l'Information et de la Communication UNCTP. Recrutement du Personnel de l'Unité Nationale de Coordination Technique du Projet pour toute la durée du projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open	215,000.00	5,225.19	Signé	2019-08-30	2019-09-06	2019-10-18	2019-10-02	2019-11-08	2020-03-03	2019-12-13	2020-03-09	2024-11-16	
CF-PRADAC-0038-CS-INDV / Expert en gestion de savoir UNCTP. Recrutement du Personnel de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open	215,000.00	3,339.24	Signé	2019-08-30	2019-09-06	2019-10-18	2019-10-30	2019-11-08	2020-01-26	2019-12-13	2020-02-05	2024-11-16	
CF-PRADAC-0039-CS-INDV / Spécialiste en Développement communautaire UNCTP. Recrutement du Personnel clé de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open	210,000.00	3,048.03	Signé	2019-08-30	2019-09-06	2019-10-18	2019-10-30	2019-11-08	2020-03-03	2019-12-13	2020-03-09	2024-11-16	
CF-PRADAC-0040-CS-INDV / Assistant (e) Administratif (e) de l'UNCTP. Recrutement du Personnel clé de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	120,000.00	2,539.31	Signé	2019-08-30	2019-09-06	2019-10-18	2019-09-30	2019-11-08	2020-01-03	2019-12-13	2020-01-07	2024-11-16	
CF-PRADAC-0076-CS-INDV / ONASEM. Etudes et Supervision des travaux de réhabilitation du bâtiment de l'ONASEM	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	24,428.88	Signé	2019-11-08	2019-11-10	2019-12-27	2019-12-09	2020-01-17	2020-01-02	2020-02-21	2020-01-08	2020-08-19	
CF-AGETIP-151174-CS-INDV / Etudes environnementales et sociales. Recrutement d'un Consultant individuel pour les études environnementales et sociales	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A priori	Individuel	Open	205,000.00	0.00	Annulé	2019-12-27		2020-02-14		2020-03-06		2020-04-10		2020-06-09	

CF-PRADAC-0048-CS-CDS / Maîtrise d'Ouvrage Délégée de la composante 2.1: Recrutement de FUNOPS pour la Maîtrise d'Ouvrage Délégée des activités de la composante 2.1 (Développement de l'infrastructure publique)	IDA / D4610	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,000,000.00	7,500,000.00	Signé	2020-02-14	2020-02-12	2020-02-24	2020-03-19			2020-04-29	2020-08-28	2022-04-19
CF-PRADAC-0047-CS-INDV / Spécialiste en Sauvegardes sociales: Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Sociales de FUNCT PRADAC	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open	235,000.00	4,972.50	Signé	2020-02-28	2020-03-26	2020-04-17	2020-03-27	2020-05-08	2020-04-03	2020-06-12	2020-04-07	2021-06-07
CF-PRADAC-0051-CS-CDS / ONC WIN: Recrutement d'une firme pour le renforcement des capacités internes des services agricoles sur trois (03) ans (ACDA, ANDE, FNEC, ICRA, ONASEM, Chambre d'Agriculture, Direction statistique agricole ...)	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,910,000.00	1,766,521.68	Signé	2020-03-30	2020-05-08	2020-04-09	2020-05-18			2020-06-13	2020-08-21	2023-04-29
CF-PRADAC-0053-CS-INDV / Mix en oeuvres des mesures environnementales: recrutement d'un Expert pour l'élaboration du manuel de bonne pratique environnementale et sociale	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-04-28	2020-06-18		2020-07-09		2020-08-13		2020-11-11
CF-PRADAC-0054-CS-INDV / Elaboration du manuel de suivi environnemental: Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du manuel de suivi environnemental et social	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-04-28	2020-06-18		2020-07-09		2020-08-13		2021-02-09
CF-PRADAC-0051-CS-INDV / Spécialiste en Gestion financière: Recrutement du Spécialiste en Gestion financière et Comptable de FUNCT/PRADAC	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	4,934.20	Signé	2020-04-24	2020-04-20	2020-06-12	2020-07-13	2020-07-03	2020-08-24	2020-08-07	2020-09-02	2021-08-07
CF-PRADAC-052-CS-INDV / Auditeur Interne: Recrutement d'un Consultant individuel pour le poste d'auditeur interne.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Individuel	Open	150,000.00	4,503.15	Signé	2020-07-22	2020-09-08	2020-09-09	2020-10-12	2020-09-30	2020-10-13	2020-11-04	2020-10-20	2021-10-30
CF-PRADAC-199031-CS-CDS / SPM: Recrutement de l'Institut National du Spécialiste en Passation des Marchés du PRADAC	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	190,000.00	3,552.68	Signé	2020-10-16	2020-10-16	2020-10-26	2020-10-26			2020-12-30	2020-11-25	2021-12-25
CF-PRADAC-199033-CS-CDS / Comptable: Recrutement d'un Comptable pour l'UNCT:	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	165,000.00	3,552.68	Signé	2020-10-20	2020-10-16	2020-10-30	2020-10-26			2021-01-03	2020-10-26	2022-01-03
CF-NTCU PRADAC-0060-CS-INDV / Elaboration du CGES: Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du CGES de la Composante 4, y compris validation par le Ministère de l'Environnement.	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Individuel	Open	26,750.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-05		2021-05-24			2021-06-14	2021-07-19		2021-10-17
CF-NTCU PRADAC-0061-CS-INDV / Manuel de bonnes pratiques - Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du manuel de bonnes pratiques d'usage des PESTICIDES	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Individuel	Open	17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-04-01			2021-04-22	2021-05-27		2021-08-25
CF-NTCU PRADAC-0062-CS-INDV / Formation Agent technique: Recrutement d'un Consultant individuel pour la formation des Agents techniques intervenant dans les pesticides, y compris matériels didactiques et pause-café.	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Individuel	Open	14,250.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-05		2021-04-08			2021-04-29	2021-06-01		2021-08-02
CF-NTCU PRADAC-0063-CS-INDV / Elaboration du PPA: Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du PPA.	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Individuel	Open	10,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15		2021-04-18			2021-05-09	2021-06-13		2021-09-11
CF-NTCU PRADAC-0064-CS-INDV / Formation des CRC: Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement de capacités des Comités Régionaux de Concertation (CRC)	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-02-22	2021-02-09	2021-03-14			2021-04-04	2021-05-09		2021-11-05
CF-NTCU PRADAC-0066-CS-CDS / Révision des manuels: Recrutement d'un Consultant individuel pour la révision des manuels d'exécution du projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,850.00	0.00	En cours d'examen	2021-02-10	2021-02-09	2021-02-20				2021-04-11		2021-05-26

CF-PRADAC-0041-CS-INDV / Assistant Technique. Recrutement d'un Consultant de niveau international pour l'assistance technique à l'équipe de FUNCT/PRADAC.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2019-11-15	2019-11-28	2020-01-03	2020-07-19	2020-01-24		2020-02-28	2021-02-28
CF-PRADAC-0050-CS-INDV / Spécialiste en passation des marchés du PRADAC. Recrutement du spécialiste en passation des marchés de FUNCT/PRADAC.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2020-04-24	2020-04-20	2020-06-12	2020-07-08	2020-07-03		2020-08-07	2021-08-07
CF-NTCU PRADAC-0065-CS- CDS / ACPE/Chambre d'Agriculture/CPC. Recrutement du groupement des institutions para étatiques (Chambre d'Agriculture/Conférence Panafricaine Coopérative/ACPFE) pour appui à la formation/creation des coopératives agropastorales.	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-08		2021-03-18				2021-05-22	2021-11-18