

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet :

Nom du pays : République du Bénin

Nom du Projet : Projet d'Appui à la Diversification Agricole (PADA)

No d'identification du projet : P115886

Agence d'exécution du Projet : UG/ProCAD

Date du plan de passation des marchés : Décembre 2016

Période couverte par ce plan de passation des marchés : du 1^{er} Juillet 2017 au 31 Décembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés.

« Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés.

« Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

Travaux [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« Sans objet »

PROCUREMENT Benin : Agricultural Productivity and Diversification

PLAN

General Information

Country: Benin **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-23
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none): 2019-12-04
Project ID: P115886 **OPN Date:** 2017-10-30
Project Name: Agricultural Productivity and Diversification
Loan / Credit No: IDA / 60130
Executing Agency(ies): COORDINATION UNIT OF AGRICULTURAL DIVERSIFICATION'S SUPPORT PROGRAM

WORKS

Activity Reference No. Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposed Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BUUCP / PADA-34998-CW-RFP / Travaux d'entretien de laboratoires ICR avec vitrophage de grande capacité	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,470.00	0.00	En attente d'exécution																		
BUUCP / PADA-35023-CW-RFP / Travaux de construction du bâtiment devant abriter l'Unité de Gestion de ProjCAD	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,709,492.00	0.00	En attente d'exécution																		
BUUCP / PADA-35034-CW-RFP / Travaux de construction d'infrastructures agricoles (tamis et séchoirs) au profit de l'Ecole d'Aquaculture de la Vallée	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,470.00	0.00	En attente d'exécution																		
BUUCP / PADA-35036-CW-RFP / Travaux de Construction de 200 magasins et de 100 sites de séchage pour les filières ciblées	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,982,906.00	0.00	En attente d'exécution																		
BUUCP / PADA-58095-CW-RFP / Travaux de construction des centres de groupage et de distribution d'eau	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	En attente d'exécution																		
BUUCP / PADA-58102-CW-RFP / Travaux de construction des unités de transformation de pomme d'épine	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																		
BUUCP / PADA-58107-CW-RFP / Travaux de construction des centres de distribution de produits frais	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		333,333.00	0.00	En attente d'exécution																		
BUUCP / PADA-58110-CW-RFP / Travaux de construction d'un laboratoire pluridisciplinaire des Travaux Pratiques de base et d'un hall technologique pour la FSA	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		750,000.00	0.00	En attente d'exécution																		
BUUCP / PADA-58114-CW-RFP / Travaux de construction d'un réseau d'adduction d'eau (usage agricole et résidentiel) au profit de l'Ecole d'Aquaculture de la Vallée	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																		
BUUCP / PADA-58322-CW-RFP / Travaux d'équipement d'un système d'irrigation sur le site du parc à bois saucard de Ouhghi et d'INA (40 hectare)	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		66,667.00	0.00	En attente d'exécution																		

BUUFP / PADA-6818-GO- BFQ / Fourniture des matériels contrôle de poids de riz au profit de AIAA et IFA	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	33,333.00	0.00	En attente d'exécution												2018-05-08			2018-06-10	2018-09-08			
BUUFP / PADA-6824-GO- BFQ / Fourniture de 100 matériels portatifs de contrôle de qualité de l'annanax l'export (calibres)	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution															2018-06-24	2018-09-22			
BUUFP / PADA-6827-GO- BFQ / impression du Bulletin " au regard Claves" mensuel de la PucCB	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,667.00	0.00	En attente d'exécution															2018-05-20	2018-07-24			
BUUFP / PADA-6828-GO- BFQ / Fourniture de 5 pick- up et 8 stations wagon au profit des ATDA du MAD(performances du secteur agricoles)	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	En attente d'exécution															2018-04-21	2018-05-19	2018-08-17		
BUUFP / PADA-6817-GO- BFQ / Fourniture de 120 Smartphones pour la collecte des données	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution															2018-05-20	2018-07-17	2018-08-18		
BUUFP / PADA-6825-GO- BFQ / Fourniture d'équipements pour sécuriser le sol (Switch Case Cables) 2000/2000/2000 Cables) 2000/2000/2000 Ehment)	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,333.00	0.00	En attente d'exécution															2018-05-20	2018-06-17	2018-07-17		
BUUFP / PADA-6836-GO- EFB / Fourniture d' engrais et de semences pour appuyer les beneficiaires dans la production (végétales, animale et techniques)	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-06-15								2018-07-20	2018-08-04	2018-09-10	2018-12-09		
BUUFP / PADA-6838-GO- BFQ / Fourniture d' équipements d'irrigation goutte à goutte pour les parcelles communautaires dehors des cultures maréchères	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	96,667.00	0.00	En attente d'exécution															2018-06-20	2018-07-25	2018-09-23		
BUUFP / PADA-6832-GO- BFQ / Fourniture des sachets plastiques pour la production de riz d'annanax par macro- propagation par l'ENRAB	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	37,000.00	0.00	En attente d'exécution															2018-06-04	2018-07-02	2018-08-31		
BUUFP / PADA-6800-GO- DIR / Production in vitro de riz d'annanax par le laboratoire LCBVAP de UAC	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	Single Stage - One Envelope	166,667.00	0.00	En attente d'exécution						2018-05-21									2018-05-28	2018-06-24	2018-08-24		
BUUFP / PADA-6800-GO- DIR / Production des riz d'annanax par macro- propagation et acclimatation des vignes plants produits par LCBVAP par l'ENRAB	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	Single Stage - One Envelope	250,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-05-21									2018-05-28	2018-06-24	2018-08-24		
BUUFP / PADA-6812-GO- EFB / Fourniture des services au profit de AIAA (I) , IFA (I) , et au profit de la FENAPAB (I) , la FENAPAB (I) , FENAPAB (I) et le CCER (I) et 36 motos pour les encadreurs-	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-05-08									2018-05-11	2018-06-12	2018-06-27	2018-08-03	2018-11-01
BUUFP / PADA-6807-GO- BFQ / Fourniture de 10 pingouins au profit des groupements de femmes et de jeunes pour le ramassage de la javanais d'eau	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	83,333.00	0.00	En attente d'exécution															2018-11-04	2018-12-09	2019-02-07		

BU-UCP / PADA-68106-GO-RFB / Foriculture	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	0.00	Annulé								2018-08-30	2018-08-04									2018-07-04	2018-07-05	2018-08-11	2018-11-09	
BU-UCP / PADA-68117-GO-RFB / Foriculture	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	169,667.00	0.00	Annulé								2018-08-25	2018-08-30									2018-07-30	2018-08-14	2018-09-20	2018-12-19	
BU-UCP / PADA-68075-GO-RPQ / Production, édification et diffusion des plaquettes. Echés techniques, flyers, brochures, kakémonos de présentation des technologies	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,667.00	0.00	Annulé																					2018-06-17	2018-07-17
BU-UCP / PADA-67989-GO-DIR / Fourniture des semences certifiées de riz	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		300,000.00	0.00	Annulé								2018-05-30	2018-06-04												2018-07-03	2018-10-01
BU-UCP / PADA-68296-GO-RFB / Foriculture.	IDA / 60130	installation et configuration des équipements rizivins (1. Case Area - 2 Switch Gear / des serveurs pour l'infrastructure système (3 serveurs) et un onduleur de 30 kVA.	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	250,000.00	0.00	Annulé								2018-04-30	2018-05-05								2018-06-04	2018-06-19	2018-07-28	2018-10-24		
BU-UCP / PADA-68111-GO-RPQ / Foriculture et installation des plaques d'identification des bureaux de ProCAD	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,333.00	0.00	Annulé																					2018-06-02	2018-07-02
BU-UCP / PADA-68397-GO-RPQ / Foriculture et installation d'un système de diffusion multi média MDS 60 au stade de ProCAD	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,333.00	0.00	Annulé																					2018-07-02	2018-08-01
BU-UCP / PADA-64978-GO-DIR / Production et certification de vitro plants	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		82,051.00	0.00	Annulé								2017-12-28	2018-01-02												2018-02-06	2018-08-08
BU-UCP / PADA-68024-GO-DIR / Production de végétaux par micropropagation (INRAH)	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		37,667.00	0.00	Annulé								2017-12-28	2018-01-02												2018-02-06	2018-08-08
BU-UCP / PADA-68105-GO-RPQ / Foriculture	IDA / 60130	équipements au profit de l'Ecole d'Aquaculture de la vallée (Microscope, Compresseur d'air, pH-mètre + accessoires, Rifractomètres, Photomètre, Spectrophotomètre, Balance de précision etc.)	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	85,470.00	0.00	Annulé																					2018-01-20	2018-09-13
BU-UCP / PADA-68104-GO-RFB / Foriculture de 1200 Tonne de semences certifiées de riz	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	616,366.00	0.00	Annulé								2018-02-15	2018-02-20								2018-03-22	2018-04-08	2018-05-13	2018-08-11		
BU-UCP / PADA-68274-GO-RPQ / Foriculture d'engrais et de semences pour appuyer les bénéficiaires de PADA NUTRITION dans la production (végétale, animale et halieutique)	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-03-15	2019-03-20								2019-04-19	2019-05-04	2019-06-01	2019-08-30		
BU-UCP / PADA-07447-GO-RPQ / Foriculture	IDA / 60130	équipements (tractochoueurs, motoneigieuses, débroussauses mécaniques, bulldozers, etc.) au profit des producteurs de riz du pilé 1	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	60,660.00	0.00	En attente d'exécution																					2019-03-05	2019-07-08

BU-UCP / PADA-67458-GO- BFQ / Fourniture de 50 kits d'équipement modernes au profit de 50 groupements de femmes éleveuses des palés 2 et 5	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	41,666.00	0.00	En attente d'exécution											2019-03-05			2019-04-09	2019-07-08		
BU-UCP / PADA-67458-GO- BFQ / Fourniture de plants maïs, patate, papayer, et bananiers et des semences maïs, pois d'angle, moulymmoné dans le cadre de la promotion de l'agroforesterie de PADA-FA et au profit des bénéficiaires de PADA-Nutrition	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	66,666.00	0.00	En attente d'exécution											2019-03-05			2019-04-09	2019-07-08		
BU-UCP / PADA-67458-GO- BFQ / Fourniture de 250 Eeyers écologiques et les équipements de fabrication des briquettes dans le cadre de la production de résidu comme combustible alternatif dans les zones d'implantation des rizières	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,833.00	0.00	En attente d'exécution											2019-03-05			2019-04-09	2019-07-08		
BU-UCP / PADA-67458-GO- BFQ / Fourniture de matériels/équipements au profit de 50 groupements pour la production de plants griffés d'anacarde	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	83,333.00	0.00	En attente d'exécution											2019-03-05			2019-04-09	2019-07-08		
BU-UCP / PADA-30131-GO- BFQ / Fourniture de films plastique pour la production d'ananas	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	416,666.00	0.00	En attente d'exécution				2019-02-07							2019-02-12			2019-03-11	2019-03-29	2019-05-05	2019-08-01
BU-UCP / PADA-06076-GO- BFQ / Fourniture de appareils (Abendocul, VVO) pour le campagne de vaccination édition 2019	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	83,333.00	0.00	En attente d'exécution											2019-04-02			2019-05-28	2019-11-24		
BU-UCP / PADA-10720-GO- BFQ / Fourniture de 500 cages pour lapins au profit des bénéficiaires du PADA NUTRITION	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution											2019-05-25			2019-08-29	2019-08-28		
BU-UCP / PADA-10728-GO- BFQ / Travaux d'imprimerie pour l'édition du manuel de formation et rapport d'étude de PADA NUTRITION	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,666.00	0.00	En attente d'exécution											2019-07-20			2019-09-14	2019-10-14		
BU-UCP / PADA-10779-GO- BFQ / Fourniture de rincide des tentes de new Chaie et PPR pour le sermonnières	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,333.00	0.00	En attente d'exécution											2019-09-30			2019-11-25	2020-05-23		
BU-UCP / PADA-10785-GO- BFQ / Fourniture d'articles au profit des bénéficiaires de PADA Nutrition	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	En attente d'exécution											2019-07-20			2019-08-24	2019-09-23		
BU-UCP / PADA-10787-GO- BFQ / Fourniture d'aliments pour poissons	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	33,333.00	0.00	En attente d'exécution											2019-07-20			2019-08-24	2019-09-23		
BU-UCP / PADA-10788-GO- BFQ / Fourniture de 100 machines de transformation de soja au profit des Semmes transformateurs de soja PADA Nutrition	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	83,333.00	0.00	En attente d'exécution											2019-10-30			2019-11-24	2020-01-23		
BU-UCP / PADA-10792-GO- BFQ / Fourniture d'équipements (tracteurs broyeurs, tamis automatiques, refroidisseurs P&C mixtes, thermomètres 60) au profit des transformateurs d'ananas en jus	IDA / 60130	Value Chain Classification and Agricultural Financing	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	166,666.00	0.00	En attente d'exécution				2019-05-15							2019-05-20			2019-06-19	2019-07-04	2019-08-04	2019-11-02

BU-UCF / PADA-10798-GG-RFQ / Fourniture d'équipements de mini-scierie	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		166,667.00	0.00	En attente d'exécution			2019-09-18	2019-09-21					2019-10-21	2019-11-07	2019-12-05	2020-03-04
BU-UCF / PADA-12246-GG-RFQ / FOURNITURE DE SEMENCES PLYCLONALES D'ANACARDE AU PROFIT DE L'EMIGRANCE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIALE AGRICOLE 4	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-07-30							2019-08-24	2020-03-22
BU-UCF / PADA-12246-GG-RFQ / Fourniture de fines de cacao pour pépinières au profit des bénéficiaires du PADA-FA	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-07-30							2019-08-24	2020-03-22
BU-UCF / PADA-86072-GG-DER / Fourniture de vaccine (fluore, antigéneral) pour la campagne de vaccination édition 2019	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			166,667.00	0.00	En attente d'exécution			2019-03-28	2019-04-02							2019-05-07	2019-08-05
BU-UCF / PADA-10744-GG-RFQ / Fourniture d'aliments pour la volaille, les petits ruminants et les lapins au profit des bénéficiaires du PADA-FA	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-08-11							2019-11-10	2020-05-08
BU-UCF / PADA-10737-GG-DER / Fourniture de moyens reproducteurs de volailles de petite ruminants et de lapins au profit des bénéficiaires du PADA	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			350,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-09-12	2019-09-17							2019-10-22	2020-01-20
BU-UCF / PADA-12087-GG-RFQ / Fourniture de 60 cages flottantes au profit de 30 pisciculteurs bénéficiaires	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		83,533.00	0.00	En attente d'exécution				2019-09-24							2019-11-19	2020-05-17
BU-UCF / PADA-12072-GG-RFQ / Fourniture de fibres techniques et les équipements de fabrication des briquettes	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,666.00	0.00	En attente d'exécution				2019-09-24							2019-11-19	2020-05-17
BU-UCF / PADA-13068-GG-RFQ / Fourniture de 7 000 tonnes d'engrais spécifiques et de pesticides pour vivriers au profit des producteurs bénéficiaires du PADA-FA	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-05	2020-01-01	2020-01-08	2019-12-10			2020-02-21	2020-02-29			2020-03-26	2020-04-02

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BU-UCF / PADA-34995-NC-RFQ / Assurance automobile du ProCAD	IDA / 60130	Sector Program: Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,735.00	0.00	En cours d'exécution																			2018-03-06	2018-03-06		
BU-UCF / PADA-35003-NC-RFQ / Assurance maladie pour le personnel du ProCAD	IDA / 60130	Sector Program: Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,735.00	0.00	En attente d'exécution																				2017-12-20	2018-12-20	
BU-UCF / PADA-35021-NC-DER / Mise aux normes du Spécifications de la PSA	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,547.00	0.00	En attente d'exécution			2017-12-28																	2018-01-23	2018-02-22	
BU-UCF / PADA-35020-NC-RFQ / Fourniture et installation d'un logiciel de gestion des courtiers	IDA / 60130	Sector Program: Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,867.00	0.00	En attente d'exécution																					2018-06-17	2018-07-17

BU-UCF / PADA-6818-NC-DB / Installation de la connexion Internet WiG dans le village de ProjCAD immoahle Zohou	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Pasation de marche de gr à gré	Direct		8,333.00	0.00	En attente d'exécution				2018-04-30	2018-05-05								2018-05-19	2018-06-18
--	-------------	---	--------------	--------------------------------	--------	--	----------	------	------------------------	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BU-UCF / PADA-6862-CS-QCRS / Service de consultant pour la réalisation des études techniques et architecturales, le contrôle et la surveillance des travaux de construction du village du ProjCAD	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		170,940.00	0.00	En cours d'exécution	2017-12-06	2017-12-21	2018-01-27							2018-02-03	2018-02-18	2018-03-04	2018-03-18	2018-03-14				
BU-UCF / PADA-6890-CS-QCRS / Service de consultant pour la réalisation des études de faisabilité à la construction d'un entrepôt avec chambres froides et unités de conditionnement à l'aéroport de Côtéaux	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-15	2018-05-30	2018-06-28									2018-07-05	2018-07-19	2018-10-17				
BU-UCF / PADA-6866-CS-QCRS / Recrutement d'un cabinet pour le recrutement de 66 agents techniques au profit des fermiers de production	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,867.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-05-14	2018-06-04									2018-06-06	2018-06-20	2018-08-20				
BU-UCF / PADA-6894-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe des projets du ProjCAD	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		33,323.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-30	2018-06-20	2018-07-11									2018-07-28	2018-08-17	2018-09-18				
BU-UCF / PADA-6814-CS-QCRS / Recrutement de 6 prestataires de services non financiers (ONDF) par Département d'appui technique pour le suivi des micro-projets	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-05	2018-09-20	2018-07-11									2018-08-10	2018-09-07	2018-09-07				
BU-UCF / PADA-6657-CS-QCRS / Etudes APD et le contrôle des travaux d'aménagement de mille (1000) hectares pour le riz, l'ananas et l'assaielle dans le cadre de la mise en œuvre du PADA-PA.	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		850,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-30	2018-07-21	2018-09-03							2018-10-01	2018-10-31	2018-12-05	2019-01-09	2020-01-09				
BU-UCF / PADA-65190-CS-QCRS / Recrutement d'ONG pour le suivi, contrôle et appui conseil des promoteurs	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National		378,068.00	0.00	Annulé	2018-01-15	2018-02-05	2018-02-19							2018-02-26	2018-03-05	2018-03-19	2018-04-16	2018-04-16				
BU-UCF / PADA-6864-CS-NDV / Recrutement de 5 bureaux d'études pour le Contrôle et Surveillance des travaux de construction de magasins de stockage et des aires de séchage	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,868.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-30	2018-11-20	2019-01-03									2019-02-02	2019-03-09	2019-09-05				
BU-UCF / PADA-6861-CS-QCRS / Recrutement d'un institution spécialisée en gestion de fonds de garantie interbancaire	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		41,867.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-14	2018-07-07									2018-07-14	2018-07-21	2019-07-21				
BU-UCF / PADA-121881-CS-QCRS / Renforcement des capacités et appui technique au montage des dossiers de soumission au fonds de garantie	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-10	2019-07-25	2019-08-10									2019-09-16	2019-09-30	2019-11-29				

BU-UCP / PADA-12384-CS- CQR / Recrutement d'une institution spécialisée en gestion de fonds de garantie	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30		2019-07-25		2019-08-08					2019-08-15		2019-08-29		2019-10-28
--	-------------	--	--------------	--	-----------------	--	-----------	------	---------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS																						
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BU-UCP / PADA-16077-CS- INDV / Service de conseil pour l'élaboration le référentiel technique de production et de certification des semences aquatiques	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		13,675.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-15		2017-11-20		2017-12-04					2017-12-18			2018-01-17
BU-UCP / PADA-16078-CS- INDV / Service de conseil pour l'analyse sur la qualité des aliments lécards fabriqués pour les piscines	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		17,094.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-25		2017-11-30		2017-12-07					2017-12-21			2018-01-20
BU-UCP / PADA-16186-CS- INDV / Service de conseil pour l'évaluation des offres des participants des acteurs aux foires, salons, ateliers et portes ouvertes pendant la phase initiale	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		17,094.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-15		2017-12-20		2017-12-27					2018-01-10			2018-02-09
BU-UCP / PADA-16186-CS- INDV / Service de conseil pour étude d'effet impact de PADA de la phase initiale	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		42,735.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-10					2018-01-24			2018-02-23
BU-UCP / PADA-16195-CS- INDV / Service de conseil pour la mise en place du système de suivi évaluation actuel sur le système de suivi évaluation de la DFP du MAREP suivant les recommandations du FAG	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		17,094.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-10		2018-01-15		2018-01-22					2018-02-05			2018-02-07
BU-UCP / PADA-16202-CS- INDV / Service de conseil pour la mise à jour et le paramétrage du logiciel de Gestion Financière sur les Evénements additionnels PADA-FA, FEMAD-FA et PADA-NUTREXION	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,094.00	16,445.25	En cours d'exécution	2018-01-05		2018-01-15							2018-03-21			2018-08-17
BU-UCP / PADA-16208-CS- INDV / Réalisation de séminaires sur les acquis de PADA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		29,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30		2018-02-04		2018-02-11					2018-02-25			2018-05-28
BU-UCP / PADA-16878-CS- INDV / Service de conseil pour la réalisation de la cartographie des pépinières fluviales	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		16,867.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30		2018-05-05		2018-05-12					2018-05-28			2018-06-25
BU-UCP / PADA-16914-CS- INDV / Réalisation d'un étude sur le niveau d'adoption des technologies diffusées par le PADA (bananes, manioc, riz, potomac)	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individual	Limited		16,867.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-30		2018-06-04		2018-06-18					2018-06-25			2018-07-25
BU-UCP / PADA-16427-CS- INDV / Refonte du site Web du ProjCAD	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		6,333.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30		2018-05-03		2018-05-19					2018-05-28			2018-07-25

BUUCP / PADA-5843-CS-INDV / Service de conseil pour l'élaboration des modèles d'affaires adaptés aux familles des CVA des filières amaranth et amaranth.	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individual	Limited		31,333.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-05-05	2018-05-12	2018-05-19	2018-06-18
BUUCP / PADA-5844-CS-INDV / Service de conseil pour appuyer l'AMAR dans l'élaboration et la promotion de produits d'assurance pour les acteurs des filières amaranth et amaranth.	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individual	Limited		31,333.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-05-05	2018-05-21	2018-05-28	2018-06-27
BUUCP / PADA-58478-CS-INDV / Recrutement d'une équipe pluridisciplinaire de conseillers pour l'étude de référence de PADA Nutrition	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-30	2018-06-04	2018-06-18	2018-06-25	2018-07-25
BUUCP / PADA-58480-CS-INDV / Recrutement d'une équipe pluridisciplinaire pour l'étude sur la sécurité alimentaire et la qualité	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		66,967.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-05	2018-07-20	2018-08-20
BUUCP / PADA-58497-CS-INDV / Étudier l'étude de rentabilité de la production de soja d'urgence afin de promouvoir durablement des producteurs agricoles	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-05	2018-07-12	2018-08-13
BUUCP / PADA-58500-CS-INDV / Documenter l'expérience sur l'utilisation des films polyéthylène et sur leur durée de dégradation en milieu rural	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-05	2018-07-20	2018-08-20
BUUCP / PADA-58502-CS-INDV / Faire procéder à l'analyse de la qualité des jus de fruits locaux produits par les unités appuyées par le PADA	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-29	2018-07-04	2018-07-19	2018-07-27	2018-08-27
BUUCP / PADA-58454-CS-CDS / Signer des contrats de partenariat avec les ONG spécialisées identifiées pour la mise en œuvre de projets d'interventions du PADA-Nutrition	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		219,275.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-30	2018-06-09		2018-07-08	2019-07-07
BUUCP / PADA-64519-CS-CDS / Appui à la mise en œuvre des outils élaborés par le cabinet (système d'apprentissage des performances du personnel, plan de formation)	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-30	2018-06-09		2018-08-11	2018-09-12
BUUCP / PADA-73953-CS-INDV / Réalisation de l'audit de la mise en œuvre des mesures de CFPB pour les sous-projets de la phase sociale	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-14	2018-09-21	2019-01-21	2019-02-04	2019-03-23
BUUCP / PADA-58447-CS-INDV / Sélectionner des conseillers individuels pour appuyer l'élaboration du manuel de formation sur la diversification agricole sensible à la nutrition	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-04	2018-06-19	2018-07-28	2018-08-28
BUUCP / PADA-58464-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'établissement des outils en termes d'investissement sur la diversification agricole sensible à la nutrition et le renforcement des capacités	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		16,967.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-04	2018-06-18	2018-06-25	2018-07-25

BUUCP / PADA48477-CS-INDV / Recrutement d'un appui pluridisciplinaire pour réaliser une étude sur les pertes post-récoltes et former les bénéficiaires sur les techniques de réduction	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		66,867.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-09-04	2018-06-18	2018-06-25	2018-07-25
BUUCP / PADA48484-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel international pour l'intégration de l'agenda de Nutrition dans le travail du MAEP	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		43,333.00	0.00	Annulé	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-05	2018-07-20	2018-08-20
BUUCP / PADA48197-CS-INDV / Services de conseil pour la conception et mise en place d'une plateforme en ligne pour le renseignement des indicateurs du cadre de résultats (suivi évaluation)	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		17,094.00	0.00	Annulé	2018-01-18	2018-01-23	2018-01-30	2018-02-13	2018-03-15
BUUCP / PADA48081-CS-INDV / Services de consultants pour la sélection de bureaux d'études pour élaboration des dossiers techniques d'exécution des aménagements	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Individual	Limited		17,094.00	0.00	Annulé	2017-11-30	2017-12-05	2017-12-12	2017-12-28	2018-01-25
BUUCP / PADA48188-CS-INDV / Services de consultants pour l'évaluation de la mise en œuvre du fonds de garantie au cours de la première phase pour une réorientation des actions	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		34,188.00	0.00	Annulé	2017-12-20	2017-12-25	2018-01-01	2018-01-15	2018-02-14
BUUCP / PADA42648-CS-INDV / Recrutement de deux (02) consultants individuels pour l'élaboration de la stratégie nationale de l'agriculture sensible à la nutrition avec la Direction de L'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANSA) pour PADA NUTRITION	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		33,333.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-30	2018-10-25	2018-11-15	2018-12-20	2019-04-18
BUUCP / PADA42647-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la finalisation de l'aide de la mise en œuvre des mesures de CPSP pour les sous-projets de la phase initiale de PADA	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		18,666.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-18	2018-10-23	2018-11-13	2018-12-18	2019-06-18
BUUCP / PADA42649-CS-INDV / Etude de rentabilité de collecte de la jacinthe émise par herque moutier	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		18,666.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-30	2018-11-04	2018-11-25	2018-12-30	2019-06-28
BUUCP / PADA42651-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la finalisation de l'Étude d'Impact Environnemental et Social simplifié des travaux de réalisation d'un forage équipé à l'Université d'Agriculture d'Adzoukan.	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		18,666.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-25	2018-10-30	2018-11-20	2018-12-25	2019-06-21
BUUCP / PADA42653-CS-INDV / Audit Environnemental du Lac TORO	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-20	2018-10-25	2018-11-15	2018-12-20	2019-06-18
BUUCP / PADA42658-CS-INDV / Etude pour l'évidence de la rentabilité économique des activités des Coopératives de Producteurs Agricoles (CoPSA)	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-10-30	2018-11-04	2018-11-25	2018-12-30	2019-06-28

BUUCP / PADA-10762-CS- CDS / Convention avec les manufacturiers (colombes vétérinaires pour la vaccination et le dépouillage de la viande et des petits ruminants	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			433,333.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-18		2019-09-26			2019-10-17		2019-12-16
BUUCP / PADA-10775-CS- CDS / Convention avec 3 laboratoires vétérinaires pour le conseil et de la piste des petits ruminants	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			133,333.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15		2019-07-25			2019-08-22		2019-10-21
BUUCP / PADA-52548-CS- INDV / Recrutement d'un consultant International pour les négociations et le positionnement de l'emaneu du Bénin	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Individual	Limited			40,000.00	0.00	Annulé	2018-10-30		2018-11-04	2018-11-25		2018-12-30		2019-06-28
BUUCP / PADA-50206-CS- INDV / Service de consultant pour l'élaboration de RTE (réseaux techniques économiques) pour le petit développement	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited			34,188.00	0.00	Annulé	2018-01-22		2018-01-27	2018-02-01		2018-02-17		2018-03-19
BUUCP / PADA-10768-CS- INDV / Service d'un consultant individuel pour l'étude diagnostique pour la remise en état des unités de transformation au niveau des FESOP	IDA / 60130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Individual	Limited			16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-05-20	2019-05-27		2019-06-10		2019-08-09
BUUCP / PADA-10768-CS- INDV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE POUR LA PREPARATION DU PLAN DE GESTION DES PESTES (PGP) PACOPIDE	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited			20,000.00	0.00	Annulé	2019-03-25		2019-03-30	2019-04-06		2019-04-20		2019-05-20
BUUCP / PADA-10765-CS- INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU CADER DE POLITIQUE DE REINSTALLATION DES POPULATIONS (CPRP) PACOPIDE	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited			20,000.00	0.00	Annulé	2019-03-25		2019-03-30	2019-04-06		2019-04-20		2019-05-20
BUUCP / PADA-10761-CS- INDV / Recrutement d'un(e) Consultant(e) individuel(le) pour élaborer un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) PACOPIDE	IDA / 60130	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited			20,000.00	0.00	Annulé	2019-03-25		2019-03-30	2019-04-06		2019-04-20		2019-05-20
BUUCP / PADA-58464-CS- INDV-2 / Sélectionner deux consultants individuelles pour l'intégration de l'agenda de Nutrition dans le travail du MAEP	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited			40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-11		2019-07-16	2019-07-31		2019-08-15		2019-09-15
BUUCP / PADA-10726-CS- INDV / Recrutement de 2 consultants individuelles pour l'intégration de l'agriculture sensible à la nutrition dans les projets et programmes du MAEP	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited			33,333.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-15		2019-06-20	2019-09-10		2019-10-15		2019-11-14
BUUCP / PADA-10720-CS- INDV / Recrutement d'un consultante individuelle pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la compétitivité de l'élevage traditionnelle malienne	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited			34,188.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15		2019-04-20	2019-05-11		2019-06-15		2019-08-14
BUUCP / PADA-107620-CS- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'opportunités et de rentabilité des différentes chaînes de valeur	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited			25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02		2019-09-07	2019-09-14		2019-09-26		2019-11-27

BUUCF / PADA-12468-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude de la rentabilité de la production de riz commercial	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-19	2019-09-24	2019-10-15	2019-11-19	2020-05-17
BUUCF / PADA-10760-CS-CDS / Convention avec la FSA LARAZE pour la certification d'une race améliorée de volaille	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Délégation de consultants par entente directe	Direct		31,333.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-19	2019-09-29		2019-12-03	2020-12-02
BUUCF / PADA-12979-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude d'évaluation du fonctionnement des chaînes de valeur avicoles	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-19	2019-09-24	2019-10-15	2019-11-19	2020-05-17
BUUCF / PADA-12965-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude des coûts de production et des prix planchers au niveau producteur de la filière avicole	IDA / 60130	Value Chain Coordination and Agricultural Financing	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-07	2019-09-26	2019-11-02	2020-04-30
BUUCF / PADA-13963-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de manuel de l'inspecteur dans le cadre du contrôle des semences agricoles	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		18,666.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-19	2019-09-24	2019-10-15	2019-11-19	2020-05-17
BUUCF / PADA-13976-GO-RPQ / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de diagnostic des exploitations des aviculteurs et éleveurs de petits ruminants	IDA / 60130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		18,666.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-24	2019-09-29	2019-10-20	2019-11-24	2020-05-22