

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES AVEC INDICATION DES SEUILS DE REVUE ET DE PASSATION DES MARCHES

Information sur le Projet : Togo -Projet de Filets Sociaux et de Services de Base (P157038)

Agence d'exécution du Projet : Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB)

Date du plan de passation des marchés: 11 Septembre, 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés: Septembre, 2017 - 31 août, 2018

## I. GENERAL

### 1. *Informations sur le Projet : P-RAMS*

- *Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé*

## II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		de	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations			>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants			>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM

	Fouritures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	$\geq 1.5$	
--	---	------------	--

**2. Pré qualification :** Aucune n'a été pour l'instant identifiée. Toutefois, en cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

**3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
$\geq 5.000.000$	$< 5.000.000$	$< 200.000$	$\geq 500.000$	$< 500.000$	$< 100.000$

**4. Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

## II.Sélection des Consultants

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :**  
 Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	$\geq 0.5$	

<b>Entente directe/firmes de consultants</b>	$\geq 0.5$	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
<b>Entente directe/Consultants individuel</b>	$\geq 0.2$	
<b>Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels</b>	$\geq 0.2$	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
  
3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID



Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
0777-PFS / Location de bureaux dans les antennes régionales ANADEB	IDA / V0650	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			12,000.00	0.00	Annulé						2017-09-14		2017-09-19								2017-10-24		2018-10-24
TG-ANADEB-46584-NC-RFQ / Assurance du personnel: Souscription de police d'assurance pour le personnel	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,667.00	12,806.53	Signé								2018-02-05	2018-07-09						2018-04-02	2018-06-19	2019-03-28	
TG-ANADEB-48433-NC-RFQ / Extension réseau internet: Fourniture de services d'extension du réseau intranet et internet (câblage et connexions internet ADSL) dans les bureaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2018-02-22							2018-04-19		2018-06-18	
TG-ANADEB-48480-NC-RFQ / Supports audio-visuels: Production des manuels et des guides illustrés du projet sous forme de supports audio-visuels	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,334.00	0.00	Annulé								2018-03-08							2018-05-03		2018-07-02	
TG-ANADEB-48435-NC-RF8 / Impression et multiplication des manuels, des brochures, des guides illustrés et des supports pédagogiques sur les activités du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	Annulé				2018-03-01				2018-03-08		2018-04-19		2018-05-19			2018-06-23		2018-08-22	
TG-ANADEB-48434-NC-RFQ / Magasinage Production d'un magazine d'information semestriel	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,667.00	0.00	Annulé								2018-03-11							2018-05-06		2018-07-05	
TG-ANADEB-49332-NC-RFQ / Paiement des TM: Fourniture des services de transfert monétaires aux bénéficiaires de la sous-composante des Transferts monétaires	IDA / D1740	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	79,045.10	Signé								2018-03-06	2018-10-12						2018-05-08	2018-12-24	2019-05-03	
05FT-PFS / Acquisition de modules complémentaires de TOM2PRO et de TOMMONITORING et des câbles de connexion et fourniture de services connexes	IDA / V0650	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			70,000.00	0.00	Annulé						2017-04-21		2017-04-28							2017-06-16		2017-08-15	
TG-ANADEB-69430-NC-DIR / LOGICIEL TOM2PRO: Acquisition de modules complémentaires de TOM2PRO et de TOMMONITORING et des câbles de connexion et fourniture de services connexes	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			105,000.00	108,947.26	Signé						2018-07-12	2018-07-27	2018-07-17	2018-08-03						2018-08-21	2018-10-12	2018-09-20	
TG-ANADEB-99919-NC-RFQ / Reproduction guides FGB: Reproduction des guides illustrés de formation de gestion à la base (FGB) du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		55,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-03-20							2019-05-22		2019-11-18	
TG-ANADEB-101629-NC-RFQ / Carnet TM: Reproduction des cartes de bénéficiaires des transferts monétaires	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	10,191.40	Signé								2019-03-05	2019-03-14						2019-04-30	2019-05-21	2019-05-30	
TG-ANADEB-101958-NC-RFQ / Extension câblage internet: Fourniture de services d'extension du réseau intranet et internet (câblage et connexions internet ADSL) dans les bureaux des Antennes régionales de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2019-03-06							2019-05-01		2019-05-31	
TG-ANADEB-197272-NC-RFQ / PLANCHES PHOTO CAUSÉES TM: Reproduction de planches-photo pour les causeries socio-éducatives sur les transferts monétaire (TM)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-11-04							2021-01-06		2021-02-05	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01P-PFS / Sélection d'un cabinet pour le recrutement du personnel du projet	IDA / V0650	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	16,801.42	Signé	2017-04-10	2017-05-02	2017-05-01		2017-06-14	2017-07-04							2017-07-14	2017-07-28	2017-08-18	2017-08-17	2017-10-17	
06P-PFS / Recrutement des ONG pour la mise en œuvre des cantines scolaires dans les écoles bénéficiaires	IDA / D1740	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		195,000.00	130,248.82	Signé	2017-07-05	2017-10-20	2017-07-26		2017-09-08	2017-11-14							2017-10-08	2017-12-15	2017-11-12	2017-12-26	2018-08-09	
02P-PFS / Recrutement d'un cabinet pour l'aide des comptes du fonds de préparation du projet	IDA / V0650	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		15,000.00	0.00	Annulé	2017-07-15		2017-08-05		2017-09-18				2017-10-16		2017-11-15		2017-12-20		2018-01-24		2018-02-23	

TG-ANADEB-46579-CS-LCS / Audit Financier Comptable. Sélection d'un cabinet pour l'audit financier et comptable du Projet. Exercices 2018 (juillet 2017 à Décembre 2018), 2019 et 2020	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		40,000.00	57,412.34	Signé	2018-05-31	2018-09-26	2018-06-21	2018-08-04	2018-12-12	2018-09-01	2018-12-31	2018-10-01	2019-01-16	2018-11-05	2019-02-05	2018-12-10	2019-04-02	2019-10-06
TG-ANADEB-101956-CS-CQS / Evaluation processus TM. Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du processus du programme des transferts monétaires	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	60,845.87	Signé	2019-04-15	2020-02-26	2019-04-29	2019-06-28	2020-06-19					2019-07-19	2020-08-07	2019-08-23	2020-08-26	2019-10-22
TG-ANADEB-46577-CS-CQS / Conception SIG. Sélection d'un consultant pour la conception et l'installation du système d'information et de gestion (SIG) des projets	IDA / V0650	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		58,334.00	0.00	Annulé	2018-01-31		2018-02-21	2018-04-06						2018-05-06		2018-06-10		2018-09-08
TG-ANADEB-143908-CS-CQS / Agence de communication. Sélection d'une agence de communication pour la capitalisation des réalisations du projet FS8	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2019-11-20			2019-12-04						2020-01-03		2020-02-07		2020-12-03
TG-ANADEB-101955-CS-CQS / Mise en place du RSU. Sélection d'une firme pour la mise en place du système du registre social unifié (RSU)	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		92,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30		2020-05-14	2020-07-13						2020-08-03		2020-09-07		2020-12-06
TG-ANADEB-197245-CS-CQS / Formation en sauvegarde du personnel. Recrutement d'un cabinet pour la formation du personnel de l'ANADEB sur les directives en sauvegardes environnementales et sociales des bailleurs notamment la Banque mondiale	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-10-30	2020-10-07	2020-11-13	2020-12-27						2021-01-11		2021-02-15		2021-03-17
TG-ANADEB-204721-CS-CQS / Etude Financement Cantines. Sélection d'un cabinet pour l'étude sur les financements innovants des cantines scolaires	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-31		2021-01-21	2021-03-06						2021-04-05		2021-05-10		2021-07-09

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
OSPI-PFS / Recrutement d'un consultant national en appui au système de planification et de suivi évaluation de l'ANADEB	IDA / V0650	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	Annulé	2017-10-02		2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14			
TG-ANADEB-36702-CS-INDV / Coordinateur. Recrutement d'un Coordinateur pour le compte de l'Unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	33,512.32	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-20	2017-11-23	2017-08-10	2017-11-24	2017-09-14	2018-03-01		2018-09-09		
TG-ANADEB-46332-CS-INDV / Consultant FCB. Recrutement d'un (01) Consultant pour l'actualisation des outils de formation en gestion à la base (FCB)	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		33,350.00	33,387.89	Signé	2018-01-28		2018-03-18	2018-04-05	2018-04-08	2018-06-11	2018-05-13	2018-08-10		2018-11-09		
TG-ANADEB-46353-CS-INDV / Assistants SSE. Recrutement d'un (03) Assistant suivi-évaluation	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01		2019-05-11		
TG-ANADEB-46355-CS-INDV / Gestionnaire SIG. Recrutement d'un (01) Spécialiste en système d'information et de gestion (SIG)	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	15,461.44	Signé	2018-01-31	2018-05-17	2018-03-21	2019-01-09	2018-04-11	2019-01-11	2018-05-16	2019-01-14		2019-05-11		
TG-ANADEB-46339-CS-INDV / Assistant administratif. Recrutement d'un (01) Assistant administratif pour le projet	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	6,260.62	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01		2019-05-11		
TG-ANADEB-46799-CS-INDV / Sauvegarde sociale. Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde sociale pour le compte du projet	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	26,587.73	Signé	2017-10-15	2017-10-20	2017-12-03	2017-12-26	2017-12-24	2018-04-09	2018-01-28	2018-04-10		2019-01-23		
TG-ANADEB-44863-CS-INDV / SGF. Recrutement d'un Spécialiste en gestion financière (SGF) pour le compte de l'Unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	22,551.84	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-20	2017-11-24	2017-08-10	2017-12-06	2017-09-14	2018-03-01		2018-03-13		

TG-ANADEB-44864-CS-INDV / SPM: Recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés (SPM) pour le compte de l'Unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	25,026.30	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-20	2017-12-11	2017-08-10	2017-12-13	2017-09-14	2018-03-01	2018-03-13	
TG-ANADEB-46352-CS-INDV / Filets Sociaux RM: Recrutement d'Unité) Assistant régional en transfert montataire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11	
TG-ANADEB-46357-CS-INDV / FCB Région Maritime: Recrutement d'Unité) Formateur en gestion à la base (FCB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,654.14	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-04	2018-05-16	2018-11-12	2019-05-11	
TG-ANADEB-46365-CS-INDV / Graphiste: Recrutement d'un illustrateur (Graphiste) pour l'actualisation/adaptation des boîtes à images des modules de formation en gestion à la base (FCB)	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-03-26		2018-04-16		2018-05-21		2018-09-18	
TG-ANADEB-48453-CS-INDV / FCB Région Plateaux: Recrutement d'Unité) Formateur en gestion à la base (FCB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-01	2018-05-16	2018-10-04	2019-05-11	
TG-ANADEB-48454-CS-INDV / FCB Région Centrale: Recrutement d'Unité) Formateur en gestion à la base (FCB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-04	2018-05-16	2018-10-08	2019-05-11	
TG-ANADEB-48455-CS-INDV / FCB Région Kara: Recrutement d'Unité) Formateur en gestion à la base (FCB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Kara de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-01	2018-05-16	2018-10-03	2019-05-11	
TG-ANADEB-48457-CS-INDV / FCB Région Savanes: Recrutement d'Unité) Formateur en gestion à la base (FCB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Savanes de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-04	2018-05-16	2018-10-04	2019-05-11	
TG-ANADEB-48459-CS-INDV / Filets Sociaux RP: Recrutement d'Unité) Assistant régional en transfert montataire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-04-04	2018-09-26	2018-04-25	2018-09-28	2018-05-30	2018-10-01	2019-05-25	
TG-ANADEB-48460-CS-INDV / Filets Sociaux RC: Recrutement d'Unité) Assistant régional en transfert montataire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-10-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11	
TG-ANADEB-48463-CS-INDV / Filets Sociaux RK: Recrutement d'Unité) Assistant régional en transfert montataire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Kara de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11	
TG-ANADEB-48464-CS-INDV / Filets Sociaux RS: Recrutement d'Unité) Assistant régional en transfert montataire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Savanes de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11	
TG-ANADEB-46341-CS-CDS / Ciblage de bénéficiaires: Sélection d'une firme pour le ciblage des bénéficiaires du projet	IDA / V0650	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	116,667.00	97,705.78	Signé	2018-01-28	2018-03-29	2018-02-09	2018-05-11		2018-04-15	2018-07-20	2018-08-13		
TG-ANADEB-48466-CS-INDV / Assistant Infra RP: Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures. Charge de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	15,390.55	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-10-09	2018-04-11	2018-12-31	2018-05-16	2019-01-07	2019-05-11	

TC-ANADEB-46802-CS-INDV / Comptable-gestionnaire Recrutement d'un Comptable-gestionnaire au niveau national pour le compte du projet	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-12-01	2017-12-11	2017-12-18	2018-01-01	2018-06-30				
TC-ANADEB-46351-CS-INDV / Assistant Infra RM Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures, Chargé de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-46358-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RM. Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-46363-CS-INDV / Secrétaire-Caissier RM Recrutement d'un(e) secrétaire caissier pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	5,217.18	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-08	2019-05-11
TC-ANADEB-48450-CS-INDV / Secrétaire-Caissier RP. Recrutement d'un(e) secrétaire caissier pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21		2018-04-11		2018-05-16		2019-05-11
TC-ANADEB-48451-CS-INDV / Secrétaire-Caissier RC. Recrutement d'un(e) secrétaire caissier pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	5,217.18	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-48468-CS-INDV / Assistant Infra RC. Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures. Chargé de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-48469-CS-INDV / Assistant Infra RC. Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures. Chargé de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Kara de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-48470-CS-INDV / Assistant Infra RS. Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures. Chargé de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Savanes de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	15,187.47	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-10-30	2018-04-11	2019-10-30	2018-05-16	2018-11-12	2019-05-11
TC-ANADEB-48473-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RP Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21		2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-48474-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RC Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-48477-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RS Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Savanes de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-06-22	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-15	2019-05-11
TC-ANADEB-48476-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RC Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Kara de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11



TG-ANADEB-46364-CS-INDV / Chauffeur-Coursier FS8. Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de la direction générale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	3,131.68	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-24	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11	
TG-ANADEB-51929-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RM. Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale de l'ANADEB Maritime	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	2,712.93	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-14	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11	
TG-ANADEB-51930-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RP. Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale de l'ANADEB Plateaux	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-26	2018-04-11		2018-05-16		2019-05-11	
TG-ANADEB-51931-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RC. Recrutement d'un (01) chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale de l'ANADEB Centrale	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	2,714.12	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-14	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11	
TG-ANADEB-62826-CS-INDV / Formation en Passation des Marchés. Recrutement d'un consultant pour la formation des acteurs sur la passation des marchés communautaires	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	Annulé	2018-05-31		2018-06-05		2018-06-26		2018-07-31		2018-09-29	
TG-ANADEB-46347-CS-INDV / FCB proximité RM. Recrutement de cinq (5) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FCB) dans la région Maritime	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	5,835.00	0.00	Annulé	2018-07-31	2018-07-08	2018-09-18		2018-10-09		2018-11-13		2019-09-09	
TG-ANADEB-74839-CS-INDV / FCB proximité RP. Recrutement de huit (8) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FCB) dans la région des Plateaux	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	9,336.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-09-18		2018-10-09		2018-11-13		2019-09-09	
TG-ANADEB-74842-CS-INDV / FCB proximité RC. Recrutement de sept (7) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FCB) dans la région Centrale	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	8,170.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-09-18		2018-10-09		2018-11-13		2019-09-09	
TG-ANADEB-74845-CS-INDV / FCB proximité RK. Recrutement de neuf (9) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FCB) dans la région de la Kara	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,500.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-09-18		2018-10-09		2018-11-13		2019-09-09	
TG-ANADEB-74847-CS-INDV / FCB proximité RS. Recrutement de onze (11) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FCB) dans la région des savanes	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	12,840.00	0.00	Annulé	2018-07-31	2018-01-31	2018-09-18		2018-10-09		2018-11-13		2019-09-09	
TG-ANADEB-101639-CS-INDV / Géoréférencement. Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'ANADEB dans le géoréférencement des microprojets sociocommunautaires	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30		2019-07-13		2019-08-03		2019-09-07		2019-11-06	
TG-ANADEB-101950-CS-INDV / Formation en Passation des Marchés. Recrutement d'un consultant pour la formation des acteurs sur la passation des marchés communautaires	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	17,000.00	20,277.86	Signé	2019-02-25	2019-03-28	2019-03-31	2019-05-20	2019-04-21	2019-07-08	2019-05-26	2019-07-15	2019-07-25	
TG-ANADEB-101952-CS-INDV / Evaluation sociale. Recrutement d'un (01) Consultant pour l'évaluation en genre et développement social sur les microprojets	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-05-02		2019-07-15		2019-08-05		2019-09-09		2019-11-08	
TG-ANADEB-101954-CS-INDV / Evaluation mi-parcours. Recrutement d'un (01) Consultant pour l'évaluation à mi-parcours du projet	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	24,428.28	Achévé	2019-02-28	2019-02-08	2019-05-13	2019-04-11	2019-06-03	2019-04-26	2019-07-08	2019-05-07	2019-09-06	2019-06-07

TG-ANADEB-107032-CS-INDV / Consultant screening social: Recrutement d'un consultant en sauvegarde sociale pour appui au screening des microprojets	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	4,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-15	2019-02-02	2019-03-02	2019-03-02	2019-03-09	2019-03-21	2019-07-19
TG-ANADEB-107033-CS-INDV / Consultant screening social: Recrutement d'un consultant en sauvegarde sociale pour appui au screening des microprojets	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	4,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-15	2019-02-02	2019-03-02	2019-03-02	2019-03-09	2019-03-21	2019-07-19
TG-ANADEB-107034-CS-INDV / Consultant screening environmental: Recrutement d'un consultant en sauvegarde environnementale pour appui au screening des microprojets	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	4,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-15	2019-02-02	2019-03-02	2019-03-02	2019-03-09	2019-03-21	2019-07-19
TG-ANADEB-107035-CS-INDV / Spécialiste Sauvegarde Sociale: Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde sociale pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-28	2019-03-27	2019-05-01		2019-05-15	2019-06-12	2020-06-06
TG-ANADEB-127084-CS-INDV / Fichiers Sociaux RS: Recrutement d'un(e) Assistant régional en transfert monétaire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-20	2019-09-25	2019-09-15		2019-09-22	2019-10-02	2020-09-26
TG-ANADEB-132921-CS-INDV / Comptable RM: Recrutement d'un Comptable gestionnaire pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-10-01	2019-10-20		2019-10-27	2019-11-10	2020-11-04
TG-ANADEB-132923-CS-INDV / Audit institutionnel ANADEB: Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit organisationnel et institutionnel de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-11-03		2019-11-24	2019-12-29	2020-02-27
TG-ANADEB-123267-CS-CDS / Mission de recours INSEED: Contractualisation avec l'INSEED pour la gestion des recours liés aux listes des ménages bénéficiaires des transferts monétaires et la sélection de nouveaux ménages bénéficiaires	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	171,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-17		2019-07-27			2019-09-30	2020-03-28
TG-ANADEB-143903-CS-INDV / Consultant social RM: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EJV dans la région maritime	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15		2019-12-25		2020-01-15	2020-02-19	2021-02-13
TG-ANADEB-143904-CS-INDV / Consultant social RP: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EJV dans la région des Plateaux	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-11-15		2019-12-25		2020-01-15	2020-02-19	2021-02-13
TG-ANADEB-143905-CS-INDV / Consultant social RC: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EJV dans la région Centrale	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-11-15		2019-12-25		2020-01-15	2020-02-19	2021-02-13
TG-ANADEB-143906-CS-INDV / Consultant social RK: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EJV dans la région Kara	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-11-15		2019-12-25		2020-01-15	2020-02-19	2021-02-13

TG-ANADEB-143907-CS-INDV / Consultant social RS: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EV dans la région des Savanes	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-11-15	2019-12-25	2020-01-15	2020-02-19	2021-02-13	
TG-ANADEB-150059-CS-INDV / Audit institutionnel ANADEB: Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit institutionnel et organisationnel de l'Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB) en charge de la mise en œuvre des projets FSB et EV	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-03	2019-12-17	2020-01-18	2020-02-08	2020-03-07	2020-05-06
TG-ANADEB-101636-CS-INDV / Audit marchés communautaires: Recrutement d'un consultant pour l'audit des marchés communautaires	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-06-23	2020-07-13	2020-08-03	2020-09-07	2020-11-06
TG-ANADEB-165419-CS-INDV / Gestionnaire RSU: Recrutement d'un gestionnaire du Registre Social Unifié (RSU)	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-04-30	2020-06-18	2020-07-02	2020-08-06	2021-08-01
TG-ANADEB-194529-CS-INDV / Collaboration élus locaux ANADEB: Recrutement d'un (01) Consultant pour l'élaboration de la stratégie de collaboration entre l'ANADEB et les élus locaux	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-25	2020-09-30	2020-09-30	2020-10-15	2020-11-19	2020-12-19
TG-ANADEB-165416-CS-INDV / Audit environnemental et social: Recrutement d'un consultant pour l'audit environnemental et social des infrastructures sociocommunautaires réalisées dans le cadre du projet	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-11-30	2020-11-24	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-05-14
TG-ANADEB-165404-CS-INDV / Audit technique des INFRA: Recrutement d'un consultant pour l'audit technique des ouvrages sociocommunautaires réalisés dans le cadre du projet	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-12-15	2020-10-07	2021-02-02	2021-02-23	2021-03-30	2021-05-29