

Procurement Plan

COFFEE SECTOR COMPETITIVENESS PROJECT

I. General

1. **Project information:**
Country: Burundi
Borrower: Government of Burundi
Project Name: Coffee Sector Competitiveness Project
Grant No: TBC
Project ID No: P151869
Project Implementing Agencies: Ministry of Agriculture and Livestock
2. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [Negotiations Date: TBC]
3. **Date of General Procurement Notice:** TBC
4. **Period covered by this procurement plan:** 30-Sep-2015– 31-mars-2017 (18 months)

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	500,000	
2.	NCB (Goods)	500,000	
3.	ICB (Works)	5,000,000	
4.	NCB (Works)	5, 000,000	
5.	ICB (Non-Consultant Services)	500,000	

2. **Prequalification.** Bidders for _____ shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines. **N/A**
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines):** **NA**

La Participation communautaire à la passation de marchés sera utilisée pour les marchés à réaliser au niveau des sous-projets. *[To be more elaborated in project implementation manual and community related documents].*

The goods, works and services will be procured following simplified procurement procedures as described in the PIM for community-based projects. Under the PIM the main procurement methods

to be used would be the following: (i) Shopping for goods and works where quotations are solicited from at least three qualified suppliers or contractors on basis of simplified documents; (ii) Local bidding for goods and works which is an open competition similar to NCB apart from that the invitation for bids is advertised using radio, local (instead of national) newspapers or through posting notices at strategic places in the community, (iii) community force account where the communities implement themselves the subproject using their own resource and (iv) Direct contracting. For services the selection methods to be used are the following: (i) Individual consultants; (ii) consultants qualifications and (iii) single source selection for the selection of individual consultants and firms. All the above mentioned selection method will be applied as spelled out in the Bank's consultant guidelines. The PIM will describe the details in a clear and simple language that be easily understood by the targeted users.

4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Not yet available

5. Any Other Special Procurement Arrangements: N/A

6. Procurement Packages with Methods and Time Schedule

A. PPA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Contract (Description)	Estimated Cost (US\$)	Procurement Method	P-Q	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid-Opening Date	Comments
1	Fourniture d'une camionnette 4x4	40,000	Shopping	No	No	Post	July 2015	
2	Fourniture et équipements de bureau, ordinateurs, photocopieuse, scanner, etc.	30,000	Shopping	No	No	Post	July 2015	

B. PROJET CAFÉ

1. Travaux, Fournitures, Systèmes IT et Services non consultant

a. Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Contract (Description)	Estimated Cost (US\$)	Procurement Method	P-Q	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid-Opening Date	Comments
1	Travaux de réhabilitation de 30 km de routes rurales d'accès aux SDL	1,200,000	NCB	No	No	Post	May 2016	Non inclus 300,000 \$ US pour études et surveillance
2	Travaux de Réhabilitation des Bureaux de l'ARFIC (aménagement des bureaux, climatiseurs, etc.)	160,100	NCB	No	No	Post	Feb 2016	
3	Construction de 50 bacs de traitement des eaux usées	107,700	NCB	No	No	Post	Nov 2016	Non compris la contribution des bénéficiaires de 152,600 \$ US
4	Travaux de rénovation bureaux de l'UGP	61,000	shopping	No	No	Post	Feb 2016	

b. Fournitures, Systèmes IT et Services non consultant

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Contract (Description)	Estimated Cost (US\$)	Procurement Method	P-Q	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid-Opening Date	Comments
1	Approvisionnement en insecticides, fongicides et autres produits phytosanitaires pour 2016-2017	2,500,000	ICB	No	No	Prior	Feb 2016	
2	Approvisionnement en engrais pour le rajeunissement 2016-2017	350,000	NCB	No	No	Prior	April 2016	
3	Acquisition des véhicules pour UGP, ARFIC et INTERCAFE et CNAC	300,000	NCB	No	No	Post	March 2016	
4	Acquisition de 13 motos pour la CNAC	78,000	NCB	No	No	Post	April 2016	

5	Equipement de bureau (Ordinateurs, imprimante, Photocopieuses, scanners, etc) pour l'UGP, ARFIC et INTERCAFE et CNAC	225,000	NCB	No	No	Post	Oct 2015	
6	Mobilier de bureau pour l'UGP, ARFIC, INTERCAFE et CNAC	55,000	NCB	No	No	Post	Apr 2016	
7	Acquisition des Equipements de laboratoire pour ARFIC équipements de laboratoires de dégustation pour INTERCAFE (SDL)	185,000	NCB	No	No	Post	Aug 2016	Non compris la contribution des bénéficiaires de 228,500 \$ US
8	Fourniture d'un groupe électrogène pour UGP	81,200	NCB	No	No	Post	Feb 2016	
9	Renforcement capacités logistiques de l'ISABU	101,500	NCB	No	No	Post	July 2016	A déterminer plus tard les articles
10	Conception, fourniture et maintenance d'un logiciel de vente de café pour ARFIC/Guichet unique	111,900	NCB	No	No	Post	May 2016	
11	Conception d'un logiciel en ligne et fourniture et installation des équipements en appui à la production des statistiques fiables sur le café	188,100	NCB	No	No	Post	July 2016	
12	Fourniture et Installation d'un logiciel de gestion financière et comptable et formation pour l'UGP	50,800	ED	No	No	Post	Jan 2016	La NO se fera par mail au TTL
13	Fourniture et Installation d'un logiciel de suivi-évaluation et Formation pour l'UGP	50,800	ED	No	No	Post	Jan 2016	La NO se fera par mail au TTL
14	Fourniture et Installation des Logiciels bureautiques et Formation pour l'UGP	20,300	Shopping	No	No	Post	Jan 2016	
15	Production fiches techniques et films documentaires sur nouvelles techniques de conduite de la caféicultures	10,400	Shopping	No	No	Post	Feb 2016	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	200,000	
2.	Single Source (Firms)	100,000	
3.	Individual Consultants	100,000	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 100,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** NA

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

A. PPA

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost (US\$)	Selection Method	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Proposals Submission Date	Comments
1	Enquête sur le verger caféicole et localisation des SDL	100,000	QC	Post	Apr 2015	
2	Elaboration d'un Système intégré de Gestion (Management Information System)	50,000	QC	Post	Apr 2015	
3	Renforcement des capacités des institutions partenaires du Projet (ARFIC, INTERCAFE, CNAC, ect.) en Gestion, Cpté, PM, SE, etc.)	40,000	QC	Post	May 2015	
4	Elaboration des Manuels (manuel d'exécution et manuels de Gestion Administratives et Financières du Projet, INTERCAFE, ARFIC et CNAC)	33,000	CI	Post	Apr 2015	

B. PROJET CAFE

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost (US\$)	Selection Method	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Proposals Submission Date	Comments
1	Etudes technique d'exécution et Surveillance des travaux de réhabilitation de 30 km de pistes+ autres études pour les autres travaux prévus en 2015-2016	300,000	SFQC	Post	Nov 2015	
2	Rationalisation politique de la filière et cadre réglementaire en appui à l'ARFIC	259,400	SFQC	Prior	Déc 2016	
3	Mise en place système de traçabilité en appui à ARFIC	184,700	QC	Post	Sept 2016	
4	Elaboration de la stratégie marketing en appui INTERCAFE	83,000	QC	Post	June 2016	
5	Formation des acteurs sur la qualité du café et la démarche qualité + formation préparatoire et qualifiantes des Q graders en appui à ARFIC	80,600	QC	Post	Jan 2016	
6	Elaboration de la stratégie et situation de base genre dans la filière café en appui à la CNAC	78,100	QC	Post	Dec 2015	
7	Evaluation impact environnemental et social	77,800	QC	Post	Jan 2016	
8	Evaluation des coûts de production au niveau des maillons de la filière café en appui à l'ARFIC	62,200	QC	Post	Apr 2016	
9	Audit comptable et financier externe, exercice 2016 et 2017	52,200	SMC	Post	March 2017	
10	Audit des SDL existants en vue de la certification en appui à INTERCAFE	31,100	SMC	Post	Dec 2016	
11	Elaboration plan stratégique de l'INTERCAFE	62,200	CI	Post	March 2016	
12	Conception et production d'un guide de gestion durable de l'exploitation caféicole du Burundi pour la CNAC	51,900	CI	Post	July 2016	
13	Audit organisationnel, technique et financier de l'INTERCAFE	51,900	CI	Post	Feb 2016	
14	Elaboration de la stratégie de communication de l'INTERCAFE	46,700	CI	Post	April 2016	
15	Évaluation de la capacité existante pour le dialogue secteur public / secteur privé (y compris l'étude sur le cadre de concertation des acteurs de la filière) an appui à ARFIC	41,500	CI	Post	Apr 2016	
16	Formation des Cadres de l'ARFIC sur la Gouvernance, partenariat	38,200	CI	Post	May 2016	

	public-privé, suivi&évaluation, etc.					
17	Formation des Cadres ARFIC sur Norme / grade standard de qualité	38,200	CI	Post	March 2016	
18	Formation du personnel des laboratoires (Appui ARFIC)	31,100	CI	Post	June 2016	
19	Formation Suivi et Evaluation et planification stratégique axée sur les résultats pour INTERCAFE	29,000	CI	Post	Janv 2016	
20	Conception des documents sur les procédures d'accréditation des laboratoires en appui à l'ARFIC	27,100	CI	Post	June 2016	
21	Amélioration capacité technique, opérationnelle et managériale des SDL (Conception et production de guide) en appui à ARFIC	22,100	CI	Post	May 2016	
22	Formation des formateurs à l'accréditation (Appui à ARFIC)	13,300	CI	Post	March 2016	
23	Renforcement des capacités des organisations de la filière sur le plaidoyer en faveur de l'interprofession du café	10,400	CI	Post	Aug 2016	
24	Recrutement du Staff d de l'UGP Projet					Sur une période de 2 ans
24.1	Coordonnateur	80,000	CI	Prior	July 2015	
24.2	Responsable de gestion administrative et financière	75,000	CI	Prior	July 2015	
24.3	Spécialiste de la passation des marchés	72,000	CI	Prior	July 2015	
24.4	Spécialiste de S&E	72,000	CI	Prior	July 2015	
24.5	Responsable technique	72,000	CI	Prior	July 2015	
24.6	Auditeur interne	66,000	CI	Prior	July 2015	
24.7	Spécialiste de genre et inclusion sociale	66,000	CI	Prior	July 2015	
24.8	Spécialiste de l'environnement	66,000	CI	Prior	July 2015	
24.9	Comptable	44,000	CI	Prior	July 2015	

(*): FMS and PS staff supporting INTERCAFE and CNAC will be also selected using WB procedures, including prior review requirements.

SI-MINAGRIE-126979-CS-CQS / Recrutement d'un bureau international chargé de la mise en place d'un système de traçabilité dans la filière café du Burundi : proposition d'une typologie des territoires liés au profil de la tasse.	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		110,000.00	0.00	Annulé	2019-08-12	2019-10-28	2019-09-02	2020-01-14	2019-10-16					2019-11-15	2019-12-20	2020-06-17		
MOP-REF-29 / Recrutement d'un consultant pour préparer les TDIs en vue de chercher un cabinet de consultant pour élaborer le Coffee-Act	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		20,000.00	0.00	Annulé	2017-06-26		2017-07-17		2017-08-30					2017-09-29	2017-11-03	2018-05-02		
SI-MINAGRIE-174336-CS-LCS / Audit comptable et financier du FPMSC pour les exercices finaux 2019-2020 et 2020-2021	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-07		2020-06-28		2020-08-11					2020-09-08	2020-10-08	2020-11-12	2020-12-17	2021-06-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MOP-REF-38 / Suivi-évaluation et planification stratégiques suite aux résultats	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-03	2017-12-01	2017-07-08		2017-07-25		2017-09-02		2018-03-01		
MOP-REF-39 / Evaluation des coûts de production au niveau des smallholders de la filière café	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Limited		62,250.00	46,716.40	Signé	2017-07-14	2017-11-03	2017-07-19		2017-08-09	2018-04-09	2017-09-13	2018-04-19	2018-03-12		
MOP-REF-43 / Etudes techniques pour conception, plans et DAO pour la construction et équipement d'un centre de documentation sur le café et formation des caféiculteurs	IDA / D0570	Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-07-17		2017-07-22		2017-08-12		2017-09-16		2018-03-15		
MOP-REF-44 / Recrutement d'un assistant technique d'appui à la Recherche à l'ISABU (cadre permanent)	IDA / D0570	Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-28		2017-07-01		2017-07-22		2017-08-28		2018-03-22		
MOP-REF-46 / Elaboration de la stratégie genre dans la filière café	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	6,528.37	Achévé	2017-05-16	2017-05-18	2017-05-21		2017-06-11	2017-07-12	2017-07-16	2017-07-12	2018-01-12	2017-09-05	
MOP-REF-48 / Consultant pour mobiliser les acteurs dans le cadre de la participation des acteurs de la filière café à la SCAA	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	11,000.00	Signé	2017-04-22	2017-04-04	2017-05-02	2017-04-17			2017-07-06	2017-04-16	2018-01-02		
MOP-REF-49 / Consultant pour mobiliser les acheteurs dans le cadre de la participation des acteurs de la filière café aux Cafés Show Sénégalaises	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	9,000.00	Achévé	2017-07-06	2017-10-25	2017-07-16				2017-09-19	2017-11-03	2018-03-18	2017-12-06	
MOP-REF-50 / Consultant pour mobiliser les acteurs dans le cadre de la participation des acteurs de la filière café aux SCAJ	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-07-19		2017-07-29				2017-09-23		2018-03-22		
MOP-REF-51 / Consultant pour mobiliser les acteurs dans le cadre de la participation des acteurs de la filière café aux SCAE	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-07-15		2017-07-25				2017-09-28		2018-03-27		

MOP-REF-62 / Recrutement d'un consultant pour aider à sensibiliser les acheteurs internationaux	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Individual	Direct		15,000.00	11,000.00	Signé	2017-08-01	2017-04-04	2017-08-11	2017-03-08	2017-09-01	2017-04-11	2017-10-06	2017-04-11	2018-04-04	
MOP-REF-64 / Recrutement d'un consultant chargé d'aider et de gérer la base de données de la COE 2017	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-05-18	2017-04-18	2017-05-25				2017-07-29		2018-01-25	
MOP-REF-65 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de suivi-évaluation de la CNAC	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-05-18	2017-06-20	2017-05-23	2017-09-05	2017-06-13	2017-09-20	2017-07-18		2018-01-14	
MOP-REF-67 / Conception et production d'un guide de conduite de la caféiculture du Burundi «formation (Kakwawa)	IDA / D0570	Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	27,500.00	Achévé	2017-05-17		2017-05-27				2017-07-31	2017-07-18	2018-01-27	2019-05-08
MOP-REF-63 / Recrutement d'un consultant pour l'organisation de la Cup of Excellence Edition 2017	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,000.00	55,000.00	Achévé	2017-05-15	2017-05-01	2017-05-25	2017-05-18			2017-07-29	2017-06-01	2018-01-25	2018-06-13
BI-MINAGRIE-37548-CS-INDV / Etude technique pour le diagnostic des besoins de l'ARFC	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2017-09-25	2017-12-03	2017-09-30			2017-10-21	2017-11-25		2018-05-24	
BI-MINAGRIE-27656-CS-INDV / Adaptation de guide de gestion des sous-projets du FRODEMA et du PAIZOC au contexte du PACSC	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	26,500.00	Achévé	2017-10-01	2017-09-25	2017-11-19	2017-11-25	2017-12-10	2018-03-29	2018-01-14	2018-04-04	2018-07-13	2018-11-02
BI-MINAGRIE-37483-CS-INDV / Assistance technique internationale pour la mise en place d'un guichet unique	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-22	2018-10-29	2017-11-27	2018-06-15	2017-12-18		2018-01-22		2018-07-21	
BI-MINAGRIE-37487-CS-INDV / Mise en place d'un site web d'information en ligne	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-22		2017-11-27		2017-12-18		2018-01-22		2018-07-21	
BI-MINAGRIE-37485-CS-INDV / Etude d'une stratégie globale de communication de la CIBV	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Limited		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-12-05	2017-12-16	2017-12-10		2017-12-31		2018-02-04		2018-08-03	
MOP-REF-35 / Assistance Technique de l'ITTA à l'ISABU (assistance technique pour la formation des chercheurs techniciens en production des hybrides café. Gestion intégrée des maladies et ravageurs café, etc.)	IDA / D0570	Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		398,833.00	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-10				2017-09-13		2018-03-12	
BI-MINAGRIE-39900-CS-CIS / Assistance technique de l'ITTA à l'ISABU pour la mise en oeuvre des activités de la composante B, sous-composante B4 Appui à la recherche action.	IDA / D0570	Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-12-18	2018-06-11	2017-12-23				2018-02-26		2018-06-25	
BI-MINAGRIE-48801-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le diagnostic des besoins de l'ARFC	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-03-26	2018-04-10	2018-03-31	2018-04-10	2018-04-21	2018-08-22	2018-05-28		2018-11-22	
BI-MINAGRIE-47512-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de la stratégie environnemental	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2018-02-12	2017-08-03	2018-02-17		2018-03-10		2018-04-14		2018-10-11	

BI-MINAGRIIE-47548-CS-INDV / Elaboration d'un module sur les politiques environnementales et sociales de la Banque Mondiale	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Annulé	2018-02-19	2018-02-24	2018-03-17	2018-04-21	2018-10-18				
BI-MINAGRIIE-47917-CS-INDV / Elaboration d'une situation de référence (Stratégie genre)	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Limited		26,000.00	20,992.48	Signé	2018-02-20	2018-09-18	2018-02-25	2018-09-18	2018-03-18	2019-02-11	2018-04-22	2019-02-27	2018-10-19
BI-MINAGRIIE-47999-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la conception et élaboration d'un guide de gestion des SEDs	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffie quality improvement and market access	A posteriori	Individual	Limited		35,600.00	0.00	Annulé	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-18	2018-05-23	2018-11-19				
BI-MINAGRIIE-48015-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour conception et la production des messages promotionnels et des outils appropriés.	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffie quality improvement and market access	A posteriori	Individual	Limited		26,190.00	18,928.27	Signé	2018-04-02	2018-01-28	2018-04-07	2019-01-28	2018-04-28	2019-02-12	2018-06-02	2019-03-08	2018-11-29
BI-MINAGRIIE-48014-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'organisation du tour des acheteurs internationaux	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffie quality improvement and market access	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2018-03-29	2018-04-03	2018-04-24	2018-05-29	2018-11-25				
BI-MINAGRIIE-48032-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des TDRs pour la mise en place des textes de référence et des textes d'application	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-02-21	2018-08-14	2018-02-28	2018-03-19	2018-04-23	2018-10-20			
BI-MINAGRIIE-61137-CS-CDS / Recrutement d'un consultant chargé d'aider et de gérer la base des données de la Cup of Excellence (COE), Edition 2018	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffie quality improvement and market access	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-17	2018-07-06	2018-07-05	2018-07-26	2018-06-30	2019-02-26			
BI-MINAGRIIE-74710-CS-INDV / Elaboration des TDRs pour la mise en place d'un texte de référence et des textes d'application	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	8,165.69	Signé	2018-08-21	2018-10-11	2018-08-28	2018-10-12	2018-09-16	2019-04-23	2018-10-21	2019-04-25	2019-04-19
BI-MINAGRIIE-76728-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de la stratégie environnement	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	22,527.54	Signé	2018-09-03	2018-10-01	2018-10-22	2019-01-25	2018-11-12	2019-01-25	2018-12-17	2019-02-01	2019-06-15
BI-MINAGRIIE-76729-CS-INDV / Enquête sur l'indicateur relatif à la satisfaction des bénéficiaires des services apportés par le projet y compris la CNAC et l'intensité	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	43,496.44	Signé	2018-09-03	2018-09-19	2018-10-22	2018-12-14	2018-11-12	2019-01-28	2018-12-17	2019-02-04	2019-06-15
BI-MINAGRIIE-77129-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'identification des besoins en formation et l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités des coopératives	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	23,401.45	Signé	2018-09-09	2018-10-11	2018-10-28	2018-11-05	2018-11-18	2019-03-08	2018-12-23	2019-04-24	2019-06-21
BI-MINAGRIIE-77130-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour l'assistance technique dans la gestion durable d'une exploitation caféicole	IDA / D0570	Composant 2 ? Coffie growers productive capacity enhancement	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	21,124.91	Signé	2018-09-09	2018-10-11	2018-10-28	2018-11-05	2018-11-18	2019-03-08	2018-12-23	2019-04-08	2019-06-21

BI-MINAGREE-80295-CS- CDS / Recrutement - par entente directe - d'un consultant individuel chargé de la mobilisation des acheteurs de café du Burundi lors de la SEOUTL CAPE SHOW 2018 en Cote d'Ivoire du Sud	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,000.00	9,000.00	Activé	2018-10-01	2018-09-21	2018-10-11			2018-12-15	2018-10-12	2019-06-13	2018-12-12
BI-MINAGREE-47994-CS- INDV / Recrutement d'un expert pour pour l'assistance technique dans la gestion durable d'une exploitation caféicole	IDA / D0570	Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-06-01		2018-06-06		2018-06-27	2018-08-01		2019-01-28	
BI-MINAGREE-60504-CS- INDV / Recrutement d'un consultant pour l'identification des besoins en formation et l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités de coopératives	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-04-10		2018-04-15		2018-05-06	2018-06-10		2018-12-07	
BI-MINAGREE-47511-CS- INDV / Engageur pour indiquer les objectifs à la satisfaction des bénéficiaires apportés par le projet y compris le CNAC	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Annulé	2018-02-12		2018-02-17		2018-03-10	2018-04-14		2018-10-11	
BI-MINAGREE-65024-CS- CDS / SCAA country portrait 2019	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		190,000.00	180,459.00	Signé	2018-11-02	2018-12-14	2018-11-12	2019-02-21		2019-01-16	2019-03-08	2019-07-15	
BI-MINAGREE-65029-CS- INDV / Etude d'identification des canaux d'amélioration de l'accès des caféiculteurs aux marchés internationaux par le projet	IDA / D0570	Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	En cours d'instruction	2018-11-02	2018-11-15	2018-12-21		2019-01-11	2019-02-15		2019-08-14	
BI-MINAGREE-87304-CS- INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation en gestion des stocks et l'organisation des sessions de formation	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Limited		26,080.00	6,532.01	Signé	2018-11-15	2018-12-14	2018-11-20	2018-12-17	2018-12-11	2019-02-21	2019-01-15	2019-03-04	2019-07-14
BI-MINAGREE-94481-CS- INDV / Recrutement d'un consultant international et national pour l'évaluation des effets et impacts du PACSC sur la production, la qualité, le volume exporté, prix et accès au marchés haut de gamme.	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	46,203.00	Signé	2019-01-10	2019-02-05	2019-02-28	2019-07-22	2019-03-21	2019-09-11	2019-04-25	2019-08-11	2019-10-22
BI-MINAGREE-95477-CS- INDV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés pour le compte du PACSC	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Individual	Open		21,000.00	0.00	En cours d'instruction	2019-02-01	2019-02-13	2019-03-22		2019-04-12	2019-05-17		2019-11-13	
BI-MINAGREE-94479-CS- INDV / Recrutement d'un comptable du PACSC	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Individual	Open		21,000.00	36,000.00	Signé	2019-02-01	2019-02-13	2019-03-22	2019-08-25	2019-04-12	2019-08-26	2019-05-17	2019-08-20	2019-11-13
MOP_REF-36 / Assistance Technique de l'ONU/DE à ARPTC	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		144,000.00	0.00	Annulé	2017-08-26		2017-07-06			2017-09-09		2018-03-08	
BI-MINAGREE-59477-CS- CDS / Recrutement d'un consultant pour la mobilisation des acheteurs de café de Burundi lors de la SCAA, Edition 2018 aux USA	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-16	2018-05-26	2018-04-26			2018-06-30		2018-12-27	

BI-MINAGREE-48022-CS-CDS / Entente directe avec ACE pour l'organisation de la COE 2018	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15	2018-07-19	2018-03-25				2018-05-29	2018-11-25	
BI-MINAGREE-59071-CS-INDV / Recrutement d'un consultant junior chargé des Infrastructures	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Individual	Open		21,000.00	18,000.00	Signé	2019-02-06	2019-02-21	2019-03-27	2019-11-26	2019-04-17	2019-12-08	2019-05-22	2019-12-08	2019-11-18
BI-MINAGREE-10084-CS-INDV / Recrutement d'un assistant de Responsable de Suivi Evaluation	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Individual	Open		21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-14	2019-02-21	2019-04-04		2019-04-25		2019-05-30		2019-11-26
BI-MINAGREE-101917-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour l'identification des types des déchets, production des modules de leur gestion et formation des formateurs	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Open		15,400.00	0.00	Annulé	2019-02-19		2019-04-09		2019-04-30		2019-06-04		2019-12-01
BI-MINAGREE-101919-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'adaptation des outils réglementaires de l'INTERCAFFE (Statuts, Règlement d'ordre intérieur, manuel des procédures)	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2019-02-19		2019-04-09		2019-04-30		2019-06-04		2019-12-01
BI-MINAGREE-101921-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation en Suivi et Evaluation et planification stratégique mise sur les résultats	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Open		15,600.00	0.00	Annulé	2019-02-19		2019-04-09		2019-04-30		2019-06-04		2019-12-01
BI-MINAGREE-101924-CS-CQS / Recrutement consultant international pour élaboration du plan d'amélioration de la qualité	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Individual	Open		21,000.00	0.00	Annulé	2019-02-21		2019-04-11		2019-05-02		2019-06-06		2019-12-03
BI-MINAGREE-101925-CS-CDS / Recrutement de l'ACE pour pour l'organisation de la COE 2019	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	55,000.00	Signé	2019-02-19	2019-06-04	2019-03-01	2019-06-04			2019-05-05	2019-06-11	2019-11-01
BI-MINAGREE-101915-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la formation sur le Suivi environnemental et social	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Open		8,250.00	0.00	Annulé	2019-02-21		2019-04-11		2019-05-02		2019-06-06		2019-12-03
BI-MINAGREE-104086-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la mobilisation des acheteurs du café à la SCAA, Edition 2019	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,000.00	21,030.00	Signé	2019-03-04	2019-03-08	2019-03-14	2019-03-08			2019-05-18	2019-01-19	2019-11-14
BI-MINAGREE-104101-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le parachèvement des études techniques et à surveillance des travaux de réhabilitation des bureaux de FARFIC	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,000.00	5,629.90	Signé	2019-03-04	2019-03-08	2019-03-14	2019-04-12			2019-05-18	2019-05-06	2019-11-14
BI-MINAGREE-101916-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la formation sur Norme / grade standard de qualité	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Individual	Open		14,600.00	0.00	Annulé	2019-02-19		2019-04-09		2019-04-30		2019-06-04		2019-12-01
MOP_REF-45 / Recrutement des experts de l'UNCP de PACSC	IDA / D0570	Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management	A posteriori	Individual	Direct		280,000.00	0.00	Annulé	2016-11-16	2016-12-05	2016-11-28	2016-12-28	2016-12-17		2017-01-21		2017-07-20

BI-MINAGREE-109833-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la réalisation des études techniques la surveillance des travaux de construction d'un Centre de documentation de l'ISABU à Kayunga	IDA / D0570	Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2019-04-09	2019-05-28	2019-06-18	2019-07-23	2020-01-19
BI-MINAGREE-117472-CS-CDS / Recrutement de l'ONUDD par entente directe pour une assistance technique à l'ARFIC.	IDA / D0570	Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		142,720.00	286,220.00	Signé	2019-05-31	2017-09-28	2019-06-10	2017-09-21	2019-08-14
BI-MINAGREE-124532-CS-CDS / Recrutement de consultants individuels en charge de l'élaboration des mémoires explicatives et des notes techniques - construction d'un labo de biotechnologie d'un centre de documentation et de formation- Station ISABU Kayunga	IDA / D0570	Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	0.00	En cours d'instruction	2019-07-24	2019-08-08	2019-08-03		2019-10-07
BI-MINAGREE-128225-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national pour participer à la mise en place des outils d'évaluation des effets et impacts du PACSC	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	En cours d'instruction	2019-08-21	2019-11-06	2019-10-09	2019-10-30	2019-12-04
MOP-REF-37 / Formation des utilisateurs du marché de café sur la gestion des risques et techniques commerciales du café: 65 sociétés, 15 staff Intercafé, CNAC et ARFIC	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Individual	Limited		38,250.00	0.00	Annulé	2017-07-24	2019-08-20	2017-07-29	2017-08-19	2017-09-23
BI-MINAGREE-48004-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception d'un système de traçabilité à l'Intercafé	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2018-03-27	2019-07-24	2018-04-01	2018-04-22	2018-05-27
BI-MINAGREE-101927-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la formation des formateurs et des utilisateurs du marché de café (90 sociétés+15 staff Intercafé, Cnac et ARFIC)	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Individual	Open		17,500.00	0.00	Annulé	2019-02-19		2019-04-09	2019-04-30	2019-06-04
BI-MINAGREE-142091-NC-DIR / Identification des foyers d'attachement et test antieripais	IDA / D0570	Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		58,000.00	0.00	En attente d'instruction	2019-12-06	2019-12-16			2020-02-19
BI-MINAGREE-151815-CS-CDS / Recrutement d'une firme pour la formation en gestion de risques et techniques commerciales du café	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'instruction	2020-01-27	2020-02-06	2020-02-06		2020-04-11
BI-MINAGREE-106557-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'organisation de la COE 2019	IDA / D0570	Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,000.00	0.00	Annulé	2019-04-01	2019-06-10	2019-04-11		2019-06-15