

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Burkina Faso – Financial Inclusion and Access to SME Credit Project – P164786*

Project Implementation agency: *Programme de Gouvernance Économique et de Participation Citoyenne*

Date of the Procurement Plan: *January 17, 2019*

Period covered by this Procurement Plan: *January – December 31, 2019*

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *Décret N°2017-00049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service publics au Burkina Faso*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

The National Bidding Document clause allowed to reject all bid when arithmetic error is 15% on + or – of original bid is not applied to the project.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***Not Applicable.***

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***Not Applicable.***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is not applicable;

Works: is not applicable;

BF-PGEPC-93206-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour étudier des textes légaux concernant un Observatoire pour la Qualité des Services Financiers au Burkina	/	Strengthening institutional capacity for enhanced financial inclusion	A posteriori	Individual	Limited	75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-15	2019-02-20	2019-03-13	2019-04-17	2019-05-17	
BF-PGEPC-93214-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer le manuel de système de suivi et d'évaluation	/	Project management	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-24	2019-04-29	2019-05-20	2019-06-24	2019-08-23	
BF-PGEPC-118452-CS-CDS / Service d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel d'exécution du projet d'appui à l'inclusion financière	IDA / V2410	Project management	A posteriori	Individual	Direct	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-10	2019-06-20	2019-07-11	2019-08-15	2019-09-14	
BF-PGEPC-118453-CS-CDS / Service d'un consultant individuel chargé d'élaborer le module relatif à la passation des marchés dans le cadre de la finalisation du manuel d'exécution du projet d'appui à l'inclusion financière	IDA / V2410	Project management	A posteriori	Individual	Direct	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-10	2019-06-20	2019-07-11	2019-08-15	2019-09-29	
BF-PGEPC-118455-CS-INDV / Service d'un consultant individuel, expert en SI pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage informatique (AMO) auprès de la DGTCP	IDA / V2410	Strengthening institutional capacity for enhanced financial inclusion	A posteriori	Individual	Limited	96,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-14	2019-06-19	2019-07-10	2019-08-14	2020-02-10	
BF-PGEPC-169878-CS-INDV / recrutement d'un assistant en maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la rédaction d'un cahier des charges et une assistance technique en vue de la mise en place d'une solution d'identification biométrique des pensionnés au profit de la CARFO ..	IDA / 63960	Increasing the usage of transactions accounts	A posteriori	Individual	Limited	136,364.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-27	2020-05-02	2020-05-23	2020-06-27	2020-08-27	
BF-PGEPC-171497-CS-INDV / Formation de l'équipe technique sur la messagerie Swift et l'administration de la solution retenue	IDA / 63960	Increasing the usage of transactions accounts	A posteriori	Individual	Limited	63,636.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-25	2020-07-09	2020-07-30	2020-09-12	2020-09-15	
BF-PGEPC-172317-CS-INDV / Consultant spécialiste en identification biométrique en vue de la rédaction d'un cahier des charges pour la mise en place d'une solution d'identification biométrique des travailleurs et autres bénéficiaires de prestations au profit de la CNSS	IDA / 63960	Increasing the usage of transactions accounts	A posteriori	Individual	Limited	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-19	2020-06-30	2020-07-29	2020-08-19	2020-09-05	2020-10-25
BF-PGEPC-171921-CS-INDV / Recrutement d'un AMO /Appui à la mise en œuvre de système des paiements numérisés - DGD	IDA / 63960	Increasing the usage of transactions accounts	A posteriori	Individual	Limited	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2019-11-05	2020-05-05	2020-05-26	2020-07-09	2021-07-09

BF.PGEPC-171923-CS-INDV / formation des agents de la DGD au passage à la digitalisation et le développement des initiatives en cours	IDA / 63960	Increasing the usage of transactions accounts	A posteriori	Individual	Limited	87,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-06-19	2020-05-14	2020-06-04	2020-07-18	2020-08-13
BF.PGEPC-172497-CS-INDV / Consultant charge d'accompagner la CNSS pour la rédaction des termes de références et l'appui à la mise en œuvre de la modernisation de son infrastructure serveurs	IDA / 63960	Increasing the usage of transactions accounts	A posteriori	Individual	Limited	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-24	2020-06-19	2020-07-29	2020-08-19	2020-10-02	2020-10-22
BF.PGEPC-171505-CS-INDV / Formation des inspecteurs de supervision sur la supervision des SFD à l'ère du numérique	IDA / 63960	Increasing the usage of transactions accounts	A posteriori	Individual	Limited	58,545.00	0.00	En cours d'examen	2020-06-25	2020-06-22	2020-07-09	2020-07-30	2020-09-12	2020-10-12
BF.PGEPC-172496-CS-INDV / Archivage de la documentation de la DSC-SFD/Consultant	IDA / 63960	Project management	A posteriori	Individual	Limited	18,182.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-07-22	2020-07-05	2020-07-26	2020-09-08	2020-12-07
BF.PGEPC-171495-CS-INDV / Etude diagnostique et l'accompagnement à la création d'un observatoire de la qualité des services financiers	IDA / 63960	Strengthening institutional capacity for enhanced financial inclusion	A posteriori	Individual	Limited	45,455.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-17	2020-06-22	2020-07-31	2020-08-21	2020-10-04	2020-12-03
BF.PGEPC-171938-CS-INDV / AT pour la rédaction d'un cahier de charges pour l'élaboration d'une solution informatique intégrée ou autonome de gestion d'un fonds de GPP pour la SOFTGIB/SIG/consultant	IDA / 63960	Increasing farmers' and SMEs' access to credit	A posteriori	Individual	Limited	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-27	2020-06-19	2020-06-10	2020-07-01	2020-08-14	2021-02-10
BF.PGEPC-172499-CS-INDV / AT pour la rédaction d'un business-plan SOFTGIB/consultant	IDA / 63960	Increasing farmers' and SMEs' access to credit	A posteriori	Individual	Limited	100,000.00	0.00	En attente d'examen	2020-07-17	2020-07-22		2020-08-12	2020-09-25	2020-10-25
BF.PGEPC-171235-CS-INDV / Elaboration des outils de communication pour l'application au CPA et la préparation de la foire fintechs	IDA / 63960	Increasing farmers' and SMEs' access to credit	A posteriori	Individual	Limited	25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-24	2020-06-22	2020-08-07	2020-08-28	2020-10-11	2020-11-10
BF.PGEPC-171916-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour assister le Spécialiste en suivi-évaluation du PAIF sur 6 mois	IDA / 63960	Project management	A posteriori	Individual	Limited	81,818.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-06-19	2020-07-05	2020-07-26	2020-09-08	2021-03-07
BF.PGEPC-171245-CS-INDV / Elaboration d'une cartographie d'occupation des terres des sites d'intervention du projet assortie d'une stratégie d'aménagement et de gestion des berges des plans d'eau	IDA / 63960	Project management	A posteriori	Individual	Limited	23,636.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-29	2020-06-19	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-16	2020-12-15

BF-PGEPC-171458-CS-INDV / élaboration d'un manuel de bonnes pratiques agrohydro-pastorales/consultant	IDA / 63960	Project management	A posteriori	Individual	Limited	17,273.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-30	2020-06-19	2020-08-13	2020-09-03	2020-10-17	2020-11-16
BF-PGEPC-171258-CS-INDV / consultant pour l'élaboration d'un mécanisme de gestion des plaintes conflits liés aux activités du Projet d'Appui à l'Inclusion Financière et l'Accès au Financement des Petites et Moyennes Entreprises (PAIF- PME).	IDA / 63960	Project management	A posteriori	Individual	Limited	9,091.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-30		2020-08-13	2020-09-03	2020-10-17	2020-11-16
BF-PGEPC-179569-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGÉE D'ÉVALUER LES BESOINS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU BURKINA FASO	IDA / 63960	Project management	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-07-20	2020-07-28	2020-07-25	2020-08-15	2020-09-19	2020-11-03
BF-PGEPC-180940-CS-CDS / Recrutement d'assistant technique pour l'opérationnalisation de la GPFC et le développement de situations hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles ainsi que la rédaction des rapports y afférents dans le cadre de la garantie partielle de portefeuille	IDA / 63960	Increasing farmers' and SMEs' access to credit	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	675,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-22		2020-07-02		2020-09-05	2021-10-25
BF-PGEPC-172318-CS-INDV / Etude de faisabilité et l'architecture de digitalisation cible assorti des TDRs, des cahiers de charge/ACCT	IDA / 63960	Increasing the usage of transactions accounts	A posteriori	Individual	Limited	88,182.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-26	2020-07-23	2020-08-05	2020-08-26	2020-10-09	2020-12-08
BF-PGEPC-170374-CS-INDV / Elaboration du cahier de charges afin de doter aux FAARF d'un système d'information et de gestion (SIG) performant	IDA / 63960	Strengthening institutional capacity for enhanced financial inclusion	A posteriori	Individual	Limited	13,636.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-30	2020-07-27	2020-07-05	2020-07-29	2020-09-08	2020-11-07
BF-PGEPC-183906-CS-INDV / Recrutement d'assistant technique au profit des institutions financières participantes (banque, établissement financier ou institution de microfinance) à la garantie partielle de portefeuille (GPP) pour le guichet femmes entrepreneurs	IDA / 63960	Increasing farmers' and SMEs' access to credit	A posteriori	Individual	Limited	54,545.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-31	2020-07-27	2020-08-05	2020-08-26	2020-09-30	2021-01-08

BF.PGEPC-183907-CS-INDV / Recrutement d'assistant technique au profit des institutions financières participantes (banque, établissement financier ou institution de microfinance) a la garantie partielle de portefeuille (GPP) pour le guichet agricole	IDA / 63960	Increasing farmers' and SMEs' access to credit	A posteriori	Individual	Limited	54,545.00	0.00	En cours d'examen	2020-07-31	2020-07-27	2020-08-05	2020-08-26	2020-09-30	2021-01-08
BF.PGEPC-183908-CS-INDV / Recrutement d'assistant technique au profit des institutions financières participantes (banque, établissement financier ou institution de microfinance) a la garantie partielle de portefeuille (GPP) pour les micros, petites et moyennes entreprises (MPME)	IDA / 63960	Increasing farmers' and SMEs' access to credit	A priori	Individual	Limited	54,545.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-31	2020-08-02	2020-08-05	2020-08-26	2020-09-30	2021-01-08
BF.PGEPC-93202-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude de faisabilité de la digitalisation des paiements des prestations de la CARFO	IDA / 63960	Increasing the usage of transactions accounts	A posteriori	Individual	Limited	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-22		2019-04-27	2019-05-18	2019-06-22	2019-07-22
BF.PGEPC-185858-CS-INDV / recruter un consultant individuel pour le renforcement des capacités opérationnelles des inspecteurs chargés de la supervision en analyse financière des SPF	IDA / 63960	Strengthening institutional capacity for enhanced financial inclusion	A posteriori	Individual	Limited	10,909.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-17		2020-08-22	2020-09-12	2020-10-17	2020-10-24
BF.PGEPC-188936-CS-INDV / Recrutement d'un consultant juriste individuel pour des interventions ponctuelles au profit du FAARF	IDA / 63960	Strengthening institutional capacity for enhanced financial inclusion	A posteriori	Individual	Limited	9,091.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-28		2020-09-02	2020-09-23	2020-10-28	2020-11-27
BF.PGEPC-171922-CS-INDV / Recrutement d'une firme de communication pour développer et mettre en place des outils d'éducation financière digitale (visuels, modules, IVR, SMS)	IDA / 63960	Strengthening institutional capacity for enhanced financial inclusion	A posteriori	Individual	Limited	45,455.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-11		2020-09-16	2020-10-07	2020-11-11	2021-05-10
BF.PGEPC-189041-CS-INDV / RECRUTEMENT D'ASSISTANT TECHNIQUE AU PROFIT DE CORIS BANK A LA GARANTIE PARTIELLE DE PORTEFEUILLE (GPP) POUR LES MICROS, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (MPME) , FEMMES ENTREPRENEURS ET OPERATEURS AGRICOLES	IDA / 63960	Increasing farmers' and SMEs' access to credit	A posteriori	Individual	Limited	183,635.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-28		2020-09-02	2020-09-23	2020-10-28	2020-12-27