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Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. Information sur le projet : 
Pays : Madagascar ;
Emprunteur : République de Madagascar ;
Nom de projet : Projet d’Appui à la Gouvernance Digitale et aux Réformes de 
l’Etat Civil et de l’Identification (PRODIGY)
Numéro du Crédit :  PPA N°V2950
Agence d’exécution du Projet : UEP PRODIGY

2. Date d’approbation du Plan de passation de marchés par la 
Banque :
 Approbation initiale : 
 Mise à jour : 
3. Date de notification du Plan Général de Passation de 
marchés : - -
4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : Année 
2020

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. Seuil de Revue préalable : Les décisions de passation de marchés 
sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le 
paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité 
de l'agence d’exécution :

Méthode de Passation de 
marchés

Seuil de 
revue à 
priori

Commentaires

1. AOI – Ouvert ou Restreint 
(Biens)

2 000 000

2. AON (Biens) 2 000 000
3. AOI (Travaux) 10 000 000
4. AON (Travaux) 10 000 000
5. AOI (Services) 2 000 000
6. UN -UNOPS (Biens) 2 000 000
7. ED (Biens/Travaux) 2 000 000

Les montants 
estimatifs des 

marchés prévus 
sont au-dessous 

des seuils.
Niveau de 

risque : 
« SUBSTANTIEL »

2. Pré-qualification : selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 
6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (Juillet 
2016).
3. Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le 
paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des 
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Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Juillet 2016).
4. Référence (s’il y en a) au Manuel d’exécution du projet/ 
Manuel de Passation de marchés.
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : 
non applicable.
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6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier : 

Code 
marché

Réf. 
PTBA

Description du 
cotrat

Montant 
estimati
f en USD

Approch
e

Méthode 
de 

sélectio
n

Revue de 
la Banque

Préférence 
nationale 
(Oui/Non)

Date de 
reception 

des 
specification
s techniques

DATE 
CONTRA

T

C2 Amélioration des Services Publics 
PRODIGY-
PPA-219-
GO-RFQ

PPA.21
9

Achat 
d’equipements 
IT

96 000 National RFQ Non 06-avr 11-mai

PRODIGY-
PPA-220-
GO-RFQ

PPA.22
0

Achat de 
mobiliers de 
bureau

20 000 National RFQ Non  06-avr 11-mai

C4: Mise en œuvre du projet, suivi & évaluation, sauvegardes et évaluation d’impacts
PRODIGY-
PPA-407-
GO-DIR

PPA.40
7

Logiciel de 
comptabilité 
TOMPRO

4 500 National ED Non  06-avr 30/04/20
20

PRODIGY-
PPA-409-
GO-DIR

PPA.40
9

Mobiliers de 
bureau 3 000 National RFQ Non  06-avr 11-mai

Coût Total fourniture 123 50
0
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III. Sélection de consultants

1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue 
préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe 
II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement de Projets d’Investissement (Juillet 2016) :

Méthode de sélection Seuil de 
revue à 
priori

Commentaires

1. Méthode compétitive (firmes) 1 000 000
2. Entente directe (firmes) 1 000 000
3. Méthode compétitive (Consultant 

individuel)
300 000

4. Entente directe (Consultant 
individuel)

300 000

Les montants 
estimatifs des 
contrats prévus 
sont au-dessous 
des seuils.
Niveau de risque : 
« SUBSTANTIEL »

2. Liste restreinte composée entièrement de consultants 
nationaux : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, 
estimés à moins de USD 150 000par contrat, peut comporter entièrement 
des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de 
l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (Juillet 2016).
3. Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants.
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5. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Code marché Réf. 
PTBA Description

Coût 
estima
tif en 
USD

 Approch
e

Mod
e

Revu
e de 

la 
Banq

ue

Forfait/tem
ps passé

DATE 
TdR DATE AMI

DATE 
CONTRA

T

C 1: Mise en place d'un système consolidé de gestion des identités  

PRODIGY-PPA-
102-CS-QCBS

PPA.1
02

Réalisation d'une analyse 
institutionnelle, organisationelle et 
des procédures de gestion de 
l'identité à Madagascar

437 500 Internatio
nal

QCB
S Post Forfait 05-mai 11-mai 19-août

PRODIGY-PPA-
103-CS-QCBS

PPA.1
03

Assistance juridique sur la 
transformation des services publics 
(y compris état civil et gouvernance 
digitale)

135 000 Internatio
nal

QCB
S

Post Forfait
21-avr 27-avr 05-août

PRODIGY-PPA-
104-CS-CI

PPA.1
04

Recrutement de consultants pour 
l'appui au développement de 
Leadership

80 000 Internatio
nal CI Post

Forfait
30-avr 05-mai 04-juin

C2 Amélioration des Services Publics
PRODIGY-PPA-
201-CS-CI

PPA.2
01 Recrutement Product Owner 20 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 30-avr
PRODIGY-PPA-
202-CS-CI

PPA.2
02

Recrutement Architecte 
Urbaniste/Securité Infra & Data 18 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 30-avr
PRODIGY-PPA-
203-CS-CI

PPA.2
03

Recrutement Services Numériques - 
Directeur des technologies 16 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 8-May
PRODIGY-PPA-
204-CS-CI

PPA.2
04 Recrutement Content Designer 6 000 National CI Post Temps 

passé 16-avr N/A 16-May
PRODIGY-PPA-
205-CS-CI

PPA.2
05 Recrutement Designer UX/UI 8 500 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 8-May
PRODIGY-PPA-
206-CS-CI

PPA.2
06 Recrutement developpeur 1 12 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 30-avr
PRODIGY-PPA-
207-CS-CI

PPA.2
07 Recrutement dev 2 12 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 8-May
PRODIGY-PPA-
208-CS-CI

PPA.2
08

Recrutement Assistant a maitrise 
d'ouvrage (user reseqrcher) 1 15 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 30-avr
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PRODIGY-PPA-
209-CS-CI

PPA.2
09

Recrutement Assistant a maitrise 
d'ouvrage (user reseqrcher) 2 15 000 National CI Post Temps 

passé 16-avr N/A 16-May
PRODIGY-PPA-
210-CS-CI

PPA.2
10 Recrutement Architecte Technique 31 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 30-avr

Code marché Réf. 
PTBA Description

Coût 
estima
tif en 
USD

 Approch
e

Mod
e

Revu
e de 

la 
Banq

ue

Forfait/tem
ps passé

DATE 
TdR DATE AMI

DATE 
CONTRA

T

PRODIGY-PPA-
211-CS-CI

PPA.2
11

Recrutement Agile Delivery/ Scrum 
master 28 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 11-May
PRODIGY-PPA-
212-CS-CI

PPA.2
12

Recrutement Administrateur de 
base de donnees 2 800 National CI Post Temps 

passé 16-avr N/A 16-May
PRODIGY-PPA-
213-CS-CI

PPA.2
13 Recrutement formateur 12 100 National CI Post Temps 

passé 20-avr N/A 20-May
PRODIGY-PPA-
214-CS-CI

PPA.2
14

Recrutement Engagement Lead 
(Gouvernement) 6 700 National CI Post Temps 

passé 09-avr N/A 11-May

PRODIGY-PPA-
215-CS-CI

PPA.2
15

Recrutement Engagement Lead 
(secteur privé, société civile, 
université) 

2 300 National CI Post
Temps 
passé 09-avr N/A 11-May

PRODIGY-PPA-
216-CS-CI

PPA.2
16

Recrutement Engagement lead 
(M&E) 1 100 National CI Post Temps 

passé 09-avr N/A 11-May
PRODIGY-PPA-
217-CS-CI

PPA.2
17

Recrutement Agile Communications 
Lead 900 National CI Post Temps 

passé 20-avr N/A 29-May
PRODIGY-PPA-
218-CS-CI

PPA.2
18

Recrutement Digital Academy Lead 
(training) 1 100 National CI Post Temps 

passé 20-avr N/A 29-May
PRODIGY-PPA-
221-CS-CI

PPA.2
21

Recrutement User research on 
priority topic 1 / études 22 118 National CI Post Temps 

passé 07-mai N/A 6-Jun
PRODIGY-PPA-
222-CS-CI

PPA.2
22

Recrutement User research on 
priority topic 2 11 059 National CI Post Temps 

passé 07-mai N/A 6-Jun
PRODIGY-PPA-
223-CS-CI

PPA.2
23

Recrutement User research on 
priority topic 3 11 059 National CI Post Temps 

passé 07-mai N/A 6-Jun
PRODIGY-PPA-
224-CS-CI

PPA.2
24

Recrutement Etudes et analyses 
sur l'e-gouvernance 16 588 National CI Post Temps 

passé 07-mai N/A 07-mai
PRODIGY-PPA-
225-CS-CI

PPA.2
25

Recrutement Assistant(e) de 
Direction 3 871 National CI Post Temps 

passé 14-avr N/A 14-May
PRODIGY-PPA-
226-CS-CI

PPA.2
26

Recrutement responsable 
opérations back office 5 806 National CI Post Temps 

passé 14-mai 18-May 17-Jun
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PRODIGY-PPA-
227-CS-CI

PPA.2
27 Recrutement coursier 829 National CI Post Temps 

passé 21-avr N/A 21-May
PRODIGY-PPA-
228-CS-CI

PPA.2
28

Recrutement technologies 
informatiques internes 4 147 National CI Post Temps 

passé 20-mai NA 19 juin

PRODIGY-PPA-
229-CS-CI

PPA.2
29

Recrutement assistant(e) 
adminstratif(ve), logistique et 
comptable

553 National CI Post
Temps 
passé 14-avr N/A 14-May

Code marché Réf. 
PTBA Description

Coût 
estima
tif en 
USD

 Approch
e

Mod
e

Revu
e de 

la 
Banq

ue

Forfait/tem
ps passé

DATE 
TdR DATE AMI

DATE 
CONTRA

T

PRODIGY-PPA-
230-CS-CI

PPA.2
30 Recrutement agents de surfaces 968 National CI Post Temps 

passé 14-avr N/A 14-May
PRODIGY-PPA-
238-CS-QCBS

PPA.2
38

Etude de faisabilité pour la 
digitalisation du foncier 80 000 Internatio

nal
QCB

S Post Forfait 04-mai 11-mai 19-août

PRODIGY-PPA-
241-CS-QC

PPA.2
41

Assistance technique juridique en 
appui aux réformes légales et 
réglementaires pour la 
transformation digitale (firme)

100 000 National QC Post
Forfait

15-avr 20-avr 30-mai

PRODIGY-PPA-
242-CS-QCBS

PPA.2
42

Assistance technique à la 
transformation digitale, et 
notamment appui à l'unité de 
gouvernance numérique, la 
passation de marché agile, et la 
digitalisation de l'enregistrement 
des entreprises au sein d'EDBM

612 000 Internatio
nal

QCB
S Post

Forfait

15-avr 20-avr 29-juil

 C3: Appui à l’économie numérique

PRODIGY-PPA-
301-CS-QCBS

PPA.3
01

Évaluation des besoins pour 
renforcer la base de compétences 
numériques à Madagascar 

50 000 Internatio
nal

QCB
S Post Forfait 07-mai 12-mai 20-août

PRODIGY-PPA-
302-CS-QCBS

PPA.3
02

Analyse des opportunités pour 
répondre aux contraintes 
auxquelles font face les start-ups et 
les PME évoluant dans la sphère de 
l’économie numérique 

50 000 National QCB
S Post Forfait 07-mai 12-mai 20-août
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PRODIGY-PPA-
303-CS-QCBS

PPA.3
03

Étude sur la  réforme du système de 
paiement et d'éxecution des 
dépenses publiques afin de réduire 
les risques associés aux non-
paiements des fournisseurs 
(notamment en lien  avec le secteur 
du numérique)

100 000 National QCB
S Post Forfait 07-mai 12-mai 20-août

PRODIGY-PPA-
304-CS-QCBS

PPA.3
04

Etude sur la mise en place d'un 
système de garanties pour le 
paiement de biens et services 
numériques dans le cadre du projet 
PRODIGY

50 000 National QCB
S Post Forfait 11-mai 15-mai 24-août

PRODIGY-PPA-
305-CS-QCBS

PPA.3
05

Etude sur l'entrepreneuriat 
numérique (financement et 
intermediaire)

50 000 National QCB
S Post Forfait 11-mai 15-mai 24-août

PRODIGY-PPA-
306-CS-QCBS

PPA.3
06

Enquête approfondie sur les 
établissements (instructeurs) 
d’ingénieurs logiciels 

100 000 National QCB
S Post Forfait 11-mai 15-mai 24-août

Code marché Réf. 
PTBA Description

Coût 
estima
tif en 
USD

 Approch
e

Mod
e

Revu
e de 

la 
Banq

ue

Forfait/tem
ps passé

DATE 
TdR DATE AMI

DATE 
CONTRA

T

PRODIGY-PPA-
307-CS-QCBS

PPA.3
07

Etude sur la connectivité du 
gouvernement central (couts, 
infrastructure, équipment) 

100 000 National QCB
S Post Forfait 15-mai 18-mai 26-août

PRODIGY-PPA-
308-CS-QC

PPA.3
08

AT au Ministère des Postes, 
Télécommunication et DevE 
Numérique sur la régulation du 
secteur télécom, et le pilotage de 
smart village 

100 000 National QC Post Forfait 15-mai 18-mai 24-juin

C4: Mise en œuvre du projet, suivi & évaluation, sauvegardes et évaluation d’impacts

PRODIGY-PPA-
401-CS-CI

PPA.4
01

Recrutement d'un spécialiste en 
état civil et gestion de l'identité 
pour l'Unité de gestion du projet

30 000 National CI Post Temp passé 14-avr 20-avr 20-mai

PRODIGY-PPA-
402-CS-CI

PPA.4
02

Recrutement d'un Responsable de 
la Passation de Marchés 5 300 National CI Post Temp passé 17-févr NA 17-févr
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PRODIGY-PPA-
403-CS-CI

PPA.4
03

Recrutement d'un Assistant en 
Passation de Marchés 5 000 National CI Post Temp passé 06-avr NA 06-mai

PRODIGY-PPA-
404-CS-CI

PPA.4
04

Recrutement d'un Responsible 
Administratif et Financier 5 900 National CI Post Temp passé 18-févr NA 18-févr

PRODIGY-PPA-
405-CS-CI

PPA.4
05

Recrutement d'un Assistant 
comptable 5 000 National CI Post Temp passé 06-avr NA 06-mai

PRODIGY-PPA-
410-CS-CI

PPA.4
10 Interim digital business manager 50 000 National CI Post Temp passé 05-mai 11-mai 10-juin

PRODIGY-PPA-
411-CS-CI

PPA.4
11

Consultant rédaction du manuel de 
procédures 10 000 National CI Post Temp passé 20-avr NA 20-mai

PRODIGY-PPA-
412-CS-CI

PPA.4
12

Assistant au coordonnateur 
PRODIGY 10 000 National CI Post Temp passé 28-avr NA 28-mai

PRODIGY-PPA-
413-CS-CI

PPA.4
13 Audit 10 000 National SMC Post Forfait 29-mai NA 08-juil

PRODIGY-
PPA-414-CS-
CI

PPA.4
14

Recrutement d'un 
Coordonnateur pour PRODIGY 6 000 National CI Post Temp 

passé 06-avr NA 20-avr

Coût Total Consultant 2 467 198
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IV. Activités de renforcement de capacités de l’Agence 
d’exécution avec calendrier

Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées 
(quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont 
énumérées avec le calendrier :

Code marché. Réf 
PPA

Résultats escomptés 
/ Description de 

l’activité

Coût 
estima

tif

Durée 
estimat

ive

Date de 
début

Commentair
es

PRODIGY-
PPA-101-
NCS

PPA.1
01

Voyage d'étude au 
Pérou et en Uruguay 50 000 02/06/20

PRODIGY-
PPA-239-
NCS

PPA.2
39

Voyage d'étude sur 
l'e-procurement 50 000 29/06/20

PRODIGY-
PPA-240-
NCS

PPA.2
40

Voyage d'étude sur 
l'économie 
numériques pour les 
hauts responsables 
du gouvernement

50 000 25/05/20

PRODIGY-
PPA-406-
NCS

PPA.4
06

Formations et ateliers 
(pour l'ensemble des 
composantes)

40 000 11/05/20

TOTAL ATELIER ET FORMATION 190,00
0
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PROCUREMENT
PLAN Madagascar : Digital Governance and Identification Management System Project- PRODIGY
General Information
Country: Madagascar Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-04-22

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2024-02-09
Project ID: P169413 GPN Date:
Project Name: Digital Governance and Identification Management System Project- PRODIGY
Loan / Credit No: IDA / V2950, IDA / 67800
Executing Agency(ies):Public Sector Performance Program

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Comple

tion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 MG-PREA-319207-CW-RFQ /
Aménagement de bâtiment a
dministratif

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de la
Banque)

73,500.00 0.00 Signé 2022-12-05 2022-12-15 2023-01-30 2023-03-02 2023-04-3
0

 MG-PREA-330826-CW-RFQ /
Aménagement local UCP IDA / 67800 Project Management and Im

plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de la
Banque)

50,000.00 0.00 Signé 2023-01-01 2023-01-06 2023-02-26 2023-05-18 2023-05-2
7

 MG-PREA-343340-CW-RFQ /
Réhabilitation et extension d
es bâtiments administratifs d
u CNECI (y compris connectiv
ité)

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de la
Banque)

200,000.00 0.00 Signé 2023-03-05 2023-03-08 2023-04-30 2023-05-06 2023-07-2
9

 MG-PREA-348780-CW-RFQ /
Aménagement de bâtiment a
dministratif

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de la
Banque)

200,000.00 0.00 Signé 2023-03-25 2023-04-07 2023-05-07 2023-06-02 2023-06-0
6

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PRODIGY-PPA-407-GO-DIR /
Acquisition de Logiciel de co
mptabilité TOMPRO pour le P
RODIGY (PPA.407)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 4,500.00 5,337.79 Achevé 2020-04-06 2020-03-06 2020-04-10 2020-03-30 2020-05-15 2020-05-24 2020-08-31 2020-06-27

 PRODIGY-PPA-220-GO-RFQ /
Achat de mobiliers de bureau
pour l'équipe de la Transform
ation Digitale et le PIU du PR
ODIGY (PPA.220 et PPA 409)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 25,000.00 16,514.56 Signé 2020-04-30 2020-06-22 2020-05-27 2020-07-25 2020-06-08

 PRODIGY-PPA-219-1-GO-RFQ
/ Fourniture de dix (10) ordin
ateurs portables destinés à l’
Equipe de la Transformation
Digitale dans le cadre de l’ap
pui au Centre de Commande
ment Opérationnel Covid-19

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 20,000.00 17,006.01 Achevé 2020-04-29 2020-04-29 2020-05-20 2020-06-02 2020-05-22 2020-07-07

 PRODIGY-PPA-219-2-GO-RFQ
/ Achat d'équipements IT pou
r l'équipe de la Transformatio
n Digitale et Achat de matéri
els informatiques et techniqu
es pour l’UTSP en neuf (09) lo
ts.

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 126,000.00 19,588.54 Signé 2020-07-10 2020-09-09 2020-08-10 2020-12-19 2020-08-25

 PRODIGY-PPA-219-3-GO-RFQ
/ Achat d'équipements IT pou
r l'équipe de la Transformatio
n Digitale. Relance Lot 5:  3
MacBooks

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 13,800.00 0.00 Annulé 2020-10-15 2020-11-19 2020-12-09

 PRODIGY-PPA-219-4-GO-RFQ
/ Achat d'équipements IT pou
r l'équipe de la Transformatio
n Digitale en 6 lots.

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 95,000.00 93,600.08 Signé 2020-11-27 2021-01-14 2020-12-28 2021-03-29 2021-01-27 2021-10-12

 PRODIGY-PPA-220.2-GO-RFQ
/ Achat de table et chaises de
réunion pour l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 3,000.00 1,479.69 Signé 2020-11-26 2021-01-05 2020-12-24 2021-01-29 2020-12-29

 PRODIGY-PPA-220-3-GO-RFQ
/ Achat de mobiliers de burea
u, répartis en 6 lots, pour l'UC
P et la DGU

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 25,000.00 13,282.11 Achevé 2021-03-30 2021-06-01 2021-06-30 2021-06-21 2021-08-09

 PRODIGY-PPA-219-5-GO-RFQ
/ Fourniture de matériels info
rmatiques, répartis en 4 lots,
pour l'UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 95,000.00 23,746.53 Signé 2021-03-26 2021-05-14 2021-07-15 2021-06-13 2021-11-01

 PRODIGY-PPA-219-6-GO-RFQ
/ Fourniture de matériels tech
niques et de bureau, répartis
en 5 lots, pour l'UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 55,000.00 44,468.23 Achevé 2021-03-26 2021-05-07 2021-08-07 2021-06-06 2021-10-12

 PRODIGY-PPA-440-GO-RFQ /
Fourniture de 2 scanners de c
odes-barres QR avec imprima
ntes et accessoires pour l'UC
P

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 19,000.00 96.67 Signé 2021-05-03 2021-06-28 2021-08-21 2021-07-28

 PRODIGY-PPA-442-GO-RFQ /
Acquisition d'appareils électr
oménager et d'ustensiles de
cuisine pour l'UCP et le DGU

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 6,000.00 3,271.50 Signé 2021-06-02 2021-07-16 2021-09-10 2021-08-15 2021-10-11

 PRODIGY-PPA-219-7-GO-RFQ
/ Fourniture de matériels info
rmatiques pour l l'UCP et l'UG
D

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 60,000.00 64,283.81 Signé 2021-07-12 2021-08-30 2021-10-15 2021-09-29 2022-01-04

 PRODIGY-PPA-446-GO-RFQ /
Acquisition de 40 smartphone
s pour l'UCP-PRODIGY et l'UG
D

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 35,000.00 56,470.65 Signé 2021-07-26 2021-09-15 2021-11-17 2021-10-15 2022-01-01

 PRODIGY-F002-GO-RFB / Acq
uisition de mobiliers de burea
u

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E
nvelope 3,570,000.00 0.00 Annulé 2021-05-10 2021-05-17 2021-07-01 2021-08-02 2021-09-06 2021-12-05

 PRODIGY-F005-GO-RFB / Ach
at de consommables informat
iques pour l’opérationnalisati
on du système de gestion de
l’identité

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 220,000.00 0.00 Annulé 2021-09-06 2021-09-13 2021-10-11 2021-11-10 2021-12-15 2022-02-13
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 PRODIGY-F011-GO-RFQ / Ach
at de fournitures de bureau p
our l’opérationnalisation du s
ystème de gestion de l’identit
é et de l’état civil

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 20,000.00 0.00 Annulé 2021-05-17 2021-07-12 2021-09-10

 PRODIGY-2.01.02.21-1-GO-R
FB / Acquisition de matériels i
nformatiques pour la mise en
place de l'infrastructure pour
interopérabilité avec X-Rroad

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 400,000.00 336,036.44 Signé 2021-11-15 2022-01-19 2021-11-22 2022-01-20 2021-12-22 2022-03-01 2022-01-19 2022-03-25 2022-02-16 2022-05-21 2022-04-17

 PRODIGY-2.01.02.21-2-GO-DI
R / Acquisition de serveur d'a
utorité de certification  et d'h
orodatage et de signature

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 630,000.00 448,182.68 Signé 2021-11-25 2021-12-13 2021-12-09 2021-12-16 2022-01-06 2022-04-01 2022-03-07

 PRODIGY-F002-2-GO-RFB / A
cquisition de matériels et mo
biliers de bureau

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 3,570,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-04-18 2022-12-19 2022-04-23 2023-04-06 2022-06-04 2023-05-26 2022-07-04 2023-07-14 2022-08-08 2022-11-06

 PRODIGY-272372-GO-RFB / F
ourniture de 225 kits de pann
eaux solaires et de 150 batte
ries pour les communes

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E
nvelope 965,000.00 0.00 Signé 2022-02-28 2022-08-29 2022-03-05 2022-08-29 2022-04-16 2022-10-07 2022-05-16 2022-10-26 2022-06-20 2023-01-25 2022-12-17

 MG-PREA-287069-GO-RFB / A
cquisition des serveurs avec
accessoires pour les ressourc
es hébergement des projets
digitales UGD

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E
nvelope 700,000.00 0.00 Signé 2022-04-20 2022-06-23 2022-04-25 2022-06-23 2022-06-06 2022-08-03 2022-07-06 2022-08-26 2022-08-10 2022-10-18 2023-02-06

 MG-PREA-287071-GO-RFB / A
cquisition 425 imprimantes p
our les communes cibles

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E
nvelope 1,000,000.00 365,107.02 Signé 2022-04-21 2022-04-30 2022-04-26 2022-06-24 2022-06-07 2022-07-07 2022-07-07 2022-07-19 2022-08-11 2022-09-06 2023-02-07

 MG-PREA-318315-GO-RFQ /
Acquisition des matériels/equ
ipements techniques pour les
activités sauvegardes

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 40,000.00 0.00 Annulé 2022-10-23 2022-11-30 2022-12-30

 PRODIGY-F012-GO-RFB / Acq
uisition de bicyclettes pour le
s Fokontany

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 150,000.00 0.00 Annulé 2022-04-04 2022-03-31 2022-04-09 2022-04-07 2022-05-21 2022-05-12 2022-06-20 2022-07-25 2023-01-21

 MG-PREA-318300-GO-RFQ / F
ourniture de mobiliers de bur
eau

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 42,000.00 0.00 Signé 2022-12-09 2022-12-07 2023-02-10 2023-01-26 2023-03-12

 MG-PREA-325611-GO-RFB / f
ourniture de tablettes avec a
ccessoires

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E

nvelope 1,090,000.00 0.00 Signé 2022-12-14 2022-12-06 2022-12-19 2022-12-06 2023-01-30 2023-01-19 2023-03-01 2023-02-13 2023-04-05 2023-04-08 2023-07-04

 MG-PREA-318302-GO-RFB / A
cquisition des matériels et ac
cessoires informatiques

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E

nvelope 930,000.00 0.00 Signé 2022-11-24 2023-01-13 2022-11-29 2023-01-13 2023-01-10 2023-03-01 2023-02-09 2023-05-03 2023-03-16 2023-05-25 2023-06-14

 MG-PREA-318135-GO-RFB / A
cquisition des consommables
informatiques

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E
nvelope 1,200,000.00 0.00 Signé 2022-12-15 2022-12-15 2022-12-20 2022-12-15 2023-01-31 2023-01-25 2023-03-02 2023-02-27 2023-04-06 2023-04-01 2023-10-03

 MG-PREA-325600-GO-RFQ /
Acquisition des matériels  tec
hniques

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 7,200.00 0.00 Signé 2023-01-05 2023-04-20 2023-03-09 2023-06-03 2023-04-08

 MG-PREA-331175-GO-RFQ /
Acquisition des diverses four
nitures et équipements

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 0.00 Signé 2023-01-13 2022-12-23 2023-03-17 2023-02-17 2023-04-16

 MG-PREA-325599-GO-RFB / A
cquisition des matériels de co
mmunication

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 360,000.00 0.00 Signé 2023-01-10 2023-01-19 2023-01-15 2023-01-19 2023-02-26 2023-03-14 2023-03-28 2023-05-08 2023-05-02 2023-06-16 2023-07-01

 MG-PREA-337369-GO-RFQ /
Acquisition de 50 tablettes IDA / 67800 Digital and Mobile Governme

nt Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 20,000.00 0.00 Signé 2023-01-25 2023-01-23 2023-02-24 2023-03-17 2023-03-11

 MG-PREA-343338-GO-DIR / A
cquisition de matériels roulan
ts

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 1,935,000.00 0.00 Signé 2023-02-27 2023-05-17 2023-03-13 2023-05-19 2023-04-10 2023-07-06 2023-06-09

 MG-PREA-348856-GO-RFQ /
Mise à niveau des infrastruct
ures des connectivités du lab
oratoire de la commune de T
oamasina

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 12,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-27 2023-05-11 2023-06-10

 MG-PREA-348428-GO-RFQ /
Acquisition des matériels info
rmatiques pour le laboratoire
de Toamasina

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 26,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-31 2023-06-02 2023-07-02

 MG-PREA-348768-GO-RFQ /
Acquisition de 1000 chargeur
s solaires portable

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 70,000.00 0.00 Signé 2023-04-25 2023-04-07 2023-06-04 2023-06-20 2023-07-14

 PRODIGY-F004-RFB / Acquisit
ion de matériels techniques p
our la modernisation du systè
me de gestion de l’identité et
de l’état civil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E
nvelope 510,000.00 0.00 Annulé 2022-02-24 2022-03-01 2022-04-12 2022-05-12 2022-06-16 2022-12-13

 MG-PREA-354114-GO-RFQ /
Acquisition imprimante à étiq
uette pour l’attribution de NU
I en mode analogique

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 3,600.00 0.00 Signé 2023-04-16 2023-04-05 2023-05-24 2023-05-14 2023-07-13

 MG-PREA-354121-GO-DIR / A
cquisition des matériels pour
le pilote MOSIP enrôlement bi
ométrique

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 22,000.00 0.00 Annulé 2023-04-11 2023-04-16 2023-05-21 2023-07-20

 MG-PREA-356674-GO-DIR / A
cquisition Imprimante multifu
nction HP Color LaserJet Pro
MFP M479fdw  (30 Trésorerie
s Générales et 90 Perceptions
Principales PIFM)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct - National 389,000.00 0.00 Signé 2023-05-25 2023-05-09 2023-05-30 2023-05-11 2023-07-04 2023-05-19 2023-10-02

 MG-PREA-356675-GO-DIR / A
cquisition Ordinateurs portabl
es Type 2

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct - National 256,000.00 0.00 Signé 2023-05-25 2023-05-09 2023-05-30 2023-05-11 2023-07-04 2023-05-20 2023-10-02

 MG-PREA-369542-GO-RFQ /
Acquisition des différents four
nitures et équipements pour l
a mise en place de 3 guichets
uniques

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 8,600.00 0.00 Signé 2023-07-04 2023-07-03 2023-07-28 2023-07-28 2023-08-07
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 MG-PREA-356692-GO-RFB / A
cquisition de la plateforme nu
mérique de gestion des donn
ées d'état civil et de l'identité
(système ID-M moderne) ada
ptés au contexte à Madagasc
ar

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E
nvelope 12,000,000.00 0.00 Annulé 2023-08-16 2023-08-21 2023-10-02 2023-11-01 2023-12-06 2024-06-03

 MG-PREA-356695-GO-RFB / A
cquisition et Mise en place SI
système e-GP

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A priori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E

nvelope 2,000,000.00 0.00 Annulé 2023-08-16 2023-08-21 2023-10-02 2023-11-01 2023-12-06 2024-06-03

 MG-PREA-386446-GO-RFB / A
cquisition et Mise en place SI
système e-GP

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - Two E

nvelope 1,500,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2024-01-29 2024-02-03 2024-03-16 2024-05-29 2024-06-19 2025-06-19

 MG-PREA-356672-GO-DIR / A
cquisition des matériels et ac
cessoires informatiques

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 20,700,000.00 0.00 Annulé 2023-05-26 2023-07-06 2023-05-31 2023-07-05 2023-09-03

 MG-PREA-388655-GO-DIR / A
cquisition des matériels et ac
cessoires informatiques

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 5,000,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-12-22 2023-12-29 2024-02-16 2024-12-16

 MG-PREA-306795-GO-RFQ /
Acquisition de matériels tech
niques de sécurité

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 0.00 Annulé 2022-09-09 2022-10-17 2022-11-16

 PRODIGY-F009-GO-RFB / Acq
uisition de valisettes pour l'e
nregistrement mobile-Etat Ci
vil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E
nvelope 560,000.00 0.00 Annulé 2022-03-18 2022-03-23 2022-05-04 2022-06-03 2022-07-08 2022-10-06

 MG-PREA-306714-GO-RFB / A
cquisition équipement et mob
iliers

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E
nvelope 1,500,000.00 0.00 Annulé 2022-08-18 2022-08-23 2022-10-04 2022-11-03 2022-12-08 2023-03-08

 MG-PREA-402314-GO-DIR / A
cquisition étiquettes et ruban
s de transfert NUI

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 10,150.00 0.00 Signé 2024-01-17 2024-01-12 2024-01-24 2024-01-12 2024-02-04 2024-02-09

 MG-PREA-402333-GO-RFB / A
cquisition de 5500 tablettes p
our le déploiement du logiciel
d'état civil - SIECM

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E
nvelope 1,700,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-01-26 2024-01-29 2024-03-11 2024-03-13 2024-03-30 2024-05-29

 MG-PREA-386440-GO-RFP / S
ystèmes d’Information Conce
ption, Fourniture et Installatio
n pour la mise en place d’une
solution de gestion de l’identi
té, incluant la déduplication e
t la gestion fiable du cycle de
vie de l’identité

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - International Single Stage - Two E
nvelope 20,500,000.00 0.00 Annulé 2023-11-15 2024-01-31 2024-02-07 2023-11-20 2024-03-20 2024-06-21 2024-07-26 2026-07-26

 MG-PREA-377817-GO-RFP / S
ystèmes d’Information Conce
ption, Fourniture d'une soluti
on de gestion de l’état civil et
des statistiques vitales

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Demande de prop
ositions Open - International Single Stage - Two E

nvelope 7,000,000.00 0.00 Annulé 2023-09-08 2023-09-13 2023-10-25 2024-01-07 2024-02-11 2024-12-31

 MG-PREA-386439-GO-RFP / S
ystèmes d’Information Conce
ption, Fourniture d'une soluti
on clef en main d’enrôlement
biométrique de masse de la P
opulation de Madagascar

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Demande de prop
ositions Open - International Single Stage - Two E

nvelope 23,000,000.00 0.00 Annulé 2023-11-13 2024-02-05 2024-02-12 2023-11-27 2024-03-25 2024-06-03 2024-07-08 2026-07-08

 MG-PREA-402261-GO-DIR / A
cquisition des tablettes et acc
essoires pour le déploiement
du Logiciel d'état civil - SIEC
M

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 3,650,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-02-01 2024-02-08 2024-02-19 2024-03-11

 MG-PREA-404173-NC-RFB / E
quipement et logiciels d'enrôl
ement biométrique clef en m
ain pour enrôlement biométri
que de Madagascar

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - International Single Stage - Two E
nvelope 16,191,000.00 0.00 En cours d'ex

amen 2024-02-12 2024-02-17 2024-03-30 2024-05-18 2024-06-08 2025-12-31

 MG-PREA-355703-GO-DIR / A
cquisition de bicyclettes IDA / 67800

Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 2,600,000.00 0.00 Annulé 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-31 2023-10-25 2023-07-05 2023-09-03

 MG-PREA-406637-GO-DIR / F
ourniture de cent (100) scann
ers d'empreinte digitale pour
le recensement de la populati
on Malagasy

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 12,500.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-02-19 2024-02-26 2024-03-05 2024-04-04

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PRODIGY-PPA-429-NC-DIR / C
onnexion internet du bureau
de l'Unité de Coordination du
PRODIGY et de l'UTSP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 40,000.00 28,430.72 Signé 2020-09-21 2020-09-23 2020-09-21 2020-09-23 2020-10-07 2020-10-13 2022-10-07

 PRODIGY-PPA-244-NC-RFQ /
Location de bureau pour le P
RODIGY et l'UTSP pour une d
urée de douze mois

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 32,500.00 0.00 Annulé 2020-05-20 2020-06-15 2021-06-15

 PRODIGY-PPA-227.1-NC-RFQ
/ Location de voiture pour l'U
TSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 10,000.00 25,499.92 Signé 2021-03-08 2020-04-15 2021-04-09 2021-05-11 2021-07-08

 PRODIGY-PPA-280-NC-RFQ /
Abonnement de services clou
d pour mettre en place les en
vironnements nécessaires po
ur l’hébergement d’applicatio
ns

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 75,000.00 50,278.08 Signé 2021-03-08 2021-03-12 2021-04-06 2021-04-08 2022-04-06

 PRODIGY-PPA-441-NC-RFQ /
Location de voiture pour le tr
ansport du personnel de l'UC
P

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 18,000.00 17,852.40 Signé 2021-04-30 2021-05-24 2021-05-28 2021-11-20

 PRODIGY-PPA-439-NC-DIR / A
bonnement flotte Orange pou
r l'UCP - PRODIGY

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 7,000.00 388.06 Signé 2021-07-12 2021-07-12 2021-07-14 2021-07-16 2021-08-04 2021-09-06 2022-08-04
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 PRODIGY-PPA-445-NC-RFB / L
ocation de voiture en contrat
cadre pour les missions dans
le cadre du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 100,000.00 0.00 Annulé 2021-07-22 2022-08-02 2021-07-29 2021-08-26 2021-09-16 2021-10-14 2023-04-07

 PRODIGY-PPA-447-NC-RFB /
Service de restauration et loc
ation de salle pour les atelier
s du PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 0.00 Annulé 2021-07-26 2021-09-22 2022-09-22

 PRODIGY-PPA-443-NC-RFQ /
Assurance santé du personne
l du PRODIGY

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 3,500.00 0.00 Annulé 2021-06-02 2021-07-21 2022-07-21

 PRODIGY-F016-NC-RFQ / Con
nexion internet pour la mise
en place et la transformation
des données pour l'état civil

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 30,000.00 0.00 Annulé 2021-05-26 2021-07-21 2022-01-17

 PRODIGY-C013-NC-RFB / Rec
rutement d'une société pour
effectuer la saisie des actes r
elatifs à l'état civil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 100,000.00 0.00 Annulé 2021-06-07 2021-06-14 2021-07-14 2021-08-13 2021-09-17 2022-03-16

 PRODIGY -3.02.01.49-NC-RF
B / Recrutement BPO pour ali
menter la base de données d
u système de gestion des plai
ntes et doléances

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 300,000.00 373,712.15 Signé 2022-02-28 2022-02-25 2022-03-05 2022-04-07 2022-04-16 2022-04-19 2022-05-16 2022-04-28 2022-06-20 2022-05-31 2023-07-10

 PRODIGY-3.02.03.15-1-NC-DI
R / Location de voiture de dir
ection pour l'UCP

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 45,000.00 39,623.41 Signé 2021-12-16 2021-12-20 2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 2022-01-04 2022-12-22

 MG-PREA-278622-NC-DIR / M
ise en place du système de g
estion de plaintes et doléanc
es - volet décentralisation

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 80,000.00 29,990.00 Signé 2022-02-11 2021-12-20 2022-02-16 2021-12-21 2022-03-23 2022-01-06 2022-09-19

 MG-PREA-282413-NC-RFQ / S
ervice de gardiennage pour l
e PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 96,000.00 15,377.82 Signé 2022-03-28 2022-03-18 2022-05-23 2022-05-03 2022-12-31

 MG-PREA-282412-GO-RFB / L
ocation d'un Hangar de stock
age pour les fournitures desti
nées aux PMO

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 360,000.00 369,824.83 Signé 2022-03-23 2022-03-23 2022-03-28 2022-04-25 2022-05-09 2022-05-11 2022-05-19 2022-05-27 2022-06-07 2022-06-27 2024-12-05

 MG-PREA-306700-NC-RFQ /
Dotation en connectivité, sm
artphones des entités en char
ge de la RECI

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 47,250.00 0.00 Achevé 2022-08-21 2022-09-30 2022-09-21 2022-11-30 2022-10-21 2023-02-05

 MG-PREA-306695-NC-RFB / D
uplication et dispatching des
documents d'identités d'état
civil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 100,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-08-30 2022-09-04 2022-10-16 2022-11-05 2022-11-26 2023-02-24

 MG-PREA-319205-NC-RFB / P
restataire de service  call-cen
ter pour assurer la mise en o
euvre des services d'assistan
ce et d'information aux usage
rs pour les services publics

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A priori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E

nvelope 2,300,000.00 0.00 Annulé 2022-11-28 2022-12-03 2023-01-14 2023-02-13 2023-03-20 2024-12-31

 MG-PREA-325604-NC-RFQ / a
gence de communication et é
vénementielle pour l’organisa
tion d’un concours de  «besoi
ns utilisateurs et prototypage

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 60,000.00 0.00 Signé 2022-12-05 2022-12-23 2023-01-30 2023-03-04 2023-07-29

 MG-PREA-318282-GO-RFB /
Numérisation de gestion des
données d'état civil (système
ID-M moderne)

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E
nvelope 5,000,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-12-23 2023-03-06 2022-12-28 2023-03-07 2023-02-08 2023-05-22 2023-03-10 2023-10-19 2023-04-14 2024-11-30

 MG-PREA-319204-NC-DIR / M
ise en connexion X Road IDA / 67800 Digital and Mobile Governme

nt Services A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 590,000.00 0.00 Signé 2022-12-22 2022-12-22 2022-12-27 2023-01-18 2023-01-31 2023-04-15 2024-12-31

 MG-PREA-333576-NC-RFB / P
restataire de service  call-cen
ter pour assurer la mise en o
euvre des services d'assistan
ce et d'information aux usage
rs pour les services publics

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E

nvelope 400,000.00 0.00 Annulé 2023-01-10 2023-01-11 2023-01-15 2023-01-11 2023-02-26 2023-02-23 2023-03-28 2023-04-18 2023-05-02 2024-12-30

 MG-PREA-334048-NC-RFQ / L
ocation de voiture de directio
n

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 18,000.00 0.00 Signé 2023-01-09 2023-01-09 2023-02-18 2023-02-12 2023-08-17

 MG-PREA-337840-NC-RFB / F
ourniture de crédit mensuel d
'Internet, appels et sms  pour
les bureaux de 662 commune
s

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Limited Single Stage - One E
nvelope 800,000.00 0.00 Signé 2023-01-30 2023-02-08 2023-02-04 2023-02-08 2023-03-07 2023-03-09 2023-03-22 2023-04-13 2023-04-20 2023-06-09 2024-12-31

 MG-PREA-306793-NC-RFQ / L
ogiciels intégrés de plateform
e de gestion de projet

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 20,000.00 0.00 Annulé 2022-10-14 2022-11-23 2023-11-23

 MG-PREA-318321-NC-RFQ /
Mise en oeuvre des utilisateu
rs testeurs pour  chaque phas
e (découverte, alpha, beta, li
ve) pour les projets en cours
de développement

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 5,000.00 0.00 Annulé 2022-10-16 2022-11-23 2023-05-22

 MG-PREA-333576-NC-RFB-2 /
Service call-center pour assur
er la mise en œuvre des servi
ces d'assistance et d'informat
ion aux usagers pour les servi
ces publics

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E

nvelope 400,000.00 0.00 Signé 2023-05-12 2023-07-12 2023-05-17 2023-07-12 2023-06-28 2023-08-24 2023-07-19 2023-09-07 2023-08-09 2023-10-06 2024-12-31

 MG-PREA-306785-NC-RFQ /
Opération de numérisation et
accompagnement du personn
el de l'Etat en charge de la pr
éparation et au tri des registr
es

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 35,000.00 0.00 Annulé 2022-08-24 2022-10-01 2023-03-30

 MG-PREA-369540-NC-RFQ / F
ourniture de services multim
odaux de centre d'appel / SM
S pour les services publics di
gitaux

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 15,580.00 0.00 Signé 2023-07-18 2023-07-17 2023-08-27 2023-09-26 2023-11-25

 PRODIGY-PPA-288-NC-RFQ /
Abonnement flotte téléphoniq
ue pour le personnel de l'UG
D

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 7,000.00 0.00 Annulé 2021-07-26 2021-09-13 2022-09-13
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 MG-PREA-356697-GO-RFB / I
ndexation et numérisation de
s Registres d'ECI

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - International Single Stage - One E
nvelope 6,000,000.00 0.00 Annulé 2023-08-16 2023-08-21 2023-10-02 2023-11-01 2023-12-06 2024-06-03

 MG-PREA-406218-NC-RFB / F
ourniture de service d'émissi
on des Cartes Nationales d'Id
entité biométrique pour les m
alagasy de plus de 18 ans

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - International Single Stage - Two E
nvelope 8,042,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-02-09 2024-02-16 2024-03-29 2024-05-11 2024-06-01 2024-12-31

 MG-PREA-406958-NC-RFQ / A
cquisition et impression des é
tiquettes dans le cadre du SIE
CM

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 95,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-02-23 2024-04-04 2024-05-04

 MG-PREA-404161-NC-RFB / C
8- Solution et services IDMS c
lef en main pour la déduplicat
ion et la gestion de l'Identité
Unique à Madagascar

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - International Single Stage - Two E
nvelope 9,700,000.00 0.00 En cours d'ex

amen 2024-02-09 2024-02-14 2024-03-27 2024-05-22 2024-06-12 2025-12-20

 MG-PREA-408395-NC-DIR / F
ourniture d'opérateurs de rec
ensement de la population de
Madagascar

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 10,550,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-02-08 2024-02-13 2024-02-23 2025-08-24

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Techni
cal Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PRODIGY-PPA-102-CS-QCBS /
Réalisation d'une analyse inst
itutionnelle, organisationnelle
et des procédures de gestion
de l'identité à Madagascar (P
PA.102)

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 437,500.00 461,223.85 Signé 2020-05-05 2020-08-24 2020-05-11 2020-08-25 2020-06-05 2020-10-28 2020-07-20 2021-01-13 2020-08-04 2021-02-25 2020-08-26 2021-03-17 2020-09-19 2021-07-23 2020-11-18

 PRODIGY-PPA-242-CS-QCBS /
Recrutement d'une firme pou
r assister l'unité de transform
ation digitale pour la mise en
place la stratégie de  gouvern
ance numérique, la passation
de marchés agile, et la digital
isation de l'enregistrement d
es entreprises au sein d'EDB
M  (PPA.242)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 612,000.00 0.00 Annulé 2020-04-15 2020-04-21 2020-05-19 2020-07-03 2020-07-13 2020-08-03 2020-08-19 2020-12-31

 PRODIGY-PPA-271-CS-CQS /
Recrutement d'une firme pou
r assurer la saisie des donnée
s sur la base des registres de
Fokontany

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited 60,000.00 51,785.96 Signé 2020-06-29 2020-07-13 2020-07-06 2020-09-14 2020-07-29 2021-10-29 2020-08-20 2020-11-16 2020-10-19

 PRODIGY-PPA.420-CS-QCS /
Recrutement d'une firme pou
r l'élaboration du manuel de
procédures de l'Unité de Coor
dination du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 50,000.00 25,440.82 Signé 2020-09-28 2020-11-26 2020-10-19 2020-12-02 2021-01-21 2021-01-01 2021-03-05 2021-02-05 2021-03-20 2021-06-05

 PRODIGY-PPA-308-CS-CQS /
Recrutement d'une firme pou
r assister le Ministère des Pos
tes, Télécommunication et D
éveloppement Numérique sur
la régulation du secteur Téléc
om, et le pilotage de smart vi
llage. (PPA.308)

IDA / V2950 Boosting the domestic digital
economy A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 100,000.00 0.00 Annulé 2020-05-15 2020-05-20 2020-06-18 2020-07-28 2020-09-01 2020-11-30

 PRODIGY-PPA-434-CS-QCBS /
Recrutement d'une agence d
e communication

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A priori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 4,290,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2021-03-09 2021-05-07 2021-03-30 2021-06-14 2021-05-13 2022-02-23 2021-06-10 2022-05-10 2021-07-12 2022-10-07 2021-08-16 2024-01-30 2021-09-20 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-243-2-CS-QCB
S / Assistant technique à la tr
ansformation digitale pour l'U
GD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A priori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 1,200,000.00 1,002,867.61 En cours d'exame
n 2021-03-22 2021-06-10 2021-04-05 2021-07-26 2021-05-10 2022-01-21 2021-06-24 2022-03-22 2021-07-22 2022-05-11 2021-08-19 2022-08-11 2021-09-16 2022-09-11 2023-09-16

 PRODIGY-PPA-243-CS-QCBS /
Recrutement d'un Assistant t
echnique à la transformation
digitale

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 700,000.00 0.00 Annulé 2021-02-15 2021-03-08 2021-04-21 2021-05-19 2021-06-18 2021-07-23 2021-08-27 2023-08-27

 PRODIGY-3.02.01.05-CS-LCS
/ Recrutement d'un cabinet d'
audit comptable et financier
pour le PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - National 100,000.00 16,856.76 Signé 2021-09-27 2021-10-11 2021-10-18 2021-12-01 2022-02-16 2021-12-29 2022-03-22 2022-01-28 2022-03-30 2022-03-04 2022-04-12 2022-04-08 2022-05-07 2025-06-30

 PRODIGY-PPA-272-CS-CQS /
Recrutement d'une firme pou
r mettre en place un logiciel
de reconnaissance automatiq
ue des registres de Fokontan
y.

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited 40,000.00 0.00 Annulé 2020-06-29 2020-07-13 2020-07-06 2020-07-29 2020-08-20 2020-10-19

 PRODIGY-PPA-452-CS-CQS /
Recrutement d'une agence d
e recrutement pour l'Unité de
Coordination des Projets

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - International 50,000.00 0.00 Annulé 2021-09-27 2021-10-18 2021-11-22 2021-12-22 2022-01-26 2022-09-23

 PRODIGY-241-2--CS-QCBS / R
ecrutement d’une firme pour
assurer l'Assistance Techniqu
e en cybersécurité et protecti
on des données

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A priori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 950,000.00 0.00 Signé 2021-09-30 2021-11-12 2021-10-21 2022-02-24 2021-12-02 2022-03-28 2021-12-30 2022-05-17 2022-01-27 2022-05-31 2022-03-03 2022-10-05 2022-04-07 2022-10-24 2024-04-06

 PRODIGY-C001-CS-QCBS / Mi
se en place d'un système d'in
teropérabilité des systèmes d
'informations du Gouverneme
nt (X-Road)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A priori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 5,000,000.00 0.00 Annulé 2021-10-04 2021-10-25 2021-12-08 2022-01-21 2022-02-21 2022-03-28 2022-05-02 2022-10-29

 PRODIGY-PPA-103-CS-QCBS /
Recrutement d'une firme pou
r l'appui juridique aux réform
es légales et réglementaires
de la transformation digitale
des services publiques (PPA.1
03 et PPA.241)

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 235,000.00 0.00 Annulé 2020-04-27 2020-05-03 2020-05-29 2020-07-13 2020-07-28 2020-08-19 2020-09-14 2020-12-13

 PRODIGY-241-CS-CQS / Recr
utement d’un Assistant techn
ique en cybersécurité et prot
ection des données

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 200,000.00 0.00 Annulé 2021-09-21 2021-09-14 2021-10-12 2021-11-10 2021-12-10 2022-01-14 2024-01-04

 PRODIGY-3.02.01.06-CS-QCB
S / Recrutement d'un cabinet
vérificateur indépendant des
PBC du PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 250,000.00 322,522.49 Signé 2021-12-06 2021-12-11 2021-12-20 2022-01-26 2022-01-31 2022-03-15 2022-02-21 2022-05-17 2022-03-14 2022-05-21 2024-12-31
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 PRODIGY-241-2-CS-CQS / Re
crutement d’une firme pour a
ssurer  l'Assistance Techniqu
e en cybersécurité et protecti
on des données

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 950,000.00 0.00 Annulé 2021-10-11 2021-09-20 2021-11-01 2021-12-06 2022-01-05 2022-02-09 2024-01-30

 PRODIGY-PPA-281-1-CS-QCB
S / Recrutement d’une firme
pour la réalisation d’un catalo
gue de services publics et col
lecte de données sur la fourni
ture des services publics

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - National 300,000.00 166,009.75 Signé 2022-02-28 2022-02-08 2022-03-21 2022-02-11 2022-05-04 2022-04-20 2022-06-01 2022-06-08 2022-07-01 2022-07-01 2022-08-05 2022-07-21 2022-09-09 2022-08-02 2023-04-07

 PRODIGY-PPA-281-CS-QCBS /
Recrutement d’une firme pou
r la réalisation d’un catalogue
de services publics et collect
e de données sur la fournitur
e des services publics

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 300,000.00 0.00 Annulé 2021-04-26 2021-07-20 2021-05-24 2021-07-24 2021-07-07 2021-08-04 2021-09-03 2021-10-08 2021-11-05 2022-04-04

 PRODIGY-C002-CS-QCBS / Re
crutement d’un cabinet pour
assurer le développement, la
mise en œuvre de la stratégi
e de communication relative
à la numérisation de l'état civ
il

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - National 820,000.00 0.00 Annulé 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2021-08-20 2021-09-20 2021-10-25 2021-11-29 2023-11-29

 MG-PREA-292611-CS-QCBS /
Cabinet pour assurer les form
ations en Bureautique - Pack
Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - International 152,000.00 0.00 Signé 2022-05-30 2022-07-21 2022-06-20 2022-08-18 2022-08-03 2022-10-14 2022-09-02 2022-11-24 2022-10-07 2022-12-05 2023-05-05

 MG-PREA-292615-CS-QCBS /
Cabinet pour assurer la forma
tion en compétences digitale
s: TOGAF Level 1 & 2

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - International 256,000.00 256,220.18 Signé 2022-05-12 2022-05-11 2022-06-02 2022-06-07 2022-07-16 2022-07-22 2022-08-15 2022-09-05 2022-09-19 2022-09-22 2023-03-18

 MG-PREA-292627-CS-CQS / A
udit de sécurité des systèmes
d’information de Trésor

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - International 200,000.00 0.00 Signé 2022-05-31 2022-05-25 2022-06-21 2022-05-27 2022-08-04 2022-07-11 2022-09-03 2022-09-28 2022-10-08 2022-10-07 2023-04-06

 PRODIGY-C004-CS-QCBS / Fo
rmation des formateurs en pr
oduct management, Content
designer/ manager or writer

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - National 750,000.00 0.00 Annulé 2022-03-04 2022-03-25 2022-05-06 2022-06-03 2022-07-01 2022-08-05 2022-09-09 2023-03-08

 MG-PREA-319017-CS-QCBS /
Maîtrise d’œuvre de petits tra
vaux de réhabilitation de bur
eaux de agencement et réha
bilitation des sites cibles

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 800,000.00 0.00 Annulé 2022-10-28 2022-11-18 2023-01-01 2023-01-29 2023-02-28 2023-04-04 2023-05-09 2024-12-09

 MG-PREA-317873-CS-QCBS /
Cabinet de formation internat
ional pour le renforcement de
capacité des agents de l'Etat
en UX/UI & Méthodologie de
projet Agile Scrum

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A priori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 1,265,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2022-11-28 2023-02-24 2022-12-19 2023-03-14 2023-02-01 2023-10-10 2023-03-01 2023-11-23 2023-03-31 2023-05-05 2023-06-09 2024-06-08

 MG-PREA-328601-CS-CQS / É
tude de la grille de rémunéra
tion

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - International 100,000.00 0.00 Signé 2022-12-23 2022-12-15 2023-01-06 2023-02-14 2023-02-17 2023-05-09 2023-03-10 2023-06-09 2023-03-31 2023-06-24 2023-05-31

 MG-PREA-331167-CS-QCBS /
Recrutement d'AMO pour acc
ompagner la réhabilitation de
s bâtiments administratifs et l
a modernisation des services
publics locaux à travers une
approche intégrée

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 1,300,000.00 0.00 Annulé 2023-01-03 2023-02-06 2023-01-24 2023-02-16 2023-03-09 2023-04-06 2023-05-06 2023-06-10 2023-07-15 2024-07-14

 MG-PREA-343382-CS-QCBS /
Assistance Technique pour la
Transformation Digitale des F
inances Publiques

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 800,000.00 0.00 Signé 2023-02-21 2023-03-27 2023-03-14 2023-03-27 2023-04-27 2023-05-25 2023-05-25 2023-08-08 2023-06-24 2023-08-31 2023-07-29 2023-09-15 2023-09-02 2023-10-13 2024-12-31

 PRODIGY-C018-CS-CQS / Ren
forcement de capacité des C
NM et CRM dans le contrôle d
ematérialisé des marchés pu
blics

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 60,000.00 0.00 Annulé 2022-02-11 2022-03-04 2022-04-17 2022-05-17 2022-06-21 2022-08-20

 PRODIGY-C011-CS-CQS / Am
élioration du système d'archi
vage de l'état civil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 172,000.00 0.00 Annulé 2022-03-07 2022-09-07 2022-03-28 2022-05-11 2022-06-10 2022-07-15 2023-01-11

 MG-PREA-282418-CS-QCBS /
Cabinet juridique pour appuy
er le projet PRODIGY dans la r
édaction et amélioration des
textes de lois requis par les o
bjectifs du projet

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - National 950,000.00 0.00 Annulé 2022-03-31 2022-08-02 2022-04-21 2022-06-04 2022-07-02 2022-08-01 2022-09-05 2022-10-10 2023-10-10

 MG-PREA-353247-CS-QCBS /
Assistance Technique à la tra
nsformation digitale et urbani
sation/interopérabilité du sec
teur de l’éducation

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le c
oût

Open - International 800,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-04-13 2023-04-03 2023-05-04 2023-04-05 2023-06-17 2023-09-07 2023-07-15 2023-11-02 2023-08-14 2023-11-06 2023-09-18 2024-01-18 2023-10-23 2024-12-24

 MG-PREA-354119-CS-CQS / C
abinet spécialisé en recrutem
ent des personnels clés du pr
ojet

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 100,000.00 0.00 Annulé 2023-04-12 2023-05-03 2023-06-01 2023-06-11 2023-06-30 2024-02-29

 MG-PREA-367579-CS-CQS / c
abinet de formation du perso
nnel de l’UCP et de l’UGD en
ANGLAIS

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 14,400.00 0.00 Signé 2023-06-21 2023-06-28 2023-07-12 2023-07-06 2023-08-25 2023-08-25 2023-09-14 2023-10-25 2023-10-03 2023-10-27 2024-01-31

 MG-PREA-306827-CS-CQS / F
ormation CFE des juridictions
financières

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - International 90,000.00 0.00 Annulé 2022-08-17 2022-09-07 2022-10-05 2022-10-12 2022-10-19 2023-04-17

 MG-PREA-377819-CS-LCS / R
ecrutement d’une firme de d
éveloppement de service et i
ngénierie en informatique

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - International 300,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-09-29 2023-11-24 2023-10-13 2024-02-02 2023-11-05 2023-12-17 2024-01-14 2024-02-04 2024-02-25 2025-01-09

 MG-PREA-388659-CS-LCS / C
abinet d'audit comptable et fi
nancier du projet

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - National 40,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-11-13 2023-12-08 2023-11-14 2023-11-14 2023-12-12 2024-01-02 2024-01-30 2024-02-20 2025-06-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Con
tract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 PRODIGY-PPA-201-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique Product Owner (PPA
.201)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 20,000.00 16,624.74 Achevé 2020-04-03 2020-05-04 2020-04-06 2019-12-12 2020-04-13 2020-03-20 2020-04-27 2020-05-22 2020-08-31 2021-01-05

 PRODIGY-PPA-203-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique aux Services Numér
iques - Directeur des technol
ogies (PPA.203)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 16,000.00 42,270.46 Achevé 2020-04-03 2020-07-15 2020-04-06 2020-10-05 2020-04-16 2020-10-21 2020-04-30 2020-10-26 2020-08-31 2021-01-05

 PRODIGY-PPA-205-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique Designer UX/UI (PP
A.205)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 8,500.00 1,721.67 Achevé 2020-04-03 2020-06-10 2020-04-06 2019-12-17 2020-04-16 2020-10-28 2020-04-30 2020-11-07 2020-08-30 2021-02-03

 PRODIGY-PPA-206-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique Développeur 1 (PPA
.206)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 12,000.00 7,208.39 Achevé 2020-04-03 2020-05-04 2020-04-06 2019-12-12 2020-04-13 2020-03-20 2020-04-27 2020-05-24 2020-08-31 2021-01-05

 PRODIGY-PPA-207-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique Développeur 2 (PPA
.207)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 12,000.00 1,030.11 Achevé 2020-04-03 2020-06-10 2020-04-06 2020-10-07 2020-04-16 2020-11-26 2020-04-30 2020-12-19 2020-08-31 2021-01-05

 PRODIGY-PPA-403-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant e
n Passation de Marchés pour l
e PRODIGY (PPA.403)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Limited 5,000.00 3,413.55 Signé 2020-04-06 2020-06-10 2020-04-09 2020-06-16 2020-04-20 2020-08-17 2020-04-30 2020-08-21 2020-08-31

 PRODIGY-PPA-405-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant C
omptable pour le PRODIGY (P
PA.405)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Limited 5,000.00 0.00 Annulé 2020-04-06 2020-08-12 2020-04-09 2020-06-16 2020-04-20 2020-04-30 2020-08-31

 PRODIGY-PPA-404-CS-CDS /
Recrutement d'un Responsab
le Administratif et Financier p
our le PRODIGY (PPA.404)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 5,900.00 4,792.75 Achevé 2020-01-30 2020-01-30 2020-02-10 2020-01-30 2020-02-18 2020-03-06 2020-09-04 2020-09-13

 PRODIGY-PPA-402-CS-CDS /
Recrutement d'un Responsab
le de la Passation de Marchés
pour le PRODIGY (PPA.402)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 5,300.00 4,378.73 Achevé 2020-02-03 2020-02-13 2020-02-18 2020-02-17 2020-02-18 2020-03-05 2020-08-31 2020-03-05

 PRODIGY-PPA-208-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique à Maîtrise d'ouvrag
e informatique 1 (user resear
cher) (PPA.208)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 15,000.00 2,666.19 Signé 2020-04-03 2020-06-10 2020-04-06 2020-12-16 2020-04-13 2020-10-01 2020-04-27 2020-11-03 2020-08-31

 PRODIGY-PPA-415-CS-INDV /
Recrutement d'une Assistant(
e) de Direction par la PIU pou
r une mise à disposition de l'
UTSP. PPA-415

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 3,870.00 19,621.32 Signé 2020-04-30 2021-01-17 2020-05-07 2021-04-15 2020-05-17 2021-06-07 2020-05-29 2021-07-28 2020-08-31

 PRODIGY-PPA-210-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique Architecte Techniqu
e (PPA.210)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 31,000.00 0.00 Annulé 2020-04-03 2020-04-06 2020-04-13 2020-04-27 2020-08-31

 PRODIGY-PPA-242--CS-CDS /
Recrutement d'une firme pou
r assister l'unité de transform
ation digitale pour la mise en
place la stratégie de gouvern
ance numérique, la passation
de marchés agile, et la digital
isation de l'enregistrement d
es entreprises au sein d'EDB
M (PPA.242)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 315,000.00 312,065.22 Signé 2020-06-01 2020-06-19 2020-07-24 2020-10-19 2020-08-23

 PRODIGY-PPA-417-CS-CDS /
Recrutement d'un Responsab
le en Suivi-Evaluation pour l'
Unité de Coordination du PRO
DIGY (PPA.417)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 3,500.00 2,078.78 Signé 2020-05-25 2020-06-10 2020-05-29 2020-07-01 2020-06-01 2020-07-13 2020-12-31

 PRODIGY-PPA-412-CS-INDV /
Recrutement d'un(e) Assistan
t(e) de Direction pour l'Unité
de Coordination du PRODIGY
(PPA.412)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Limited 2,000.00 16,587.77 Signé 2020-05-27 2020-06-10 2020-06-01 2020-09-18 2020-06-12 2020-09-30 2020-06-25 2020-12-16 2021-01-01

 PRODIGY-PPA-418-CS-CDS /
Recrutement d'un Responsab
le en Sauvegarde Environne
mentale et Sociale pour l'Unit
é de Coordination du PRODIG
Y (PPA.418)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 3,500.00 2,338.63 Signé 2020-05-25 2020-06-10 2020-05-29 2020-07-01 2020-06-01 2020-07-13 2020-12-31

 PRODIGY-PPA-414-CS-CDS /
Recrutement d'un Coordonna
teur pour l'Unité de Coordinat
ion du PRODIGY. (PPA.414)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 7,500.00 6,390.59 Signé 2020-04-21 2019-10-18 2020-04-21 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-06 2020-06-30

 PRODIGY-PPA-202-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique Architecte Urbanist
e Système d'Information /Séc
urité Infra & Data (PPA.202)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 18,000.00 0.00 Annulé 2020-04-03 2020-05-06 2020-04-06 2019-12-12 2020-04-13 2020-04-27 2020-08-31

 PRODIGY-PPA-210-1-CS-INDV
/ Recrutement d'un Assistant
Technique Architecte Urbanis
te Système d'Information/Séc
urité Infra & Data(PPA.210)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 49,884.00 49,884.00 Achevé 2020-04-06 2020-05-11 2020-04-10 2019-12-16 2020-04-16 2020-03-06 2020-05-18 2020-06-01 2020-12-31 2021-01-17

 PRODIGY-PPA-253-CS-INDV /
Recrutement d’un(e) Assistan
t(e) Technique Architecte Urb
aniste Système d’Information
/ Sécurité Infrastructures & D
ata EDBM
  (PTA-253)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 6,500.00 11,253.74 Achevé 2020-06-19 2020-06-29 2020-06-22 2020-03-20 2020-07-02 2020-07-09 2020-07-17 2020-08-02 2020-12-31 2021-01-08

 PRODIGY-PPA-254-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique Designer UX/UI (PP
A.254)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 2,500.00 784.86 Signé 2020-06-19 2020-06-29 2020-06-22 2020-10-12 2020-07-02 2020-10-21 2020-07-17 2020-11-14 2020-12-31

 PRODIGY-PPA.273-CS-DIR / R
ecrutement d'un Assistant Te
chnique Product Owner pour l
'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 12,600.00 11,584.08 Achevé 2020-06-30 2020-07-10 2020-07-09 2020-07-13 2020-07-24 2020-08-10 2020-12-31 2021-01-17

 PRODIGY-PPA.274-CS-DIR / R
ecrutement d'un Assistant Te
chnique Assistant à Maîtrise d
'ouvrage pour l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 12,600.00 11,584.08 Achevé 2020-06-30 2020-07-10 2020-07-09 2020-07-13 2020-07-24 2020-07-31 2020-12-31 2021-01-05

 PRODIGY-PPA.275-CS-DIR / R
ecrutement d'un Assistant Te
chnique développeur full stac
k pour l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,600.00 5,792.04 Achevé 2020-06-30 2020-07-10 2020-07-09 2020-07-13 2020-07-24 2020-07-31 2020-12-31 2021-01-05
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 PRODIGY-PPA-270-CS-DIR / R
ecrutement d'un Assistant Te
chnique Chief Digital Officer a
uprès de la Présidence

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 58,320.00 58,320.26 Signé 2020-06-29 2020-07-01 2020-06-30 2020-06-01 2020-07-01 2020-08-12 2020-12-31

 PRODIGY-PPA-405-CS-INDV-2
/ Recrutement d'un(e) Compt
able pour l'Unité de Coordina
tion du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 53,200.00 37,535.17 Signé 2020-09-24 2020-09-23 2020-10-29 2021-02-04 2020-11-05 2021-02-04 2020-12-03 2021-03-14 2021-04-02

 PRODIGY-PPA.423-CS-INDV /
Recrutement d'un(e) Assistan
t(e) en Suivi et Évaluation po
ur l' Unité de Coordination du
 PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 53,200.00 19,937.14 Signé 2020-09-24 2020-09-26 2020-11-03 2021-03-26 2020-11-11 2021-03-26 2020-12-09 2021-05-04 2024-12-08

 PRODIGY-PPA-414.2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
u Coordonnateur du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 104,000.00 111,830.62 Signé 2020-08-28 2020-09-26 2020-09-09 2020-10-06 2020-09-16 2020-10-06 2020-09-22 2020-10-11 2024-09-21

 PRODIGY-PPA-402.2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e la Responsable de la Passat
ion de Marchés du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 56,000.00 60,691.28 Signé 2020-08-28 2020-09-26 2020-09-09 2020-06-30 2020-09-16 2020-07-01 2020-09-22 2020-10-20 2024-09-21

 PRODIGY-PPA-404.2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e la Responsable Administrati
ve et Financière du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 56,000.00 60,691.28 Signé 2020-08-28 2020-09-26 2020-09-09 2020-10-06 2020-09-16 2020-10-06 2020-09-22 2020-10-20 2024-09-21

 PRODIGY-PPA-252-CS-DIR / A
ssistance Technique à l'e-pro
curement

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Direct 40,000.00 31,521.74 Achevé 2020-09-28 2020-10-06 2020-10-12 2020-10-13 2020-10-19 2020-10-24 2020-10-24 2020-11-03 2021-01-16 2022-01-29

 PRODIGY-PPA-255-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique Développeur Full St
ack pour l' EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 15,000.00 972.62 Achevé 2020-10-12 2020-11-12 2020-11-02 2020-08-03 2020-11-09 2020-11-12 2020-11-30 2020-12-03 2021-11-30 2021-01-06

 PRODIGY-PPA-209-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique AMOA 2 pour l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 15,000.00 58,991.85 Signé 2020-10-19 2020-11-12 2020-11-02 2021-03-11 2020-11-09 2021-04-21 2020-11-30 2021-06-21 2021-11-30

 PRODIGY-PPA-212-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique Administrateur de b
ase de données pour l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 2,800.00 1,064.05 Achevé 2020-10-19 2020-11-12 2020-11-02 2019-12-12 2020-11-09 2020-11-18 2020-11-30 2020-12-16 2021-03-30 2021-01-13

 PRODIGY-PPA-450-CS-INDV /
Recrutement d'un secrétaire
en passation de marchés pou
r le PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Limited 24,000.00 16,068.93 Signé 2020-11-03 2020-11-12 2020-11-10 2020-11-24 2020-11-17 2021-01-27 2020-12-08 2021-03-17 2024-12-31

 PRODIGY-PPA.422-CS-INDV /
Recrutement d'un(e) Chargé(
e) de Genre pour l'Unité de C
oordination du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Limited 78,000.00 54,869.49 Signé 2020-11-03 2020-11-12 2020-11-06 2020-12-18 2020-11-13 2021-01-26 2020-11-30 2021-02-28 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-419-CS-CDS /
Recrutement d'un Gestionnai
re de contrats pour l'UCP.

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 58,000.00 47,800.11 Signé 2020-10-31 2020-11-12 2020-11-04 2020-11-04 2020-11-06 2020-11-28 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-228-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant t
echnique en technologies inf
ormatiques internes pour l'UT
SP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 4,200.00 67,245.90 Signé 2020-11-16 2020-11-16 2020-11-30 2020-11-23 2020-12-07 2021-01-11 2020-12-28 2021-01-30 2021-02-26

 PRODIGY-PPA-229-CS-DIR / R
ecrutement d'un Assistant Te
chnique Analyste en Gouvern
ance Numérique pour l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 1,500.00 738.24 Achevé 2020-11-26 2020-12-09 2020-11-27 2020-12-15 2020-12-01 2020-12-21 2020-12-31 2021-01-05

 PRODIGY-PPA-201-2-CS-CDS
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Prod
uct Owner de l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 110,000.00 109,884.21 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-14 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-203-2-CS-CDS
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Chie
f Technology Officer auprès d
e l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 110,000.00 109,485.91 Achevé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-05 2024-12-31 2022-03-05

 PRODIGY-PPA-205-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique Conce
pteur/designer UX/UI auprès
de l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 41,000.00 18,481.44 Signé 2020-12-18 2020-12-19 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-13 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-206-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique Dével
oppeur Full Stack auprès de l'
UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 48,000.00 47,833.03 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-02 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-207-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique Dével
oppeur Full Stack auprès de l'
UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 83,000.00 82,518.30 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-09 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-208-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique AMOA
auprès de l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 55,000.00 55,018.43 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-09 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-210-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique Archit
ect Urbanist au sein de l'UTS
P

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 312,000.00 311,040.00 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-02 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-212-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique Base
de données (DBA) de l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 55,000.00 55,020.64 Signé 2020-12-18 2020-12-19 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-14 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-229-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant technique Analys
te en gouvernance numériqu
e pour l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 69,000.00 68,772.25 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-03 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-253-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistance Technique Arch
itecte Urbaniste pour l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 55,000.00 133,150.51 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-02 2024-12-31
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 PRODIGY-PPA-254-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique Conce
pteur Designer UX/UI pour ED
BM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 21,000.00 20,626.41 Signé 2020-12-18 2020-12-19 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-14 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-255-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique Dével
oppeur FULL STACK pour l'ED
BM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 42,000.00 41,252.82 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-02 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-270-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique Chief
Digital Officer auprès de la Pr
ésidence

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 467,000.00 466,560.00 Achevé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-02 2024-12-31 2021-08-20

 PRODIGY-PPA-273-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique Produ
ct Owner pour l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 110,000.00 109,332.63 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-03 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-274-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique Assist
ant à Maîtrise d'ouvrage pour
l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 110,000.00 109,979.60 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-02 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-275-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique dével
oppeur full stack pour l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 55,000.00 54,595.81 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-03 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-418.2-CS-DIR /
Responsable en Sauvegarde
Environnementale et Sociale
pour l'Unité de Coordination
du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 53,000.00 49,639.94 Signé 2021-01-19 2020-06-29 2021-01-22 2020-07-01 2021-01-22 2020-07-15 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-417.2-CS-CDS
/ Responsable en Suivi et Eva
luation pour l'Unité de Coordi
nation du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 53,000.00 2,067.12 Signé 2021-01-19 2020-06-29 2021-01-22 2020-07-01 2021-01-22 2020-07-15 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-278-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique développeur full sta
ck 3 pour l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 62,000.00 50,927.34 Signé 2021-02-08 2021-03-10 2021-02-11 2021-03-26 2021-02-25 2021-03-31 2021-03-18 2021-04-20 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-276-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique développeur full sta
ck 2 pour l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 62,000.00 50,927.34 Signé 2021-02-08 2021-03-10 2021-02-11 2021-03-26 2021-02-25 2021-03-31 2021-03-18 2021-04-20 2024-12-30

 PRODIGY-PPA-432-CS-INDV /
Assistant Technique en Passa
tion de Marchés

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 90,000.00 81,600.00 Signé 2021-03-16 2021-05-15 2021-04-26 2021-11-23 2021-05-17 2021-11-25 2021-06-14 2022-01-02 2022-04-10

 PRODIGY-PPA-248-CS-INDV /
Consultant Spécialisé dans le
Secteur des Télécommunicati
ons et des Technologies de l'I
nformation et de la Communi
cation

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 50,000.00 147,929.33 Signé 2021-03-16 2021-04-01 2021-04-27 2022-04-20 2021-05-18 2022-05-11 2021-06-22 2022-05-25 2021-09-20

 PRODIGY-PPA-433-CS-INDV /
Assistant technique en comm
unication pour l'UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 60,000.00 0.00 Annulé 2021-03-16 2022-07-21 2021-04-27 2021-05-18 2021-06-22 2022-04-18

 PRODIGY-PPA-279-CS-INDV /
Assistant(e) Technique Produ
ct Owner pour l'UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 65,000.00 80,555.48 Signé 2021-03-22 2021-03-31 2021-04-19 2021-06-04 2021-04-26 2021-06-07 2021-05-17 2021-07-13 2024-12-31

 PRODIGY-PPA.428-1-CS-INDV
/ Chargé(e) d'Opérations pour
le PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 67,000.00 126,404.04 Signé 2021-03-18 2021-04-27 2021-04-27 2021-09-08 2021-05-18 2021-09-10 2021-06-08 2021-10-15 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-429-CS-INDV /
Recrutement d'un Spécialiste
en Passation de Marchés pou
r le PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 38,000.00 32,066.73 Signé 2021-03-26 2021-04-15 2021-04-01 2021-01-06 2021-04-02 2021-04-29 2021-04-05 2021-05-03 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-407-2-CS-CDS
/ Maintenance du logiciel de c
omptabilité  TOM2PRO et for
mation de l'équipe administra
tive et financière du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 10,000.00 23,400.62 Signé 2021-04-21 2021-06-04 2021-04-28 2021-06-17 2021-05-07 2021-06-26 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-426-CS-CDS /
Recrutement d'un(e) Assistan
t(e) en Sauvegarde environne
mentale et sociale pour l' Uni
té de Coordination des Projet
s

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 30,000.00 0.00 Annulé 2020-11-02 2020-11-16 2020-11-10 2020-11-19 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-403.2-CS-DIR /
Assistant en Passation de Mar
chés du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 35,000.00 0.00 Annulé 2021-01-19 2021-01-22 2021-01-22 2021-01-22 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-282-CS-CI / Re
crutement d'un Assistant Tec
hnique Product Owner 4 pour
l'UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 78,000.00 60,380.39 Signé 2021-05-24 2021-06-23 2021-07-05 2021-10-20 2021-07-19 2021-10-22 2021-08-02 2021-12-07 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-284-CS-CI / Re
crutement d'un Assistant tec
hnique AMOA 4 auprès de l'U
GD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 56,000.00 55,690.92 Signé 2021-05-24 2021-06-20 2021-07-05 2021-10-19 2021-07-19 2021-10-20 2021-08-09 2021-12-01 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-283-CS-CDS /
Recrutement d'un Assistant T
echnique Product Owner 3 po
ur l'UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 78,000.00 60,380.39 Signé 2021-05-26 2021-06-23 2021-07-07 2021-10-20 2021-07-21 2021-10-22 2021-08-11 2021-12-05 2025-01-02

 PRODIGY-PPA-285-CS-CI / Re
crutement d'un Assistant Tec
hnique AMOA 3 auprès de l'U
GD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 56,000.00 56,196.18 Signé 2021-05-26 2021-06-23 2021-07-07 2021-10-19 2021-07-21 2021-10-20 2021-08-11 2021-11-24 2025-01-02

 PRODIGY-PPA-401-2-CS-INDV
/ Recrutement d'un Assistant
Technique spécialiste en état
civil et gestion de l'identité p
our l'UCP

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 88,000.00 158,502.18 Signé 2021-07-06 2021-08-25 2021-08-24 2022-01-27 2021-09-14 2022-03-15 2021-10-12 2022-05-14 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-421-2-CS-INDV
/ Recrutement d'un(e) Assista
nte(e) Technique chargé(e) d
e Transformation Digitale pou
r l'UCP

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 88,000.00 23,105.54 Signé 2021-07-12 2021-08-25 2021-08-30 2022-02-02 2021-09-13 2022-02-14 2021-10-11 2022-02-19 2024-12-31
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 PRODIGY-PPA-449-CS-INDV /
Recrutement d'un Consultant
fonctionnel pour l'UCP

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 88,000.00 0.00 Annulé 2021-07-07 2022-07-21 2021-08-23 2021-09-06 2021-10-04 2024-12-15

 PRODIGY-450-CS-INDV / Recr
utement d'un Assistant en Pa
ssation de Marchés dédié au
STEP

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 27,000.00 18,303.75 Signé 2021-07-01 2021-07-26 2021-08-17 2021-11-12 2021-08-20 2021-11-15 2021-09-07 2021-12-06 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-431-2-CS-INDV
/ Recrutement d’un Coach po
ur l’Unité de Coordination

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 33,200.00 19,140.00 Signé 2021-07-22 2021-07-15 2021-07-30 2021-07-15 2021-08-06 2021-07-28 2021-08-11 2021-08-06 2022-02-07

 PRODIGY-PPA.401-CS-INDV /
Recrutement d'un(e) Chargé(
e) d' Etat Civil et gestion de l'
identité pour l' UCP PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 78,000.00 0.00 Annulé 2020-09-24 2020-10-31 2020-11-03 2020-11-11 2020-12-10 2021-12-10

 PRODIGY-PPA.421-CS-INDV /
Recrutement d'un(e)  Chargé
(e) de Transformation Digital
e pour l'UCP  PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 78,000.00 0.00 Annulé 2020-10-08 2020-11-16 2020-11-17 2020-11-25 2020-12-23 2024-12-22

 PRODIGY-PPA.428-CS-INDV /
Recrutement d'un(e) Chargé(
e) d'Opérations pour l' Unité
de Coordination du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 78,000.00 0.00 Annulé 2020-09-24 2020-10-31 2020-11-03 2020-11-11 2020-12-09 2024-12-08

 PRODIGY-PPA-431-CS-INDV /
Recrutement d’un Coach pou
r l’Unité de Coordination

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Direct 20,000.00 0.00 Annulé 2021-03-02 2021-03-10 2021-03-16 2021-03-30 2021-04-20 2021-05-15

 PRODIGY-PPA-211-2-CS-DIR /
Renouvellement du contrat d
e l'Assistant Technique Agile
Delivery Manager Scrum Mas
ter au sein de l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 110,000.00 0.00 Annulé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-30 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-211-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique Agile Delivery/ Scru
m master (PPA.211)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 28,000.00 0.00 Annulé 2020-04-03 2020-07-15 2020-04-06 2020-04-13 2020-04-27 2020-08-31

 PRODIGY-PPA.424-CS-INDV /
Recrutement d'un(e) Chargé(
e) de Communication pour l'U
nité de Coordination du PROD
IGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Limited 78,000.00 0.00 Annulé 2020-11-23 2020-11-24 2020-11-26 2020-12-10 2021-01-07 2024-12-31

 PRODIGY-453-CS-INDV / Recr
utement d'un Responsable en
Gouvernance pour le PRODIG
Y

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 90,000.00 0.00 Annulé 2021-09-27 2021-10-04 2021-11-08 2021-11-22 2021-12-20 2024-12-24

 PRODIGY-290-CS-CDS / Recr
utement d'un Assistant Techn
ique dans le cadre du progra
mme de formation pour la tra
nsformation digitale de Mada
gascar
Projet PRODIGY

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 200,000.00 217,391.33 Signé 2021-09-24 2021-09-20 2021-10-04 2021-09-22 2021-12-08 2022-01-18 2022-12-07

 PRODIGY-292-CS-CDS / Recr
utement d'une firme pour ass
urer l'Assistance Technique p
our le programme de formati
on en compétences digitales

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 950,000.00 931,771.41 Signé 2021-09-29 2021-09-20 2021-10-11 2021-09-29 2021-11-29 2021-12-15 2022-11-29

 PRODIGY-PPA-425-CS-INDV /
Recrutement d'un chargé des
immobilisations pour le PROD
IGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 78,000.00 0.00 Annulé 2020-11-09 2020-11-15 2020-12-14 2020-12-21 2021-01-04 2024-12-31

 PRODIGY-291-CS-CDS / Recr
utement d'un cabinet spéciali
sé pour le recrutement d'un C
hief Digital Officer (CDO) et d'
un Lead Delivery Manager (L
DM)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 70,000.00 0.00 Annulé 2021-09-30 2021-10-11 2021-12-06 2022-02-04

 PRODIDY-PPA-286-CS-INDV /
Recrutement d’un consultant
individuel pour le développe
ment de la synchronisation d
e données entre l’application
web orinasa.edbm.mg et l’ap
plication desktop PANDORA

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Direct 3,200.00 0.00 Annulé 2021-07-22 2021-07-14 2021-07-30 2021-08-06 2021-08-11 2021-09-03

 PRODIGY-PPA-256-CS-INDV /
Recrutement d'un Technical
Expert pour l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Limited 2,200.00 0.00 Annulé 2020-10-19 2020-12-08 2020-11-02 2020-11-09 2020-11-30 2020-12-30

 PRODIGY-3.02.01.21-CS-IND
V / Recrutement d'un Respon
sable en Suivi et Evaluation p
our le PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 75,000.00 39,173.90 Signé 2021-11-23 2021-12-15 2022-01-11 2022-03-14 2022-01-18 2022-04-04 2022-02-08 2022-04-29 2024-12-31

 PRODIGY-3.02.01.24-CS-IND
V / Recrutement d'un Respon
sable de la Passation de Marc
hés pour le PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori Individuel Open 75,000.00 0.00 En cours d'exécuti

on 2021-11-23 2022-01-23 2022-01-11 2023-04-26 2022-01-18 2023-11-09 2022-02-08 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-448-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique en charge de la con
formité, validation et  du cont
rôle qualité des TDR de l'UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 50,000.00 0.00 Annulé 2021-07-05 2021-10-04 2021-08-16 2021-08-23 2021-09-13 2022-09-13

 PRODIGY-291-2-CS-CDS / Re
crutement d'un cabinet spéci
alisé pour le recrutement d'u
n Chief Digital Officer (CDO)
et d'un Lead Delivery Manage
r (LDM)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 150,000.00 0.00 Annulé 2021-09-23 2021-09-20 2021-10-04 2021-11-29 2022-01-28

 PRODIGY-PPA-107-CS-CI / Re
crutement d’un assistant tec
hnique à la programmation, a
u suivi et à l’évaluation des a
ctivités du MID dans le cadre
du projet PRODIGY

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open 95,000.00 0.00 Signé 2022-03-07 2022-08-17 2022-04-25 2022-10-14 2022-05-09 2022-10-18 2022-05-30 2022-10-27 2023-05-30

 PRODIGY-2.02.03.12-CS-CDS
/ Assistance technique à la mi
se en œuvre système d’infor
mation de gestion de la Direc
tion Générale des Impôts

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 1,530,000.00 1,438,198.30 En cours d'exame
n 2021-11-22 2022-03-02 2022-01-12 2022-03-08 2022-01-27 2022-04-03 2022-07-26

 PRODIGY-2.02.03.13-CS-CDS
/ Validation des données des
agents de l'Etat  à travers un
recensement

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 1,000,000.00 1,377,956.51 Signé 2021-11-22 2022-03-21 2022-01-11 2022-03-29 2022-01-25 2022-06-13 2022-07-24
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 PRODIGY-C012-CS-INDV / As
sistant technique pour la réd
action du cahier de charge  e
-Procurement

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 100,000.00 0.00 Annulé 2022-05-10 2022-06-28 2022-07-19 2022-08-23 2023-08-23

 PRODIGY-2.01.04.03-1-CS-IN
DV / Recrutement de 03 Assis
tants Techniques  spécialiste
X-road pour l'UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 135,000.00 132,339.91 Signé 2022-02-28 2022-02-11 2022-04-18 2022-03-15 2022-05-09 2022-03-18 2022-06-13 2022-05-07 2023-07-03

 PRODIGY-2.01.04.02-1-CS-IN
DV / Recrutement de 03 Assis
tants Techniques  développe
urs Full Stack pour le dévelop
pement des services transver
ses par l'UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 135,000.00 0.00 Signé 2022-02-25 2022-02-12 2022-04-07 2022-07-01 2022-04-17 2022-07-06 2022-05-22 2022-10-07 2023-06-11

 PRODIGY-2.02.03.03-CS-IND
V / Recrutement d'un Assista
nt Technique dans le cadre d
e la mise en place de la télé é
ducation

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 135,000.00 0.00 Signé 2022-02-24 2022-02-24 2022-04-14 2022-04-12 2022-05-05 2022-06-21 2022-06-09 2022-07-13 2023-06-09

 MG-PREA-278581-CS-INDV /
Assistant Technique Administ
rateur Bases de Données (DB
A) » pour le Ministère du dév
eloppement Numérique, de la
transformation Digitale, des P
ostes et des Télécommunicati
ons (MNDPT)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 135,000.00 47,825.64 Signé 2022-02-25 2022-02-15 2022-04-08 2022-06-14 2022-04-22 2022-06-15 2022-05-06 2022-06-28 2024-12-31

 MG-PREA-278586-CS-INDV /
Assistant Technique Dévelop
peur Full stack pour le Minist
ère du développement Numé
rique, de la transformation Di
gitale, des Postes et des Télé
communications (MNDPT)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 135,000.00 39,836.38 Signé 2022-02-25 2022-02-15 2022-04-08 2022-06-14 2022-04-22 2022-06-16 2022-05-06 2022-06-28 2024-12-31

 MG-PREA-278588-CS-INDV /
Assistant Technique Product
Owner pour le Ministère du d
éveloppement Numérique, de
la transformation Digitale, de
s Postes et des Télécommuni
cations (MNDPT)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 135,000.00 51,706.28 Signé 2022-02-25 2022-02-15 2022-04-08 2022-07-27 2022-04-22 2022-07-27 2022-05-06 2022-08-05 2024-12-31

 MG-PREA-278621-CS-INDV /
Assistant en Passation de Mar
chés pour l'UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 25,000.00 21,148.85 Signé 2022-02-11 2021-11-26 2022-02-21 2021-11-29 2022-03-14 2021-11-30 2022-04-18 2021-12-06 2024-12-31

 MG-PREA-278623-CS-CDS / A
uditeur Interne pour l'UCP IDA / V2950 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Direct 57,000.00 54,203.04 Signé 2022-02-11 2021-04-30 2022-02-21 2021-03-15 2022-03-14 2021-03-15 2022-04-18 2021-04-30 2024-12-31

 MG-PREA-278627-CS-CDS / G
estionnaire des immobilisatio
ns pour l'UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 32,000.00 30,473.04 Résilié 2022-02-11 2021-01-21 2022-02-21 2021-02-11 2022-03-14 2021-02-11 2022-04-18 2021-02-27 2024-12-31

 MG-PREA-278628-CS-CDS / C
hef comptable pour l'UCP IDA / V2950 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Direct 46,000.00 3,613.05 Achevé 2022-02-11 2021-04-15 2022-02-21 2021-03-16 2022-03-14 2021-03-16 2022-04-18 2021-05-12 2024-12-31 2022-01-16

 MG-PREA-278629-CS-CDS / C
omptable pour le UCP IDA / V2950 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Direct 33,000.00 28,979.79 Signé 2022-02-11 2021-09-15 2022-02-21 2021-12-15 2022-03-14 2021-12-17 2022-04-18 2022-01-06 2024-12-31

 MG-PREA-278844-CS-INDV /
Technicien Spécialiste en Sau
vegarde Environnementale et
Sociale du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 39,000.00 35,725.70 Signé 2022-02-28 2021-10-01 2022-03-10 2021-09-03 2022-03-31 2021-09-03 2022-05-05 2021-10-22 2024-12-30

 MG-PREA-278846-CS-INDV /
Technicien Spécialiste en Sui
vi et Evaluation du PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 36,000.00 0.00 Annulé 2022-03-15 2022-07-20 2022-05-03 2022-05-10 2022-05-31 2024-12-31

 MG-PREA-278577-CS-INDV /
Assistant Technique pour l'ac
compagnement des équipes 
en Maîtrises d’Ouvrage (MOA
)  pour le Ministère du dévelo
ppement Numérique, de la tr
ansformation Digitale, des Po
stes et des Télécommunicatio
ns (MNDPT)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 135,000.00 38,610.39 Signé 2022-02-25 2022-02-21 2022-04-08 2022-08-01 2022-04-22 2022-08-02 2022-05-06 2022-08-06 2024-12-31

 MG-PREA-278589-CS-INDV /
Assistance technique en appu
i aux PMO dans  la mise en œ
uvre des programmes de réfo
rmes du prodigy

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Direct 240,000.00 198,332.94 Signé 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-07 2022-03-08 2022-03-28 2022-03-16 2022-05-02 2022-03-21 2024-12-27

 MG-PREA-278592-CS-INDV /
Coach en coordination des re
censements à caractère admi
nistratif

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Direct 135,000.00 0.00 Annulé 2022-02-25 2022-07-21 2022-03-07 2022-03-28 2022-05-02 2024-12-27

 MG-PREA-278593-CS-INDV /
Coach de résultats rapides po
ur soutenir la gestion de chan
gement dans les reformes de
l’administration

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Direct 135,000.00 19,522.44 Signé 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-07 2022-03-08 2022-03-28 2022-03-16 2022-05-02 2022-03-21 2024-12-27

 PRODIGY-3.02.01.05-2-CS-C
DS / Recrutement d'un cabin
et d'audit comptable et finan
cier pour le PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 100,000.00 0.00 Annulé 2021-11-15 2021-12-11 2021-12-06 2021-12-22 2025-06-30

 MG-PREA-281880-CS-INDV /
02 Assistants Techniques Pro
duct Owner  auprès de l'UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 112,000.00 82,730.04 Signé 2022-03-30 2022-03-23 2022-05-11 2022-07-22 2022-05-25 2022-07-29 2022-06-08 2022-08-02 2024-12-31

 MG-PREA-281882-CS-INDV /
02 Assistants techniques AM
OA auprès de l'UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 112,000.00 73,183.29 Signé 2022-03-30 2022-03-23 2022-05-11 2022-06-23 2022-05-25 2022-06-24 2022-06-15 2022-07-01 2024-12-31

 MG-PREA-282409-CS-INDV /
Assistant Administratif et Log
istique pour l’UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 22,000.00 17,318.52 Signé 2022-03-30 2022-03-11 2022-05-18 2022-03-23 2022-06-08 2022-03-24 2022-07-13 2022-04-13 2024-12-29

 MG-PREA-282410-CS-INDV /
Assistant Administratif et fina
ncier pour l’UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 22,000.00 14,932.18 Signé 2022-03-30 2021-11-30 2022-05-18 2022-03-27 2022-06-08 2022-05-13 2022-07-13 2022-05-20 2024-12-29

 MG-PREA-282415-CS-INDV /
Chief Operating Officer/Servic
e Delivery Manager

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 110,000.00 0.00 Résilié 2022-03-30 2022-03-14 2022-05-18 2023-01-10 2022-06-08 2023-01-13 2022-07-13 2023-01-22 2024-12-29

 MG-PREA-282417-CS-INDV /
Assistant en Suivi et Evaluati
on du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 22,000.00 15,649.44 Signé 2022-03-30 2022-03-15 2022-04-09 2022-03-21 2022-04-30 2022-03-21 2022-06-04 2022-05-02 2024-11-20
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 PRODIGY-PPA-287-CS-INDV /
Recrutement d’un(e) Assistan
t(e) Technique Consultant Sy
stème d’Information Transver
se pour l’UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 88,000.00 0.00 Annulé 2021-07-12 2021-07-26 2021-08-30 2021-09-13 2021-10-11 2024-12-31

 PRODIGY-289-CS-INDV / Recr
utement d’un consultant indi
viduel pour la mise en place
du planning de déploiement
de l’identification unique a M
adagascar

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 40,000.00 0.00 Annulé 2021-09-27 2021-09-14 2021-11-15 2021-12-06 2022-01-10 2022-05-10

 MG-PREA-287065-CS-INDV /
Chef comptable pour l'UCP IDA / V2950 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Direct 55,000.00 40,035.06 Signé 2022-03-30 2021-12-06 2022-04-09 2021-12-15 2022-04-30 2021-12-17 2022-06-04 2022-01-17 2024-12-31

 MG-PREA-292609-CS-INDV /
Responsable de formation po
ur la composante 2

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 49,000.00 52,451.39 Signé 2022-05-20 2022-05-11 2022-07-08 2022-07-08 2022-07-22 2022-07-11 2022-08-19 2022-07-17 2024-12-31

 MG-PREA-296863-CS-INDV /
consultant individuel pour la r
éalisation du BPR pour l'e-GP

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - International 70,000.00 0.00 Signé 2022-08-16 2022-11-02 2022-09-27 2023-03-07 2022-10-04 2023-03-23 2022-10-11 2023-08-20 2023-04-09

 PRODIGY-451-CS-INDV / Recr
utement d'un Technicien Spé
cialiste  en Passation de Marc
hés II pour le PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 42,000.00 0.00 Annulé 2021-09-06 2021-08-25 2021-10-04 2021-10-11 2021-11-01 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-106-CS-CI / Re
crutement d’un assistant tec
hnique à la réforme du cadre
juridique de l’état civil et de l’
identité

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open 95,000.00 0.00 Annulé 2022-03-07 2022-04-25 2022-05-09 2022-05-30 2023-05-30

 PRODIGY-2.01.02.02-CS-IND
V / Assistant technique pour l
a mise à l'échelle de la soluti
on X-Road

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A priori Individuel Open 300,000.00 0.00 Annulé 2022-02-28 2022-04-18 2022-05-09 2022-06-13 2025-02-18

 MG-PREA-306814-CS-INDV /
Assistance technique pour l'él
aboration du cadre juridique
du NUI

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - International 20,000.00 0.00 Annulé 2022-08-24 2022-10-10 2022-10-17 2022-10-19 2023-04-17

 MG-PREA-306820-CS-INDV /
Traduction des dossiers pour
le projet (PAD, Document sau
vegardes, etc.)

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 20,000.00 0.00 Signé 2022-08-17 2023-01-01 2022-09-28 2023-04-28 2022-10-03 2023-05-02 2022-10-10 2023-06-08 2023-04-08

 MG-PREA-306831-CS-INDV /
Assistant technique pour la c
onception des nouveaux doc
uments d'identités, actes d'ét
at civil, instruments juridique
s et outils de gestion

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - International 200,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-09-07 2022-10-19 2022-10-26 2022-11-02 2023-05-01

 MG-PREA-306836-CS-CDS / A
ssistant technique pour la mi
se à l'échelle de la solution X-
Road

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 300,000.00 0.00 Signé 2022-08-15 2023-03-21 2022-08-25 2023-04-07 2022-10-29 2023-07-08 2023-04-27

 MG-PREA-316488-CS-INDV /
Chef comptable UCP IDA / 67800 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Open - National 29,000.00 0.00 Signé 2022-09-30 2022-09-24 2022-11-18 2022-12-26 2022-12-09 2022-12-27 2023-01-13 2023-01-21 2024-12-31

 MG-PREA-316525-CS-INDV /
Assistant technique spécialist
e en UX/UI Designer UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 39,000.00 0.00 Signé 2022-09-23 2022-09-30 2022-11-11 2022-11-15 2022-12-02 2022-11-16 2023-01-06 2022-11-26 2024-12-31

 MG-PREA-316530-CS-INDV /
Assistant technique à maîtris
e d'ouvrage (AMOA) UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 39,000.00 0.00 Annulé 2022-09-30 2022-09-26 2022-11-18 2022-12-02 2022-12-23 2024-12-31

 MG-PREA-316538-CS-INDV /
Assistant(e) de Direction UGD IDA / 67800 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Open - National 16,000.00 0.00 Signé 2022-09-30 2022-12-21 2022-11-18 2023-01-27 2022-12-09 2023-02-22 2023-01-06 2023-02-26 2024-12-31

 MG-PREA-319199-CS-INDV /
Assistant Technique en gestio
n de projet auprès du Ministè
re de la Justice

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 30,000.00 0.00 Signé 2022-12-22 2022-12-13 2023-02-01 2023-01-19 2023-02-11 2023-01-23 2023-03-18 2023-02-14 2024-03-17

 MG-PREA-317864-CS-INDV /
02 Assistants techniques Syst
ème d’Information Transvers
e pour l’UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 101,400.00 0.00 Signé 2022-11-28 2022-11-18 2023-01-16 2023-02-22 2023-02-06 2023-02-24 2023-03-13 2023-03-01 2024-12-31

 MG-PREA-317870-CS-INDV /
Assistant technique national
content designer  pour l'intég
ration des informations et de
s services dans le cadre du P
ortail Unique

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 50,700.00 0.00 Signé 2022-11-25 2022-11-18 2023-01-13 2022-12-27 2023-02-03 2022-12-30 2023-03-10 2023-01-09 2024-12-31

 PRODIGY-270-3--CS-INDV / R
ecrutement d'un Assistant Te
chnique Chief Digital Officer a
uprès de la Présidence

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A priori Individuel Open 350,000.00 0.00 Annulé 2021-09-13 2022-03-18 2021-11-01 2021-11-22 2021-12-27 2024-12-31

 PRODIGY-2.02.03.02-CS-IND
V / Recrutement d'un Assista
nt Technique pour appuyer l’
UGD à l’identification des bes
oins pour le système solution
Télémédecine

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 135,000.00 0.00 Annulé 2022-02-28 2022-02-24 2022-04-18 2022-05-09 2022-06-13 2023-06-13

 MG-PREA-318013-CS-INDV /
Assistant technique spécialist
e en Autorité de Certification,
Horodatage pour la gestion d
es certificats, des signatures
et des notifications au sein d
e l'UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - International 85,800.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2022-11-30 2023-01-18 2023-02-08 2023-03-15 2024-12-24

 MG-PREA-306829-CS-INDV /
Assistant technique pour élab
orer les normes et standards
en organisation, agencement
et réhabilitation

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 26,400.00 0.00 Annulé 2022-09-02 2022-10-19 2022-10-22 2022-10-24 2023-03-23

 MG-PREA-330765-CS-INDV /
Chargé de projet dédié aux c
hantiers d'équipement de ser
vices publics locaux

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 44,850.00 0.00 Signé 2022-12-28 2022-12-19 2023-02-08 2023-02-22 2023-02-22 2023-02-24 2023-03-13 2023-02-07 2024-12-31

 MG-PREA-325603-CS-INDV /
Chief Digital Officer auprès d
e la Présidence

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - International 143,000.00 0.00 Signé 2023-01-11 2023-01-11 2023-03-01 2023-05-04 2023-03-22 2023-05-04 2023-04-26 2023-05-24 2024-12-31

 MG-PREA-343246-CS-INDV /
Assistante de Direction UCP IDA / 67800 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Open - National 8,100.00 0.00 Signé 2023-02-20 2023-02-27 2023-03-26 2023-03-23 2023-03-31 2023-03-24 2023-04-07 2023-04-07 2024-12-31
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 MG-PREA-343311-CS-INDV /
Assistant Technique DevCCO
ps Manager

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - International 46,000.00 0.00 Signé 2023-02-23 2023-02-27 2023-04-13 2023-04-14 2023-04-20 2023-04-17 2023-05-02 2023-05-23 2024-12-31

 MG-PREA-343330-CS-INDV /
Assistant Technique DevOps IDA / 67800 Digital and Mobile Governme

nt Services A posteriori Individuel Open - National 44,000.00 0.00 En cours d'exécuti
on 2023-02-22 2023-02-27 2023-04-12 2023-04-14 2023-04-17 2023-04-17 2023-04-27 2024-12-31

 MG-PREA-343334-CS-INDV /
Assistant Technique Data Ana
lyst

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 44,000.00 0.00 Signé 2023-02-22 2023-02-27 2023-04-12 2023-05-17 2023-04-17 2023-05-19 2023-04-27 2023-06-14 2024-12-31

 MG-PREA-343336-CS-INDV /
Spécialistes des Données IDA / 67800 Digital and Mobile Governme

nt Services A posteriori Individuel Open - National 48,000.00 0.00 Annulé 2023-02-22 2023-03-27 2023-04-01 2023-04-11 2024-12-31

 MG-PREA-343342-CS-INDV /
Chargé de projet - Laboratoir
e Toamasina

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 45,000.00 0.00 Signé 2023-02-22 2023-03-27 2023-03-27 2023-05-05 2023-04-01 2023-05-10 2023-04-11 2023-06-05 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-108-CS-CI / Re
crutement d’un assistant tec
hnique au développement du
système informatique de l’ét
at civil et de l’identité

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open 95,000.00 0.00 Annulé 2021-05-03 2022-08-02 2021-06-21 2021-07-05 2021-07-26 2024-12-31

 MG-PREA-318325-CS-INDV /
Assistant technique AMOA po
ur appuyer le MID dans la réa
lisation de la réforme

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 50,700.00 0.00 Annulé 2022-11-25 2022-11-18 2023-01-13 2023-01-27 2023-02-17 2024-12-13

 MG-PREA-282171-CS-INDV /
Assistant Technique Consulta
nt Système d’Information Tra
nsverse pour l’UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open 88,000.00 0.00 Annulé 2022-03-30 2022-05-18 2022-06-01 2022-06-29 2024-12-31

 MG-PREA-347472-CS-INDV /
Assistance Technique pour la
Transformation Digitale de l’A
dministration Fiscale Malagas
y

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Direct - Internation

al 71,000.00 0.00 Annulé 2023-03-10 2023-03-20 2023-03-22 2023-03-20 2023-04-05 2023-04-14 2023-12-31

 MG-PREA-347480-CS-INDV /
Assistant Technique Business
Analyst et Gestion opérationn
elle & coaching d'équipe pour
l’Administration Fiscale Malag
asy

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Direct - Internation

al 150,000.00 0.00 Signé 2023-03-10 2023-03-20 2023-03-22 2023-03-20 2023-04-05 2023-04-05 2023-04-14 2023-04-15 2024-04-13

 MG-PREA-347500-CS-INDV /
Assistant Technique Expert e
n Cybersécurité

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 52,500.00 0.00 En cours d'exécuti

on 2023-03-10 2023-03-20 2023-04-17 2023-04-24 2023-04-29 2024-12-31

 MG-PREA-347998-CS-INDV /
Assistant Technique Expert e
n Data Governance

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 70,000.00 0.00 En cours d'exécuti

on 2023-03-17 2023-03-21 2023-04-24 2023-05-01 2023-05-10 2024-12-31

 MG-PREA-318075-CS-INDV /
Assistant Technique Administ
rateur Bases de Données (DB
A) »  pour le MNDPT

IDA / V2950 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 50,700.00 0.00 Annulé 2022-11-28 2023-01-09 2023-01-23 2023-02-11 2024-12-31

 MG-PREA-343335-CS-INDV /
Assistant Technique en Assist
ance à Maitrise d’Ouvrage Se
nior

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 44,000.00 0.00 Annulé 2023-02-22 2023-02-27 2023-04-12 2023-04-17 2023-04-27 2024-12-31

 MG-PREA-347491-CS-INDV /
Assistant Technique en Assist
ance à Maîtrise d’Ouvrage Se
nior

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 45,000.00 0.00 Annulé 2023-03-10 2023-03-20 2023-04-14 2023-04-21 2023-04-24 2024-12-31

 MG-PREA-347490-CS-INDV /
Assistant Technique Product
Owner

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 45,000.00 0.00 Annulé 2023-03-10 2023-03-20 2023-04-14 2023-04-21 2023-04-24 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-105-CS-CI / Re
crutement d'un Assistant Tec
hnique au développement du
système d’information de l’ét
at civil et de l’identité, et à la
numérisation des registres d’
état civil

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open 95,000.00 0.00 Annulé 2021-07-01 2022-08-02 2021-08-17 2021-09-07 2021-10-12 2024-12-31

 PRODIGY-C016-CS-INDV / Re
crutement d'un Consultant in
dividuel pour l'opérationnalis
ation du CNECI

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open 90,000.00 0.00 Annulé 2022-02-28 2022-04-18 2022-05-09 2022-06-13 2023-06-13

 MG-PREA-306842-CS-INDV /
Assistant technique pour app
uyer les entités concernés pa
r la RECI dans l'élaboration d
u décret SIECM

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - International 19,800.00 0.00 Annulé 2022-08-16 2022-08-18 2022-09-27 2022-10-04 2022-10-11 2023-04-09

 MG-PREA-306799-CS-INDV /
Assistant technique pour élab
oration de la stratégie sur la
biométrie

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - International 162,000.00 0.00 Annulé 2022-08-19 2022-09-30 2022-10-07 2022-10-14 2023-10-14

 MG-PREA-306826-CS-INDV /
Assistance technique pour la
gestion de projet et la directi
on de programme de la cond
uite de changement

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - International 277,200.00 0.00 Annulé 2022-08-29 2022-10-10 2022-10-17 2022-10-24 2023-04-22

 MG-PREA-306844-CS-INDV /
Coach 1 en transformation di
gitale

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - International 216,000.00 0.00 Annulé 2022-10-10 2022-11-21 2022-11-28 2022-12-05 2023-06-03

 MG-PREA-318073-CS-INDV /
Assistant Technique Dévelop
peur Full Stack

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 65,000.00 0.00 Annulé 2022-10-27 2022-12-07 2022-12-17 2023-01-21 2024-12-06

 MG-PREA-318333-CS-INDV /
Assistant programme de l'UC
P

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 27,000.00 0.00 Annulé 2022-10-28 2022-12-14 2022-12-28 2023-01-25 2024-12-12

 MG-PREA-343345-CS-INDV /
AT pour accompagner la dire
ction générale du CNECI dans
l'élaboration des MOP et autr
es documents techniques

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 50,000.00 0.00 Annulé 2023-02-22 2023-03-27 2023-04-01 2023-04-11 2024-12-31

 MG-PREA-353509-CS-INDV /
Expert en Système d’Informa
tion pour le MNDPT

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 30,000.00 0.00 Signé 2023-04-12 2023-04-03 2023-05-15 2023-07-12 2023-05-20 2023-09-22 2023-05-30 2023-09-26 2024-12-31

 MG-PREA-356662-CS-INDV /
Responsable Administratif et
Financier du PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 24,855.00 0.00 Signé 2023-04-27 2023-05-03 2023-06-15 2023-10-06 2023-06-20 2023-10-09 2023-07-25 2023-11-03 2024-12-15
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 MG-PREA-360058-CS-CDS / C
abinet spécialisé en recrutem
ent des personnels clés du pr
ojet

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 200,000.00 0.00 Signé 2023-05-10 2023-05-08 2023-05-20 2023-05-08 2023-06-01 2023-05-19 2023-11-28

 MG-PREA-360150-CS-INDV /
Responsable des Ressources
Humaines UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 36,125.00 0.00 Signé 2023-05-31 2023-05-08 2023-07-19 2023-10-05 2023-07-24 2023-09-19 2023-08-28 2023-10-06 2024-12-31

 MG-PREA-360161-CS-INDV /
Chef des partenariats pour l'u
nité de gouvernance digitale
(UGD)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 41,650.00 0.00 En cours d'exécuti

on 2023-05-30 2023-05-08 2023-07-18 2023-07-23 2023-08-27 2024-12-30

 MG-PREA-361088-CS-INDV /
Assistant Technique Chef de l
a Technologie

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Direct - National 107,250.00 0.00 Signé 2023-05-12 2023-05-22 2023-05-14 2023-05-26 2023-05-15 2023-05-30 2023-05-17 2023-06-07 2024-12-08

 MG-PREA-348438-CS-INDV /
Assistant Technique Chef de l
a Technologie

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 105,000.00 0.00 Annulé 2023-03-15 2023-03-28 2023-04-17 2023-04-22 2023-05-02 2024-12-31

 MG-PREA-370021-CS-INDV /
Conception des plans types p
our la mise aux normes des c
entres d'état civil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Limited 100,000.00 0.00 Signé 2023-07-13 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-12 2023-07-23 2023-08-16 2023-08-11 2023-09-28 2023-10-10

 MG-PREA-367566-CS-INDV /
Senior Delivery Manager UGD IDA / V2950 Digital and Mobile Governme

nt Services A posteriori Individuel Open - National 4,000.00 0.00 Signé 2023-07-14 2023-07-14 2023-08-20 2023-08-30 2023-08-25 2023-09-01 2023-09-09 2023-09-27 2024-12-31

 MG-PREA-374531-CS-INDV /
Gestionnaire des immobilisati
ons du PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 15,000.00 0.00 Signé 2023-08-07 2023-07-28 2023-09-16 2023-10-03 2023-09-18 2023-10-04 2023-10-04 2023-10-28 2024-12-31

 MG-PREA-374532-CS-INDV /
Assistant en Passation de Mar
chés du PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori Individuel Direct - National 9,100.00 0.00 En cours d'exame

n 2023-08-03 2023-08-14 2023-08-10 2024-01-25 2023-08-13 2023-08-16 2024-12-31

 MG-PREA-374539-CS-INDV /
Technicien Spécialiste en Pas
sation de Marchés du Projet P
RODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori Individuel Direct - National 15,000.00 0.00 En cours d'exécuti

on 2023-08-03 2023-11-09 2023-08-14 2024-01-25 2023-08-17 2024-01-30 2023-08-19 2024-12-31

 MG-PREA-374540-CS-INDV /
Secrétaire en Passation de M
archés

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori Individuel Open - National 5,200.00 0.00 En cours d'exécuti

on 2023-08-09 2023-08-22 2023-09-18 2023-09-20 2023-10-09 2024-12-31

 MG-PREA-381444-CS-CDS / F
irme pour l’assistance de la D
irection Générale du Trésor a
ux opérations post démarrag
e de la plateforme unique du
trésor

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 500,000.00 0.00 Signé 2023-09-29 2023-09-22 2023-10-13 2023-09-29 2023-10-30 2023-10-23 2024-10-29

 MG-PREA-381447-CS-INDV /
Assistant(e) technique pour l
e développement de glossair
es en malagasy et en françai
s relatif a l’état civil, à l’identi
té et aux statistiques vitales

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 20,000.00 0.00 Signé 2023-09-29 2023-09-22 2023-11-08 2023-11-24 2023-11-15 2023-11-29 2023-12-02 2024-03-31

 MG-PREA-353249-CS-INDV /
Coordonnateur de Projet PRO
DIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 42,000.00 0.00 Annulé 2023-04-13 2023-04-03 2023-05-22 2023-05-25 2023-05-31 2024-12-31

 MG-PREA-385734-CS-INDV /
Recrutement d'un Responsab
le de la Passation de Marchés

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori Individuel Direct - National 19,500.00 0.00 Signé 2023-10-12 2023-10-13 2023-10-18 2023-10-20 2023-10-19 2023-10-25 2023-10-20 2023-10-27 2024-12-31

 MG-PREA-385747-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant T
echnique DevOps

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Direct - National 40,000.00 0.00 Signé 2023-10-16 2023-10-19 2023-10-23 2023-10-19 2023-10-25 2023-10-20 2023-10-27 2023-10-23 2024-12-31

 MG-PREA-386448-CS-INDV /
Assistant(e)s Techniques 4 Le
ad Développer

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 130,000.00 0.00 En cours d'exécuti

on 2023-10-23 2023-11-07 2023-11-23 2023-11-30 2023-12-17 2024-12-27

 MG-PREA-386570-CS-INDV /
Assistant Technique High Pro
duct Manager

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 85,800.00 0.00 En cours d'exécuti

on 2023-10-25 2023-10-31 2023-11-27 2023-12-04 2023-12-20 2024-12-29

 MG-PREA-386572-CS-INDV /
Assistant Technique Dévelop
peur Full Stack

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 32,500.00 0.00 En cours d'exécuti

on 2023-10-25 2023-11-07 2023-11-23 2023-11-30 2023-12-16 2024-12-31

 MG-PREA-386583-CS-INDV /
Assistant administratif et logi
stique

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 7,200.00 0.00 Signé 2023-10-25 2023-10-17 2023-11-23 2023-12-04 2023-11-30 2023-12-05 2023-12-21 2024-12-31

 MG-PREA-386690-CS-INDV /
Assistant Technique Assistant
à Maitrise d'ouvrage

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Direct - Internation
al 183,000.00 0.00 Signé 2023-10-27 2023-11-21 2023-11-02 2024-01-04 2023-11-06 2024-01-09 2023-11-10 2025-01-04

 PRODIGY- 3.02.01.50 -CS-IN
DV / Recrutement d'un inform
aticien pour l'automatisation
du processus d'affaires de l'U
CP et de l'UGD

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 40,000.00 0.00 Annulé 2022-02-07 2023-03-24 2022-03-21 2022-04-04 2022-04-25 2022-08-11

 MG-PREA-374547-CS-INDV /
Responsable Administratif et
financier de l'Unité de Gouver
nance Digitale

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - National 34,000.00 0.00 Annulé 2023-08-04 2023-07-28 2023-09-22 2023-09-27 2023-10-18 2024-12-31

 MG-PREA-354120-CS-INDV /
AT spécialiste en infrastructur
e

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 28,000.00 0.00 Annulé 2023-04-19 2023-06-07 2023-06-28 2023-08-02 2024-12-02

 MG-PREA-381441-CS-INDV /
Consultant individuel expert
monétique

IDA / 67800 Digital and Mobile Governme
nt Services A posteriori Individuel Open - International 126,000.00 0.00 Annulé 2023-09-29 2023-09-22 2023-11-10 2023-11-17 2023-12-04 2025-01-11

 MG-PREA-404968-CS-INDV /
Recrutement de (02) deux st
agiaires en passation de mar
chés

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 4,800.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2024-02-01 2024-03-02 2024-03-04 2024-03-21 2024-12-31

 MG-PREA-404225-CS-INDV /
Assistant Technique pour l'op
érationnalisation de l'UGD

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 20,900.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2024-01-30 2024-02-09 2024-02-13 2024-12-31

 MG-PREA-387235-CS-INDV /
Responsable de programme IDA / 67800 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Open - National 17,100.00 0.00 Annulé 2023-10-27 2023-12-12 2023-12-06 2023-12-08 2023-12-29 2024-12-31


