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PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Information sur le Projet : République d’Haiti

Nom du Projet : Projet d’Amélioration de la Gestion Financiére et de
I'Information Statistique (PAGeFIS)

No d’identification (du projet : P157531

Agence d’exécution du Projet : Unité de Coordination de Projets- Ministere de
I’Economie et des Finances

Date du plan de passation des marchés : 30 aout 2018

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 1¢" septembre
2018 au 31 mars 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Reglement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)”
(Juillet 2016) (“Reglement de Passation des Marchés”) le Systeme électronique de
la Bangue de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera
utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et
effectuer toutes les transactions liées a la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans
STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions
suivantes s'appliguent a toutes les activités de passation de marchés du plan de
passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels
que requis au paragraphe 4.4 du Reglement de passation des marchés sont
énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront
étre utilisés pour tous les contrats soumis a la concurrence internationale, ainsi
gue pour tous les autres contrats soumis a cette obligation telle que spécifiée dans
les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le
paragraphe 5.3 du Reglement de passation des marchés, dans le cas ou la
procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée
dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les
procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront étre
utilisées.

Si I'Emprunteur utilise ses propres procédures d’'appel d’offres national ouvert, ces
arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Reglement de
passation des marchés et aux conditions suivantes :

a) Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;

b) Le dossier d’appel d’offres/a propositions oblige le
Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition a déposer
un agreement signe, qui sera joint a tout contrat éventuel, pour
confirmer qu’il applique et respecte les Directives de la Banque pour la



lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la
Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et
I'audit ;

c¢) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des
attributions, risques et responsabilités ;

d) La publication des informations relatives a I’attribution du marché ;

e) Le droit de la Banque d’examiner le dossier et les activités de passation
des marchés ;

f) L’existence d’un mécanisme efficace d’examen des plaintes ; et

g) La gestion et l’archivage des dossiers relatifs au Processus de passation
des marchés.

Lorsque I'Emprunteur utilise d’autres procédures que l'appel d’'offres national
ouvert, ces procédures devront étre en accord avec les dispositions du paragraphe
5.5 du Reglement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Reglement de Passation des
marchés : Le crédit-bail peut étre utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans
le Plan de passation des marchés : « Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Reglement de
Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le
Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Reglement de
Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).

Fournitures : ne s’applique pas
Travaux ne s’applique pas

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans
Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de
passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Type de | Montants des | Méthodes de | Seuils de revue
marché contrats (En | passation des | préalable de
milliers de dollars | marchés (En | Banque mondiale
des E-U) milliers de | (En milliers de
dollars des E-U) | dollars des E-U)
1. Travaux >3000 AOI =3000
>1000 et <3000 AON
=1000 DC
2. Biens et >500 AOI =500
Services
non- <500 AON
consultants =100 DC
3.A >300 SFQC, SCBD, SMC, | =500
Consultants SFQ,
Firmes
=300 SQC




3.B Quelle que soit la Comparaisonde 3 | >200
Consultant valeur Ccv
individuels

N.B. : Les contrats passés par entente directe n’ont pas de seuils spécifiques
(méthodes & seuils de revue préalable), en ce qui concerne la revue préalable de
la Banque, il leur est appliqué les seuils indiqués dans le tableau ci-dessus.
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General Information

Country:

Project ID:

Project Name:
Loan / Credit N
Executing Agency(i

Haiti isti [of ity Buildi Project

Haiti Bank’s Approval Date of the Original Procurement Pla 2018-09-05
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-02-26

P157531 GPN Date:

Statistical Capacity Building Project

IDA/D3110
Unité de Coordination de Projets du Ministére de I'Economie et des Finances

WORKS
- T Estimated | Actual Am p— - - - - —— TBid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 55 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | High SEA/SH R | Procurement D Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / P . Contract ¢
Description Component Review Type Method > Amount (U | ount (US$ ! ing Do ! uren al subm and Recommendation|  Signed Contract .
o. h cess (Y/N) isk ocument Type | ™41 5 atus ation Report ent /justification | Notice / Invitation Opening / Minutes ey ion
Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned |
I I I I I I I I )
GOODS
A““"‘g;ecfre"f,';e No- /1 L oan / Credit N Component Review Type Method Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / :r'f; i":c';:::"e‘nzea’:?o“" Y pe——
TP o. 2 s h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus Documents ation Report ent/Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes oo & B
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
HT-UCP/MEF-75094-GO-RFQ Human Resources and Tech Single Stage - One E En cours d'ex
oot [1oaspa110 Human A posteriori Demande de prix | Open - National [ Sdle S 70,000.00 0.00 [ En cour 2019-01-12 2019.03-09 2019-09-05
urla CRFP
HT-UCP/MEF-107786-GO-R
e e e[ oA D3110 e Resources and Tech | A priori Appeldoffres [ Oen - Intemationa | Sge Stage - One & 6,000,000.00 | 6.200,120.00 [signé 2018-09-03 2018.09-08 2018-1020 | 2019-01-18 | 2018-11-19 | 2019-06-27 | 2018-12-24 | 2019-12-15 | 20201123
GFIP): Recrutement d'un inte
grateur
HT-UCP/MEF-110400-GO-RF Single Stage - One E En attente d'
Q/ Rapports d'audit de I'IGF/ | IDA / D3110 Project Management A posteriori Demande de prix | Limited "veg‘ o 70,000.00 0.00 exécution 2019-08-06 2019-10-01 2020-03-29
Edition et production ul
HT-UCP/MEF-108863-GO-RF
& Materls darchagertou | 1pa /D310 [Data Production Dissemina [ o Demande de prix |Limited Singesage-ne 576000 000 [annute 20100628 20190823 20200219
miture pour la CNMP
HT-UCPIMEF-108871-GO-RF
Q/ Eauipements informatiau | s 3110 Data Production, Disseminat | 5 pocreriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 19,596.00 0.00 [ Annulé 2019-05-23 2019-07-18 2020-01-14
es (Desk top, Lap Top et acce| fon and Use of Statistics nvelope
ssoires pour fa CNMP.
HT-UCP/MEF-109819-GO-RF
Q1 Location despace et logis Data Production, Disseminat Single Stage - One £ En attente &
e e ook [ 1Da s D3110 o, e A posteriori Demande de prix | Limited g 10,000.00 0.00 [0 2tente 2019-07-20 2019-09-14 2020-03-12
cteurs du secteur agricole/C
OCIP/Société civile
HT-UCP/MEF-110241-GO-RF
Q/ Causerie au Parlement/for| 5, /3110 Data Production, Disseminat [, oocreriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 10,000.00 0.00 [ Annulé 2019-09-17 2019-11-12 2020-05-10
mation sur les techniques de ion and Use of Statistics nvelope
lutte contre la corruption
HT-UCP/MEF-75090-GO-RFB
matstes s aupoments » |1oa/panto | Human Resourcesana Teh oo appeldottes|open- Natonar [ Shle Stave - One € 30000000 000 [annute 20190225 20100302 20100013 20190513 20190817 2081214
our a CNMP
HT-UCP/MEF-75089-GO-RFQ Human Resources and Tech Single Stage - One E
/ Matériels et Equipements p |IDA /D3110 | A posteriori Demande de prix | Open - National e 100,000.00 0.00 | Annulé 2019-03-09 20190504 2019-10-31
our la CSCCA nology nvelope
HT-UCP/MEF-123807-GO-RF Component 2: Public Financ N
Q Materiels et equipements [IDA/D3110 « data Production, and Use f | A posteriori Demande de prix |Limited Single Stage - One £ 80,000.00 0.00 [0 cours d'ex 2019-08-14 | 2020-01-24 2019-10-09 2020-04-06
pour la CNMP or Improved Financial Manag nvelope écution
ement
HT-UCP/MEF-245600-GO-RFP Component 2: Public Financ .
I Acquisition de matériels et |IDA /D3110 e data Production, and Use f [A posteriori Demande de prix | Limited 5‘"9"6 Stage - One £ 39,750.00 .00 | Jnene d 2022-03-14 2022-05-09 20221105
déquipements pour la CNMP or Improved Financial Manag nvelope exécution
ement
HT-UCPIMEF-278751-GO-RF Component 2: Public Financ
Q/ Acquisition de matériels i e data Production, and Use f Single Stage - One E En attente d*
Siormatiaues sy bénéice de |IDA/D3110 o oat it Manag | A posterio Demande de prix | Limited i 50,000.00 0.00 | En 2tente 2022-02-19 2022-04-16 2022-10-13
s secrétariats généraux du p ement
arlement haitien
HT-UCPIMEF-75085-GO-RFQ .
/ Matériels et Equipements ré | IDA / D3110 Human Resources and Tech |5 posteriori Demande de prix |Open - National | Single Stage - One £ 100,000.00 0.00 [Enatente 20190112 2019-03-09 2019.09-05
seau pour la mise en place d 9y P i
e tiFmis
HT-UCP/MEF-109858-GO-RF
Q1 Location d'espace et logis Data Production, Disseminat single Stage - One E .
e pour I formation dess | 1DA /03110 e s eaeminat | & posteriori Demande de prix [Limited . 10,000.00 0.00 [ Annulé 20190806 20191001 2020-03-29
cteurs du secteur de la santé
/COCIP/Société civile
HT-UCP/MEF-109852-GO-RF
Q/ Location d'espace et logis
tiquepour la formation des ac | IDA / D310 Data Production, Disseminat | 5 pocreriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 10,000.00 0.00 [ Annulé 2019-08-20 2019-1015 2020-04-12
teurs du secteur des infrastru ion and Use of Statistics nvelope
ctures/COCIP/Société civile
HT-UCP/MEF-109855-GO-RF
@/ Location despace et logis i
tique pour la formation des a | IDA/D3110 Data Production. Disseminat | a posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One € 10,000.00 0.00 [ Annulé 20190630 2019-08-25 2020-02-21
cteurs du secteur de I'éducat fon and Use of Statistics nvelope
on/COCIP/Société civile
HT-UCPIMEF-108873-GO-RF Component 2: Public Financ Single Stage - One &
Q/ Matériels de communicati | IDA / D3110 e data Production, and Use f | A posteriori Demande de prix | Limited velane o€ -one 1,500.00 0.00 | Annulé 2019-09-17 2019-11-12 2020-05-10
on (Téléphonie) pour la CNM or Improved Financial Manag P
P
HT-UCPIMEF-108872-GO-RF Component 2: Public Financ Single Stage - One
Q/ Développement projets/F |1DA / D3110 e data Production, and Use f [ A posteriori Demande de prix | Limited e 2eTone 11,904.00 0.00 | Annulé 2020-05-25 2020-07-20 2021-01-16
ourniture de license pour la or Improved Financial Manag nvelope
ement
HT-UCP/MEF-291859-GO-RF Component 2: Public Financ Single st OneE
Q/ Acquisition d'un logiciel d'| IDA / D3110 e data Production, and Use f | A posteriori Demande de prix | Limited o age - One 85,000.00 0.00 | Annulé 2022-04-27 | 2022-06-10 2022-06-22 2022-12-19
audit pour la CSCCA or Improved Financial Manag nvelope
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HT.UCP/MEF-108888-GO-RF Component 2: Public Financ Single Stage - One £
Q1 Acquisition outils informat | IDA / D3110 e data Production, and Use f [ A posteriori Demande de prix | Limited relane hoe -one 12,000.00 0.00 [ Annulé 2019-05-26 2019-07-21 20200117
iques au bénéfice de la CSCC or Improved Financial Manag P
A ement
HT-UCP/MEF-296116-GO-RF Component 2: Public Financ )
Q/ CSCCA Equipements Infor | IDA / D3110 e data Production, and Use f [A posteriori Demande de prix | Limited 5‘"%'* Stage - One £ 80,652.00 0.00 |5 s drex 2022-05-25 | 2023-07-13 2022-07-20 2023-01-16
matiques or Improved Financial Manag nvelope cedtion
ement
HT.UCP/MEF-297987-GO-RF Component 2: Public Financ Single Stage - One £ . ¢
Q/ULCC Laptops pour forma | IDA / D3110 e data Production, and Use f [ A posteriori Demande de prix | Limited relano hge -one 38,500.00 0.00 | o mn &€ 2022-06-06 | 2022-09-05 2022-08-01 2023-01-28
tions a distance, or Improved Financial Manag 2 i
HT-UCP/MEF-307004-GO-RF
Q/DSI Achat d'équipements
dinterconexion entre le site Component 2: Public Financ
primaire qui héberge le Data e data Production, and Use Single Stage - One £
Ponter du MEF of losite dac | IDA/D3110 o improved Fimancal Manag | A Posteriori Demande de prix | Limited Tvaope 70,000.00 0.00 | signe 2022:08-07 | 2022-07-28 2022-10-02 | 2022-11-02 | 2023-03-31
ontigence; Installation d'une ement
copie du systéme de virtualis
ation pour la synhronisation
des bases de données dans |
HT-UCP/MEF-396462-GO-RF
B/ Acauisiton de pidces de ¢ s rodicion, and vse 1 Singe Stage - One & n atente o
echange pour le réseau et le [1DA/D3110 | e o Mo | A posteriori Appel dioffres | Limited d 75,000.00 0.00 |50 208 202312118 20231223 2024-02.03 2024-03-04 2024-04-08 2024-10.05
Sora conor (Radlor cabless 1 o Improved Financial Manag nvelope exécution
outers, switch, UPS, etc.)
HT-UCP/MEF-396491-GO-RF Component 2: Public Financ Single Stage - One £ en attente d
Q1 IGF Acquisition de matéri |IDA /D3110 e data Production, and Use f [ A posteriori Demande de prix | Limited e 71,000.00 0.00 [£220F 2023-12-23 2024-02-17 2024-08-15
els roulants (1 véhicule tout t o Improved Financial Manag nvelope exécution
errain) ement
HT-UCP/MEF-399461-GO-RF Component 2: Public Financ
8 / EP-IGF-Parlement/Acquisit e data Production, and Use f . Open - Internationa | Single Stage - Two E :
on Equpements informatiqu | DA/ D310 e et i Mamag | A posteriori Appel doffres | | e 257,980.00 0.00 | Annulé 2024-01-15 | 2024-02-10 | 2024-01-20 2024-03-02 2024-05-15 2024-06-19 2024-12-16
es (Desktop, Laptop, Imprima ment
ntes)
HT-UCP/MEF-406420-GO-RF Component 2: Public Financ Single Stage - One £ en cours drex
G051 Equipements pour e | A /03110 | & data Prodaction, and Use [ posteror Demande de prix |Limited e Stoge - One 10000000 0.0 |Encours e 20200207 20260403 20240930
renforcement du site de Cont or Improved Financial Manag velope eeution
ingence ment
HT.UCP/MEF-411689-GO-RF
&7 Ao d aapanan S —
s informatiques au bénéfice | IDA / D3110 . A posteriori Demande de prix | Limited - National 9 0 260,000.00 0.00 |ENZ 2024-02-26 2024-02-26 2024-02-26
: . or Improved Financial Manag nvelope exécution
de I'GF, de I'équipe du SIGFI A
P et du secrétariat général d ment
e la Chambre des députés
NON CONSULTING SERVICES
i oan / Credi R —— [ - arket Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process raft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission /| S 2@ 8l PoRa | o0
Activity Reference No. / | 51 / cregit N Market A P t Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | P st | praft Py lification | Prequalification Evalu | Draft Bidding D Specific P t | Bidding D ts a | P I Submission /| Bid Evaluation Report
TP o. B bE h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus Documents ation Report ent/Justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes oo & B
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
HT-UCP/MEF-74672-NC-RFB /
B e et ottt | 104/ 3110 e Resources and Tech | A priori Appeldoffres [ OPen - Intemationa | Sgie Stage - Two £ 6,000,000.00 0.00 | Annuié 2019-01-01 2019.01-06 2019-02-17 20190502 2019-06-06 2019-12:03
on et le deploiement du logic
iel SIGFIP
CACEIMEFTTITINGOIRT | 1pa / 3110 o Resources and Tech | A posterior P g [oirect 39,627.00 0.00 | Annulé 2018-09-06 2018-09-11 2018-10-16 2019-04-14
CACEIMEFTTLTZNGOIRT | 1pa / 3110 e Resources and Tech | A posterioi P g [oirect 42,676.00 0.00 | Annulé 2018-09-06 2018-09-11 2018-10-16 2019-04-14
e 0! | iba /D310 Mol Resources and Tech | A posteriori P g [oirect 208,000.00 56,744.64 | Signé 2018-09-10 [ 2019-01-11 | 2018-09-15 | 2019-01-17 2018-10-20 | 2019-03-05 [ 2019-04-18
st
HT.UCP/MEF-75091-NC-RFQ .
 Formation pour les secrétari | IDA / D3110 Human Resources and Tech |5 posteriori Demande de prix |Open - National | Single Stage - One £ 45,000.00 0.00 [Enattente 2019.02-23 2019-06-03 20191130
es exécutifs de la CRFP %Y P
HT-UCP/MEF-245562-NC-DIR Component 2: Public Financ .
/Formation ur e tas des a |IDA/D3110 < data Production, and Use [ A poseriri pessation de marc | .y 58.000.00 0.00 |Enattente o 20210817 20210822 2021.00.26 2022.0325
dres de la CSCCA or Improved Financial Manag ¢ deareaare excedtion
ement
HT-UCP/MEF-245569-NC-RFP Component 2: Public Financ
/ Réhabilitation de tribunaux e data Production, and Use f Single Stage - One :
cministratite (adaptation. m | 1A/ D3110 e e i o aag | A posteriori Demande de prix | Limited i 40,000.00 0.00 | Annulé 2022-03-05 2022-04-30 20221027
atériels et équipements CSC
ca
HT-UCP/MEF-245635-NC-RFP Component 2: Public Financ Single Stage - One E En attente o
[ Plaidoyer sur s transparenc | IDA /D310 | e data Producton, end Use | A posterior Demande de prix |Limited ingle Stage - One 3750000 000 [Enattente 20211220 2020218 20220813
e o Improved Financial Manag nvelope exéeution
HT.UCP/MEF-245656-NC-RFP Component 2: Public Financ Single Stage - One £/
/ Formation en suivi et évalu | IDA / D3110 e data Production, and Use f [ A posteriori Demande de prix | Limited e Y 20,000.00 0.00 | Annulé 2022-03-05 2022-04-30 2022-10-27
ation/CSCCA o Improved Financial Manag elop
ement
HT-UCP/MEF-123806-NC-RF Component 2: Public Financ
Q/ Production de supports @ |5/ p3119 € data Production, and Use f |, pocteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 120,000.00 0.00 [En attente d 2019-08-28 2019-10-23 2020-04-20
e wulgarization: affiches, livre or Improved Financial Manag nvelope exécution
ts, documentaires
HT-UCP/MEF-159726-NC-RFB Component 2: Public Financ
/ CNMP Services d'un Photogr e data Production, and Use . Single Stage - One E| En attente d'
‘aphe pour les campagnes de | DA/ D3110 o Improved Financial Manag | A POsteriori Appel d'offres Limited nvelope 38,400.00 000 | & écution 20200220 2020-02-25 2020-04-07 20200507 2020-06-11 2020-12-08
communications et de sensib nt
fisation du public
HT-UCP/MEF-123803-NC-RF Component 2: Public Financ )
Q/ Amelioration du site web | IDA/D3110 e data Production, and Use f [A posteriori Demande de prix | Limited ngre tage - One & 30,000.00 0.00 [0 cours dex 2019-09-04 2019-10-30 2020-04-27
de la CNMP or Improved Financial Manag nvelope cedtion
HT-UCP/MEF-245557-NC-RF Component 2: Public Financ Single Stage - One E €n attente o
Q/ Production de manuel/CS | IDA / D3110 e data Production, and Use f | A posteriori Demande de prix | Limited velane hoe -one 20,000.00 0.00 | oo At 2021-09-04 2021-10-30 2022-04-28
or Improved Financial Manag P
ement
HT-UCP/MEF-108886-NC-RF Component 2: Public Financ Single Stage - One £ en attente d
Q/ Audit juridictionnel par la |IDA / D3110 e data Production, and Use f | A posteriori Demande de prix | Limited e 60,000.00 0.00 [E220F 2019-08-20 2019-10-15 2020-04-12
CSCCAVEdtion et diffusion du o Improved Financial Manag nvelope exécution
manuel ement
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HT-UCP/MEF-300358-NC-DIR passation de marc
/ Formation en faveur de I'nf | IDA / D3110 Project Management Aposteriori Passation de mare | pirect 1,695.00 0.00 | Annuié 2022-06-21 2022-06-26 2022-07-31 2023.01-27
ormaticien de I'UCP grea g
CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. / i N N N . N .| Combined Evaluation
Loan / Credit N ) Market Appre Estimated Amo | Actual Amount Expression of Interest | Short List and Draft R | Request for Proposal ning of Technical | Evaluation of Techni
Description CEfE Component Review Type Method arket Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount| p- qq status | Terms of Reference | EXPression of interest | Short List and Dra equest for Proposals| Opening of Technical | Evaluation of Technic | goport ang praft Neg | Signed Contract | Contract Completion
o. h unt (US$) (US$) otice equest for Proposals as Issued Proposals / Minutes al Proposal otiated Contract
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
HT-UCP/MEF-75056-C5-QCB Human Resources and Tech Sélection au moin En cours d'exécut
oo [1pa /03110 Human A posteriori Sélectior Open - National 150,000.00 0.0 |E 2019-03-01 | 2019-03-27 | 2019-03-22 2019-05-05 [ 2019-04-03 2019-06-02 2019-07-02 2019-08-06 2019-09-10 2020-03-08
d Audit
HT-UCP/MEF-75060-C5-QCB Sélection fondée s
S/ Recrutement d un cabinet | IDA / 3110 Human Resources and Tech | prior ur o qualité et fe | 0PN - Internationa 1,200,000.00 0.00 | Annute 2018-12-01 2018-12:22 2019-02-04 2019-03-04 2019-04-03 2019-05-08 2019-06-12 2020-06-11
pour | assistance a la maitris nology coit
e d ouvrage
HT-UCP/MEF-107958-C5-QC Sélection fondée s )
BS / Assistance & la maitrise | IDA/D3110 Human Resources and Tech |5 prior urla qualité et e | OPen * Internationa 750,000.00 0.00 |En cours d'exame | 519.06.15 | 20190717 | 2019-07-06 | 2019-08-28 | 2019-08-19 2019-09-16 2019-1016 2019-11-20 2019-12:25 2020-12:24
d'ouvrage, recrutement d'un nology oat "
cabinet
HT-UCP/MEF-75053-C5-QCB Sélection fondée s
S/ Recrutement de consulta |55/ p3110 Human Resources and Tech | prjq ur les qualification | OPeN - Internationa 300,000.00 0.00 [Annulé 20190114 20190204 2019-03-20 2019.04-19 2019-05-24 20191120
nts individuels pour la mise & nology i caton
n ceuvre du Plan Strategique s des consultants
de la CNMP
HT-UCP/MEF-123798-C5-CQS
Component 2: Public Financ
/ Statisticien pour aider la CN Sélection fondée s o
P dans la mise en oeuvre d' [ IDA/D3110 & data Production, and use f |a posteriori ur les qualification | Open - National 70,000.00 0.00 |En cours d'exécut f 5014.07.31 | 2019-07-30 | 2019-08-21 2019-10-04 2019-11-03 2019-12-08 2020-06-05
une base de donnees sur la p or Improved Financial Manag s des consultants
assation de marches en Haiti
HT-UCP/MEF-123802-C5-QC Component 2: Public Financ selection fondéess[o
BS / Formation et accreditati | IDA/D3110 e data Production, and Use f [A posteriori ur la qualité etle | PP 450,000.00 0.00 [ Annulé 2019-08-30 2019-09-20 2019-11-03 2019-12-01 2019-12-31 2020-02-04 2020-03-10 2021-03-10
on de cadres en passation de or Improved Financial Manag coit
marches ement
HT-UCP/MEF-139708-CS-IND
our l'evavaluation de Ia situa [ IDA /D3110 . Aposteriori ur s qualification [ P 140,000.00 0.00 2019-10-30 2019-11:20 2020-01-03 2020.02-02 2020-03-08 2020-09-04
or Improved Financial Manag | o
tion financiere du pays or imp s des consultants
pour la CSCCA
HT-UCP/MEF-245574-C5-QC Component 2: Public Financ Selection fondées| oo
85 / Recrutement entité de f [IDA/D3110 e data Production, and Use f [A posteriori urla qualité etle | OP 195,000.00 0.00 | Annuté 2021-08-17 2021-09-07 2021-10-21 20211118 2021-12-18 2022.01-22 2022-02-26 2023.02:26
ormation/CNMP or Improved Financial Manag coit
ement
Component 2: Public Financ
e [1pa D310 & data Production, and Use f | A posteriori Sélection aumoin | open - National 35,000.00 0.00 | Annute 2021-08-03 2021-08-24 2021-10-07 2021-11-04 20211204 2022-01-08 2022-02-12 2022-08-11
ude des or Improved Financial Manag re cou
HT-UCP/MEF-109832-CS-LCS Component 2: Public Financ selecti . exéeut
/ Campagne de sensibilisatio |IDA /D3110 e data Production, and Use f [A posteriori Sélection aumoin | open - National 55,000.00 0.00 [En cours dexécut [ 5019.67.15 | 2022.07.22 | 2019.08.05 2019-09-18 2019-10-16 2019-11-15 2019-12:20 2020-01-24 2020.07-22
n du public/Diffusion de mess or Improved Financial Manag
age/uLcC
HT-UCP/MEF-396489-C5.QC
85 / Engagement firme inter
nationale spécialisée en audi
tde conformité et de perfor e e e Sélection fondée s | o e @
ance s Fondation canad |1pA /3110 | & data Production, and Use | o i orls alié et | Open- Itemationa 165790.00 0.00 |Encous gerame | 0531215 [ 20240210 | 2020.01.05 20200218 20200317 20240816 20200521 20200625 20050625
enne pour I'audit et a respon or Improved Financial Manag coit "
sabilisation (FCARC), en vue ement
de l'exécution du plan de for
mation au profit des nouvelle
s cohortes de vé
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / : : o ”
erer Loan / Credit N ’ Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Invitation to Identifie |Draft Negotiated Cont| . )
Description s Component Review Type Method i s i Process Status | Terms of Reference | 71300 1€ Iaeniife, I Signed Contract | Contract Completion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
HT-UCP/MEF-75038-C5-CDS / Sélection de cons
Extension du contrat du cons |5 53119 Human Resources and Tech |, prior; ultants par entent [ Direct 1,000,000.00 0.00 | Annute 2018-10-08 2018-10-18 20181222 2019-06-20
ultant Expertise France en ap nology. e
puia la CSCCA
Sélection de cons ’
HT-UCPIMEF-74659-CS-CDS /| 15/ p3110 Human Resources and Tech | 5cteriori ultants par entent [ Direct 358,171.00 0.00 |En cours diexécut | 15,0903 | 2018-11.05 | 2018-09-13 20181117 2019-05-16
Coordonnateur Adjoint UCP nology ultants b i
Sélection de cons
HT-UCPIMEF-75036-CS-CDS /| 15/ p3110 Human Resources and Tech | poceriori ultants par entent [ Direct 145,584.00 19,392.62 |Signé 2018:07-01 | 2018-07-03 [ 2018-07-11 | 2018-08-01 2018-09-14 | 2018-09-07 | 2019-03-13
Assistante Administrative nology ultants P
Sélection de cons e
HT-UCPIMEF-75023-CS-CDS /| 15,/ p3110 Human Resources and Tech | pogteriori ultants par entent | Direct 171,745.00 0.00 [En cours d'exécut | 5916.07.01 | 2019.06-04 | 2018-07-11 2018-00-14 2019.03-13
Comptable nology i
e directe
Sélection de cons
JITUCPINER-75035-CS-CDS /1 1p / 3110 o Resources and Tech | A posterior ultants par entent [ Direct 108,526.00 14,387.08 |Signe 2018:07-01 | 2018-07-03 | 2018-07-11 | 2018-07-12 2018-09-14 | 2018-08-04 [ 2019-03-13
e directe
HT-UCPIMEF-75043-Co-CDS / Human Resources and Tech Sélection de cons En cours d'exécut
Consultant Passation de mar |IDA/D3110 o Aposteriori ultants par entent [ Direct 298,470.00 0.0 |f 2018.07-01 | 2019-06-04 | 2018.07-11 2018-09-14 2019-03-13
s 1 9 e directe
HT-UCP/MEF-74778-C5-CDS / Sélection de cons .
Consultant Passation de mar |IDA/D3110 Human Resources and Tech | 5cteriori ultants par entent [ Direct 210,461.00 0.00 | En cours diexécut f 515.09.03 | 2019-06.04 | 2018-09-13 20181117 2019-05-16
nology ion
ches 2 e directe
Sélection de cons )
HIUCPIMEF-75020-C5-CDS /) 1pa 1 p3110 Human Resources and Tech | 5 pior; ultants par entent | Direct 23.212.00 0.00 | En cours d'exame | 5015.09.03 20180913 20181117 2019-05-16
Directeur DSI nology it n
HT-UCPIMEF-75045-Co-CDS | Human Resources and Tech Sélection de cons En cours d'exécut
Consultant administration ba | IDA /D3110 Hom Aposteriori ultants par entent | Direct 17,172.00 000 | 2018.07-01 2018.07-11 2018-09-14 2019.03-13
se de donnees S e directe
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Sélection de cons exe
HEUCPIMER73046-C5-C0S /) 1pa / D3110 Human Resources and Tech | posteriori ultants par entent [ Direct 358,171.00 0.00 | En cours d'exécut f 5:5.07.01 | 2019-06.04 | 2018-07-11 2018-09-14 2019-03-13
Coordonnateur CRSP nology utanks p i

HT-UCP/MEF-75071-CS-INDV Human Resources and Tech En cours d'exame

o e iy [10a 7 D3110 i Aposteriori Individuel Open 25,000.00 0.0 (& 2018.09-17 20181105 20181126 20181231 2019-06-29
aluation

HT-UCP/MEF-75075-CS-INDV Human Resources and Tech En cours d'exécut

o ooty [10a/ D310 e Apriori Individuel Direct 280,000.00 0.00 [En 2018:09-10 | 2019-06-04 [ 2018.09-20 [ 2018.07-03 [ 2018-10-11 20181115 2019-05-14
seau

HT-UCP/MEF-75077-CS-INDV Human Resources and Tech En cours d'exécut

o oo [10a/ D310 e Apriori Individuel Direct 280,000.00 0.0 [En 20180910 | 2019-06-04 | 2018-09-20 20181011 20181115 20190514
si

HT-UCP/MEF-75081-CS-INDV

/ Recrutement de quatre jeun Human Resources and Tech En cours d'exécut

et o [10a /3120 i A posteriori Individuel Open 96,000.00 0.0 [0 20180910 20181029 20181119 20181224 20190622
termes intégrés a la DS

HT-UCP/MEF-75024-C5-QCB

5/ Recrutement d un assista Human Resources and Tech

t tochniaue (brojecs manag, |IPA /03110 i Apriori Individuel Open 500,000.00 0.00 [Annuié 20180924 20181112 20181203 2019-01-07 201907-06
er) consultant individuel pour

HT-UCP/MEF-75039-C5-CDS /

Consultant International suivi

[Evaluation par entente direc

te. Le Consultant a récemme Sélection de cons

nt travaillé en Haiti sur un pr [iDA/D3110 Human Resources and Tech |z posteriori ultants par entent | Direct 60,000.00 79,076.00 Signé 20180917 | 2018-03-02 | 2018-09-27 2018-12-01 | 2018-12-17 [ 20190530
ojet du Ministere de 'Agricult nology e directe

ure. Son travail a été tres ap

précié et a donné d'excellent

s résultats. Ceee qui justifie ¢

e

o on et [1pa D310 Project Management A posteriori Individuel Direct 14,800.00 25,832.72 [ Signé 20180906 | 2018-08-01 | 2018-09-16 | 2018-09-07 | 2018-10-07 | 2018-07-03 | 2018-11-11 | 2018-09-11 | 2019-05-20
HT-UCPIMEF-75033.CS-CDS / Human Resources and Tech

Consultant individual Develo | IDA/D3110 s A posteriori Individuel Direct 28,342.00 42,204.02 Signé 20180910 | 2018-07-03 | 2018-09-20 | 2018-09-07 | 2018-10-11 | 2019-01-21 | 2018-11-15 [ 2019-02-05 | 2019-05-14
ppement Informatique %Y

HT-UCP/MEF-75057-C5-QCB

S/ Recrutement de consulta Human Resources and Tech s

e ot pecter (Uch qane | 10A /03120 i A posteriori Individuel Open 140,000.00 118,150.00 | Signé 20190501 | 2018-08-31 | 2019-06-19 | 2018-12-21 | 2019-07-10 | 2019-01-15 | 2019-08-14 | 2019-02-03 | 2020-02-10
e recrutement de I'integrateu

HT-UCP/MEF-75084-C5-CDS /

Consultant individual Assista Human R d Tech

nce 31a DSI (e Consutant o |IDA /D3110 | Human Resources and Tech |, gt Incvidue Drect 7200000 [ 1929192 |siané 20180906 [ 20180703 [ 2015.09.16 | 20180801 [ 2018.10.07 | 2018.08.03 | 20181111 [ 2018.09.03 | 2018.05-10
ten continuation de service 9y

necessaire a la mise en oeuv

re du SIGFIP)

HT-UCP/MEF-75083-CS-CDS /

Consultant International indi

idual devant fournir une assis Human Resources and Tech

tance a la DS! Continuation d | DA/ D3110 uman Resources and Tech [ posteriori Individuel Direct 140,000.00 139,700.00 | Signé 20190118 | 2018-07-25 | 2019-01-28 | 2018-09-18 | 2019-02-18 | 2018-12-03 | 2019-03-25 | 2019-02-09 | 2019-09-21
e service puisque le consulta nology

nt a fourni le meme type d'as

sistance dans le cadre du PR

u2i

YT UCPIMEF-75050-CS-CDS / Human Resources and Tech

Autre Service de Consultants | IDA/D3110 Hom A posteriori Individuel Open 67,343.00 0.00 [Annuié 20190218 20190408 2019-04-29 2019-06-03 20191130
(Consultant National) %

HT-UCP/MEF-107941-C5-IND -

V/ Assistance  a Contractu | IDA/D3110 Data Production, Disseminat |, posteriori Individuel Limited 40,000.00 0.00 [En attente d'exéc | 519,042 20190427 2019-05-18 2019-06-22 20191219
e s ion and Use of Statistics ution

HT-UCP/MEF-74669-C5-QCB Homan R o Tech

S / Recrutement de consulta | IDA /D3110 iman Resources and Tech | A priori Individuel Open 500,000.00 0.00 | Annuié 2019-10-01 20191119 20191210 2020-01-14 20200712
nts individuels pour | appui a nology

1IGF

HT-UCP/MEF-74675-C5-QCB Homan R 1o

S / Recrutement de consulta |IDA /D3110 oo Resources and TECh | a priori Individuel Open 300,000.00 0.00 [Annulé 2020-04-01 202005-20 2020-06-10 2020-07-15 2021-01-11
nts individuels pour | appui a ology

u parlement

HT-UCP/MEF-74673-C5-CQS /

Recrutement de consultants i Human Resources and Tech .

Renvutal pour e renforeem | DA/ 03110 i Apriori Individuel Open 200,000.00 0.00 [Annulé 20190501 20190619 2019-07-10 2019-08-14 20200210
ent des capacites d investiga

tion de 1 ULCC

HT-UCP/MEF-108867-CS-IND

o e ey [ 1A/ D3110 Project Management A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 | Annulé 2019-06-25 2019-06-30 2019-07-21 2019-08-25 2020-02-21
tement de consultant

HT-UCP/MEF-108870-CS-IND

V/ Aménagement ergonomig [ 1A / D3110 e 12 | A posteriori Individuel Direct 20,000.00 0.00 | Annulé 2019-06-12 2019-06-22 20190713 2019-08-17 20200213
ue du Website de la CSCCA

HT-UCP/MEF-108885-C5-IND Data Production, D! . £ attente dexé

v/ Redynamisation du Web s | DA / D3110 ata Production, Disseminat | 5 bosteriori Individuel Direct 28,000.00 0.00 [En attente d'exéc | 5919.06.15 20190625 2019.07-16 2019-08-20 20200216
e e R e ion and Use of Statistics ution

de consultant

HT-UCP/MEF-109848-C5-IND

V/ Evaluation des compéten )

o des et cethmiaee |10 /03120 | D3t Producton Disserminat | oty Iniduel et 50,000.00 000 [Encours dexécut | 2610.07.63 | 2019.08.06 | 20100713 20190803 20100907 20200305
s au parlement et définition d fon and Use of Statistics

un programme de formation

HT-UCP/MEF-110237-CS-IND

V/ Causeriefformation sur le Data Production, Disseminat .

ot parementaie par un fo | IDA /03110 e ™2 | A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 [Annuié 20190820 20190825 20190915 20191020 20200417
rmateur spécialisé /Parlemen

taires

HT-UCP/MEF-109861-CS-IND

V/ Causerie au benefice du P Data Production, Disseminat

e o et 14| 10A 03110 D oo 1t | & posteriori Individuel Direct 10,000.00 0.00 [Annuié 20190615 20190625 201907-16 2019-08-20 20200216
s de Finances (Elaboration et

exécution)
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HT-UCP/MEF-110240-CS-IND
V / Campagne de sensibilisati

Data Production, Disseminat

P et atament . [1DA D310 R o oosemInat | & posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 | Annuié 2019-05-01 2019-05-06 2019-05-27 2019-07-01 2019-12-28
un consultant pour I'ULCC
HT.UCP/MEF-73935-CS-QCB
S/ Recrutement d un consult C';”‘l”";”d‘ thubhz Z"\‘f"‘f
ant individuerl pour Ia format | IDA / D3110 O o ey | A priori Individuel Open 200,000.00 0.00 [Annulé 2020-05-04 202006-22 2020-07-13 2020-08-17 20210213
fon media sociax gouverne or Improved Financial Manag
ment sur les questions budge,
taires et fiscales
HT-UCP/MEF-74664-CS-CQS /
:jm‘fg:;:f‘g"r’e‘il“s‘fzg“ju‘ IDA/D3110 ::g‘;y" Resources and Tech | 5 pogeriori Individuel Open 200,000.00 0.00 | Annulé 2019-04-01 2019-05-20 2019-06-10 2019-07-15 20200111
cadre juridique au benefice d
luLce
HT.UCP/MEF-74667-CS-QCB
5/ Recrutement de consulta Human Resources and Tech
nts individuels pour | elabora |IDA / D3110 | Apriori Individuel Open 300,000.00 0.00 | Annulé 2019-05-01 2019-06-19 2019-07-10 2019-08-14 2020-02-10
tion du cadre legal les manu nology
els et a la formation au benef
ice de la CNMP
HT-UCP/MEF-123800-CS-IND Component 2: Public Financ En cours d'exécut
V// CNMP2 recrutement dun i IDA / D310 e data Production, and Use f | A posteriori Individuel Limited 70,000.00 0.00 | 2019-08-02 | 2019-07-30 | 2019-08-07 2019-08-28 2019-10-02 2020-03-30
ngenieur civil or Improved Financial Manag i
ement
HT-UCP/MEF-123801-CS-IND Component 2: Public Financ £n cours drexécut
V/ CNMP4 Recrutement d'un | IDA / D3110 e data Production, and Use T | A posteriori Individuel Limited 70,000.00 0.00 2019-08-02 | 2019-07-30 | 2019-08-07 2019-08-28 2019-10-02 2020-03-30
juriste o Improved Financial Manag i
HT-UCP/MEF-139710-CS-IND Component 2: Public Financ
VI Consultant internationalP [ 1pa/ 3110 e e e | A posterior Individuel Open 140,000.00 0.00 [En cours dexécut f 519.10.3 2019-12-18 2020-01-08 20200212 20200810
preparation de rapports ement
HT-UCP/MEF-159718-CS-IND
v/ Recrutement dun expert Component 2: Public Financ.
FreeBalance pour assister le | IDA/D3110 ¢ data Production, and Use { |\ posteriori Individuel Limited 300,000.00 0.00 | Annulé 2020-02-14 | 2020-03-19 | 2020-02-19 2020-03-11 2020-04-15 20201012
il oaiuseivd o Improved Financial Manag
& du SIGFIP par l'operateur Fr
eeBalance
Component 2: Public Financ .
e oo ¢ 1NP | 1Da / D3110 e data Production, and Use f [ A posteriori Individuel Open 152,150.00 0.0 |En attentedexéc | 50301501 2021-0119 2021-02-09 2021-0316 2021-09-12
xpert FreeBalance or Improved Financial Manag ution
ment
HT-UCP/MEF-245629-CS-IND Component 2: Public Financ
V) Formation des membres 4l ioa p3110 ;ﬂf{:z;’V"e“u“ﬁf‘n"a"’;j:“‘,q”:;; A posteriori Individuel Limited 24,000.00 0.0 |En attente dexéc | 5071.09.20 2021.09-27 2021-10-18 20211122 2022-05-21
utions de controle ment
HT-UCP/MEF-245606-CS-CDS Component 2: Public Financ Sélection de cons
{ Formation et appui aux cadr| s p3119 ¢ data Production, and Use f |, pocreriori ultants par entent [ Direct 65,000.00 0.00 | En attente d'exéc | 502705 15 2022-0225 2022-05-01 20221028
es des commissions des Fina o Improved Financial Manag e ution
nces du Parlement )
HT-UCP/MEF-245612-CS-CDS Component 2: Public Financ Sélection de cons en dexéeut
/ Formation sur la préparatio [ IDA /D3110 e data Production, and Use T | A posteriori ultants par entent [ Direct 30,000.00 0.00 | En cours d'exécut | 5023 0226 [ 2022-11-07 | 2022-02-26 2022-05-02 2022-10-29
n et le suivi de 'exécution bu or Improved Financial Manag e directe fon
dgétaire/COSIP
HT-UCP/MEF-245641-CS-IND Component 2: Public Financ £n attente dexé
V// Formation des cadres en | IDA /D3110 e data Production, and Use f [ A posteriori Individuel Limited 26,000.00 0.00 | i Sente dexEC | 5022.02-17 2022:02-23 2022-02-23 2022-03-30 2022-09-26
Méthodologie et techniques or Improved Financial Manag utior
d'enquétes/ULCC ment
HT-UCP/MEF-245543-CS-IND Component 2: Public Financ
V/ Assistance technique de e data Production, and Use s
Toyenne turée on conrgle ; |IDA /03110 or Improved Financial Manag | A Posteriori Individuel Direct 117,579.96 0.00 | Annulé 2021-08-16 2021-08-26 2021-09-16 2021-10-21 2022-04-19
uridictionnel/CSCCA nt
HT-UCP/MEF-245624-CS-IND Component 2: Public Financ En attente dexéc
v/ Elaboration du budget cit [IDA/D3110 e data Production, and Use f [ A posteriori Individuel Limited 40,000.00 0.00 |50 2022.0711 2022-07-16 2022-08-06 2022-09-10 2023-03-09
oyen/COSIP or Improved Financial Manag ution
HT.UCP/MEF-245655-CS-IND Component 2: Public Financ
V/ Mission dencadrement et [ IDA /D310 e data Production, and Use f | A posteriori Individuel Limited 35,000.00 0.00 | Annulé 2022:02-25 2022:03-02 2022:03-23 2022-04-27 2022-10-24
dranalyse des comptes gener or Improved Financial Manag
aux ement
HT-UCP/MEF-278708-CS-CDS
/ Formation intensive de 40 ¢ Component 2: Public Financ Sélection de cons
e e O e [1DA/ D3110 e o e | A posteriori ultants par entent | Direct 25,000.00 0.00 [0 cours d'exécut f 5095.03.07 | 2022-04-26 | 2022-03-12 | 2023-02-27 2022-05-16 20221112
oration de budgets, Analyse ment e directe
s en matire de procédures
HTUCPIMEF-75037.CS-CDS / Human Resources and Tech En attente dexéc
Consultant individual Suivi et [ IDA / 3110 s A posteriori Individuel Limited 100,000.00 0.00 | Ch o 2018-09-17 2018-09-22 2018-10-13 2018-11-17 2019-05-16
evaluation périodique CRFP. 9y u
HT-UCP/MEF-75057A-CS-ED / Component 2: Public Financ Sélection de cons
Assistance au MEF au cours d e data Production, and Use En attente dexéc
U rocass de mise e et |IDA /03110 or Improved Financial Manag | A Posteriori utants par entent [ Diect 165,000.00 0.00 |5 2020-0214 2020-02-24 2020-04-29 2020-10-26
& du SIGFIP (VERGER) ement
HT-UCP/MEF-159729-CS-CDS Component 2: Public Financ Sélection de cons
/DSl, expert en réseau infor e data Production, and Use En attente dexéc
Tnatiaue ot Assistance a mait |IDA/ 03110 o improved Fitancal Manag | A Posteriori utants par entent Diect 250,000.00 0.00 |G ot 2020-02-14 2020-02-24 2020-04-29 2020-10-26
rise d'ouvrage (SADDOUD) ement
HT-UCP/MEF-159728-CS-CDS Component 2: Public Financ Sélection de cons
/DS, spécialiste en sécurité i e data Production, and Use f En attente d'exéc
Hformatique et assistance 3 | | DA/ D3110 o improved Fimancal Manag | A Posteriori uttants par entent | Direct 250,000.00 0.00 [0 2020-02-14 2020-02-24 2020-04-29 2020-10-26
a mise en oeuvre du SIGFIP ment © directe
Fourati)
HT.UCP/MEF-159725-CS-IND Component 2: Public Financ £n attente dexé
V/ CNMP, Infographiste pour |IDA /D3110 e data Production, and Use f [ A posteriori Individuel Limited 38,400.00 0.00 | i Sente X | 5020.02-18 2020:02-23 2020-03-15 2020-04-19 2020-10-16
Ia campagne de communicati or Improved Financial Manag utior
on ment
HT-UCP/MEF-159722-CS-IND
V// Consultant CSCCA chargé C%‘“{”ge"; ztp”b"c ;"l‘f"cf En attente d'exé
de I'elaboration d'un Guide m|IDA / D3110 I e My | A posteriori Individuel Limited 140,000.00 0.00 | i SENte X | 5020.02-14 2020:02-19 2020-03-11 2020-04-15 2020-10-12

ethodologique pour I'emision
d'avis motivés sur les projets
Ioi de finances.

or Improved Financial Manag
ment
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HT-UCP/MEF-75057B-CS-ED /
Equipe Projet - Assistance au

Component 2: Public Financ
e data Production, and Use f

Sélection de cons

IDA/D3110 A posteriori ultants par entent [ Direct 150,000.00 0.00 [EN cours d'execut | 5650.05.14 | 2023.07-08 | 2020-02-24 2020-04-29 2020-10-26
MEF au Cours du processus d or Improved Financial Manag e io
implantation du SIGFIP ement e directe
T as Caun/ Component 2: Public Financ
Expert VX-RAIL en vue d'une e data Production, and Use Sélection de cons En cours d'exécut
assistance technique  la DSI | IDA / D3110 e i et | & posterior ultants par entent | Direct 39,000.00 0.00 | 2020-03-25 2020-09-21
pour compléter son équipe e proved Fl 9 e directe !
n vue de la mise en oeuvre d
u SGFIP
HT-UCP/MEF-108891-CS-IND Component 2: Public Financ
v/ Audit juridictionnel par la. [IDA /D3110 e data Production, and Use f | A posteriori Individuel Direct 45,000.00 0.00 | Annulé 2019-09-18 2019-09-28 2019-10-19 2019-11-23 2020-05-21
CSCCA/Engagement de cons or Improved Financial Manag
ultant ment
HT-UCP/MEF-245654-CS-IND Component 2: Public Financ
v/ Elaboration d'un guide et [IDA/D3110 e data Production, and Use f | A posteriori Individuel Limited 35,000.00 0.00 | Annulé 2021-09-16 2021-09-21 2021-10-12 20211116 2022:0515
certification/CSCCA or Improved Financial Manag
HT-UCP/MEF-245643-CS-IND Component 2: Public Financ £n attente dexé
V// Formation en sensibilisati | IDA /3110 e data Production, and Use f [ A posteriori Individuel Limited 30,000.00 0.00 | i SEnte X | 5021.08-03 2021-08-08 2021-08-29 2021-10-03 2022-04-01
on sur la cybercriminalité/UL o Improved Financial Manag
cc ement
HT-UCP/MEF-245593-C5-CDS Component 2: Public Financ Sélection de cons En attente dexéc
/ Production de supports de v [ IDA /D310 e data Production, and Use f | A posteriori ultants par entent | Direct 60,000.00 0.00 |5 2021-08-27 2021-09-06 20211110 2022-05-09
ulgarisation/CNMP or Improved Financial Manag e directe ution
ement
HT-UCP/MEF-245508-CS-CDS Component 2: Public Financ Sélection de cons En attente drexé
/ Formation des cadres de la |IDA /D3110 e data Production, and Use f [ A posteriori ultants par entent | Direct 57,500.00 0.00 | o S ENte X | 50210007 2021-09-17 2021-11-21 2022-05-20
o Improved Financial Manag e directe dtien
ement
HT-UCP/MEF-109826-CS-IND Component 2: Public Financ
V/ Elaboration du budget cit e data Production, and Use En attente dexéc
Gyen et formation des cades | DA/ D3110 o improved Fitancal Manag | A Posteriori Individuel Direct 22,500.00 0.00 |G ot 2019-09-18 2019-09-28 2019-10-19 2019-11-23 2020-05-21
de la DGB/Société civile ement
HT.UCP/MEF-293004-CS-IND Component 2: Public Financ
‘r’nfrcLA“n":‘ﬁ:I';‘[acnhjgii:f‘;"[“ IDA/D3110 sr“‘f“‘:;::’:d“;ﬁ’“a"';j;‘m’asfa; A posteriori Individuel Limited 200,000.00 0.00 ‘E” cours d'exécut | 5022.04-29 [ 2022-05-12 | 2022-05-04 | 2022-11-01 [ 2022-05-25 [ 2022-11-25 | 2022-06-29 20221226
onduite du Changement ement
HT-UCP/MEF-299360-CS-IND Component 2: Public Financ
v/ Transfert de compétence e data Production, and Use f En cours d'exécut 06 07 06 07 o8- 02
e e o | 1A/ D3110 ot Improved Financial Manag | A Posteriori Individuel Direct 30,000.00 0.00 [0 2022:06-10 | 2022-07-25 | 2022-06-20 2022-07-11 2022:08-15 2023-02-11
Direction du Trésor du MEF ment
HT.UCP/MEF-300362-CS-IND Component 2: Public Financ . dexécut
V// CNMP Recrutement d'un ¢ | IDA / D3110 e data Production, and Use f | A posteriori Individuel Direct 18,000.00 0.00 |EN cours d'exécut | 5455.06-20 | 2022-07-24 | 2022-06-30 2022-07-21 2022-08-25 2023-02-21
onsultant en audit de marché or Improved Financial Manag i
s Publics ment
HT-UCP/MEF-300363-CS-IND Component 2: Public Financ
V// CNMP Assistante administ e data Production, and Use f En cours d'exame
e o amet | DA/ D3120 o improved Fimancal Manag | A Posteriori Individuel Direct 6,000.00 0.00 [¥ 2022:06-20 | 2022-07-24 | 2022-06-30 2022:07-21 2022:08-25 2023-02-21
t des marchés publics ement
HT-UCP/MEF-300364-CS-IND Component 2: Public Financ e cours drexécut
V// CNMP Auditeur de Marché [ IDa / 3110 e data Production, and Use f | A posteriori Individuel Direct 18,000.00 0.00 | 2022:06-20 | 20220724 | 2022:06-30 2022.07-21 2022:08-25 2023-02-21
s Publics or Improved Financial Manag i
ement
HT-UCP/MEF-300365-CS-IND Component 2: Public Financ
e et d o [ 1A/ D3110 et o e | A posteriori Individuel Direct 10,000.00 0.00 | En cours diexécut | 5005 06.20 | 2022-07-24 | 2022-06-30 2022-07-21 2022-08-25 2023-02-21
audit des marchés Publics
HT-UCP/MEF-300366-CS-IND Component 2: Public Financ e dexécut
V// CNMP Auditeur de Marché [ 1DA /D310 e data Production, and Use T | A posteriori Individuel Direct 18,000.00 0.00 | EN cours d'exécut | 5023 0620 [ 2022-07-24 | 2022-06-30 2022:07-21 2022-08-25 2023-02-21
s Publics or Improved Financial Manag fo
ment
HT-UCP/MEF-300367-CS-IND Component 2: Public Financ En cours drexame
V// Auditeur CNMP Marchés P [ 1Da /D310 e data Production, and Use f | A posteriori Individuel Direct 18,000.00 0.00 | 2022-06-20 | 20220724 | 2022-06-30 2022.07-21 2022:08-25 2023-0221
ublics or Improved Financial Manag
ement
HT-UCP/MEF-307005-CS-CQS Component 2: Public Financ
e caneape <o [1pa D310 e o e | A posteriori Individuel Open - Internationa 30,000.00 0.00 | Annulé 2022-08-25 | 20230124 | 2022-10-13 2022-11-03 20221208 2023-06-06
tlimplantation d'un nouveau
plan comptable
HT-UCP/MEF-341522-CS-IND Component 2: Public Financ
e incégiation | 10A /D310 et vl et | A posteriori Individuel Direct - Internation 150,000.00 0.00 [0 €U e f 2073.02.10 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-02 | 2023-03-13 | 2023-02-19 | 2023-04-17 2023-1014
d'un nouveau plan comptabl ment
e
HT-UCP/MEF-395464-CS-IND
V/ RECRUTEMENT D'UN CON C%"‘l""’ge"; th”l’"c ;"l‘]a"cf & drexéeut
SULTANT DEVANT REVISER L | IDA / D3110 O e o Mo | A posteriori Individuel Limited 19,500.00 0.00 [ 1 €OUrs TEXEUT] 2093.12.04 | 2023-12-14 | 2023-12-09 2023-12:30 2024-02-03 2024-08-01
or Improved Financial Manag i
E
REGLEMENT INTERIEUR DE L ement
A CHAMBRE DES DEPUTES.
HT.UCP/MEF-396480-CS-FBS.
I Renforcer les installations d C‘;”‘[”";e"d‘ ztp“""“ Z”“f"“
usite de Contingence (Syste [IDA/D3110 o Iroud Financi Manag | A Posteriori Individuel Limited 100,000.00 0.00 [ Annulé 20231215 2023-12-20 2024-01-10 2024-02-14 2024-08-12
me de replication du site prin proved Fi 4]
cipal, CISCO ROUTEUR/FIREW ement
ALL
HT.UCP/MEF-396481-CS-IND Component 2: Public Financ
V/ Contrat de maintenance | IDA/D3110 e data Production, and Use f | A posteriori Individuel Limited 165,000.00 0.00 | Annulé 20231218 20231223 2024-01-13 2024-02-17 2025-02-16
UxP o Improved Financial Manag
ment
HT-UCP/MEF-396493-CS-IND
V/ Renforcement des capacit Component 2: Public Financ
&s des cadres en mati¢re de e data Production, and Use f En cours d'exécut
Gestion axée sur les résultats | DA/ 3110 o Improved Financial Manag | A Posteriori Individuel Limited 45,000.00 0.00 |} 20231218 | 2024-02-07 | 2023-12-23 2024-01-13 2024-02-17 2024-08-15
et délaboration des projets d ement
e lois dans la perspective de
Ia LEELF
HT-UCP/MEF-396497-CS-IND Component 2: Public Financ
V1 Enauete aupres des unive | 1pa / p3110 € data Production, and Use f |, oocteriori Individuel Limited 35,000.00 0.00 [En coursdexame f 505312 14 | 2024-02-20 | 2023-12-19 2024-0109 2024-02-13 2024-08-11

rsitaires sur la gouvernance
des finances publiques haitie

or Improved Financial Manag
ement
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HT-UCP/MEF-396498-CS-IND
V / Evaluation de la Stratégie
nationale de lutte contre la c.

Component 2: Public Financ
e data Production, and Use f

En attente d'exéc

orruption (SNLCC), adoptée e IDA / D3110 or Improved Financial Manag A posteriori Individuel Limited 30,000.00 0.00 ution 2023-12-11 2023-12-16 2024-01-06 2024-02-10 2024-08-08
9 et élaboration de la n ement
ouvelle Stratégie anti- corrup
HT-UCP/MEF-401284-CS-IND Component 2: Public Financ en dexécut
V/ Parlement Amélioration d | IDA / D3110 e data Production, and Use f | A posteriori Individuel Limited 39,000.00 0.00 |EN cours d'exécut | 55540112 | 2024-01-16 | 2024-01-17 2024-02-07 2024-03-13 2024-09-09
e l'accessibilité aux données or Improved Financial Manag for
ment
HI-UCPMEF 409742.C5.COS Component 2 Public Financ Sétection de cons
/ Recrutement de la Firme Es e data Production, and Use f Direct - Internation En cours d'exame
[ Recrutementdele FimeES | ipa josuno [ Sata Production and e €[ e st orerent 5 16500000 000 [ 20240213 | 20240223 | 20240223 20260428 20241025
un support technique a la pla ement e directe
tetorne UXP
HIUCPMEF-411695.CSND
V / ENGAGEMENT D'UN EXPE
T INTERNATIONAL EN CHAR Component 2 Public Financ
GE DE DIELABORATION DES | ipa jpanao |90t Production. and Use |, i Invidue timited - Internato 195000.00 000 |Epatemte dexéc | 55405 5 20200302 20200322 20200427 20201024

GUIDES DE CERTIFICATION
DES COMPTES GENERAUX ET
POUR L'EMISSION DES AVIS

MOTIVES SUR LES PROJETS D
E LOIS DE FINANCES Plus For

or Improved Financial Manag
ment
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