
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS 

Information sur le Projet : 

Emprunteur/Bénéficiaire République Togolaise

Ministère Responsable Ministère de l’Économie et des Finances

Nom du Projet Projet d’Appui à la Gouvernance Économique

Identification P158078

Agence d’exécution du Projet : SP-PRPF / Unité de Coordination du Projet 
(UCP)
Date du plan de passation des marchés : 
Période couverte par ce plan de passation des marchés : Septembre 
2017 à Décembre 2018
Date d’approbation par la Banque du plan de passation de marchés : 
[A indiquer]

Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : 17 
août 2017

 
Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and 
Management System) : Elevé

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système 
électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés 
publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de 
passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation 
des marchés du projet. 

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents 
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les 
conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de 
marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de 
passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de 
passation des marchés sont énoncés dans STEP. 
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Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque 
devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence 
internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette 
obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des 
marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la 
procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que 
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans 
STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré 
pourront être utilisées. 

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national 
ouvert telles qu’énoncées dans la loi No. 2009-013 du 30 juin 2009 
relative aux Marchés Publics et Délégation de Service Public, le Décret Nº 
2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des Marchés Publics et 
Délégation de Service Public, et les textes d’application y afférents, ces 
arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du 
Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : 
- Le dossier d’appel d’offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/les 

proposants présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément 
signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu’il 
applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la 
corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de 
sanctionner et les droits de la Banque pour l’inspection e l’audit ;

-   Le droit de la Banque d’examiner le dossier et les activités de passation 
des marchés.

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres 
national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les 
dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation 
des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme 
tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »
Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du 
Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués 
comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »
Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement 
de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux). 

Fournitures : ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les 
tableaux du Plan de passation des marchés
Travaux ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les 
tableaux du Plan de passation des marchés 



L’Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que 
précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des 
marchés ne s’applique pas. 
Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
Pour la mise en œuvre du projet, il a été convenu que les activités de la 
passation des marchés du projet seront coordonnées et exécutées par une 
Unité de Coordination de Projet (UCP) qui sera mise en place au sein du 
Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques de Réformes et des 
Programmes Financiers (SP-PRPF) sis au Ministère de l’Economie et des 
Finances. Pour les activités de l’Office Togolais des Recettes (OTR) pour 
lesquelles les décaissements seront effectués sur la base des indicateurs de 
résultats convenus, l’OTR avant le démarrage desdits activités élaborera et 
fera soumettre pour validation préalable à la Banque mondiale un plan de 
passation de marchés incluant tous les marchés issus des activités qui 
participent à l’atteinte de ces indicateurs. En outre, lesdits marchés seront 
régis par les dispositions du Règlement de Passation des Marchés.

I. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE 
CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis 
pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, 
tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de 
l’Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI), en date de Juillet 2016.

Catégories de marchés Montants 
estimatifs des 

contrats en 
millions de 

dollars 
américains

Observations

Travaux (incluant clé à main, 
Fourniture et Installation, et les 
Partenariat Public - Privé -PPP)

>= 5

Biens, Système d’Information 
et de Services autres que les 
Services intellectuels

>= 1,5

Contrats à 
passer par 
entente 
directe

Travaux 
(incluant clé à 
main, 
Fourniture et 

>= 5

Les justifications de 



Installation, et 
les Partenariat 
Public - Privé -
PPP)
Biens, Système             
d’Information 
et de Services 
autres que les 
Services 
intellectuels

>= 1,5

l’entente directe 
devront être jointes et 
approuvées avec PPM

2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils 
de passation des marchés se présentent comme suit au vu des 
conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent)
FOURNITURES ET SERVICES AUTRE 

QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS 
(US$ équivalent)

AOI AON DC AOI AON DC

≥5.000.000 <5.000.000
< 

200.00
0

≥500.000 <500.000
< 100.000

3. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions 
de véhicules, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques 
du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté 
à la contre-valeur d’USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les 
principaux concessionnaires de marque).



Liste de Marchés de Travaux, Fournitures, et Services autres que Consultant

Réf. 
No. DESCRIPTION 

Montant 
Estimatif 
en US$ 

Type 
d'Exam
en par 

la 
Banque

Méthode/
Modalité 

de 
passation 

des 
marchés

Approch
e de 

marchés

Date de 
lancement 

de la 
procédure

Commentaire 
/Fin de 

prestations



II. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des 
marchés : Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la 
Banque comme indiqué dans Seuils requis pour les décisions de 
marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu 
dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l’Annexe II du 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), en date 
de Juillet 2016,.

Méthode de 
sélection/Catégories de 

marchés

Seuils de revue a priori
Montants estimatifs des 
contrats en millions de 

dollars américains

Observations

Méthode 
compétitive/Firmes de 
consultants 

>= 0.5

Entente directe/firmes de 
consultants >= 0.5

Entente 
directe/Consultants 
individuel 

>= 0.2

Les justifications pour 
l’entente directe devront 
être jointes et approuvées 
avec le PPM 

Méthode Compétitive 
(Comparaison de CVs)/ 
Consultants individuels 

>= 0.2

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:  La 
liste restreinte de consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, 
de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par 
contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 
100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants 
nationaux en conformité avec les dispositions des Règlements de 
Passation des marchés., et l’Emprunteur ne procède pas à une 
publication dans UNDB

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil 
pour l’utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur 
les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant 
compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce 
seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans 
des cas exceptionnels telles des situations d’urgence en conformité  au 
Règlement de Passation des marchés



II- Liste de Marchés de Services de Consultants

Réf. 
No.

DESCRIPTION DES 
MISSIONS

Montant 
Estimatif 
en US$ 

Type 
d'Exame
n par la 
Banque

Méthode 
de 

passatio
n des 

marchés

Approche 
de 

Marché

Date de 
lancemen

t de la 
procédur

e

Commentair
e/Fin des 

prestations

Lexique des Sigles et Abréviations

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics
AOI Appel d’Offres International
AON Appel d’Offres National
A 
posteriori 

Revue a posteriori

A Priori Revue a priori
CI Consultant Individuel
DC   Demande de Cotations
DNCMP Direction Nationale de Contrôle des 

Marchés Publics
ED Sélection Directe ou Entente Directe
PPM Plan de Passation des Marchés
SFQ Sélection Fondée sur la Qualité
SFQC Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SMC Sélection au Moindre Coût
SQC Sélection fondée sur les Qualifications des 

Consultants





Page 1

PROCUREMENT
PLAN Togo : Togo Economic Governance Project
General Information
Country: Togo Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-08-28

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-03-30
Project ID: P158078 GPN Date: 2018-08-17
Project Name: Togo Economic Governance Project
Loan / Credit No: IDA / D2340, TF / A8463
Executing Agency(ies):Permanent Secretariat for the follow-up of Reform Reforms and Financial Programs

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 002 / Achat de coffre fort IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 1,391.30 718.64 Achevé 2018-09-12 2018-09-07 2018-10-17 2018-10-31 2018-10-31 2019-01-09

 005 / Fourniture et installati
on d'un autocom et accessoir
es téléphoniques

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 1,043.48 2,514.81 Signé 2018-10-13 2018-11-28 2018-11-17 2019-03-25 2018-12-17

 003 / Acquisition de fournitu
res de bureau pour l'UCP IDA / D2340 Project Implementation Sup

port A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 1,739.13 0.00 En cours d'ex

écution 2018-09-12 2018-09-10 2018-10-17 2018-10-31

 006 / Fourniture et installati
on de matériel informatique
pour les différents bénéficiair
es

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 417,179.00 372,943.53 Signé 2018-09-28 2018-11-14 2018-10-03 2018-11-14 2018-11-14 2018-12-18 2018-12-14 2019-02-11 2019-01-27 2019-05-02 2019-03-28

 014 / Achat d'une moto pour
l'UCP IDA / D2340 Project Implementation Sup

port A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 2,608.70 916.25 Achevé 2018-10-10 2019-03-21 2018-11-28 2019-04-26 2018-12-28 2019-05-06

 004 / Achat de tonners pour
l'UCP IDA / D2340 Project Implementation Sup

port A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 869.57 3,162.04 Signé 2018-10-20 2019-02-14 2018-11-24 2019-03-06 2018-12-08

 013 / Acquisition d'un véhicu
le de liaison pour l'UCP IDA / D2340 Project Implementation Sup

port A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 43,478.26 0.00 Annulé 2018-10-01 2018-11-02 2018-12-28 2019-01-27

 13B / Acquisition de trois vé
hicules de liaison pour l'UCP
et le SP-PRPF

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A priori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 130,434.78 0.00 Annulé 2018-12-27 2019-01-01 2019-02-26 2019-02-05 2019-08-04

 013C / Acquisition de trois v
éhicules de liaison pour l'UCP
et le SP-PRPF

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori

Passation de marc
hés auprès des ag
ences de l'ONU

Direct 130,434.78 100,610.94 Signé 2019-03-15 2018-11-21 2019-03-20 2019-02-14 2019-04-24 2019-03-07 2019-06-14

 034 / Acquisition de matériel
informatique IDA / D2340 Management of Public Invest

ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 37,207.00 0.00 Annulé 2019-06-22 2019-08-24 2019-10-23

 054 / Fourniture et installati
on de climatiseurs dans les lo
caux de la Direction National
e de Contrôle des Marchés P
ublics (DNCMP)

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,156.26 8,909.65 Signé 2019-11-23 2019-11-28 2020-01-12 2020-03-11 2020-02-11

 055 / Achat de quatre motos
pour le compte de la Directio
n Nationale de Contrôle des
Marchés Publics (DNCMP)

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 3,203.07 0.00 En attente d'

exécution 2019-12-28 2020-02-22 2020-03-07

 070-20 / Acquisition de deux
véhicules pour l'IGF et la Cou
r des Comptes

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori

Passation de marc
hés auprès des ag
ences de l'ONU

Direct 97,062.88 0.00 Annulé 2020-07-20 2020-07-25 2020-08-29 2020-12-27

 034A / Acquisition de matéri
el informatique IDA / D2340 Management of Public Invest

ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 127,588.58 164,466.10 Signé 2019-10-05 2019-12-23 2020-10-02 2020-02-21

 069-20 / Acquisition de maté
riel informatique pour la Com
mission de Finances et du Dé
veloppement de l'Assemblée
Nationale

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 48,531.44 0.00 Annulé 2020-09-19 2020-12-07 2021-02-05

 073-20 / Acquisition d'un log
iciel de gestion de la trésorer
ie (Banque du Trésor)

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 533,845.83 0.00 En attente d'

exécution 2020-10-26 2020-10-31 2020-12-12 2021-01-11 2021-02-24 2021-04-25

 070A-20 / Achat de deux vé
hicules IDA / D2340 Increasing Public Accountabi

lity and Citizen Engagement A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 80,885.73 86,251.06 Signé 2020-12-06 2021-02-16 2021-03-30 2021-04-17

 069A-20 / Achat de matériel
informatique TF / A8463 Management of Public Invest

ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 80,885.73 85,010.38 Signé 2020-12-12 2021-02-22 2021-05-07 2021-04-23

 095-21 / Acquisition de maté
riel informatique IDA / D2340 Management of Public Invest

ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 630,908.70 710,826.51 Signé 2021-07-26 2021-07-01 2021-07-31 2021-07-08 2021-09-11 2021-08-18 2021-10-11 2021-10-07 2021-11-15 2022-02-09 2022-01-14

 012 / Fourniture et installati
on de mobiliers de bureau da
ns les structures bénéficiaire
s

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 53,913.04 0.00 Annulé 2018-10-08 2019-01-04 2019-02-03

 220_2023 / Acquisition d’éq
uipements topographiques p
our la modernisation des ser
vices du cadastre

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 461,733.33 0.00 En attente d'
exécution 2023-01-30 2023-02-04 2023-03-06 2023-03-21 2023-04-26 2023-06-25

 221A-23 / Acquisition de logi
ciels et accessoires pour la m
ise en place d’un centre uniq
ue moderne de gestion de la
relation client à l’Office Togol
ais des Recettes

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 422,400.49 0.00 En attente d'

exécution 2023-02-15 2023-03-17 2023-03-24 2023-04-08 2023-04-30 2023-06-29
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 221-23 / Acquisition de maté
riels informatiques pour la mi
se en place d'un centre uniqu
e moderne de gestion de la r
elation client du Commissari
at général et pour la moderni
sation des services du Cadas
tre.

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 825,989.62 0.00 En attente d'
exécution 2023-02-13 2023-02-18 2023-03-20 2023-04-04 2023-05-09 2023-07-08

 205-23 / Fourniture de maté
riel informatique et accessoir
es pour les structures impliq
uées dans la réforme de la g
ouvernance économique.

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 398,458.76 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-06 2023-03-11 2023-03-26 2023-04-02 2023-04-21 2023-06-05

 204-23 / Acquisition de treiz
e (13) véhicules 4x4 double c
abine pick-up et de quatre (0
4) véhicules 4x4 station wag
on pour les structures impliq
uées dans la réforme de la g
ouvernance économique en
deux lots

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 615,644.44 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-11 2023-04-30 2023-06-14

 210C-23 / Fournitures et câb
lage de réseau informatique
des trésoreries de la Région
de la Kara

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 85,506.17 0.00 En attente d'
exécution 2023-03-12 2023-05-01 2023-06-15

 210D-23 / Fournitures et câb
lage de réseau informatique
des trésoreries de la Région
des Savanes

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 85,506.17 0.00 En attente d'
exécution 2023-03-12 2023-05-01 2023-06-15

 210A-23 / Fournitures et câb
lage de réseau informatique
des trésoreries de la Région
des Plateaux

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 102,607.41 0.00 En attente d'
exécution 2023-03-12 2023-05-01 2023-06-15

 207-23 / Achat de dix (10) m
otos pour les structures impli
quées dans la réforme de la
gouvernance économique.

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 51,303.70 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-12 2023-05-01 2023-06-15

 210B-23 / Fournitures et câb
lage de réseau informatique
des trésoreries de la Région
Centrale

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 68,404.94 0.00 En attente d'
exécution 2023-03-13 2023-05-02 2023-06-16

 206-23 / Acquisition de mobi
lier de bureau au profit des s
tructures impliquées dans la
réforme de la gouvernance é
conomique

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 160,751.60 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-15 2023-04-20 2023-05-20

 208-23 / Fourniture d’équipe
ments GPS pour la DNCF et l
a DGTP

IDA / D2340 Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 34,202.47 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-13 2023-05-02 2023-06-01

 208A-23 / Fourniture de mat
ériel de bureau (copieurs, im
primantes) pour la DNCF et l
a DGTP

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 34,202.47 0.00 En attente d'
exécution 2023-03-15 2023-04-19 2023-05-19

 210-23 / Fournitures et câbl
age de réseau informatique d
es trésoreries de la Région M
aritime

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 102,607.41 0.00 En attente d'
exécution 2023-03-12 2023-05-07 2023-06-21

 223-23 / Acquisition de sept
(07) Véhicules berlines de liai
son au profit des structures i
mpliquées dans la réforme d
e la gouvernance économiqu
e

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 169,860.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-06 2023-05-09 2023-06-08

 222-23 / Édition du Budget C
itoyen 2023 du Togo et des d
ocuments de l'Unité de politi
que fiscale (UPF)

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 40,443.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-07 2023-05-15 2023-05-30

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 001 / Acquisition de logiciels
de gestion financière et de s
uivi évaluation du projet

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 31,304.35 36,365.07 Achevé 2018-09-19 2018-09-04 2018-11-30 2018-11-29 2019-01-29 2019-02-04

 016 / Entretien des bureaux
de l'UCP IDA / D2340 Project Implementation Sup

port A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 2,087.00 4,791.92 Signé 2018-10-17 2018-11-30 2018-12-05 2019-03-25 2020-12-04

 007 / Acquisition et installati
on d'un logiciel  d'exécution
des projets

IDA / D2340 Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 60,869.57 0.00 Annulé 2018-10-27 2019-01-23 2019-02-22

 008 / Acquisition et installati
on de logiciels de traitement
des données d'études des pr
ojets routiers (COVADIS, MEN
SURA, HDM4, ARCH)

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 69,565.22 0.00 Annulé 2018-10-03 2018-12-30 2019-01-29

 009 / Acquisition et installati
on de logiciels de simulation
de projets y compris l'assista
nce technique

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 17,391.30 0.00 Annulé 2018-10-31 2019-01-02 2019-02-01

 010 / Acquisition et installati
on de deux logiciels de gesti
on électronique des docume
nts (GED)

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 38,260.87 0.00 Annulé 2018-10-03 2018-12-14 2019-01-13

 011 / Acquisition et installati
on d'un  logiciel  pour  le suiv
i des dossiers afin de faciliter
la contractualisation des mar
chés et le suivi des projets et
programmes

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 69,565.22 0.00 Annulé 2018-10-17 2019-01-13 2019-02-12

 028 / Sélection d'un transitai
re pour l'inspection avant em
barquement et l'accomplisse
ment des formalités d'enlève
ment des véhicules au Port A
utonome de Lomé

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 4,691.00 2,238.69 Signé 2019-03-19 2019-03-14 2019-05-14 2019-04-29 2019-06-04
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 035 / Assurance des véhicul
es de l'UCP IDA / D2340 Project Implementation Sup

port A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 6,470.86 3,925.72 Signé 2019-05-25 2019-05-07 2019-07-27 2019-08-27 2020-07-26

 033 / Edition et impression d
u manuel de procédures pour
la sélection, la hiérarchisatio
n et la programmation des pr
ojets d'investissements publi
cs

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 4,044.00 0.00 Annulé 2019-06-08 2019-08-03 2019-09-02

 033A / Edition et impression
du manuel de procédures po
ur la sélection, la hiérarchisat
ion et la programmation des
projets d'investissements pu
blics

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,706.29 4,695.57 Signé 2019-09-28 2019-09-11 2019-11-23 2019-11-14 2019-12-23

 065-20 / Recrutement d’une
agence de communication po
ur la Confection des dépliant
s, des flyers, des kakémonos
et des plaquettes sur l’organi
sation, les attributs, les objec
tifs, les missions de la Cour d
es Comptes et conception de
s spots  thématiques sur la C
our

TF / A8463 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 9,706.29 0.00 En attente d'
exécution 2020-08-01 2020-09-20 2020-10-20

 072-20 / Assurance maladie
groupe du personnel de l'Unit
é de Coordination du PAGE

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 12,941.72 17,610.33 Signé 2020-07-11 2020-07-08 2020-09-12 2020-08-10 2021-09-12

 074-20 / Acquisition d'un sys
tème d'exploitation Windows
Server et fourniture du logici
el GED pour le stockage des
données de marchés publics
du Ministère des Infrastructur
es et du Transport et formati
on des utilisateurs

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 29,118.86 17,680.26 Signé 2020-08-15 2021-06-14 2020-10-04 2021-10-15 2020-12-03

 071-20 / Edition et impressio
n du manuel d'examen des p
rojets de lois de finances

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 16,177.15 0.00 Annulé 2020-10-31 2021-01-02 2021-02-01

 071A-20 / Impression des do
cuments du budget citoyen 2
020 du Togo

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 16,177.15 0.00 En attente d'
exécution 2020-10-31 2020-12-26 2021-01-25

 075-20 / Hébergement de l’a
pplication de collecte des do
nnées relatives aux marchés
publics et délégations de ser
vice public

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 8,088.57 2,685.49 Achevé 2020-12-19 2020-11-20 2021-02-20 2020-12-31 2021-03-07 2021-01-26

 092-21 / Prestation d’infogra
phie du budget citoyen du To
go

TF / A8463 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 16,177.15 5,756.96 Signé 2021-03-20 2021-02-18 2021-05-15 2021-06-23 2021-06-14

 097-20 / Edition du budget c
itoyen de 2021 IDA / D2340 Increasing Public Accountabi

lity and Citizen Engagement A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 16,177.15 0.00 En cours d'ex

écution 2021-07-24 2021-02-18 2021-09-18 2021-11-17

 108-2022 / Edition des docu
ments de budget citoyen 202
2, du manuel d’examen des
projets de loi de finances et
du nouveau recueil des texte
s relatifs à la commande publ
ique

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 68,404.94 0.00 En cours d'ex

écution 2022-05-01 2022-06-26 2022-07-26

 107-2022 / Prestation d'info
graphie du budget citoyen 20
22 du Togo

TF / A8463 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 5,474.73 0.00 En cours d'ex
écution 2022-05-16 2022-04-26 2022-05-21 2022-06-25 2022-07-09

 203-23 / Infographie et éditi
on du Budget citoyen 2023 IDA / D2340 Increasing Public Accountabi

lity and Citizen Engagement A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 34,202.47 0.00 En attente d'

exécution 2023-02-20 2023-04-17 2023-04-20

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 027 / Sélection d'un cabinet
pour l'audit externe du projet IDA / D2340 Project Implementation Sup

port A posteriori Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 34,783.00 11,171.11 Signé 2018-10-12 2018-10-19 2018-11-02 2018-11-16 2018-12-16 2019-02-22 2019-01-13 2019-03-25 2019-02-12 2019-04-05 2019-03-19 2019-04-30 2019-05-02 2019-05-29 2019-10-09

 017 / Recrutement d'une ag
ence chargée de la vérificatio
n des indicateurs déclencheu
rs des décaissements de l'OT
R

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 260,870.00 0.00 Annulé 2018-09-14 2018-10-05 2018-11-18 2018-12-18 2019-01-22 2019-02-21

 017C / Recrutement d'une a
gence chargée de la vérificat
ion des indicateurs déclench
eurs des décaissements de l'
OTR

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A priori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited 260,870.00 212,029.50 Signé 2018-10-31 2018-10-24 2018-11-14 2018-11-19 2018-12-14 2019-01-23 2019-01-18 2019-02-15 2019-02-17

 017B / Recrutement d'une a
gence chargée de la vérificat
ion des indicateurs déclench
areurs des décaissements de
l'OTR

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited 260,870.00 0.00 Annulé 2018-09-14 2018-09-17 2018-09-28 2018-09-17 2018-10-28 2018-12-11 2019-06-09

 029 / Recrutement d'un cabi
net chargé de réaliser l'état
des lieux  (données de référe
nce) de la satisfaction des pr
estations dans des secteurs
prioritaires (éducation primai
re, santé maternelle et infant
ile et l'accès à l'eau potable
en milieu  urbain)

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 80,885.73 83,487.75 Signé 2019-04-29 2019-03-26 2019-05-20 2019-04-12 2019-07-03 2019-07-03 2019-08-02 2019-11-06 2019-09-06 2019-11-28 2019-12-05

 020C / Sélection d'un cabine
t pour la réalisation la missio
n de professionnalisation de l
a fonction de passation des
marchés publics au Togo.

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 250,000.00 0.00 Annulé 2019-05-13 2019-05-12 2019-06-03 2019-06-24 2019-07-17 2019-08-16 2019-09-20 2020-02-17
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 020B / Recrutement d'un co
nsultant chargé de réaliser u
ne évaluation des capacités,
d'identifier les besoins en for
mation et d'élaborer un sché
ma de professionnalisation d
e la fonction de gestion des
marchés publics

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 86,957.00 0.00 Annulé 2018-11-30 2019-04-10 2018-12-21 2019-02-03 2019-03-03 2019-04-02 2019-05-07 2019-06-20 2020-02-20

 042 / Recrutement d'une fir
me pour la réorganisation du
Secrétariat Permanent pour l
e suivi des Politiques de Réfo
rmes et des Programme Fina
nciers (SP-PRPF) et l'élaborati
on d'un plan d'action

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 32,354.29 65,825.73 Signé 2019-06-24 2019-08-30 2019-07-15 2019-10-18 2019-08-28 2020-02-10 2019-09-27 2020-04-28 2019-11-01 2020-12-30 2019-12-01

 032 / Recrutement d'une fir
me  pour l'élaboration de car
tographie des risques, la for
mation des cadres et la mise
en œuvre de l'approche d'au
dit basée sur les risques au n
iveau de quatre (4) ministère
s.

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 194,125.75 183,904.54 Signé 2019-05-27 2019-06-17 2019-06-17 2019-06-25 2019-07-31 2019-09-24 2019-08-30 2019-11-11 2019-10-04 2019-12-13 2020-01-02

 045A / Recrutement d'un Ca
binet chargé de Communicati
on sur les activités du Projet
d'Appui à la Gouvernance Ec
onomique (PAGE)

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 150,000.00 153,194.79 Résilié 2019-10-31 2019-10-14 2019-11-30 2019-12-24 2020-01-29 2020-05-05 2020-02-28 2020-12-09 2020-04-12 2020-12-30 2022-04-12

 057-20 / Sélection d'un cabi
net pour la réalisation de la
mission de professionnalisati
on de la fonction de passatio
n de marchés publics au Tog
o

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 250,000.00 579,687.43 Signé 2020-06-02 2020-03-27 2020-07-02 2020-05-20 2020-08-31 2020-10-13 2020-09-30 2020-12-23 2020-11-04 2021-03-05 2021-05-03

 058-20 / Recrutement d'un c
onsultant pour l'élaboration d
e la politique et du plan strat
égique de l'Autorité de Régul
ation des Marchés Publics (A
RMP)

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 48,531.44 85,638.70 Signé 2020-06-22 2020-05-26 2020-07-13 2020-06-17 2020-08-26 2020-10-13 2020-09-25 2020-12-17 2020-11-24 2020-12-31 2021-03-24

 098-21 / Recrutement d’un c
abinet pour l'audit financier e
t comptable du PAGE (exerci
ces 2021 et 2022)

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - National 24,265.72 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-10-04 2021-05-21 2021-10-25 2021-12-08 2021-11-29 2022-01-05 2022-02-04 2022-03-11 2022-04-15 2022-05-15

 059-20 / Recrutement d'un c
onsultant pour la déterminati
on des valeurs tutélaires du
Togo dans le cadre de l'évalu
ation ex-anté des projets d'in
vestissement

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open 48,531.44 0.00 Annulé 2020-07-27 2021-04-30 2020-08-17 2020-09-30 2020-10-30 2020-12-04 2021-01-03

 094-21 / Recrutement d'un I
nstitut International pour la f
ormation modulaire des cadr
es de l'administration sur la c
haine PPBSE

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Sélection au moin
dre coût

Open - Internationa
l 485,314.39 0.00 Annulé 2021-08-30 2021-09-20 2021-11-03 2021-12-01 2021-12-31 2022-02-04 2022-03-11 2022-06-09

 102-2022 / Sélection d’un ca
binet pour l'élaboration du sc
héma directeur de la digitalis
ation des services de l’ARMP

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 51,303.70 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-04-26 2022-04-13 2022-05-17 2022-06-30 2022-07-30 2022-09-03 2022-11-02

 104-2022 / Recrutement d'u
n cabinet pour  l’accompagn
ement à la création et à la dif
fusion des ressources e-learn
ing dans le cadre de la digital
isation de la formation en ma
rchés publics au Togo

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 39,332.84 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-04-26 2022-04-08 2022-05-17 2022-07-12 2022-06-30 2022-07-30 2022-09-03 2022-12-02

 103-2022 / Sélection d’un ca
binet pour élaborer le manue
l de procédures technique, a
dministrative, comptable et fi
nancière du Réseau Africain
de la Commande Publique

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 24,855.01 0.00 Annulé 2022-05-30 2022-06-20 2022-08-03 2022-09-02 2022-10-07 2022-12-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 024 / Recrutement d'un Com
ptable pour l'UCP IDA / D2340 Project Implementation Sup

port A posteriori Individuel Open 16,696.00 17,774.91 Signé 2018-09-28 2018-08-31 2018-11-16 2018-12-04 2018-12-07 2019-01-08 2019-01-11 2019-01-08 2020-01-11

 025 / Recrutement d'un cha
uffeur pour l'UCP IDA / D2340 Project Implementation Sup

port A posteriori Individuel Open 4,174.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2018-09-28 2018-08-31 2018-11-16 2018-12-07 2019-01-11 2020-01-11

 026 / Recrutement d'un cour
sier pour l'UCP IDA / D2340 Project Implementation Sup

port A posteriori Individuel Open 3,130.00 3,524.83 Signé 2018-09-28 2018-08-31 2018-11-16 2018-12-06 2018-12-07 2019-02-20 2019-01-11 2019-03-04 2020-01-11

 020 / Recrutement d'un cons
ultant chargé de réaliser une
évaluation des capacités, d'i
dentifier les besoins en form
ation et d'élaborer un schém
a de professionnalisation de l
a fonction de gestion des ma
rchés publics

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 52,174.00 0.00 Annulé 2018-09-28 2018-11-16 2018-12-07 2019-01-11 2019-02-10

 018 / Recrutement d'un cons
ultant international pour la fi
nalisation du manuel de proc
édures pour la sélection, la hi
érarchisation et la programm
ation des projets d'investisse
ments publics

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 34,783.00 0.00 Annulé 2018-12-07 2019-01-25 2019-02-15 2019-03-22 2019-04-21

 019 / Recrutement d'un cons
ultant pour la formation à l'él
aboration et à la gestion des
contrats particuliers aux ter
mes d'accords-cadres et des
contrats pluriannuels

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 48,696.00 0.00 Annulé 2018-11-16 2019-01-04 2019-01-25 2019-03-01 2019-03-31

 023 / Recrutement d'un cons
ultant pour un appui à l'élabo
ration du plan stratégique de
la Cour des Comptes du Togo

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open 52,174.00 0.00 Annulé 2018-10-19 2018-12-07 2018-12-28 2019-02-01 2019-03-03
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 021 / Recrutement d'un cons
ultant international chargé d
e former le personnel sur l'él
aboration de la cartographie
basée sur le risque et d'acco
mpagner l'IGF dans la réalisa
tion des missions basées dan
s cinq ministères clés

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open 17,757.00 0.00 Annulé 2018-09-28 2018-10-19 2018-11-16 2018-12-07 2019-01-11 2019-02-10

 022 / Recrutement d'un cons
ultant local chargé de former
le personnel sur l'élaboration
de la cartographie basée sur
le risque et d'accompagner l'I
GF dans la réalisation des mi
ssions basées dans cinq mini
stères clés

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open 9,391.00 0.00 Annulé 2018-09-28 2018-10-19 2018-11-16 2018-12-07 2019-01-11 2019-02-10

 031 / Recrutement d'un cons
ultant individuel international
pour l'élaboration du guide d
u budget citoyen, la formatio
n des membres du groupe de
travail et l'appui à l'élaborati
on

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open 32,354.29 32,810.26 Signé 2019-05-20 2019-03-26 2019-07-08 2019-06-28 2019-07-29 2019-07-26 2019-09-02 2019-08-16 2019-11-01

 040 / Recrutement d'un cons
ultant individuel international
pour la formation des cadres
sur les contrats particuliers a
ux termes d'accords-cadres e
t des contrats pluriannuels

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 16,177.15 0.00 En cours d'exame
n 2019-06-24 2019-07-08 2019-08-12 2019-09-02 2019-10-07 2019-11-21

 043 / Recrutement d'un cons
ultant pour la formation des
cadres du bassin de formate
urs sur les procédures de la
Banque Mondiale

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 16,177.15 0.00 En cours d'exame
n 2019-07-08 2019-06-28 2019-08-26 2019-09-16 2019-10-21 2019-11-20

 037 / Recrutement d'un cons
ultant pour l'élaboration (am
élioration et automatisation)
des outils de collectes et d'a
nalye des données sur les m
archés publics

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 19,412.58 25,906.60 Signé 2019-05-20 2019-06-17 2019-07-08 2019-10-08 2019-07-29 2019-11-26 2019-09-02 2020-02-24 2019-10-17

 046 / Recrutement d'un Cha
uffeur pour l'Unité de Coordi
nation du Projet

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Individuel Open 4,118.03 0.00 En cours d'exécut

ion 2019-06-24 2019-06-26 2019-08-12 2019-09-02 2019-10-16 2020-10-10

 047 / Recrutement d'un cons
ultant individuel international
pour la formation de la Com
mission des Finances et du D
éveloppement Economique d
e l'Assemblée Nationale sur l
e débat d'orientation budgét
aire (DOB) et sur le budget p
rogramme

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Direct 2,556.00 2,601.75 Achevé 2019-07-10 2019-08-19 2019-07-20 2019-10-01 2019-07-28 2019-08-13 2019-10-16 2019-08-27 2019-10-22

 045 / Recrutement d'un Cha
rgé de Communication pour l
'Unité de Coordination du Pro
jet

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Individuel Open 22,171.98 0.00 Annulé 2019-07-15 2019-09-02 2019-09-23 2019-11-06 2020-10-31

 048 / Recrutement d'un cons
ultant individuel infographist
e pour transformer en versio
n infogtaphiée le budget cito
yen

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open 8,088.57 0.00 En cours d'exécut

ion 2019-12-13 2019-08-30 2020-01-31 2020-02-21 2020-03-27 2020-06-25

 049 / Recrutement d'un cons
ultant individuel  pour la con
ception et l'opérationnalisati
on du site web de la Directio
n Générale du Budget et des
Finances (DGBF)

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open 16,177.15 0.00 Annulé 2019-12-09 2019-09-10 2020-01-27 2020-02-17 2020-03-23 2020-04-22

 039 / Recrutement d'un cons
ultant individuel international
pour l'élaboration d'un méca
nisme de suivi des recomma
ndations des missions d'audit
des marchés publics

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 16,177.15 0.00 Annulé 2019-06-03 2019-07-22 2019-08-12 2019-09-16 2019-10-31

 038 / Recrutement d'un cons
ultant individuel international
pour l'élaboration de la grille
de classement des Autorités
Contractantes en termes de
bonne pratiques dans les ma
rchés publics

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 16,177.15 0.00 Annulé 2019-05-27 2019-07-15 2019-08-05 2019-09-09 2019-10-24

 050 / Recrutement d'un cons
ultant individuel pour la mod
ernisation du site web de l'Au
torité de Régulation des Marc
hés Publics (ARMP)

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Limited 8,088.57 0.00 En cours d'exécut
ion 2019-09-02 2019-08-19 2019-09-07 2019-09-28 2019-11-02 2019-12-17

 051 / Recrutement d’un Con
sultant individuel local pour l
a réalisation de la mission d’
évaluation du système des m
archés publics du Togo selon
la méthodologie MAPS II

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Direct 11,324.00 79,311.49 Signé 2019-09-09 2019-08-19 2019-09-19 2019-08-28 2019-10-10 2019-09-11 2019-11-14 2019-10-28 2020-02-12

 056-20 / Recrutement d'un A
ssistant Administratif pour l'U
nité de Coordination du Proje
t

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Individuel Open 7,884.63 9,796.46 Signé 2020-04-30 2020-03-27 2020-06-18 2020-06-23 2020-07-09 2020-07-09 2020-08-13 2020-07-22 2021-02-09

 044 / Recrutement d'un cons
ultant pour un appui à l'élabo
ration du plan stratégique de
la cour des comptes

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open 48,531.44 0.00 Annulé 2019-09-30 2019-11-18 2019-12-09 2020-01-13 2020-02-27

 036 / Recrutement d'un cons
ultant local pour l'élaboration
d'un texte réglementant la g
estion des archives produites
dans le cadre des marchés p
ublics et séances de travail d
u comité de suivi

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 14,559.43 0.00 Annulé 2019-05-27 2019-07-08 2019-07-15 2019-08-05 2019-09-09 2019-10-09

 041 / Recrutement d'un cons
ultant individuel local pour la
mise en place d'une base de
données informatisée des pr
ojets d'ivestissements public
s

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 11,324.00 0.00 Annulé 2019-06-17 2019-08-05 2019-08-26 2019-09-30 2019-10-30
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 052 / Recrutement d'un cons
ultant individuel pour l'élabor
ation du plan stratégique de l
'Autorité de Régulation des M
archés Publics (ARMP)

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 24,265.72 0.00 Annulé 2019-09-09 2019-08-19 2019-10-28 2019-11-18 2019-12-23 2020-01-01

 061-20 / Recrutement au po
ste de Chef de la cellule de la
fiscalité directe et indirecte :
Analyste Principal Législation
Fiscale de l'Unité de Politique
Fiscale

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Individuel Open 24,265.72 36,403.04 Signé 2020-05-04 2020-05-07 2020-06-22 2021-03-10 2020-07-13 2021-06-15 2020-08-17 2021-06-30 2021-08-17

 062-20 / Recrutement du Ch
ef de la Cellule de la fiscalité
internationale : Analyste prin
cipal fiscalité internationale

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Individuel Open 24,265.72 36,478.69 Signé 2020-05-04 2020-05-07 2020-06-22 2021-03-10 2020-07-13 2021-06-15 2020-08-17 2021-06-30 2021-08-17

 063-20 / Recrutement au po
ste de Chef de la Cellule de s
uivi opérationnel de l’OTR : A
nalyste principal gestion de l
a fiscalité de l'Unité de Politiq
ue Fiscale

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Individuel Open 24,265.72 36,478.69 Signé 2020-05-04 2020-05-07 2020-06-22 2021-03-10 2020-07-13 2021-06-15 2020-08-17 2021-06-30 2021-08-17

 066-20 / Recrutement d'un c
onsultant individuel pour l'éla
boration du manuel d'exame
n des projets de lois de finan
ces

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open 32,354.29 0.00 En cours d'exécut

ion 2020-08-03 2020-06-22 2020-09-21 2020-10-12 2020-11-16 2020-12-16

 067-20 / Recrutement d'un c
onsultant pour la formation d
es OSC dans le suivi du proce
ssus budgétaire et le suivi de
l’exécution

TF / A8463 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open 32,354.29 15,295.66 Signé 2020-08-17 2020-06-22 2020-10-01 2020-09-24 2020-10-22 2020-11-20 2020-11-26 2020-12-22 2020-12-26

 053 / Recrutement d’un con
sultant individuel pour l'élabo
ration  du manuel de suivi ph
ysique des investissements p
ublics

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 11,324.00 0.00 Annulé 2019-11-25 2019-11-25 2020-01-13 2020-02-03 2020-03-09 2020-05-08

 064-20 / Recrutement de de
ux Macroéconomistes pour le
compte de l'Unité de Politiqu
e Fiscale

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Individuel Open 36,398.58 28,917.37 Signé 2020-06-08 2020-05-22 2020-07-27 2021-03-10 2020-08-17 2021-06-15 2020-09-21 2021-06-30 2021-09-21

 030 / Recrutement d'un cons
ultant individuel international
pour la formation sur l'outil B
OOST

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open 32,354.29 0.00 Annulé 2019-05-20 2019-05-12 2019-07-08 2019-07-29 2019-09-02 2019-11-01

 060-20 / Recrutement au po
ste de Directeur de l'Unité de
Politique Fiscale

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Individuel Open 36,398.58 0.00 Annulé 2020-05-04 2020-06-22 2020-07-13 2020-08-17 2021-08-17

 060A-20 / Recrutement au p
oste de Responsable de l'Unit
é de Politique Fiscale

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Individuel Open 36,398.58 53,638.90 Signé 2020-06-08 2020-05-22 2020-07-27 2021-05-10 2020-08-17 2021-06-15 2020-09-21 2021-06-30 2021-09-21

 076-20 / Sélection d’un cabi
net spécialisé en gestion des
ressources humaines (GRH)
pour le recrutement des cons
eillers techniques auprès du
ministre et des cadres supéri
eurs au profit de certains ser
vices stratégiques du ministè
re de l’économie et des finan
ces

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 80,885.73 78,859.07 Signé 2020-12-07 2020-11-19 2020-12-17 2020-11-27 2021-03-01 2021-02-09 2021-05-30

 077-21 / Recrutement de de
ux (2) cadres juniors en appu
i à la direction générale du b
udget et des finances

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 58,237.73 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 078-21 / Recrutement de de
ux (2) cadres juniors en appu
i à la direction nationale du c
ontrôle financier

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 58,237.73 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 079-21 / Recrutement de de
ux (2) cadres juniors en appu
i à la direction des ressource
s humaines

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 58,237.73 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 080-21 / Recrutement de de
ux (2) cadres Juniors en appu
i á la direction de la dette pu
blique et du financement

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 58,237.73 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 081-21 / Recrutement de de
ux (2) cadres Juniors en appu
i à la direction générale des
études et analyses économiq
ues

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 58,237.73 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 082-21 / Recrutement d’un h
aut cadre en appui à la direct
ion nationale du contrôle fina
ncier

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 38,825.15 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 083-21 / Recrutement d’un h
aut cadre en appui à la direct
ion des ressources humaines

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 38,825.15 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 084-21 / Recrutement d’un h
aut cadre en appui à la  direc
tion de la dette publique et d
u financement

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 38,825.15 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 085-21 / Recrutement d’un h
aut cadre en appui à la  direc
tion générale des études et a
nalyses économiques

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 38,825.15 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 086-21 / Recrutement d’un h
aut cadre en appui à la  direc
tion générale du budget et d
es finances

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 38,825.15 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 087-21 / Recrutement d'un c
onseiller technique auprès d
u Ministre de l'Economie et d
es Finances, chargé des ques
tions d'agriculture

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 38,825.15 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21



Page 7

 088-21 / Recrutement d'un c
onseiller technique  auprès d
u Ministre de l'Economie et d
es Finances, chargé des ques
tions de la santé

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 38,825.15 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 090-21 / Recrutement d'un c
onseiller technique  auprès d
u Ministre de l'Economie et d
es Finances, chargé des ques
tions des infrastructures

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 38,825.15 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-01 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 089A-21 / Recrutement de c
onseiller technique du Ministr
e de l’Economie et des Finan
ces en charge des secteurs d
es mines, de l’énergie et de l
’eau

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 38,825.15 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-10 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-12 2022-07-12

 089-21 / Recrutement d'un c
onseiller technique  auprès d
u Ministre de l'Economie et d
es Finances, chargé des ques
tions de l'Eau

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 38,825.15 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 091-21 / Recrutement d'un c
onseiller technique  auprès d
u Ministre de l'Economie et d
es Finances, chargé des ques
tions de l'Energie

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 38,825.15 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2022-07-21

 091A-21 / Recrutement de c
onseiller technique du Ministr
e de l’Economie et des Finan
ces en charge du secteur de l
'Education

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open 38,825.15 0.00 Annulé 2021-03-29 2021-03-10 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-12 2022-07-12

 093-21 / Recrutement d'un c
onsultant individuel pour l'év
aluation à mi-parcours du Pro
jet d'Appui à la Gouvernance
Economique (PAGE)

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Individuel Limited 16,177.15 18,986.10 Signé 2021-03-29 2021-03-15 2021-04-03 2021-03-15 2021-04-24 2021-03-22 2021-05-29 2021-06-28 2021-06-28

 099-21 / Recrutement d’un c
onsultant individuel pour la c
onception et l’opérationnalis
ation du site web de la Direct
ion Générale du Budget et de
s Finances

TF / A8463 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open 16,177.15 0.00 Annulé 2021-08-02 2021-05-27 2021-09-20 2021-10-11 2021-11-15 2022-01-14

 100-21 / Recrutement d'un R
esponsable de Suivi-Evaluati
on pour le Projet d'Appui à la
Gouvernance Economique

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Individuel Open 22,648.00 21,245.55 Signé 2021-08-02 2021-06-09 2021-09-30 2021-10-11 2021-10-21 2021-12-14 2021-11-25 2022-01-14 2022-11-25

 101-21 / Recrutement d’un c
onsultant individuel pour la
mise en place d’une platefor
me pour le suivi des réforme
s

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Individuel Direct 16,177.15 15,875.98 Signé 2021-09-20 2021-08-13 2021-09-30 2021-09-13 2021-10-21 2021-09-20 2021-11-25 2021-11-22 2022-01-24

 096-21 / Sélection d'un cons
ultant individuel pour la form
ation sur la Budgétisation se
nsible au genre

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open 16,177.15 0.00 Annulé 2021-09-27 2021-11-15 2021-12-06 2022-01-10 2022-02-09

 105-2022 / Recrutement d'u
n consultant pour la construc
tion d'un modèle de prévisio
n des recettes fiscales et  d'a
nalyse de l'impact des mesur
es fiscales sur l'économie

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Individuel Open 84,685.31 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-04-26 2022-04-08 2022-06-14 2022-07-05 2022-08-09 2023-01-06

 106-2022 / Recrutement d'u
n consultant pour la construc
tion d'un modèle de simulati
on de l'impact des mesures d
e politique fiscale sur l'écono
mie

IDA / D2340 Supporting Domestic Resour
ce Mobilization A posteriori Individuel Open 41,042.96 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-04-26 2022-04-08 2022-06-14 2022-07-05 2022-08-09 2022-11-07

 109-2022 / Recrutement d'u
n Cabinet chargé de Commu
nication sur les activités du p
rojets PAGE

TF / A8463 Project Implementation Sup
port A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 32,963.45 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-05-23 2022-04-22 2022-06-02 2022-08-06 2023-02-02

 103A-2022 / Recrutement d’
un consultant individuel char
gé de l’élaboration du manue
l de procédures comptable et
financière du Réseau Africain
de la Commande Publique

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Direct - National 10,546.43 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-09-30 2022-09-26 2022-10-10 2022-08-18 2022-10-31 2022-12-05 2023-01-04

 111-2022 / Recrutement d’u
n consultant pour l’élaboratio
n du rapport d’achèvement d
u Projet d’Appui à la Gouvern
ance Economique (PAGE)

IDA / D2340 Project Implementation Sup
port A posteriori Individuel Direct - National 21,619.13 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-10-21 2022-10-10 2022-10-31 2022-11-21 2022-12-26 2022-12-30

 102-2023 / Formation des m
agistrats en audit relatif au g
enre, aux marchés publics, a
ux flux financiers illicites et à
la corruption

IDA / D2340 Increasing Public Accountabi
lity and Citizen Engagement A posteriori Individuel Open - National 17,101.23 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-01-20 2023-02-23 2023-03-02 2023-03-16 2023-04-15

 103-2023 / Formation des m
agistrats, des assistants de v
érification et des greffiers sur
l'audit et la viabilité de la det
te publique

IDA / D2340
Management of Public Invest
ments and Public-Private Par
tnerships

A posteriori Individuel Open - National 17,101.23 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-01-25 2023-02-20 2023-03-06 2023-03-27 2023-04-26


