
PROCUREMENT PLAN 

Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project
Region Project P162594 
Project Implementation agency: 

1. “DNP" means Departamento Nacional de Planeacion , the 
Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 
1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.

2. "ANT" means Agencia Nacional de Tierras, the Borrower's 
National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015

3. "SNR" means Superintendencia de Notariado y Registro, the 
Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created 
by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 
1962.

4. "IGAC" means lnstituto Geografico Agustin Codazzi, the 
Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 
1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

Date of the Procurement Plan: 02/07/2019
Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 – 08/06/2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016, revised November 2017) (“Procurement 
Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  
(STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans 
and conduct all procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.
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National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously 
approved with the Bank will be used. 
Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables “Not Applicable” 

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). 

Goods: Is not applicable; 
Works: Is not applicable
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PROCUREMENT
PLAN Colombia : Multipurpose Cadaster Project
General Information
Country: Colombia Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-01-2

1Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2024-05-2
8Project ID: P162594 GPN Date: 2019-09-1
0Project Name: Multipurpose Cadaster Project

Loan / Credit No: IBRD / 89370, TF / B4816
Executing Agency(ies):Geographic Institute Agustin Codazzi

WORKS
Activity Reference No

. / Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Appro

ach
Procurement

Process
Prequalificati

on (Y/N)
High SEA/S

H Risk
Procuremen
t Document

Type

Estimate
d Amou
nt (US$)

Actual
Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualificati
on Documents

Prequalification Ev
aluation Report

 Draft Bidding Doc
ument / Justificatio

n

Specific Procureme
nt Notice / Invitatio

n
Bidding Documents

as Issued
Proposal Submissio
n / Opening / Minut

es

Bid Evaluation Rep
ort and Recommen
dation for Award

Signed Contract Contract Comp
letion

Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

GOODS
Activity Reference No

. / Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Appro

ach
Procurement

Process
Prequalificati

on (Y/N)
Estimated A
mount (US$

)
Actual Amou

nt (US$)
Process
Status

Draft Pre-qualificati
on Documents

Prequalification Ev
aluation Report

 Draft Bidding Doc
ument / Justificatio

n

Specific Procureme
nt Notice / Invitatio

n
Bidding Documents

as Issued
Proposal Submissio
n / Opening / Minut

es

Bid Evaluation Rep
ort and Recommen
dation for Award

Signed Contract Contract Completio
n

Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual
 CO-IGAC-179617-GO-RFB /
Contratar el suministro, ins
talación, configuración, sop
orte y puesta en funcionam
iento de una solución que b
rinde  SOC/NOC y una soluc
ión de detección de vulner
abilidades para el fortaleci
miento de la seguridad info
rmática y de información d
e la entidad.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 441,176.00 431,382.10 Firmado 2020-09-
15

2020-10-
14

2020-09-
20

2020-11-
01

2020-11-
17

2020-12-
01

2020-11-
30

2021-01-
05

2021-01-
11

2021-07-
04

 CO-IGAC-200968-GO-DIR /
Adquisición de un sistema
de análisis de partículas e i
dentificación de minerales,
compuesto por Microscopio
Petrográfico con polarizació
n, cámara de alta resolució
n, estación de trabajo y Sof
tware para análisis automá
tico de partículas Marca ZE
ISS.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Adquisición dire
cta Direct 66,841.00 65,520.67 Firmado 2020-11-

09
2020-11-

09
2020-11-

14
2020-11-

10
2020-12-

02
2020-12-

04
2020-12-

30

 CO-IGAC-200967-GO-DIR /
Adquisición de equipo colil
ert-18 9223B-2004 y consu
mibles.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Adquisición dire
cta Direct 11,886.00 11,651.64 Firmado 2020-11-

09
2020-11-

09
2020-11-

14
2020-11-

10
2020-12-

02
2020-12-

10
2020-12-

31

 CO-IGAC-232044-GO-RFB /
Adquirir e implementar (Ins
talación y configuración, pr
ueba, puesta en funcionam
iento, estabilización y trans
ferencia de conocimiento),
soporte y mantenimiento d
e una solución integral de c
omunicaciones, gestionada
por software...

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 1,341,697.00 1,244,747.86 Finalizado 2021-05-
12

2021-08-
31

2021-05-
17

2021-06-
28

2021-10-
13

2021-07-
28

2021-12-
09

2021-09-
01

2021-12-
18

2022-02-
28

2023-10-
30

 CO-IGAC-241798-GO-RFB /
Suministrar e implementar
(Instalación y configuración
, prueba, puesta en funcion
amiento, y transferencia de
conocimiento), soporte y m
antenimiento de equipos te
cnológicos y periféricos par
a el Instituto Geográfico Ag
ustín Codazzi – IGAC a nivel
nacional.

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 1,111,112.00 808,903.10 Firmado 2021-07-
12

2021-08-
31

2021-07-
17

2021-09-
07

2021-08-
28

2021-10-
06

2021-09-
27

2021-12-
13

2021-11-
01

2022-01-
12

2022-03-
30

 CO-IGAC-233758-GO-RFB /
Adquisición  de equipos de
computo, impresoras, scan
ner, plotter para el fortaleci
miento del Sistema Nacion
al Catastral.

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 1,111,111.00 0.00 Cancelado 2021-05-
25

2021-05-
30

2021-07-
11

2021-08-
10

2021-09-
14

2022-03-
13

 CO-IGAC-242408-GO-RFB /
Adquisición, Implementació
n (...), soporte y mantenimi
ento de una solución integr
al de gestión de respaldo y
recuperación para las sigui
entes plataformas tecnológ
icas de la Entidad: Infraestr
uctura Vmware sobre nodo
s Cisco, Oracle Database A
ppliance, ...

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 1,168,889.00 0.00 Cancelado 2021-07-
23

2021-08-
31

2021-07-
28

2021-09-
08

2021-10-
08

2021-11-
12

2022-03-
09

 CO-IGAC-241805-GO-RFB /
Adquirir estaciones de oper
ación continua, con sus res
pectivos accesorios, sistem
as de comunicación y de ali
mentación, para el fortaleci
miento de la red geodésica
nacional, en el marco del p
rograma para la adopción e
implementación de un Cata
stro ...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 694,395.00 623,830.80 Firmado 2021-07-
12

2021-09-
03

2021-07-
17

2021-08-
28

2021-10-
11

2021-09-
27

2021-10-
28

2021-11-
01

2021-12-
30

2021-12-
30

 CO-IGAC-269661-GO-RFB /
Un (1) Renovar y adquirir
mediante la modalidad de
acuerdo de licenciamiento
corporativo Enterprise Lice
nse Agreement – ELA, prod
uctos de software y servici
os de la plataforma ARCGIS
.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 801,282.00 0.00 Cancelado 2022-01-
15

2022-01-
20

2022-03-
03

2022-04-
02

2022-05-
07

2022-11-
03

 CO-IGAC-269408-GO-RFB /
Un (1) Adquisición, Implem
entación (Instalación y conf
iguración, prueba, puesta e
n funcionamiento, estabiliz
ación y transferencia de co
nocimiento), Soporte y Man
tenimiento de una solución
integral de gestión de resp
aldo y recuperación.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 841,346.00 0.00 Cancelado 2022-01-
15

2022-01-
20

2022-03-
03

2022-04-
02

2022-05-
07

2022-11-
03

 CO-IGAC-269496-GO-RFQ /
Un (1) Adquisición de insu
mos consumibles para equi
pos del Laboratorio Nacion
al de Suelos

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 9,348.00 0.00 Cancelado 2022-02-
07

2022-04-
04

2022-10-
01

 CO-IGAC-269660-GO-RFB /
Un (1) Renovación de los s
ervicios de Software Updat
e Support y Oracle Premier
Support for Systems.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 320,513.00 0.00 Cancelado 2022-01-
15

2022-01-
20

2022-03-
03

2022-04-
02

2022-05-
07

2022-11-
03

 CO-IGAC-302138-GO-RFB /
Adquisición, Implementació
n (Instalación y configuraci
ón, prueba, puesta en funci
onamiento, estabilización y
transferencia de conocimie
nto), Soporte y Mantenimie
nto de una solución integra
l de gestión de respaldo

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 1,137,088.49 0.00 Cancelado 2022-07-
12

2022-06-
30

2022-07-
17

2022-08-
28

2022-08-
10

2022-09-
27

2022-10-
26

2022-11-
01

2022-12-
30

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No

. / Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Appro

ach
Procurement

Process
Prequalificati

on (Y/N)
Estimated A
mount (US$

)
Actual Amou

nt (US$)
Process
Status

Draft Pre-qualificati
on Documents

Prequalification Ev
aluation Report

 Draft Bidding Doc
ument / Justificatio

n

Specific Procureme
nt Notice / Invitatio

n
Bidding Documents

as Issued
Proposal Submissio
n / Opening / Minut

es

Bid Evaluation Rep
ort and Recommen
dation for Award

Signed Contract Contract Completio
n

Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual
 CO-IGAC-179619-NC-RFB /
Adquirir servicios  y produc
tos de infraestructura tecn
ológica por demanda en m
odalidad de Nube Privada o
Pública que permitan alojar
los contenidos y servicios 
que el IGAC requiera.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 882,353.00 0.00 Cancelado 2020-07-
07

2020-07-
12

2020-08-
23

2020-09-
22

2020-10-
27

2021-04-
25

 CO-IGAC-179625-NC-RFB /
Diseñar y poner en operaci
ón la red de Estaciones de
Referencia de Operación C
ontinua (CORS Continiously
Operating Reference Statio
n) de la República de Colo
mbia, así como fortalecer s
u Centro de Control.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 2,262,647.00 2,310,030.36 Firmado 2020-08-

25
2020-09-

25
2020-08-

30
2020-10-

02
2020-10-

11
2021-01-

15
2020-11-

10
2021-03-

02
2020-12-

15
2021-05-

15
2021-12-

10

 CO-IGAC-192645-GO-RFB /
Adquirir imágenes Satelital
es de la República de Colo
mbia, como insumo para la
generación de cartografía b
ásica oficial del país e impl
ementación del catastro m
ultipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 2,789,775.00 447,748.35 Firmado 2020-10-

01
2020-11-

18
2021-01-

14
2021-01-

20
2021-02-

25
2021-03-

11
2021-03-

27
2021-04-

05
2021-05-

01
2021-06-

12
2021-10-

28
2023-06-

05

 CO-IGAC-192640-NC-RFB /
Adelantar los procesos de a
ctualización catastral de 4
municipios del Departamen
to de Boyacá financiados c
on recursos del Banco Mun
dial -BM

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 1,466,631.00 1,349,718.75 Firmado 2020-10-
01

2020-10-
16

2020-10-
06

2020-11-
17

2020-11-
20

2020-12-
17

2020-12-
03

2021-01-
21

2021-02-
26

2021-07-
20

 CO-IGAC-179903-NC-RFB /
"Adquirir productos y servi
cios ArcGIS denominados E
nterprise License Agreeme
nt (ELA)"

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Adquisición dire
cta Direct 764,706.00 713,492.00 Firmado 2020-09-

22
2020-09-

22
2020-09-

27
2020-10-

08
2020-11-

07
2020-11-

16
2021-11-

02

 CO-IGAC-180005-NC-RFB /
Prestación de servicios de
operadores, para adelantar
los procesos de actualizaci
ón catastral en los municipi
os priorizados para el año 2
020, en el marco del Proye
cto denominado “Programa
para la adopción e implem
entación de un Catastro Mu
ltipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 8,001,579.00 0.00 Cancelado 2020-07-

06
2020-07-

11
2020-08-

22
2020-09-

21
2020-10-

26
2021-04-

24

 CO-IGAC-179947-NC-RFB /
Generar ortoimágenes, mo
delos digitales de terreno y
cartografía básica de 31 m
unicipios de la República d
e Colombia para la actualiz
ación de la información geo
gráfica oficial e implement
ación del catastro multipro
pósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 5,588,232.00 0.00 Cancelado 2020-06-

26
2020-07-

01
2020-08-

12
2020-09-

11
2020-10-

16
2021-10-

11

 CO-IGAC-201739-NC-RFQ /
Adquirir servicios  y produc
tos de infraestructura tecn
ológica por demanda en m
odalidad de Nube Privada o
Pública que permitan alojar
los contenidos y servicios 
que el IGAC requiera.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 800,000.00 609,838.55 Firmado 2020-11-
12

2020-12-
08

2020-12-
22

2021-02-
06

 CO-IGAC-233759-NC-RFB /
Servicios especializados pa
ra el suministro de datos d
e observación de la tierra y
la generación de productos
derivados para implementa
ción de la política de catast
ro multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 132,243.00 0.00 Cancelado 2021-05-
25

2021-06-
08

2021-08-
07

2021-09-
21

2021-10-
26

2022-05-
04

 CO-IGAC-233791-NC-RFB /
Prestar servicios para realiz
ar la planeación, la organiz
ación, la administración, la
producción, la ejecución y l
as demás acciones logístic
as requeridas para adelant
ar las actividades estipulad
as en el marco de la consul
ta previa con las comunida
des

IBRD / 89370
Multipurpose Cadaster in E
nvironmental and Protecte
d Areas to Strengthened S
ustainable Management

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 1,944,444.00 1,746,850.00 Finalizado 2021-05-
28

2021-09-
28

2021-06-
02

2021-07-
14

2021-10-
29

2021-08-
13

2021-11-
26

2021-09-
17

2021-12-
26

2022-03-
16

2022-06-
01

 CO-IGAC-192642-NC-RFB /
Prestación de servicios de
operadores, para adelantar
los procesos de actualizaci
ón catastral en los municipi
os priorizados para el año 2
021, financiado con recurso
s del Contrato de Préstamo
BIRF No.89370 – OC.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 12,368,976.00 0.00 Cancelado 2021-03-

18
2021-03-

23
2021-05-

04
2021-06-

03
2021-07-

08
2022-01-

04

 CO-IGAC-229199-NC-DIR /
Prestar el servicio de inter
mediación aduanero, con el
fin de realizar los trámites r
elacionados con la importa
ción, nacionalización y dem
ás trámites necesarios invo
lucrados en los procesos ad
uaneros, relacionados con l
os bienes adquiridos por el
IGAC.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Adquisición dire
cta Direct 98,768.00 5,105.84 Firmado 2021-06-

14
2021-06-

17
2021-06-

21
2021-06-

21
2021-07-

24
2021-09-

06
2021-09-

22

 CO-IGAC-233793-NC-RFB /
Adelantar la actualización c
atastral de los municipios a
ser intervenidos conjuntam
ente entre la ANT y el IGAC
, con recursos del Banco M
undial -BM. 5 municipios

IBRD / 89370
Multipurpose Cadaster in E
nvironmental and Protecte
d Areas to Strengthened S
ustainable Management

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 807,746.00 0.00 Cancelado 2022-03-
01

2022-03-
06

2022-04-
17

2022-05-
17

2022-06-
21

2023-03-
30

 CO-IGAC-233789-NC-RFB /
Adelantar la actualización c
atastral de los municipios a
ser intervenidos con recurs
os del Banco Mundial -BM,
priorizados para el primer s
emestre de 2021 en el mar
co del Crédito de Catastro
Multipropósito.  15 MUNICIP
IOS

IBRD / 89370
Multipurpose Cadaster in E
nvironmental and Protecte
d Areas to Strengthened S
ustainable Management

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 4,972,408.00 0.00 Cancelado 2021-05-

28
2021-06-

02
2021-07-

14
2021-08-

13
2021-09-

17
2022-03-

16

 CO-IGAC-179618-NC-RFB /
Adquirir e implementar una
solución integral de comuni
caciones, gestionada por s
oftware que contemple equ
ipos de redes LAN y WLAN,
con soporte y mantenimien
to preventivo y correctivo p
ara la entidad a nivel nacio
nal.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 1,388,889.00 0.00 Cancelado 2021-06-
01

2021-06-
06

2021-07-
18

2021-08-
07

2021-09-
10

2022-03-
09

 CO-IGAC-179620-NC-RFB /
Adquirir el suministro, insta
lación y configuración de u
na solución integral de gest
ion de copias de respaldo p
ara las diferentes platafor
mas de la entidad, con sop
orte preventivo  y correctiv
o.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 750,000.00 0.00 Cancelado 2021-06-
01

2021-06-
06

2021-07-
18

2021-08-
07

2021-09-
11

2022-03-
10

 CO-IGAC-241736-NC-RFB /
Adelantar la actualización c
atastral de los municipios a
ser intervenidos con recurs
os del Banco Mundial - BM,
priorizados para el año 202
1 en el marco del Crédito d
e Catastro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 9,130,932.75 0.00 Cancelado 2021-07-

12
2021-07-

17
2021-08-

28
2021-09-

27
2021-11-

01
2022-07-

30

 CO-IGAC-234426-NC-RFB /
Análisis y asesoría en el mo
delamiento BPMN 2.0, opti
mización, instalación, para
metrización, diseño y sopor
te de los procesos de la Ent
idad en la plataforma BPMS
Bizagi.

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 236,747.00 0.00 Cancelado 2021-05-
27

2021-06-
01

2021-07-
13

2021-08-
12

2021-09-
16

2022-06-
01

 CO-IGAC-251955-NC-RFB /
PRESTAR AL INSTITUTO GE
OGRÁFICO “AGUSTÍN CODA
ZZI” - IGAC, SERVICIOS DE
ESPECIFICACIÓN Y ANÁLISI
S DETALLADO DE REQUERI
MIENTOS, IMPLEMENTACIÓ
N (DISEÑO, CONSTRUCCIÓ
N, PRUEBAS, PUESTA EN FU
NCIONAMIENTO, TRANSFER
ENCIA DE CONOCIMIENTO
Y ESTABILIZACIÓN) ...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 940,837.00 815,880.09 Firmado 2021-09-
28

2021-10-
12

2021-10-
03

2021-11-
14

2021-11-
12

2021-12-
14

2021-11-
23

2021-12-
29

2021-12-
20

2022-06-
27

 CO-IGAC-260599-NC-RFB /
Adelantar la actualización c
atastral de los municipios a
ser intervenidos con recurs
os del Banco Mundial - BM,
priorizados para el año 202
1 en el marco del Crédito d
e Catastro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 14,280,270.15 0.00 Cancelado 2021-11-

02
2021-11-

07
2021-12-

19
2022-01-

18
2022-02-

22
2022-08-

21

 CO-IGAC-264740-NC-RFB /
Adelantar la actualización c
atastral de los municipios a
ser intervenidos con recurs
os del Banco Mundial - BM,
priorizados para el año 202
1 en el marco del Crédito d
e Catastro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 9,042,546.13 0.00 Bajo Revisi

on
2021-12-

06
2021-11-

26
2021-12-

11
2021-11-

29
2022-01-

22
2022-01-

24
2022-02-

21
2022-12-

02
2022-03-

28
2022-12-

25
2022-09-

24

 CO-IGAC-233640-NC-DIR /
Renovación de productos y
servicios ArcGIS denomina
dos Enterprise Licence Agr
eement (ELA)

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Adquisición dire
cta Direct 833,333.00 827,075.55 Firmado 2021-12-

09
2021-11-

08
2021-12-

14
2021-12-

15
2021-12-

17
2021-12-

30
2021-12-

27

 CO-IGAC-267059-NC-RFB /
Adelantar la actualización c
atastral de los  municipios
a ser intervenidos parcialm
ente en el marco del Crédit
o de Catastro Multipropósit
o con recursos del Banco M
undial - BM

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 3,949,934.28 0.00 Cancelado 2021-12-

23
2021-12-

22
2022-01-

12
2022-02-

26
2022-03-

28
2022-05-

09
2022-12-

09

 CO-IGAC-241741-NC-RFB /
Adelantar la actualización c
atastral de la Zona Rural d
e 16 municipios financiado
s con recursos del Banco M
undial.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 5,589,399.00 0.00 Cancelado 2022-03-

01
2022-03-

06
2022-04-

17
2022-05-

17
2022-06-

21
2023-03-

30

 CO-IGAC-241740-NC-RFB /
Adelantar la actualización c
atastral de la Zona Urbana
de 16 municipios financiad
os con recursos del Banco
Mundial.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 4,194,609.00 0.00 Cancelado 2021-07-

12
2021-07-

17
2021-08-

28
2021-09-

27
2021-11-

01
2022-07-

30

 CO-IGAC-233792-NC-RFB /
Adelantar la actualización c
atastral de los municipios a
ser intervenidos con recurs
os del Banco Mundial -BM,
priorizados para el segund
o semestre de 2021 en el
marco del Crédito de Catas
tro Multipropósito. 16 muni
cipios

IBRD / 89370
Multipurpose Cadaster in E
nvironmental and Protecte
d Areas to Strengthened S
ustainable Management

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 7,686,703.00 0.00 Cancelado 2021-05-

28
2021-06-

02
2021-07-

14
2021-08-

13
2021-09-

17
2022-03-

16

 CO-IGAC-241738-NC-RFB /
Adelantar la actualización c
atastral de 4 municipios pri
orizados en 2021 y financia
dos con recursos del Banco
Mundial.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 3,736,028.00 0.00 Cancelado 2021-07-

12
2021-07-

17
2021-08-

28
2021-09-

27
2021-11-

01
2022-07-

30

 CO-IGAC-241777-NC-RFB /
Adquirir e implementar (...)
, soporte y mantenimiento
de una solución integral de
comunicaciones, gestionad
a por software que contem
ple equipos de redes LAN y
WLAN, para la Entidad a ni
vel nacional

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 1,388,889.00 0.00 Cancelado 2021-07-
12

2021-07-
17

2021-08-
28

2021-09-
27

2021-11-
01

2022-04-
30
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 CO-IGAC-234427-NC-RFB /
Prestar los servicios de Fab
rica de Software para el An
álisis, Diseño, Desarrollo, p
ruebas y puesta en produc
ción del Repositorio de Dat
os Maestro RDM, requerido
por el IGAC.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 940,837.00 0.00 Cancelado 2021-05-
27

2021-06-
01

2021-07-
13

2021-08-
12

2021-09-
16

2022-12-
30

 CO-IGAC-252175-NC-DIR /
Prestar el servicio de Sopor
te Premium Especializado p
ara apoyar al IGAC en la va
lidación del modelamiento
de procesos, especificación
, diseño, alistamiento y pilo
to de automatización de pr
ocesos utilizando la suit de
Transformación Digital - Biz
agi ....

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Adquisición dire
cta Direct 134,007.22 0.00 Cancelado 2021-11-

12
2021-11-

17
2021-12-

22
2021-12-

30

 CO-IGAC-269397-NC-RFB /
Un (1) Adquisición de datos
de observación de la tierra
y la generación de product
os derivados para impleme
ntación de la política de cat
astro multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 500,534.00 0.00 Cancelado 2021-12-
27

2022-01-
01

2022-02-
12

2022-03-
14

2022-04-
18

2022-10-
15

 CO-IGAC-269651-NC-RFB /
Un (1) Análisis y asesoría e
n modelamiento BPMN 2.0,
optimización, instalación, p
arametrización, diseño y so
porte de procesos del IGAC
en la plataforma BPMN Biza
gi.

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 102,011.00 0.00 Cancelado 2022-01-
15

2022-01-
20

2022-03-
03

2022-04-
02

2022-05-
07

2022-11-
03

 CO-IGAC-269663-NC-RFB /
Un (1) Capturar y/o adquirir
imágenes satelitales para l
a producción de cartografía
básica insumo para la impl
ementación del
Catastro multipropósito en
los municipios priorizados

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 213,619.00 0.00 Cancelado 2022-01-
15

2022-01-
20

2022-03-
03

2022-04-
02

2022-05-
07

2022-11-
03

 CO-IGAC-281183-NC-DIR /
Capturar y/o adquirir imáge
nes satelitales para la prod
ucción de cartografía básic
a insumo para la implemen
tación del Catastro Multipro
pósito en los municipios pri
orizados, utilizando Acuerd
o Marco de Precios de la Ag
encia Nacional de Contrata
ción Pública

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 213,619.00 0.00 En ejecuci
ón

2022-03-
08

2022-03-
15

2022-05-
03

2022-07-
02

 CO-IGAC-281177-NC-DIR /
ANÁLISIS Y ASESORÍA EN E
L MODELAMIENTO BPMN 2.
0, OPTIMIZACIÓN, INSTALA
CIÓN, PARAMETRIZACIÓN,
DISEÑO Y SOPORTE DE LOS
PROCESOS DE LA ENTIDAD
EN LA PLATAFORMA BPMN
BIZAGI

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Adquisición dire
cta Direct 102,011.00 88,994.62 Firmado 2022-03-

03
2022-02-

24
2022-03-

08
2022-03-

25
2022-04-

12
2022-06-

20
2022-06-

11

 CO-IGAC-269490-NC-RFB /
Un (1) Prestar servicio de i
ntermediación aduanera, c
on el fin de realizar los trá
mites relacionados con la i
mportación, nacionalizació
n y demás trámites necesa
rios involucrados en los pro
cesos aduaneros, relaciona
dos con los bienes adquirid
os…

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 45,940.00 0.00 Cancelado 2022-01-
01

2022-02-
26

2022-08-
25

 CO-IGAC-292010-NC-RFQ /
Prestar servicio de interme
diación aduanera, con el fin
de realizar los trámites rela
cionados con la importació
n, nacionalización y demás
trámites…

IBRD / 89370 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 45,940.00 2,084.54 Firmado 2021-03-
06

2022-03-
11

2021-05-
01

2022-05-
16

2021-10-
28

 CO-IGAC-331882-NC-DIR /
Renovar y adquirir mediant
e la modalidad de acuerdo
de licenciamiento corporati
vo Enterprise License Agre
ement – ELA, productos de
software y servicios de la p
lataforma ARCGIS.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 801,282.00 0.00 Finalizado 2022-12-

14
2022-12-

15
2022-12-

16
2022-12-

23
2022-12-

26
2023-01-

06
2022-12-

31

 CO-IGAC-334119-NC-RFB /
Adelantar los procesos de a
ctualización catastral de lo
s municipios priorizados en
2023, financiados con recu
rsos del Banco Mundial -BM

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 7,227,951.17 0.00 Cancelado 2023-02-

28
2023-03-

05
2023-04-

16
2023-05-

16
2023-06-

20
2024-03-

16

 CO-IGAC-348087-NC-RFB /
Servicios de fábrica de soft
ware para la construcción d
e productos de software int
eroperando con los sistema
s de información requerido
s,  a la medida de las neces
idades del programa de Ca
tastro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 545,477.00 0.00 Cancelado 2023-04-
30

2023-05-
05

2023-06-
04

2023-06-
09

2023-07-
03

2023-12-
30

 CO-IGAC-348090-NC-RFB /
Gestionar y disponer datos
de observación de la tierra
y otros datos geográficos p
ara la gestión territorial

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 126,103.00 0.00 Cancelado 2023-04-
30

2023-05-
05

2023-06-
04

2023-06-
09

2023-06-
28

2023-12-
25

 CO-IGAC-348064-NC-RFQ /
Adquirir servicios de nube
pública en el marco del Pro
grama para la Adopción e I
mplementación de un Cata
stro Multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 525,430.00 0.00 Ejecución
pendiente

2023-05-
03

2023-06-
13

2023-06-
18

 CO-IGAC-367049-NC-RFQ /
Adquirir una solución de de
tección y erradicación de a
menazas de ciberseguridad
para servidores y equipos d
e usuario final en el marco
del Programa para la adopc
ión e implementación de u
n Catastro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 210,172.34 0.00 Ejecución
pendiente

2023-06-
24

2023-07-
17

2023-08-
16

 CO-IGAC-377650-NC-RFB /
Adelantar los procesos de
Actualización Catastral de l
os municipios priorizados e
n 2023, financiados con rec
ursos del Banco Mundial

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 6,080,642.61 0.00 En ejecuci

ón
2023-08-

28
2023-08-

21
2023-09-

04
2023-08-

24
2023-10-

19
2023-10-

26
2023-11-

03
2024-05-

01
2023-12-

19
2024-10-

14

 CO-IGAC-385666-NC-RFQ /
Adquirir imágenes satelital
es de la República de Colo
mbia, como insumo para la
generación de cartografía b
ásica oficial del país e impl
ementación del catastro m
ultipropósito, de conformid
ad con las especificaciones
técnicas establecidas por el
IGAC

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 152,743.32 0.00 Ejecución
pendiente

2023-11-
01

2023-12-
18

2024-06-
15

 CO-IGAC-385651-NC-DIR /
Cooperación técnica para a
delantar la actualización ca
tastral en el marco de la Po
lítica de Catastro multiprop
ósito, en zonas rurales y ur
banas del país

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa Adquisición dire
cta

Direct - Internati
onal 3,842,213.00 0.00 Cancelado 2023-10-

20
2023-11-

21
2023-10-

25
2023-12-

19
2023-11-

30
2024-12-

30

 CO-IGAC-400441-NC-RFQ /
Adquirir servicios de nube
pública en el marco del Pro
grama para la Adopción e I
mplementación de un Cata
stro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 753,185.04 0.00 Ejecución
pendiente

2024-05-
04

2024-06-
23

2024-08-
22

 CO-IGAC-400443-NC-RFB /
Adelantar los procesos de a
ctualización catastral de lo
s municipios priorizados en
2024, financiados con recu
rsos del Banco Mundial -BM

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 1,464,609.60 0.00 Cancelado 2024-06-

17
2024-06-

22
2024-08-

03
2024-09-

02
2024-10-

16
2025-06-

13

 CO-IGAC-400444-NC-RFB /
Servicios de fábrica de soft
ware para la construcción d
e productos de software int
eroperando con los sistema
s de información requerido
s,  a la medida de las neces
idades del programa de Ca
tastro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 497,962.65 0.00 Ejecución
pendiente

2024-05-
27

2024-06-
11

2024-07-
31

2024-08-
30

2024-10-
04

2025-04-
02

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No

. / Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Appro

ach
Contract Type Estimated A

mount (US$)
Actual Amo
unt (US$)

Process Stat
us Terms of Reference Expression of Inter

est Notice
Short List and Draft
Request for Propos

als
Request for Propos

als as Issued
Opening of Technic
al Proposals / Minut

es
 Evaluation of Tech

nical Proposal
Combined Evaluati
on Report and Draf
t Negotiated Contr

act

Signed Contract Contract Completio
n

Planned Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual
 CO-IGAC-149148-CS-QCBS
/ Servicios de consultoría p
ara la gestión de datos ma
estros - MDM, actualización
de tramites y la gestión de
los datos de entidades part
icipantes en la implementa
ción de Catastro Multipropó
sito para el intercambio de
datos entre ciudadanos y e
ntidades

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Previa
Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 1,013,143.00 0.00 Cancelado 2020-01-1

3
2020-02-

03
2020-03-

18
2020-04-

15
2020-05-

15
2020-06-

19
2020-07-

24
2021-07-

24

 CO-IGAC-149074-CS-QCBS
/ Prestar los servicios de co
nsultoría para realizar el an
álisis y diseño del nuevo m
odelo de datos para el Sist
ema Nacional Catastral - S
NC2 e implementar las ETL
definidas para la transform
ación del modelo actual SN
C y COBOL al modelo del S
NC2.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior
Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 387,097.00 0.00 Cancelado 2020-01-1
3

2020-02-
03

2020-03-
18

2020-04-
15

2020-05-
15

2020-06-
19

2020-07-
24

2021-07-
24

 CO-IGAC-149152-CS-QCBS
/ Servicios de consultoría p
ara estructurar e implemen
tar la especificación del nu
evo modelo del Sistema Na
cional Catastral - SNC2 en
el marco de prototipos, hist
orias de usuario, flujo de la
información y procesos tra
mites de conservación en B
PMN

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior
Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 548,387.00 0.00 Cancelado 2020-01-2

0
2020-02-

10
2020-03-

25
2020-04-

22
2020-05-

22
2020-06-

26
2020-07-

31
2021-07-

31

 CO-IGAC-149161-CS-QCBS
/ Servicios para diseñar y ej
ecutar Fase I correspondie
nte a la evaluación y diseñ
o de las plataformas tecnol
ógicas de la ICDE para la in
tegración y disposición de i
nformación geoespacial co
n fines de apoyo al catastro
multipropósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior
Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 709,677.00 0.00 Cancelado 2020-07-0

1
2020-07-

22
2020-09-

04
2020-10-

02
2020-11-

01
2020-12-

06
2021-01-

10
2022-01-

10

 CO-IGAC-209384-CS-QCBS
/ Análisis, definición y diseñ
o de arquitectura empresar
ial para los procesos mision
ales de IGAC, necesarios p
ara el mejoramiento y cum
plimiento en la implementa
ción y adopción de la políti
ca de gobierno digital y de
catastro multipropósito

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior
Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 279,800.00 0.00 Cancelado 2021-03-0
1

2021-03-
22

2021-05-
05

2021-06-
02

2021-07-
02

2021-08-
06

2021-09-
10

2022-09-
10

 CO-IGAC-209385-CS-QCBS
/ Prestar los servicios de Fa
brica de Software para el A
nálisis, Diseño, Desarrollo,
pruebas y puesta en produ
cción del Repositorio de Da
tos Maestro RDM, requerid
o por el IGAC.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior
Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 954,088.00 0.00 Cancelado 2021-02-1

5
2021-03-

08
2021-04-

21
2021-05-

19
2021-06-

18
2021-07-

23
2021-08-

27
2022-08-

27

 CO-IGAC-241771-CS-QCBS
/ Prestar al IGAC, servicios
de especificación y análisis
detallado de requerimiento
s, implementación (…) de s
oluciones de software y ge
stión de datos (…) para el
Repositorio de Datos Maest
ro - RDM, bajo el modelo d
e fabrica de software.

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior
Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 940,837.00 0.00 Cancelado 2021-07-1

2
2021-08-

02
2021-09-

15
2021-10-

13
2021-11-

12
2021-12-

17
2022-01-

21
2022-12-

30

 CO-IGAC-209810-CS-QCBS
/ Diseñar, especificar y con
struir una plataforma tecno
lógica de datos, aplicacione
s y servicios que permita la
integración, explotación y
disposición de la informaci
ón geográfica de Colombia
a través de la ICDE

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior
Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 985,915.00 0.00 Cancelado 2021-03-0

1
2021-03-

22
2021-05-

05
2021-06-

02
2021-07-

02
2021-08-

06
2021-09-

10
2022-09-

10

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No

. / Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Appro

ach
Contract Type Estimated A

mount (US$)
Actual Amo
unt (US$)

Process Stat
us Terms of Reference

Invitation to Identif
ied/Selected Consu

ltant
Draft Negotiated C

ontract Signed Contract Contract Completio
n

Planned Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual Planne
d

Actual
 CO-IGAC-149168-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi, como
especialista en adquisicion
es, en los procesos de sele
cción y contratación de bie
nes y servicios  del Progra
ma para la adopción e impl
ementación de un Catastro
Multipropósito Urbano Rura
l

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 58,068.00 43,759.80 Firmado 2020-02-0
3

2020-01-
22

2020-02-
08

2020-01-
31

2020-02-
29

2020-03-
17

2020-04-
04

2020-04-
09

2020-10-
01

 CO-IGAC-149169-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi, como
especialista financiero, par
a el manejo financiero y co
ntable de los fondos dentro
del Programa para la adopc
ión e implementación de u
n Catastro Multipropósito U
rbano Rural

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 54,192.00 43,106.14 Firmado 2020-02-0
3

2020-01-
22

2020-02-
08

2020-01-
31

2020-02-
29

2020-03-
09

2020-04-
04

2020-04-
21

2020-10-
01

 CO-IGAC-149171-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi, como
especialista en planificació
n, seguimiento y monitoreo
de las actividades previstas
dentro del Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito Urbano Rural

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 54,192.00 0.00 Firmado 2020-02-0
3

2020-01-
22

2020-02-
08

2020-01-
31

2020-02-
29

2020-02-
27

2020-04-
04

2020-04-
07

2020-10-
01

 CO-IGAC-149172-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales como coordina
dor Administrativo en el m
arco del  Programa para la
adopción e implementación
de un Catastro Multipropósi
to Urbano Rural

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 61,932.00 0.00 Cancelado 2020-02-0
3

2020-01-
22

2020-02-
08

2020-02-
29

2020-04-
04

2020-10-
01

 CO-IGAC-167558-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi (IGAC)
como Coordinador Administ
rativo para el
Proyecto denominado “Pro
grama para la adopción e i
mplementación de un Cata
stro Multipropósito
Urbano – Rural”,

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 61,932.00 0.00 Firmado 2020-04-0
3

2020-04-
03

2020-04-
08

2020-04-
08

2020-04-
29

2020-04-
22

2020-06-
03

2020-05-
20

2020-11-
30

2020-06-
13

 CO-IGAC-168122-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi como
Especialista de Salvaguard
as Sociales en el marco del
Proyecto denominado “Pro
grama para la adopción e i
mplementación de un Cata
stro Multipropósito Urbano
– Rural”.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 21,282.00 0.00 Firmado 2020-04-1
3

2020-04-
13

2020-04-
18

2020-04-
17

2020-05-
09

2020-04-
30

2020-06-
13

2020-05-
24

2020-12-
10

 CO-IGAC-168123-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi como
Especialista de Salvaguard
as Ambientales en el marc
o del Proyecto denominado
“Programa para la adopció
n e implementación de un
Catastro Multipropó-sito Ur
bano – Rural”,

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 21,282.00 0.00 Firmado 2020-04-1
3

2020-04-
13

2020-04-
18

2020-04-
17

2020-05-
09

2020-04-
28

2020-06-
13

2020-05-
25

2020-12-
10

 CO-IGAC-167558-CS-INDV
DOS (2) / Apoyar al Institut
o Geográfico Agustín Codaz
zi, como Coordinador Admi
nistrativo en el marco del 
Programa para la adopción
e implementación de un Ca
tastro Multipropósito Urban
o Rural

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 61,932.00 34,718.59 Firmado 2020-06-0
4

2020-06-
23

2020-06-
09

2020-06-
23

2020-06-
30

2020-06-
23

2020-08-
04

2020-07-
18

2021-01-
31

 CO-IGAC-178471-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC, en el anál
isis, elaboración y consolid
ación de la caracterización
territorial para los municipi
os priorizados, desde cada
uno de los procesos asigna
dos y de conformidad con l
a metodología establecida
en el marco del Proyecto C
MUR (1)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 11,451.00 6,329.94 Firmado 2020-06-1
5

2020-06-
23

2020-06-
20

2020-08-
10

2020-07-
11

2020-08-
31

2020-08-
15

2020-09-
28

2021-02-
11

 CO-IGAC-178473-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC, en el anál
isis, elaboración y consolid
ación de la caracterización
territorial para los municipi
os priorizados, desde cada
uno de los procesos asigna
dos y de conformidad con l
a metodología establecida
en el marco del Proyecto C
MUR (2)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 11,451.00 6,329.94 Firmado 2020-06-1
5

2020-06-
23

2020-06-
20

2020-08-
10

2020-07-
11

2020-09-
01

2020-08-
15

2020-09-
30

2021-02-
11

 CO-IGAC-178474-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC, en el anál
isis, elaboración y consolid
ación de la caracterización
territorial para los municipi
os priorizados, desde cada
uno de los procesos asigna
dos y de conformidad con l
a metodología establecida
en el marco del Proyecto C
MUR (3)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 11,451.00 6,329.94 Firmado 2020-06-1
5

2020-06-
23

2020-06-
20

2020-08-
10

2020-07-
11

2020-08-
31

2020-08-
15

2020-10-
04

2021-02-
11

 CO-IGAC-178475-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC, en el anál
isis, elaboración y consolid
ación de la caracterización
territorial para los municipi
os priorizados, desde cada
uno de los procesos asigna
dos y de conformidad con l
a metodología establecida
en el marco del Proyecto C
MUR (4)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 11,451.00 6,329.94 Firmado 2020-06-1
5

2020-06-
23

2020-06-
20

2020-08-
10

2020-07-
11

2020-08-
31

2020-08-
15

2020-09-
28

2021-02-
11
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 CO-IGAC-178476-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC, en el anál
isis, elaboración y consolid
ación de la caracterización
territorial para los municipi
os priorizados, desde cada
uno de los procesos asigna
dos y de conformidad con l
a metodología establecida
en el marco del Proyecto C
MUR (5)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 11,451.00 6,325.58 Firmado 2020-06-1
5

2020-06-
23

2020-06-
20

2020-08-
10

2020-07-
11

2020-08-
31

2020-08-
15

2020-10-
06

2021-02-
11

 CO-IGAC-179601-CS-INDV
/ Prestar servicios profesion
ales para realizar el análisi
s y alineación de los proces
os de la Entidad a su estruc
tura organizacional, con el
fin de identificar dentro de
los mismos procesos reglas
de negocio y puntos de vali
dación.

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Individual Limited 20,588.00 14,488.23 Firmado 2020-07-0
1

2020-07-
08

2020-07-
06

2020-07-
23

2020-07-
27

2020-08-
10

2020-08-
31

2020-09-
15

2021-02-
27

 CO-IGAC-179627-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
control de calidad temático
en las diferentes etapas de
la actualización de las Área
s Homogéneas de Tierra co
n fines de Catastro Multipro
pósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 7,206.00 1,412.72 Firmado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-09-
23

2020-07-
25

2020-11-
20

2020-08-
29

2020-12-
18

2021-02-
25

 CO-IGAC-179629-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
actualización y empalme d
e las Áreas Homogéneas d
e Tierra con fines de Catast
ro Multipropósito, acorde c
on los requerimientos agrol
ógicos, digitales, cartográfi
cos y documentales deter
minados.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,324.00 2,242.01 Firmado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-09-
17

2020-07-
25

2020-10-
29

2020-08-
29

2020-11-
21

2021-02-
25

 CO-IGAC-179630-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
actualización y empalme d
e las Áreas Homogéneas d
e Tierra con fines de Catast
ro Multipropósito, acorde c
on los requerimientos agrol
ógicos, digitales, cartográfi
cos y documentales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,324.00 1,776.95 Firmado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-09-
18

2020-07-
25

2020-11-
03

2020-08-
29

2020-12-
07

2021-02-
25

 CO-IGAC-179631-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
actualización y empalme d
e las Áreas Homogéneas d
e Tierra con fines de Catast
ro Multipropósito, acorde c
on los requerimientos agrol
ógicos, digitales, cartográfi
cos y documentales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,324.00 1,239.73 Firmado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-09-
18

2020-07-
25

2020-11-
23

2020-08-
29

2020-12-
17

2021-02-
25

 CO-IGAC-179634-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
actualización y empalme d
e las Áreas Homogéneas d
e Tierra con fines de Catast
ro Multipropósito, acorde c
on los requerimientos agrol
ógicos, digitales, cartográfi
cos y documentales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,324.00 0.00 Firmado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-10-
09

2020-07-
25

2020-11-
10

2020-08-
29

2020-12-
14

2021-02-
25

 CO-IGAC-179638-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la elabora
ción de cartografía geomor
fológica con base en la inte
rpretación de sensores rem
otos con un detalle de unid
ades hasta nivel de forma
del terreno, con un rendimi
ento avanzado.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,618.00 4,695.74 Firmado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-08-
10

2020-07-
25

2020-08-
28

2020-08-
29

2020-09-
24

2021-02-
25

 CO-IGAC-179639-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la elabora
ción de cartografía geomor
fológica con base en la inte
rpretación de sensores rem
otos con un detalle de unid
ades hasta nivel de forma
del terreno, con un rendimi
ento avanzado.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,618.00 1,975.03 Firmado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-09-
18

2020-07-
25

2020-10-
26

2020-08-
29

2020-11-
16

2021-02-
25

 CO-IGAC-179640-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la elabora
ción de cartografía geomor
fológica con base en la inte
rpretación de sensores rem
otos con un detalle de unid
ades hasta nivel de forma
del terreno, con un rendimi
ento avanzado.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,618.00 3,252.31 Firmado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-09-
18

2020-07-
25

2020-09-
29

2020-08-
29

2020-10-
18

2021-02-
25

 CO-IGAC-179641-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la elabora
ción de cartografía geomor
fológica con base en la inte
rpretación de sensores rem
otos con un detalle de unid
ades hasta nivel de forma
del terreno, con un rendimi
ento intermedio.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,294.00 1,234.63 Firmado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-10-
28

2020-07-
25

2020-11-
09

2020-08-
29

2020-11-
29

2021-02-
25

 CO-IGAC-179643-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la elabora
ción de cartografía geomor
fológica con base en la inte
rpretación de sensores rem
otos con un detalle de unid
ades hasta nivel de forma
del terreno, con un rendimi
ento intermedio.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,294.00 2,175.43 Firmado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-09-
18

2020-07-
25

2020-09-
28

2020-08-
29

2020-10-
26

2021-02-
25

 CO-IGAC-179644-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
control de calidad a la cart
ografía geomorfológica con
base en la interpretación d
e sensores remotos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 8,235.00 2,932.27 Firmado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-09-
21

2020-07-
25

2020-10-
13

2020-08-
29

2020-11-
02

2021-02-
25

 CO-IGAC-179645-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar pr
ocesos de aerotriangulació
n y construcción de bloque
s fotogramétricos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,882.00 3,832.40 Firmado 2020-06-2
9

2020-07-
08

2020-07-
04

2020-08-
10

2020-07-
25

2020-09-
01

2020-08-
29

2020-09-
21

2021-02-
25

 CO-IGAC-179646-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar pr
ocesos de aerotriangulació
n y construcción de bloque
s fotogramétricos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,882.00 3,411.97 Firmado 2020-06-2
9

2020-07-
08

2020-07-
04

2020-08-
10

2020-07-
25

2020-09-
11

2020-08-
29

2020-10-
02

2021-02-
25

 CO-IGAC-179647-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar pr
ocesos de aerotriangulació
n y construcción de bloque
s fotogramétricos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,882.00 2,244.49 Firmado 2020-06-2
9

2020-07-
08

2020-07-
04

2020-09-
18

2020-07-
25

2020-10-
11

2020-08-
29

2020-10-
27

2021-02-
25

 CO-IGAC-179650-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
estructuración final de la in
formación cartográfica y alf
anumérica y revisión digital
de la información espacial t
emática de Áreas Homogén
eas de Tierra con fines de
Catastro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,882.00 1,609.29 Firmado 2020-06-2
9

2020-07-
08

2020-07-
04

2020-09-
21

2020-07-
25

2020-11-
05

2020-08-
29

2020-11-
22

2021-02-
25

 CO-IGAC-179652-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
estructuración final de la in
formación cartográfica y alf
anumérica y revisión digital
de la información espacial t
emática de Áreas Homogén
eas de Tierra con fines de
Catastro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,882.00 2,716.79 Firmado 2020-06-2
9

2020-07-
08

2020-07-
04

2020-09-
21

2020-07-
25

2020-10-
01

2020-08-
29

2020-10-
19

2021-02-
25

 CO-IGAC-179653-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
control de calidad de la inf
ormación cartográfica y alf
anumérica, organización y
manejo de la información e
spacial temática de Áreas
Homogéneas de Tierra con
fines de Catastro Multiprop
ósito .

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,882.00 2,269.02 Firmado 2020-06-2
9

2020-07-
08

2020-07-
04

2020-09-
21

2020-07-
25

2020-10-
08

2020-08-
29

2020-11-
01

2021-02-
25

 CO-IGAC-179655-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar la generación de
cartografía tematica y dem
ás información espacial te
mática de Áreas Homogéne
as de Tierra con fines de C
atastro Multipropósito segú
n estándares establecidos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 3,824.00 1,716.26 Firmado 2020-06-2
9

2020-07-
08

2020-07-
04

2020-09-
21

2020-07-
25

2020-09-
29

2020-08-
29

2020-10-
20

2021-02-
25

 CO-IGAC-179660-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar la preparación y
alistamiento de equipos, re
activos y materiales y apoy
o en los diferentes proceso
s de analisis del Laboratori
o Nacional de Suelos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 3,824.00 1,426.41 Firmado 2020-06-2
9

2020-07-
08

2020-07-
04

2020-10-
21

2020-07-
25

2020-10-
21

2020-08-
29

2020-11-
15

2021-02-
25

 CO-IGAC-179662-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar el apoyo a las la
borales de campo y manejo
logístico durante el levanta
miento de la información d
e Áreas Homogéneas de Ti
erra con fines de Catastro
Multipropósito de acuerdo
a las necesidades del proce
so.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 3,824.00 988.08 Firmado 2020-06-2
9

2020-07-
08

2020-07-
04

2020-11-
03

2020-07-
25

2020-11-
13

2020-08-
29

2020-11-
25

2021-02-
25

 CO-IGAC-149156-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para diseñar,  i
mplementar y hacer segui
miento a las estrategias de
fortalecimiento de la legiti
midad de la ICDE relaciona
das con la normatividad y s
u participación en proyecto
s de interés nacional

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 42,581.00 0.00 Cancelado 2020-02-0
1

2020-03-
21

2020-04-
11

2020-05-
16

2020-11-
12

 CO-IGAC-149077-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para desarrolla
r los procesos de capacitaci
ón en materia de catastro
multipropósito y gestión de
información geográfica en l
ínea con el plan de gestión
del conocimiento diseñado
para el fortalecimiento de l
a ICDE

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 108,387.00 0.00 Cancelado 2020-05-0
1

2020-06-
19

2020-07-
10

2020-08-
14

2021-02-
10

 CO-IGAC-149123-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de planeación y
seguimiento de las activida
des de innovación tecnológ
ica y arquitectura empresa
rial de la ICDE en el marco
del catastro multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 46,452.00 0.00 Cancelado 2020-01-0
6

2020-02-
24

2020-03-
16

2020-04-
20

2020-10-
17

 CO-IGAC-149125-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para levantar la
información y diseñar las r
ecomendaciones a través d
e la estrategia de aprovech
amiento de la información t
erritorial en el marco del ca
tastro multipropósito y el fo
rtalecimiento de la ICDE

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 108,387.00 0.00 Cancelado 2020-05-0
1

2020-06-
19

2020-07-
10

2020-08-
14

2021-02-
10

 CO-IGAC-149128-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de planeación y
seguimiento de las activida
des de gestión del conocim
iento para el fortalecimient
o de la ICDE en el marco de
l catastro multipropósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 46,452.00 0.00 Cancelado 2020-01-0
6

2020-02-
24

2020-03-
16

2020-04-
20

2020-10-
17

 CO-IGAC-149133-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar  p
rocesos de planeación y se
guimiento de las actividade
s de consultoría en el marc
o del subcomponente Forta
lecimiento de la ICDE y de l
a estrategia de  la política
de catastro multipropósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 58,065.00 0.00 Cancelado 2020-01-0
6

2020-02-
24

2020-03-
16

2020-04-
20

2020-10-
17

 CO-IGAC-149146-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de planeación y
seguimiento de las activida
des relacionadas con la polí
tica de gobierno digital par
a el fortalecimiento de la IC
DE en el marco del catastro
multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 46,452.00 0.00 Cancelado 2020-01-0
6

2020-02-
24

2020-03-
16

2020-04-
20

2020-10-
17

 CO-IGAC-149135-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para implemen
tar a las estrategias de fort
alecimiento de la legitimida
d de la ICDE relacionadas c
on la normatividad y su par
ticipación en proyectos de i
nterés nacional

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 35,484.00 0.00 Cancelado 2020-02-0
1

2020-03-
21

2020-04-
11

2020-05-
16

2020-11-
12

 CO-IGAC-149160-CS-INDV
/ Pretación de servicios pro
fesionales para liderar e im
plementar los procesos de
capacitación en materia de
catastro multipropósito en l
as entidades territoriales e
n el marco del fortalecimie
nto de la ICDE.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 51,613.00 0.00 Cancelado 2020-05-0
1

2020-06-
19

2020-07-
10

2020-08-
14

2021-02-
10

 CO-IGAC-149163-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para diseñar el
estudio socioeconómico so
bre los beneficios de la info
rmación geográfica en Colo
mbia en el marco del fortal
ecimiento de la ICDE

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 30,968.00 0.00 Cancelado 2020-02-0
1

2020-03-
21

2020-04-
11

2020-05-
16

2020-11-
12

 CO-IGAC-149182-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la supervi
sión de los contratos que d
esarrollen la operación cat
astral con enfoque multipro
pósito, en los municipios pr
iorizados.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 712,909.00 0.00 Cancelado 2020-02-0
3

2020-02-
08

2020-02-
29

2020-04-
04

2020-10-
01

 CO-IGAC-149149-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para diseñar de
sde el componente geográf
ico las estrategias de fortal
ecimiento de la legitimidad
de la ICDE relacionadas co
n la normatividad y su parti
cipación en proyectos de in
terés nacional

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 24,839.00 0.00 Cancelado 2020-02-0
1

2020-03-
21

2020-04-
11

2020-05-
16

2020-11-
12

 CO-IGAC-149157-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para formular l
a estrategia de aprovecha
miento de la información te
rritorial, liderar su impleme
ntación seguimiento y cont
rol, para el fortalecimiento
de la ICDE y del catastro m
ultipropósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 51,613.00 0.00 Cancelado 2020-05-0
1

2020-06-
19

2020-07-
10

2020-08-
14

2021-02-
10

 CO-IGAC-149154-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para formular e
implementar la estrategia
de cooperación nacional e i
nternacional y elaborar los
arreglos requeridos en el m
arco del fortalecimiento de
la ICDE y del proyecto cata
stro multipropósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 30,968.00 0.00 Cancelado 2020-01-0
6

2020-02-
24

2020-03-
16

2020-04-
20

2020-10-
17

 CO-IGAC-181695-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para formular y
actualizar el componente d
e gobierno de la ICDE de ac
uerdo con el modelo IGIF y
las políticas nacionales rela
cionadas, asegurando su ar
ticulación con los demás co
mponentes.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,085.00 5,900.91 Firmado 2020-07-1
5

2020-08-
01

2020-07-
20

2020-09-
14

2020-08-
10

2020-10-
05

2020-09-
14

2020-10-
29

2021-03-
13

 CO-IGAC-181699-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para formular y
actualizar el componente d
e tecnología de la ICDE de
acuerdo con el modelo IGIF
y las políticas nacionales re
lacionadas, asegurando su
articulación con los demás
componentes.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,085.00 4,380.53 Firmado 2020-07-1
5

2020-08-
11

2020-07-
20

2020-09-
23

2020-08-
10

2020-10-
30

2020-09-
14

2020-11-
19

2021-03-
13

 CO-IGAC-181701-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para formular y
actualizar el componente d
e comunicación y asociacio
nes de la ICDE de acuerdo
con el modelo IGIF y las pol
íticas nacionales relacionad
as, asegurando su articulac
ión con los demás compon
entes.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,085.00 5,900.91 Firmado 2020-07-1
5

2020-08-
01

2020-07-
20

2020-09-
14

2020-08-
10

2020-10-
06

2020-09-
14

2020-10-
29

2021-03-
13

 CO-IGAC-181703-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
diseño de la plataforma tec
nológica de la ICDE, garanti
zando la interoperabilidad
de los sistemas nacionales
de información relacionado
s con la administración del
territorio

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 17,390.00 7,285.39 Firmado 2020-07-1
5

2020-08-
11

2020-07-
20

2020-09-
14

2020-08-
10

2020-10-
07

2020-09-
14

2020-10-
29

2021-03-
13

 CO-IGAC-181705-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para diseñar lo
s servicios de información,
de procesamiento y disposi
ción de información para el
catastro multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,085.00 5,692.54 Firmado 2020-07-1
5

2020-08-
11

2020-07-
20

2020-09-
22

2020-08-
10

2020-10-
09

2020-09-
14

2020-11-
01

2021-03-
13

 CO-IGAC-181706-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para diseñar lo
s servicios de información,
de procesamiento y disposi
ción de información para el
catastro multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,085.00 5,291.73 Firmado 2020-07-1
5

2020-08-
11

2020-07-
20

2020-10-
09

2020-08-
10

2020-10-
16

2020-09-
14

2020-11-
03

2021-03-
13
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 CO-IGAC-181707-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para diseñar lo
s servicios de información,
de procesamiento y disposi
ción de información para el
catastro multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,085.00 4,554.03 Firmado 2020-07-1
5

2020-08-
11

2020-07-
20

2020-10-
13

2020-08-
10

2020-10-
29

2020-09-
14

2020-11-
17

2021-03-
13

 CO-IGAC-149171-CS-INDV-
1 / Apoyar al Instituto Geog
ráfico Agustín Codazzi, com
o especialista en planificaci
ón, seguimiento y monitore
o de las actividades previst
as dentro del Programa par
a la adopción e implement
ación de un Catastro Multip
ropósito Urbano Rural

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 54,192.00 44,598.61 Firmado 2020-01-2
2

2020-01-
22

2020-01-
27

2020-01-
31

2020-02-
17

2020-02-
27

2020-03-
23

2020-03-
29

2020-09-
19

 CO-IGAC-168122-CS-INDV-
1 / Apoyar al Instituto Geog
ráfico Agustín Codazzi com
o Especialista de Salvaguar
das Sociales en el marco d
el Proyecto denominado “P
rograma para la adopción e
implementación de un Cata
stro Multipropósito Urbano
– Rural”

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 21,282.00 15,770.87 Firmado 2020-04-1
3

2020-04-
13

2020-04-
18

2020-04-
17

2020-05-
09

2020-04-
30

2020-06-
13

2020-05-
15

2020-12-
10

 CO-IGAC-168123-CS-INDV-
1 / Apoyar al Instituto Geog
ráfico Agustín Codazzi com
o Especialista de Salvaguar
das Ambientales en el mar
co del Proyecto denominad
o “Programa para la adopci
ón e implementación de un
Catastro Multipropó-sito Ur
bano – Rural”

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 21,282.00 15,770.87 Firmado 2020-04-1
3

2020-04-
13

2020-04-
18

2020-04-
17

2020-05-
09

2020-04-
28

2020-06-
13

2020-05-
16

2020-12-
10

 CO-IGAC-179605-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el seguimi
ento a la ejecución de los p
rocesos de actualización ca
tastral de los municipios pri
orizados en 2020, en el ma
rco del Proyecto Catastro M
ultipropósito Urbano – Rura
l

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,956.00 0.00 Cancelado 2020-07-2
7

2020-08-
01

2020-08-
22

2020-09-
26

2021-03-
25

 CO-IGAC-181704-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para diseñar lo
s servicios transaccionales
de información para el cata
stro multipropósito en apoy
o a los territorios

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 17,390.00 0.00 Cancelado 2020-07-1
5

2020-08-
11

2020-07-
20

2020-08-
10

2020-09-
14

2021-03-
13

 CO-IGAC-179633-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
actualización y empalme d
e las Áreas Homogéneas d
e Tierra con fines de Catast
ro Multipropósito, acorde c
on los requerimientos agrol
ógicos, digitales, cartográfi
cos y documentales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,324.00 0.00 Cancelado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-07-
25

2020-08-
29

2021-02-
25

 CO-IGAC-179635-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
seguimiento y control de la
interacción de la informaci
ón de suelos con la geomor
fología en el levantamiento
de información de Áreas Ho
mogéneas de Tierra fon fin
es de Catastro Multipropósi
to .

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,882.00 0.00 Cancelado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-07-
25

2020-08-
29

2021-02-
25

 CO-IGAC-179636-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
seguimiento y control de la
interacción de la informaci
ón de suelos con la geomor
fología en el levantamiento
de información de Áreas Ho
mogéneas de Tierra fon fin
es de Catastro Multipropósi
to .

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,882.00 0.00 Cancelado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-07-
25

2020-08-
29

2021-02-
25

 CO-IGAC-179642-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la elabora
ción de cartografía geomor
fológica con base en la inte
rpretación de sensores rem
otos con un detalle de unid
ades hasta nivel de forma
del terreno, con un rendimi
ento intermedio.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,294.00 0.00 Cancelado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-07-
25

2020-08-
29

2021-02-
25

 CO-IGAC-179648-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar pr
ocesos de aerotriangulació
n y construcción de bloque
s fotogramétricos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,882.00 0.00 Cancelado 2020-06-2
9

2020-07-
08

2020-07-
04

2020-07-
25

2020-08-
29

2021-02-
25

 CO-IGAC-179637-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
seguimiento y control de la
interacción de la informaci
ón de suelos con la geomor
fología en el levantamiento
de información de Áreas Ho
mogéneas de Tierra fon fin
es de Catastro Multipropósi
to .

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,882.00 0.00 Cancelado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-07-
25

2020-08-
29

2021-02-
25

 CO-IGAC-179628-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
control de calidad temático
en las diferentes etapas de
la actualización de las Área
s Homogéneas de Tierra co
n fines de Catastro Multipro
pósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 7,206.00 0.00 Cancelado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-07-
25

2020-08-
29

2021-02-
25

 CO-IGAC-179632-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
actualización y empalme d
e las Áreas Homogéneas d
e Tierra con fines de Catast
ro Multipropósito, acorde c
on los requerimientos agrol
ógicos, digitales, cartográfi
cos y documentales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,324.00 0.00 Cancelado 2020-06-2
9

2020-06-
26

2020-07-
04

2020-07-
25

2020-08-
29

2021-02-
25

 CO-IGAC-209870-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC, para desa
rrollar las actividades de pl
aneación estratégica para
el fortalecimiento de la ICD
E en el marco  “Programa p
ara la adopción e impleme
ntación de un Catastro Mult
ipropósito Urbano – Rural”.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 38,873.00 20,573.83 Firmado 2021-01-1
1

2021-03-
05

2021-01-
16

2021-03-
15

2021-02-
06

2021-04-
14

2021-03-
13

2021-05-
03

2021-12-
30

 CO-IGAC-210078-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi, como
Coordinador Administrativo
en el marco del  Programa
para la adopción e implem
entación de un Catastro Mu
ltipropósito Urbano Rural

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 53,386.00 0.00 En ejecución 2021-01-0
4

2020-12-
23

2021-01-
14

2021-02-
04

2021-03-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-210083-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi, como
especialista en planificació
n, seguimiento y monitoreo
de las actividades previstas
dentro del Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito Urbano Rural

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 46,713.00 32,708.70 Firmado 2021-01-0
4

2020-12-
23

2021-01-
14

2021-01-
12

2021-02-
04

2021-01-
18

2021-03-
11

2021-01-
30

2021-12-
30

 CO-IGAC-210091-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi como
Especialista de Salvaguard
as Ambientales en el marc
o del Proyecto denominado
“Programa para la adopció
n e implementación de un
Catastro Multipropósito Urb
ano – Rural”,

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 24,458.00 0.00 En ejecución 2021-01-0
4

2020-12-
23

2021-01-
14

2021-02-
04

2021-03-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-210096-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC, desde el
aspecto técnico y operativo
, en la estructuración, elab
oración de los términos de
referencia y en el desarroll
o de los procesos de contra
tación para adquisición de t
ecnología, en el marco del
Programa CMUR

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 31,958.00 0.00 En ejecución 2021-01-0
4

2020-12-
23

2021-01-
14

2021-02-
04

2021-03-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-210100-CS-INDV
/ Apoyar Instituto Geográfic
o Agustín Codazzi (IGAC), d
esde el aspecto jurídico, en
las actividades administrati
vas y de gestión de los pro
cesos de selección y contra
tación financiados, total o p
arcialmente, con recursos
de Banca Multilateral.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 31,958.00 0.00 En ejecución 2021-01-0
4

2020-12-
23

2021-01-
14

2021-02-
04

2021-03-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-210146-CS-INDV
/ Prestar servicios profesion
ales para realizar el análisi
s y alineación de los proces
os de la Entidad a su estruc
tura organizacional, con el
fin de identificar dentro de
los mismos procesos reglas
de negocio y puntos de vali
dación.

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Individual Direct 41,327.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210106-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la elabora
ción de cartografía geomor
fológica con base en la inte
rpretación de sensores rem
otos con un detalle de unid
ades hasta nivel de forma
del terreno, con un rendimi
ento avanzado.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 14,362.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210140-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para implemen
tar la estrategia de comuni
cación de la ICDE de confor
midad con su marco de ref
erencia y las recomendacio
nes del IGIF en línea con lo
s objetivos de la política de
catastro multipropósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 30,568.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210115-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar pr
ocesos de aerotriangulació
n y construcción de bloque
s fotogramétricos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 12,766.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210116-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
estructuración final de la in
formación cartográfica y alf
anumérica y revisión digital
de la información espacial t
emática de Áreas Homogén
eas de Tierra con fines de
Catastro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 12,766.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210117-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar la generación de
cartografía temática y dem
ás información espacial te
mática de Áreas Homogéne
as de Tierra con fines de C
atastro Multipropósito segú
n estándares establecidos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 8,298.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210118-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar la preparación y
alistamiento de equipos, re
activos y materiales y apoy
o en los diferentes proceso
s de analisis del Laboratori
o Nacional de Suelos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 8,298.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210119-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar el apoyo a las la
borales de campo y manejo
logístico durante el levanta
miento de la información d
e Áreas Homogéneas de Ti
erra con fines de Catastro
Multipropósito de acuerdo
a las necesidades del proce
so.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 8,298.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210102-CS-INDV
/ servicios profesionales pa
ra realizar la actualización
y empalme de las Áreas Ho
mogéneas de Tierra con fin
es de Catastro Multipropósi
to, acorde con los requerim
ientos agrológicos, digitale
s, cartográficos y documen
tales determinados por la
metodología ..

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 13,724.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210112-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la elabora
ción de cartografía geomor
fológica con base en la inte
rpretación de sensores rem
otos con un detalle de unid
ades hasta nivel de forma
del terreno, con un rendimi
ento intermedio.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 11,490.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210113-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar pr
ocesos de aerotriangulació
n y construcción de bloque
s fotogramétricos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 12,766.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210114-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar pr
ocesos de aerotriangulació
n y construcción de bloque
s fotogramétricos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 12,766.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210131-CS-INDV
/ Realizar el control de cali
dad temático en las diferen
tes etapas de la actualizaci
ón de las Áreas Homogéne
as de Tierra con fines de C
atastro Multipropósito para
garantizar la entrega oport
una de municipios con bas
e en la metodología vigent
e ..

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 15,639.00 0.00 En ejecución 2021-01-1
1

2021-01-
15

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-219902-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi como
Especialista de Salvaguard
as Sociales en el marco del
Proyecto denominado “Pro
grama para la adopción e i
mplementación de un Cata
stro Multipropósito Urbano
– Rural” ...

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Open 22,332.00 0.00 Cancelado 2021-02-2
6

2021-04-
16

2021-05-
07

2021-06-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-210097-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC, desde el
aspecto técnico y operativo
, en la elaboración, estruct
uración de las especificacio
nes técnicas desde el comp
onente de Cartográfia y Ge
odesia en el desarrollo de l
os procesos de contratació
n en el marco del program
a CMUR

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 31,958.00 0.00 Cancelado 2021-01-0
4

2021-01-
14

2021-02-
04

2021-03-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-219974-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi (IGAC)
, desde el aspecto técnico
y operativo, en la elaboraci
ón, estructuración de las es
pecificaciones técnicas des
de el componente de Carto
grafía y Geodesia ...

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 27,790.00 20,580.02 Firmado 2021-02-2
6

2021-03-
05

2021-03-
03

2021-03-
09

2021-03-
24

2021-04-
06

2021-04-
28

2021-04-
26

2021-12-
30

 CO-IGAC-219978-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para implemen
tar procesos de innovación
tecnológica en el análisis y
explotación de datos en el
marco de la implementació
n de la política de catastro
multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 23,303.00 14,915.04 Firmado 2021-02-2
6

2021-03-
05

2021-03-
03

2021-03-
09

2021-03-
24

2021-05-
03

2021-04-
28

2021-05-
25

2021-12-
30

 CO-IGAC-219979-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para poner en
operación el modelo de go
bernanza de la ICDE como
apoyo a la implementación
de la política de catastro m
ultipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 23,303.00 14,915.04 Firmado 2021-02-2
6

2021-03-
05

2021-03-
03

2021-03-
09

2021-03-
24

2021-05-
04

2021-04-
28

2021-05-
23

2021-12-
30

 CO-IGAC-221829-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi (IGAC)
, como Profesional de Adqu
isiciones para adelantar los
procesos de selección y co
ntratación del “Programa p
ara la adopción e impleme
ntación de un Catastro Mult
ipropósito Urbano – Rural”,
...

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 29,179.00 25,780.55 Firmado 2021-03-1
1

2021-03-
12

2021-03-
21

2021-02-
26

2021-04-
11

2021-03-
25

2021-05-
16

2021-04-
09

2021-12-
30

 CO-IGAC-221831-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para implemen
tar y poner en operación el
sistema de gestión de cont
enidos de la plataforma tec
nológica de la ICDE de conf
ormidad con los lineamient
os definidos...

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 20,205.00 11,605.76 Firmado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-04-
30

2021-04-
06

2021-05-
20

2021-05-
11

2021-06-
24

2021-12-
30

 CO-IGAC-221833-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi como
Especialista de Salvaguard
as Sociales en el marco del
Proyecto denominado “Pro
grama para la adopción e i
mplementación de un Cata
stro Multipropósito Urbano
– Rural”

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 22,332.00 13,429.52 Firmado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-03-
09

2021-04-
06

2021-04-
23

2021-05-
11

2021-05-
23

2021-12-
30

 CO-IGAC-223157-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para implemen
tar los modelos de las base
s de datos requeridas en el
marco de la política de cat
astral multipropósito y el fo
rtalecimiento de la ICDE..

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 23,303.00 14,341.38 Firmado 2021-03-1
9

2021-03-
18

2021-03-
24

2021-04-
13

2021-04-
14

2021-05-
14

2021-05-
19

2021-06-
17

2021-12-
30
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 CO-IGAC-223160-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
diseño web de la plataform
a tecnológica  de la ICDE y
su correspondiente implem
entación, en el marco de la
política de catastro multipr
opósito...

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 20,205.00 12,268.94 Firmado 2021-03-1
9

2021-03-
18

2021-03-
24

2021-04-
15

2021-04-
14

2021-05-
18

2021-05-
19

2021-06-
23

2021-12-
30

 CO-IGAC-219977-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi (IGAC)
, como especialista financie
ro, en la planificación, ejec
ución, seguimiento y contr
ol financiero y contable de l
os recursos y compromisos
adquiridos con la Banca Mu
ltilateral, ...

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 42,651.00 37,683.21 Firmado 2021-03-1
2

2021-03-
16

2021-03-
22

2021-03-
15

2021-04-
12

2021-03-
15

2021-05-
17

2021-04-
01

2021-12-
30

 CO-IGAC-229192-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi como
Coordinador Operativo en e
l marco del Proyecto deno
minado “CONSULTA PREVI
A”, el cual es financiado co
n recursos del Contrato de
Préstamo BIRF No. 8937-C
O...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 24,840.00 6,777.26 Firmado 2021-04-2
7

2021-04-
28

2021-05-
02

2021-09-
03

2021-05-
23

2021-10-
04

2021-06-
27

2021-11-
07

2021-12-
30

 CO-IGAC-229194-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi como
especialista social para la e
jecución de la ruta de cons
ulta previa con grupos étni
cos para el Catastro Multipr
opósito, el cual es financia
do parcialmente con recurs
os del Contrato de Préstam
o BIRF 8937.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 30,128.00 0.00 En ejecución 2021-04-2
7

2021-06-
28

2021-06-
15

2021-07-
06

2021-08-
10

2021-12-
30

 CO-IGAC-229195-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi (IGAC)
, desde el aspecto técnico
y operativo, en la elaboraci
ón, estructuración de las es
pecificaciones técnicas des
de el componente catastral
en el desarrollo de los proc
esos de contratación reque
ridos ...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 23,622.00 15,164.22 Firmado 2021-04-2
7

2021-04-
28

2021-05-
02

2021-05-
05

2021-05-
23

2021-06-
03

2021-06-
27

2021-07-
09

2021-12-
30

 CO-IGAC-229197-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para diseñar lo
s servicios de información,
de procesamiento y disposi
ción de información para el
catastro multipropósito...

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 22,232.00 15,164.22 Firmado 2021-04-2
7

2021-04-
28

2021-05-
02

2021-05-
05

2021-05-
23

2021-05-
27

2021-06-
27

2021-07-
01

2021-12-
30

 CO-IGAC-229198-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para diseñar lo
s servicios de información,
de procesamiento y disposi
ción de información para el
catastro multipropósito...

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 22,232.00 9,387.38 Firmado 2021-04-2
7

2021-04-
29

2021-05-
02

2021-06-
22

2021-05-
23

2021-08-
05

2021-06-
27

2021-09-
16

2021-12-
30

 CO-IGAC-232017-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para diseñar y
construir servicios de infor
mación, de procesamiento
y de disposición de informa
ción para el catastro multip
ropósito desde el fortaleci
miento de la ICDE

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 21,922.00 9,387.38 Firmado 2021-05-1
2

2021-05-
31

2021-05-
17

2021-06-
01

2021-06-
07

2021-07-
23

2021-07-
12

2021-09-
07

2021-12-
30

 CO-IGAC-232020-CS-INDV
/ Servicios profesionales pa
ra realizar el diseño e impl
ementación de la experien
cia de usuario de la platafo
rma tecnológica de la ICDE
en la implementación de la
política de catastro multipr
opósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,681.00 9,782.00 Firmado 2021-05-1
2

2021-06-
01

2021-05-
17

2021-06-
03

2021-06-
07

2021-06-
29

2021-07-
12

2021-07-
25

2021-12-
30

 CO-IGAC-233760-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s estudios técnicos y econó
micos de implementación d
e datos de observación de l
a tierra en la política de cat
astro multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 15,723.00 8,286.13 Firmado 2021-05-2
7

2021-06-
09

2021-06-
01

2021-06-
29

2021-06-
02

2021-08-
06

2021-06-
28

2021-09-
19

2021-12-
30

 CO-IGAC-233776-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
análisis de la información e
spacial y alfanumérica del I
GAC, en el marco en el mar
co del fortalecimiento de la
ICDE y la implementación d
e la política de catastro mu
ltipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,067.00 9,782.00 Firmado 2021-05-2
7

2021-05-
28

2021-06-
01

2021-06-
01

2021-06-
22

2021-06-
28

2021-07-
27

2021-07-
19

2022-01-
23

 CO-IGAC-233785-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el desarrol
lo de procesos de analítica
de datos en el marco de los
métodos indirectos del cat
astro multipropósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 5,056.00 3,463.89 Firmado 2021-05-2
7

2021-06-
10

2021-06-
01

2021-06-
30

2021-06-
22

2021-08-
30

2021-07-
27

2021-09-
28

2022-01-
23

 CO-IGAC-233796-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para apoyar de
sde el componente jurídico
s la supervisión de los cont
ratos suscritos por el IGAC,
con los operadores catastr
ales  para la implementació
n del Catastro Multipropósit
o.

IBRD / 89370
Multipurpose Cadaster in E
nvironmental and Protecte
d Areas to Strengthened S
ustainable Management

Posterior Individual Limited 12,584.00 9,118.81 Firmado 2021-05-2
8

2021-05-
26

2021-06-
02

2021-06-
10

2021-06-
23

2021-07-
08

2021-07-
28

2021-07-
29

2022-01-
24

 CO-IGAC-209821-CS-INDV
/ Realizar el control de cali
dad temático en las diferen
tes etapas de la actualizaci
ón de las Áreas Homogéne
as de Tierra con fines de C
atastro Multipropósito para
garantizar la entrega oport
una de municipios con bas
e en la metodología vigent
e

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 13,803.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
1

2021-03-
18

2021-03-
01

2021-03-
22

2021-04-
26

2021-12-
30

 CO-IGAC-209822-CS-INDV
/ Servicios para realizar la
actualización y empalme d
e las Áreas Homogéneas d
e Tierra con fines de Catast
ro Multipropósito, acorde c
on los requerimientos agrol
ógicos, digitales, cartográfi
cos y documentales deter
minados por la metodologí
a vigente

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 68,618.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
1

2021-03-
18

2021-03-
01

2021-03-
22

2021-04-
26

2021-12-
30

 CO-IGAC-209825-CS-INDV
/ servicios para realizar el s
eguimiento y control de la i
nteracción de la informació
n de suelos con la geomorf
ología en el levantamiento
de información de Áreas Ho
mogéneas de Tierra con fin
es de Catastro Multipropósi
to con base en la metodolo
gía vigente.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 38,299.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
1

2021-03-
18

2021-03-
01

2021-03-
22

2021-04-
26

2021-12-
30

 CO-IGAC-209833-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la elabora
ción de cartografía geomor
fológica con base en la inte
rpretación de sensores rem
otos con un detalle de unid
ades hasta nivel de forma
del terreno, con un rendimi
ento intermedio

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 58,389.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
9

2021-03-
18

2021-05-
07

2021-05-
28

2021-07-
02

2021-12-
30

 CO-IGAC-209835-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar pr
ocesos de aerotriangulació
n y construcción de bloque
s fotogramétricos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 11,268.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
1

2021-03-
01

2021-03-
22

2021-04-
26

2021-12-
30

 CO-IGAC-209837-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar la preparación y
alistamiento de equipos, re
activos y materiales y apoy
o en los diferentes proceso
s de análisis del Laboratori
o Nacional de Suelos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 16,596.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
1

2021-03-
01

2021-03-
22

2021-04-
26

2021-10-
23

 CO-IGAC-209839-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar el apoyo a las la
borales de campo y manejo
logístico durante el levanta
miento de la información d
e Fotogrametria y Geomorg
ología con fines de Catastr
o Multipropósito de acuerd
o a las necesidades del pro
ceso.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 7,324.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
1

2021-03-
01

2021-03-
22

2021-04-
26

2021-12-
30

 CO-IGAC-209840-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar el apoyo a las la
borales del Laboratorio Nac
ional de Suelos y manejo lo
gístico de la recepción de
muestras de acuerdo a las
necesidades del proceso.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 7,324.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
1

2021-03-
18

2021-03-
01

2021-03-
22

2021-04-
26

2021-12-
30

 CO-IGAC-209841-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el manejo,
seguimiento y control admi
nistrativo de la operación d
e la Subdirección de Agrolo
gía

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 13,803.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
1

2021-03-
01

2021-03-
22

2021-04-
26

2021-12-
30

 CO-IGAC-210071-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
control de calidad a la cart
ografía geomorfológica con
base en la interpretación d
e sensores remotos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 17,352.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
1

2021-03-
18

2021-03-
01

2021-03-
22

2021-04-
26

2021-12-
30

 CO-IGAC-210073-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
estructuración final de la in
formación cartográfica y alf
anumérica y revisión digital
de la información espacial t
emática de Áreas Homogén
eas de Tierra con fines de
Catastro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 32,428.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
9

2021-03-
18

2021-05-
07

2021-05-
28

2021-07-
02

2021-12-
30

 CO-IGAC-210074-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
control de calidad de la inf
ormación cartográfica y alf
anumérica, organización y
manejo de la información e
spacial temática de Áreas
Homogéneas de Tierra con
fines de Catastro Multiprop
ósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 16,944.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
9

2021-03-
18

2021-05-
07

2021-05-
28

2021-07-
02

2021-12-
30

 CO-IGAC-210107-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la elabora
ción de cartografía geomor
fológica con base en la inte
rpretación de sensores rem
otos con un detalle de unid
ades hasta nivel de forma
del terreno, con un rendimi
ento avanzado.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 14,362.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
1

2021-01-
21

2021-02-
11

2021-03-
18

2021-12-
30

 CO-IGAC-210153-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la elabora
ción de cartografía geomor
fológica con base en la inte
rpretación de sensores rem
otos con un detalle de unid
ades hasta nivel de forma
del terreno, con un rendimi
ento avanzado.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 16,944.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
9

2021-03-
18

2021-05-
07

2021-05-
28

2021-07-
02

2021-12-
30

 CO-IGAC-223154-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar an
álisis de mediana complejid
ad, para apoyar la generaci
ón de insumos agrológicos
dentro del catastro multipr
opósito...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 7,922.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
9

2021-03-
18

2021-03-
24

2021-04-
14

2021-05-
19

2021-12-
30

 CO-IGAC-223156-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar an
álisis de mediana complejid
ad, para apoyar la generaci
ón de insumos agrológicos
dentro del catastro multipr
opósito,...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 7,922.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
9

2021-03-
18

2021-03-
24

2021-04-
14

2021-05-
19

2021-12-
30

 CO-IGAC-223158-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar an
álisis básicos como apoyo a
la generación de insumos a
grológicos, requeridos en el
marco del Proyecto denomi
nado “Programa para la ad
opción e implementación d
e un Catastro Multipropósit
o Urbano – Rural

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,773.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
9

2021-03-
18

2021-03-
24

2021-04-
14

2021-05-
19

2021-12-
30

 CO-IGAC-223159-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar ac
tividades de programación,
control y seguimiento, de l
a producción de Insumos A
grologicos de acuerdo a las
necesidades del proceso, r
equeridos en el marco del
Proyecto ...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 14,597.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
9

2021-03-
18

2021-03-
24

2021-04-
14

2021-05-
19

2021-12-
30

 CO-IGAC-209846-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad requeridos
en la revisión de los produc
tos generados por los oper
adores catastrales contrata
dos en el marco del Contra
to de Préstamo BIRF  No.89
370 – OC. 2

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,220.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-04-
06

2021-05-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-209847-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad requeridos
en la revisión de los produc
tos generados por los oper
adores catastrales contrata
dos en el marco del Contra
to de Préstamo BIRF  No.89
370 – OC. 3

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,220.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-04-
06

2021-05-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-209851-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad en campo,
requeridos en la revisión d
e los productos generados
por los operadores catastra
les contratados en el marc
o del Contrato de Préstamo
BIRF No 89370-CO

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,220.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-04-
06

2021-05-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-209853-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad en campo,
requeridos en la revisión d
e los productos generados
por los operadores catastra
les contratados en el marc
o del Contrato de Préstamo
BIRF No 89370-CO

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,220.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-04-
06

2021-05-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-209855-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad en campo,
requeridos en la revisión d
e los productos generados
por los operadores catastra
les contratados en el marc
o del Contrato de Préstamo
BIRF No 89370-CO

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,220.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-04-
06

2021-05-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-209857-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad del compon
ente social y documental d
e los productos generados
por los operadores catastra
les contratados en el marc
o del Contrato de Préstamo
BIRF No.89370-CO

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 14,019.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-04-
06

2021-05-
11

2021-12-
31

 CO-IGAC-209862-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para apoyar de
sde el componente financie
ro la supervisión de los con
tratos suscritos por el IGAC
, con los operadores catast
rales  en el marco del Contr
ato de Préstamo BIRF  No.8
9370 – OC

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 23,395.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
5

2021-03-
05

2021-01-
20

2021-02-
10

2021-03-
17

2021-09-
13

 CO-IGAC-209775-CS-INDV
/ Servicios profesionales pa
ra liderar  los lineamientos
de arquitectura de solución
, diseño, formulación, imple
mentación, seguimiento y
evaluación de proyectos, d
e los sistemas de informaci
ón y la implantación de est
os en la infraestructura de l
a entidad.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 26,980.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
5

2021-03-
05

2021-03-
26

2021-04-
30

2021-12-
30

 CO-IGAC-210062-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para liderar el
desarrollo del componente
tecnológico de la ICDE y la
implementación de una pla
taforma de datos, aplicacio
nes y servicios en el marco
del catastro multipropósito
y la administración del terri
torio.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 36,641.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
5

2021-01-
20

2021-02-
10

2021-03-
17

2021-09-
13

 CO-IGAC-209844-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para coordinar
el componente de asegura
miento de la calidad en la r
evisión de los productos ge
nerados por los operadores
catastrales en el marco del
Contrato de Préstamo BIRF
No.89370 – OC

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 27,790.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-04-
06

2021-05-
11

2021-12-
30
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 CO-IGAC-209860-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para apoyar de
sde el componente jurídico
s la supervisión de los cont
ratos suscritos por el IGAC,
con los operadores catastr
ales  en el marco del Contr
ato de Préstamo BIRF  No.8
9370 – OC

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 23,395.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
5

2021-03-
05

2021-01-
20

2021-02-
10

2021-03-
17

2021-12-
30

 CO-IGAC-231982-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi, como
especialista en adquisicion
es, en los procesos de sele
cción y contratación de bie
nes y servicios dentro del P
rograma para la adopción e
implementación de un Cata
stro Multipropósito Urbano
Rural

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 34,334.00 0.00 En ejecución 2021-05-2
6

2021-05-
19

2021-06-
05

2021-04-
28

2021-06-
26

2021-06-
04

2021-07-
31

2021-12-
30

 CO-IGAC-236461-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el seguimi
ento a la ejecución de los p
rocesos de actualización ca
tastral de los municipios pri
orizados en 2021, del Proy
ecto financiado con recurso
s del Contrato de Préstamo
BIRF  No.89370-OC

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 20,300.00 12,838.00 Firmado 2021-06-0
8

2021-06-
08

2021-06-
13

2021-06-
22

2021-07-
04

2021-08-
05

2021-08-
08

2021-09-
16

2021-12-
30

 CO-IGAC-236472-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad en campo,
requeridos en la revisión d
e los productos generados
por los operadores catastra
les contratados en el marc
o del Contrato de Préstamo
BIRF  No.89370..

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 9,596.00 5,057.42 Firmado 2021-06-0
8

2021-06-
08

2021-06-
13

2021-06-
15

2021-07-
04

2021-08-
30

2021-08-
08

2021-10-
07

2021-12-
30

 CO-IGAC-179607-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el seguimi
ento a la ejecución de los p
rocesos de actualización ca
tastral de los municipios pri
orizados en 2021, en el ma
rco del Proyecto Catastro M
ultipropósito Urbano – Rura
l (1)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 20,300.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
7

2021-06-
01

2021-06-
02

2021-06-
12

2021-12-
30

 CO-IGAC-209845-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad requeridos
en la revisión de los produc
tos generados por los oper
adores catastrales contrata
dos en el marco del Contra
to de Préstamo BIRF  No.89
370 – OC. 1

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,220.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-04-
06

2021-05-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-209848-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad en campo,
requeridos en la revisión d
e los productos generados
por los operadores catastra
les contratados en el marc
o del Contrato de Préstamo
BIRF No 89370-OC

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,220.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-04-
06

2021-05-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-209850-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad en campo,
requeridos en la revisión d
e los productos generados
por los operadores catastra
les contratados en el marc
o del Contrato de Préstamo
BIRF No 89370-OC

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,220.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-04-
06

2021-05-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-209856-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad del compon
ente económico de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales contra
tados en el marco del Cont
rato de Préstamo BIRF  No.
89370 – OC

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 21,272.00 0.00 Cancelado 2021-03-1
1

2021-03-
05

2021-03-
16

2021-04-
06

2021-05-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-232010-CS-CDS /
Realizar recomendaciones
y proponer ajustes al Docu
mento Metodológico para l
a Participación de las comu
nidades Negras, Afrocolom
bianas, Raizales y Palenque
ras en la implementación d
el Catastro Multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior
Selección direct
a de consultore
s

Direct 198,334.00 188,917.26 Firmado 2021-06-1
8

2021-06-
18

2021-07-
13

2021-07-
19

2021-08-
17

2021-08-
25

2021-11-
30

 CO-IGAC-251951-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para coordinar
el componente de asegura
miento de la calidad en la r
evisión de los productos ge
nerados por los operadores
catastrales para la implem
entación del Catastro Multi
propósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 8,221.07 0.00 En ejecución 2021-09-2
0

2021-09-
13

2021-10-
25

2021-10-
28

2021-11-
01

2021-12-
30

 CO-IGAC-251953-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad del compon
ente económico de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales contra
tados en el marco del Cont
rato de Préstamo BIRF No.
8937-CO

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 6,291.90 0.00 En ejecución 2021-09-0
9

2021-09-
17

2021-10-
06

2021-10-
13

2021-10-
28

2021-12-
30

 CO-IGAC-233795-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para coordinar
el componente de asegura
miento de la calidad en la r
evisión de los productos ge
nerados por los operadores
catastrales para la implem
entación del Catastro Multi
propósito.

IBRD / 89370
Multipurpose Cadaster in E
nvironmental and Protecte
d Areas to Strengthened S
ustainable Management

Posterior Individual Limited 16,442.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
8

2021-05-
26

2021-06-
02

2021-06-
23

2021-07-
28

2022-01-
24

 CO-IGAC-229193-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi como
Consultor Administrativo e
n el marco del Proyecto de
nominado “CONSULTA PRE
VIA”, el cual es financiado
con recursos del Contrato d
e Préstamo BIRF No. 8937-
CO...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,976.00 0.00 Cancelado 2021-04-2
7

2021-04-
28

2021-05-
02

2021-05-
23

2021-06-
27

2021-12-
30

 CO-IGAC-262285-CS-CDS /
Apoyar al Instituto Geográfi
co Agustín Codazzi (IGAC),
como especialista financier
o, en la planificación, ejecu
ción, seguimiento y control
financiero y contable de los
recursos y compromisos ad
quiridos con la Banca Multil
ateral ...

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 6,008.33 0.00 En ejecución 2021-12-0
6

2021-11-
30

2021-12-
10

2021-12-
12

2021-12-
15

2021-12-
15

 CO-IGAC-269500-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
en la estructuración de los
procedimientos y actividad
es administrativas que de
mandan los procesos de ad
quisiciones que se deriven
en el marco del Programa
…

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 24,426.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-05-
03

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269697-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
como Especialista de Salva
guardas Ambientales en el
marco del Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito Urbano Rural - Contr
atos de Préstamo BIRF 893
7-CO y …

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 23,887.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2021-12-1
7

2021-12-
22

2022-01-
12

2022-02-
16

2022-08-
15

 CO-IGAC-269483-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para ejer
cer la gerencia técnica de l
os proyectos de software r
equeridos por la entidad pa
ra el cumplimiento de los o
bjetivos del catastro multip
ropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 31,118.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-03-
29

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269521-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para ejer
cer el seguimiento a la gest
ión de contratos de la Direc
ción para apoyar el  cumpli
miento de los objetivos del
catastro multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 31,118.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
31

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269541-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para orie
ntar, diseñar, gestionar, ad
ministrar y monitorear la in
fraestructura de computo b
asada en sistemas operativ
os RHEL

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 25,775.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-06-
16

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269401-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para apo
yar la administración, auto
matización y funcionamient
o de los procesos del siste
ma de gestión documental
de la entidad en el marco d
e la política de catastro mu
ltipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 23,069.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-03-
29

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269399-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para ana
lizar, diseñar, modelar y ge
stionar la implementacion
de la arquitectura empresa
rial de la Direccion de Tecn
olgia de la informacion y la
s comunicaciones en el ma
rco del catastro multipropo
sito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 23,069.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
29

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269520-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para lide
rar el diseño, formulación, i
mplementación, seguimien
to y evaluación de proyect
os, procesos y procedimien
tos para gestionar la inform
ación, los sistemas de infor
mación y la implantación…

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 23,069.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
31

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269492-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para ana
lizar, diseñar, modelar y ge
stionar la implementacion
de los procesos producto d
e los nuevos componentes
de software requeridos en
el marco del catastro multi
proposito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 23,069.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
31

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269538-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para doc
umentar todos los artefact
os relacionados con ajustes
, nuevas funcionalidades, a
nálisis, diseño y desarrollo
de componentes de softwa
re requeridos por la entida
d

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 13,464.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
31

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-270541-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para imp
lementar procesos de inno
vación tecnológica en el an
álisis y explotación de dato
s en el marco de la implem
entación de la política de c
atastro multipropósito.

TF / B4816
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 27,550.00 0.00 En ejecución 2021-12-1
7

2022-03-
29

2021-12-
22

2022-01-
12

2022-02-
16

2022-08-
15

 CO-IGAC-269484-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales como ar
quitecto de solución en la i
mplementación de una plat
aforma tecnológica que so
porte la operación de la IC
DE apoyo a la política de ca
tastro multipropósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 24,426.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-06-
16

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269430-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar el seguimiento, monito
reo y actualización al cump
limiento de las metas estab
lecidas en el desarrollo del
Subcomponente 2.4 en ma
rco política de catastro mul
tipropósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 27,292.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
31

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269495-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para dise
ñar y avanzar en la implem
entación de servicios xroad
en marco de los proceso de
interoperabilidad de la polít
ica de catastro multipropós
ito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 24,426.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
31

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269416-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para fort
alecer los procesos de calid
ad de datos, en el marco d
e la implementación de la
política de catastro multipr
opósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 21,561.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
29

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269389-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales como ar
quitecto de solución y anali
sta tecnológico en el marco
de la implementació de la
política de catastro multipr
opósito y el fortalecimiento
de la ICDE

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 18,694.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-04-
01

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269456-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al IGAC co
mo Consultor Administrativ
o en el Proyecto de "CONS
ULTA PREVIA", el financiad
o con recursos del Contrato
de Préstamo BIRF N. 8937-
CO según lo establecido en
el Reglamento Operativo  d
el Proyecto y el Acuerdo Int
erinstitucional

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 11,088.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
29

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269453-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al IGAC co
mo especialista social para
la ejecución de la ruta de c
onsulta previa con grupos
étnicos para el Catastro Mu
ltipropósito, financiado con
recursos del Contrato de Pr
éstamo BIRF N. 8937-CO (3
)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 11,032.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
29

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269472-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al IGAC co
mo Consultor Administrativ
o en el Proyecto de "CONS
ULTA PREVIA", el financiad
o con recursos del Contrato
de Préstamo BIRF N. 8937-
CO según lo establecido en
el Reglamento Operativo  d
el Proyecto y el Acuerdo Int
erinstitucional

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,336.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
29

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269405-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al IGAC co
mo Consultor Administrativ
o en el Proyecto de "CONS
ULTA PREVIA", el financiad
o con recursos del Contrato
de Préstamo BIRF N. 8937-
CO según lo establecido en
el Reglamento Operativo  d
el Proyecto y el Acuerdo Int
erinstitucional

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,336.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
29

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269474-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al IGAC co
mo especialista social para
la ejecución de la ruta de c
onsulta previa con grupos
étnicos para el Catastro Mu
ltipropósito, financiado con
recursos del Contrato de Pr
éstamo BIRF N. 8937-CO (7
)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,516.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
29

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269386-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al IGAC co
mo especialista social para
la ejecución de la ruta de c
onsulta previa con grupos
étnicos para el Catastro Mu
ltipropósito, financiado con
recursos del Contrato de Pr
éstamo BIRF N. 8937-CO (5
)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,516.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
29

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269537-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al IGAC co
mo especialista social para
la ejecución de la ruta de c
onsulta previa con grupos
étnicos para el Catastro Mu
ltipropósito, financiado con
recursos del Contrato de Pr
éstamo BIRF N. 8937-CO (6
)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,516.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
5

2022-03-
29

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269534-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para coo
rdinar el componente de as
eguramiento de la calidad
en la revisión de los produc
tos generados por los oper
adores catastrales para la i
mplementación del Catastr
o Multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 21,712.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269407-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para coo
rdinar el componente de as
eguramiento de la calidad
en la revisión de los produc
tos generados por los oper
adores catastrales para la i
mplementación del Catastr
o Multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 21,712.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13
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 CO-IGAC-269473-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para coo
rdinar el componente de as
eguramiento de la calidad
en la revisión de los produc
tos generados por los oper
adores catastrales para la i
mplementación del Catastr
o Multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 21,712.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269526-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para apo
yar desde el componente fi
nanciero la supervisión de l
os contratos suscritos por e
l IGAC, con los operadores
catastrales para la implem
entación del Catastro Multi
propósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 20,771.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269696-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para apo
yar el seguimiento al comp
onente jurídicos la supervis
ión de los contratos suscrit
os por el IGAC, con los oper
adores catastrales para la i
mplementación del Catastr
o Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 20,771.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2021-12-1
7

2021-12-
22

2022-01-
12

2022-02-
16

2022-08-
15

 CO-IGAC-269478-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para coo
rdinar el componente técni
co jurídico en campo y ofici
na de aseguramiento de la
calidad en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales pa
ra la implementación del C
atastro

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,617.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269380-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para coo
rdinar el componente técni
co jurídico en campo y ofici
na de aseguramiento de la
calidad en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales pa
ra la implementación del C
atastro…

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,617.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269465-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para coo
rdinar el componente tecni
co juridico en campo y ofici
na de aseguramiento de la
calidad en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales pa
ra la implementación del C
atastro…

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,617.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269466-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al IGAC co
mo Profesional de Interrela
cion en el marco del Proyec
to “Programa para la adopc
ión e implementación de u
n Catastro Multipropósito U
rbano – Rural” financiado p
or el Contrato de Préstamo
BID No. 4856/OC-CO

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,617.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269436-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al IGACcom
o Profesional de Interrelaci
on en el marco del Proyect
o “Programa para la adopci
ón e implementación de un
Catastro Multipropósito Urb
ano – Rural” financiado por
el Contrato de Préstamo BI
D No. 4856/OC-CO

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,617.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269475-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al IGAC co
mo Profesional de Interrela
cion en el marco del Proyec
to “Programa para la adopc
ión e implementación de u
n Catastro Multipropósito U
rbano – Rural” financiado p
or el Contrato de Préstamo
BID No. 4856/OC-CO

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,617.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269447-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales especiali
zados para realizar los proc
esos de aseguramiento de l
a calidad desde el modelo
LADM - COL , requeridos en
la revisión de los productos
generados por los operador
es catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,617.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269527-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales especiali
zados para realizar los proc
esos de aseguramiento de l
a calidad desde el modelo
LADM - COL , requeridos en
la revisión de los productos
generados por los operador
es catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,617.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269479-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales especiali
zados para realizar los proc
esos de aseguramiento de l
a calidad desde el modelo
LADM - COL , requeridos en
la revisión de los productos
generados por los operador
es catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,617.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269460-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para apo
yar en las actividades admi
nistrativas y de gestión de l
os procesos de los contrato
s con operadores catastral
es  financiados, total o parc
ialmente, con recursos de
Banca Multilateral.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 15,840.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269450-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para apo
yar en las actividades admi
nistrativas y de gestión de l
os procesos de los contrato
s con operadores catastral
es  financiados, total o parc
ialmente, con recursos de
Banca Multilateral.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 15,840.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269437-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad en ca
mpo y oficina desde el com
ponente tecnico, requerido
s en la revisión de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269467-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad en ca
mpo y oficina desde el com
ponente tecnico, requerido
s en la revisión de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269493-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad en ca
mpo y oficina desde el com
ponente tecnico, requerido
s en la revisión de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269533-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad en ca
mpo y oficina desde el com
ponente tecnico, requerido
s en la revisión de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269536-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad en ca
mpo y oficina desde el com
ponente tecnico, requerido
s en la revisión de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269461-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad en ca
mpo y oficina desde el com
ponente tecnico, requerido
s en la revisión de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269455-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad en ca
mpo y oficina desde el com
ponente tecnico, requerido
s en la revisión de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269468-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad en ca
mpo y oficina desde el com
ponente tecnico, requerido
s en la revisión de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269384-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad requ
eridos en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales co
ntratados

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269396-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad requ
eridos en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales co
ntratados

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269542-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad requ
eridos en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales co
ntratados

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269392-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad requ
eridos en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales co
ntratados

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269531-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad requ
eridos en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales co
ntratados

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269462-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad requ
eridos en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales co
ntratados

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269480-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad requ
eridos en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales co
ntratados

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269486-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad requ
eridos en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales co
ntratados

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269529-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad requ
eridos en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales co
ntratados

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269498-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad del c
omponente ambiental de lo
s productos generados por
los operadores catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 10,952.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269524-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar los procesos de asegur
amiento de la calidad del c
omponente social y docum
ental de los productos gen
erados por los operadores
catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 10,952.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269634-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC como esp
ecialista social para la ejec
ución de la ruta de consult
a previa con grupos étnicos
para el Catastro Multipropó
sito, financiado con recurso
s del Contrato de Préstamo
BIRF N. 8937-CO (4)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 11,032.00 0.00 En ejecución 2022-01-1
7

2022-03-
29

2022-01-
22

2022-04-
07

2022-02-
12

2022-06-
02

2022-03-
19

2022-09-
15

 CO-IGAC-269637-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad requeridos
en la revisión de los produc
tos generados por los oper
adores catastrales contrata
dos

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
7

2022-01-
22

2022-02-
12

2022-03-
19

2022-09-
15

 CO-IGAC-269639-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad requeridos
en la revisión de los produc
tos generados por los oper
adores catastrales contrata
dos

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,672.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
7

2022-01-
22

2022-02-
12

2022-03-
19

2022-09-
15

 CO-IGAC-269680-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para coordinar
el componente de asegura
miento de la calidad en la r
evisión de los productos ge
nerados por los operadores
catastrales para la implem
entación del Catastro Multi
propósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 18,694.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
7

2022-01-
22

2022-02-
12

2022-03-
19

2022-09-
15

 CO-IGAC-269937-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad del compon
ente económico de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales contra
tados en el marco del Cont
rato de Préstamo BIRF No.
8937-CO

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 18,694.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-179604-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el seguimi
ento a la ejecución de los p
rocesos de actualización ca
tastral de los municipios pri
orizados en 2020, del Proy
ecto financiado con recurso
s del Contrato de Préstamo
BIRF  No.89370 – OC.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 3,478.00 0.00 Cancelado 2020-10-1
5

2020-12-
11

2020-10-
20

2020-11-
10

2020-12-
15

2021-06-
13

 CO-IGAC-179608-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el seguimi
ento a la ejecución de los p
rocesos de actualización ca
tastral de los municipios pri
orizados en 2021, del Proy
ecto financiado con recurso
s del Contrato de Préstamo
BIRF  No.89370 – OC.  (2)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,767.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
7

2021-06-
01

2021-06-
11

2021-06-
21

2021-12-
30

 CO-IGAC-209790-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para elaborar l
as historias de usuarios y p
rototipado de las funcionali
dades requeridas en el mar
co de la implementación de
la política de catastro multi
propósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 19,193.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
7

2021-06-
26

2021-07-
01

2021-07-
11

2021-12-
30
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 CO-IGAC-209792-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para analizar y
diseñar los procesos y flujo
s de información, elaborar
historias de usuarios y prot
otipado de las funcionalida
des requeridas en el marco
de la implementación de la
política de catastro multipr
opósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 25,168.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
7

2021-06-
26

2021-07-
01

2021-07-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-209796-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para soportar,
mantener,actualizar, analiz
ar, diseñar y desarrollar co
mponentes de software y p
ruebas automatizadas requ
eridos por la entidad para e
l cumplimiento de los objeti
vos del catastro multipropó
sito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 25,168.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
7

2021-06-
26

2021-07-
01

2021-07-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-209801-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
diseño y la construcción de
servicios transaccionales d
e información como apoyo
a la implementación de la
política de catastro multrip
ropósito desde el fortaleci
miento de la ICDE

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 29,678.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
5

2021-03-
05

2021-03-
26

2021-04-
30

2021-12-
30

 CO-IGAC-209805-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales implementar u
n modelo para la gestión d
e los datos de observación
de la tierra y fortalecer el a
cceso a la información requ
erida para el catastro multi
propósito y administración
del territorio.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 29,678.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
5

2021-01-
20

2021-02-
10

2021-03-
17

2021-12-
30

 CO-IGAC-209859-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para adelantar
la automatización del aseg
uramiento de la calidad de
los procesos de gestión cat
astral realizados en el marc
o del Contrato de Préstamo
BIRF No.89370 – OC

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 16,442.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
7

2021-06-
06

2021-06-
11

2021-06-
21

2021-12-
30

 CO-IGAC-209863-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC, en el anál
isis, elaboración y consolid
ación de la caracterización
territorial para los municipi
os priorizados, desde cada
uno de los procesos asigna
dos y de conformidad con l
a metodología establecida
en el marco del Proyecto C
M

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 23,533.00 0.00 Cancelado 2021-01-1
5

2021-03-
05

2021-03-
26

2021-04-
30

2021-07-
30

 CO-IGAC-210141-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para diseñar y
construir servicios de infor
mación, de procesamiento
y de disposición de informa
ción para el catastro multip
ropósito desde el fortaleci
miento de la ICDE

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 19,182.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
7

2021-06-
11

2021-06-
16

2021-06-
22

2021-12-
30

 CO-IGAC-232015-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
análisis de la información e
spacial y alfanumérica del I
GAC, en el marco del fortal
ecimiento de la ICDE y la i
mplementación de la polític
a de catastro multipropósit
o.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 12,412.00 0.00 Cancelado 2021-05-1
2

2021-05-
17

2021-06-
07

2021-07-
12

2021-12-
30

 CO-IGAC-233667-CS-INDV
/ Prestar los servicios profe
sionales para apoyar a la D
irección de Tecnología en l
a ejecución de las actividad
es de administración y gest
ión de los recursos tecnoló
gicos de redes y comunicac
iones.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,513.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
5

2021-05-
30

2021-06-
20

2021-07-
25

2022-01-
21

 CO-IGAC-233774-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales el desarrollo de
procesos de inteligencia art
ificial en el marco de los m
étodos indirectos del catast
ro multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 13,632.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
7

2021-06-
09

2021-06-
01

2021-06-
22

2021-07-
27

2022-01-
23

 CO-IGAC-233786-CS-INDV
/ Servicios profesionales pa
ra realizar el diseño e impl
ementación de la experien
cia de usuario de la platafo
rma tecnológica de la ICDE
en la implementación de la
política de catastro multipr
opósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 14,681.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
7

2021-06-
01

2021-06-
11

2021-07-
07

2021-12-
30

 CO-IGAC-233787-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales como desarroll
ador frontend para la Plataf
orma Tecnológica de la ICD
E en el marco de su fortale
cimiento y de la implement
ación de la política de cata
stro multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 14,681.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
7

2021-06-
01

2021-06-
22

2021-07-
27

2022-01-
23

 CO-IGAC-233794-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el seguimi
ento a la ejecución de los p
rocesos de actualización ca
tastral de los municipios pri
orizados en 2021, del Proy
ecto financiado con recurso
s del Contrato de Préstamo
BIRF  No.89370 – OC.(3)

IBRD / 89370
Multipurpose Cadaster in E
nvironmental and Protecte
d Areas to Strengthened S
ustainable Management

Posterior Individual Limited 6,767.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
8

2021-06-
02

2021-06-
23

2021-07-
28

2022-01-
24

 CO-IGAC-236463-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad requeridos
en la revisión de los produc
tos generados por los oper
adores catastrales contrata
dos en el marco del Contra
to de Préstamo BIRF  No.89
370-OC. Prof. 1

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 9,596.00 0.00 Cancelado 2021-06-0
8

2021-06-
08

2021-06-
13

2021-07-
04

2021-08-
08

2021-12-
30

 CO-IGAC-236475-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad del compon
ente económico de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales contra
tados en el marco del Cont
rato de Préstamo BIRF  No.
89370 – OC

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,584.00 0.00 Cancelado 2021-06-0
8

2021-09-
03

2021-06-
13

2021-07-
04

2021-08-
08

2021-12-
30

 CO-IGAC-241809-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad del compon
ente social y documental d
e los productos generados
por los operadores catastra
les contratados en el marc
o del Contrato de Préstamo
BIRF  No.89370...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 8,294.00 0.00 Cancelado 2021-07-1
2

2021-08-
30

2021-09-
20

2021-10-
25

2021-12-
30

 CO-IGAC-241815-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad requeridos
en la revisión de los produc
tos generados por los oper
adores catastrales contrata
dos en el marco del Contra
to de Préstamo BIRF  No.89
370 – OC...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 8,294.00 0.00 Cancelado 2021-07-1
2

2021-08-
30

2021-09-
20

2021-10-
25

2021-12-
30

 CO-IGAC-241817-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi como
Consultor Administrativo e
n el marco del Proyecto de
nominado “CONSULTA PRE
VIA”, el cual es financiado
con recursos del Contrato d
e Préstamo BIRF n.° 8937-
CO ...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 8,294.00 0.00 Cancelado 2021-07-1
2

2021-08-
30

2021-09-
20

2021-10-
25

2021-12-
30

 CO-IGAC-245312-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para liderar el
diseño, formulación, imple
mentación, seguimiento y
evaluación de proyectos, pr
ocesos y procedimientos p
ara gestionar la informació
n, los sistemas de informac
ión...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 10,961.43 0.00 Cancelado 2021-08-0
6

2021-08-
06

2021-08-
11

2021-09-
01

2021-10-
06

2021-12-
30

 CO-IGAC-251939-CS-INDV
/ Prestar apoyo a la estruct
uración de los procedimien
tos y actividades administr
ativas que demandan los p
rocesos de adquisiciones, p
reparar información y docu
mentación de los procesos
y en general apoyar los trá
mites contractuales ....

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 8,221.00 0.00 Cancelado 2021-09-2
0

2021-09-
25

2021-09-
28

2021-10-
22

2021-12-
30

 CO-IGAC-254046-CS-INDV
/ Gestión de recursos tecno
lógicos de redes y comunic
aciones.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 3,628.32 0.00 Cancelado 2021-10-0
1

2021-09-
30

2021-10-
06

2021-10-
27

2021-12-
01

2021-12-
31

 CO-IGAC-254054-CS-INDV
/ Gestión de recursos tecno
lógicos de redes y comunic
aciones 2

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 3,628.32 0.00 Cancelado 2021-10-0
1

2021-09-
30

2021-10-
06

2021-10-
27

2021-12-
01

2021-12-
31

 CO-IGAC-254059-CS-INDV
/ Gestión de recursos tecno
lógicos de redes y comunic
aciones 3

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 3,628.32 0.00 Cancelado 2021-10-0
1

2021-09-
30

2021-10-
06

2021-10-
27

2021-12-
01

2021-12-
31

 CO-IGAC-209778-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para soportar,
analizar, diseñar e impleme
ntar la arquitectura de sist
emas de información georr
eferenciados de la entidad
y para la operación y cump
limiento de los objetivos de
catastro multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 44,457.36 0.00 Cancelado 2021-08-0
6

2021-08-
06

2021-09-
05

2021-09-
10

2021-09-
20

2021-12-
30

 CO-IGAC-209780-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para soportar,
mantener,actualizar, analiz
ar, diseñar y desarrollar co
mponentes de software req
ueridos por la entidad para
el cumplimiento de los obje
tivos del catastro multiprop
ósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 8,389.20 0.00 Cancelado 2021-08-0
6

2021-09-
17

2021-09-
24

2021-10-
15

2021-11-
19

2021-12-
30

 CO-IGAC-209798-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para soportar,
mantener, analizar, diseñar
, desarrollar e integrar com
ponentes de software geog
ráficos en el marco de la i
mplementación de la polític
a de catastro multipropósit
o.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Open 12,795.10 0.00 Cancelado 2021-05-2
7

2021-08-
06

2021-06-
26

2021-07-
01

2021-07-
11

2021-12-
30

 CO-IGAC-229196-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales como arquitect
o de solución en la implem
entación de una plataforma
tecnológica que soporte la
operación de la ICDE  apoy
o a la política de catastro
multipropósito ...

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 22,232.00 0.00 Cancelado 2021-04-2
7

2021-04-
28

2021-05-
02

2021-05-
23

2021-06-
27

2021-12-
30

 CO-IGAC-233770-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
análisis y acompañamiento
técnico en la implementaci
ón de tecnologías geoespa
ciales en la política de cata
stro multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 15,723.00 0.00 Cancelado 2021-05-2
7

2021-06-
09

2021-06-
01

2021-06-
22

2021-07-
27

2022-01-
23

 CO-IGAC-236471-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad en campo,
requeridos en la revisión d
e los productos generados
por los operadores catastra
les contratados en el marc
o del Contrato de Préstamo
BIRF  No.89370..

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 9,596.00 0.00 Cancelado 2021-06-0
8

2021-06-
08

2021-06-
13

2021-07-
04

2021-08-
08

2021-12-
30

 CO-IGAC-245310-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales  para ejercer la
gerencia técnica del proyec
to  de software requerido p
or la entidad para el cumpli
miento de los objetivos del
catastro multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 14,819.12 0.00 Cancelado 2021-08-0
6

2021-08-
06

2021-08-
11

2021-09-
01

2021-10-
06

2021-12-
30

 CO-IGAC-245313-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para soportar,
analizar, diseñar e impleme
ntar la arquitectura de sist
emas de información  de la
entidad y para la operación
y cumplimiento de los objet
ivos de catastro multipropó
sito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 14,819.12 0.00 Cancelado 2021-08-0
6

2021-08-
06

2021-09-
24

2021-10-
15

2021-11-
19

2021-12-
30

 CO-IGAC-245314-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para liderar el
análisis, diseño y ejecución
de pruebas a los componen
tes de software implement
ados en los sistemas de inf
ormación requeridos por la
entidad, de acuerdo a la m
etodología, políticas y está
ndares ...

TF / B4816
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 8,389.63 0.00 Cancelado 2021-08-0
6

2021-08-
06

2021-09-
24

2021-10-
15

2021-11-
19

2021-12-
30

 CO-IGAC-251952-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad requeridos
en la revisión de los produc
tos generados por los oper
adores catastrales contrata
dos en el marco del Contra
to de Préstamo BIRF No. 89
37-CO.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 4,798.16 0.00 Cancelado 2021-09-0
8

2021-09-
17

2021-10-
06

2021-10-
13

2021-10-
28

2021-12-
30

 CO-IGAC-251954-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi como
Consultor Administrativo e
n el marco del Proyecto de
nominado “CONSULTA PRE
VIA”, el cual es financiado
con recursos del Contrato d
e Préstamo BIRF N° 8937-C
O en el marco de lo estable
cido ...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 4,798.16 0.00 Cancelado 2021-09-2
0

2021-09-
13

2021-10-
18

2021-10-
21

2021-10-
25

2021-12-
27

 CO-IGAC-270548-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para apoyar el
seguimiento al component
e jurídicos la supervisión d
e los contratos suscritos po
r el IGAC, con los operador
es catastrales para la imple
mentación del Catastro Mul
tipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 20,771.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
7

2022-01-
22

2022-02-
12

2022-03-
19

2022-09-
15

 CO-IGAC-270550-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi como
Especialista de Salvaguard
as Ambientales en el marc
o del Programa para la ado
pción e implementación de
un Catastro Multipropósito
Urbano Rural - Contratos d
e Préstamo BIRF 8937-CO y
BID 4856/OC-CO

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 23,887.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-01-1
7

2022-01-
22

2022-02-
12

2022-03-
19

2022-09-
15

 CO-IGAC-270555-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad del compon
ente económico de los prod
uctos generados por los op
eradores catastrales contra
tados en el marco del Cont
rato de Préstamo BIRF No.
8937-CO

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 18,694.00 0.00 Cancelado 2022-01-1
5

2022-01-
20

2022-02-
10

2022-03-
17

2022-09-
13

 CO-IGAC-269681-CS-CDS /
Prestación de servicios prof
esionales para coordinar el
componente de asegurami
ento de la calidad en la rev
isión de los productos gene
rados por los operadores c
atastrales para la impleme
ntación del Catastro Multip
ropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 31,211.00 0.00 Cancelado 2021-12-2
7

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271047-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad en campo,
requeridos en la revisión d
e los productos generados
por los operadores catastra
les

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 12,672.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271112-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
, como especialista en adq
uisiciones, en los procesos
de selección y contratación
de bienes y servicios dentr
o del Programa para la ado
pción e implementación de
un Catastro Multipropósito
Urbano…

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 50,155.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271132-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi, como
especialista financiero, en l
a planificación, ejecución, s
eguimiento y control financ
iero y contable de los recur
sos y compromisos adquiri
dos con la Banca Multilater
al, en el merco del Program
a para ...

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 46,811.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30
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 CO-IGAC-271035-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi, como
especialista en planificació
n, seguimiento y monitoreo
de las actividades previstas
dentro del Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito Urbano Rural -Contr
atos de ...

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 45,621.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271051-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi (IGAC)
, para desarrollar las activi
dades de planeación estrat
égica para el fortalecimient
o de la ICDE en el marco Pr
ograma para la adopción e
implementación de un Cata
stro Multipropósito Urbano-
Rural...

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 38,534.00 0.00 Cancelado 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271114-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi (IGAC)
, como Profesional de Adqu
isiciones para adelantar los
procesos de selección y co
ntratación del Programa pa
ra la adopción e implement
ación de un Catastro Multip
ropósito Urbano Rural - Con
tratos de ...

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 32,025.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271043-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi (IGAC)
, desde el aspecto técnico
y operativo, en la elaboraci
ón, estructuración de las es
pecificaciones técnicas des
de el componente catastral
en el marco del Programa
…

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 31,211.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271044-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC, desde el
aspecto técnico y operativo
, en el control y seguimient
o de los productos cartográ
ficos en el marco del Progr
ama para la adopción e im
plementación de un Catast
ro Multipropósito Urbano R
ural-Contratos de Préstamo
BIRF 8937-CO y ...

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 31,211.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271136-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC desde el a
specto técnico y operativo,
en la estructuración, elabor
ación de los términos de re
ferencia y desarrollo de los
procesos de contratación p
ara adquisición de tecnolog
ía requeridos en el marco d
el Programa para la adopci
ón e ....

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 31,211.00 0.00 Cancelado 2021-12-2
7

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271133-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi (IGAC)
, desde el aspecto jurídico,
administrativo y de gestión
los procesos de selección y
contratación del Programa
para la adopción e implem
entación de un Catastro Mu
ltipropósito Urbano Rural -
Contratos ..

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 31,663.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271033-CS-INDV
/ Un (1) Apoyar al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
como Especialista de Salva
guardas Sociales en el mar
co del Programa para la ad
opción e implementación d
e un Catastro Multipropósit
o- Urbano – Rural - Contrat
os de Préstamo BIRF 8937-
CO y …

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 23,887.00 7,717.99 Firmado 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2021-12-
23

2022-01-
27

2022-01-
04

2022-03-
03

2022-02-
12

2022-08-
30

 CO-IGAC-271099-CS-INDV
/ Un (1) Prestar servicios pr
ofesionales para realizar el
análisis y alineación de los
procesos de la Entidad a su
estructura organizacional,
con el fin de identificar den
tro de los mismos procesos
reglas de negocio y puntos
de validación.

IBRD / 89370 Institutional Strengthening Posterior Individual Direct 38,526.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271096-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para implemen
tar la estrategia de comuni
cación de la ICDE de confor
midad con su marco de ref
erencia y las recomendacio
nes del IGIF en línea con lo
s objetivos de la política de
catastro multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 31,211.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271090-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para poner en
operación el modelo de go
bernanza de la ICDE como
apoyo a la implementación
de la política de catastro m
ultipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 27,550.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271049-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s estudios técnicos y econó
micos de implementación d
e datos de observación de l
a tierra en la política de cat
astro multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 27,550.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271050-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
análisis de la información e
spacial y alfanumérica del I
GAC, en el marco del fortal
ecimiento de la ICDE y la i
mplementación de la polític
a de catastro multipropósit
o.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 21,145.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271092-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para el d
esarrollo de procesos de an
alítica de datos en el marco
de los métodos indirectos d
el catastro multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 11,517.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271087-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para dise
ñar los servicios de informa
ción, de procesamiento y di
sposición de información p
ara el catastro multipropósi
to.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 31,211.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271048-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para diseñar y
construir servicios de infor
mación, de procesamiento
y de disposición de informa
ción para el catastro multip
ropósito desde el fortaleci
miento de la ICDE.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 31,211.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271098-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para el d
iseño e implementación de
los servicios tecnológicos r
equeridos para el catastro
multipropósito en el marco
del fortalecimiento de la IC
DE.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 31,211.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271086-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para imp
lementar los modelos de la
s bases de datos requerida
s en el marco de la política
de catastral multipropósito
y el fortalecimiento de la IC
DE.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 27,550.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271093-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar el diseño web de la pla
taforma tecnológica de la I
CDE y su correspondiente i
mplementación, en el marc
o de la política de catastro
multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 23,887.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271095-CS-INDV
/ Un (1) Prestación de servi
cios profesionales para real
izar el diseño e implementa
ción de la experiencia de u
suario de la plataforma tec
nológica de la ICDE en la i
mplementación de la polític
a de catastro multipropósit
o

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 23,887.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271088-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para implemen
tar y poner en operación el
sistema de gestión de cont
enidos de la plataforma tec
nológica de la ICDE de conf
ormidad con los  lineamien
tos definidos

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct 23,887.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271128-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
control de calidad temático
en las diferentes etapas de
la actualización de las Área
s Homogéneas de Tierra co
n fines de Catastro Multipro
pósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 15,744.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271130-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
actualización y empalme d
e las Áreas Homogéneas d
e Tierra con fines de Catast
ro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 15,744.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271037-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC como Coor
dinador Operativo en el ma
rco del Proyecto de "CONS
ULTA PREVIA", financiado c
on recursos del Contrato d
e Préstamo BIRF N. 8937-C
O según lo establecido en e
l Reglamento Operativo  de
l Proyecto y el Acuerdo Inte
rinstitucional.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 21,227.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271042-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el seguimi
ento a la ejecución de los p
rocesos de actualización ca
tastral, para los municipios
financiados con recursos d
el Contrato de Préstamo BI
RF N. 8937-CO.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 33,508.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271046-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para coordinar
el componente de asegura
miento de la calidad en la r
evisión de los productos ge
nerados por los operadores
catastrales para la implem
entación del Catastro Multi
propósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 31,211.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271034-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi, como
Coordinador Administrativo
en el marco del  Programa
para la adopción e implem
entación de un Catastro Mu
ltipropósito Urbano Rural

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct 53,498.00 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-283902-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para la innovac
ión tecnológica, análisis y e
xplotación de datos en el m
arco del proceso de actuali
zación catastral y conserva
ción en los municipios de la
estrategia de métodos decl
arativos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 19,164.99 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
28

2022-12-
30

 CO-IGAC-283919-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para apoyar el
componente jurídico en los
proyectos de los procesos
de actualización catastral
multipropósito y conservaci
ón en los municipios dede l
a estrategia de métodos de
clarativos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 19,164.99 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
28

2022-12-
30

 CO-IGAC-283924-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el seguimi
ento a la ejecución de los p
rocesos de actualización ca
tastral multipropósito y con
servación en los municipios
de de la estrategia de méto
dos declarativos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 26,806.19 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
28

2022-12-
30

 CO-IGAC-283925-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el seguimi
ento y control de las activid
ades de los procesos de act
ualización catastral multipr
opósito en el municipio de
Tota-Boyacá.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 19,164.99 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
28

2022-12-
30

 CO-IGAC-271038-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC como esp
ecialista social para la ejec
ución de la ruta de consult
a previa con grupos étnicos
para el Catastro Multipropó
sito, financiado con recurso
s del Contrato de Préstamo
BIRF N. 8937-CO

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 11,032.00 0.00 Cancelado 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-271039-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC como esp
ecialista social para la ejec
ución de la ruta de consult
a previa con grupos étnicos
para el Catastro Multipropó
sito, financiado con recurso
s del Contrato de Préstamo
BIRF N. 8937-CO.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct 11,032.00 0.00 Cancelado 2021-12-2
7

2021-12-
30

2022-01-
06

2022-01-
27

2022-03-
03

2022-08-
30

 CO-IGAC-284533-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el seguimi
ento a la ejecución de los p
rocesos de actualización ca
tastral, para los municipios
financiados con recursos d
el Contrato de Préstamo BI
RF N. 8937-CO) consultor (
1)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 26,806.19 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284545-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC como esp
ecialista social para la ejec
ución de la ruta de consult
a previa con grupos étnicos
para el Catastro Multipropó
sito, financiado con recurso
s del Contrato de Préstamo
BIRF N. 8937-CO.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 10,591.86 0.00 En ejecución 2022-03-2
1

2022-04-
06

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284383-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra apoyar desde el aspecto
técnico y operativo, en la g
estión de tramites catastral
es de conservación en los
municipios de la estrategia
de métodos declarativos. (
10)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 147,093.13 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-04-
22

2022-04-
27

2022-05-
06

2022-12-
30

 CO-IGAC-284384-CS-INDV
/ Prestación de servicios  té
cnicos y operativos para re
alizar actividades de apoyo
operativo del proceso de co
nservación catastral en los
municipios de la estrategia
de métodos declarativos 2.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,617.87 0.00 Cancelado 2022-04-0
6

2022-04-
11

2022-05-
01

2022-05-
13

2022-12-
30

 CO-IGAC-284385-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar ac
tividades de reconocimient
o predial en el proceso de c
onservación catastral  en lo
s municipios de la estrategi
a de métodos declarativos
1.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,877.08 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284387-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar la edición, depur
ación y consolidación de lo
s productos cartográficos r
equeridos para el compone
nte geográfico de los proce
sos de actualización catastr
al multipropósito en el mun
icipio de Tota-Boyacá 2.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 9,853.34 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284381-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar el
control de calidad de los pr
oductos geográficos, alfanu
méricos y documentales ge
nerados en los procesos de
actualización multipropósit
o en el municipio de Tota-B
oyacá. (1)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 11,088.06 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284392-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar la edición, depur
ación y consolidación de lo
s productos cartográficos r
equeridos para el compone
nte geográfico de los proce
sos de actualización catastr
al multipropósito en el mun
icipio de Tota-Boyacá 1.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 9,583.34 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284395-CS-INDV
/ Prestación de servicios  p
ara realizar actividades de
apoyo técnico y administra
tivo en el proceso de conse
rvación catastral en los mu
nicipios de la estrategia de
métodos declarativos 2.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,879.54 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30
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 CO-IGAC-284396-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos y operativos para re
alizar actividades de apoyo
operativo del proceso de co
nservación catastral en los
municipios de la estrategia
de métodos declarativos 1.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,617.87 0.00 Cancelado 2022-04-0
6

2022-04-
11

2022-05-
01

2022-05-
13

2022-12-
30

 CO-IGAC-284399-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos y operativos para re
alizar las actividades de re
conocimiento predial para l
a atención de trámites en e
l proceso de actualización c
atastral en el municipio de
Tota-Boyacá 1.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,363.16 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284400-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos y operativos para re
alizar las actividades de re
conocimiento predial para l
a atención de trámites en e
l proceso de actualización c
atastral en el municipio de
Tota-Boyacá 2.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,363.16 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284404-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos de apoyo al seguimi
ento, planeación y gestión
del reconocimiento predial
en el proceso de actualizac
ión catastral multipropósito
en el municipio de Tota-Bo
yacá 1.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 8,011.63 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284368-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos para realizar activid
ades de apoyo operativo e
n el proceso de conservaci
ón catastral en los municipi
os de la estrategia de méto
dos declarativos. 2

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,617.87 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284370-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar ac
tividades de reconocimient
o predial en el proceso de c
onservación catastral en lo
s municipios de la estrategi
a de métodos declarativos
2.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,877.08 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284541-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el seguimi
ento a la ejecución de los p
rocesos de actualización ca
tastral, para los municipios
financiados con recursos d
el Contrato de Préstamo BI
RF N. 8937-CO) consultor (
1)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 26,806.19 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284352-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar ac
tividades de reconocimient
o predial en el proceso de
actualización catastral mult
ipropósito en el municipio d
e Tota-Boyacá. (9)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 61,893.74 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-04-
22

2022-04-
27

2022-05-
06

2022-12-
30

 CO-IGAC-284365-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos para realizar activid
ades de apoyo operativo e
n el proceso de conservaci
ón catastral en los municipi
os de la estrategia de méto
dos declarativos 1.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,617.87 0.00 Cancelado 2022-04-0
4

2022-04-
09

2022-04-
30

2022-06-
04

2022-12-
30

 CO-IGAC-284367-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar ac
tividades de apoyo técnico
y administrativo en el proc
eso de conservación catast
ral en los municipios de la
estrategia de métodos decl
arativos 2.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,879.54 0.00 Cancelado 2022-03-2
8

2022-04-
02

2022-04-
23

2022-05-
28

2022-11-
24

 CO-IGAC-284369-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos para realizar activid
ades de apoyo operativo e
n el proceso de conservaci
ón catastral en los municipi
os de la estrategia de méto
dos declarativos 2.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,617.87 0.00 Cancelado 2022-04-0
6

2022-04-
11

2022-05-
01

2022-05-
13

2022-12-
30

 CO-IGAC-284373-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
s actividades de topografía
urbano y rural para la aten
ción de trámites en el proc
eso de actualización catast
ral multipropósito en el mu
nicipio de Tota-Boyacá. (1)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,752.02 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284380-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para el seguimi
ento y control de las activid
ades de los procesos de co
nservación catastral multip
ropósito en los municipios
de la estrategia de método
s declarativos.  (1)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 8,011.63 0.00 Cancelado 2022-04-0
6

2022-04-
11

2022-05-
01

2022-05-
13

2023-01-
15

 CO-IGAC-284398-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos y operativos para re
alizar actividades de apoyo
del proceso de actualizació
n catastral multipropósito e
n el municipio de Tota-Boy
acá 2.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,617.87 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284405-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos de apoyo al seguimi
ento, planeación y gestión
del reconocimiento predial
en el proceso de actualizac
ión catastral multipropósito
en el municipio de Tota-Bo
yacá 2

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 8,011.63 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284543-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC como esp
ecialista social para la ejec
ución de la ruta de consult
a previa con grupos étnicos
para el Catastro Multipropó
sito, financiado con recurso
s del Contrato de Préstamo
BIRF N. 8937-CO. (1)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 10,591.86 0.00 En ejecución 2022-03-2
1

2022-04-
06

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284397-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos y operativos para re
alizar actividades de apoyo
del proceso de actualizació
n catastral multipropósito e
n el municipio de Tota-Boy
acá 1

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,617.87 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284350-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar ac
tividades de digitalización
y generación de productos
resultantes del proceso de
actualización catastral mult
ipropósito en el municipio d
e Tota-Boyacá. (4)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 23,518.18 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-05-
09

2022-05-
14

2022-05-
23

2023-01-
16

 CO-IGAC-284354-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar actividades de a
poyo técnico y administrati
vo en el proceso de conser
vación catastral en los mun
icipios de la estrategia de
métodos declarativos.  1

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,617.87 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284357-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos para realizar activid
ades de apoyo operativo e
n el proceso de conservaci
ón catastral en los municipi
os de la estrategia de méto
dos declarativos. 1

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,617.87 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-284401-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos y operativos para re
alizar las actividades de re
conocimiento predial para l
a atención de trámites en e
l proceso de conservación c
atastral de los municipios d
e la estrategia de métodos
declarativos 1.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,363.16 0.00 Cancelado 2022-04-0
6

2022-04-
11

2022-05-
01

2022-05-
13

2022-12-
30

 CO-IGAC-284403-CS-INDV
/ Prestación de servicios té
cnicos y operativos para re
alizar las actividades de re
conocimiento predial para l
a atención de trámites en e
l proceso de conservación c
atastral de los municipios d
e la estrategia de métodos
declarativos 2.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,363.16 0.00 Cancelado 2022-04-0
6

2022-04-
11

2022-05-
01

2022-05-
13

2022-12-
30

 CO-IGAC-284362-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar ac
tividades de reconocimient
o predial en el proceso de c
onservación catastral en lo
s municipios de la estrategi
a de métodos declarativos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 48,140.00 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-04-
22

2022-04-
27

2022-05-
06

2022-12-
30

 CO-IGAC-284374-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar la
s socializaciones requerida
s en el proceso de actualiz
ación catastral multipropós
ito en el municipio de Tota-
Boyacá. (1)

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 10,952.39 0.00 Cancelado 2022-03-2
1

2022-03-
26

2022-04-
15

2022-04-
27

2022-12-
30

 CO-IGAC-286460-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar actividades de a
poyo técnico y administrati
vo en el proceso de conser
vación catastral en los mun
icipios de la estrategia de
métodos declarativos 1.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 5,879.64 0.00 Cancelado 2022-03-2
8

2022-04-
02

2022-04-
23

2022-05-
28

2022-12-
30

 CO-IGAC-286461-CS-INDV
/ Prestación de servicios pa
ra realizar actividades de a
poyo administrativo en el p
roceso de conservación cat
astral en los municipios de
la estrategia de métodos d
eclarativos 1

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,617.87 0.00 Cancelado 2022-04-0
4

2022-04-
09

2022-04-
30

2022-05-
20

2022-12-
15

 CO-IGAC-287006-CS-INDV
/ Prestación de servicios  p
ara realizar actividades de
apoyo administrativo en el
proceso de conservación c
atastral en los municipios d
e la estrategia de métodos
declarativos 2

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,617.87 0.00 Cancelado 2022-04-0
4

2022-04-
09

2022-04-
30

2022-06-
04

2022-12-
30

 CO-IGAC-287009-CS-INDV
/ Prestación de servicios  p
ara realizar actividades de
apoyo administrativo en el
proceso de conservación c
atastral en los municipios d
e la estrategia de métodos
declarativos 3.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 4,617.87 0.00 Cancelado 2022-04-0
4

2022-04-
09

2022-04-
30

2022-06-
04

2022-12-
30

 CO-IGAC-295348-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC en la prog
ramación, ejecución y segu
imiento de los procesos de
actualización catastral mult
ipropósito y conservación e
n los municipios que hacen
parte de la estrategia de m
étodos declarativos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 20,104.64 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295351-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC en la coor
dinación de los procesos de
innovación tecnológica, an
álisis y explotación de dato
s en el marco del proceso d
e actualización catastral y
conservación en los munici
pios que hacen parte de la
estrategia de métodos decl
arativos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 14,373.74 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295354-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC en el com
ponente jurídico de los pro
cesos de actualización cata
stral multipropósito y cons
ervación en los municipios
que hacen parte de la estra
tegia de métodos declarati
vos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 14,373.74 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295355-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC en el segu
imiento y control de los pro
cesos de actualización cata
stral multipropósito en el m
unicipio de Tota-Boyacá.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 14,373.74 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295356-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC para realiz
ar actividades de reconoci
miento predial en el proces
o de actualización catastral
multipropósito en el munici
pio de Tota-Boyacá.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 46,420.30 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295357-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC en el segu
imiento, planeación y gesti
ón del reconocimiento pred
ial en el proceso de actuali
zación catastral multipropó
sito en el municipio de Tota
-Boyacá.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 12,017.45 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295358-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC en la prest
ación de servicios técnicos
y operativos para realizar l
as actividades de reconoci
miento predial para la aten
ción de trámites en el proc
eso de actualización catast
ral en el municipio de Tota-
Boyacá.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 6,544.74 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295359-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC en la prest
ación de servicios técnicos
y operativos para el proces
o de actualización catastral
multipropósito en el munici
pio de Tota-Boyacá.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 6,926.80 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295360-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC para realiz
ar actividades de digitaliza
ción y generación de produ
ctos resultantes del proces
o de actualización catastral
multipropósito en el munici
pio de Tota-Boyacá.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 17,638.63 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295361-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC para realiz
ar las actividades de topog
rafía urbana y rural para la
atención de trámites en el
proceso de actualización ca
tastral multipropósito en el
municipio de Tota-Boyacá.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 4,752.02 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295362-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC para realiz
ar las socializaciones reque
ridas en el proceso de actu
alización catastral multipro
pósito en el municipio de T
ota-Boyacá.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 8,214.19 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295363-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC para realiz
ar la edición, depuración y
consolidación de los produc
tos cartográficos requerido
s para el componente geog
ráfico de los procesos de a
ctualización catastral multi
propósito en el municipio d
e Tota-Boyacá.1

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 16,428.58 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295364-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC para realiz
ar el control de calidad de l
os productos geográficos, a
lfanuméricos y documental
es generados en los proces
os de actualización multipr
opósito en el municipio de
Tota-Boyacá.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 9,504.05 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295365-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC desde el a
specto técnico y operativo,
en la gestión de trámites c
atastrales de conservación
en los municipios que hace
n parte de la estrategia de
métodos declarativos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 110,319.84 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295366-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC para realiz
ar actividades técnicas y a
dministrativas en el proces
o de conservación catastral
en los municipios que hace
n parte de la estrategia de
métodos declarativos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 13,228.98 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295367-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC para realiz
ar actividades operativas e
n el proceso de conservaci
ón catastral en los municipi
os que hacen parte de la es
trategia de métodos declar
ativos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 13,853.60 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295368-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC para realiz
ar actividades de reconoci
miento predial en el proces
o de conservación catastral
 en los municipios que hac
en parte de la estrategia d
e métodos declarativos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 46,420.30 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30
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 CO-IGAC-295370-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC en la coor
dinación para el seguimient
o y control de las actividad
es de los procesos de cons
ervación catastral multipro
pósito en los municipios qu
e hacen parte de la estrate
gia de métodos declarativo
s.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 6,008.72 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295371-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC en la prest
ación de servicios técnicos
y operativos para realizar l
as actividades de reconoci
miento predial para la aten
ción de trámites en el proc
eso de conservación catast
ral de los municipios que h
acen parte de la estrategia
de métodos d

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 6,544.74 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295372-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC en la prest
ación de servicios técnicos
y operativos en el proceso
de conservación catastral e
n los municipios que hacen
parte de la estrategia de m
étodos declarativos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 6,926.80 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-295373-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC para realiz
ar actividades de gestión e
n el proceso de conservaci
ón catastral en los municipi
os que hacen parte de la es
trategia de métodos declar
ativos.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open 13,853.60 0.00 Cancelado 2022-05-3
0

2022-05-
27

2022-07-
18

2022-08-
08

2022-09-
12

2022-12-
30

 CO-IGAC-302144-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para apoyar la
gestión, seguimiento y cont
rol de la ejecución de los c
ontratos suscritos para el f
ortalecimiento tecnológico
del IGAC en desarrollo del
Programa para la Adopción
e Implementación de un Ca
tastro...

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 10,539.83 0.00 En ejecución 2022-07-1
2

2022-08-
03

2022-07-
17

2022-08-
07

2022-09-
11

2022-12-
30

 CO-IGAC-302145-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para ejercer la
gerencia de los proyectos y
apoyo a la supervisión de l
os contratos de software re
queridos por la entidad par
a el cumplimiento de los ob
jetivos del catastro multipr
opósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 14,643.62 0.00 En ejecución 2022-07-1
2

2022-08-
03

2022-07-
17

2022-08-
07

2022-09-
11

2022-12-
30

 CO-IGAC-303441-CS-INDV
/ Apoyar al Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi como
Especialista de Salvaguard
as Sociales en el marco del
Programa para la adopción
e implementación de un Ca
tastro Multipropósito- Urba
no – Rural - Contratos de Pr
éstamo BIRF 8937-CO y BI
D 4856/OC-CO

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 10,593.38 0.00 En ejecución 2022-08-0
4

2022-08-
17

2022-08-
14

2022-09-
04

2022-10-
09

2022-12-
30

 CO-IGAC-317306-CS-INDV
/ Prestación de servicios pr
ofesionales para realizar lo
s procesos de aseguramien
to de la calidad en campo y
oficina desde el component
e tecnico, requeridos en la
revisión de los productos g
enerados por los operadore
s catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open - National 22,592.48 0.00 Ejecución pendi
ente

2022-10-0
5

2022-11-
02

2022-11-
09

2022-11-
15

2022-12-
30

 CO-IGAC-324885-CS-INDV
/ Apoyar al IGAC como esp
ecialista social para la ejec
ución de la ruta de consult
a previa con grupos étnicos
para el Catastro Multipropó
sito, financiado con recurso
s del Contrato de Préstamo
BIRF N. 8937-CO.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 2,864.02 0.00 En ejecución 2022-12-0
8

2022-12-
05

2022-12-
15

2022-12-
16

2022-12-
20

2022-12-
30

 CO-IGAC-334121-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Coordinador Ad
ministrativo del Programa
para la adopción e implem
entación de un Catastro Mu
ltipropósito Urbano Rural -
Contratos de Préstamo BIR
F 8937-CO y BID 4856/OC-
CO.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 41,765.86 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
17

2023-01-
16

2023-01-
18

2023-01-
23

2023-01-
23

2023-12-
30

 CO-IGAC-334131-CS-INDV
/ Adelantar la estructuració
n de los procedimientos y a
ctividades administrativas
que demandan los proceso
s de adquisiciones del Prog
rama para la adopción e im
plementación del Catastro
Multipropósito. Contratos d
e Préstamo BIRF 8937-CO y
BID 4856/OC-CO

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 25,001.94 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
17

2023-01-
16

2023-01-
19

2023-01-
24

2023-01-
23

2023-12-
30

 CO-IGAC-334135-CS-INDV
/ Mantener, actualizar e im
plementar la experiencia d
e usuario de la plataforma t
ecnológica construida para
la ICDE acorde con las dire
ctrices de Gobierno Digital
del Programa para la adopc
ión e implementación de u
n Catastro Multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 18,051.83 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
18

2023-01-
20

2023-01-
26

2023-12-
22

 CO-IGAC-334139-CS-INDV
/ Realizar las actividades n
ecesarias en calidad de Esp
ecialista Social para la ejec
ución de la ruta de consult
a previa con grupos etnicos
que requiera el Programa p
ara la adopción e impleme
ntación de un Catastro Mult
ipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 8,716.01 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
18

2023-01-
16

2023-01-
20

2023-02-
03

2023-01-
26

2023-07-
25

 CO-IGAC-334134-CS-INDV
/ Diseñar, desarrollar e imp
lementar servicios digitales
para el procesamiento, dis
posición y fortalecimiento d
e información geoespacial
dispuesta por la ICDE en el
marco del Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 23,586.74 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
18

2023-01-
20

2023-01-
26

2023-12-
22

 CO-IGAC-334136-CS-INDV
/ Adelantar las actividades
necesarias en calidad de C
onsultor Administrativo de l
a ejecución de la ruta de co
nsulta previa con grupos et
nicos que requiera el Progr
ama para la adopción e im
plementación de un Catast
ro Multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 7,508.84 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
18

2023-01-
16

2023-01-
20

2023-01-
23

2023-01-
26

2023-07-
25

 CO-IGAC-334138-CS-INDV
/ Realizar las actividades n
ecesarias en calidad de Esp
ecialista Social para la ejec
ución de la ruta de consult
a previa con grupos etnicos
que requiera el Programa p
ara la adopción e impleme
ntación de un Catastro Mult
ipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 8,716.01 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
18

2023-01-
16

2023-01-
20

2023-02-
02

2023-01-
26

2023-07-
25

 CO-IGAC-334126-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Especialista en
Planificación, Seguimiento
y Monitoreo del IGAC dentr
o del Programa para la ado
pción e implementación de
un Catastro Multipropósito
Urbano Rural - Contratos d
e Préstamo BIRF 8937-CO y
BID 4856/OC-CO.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 36,545.13 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
18

2023-01-
16

2023-01-
19

2023-01-
24

2023-01-
23

2023-01-
23

 CO-IGAC-334140-CS-INDV
/ Coordinar el componente
de aseguramiento de la cali
dad en la revisión de los pr
oductos generados por los
operadores catastrales en
el marco del Programa par
a la adopción e implement
ación de un Catastro Multip
ropósito Rural – Urbano.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 23,586.74 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
18

2023-01-
16

2023-01-
20

2023-02-
02

2023-01-
26

2023-12-
22

 CO-IGAC-334132-CS-INDV
/ Estructurar las especificac
iones técnicas y desarrollar
las actividades de seguimie
nto a la ejecución desde el
componente catastral en la
implementación de un Cata
stro Multipropósito financia
do con los Préstamo BIRF 8
937-CO y BID 4856/OC-CO.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 24,658.86 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
18

2023-01-
16

2023-01-
20

2023-02-
02

2023-01-
26

2023-12-
30

 CO-IGAC-334133-CS-INDV
/ Diseñar e implementar los
componentes estratégicos
de gobernanza y sostenibili
dad financiera para fortalec
er los procesos de gestión
de información geográfica
de la ICDE con miras a la i
mplementación de la p

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 18,927.05 0.00 Cancelado 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
16

2023-01-
18

2023-01-
24

2023-11-
20

 CO-IGAC-334137-CS-INDV
/ Realizar las actividades n
ecesarias en calidad de Esp
ecialista Social para la ejec
ución de la ruta de consult
a previa con grupos etnicos
que requiera el Programa p
ara la adopción e impleme
ntación de un Catastro Mult
ipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 8,716.01 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
18

2023-01-
16

2023-01-
20

2023-02-
03

2023-01-
26

2023-07-
25

 CO-IGAC-334129-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Especialista Fin
anciero del IGAC, realizand
o la planificación, ejecución
, seguimiento y control fina
nciero y contable de los rec
ursos y compromisos adqui
ridos con la Banca Multilate
ral, en el marco del Progra
ma para l

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 36,545.13 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
17

2023-01-
16

2023-01-
19

2023-01-
23

2023-01-
23

2023-12-
30

 CO-IGAC-334141-CS-INDV
/ Realizar los procesos de a
seguramiento de la calidad
del componente social y do
cumental de los productos
generados por los operador
es catastrales en el marco
del Programa para la adopc
ión e implementación de u
n Catastro Multipropósito R
ural - Urbano.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 11,898.05 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
18

2023-01-
16

2023-01-
20

2023-02-
02

2023-01-
26

2023-12-
22

 CO-IGAC-334130-CS-INDV
/ Adelantar las actividades
requeridas en el IGAC, des
de el aspecto jurídico, admi
nistrativo y de gestión de l
os procesos de selección y
contratación del Programa
para la adopción e implem
entación de un Catastro Mu
ltipropósito Urbano Rural -
Contratos de Pr

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 4,288.50 0.00 Finalizado 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
17

2023-01-
16

2023-01-
19

2023-01-
27

2023-01-
23

2023-03-
24

2023-04-
30

 CO-IGAC-334125-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Especialista en
Adquisiciones del IGAC, en
los procesos de selección y
contratación de bienes y se
rvicios dentro del Programa
para la adopción e implem
entación de un Catastro Mu
ltipropósito Rural Urbano -
Contratos de

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 39,155.49 0.00 En ejecución 2023-01-1
2

2023-01-
11

2023-01-
17

2023-01-
16

2023-01-
19

2023-02-
03

2023-01-
23

2023-12-
30

 CO-IGAC-348300-CS-INDV
/ Profesional Administrador
de proyectos para Liderar l
a planeación, seguimiento,
evaluación y control del pr
oyecto de la ICDE, en desar
rollo del Subcomponente 2.
4 en el marco del Programa
para la adopción e implem
entación de un Catastro Mu
ltipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 9,830.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-09-
27

 CO-IGAC-348304-CS-INDV
/ Profesional en Comunicaci
ón Estratégica para Diseña
r e implementar la estrateg
ia de comunicación y de ali
anzas de la ICDE de confor
midad con el marco de refe
rencia y las recomendacion
es del IGIF y el Programa d
e un Catastro Multipropósit
o

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 7,766.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-09-
27

 CO-IGAC-348307-CS-INDV
/ Profesional en Servicios d
e Información para Diseñar
, implementar y soportar la
arquitectura de solución de
la plataforma tecnológica p
ara los servicios, procesami
ento y disposición de infor
mación geoespacial para la
ICDE en el marco de polític
a catastro

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 7,766.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-09-
27

 CO-IGAC-348310-CS-INDV
/ Profesional en Servicios G
eográficos 2.para Diseñar,
desarrollar e implementar s
ervicios digitales para el pr
ocesamiento, disposición y
fortalecimiento de informac
ión geoespacial dispuesta p
or la ICDE en el marco del
Programa para la adopción
e implementa

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 7,766.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-09-
27

 CO-IGAC-348313-CS-INDV
/ Profesional Servicios de in
teroperabilidad para Adopt
ar y adaptar estándares, es
pecificaciones y procesos p
ara promover la interopera
bilidad de la información g
eoespacial de la ICDE acor
de con los lineamientos de
MinTIC en el marco de la i
mplementación

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 7,766.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-09-
27

 CO-IGAC-348317-CS-INDV
/ Profesional en Calidad de
Datos para Adoptar y adapt
ar estándares, especificaci
ones y procesos que garant
icen la calidad, consistenci
a y compatibilidad de la inf
ormación geoespacial en el
marco Programa para la ad
opción e implementación d
e un Catastro

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 7,766.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-09-
27

 CO-IGAC-348321-CS-INDV
/ Profesional en Innovación
Tecnológica para Analizar e
implementar procesos de i
nnovación tecnológica  que
permitan fortalecer la com
prensión de dinámicas terri
toriales basadas en inform
ación geoespacial en el ma
rco de la implementación d
e la política

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 7,766.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-09-
27

 CO-IGAC-348325-CS-INDV
/ Analista de Datos para De
sarrollar procesos de anális
is de datos para la ICDE en
el marco del Programa par
a la adopción e implement
ación de un Catastro Multip
ropósito Rural - Urbano.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 3,246.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-09-
27

 CO-IGAC-348343-CS-INDV
/ Gerente de proyecto para
Realizar las acciones que r
equiera el Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito en calidad de Gerent
e de proyecto del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
en el marco del Contrato d
e Préstamo BIRF

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 21,726.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-05-
18

2023-04-
25

2023-08-
01

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348346-CS-INDV
/ Gerente de proyecto para
Realizar las acciones que r
equiera el Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito en calidad de Gerent
e de proyecto del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
en el marco del Contrato d
e Préstamo BIRF

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 21,726.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-05-
18

2023-04-
25

2023-05-
28

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348350-CS-INDV
/ Profesional calidad econó
mica 1 para Realizar los pr
ocesos de aseguramiento d
e la calidad del component
e económico de los product
os generados por los opera
dores catastrales contratad
os en el marco del Program
a para la adopción e imple
mentación de Catastro

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 13,468.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348355-CS-INDV
/ Profesional calidad econó
mica 2 para Realizar los pr
ocesos de aseguramiento d
e la calidad del component
e económico de los product
os generados por los opera
dores catastrales contratad
os en el marco del Program
a para la adopción e imple
mentación de Catastro

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 13,468.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-06-
30

2023-04-
25

2023-07-
26

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348359-CS-INDV
/ Profesional calidad econó
mica 3 para Realizar los pr
ocesos de aseguramiento d
e la calidad del component
e económico de los product
os generados por los opera
dores catastrales contratad
os en el marco del Program
a para la adopción e imple
mentación de Catastro

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 13,468.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-06-
30

2023-04-
25

2023-07-
06

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348362-CS-INDV
/ Profesional calidad jurídic
a para Coordinar el compo
nente técnico jurídico en ca
mpo y oficina de aseguram
iento de la calidad en la re
visión de los productos gen
erados por operadores cata
strales del Programa para l
a adopción e implementaci
ón de Catastro

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 13,468.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-06-
20

2023-04-
25

2023-07-
04

2023-05-
30

2023-12-
26
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 CO-IGAC-348364-CS-INDV
/ Profesional soporte super
visión jurídica para Prestaci
ón de servicios profesional
es para apoyar el seguimie
nto al componente jurídico
s la supervisión de los cont
ratos suscritos por el IGAC,
con los operadores catastr
ales para implementación
del Catastro

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 13,468.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-06-
16

2023-04-
25

2023-07-
26

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348365-CS-INDV
/ Profesional HSEQ para Re
alizar la revisión técnica de
l componente HSEQ de los
proyectos adelantados en e
l marco de la implementaci
ón del Catastro Multipropós
ito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 13,468.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-06-
14

2023-04-
25

2023-07-
05

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348368-CS-INDV
/ Profesional calidad campo
/oficina para Realizar los pr
ocesos de evaluación y ase
guramiento de la calidad e
n campo y oficina desde el
componente técnico, reque
ridos en la revisión de los p
roductos generados por los
operadores catastrales

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Open - National 123,247.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-05-
18

2023-06-
08

2023-07-
13

2023-12-
20

 CO-IGAC-348395-CS-INDV
/ Profesional calidad oficina
1 para Realizar los proceso
s de aseguramiento y evalu
ación de la calidad requeri
dos en la revisión de los pr
oductos generados por los
operadores catastrales con
tratados en el marco del Pr
ograma para la adopción e
implementación

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 10,270.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-05-
18

2023-04-
25

2023-06-
22

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348398-CS-INDV
/ Profesional calidad oficina
2 para Realizar los proceso
s de aseguramiento y evalu
ación de la calidad requeri
dos en la revisión de los pr
oductos generados por los
operadores catastrales con
tratados en el marco del Pr
ograma para la adopción e
implementación

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 10,270.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-06-
20

2023-04-
25

2023-07-
18

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348403-CS-INDV
/ Consultor operativo - apo
yo supervisión 1 para realiz
ar el seguimiento y control
de los procesos de actualiz
ación catastral multipropós
ito adelantados en los muni
cipios priorizados.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 10,270.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348404-CS-INDV
/ Consultor operativo - apo
yo supervisión 2 para realiz
ar el seguimiento y control
de los procesos de actualiz
ación catastral multipropós
ito adelantados en los muni
cipios priorizados.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 10,270.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348405-CS-INDV
/ Consultor operativo - apo
yo supervisión 3 para realiz
ar el seguimiento y control
de los procesos de actualiz
ación catastral multipropós
ito adelantados en los muni
cipios priorizados.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 10,270.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348406-CS-INDV
/ Profesional administrativo
para realizar Actividades a
dministrativas y de gestión
de los procesos de los cont
ratos con operadores catas
trales  financiados, total o
parcialmente, con recursos
de Banca Multilateral.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 6,493.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-06-
29

2023-04-
25

2023-08-
01

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348407-CS-INDV
/ Salvaguardas Social para
realizar las acciones que re
quiera el Programa para la
adopción e implementación
de un Catastro Multipropósi
to en calidad de Especialist
a en Salvaguardas Sociales
del IGAC en el marco de los
Contratos de Préstamo BIR
F y BID

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 13,468.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348410-CS-INDV
/ Salvaguardas Ambiental p
ara realizar las acciones qu
e requiera el Programa par
a la adopción e implement
ación de un Catastro Multip
ropósito Rural - Urbano  en
calidad de especialista de S
alvaguardas Ambientales d
el Instituto Geográfico Agus
tín Codazzi.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 13,468.00 0.00 Firmado 2023-03-3
0

2023-04-
19

2023-04-
04

2023-06-
30

2023-04-
25

2023-07-
20

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-357734-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Coordinador Ad
ministrativo del Programa
para la adopción e implem
entación de un Catastro Mu
ltipropósito Urbano Rural -
Contratos de Préstamo BIR
F 8937-CO y BID 4856/OC-
CO.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 25,722.00 0.00 En ejecución 2023-05-1
5

2023-05-
03

2023-05-
20

2023-05-
16

2023-05-
25

2023-05-
29

2023-06-
12

2023-12-
29

 CO-IGAC-357740-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Especialista en
Adquisiciones del IGAC, en
los procesos de selección y
contratación de bienes y se
rvicios dentro del Programa
para la adopción e implem
entación de un Catastro Mu
ltipropósito Rural Urbano -
Contratos de

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 24,114.00 0.00 En ejecución 2023-05-1
5

2023-05-
08

2023-05-
20

2023-05-
25

2023-06-
12

2023-12-
29

 CO-IGAC-357744-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Especialista Fin
anciero del IGAC, realizand
o la planificación, ejecución
, seguimiento y control fina
nciero y contable de los rec
ursos y compromisos adqui
ridos con la Banca Multilate
ral, en el marco del Progra
ma para l

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 22,507.00 0.00 En ejecución 2023-05-1
5

2023-05-
03

2023-05-
20

2023-05-
25

2023-06-
12

2023-12-
29

 CO-IGAC-357752-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Especialista en
Planificación, Seguimiento
y Monitoreo del IGAC dentr
o del Programa para la ado
pción e implementación de
un Catastro Multipropósito
Urbano Rural - Contratos d
e Préstamo BIRF 8937-CO y
BID 4856/OC-CO.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 22,507.00 0.00 En ejecución 2023-05-1
5

2023-05-
03

2023-05-
20

2023-05-
16

2023-05-
25

2023-05-
08

2023-06-
12

2023-12-
29

 CO-IGAC-357756-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Profesional jurí
dico y de adquisiciones que
requiera el Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito Rural - Urbano del In
stituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) en el marco
de los Contra

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 22,119.00 0.00 En ejecución 2023-04-2
4

2023-05-
03

2023-04-
29

2023-05-
02

2023-05-
14

2023-12-
30

 CO-IGAC-357759-CS-INDV
/ Adelantar la estructuració
n de los procedimientos y a
ctividades administrativas
que demandan los proceso
s de adquisiciones del Prog
rama para la adopción e im
plementación del Catastro
Multipropósito. Contratos d
e Préstamo BIRF 8937-CO y
BID 4856/OC-CO

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 15,398.00 0.00 En ejecución 2023-05-1
5

2023-05-
03

2023-05-
20

2023-05-
25

2023-06-
12

2023-12-
29

 CO-IGAC-348347-CS-INDV
/ Coordinador de calidad 2
para Coordinar el compone
nte de aseguramiento de la
calidad en la revisión de los
productos generados por lo
s operadores catastrales en
el marco del Programa par
a la adopción e implement
ación de un Catastro Multip
ropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 17,597.00 0.00 En ejecución 2023-03-3
0

2023-05-
11

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-357966-CS-INDV
/ Realizar las acciones que
requiera el Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito en calidad de Especi
alista en Salvaguardas Soci
ales del IGAC en el marco d
e los Contratos de Préstam
o BIRF 8937-CO y BID 4856
/OC-CO

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 13,468.00 0.00 En ejecución 2023-05-1
5

2023-05-
03

2023-05-
20

2023-05-
25

2023-06-
12

2023-12-
29

 CO-IGAC-361104-CS-INDV
/ Profesional en Gestión de
Datos Geográficos para Lid
erar y apoyar la conformaci
ón de mesas técnicas secto
riales para la identificación
y caracterización de OTL´s
como base para la generaci
ón de los modelos extendid
os LADM

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 13,249.00 0.00 En ejecución 2023-05-2
2

2023-05-
15

2023-05-
29

2023-05-
30

2023-06-
08

2023-12-
15

 CO-IGAC-361132-CS-INDV
/ Coordinador de calidad pa
ra coordinar el componente
de aseguramiento de la cali
dad en la revisión de produ
ctos generados por los ope
radores catastrales en el m
arco del Programa para la
adopción e implementación
de un Catastro Multipropósi
to Rural - Urbano

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 13,509.00 0.00 En ejecución 2023-05-2
2

2023-05-
15

2023-05-
29

2023-06-
04

2023-06-
17

2023-12-
15

 CO-IGAC-361151-CS-INDV
/ Profesional calidad social
para los procesos de asegu
ramiento de calidad del co
mponente social y docume
ntal de los productos gener
ados por los operadores ca
tastrales en el marco del Pr
ograma para la adopción e
implementación de un Cata
stro Multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 4,326.00 0.00 En ejecución 2023-05-2
2

2023-05-
15

2023-05-
30

2023-06-
09

2023-06-
25

2023-10-
23

 CO-IGAC-361159-CS-INDV
/ Profesional Catastral -Estr
ucturador, para Estructurar
las especificaciones técnica
s y desarrollar las actividad
es de seguimiento a la ejec
ución desde el componente
catastral en la implementa
ción de un Catastro Multipr
opósito

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 13,151.00 0.00 En ejecución 2023-05-2
2

2023-05-
15

2023-05-
28

2023-06-
02

2023-06-
15

2023-12-
15

 CO-IGAC-369628-CS-INDV
/ Profesional en Calidad de
Datos para adoptar y adapt
ar estándares, especificaci
ones y procesos que garant
icen la calidad, consistenci
a y compatibilidad de la inf
ormación geoespacial en el
marco del Programa para l
a adopción e implementaci
ón Catastro

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 11,356.23 0.00 En ejecución 2023-06-3
0

2023-07-
04

2023-07-
07

2023-07-
09

2023-07-
19

2023-12-
15

 CO-IGAC-348414-CS-INDV
/ Profesional en Tecnología
para Estructuración, elabor
ación de los términos de re
ferencia y desarrollo de los
procesos de contratación p
ara adquisición de tecnolog
ía requeridos en el marco d
el Programa para la adopci
ón e implementación de un
Catastro

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Limited 17,597.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-357971-CS-INDV
/ Liderar la planeación, seg
uimiento, evaluación y cont
rol del proyecto de la ICDE,
en desarrollo del Subcomp
onente 2.4 en el marco del
Programa para la adopción
e implementación de un Ca
tastro Multipropósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 14,746.00 0.00 Cancelado 2023-05-1
5

2023-05-
25

2023-06-
06

2023-06-
26

2023-12-
23

 CO-IGAC-357973-CS-INDV
/ Diseñar e implementar los
componentes estratégicos
de gobernanza y sostenibili
dad financiera para fortalec
er los procesos de gestión
de información geográfica
de la ICDE con miras a la i
mplementación de la polític
a de catastro multipropósit
o.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 7,766.00 0.00 Cancelado 2023-05-1
5

2023-05-
20

2023-05-
30

2023-06-
21

2023-10-
19

 CO-IGAC-357975-CS-INDV
/ Diseñar e implementar la
estrategia de comunicación
y de alianzas de la ICDE de
conformidad con el marco
de referencia y las recome
ndaciones del IGIF y el Prog
rama de un Catastro Multip
ropósito y el fortalecimient
o de la ICDE.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 11,649.00 0.00 Cancelado 2023-05-1
5

2023-05-
25

2023-06-
04

2023-06-
26

2023-12-
23

 CO-IGAC-357977-CS-INDV
/ Diseñar, implementar y so
portar la arquitectura de so
lución de la plataforma tec
nológica para los servicios,
procesamiento y disposició
n de información geoespaci
al para la ICDE en el marco
de la política de catastro m
ultipropósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 11,649.00 0.00 Cancelado 2023-05-1
5

2023-05-
25

2023-06-
04

2023-06-
17

2023-12-
14

 CO-IGAC-357978-CS-INDV
/ Adoptar y adaptar estánd
ares, especificaciones y pro
cesos para promover la int
eroperabilidad de la inform
ación geoespacial de la ICD
E acorde con los lineamient
os de MinTIC en el marco d
e la implementación de la
política de catastro multipr
opósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 11,649.00 0.00 Cancelado 2023-05-1
5

2023-05-
25

2023-06-
04

2023-06-
26

2023-12-
23

 CO-IGAC-348122-CS-INDV
/ Gerente de Proyecto para
realizar la planeación,  seg
uimiento a la ejecución, ge
stión y control de los proye
ctos de implementación de
software requeridos por la
entidad para el cumplimien
to de los objetivos del cata
stro multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 21,726.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
14

2023-04-
29

2023-12-
25

 CO-IGAC-348267-CS-INDV
/ Líder Técnico para Analiza
r, diseñar, modelar y gestio
nar la implementación de l
os sistemas de información
para los proyectos de trans
formación de la consolidaci
ón de información catastral
y predial a nivel nacional p
ara la administración de tie
rras.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 18,433.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348272-CS-INDV
/ Experto Bases de Datos p
ara analizar, diseñar, desar
rollar, probar y realizar ma
ntenimiento, gestionar arte
factos de software desde el
componente de base de da
tos, con los procesos de co
nsolidación de información
catastral y predial

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 11,650.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-11-
26

 CO-IGAC-348276-CS-INDV
/ Analista de Requerimient
os y Pruebas RDM 1 (Proce
sos) para adelantar análisis
, diseño, modelamiento, pr
uebas y gestión de los proc
esos de negocio y flujos de
información bajo la metodo
logía BPMN 2.0, para los pr
oyectos de transformación
gestión catastral

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 15,533.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348281-CS-INDV
/ Analista de Requerimient
os y Pruebas RDM 2 (Proce
sos), para Adelantar análisi
s, diseño, modelamiento, p
ruebas y gestión de los pro
cesos de negocio y flujos d
e información bajo la meto
dología BPMN 2.0, para los
proyectos de transformació
n gestión catastral

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 15,533.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348287-CS-INDV
/ Analista de Requerimient
os y Pruebas RDM 1 para A
delantar el análisis, diseño,
modelamiento, pruebas y g
estión de los procesos de n
egocio y flujos de informaci
ón para los proyectos de tr
ansformación de la gestión
catastral

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 11,784.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348295-CS-INDV
/ Analista de Requerimient
os y Pruebas RDM 2 para A
delantar el análisis, diseño,
modelamiento, pruebas y g
estión de la implementació
n de los procesos de negoc
io y flujos de información p
ara los proyectos de transf
ormación de la gestión cat
astral

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,626.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348297-CS-INDV
/ Analista de Requerimient
os y Pruebas RDM 3 para A
delantar el análisis, diseño,
modelamiento, pruebas y g
estión de la implementació
n de los procesos de negoc
io y flujos de información p
ara los proyectos de transf
ormación de la gestión cat
astral

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 12,626.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-357979-CS-INDV
/ Analizar e implementar pr
ocesos de innovación tecno
lógica  que permitan fortal
ecer la comprensión de din
ámicas territoriales basada
s en información geoespaci
al en el marco de la imple
mentación de la política de
catastro multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Limited 11,649.00 0.00 Cancelado 2023-05-1
5

2023-05-
25

2023-06-
04

2023-06-
26

2023-12-
23
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 CO-IGAC-376464-CS-INDV
/ Realizar las actividades re
queridas como Especialista
Social para el desarrollo de
los proyectos en el marco d
e la implementación del Pr
ograma para la adopción e
implementación de un Cata
stro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 5,811.00 0.00 En ejecución 2023-08-2
6

2023-08-
18

2023-08-
30

2023-09-
01

2023-09-
05

2023-12-
16

 CO-IGAC-376839-CS-INDV
/ Profesional Experiencia de
Usuario para mantener, act
ualizar e implementar la ex
periencia de usuario de la
plataforma tecnológica con
struida para la ICDE acorde
con las directrices de Gobie
rno Digital del Programa de
Catastro Multipropósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 6,181.00 0.00 En ejecución 2023-08-2
6

2023-08-
18

2023-08-
30

2023-09-
01

2023-09-
05

2023-12-
15

 CO-IGAC-376840-CS-INDV
/ Profesional en Servicios G
eograficos para diseñar, de
sarrollar e implementar ser
vicios digitales para el proc
esamiento, disposición y fo
rtalecimiento de informació
n geoespacial dispuesta po
r la ICDE en el marco del Pr
ograma de Catastro Multipr
opósito

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 8,577.00 0.00 En ejecución 2023-08-2
6

2023-08-
18

2023-08-
30

2023-09-
01

2023-09-
05

2023-12-
16

 CO-IGAC-376467-CS-INDV
/ Realizar las actividades re
queridas como Especialista
Social para el desarrollo de
los proyectos en el marco d
e la implementación del Pr
ograma para la adopción e
implementación de un Cata
stro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 5,811.00 0.00 En ejecución 2023-08-2
6

2023-08-
18

2023-08-
30

2023-09-
01

2023-09-
05

2023-12-
16

 CO-IGAC-348328-CS-INDV
/ Coordinador jurídico de co
nsulta previa para Coordina
r el componente  jurídico d
el proceso de consulta prev
ia con enfoque étnico territ
orial, en ejecución del “Pro
grama para la Adopción e I
mplementación de un Cata
stro Multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 18,495.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348331-CS-INDV
/ Profesional en enfoque de
género para Brindar orient
aciones y lineamientos con
respecto al enfoque de gén
ero en ejecución del “Progr
ama para la Adopción e Im
plementación de un Catast
ro Multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 15,132.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348334-CS-INDV
/ Consultor ruta de consult
a previa para adelantar las
actividades necesarias en c
alidad de Consultor Admini
strativo para la ejecución d
e la ruta de consulta previa
con grupos étnicos en ejec
ución del “Programa para l
a Adopción e Implementaci
ón

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 14,291.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348337-CS-INDV
/ Consultor actualización ca
tastral para Asesorar técnic
amente los procesos de act
ualización catastral de los
municipios financiados con
recursos del Programa para
la Adopción e Implementac
ión de un Catastro Multipro
pósito Rural Urbano.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 22,698.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-348341-CS-INDV
/ Analista de datos para De
sarrollar procesos de anális
is de datos para la Subdire
cción General en el marco
del Programa para la Adop
ción e Implementación de
un Catastro Multipropósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited 15,132.00 0.00 Cancelado 2023-03-3
0

2023-04-
04

2023-04-
25

2023-05-
30

2023-12-
26

 CO-IGAC-400434-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Coordinador Ad
ministrativo del Programa
para la adopción e implem
entación de un Catastro Mu
ltipropósito Urbano Rural -
Contratos de Préstamo BIR
F 8937-CO y BID 4856/OC-
CO.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 52,699.67 0.00 En ejecución 2024-01-1
5

2024-01-
04

2024-01-
17

2024-01-
18

2024-01-
22

2024-12-
30

 CO-IGAC-400436-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Especialista en
Adquisiciones del IGAC, en
los procesos de selección y
contratación de bienes y se
rvicios dentro del Programa
para la adopción e implem
entación de un Catastro Mu
ltipropósito Rural Urbano -
Contratos de

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 49,405.93 0.00 En ejecución 2024-01-1
5

2024-01-
04

2024-01-
17

2024-01-
18

2024-01-
22

2024-12-
30

 CO-IGAC-400437-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Especialista Fin
anciero del IGAC, realizand
o la planificación, ejecución
, seguimiento y control fina
nciero y contable de los rec
ursos y compromisos adqui
ridos con la Banca Multilate
ral, en el marco del Progra
ma

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 46,112.21 0.00 En ejecución 2024-01-1
5

2024-01-
04

2024-01-
17

2024-01-
18

2024-01-
22

2024-12-
30

 CO-IGAC-400438-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Especialista en
Planificación, Seguimiento
y Monitoreo del IGAC dentr
o del Programa para la ado
pción e implementación de
un Catastro Multipropósito
Urbano Rural - Contratos d
e Préstamo BIRF 8937-CO y
BID 4856/OC-CO.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 46,112.21 0.00 En ejecución 2024-01-1
5

2024-01-
04

2024-01-
17

2024-01-
18

2024-01-
22

2024-12-
30

 CO-IGAC-400439-CS-INDV
/ Ejecutar las actividades a
sociadas al Profesional jurí
dico y de adquisiciones que
requiera el Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito Rural - Urbano del In
stituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC)

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 33,049.40 0.00 En ejecución 2024-01-1
5

2024-01-
04

2024-01-
17

2024-01-
18

2024-01-
22

2024-12-
30

 CO-IGAC-400440-CS-INDV
/ Adelantar la estructuració
n de los procedimientos y a
ctividades administrativas
que demandan los proceso
s de adquisiciones del Prog
rama para la adopción e im
plementación del Catastro
Multipropósito. Contratos d
e Préstamo BIRF 8937-CO y
BID 4856/OC-CO

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 33,049.40 0.00 En ejecución 2024-01-1
5

2024-01-
04

2024-01-
17

2024-01-
18

2024-01-
22

2024-12-
30

 CO-IGAC-400447-CS-INDV
/ Diseñar, desarrollar e imp
lementar servicios digitales
para el procesamiento, dis
posición y fortalecimiento d
e información geoespacial
dispuesta por la ICDE en el
marco del Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 31,612.47 0.00 En ejecución 2024-01-1
9

2024-02-
29

2024-01-
21

2024-01-
28

2024-02-
01

2024-12-
30

 CO-IGAC-400448-CS-INDV
/ Adoptar y adaptar estánd
ares, especificaciones y pro
cesos que garanticen la cal
idad, consistencia y compa
tibilidad de la información
geoespacial en el marco Pr
ograma para la adopción e
implementación de un Cata
stro Multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 27,903.97 0.00 En ejecución 2024-01-1
9

2024-02-
13

2024-01-
21

2024-01-
24

2024-02-
01

2024-12-
30

 CO-IGAC-400449-CS-INDV
/ Mantener, actualizar e im
plementar la experiencia d
e usuario de la plataforma t
ecnológica construida para
la ICDE acorde con las dire
ctrices de Gobierno Digital
del Programa para la adopc
ión e implementación de u
n Catastro Multipropósito.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 25,293.96 0.00 En ejecución 2024-01-1
9

2024-02-
28

2024-01-
21

2024-01-
24

2024-02-
01

2024-12-
30

 CO-IGAC-400450-CS-INDV
/ Realizar la revisión técnic
a del componente HSEQ de
los proyectos adelantados
en el marco de la impleme
ntación del Catastro Multip
ropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 22,654.60 0.00 En ejecución 2024-01-1
9

2024-02-
13

2024-01-
21

2024-01-
24

2024-02-
01

2024-12-
30

 CO-IGAC-400451-CS-INDV
/ Adelantar las actividades
que den soporte desde el c
omponente jurídico a la su
pervisión de los contratos s
uscritos por el IGAC, con lo
s operadores catastrales en
el marco del Programa par
a la adopción e implement
ación de un Catastro Multip
ropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 22,654.60 0.00 En ejecución 2024-01-1
9

2024-02-
13

2024-01-
21

2024-01-
24

2024-02-
01

2024-12-
30

 CO-IGAC-400452-CS-INDV
/ Coordinar el componente
de aseguramiento de la cali
dad en la revisión de los pr
oductos generados por los
operadores catastrales en
el marco del Programa par
a la adopción e implement
ación de un Catastro Multip
ropósito Rural – Urbano.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 29,600.77 0.00 En ejecución 2024-01-1
9

2024-02-
13

2024-01-
21

2024-01-
24

2024-02-
01

2024-12-
30

 CO-IGAC-400453-CS-INDV
/ Realizar las acciones que
requiera el Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito Rural - Urbano  en c
alidad de especialista de S
alvaguardas Ambientales d
el Instituto Geográfico Agus
tín Codazzi.

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 22,654.60 0.00 En ejecución 2024-01-1
9

2024-02-
13

2024-01-
25

2024-01-
28

2024-02-
01

2024-12-
30

 CO-IGAC-400454-CS-INDV
/ Realizar las acciones que
requiera el Programa para l
a adopción e implementaci
ón de un Catastro Multipro
pósito en calidad de Especi
alista en Salvaguardas Soci
ales del IGAC en el marco d
e los Contratos de Préstam
o BIRF 8937-CO y BID 4856
/OC-CO

IBRD / 89370 Project Management Posterior Individual Direct - National 22,654.60 0.00 En ejecución 2024-01-1
9

2024-02-
13

2024-01-
21

2024-01-
24

2024-02-
01

2024-12-
30

 CO-IGAC-416363-CS-INDV
/ Realizar las actividades re
queridas como Especialista
Social para el desarrollo de
los proyectos en el marco d
e la implementación del Pr
ograma para la adopción e
implementación de un Cata
stro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 18,535.58 0.00 En ejecución 2024-03-2
5

2024-03-
22

2024-04-
16

2024-04-
19

2024-04-
27

2024-12-
30

 CO-IGAC-416367-CS-INDV
/ Realizar los procesos de e
valuación y aseguramiento
de la calidad en campo y of
icina desde el componente
técnico, requeridos en la re
visión de los productos gen
erados por los operadores
catastrales en el marco de
la implementación de un C
atastro Multiprop

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 18,535.58 0.00 En ejecución 2024-03-2
5

2024-03-
22

2024-04-
16

2024-04-
19

2024-04-
27

2024-12-
30

 CO-IGAC-416368-CS-INDV
/ Realizar la planeación, mo
nitoreo y seguimiento de lo
s procesos de formación y/
o actualización catastral co
n enfoque multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 29,901.09 0.00 En ejecución 2024-03-2
5

2024-03-
22

2024-04-
16

2024-04-
19

2024-04-
27

2024-12-
30

 CO-IGAC-416370-CS-INDV
/ Realizar la articulación re
gional conforme a la plane
ación, monitoreo y seguimi
ento de los procesos de for
mación y/o actualización ca
tastral con enfoque multipr
opósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 32,126.81 0.00 En ejecución 2024-03-2
5

2024-03-
22

2024-04-
16

2024-04-
19

2024-04-
27

2024-12-
30

 CO-IGAC-416373-CS-INDV
/ Adelantar el proceso de e
valuación desde el compon
ente técnico jurídico en ca
mpo y oficina de aseguram
iento de la calidad en la re
visión de los productos gen
erados por los operadores
catastrales del Programa p
ara la adopción e impleme
ntación de un Catastr

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 18,535.58 0.00 En ejecución 2024-03-2
5

2024-03-
22

2024-04-
16

2024-04-
19

2024-04-
27

2024-12-
30

 CO-IGAC-400446-CS-INDV
/ Liderar y apoyar la confor
mación de mesas técnicas
sectoriales para la identific
ación y caracterización de
OTL´s como base para la g
eneración de los modelos e
xtendidos LADM y conform
ar, preparar y oficializar los
documentos de su goberna
nza.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 27,903.97 0.00 Cancelado 2024-01-1
9

2024-02-
13

2024-01-
21

2024-01-
24

2024-01-
30

2024-12-
30

 CO-IGAC-424401-CS-INDV
/ Enlace Operativo Municip
al 1 para Realizar la planea
ción, monitoreo y seguimie
nto de los procesos de for
mación y/o actualización ca
tastral con enfoque multipr
opósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited - Nationa
l 19,934.00 0.00 Ejecución pendi

ente
2024-05-3

0
2024-06-

14
2024-06-

19
2024-07-

06
2024-12-

30

 CO-IGAC-424402-CS-INDV
/ Enlace Operativo Municip
al 3 para Realizar la planea
ción, monitoreo y seguimie
nto de los procesos de for
mación y/o actualización ca
tastral con enfoque multipr
opósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited - Nationa
l 19,934.00 0.00 Ejecución pendi

ente
2024-05-3

0
2024-06-

14
2024-06-

19
2024-07-

06
2024-12-

30

 CO-IGAC-424403-CS-INDV
/ Enlace Operativo Municip
al 4 para Realizar la planea
ción, monitoreo y seguimie
nto de los procesos de for
mación y/o actualización ca
tastral con enfoque multipr
opósito

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Limited - Nationa
l 19,934.00 0.00 Ejecución pendi

ente
2024-05-3

0
2024-06-

14
2024-06-

19
2024-07-

06
2024-12-

30

 CO-IGAC-423243-CS-INDV
/ Analizar, diseñar, modelar
y gestionar la implementac
ión de los sistemas de infor
mación para los proyectos
que apoyan la consolidació
n de información catastral
y predial a nivel nacional p
ara la administración de tie
rras.

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 25,687.98 0.00 En ejecución 2024-05-2
8

2024-05-
20

2024-05-
31

2024-06-
02

2024-06-
06

2024-12-
30

 CO-IGAC-423236-CS-INDV
/ Liderar la estructuración d
e las definiciones funcional
es para el desarrollo de los
nuevos componentes de so
ftware y elaboración y/o ac
tualización de documentaci
ón técnica y funcional asoci
ados con la implementació
n del Repositorio de Datos
Maestro – RDM

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 24,082.48 0.00 En ejecución 2024-05-2
8

2024-05-
20

2024-05-
31

2024-06-
02

2024-06-
06

2024-12-
30

 CO-IGAC-423238-CS-INDV
/ Adelantar el proceso de e
valuación desde el compon
ente técnico jurídico en ca
mpo y oficina de aseguram
iento de la calidad en la re
visión de los productos gen
erados por los operadores
catastrales del Programa p
ara la adopción e impleme
ntación de Catastro

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 16,476.07 0.00 En ejecución 2024-05-2
8

2024-05-
20

2024-05-
31

2024-06-
02

2024-06-
06

2024-12-
30

 CO-IGAC-423231-CS-INDV
/ Gestionar actividades ad
ministrativas, técnicas y op
erativas asociadas con el ci
clo de vida de sistemas de i
nformación, para los proye
ctos que apoyan la consoli
dación de información cata
stral y predial a nivel nacio
nal para la administración
de tierras

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 16,283.67 0.00 En ejecución 2024-05-2
8

2024-05-
20

2024-05-
31

2024-06-
02

2024-06-
06

2024-12-
30

 CO-IGAC-423237-CS-INDV
/ Adelantar los procedimien
tos de aseguramiento y co
ntrol de la calidad del com
ponente económico de los
productos generados por lo
s operadores catastrales co
ntratados en el marco del P
rograma para la adopción e
implementación de un Cata
stro Multipropósito.

IBRD / 89370
Implementation and Maint
enance of the Multipurpos
e Cadastre

Posterior Individual Direct - National 16,476.07 0.00 En ejecución 2024-05-2
8

2024-05-
20

2024-05-
31

2024-06-
02

2024-06-
06

2024-12-
30

 CO-IGAC-429028-CS-INDV
/ Diseñar, analizar, desarrol
lar y evaluar la calidad de l
os componentes de softwar
e requeridos por la entidad
para el cumplimiento de lo
s objetivos de los proyectos
que apoyan la consolidació
n de información catastral
y predial a nivel nacional

IBRD / 89370
ICT Development and Stre
ngthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior Individual Direct - National 15,220.00 0.00 Ejecución pendi
ente

2024-06-2
0

2024-06-
24

2024-06-
27

2024-07-
03

2024-12-
30


