
Guinée
P168613 : Projet de gestion des ressources naturelles, minières et 

de l’environnement

Fonds de Préparation de Projet
Plan de Passation de Marchés

3 janvier 2020

(a) Marchés de fournitures, Travaux et Services autres que 
Consultant

Ré
f Désignation du marche

 Coût 
estima

tif 
($EU) 

Exame
n 

préala
ble de 

la 
Banqu

e

Approche 
du marché 

Méthod
e de 

sélectio
n

1
Acquisition de mobiliers et 
matériels informatiques pour 
la phase préparatoire

20 000 non Limited
Request 

for 
Quotatio

ns

2
Aménagement du local de 
l’Unité de Gestion du Projet 
(UGP)

20 000 non Limited
Request 

for 
Quotatio

ns

3
Achat et installation du 
logiciel financier Tome Pro 
avec la Société TOMATE

60 000 non Direct
Direct 

Selection
 

TOTAL 100 
000

(b) Services de Consultants

Réf Designation du marche
 Coût 

estima
tif 

($EU) 

Exame
n 

préala
ble de 

la 
Banqu

e

Approch
e du 

marché 

Méthode 
de 

sélection

1
Recrutement d’un cabinet 
pour élaborer le manuel de 
procédures et d’exécution du 
projet

40 000 a 
posteri

ori

Open - 
National

Consultan
t 

Qualificati

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



Réf Designation du marche
 Coût 

estima
tif 

($EU) 

Exame
n 

préala
ble de 

la 
Banqu

e

Approch
e du 

marché 

Méthode 
de 

sélection

on 
Selection 

2

Recrutement d’un 
Coordonnateur de l’Unité de 
Gestion du Projet (UGP) (2 
mois au cours de la 
préparation du projet)

10 500 a priori open
Individual 
Consultan

t 
Selection

3

Recrutement d’un Spécialiste 
Passation des Marchés de 
l’Unité de Gestion du Projet 
(UGP) (2 mois au cours de la 
préparation du projet)

7 500 a priori open
Individual 
Consultan

t 
Selection

Recrutement d’un Spécialiste 
Passation des Marchés de 
l’Unité de Gestion du Projet 
(UGP)

7 500 a priori open
Individual 
Consultan

t 
Selection

4

Recrutement d'un cabinet 
pour l'assistance au 
développement d'un 
mécanisme de financement 
durable pour les aires 
protégées et 
l'environnement

90 000
a 

posteri
ori

Open - 
Internatio

nal

Quality 
Based 

Selection 

5

Recrutement d'un cabinet 
pour la réalisation des 
études d'impact 
environnementale et sociale 
pour les aires protégées 
ciblées

70 000
a 

posteri
ori

Open - 
National

Consultan
t 

Qualificati
on 

Selection 

TOTAL 225 
500

CI = Consultant 
Individuel

SFQC = Sélection Fondée sur 
la Qualité et le Coût

SQC = Sélection Fondée sur les 
Qualifications du Consultant

DC = Demande de 
Cotation 

SD = Sélection Directe 
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PROCUREMENT
PLAN Guinea : Guinea Natural Resources, Mining and Environmental Management Project
General Information
Country: Guinea Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-08-04

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-07-24
Project ID: P168613 GPN Date:
Project Name: Guinea Natural Resources, Mining and Environmental Management Project
Loan / Credit No: IDA / V3660, IDA / 68850, IDA / D8190
Executing Agency(ies):Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minieres et de l'Environnement

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 GN-PGRNME - MINES-245542
-CW-RFQ / Aménagement de
s locaux de l'UCP du PGRNME

IDA / V3660 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope

Document nation
al de passation de
s marchés - Proce
ssus à une envelo
ppe (DTPM ne pro
venant pas de la
Banque)

30,000.00 0.00 En cours d'e
xécution 2021-10-05 2021-11-30 2022-01-2

9

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 GN-PGRNME - MINES-245320
-GO-RFQ / Location de burea
ux pour l'Unité d’Exécution d
u Projet (UEP) du PGRNME po
ur 1 an

IDA / V3660 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 72,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2021-09-05 2021-10-31 2022-11-01

 GN-PGRNME - MINES-245321
-GO-RFQ / Acquisition des Mo
biliers de bureau en faveur d
e l’UEP du PGRNME

IDA / V3660 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 100,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2021-11-07 2022-01-02 2022-02-01

 GN-PGRNME - MINES-245322
-GO-DIR / Acquisition, installa
tion et paramétrage du Logic
iel TOM2PRO avec la Société
TOMATE en faveur du PGRN
ME

IDA / V3660 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 50,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2021-09-10 2021-08-10 2021-09-15 2021-08-24 2021-10-20 2022-01-18

 GN-PGRNME - MINES-282259
-GO-RFQ / Acquisition d’appa
reils de mesure pour des mis
sions de contrôle ferroviaire (
Ministère en charge du Trans
port)

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 50,000.00 0.00 Annulé 2022-08-22 2022-10-17 2023-01-15

 GN-PGRNME - MINES-282511
-GO-RFB / Acquisitions divers
es dans le cadre de l’appui p
our l’opérationnalisation de l
a Task force sur les revenus
miniers.

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 50,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-07-30 2022-09-24 2023-03-23

 GN-PGRNME - MINES-282235
-GO-RFB / Acquisitions de mo
biliers de bureau (Lot1), d'éq
uipements informatique (Lot
2), bureautique (Lot3) et tec
hniques (Lot4) pour les nivea
ux central, régional, Projet….

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 500,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-06-30 2023-03-10 2022-07-05 2023-06-21 2022-08-16 2022-09-15 2022-10-20 2023-04-18

 GN-PGRNME - MINES-310121
-GO-RFQ / Acquisitions de ma
tériels techniques pour le bur
eau des évaluateurs quantité
et qualité (communication et
informatique)

IDA / 68850
Improve the institutional fra
mework for mining and envir
onment

A posteriori Demande de prix Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 50,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-09-04 2022-10-30 2023-04-28

 GN-PGRNME - MINES-310123
-GO-RFQ / Acquisition de con
teneurs modulaires pour bas
e-vie en faveur du bureau de
évaluateurs quantité et quali
té

IDA / 68850
Improve the institutional fra
mework for mining and envir
onment

A posteriori Demande de prix Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 480,000.00 0.00 Annulé 2022-09-04 2022-10-30 2023-04-28

 GN-PGRNME - MINES-285594
-GO-RFB / Acquisition de mat
ériel roulant: Stations Wagon
4X4 (Lot1),  Pick-Up double c
abine 4X4 (Lot2) et Motocycl
ette TT  (Lot3) pour divers Se
rvices du MMG et l'UGP

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 590,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-06-02 2023-01-05 2022-06-07 2023-06-16 2022-07-19 2022-08-10 2022-08-18 2022-08-10 2022-09-22 2022-12-21

 GN-PGRNME - MINES-297608
-NC-RFQ / Acquisition des éq
uipements de dématérialisati
on des documents, des proce
ssus et procédures dans les
Bureaux de Conservation Fon
cière (BCF) dans les zones mi
nières de Kankan et de Kindi
a (Ministère en charge de l'Ur
banisme)

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 250,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-07-24 2023-07-29 2023-09-12 2023-09-27 2023-11-01 2023-11-13

 GN-PGRNME - MINES-370370
-GO-RFQ / Acquisition de mat
ériels informatiques en faveu
r du Ministère des Transports

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 30,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-07-22 2023-09-16 2024-03-14

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 GN-PGRNME - MINES-283503
-NC-RFB / Cartographie géolo
gique (Levés géologiques) po
ur la recherche du diamant

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,500,000.00 0.00 Annulé 2023-02-06 2023-05-02 2023-05-17 2023-02-21 2023-07-16 2023-08-15 2023-09-28 2025-03-21

 GN-PGRNME - MINES-283494
-NC-RFB / Projet de mise en p
lace d’un réseau de surveilla
nce sismique.

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,000,000.00 0.00 Annulé 2023-02-06 2023-05-26 2023-05-02 2023-05-05 2023-02-21 2023-07-04 2023-08-03 2023-09-16 2025-03-09
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 GN-PGRNME - MINES-283497
-NC-RFB / Levé géochimique
sur 5 degré carré

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 1,000,000.00 0.00 Annulé 2023-02-06 2023-05-02 2023-05-17 2023-02-21 2023-07-16 2023-08-15 2023-09-28 2025-03-21

 GN-PGRNME - MINES-297605
-NC-RFQ / Acquisition de logi
ciels d’analyse financière, de
matériels informatiques et de
logiciel d’évaluation des actif
s financiers du secteur minier
et formation aux logiciels (Mi
nistère en charge du finance)

IDA / 68850
Improve the institutional fra
mework for mining and envir
onment

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 200,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-08-30 2022-09-04 2022-10-16 2022-11-15 2022-12-20 2023-06-18

 GN-PGRNME - MINES-310114
-NC-RFB / Recrutement d'un
cabinet de conseil pour l'acc
ompagnement du bureau des
évaluateurs de quantité et q
ualité

IDA / 68850
Improve the institutional fra
mework for mining and envir
onment

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 250,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-08-30 2022-09-07 2022-09-04 2022-10-16 2022-11-15 2022-12-20 2023-06-18

 GN-PGRNME - MINES-297613
-NC-RFP / Mise en œuvre du
Schéma Directeur de Systèm
e d’information du MMG sur
4 ans

IDA / D8190
Improve the institutional fra
mework for mining and envir
onment

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 750,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-12-25 2023-12-30 2024-01-29 2024-02-19 2024-03-25 2024-09-21

 GN-PGRNME - MINES-301284
-NC-DIR / Maintenance du sy
stème de cadastre minier La
nd folio de Guinée

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 40,600.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-06-23 2023-06-28 2023-08-02 2024-08-01

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 GN-PGRNME - MINES-245329
-CS-QCBS / Recrutement d’u
n cabinet d’Auditeur Externe
pour auditer les exercices 20
22-2023 de l’UEP du PGRNME

IDA / V3660 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 50,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-09-10 2022-08-04 2021-10-01 2021-11-14 2022-11-23 2021-12-12 2023-01-06 2022-01-11 2023-01-24 2022-02-15 2023-01-26 2022-03-22 2024-08-15

 GN-PGRNME - MINES-245335
-CS-QCBS / Recrutement d’u
n cabinet  pour la mise à jour
du système informatisé du c
adastre minier

IDA / V3660
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 200,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2021-12-30 2022-01-20 2022-03-05 2022-04-02 2022-05-02 2022-06-06 2022-07-11 2023-07-11

 GN-PGRNME - MINES-245331
-CS-QCBS / Recrutement d’u
n cabinet/Bureau d’Etudes po
ur réaliser l’évaluation de la
mise en oeuvre de l’ESES

IDA / V3660
Improve the institutional fra
mework for mining and envir
onment

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 80,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-08-27 2021-08-19 2021-09-17 2021-09-09 2021-10-31 2021-12-02 2021-11-30 2022-01-04 2022-07-03

 GN-PGRNME - MINES-248150
-CS-CQS / Recrutement d’un
cabinet pour le renforcement
s des capacités des Micro, Pe
tites et Moyennes Entreprise
s de la région de Boké

IDA / V3660
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 150,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2021-10-15 2021-08-19 2021-11-05 2021-09-10 2021-12-19 2022-11-22 2022-01-18 2022-02-22 2022-08-21

 GN-PGRNME - MINES-249061
-CS-CQS / Recrutement d’un
cabinet pour réaliser l’étude
pour l'autonomisation du Gui
chet Unique

IDA / V3660
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 60,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-10-27 2022-07-22 2021-11-17 2021-12-31 2023-01-03 2022-01-30 2023-03-07 2022-03-06 2022-07-04

 GN-PGRNME - MINES-282525
-CS-CQS / Recrutement d’une
ONG pour mener des plaidoy
er en faveur de la participati
on égale des femmes et des
hommes à la prise de décisio
ns concernant l'exploitation
minière en Haute Guinée

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 30,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-05-24 2022-06-14 2022-07-28 2022-08-27 2022-10-01 2022-11-30

 GN-PGRNME - MINES-248146
-CS-CQS / Recrutement d’un
cabinet pour les études sur l
es opportunités de sous-trait
ance minière et les capacités
des petites et moyennes entr
eprises dans les zones de gis
ements de minerai du fer

IDA / V3660
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 100,000.00 0.00 Annulé 2021-10-19 2021-08-19 2021-11-09 2021-12-23 2022-01-22 2022-02-26 2022-08-25

 GN-PGRNME - MINES-248142
-CS-CQS / Recrutement d’un
cabinet pour les études sur l
es opportunités de sous-trait
ance minière et les capacités
des petites et moyennes entr
eprises dans les zones aurifè
res de Guinée.

IDA / V3660
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 120,000.00 0.00 Annulé 2021-10-21 2021-08-19 2021-11-11 2021-12-25 2022-01-24 2022-02-28 2022-08-27

 GN-PGRNME - MINES-294762
-CS-CQS / Recrutement de bu
reaux pour élaborer les sché
mas directeurs des villes de
Boké, Kamsar, Kolabounyi et
Sangarédi

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 500,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2022-08-15 2022-09-05 2022-10-19 2022-11-16 2022-12-16 2023-01-20 2023-02-24 2024-02-24

 GN-PGRNME - MINES-297588
-CS-QCBS / Recrutement d’u
n cabinet pour les études sur
les opportunités de sous-trait
ance minière et les capacités
des petites et moyennes entr
eprises dans les zones aurifè
res et ferrifères de la Guinée

IDA / V3660
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 220,000.00 0.00 Annulé 2022-07-25 2022-08-05 2022-08-15 2022-12-20 2022-09-28 2023-04-24 2022-10-26 2022-11-25 2022-12-30 2023-02-03 2024-02-03

 GN-PGRNME - MINES-282528
-CS-CQS / Recrutement d’un
cabinet pour les études sur l
es opportunités de sous-trait
ance minière et les capacités
des petites et moyennes entr
eprises dans les zones aurifè
res et ferrifères de la Guinée

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 220,000.00 0.00 Annulé 2022-04-13 2022-05-04 2022-06-17 2022-07-17 2022-08-21 2022-11-19

 GN-PGRNME - MINES-245330
-CS-QCBS / Recrutement d’u
n bureau pour l’assistance te
chnique à la Supervision des
Contrats de Géosciences du
Ministère des Mines et de la
Géologie.

IDA / V3660
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 600,000.00 0.00 Annulé 2021-09-02 2021-08-09 2021-09-23 2022-03-04 2021-11-06 2022-07-27 2021-12-04 2022-01-03 2022-02-07 2022-03-14 2025-03-13
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 GN-PGRNME - MINES-308733
-CS-QCBS / Recrutement d'un
e Assistance Technique pour
la supervision des travaux de
géosciences au Ministère des
Mines et de la Géologie

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 600,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-08-10 2022-09-02 2022-08-31 2022-10-14 2022-11-08 2022-11-11 2023-02-23 2022-12-11 2023-03-16 2023-01-15 2023-02-19 2024-02-19

 GN-PGRNME - MINES-315475
-CS-CQS / Recrutement d’un
cabinet pour l’élaboration du
rapport ITIE-Guinée 2022, 20
23 et 2024

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 150,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-01-09 2023-01-03 2023-01-30 2023-03-07 2023-03-15 2023-03-14 2023-04-14 2023-05-19 2023-11-15

 GN-PGRNME - MINES-354497
-CS-QCBS / Levé géochimiqu
e sur 1,5 degrés

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 1,000,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-04-24 2023-05-04 2023-05-15 2023-06-20 2023-06-28 2023-07-26 2023-08-25 2023-09-29 2023-11-03 2024-11-02

 GN-PGRNME - MINES-358618
-CS-CQS / Recrutement d’un
cabinet pour les études sur l
es opportunités de sous-trait
ance minière et les capacités
des petites et moyennes entr
eprises dans les zones minièr
es de la Guinée

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 220,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-04-28 2022-09-19 2023-05-19 2023-07-02 2023-08-01 2023-09-05 2024-03-03

 GN-PGRNME - MINES-366789
-CS-QCBS / Mise en place d'u
n  système d'information géo
logique et minière

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 500,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-06-27 2023-06-20 2023-07-18 2023-08-31 2023-09-28 2023-10-28 2023-12-02 2024-01-06 2026-01-05

 GN-PGRNME - MINES-357214
-CS-QCBS / Levé géophysiqu
e aéroporté 1 degré carré

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 1,000,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-06-23 2023-07-12 2023-07-23 2023-07-14 2023-08-21 2023-09-20 2023-10-05 2023-11-04 2023-12-09 2024-12-08

 GN-PGRNME - MINES-357216
-CS-QCBS / Levé géologique
sur 3500 Km2 pour la recher
che du diamant

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 1,000,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-06-26 2023-07-26 2023-08-24 2023-09-23 2023-10-08 2023-11-02 2023-12-07 2024-12-06

 GN-PGRNME - MINES-282523
-CS-CQS / Recrutement d’un
cabinet pour l’évaluation des
plans, programmes et action
s de développement commu
nautaire des compagnies min
ières et des entreprises de ca
rrière

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 50,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-08-07 2023-08-28 2023-10-11 2023-11-10 2023-12-15 2024-03-14

 GN-PGRNME - MINES-285593
-CS-CQS / Recrutement d’une
ONG pour mener des plaidoy
ers en faveur de la participati
on égale des femmes et des
hommes à la prise de décisio
ns concernant l'exploitation
minière  en Basse Guinée

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 30,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-07-03 2023-07-24 2023-09-06 2023-10-06 2023-11-10 2024-01-09

 GN-PGRNME - MINES-282514
-CS-CQS / Recrutement d’un
bureau d’études pour la réali
sation de points géodésiques
de référence supplémentaire
s dans la région de Boké

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 200,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-07-31 2023-08-21 2023-10-04 2023-11-03 2023-12-08 2024-06-05

 GN-PGRNME - MINES-368046
-CS-QCBS / Mise en place d'u
n réseau de piézomètres dan
s la préfecture de Boké

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 550,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-06-23 2023-07-14 2023-08-27 2023-09-24 2023-10-24 2023-11-28 2024-01-02 2026-01-01

 GN-PGRNME - MINES-368043
-CS-QCBS / Etude et installati
on d’un réseau de surveillanc
e sismologique de trois statio
ns (03)

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 1,000,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-06-23 2023-07-14 2023-08-27 2023-09-24 2023-10-24 2023-11-28 2024-01-02 2024-02-25

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 GN-PGRNME - MINES-245324
-CS-INDV / Recrutement d’un
Spécialiste en Passation de M
archés de l’UEP du PGRNME

IDA / V3660 Project management A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-08-12 2021-08-09 2021-09-30 2021-10-21 2021-11-25 2022-11-25

 GN-PGRNME - MINES-245325
-CS-INDV / Recrutement d’un
Spécialiste en Développeme
nt Social et Genre de l’UEP d
u PGRNME

IDA / V3660 Project management A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 En cours d'exame
n 2021-08-25 2021-08-11 2021-10-13 2021-11-03 2021-12-08 2022-12-08

 GN-PGRNME - MINES-245326
-CS-INDV / Recrutement d’un
Analyste en Passation de Mar
chés de l’UEP du PGRNME

IDA / V3660 Project management A posteriori Individuel Open 24,000.00 0.00 En cours d'exame
n 2021-08-20 2021-08-17 2021-10-08 2021-10-29 2021-12-03 2022-12-03

 GN-PGRNME - MINES-245327
-CS-INDV / Recrutement d’un
Comptable de l’UEP du PGRN
ME volet Environnement.

IDA / V3660 Project management A posteriori Individuel Open 18,000.00 0.00 En cours d'exame
n 2021-08-20 2021-08-17 2021-10-08 2021-10-29 2021-12-03 2022-12-03

 GN-PGRNME - MINES-245328
-CS-INDV / Recrutement d’un
Auditeur Interne de l’UEP du
PGRNME

IDA / V3660 Project management A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 Annulé 2021-09-27 2021-08-17 2021-11-15 2021-12-06 2022-01-10 2023-01-10

 GN-PGRNME - MINES-245336
-CS-INDV / Recrutement d’un
consultant Individuel pour ré
aliser l’Etude pour l'autonomi
sation du Guichet Unique

IDA / V3660
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori Individuel Open 50,000.00 0.00 Annulé 2022-01-03 2022-02-21 2022-03-14 2022-04-18 2022-10-15
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 GN-PGRNME - MINES-285596
-CS-INDV / Recrutement d’un
consultant individuel pour inv
entorier la représentation de
s femmes et filles dans  les in
stances de décisions des zon
es et sites d'exploitation mini
ère et établir le profil de leur
représentation

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori Individuel Open 25,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-07-28 2022-09-15 2022-10-06 2022-11-10 2023-02-08

 GN-PGRNME - MINES-301288
-CS-CDS / Evaluation du suivi
des pratiques et des perform
ances en matière de contenu
local des sociétés minières e
n Guinée

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 49,595.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-08-08 2022-06-16 2022-08-18 2022-10-22 2023-04-20

 GN-PGRNME - MINES-301279
-CS-CDS / Recrutement d'un
cabinet pour l'élaboration du
rapport ITIE-Guinée 2021

IDA / 68850
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 50,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-08-08 2022-09-20 2022-08-18 2022-09-23 2022-10-22 2023-04-20

 GN-PGRNME - MINES-315586
-CS-CDS / Recrutement d'une
assistance technique pour l'a
ccompagnement du Bureau
des évaluateurs de quantité
et qualité et du laboratoire n
ational de la géologie

IDA / 68850
Improve the institutional fra
mework for mining and envir
onment

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 250,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-09-19 2022-09-20 2022-09-29 2022-09-23 2022-12-03 2023-06-01

 GN-PGRNME - MINES-324410
-CS-CDS / Consultant individu
el pour un appui ponctuel au
MMG en géosciences

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 60,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-11-04 2022-11-22 2022-11-12 2022-12-02 2022-12-07 2023-08-04

 GN-PGRNME - MINES-324415
-CS-CDS / Recrutement d'un
consultant individuel pour la
supervision de la mise à jour
du cadastre minier

IDA / D8190
Mining policies, institutions,
governance, and economic i
ntegration

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 80,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-11-04 2022-12-01 2022-11-12 2022-12-07 2026-12-06

 GN-PGRNME - MINES-329912
-CS-CDS / Formation des part
ies prenantes du projet sur le
s procédures de passation de
marchés de la Banque mondi
ale

IDA / 68850 Project management A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 20,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-12-26 2022-12-20 2023-01-05 2023-01-03 2023-03-11 2023-03-21

 GN-PGRNME - MINES-329914
-CS-CDS / Formation des part
ies prenantes du projet en te
chniques d'élaboration de Te
rmes de Références

IDA / 68850 Project management A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 15,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-12-19 2022-12-29 2023-03-04 2023-03-19

 GN-PGRNME - MINES-358620
-CS-INDV / Recrutement d'un
Consultant senior en passatio
n de marchés pour un appui
ponctuel aux activités de pas
sation de marchés du projet

IDA / 68850 Project management A posteriori Individuel Open - National 20,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-05-01 2023-05-23 2023-06-19 2023-07-04 2023-07-20 2023-09-18


