
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS 

Information sur le Projet : 

Emprunteur/Bénéficiaire République Togolaise

Ministère Responsable

Nom du Projet

Identification P172769

Agence d’exécution du Projet : [A insérer]
Date du plan de passation des marchés : [A indiquer]
Période couverte par ce plan de passation des marchés : [A 
indiquer]
Date d’approbation par la Banque du plan de passation de marchés : 
[A indiquer]

Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés :  [A 
indiquer]

 
Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and 
Management System) : Elevé

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI)” (Novembre 2020) (“Règlement de Passation des Marchés”), le Système 
électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés 
publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de 
passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation 
des marchés du projet. 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents 
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les 
conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de 
marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de 
passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de 
passation des marchés sont énoncés dans STEP. 

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque 
devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence 
internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette 
obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des 
marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la 
procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que 
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans 
STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré 
pourront être utilisées. 

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national 
ouvert telles qu’énoncées dans la loi No. 2009-013 du 30 juin 2009 
relative aux Marchés Publics et Délégation de Service Public, le Décret Nº 
2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des Marchés Publics et 
Délégation de Service Public, et les textes d’application y afférents, ces 
arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du 
Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : 
- Le dossier d’appel d’offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/les 

proposants présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément 
signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu’il 
applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la 
corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de 
sanctionner et les droits de la Banque pour l’inspection e l’audit ;

-   Le droit de la Banque d’examiner le dossier et les activités de passation 
des marchés.

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres 
national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les 
dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation 
des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme 
tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »



Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du 
Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués 
comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement 
de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux). 

Fournitures : ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les 
tableaux du Plan de passation des marchés

Travaux ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les 
tableaux du Plan de passation des marchés 

L’Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que 
précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des 
marchés ne s’applique pas. 
Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Néant

I. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE 
CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis 
pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, 
tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de 
l’Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI), en date de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017.

Catégories de marchés Montants 
estimatifs des 

contrats en 
millions de 

dollars 
américains

Observations

Travaux (incluant clé à main, 
Fourniture et Installation, et les 
Partenariat Public - Privé -PPP)

>= 5

Biens, Système d’Information 
et de Services autres que les 
Services intellectuels

>= 1,5

Contrats à 
passer par 
entente 
directe

Travaux 
(incluant clé à 
main, 
Fourniture et 

>= 5
Les justifications de 



Installation, et 
les Partenariat 
Public - Privé -
PPP)
Biens, Système             
d’Information 
et de Services 
autres que les 
Services 
intellectuels

>= 1,5

l’entente directe 
devront être jointes et 
approuvées avec PPM

2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils 
de passation des marchés se présentent comme suit au vu des 
conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent)
FOURNITURES ET SERVICES AUTRE 

QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS 
(US$ équivalent)

AOI AON DC AOI AON DC

≥5.000.000 <5.000.000
< 

200.00
0

≥500.000 <500.000
< 100.000

3. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions 
de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des 
besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs 
pourrait être porté à la contre-valeur d’USD 500,000 (en prenant soin de 
consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou 
distributeurs de produits pétroliers).

Liste de Marchés de Travaux, Fournitures, et Services autres 
que Consultant

Réf. 
No.

DESCRIP
TION 

Montan
t 

Estimat
if en 
US$ 

Type 
d'Exa
men 

par la 
Banqu

e

Méthode/
Modalité 

de 
passatio

n des 
marchés

Appro
che de 
march

és

Date 
de 

lance
ment 
de la 
procé
dure

Comme
ntaire 
/Fin de 
prestat

ions



II. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : 
Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme 
indiqué dans Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la 
revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 
3.8 de la Section III, et de l’Annexe II du Règlement de Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI), en date de Novembre 2020.

Méthode de 
sélection/Catégories de 

marchés

Seuils de revue a priori
Montants estimatifs des 
contrats en millions de 

dollars américains

Observations

Méthode 
compétitive/Firmes de 
consultants 

>= 0.5

Entente directe/firmes de 
consultants >= 0.5

Entente 
directe/Consultants 
individuel 

>= 0.2

Les justifications pour 
l’entente directe devront 
être jointes et approuvées 
avec le PPM 

Méthode Compétitive 
(Comparaison de CVs)/ 
Consultants individuels 

>= 0.2

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:  La liste 
restreinte de consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de 
contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et 
pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par 
contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité 
avec les dispositions des Règlements de Passation des marchés., et 
l’Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour 
l’utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les 
qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte 
de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait 
pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas 
exceptionnels telles des situations d’urgence en conformité  au 
Règlement de Passation des marchés



II- Liste de Marchés de Services de Consultants

Ré
f. 

No
.

DESCRIPTION 
DES MISSIONS

Montan
t 

Estimat
if en 
US$ 

Type 
d'Exam
en par 

la 
Banque

Méthod
e de 

passati
on des 
marché

s

Approch
e de 

Marché

Date 
de 

lancem
ent de 

la 
procéd

ure

Comm
entair
e/Fin 
des 

presta
tions

Lexique des Sigles et Abréviations

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics
AOI Appel d’Offres International
AON Appel d’Offres National
A 
posteriori 

Revue a posteriori

A Priori Revue a priori
CI Consultant Individuel
DC   Demande de Cotations
DNCMP Direction Nationale de Contrôle des 

Marchés Publics
ED Sélection Directe ou Entente Directe
PPM Plan de Passation des Marchés
SFQ Sélection Fondée sur la Qualité
SFQC Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SMC Sélection au Moindre Coût
SQC Sélection fondée sur les Qualifications des 

Consultants
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PROCUREMENT
PLAN Western and Central Africa : West Africa Food System Resilience Program (FSRP)
General Information
Country: Western and Central Africa Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-08-08

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2024-08-26
Project ID: P172769 GPN Date:
Project Name: West Africa Food System Resilience Program (FSRP)
Loan / Credit No: IDA / D9220, TF / C2206, IDA / 69960
Executing Agency(ies):COORDINATION OF WEST AFRICA FOOD SYSTEM RESILIENCE PROGRAM (TOGO)

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 TG-FSRP TOGO-306292-CW-
RFQ / Travaux de réhabilitati
on du bâtiment du projet FSR
P-Togo

IDA / D9220 Project Management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope

Document nation
al de passation de
s marchés - Proce
ssus à une envelo
ppe (DTPM ne pro
venant pas de la
Banque)

54,545.00 0.00 Signé 2022-09-04 2022-09-13 2022-10-30 2022-12-06 2023-02-2
7

 TG-FSRP TOGO-315205-CW-
RFB / Construction de deux (
02) serres modernes sur une
station de l'ITRA

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope

Document nation
al de passation de
s marchés - Proce
ssus à une envelo
ppe (DTPM ne pro
venant pas de la
Banque)

109,000.00 0.00 En attente d
'exécution 2022-10-18 2022-10-25 2022-11-24 2022-12-24 2023-01-28 2023-04-2

8

 TG-FSRP TOGO-337929-CW-
RFB / Réalisation des forages
de suivi des ressources en ea
ux souterraines (piézomètres
) dans les formations aquifèr
es du socle au profit de la Dir
ection des ressources en eau
(DRE)

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande d'offres
- DTPM Travaux (s
ans préqualificati
on)

150,182.00 0.00 Signé 2023-03-03 2023-04-05 2023-03-13 2023-04-12 2023-05-05 2023-05-12 2023-05-11 2023-06-16 2023-07-04 2023-12-1
3

 TG-FSRP TOGO-337930-CW-
RFB / Réhabilitation de sept (
07) agences de l' institut de
conseil et d'appui technique (
ICAT) dans les régions de la
Kara, centrale, plateaux et m
aritime (Marchés en 4 lots)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande d'offres
- DTPM Travaux (s
ans préqualificati
on)

707,000.00 0.00 Signé 2023-04-10 2023-05-12 2023-04-17 2023-05-17 2023-06-16 2023-06-01 2023-06-23 2023-06-29 2024-02-26 2023-11-2
6

 TG-FSRP TOGO-338947-CW-
RFB / Réhabilitation  du local
devant abriter les équipemen
ts de conservation des resso
urces génétiques de l'Institut
togolais de recherche agrono
mique (ITRA)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope

Document nation
al de passation de
s marchés - Proce
ssus à une envelo
ppe (DTPM ne pro
venant pas de la
Banque)

72,727.00 0.00 Signé 2023-04-20 2023-06-16 2023-09-1
4

 TG-FSRP TOGO-337928-CW-
RFB / Réhabilitation de onze (
11) centres et stations agro
météorologiques de la directi
on générale de la météorolog
ie nationale (DGMN) réparti e
n quatre (04) lots.

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande d'offres
- DTPM Travaux (s
ans préqualificati
on)

938,000.00 0.00 Signé 2023-04-10 2023-05-12 2023-04-25 2023-05-25 2023-06-15 2023-06-09 2023-08-30 2023-07-14 2023-12-26 2023-12-1
1

 TG-FSRP TOGO-351037-CW-
RFQ / Réhabilitation de deux
(02) agences de l'institut de
conseil et d'appui technique (
ICAT) dans la région des sava
nes

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

170,500.00 0.00 En cours d'e
xécution 2023-04-17 2023-06-06 2023-09-0

4

 TG-FSRP TOGO-351042-CW-
RFQ / Réhabilitation de trois (
03) agence de l'Agence natio
nale de la météorologie (ANA
MET) dans la région des sava
nes.

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

302,000.00 0.00 Signé 2023-04-17 2024-02-23 2023-06-13 2023-12-22 2023-09-1
1

 TG-FSRP TOGO-357134-CW-
RFQ / Aménagement de la vo
ix d'accès au complexe avico
le de référence d'Avetonou

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

123,955.00 0.00 Annulé 2023-06-02 2023-08-03 2023-11-0
1

 TG-FSRP TOGO-357153-CW-
RFB / Travaux d'aménageme
nt du complexe avicole de ré
férence d'Avétonou pour le c
ompte de l'ITRA

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande d'offres
- DTPM Travaux (s
ans préqualificati
on)

1,500,000.00 0.00 Annulé 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-28 2024-02-12 2024-03-18 2024-11-1
3

 TG-FSRP TOGO-363514-CW-
RFB / Travaux de constructio
n de superstructure et systè
me d’irrigation sur cinq (05)
ZAAP (Tône, Tandjouaré, Oti,
Cinkassé, Kpendjal ouest) da
ns la région des savanes rep
artis en cinq (05) lots

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande d'offres
- DTPM Petits trav
aux - (Processus à
1 enveloppe)

909,090.00 0.00 En cours d'e
xécution 2023-08-16 2023-12-29 2023-08-30 2023-09-29 2024-02-23 2023-10-14 2023-11-18 2024-05-1

6

 TG-FSRP TOGO-358288-CW-
RFB / Travaux d'aménageme
nt de cinq (05) ZAAP (KPENDJ
ALE OUEST, CINKASSE, OTI, T
ANDJOUARE et  TONE) dans l
a région des savanes répartis
en cinq (05) lots

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

272,727.00 0.00 En attente d
'exécution 2023-10-04 2023-11-30 2023-12-3

0

 TG-FSRP TOGO-358283-CW-
RFB / Constructions de cinq (
05) magasins et infrastructur
es connexes dans les ZAAP (
Tône, Tandjouaré, Oti, Cinkas
sé, Kpendjal ouest) repartis e
n cinq (05) lots

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande d'offres
- DTPM Petits trav
aux - (Processus à
1 enveloppe)

1,090,909.00 0.00 En cours d'e
xécution 2023-12-15 2023-12-29 2023-12-22 2024-01-21 2024-02-23 2024-02-05 2024-03-11 2024-09-0

7

 TG-FSRP TOGO-406924-CW-
RFB / Réhabilitation du Centr
e national des semences fore
stières de Davié au profit de l
a DRF

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope

Document nation
al de passation de
s marchés - Proce
ssus à une envelo
ppe (DTPM ne pro
venant pas de la
Banque)

200,000.00 0.00 En attente d
'exécution 2024-05-15 2024-05-30 2024-06-29 2024-07-14 2024-08-18 2024-12-1

6

 TG-FSRP TOGO-406965-CW-
RFQ / Acquisition et installati
on des équipements pour l’e
xtension des systèmes d’irrig
ation par aspersion et goutte
à goutte  sur 5 ha  à Kovié

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de la
Banque)

45,455.00 0.00 Annulé 2024-07-06 2024-08-31 2025-02-2
7
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 TG-FSRP TOGO-408954-CW-
RFQ / Travaux de réhabilitati
on de postes vétérinaires de
Pya et Dankpen

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Limited - National Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de la
Banque)

141,818.00 0.00 En attente d
'exécution 2024-06-27 2024-08-23 2025-02-1

9

 TG-FSRP TOGO-409083-CW-
RFQ / Travaux de constructio
n des infrastructures sociaux
communautaires (Forages) d
ans le cadre de la gestion int
égrée du paysage (GIP) au pr
ofit des population vulnérabl
es des régions Centrale, Kara
et Savanes

TF / C2206
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Limited - National Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de la
Banque)

454,545.00 0.00 En cours d'e
xécution 2024-05-30 2024-05-15 2024-07-22 2025-01-1

8

 TG-FSRP TOGO-409079-CW-
RFQ / Travaux de constructio
n des infrastructures sociaux
communautaires (Forages) d
ans le cadre de la gestion ing
érée du paysage (GIP) au pro
fit des population vulnérable
s des régions maritime et pla
teaux

TF / C2206
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Limited - National Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de la
Banque)

454,545.00 0.00 En cours d'e
xécution 2024-05-30 2024-05-15 2024-08-03 2025-01-3

0

 TG-FSRP TOGO-427130-CW-
RFQ / Travaux d'extension de
s systèmes d’irrigation par as
persion et goutte à goutte  s
ur 5 ha  à Kovié au profit de l
'Ecole Supérieure d'Agronomi
e (ESA)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Avec compéti
tion

9,090.00 0.00 Annulé 2024-08-01 2024-10-02 2025-01-3
0

 TG-FSRP TOGO-431958-CW-
RFQ / Travaux d’extension de
s systèmes d’irrigation par as
persion et goutte à goutte su
r 5 ha à Kovié au profit de l’E
cole Supérieure d’Agronomie
(ESA)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de la
Banque)

90,900.00 0.00 En attente d
'exécution 2024-09-04 2024-11-05 2025-03-0

5

 TG-FSRP TOGO-439138-CW-
DIR / Travaux de réhabilitatio
n des agences ICTA de Timbo
u et Tône (Réattribution suite
à la défaillance des entrepris
es initiales)

IDA / 69960
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Sans compétit
ion

154,102.00 0.00 En attente d
'exécution 2024-08-12 2024-08-27 2024-10-11 2025-01-0

9

 TG-FSRP TOGO-439053-CW-
RFB / Travaux de constructio
n des magasins de stockage
(2 magasins de 3000 T pour l
e renforcement de la 2è ligne
de défense, 02 magasins de
1000 T et 01 magasin de 500
T pour le renforcement de la
1ère ligne de défense) dans l
es régions de Savanes et Cen
trale

IDA / 69960 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope

Demande d'offres
- DTPM Travaux (s
ans préqualificati
on)

3,795,181.00 0.00 En attente d
'exécution 2024-09-10 2024-09-25 2024-10-25 2024-11-09 2024-12-14 2025-08-1

1

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 TG-FSRP TOGO-305273-GO-
RFQ / Acquisition de GPS au
profit des structures partenai
res

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 14,545.00 0.00 Achevé 2022-11-13 2022-09-05 2023-01-08 2022-11-16 2023-05-08 2023-01-16

 TG-FSRP TOGO-305828-GO-
RFQ / Acquisition et installati
on de l'antenne de réception
d'images satellitaires au profi
t de la DGMN

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 18,182.00 0.00 Résilié 2022-10-29 2022-09-06 2022-12-24 2022-11-29 2023-06-22

 TG-FSRP TOGO-305833-GO-
RFQ / Acquisition de smart p
hone pour le FAMEWS

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 12,727.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-10-03 2022-11-28 2023-02-26

 TG-FSRP TOGO-306008-GO-
RFQ / Acquisition des pièges
à pheromone au profit de la
DPV

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 12,727.00 0.00 Achevé 2022-09-03 2022-08-31 2022-10-29 2022-11-20 2023-01-27 2023-03-07

 TG-FSRP TOGO-306094-GO-
RFQ / Acquisition de 2 drones
de phénotypage haut débit e
t de traitements phytosanitai
res au profit de l'ITRA

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,909.00 0.00 Achevé 2022-09-03 2022-09-05 2022-10-29 2022-11-29 2023-02-26 2023-04-20

 TG-FSRP TOGO-306286-GO-
RFB / Acquisition des instrum
ents de mesure de températ
ure pour le laboratoire de mé
trologie au profit de la HAUQ
E (ATOMET, COTAG)

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 109,091.00 0.00 Signé 2022-08-18 2022-10-03 2022-08-23 2022-10-04 2022-11-04 2022-11-03 2022-12-07 2022-12-08 2023-01-19 2023-04-07

 TG-FSRP TOGO-306297-GO-
RFQ / Acquisition des mobilie
rs et équipements pour la sal
le de reunion de la coordinati
on du FSRP

IDA / D9220 Project Management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 36,364.00 0.00 Signé 2022-08-23 2022-12-22 2022-10-18 2023-06-02 2022-11-17

 TG-FSRP TOGO-305701-GO-
RFQ / Achat de consommable
s pour les analyses au labora
toire des semences de Sotou
boua

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 18,182.00 0.00 Signé 2022-10-30 2022-09-19 2022-12-25 2022-11-07 2023-03-25

 TG-FSRP TOGO-306207-GO-
RFQ / Acquisition de vaccins I
TANEW pour la campagne de
vaccination de volailles (1 84
0 000 doses)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 87,273.00 0.00 Achevé 2022-09-04 2022-10-19 2022-10-30 2022-11-23 2023-01-28 2024-01-10

 TG-FSRP TOGO-306014-GO-
RFQ / Acquisition de véhicule
s au profit des structures par
tenaires du FSRP - Togo

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 872,727.00 0.00 Achevé 2022-08-22 2022-10-28 2022-08-27 2022-08-23 2022-10-01 2022-12-15 2022-12-30 2023-10-20

 TG-FSRP TOGO-306304-GO-
RFQ / Achat de fournitures de
bureau et consomables infor
matiques au profit du FSRP

IDA / D9220 Project Management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 36,364.00 0.00 Signé 2022-08-28 2022-10-10 2022-10-16 2022-11-21 2022-11-15 2023-01-16
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 TG-FSRP TOGO-306009-GO-
RFQ / Acquisition de semenc
es certifiées de cultures mar
aichères au profit des produc
teurs de la région des savane
s

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 136,364.00 0.00 Achevé 2022-09-04 2022-11-02 2022-10-30 2023-02-21 2022-12-29 2023-11-23

 TG-FSRP TOGO-306015-GO-
DIR / Acquisition des motos a
u profit des structures parten
aires du FSRP - Togo

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 450,000.00 0.00 Achevé 2022-08-25 2022-10-28 2022-08-30 2022-08-23 2022-10-04 2022-12-15 2023-01-02 2023-11-13

 TG-FSRP TOGO-306007-GO-
RFQ / Acquisition des équipe
ments TIC (Serveur, imprima
nte AO pour l'impression de
données sur des formats spé
cifiques, ordinateurs de perfo
rmances élevées, écrans inte
ractifs) au profit de l'ANPC et
de la DSID

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 81,818.00 0.00 Achevé 2022-09-04 2022-09-06 2022-10-30 2022-11-27 2023-02-27 2023-05-05

 TG-FSRP TOGO-306331-GO-
RFQ / Acquisition et installati
on d'un groupe electrogène a
u profit de la FSRP

IDA / D9220 Project Management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 36,364.00 0.00 Achevé 2022-09-04 2022-09-05 2022-10-23 2022-11-16 2022-12-22 2023-04-10

 TG-FSRP TOGO-306302-GO-
RFQ / Acquisiton du matériel
informatique au profit de la c
oordination du FSRP

IDA / D9220 Project Management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 54,545.00 0.00 Signé 2022-08-31 2022-11-16 2022-10-26 2022-12-17 2023-02-23

 TG-FSRP TOGO-306288-GO-
DIR / Acquérir les équipemen
ts de métrologie au profit de
la HAUQE

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 36,364.00 0.00 En cours d'ex
écution 2022-09-12 2022-11-15 2022-11-07 2023-03-07

 TG-FSRP TOGO-306016-GO-
RFB / Acquisition des matérie
ls informatiques  au profit de
s structures partenaires du F
SRP - Togo

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 490,909.00 0.00 Signé 2022-08-24 2021-10-05 2022-08-29 2022-09-28 2022-11-08 2022-10-28 2023-01-06 2022-12-02 2023-04-06 2023-04-01

 TG-FSRP TOGO-306290-GO-
RFQ / Acquisition des kits de
formation des femmes leader
s et des groupes organisés s
ur la transformation des alim
ents à hautes valeurs nutritio
nnelles

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 10,909.00 0.00 Achevé 2022-08-30 2022-08-31 2022-10-18 2022-11-08 2022-11-17 2023-01-18

 TG-FSRP TOGO-306019-GO-
DIR / Acquisition de vaccin p
our la campagne de vaccinati
on du petit ruminant (500 00
0 doses de vaccins PPR)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 47,273.00 0.00 Achevé 2022-08-30 2022-09-08 2022-09-04 2022-08-23 2022-10-09 2022-10-17 2023-01-07 2022-11-17

 TG-FSRP TOGO-306285-GO-
RFQ / Acquisition de matériel
s et équipements de producti
on des essences forrestières
au profit des pépinéristes et
des équipements de collecte
des produits forestiers non li
geux (PFNL) au proft des coo
pératives collectrices des PF
NL.

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 54,545.00 0.00 Signé 2022-09-11 2022-09-22 2022-11-06 2022-11-26 2023-02-04 2023-05-05

 TG-FSRP TOGO-315078-GO-
RFB / Acquisition de tracteurs
avec machines agricoles de
motoculteurs et de trieuses c
alibreuses au profit de l’ITRA,
l’ESA, l’ISMA et l’INFA

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 545,455.00 0.00 Signé 2022-10-13 2022-10-17 2022-10-28 2022-10-20 2022-12-12 2022-12-02 2023-01-11 2023-01-16 2023-02-15 2023-05-03 2023-06-15

 TG-FSRP TOGO-315173-GO-
RFB / Acquisition des équipe
ments pour l’analyse des rési
dus de médicaments vétérin
aires et autres (laboratoire d
e microbiologie, physico-chi
mie, etc.) pour le compte de l
'ITRA

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 365,000.00 0.00 Signé 2022-10-14 2022-10-24 2022-10-29 2022-10-27 2022-12-13 2022-12-07 2023-01-12 2023-01-18 2023-02-16 2023-04-03 2023-05-17

 TG-FSRP TOGO-315208-GO-
RFB / Acquisition des équipe
ments des laboratoires de bi
osécurité, génétiques, entom
ologie, microbiologie, chimie
et phytopathologie au profit
de l'ITRA

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 364,000.00 0.00 Signé 2022-10-20 2022-11-17 2022-11-04 2022-11-17 2022-12-19 2023-01-06 2023-01-18 2023-01-23 2023-02-22 2023-05-01 2023-06-22

 TG-FSRP TOGO-318862-GO-
RFB / Acquisition des fertilisa
nts et des biopesticides au pr
ofit des producteurs sur les Z
AAP

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 90,000.00 0.00 Achevé 2022-10-30 2022-11-14 2022-11-06 2022-11-21 2022-12-16 2022-12-21 2022-12-22 2023-01-25 2023-03-02 2023-03-26 2023-07-07

 TG-FSRP TOGO-320854-GO-
RFB / Acquisition des équipe
ments de transformation agri
cole (décortiqueuses, batteus
es-vanneuses de riz, décortiq
ueuses-vanneuses de soja) d
ans la région des savanes

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 909,100.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-11-30 2024-07-11 2022-12-21 2023-02-04 2023-03-06 2023-04-17 2023-10-14

 TG-FSRP TOGO-320879-GO-
RFB / Acquisition et installati
on de dix (10) stations autom
atiques avec télétransmissio
n de mesures hydrologiques
et autres équipements au pr
ofit de la DRE

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 636,364.00 0.00 Signé 2022-11-10 2022-11-21 2022-11-25 2022-11-21 2023-01-09 2023-01-09 2023-02-08 2023-03-23 2023-03-16 2023-07-03 2023-09-12

 TG-FSRP TOGO-320903-GO-
RFB / Acquisition des équipe
ments de réétalonnage (mai
ntenance) et autres accessoi
res au profit de la DGMN.

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 727,273.00 0.00 Signé 2022-11-02 2022-11-14 2022-11-17 2022-11-17 2023-01-01 2023-01-06 2023-01-31 2023-02-15 2023-03-07 2023-06-01 2023-08-04

 TG-FSRP TOGO-318860-GO-
RFB / Acquisition des outils m
araichers au profit des produ
cteurs sur les ZAAP

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 309,000.00 0.00 Signé 2022-10-30 2022-11-16 2022-11-14 2022-11-29 2022-12-02 2022-12-29 2022-12-22 2023-02-02 2023-03-03 2023-03-19

 TG-FSRP TOGO-320892-GO-
RFB / Acquisition et installati
on des équipements d’interc
onnexion des stations et cent
re de contrôle de la DGMN

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 363,634.00 0.00 Signé 2022-11-22 2022-11-16 2022-12-07 2023-01-06 2022-12-20 2023-02-05 2022-12-30 2023-03-12 2023-04-04 2023-07-10
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 TG-FSRP TOGO-320791-GO-
RFQ / Acquisition de véhivule
s au profit de la coordination
du FSRP

IDA / D9220 Project Management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 237,000.00 0.00 Signé 2022-10-28 2022-11-14 2022-12-01 2022-12-26 2023-03-01

 TG-FSRP TOGO-305934-GO-
RFQ / Acquisition et installati
on de 10 stations automatiqu
es avec télétransmission de
mesures hydrologiques au pr
ofit de la DRE et des équipe
ments de réétalonnage au pr
ofit de la DGMN.

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 40,000.00 0.00 Annulé 2022-09-07 2022-11-02 2023-03-02

 TG-FSRP TOGO-305702-GO-
RFQ / Acquisition des équipe
ments d'interconnexion des s
tations et centre de contrôle
(15 stations et la DGMN: cent
re de contrôle)

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 54,545.00 0.00 Annulé 2022-10-23 2022-12-18 2023-04-17

 TG-FSRP TOGO-306095-GO-
RFQ / Acquisition de 5 moiss
onneuses batteuses au profit
des structures partenaires

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 31,818.00 0.00 Annulé 2022-09-03 2022-08-31 2022-10-29 2023-02-26

 TG-FSRP TOGO-305830-GO-
RFQ / Acquisition de postes p
luvio classique complets ave
c support au profit de la DGM
N

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,909.00 0.00 Annulé 2022-10-10 2022-08-31 2022-12-05 2023-03-05

 TG-FSRP TOGO-306287-GO-
DIR / Acquisition des équipe
ments de contrôle de qualité
des produits  (camion étalon)
au profit de la HAUQE (ATOM
ET, COTAG)

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré
Direct - Internation
al 327,273.00 0.00 Annulé 2022-08-29 2022-09-03 2022-10-08 2023-02-05

 TG-FSRP TOGO-337895-GO-
RFB / Acquisition de  moisson
neuses-batteuses  et trieuses
calibreuses au profit des stru
ctures partenaires du FSRP

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 305,455.00 0.00 Signé 2023-02-23 2023-05-12 2023-03-10 2023-04-24 2023-06-30 2023-05-24 2023-08-07 2023-06-28 2023-10-02 2023-10-26

 TG-FSRP TOGO-337896-GO-
RFB / Acquisition des motocu
lteurs au profit des producte
urs sur les ZAAP

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 418,182.00 0.00 Signé 2023-02-24 2023-05-12 2023-03-11 2023-05-17 2023-04-25 2023-06-30 2023-05-25 2023-08-07 2023-06-29 2023-10-02 2023-10-27

 TG-FSRP TOGO-337900-GO-
RFB / Acquisition des équipe
ments de contrôle de qualité
des produits  (camion étalon)
au profit de la Haute Autorité
pour la Qualité et l'Environne
ment (HAUQE)

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One E
nvelope 545,455.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-02-26 2023-05-12 2023-03-13 2023-05-17 2023-04-27 2023-05-27 2023-07-01 2023-12-28

 TG-FSRP TOGO-337903-GO-
RFB / Acquisition des semenc
es certifiées de  riz et  de soj
a au profit des producteurs

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 363,636.00 0.00 Achevé 2023-02-17 2023-02-14 2023-03-04 2023-03-25 2023-04-20 2023-04-09 2023-05-09 2023-05-08 2023-06-02 2023-06-07 2023-07-04

 TG-FSRP TOGO-337927-GO-
RFQ / Acquisition et installati
on de dix (10) sondes électri
ques à eau  pour mesure du
niveau d'eau dans dix (10) pi
ézomètres dans le bassin ver
sant de l'Oti au profit de la Di
rection des ressources en ea
u (DRE)

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 21,455.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-04-07 2023-04-06 2023-05-19 2023-07-18

 TG-FSRP TOGO-337933-GO-
RFQ / Acquisition des logiciel
s (SimClim,  BaRatinAGE et lo
giciel base de données hydro
logique) et la formation à leu
r l'utilisation

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 61,818.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-04 2023-04-25 2023-06-24

 TG-FSRP TOGO-338507-GO-
RFB / Acquisition et installati
on de six (06) nouvelles stati
ons agrométéorologie au pro
fit de la DGMN

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 909,091.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-03-15 2023-07-28 2023-04-05 2023-08-08 2023-05-20 2023-09-18 2023-06-19 2023-11-29 2023-07-31 2024-01-27

 TG-FSRP TOGO-338974-GO-
RFB / Mise en place de  05 sy
stèmes  de micro-irrigation  s
ur les ZAAP à aménager

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 545,455.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-28 2023-05-13 2023-06-27 2023-07-27 2023-09-06 2023-12-05

 TG-FSRP TOGO-338058-GO-
RFB / Equipement de la banq
ue de gènes de l'Institut togo
lais de recherche agronomiq
ue (ITRA)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 174,545.00 0.00 Signé 2023-02-27 2023-04-28 2023-03-09 2023-04-08 2023-07-07 2023-05-08 2023-08-03 2023-05-25 2023-11-21 2023-07-24

 TG-FSRP TOGO-337906-GO-
DIR / Acquisition de l'engrais
NPK15-15-15 en réponse à la
crise

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A priori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 20,000,000.00 0.00 Signé 2023-02-15 2023-02-21 2023-02-17 2023-02-21 2023-03-14 2023-03-15 2023-04-13

 TG-FSRP TOGO-351054-GO-
RFQ / Acquisition de divers é
quipements d’élevage dans l
e cadre du programme d'urg
ence dans la région des sava
nes (PURS)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 50,000.00 0.00 Signé 2023-04-27 2023-06-19 2023-08-18

 TG-FSRP TOGO-357098-GO-
RFB / Achat de couveuses de
grandes capacités pour le co
mplexe avicole de référence
d'Avetonou pour le compte d
e l'ITRA

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 181,818.00 0.00 Annulé 2023-05-19 2023-06-02 2023-07-17 2023-08-16 2023-09-20 2024-03-18

 TG-FSRP TOGO-357101-GO-
RFB / Acquisition et installati
on des  kits d'irrigation au pr
ofit des producteurs de la rég
ion des savanes

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 472,727.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-05-17 2023-07-28 2023-05-31 2023-08-08 2023-07-15 2023-08-14 2023-09-18 2023-12-17

 TG-FSRP TOGO-358287-GO-
RFQ / Acquisition des poulets
reproducteurs SASSO au prof
it de l'ITRA (Ferme d'Avetono
u)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 45,455.00 0.00 Achevé 2023-06-01 2023-06-07 2023-07-20 2023-08-12 2023-09-18 2023-08-16
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 TG-FSRP TOGO-358276-GO-
DIR / Acquisition des pièces d
e rechange et autres accesso
ires pour la remise à niveau
des stations météorologiques
de l'ANAMET

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 1,090,909.00 0.00 Signé 2023-06-30 2023-05-24 2023-07-05 2023-02-04 2023-08-23 2023-12-01 2024-02-19

 TG-FSRP TOGO-363533-GO-
RFB / Achat d'ingrédients pou
r alimentation des volailles a
u profit de l'ITRA (AVETONOU
)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 181,818.00 0.00 Signé 2023-06-20 2023-10-30 2023-07-04 2023-08-03 2023-12-07 2023-08-18 2023-12-12 2023-09-22 2024-02-05 2024-09-21

 TG-FSRP TOGO-363538-GO-
RFB / Acquisition des équipe
ment d'analyse bromatologiq
ue rapide pour le compte de l
'ITRA (AVETONOU)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One E
nvelope 318,181.00 0.00 Annulé 2023-06-16 2023-06-30 2023-08-14 2023-09-13 2023-10-18 2024-04-15

 TG-FSRP TOGO-369145-GO-
DIR / ACQUISITION, INSTALLA
TION, PARAMETRAGE DES LO
GICIEL TOM²PROV2 WEB TOM
²MONITORINGV2 WEB AINSI
QUE LES BASES DE DONNEES
NECESSAIRES ET FORMATION
DES UTILISATEURS

IDA / D9220 Project Management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 33,400.00 0.00 Signé 2023-07-25 2023-06-29 2023-07-30 2023-06-12 2023-09-03 2023-10-23 2024-03-01

 TG-FSRP TOGO-370155-GO-
RFB / Acquisition des matéria
ux de construction des poulai
llers traditionnels améliorés 
(PTA) et des bergeries traditi
onnelles améliorées (BTA) en
vue de l’accompagnement d
es éleveurs de la région des
savanes dans le cadre du PU
RS

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 263,636.00 0.00 Signé 2023-08-30 2023-09-13 2023-09-13 2023-10-13 2023-11-14 2023-10-28 2023-11-30 2023-12-02 2024-04-30

 TG-FSRP TOGO-370159-GO-
DIR / Acquisition de 1 474 kg
d’inoculum "BACTIGROW" au
près de l’ONG AGIDE pour ap
puyer les producteurs de soj
a de la région des savanes, d
ans le cadre du PURS

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 30,150.00 0.00 Achevé 2023-07-24 2023-06-30 2023-07-29 2023-06-28 2023-08-18 2023-09-29 2023-08-25 2023-10-13

 TG-FSRP TOGO-380322-GO-
RFB / Acquisition et installati
on d'un serveur et des logicie
ls (SimClim, BaRatinAGE, SIG
et logiciel base de données h
ydrologique) pour le compte
de l'ANPC, de l'ANAMET et de
la DRE

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 145,454.55 0.00 En cours d'ex

écution 2023-10-30 2024-02-02 2023-11-04 2023-12-16 2024-04-12 2024-01-15 2024-06-06 2024-02-19 2024-08-17

 TG-FSRP TOGO-380503-GO-
RFQ / Acquisition et installati
on de l'antenne de réception
d'images satellitaires au profi
t de l'ANAMET

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 45,454.55 0.00 Signé 2023-11-11 2024-05-23 2024-01-06 2024-02-20 2024-07-04

 TG-FSRP TOGO-386614-GO-
DIR / Acquisition et installatio
n des équipements au profit
du laboratoire de l'Institut de
recherche et d'appui techniq
ue (ITRA) ainsi que les conso
mmables et réactifs (équipe
ments pout contaminants org
aniques, &équipements pour
analyse des pesticides, etc. )

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A priori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 3,114,345.00 0.00 Signé 2023-11-02 2024-01-23 2023-11-07 2024-02-20 2023-12-08 2024-04-08 2024-10-03

 TG-FSRP TOGO-391998-GO-
RFQ / Acquisition et installati
on d'un onduleur pour la réce
ption des images satellitaires
(PUMA)

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 36,363.00 0.00 Signé 2023-12-25 2024-02-20 2024-07-31 2024-05-20

 TG-FSRP TOGO-403172-GO-
RFQ / Acquisition  des Kit culi
naires pour la formation des f
emmes sur la démonstration
culinaire à base des produits
locaux de haute valeur nutriti
ves dans les régions des plat
eaux et maritime

TF / C2206
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 20,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-03-17 2024-05-19 2024-07-18

 TG-FSRP TOGO-403176-GO-
RFB / Acquisition des équipe
ments de métrologie au profi
t de la HAUQE

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 110,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2024-02-23 2024-03-04 2024-03-19 2024-04-03 2024-05-08 2024-08-06

 TG-FSRP TOGO-403120-GO-
RFB / Acquisition de semence
s certifiées de riz, soja, maïs
et niébé (marché en 04 lots,
un lot par spéculation) au pro
fit des producteurs vulnérabl
es des régions de la Savane,
Kara, central et plateaux Est.

TF / C2206
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 661,820.00 0.00 Signé 2024-02-15 2024-02-23 2024-03-01 2024-03-31 2024-04-01 2024-04-15 2024-04-19 2024-05-16 2024-06-26 2024-05-31

 TG-FSRP TOGO-403125-GO-
RFB / Acquisition de l'engrais
NPK et de l'UREE au profit de
s producteurs vulnérables de
s régions de la Savanes, Kara
, Centrale et Plateau Est

TF / C2206
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 834,545.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-02-15 2024-03-01 2024-03-31 2024-04-15 2024-05-10 2024-06-09

 TG-FSRP TOGO-403129-GO-
RFB / Acquisition des semenc
es certifiées de cultures mar
aîchères (tomate, piment et
oignon) au profit des product
eurs vulnérables dans les rég
ions Kara et centrale

TF / C2206
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 301,818.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-02-15 2024-03-01 2024-03-31 2024-04-21 2024-05-16 2024-06-15

 TG-FSRP TOGO-403163-GO-
RFB / Acquisition des kits d'o
utils maraichers au profit des
producteurs vulnérables des
régions de la Kara et Central
e

TF / C2206
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 572,727.00 0.00 En cours d'ex

écution 2024-02-15 2024-02-22 2024-02-25 2024-03-26 2024-04-05 2024-04-10 2024-05-28 2024-05-11 2024-08-09

 TG-FSRP TOGO-406911-GO-
RFQ / Acquisition de vaccins (
PPR et ITANEW) et des dépar
asitant en vue de la campag
ne de vaccination contre les
maladies prioritaires des peti
ts ruminants et la volailles au
profit de la direction de l'élev
age (DE) marché en deux (02
) lots

TF / C2206
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 72,738.00 0.00 En cours d'ex

écution 2024-03-14 2024-03-26 2024-05-10 2024-07-09
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 TG-FSRP TOGO-406915-GO-
RFB / Acquisition des platefor
mes et de systèmes d’irrigati
on dans les espaces de GIP a
u profit de la DAEMA

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A priori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 1,545,455.00 0.00 En cours d'ex

amen 2024-04-25 2024-07-10 2024-05-10 2024-07-10 2024-06-25 2025-06-25

 TG-FSRP TOGO-406977-GO-
RFB / Acquisition des matéria
ux de construction des poulai
llers traditionnels améliorés 
(PTA) et des bergeries traditi
onnelles améliorées (BTA) en
vue de l’accompagnement d
es éleveurs des régions de la
Kara et centrale

TF / C2206
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 954,545.00 0.00 En cours d'ex

écution 2024-04-11 2024-06-14 2024-04-16 2024-07-30 2024-05-28 2024-06-27 2024-08-01 2025-01-28

 TG-FSRP TOGO-406979-GO-
RFB / Acquisition des équipe
ments Agricoles au profit des
producteurs vulnérables des
régions des savanes, de la K
ara et centrale ainsi que des
producteurs des les zones GI
P

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 936,364.00 0.00 En cours d'ex

écution 2024-04-23 2024-07-11 2024-04-28 2024-06-09 2024-07-09 2024-08-13 2025-02-09

 TG-FSRP TOGO-408864-GO-
DIR / Acquisition de de 1500 l
itres des biofertilisants et de
6 000 litres des bio pesticide
s auprès de la société OZYME
S TOGO au profit des product
eurs vulnérables de cultures
maraichères des régions de l
a Savane, Kara et Centrale

TF / C2206
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 229,090.00 0.00 Signé 2024-03-29 2024-02-15 2024-04-03 2024-03-05 2024-05-19 2024-06-11 2024-07-18

 TG-FSRP TOGO-406962-GO-
RFQ / Acquisition d'un GPS di
fférentiel pour l'actualisation
et le rattachement du Zéro d
es échelles des stations hydr
ométriques au profit de la DR
E

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 83,818.18 0.00 En attente d'

exécution 2024-05-04 2024-07-07 2024-10-05

 TG-FSRP TOGO-418194-GO-
RFQ / Acquisition des ordinat
eurs de haute performance p
our la gestion des bases de d
onnées du FSRP

IDA / D9220 Project Management A posteriori Demande de prix Limited - National Single Stage - One E
nvelope 20,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2024-05-04 2024-04-09 2024-06-19 2024-09-17

 TG-FSRP TOGO-403174-GO-
RFQ / Acquisition des ordinat
eurs de haute performance p
our la gestion des bases de d
onnées du FSRP

IDA / D9220 Project Management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 20,000.00 0.00 Annulé 2024-03-07 2024-04-25 2024-06-24

 TG-FSRP TOGO-407945-GO-
RFB / Acquisition de mobilier
s de bureau pour l'aménage
ment du Centre de Recherch
e Agronomique de la Savane
Sèche (CRASS) à Abouda, po
ur le compte de l'ITRA

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 124,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2024-05-25 2024-07-30 2024-07-16 2024-10-14

 TG-FSRP TOGO-403175-GO-
RFQ / Acquisition de quatre (
04) véhicules de type pick-up
double cabine pour le terrain
et d’un (01) véhicule pour les
courses de ville au profit des
structures partenaires du FS
RP-TOGO (Marché en 2 lots)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Limited - National Single Stage - One E
nvelope 163,636.00 0.00 En cours d'ex

écution 2024-05-06 2024-05-02 2024-07-01 2024-08-30

 TG-FSRP TOGO-427136-GO-
DIR / Acquisition de 12 000 li
tres d’insecticides biologique
s « TOP BIO » auprès de la so
ciété ATDPE au profit des pro
ducteurs du soja dans les rég
ions des Savanes, Kara et Ce
ntrale au titre de la campagn
e agricole 2024-2025

TF / C2206
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 239,433.00 0.00 Signé 2024-06-27 2024-06-03 2024-07-02 2024-06-10 2024-08-12 2024-07-12 2024-09-11

 TG-FSRP TOGO-427131-GO-
RFB / Mise en place de labora
toires de relais dans les cinq
(05) régions du pays (acquisi
tion et installation du matéri
el divers et équipements de l
aboratoire) au profit de l'Insti
tut Togolais de Recherche Ag
ronomique (ITRA)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 290,900.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-07-10 2024-07-25 2024-08-24 2024-09-08 2024-10-13 2025-04-11

 TG-FSRP TOGO-439099-GO-
RFB / Acquisition des équipe
ments de transformation agri
cole (décortiqueuses, batteus
es-vanneuses de riz, décortiq
ueuses-vanneuses de soja, et
c.) au profit des producteurs
des régions Centrale, Kara et
Plateaux

IDA / 69960
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - Two E
nvelope 2,000,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-08-21 2024-09-11 2024-10-26 2024-12-09 2025-01-13 2025-07-12

 TG-FSRP TOGO-439095-GO-
RFB / Acquisition de véhicule
s de transport de céréales po
ur le transfert inter régionau
x de stocks de produits vivrie
rs ( un camion de 40 tonnes
et 2 camions de 25 tonnes)

IDA / 69960 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Appel d'offres Limited - National Single Stage - One E

nvelope 472,727.00 0.00 En attente d'
exécution 2024-09-10 2024-09-25 2024-10-16 2024-10-31 2024-12-05 2025-08-02

 TG-FSRP TOGO-439093-GO-
RFB / Acquisition des accesso
ires agricoles (semoirs et pul
vériseurs) au profit des struct
ures partenaires du FSRP-TO
GO

IDA / 69960
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 272,727.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-09-10 2024-10-01 2024-10-31 2024-11-15 2024-12-20 2025-06-18

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 TG-FSRP TOGO-306337-GO-
RFQ / Sélection d'une compa
gnie d'assurance pour le pers
onnel du projet

IDA / D9220 Project Management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 44,545.00 0.00 Signé 2022-08-29 2022-09-06 2022-10-24 2022-11-16 2023-10-24

 TG-FSRP TOGO-306339-GO-
RFQ / Service courant de gar
diennage pour le FSRP

IDA / D9220 Project Management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 21,818.00 0.00 Signé 2022-08-30 2022-09-06 2022-10-18 2022-11-16 2024-10-17
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 TG-FSRP TOGO-305834-GO-
RFQ / Sélection d’une firme p
our l’impression des cartes, d
es bulletins d’information et
d’alerte au profit de l’ANPC e
t de la DGMN

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 72,727.00 0.00 Signé 2022-08-28 2022-11-08 2022-10-23 2022-12-10 2023-10-23

 TG-FSRP TOGO-306351-NC-
RFQ / Service courant d'une s
ociété d'entretien pour le FS
RP

IDA / D9220 Project Management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 18,182.00 0.00 Signé 2022-08-29 2022-09-05 2022-10-24 2023-01-12 2024-10-23

 TG-FSRP TOGO-406370-NC-
RFQ / Impression des bulletin
s mensuels (Agro, climato), d
écadaires (GTP) et prévisions
saisonnières (Lot1) au profit
de l'ANAMET, Elaboration et
diffusion des bulletins d’infor
mation et d’alerte multirisqu
e (Lot2) au profit de l'ANPC

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 83,820.00 0.00 En cours d'ex

écution 2024-03-19 2024-05-29 2024-07-04

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 TG-FSRP TOGO-305281-CS-L
CS / Recrutement d'un audite
ur externe pour l'audit financ
ier et comptable du projet FS
RP (Exercice 2022, 2023, 202
4)

IDA / D9220 Project Management A posteriori Sélection au moin
dre coût Open - National 54,545.00 0.00 Signé 2022-08-31 2022-08-12 2022-09-21 2022-11-04 2023-03-30 2022-12-02 2023-04-28 2023-01-01 2023-05-11 2023-02-05 2023-06-13 2023-03-12 2023-11-06 2023-06-10

 TG-FSRP TOGO-306526-CS-I
NDV / Selection d'un consulta
nt (cabinet) pour l'élaboratio
n du draft 1 de l'avant-projet
de loi portant régime foncier
rural

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 109,091.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-10-28 2023-12-13 2022-11-18 2024-03-18 2023-01-01 2023-01-29 2023-02-28 2023-04-04 2023-05-09 2023-08-07

 TG-FSRP TOGO-306602-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour l'étude environne
mentale et sociale en vue de
l'aménagement de 5 ZAAP (5
00 ha) dans la région des sav
anes

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited 54,545.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-09-20 2022-10-04 2022-11-03 2022-12-08 2023-03-08

 TG-FSRP TOGO-320868-CS-L
CS / Recrutement d’un consu
ltant (cabinet) pour la mise e
n place de la base de donnée
s nationales sur les catastrop
hes agro climatiques

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 36,364.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-11-14 2022-10-27 2022-12-05 2023-01-18 2023-02-15 2023-03-17 2023-04-21 2023-05-26 2023-11-22

 TG-FSRP TOGO-337941-CS-L
CS / Recrutement d'un cabin
et pour la surveillance et le c
ontrôle de l'exécution des tra
vaux de réhabilitation de neu
f (09) agences de l'ICAT

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 72,727.00 0.00 Signé 2023-04-10 2023-03-29 2023-04-24 2023-05-19 2023-07-04 2023-06-03 2023-06-08 2023-06-10 2023-10-03 2023-06-24 2023-11-07 2023-07-29 2024-01-25

 TG-FSRP TOGO-337934-CS-L
CS / Recrutement d'un cabin
et pour la surveillance et le c
ontrôle de l'exécution des tra
vaux de réhabilitation des ce
ntres et stations météorologi
ques de l'agence nationale d
e la météorologie (ANAMET)
dans 14 localités réparties da
ns les 5 régions du TOGO

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 90,909.00 0.00 Signé 2023-04-10 2023-04-10 2023-04-24 2023-05-19 2023-07-04 2023-06-03 2023-08-08 2023-06-10 2023-10-03 2023-06-24 2023-11-07 2023-07-25 2024-01-21

 TG-FSRP TOGO-357140-CS-Q
CBS / Recrutement d'un cabi
net pour la surveillance et le
contrôle de d'exécution des t
ravaux d'aménagement du c
omplexe avicole de référenc
e d'Avetonou ainsi que de l'a
ménagement de la voix d'acc
ès au complexe

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 63,636.00 0.00 Annulé 2023-05-08 2023-05-22 2023-06-17 2023-07-09 2023-08-08 2023-08-23 2023-09-14 2023-10-19 2024-04-16

 TG-FSRP TOGO-363560-CS-Q
CBS / Recrutement d'un cons
ultant (cabinet) pour la mise
en place d'un dispositif de ve
ille informatique sur l'offre et
la demande de marché au se
in du CIFS

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 45,455.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-06-21 2023-06-02 2023-08-05 2023-09-03 2023-10-01 2023-10-31 2023-12-05 2024-01-09 2024-03-09

 TG-FSRP TOGO-387945-CS-Q
CBS / Sélection d'un cabinet
pour l'étude de faisabilité tec
hnique (APS, APD, DAO) pour
la réhabilitation de 200 Km d
e pistes rurales

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 160,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-11-03 2023-11-06 2023-12-03 2024-01-16 2024-02-26 2024-01-30 2024-04-20 2024-02-13 2024-04-20 2024-02-27 2024-06-06 2024-04-02 2024-08-30

 TG-FSRP TOGO-315162-CS-C
QS / Sélection d'un cabinet p
our l'étude de faisabilité tech
nique et environnementale e
t sociale (APS, APD, EIES, DA
O) pour la réhabilitation de 2
00 Km de pistes rurales

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited 154,545.00 0.00 Annulé 2022-10-25 2022-11-08 2022-12-08 2023-01-12 2023-06-11

 TG-FSRP TOGO-387965-CS-Q
CBS / Recrutement d'un cabi
net pour les études techniqu
es pour l'aménagement et la
réhabilitation des retenues d'
eau ( APS, APD ,DAO)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 80,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-11-03 2023-11-06 2023-12-03 2024-01-01 2024-01-16 2024-01-31 2024-02-14 2024-03-20 2024-07-18

 TG-FSRP TOGO-338969-CS-I
NDV / Recrutement d'un  con
sultant/cabinet  pour les étud
es techniques, environnemen
tales et sociales  d'aménage
ment et réhabilitation des ret
enues d'eau ( APS, APD, EIES
,DAO)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited 90,909.00 0.00 Annulé 2023-04-20 2023-04-30 2023-05-30 2023-07-05 2024-01-01

 TG-FSRP TOGO-387971-CS-Q
CBS / Recrutement d'un cons
ultant (Cabinet) pour la form
ation des acteurs (DGMN, AN
PC, DSID, DPPSE et DRE) sur
les logiciels de SIG/Cartograp
hie, de télédétection, SimCli
m, Globalmapper…...)

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 50,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-11-30 2024-05-30 2023-12-21 2024-01-12 2024-01-27 2024-02-11 2024-02-25 2024-03-31 2024-06-29
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 TG-FSRP TOGO-387979-CS-Q
CBS / Recrutement de consul
tant (Cabinet) pour l'établiss
ement de la cartographie des
zones à risques (inondation,
vent violent, éboulements et
c)

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 1,000,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-12-04 2024-01-03 2024-01-25 2024-02-24 2024-03-10 2024-03-24 2024-04-21 2024-11-17

 TG-FSRP TOGO-387983-CS-Q
CBS / Recrutement d'un cabi
net pour le contrôle et la sur
veillance des travaux de con
structions de cinq (05) maga
sins et infrastructures conne
xes dans les ZAAP (Tône, Tan
djouaré, Oti, Cinkassé, Kpend
jal ouest) repartis en cinq (05
) lots

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 60,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-11-08 2023-11-28 2023-11-29 2023-12-21 2024-01-05 2024-01-12 2024-01-26 2024-03-01 2024-10-27

 TG-FSRP TOGO-392000-CS-Q
CBS / Recrutement d'un cons
ultant (cabinet) pour la Conc
eption de modèle simplifie de
prévision et détermination de
s seuils d’alerte aux inondati
ons dans les bassins fluviaux
du Togo

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 81,818.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-11-30 2023-12-21 2023-12-15 2024-03-26 2024-01-28 2024-02-12 2024-02-19 2024-03-11 2024-04-15 2024-10-12

 TG-FSRP TOGO-406931-CS-L
CS / Recrutement d'un cabin
et pour la formation d' expert
s nationaux en audit interne
de système de management
intégré ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 et ISO 22000

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - National 54,545.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-05-06 2024-04-30 2024-06-20 2024-07-19 2024-08-03 2024-08-10 2024-08-24 2024-09-28 2024-10-28

 TG-FSRP TOGO-408943-CS-Q
CBS / Recrutement d'un cabi
net pour le suivi et le contrôl
e de l'exécution des travaux
de construction de 02 magas
insde stockage de 1000 T, d'
01 magasin de 500 T et de 0
2 magasins 3000 T dans les r
égions des Savanes et Centr
ale

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 109,091.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-05-03 2024-03-26 2024-06-17 2024-07-12 2024-07-27 2024-08-03 2024-08-17 2024-09-21 2025-07-18

 TG-FSRP TOGO-407943-CS-Q
CBS / Recrutement d’un cabi
net pour la réalisation du pro
fil des risques de catastrophe
au TOGO

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 45,454.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-05-15 2024-05-22 2024-06-05 2024-06-27 2024-07-12 2024-08-16 2024-11-14

 TG-FSRP TOGO-405953-CS-C
QS / Recrutement d’un cabin
et pour l’étude architecturale
en vue de l’élaboration du D
AO pour la construction du si
ège du Centre national de sp
écialisation des bio agresseu
rs (CNSB)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 18,182.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-04-10 2024-04-30 2024-05-10 2024-07-25 2024-05-24 2024-05-31 2024-07-01 2024-08-30

 TG-FSRP TOGO-408509-CS-C
QS / Sélection d'une ONG po
ur la mise en œuvre des acti
ons communautaires au profi
t de la gestion intégrée des p
aysages (GIP) dans les zones
cibles du FSRP-TOGO (Région
des Savanes)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited - National 27,273.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-04-22 2024-04-15 2024-06-06 2024-07-06 2024-08-06 2026-08-06

 TG-FSRP TOGO-419932-CS-C
QS / Sélection d'une ONG po
ur la mise en œuvre des acti
ons communautaires au profi
t de la gestion intégrée des p
aysages (GIP) dans les zones
cibles du FSRP-TOGO (Platea
u Est)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited - National 27,273.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-06-03 2024-04-15 2024-06-13 2024-07-28 2024-08-28 2026-08-28

 TG-FSRP TOGO-419934-CS-C
QS / Sélection d'une ONG po
ur la mise en œuvre des acti
ons communautaires au profi
t de la gestion intégrée des p
aysages (GIP) dans les zones
cibles du FSRP-TOGO (Région
Centrale)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited - National 27,273.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-06-03 2024-04-15 2024-06-13 2024-07-28 2024-08-28 2026-08-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 TG-FSRP TOGO-306507-CS-I
NDV / Recrutement d'un spéc
ialiste en gestion des instrum
ents financiers et l'accès au
marché

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Individuel Open - National 36,364.00 0.00 Signé 2022-09-20 2022-10-05 2022-11-08 2023-03-10 2022-11-29 2023-04-25 2023-01-03 2023-05-19 2024-01-03

 TG-FSRP TOGO-306509-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour l'élaboration d'un
e cartographie des acteurs in
tervenants dans la productio
n des données météorologiq
ues

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Individuel Open - National 18,182.00 0.00 Signé 2022-10-06 2022-10-12 2022-11-24 2023-04-20 2022-12-15 2023-10-24 2023-01-19 2023-11-17 2023-07-18

 TG-FSRP TOGO-306515-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour l'élaboration du d
ocument sur la thématique R
RC en lien avec la résilience
alimentaire et nutritionelle  d
ans les instruments de planifi
cation du développement

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Individuel Open - National 72,727.00 0.00 Signé 2022-09-15 2022-09-22 2022-11-03 2022-12-16 2022-11-24 2023-03-16 2022-12-29 2023-05-20 2023-03-29

 TG-FSRP TOGO-306552-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour l'actualisation de
s textes législatifs et régleme
ntaires relatifs au stockage e
t aux échanges commerciaux
des produits alimentaires en
lien avec les textes commun
autaires et internationaux

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Individuel Open - National 18,182.00 0.00 Signé 2022-11-25 2022-09-21 2023-01-13 2023-01-06 2023-02-03 2023-03-13 2023-03-10 2023-05-13 2023-04-09

 TG-FSRP TOGO-306557-CS-I
NDV / Recrutement de chauff
eurs et de coursier au profit
de la Coordination du FSRP

IDA / D9220 Project Management A posteriori Individuel Open - National 20,945.00 0.00 Signé 2022-08-22 2022-08-17 2022-10-10 2023-02-24 2022-10-31 2023-04-11 2022-12-05 2023-05-24 2023-12-05
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 TG-FSRP TOGO-306554-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ulant individuel pour le renfo
rcement des capacités des tr
ois filières cibles (Riz, Sodja,
Volailes) sur l'accès au marc
hé dans le cadre de la ZELEC
AF

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Individuel Limited 36,364.00 0.00 Signé 2022-09-15 2022-11-10 2022-09-20 2022-12-01 2022-10-11 2023-03-13 2022-11-15 2023-05-01 2022-12-15

 TG-FSRP TOGO-306521-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
utant pour l'élaboration de la
stratégie de vulgarisation dig
itale (e-extension)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Individuel Limited 36,364.00 0.00 Résilié 2022-08-25 2022-09-21 2022-08-30 2022-10-21 2022-09-20 2023-04-04 2022-10-25 2023-04-24 2022-12-24

 TG-FSRP TOGO-306513-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour la mise en place
de la base de données nation
ales sur les catastrophes agr
o climatiques

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Individuel Open - National 18,182.00 0.00 Annulé 2022-08-30 2022-10-18 2022-11-08 2022-12-13 2023-03-13

 TG-FSRP TOGO-338956-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
utatnt  pour le diagnostic des
possibiltés d' intervention du
secteur privé dans la product
ion des données y compris  l
a stratégie de financement  d
e la production  et d'accès au
x données

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Individuel Open - National 27,273.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-03-17 2023-05-11 2023-06-01 2023-07-06 2023-09-04

 TG-FSRP TOGO-338958-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour  l'inventaire des p
arties prenantes, y compris l
es acteurs du secteur privée
en matières de données et d
e services HIA

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Individuel Open - National 18,182.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-03-20 2023-05-14 2023-06-04 2023-07-09 2023-09-07

 TG-FSRP TOGO-338960-CS-I
NDV / Recrutement de consul
tant pour l'elaboration d'un
manuel de méthodologie et d
es outils de collectes des prix
des produits animaux et hali
eutiques pour le SIM

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Individuel Open - National 14,545.00 0.00 Signé 2023-03-15 2023-03-15 2023-05-04 2023-10-05 2023-05-25 2023-11-29 2023-06-29 2023-12-13 2023-08-28

 TG-FSRP TOGO-338967-CS-I
NDV / Recrutement de consul
tant pour la Conception de m
odèle simplifie de prévision e
t détermination des seuils d’
alerte aux inondations dans l
es bassins fluviaux du Togo

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Individuel Open - National 27,273.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-03-30 2023-05-19 2023-06-09 2023-07-14 2023-09-12

 TG-FSRP TOGO-338968-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour l'opérationnalisati
on du système informatisé d
e gestion de la traçabilité des
semences

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Individuel Open - National 9,091.00 0.00 Signé 2023-03-28 2023-04-10 2023-05-17 2023-10-03 2023-06-07 2023-12-10 2023-07-12 2023-08-11

 TG-FSRP TOGO-338971-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour la  cartographiqu
e des zones de production bi
ologiques et agroécologique
à l'echelle nationale

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Individuel Open - National 45,455.00 0.00 Signé 2023-04-10 2023-05-23 2023-05-30 2023-11-16 2023-06-20 2024-01-04 2023-07-25 2023-09-08

 TG-FSRP TOGO-338979-CS-I
NDV / recrutement d'un cons
ultant international pour app
uyer la certification de cents
(100) produits agroalimentair
es prioritaires togolais

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Individuel Open - Internationa

l 45,455.00 0.00 Signé 2023-03-08 2023-04-10 2023-04-27 2023-10-03 2023-05-18 2023-11-02 2023-06-22 2023-08-21

 TG-FSRP TOGO-357122-CS-I
NDV / Mise en place d’un dis
positif de collecte des besoin
s en intrants au sein du CIFS

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Individuel Open - National 45,455.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-05-08 2023-05-05 2023-06-20 2023-07-11 2023-08-15 2023-10-14

 TG-FSRP TOGO-357129-CS-I
NDV / Recrutement d’un cons
ultant pour l’identification, la
caractérisation et la de limita
tion du paysage d’interventio
n pour la mise en œuvre de l’
approche gestion intégrée du
paysage

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Individuel Open - National 45,455.00 0.00 Signé 2023-05-08 2023-05-05 2023-07-05 2023-11-15 2023-07-26 2023-12-19 2023-08-30 2023-10-29

 TG-FSRP TOGO-357111-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour la mise en place
d'un dispositif de veille infor
matique sur l'offre et la dem
ande de marché au sein du C
IFS

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Individuel Open - National 45,455.00 0.00 Annulé 2023-05-08 2023-07-06 2023-07-27 2023-08-31 2023-10-30

 TG-FSRP TOGO-380320-CS-I
NDV / Recrutement de consul
tant pour la cartographie des
acteurs de la filière riz au To
go et l'appui à la mise en pla
ce de la section nationale de
l'observatoire

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Individuel Open - National 45,454.55 0.00 Signé 2023-11-15 2023-12-07 2024-01-03 2024-04-26 2024-01-24 2024-05-28 2024-02-28 2024-06-20 2024-08-26

 TG-FSRP TOGO-380516-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour accompagner l'ag
ence Togolaise de normalisat
ion (ATN) dans l'élaboration
des normes nationales

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Individuel Open - Internationa

l 27,272.73 0.00 Signé 2023-10-31 2023-11-16 2023-12-19 2024-04-26 2024-01-09 2024-07-10 2024-02-13 2024-08-11

 TG-FSRP TOGO-380521-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour l'étude diagnostic
du système quallité de la HA
UQE et les structures techniq
ues qualité (ATN, ATOMET, A
TOPROQ) en vue de leur acco
mpagnement à la certificatio
n

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Individuel Open - Internationa

l 45,454.55 0.00 Signé 2023-10-30 2023-11-16 2023-12-18 2024-04-02 2024-01-08 2024-05-16 2024-02-12 2024-08-10

 TG-FSRP TOGO-380525-CS-I
NDV / Consultant pour l'élabo
ration des statistiques du co
mmerce extérieur du Togo su
r les produits cibles des marc
hés UEMOA CEDEAO et ZLEC
Af

IDA / D9220 Regional food market integr
ation and trade A posteriori Individuel Open - Internationa

l 45,454.55 0.00 Signé 2023-10-25 2023-11-07 2023-12-13 2024-02-23 2024-01-03 2024-03-22 2024-02-07 2024-08-05
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 TG-FSRP TOGO-380528-CS-I
NDV / Recrutement de consul
tant pour la mise en place d’
une  base des données de su
ivi des bénéficiaires du FSRP
TOGO

IDA / D9220 Project Management A posteriori Individuel Open - National 45,454.55 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-10-30 2023-11-07 2023-12-18 2024-01-08 2024-02-12 2024-08-10

 TG-FSRP TOGO-338962-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour la formation des
acteurs  (DGMN, ANPC, DSID,
DPPSE)sur les logiciels de SI
G/Cartographie, de télédétec
tion, SimClim, Globalmapper
…...)

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Individuel Open - National 36,364.00 0.00 Annulé 2023-03-22 2023-05-11 2023-06-01 2023-07-06 2023-08-05

 TG-FSRP TOGO-338965-CS-I
NDV / Recrutement de consul
tant pour l'établissement de l
a cartographie des zones à ri
sques (inondation, vent viole
nt, éboulements etc)

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Individuel Open - National 72,727.00 0.00 Annulé 2023-03-24 2023-05-08 2023-05-29 2023-07-03 2023-10-31

 TG-FSRP TOGO-338975-CS-I
NDV / Recrutement  d'un con
sultant pour l'étude diagnosti
que, l'élaboration et  la valid
ation des textes réglementan
t l'accès aux données

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Individuel Open - National 18,182.00 0.00 Annulé 2023-04-04 2023-05-24 2023-06-14 2023-07-15 2023-07-18

 TG-FSRP TOGO-391988-CS-I
NDV / Recrutement d’un cons
ultant pour la réalisation de l’
étude d’impact environneme
ntal et social simplifiée de ré
habilitation des pistes dans l
a région des savanes dans le
cadre du PURS

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Individuel Limited 18,181.00 0.00 Signé 2023-11-30 2023-12-07 2023-12-05 2023-12-26 2023-12-26 2024-04-25 2024-01-30 2024-05-10 2024-02-29

 TG-FSRP TOGO-391996-CS-I
NDV / Recrutement d’un cons
ultant pour l’étude d’impact
environnemental et social si
mplifiée de la réhabilitation d
e dix (10) retenues d’eau da
ns la région des savanes

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Individuel Limited 18,181.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-11-30 2023-12-07 2023-12-05 2023-12-26 2024-01-30 2024-02-29

 TG-FSRP TOGO-391997-CS-I
NDV / Recrutement d’un cons
ultant pour la réalisation de l’
étude d’impact environneme
ntal et social simplifiée de la
création des zones d’aménag
ement agricole planifie dans l
e cadre du PURS, région des
savanes

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Individuel Limited 18,181.00 0.00 Signé 2023-11-30 2023-12-07 2023-12-05 2023-12-26 2023-12-26 2024-04-22 2024-01-30 2024-05-10 2024-02-29

 TG-FSRP TOGO-406895-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour le développemen
t d’une application web et m
obile pour la diffusion des ale
rtes et des informations au p
rofit de l'ANPC

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Individuel Open - National 18,182.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-03-12 2024-03-13 2024-05-05 2024-05-26 2024-06-26 2024-08-25

 TG-FSRP TOGO-406937-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour l'élaboration de l
a cartographie des principau
x pathogènes des animaux e
t au développement des mét
hodes de lutte durable au pr
ofit de l'ITRA

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Individuel Open - National 45,455.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2024-04-26 2024-07-02 2024-07-23 2024-08-27 2024-10-11

 TG-FSRP TOGO-407007-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour l'évaluation à mi-
parcours du programme de r
ésilience du système aliment
aire en Afrique de l'Ouest (FS
RP-TOGO)

IDA / D9220 Project Management A posteriori Individuel Open - National 27,273.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-02-20 2024-03-01 2024-04-09 2024-04-30 2024-06-04 2024-12-01

 TG-FSRP TOGO-407019-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour l'élaboration du p
lan stratégique de l'ITRA

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Individuel Open - National 18,182.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-04-24 2024-03-15 2024-06-12 2024-07-03 2024-08-07 2025-02-03

 TG-FSRP TOGO-406999-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant  pour l'étude environn
ementale et sociale en vue  d
e l'aménagement de 500 ha
de bas-fonds dans dans les r
égions Savanes, Centrale et
Kara

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Individuel Limited - National 54,545.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2024-05-31 2024-06-05 2024-06-20 2024-07-25 2025-01-21

 TG-FSRP TOGO-409007-CS-C
DS / Recrutement d’un consu
ltant pour assistance techniq
ue rapproche et efficace de l’
ITRA dans la mise en œuvre
du SNRAA Togo et du CNS bi
o agresseurs du Togo

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Individuel Direct - National 8,727.00 0.00 Signé 2024-04-25 2024-04-03 2024-05-05 2024-05-06 2024-05-26 2024-05-21 2024-06-26 2024-06-07 2024-12-23

 TG-FSRP TOGO-416117-CS-I
NDV / Recrutement d'un cons
ultant pour l'élaboration de l
a stratégie de vulgarisation d
igitale (e-extension, achève
ment de la prestation démarr
ée en avril 2023)

IDA / D9220
Digital advisory services for
agriculture and food crisis pr
evention and management

A posteriori Individuel Direct - National 46,882.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-04-30 2024-08-21 2024-05-17 2024-06-25 2024-05-31 2024-07-12 2024-07-01 2024-09-29

 TG-FSRP TOGO-420072-CS-I
NDV / Recrutement d’un cons
ultant individuel en vue de l’
étude d’impact environneme
ntal et social simplifiée de six
(06) sous-projets de construc
tion des stations agro météor
ologiques au profit de l’agen
ce nationale de la météorolo
gie du Togo (ANAMET)

IDA / D9220
Sustainability and adaptive c
apacity of the food system’s
productive base

A posteriori Individuel Limited - National 27,272.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-04-25 2024-04-15 2024-05-05 2024-04-30 2024-05-26 2024-07-24 2024-06-30 2024-08-14


