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PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Benin - Youth Inclusion Project; P170425

Project Implementation agency: Coordination unit of the decentralized
community driven services project under the Ministry of Small and Medium
Enterprises and Employment Promotion

Date of the Procurement Plan: 5th March 2020

Period covered by this Procurement Plan: From 5t March 2020 to 30t
December 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all
procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement
Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all
contracts subject to international competitive procurement and those
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own
procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement
arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the
Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such
arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement
Regulations.



Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement
Regulations: “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of
the Procurement Regulations - “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement
Regulations (Goods and Works).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan
tables;

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan
tables



PROCUREMENT
PLAI

Benin : Benin Youth Inclusion Project

General Information

Country: Benin Bank’s Approval Date of the Original Procurement Pla 2021-04-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-09-27
Project ID: P170425 GPN Date: 2021-04-28
Project Name: Benin Youth Inclusion Project
Loan / Cre N IDA /68090, IDA / D7550, IDA / V3220
Executing Agency(i Continuing Vocational Training and Apprenticeship Development Fund
WORKS
- e T Estimated | Actual Am P N - - e — [Bid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 55 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | High SEA/SH R | Procurement D Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / P . Contract ¢
Description Component Review Type Method > Amount (U | ount (US$ . it : aren ° " and Recommendation|  Signed Contract B
o. h cess (YIN) isk ocument Type | "™ ) atus ation Report ent / Justification Notice / Invitation Opening / Minutes Tor Anard ion
Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned |
I I I I I I I I ]
GOODS
A““"‘g;ecfre"f,';e No- /1 L oan / Credit N Component Review Type Method Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / :r'f; i":c';:::"e‘nzea’:?o“" Y pe——
TP o. 2 bE h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus Documents ation Report ent/Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes oo & B
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BJ-FODEFCA-227250-GO-RFB.
/ Acquisition d'équipement p
our le fonctionnement des CF Component 2: Strengthening Open - Internationa | Single Stage - One €
P de référence et soutient sp [ IDA /68090 e g oyere . | A posteriori Appel doffres pen - Internationa | Sngle Stage - One 1,200,000.00 0.00 [ Annulé 20210802 2021-08-07 2021-09-18 2021-10-18 20211122 2022-05-21
&cial au CFP des zones A ris m and increasing technical s ! nvelope
“ Kills of vulnerable youth
ue (y compris I'installation, la ¥
formation & I'utilisation et la
des équipemen
BJ-FODEFCA-227267-GO-RF Component 2: Strengthening
Q/ Acquisition de fourniture the technical training syste Single Stage - One E s o7 0. oo " 02 .
de bureau au profit du FODE IDA / 68090 m and increasing technical s A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 60,000.00 22,281.72 | Achevé 2021-07-07 | 2021-09-17 2021-09-01 | 2021-11-17 | 2022-02-28 | 2021-12-22
A kills of vulnerable youth
BJ-FODEFCA-281510-GO-RF
Q/ Acquisition des tablettes f:";”:e”' ‘zls”e"g[he';‘"g Single St one £
et autres équipements néces | IDA / D7550 e e remait tecyea: s | A posteriori Demande de prix | Limited relana hoe -one 72,800.00 0.00 | Annulé 2022-04-25 | 2022-06-09 2022-06-20 2022-12-17
saires a I'opérationnalisation e m‘l S P
du dispositif de formation pro dlis of vulnerable you
fessionnelle
BJ-FODEFCA-315610-GO-RF
Q/ Acauisition des équipeme Component 2:strengthening
nts pour I'installation de 10 E e i Single Stage - One £
spaces Communautaires d'Ac | IDA / D7550 @ technical training syste | oo rarior Demande de prix | Open - National ingle Stage - One 48,138.00 0.00 | Signé 2022-10-08 | 2023-01-12 2022-12-03 | 2023-03-30 | 2023-06-01
and increasing technical s nvelope
cueil des Enfants (ECAE) dan Kills of vull bl th
s les Centres de Formation Pr ills of vulnerable you
ofessionnelle et d'Apprentiss
age (CFPA)
BJ-FODEFCA-354750-NC-RFQ
1 Acquisiton d'équipements el aiing syate” Single Stage - One £
nécessaires (ordinateurs et vi| IDA / D7550 '9 Sy A posteriori Demande de prix | Limited gle Stag 62,500.00 0.00 | signe 2023-04-30 | 2023-12-19 2023-06-25 | 2024-02-14 | 2023-12-22
m and increasing technical s nvelope
déo-projecteurs) pour le fonc Kills of vul bl th
tionnement du SIGFOP et du dlls of vulnerable you
FODEFCA
BJ-FODEFCA-378839-GO-RF
e pour Fnstaasonde 39 & Gomponent z Strengthening
Spaces Communautaires d'Ac | IDA / D7550 the technical training syste {5 posteriori Demande de prix |Open - National | Sindle Stage - One E| 97,666.00 0.00 [signe 2023.09-04 [ 2023-09-01 2023-10-30 | 2023-10-18 | 2024-04-27
m and increasing technical s nvelope
cueil des Enfants (ECAE) dan Kills of vul bl th
s les Centres de Formation Pr dlls of vulnerable you
ofessionnelle et c'Apprentiss
age (CFPA).
BJ-FODEFCA-403200-GO-RFB. Component 2: Strengthening
[AFqu\S\(lcn et installation d IDA / D7550 the technical training syste A posteriori Appel d'offres Open - Internationa | Single Stage - Two 410,656.00 0.00 | Annulé 2024-01-22 2024-01-27 2024-03-09 2024-05-22 2024-06-26 2024-12-23
es équipements de froid et cl m and increasing technical s I nvelope
imatisation kills of vulnerable youth
BJ-FODEFCA-403210-GO-RFB Component 2: Strengthening
/ Acquisition et installation d 1,/ 7550 the technical training syste [, oocrriori Appel d'offres Open - Internationa | Single Stage - Two 435,175.00 0.00 | Annuté 2024-01-24 2024-01-29 2024-03-11 2024-05-24 2024-06-28 2024-12-25
es équipements de plomberi m and increasing technical s I nvelope
e kills of vulnerable youth
BJ-FODEFCA-403227-GO-RFB Component 2: Strengthening
/ Acquisition et installation d 15, 7550 the technical training syste |, pocrrior Appel d'offres Open - Internationa | Single Stage - Two 22,403.00 0.00 | Annuié 2024-01-26 2024-01-31 2024-03-13 2024-05-26 2024-06-30 2024-12-27
es équipements d'assistant ¢ m and increasing technical s I nvelope
uisinier Kills of vuinerable youth
BJ-FODEFCA-403232-GO-RFB Component 2: Strengthening
/ Acquisition et installation d 5, 7550 the technical training syste {5 pocrriori Appel d'offres Open - Internationa | Single Stage - Two & 272,014.00 0.00 [ En cours d'ex 2024-01-30 | 2024-04-18 | 2024-02-04 | 2024-04-25 2024-03-17 | 2024-06-25 | 2024-05-30 | 2024-09-03 | 2024-07-04. 2024-12-31
es équipements de patissier 'm and increasing technical s I nvelope écution
boulanger Kills of vuinerable youth
BJ-FODEFCA-406340-GO-RF
Q/ Acquisition et installation Component 2: Strengthening
des équipements de magonn the technical training syste R Single Stage - One E En cours d'ex 0 C0a o 1o
e es Cemrecond [10aD7550 e s iog orete | A posterior Demande de prix [Open - National | 21791 59,815.00 0.00 [0 cour 2024-0213 | 2024-03-08 2024-04-09 2024-10-06
Formation Professionnelle et kills of vulnerable youth
d'Apprentissage (CFPA) de Dj
ougou et d'Abomey
BJ-FODEFCA-406344-GO-RFB
I Acquisition et installation d Component 2: Strengthening
es équipements de maintena the technical training syste . Open - Internationa | Single Stage - Two E . 0 o on o6 . .y
e ai et ane | 10A 1 D7550 e ercnsioy ocoest | A posteriori Appel aoffres || e 509,900.00 0.00 [Annulé 20240222 20240227 2024-04-09 20240622 2024-07-27 20250123
Centres de Formation Profess Kills of vuinerable youth
ionnelle t d'Apprentissage de
Djougou et d'Abomey
BJ-FODEFCA-406363-GO-RFB
/ Acquisition des équipement Component 2: Strengthening
e menuisier aluminium au the technical training syste . Open - Internationa | Single Stage - Two € ¢ 02 02 04 06- -07- 01
profit des Centres de Formati IDA / D7550 m and increasing technical s A posteriori Appel d'offres | welope 469,112.00 0.00 | Annulé 2024-02-20 2024-02-25 2024-04-07 2024-06-20 2024-07-25 2025-01-21
on Professionnelle et d'Appre Kills of vuinerable youth
ntissage de Nikki et de Dogb
o
B)-FODEFCA-434921-GO-RF Component 2: Strengthening
Q/ Acauisition de systéme d |,/ 690 the technical training syste | pogeriori Demande de prix | Limited - National | SIngle Stage - One & 70,000.00 0.00 [En attente d 20240802 20240927 20250326
e visioconférence au profit d m and increasing technical s welope exécution

u FODEFCA

Kkills of vulnerable youth
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BJ-FODEFCA-434926-GO-RF
Q/ Acauisition et installation

Component 2: Strengthening
the technical training syste

En attente d*

s complémentaires pour la fo
rmation débouchant sur le C

m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

elope

exécution

. Single Stage - One £ o5 o 03
o o reention [10a. 68050 el raning oyete. [ posterion Demande de prix [open -National | 9le S 45,000.00 0.00 | En 2ttente 2024-08-07 2024-10-02 2025.0331
e serveur du MESTFP devant Kills of vulnerabie youth
héberger le SIGFOP.
B)-FODEFCA-406367-GO-RFB
[ eaieHion des dauimament Component 2: Strengthening
s de menuiserie bois au profi [ IDA /68090 the technical training syste 5 posteriori Appel doffres [ Open - National | Sindle Stege - One & 953,000.00 0.00 [En attente d 2024-10-03 2024-10-08 2024-11-19 20241219 2025-01-23 20250722
bl m and increasing technical s nvelope exécution
rofessionnelle et dApprentiss ills of vulnerable youth
age (CFPA) de Kouandé
O Acquition des Gqlpame Component 2 Strengthering .
nts de menuiserie aluminium [IDA /07550 the technical training syste |, 5octeriori Demande de prix [Open - National [ Sindle Stage - One & 469,112.00 0.00 | En attente d 2024-10-20 2024-12-15 2025-06-13
m and increasing technical s nvelope exécution
au profit du Centre de Forma m and increasing techni
tion Professionnelle et d'Appr v
entissage de Dogbo
o e e Component 2: Strengthening
nts de froid et climatisation a [ IDA / D7550 the technical training syste |, poqyeriori Demande de prix |Open - National | SIngle Stage - One £ 410,656.00 0.00 | En attente d 2024-1215 2025-02-09 2025-08-08
m and increasing technical s nvelope exécution
u profit du Centre de Formati m and increasing techn
on Professionnelle et c'Appre ills of vulnerable you
ntissage de Pahou
O hoauiion ies dacioeme Component 2: Strengthening
nts d'électricité batiment au_ | IDA / D7550 the technical training s¥ste [ posterior Demande de prix | Open - National | Single Stage - One & 252,220.00 0.0 |Enattente d 2024-10-28 20241223 2025-06-21
profit du Centre de Formatio e i b e ® velope exécutio
n Professionnelle et d'Appren ¥
tissage de Djidja
O oo o dacioame Component 2: Strengthening
nts de plomberie au profit du [IDA /07550 the technical training syste |, oocteriori Demande de prix [Open - National [ Sindle Stage - One & 435,175.00 0.00 | En attente d 2024-11-19 2025-01-14 2025-07-13
m and increasing technical s nvelope exécution
Centre de Formation Professi m and increasing techni
onnelle et d'Apprentissage d ills of vuinerable you
e Cove
e Component 2: Strengthening
s assstantcumer au p |1oA /7550 | e technicalaining syste oot Demande de prix [open - National [ SInle Stage -0ne e 205294.00 0.0 |Enattentea 20241008 20241208 205.06.02
T sinier au by m and ncreasing technical s nvelope exécution
rofessionnelle et d'Apprentiss| lls of vulnerable yout
age de Niki
PO AN Component 2: Strengthening
nts de maintenance automob [IDA / 07550 the technical training syste _f » posteriori Demande de prix [Open - National [ Sindle Stage - One & 470,676.00 0.00 | En attente d 2024-11-19 2025-01-14 2025.07-13
e m and increasing technical s nelope exécution
ile au profit du Lycée Techniq m and ncreasing technl
ue Professionnel de Natitingo ¥
u
BJ-FODEFCA-453080-GO-RFE
1 Acquisiton des équipement el traiing ayats Single tage - One € en attente @
s de soudure au profit du Ce |IDA / D7550 '9 Sy A posteriori Appel d'offres Open - National 9 0 807,557.00 0.00 |EN: 2024-10-30 2024-11-04 2024-12-16 2025-01-15 2025-02-19 2025-08-18
m and increasing technical s nvelope exécution
ntre de Formation Profession m and ncreasing technl
nelle et d'Apprentissage d'Ag ills of vulnerable you
ouagon
NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. / | 2/ credit N ) Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission /| 519 Evaluation Report |-
Description Component Review Type Method " 1 and Recommendation|  Signed Contract | Contract Completion
o. h cess (Y/N) ount (US$) US$) atus Documents ation Report ent/Justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes o mward
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
B)-FODEFCA-227264-GO-RF
Q1 sélection d'un opérateur ¢
hargé du transfert monétaire Component 2: Strengthening
des allocations mensuelles p the technica training syste Single Stage - One £
o T oons femsuclies . |1bA 68090 e g oyets [ posterion Demande de prix |Limited e 50,000.00 0.00 [Annule 2021-09.06 2021-11-01 2022-04-30
s de ménages paures pour | Kill of vulnerable youth
es soutenir dans la prise en ¢
harge des frais d'apprentissa
ge et autres besoins essentie
B)-FODEFCA-227242-C5-CQS
{ Recrutement d'une agence e ool traiing syats Single Stage - One €
de communication pour 'éla | IDA / 68090 Sttt < | A posteriori Demande de prix [ Open - National le Staof 80,000.00 66,711.57 [ Signé 2021-05-17 | 2021-10-20 2021-07-12 | 2021-12-06 | 2022-01-08
e e m and increasing technical s nvelope
e e o e Kills of vulnerabie youth
2
B)-FODEFCA-227244-GO-RF
Q/ Recrutement d'un prestat Component 2: Strengthening
aire pour Iimpression des su the technical training syste . Single Stage - One £ . 05 10- 07 12+ 01 03-
et o | IDA 1 68090 e g orese . | A posterior Demande de prix [Open - National | ndle S 60,000.00 53,032.46 | Signe 2021-05-25 | 2021-10-20 2021-07-20 | 2021-12-03 | 2022-01-16 | 2023-03-31
s média (affiches géantes, fly Kills of vulnerable youth
ers, roll up) au profit du FOD
Ca
B)-FODEFCA-227262-GO-RFE Component 2: Strengthening
/Sélection d'un imprimeur po the technical training syste . . Single Stage - One £ ] 06 06+ 07 08 09 03-
e Tt 2% | 10A 1 68090 e tese | A posterior Appeldofres [ open - National [ Sge S 200,000.00 0.00 | Annulé 2021-06-01 2021-06-06 2021-07-18 2021-08-17 2021-09-21 2022.03-20
de formation pour le CQP dan Kills of vulnerable youth
Sles 2
BJ-FODEFCA-317941-NC-DIR
| signature dun contrat avec Component 2: Strengthening
Ia Fédeération des Radios Co
munautaires et Assimilées | IDA / D7550 the technical training syste |, pocyeriori Passation de marc | prece - National 81,819.00 0.00 |signé 2022-09-30 | 2022-09-27 | 2022-10-05 | 2022-11-16 2022-11-09 | 2023-02-24 | 2023-05-08
o m and increasing technical s hé de gré a gré
ju Bénin (FERCAB) dans le ¢ m and increasing techni
adre de la mise en oeuvre de ills of vuinerable you
S activités avec les radios co
B)-FODEFCA-354757-NC-RF(
o et s g Component 2: Strengthening
ges pour les sensibilisations | IDA / 7550 the technical training syste |, oocteriori Demande de prix [Limited Single Stage - One £ 68,300.00 0.00 | Achevé 2023-05-14 | 2023-05-30 2023-07-09 | 2023-07-16 | 2024-01-05 | 2023-08-24
ot los métiers porteurs ot su m and increasing technical s [ * P P nvelope
" les Violences Basees sur le kills of vulnerable youth
Genre (VBG)
presion a0 gt 1) 05 Component 2 trengthering
fammespous s omononay [ 1oa p7ss0 | e technicaltrimng syste | o emande deprix [ Lmied Sigle Stoge - One € 3350000 000 |signe 2023103 [ 20231229 20231226 | 20240223 | 20200623
rle Certificat de Qualification Kile of vulnerabie youth P
Professionnelle (CQP) you
B)-FODEFCA-434914-NC-RFQ Component 2: Strengthening
Impression des programme | ipa / 68090 the technical training syste |, posteriori Demande de prix |Limited - National | ~I"9l® St2ge - One £ 50,000.00 0.00 | En attente d 2024-08-18 2024-10-13 2025-04-11
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‘Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit N
o.

Component

Review Type

Method

Market Approac
h

Contract Type

Estimated Amo
unt (US$)

Actual Amount.
(Uss$)

Process Status.

Terms of Reference

Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg
otiated Contract

Signed Contract

Contract Completion

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

BJ-FODEFCA-227246-CS-CQS
/ Recrutement d'un cabinet d
“ingénierie de la formation po
ur Iappui a la définition d'un

e stratégie d'intégration des

modules ACV de GERME nive
au 1 dans les programmes d

e formation débouchant sur |
& CQP, la formation des form
ateurs et le suivi pédagogiau

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

180,000.00

Annulé

2021-04-15

2021-05-06

2021-06-19

2021-07-19

2021-08-23

2022-02-19

BJ-FODEFCA-227253-CS-CDS
/ Recrutement d'un cabinet p
our la mise en place d'un sys
teme diinformation de gestio
n (SIG) pour Ia formation prof
essionnelle (a concevoir au p
rofit du FODEFCA et interopé
rable avec EDUC MASTER)

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

55,000.00

Annulé

2021-05-27

2021-06-17

2021-07-31

2021-08-30

2021-10-04

2022-04-02

BJ-FODEFCA-259042-CS-CQS
/ Recrutement d1e ONG local
& pour I'intermédiation social
& dans les zones  risques d'
extrémismes violents, la for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ..) sur les VB
G/HSIVCE ds I'atlantique

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste

d increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

Signé

2021-11-12

2021-12-17

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

20220627

2022-02-15

2022-08-19

2022-03-22

2022-1021

2022-09-18

BJ-FODEFCA-259043-C5-CQS
/ Recrutement d1le ONG local
& pour I'intermédiation social
& dans les zones  risques d'
extrémismes violents, la for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ...) sur les VB
G/HSIVCE ds le Littoral

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste

d increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

Signé

2021-11-12

2021-1217

2021-12:03

2022-01-17

2022-01-16

2022:07-07

2022-02-15

2022-08-16

2022:03-22

2022-10-20

2022-09-18

B)-FODEFCA-259044-CS-CQS
/ Recrutement dle ONG local
e pour lintermédiation social
e dans les zones a risques o'
extrémismes violents, a for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis,
eunes femmes, ..) sur les VB
GIHS/VCE ds [Ouémé

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

Signé

2021-11-12

2021-12-01

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

2022-07-01

2022-02-15

2022-08-19

2022-03-22

2022-10-06

2022-09-18

BJ-FODEFCA-250045-C5-CQS
/Recrutement d1e ONG local
& pour l'ntermédiation social
e dans les zones a risques d'
extrémismes violents, la for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ...) sur les VB
GIHS/VCE ds le Plateau

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

Signé

2021-11-12

20211217

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

2022-06-27

2022-02-15

2022-08-29

2022-03-22

2022-10-28

2022-09-18

BJ-FODEFCA-250047-C5-CQS
/Recrutement d1e ONG local
& pour l'intermédiation social
e dans les zones a risques d'
extrémismes violents, la for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ...) sur les VB
GIHS/VCE ds le Mono

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

Signé

2021-11-12

20211217

2021-12:03

2022-01-17

2022-01-16

2022-07-18

2022-02-15

2022-08-19

2022-03-22

2022-1021

2022-09-18

BJ-FODEFCA-259048-C5-CQS
/ Recrutement dle ONG local
& pour l'intermédiation social
e dans les zones a risques d'
extrémismes violents, la for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ...) sur les VB
G/HSIVCE ds Couffo

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

Signé

2021-11-12

20211217

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

2022-07-18

2022-02-15

2022-08-29

2022-03-22

2022-11-30

2022-09-18

B)-FODEFCA-259050-C5-CQS
/ Recrutement d1e ONG local
& pour 'intermédiation social
e dans les zones a risques d'
extrémismes violents, a for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis,
eunes femmes, ... sur les V8
GIHSIVCE ds le Zou

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée 5
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

signé

2021-11-12

20211217

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

2022-07-18

2022-02-15

2022-08-16

2022-03-22

2022-10-20

2022-09-18

B)-FODEFCA-259052-C5-CQS
/ Recrutement dle ONG local
& pour I'ntermédiation social
e dans les zones a risques d'
extrémismes violents, a for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis,
eunes femmes, ... sur les V8
GIHS/VCE ds les Collines

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

signé

2021-11-12

20211217

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

2022:07-18

2022-02-15

2022-08-29

2022-03-22

2022-1021

2022-09-18

B-FODEFCA-259053-C5-CQS
/ Recrutement d1e ONG local
& pour l'intermédiation social
e dans les zones  risques d'
extrémismes violents, la for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ..) sur les VB
G/HSIVCE ds le Borgou

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée 5
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

signé

20211112

20211217

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

2022-08-02

2022-02-15

2022-08-24

2022-03-22

2022-10-20

2022-09-18

BJ-FODEFCA-259054-C5-CQS
/Recrutement d1e ONG local
& pour l'intermédiation social
e dans les zones a risques d'
extrémismes violents, la for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis, |
eunes femmes, ...) sur les VB
GIHS/VCE ds I'Alibori

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

signé

20211112

20211217

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

2022-07-18

2022-02-15

2022-08-16

2022-03-22

2022-1021

2022-09-18
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BJ-FODEFCA-259055-C5-CQS
/ Recrutement dle ONG local
& pour l'intermédiation social
e dans les zones  risques d'

Component 2: Strengthening
the technical training syste

Sélection fondée s

extrémismes violents, la for |IDA /68090 O e oece . | A posteriori ur les qualification | Open - National 20,000.00 0.00 [Signe 20211112 | 20211217 | 20211203 | 2022-01-17 | 2022-01-16 | 2022-08-02 2022-02-15 | 2022-08-24 [ 2022-03-22 [ 20221021 | 2022-09-18
mation et sensibilisation des Kl of vtinarable yooth s des consultants
acteurs (Maitres-artisans, for ills of vulnerable you
mateurs des CFP, apprentis,
eunes femmes, ..) sur les VB
GIHSIVCE ds 'Atacora
BJ-FODEFCA-259056-CS-CQS
/ Recrutement dle ONG local
& S s sones & saes & Component2: srengtnering Sétcton ondee s
extrémismes violents, la for | IDA / 68090 '9 S¥: A posteriori ur les qualification | Open - National 20,000.00 0.00 |signé 2021-11-12 [ 2021-12-17 | 2021-12-03 | 2022-02-01 | 2022-01-16 | 2022-07-18 2022-02-15 | 2022-08-24 | 2022-03-22 | 2022-10-21 | 2022-09-18
ation et sensblisaton des mand increasing technical s s consutants
acteurs (Maitres-artisans, for ills of vulnerable you
mateurs des CFP, apprentis,
eunes femmes, ..) sur les VB
G/HSIVCE ds la Donga
[Racnernont dan burenu Component 2 Sétcton ondee s
tuce poura realsation de | 1DA/caoso | e techical traning syte [ o urlos quaiicaton [ open - Natinal 26000000 0.00 [amue 2021:10:04 | 20211109 | 20211025 | 2022:12:14 | 20211208 | 2022-05.09 2022.01.07 20220211 20220810
Evalustion dimpact e I for m and increasingtechn § des consultants
mation professionnelle
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / . : - ”
Loan / Credit N . Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Invitation to Identifie |Draft Negotiated Cont| . .
ipti i i r I
Description b Component Review Type Method s Ty ) Process Status | Terms of Reference | ;ATI81OR 1 CETITS, e Signed Contract | Contract Completion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BJ-FODEFCA-227258-CS-IND
V/ Recrutement d'un consult Component 2: Strengthening
ant individuel pour I'harmoni the technical training syste En cours d'exécut
o es contiate drapprent | IDA / 68080 o Intronsig tochmien, s [ A posterior Individuel Limited 14,000.00 0.0 | 2021-11-04 | 2021-10-01 | 2021-11-09 2021-11-30 2022:01-04 20220703
issage (durée, codt et conten Kills of vuinerable youth
u) et du processus de remise
des diplomes
T Component 2: Strengthening
antndiauel pour ' réasat | 10a gaoso | e techical traimng syte [ o Indviduet Open 2000000 0.00 |annuie 20211102 | 20211001 [ 2021221 20220111 20220215 20220814
ion de I'évaluation du CQM et e e e yauth
Ia définition des modalités de Y
transfert a la CMA-BENIN
BJ-FODEFCA-227265-C5-CDS
/Signature d'un contrat avec Component 2: Strengthening Sélection de cons
Ie promoteur 'EDUC MASTE the technical training syste
R pour la mise en place dun | IDA/ 68090 o Intronsing tochoien, s [+ posterior ultants parentent | Direct 50,000.00 96,318.84 [Signé 20211223 | 2022-01-17 | 2022-01-02 | 2022-01-18 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-09-04
systéme d'information de ge kills of vulnerable youth e directe
stion (SIG) pour la formation
oo RE— o
ntente directe dans le cadre [IDA /D7550 e e ramai techmyea: s | A posteriori ultants par entent | Direct - National 254,600.00 0.00 [signé 2022:09-06 | 2022-09-01 | 2022-09-16 | 2022-09-01 202211-20 | 2023-01-01 | 2023-05-19
de la réalisation de I'enquét it ufvumrabﬁe o e directe
de référence de I'évaluation ¥
diimpacte
BJ-FODEFCA-315611-CS-IND Component 2
V/ Recrutement d'un consult
ant individuel pour I'appui au | IDA / D7550 e ey | posteriori Individuel Open - Intemationa 45,500.00 0.00 [Annulé 20220930 | 2022-10-07 | 2022-11-18 20221209 2023-01-13 2023-07-12
processus dacquisition des & I and Increasing techn!
quipements dans les dix méti ¥
ers ciblés
V) Rectuement dun Consut Component 2 Strengtnening
antindiidue)pour Tappur s | 1DA /D750 | e techieal traiming syte f oy Indvider Umitea 4200000 000 [ sine 2023.03:15 | 20230308 | 20230320 | 2023.03-14 | 20230410 | 20230508 | 2023.05:15 [ 20230821 [ 20231111
processus d'acquiiton des m and increasing techri
quipements dans les dix (10) ¥
métiers ciblés. Relance
B)-FODEFCA-452530-C5-CDS
(e d ot Camonar 2 suennenng o decons _—
VELOPPEMENT (LEADD) pour |IDA / V3220 e g syete | A posteriori ultants par entent | Direct - National 470,000.00 0.00 [0 SHENE EXEC 20241026 2024-10-26 2024-12-30 2025-06-28

Ta réalisation des collectes de
données en vue de I'évaluati
on & mi-parcours et I'évaluati

on finale

m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

e directe
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