
PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: 

Country: Bolivia
Project name: Health Service Delivery Network Project 
P-number: P164453

Project Implementation Agencies: UGESPRO and AISEM
Date of the Procurement Plan: May 22, 2018
Period covered by this Procurement Plan: 18  months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016, revised in November 2017) (“Procurement 
Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  
(STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans 
and conduct all procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures acceptable for the Bank by the may be used. 

When the Borrower uses its own national open competitive procurement 
arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of 
the Procurement Regulations and the following conditions. 

a. open advertising of the procurement opportunity at the national level; 
b. the procurement is open to eligible firms from any country; 
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c. the request for bids/request for proposals document shall require that 
Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance 
at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, 
confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-
Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to 
sanction and the Bank’s inspection and audit rights; 
d. contracts with an appropriate allocation of responsibilities, risks, and 
liabilities; 
e. publication of contract award information; 
f. rights for the Bank to review procurement documentation and activities; 
g. an effective complaints mechanism; and 
h. maintenance of records of the Procurement Process. 

When other national procurement arrangements other than national open 
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, 
such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement 
Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. Not Applicable.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations: Not Applicable. 

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works): Not Applicable.

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under 
paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Not Applicable. 
Other Relevant Procurement Information. 
Procurement activities will be undertaken by AISEM for Component 1 and 
part of Component 3; and by the PIU within UGESPRO for Components 2 and 
part of Component 3. 

Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services. According the 
Project Procurement Strategy for Development (PPSD), the open 
international competitive bidding approach should be applied when the 
Procurement Plan establishes it, while for small contracts the open national 



competitive bidding approach is supported by the availability of bidders in 
the local market. Procurement for hospitals to be carried out by AISEM will be 
under turn-key contracts with functional technical specifications. For 
Procurement to be carried out by the PIU within UGESPRO the Borrower is 
able to specify detailed requirements to which bidders respond by offering 
bids; the Request for Bids or the Request for Quotations would be the 
selection methods for these contracts.

Procurement of Consulting Services. Technical Assistance, designs, 
supervision services, and other studies: Considering that these will be small 
contracts, the suitable market approach would be an open competition in the 
national market or direct market approach, while the Quality-Cost- Based 
Selection or the Consultant’s Qualification Based Selection (considering the 
nature of the services and the need to take into account the quality of the 
proposals based on the evaluation of the different solutions and the cost of 
the services), or Direct Selection (when a sole firm with needed capabilities 
is identified and justified) would be the selection methods. For the 
construction supervision firm contract for the third level hospital in La Paz, 
the approach would be an open competition in the international market.

 Project implementation support personnel. Individuals contracted to support 
project implementation (project staff), other than individual consulting 
positions identified in the Legal Agreement, may be selected by the Borrower 
according to their personnel hiring procedures for such activities, as 
reviewed and found acceptable by the Bank and described in the POMs.

Individual consultants. Individual consultants will be selected for an 
assignment for which: (i) a team of experts is not required; (ii) no additional 
office support is required; and (iii) the experience and qualifications of the 
individual are of paramount requirement. The evaluation shall be based on 
the relevant qualifications and experience of the individual consultant in 
accordance with provision of paragraphs 7.34 to 7.39 of the Procurement 
Regulations for IPF Borrowers issued in July 2016 and revised in November 
2017.
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PROCUREMENT
PLAN Bolivia : Health Service Delivery Network Project
General Information
Country: Bolivia Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-05-24

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-09-28
Project ID: P164453 GPN Date: 2019-02-11
Project Name: Health Service Delivery Network Project
Loan / Credit No:  / , IBRD / 88680, IDA / 62480
Executing Agency(ies):Agency of Infrastructure in Health and Medical Equipment

WORKS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approa

ch
Procurement P

rocess
Prequalificati

on (Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procure
ment Do
cument T

ype

Actual A
mount (

US$)
Process
Status

Draft Pre-qualificati
on Documents

Prequalification Eva
luation Report

 Draft Bidding Docu
ment / Justification

Specific Procureme
nt Notice / Invitatio

n
Bidding Documents

as Issued
Proposal Submissio
n / Opening / Minut

es

Bid Evaluation Repo
rt and Recommend

ation for Award
Signed Contract Contract Compl

etion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planne

d
Actu

al
 BM/AISEM/004 / Construcc
ion y equipamiento Hospit
al de 3er Nivel de la ciudad
de La Paz

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa Solicitud de ofer

tas
Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelad

o
2019-04-

29
2019-05-

09
2019-06-

20
2019-08-

19
2019-09-

23
2023-07

-31

 BM/AISEM/007 / Construcc
ion y equipamiento Hospit
al de 2do Nivel de la Red C
aranavi

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa Solicitud de ofer

tas
Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelad

o
2019-11-

11
2019-11-

21
2020-01-

02
2020-03-

02
2020-04-

06
2023-07

-29

 BM/AISEM/008 / Construcc
ion y equipamiento Hospit
al de 2do Nivel de la Red Q
uillacollo

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa Solicitud de ofer

tas
Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelad

o
2019-11-

11
2019-11-

21
2020-01-

02
2020-03-

02
2020-04-

06
2023-07

-29

 BM/AISEM/009 / Construcc
ion y equipamiento Hospit
al de 2do Nivel Uncia

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa Solicitud de ofer

tas
Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelad

o
2019-11-

11
2019-11-

21
2020-01-

02
2020-03-

02
2020-04-

06
2023-07

-29

 BM/AISEM/072 / Construcc
ión de la Unidad de Emerg
encia del Hospital de Clínic
as

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior Solicitud de ofer

tas Open - National Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelad

o
2019-08-

01
2019-08-

06
2019-09-

05
2019-09-

19
2019-10-

24
2020-06

-20

 BM/AISEM/071 / Construcc
ión del Edificio de Continge
ncia para la Unidad de Em
ergencias del Hospital de C
línicas Universitario de La
Paz

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior Solicitud de ofer

tas Open - National Single Stage - On
e Envelope

576,439.2
3 Firmado 2019-03-

25
2019-09-

09
2019-03-

30
2019-04-

29
2019-09-

27
2019-05-

13
2019-10-

08
2019-06-

17
2019-11-

30
2019-10

-15

 BM/AISEM/027/2020 / MEJ
ORAMIENTO DE INFRAESTR
UCTURA EN ESTABLECIMIE
NTOS DE SALUD DE PRIME
R NIVEL DEL MUNICIPIO DE
LA PAZ

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelad
o

2020-02-
25

2020-04-
21

2020-10
-18

 BM/AISEM/005 / Diseño, C
onstrucción, Equipamiento
y Puesta en Marcha de los
Establecimientos de Salud
Hospitalarios de 2do Nivel
de los Municipios de San Ig
nacio de Velasco y Warnes
del Departamento de Sant
a Cruz, por Lotes.

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa Solicitud de ofer

tas
Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelad

o
2019-10-

30
2019-11-

04
2019-12-

16
2020-01-

15
2020-02-

19
2020-08

-17

 BM/AISEM/006 / Diseño, C
onstruccion, Equipamiento
y Puesta en Marcha por Lot
es de Establecimientos de
Salud Hospitalarios de 2do
Nivel del Municipio de la G
uardia - Municipio de San J
ulian y Puerto Villarroel

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa Solicitud de ofer

tas
Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelad

o
2019-10-

30
2019-11-

04
2019-12-

16
2020-01-

15
2020-02-

19
2020-08

-17

 BM/AISEM/031/2020 / Cont
ratación Llave en Mano (Di
seño, Construcción, Equipa
miento y Puesta en Marcha
de Dos (2) Establecimiento
s de Salud Hospitalario de
Segundo Nivel La Guardia -
Warnes

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa Solicitud de ofer

tas
Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelad

o
2020-03-

11
2020-03-

16
2020-04-

27
2020-05-

27
2020-07-

01
2020-12

-28

 BM/AISEM/021/2022 / Cont
ratación Llave en Mano (Di
seño, Construcción, Equipa
miento y Puesta en Marcha
) de dos (2) Establecimient
os de Salud Hospitalarios d
e Segundo Nivel  Warnes y
La Guardia del Departame
nto de Santa Cruz

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa Solicitud de ofer

tas
Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope

Otro (con c
ampo para
explicación
)

0.00 Cancelad
o

2022-08-
17

2022-08-
22

2022-10-
03

2022-11-
02

2022-12-
07

2023-06
-05

 BM/AISEM/030/2020 / Cont
ratacion LLave en Mano (Di
seño, Construcción, Equipa
miento y Puesta en march
a de Dos (2) Establecimien
tos de Salud Hospitalario d
e Segundo Nivel San Ignaci
o de Velasco y San Julián

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa Solicitud de ofer

tas
Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelad

o
2020-03-

04
2020-03-

09
2020-04-

20
2020-05-

20
2020-06-

24
2020-12

-21

 BM/AISEM/022/2022 / Cont
ratación LLave en Mano (Di
seño, Construcción, Equipa
miento y Puesta en march
a de Dos (2) Establecimien
tos de Salud Hospitalario d
e Segundo Nivel San Ignaci
o de Velasco y San Julián d
el departamento de Santa
Cruz

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa Solicitud de ofer

tas
Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope

Otro (con c
ampo para
explicación
)

0.00 En ejecuci
ón

2022-08-
24

2022-10-
25

2022-08-
29

2023-01-
16

2022-10-
10

2023-01-
24

2022-11-
09

2022-12-
14

2027-05
-22

 BM/AISEM/033/2022 / Cont
ratación Llave en Mano (Di
seño, Construcción, Equipa
miento y Puesta en Marcha
) de un (1) Establecimiento
de Salud Hospitalario de S
egundo Nivel La Guardia d
el Departamento de Santa
Cruz

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa Solicitud de ofer

tas
Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope

Otro (con c
ampo para
explicación
)

0.00 Cancelad
o

2022-09-
29

2022-10-
28

2022-10-
04

2023-01-
16

2022-11-
18

2023-01-
25

2022-12-
18

2023-01-
22

2026-07
-05

 BM/AISEM/003/2023 / FOR
TALECIMIENTO CON LA MEJ
ORA DE LA INFRAESTRUCT
URA DEL ESTABLECIMIENT
O DE SALUD DE PRIMER NI
VEL DE LA PAZ - EL ROSAL

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope

Solicitud d
e Cotizació
n (no docu
mento está
ndar del B
anco)

0.00 Cancelad
o

2023-02-
13

2023-03-
24

2023-06
-22

GOODS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approa

ch
Procurement P

rocess
Prequalificati

on (Y/N)
Actual Amou

nt (US$)
Process
Status

Draft Pre-qualificati
on Documents

Prequalification Eva
luation Report

 Draft Bidding Docu
ment / Justification

Specific Procureme
nt Notice / Invitatio

n
Bidding Documents

as Issued
Proposal Submissio
n / Opening / Minut

es

Bid Evaluation Repo
rt and Recommend

ation for Award
Signed Contract Contract Completio

n
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BM/AISEM/059 / Adquisicio
n de Licencia Sistema Cont
able

 / Project Management Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2018-09-

03
2018-09-

08
2018-10-

13
2019-04-

11

 BM/AISEM/060 / Sistema d
e Gestión de Proyectos IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de ofer

tas Open - National Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelado 2019-04-

15
2019-04-

20
2019-06-

01
2019-07-

01
2019-08-

05
2020-02-

01

 BM/AISEM/065 / Sistema d
e comunicacion en linea, in
cluye GPS y sistemas de u
bicacion,  medicion y otros

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2019-03-
16

2019-05-
11

2019-07-
10

 BM/AISEM/063 / Servidor  / Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2018-11-
06

2019-01-
01

2019-06-
30

 BM/AISEM/064 / Impresora
s, escaner, plotter, y otros  / Project Management Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelado 2018-09-

06
2018-11-

01
2019-04-

30

 BM/AISEM/066/2019 / ADQ
UISICION DE MOBILIARIO, E
STANTES Y OTROS

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 25,656.31 Finalizado 2019-06-
02

2019-07-
28

2019-07-
04

2019-10-
26

2019-08-
07

 BM/AISEM/066 / Mobiliario,
estantes, mesa de reunion
es y otros

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2019-03-
16

2019-05-
11

2019-08-
09

 BM/AISEM/062/2019 / Adq
uisicion de Equipos de Co
mputación, Impresoras y E
scaner de Mesa

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 15,184.38 Finalizado 2019-06-
05

2019-07-
31

2019-06-
24

2020-01-
27

2019-07-
23

 BM-AISEM -118/2019 / Adq
uisición de Equipos de Co
mputación Estacionario tip
o II, Impresora láser de Alt
o Tráfio, Impresora Láser d
e mediano tráfico, Escáner
de mesa de mediano tráfic
o

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 23,223.77 Finalizado 2019-06-
17

2019-08-
12

2019-07-
14

2020-02-
08

2019-08-
12

 BM-AISEM -119/2019 / Adq
uisicion de Impresoras y Es
caner de Mesa

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 5,347.79 Finalizado 2019-07-
06

2019-08-
31

2019-08-
13

2020-02-
27

2019-08-
21

 BM/AISEM/125/2019 / ADQ
UISICION DE EQUIPAMIENT
O PARA CENTROS DE SALU
D DE PRIMER NIVEL DEL D
EPARTAMENTO DE LA PAZ
DOS LOTES - LOTE 1 EQUIP
AMIENTO DE LABORATORI
O Y LOTE 2 EQUIPAMIENTO
PARA EL AREA DE PARTOS

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2019-10-
16

2019-10-
21

2019-12-
02

2020-01-
01

2020-02-
05

2020-08-
03

 BM/AISEM/124/2019 / Adq
uisicion de Equipamiento d
e Imagenologia para Centr
os de Salud de Primer Nive
l del Departamento de La P
az

IBRD / 88680 Project Management Previa Solicitud de ofer
tas

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelado 2019-10-

28
2020-03-

09
2019-11-

02
2019-12-

14
2020-01-

13
2020-02-

17
2020-08-

15

 BM/AISEM/040/2020 / ADQ
UISICION DE CAMARAS DE
AISLAMIENTO (100) PARA L
A RESPUESTA A EMERGEN
CIAS DE SALUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/039/2020 / ADQ
UISICIÓN DE EQUIPOS MOB
ILES DE RAYOS "X" (30) Y
ULTRASONIDO (100).

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/042/2020 / ADQ
UISICION DE EQUIPO DE O
XIGENOTERAPIA PARA LA R
ESPUESTA A EMERGENCIA
S DE SALUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/46/2020 / ADQU
ISICION DE EQUIPAMIENTO
DE RESPALDO DE SUMINIS
TRO ELECTRICO PARA LA R
ESPUESTA A EMERGENCIA
S DE SALUD PUBLICA (UPS
s)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/050/2020 / ADQ
UISICIÓN DE EQUIPAMIENT
O MÉDICO DE INTERNACIÓ
N (OXÍMETRO DE PULSO (1
080), LINTERNA DE OBS. (5
00) Y OTROS)   PARA LA RE
SPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/045/2020 / ADQ
UISICIÓN DE FREZZERS PA
RA CONSERVACIÓN DE RE
ACTIVOS DE DIAGNOSTICO
PARA LA RESPUESTA A EM
ERGENCIAS DE SALUD PUB
LICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/037/2020 / ADQ
UISICION DE EQUIPAMIENT
O DE MONITORIZACION  D
E SIGNOS VITALES DE PACI
ENTES EN TERAPIA INTENS
IVA (MONITORES MULTIPA
RAMETRICOS MODULARES
(500),  CENTRAL DE MONIT
OREO (125) Y OTROS

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/038/2020 / ADQ
UISICION DE EQUIPAMIENT
O MEDICO PARA TERAPIA I
NTENSIVA (ASPIRADORES
1000) BOMBAS DE INFUSIO
N (3500)  Y OTROS PARA L
A RESPUESTA A EMERGEN
CIAS DE SALUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/041/2020 / ADQ
UISICIÓN DE EQUIPAMIENT
O PARA TRIAGE, TERAPIA I
NTERMEDIA E INTENSIVA (
BOLSAS DE REANIMACIÓN
(625), ESTETOSCOPIOS (90
0), VIDEOLARINGOSCOPIO
S (100), TENSIÓMETROS (3
00), Y OTROS) PARA LA RE
SPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/043/2020 / ADQ
UISICIÓN DE EQUIPAMIENT
O DE LABORATORIO (GASO
METRO (125),  PARA LA RE
SPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/044/2020 / ADQ
UISICIÓN DE CAMAS, CAMI
LLAS Y OTRO EQUIPAMIEN
TO PARA TERAPIA INTENSI
VA (CAMA DE TERAPIA INT
ENSIVA (500), CAMILLAS D
E TRANSPORTE (700), MES
A MAYO (1.000), Y OTROS)
PARA LA RESPUESTA A EM
ERGENCIAS DE SALUD PUB
LICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/048/2020 / ADQ
UISICIÓN PARA LA GESTIÓ
N DE CADAVERES y RESID
UOS HOSPITALARIOS (INCI
NERADOR DE CADAVERES
(5), CAMARAS FRIGORIFICA
S (2), ESTERILIZADOR DE R
ESIDUOS (12) Y OTROS PA
RA LA RESPUESTA A EMER
GENCIAS DE SALUD PUBLI
CA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/049/2020 / ADQ
UISICIÓN DE MOBILIARIO P
ARA INTERNACIÓN TERAPI
A INTERMEDIA (CAMA DE I
NTERNACIÓN (1080), MESA
DE ALIMENTACIÓN (1080),
PORTA SUEROS (1080) Y O
TROS PARA LA RESPUESTA
A EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/047/2020 / ADQ
UISICION DE AUTOCLAVES
(100) PARA LA RESPUESTA
A EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
03

2020-04-
30

 BM/AISEM/043/2020-1 / A
DQUISICIÓN DE EQUIPAMIE
NTO DE LABORATORIO (GA
SOMETRO (125),  PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCI
AS DE SALUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 1,176,825.74 Firmado 2020-04-
01

2020-04-
01

2020-04-
13

2020-04-
16

2020-05-
18

2020-06-
18

 BM/AISEM/042/2020-1 / A
DQUISICION DE EQUIPO DE
OXIGENOTERAPIA PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCI
AS DE SALUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 2,114,186.55 Finalizado 2020-04-
01

2020-04-
01

2020-04-
13

2020-04-
19

2020-05-
18

2020-08-
23

 BM/AISEM/050/2020-1 / A
DQUISICIÓN DE EQUIPAMIE
NTO MÉDICO DE INTERNAC
IÓN (OXÍMETRO DE PULSO
(1080), LINTERNA DE OBS.
(500) Y OTROS)   PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCI
AS DE SALUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 373.10 Firmado 2020-04-
01

2020-04-
01

2020-04-
13

2020-04-
19

2020-05-
12

2020-07-
09
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 BM/AISEM/048/2020-1 / A
DQUISICIÓN PARA LA GEST
IÓN DE CADAVERES y RESI
DUOS HOSPITALARIOS (INC
INERADOR DE CADAVERES
(5), CAMARAS FRIGORIFICA
S (2), ESTERILIZADOR DE R
ESIDUOS (12) Y OTROS PA
RA LA RESPUESTA A EMER
GENCIAS DE SALUD PUBLI
CA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 39,768.62 Finalizado 2020-04-
01

2020-04-
01

2020-04-
13

2020-05-
01

2020-05-
18

2020-06-
19

 BM/AISEM/047/2020-1 / A
DQUISICION DE AUTOCLAV
ES (100) PARA LA RESPUES
TA A EMERGENCIAS DE SA
LUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 104,121.48 Finalizado 2020-04-
01

2020-04-
01

2020-04-
13

2020-04-
23

2020-05-
18

2020-06-
19

 BM/AISEM/041/2020-1 / A
DQUISICIÓN DE EQUIPAMIE
NTO PARA TRIAGE, TERAPI
A INTERMEDIA E INTENSIV
A (BOLSAS DE REANIMACI
ÓN (625), ESTETOSCOPIOS
(900), VIDEOLARINGOSCO
PIOS (100), TENSIÓMETRO
S (300), Y OTROS) PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCI
AS DE SALUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 789,443.24 Firmado 2020-04-
02

2020-04-
01

2020-04-
13

2020-04-
18

2020-05-
18

2020-04-
18

 BM/AISEM/049/2020-1 / A
DQUISICIÓN DE MOBILIARI
O PARA INTERNACIÓN TER
APIA INTERMEDIA (CAMA D
E INTERNACIÓN (1080), ME
SA DE ALIMENTACIÓN (108
0), PORTA SUEROS (1080)
Y OTROS PARA LA RESPUE
STA A EMERGENCIAS DE S
ALUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 816,746.20 Finalizado 2020-04-
01

2020-04-
01

2020-04-
13

2020-04-
30

2020-05-
18

2020-07-
02

 BM/AISEM/045/2020-1 / A
DQUISICIÓN DE FREZZERS
PARA CONSERVACIÓN DE
REACTIVOS DE DIAGNOSTI
CO PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD P
UBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 14,316.70 Rescindido 2020-04-
01

2020-04-
01

2020-04-
13

2020-04-
27

2020-05-
18

 BM/AISEM/037/2020-1 / A
DQUISICION DE EQUIPAMIE
NTO DE MONITORIZACION
DE SIGNOS VITALES DE PA
CIENTES EN TERAPIA INTE
NSIVA (MONITORES MULTI
PARAMETRICOS MODULAR
ES  (500),  CENTRAL DE M
ONITOREO (125) Y OTROS

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 12,386,117.15 Finalizado 2020-04-
01

2020-04-
01

2020-04-
13

2020-04-
18

2020-05-
18

2020-06-
27

 BM/AISEM/038/2020-1 / A
DQUISICION DE EQUIPAMIE
NTO MEDICO PARA TERAPI
A INTENSIVA (ASPIRADORE
S 1000) BOMBAS DE INFUS
ION (3500)  Y OTROS PARA
LA RESPUESTA A EMERGEN
CIAS DE SALUD PUBLICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 3,468,228.49 Finalizado 2020-04-
01

2020-04-
01

2020-04-
13

2020-04-
28

2020-05-
18

2020-06-
25

 BM/AISEM/051/2020 / Adq
uisición de Equipos de Apo
yo para la Atención Medica
(Tensiómetro Digital (50),
Termómetro Digital (25), A
mbu (13)  y Otros en pacie
ntes COVID - 19 en el Muni
cipio de La Paz

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
05

2020-05-
15

2020-05-
25

 BM/AISEM/053/2020 / Adq
uisición de Equipos de Prot
ección Personal (Batas Des
cartables (15500), Mamelu
cos (3500) Barbijos N95 (2
500) y Otros para la Atenci
ón en pacientes COVID - 1
9 en el Municipio de La Paz

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
05

2020-05-
15

2020-05-
25

 BM/AISEM/054/2020 / Adq
uisición de Equipo de Flujó
metros de Pared (15) para
la Atenciónn en Pacientes
COVID - 19 en el Municipio
de La Paz

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
05

2020-05-
15

2020-05-
25

 BM/AISEM/055/2020 / Adq
uisición de Equipos de Cur
ación (6) y Coolers (2) para
la Atención en Pacientes C
OVID - 19 en el Municipio d
e La Paz

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
05

2020-05-
15

2020-05-
25

 BM/AISEM/056/2020 / Adq
uisición de Equipamiento
Medico Bomba de Infusión
a Jeringa (24) Ventilador M
ecánico con Turbina (6) y
Otros para la Atención en P
acientes COVID - 19 en el
Municipio de La Paz

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
05

2020-05-
15

2020-05-
25

 BM/AISEM/058/2020 / Adq
uisición de Equipos de Co
mputación (5) Computador
a Portátil (1) e Impresoras
(3) en apoyo para la Atenci
ón en Pacientes COVID - 1
9 en el Municipio de La Paz

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
05

2020-05-
15

2020-05-
25

 BM/AISEM/057/2020 / Adq
uisición de Rayos "X" y Ecó
grafo para la Atención en P
acientes COVID - 19 en el
Municipio de La Paz

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
05

2020-05-
15

2020-05-
25

 BM/AISEM/052/2020 / Adq
uisición de Mesa Mayo (27)
y Camas de Transporte (2)
para la Atención en Pacien
tes COVID - 19 en el Munici
pio de La Paz

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
05

2020-05-
15

2020-05-
25

 BM/AISEM/059/2020 / ADQ
UISICION DE BOMBAS DE I
NFUSION (1000), MONITOR
BASICO (480) Y ASPIRADO
R DE SECRECIONES (700) P
ARA LA RESPUESTA A EME
RGENCIAS DE SALUD PUBL
ICA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Previa Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
14

2020-05-
26

2020-06-
05

 BM/AISEM/064/2020 / ADQ
UISICION DE CAMARAS FRI
GORIFICAS (2) PARA LA RE
SPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA COVID
- 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
14

2020-05-
25

2020-06-
04

 BM/AISEM/044/2020-1 / A
DQUISICIÓN DE CAMAS, CA
MILLAS Y OTRO EQUIPAMIE
NTO PARA TERAPIA INTENS
IVA (CAMA DE TERAPIA INT
ENSIVA (500), CAMILLAS D
E TRANSPORTE (700), MES
A MAYO (1.000), Y OTROS)
PARA LA RESPUESTA A EM
ERGENCIAS DE SALUD PUB
LICA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 689,732.47 Finalizado 2020-04-
01

2020-04-
01

2020-04-
13

2020-04-
18

2020-06-
12

2020-07-
25

 BM/AISEM/46/2020-1 / AD
QUISICION DE EQUIPAMIEN
TO DE RESPALDO DE SUMI
NISTRO ELECTRICO PARA L
A RESPUESTA A EMERGEN
CIAS DE SALUD PUBLICA (U
PSs)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-
01

2020-04-
13

2020-05-
18

 BM/AISEM/089/2020 / REA
CTIVOS DE DIAGNOSTICO
MOLECULAR COVID - 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
13

2020-07-
29

2020-09-
12

 BM/AISEM/090/2020 / INS
UMOS PARA DIAGNOSTICO
MOLECULAR COVID - 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
20

2020-07-
31

2020-09-
14

 BM/AISEM/091/2020 / INS
UMOS PARA EQUIPOS PCR
7500 FAST

IBRD / 88680 Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
13

2020-07-
26

2020-08-
25

 BM/AISEM/092/2020 / INS
UMOS DE LABORATORIO C
LINICO APOYO A COVID-19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
15

2020-07-
25

2020-08-
24

 BM/AISEM/095/2020 / EQU
IPOS DE PROTECCIÓN PER
SONAL 15500 BATAS DESC
ARTABLES, 3500 MAMELUC
OS, 2500 BARBIJOS N9 PAR
A LA ATENCIÓN EN PACIEN
TES COVID - 19 EN EL MUN
ICIPIO DE LA PAZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
08

2020-07-
23

2020-08-
22

 BM/AISEM/097/2020 / ADQ
UISICION DE SEIS (6) EQUI
POS DE CURACION PARA L
A ATENCIÓN EN PACIENTE
S COVID - 19 EN EL MUNICI
PIO DE LA PAZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 2,540.97 Finalizado 2020-07-
09

2020-07-
23

2020-09-
14

2020-08-
22

2020-10-
14

 BM/AISEM/098/2020 / EQU
IPAMIENTO MEDICO 24 BO
MBA DE INFUSION A JERIN
GA, 2 VENTILADOR MECANI
CO CON TURBINA PARA LA
ATENCIÓN EN PACIENTES
COVID - 19 EN EL MUNICIPI
O DE LA PAZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 33,967.39 Finalizado 2020-07-
10

2020-07-
26

2020-08-
22

2020-08-
25

2020-09-
20

 BM/AISEM/099/2020 / EQU
IPOS DE COMPUTACION 5
EQUIPO DE COMPUTACION,
1 COMPUTADORA PORTATI
L Y 3 IMPRESORAS EN APO
YO PARA LA ATENCIÓN EN
PACIENTES COVID - 19 EN
EL MUNICIPIO DE LA PAZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 9,595.97 Finalizado 2020-07-
24

2020-08-
10

2020-08-
22

2020-08-
18

2020-09-
12

 BM/AISEM/104/2020 / EQU
IPOS PARA PROCESAMIENT
O DE MUESTRAS EN DIAGN
OSTICO MOLECULAR COVI
D - 19 (15)TERMOCICLADO
R PCR (6) EQ AUTOM PARA
 EXTRACC (13) MICROCENT
RIF REFRIGERADA (13) MIC
ROCENTRIFUGA (13 CENTR
IFUGA DE MESA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
14

2020-07-
27

2020-09-
05

 BM/AISEM/105/2020 / EQU
IPAMIENTO DE LABORATOR
IO ESPECIALIZADO EN DIA
GNÓSTICO MOLECULAR (9)
CABINA DE PCR (7) CABINA
DE FLUJO LAMINAR (15) RE
FRIGERADOR (15) CONGEL
ADOR DE BAJA TEMPERATU
RA (13) VORTEX DIGITAL

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
12

2020-07-
24

2020-09-
07

 BM/AISEM/129/2020 / ADQ
UISICION DE  MEDICAMENT
OS PARA TRATAMIENTO A
MBULATORIO COVID - 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 811,457.56 Finalizado 2020-08-
05

2020-08-
21

2020-09-
10

2020-08-
26

2020-09-
25

 BM/AISEM/134/2020 / ADQ
UISICIÓN KIT SARS-CoV-2 (
7000); KIT DE EXTRACCIÓN
DE RNA (2688); TERMOCIC
LADOR PCR EN TIEMPO RE
AL (15); EQUIPO AUTOMATI
ZADO DE EXTRACCIÓN DE
ÁCIDOS NUCLEICOS (15)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
30

2020-08-
19

2020-09-
21

 BM/AISEM/135/2020 / ADQ
UISICIÓN DE MEDIOS DE T
RANSPORTE VIRAL UNIVER
SAL PARA DIAGNÓSTICO M
OLECULAR COVID-19 (672
0)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-08-
04

2020-09-
29

2021-03-
28

 BM/AISEM/145/2020 / ADQ
UISICIÓN DE CABINA DE FL
UJO LAMINAR (7), CABINA
DE PCR (9), CONGELADOR
DE BAJA TEMPERATURA (1
5), REFRIGERADOR TIPO 1
(15), REFRIGERADOR TIPO
2 (15),  MICROCENTRIFUGA
REFRIGERADA (13), MICRO
CENTRIFUGA (13), CENTRIF
UGA DE MESA Y VORTEX D
IGITAL (13) PARA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-08-
09

2020-10-
04

2021-04-
02

 BM/AISEM/158/2020 / ADQ
UISICIÓN DE DNAZAP (20),
RNASA (20), CAJAS DE ALM
ACENAMIENTO CRIOGÉNIC
O (1500), TAPAS ÓPTICAS (
550) TUBOS EN TIRAS (550
), MICROPLACAS ÓPTICAS
96 POCILLOS (500), GUANT
ES DE NITRILO (12000), PU
NTAS CON FILTRO (6200),
TUBOS TIPO EPPENDORF (
8000).

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-08-
25

2020-10-
20

2021-04-
18

 BM/AISEM/128/2020_ / PR
OVISIÓN DE OXÍGENO MED
ICINAL (LÍQUIDO CRIOGÉNI
CO PARA TANQUE Y GASEO
SO PARA BOTELLÓN) PARA
LOS SERVICIOS DE TERAPI
A INTENSIVA, TERAPIA INT
ERMEDIA, INTERNACION Y
EMERGENCIAS - HOSPITAL
3ER NIVEL EL ALTO SUR (C
ONTINGENCIA COVID-19)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 347,242.92 Finalizado 2020-08-
24

2020-08-
21

2020-09-
30

2020-08-
29

2021-03-
29

2021-01-
17

 BM/AISEM/160/2020 / ADQ
UISICIÓN DE ENVASES DE
PLÁSTICO PARA DISTRIBUC
IÓN DE MEDICAMENTOS C
OVID-19 (150000)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 23,930.38 Firmado 2020-08-
29

2020-08-
25

2020-10-
24

2020-09-
22

2021-04-
22

2020-10-
03

 BM/AISEM/162/2020 / ADQ
UISICIÓN DE  ACETAMINOF
EN  (2.250.000), ANTIGRIP
AL (2.250.000), ÁCIDO
ACETIL SALICÍLICO (1.500.
000),  OMEPRAZOL (3.000.
000) Y OMEGA 3 (1.500.00
0)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-08-
30

2020-10-
25

2021-04-
23

 BM/AISEM/203/2020 / ADQ
UISICIÓN DE EQUIPOS DE C
OMPUTACIÓN (3) Y ESCÁN
ER (1) DE MEDIANO TRAFI
CO”, PARA EL EQUIPO DE A
POYO  DEL PROYECTO RED
ES DE SERVICIOS DE SALU
D

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-12-
11

2021-01-
15

2021-01-
22

 BM/AISEM/061 / Adquisicio
n de 2 camionetas para el
proyecto

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2019-05-
20

2019-05-
25

2019-07-
06

2019-08-
05

2019-09-
09

2019-11-
08

 BM/AISEM/116/2020 / ADQ
UISICIÓN DE MONITOR DES
FIBRILADOR EN APOYO PA
RA LA ATENCIÓN EN PACIE
NTES COVID - 19 EN EL MU
NICIPIO DE LA PAZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
22

2020-08-
02

2020-09-
01

 BM/AISEM/111/2020 / Adq
uisición de Equipos de Ray
os X Portátil para la Atenci
ón de Pandemia a Nivel Na
cional

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
17

2020-07-
27

2020-08-
26

 BM/AISEM/063/2020 / ADQ
UISICION DE EQUIPO DE RE
SPALDO DE SUMINISTRO E
LECTRICO PARA LA RESPU
ESTA A EMERGENCIAS DE
SALUD PUBLICA COVID - 1
9 (UPSs)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
14

2020-05-
25

2020-06-
04

 BM/AISEM/096/2020 / EQU
IPO DE 15 FLUJOMETROS D
E PARED PARA LA ATENCIÓ
N EN PACIENTES COVID - 1
9 EN EL MUNICIPIO DE LA P
AZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
06

2020-07-
11

2020-08-
10

 BM/AISEM/093/2020 / EQU
IPOS DE APOYO PARA LA A
TENCIÓN MEDICA 10 TENSI
OMETRO DIGITAL, 15 TERM
ÓMETRO DIGITAL, 3 AMBU
EN PACIENTES COVID - 19
EN EL MUNICIPIO DE LA PA
Z

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
10

2020-07-
28

2020-08-
27
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 BM/AISEM/061/2020 / ADQ
UISICION DE CAMAS (1105)
, MESAS DE ALIMENTACION
(1580), CARROS DE TRANS
PORTE DE ROPA (1774), VE
LADOR (1080) CHATAS (50
0) Y MESA MAYO (124) PAR
A LA RESPUESTA A EMERG
ENCIAS

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
14

2020-05-
25

2020-06-
04

 BM/AISEM/094/2020 / 25
MESA MAYO Y 2 CAMAS DE
TRANSPORTE PARA LA ATE
NCIÓN EN PACIENTES COVI
D - 19 EN EL MUNICIPIO DE
LA PAZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
06

2020-07-
14

2020-08-
13

 BM/AISEM/163/2020 / ADQ
UISICIÓN DE  ACETAMINOF
EN  (2.250.000), ANTIGRIP
AL (2.250.000), ÁCIDO
ACETIL SALICÍLICO (1.500.
000),  OMEPRAZOL (3.000.
000) Y OMEGA 3 (1.500.00
0)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-08-
31

2020-10-
26

2021-04-
24

 BM/AISEM/062 / Equipos d
e computacion, accesorios,
servidor, impresoras, esca
ner y otros

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de ofer
tas Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2019-03-
11

2019-03-
16

2019-04-
27

2019-05-
27

2019-07-
01

2019-09-
29

 BM/AISEM/065/2020 / ADQ
UISICION DE FREEZER PAR
A LABORATORIO (10) Y DE
STRUCTOR DE AGUJAS (75)
PARA LA RESPUESTA A EM
ERGENCIAS DE SALUD PUB
LICA COVID - 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
14

2020-05-
25

2020-06-
04

 BM/AISEM/115/2020 / ADQ
UISICIÓN DE LAMPARA GER
MICIDA (3), TERMÓMETRO
S (200) Y MASCARILLAS (1
00) EN APOYO PARA LA AT
ENCIÓN EN PACIENTES CO
VID - 19 EN EL MUNICIPIO
DE LA PAZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
22

2020-08-
02

2020-09-
01

 BM/AISEM/060/2020 / ADQ
UISICION DE BOLSA DE RE
ANIMACION (625), GUIAS D
E INTUBACION (124), LARI
NGOSCOPIOS (134) PARA L
A RESPUESTA A EMERGEN
CIAS DE SALUD PUBLICA C
OVID - 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-
13

2020-05-
25

2020-06-
04

 BM / AISEM / 058 / 2021 /
PROVISION DE OXIGENO M
EDICINAL (LIQUIDO CRIOG
ENICO PARA TANQUE Y GA
SEOSO PARA BOTELLON) P
ARA LOS SERVICIOS DE TE
RAPIA INTENSIVA, TERAPIA
INTERMEDIA , INTERNACIO
N Y EMERGENCIAS - HOSPI
TAL DE TERCER NIVEL EL A
LTO SUR 2021 (CONTINGE
NCIA COVIT-19)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2021-02-
25

2021-04-
03

2021-06-
02

 BM / AISEM / 185/2021 / A
DQUISICIÓN DE EQUIPOS D
E COMPUTACIÓN (5) Y ESC
ÁNER (1) ”, PARA EL EQUIP
O DE APOYO DEL PROYECT
O REDES DE SERVICIOS DE
SALUD

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Finalizado 2021-08-
18

2021-09-
22

2021-10-
09

2021-10-
22

2021-10-
06

 BM / AISEM / 190/2021 / A
DQUISICION DE CUATRO P
LANTAS GENERADORAS DE
OXIGENO MEDICINAL PARA
EL DEPARTAMENTO DE SA
NTA CRUZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelado 2021-09-

07
2021-09-

07
2021-11-

02
2022-01-

01

 BM / AISEM / 180/2021 / A
DQUISICION DE 13 PLANTA
S GENERADORAS DE OXIG
ENO MEDICINAL

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Previa Solicitud de coti
zaciones

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelado 2021-08-

14
2021-10-

09
2021-12-

08

 BM / AISEM / 191/2021 / A
DQUISICION DE PLANTAS G
ENERADORAS DE OXIGENO
MEDICINAL TRES PARA EL
DEPARTAMENTO DE LA PA
Z Y UNO PARA EL DEPARTA
MENTO DE COCHABAMBA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelado 2021-09-

09
2021-09-

08
2021-11-

04
2022-01-

03

 BM / AISEM / 189/2021 / A
DQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO Y TONER DE D
IFERENTES MODELOS PAR
A LA IMPRESION DE ORDE
NES DE SERVICIO A NIVEL
NACIONAL (SERVICIOS DE
NO CONSULTORIA) ANTE L
A EMERGENCIA PROVOCAD
A POR EL COVID-19

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 15,000.58 Firmado 2021-09-
05

2021-10-
31

2021-12-
10

2022-04-
29

 BM / AISEM / 192/2021 / A
DQUISICION DE PLANTAS G
ENERADORAS DE OXIGENO
MEDICINAL UNO PARA EL D
EPARTAMENTO DE PANDO
Y UNO PARA EL DEPARTAM
ENTO DEL BENI

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelado 2021-09-

26
2021-11-

04
2021-11-

21
2022-01-

20

 BM / AISEM / 193/2021 / A
DQUISICION DE UNA PLAN
TA GENERADORA DE OXIG
ENO MEDICINAL PARA EL D
EPARTAMENTO DE ORURO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones

Open - Internatio
nal

Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelado 2021-09-

30
2021-11-

04
2021-11-

25
2022-01-

24

 BM / AISEM / 156/2021 / E
QUIPO DE SMARTPHONE IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti

zaciones Limited Single Stage - On
e Envelope 0.00 Cancelado 2021-07-

04
2021-08-

29
2021-09-

03

 BM / AISEM / 211/2021 / A
DQUISICION DE UN SMARP
HONE

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior Adquisición dire

cta Direct 0.00 Cancelado 2021-11-
17

2021-11-
22

2021-12-
27

2022-06-
25

 BM / AISEM / 210/2021 / A
DQUISICIÓN DE TÓNERS P
ARA EL PROGRAMA REDES
DE SALUD AISEM

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2021-11-
22

2022-01-
17

2022-01-
25

 BM / AISEM / 210/2021 - 1
/ ADQUISICIÓN DE TÓNERS
PARA EL PROGRAMA REDE
S DE SALUD AISEM

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 20,270.59 Firmado 2021-12-
05

2022-01-
30

2022-01-
01

2022-02-
07

 BM/AISEM/014/2022 / Adq
uisición de Escáner de Alto
Trafico

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 1,815.54 Finalizado 2022-05-
02

2022-06-
06

2022-06-
28

2022-07-
06

2022-07-
04

 BM/AISEM/036/2021 / ADQ
UISICION DE EQUIPAMIENT
O MÉDICO Y EQUIPAMIENT
O DE APOYO PARA EL ÁRE
A DE EMERGENCIAS DEL H
OSPITAL DE CLINICAS DEL
DEPARTAMENTO DE LA PA
Z

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 0.00 Firmado 2022-11-

06
2023-01-

01
2023-01-

24
2023-06-

30

 BM/AISEM/037/2022 / ADQ
UISICION DE (2) DOS AUTO
CLAVES Y (1) UN ASPIRAD
OR DE SECRECIONES PARA
CENTROS DE SALUD DE PR
IMER NIVEL DEL MUNICIPIO
DE LA PAZ

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 0.00 En ejecuci

ón
2022-11-

27
2023-01-

22
2023-07-

21

 BM/AISEM/038/2022 / ADQ
UISICIÓN DE SISTEMA DE V
IDEOCONFERENCIA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Finalizado 2022-11-
27

2023-01-
22

2022-12-
28

2023-07-
21

 BM/AISEM/039/2022 / ADQ
UISICION DE EQUIPAMIENT
O DE LABORATORIO (2) AN
ALIZADOR HEMATOLÓGICO
, (1) CAMPANA DE FLUJO L
AMINAR, (4) ANALIZADOR
SEMI AUTOMÁTICO DE QUI
MICA CLINICA, (3) MICROC
ENTRIFUGA, (2) MICROSCO
PIO, (2) MACROCENTRIFUG
A, (1) CONTADOR DE CÉLU
LAS DIGITAL (1) BAÑO MA

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior Solicitud de ofer

tas Open - National Single Stage - On
e Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2023-06-

19
2023-10-

17

 BM/AISEM/002/2023 / ADQ
UISICIÓN DE EQUIPAMIENT
O DE IMAGENOLOGÍA (RAY
OS X, ECOGRAFO, Y DIGITA
LIZADOR) PARA CENTROS
DE SALUD DE PRIMER NIVE
L DEL MUNICIPIO DE LA PA
Z

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior Solicitud de ofer

tas Open - National Single Stage - On
e Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2023-01-

30
2023-02-

04
2023-02-

24
2023-03-

26
2023-04-

19
2023-06-

18

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approa

ch
Procurement P

rocess
Prequalificati

on (Y/N)
Actual Amou

nt (US$)
Process
Status

Draft Pre-qualificati
on Documents

Prequalification Eva
luation Report

 Draft Bidding Docu
ment / Justification

Specific Procureme
nt Notice / Invitatio

n
Bidding Documents

as Issued
Proposal Submissio
n / Opening / Minut

es

Bid Evaluation Repo
rt and Recommend

ation for Award
Signed Contract Contract Completio

n
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BM/AISEM/101/2020 / SER
VICIOS DE ALIMENTACION,
LAVANDERÍA Y LIMPIEZA P
ARA EL CENTRO DE AISLA
MIENTO COVID-19 EN LA P
AZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
06

2020-07-
18

2020-12-
31

 BM/AISEM/109/2020 / RR
HH EN SALUD 59 P UTIs 58
P HOSP/URG D HOSP GERM
BUSCH  RIBER GUAYARAM
EX COSSMIL RURRBQUE 4
P LAB, 96 P EL SEDES Y RE
DES D SALUD Y 30 P EL CE
N D AISLAM P FORTALECER
RESP DEL SIST SANIT DEL
DEPTO DEL BENI ANTE LA
EMERG D SALUD PUB POR
EL COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-07-

04
2020-07-

07
2020-07-

06
2020-07-

07
2020-07-

09
2020-10-

07

 BM/AISEM/113/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ: 49 PARA UTI
Y 9 PARA LABORATORIOS

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 245,347.10 Firmado 2020-07-

15
2020-07-

13
2020-07-

15
2020-07-

14
2020-08-

03
2020-07-

20
2020-10-

29

 BM/AISEM/102/2020 / RR.
HH. EN SALUD PARA LA PA
Z: 51 PARA LA UTI Y 40 PA
RA HOSPITALIZACION/URG
ENCIAS DEL HOSPITAL DE
3ER NIVEL EL ALTO NORTE
PARA FORTALECER LA RES
PUESTA DEL SISTEMA SANI
TARIO DEL DEPTO DE LA P
AZ ANTE LA EMERGENCIA
DE SALUD PUBLICA POR EL
COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 248,891.79 Firmado 2020-07-

01
2020-06-

30
2020-07-

06
2020-06-

30
2020-07-

09
2020-07-

12
2020-10-

07

 BM/AISEM/106/2020 / RR.
HH EN SALUD: 31 P UTIs 7
6 P HOSP/URG DE HOSP VI
RGEN DE CHAGUAYA S AN
TONIO Y FRAY QUEBRACH
O 4 P LAB 88 P EL SEDES Y
REDES DE SALUD Y 31 P EL
CENT DE AISLAM P FORT L
A RESP DEL SIST SANIT DE
L DEPTO D TARIJA ANTE LA
EMERG DE SALUD PUB PO
R EL COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 103,348.04 Firmado 2020-07-

04
2020-07-

01
2020-07-

09
2020-07-

01
2020-07-

13
2020-07-

07
2020-10-

11

 BM/AISEM/107/2020 / RR
HH EN SALUD 56 PARA UTI
s 39 PARA HOSPIT. URGEN
CIAS DE HOSPITALES DEL
SUD, SOLOMON KLEIN Y VI
EDMA y 4 PARA LABORATO
RIOS, PARA FORTALECER L
A RESPUESTA DEL SISTEM
A SANITARIO DEL DEPTO D
E COCHABAMBA ANTE LA E
MERGENCIA DE SALUD PU
BLICA POR EL COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 390,705.64 Finalizado 2020-07-

04
2020-07-

01
2020-07-

20
2020-07-

01
2020-07-

22
2021-07-

07
2020-10-

20
2021-10-

04

 BM/AISEM/108/2020 / RR.
HH EN SALUD PARA UTIs, 1
57 PARA HOSPIT/ URGENCI
AS DE LOS HOSPITALES SA
N JUAN DE DIOS Y CIESO 2
PARA LABORATORIOS, PAR
A FORTALECER LA RESPUE
STA DEL SISTEMA SANITAR
IO DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO ANTE LA EMERGEN
CIA DE SALUD PUBLICA PO
R EL COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 344,568.25 Firmado 2020-07-

04
2020-06-

16
2020-07-

06
2020-07-

01
2020-07-

09
2020-07-

07
2020-10-

07

 BM/AISEM/086/2020 / RR.
HH. EN SALUD PARA MONT
ERO 36 PARA LA UTI HOSPI
TAL DE MONTERO Y 45 PA
RA  LA RED DE SALUD OBI
SPO SANTISTEVAN MONTE
RO PARA FORTALECER LA
RESPUESTA DEL SISTEMA
SANITARIO DEL DTO DE SA
NTA CRUZ ANTE LA EMERG
ENCIA DE SALUD PUBLICA
POR EL COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 257,703.10 Firmado 2020-07-

01
2020-06-

16
2020-07-

06
2020-06-

30
2020-07-

10
2020-07-

07
2020-10-

08

 BM/AISEM/087/2020 / RR.
HH EN SALUD 100 P UTI's
74 P. HOSP URG D HOSP S
PEDRO CLAVER, STA BARB
ARA HOSP DEL NINO MONT
EAG Y CAMARGO 16 P EL S
EDES Y RED D SALUD Y 4 P
CENT D AISLAM, P FORT LA
RESP D SIST SANIT DEL DE
PTO D CHUQUISACA ANTE
LA EMERG DE SALUD PUB
X EL COV19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-07-

01
2020-07-

01
2020-07-

06
2020-07-

01
2020-07-

08
2020-10-

06

 BM/AISEM/114/2020 / 2do
Requerimiento de RR.HH. e
n Salud para Cochabamba:
22 para Hospitalización/Ur
gencias - Licenciadas en E
nfermeria

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 67,951.62 Finalizado 2020-07-

15
2020-07-

10
2020-07-

15
2020-07-

13
2020-07-

20
2020-07-

19
2020-10-

18
2020-10-

16

 BM/AISEM/117/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA CHUQUISACA: 14 PA
RA UTI, 7 HOSPITALIZACIO
N/URGENCIAS, 8 MONITOR
EO Y VIGILANCIA Y 3 LABO
RATORIO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 91,542.76 Firmado 2020-07-

22
2020-07-

14
2020-07-

27
2020-07-

14
2020-07-

31
2020-07-

28
2020-10-

29

 BM/AISEM/118/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA TARIJA: 54 PARA UTI,
42 PARA HOSPITALIZACION
/URGENCIAS DEL HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS, 2 PARA
LABORATORIO, 42 PARA R
EDES DE SALUD Y 7 PARA
EL CENTRO DE AISLAMIENT
O

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 390,086.00 Firmado 2020-07-

22
2020-07-

22
2020-07-

27
2020-07-

22
2020-07-

31
2020-08-

04
2020-10-

29

 BM/AISEM/085/2020 / RR.
HH.  EN SALUD PARA EL H
OSPITAL MUNICIPAL LA PO
RTADA Y EL CENTRO DE AI
SLAMIENTO DE LA PAZ, PA
RA FORTALECER LA RESPU
ESTA DEL SISTEMA SANITA
RIO DEL MUNICIPIO DE LA
PAZ ANTE LA EMERGENCIA
DE SALUD PUBLICA POR EL
COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-07-

01
2020-06-

30
2020-07-

06
2020-06-

30
2020-07-

10
2020-10-

08

 BM/AISEM/121/2020 / CON
TRATACIÓN DE EQUIPO AD
MINISTRATIVO TÉCNICO PA
RA LA CODIFICACIÓN, IDEN
TIFICACIÓN Y REGISTRO D
E EQUIPAMIENTO MÉDICO
ADQUIRIDO A NIVEL NACIO
NAL

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 13,368.17 Firmado 2020-07-

23
2020-09-

23
2020-07-

28
2020-09-

23
2020-08-

01
2020-10-

16
2020-10-

30

 BM/AISEM/124/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
SANTA CRUZ: 24 PARA UTI
DEL HOSPITAL JAPONES

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 119,721.48 Finalizado 2020-07-

24
2020-07-

21
2020-07-

29
2020-07-

24
2020-08-

02
2020-08-

01
2020-10-

31
2020-10-

30

 BM/AISEM/125/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
BENI: 41 PARA UTI, 66 HOS
PITALIZACION/URGENCIAS,
7 SEDES Y REDES, 17 MON
ITOREO Y VIGILANCIA Y 19
PARA CENTRO DE AISLAMI
ENTO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-07-

24
2020-07-

29
2020-08-

02
2020-10-

31
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 BM/AISEM/126/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
SANTA CRUZ: 4 PARA RED
ES, 108 MONITOREO Y VIGI
LANCIA Y 43 PARA CENTRO
DE AISLAMIENTO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-07-

24
2020-06-

16
2020-07-

29
2020-07-

14
2020-08-

02
2020-10-

31

 BM/AISEM/127/2020 / 1er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
POTOSI: 33 PARA UTI, 23 H
OSPITALIZACION (CENTRO
SEVILLA), 2 LABORATORIO,
20 SEDES Y REDES, 161 M
ONITOREO Y VIGILANCIA, 3
3 CENTRO DE AISLAMIENT
O

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-07-

24
2020-07-

24
2020-07-

29
2020-07-

27
2020-08-

02
2020-10-

31

 BM/AISEM/130/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA LA PAZ: 11 PARA LA
UTI Y 22 PARA HOSPITALIZ
ACIÓN/URGENCIAS DEL HO
SPITAL DE TERCER NIVEL E
L ALTO SUR

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 93,053.56 Firmado 2020-07-

24
2020-07-

24
2020-07-

29
2020-07-

29
2020-08-

02
2020-08-

05
2020-10-

31

 BM/AISEM/132/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PANDO: 71 HOSPITALIZACI
ON/URGENCIAS HOSPITAL
HERNAN MESUTI Y 36 PAR
A CENTRO DE AISLAMIENT
O

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 312,223.81 Finalizado 2020-07-

29
2020-07-

27
2020-08-

03
2020-07-

30
2020-08-

07
2020-08-

05
2020-11-

05
2020-11-

02

 BM/AISEM/122/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA EL HOSPITAL EL ALT
O NORTE -DEPARTAMENTO
LA PAZ: 6 PARA UTI, 1 PAR
A HOSPITALIZACION

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 45,521.70 Finalizado 2020-07-

23
2020-07-

20
2020-07-

28
2020-07-

15
2020-08-

01
2020-07-

29
2020-10-

30
2020-10-

28

 BM/AISEM/136/2020 / 6to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
SANTA CRUZ: 17 PARA UTI
HOSPITAL DE MONTERO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 71,861.24 Finalizado 2020-07-

30
2020-07-

30
2020-08-

04
2020-07-

30
2020-09-

08
2020-08-

01
2021-03-

07
2020-10-

30

 BM/AISEM/137/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
COCHABAMBA: 9 PARA UTI
, 51 HOSPITALIZACION, 1 S
EDES Y REDES, 108 MONIT
OREO Y VIGILANCIA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-07-

30
2020-07-

29
2020-08-

04
2020-07-

30
2020-09-

08
2021-03-

07

 BM/AISEM/138/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
BENI: 10 PARA HOSPITALIZ
ACION (HOSP. SAN BORJA),
1 PARA SEDES Y 91 MONIT
OREO Y VIGILANCIA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-07-

30
2020-08-

04
2020-09-

08
2021-03-

07

 BM/AISEM/139/2020 / 7mo
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
SANTA CRUZ: 66 PARA UTI
DEL HOSPITAL SAN JUAN D
E DIOS

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 152,521.43 Firmado 2020-08-

04
2020-07-

30
2020-08-

09
2020-08-

04
2020-09-

13
2020-08-

10
2021-03-

12

 BM/AISEM/142/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PANDO: 79 PARA MONITOR
EO Y VIGILANCIA DE CASO
S SOSPECHOSOS

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 137,942.46 Firmado 2020-08-

04
2020-07-

31
2020-08-

09
2020-08-

04
2020-09-

13
2020-08-

09
2021-03-

12

 BM/AISEM/144/2020 / 8vo
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
SANTA CRUZ: 15 PARA UTI,
3 HOSPITALIZACION (HOSP
. BAJIO) Y 8 SEDES Y REDE
S

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 111,493.55 Firmado 2020-08-

04
2020-07-

31
2020-08-

09
2020-08-

18
2020-09-

13
2020-08-

21
2021-03-

12

 BM/AISEM/146/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
POTOSI: 62 PARA UTI, 55 H
OSPITALIZACION (CENTRO
SEVILLA), 98 REDES - MONI
TOREO Y VIGILANCIA, 5 CE
NTRO DE AISLAMIENTO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-08-

04
2020-08-

05
2020-08-

09
2020-08-

10
2020-09-

13
2021-03-

12

 BM/AISEM/148/2020 / 9no
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
SANTA CRUZ: 45 PARA UTI,
12 PARA FARMACIA Y LABO
RATORIO DEL HOSPITAL D
EL NIÑO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 227,956.76 Firmado 2020-08-

07
2020-08-

07
2020-08-

12
2020-08-

18
2020-09-

16
2020-08-

24
2021-03-

15

 BM/AISEM/150/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
SEDES LA PAZ: 31 PARA SE
DES Y REDES - 479 MONIT
OREO Y VIGILANCIA, 53 CE
NTRO DE AISLAMIENTO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-08-

11
2020-08-

10
2020-08-

16
2020-08-

18
2020-09-

20
2021-03-

19

 BM/AISEM/151/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
COCHABAMBA: 47 PARA U
TI, 35 HOSPITALIZACION, 2
5 MONITOREO Y VIGILANCI
A Y 17 PARA EL CENTRO D
E AISLAMIENTO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 190,941.61 Firmado 2020-08-

11
2020-08-

10
2020-08-

16
2020-08-

14
2020-09-

20
2020-08-

19
2021-03-

19

 BM/AISEM/152/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA EL HOSPITAL EL ALT
O NORTE -DEPARTAMENTO
LA PAZ: 28 PARA UTI, 12 P
ARA HOSPITALIZACION

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 122,740.31 Firmado 2020-08-

12
2020-08-

12
2020-08-

17
2020-08-

19
2020-09-

21
2020-08-

24
2021-03-

20

 BM/AISEM/154/2020 / 10m
o REQUERIMIENTO DE REC
URSOS HUMANOS EN SALU
D SANTA CRUZ: 5 PARA SE
DES Y REDES, 270 MONITO
REO Y VIGILANCIA Y 2 PAR
A CENTRO DE AISLAMIENT
O

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-08-

13
2020-08-

13
2020-08-

18
2020-08-

18
2020-09-

22
2021-03-

21

 BM/AISEM/155/2020 / 11v
o REQUERIMIENTO DE REC
URSOS HUMANOS EN SALU
D SANTA CRUZ: 1 PARA M
ONITOREO Y VIGILANCIA E
PIDEMIOLOGICA (MONTER
O)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 3,000.43 Finalizado 2020-08-

14
2020-08-

14
2020-08-

19
2020-08-

27
2020-09-

23
2020-09-

01
2021-03-

22
2020-11-

30

 BM/AISEM/156/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
ORURO: 192 PARA MONITO
REO Y VIGILANCIA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 250,810.62 Firmado 2020-08-

14
2020-08-

18
2020-08-

19
2020-09-

02
2020-09-

23
2020-09-

21
2021-03-

22

 BM/AISEM/157/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA CHUQUISACA: 35 PA
RA UTI, 25 HOSPITALIZACI
ON/URGENCIAS, 126 MONI
TOREO Y VIGILANCIA, 1 RE
DES Y 18 CENTRO DE AISL
AMIENTO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-08-

20
2020-08-

18
2020-08-

25
2020-08-

18
2020-09-

29
2021-03-

28

 BM/AISEM/159/2020 / 12v
o REQUERIMIENTO DE REC
URSOS HUMANOS EN SALU
D SANTA CRUZ: 24 PARA U
TI DEL HOSPITAL JAPONES
(DOMO 1)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 109,738.37 Finalizado 2020-08-

24
2020-08-

20
2020-08-

29
2020-08-

28
2020-10-

03
2020-08-

30
2021-04-

01
2020-11-

28

 BM/AISEM/143/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA LA PAZ: 2 PARA LA U
NIDAD DE TERAPIA INTENS
IVA Y 2 PARA HOSPITALIZA
CION/URGENCIAS DEL HOS
PITAL DE TERCER NIVEL EL
ALTO SUR

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 11,291.82 Firmado 2020-08-

04
2020-08-

03
2020-08-

09
2020-08-

26
2020-09-

13
2020-08-

28
2021-03-

12

 BM/AISEM/161/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA CHUQUISACA: 47 PA
RA UTI, 34 HOSPITALIZACI
ON/URGENCIAS, 52 MONIT
OREO Y VIGILANCIA Y 26 C
ENTRO DE AISLAMIENTO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-08-

25
2020-08-

27
2020-08-

30
2020-09-

03
2020-10-

04
2021-04-

02

 BM/AISEM/164/2020 / 13v
o REQUERIMIENTO DE REC
URSOS HUMANOS EN SALU
D SANTA CRUZ: 1 PARA LA
BORATORIOS

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 4,032.73 Finalizado 2020-09-

01
2020-09-

01
2020-09-

06
2020-09-

08
2020-10-

11
2020-09-

12
2021-04-

09
2020-12-

11

 BM/AISEM/165/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
G.A.M.L.P.: 30 PARA UTI, 1
66 PARA HOSPITALIZACION
/URGENCIAS DEL HOSPITAL
MUNICIPAL COTAHUMA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-09-

01
2020-09-

02
2020-09-

06
2020-09-

10
2020-10-

11
2021-04-

09

 BM/AISEM/168/2020 / 5to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
COCHABAMBA: 11 PARA H
OSPITALIZACION HOSP. SO
LOMON KLEIN

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 23,192.60 Finalizado 2020-09-

03
2020-09-

03
2020-09-

08
2020-09-

10
2020-10-

13
2020-09-

20
2021-04-

11
2020-12-

20

 BM/AISEM/103/2020 / 1ER
REQ. DE RR.HH EN SALUD
PARA LA PAZ 72 PARA LA U
TI Y 135 PARA HOSPITALIZ
ACION/URGENCIAS DEL HO
SPITAL DE 3ER NIVEL EL AL
TO SUR, PARA FORTALECE
R LA RESPUESTA DEL SIST
EMA SANITARIO DEL DEPT
O DE LA PAZ ANTE LA EME
RGENCIA DE SALUD PUBLI
CA POR EL COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-07-

02
2020-06-

30
2020-07-

02
2020-07-

07
2020-10-

05

 BM/AISEM/169/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA EL SEDES LP HOSPIT
AL DE CLÍNICAS LA PAZ: 43
PARA UTI, 46 PARA HOSPIT
ALIZACION

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 331,749.80 Firmado 2020-09-

07
2020-09-

07
2020-09-

12
2020-09-

15
2020-10-

17
2020-09-

24
2021-04-

15

 BM/AISEM/170/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PANDO: 84 PARA UTI, 32 H
OSPITALIZACION/URGENCI
AS, 9 PARA SEDES Y REDE
S, 17 MONITOREO Y VIGILA
NCIAS Y 15 PARA CENTRO
DE AISLAMIENTO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-09-

07
2020-09-

08
2020-09-

12
2020-09-

15
2020-10-

17
2021-04-

15

 BM/AISEM/171/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
ORURO: 36 PARA UTI, 110
PARA HOSPITALIZACION, 1
6 PARA SEDES Y REDES y 1
54 PARA CENTROS DE AISL
AMIENTO.

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-09-

08
2020-09-

08
2020-09-

13
2020-09-

17
2020-10-

18
2021-04-

16

 BM/AISEM/172/2020 / 14v
o REQUERIMIENTO DE REC
URSOS HUMANOS EN SALU
D SANTA CRUZ: 18 PARA H
OSPITALIZACION (HOSP. B
AJIO)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 62,357.83 Finalizado 2020-09-

11
2020-09-

08
2020-09-

16
2020-09-

21
2020-10-

21
2020-09-

26
2021-04-

19
2020-12-

26

 BM/AISEM/173/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
G.A.M.L.P.: 28 PARA EL CE
NTRO DE AISLAMIENTO CO
VID - LA PAZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 54,743.39 Finalizado 2020-09-

15
2020-09-

14
2020-09-

20
2020-10-

02
2020-10-

25
2020-10-

07
2021-04-

23
2021-01-

07

 BM/AISEM/174/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA EL SEDES LP INSTITU
TO NACIONAL DEL TORAX
LA PAZ: 1 PARA UTI, 79 PA
RA HOSPITALIZACION, 9 PA
RA LABORATORIO Y FARMA
CIA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 277,030.96 Finalizado 2020-09-

15
2020-09-

14
2020-09-

20
2020-09-

22
2020-10-

25
2020-09-

29
2021-04-

23
2021-01-

06

 BM/AISEM/175/2020 / 5to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA EL SEDES LP HOSPIT
AL DE LA MUJER LA PAZ: 3
PARA UTI, 34 PARA HOSPIT
ALIZACION Y 2 PARA LABO
RATORIO Y FARMACIA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 158,644.20 Finalizado 2020-09-

15
2020-09-

16
2020-09-

20
2020-09-

23
2020-10-

25
2020-09-

29
2021-04-

23
2020-12-

31

 BM/AISEM/177/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA LA PAZ: 10 PARA LA
UTI Y 42 PARA HOSPITALIZ
ACION/URGENCIAS DEL HO
SPITAL DE TERCER NIVEL E
L ALTO SUR

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 135,879.38 Finalizado 2020-09-

17
2020-09-

14
2020-09-

22
2020-09-

30
2020-10-

27
2020-10-

06
2021-04-

25
2021-01-

05

 BM/AISEM/178/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA EL HOSPITAL EL ALT
O NORTE - LA PAZ: 36 PAR
A UTI, 27 PARA HOSPITALI
ZACION Y 6 PARA LABORA
TORIO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 149,469.53 Firmado 2020-09-

23
2020-09-

21
2020-09-

28
2020-09-

30
2020-11-

02
2020-10-

06
2021-05-

01

 BM/AISEM/179/2020 / 7mo
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA EL SEDES LP INAMEN
- HEMOCENTRO : 11 PARA
HOSPITALIZACION Y 10 PA
RA LABORATORIO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 57,118.82 Finalizado 2020-09-

23
2020-09-

22
2020-09-

28
2020-09-

30
2020-11-

02
2020-10-

05
2021-05-

01
2021-01-

04

 BM/AISEM/180/2020 / 6to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA EL SEDES LP HOSPIT
AL MUNICIPAL LOS ANDES
- EL ALTO : 11 PARA HOSPI
TALIZACION

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 26,908.33 Finalizado 2020-09-

23
2020-09-

21
2020-09-

28
2020-09-

30
2020-11-

02
2020-10-

06
2021-05-

01
2021-01-

07

 BM/AISEM/181/2020 / 15v
o REQUERIMIENTO DE REC
URSOS HUMANOS EN SALU
D SANTA CRUZ: 4 PARA UT
I DEL HOSPITAL DEL NIÑO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 17,034.61 Finalizado 2020-09-

23
2020-09-

21
2020-09-

28
2020-09-

30
2020-11-

02
2020-10-

06
2021-05-

01
2021-01-

07

 BM/AISEM/182/2020 / 16v
o REQUERIMIENTO DE REC
URSOS HUMANOS EN SALU
D PARA SANTA CRUZ MUNI
CIPIO LA GUARDIA: 1 PARA
HOSPITALIZACION/URGENC
IAS, 36 CENTRO DE AISLA
MIENTO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 101,173.88 Finalizado 2020-09-

23
2020-09-

22
2020-09-

28
2020-09-

30
2020-11-

02
2020-10-

03
2021-05-

01
2021-01-

03

 BM/AISEM/183/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
G.A.M.L.P.: 10 PARA UTI, 5
5 PARA HOSPITALIZACION
Y 5 PARA LABORATORIO Y
FARMACIA DEL HOSPITAL
MUNICIPAL LA PORTADA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 226,225.69 Finalizado 2020-09-

23
2020-09-

23
2020-09-

28
2020-09-

30
2020-11-

02
2020-10-

07
2021-05-

01
2021-01-

07

 BM/AISEM/184/2020 / SER
VICIO DE TRADUCCIÓN DE
PROTOCOLO PARA ABORD
AJE DE COVID-19 EN PUEBL
OS INDÍGENAS, ORIGINARI
OS, CAMPESINOS Y AFROB
OLIVIANOS

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Finalizado 2020-09-
28

2020-11-
23

2021-07-
11

2021-05-
22

 BM/AISEM/110/2020 / CON
TRATACIÓN DE 1ER REQUE
RIMIENTO DE RECURSOS H
UMANOS EN SALUD PARA
EL DEPARTAMENTO DE PA
NDO 64 PARA UNIDADES D
E TERAPIA INTENSIVA, 41 P
ARA HOSPITALIZACIÓN/UR
GENCIAS DE LOS HOSPITAL
ES HERNAN MESUTI Y PERL
A DEL ACRE, 4 PARA LABO
RATORIOS, PARA FORTALE
CER.

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 353,944.36 Finalizado 2020-07-

04
2020-06-

16
2020-07-

13
2020-07-

07
2020-07-

15
2020-07-

15
2020-10-

13
2020-10-

11
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 BM/AISEM/188/2020 / ADQ
UISICIÓN DE UN SISTEMA
DE INFORMACIÓN FINANCI
ERA PARA EL PROYECTO D
E REDES DE SERVICIOS DE
SALUD.

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-10-
07

2020-12-
02

2021-05-
31

 BM/AISEM/189/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
ORURO: 18 PARA UTI, 29 P
ARA HOSPITALIZACION y 8
PARA CENTRO DE AISLAMI
ENTO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 167,165.30 Finalizado 2020-10-

02
2020-10-

02
2020-10-

07
2020-10-

08
2020-11-

11
2020-10-

14
2021-05-

10
2021-01-

05

 BM/AISEM/190/2020 / 17v
o REQUERIMIENTO DE REC
URSOS HUMANOS EN SALU
D SANTA CRUZ: 30 PARA U
TI DEL HOSPITAL JAPONES
- EQUIPO 5

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 119,688.12 Firmado 2020-10-

02
2020-10-

02
2020-10-

07
2020-10-

20
2020-11-

11
2020-10-

14
2021-05-

10

 BM/AISEM/192/2020 / 8vo
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA EL SEDES LP HOSPIT
AL DE CLINICAS LA PAZ: 2
PARA UTI.

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 8,700.65 Finalizado 2020-10-

09
2020-10-

07
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2021-01-

20
2020-12-

31
2021-01-

20

 BM/AISEM/193/2020 / 18v
o REQUERIMIENTO DE REC
URSOS HUMANOS EN SALU
D SANTA CRUZ: 12 PARA U
TI Y 17 HOSPITALIZACION
DEL HOSPITAL PERCY BOL
AND

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 91,845.16 Finalizado 2020-10-

09
2020-10-

07
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

15
2020-12-

31
2020-12-

14

 BM/AISEM/194/2020 / 19v
o REQUERIMIENTO DE REC
URSOS HUMANOS EN SALU
D SANTA CRUZ: 5 PARA RE
DES, 3 MONITOREO Y VIGIL
ANCIA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 20,204.50 Finalizado 2020-10-

09
2020-10-

07
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

16
2020-12-

31
2021-01-

04

 BM/AISEM/195/2020 / 5to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA CHUQUISACA: 32 PA
RA UTI, 46 HOSPITALIZACI
ON/URGENCIAS, 6 LABORA
TORIO, 48 MONITOREO Y V
IGILANCIA Y 2 CENTRO DE
AISLAMIENTO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 325,606.40 Firmado 2020-10-

09
2020-10-

08
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

15
2020-12-

31

 BM/AISEM/196/2020 / 20v
o REQUERIMIENTO DE REC
URSOS HUMANOS EN SALU
D PARA SANTA CRUZ: 1 PA
RA UTI, 13 HOSPITALIZACI
ON/URGENCIAS DEL I.O.O.
B.

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 53,967.38 Finalizado 2020-10-

09
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

18
2020-12-

31
2021-01-

07

 BM/AISEM/197/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
POTOSI: 5 PARA UTI, 11 HO
SPITALIZACION (CENTRO S
EVILLA), 43 MONITOREO Y
VIGILANCIA, 1 CENTRO DE
AISLAMIENTO

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 99,472.76 Finalizado 2020-10-

12
2020-10-

09
2020-10-

14
2020-10-

16
2020-10-

14
2020-10-

24
2020-12-

31
2020-10-

24

 BM/AISEM/123/2020 / SER
VICIO DE ALIMENTACIÓN, L
AVANDERÍA Y LIMPIEZA PA
RA EL CENTRO DE AISLAMI
ENTO COVI-19 EN LA PAZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Limited Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
28

2020-08-
03

2020-08-
09

2020-12-
31

 BM/AISEM/100/2020 / SER
VICIOS DE ALQUILER DE A
MBIENTES PARA CENTRO D
E AISLAMIENTO COVID-19
EN LA PAZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-
06

2020-07-
14

2020-12-
31

 BM/AISEM/176/2020 / SER
VICIO DE ALIMENTACIÓN, L
AVANDERÍA Y LIMPIEZA PA
RA EL CENTRO DE AISLAMI
ENTO COVI-19 EN LA PAZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Cancelado 2020-09-
20

2020-11-
15

2021-05-
14

 BM/AISEM/007/2021 / 1er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN  SALU
D COVID - 19 PARA EL HOS
PITAL DE TERCER NIVEL DE
MONTERO (56 TERAPIA INT
ENSIVA, 43 HOSPITALIZACI
ÓN,  9 IMAGENOLOGÍA, 6 F
ARMACIA, 19 LABORATORI
O, 6 ESTERILIZACIÓN) SAN
TA CRUZ - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

27
2021-03-

28

 BM/AISEM/008/2021 / 1er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN  SALU
D COVID - 19 PARA EL HOS
PITAL EL SUR DE EL ALTO -
LA PAZ 75 TERAPIA INTENS
IVA Y 44 EMERGENCIAS  - 2
021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

27
2021-03-

28

 BM/AISEM/010/2021 / 1er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN  SALU
D COVID - 19 PARA EL HOS
PITAL EL NORTE DE EL ALT
O - LA PAZ (45 TERAPIA IN
TENSIVA  25 EMERGENCIA
S, 39 HOSPITALIZACIÓN Y
24 SERVICIOS DE APOYO) 
- 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

27
2021-03-

28

 BM/AISEM/011/2021 / 1er
REQUERIMIENTO DE RRHH
EN  SALUD COVID - 19 PAR
A EL HOSPITAL DE CLÍNICA
S - LA PAZ: 36 TERAPIA INT
ENSIVA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

27
2021-03-

28

 BM/AISEM/009/2021 / 1er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN  SALU
D COVID - 19 PARA EL HOS
PITAL EL SUR DE EL ALTO -
LA PAZ:  56 HOSPITALIZACI
ÓN Y 39 SERVICIOS DE AP
OYO  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

27
2021-03-

28

 BM / AISEM / 012 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
COCHABAMBA PARA 29 ES
TABLECIMIENTOS DE SALU
D DE PRIMER NIVEL (140 R
RHH)  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 013 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
COCHABAMBA PARA HOSPI
TAL DEL SUD Y  HOSPITAL
SALOMON KLEIN (108 RRH
H) - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 014 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
COCHABAMBA PARA HOSPI
TAL DEL NORTE Y  HOSPIT
AL VIEDMA (64 RRHH)  - 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 204,597.35 Firmado 2021-02-

01
2021-01-

19
2021-02-

06
2021-02-

01
2021-02-

10
2021-02-

04
2021-05-

11

 BM / AISEM / 015 /2021 / 1
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
ORURO ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE TERCER NI
VEL (150 TERAPIA INTENSI
VA)  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 016 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
ORURO ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE TERCER NI
VEL (85 EMERGENCIAS Y 1
06 HOSPITALIZACION) - 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 017 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
POTOSI ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE TERCER NI
VEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 018 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
POTOSI ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE SEGUNDO
NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 019 /2021 / 1
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
TARIJA ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE TERCER NIV
EL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 020 /2021 / 1
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
TARIJA ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE SEGUNDO NI
VEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 021 /2021 / 2
DO REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
SANTA CRUZ ESTABLECIMI
ENTOS DE SALUD DE TERC
ER NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 022 /2021 / 1
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
PANDO ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE PRIMER NI
VEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 023 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
PANDO ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE SEGUNDO
NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 024/2021 / 1
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
CHUQUISACA ESTABLECIMI
ENTOS DE SALUD DE PRIM
ER NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 025/2021 / 1
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
CHUQUISACA ESTABLECIMI
ENTOS DE SALUD DE SEGU
NDO NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 026/2021 / 1
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
CHUQUISACA ESTABLECIMI
ENTOS DE SALUD DE TECE
R NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 027/2021 / 1
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
BENI ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE PRIMER NIVE
L  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 028/2021 / 1
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
BENI ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE SEGUNDO NI
VEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 029/2021 / 1
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
BENI ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE TERCER NIV
EL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 030/2021 / 1
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
LA PAZ ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE SEGUNDO
NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 031/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
LA PAZ ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE TERCER NI
VEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 032 / 2021 /
2do REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
ORURO ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE TERCER NI
VEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 033/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
POTOSÍ ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE TERCER NI
VEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 034/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
POTOSÍ ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE SEGUNDO
NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 035/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
TARIJA ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE TERCER NIV
EL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-01-

29
2021-02-

06
2021-02-

01
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 036/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
TARIJA ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE SEGUNDO NI
VEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 23,332.48 Firmado 2021-02-

01
2021-01-

29
2021-02-

06
2021-02-

01
2021-02-

10
2021-02-

27
2021-05-

11

 BM / AISEM / 037/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
PANDO ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE SEGUNDO
NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 038 /2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
CHUQUISACA ESTABLECIMI
ENTOS DE SALUD DE PRIM
ER NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 039/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
CHUQUISACA ESTABLECIMI
ENTOS DE SALUD DE SEGU
NDO NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 040/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
CHUQUISACA ESTABLECIMI
ENTOS DE SALUD DE TERC
ER NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 041/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
BENI ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE PRIMER NIVE
L  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11
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 BM / AISEM / 042/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
BENI ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE SEGUNDO NI
VEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 043/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
BENI ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE TERCER NIV
EL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 044/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
LA PAZ ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE SEGUNDO
NIVEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 045/2021 / 3
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
LA PAZ ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE TERCER NI
VEL  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM /AISEM / 047 / 2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - (3 UTI, 37 HOS
PITALIZACIÓN Y 4 SERVICI
OS DE APOYO) HOSPITAL D
E LA MUJER - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

09
2021-02-

14
2021-02-

18
2021-05-

19

 BM / AISEM / 048/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS EN  SA
LUD COVID -  (22 UTI, 5 AP
OYO DIAGNÓSTICO, 5 OTR
OS SERVICIOS) INSTITUTO
NACIONAL DE TORAX - LA
PAZ - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

09
2021-02-

14
2021-02-

18
2021-05-

19

 BM / AISEM / 049/2021 / 2
do REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID -19 P
ARA EL HOSPITAL DE CLINI
CAS (92 TERAPIA INTENSIV
A) LA PAZ - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

09
2021-02-

14
2021-02-

18
2021-05-

19

 BM / AISEM / 050/2021 / 3
er REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19
PARA EL HOSPITAL BOLIVIA
NO JAPONES (138 TERAPIA
INTENSIVA, 10 CUIDADOS I
NTERMEDIOS)  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

09
2021-02-

14
2021-02-

18
2021-05-

19

 BM / AISEM / 051/2021 / 4t
o REQUERIMIENTO DE REC
URSOS HUMANOS EN  SAL
UD: 84 TERAPIA INTENSIVA
, 30 HOSPITALIZACIÓN Y 5
EMERGENCIAS PARA HOSPI
TAL SAN JUAN DE DIOS - S
ANTA CRUZ - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

10
2021-02-

15
2021-02-

19
2021-05-

20

 BM / AISEM / 052/2021 / 4
TO REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS EN SAL
UD: 13 PARA APOYO DIAG
NÓSTICO INSTITUTO NACIO
NAL DE MEDICINA NUCLEA
R (DIAGNÓSTICO)  DEPART
AMENTAL LA PAZ - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

10
2021-02-

15
2021-02-

19
2021-05-

20

 BM / AISEM / 053 / 2021 /
5TO REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS EN SA
LUD: 11 PARA HOSPITALIZ
ACIÓN DEL HOSPITAL DE C
LÍNICAS LA PAZ  BLOQUE O
NCOLOGICO - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

10
2021-02-

15
2021-02-

19
2021-05-

20

 BM / AISEM / 054/2021 / 6
TO REQUERIMIENTO DE  R
ECURSOS HUMANOS EN SA
LUD: 8 PARA TERAPIA INTE
NSIVA DEL HOSPITAL DEL
NIÑO - LA PAZ - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

10
2021-02-

15
2021-02-

19
2021-05-

20

 BM / AISEM / 055 / 2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE 
RECURSOS HUMANOS EN S
ALUD: 6 TERAPIA INTENSIV
A, 5 EMERGENCIAS, 17 HO
SPITALIZACIÓN Y 7 SERVIC
OS DE APOYO PARA EL INS
TITUTO GASTROENTEROLO
GICO BOLIVIANO JAPONES
- LA PAZ - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

10
2021-02-

15
2021-02-

19
2021-05-

20

 BM / AISEM / 056 / 2021 /
8VO REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS EN SA
LUD: 5 SERVICIO DE APOY
O PARA EL HEMOCENTRO-
BANCO DE SANGRE DE REF
ERENCIA DEPARTAMENTAL
- LA PAZ - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

10
2021-02-

15
2021-02-

19
2021-05-

20

 BM / AISEM / 057 / 2021 /
9no REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS EN SA
LUD: 69 HOSPITALIZACIÓN
Y 7 APOYO DIAGNÓSTICO P
ARA EL HOSPITAL DE CLINI
CAS  -  LA PAZ 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

17
2021-02-

22
2021-02-

26
2021-05-

27

 BM / AISEM / 059 / 2021 /
3er REQUERIMIENTO RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
: 21 SAN IGNACIO, 11 MAG
DALENA, 13 HUACARAJE Y
24 BAURES PARA CENTRO
S DE SALUD DE PRIMER NI
VEL BENI 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

22
2021-02-

27
2021-03-

03
2021-06-

01

 BM / AISEM / 060 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS EN SAL
UD: 14 SAN JOAQUIN, 17 S
AN RAMÓN Y 30 SANTA AN
A PARA ESTABLECIMIENTO
S DE SALUD DE PRIMER NI
VEL BENI 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

22
2021-02-

27
2021-03-

03
2021-06-

01

 BM / AISEM / 061 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS EN SAL
UD: 18 REYES, 12 SANTA R
OSA, 15 SAN BORJA Y 12 Y
UCUMO PARA ESTABLECIMI
ENTOS DE SALUD DE PRIM
ER NIVEL BENI 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

22
2021-02-

27
2021-03-

03
2021-06-

01

 BM / AISEM / 062 / 2021 /
6to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS EN SAL
UD: 9 HOSPITAL GENERAL
RIBERALTA BENI 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

22
2021-02-

27
2021-03-

03
2021-06-

01

 BM / AISEM / 063 / 2021 /
3er REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  15 ENTRE RÍOS Y 45
CERCADO PARA FORTALEC
IMIENTO TARIJA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 064 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  12 SAN LORENZO, 1
1 CARAPARÍ, 4 YUNCHARA,
32 YACUIBA Y 7 PADCAYA
PARA FORTALECIMIENTO T
ARIJA 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

19
2021-02-

28
2021-02-

24
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 065 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  11 EL PUENTE, 17 VI
LLAMONTES, 23 BERMEJO
Y 18 URONDO A PARA FOR
TALECIMIENTO TARIJA 202
1

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 066 / 2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS  EN S
ALUD:  2 PUERTO SILES, 2
SAN JOAQUIN, 9 SANTA AN
A, 3 RURREBABAQUE, 3 RE
YES, 3 SANTA ROSA, 11 RI
BERALTA, 7 GUAYARAMERÍ
N, Y 9 SAN BORJA PARA BR
IGADAS BENI 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 067 / 2021 /
8vo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS  EN S
ALUD:  3 SAN ANDRÉS, 35
TRINIDAD, 9 SAN IGNACIO
DE MOXOS, 4 BAURES, 4 M
AGDALENA PARA FORTALE
CIMIENTO BENI 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 068 / 2021 /
2do REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS  EN S
ALUD: 16 PUERTO VILLARR
OEL, 12 ENTRE RÍOS, 16 VI
LLA TUNARI, 20 SACABA Y
4 COLOMI PARA FORTALEC
IMIENTO COCHABAMBA 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

22
2021-02-

28
2021-02-

24
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 069 / 2021 /
3er  REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS  EN S
ALUD: 16 QUILLACOLLO, 8
VINTO, 12 TIQUIPAYA, 10 C
OLCAPIRHIA, 12 PUNATA Y
8 ARANI PARA FORTALECI
MIENTO COCHABAMBA 202
1

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

22
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 070 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD: 10 CLIZA, 8 TARATA,
8 TOCO, 2 BOLIVAR/CARPA
NI PARA FORTALECIMIENT
O COCHABAMBA 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-03-

01
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 071 / 2021 /
3er REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD: 54 CERCADO PARA F
ORTALECIMIENTO ORURO
2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 072 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  3 ANDAMARCA, 2 BE
LÉN DE ANDAMARCA, 2 CH
OQUECOTA, 3 CORQUE, 4
EL CHORO, 5 TOLEDO, 5 T
URCO, 9 SABAYA, 4 HUACH
ACALLA, 2 CHIPAYA, 2 COI
PASA Y 1 BELÉN DE ESMER
ALDA PARA FORTALECIMIE
NTO ORURO 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 073 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  12 CHALLAPATA, 3 P
AZÑA, 4 HUARI, 6 QUILLAC
AS, 3 SALINAS, 2 PAMPA A
ULLAGAS, 8 CARACOLLO, 2
EUCALIPTUS, 2 HUAYLLAM
ARCA, 2 CURAHUARA, 3 SO
RACACHI Y 3 TOTORAPARA
FORTALECIMIENTO ORURO
2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 074 / 2021 /
6to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD: 25 HUANUNI, 8 MACH
ACAMARCA, 12 POOPO Y 1
2 ANTEQUERA  PARA FORT
ALECIMIENTO ORURO 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 075 / 2021 /
3er REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  69 SUCRE PARA FOR
TALECIMIENTO CHUQUISAC
A 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 076 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:   5 ICLA, 7 MOJOCOYA
, 5 PRESTO, 6 TARABUCO,
8 YAMPARAÉZ, 4 ZUDAÑEZ
, 3 ALCALA, 5 EL VILLAR, 9
PADILLA, 7 TOMINA, 9 VILL
A SERRANO PARA FORTALE
CIMIENTO CHUQUISACA 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 077 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  5 SOPACHUY, 5 TAR
VITA, 5 AZURDUY, 9 MONT
EAGUDO, 8 VILLA VACA GU
ZMÁN, 8 MACHARETÍ, 8 HU
ACARETA Y 5 HUACAYA PA
RA FORTALECIMIENTO CHU
QUISACA 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 078 / 2021 /
6to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  9 CAMARGO, 1 VILLA
ABECIA, 4 LAS CARRERAS,
8 CULPINA, 8 INCAHUASI, 8
VILLA CHARCAS Y 9 SAN L
UCAS PARA FORTALECIMIE
NTO CHUQUISACA 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 079 / 2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS  EN S
ALUD:  23 SUCRE, 7 YOTAL
A Y 7 POROMA PARA FORT
ALECIMIENTO CHUQUISAC
A 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 080 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS EN SAL
UD: 76 POTOSÍ Y 4 TUPIZA
POTOSÍ 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 081 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  15 BETANZOS, 9 COL
QUECHACA, 9 CHAYANTA,
18 LLALLAGUA, 15 UNCÍA,
6 POCOATA PARA FORTALE
CIMIENTO POTOSÍ 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 082 / 2021 /
6to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  51 POTOSÍ, 13 TUPIZ
A, 15 UYUNI Y VILLAZÓN P
ARA FORTALECIMIENTO PO
TOSÍ 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 083 / 2021 /
3er REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  11 VILLA BUSCH, 9 P
ETROLERO, 9 COBIJA, 8 MA
PAJO, (11) 27 DE MAYO, 8
SANTA CLARA, 12 PORVENI
R, 10 FILADELFIA, 6 BOLPE
BRA Y 12 BELLA FLOR PAR
A FORTALECIMIENTO PAND
O 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

24
2021-03-

01
2021-03-

05
2021-06-

03

 BM / AISEM / 084 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  6 SANTA ROSA, 13 P
UERTO RICO, 11 SENA, 8 S
AN LORENZO, 2 INGAVI, 10
GONZALO MORENO, 5 SAN
PEDRO, 5 VILLANUEVA, 5 S
ANTOS MERCADO Y 7 NUE
VA ESPERANZA PARA FORT
ALECIMIENTO PANDO 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-02-

24
2021-03-

01
2021-03-

05
2021-06-

03
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 BM / AISEM / 085 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  16 COMARAPA, 4 SAI
PINA, 19 PAILON  Y 11 HOS
PITAL BERNARDINO GIL JUL
IO PARA FORTALECIMIENT
O SANTA CRUZ 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

01
2020-06-

30
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 086 / 2021 /
6to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:  6 CENTRO DE SALUD
GERMAN VACA DIEZ, 8 CE
NTRO DE SALUD LOS NEGR
OS, 17 HOSPITAL FLORIDA,
17 CENTRO INTEGRAL  DE
MAIRANA Y 9 CENTRO DE S
ALUD QUIRUSILLAS PARA F
ORTALECIMIENTO SANTA C
RUZ 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

01
2020-06-

16
2021-03-

06
2020-06-

30
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 087 / 2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS  EN S
ALUD: 12 SALA DE AISLAMI
ENTO VILLA OLÍMPICA, 11
CENTRO DE SALUD  GUAR
AYOS, 7 EX CENTRO DE SA
LUD EL PUENTE, 3 EX CEN
TRO DE SALUD SAN JOSÉ Y
3 CENTRO DE SALUD YAGU
ARU PARA FORTALECIMIEN
TO SANTA CRUZ 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 088 / 2021 /
8vo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS  EN S
ALUD:  40 EQUIPOS DE RE
SPUESTA RÁPIDA RED OBIS
PO SANTIESTEBAN, 11 C.S.
HARDEMAN, 5 CENTRO DE
SALUD SAN PEDRO, 8 CEN
TROS DE SALUD INTEGRAL
ES MUNICIPIO DE SAN PED
RO, 8 C.S. SAGRADO CORA
ZÓN, 14 C.S. VIRGEN DE F
ATIMA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 089/ 2021 / 9
no REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS  EN SA
LUD:   15 HOSP. MAMERTO
EGUEZ, 11 C.S.A. VIRGEN
DE FATIMA, 11 C.S.I. FRAY
DEL PILAR, 4 C.S.I. SAN LUI
S, 4 C.S.I. SAN JUAN BAUTI
STA 3 C.S.I. FRAY LEON DE
BIGIGNNI PARA FORTALECI
MIENTO SANTA CRUZ 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 090 / 2021 /
10mo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  7 C.S.I. GUTIERRE
Z, 26 HOSP. SEÑOR DE MA
LTA, 7 C.S. SANTIAGO DE
MORO MORO, 7 C.S. TRIGA
L, 7 C.S. SAN JUAN DE DIO
S DE PUCARA Y 7 C.S. SAN
JUAN DE DIOS DE POSTRER
VALLE PARA FORTALECIMIE
NTO SANTA CRUZ 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 091 / 2021 /
11vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  16 HOSP. EL TORN
O, 70 EQUIPO DE RESPUES
TA RÁPIDA RED ANDRES IB
AÑEZ, 8 HOSPITAL NUESTR
A SEÑORA DEL ROSARIO, 2
0 HOSP.  IGNACIO WARNES
, SATELITE NORTE, 1 CENT
RO DE AISLAMIENTO SAN J
ORGE, 1 CENTRO DE AISLA
MIE

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 093 / 2021 /
13vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  24 HOSPITAL MUN
ICIPAL PAMPA DE LA ISLA,
27 HOSPITAL MUNICIPAL B
AJIO DEL ORIENTE, 27 HOS
PITAL EL TORNO Y 9 HOSPI
TAL MUNICIPAL JULIO MAN
UEL ARAMAYO PARA FORT
ALECIMIENTO SANTA CRUZ
2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 094 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS EN SAL
UD: 12 HOSPITAL CLINICO
VIEDMA, 12 HOSPITAL DEL
SUD, 13 HOSPITAL DEL NO
RTE, 16 HOSPITAL SOLOM
ON KLEIN, 1 HOSPITAL AU
GUSTO MORALES AZUA Y 2
CENTRO DE SALUD INTEGR
AL VINTO COCHABAMBA 2
021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 092 / 2021 /
12vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  23 C.S. YAPACANI,
10 HOSP. PARROQUIAL SA
N RAMON, 26 HOSPITAL M
UNICIPAL CUATRO CAÑADA
S, 24 EQUIPO DE RESPUES
TA RÁPIDA CUATRO CAÑA
DAS Y 14 HOSP. JULIO MAN
UEL ARAMAYO PARA FORT
ALECIMIENTO SANTA CRUZ
2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 095 / 2021 /
14vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  7 CENETROP PARA
LABORATORIO DE REFERE
NCIA DEPARTAMENTAL DE
ATENCIÓN COVID 19 SANT
A CRUZ 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

02
2021-03-

07
2021-03-

11
2021-06-

09

 BM / AISEM / 096/2021 / 1
0mo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS EN SA
LUD: 1 TERAPIA INTENSIVA
, 8 HOSPITALIZACIÓN, 3 E
MERGENCIAS Y 1 NUTRICIÓ
N PARA EL HOSPITAL DE L
A MUJER LA PAZ 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

08
2021-03-

13
2021-03-

17
2021-06-

15

 BM / AISEM / 097/2021 / 1
1vo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS EN SA
LUD: 9 EMERGENCIAS, 20
HOSPITALIZAIÓN, 2 APOYO
Y DIAGNÓSTICO, 1 NUTRICI
ÓN Y 5 TERAPIA INTENSIVA
PARA EL INSTITUTO NACIO
NAL DEL TÓRAX LA PAZ 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

08
2021-03-

08
2021-03-

13
2021-03-

17
2021-06-

15

 BM / AISEM / 099/2021 / 1
2vo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS EN  S
ALUD: 75 TERAPIA INTENSI
VA Y 44 EMERGENCIAS PA
RA EL HOSPITAL EL SUR DE
EL ALTO - LA PAZ  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

10
2021-03-

15
2021-03-

19
2021-06-

17

 BM / AISEM / 100/2021 / 1
3vo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS EN  S
ALUD:  56 HOSPITALIZACIÓ
N, 13 APOYO DIAGNÓSTIC
O Y 26 SERVICIOS DE APOY
O PARA EL HOSPITAL EL SU
R DE EL ALTO LA PAZ   - 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

10
2021-03-

15
2021-03-

19
2021-06-

17

 BM / AISEM / 101/2021 / 1
4vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD: 35 TERAPI
A INTENSIVA PARA EL HOS
PITAL DE CLÍNICAS LA PAZ
- 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

10
2021-03-

09
2021-03-

15
2021-03-

19
2021-06-

17

 BM / AISEM / 102/2021 / 1
5vo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS  EN S
ALUD:  14 CSI VILLA NUEV
O POTOSÍ, 15 CSI EL TEJAR,
14 CSI ASISTENCIA PÚBLIC
A / SAN JOSÉ DE NATIVIDA
D, 14 CSI PAMPAHAS BAJO,
14 CSI BELLA VISTA, 14 CSI
CHASQUIPAMPA Y  50 BRIG
ADAS PARA 1er NIVEL MUN
ICIPIO LA PAZ

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

12
2021-03-

17
2021-03-

21
2021-06-

19

 BM / AISEM / 103/2021 / 1
6vo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS  EN S
ALUD:  25 CSI CHACALTAY
A, 16 CS I HUAYNAPOTOSI,
15 CSI 1RO DE MAYO, 7 CS
CHARAPAQUI, 7 CS SAN FR
ANCISCO, 7 CS MERCEDARI
O Y 50 BRIGADAS PARA 1e
r NIVEL MUNICIPIO EL ALTO
LA PAZ 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

12
2021-03-

17
2021-03-

21
2021-06-

19

 BM / AISEM / 104/2021 / 1
7vo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS  EN S
ALUD:  24 HOSPITAL HOLA
NDES, 24 HOSPITAL COREA
, 19 HOSPITAL LOS ANDES
Y 12 HOSPITAL BOLIVIANO
JAPONES PARA 2do NIVEL
MUNICIPIO EL ALTO LA PAZ
2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

12
2021-03-

17
2021-03-

21
2021-06-

19

 BM / AISEM / 105/2021 / 1
8vo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS  EN S
ALUD:  18 HOSPITAL SAN B
UENAVENTURA, 10 HOSPIT
AL ESCOMA, 9 HOSPITAL A
CHACACHI, 14 HOSPITAL P
UCARANI, 26 HOSPITAL VIA
CHA, 13 HOSPITAL COROIC
O, 10 HOSPITAL CARANAVI,
14 HOSPITAL CHULUMANI,
12 HOSPITAL IRUPANA, 10

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

12
2021-03-

17
2021-03-

21
2021-06-

19

 BM / AISEM / 106/2021 / 1
9vo REQUERIMIENTO  DE R
ECURSOS HUMANOS EN  S
ALUD (CONTINUIDAD):  45
TERAPIA INTENSIVA  25 EM
ERGENCIAS, 39 HOSPITALI
ZACIÓN Y 24 SERVICIOS D
E APOYO PARA EL HOSPITA
L DE 3er NIVEL EL NORTE
DE EL ALTO - LA PAZ  - 202
1

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

15
2021-03-

20
2021-03-

24
2021-06-

22

 BM / AISEM / 107/2021 / 7
mo REQUERIMIENTO DE RR
HH EN  SALUD COVID - 19:
3 LABORATORIO MUNICIPA
L DE VILLAZÓN POTOSÍ  - 2
021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

16
2021-03-

21
2021-03-

25
2021-06-

23

 BM / AISEM / 108/2021 / 5t
o REQUERIMIENTO DE RRH
H EN  SALUD COVID - 19: 3
6 TERAPIA INTENSIVA Y 16
HOSPITALIZACIÓN  PARA E
L HOSPITAL HERNAN MESS
UTI RIVERA  PANDO - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

16
2021-03-

21
2021-03-

25
2021-06-

23

 BM / AISEM / 109/2021 / 9
no REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS EN SAL
UD:  46 RIBERALTA Y 20 G
UAYARAMERÍN (18 HOSPIT
AL GENERAL DE 2do NIVEL
GUAYARAMERÍN Y 2 HOSPI
TAL MATERNO INFANTIL G
UAYARAMERÍN) BENI 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-03-

27
2021-04-

01
2021-04-

05
2021-07-

04

 BM / AISEM / 110/2021 / 1
5vo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS EN  S
ALUD COVID - 19 PARA EL
HOSPITAL DE TERCER NIVE
L DE MONTERO (53 TERAPI
A INTENSIVA, 21 HOSPITAL
IZACIÓN,  12 LABORATORI
O, 6 IMAGENOLOGÍA, 8 FA
RMACIA, 6 ESTERILIZACIÓ
N, 7 SERVICIO DE TRANSF
USIÓN DE SANGRE) SANTA
CR

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-04-

05
2021-04-

10
2021-04-

14
2021-07-

13

 BM / AISEM / 124/2021 / 2
0vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA SAN
TA CRUZ (139 TERAPIA INT
ENSIVA) HOSPITAL BOLIVIA
NO JAPONES - TERCERA OL
A - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-05-

17
2021-05-

22
2021-05-

26
2021-08-

24

 AISEM / BM / 126 /2021 / 1
0vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA BENI
(22 HOSPITALIZACIÓN, 2 L
ABORATORIO) HOSPITAL G
ENERAL DR. LUIS ALBERTO
NAVARRO GUAYARAMERIN
- TERCERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta 81,461.66 Firmado 2021-05-

19
2021-05-

07
2021-05-

24
2021-05-

21
2021-05-

28
2021-05-

23
2021-08-

26

 AISEM / BM / 129/2021 / 1
3vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA BENI
(6 EMERGENCIAS, 28 TERA
PIA INTENSIVA, 33 HOSPIT
ALIZACIÓN, 2 SERVICIO DE
APOYO) HOSPITAL MATERN
O INFANTIL REIDUM ROINE
- RIBERALTA  - TERCERA O
LA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-05-

19
2021-05-

07
2021-05-

24
2021-05-

21
2021-06-

28
2021-09-

26

 BM / AISEM / 132 / 2021 /
16vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA BE
NI (1 APOYO DIAGNÓSTICO
, 11 HOSPITALIZACIÓN) CIR
ABO (2 DIAGNÓSTICO) CEN
TRO CENTINELA DE RIBERA
LTA - TERCER OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 41,736.42 Firmado 2021-05-

19
2021-05-

07
2021-05-

24
2021-05-

21
2021-06-

28
2021-05-

23
2021-09-

26

 BM / AISEM / 133/2021 / S
ERVICIO DE IMPRESION DE
GUIA DE MEDICINA TRADIC
IONAL PARA ABORDAJE DE
LA COVIT-19, CARTILLADE
PRODUCTOS NATURALES T
RADICIONALES REGISTRAD
OS Y TRIPTICO DE PLANTA
S MEDICINALES.

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Solicitud de coti
zaciones Open - National Single Stage - On

e Envelope 0.00 Firmado 2021-06-
07

2021-06-
21

2021-12-
14

2021-07-
01

 BM / AISEM / 019/2021-1 /
1ER REQUERIMIENTO DE R
RHH EN SALUD COVID - 19
TARIJA ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE TERCER NIV
EL - 2021 PARA FORTALEC
ER LA RESPUESTA DEL SIS
TEMA SANITARIO DEL DEP
ARTAMENTO DE TARIJA AN
TE LA EMERGENCIA DE SAL
UD PUBLICA POR EL COVID
- 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

10
2021-06-

14
2021-06-

14
2021-09-

01

 BM / AISEM / 020 / 2021-1
/ 1ER REQUERIMIENTO DE
RRHH EN SALUD COVID - 1
9 TARIJA ESTABLECIMIENT
OS DE SALUD SEGUNDO NI
VEL - 2021 PARA FORTALE
CER LA RESPUESTA DEL SI
STEMA SANITARIO DEL DE
PARTAMENTO DE TARIJA A
NTE LA EMERGENCIA DE S
ALUD PUBLICA POR EL COV
ID - 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

10
2021-06-

14
2021-06-

24
2021-09-

22

 AISEM / BM / 134/2021 / 6t
o REQUERIMIENTO DE RRH
H COVID - 19 PARA TARIJA
(31 HOSPITALIZACIÓN, 11
EMERGENCIAS, 11 APOYO
DIAGNÓSTICO, 34 TERAPIA
INTENSIVA) HOSPITAL REGI
ONAL SAN JUAN DE DIOS -
TERCERA OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 311,264.28 Firmado 2021-06-

14
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-06-

15
2021-07-

24
2021-06-

17
2021-10-

22

 AISEM / BM / 135/2021 / 7
mo REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - 19 PARA TARIJ
A (13 HOSPITALIZACIÓN, 3
EMERGENCIAS, 5 APOYO DI
AGNÓSTICO, 13 TERAPIA I
NTENSIVA) HOSPITAL VIRG
EN DE CHAGUAYA BERMEJ
O - TERCERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 140,953.29 Firmado 2021-06-

14
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-06-

15
2021-07-

24
2021-06-

17
2021-10-

22
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 AISEM / BM / 136/2021 / 8
vo REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - 19 PARA TARIJ
A (15 HOSPITALIZACIÓN, 1
APOYO DIAGNÓSTICO) HO
SPITAL SAN ANTONIO - TER
CERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 65,622.24 Firmado 2021-06-

14
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-06-

15
2021-07-

24
2021-06-

17
2021-10-

22

 BM / AISEM / 137/2021 / 9
no REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - 19 PARA TARIJ
A (38 HOSPITALIZACIÓN, 2
1 EMERGENCIAS, 9 APOYO
DIAGNÓSTICO, 22 TERAPIA
INTENSIVA) HOSPITAL FRA
Y QUEBRACHO YACUIBA  -
TERCERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 279,262.70 Firmado 2021-06-

14
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-06-

15
2021-07-

24
2021-06-

17
2021-10-

22

 BM / AISEM / 138/2021 / 1
0mo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA TARI
JA (15 HOSPITALIZACIÓN, 5
EMERGENCIAS, 4 APOYO DI
AGNÓSTICO) HOSPITAL BÁ
SICO VILLAMONTES - TERC
ERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 96,381.93 Firmado 2021-06-

14
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-06-

15
2021-07-

24
2021-06-

17
2021-10-

22

 BM / AISEM / 140/2021 / 9
no REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - 19 PARA CHUQ
UISACA (80 HOSPITALIZACI
ÓN, 10 TERAPIA INTENSIVA
, 19 APOYO DIAGNOSTICO)
ESTABLECIMIENTOS DE SA
LUD DE SEGUNDO NIVEL-T
ERCERA OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 141/2021 / 1
0mo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA CHU
QUISACA (153 HOSPITALIZ
ACIÓN, 17 TERAPIA INTENS
IVA, 6 APOYO DIAGNOSTIC
O) ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL-T
ERCERA OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 143/2021 / 2
1vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA LA P
AZ (37 TERAPIA INTENSIVA
) HOSPITAL DE LA PORTAD
A (34 TERAPIA INTENSIVA)
HOSPITAL DE COTAHUMA 
(66 TERAPIA INTENSIVA, 19
HOSPITALIZACIÓN, 4 APOY
O DIAGNÓSTICO) HOSP. DE
CLÍNICAS UTI - B, (2  TERA
PIA INTENSIVA)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 144/2021 / 8
vo REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - 19 PARA POTO
SI (46 TERAPIA INTENSIVA,
59 HOSPITALIZACIÓN, 8 AP
OYO DIAGNÓSTICO) CENTR
O COVID SEVILLA - (19 HO
SPITALIZACIÓN) CENTRO D
E ATENCION PARY ORCKO -
TERCERA OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 147/2021 / 6t
o REQUERIMIENTO DE RRH
H COVID - 19 PARA PANDO
(60 HOSP. MESSUTI, 38 HO
SP. ROBERTO GALINDO, 17
HOSP. PERLA DEL ACRE) -
TERCERA OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 148/2021 / 7
mo REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - 19 PARA TARIJ
A (133 HOSPITALIZACIÓN,
85 EMERGENCIAS, 7 APOY
O DIAGNÓSTICO, 190 TERA
PIA INTENSIVA) HOSPITAL
REGIONAL SAN JUAN DE DI
OS  - TERCERA OLA 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 149/2021 / 6t
o REQUERIMIENTO DE RRH
H COVID - 19 PARA COCHA
BAMBA (95 HOSPITAL DEL
NORTE, 83 HOSPITAL DEL
SUD, 104 HOSPITAL SOLO
MON KLEIN, 109 HOSPITAL
VIEDMA) -TERCERA OLA - 2
021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

15
2021-06-

20
2021-07-

25
2021-10-

23

 BM / AISEM/150/2021 / 26
vo REQUERIMIENTO DE RE
CURSOS HUMANOS EN  SA
LUD COVID - 19 PARA EL H
OSPITAL EL NORTE DE EL A
LTO - LA PAZ (45 TERAPIA I
NTENSIVA,  55 EMERGENCI
AS, 123 HOSPITALIZACIÓN,
5 FARMACIA, 5 NUTRICION
Y 8 SERVICIOS DE APOYO)
TERCERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

24
2021-06-

29
2021-08-

03
2021-11-

01

 BM / AISEM / 152/2021 / 2
2vo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS EN  S
ALUD: 124 TERAPIA INTEN
SIVA, 138 HOSPITALIZACIÓ
N, 85 EMERGENCIA, 27 AP
OYO DIAGNOSTICO, 5 NUT
RICIÓN, 9 FARMACIA, 3 ES
TERILIZACIÓN Y 3 CONSUL
TA EXTERNA PARA EL HOS
PITAL EL SUR DE EL ALTO -
LA PAZ  - TERCERA OLA -

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

24
2021-06-

29
2021-08-

03
2021-11-

01

 BM / AISEM / 153/2021 / 1
7vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA HOS
PITAL GENERAL PDTE. GER
MAN BUSCH BENI (10 RRH
H PARA UTI) - TERCERA OL
A  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 44,062.08 Firmado 2021-06-

24
2021-06-

28
2021-06-

29
2021-06-

29
2021-08-

03
2021-07-

01
2021-11-

01

 BM/AISEM/155/2021 / 21v
o REQUERIMIENTO DE RRH
H COVID - 19:  (56 TERAPIA
INTENSIVA, 26 HOSPITALIZ
ACIÓN, 20 APOYO DIAGNÓ
STICO, 8 FARMACIA, 6 EST
ERILIZACIÓN Y 7 SERVICIO
DE TRANSFUSION DE SANG
RE) PARA HOSPITAL DE MO
NTERO SANTA CRUZ TERC
ERA OLA 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

07
2021-07-

12
2021-08-

16
2021-10-

15

 BM / AISEM / 154/2021 / 7
mo REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - 19 PARA COCH
ABAMBA (HOSPITALIZACIO
N, APOYO DIAGNOSTICO Y
BRIGADAS DE ATENCIÓN R
ÁIDA) PRIMER NIVEL-TERC
ERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

07
2021-07-

12
2021-08-

16
2021-10-

15

 BM / AISEM / 160/2021 / 2
3VO REQUERIMIENTO DE C
ONTRATACIÓN DE RRHH C
OVID - 19 LA PAZ(115 HOS
PITAL DE CLÍNICAS; 53 HO
SPITAL DE LA MUJER, 7 HO
SPITAL DEL NIÑO, 40 INSTI
TUTO DE GASTROENTEROL
OGÍA BOLIVIANO JAPONÉS,
10 INSTITUTO NACIONAL D
E LABORATORIOS DE SALU
D "DR. NESTOR MORALES
VI

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

11
2021-07-

16
2021-08-

20
2021-11-

18

 BM/AISEM/162/2021 / 11v
o REQUERIMIENTO DE RRH
H COVID - 19 PARA TARIJA
(37 CERCADO, 32 YACUIBA
, 13 VILLAMONTES, 4 YUNC
HARA, 12 SAN LORENZO, 1
1 EL PUENTE, 8 PADCAYA,
15 ENTRE RIOS, 17 URION
DO, 23 BERMEJO, 11 CARA
PARI) BRIGADAS DE ATENC
ION RAPIDA - TERCERA OL
A - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

11
2021-07-

16
2021-08-

20
2021-11-

18

 BM/AISEM/163/2021 / 18v
o REQUERIMIENTO DE RRH
H COVID - 19 PARA BENI (2
0 TRINIDAD, 21 SAN IGNAC
IO DE MOXOS, 24 BAURES,
13 HUACARAJE, 12 MAGDA
LENA, 14 SAN JOAQUIN, 17
SAN RAMON, 30 SANTA AN
A, 18 REYES, 12 SANTA RO
SA Y 28 SAN BORJA) - TERC
ERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

11
2021-07-

16
2021-08-

20
2021-11-

18

 BM/AISEM/164/2021 / 19v
o REQUERIMIENTO DE RRH
H COVID - 19 PARA BENI (1
2 TRINIDAD, 9 SAN IGNACI
O DE MOXOS, 4 BAURES, 4
MAGDALENA, 8 SAN JOAQU
IN, 9 SANTA ANA, 3 REYES,
 3 RURRENABAQUE, 3 SAN
TA ROSA, 18 RIBERALTA, 2
0 GUAYARAMERIN Y  9 SAN
BORJA) - BRIGADAS DE ATE
NCIÓN RÁPIDA TE

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

11
2021-07-

16
2021-08-

20
2021-11-

18

 BM / AISEM / 168/2021 / 9
no REQUERIMIENTO DE CO
NTRATACIÓN DE RRHH CO
VID-19 PARA ORURO (37 R
ED AZANAKE, 10 RED CUE
NCA POOPÓ, 40 RED MINE
RA Y 18 RED NORTE) TERC
ERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

21
2021-07-

26
2021-08-

30
2021-11-

28

 BM / AISEM / 170/2021 / 1
2vo REQUERIMIENTO DE C
ONTRATACIÓN DE RRHH C
OVID-19 PARA CHUQUISAC
A (15 RED IV AZURDUY, 36
RED V MONTEAGUDO, 47 R
ED VI CAMARGO Y 37 RED
VII OROPEZA) TERCERA OL
A – 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

22
2021-07-

27
2021-08-

31
2021-11-

29

 BM / AISEM / 169 /2021 / 1
1vo REQUERIMIENTO DE C
ONTRATACIÓN DE RRHH C
OVID-19 PARA CHUQUISAC
A (71 RED I SUCRE, 35 RED
II TARABUCO Y 33 RED III P
ADILLA) TERCERA OLA – 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

22
2021-07-

27
2021-08-

31
2021-11-

29

 AISEM/BM/171/2021 / 11v
o REQUERIMIENTO DE CON
TRATACIÓN DE RRHH COVI
D-19 PARA POTOSÍ (15 BET
ANZOS, 9 CHAYANTA, 9 CO
LQUECHACA, 18 LLALLAGU
A, 6 POCOATA, 13 TUPIZA,
13 UYUNI, 18 VILLAZÓN Y
38 POTOSÍ URBANO) TERC
ERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

27
2021-08-

01
2021-09-

05
2021-12-

04

 BM / AISEM / 174/2021 / 8
vo REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - 19 PARA COCH
ABAMBA (9 INSTITUTO GAS
TROENTEROLÓGICO BOLIVI
ANO JAPONÉS,  20 HOSPIT
AL CLÍNICO VIEDMA Y 74 H
OSPITAL DEL NORTE) - TER
CERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

30
2021-08-

04
2021-09-

08
2021-12-

07

 BM / AISEM / 175/2021 / 9
no REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - 19 PARA COCH
ABAMBA (54 HOSPITAL DE
L SUD, 12 HOSPITAL MATE
RNO INFANTIL GERMAN UR
QUIDI, 12 HOSPITAL MANU
EL ASCENCIA VILLARROEL (
PEDIATRICO), 25 HOSPITAL
PUNATA, 9 HOSPITAL CUSH
ERI Y 21HOSPITAL SOLOM
ON KLEIN) - TERCERA OLA
-

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

30
2021-08-

04
2021-09-

08
2021-12-

07

 BM / AISEM / 176/2021 / 1
0mo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA COC
HABAMBA (7 ARANI, 2 CAPI
NOTA, 12 PUNATA, 16 VILL
A TUNARI, 28 IVIRGARZAM
A, 45 QUILLACOLLO, 23 SA
CABA Y 26 TARATA) - TERC
ERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

30
2021-08-

04
2021-09-

08
2021-12-

07

 BM / AISEM / 177/2021 / 9
no REQUERIMIENTO DE CO
NTRATACIÓN DE RRHH CO
VID-19 PARA PANDO (9 CE
NTRO DE SALUD 27 DE MA
YO, 11 CENTRO DE SALUD
BELLA FLOR, 5 CENTRO DE
SALUD BOLPEBRA, 10 CEN
TRO DE SALUD COBIJA, 10
CENTRO DE SALUD FILADE
LFIA, 10 CENTRO DE SALU
D GONZALO MORENO, 5 C
ENTRO D

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-08-

02
2021-08-

07
2021-09-

11
2021-12-

10

 BM / AISEM / 178/2021 / 2
5vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA LA P
AZ (6 HOSPITAL ACHACAC
HI, 10 CENTRO DE SALUD I
NTEGRAL APOLO, 9 C.S.I. C
AJUATA, 15 HOSPITAL MUN
ICIPAL CARANAVI, 10 HOSP
ITAL CHULUMANI, 6 C.S.I.
DESAGUADERO, 8 HOSPIT
AL ESCOMA, 7 CENTRO DE
SALUD INTEGRAL GUANAY

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-08-

02
2021-08-

07
2021-09-

11
2021-12-

10

 BM / AISEM / 181/2021 / 2
4vo REQUERIMIENTO DE C
ONTRATACIÓN DE RRHH C
OVID-19 PARA SANTA CRU
Z (26 COTOCA, 21 EL TOR
NO, 14 LA GUARDIA, 8 POR
ONGO, 43 REMANZO, 6 RO
BORE, 10 SAN JOSE DE CHI
QUITOS) TERCERA OLA - 2
021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-08-

05
2021-08-

10
2021-09-

14
2021-12-

13

 BM / AISEM / 182/2021 / 2
5vo REQUERIMIENTO DE C
ONTRATACIÓN DE RRHH C
OVID-19 PARA SANTA CRU
Z (10 MAIRANA, 8 PAMPAG
RANDE, 9 QUIRUSILLAS, 10
SAMAIPATA, 2 YAPACANI, 7
COMPARAPA, 4 SAIPINA, 6
4 CAÑADAS, 9 CONCEPCIO
N, 24 SAN JULIAN, 5 FERNA
NDEZ ALONSO, 6 SAAVEDR
A, 15 SAN PEDRO, 2 MINE

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-08-

05
2021-08-

10
2021-09-

14
2021-12-

13

 BM / AISEM / 183/2021 / 2
6vo REQUERIMIENTO DE C
ONTRATACIÓN DE RRHH C
OVID-19 PARA SANTA CRU
Z (39 RED DE SALUD ANDR
ES IBAÑEZ, 1 RED DE SALU
D CHIQUITOS, 57 RED DE S
ALUD CORDILLERA, 14 RE
D DE SALUD FLORIDA, 35
RED DE SALUD GUARAYOS
Y 23 RED DE SALUD ICHILO
) TERCERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-08-

05
2021-08-

10
2021-09-

14
2021-12-

13

 BM / AISEM / 194/2021 / 2
8vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
SANTA CRUZ (53 HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS, 78 HO
SPITAL SAN JUAN DE DIOS,
12 HOSPITAL DE NIÑOS DR
. MARIO ORTIZ Y 26 INSTIT
UTO ONCOLOGICO DEL ORI
ENTE) 4ta OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-04-

29

 BM / AISEM / 195/2021 / 1
3vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
POTOSÍ (31 CENTRO COVID
SEVILLA) 4ta OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-04-

29

 BM / AISEM / 196/2021 / 1
0mo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
PANDO (32 HOSPITAL DR.
HERNAN MESSUTI RIBERA)
4ta OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 197/2021 / 1
0mo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
ORURO (84 HOSPITAL GEN
ERAL SAN JUAN DE DIOS O
RURO COREA) 4ta OLA  - 2
021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29
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 BM / AISEM / 199/2021 / 1
3vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
CHUQUISACA (26 HOSPITA
L SANTA BÁRBARA, 16 HO
SPITAL SAN PEDRO CLAVE
R, 12 HOSPITAL GASTROEN
TEROLOGICO,  6 HOSPITAL
CAMARGO Y 5 HOSPITAL M
ONTEAGUDO) 4ta OLA  - 2
021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 198/2021 / 2
9vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
LA PAZ (97 HOSPITAL EL A
LTO SUR, 71 HOSPITAL DE
L NORTE, 55 HOSPITAL DE
CLINICAS, 45 INSTITUTO N
ACIONAL DEL TORAX, 9 HO
SPITAL DE LA MUJER, 7 HO
SPITAL DEL NIÑO, 39 HOSP
ITAL MUNICIPAL LA PORTA
DA Y 40 HOSPITAL M

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 200/2021 / 1
1vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
COCHABAMBA (18 HOSPIT
AL VIEDMA, 11 HOSPITAL D
EL NORTE Y 23 HOSPITAL
DEL SUD) 4ta OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 201/2021 / 1
2vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
TARIJA (20 HOSPITAL VIRG
EN DE CHAGUAYA, 28 HOS
PITAL FRAY QUEBRACHO Y
28 HOSPITAL REGIONAL SA
N JUAN DE DIOS) 4ta OLA  -
2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 202/2021 / 2
0vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
BENI (40 HOSPITAL GERMA
N BUSCH, 16 HOSPITAL MA
TERNO INFANTIL BOLIVIAN
O JAPONES, 30 HOSPITAL G
ENERAL RIBERALTA Y 16 H
OSPITAL GUAYARAMERIN)
4ta OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 203/2021 / 2
9vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
SANTA CRUZ (17 HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS, 46 HO
SPITAL JAPONES, 1 HOSPIT
AL DE NIÑOS DR. MARIO O
RTIZ, 18 HOSPITAL MUNICI
PAL DE PAMPA DE LA ISLA,
6 HOSPITAL DE LA MUJER P
ERCY BOLAND Y 22 HOSPIT
AL MUNICIPAL DE E

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 204/2021 / 1
4vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
POTOSÍ (36 CENTRO COVID
SEVILLA, 15 HOSPIITAL ED
UAROD EGUIA, 8 HOSPITAL
SAN ROQUE - CENTRO COV
ID PUEBLOS ORIGINARIOS,
10 HOSPITAL JOSE EDUAR
DO PEREZ Y 27 HOSPITAL
MADRE OBRERA) 4ta OLA 
- 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 205/2021 / 1
1vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
ORURO (COMPLEJO HOSPIT
ALARIO HOSPITAL GENERA
L SAN JUAN DE DIOS CORE
A) 4ta OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 206/2021 / 3
0vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
LA PAZ (53 HOSPITAL EL A
LTO SUR, 47 HOSPITAL DE
L NORTE, 16 HOSPITAL DE
LA MUJER Y 65 HOSPITAL D
E CLINICAS UCI) 4ta OLA  -
2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 207/2021 / 1
2vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
COCHABAMBA (23 HOSPIT
AL DEL NORTE, 5 HOSPITA
L DEL SUD Y 16 HOSPITAL
SOLOMON KLEIN) 4ta OLA 
- 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 208/2021 / 1
3vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
TARIJA (16 HOSPITAL BÁSI
CO DE VILLA MONTES, 16
HOSPITAL SAN ANTONIO, 1
0 HOSPITAL VIRGEN DE CH
AGUAYA, 47 HOSPITAL FRA
Y QUEBRACHO Y 30 HOSPI
TAL REGIONAL SAN JUAN D
E DIOS) 4ta OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 209/2021 / 2
1vo REQUERIMIENTO DE R
RHH EN  SALUD COVID - 19
BENI (HOSPITAL JACOBO A
BULARACH Y HOSPITAL RU
RRENABAQUE) 4ta OLA  - 2
021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 AISEM/BM/001/2022 / PRO
VISION DE PASAJES AEREO
S NACIONALES PARA LA GE
STION 2022

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior Solicitud de coti

zaciones Open - National Single Stage - On
e Envelope 0.00 Firmado 2022-03-

19
2022-05-

14
2022-04-

18
2022-11-

10

 BM AISEM 008 2021 / TER
CERA OLA -  CHUQUISACA
PERSONAL DE SALUD EME
RGENCIA SANITARIA COVID
19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,973,547.61 Finalizado 2021-05-

17
2020-05-

12
2021-05-

22
2021-06-

14
2021-06-

26
2021-06-

16
2021-12-

23

 BM AISEM 009 2021 / TER
CERA OLA - LA PAZ 1  PERS
ONAL DE SALUD EMERGEN
CIA SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,892,421.27 Finalizado 2021-06-

14
2020-05-

12
2021-06-

19
2021-06-

14
2021-07-

24
2021-06-

17
2022-01-

20

 BM AISEM 010 2021 / TER
CERA OLA - LA PAZ 2  PERS
ONAL DE SALUD EMERGEN
CIA SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,834,072.36 Firmado 2021-06-

14
2020-05-

12
2021-06-

19
2021-06-

14
2021-06-

20
2021-06-

19
2021-09-

18

 BM AISEM 011 2021 / TER
CERA OLA - LA PAZ 3  PERS
ONAL DE SALUD EMERGEN
CIA SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,166,823.30 Firmado 2021-06-

14
2020-05-

12
2021-06-

19
2021-06-

14
2021-07-

24
2021-06-

19
2022-01-

20

 BM AISEM 012 2021 / TER
CERA OLA - ORURO  PERSO
NAL DE SALUD EMERGENCI
A SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 2,128,386.68 Firmado 2021-06-

14
2020-05-

12
2021-06-

19
2021-06-

14
2021-07-

24
2021-06-

16
2022-01-

20

 BM AISEM 013 2021 / TER
CERA OLA - BENI  PERSON
AL DE SALUD EMERGENCIA
SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 2,071,074.09 Firmado 2021-06-

14
2020-05-

12
2021-06-

19
2021-05-

20
2021-06-

20
2021-05-

25
2021-09-

18

 BM AISEM 014 2021 / TER
CERA OLA - COCHABAMBA
1  PERSONAL DE SALUD E
MERGENCIA SANITARIA CO
VID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,420,663.67 Firmado 2021-06-

14
2020-05-

12
2021-06-

19
2021-06-

18
2021-07-

24
2021-06-

23
2022-01-

20

 BM AISEM 015 2021 / TER
CERA OLA - COCHABAMBA
2  PERSONAL DE SALUD E
MERGENCIA SANITARIA CO
VID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,235,794.21 Firmado 2021-06-

14
2020-05-

12
2021-06-

19
2021-06-

18
2021-07-

24
2021-06-

20
2021-10-

22

 BM AISEM 016 2021 / TER
CERA OLA - PANDO PERSO
NAL DE SALUD EMERGENCI
A SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,193,454.70 Firmado 2021-06-

14
2020-05-

12
2021-06-

19
2021-06-

14
2021-09-

19
2021-06-

19
2021-12-

18

 BM AISEM 017 2021 / TER
CERA OLA - POTOSI PERSO
NAL DE SALUD EMERGENCI
A SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,077,944.72 Firmado 2021-06-

14
2020-05-

12
2021-06-

19
2021-06-

14
2021-06-

21
2021-06-

16
2021-09-

19

 BM AISEM 018 2021 / TER
CERA OLA - SANTA CRUZ 1
PERSONAL DE SALUD EME
RGENCIA SANITARIA COVID
19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,892,599.13 Finalizado 2021-06-

14
2020-05-

12
2021-06-

15
2021-05-

17
2021-06-

17
2021-05-

19
2021-09-

15

 BM AISEM 019 2021 / TER
CERA OLA - SANTA CRUZ 2
PERSONAL DE SALUD EME
RGENCIA SANITARIA COVID
19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,881,123.44 Firmado 2021-06-

14
2020-05-

12
2021-06-

15
2021-05-

17
2021-06-

17
2021-05-

22
2021-09-

15

 BM AISEM 020 2021 / TER
CERA OLA - TARIJA PERSON
AL DE SALUD EMERGENCIA
SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,507,885.96 Finalizado 2021-06-

14
2020-05-

12
2021-06-

15
2021-06-

14
2021-06-

17
2021-06-

16
2021-09-

15

 BM / AISEM / 120/2021 / 1
6vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19:  (3 HOSPI
TALIZACIÓN, 1 TERAPIA IN
TENSIVA, 1 LABORATORIO,
2 APOYO DIAGNÓSTICO) P
ARA HOSPITAL DE MONTER
O SANTA CRUZ TERCERA O
LA 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-05-

17
2021-05-

22
2021-05-

26
2021-07-

25

 BM / AISEM / 121/2021 / 1
7vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19: (18 HOSPI
TALIZACIÓN, 13 EMERGEN
CIAS, 15 TERAPIA INTENSIV
A) HOSPITAL DE NIÑOS DR.
MARIO ORTIZ  SUAREZ  - T
ERCERA OLA - SANTA CRU
Z- 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-05-

17
2021-05-

22
2021-05-

26
2021-08-

24

 BM / AISEM / 122/2021 / 1
8vOREQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19: (13 HOSPI
TALIZACIÓN Y 7 EMERGEN
CIAS) HOSPITAL DE LA MUJ
ER DR. PERCY BOLAND Y (
18 Hospitalización y 26 TE
RAPIA INTENSIVA) INSTITU
TO ONCOLÓGICO DEL ORIE
NTE BOLIVIANO - DOMO - S
ANTA CRUZ TERCERA OLA
2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-05-

17
2021-05-

22
2021-05-

26
2021-08-

24

 BM / AISEM / 123/2021 / 1
9vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA SAN
TA CRUZ (19 HOSPITALIZA
CIÓN, 12 EMERGENCIAS, 6
1 TERAPIA INTENSIVA) HOS
PITAL SAN JUAN DE DIOS -T
ERCERA OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-05-

17
2021-05-

22
2021-05-

26
2021-08-

24

 BM / AISEM / 125/2021 / 1
6vo REQUERIMIENTO DE R
ECURSOS HUMANOS EN  S
ALUD COVID - 19 PARA PU
ERTO SUÁREZ (6 SALAS DE
AISLAMIENTO Y 16 BRIGAD
AS) Y PUERTO QUIJARRO (8
BRIGADAS) SANTA CRUZ -
2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-05-

19
2021-05-

24
2021-05-

28
2021-08-

26

 AISEM / BM / 127/2021 / 1
1vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA BENI
(6 EMERGENCIAS, 27 TERA
PIA INTENSIVA, 43 HOSPIT
ALIZACIÓN, 3 APOYO DIAG
NÓSTICO) HOSPITAL GENE
RAL RIBERALTA  TERCERA
OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-05-

19
2021-05-

07
2021-05-

24
2021-06-

28
2021-12-

25

 AISEM / BM / 128/2021 / 1
2vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA BENI
(7 EMERGENCIAS, 35 TERA
PIA INTENSIVA, 1 HOSPITAL
IZACIÓN, 1 NUTRICIÓN 2 A
POYO DIAGNÓSTICO) HOSP
ITAL GENERAL PRESIDENT
E GERMAN BUSCH  - TERCE
RA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-05-

19
2021-05-

07
2021-05-

24
2021-05-

21
2021-06-

28
2021-12-

25

 AISEM / BM / 130/2021 / 1
4vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA BENI
(2 EMERGENCIAS, 22 TERA
PIA INTENSIVA, 19 HOSPIT
ALIZACIÓN) HOSPITAL MAT
ERNO INFANTIL TRINIDAD -
TERCERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-05-

19
2021-05-

07
2021-05-

24
2021-05-

21
2021-06-

28
2021-09-

26

 AISEM / BM / 131/2021 / 1
5vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA BENI
(41 HOSPITALIZACIÓN, 2 A
POYO DIAGNÓSTICO, 1 NU
TRICIÓN) HOSPITAL MUNICI
PAL RURRENABAQUE - TER
CERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-05-

19
2021-05-

24
2021-06-

28
2021-09-

26

 BM / AISEM / 139/2021 / 8
vo REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - 19 PARA CHUQ
UISACA (32 EMERGENCIAS,
 2 HOSPITALIZACIÓN, 4 AP
OYO DIAGNOSTICO) ESTAB
LECIMIENTOS DE SALUD D
E PRIMER NIVEL-TERCERA
OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 142/2021 / 2
0vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA LA P
AZ (4 HEMOCENTRO, 13 IN
AMEN) TERCERA OLA  - 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

14
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 145/2021 / 9
no REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - 19 PARA POTO
SÍ (27 HOSPITALIZACIÓN, 1
APOYO) HOSPITAL MADRE
OBRERA -TERCERA OLA  -
2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 146/2021 / 1
0mo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA POT
OSÍ (16 CENTRO COVID PU
EBLOS ORIGINARIOS, 23 H
OSPITAL EDUARDO EGUÍA,
25 HOSPITAL JOSE EDUAR
DO PEREZ)-TERCERA OLA 
- 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM/AISEM/151/2021 / 27v
o REQUERIMIENTO DE RRH
H COVID - 19 PARA HOSPIT
AL DE CLINICAS  LA PAZ (3
6 TERAPIA INTENSIVA, 3 PA
RA HOSPITALIZACION ) - T
ERCERA OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-06-

24
2021-06-

24
2021-06-

29
2021-08-

03
2021-11-

01

 BM/AISEM/159/2021 / 22v
o REQUERIMIENTO DE RRH
H COVID - 19 PARA SANTA
CRUZ (7 CENETROP, 8 HOS
PITAL MUNICPAL FRANCES
Y 14 HOSPITAL MUNICIPAL
EL TORNO) - TERCERA OLA
- 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

09
2021-07-

14
2021-08-

18
2021-10-

17

 BM/AISEM/161/2021 / 7mo
REQUERIMIENTO DE RRHH
COVID - 19 PARA PANDO (3
6 TERAPIA INTENSIVA Y 16
HOSPITALIZACIÓN

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

11
2021-07-

16
2021-08-

20
2021-11-

18

 BM/AISEM/165/2021 / 23v
o REQUERIMIENTO DE RRH
H COVID - 19 PARA SANTA
CRUZ (25 TERAPIA INTENSI
VA, 1 EMERGENCIAS Y 18
HOSPITALIZACIÓN) PARA I
NSTITUTO ONCOLOGICO D
EL ORIENTE BOLIVIANO - T
ERCERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

19
2021-07-

24
2021-08-

28
2021-11-

26
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 BM / AISEM / 166/2021 / 8
vo REQUERIMIENTO DE RR
HH COVID - 19 PARA PAND
O (17 APOYO DIAGNÓSTIC
O Y 1 HOSPITALIZACIÓN) P
ARA HOSPITAL HERNÁN ME
SSUTI - TERCERA OLA - 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

19
2021-07-

24
2021-08-

28
2021-11-

26

 BM / AISEM / 167/2021 / 8
vo REQUERIMIENTO DE CO
NTRATACIÓN DE RRHH CO
VID-19 PARA ORURO (14 R
ED OCCIDENTE Y 81 RED U
RBANA) TERCERA OLA - 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

21
2021-07-

26
2021-08-

30
2021-11-

28

 BM/AISEM/172/2021 / 12v
o REQUERIMIENTO DE CON
TRATACIÓN DE RRHH COVI
D-19 PARA POTOSÍ (18 POT
OSÍ, 3 VILLAZÓN, 7 LLALLA
GUA, 2 TUPIZA Y 18 UNCÍA
) TERCERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

27
2021-08-

01
2021-09-

05
2021-12-

04

 BM / AISEM / 173/2021 / 2
4VO REQUERIMIENTO DE C
ONTRATACIÓN DE RRHH C
OVID - 19 LA PAZ (18 HOSP
ITAL MUNICIPAL BOLIVIAN
O HOLANDES, 13 HOSPITA
L MUNICIPAL MODELO BOLI
VIANO JAPONÉS, 18 HOSPI
TAL MUNICIPAL MODELO C
OREA Y 20 HOSPITAL LOS
ANDES) TERCERA OLA - 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-07-

29
2021-08-

03
2021-09-

07
2021-12-

06

 BM / AISEM / 179/2021 / 2
8vo REQUERIMIENTO DE R
RHH COVID - 19 PARA LA P
AZ (5 C.S. MERCEDARIO, 6
C.S.I. 1RO DE MAYO, 22 C.
S.I. CHACALTAYA, 5 C.S.I. S
AN JOSÉ DE CHARAPAQUI II
, 10 C.S.I. CHASQUIPAMPA,
10 C.S.I. EL TEJAR, 14 C.S.I.
HUAYNA POTOSI, 5 C.S. MA
TERNO INFANTIL BAJO PAM
PAHA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-08-

02
2021-08-

07
2021-09-

11
2021-12-

10

 BM / AISEM / 184/2021 / 2
7vo REQUERIMIENTO DE C
ONTRATACIÓN DE RRHH C
OVID-19 PARA SANTA CRU
Z (9 RED DE SALUD MARIA
MANUEL CABALLERO, 38 R
ED ÑUFLO DE CHAVEZ, 76
RED DE SALUD OBISPO SA
NTISTEVAN, 13 RED DE SA
LUD VALLEGRANDE Y 19 R
ED DE SALUD WARNES) TE
RCERA OLA - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-08-

05
2021-08-

10
2021-09-

14
2021-12-

13

 BM / AISEM / 195/2021-1 /
13vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 POTOSÍ (19 CENTRO CO
VID SEVILLA) 4ta OLA  - 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-10-

08
2021-10-

13
2021-11-

17
2022-02-

15

 BM / AISEM / 196/2021-1 /
10mo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 PANDO (32 HOSPITAL D
R. HERNAN MESSUTI RIBER
A) 4ta OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-10-

08
2021-10-

13
2021-11-

17
2022-02-

15

 BM / AISEM / 197/2021-1 /
10mo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 ORURO (32 HOSPITAL G
ENERAL SAN JUAN DE DIOS
ORURO COREA Y 60 COMP
LEJO HOSPITAL GENERAL S
AN JUAN ) 4ta OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-10-

08
2021-10-

13
2021-11-

17
2022-02-

15

 BM / AISEM / 199/2021-1 /
13vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 CHUQUISACA (25 HOSPI
TAL SANTA BÁRBARA, 15 H
OSPITAL SAN PEDRO CLAV
ER, 12 HOSPITAL GASTROE
NTEROLOGICO,  6 HOSPITA
L CAMARGO Y 4 HOSPITAL
MONTEAGUDO) 4ta OLA  -
2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-10-

08
2021-10-

13
2021-11-

17
2022-02-

15

 BM / AISEM / 200/2021-1 /
11vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 COCHABAMBA (25 HOS
PITAL VIEDMA, 11 HOSPITA
L DEL NORTE Y 23 HOSPIT
AL DEL SUD) 4ta OLA  - 20
21

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 201/2021-1 /
12vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 TARIJA (21 HOSPITAL VI
RGEN DE CHAGUAYA, 28 H
OSPITAL FRAY QUEBRACH
O Y 28 HOSPITAL REGIONA
L SAN JUAN DE DIOS) 4ta O
LA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-10-

09
2021-09-

30
2021-10-

14
2021-11-

01
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 202/2021-1 /
20vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 BENI (38 HOSPITAL GER
MAN BUSCH, 16 HOSPITAL
MATERNO INFANTIL BOLIVI
ANO JAPONES, 28 HOSPITA
L GENERAL RIBERALTA Y 1
6 HOSPITAL GUAYARAMERI
N) 4ta OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 203/2021-1 /
29vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 SANTA CRUZ (21 HOSPI
TAL SAN JUAN DE DIOS, 14
HOSPITAL DE NIÑOS DR. M
ARIO ORTIZ, 19 HOSPITAL
MUNICIPAL DE PAMPA DE L
A ISLA, 6 HOSPITAL DE LA
MUJER PERCY BOLAND Y 2
0 HOSPITAL MUNICIPAL DE
EL TORNO) 4ta OLA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 204/2021-1 /
14vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 POTOSÍ (22 CENTRO CO
VID SEVILLA, 11 HOSPIITAL
EDUARDO EGUIA, 8 HOSPI
TAL SAN ROQUE - CENTRO
COVID PUEBLOS ORIGINAR
IOS, 8 HOSPITAL JOSE EDU
ARDO PEREZ Y 16 HOSPITA
L MADRE OBRERA) 4ta OLA
 - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 207/2021-1 /
12vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 COCHABAMBA (1 VIEDM
A, 33 HOSPITAL DEL NORT
E, 12 HOSPITAL DEL SUD Y
21 HOSPITAL SOLOMON KL
EIN) 4ta OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 209/2021-1 /
21vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 BENI (14 HOSPITAL JAC
OBO ABULARACH Y 16 HO
SPITAL RURRENABAQUE) 4
ta OLA  - 2021

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM/AISEM/119/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
PARA EL DEPARTAMENTO
DE BENI: 25 PARA EL MONI
TOREO Y VIGILANCIA EPIDE
MIOLOGICA - GUAYARAME
RIN

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-07-

22
2020-07-

27
2020-07-

31
2020-10-

29

 BM/AISEM/131/2020 / 5to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
SANTA CRUZ: 15 PARA MO
NITOREO Y VIGILANCIA EQ
PIDEMIOLOGICA (MONTER
O)

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-07-

29
2020-08-

03
2020-08-

07
2020-11-

05

 BM/AISEM/140/2020 / 1er
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
LA PAZ - SEDES: 6 PARA B
RIGADAS DE ACCION RAPI
DA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-08-

04
2020-08-

09
2020-09-

13
2021-03-

12

 BM/AISEM/141/2020 / 5to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
BENI: 1 PARA UTI,  19 HOS
PITALIZACION Y 60 MONIT
OREO Y VIGILANCIA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-08-

04
2020-08-

09
2020-09-

13
2021-03-

12

 BM/AISEM/147/2020 / 6to
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
BENI: 15 PARA UTI, 16 HOS
PITALIZACION Y 30 MONIT
OREO Y VIGILANCIA

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-08-

07
2020-08-

12
2020-09-

16
2021-03-

15

 BM/AISEM/166/2020 / 7mo
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
BENI: 1PARA EQUIPO DE A
POYO AL SEDES BENI

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-09-

03
2020-09-

02
2020-09-

08
2020-10-

13
2021-04-

11

 BM/AISEM/167/2020 / 8vo
REQUERIMIENTO DE RECU
RSOS HUMANOS EN SALUD
BENI: 2 BIOQUIMICOS PAR
A LABORATORIO COVID 19
TRINIDAD.

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct 0.00 Cancelado 2020-09-

11
2020-09-

09
2020-09-

16
2020-10-

21
2021-04-

19

 BM AISEM 194 2021 / CUA
RTA OLA - BENI PERSONAL
DE SALUD EMERGENCIA SA
NITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 351,211.06 Finalizado 2021-09-

21
2021-09-

21
2021-09-

26
2021-09-

21
2021-10-

31
2021-09-

26
2022-04-

29

 BM AISEM 195 2021 / CUA
RTA OLA - CHUQUISACA PE
RSONAL DE SALUD EMERG
ENCIA SANITARIA COVID 1
9

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 186,757.60 Firmado 2021-09-

21
2021-09-

21
2021-09-

26
2021-09-

21
2021-10-

31
2021-09-

23
2022-04-

29

 BM AISEM 196 2021 / CUA
RTA OLA - COCHABAMBA P
ERSONAL DE SALUD EMER
GENCIA SANITARIA COVID
19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta

Direct - Internati
onal 242,778.44 Firmado 2021-09-

21
2021-09-

21
2021-09-

26
2021-09-

21
2021-10-

31
2021-09-

26
2022-04-

29

 BM AISEM 197 2021 / CUA
RTA OLA - LA PAZ PERSON
AL DE SALUD EMERGENCIA
SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 2,107,678.58 Firmado 2021-09-

21
2021-09-

21
2021-09-

26
2021-09-

21
2021-10-

31
2021-09-

23
2022-04-

29

 BM AISEM 198 2021 / CUA
RTA OLA - ORURO PERSON
AL DE SALUD EMERGENCIA
SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 694,650.01 Firmado 2021-09-

21
2021-09-

21
2021-09-

26
2021-09-

21
2021-10-

31
2021-09-

26
2022-04-

29

 BM AISEM 199 2021 / CUA
RTA OLA - PANDO PERSON
AL DE SALUD EMERGENCIA
SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 103,985.82 Finalizado 2021-09-

21
2021-09-

21
2021-09-

26
2021-09-

21
2021-10-

31
2021-09-

23
2022-04-

29

 BM AISEM 200 2021 / CUA
RTA OLA - POTOSI PERSON
AL DE SALUD EMERGENCIA
SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 149,358.60 Firmado 2021-09-

21
2021-09-

21
2021-09-

26
2021-09-

21
2021-10-

31
2021-09-

26
2022-04-

29

 BM AISEM 201 2021 / CUA
RTA OLA - SANTA CRUZ PE
RSONAL DE SALUD EMERG
ENCIA SANITARIA COVID 1
9

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 694,847.95 Finalizado 2021-09-

21
2021-09-

21
2021-09-

26
2021-09-

21
2021-10-

31
2021-09-

23
2022-04-

29

 BM AISEM 202 2021 / CUA
RTA OLA - TARIJA PERSONA
L DE SALUD EMERGENCIA
SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 550,617.37 Firmado 2021-09-

21
2021-09-

21
2021-09-

26
2021-09-

21
2021-10-

31
2021-09-

26
2022-04-

29

 BM AISEM 108 2020 / PRI
MERA OLA - BENI PERSONA
L DE SALUD EMERGENCIA
SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,768,417.07 Firmado 2020-07-

07
2020-07-

07
2020-07-

12
2020-07-

07
2020-08-

16
2020-07-

18
2021-02-

12

 BM AISEM 113 2020 / PRI
MERA OLA - CHUQUISACA
PERSONAL DE SALUD EME
RGENCIA SANITARIA COVID
19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,674,872.36 Firmado 2020-07-

01
2020-07-

01
2020-07-

06
2020-07-

01
2020-08-

10
2020-07-

06
2021-02-

06

 BM AISEM 102 2020 / PRI
MERA OLA - COCHABAMBA
PERSONAL DE SALUD EME
RGENCIA SANITARIA COVID
19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,038,804.05 Finalizado 2020-07-

01
2020-07-

01
2020-07-

06
2020-07-

01
2020-08-

10
2020-07-

06
2021-02-

06

 BM AISEM 085 2020 / PRI
MERA OLA - LA PAZ 1, PER
SONAL DE SALUD EMERGE
NCIA SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,764,425.03 Finalizado 2020-06-

30
2020-06-

30
2020-07-

05
2020-06-

30
2020-08-

09
2020-07-

11
2021-02-

05
2020-10-

12

 BM AISEM 086 2020 / PRI
MERA OLA - LA PAZ 2, PER
SONAL DE SALUD EMERGE
NCIA SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,980,402.89 Finalizado 2020-06-

30
2020-06-

30
2020-07-

05
2020-06-

30
2020-08-

09
2020-07-

02
2021-02-

05

 BM AISEM 087 2020 / PRI
MERA OLA - LA PAZ 3, PER
SONAL DE SALUD EMERGE
NCIA SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 741,082.49 Firmado 2020-06-

30
2020-06-

30
2020-07-

05
2020-06-

30
2020-08-

09
2020-07-

05
2021-02-

05

 BM AISEM 110 2020 / PRI
MERA OLA - ORURO PERSO
NAL DE SALUD EMERGENCI
A SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,662,715.77 Finalizado 2020-06-

16
2020-06-

16
2020-06-

21
2020-06-

16
2020-07-

26
2020-06-

18
2021-01-

22
2020-12-

24

 BM AISEM 107 2020 / PRI
MERA OLA - PANDO PERSO
NAL DE SALUD EMERGENCI
A SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,325,776.84 Finalizado 2020-06-

16
2020-06-

16
2020-06-

21
2020-06-

16
2020-07-

26
2020-06-

18
2021-01-

22

 BM AISEM 109 2020 / PRI
MERA OLA - POTOSI PERSO
NAL DE SALUD EMERGENCI
A SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,071,357.60 Firmado 2020-07-

24
2020-07-

24
2020-07-

29
2020-07-

24
2020-09-

02
2020-08-

04
2021-03-

01

 BM AISEM 103 2020 / PRI
MERA OLA - SANTA CRUZ 1
, PERSONAL DE SALUD EM
ERGENCIA SANITARIA COVI
D 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,681,519.10 Finalizado 2020-06-

16
2020-06-

16
2020-06-

21
2020-06-

16
2020-07-

26
2020-06-

27
2021-01-

22

 BM AISEM 106 2020 / PRI
MERA OLA - SANTA CRUZ 2
, PERSONAL DE SALUD EM
ERGENCIA SANITARIA COVI
D 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 1,048,640.66 Finalizado 2020-06-

16
2020-06-

16
2020-06-

21
2020-06-

16
2020-07-

26
2020-06-

18
2021-01-

22

 BM AISEM 114 2020 / PRI
MERA OLA - TARIJA PERSO
NAL DE SALUD EMERGENCI
A SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 927,490.16 Finalizado 2020-07-

22
2020-07-

22
2020-07-

27
2020-07-

22
2020-08-

31
2020-08-

02
2021-02-

27
2020-10-

27

 BM AISEM 021 2021 / SEG
UNDA OLA - BENI PERSONA
L DE SALUD EMERGENCIA
SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 0.00 Finalizado 2021-01-

30
2021-01-

30
2021-02-

04
2021-01-

30
2021-03-

11
2021-03-

04
2021-09-

07
2021-07-

05

 BM AISEM 022 2021 / SEG
UNDA OLA - CHUQUISACA
PERSONAL DE SALUD EME
RGENCIA SANITARIA COVID
19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 0.00 Firmado 2021-01-

30
2021-01-

30
2021-02-

04
2021-01-

30
2021-03-

11
2021-03-

04
2021-09-

07

 BM AISEM 023 2021 / SEG
UNDA OLA - COCHABAMBA
PERSONAL DE SALUD EME
RGENCIA SANITARIA COVID
19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 0.00 Firmado 2021-01-

28
2021-01-

28
2021-02-

02
2021-01-

28
2021-03-

09
2021-03-

04
2021-09-

05

 BM AISEM 024 2021 / SEG
UNDA OLA - LA PAZ 1 PERS
ONAL DE SALUD EMERGEN
CIA SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 0.00 Firmado 2021-01-

18
2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

18
2021-02-

27
2021-03-

21
2021-08-

26
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 BM AISEM 025 2021 / SEG
UNDA OLA - LA PAZ  2  PER
SONAL DE SALUD EMERGE
NCIA SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 0.00 Firmado 2021-01-

18
2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

18
2021-02-

27
2021-03-

21
2021-08-

26

 BM AISEM 026 2021 / SEG
UNDA OLA - LA PAZ 3  PER
SONAL DE SALUD EMERGE
NCIA SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 0.00 Firmado 2021-01-

18
2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

18
2021-02-

27
2021-03-

21
2021-08-

26

 BM AISEM 027 2021 / SEG
UNDA OLA - ORURO PERSO
NAL DE SALUD EMERGENCI
A SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 0.00 Finalizado 2021-01-

30
2021-01-

30
2021-02-

04
2021-01-

30
2021-03-

11
2021-02-

09
2021-09-

07
2021-06-

12

 BM AISEM 028 2021 / SEG
UNDA OLA - PANDO PERSO
NAL DE SALUD EMERGENCI
A SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 0.00 Firmado 2021-01-

30
2021-01-

30
2021-02-

04
2021-01-

30
2021-03-

11
2021-02-

09
2021-09-

07

 BM AISEM 029 2021 / SEG
UNDA OLA - POTOSI PERSO
NAL DE SALUD EMERGENCI
A SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 0.00 Firmado 2021-01-

30
2021-01-

30
2021-02-

04
2021-01-

30
2021-03-

11
2021-03-

04
2021-09-

07

 BM AISEM 030 2021 / SEG
UNDA OLA - SANTA CRUZ 1
PERSONAL DE SALUD EME
RGENCIA SANITARIA COVID
19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 0.00 Firmado 2021-01-

18
2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

18
2021-02-

27
2021-02-

09
2021-08-

26

 BM AISEM 031 2021 / SEG
UNDA OLA - SANTA CRUZ 2
 PERSONAL DE SALUD EME
RGENCIA SANITARIA COVID
19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 0.00 Finalizado 2021-01-

18
2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

18
2021-02-

27
2021-03-

13
2021-08-

26

 BM AISEM 032 2021 / SEG
UNDA OLA - TARIJA PERSO
NAL DE SALUD EMERGENCI
A SANITARIA COVID 19

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to C
OVID-19

Posterior Adquisición dire
cta Direct - National 0.00 Firmado 2021-01-

30
2021-01-

30
2021-02-

04
2021-01-

30
2021-03-

11
2021-03-

04
2021-09-

07

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approa

ch
Contract Type Actual Amoun

t (US$)
Process Stat

us Terms of Reference Expression of Intere
st Notice

Short List and Draft
Request for Proposa

ls
Request for Proposa

ls as Issued
Opening of Technic
al Proposals / Minut

es
 Evaluation of Tech

nical Proposal
Combined Evaluatio
n Report and Draft
Negotiated Contrac

t

Signed Contract Contract Completio
n

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BM/AISEM/003 / Estudio d
e Condiciones Previas Amp
liado Construccion y Equip
amiento Hospitales de Seg
undo Nivel  Region 3

 /
Improving Quality of Healt
h Service Delivery and Hu
man Resource Capacity D
evelopment

Previa
Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 0.00 Cancelado 2018-08-0
1

2018-08-
22

2018-10-
05

2018-11-
02

2018-12-
02

2019-01-
06

2019-02-
10

2020-02-
10

 BM/AISEM/001 / Estudio  d
e Condiciones Previas Amp
liado Construccion y Equip
amiento Hospitales de Seg
undo Nivel  Region 1

 /
Improving Quality of Healt
h Service Delivery and Hu
man Resource Capacity D
evelopment

Posterior
Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2018-08-0

1
2018-08-

22
2018-10-

05
2018-11-

02
2018-12-

02
2019-01-

06
2019-02-

10
2020-02-

10

 BM/AISEM/002 / Estudio d
e Condiciones Previas Amp
liado Construccion y Equip
amiento Hospitales de Seg
undo Nivel  Region 2

 /
Improving Quality of Healt
h Service Delivery and Hu
man Resource Capacity D
evelopment

Posterior
Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2018-08-0

1
2018-08-

22
2018-10-

05
2018-11-

02
2018-12-

02
2019-01-

06
2019-02-

10
2020-02-

10

 BM/AISEM/010 / Supervisio
n de la Construccion y equi
pamiento Hospital Universi
tario de 3er Nivel de la ciu
dad de La Paz

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2019-04-0

8
2019-04-

29
2019-05-

27
2019-06-

24
2019-07-

15
2019-08-

19
2019-09-

23
2023-07-

31

 BM/AISEM/013 / Supervisio
n de la Construccion y equi
pamiento Hospital de 2do
Nivel de la Red Caranavi

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 0.00 Cancelado 2019-10-1
4

2019-11-
04

2019-12-
02

2019-12-
30

2020-01-
20

2020-02-
24

2020-03-
30

2023-07-
31

 BM/AISEM/014 / Supervisio
n de la Construccion y equi
pamiento Hospital de 2do
Nivel de la Red Quillacollo

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2019-10-1

4
2019-11-

04
2019-12-

02
2019-12-

30
2020-01-

20
2020-02-

24
2020-03-

30
2023-07-

30

 BM/AISEM/015 / Supervisio
n de la Construccion y equi
pamiento Hospital de 2do
Nivel Uncia

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2019-10-1

4
2019-11-

04
2019-12-

02
2019-12-

30
2020-01-

20
2020-02-

24
2020-03-

30
2023-07-

31

 BM/AISEM/011 / Supervisió
n del Diseño, Construcción,
 Equipamiento y Puesta en
Marcha de los Hospitales d
e 2do Nivel de los Municipi
os San Ignacio de Velasco
y  Warnes del Departamen
to de Santa Cruz

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2018-12-2

4
2019-01-

14
2019-02-

27
2019-03-

27
2019-04-

26
2019-05-

31
2019-07-

05
2020-07-

04

 BM/AISEM/012 / Supervisio
n de la Construccion y equi
pamiento Hospitales de 2d
o Nivel del Municipio de la
Guardia, Red Andres Ibane
z - Municipio de San Julian,
Red Nuflo de Chavez - Puer
to Villarroel

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2019-04-2

2
2019-05-

13
2019-06-

10
2019-07-

08
2019-07-

29
2019-09-

02
2019-10-

07
2023-03-

20

 BM/AISEM/033/2020 / Sup
ervisión de las Fases de Pr
einversión, Inversión y Pue
sta en Marcha para la com
plementación de Dos (2) E
stablecimientos de Salud H
ospitalarios de Segundo Ni
vel en los Municipios de Sa
n Ignacio de Velasco y San
Julian del Departamento de
Santa Cruz

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2020-03-0

4
2020-03-

25
2020-04-

22
2020-06-

08
2020-06-

29
2020-08-

03
2020-09-

07
2024-01-

08

 BM/AISEM/032/2020 / Sup
ervisión de las Fases de Pr
einversión, Inversión y Pue
sta en Marcha para la Impl
ementación de dos (2) Est
ablecimientos de Salud Ho
spitalarios de Segundo Niv
el en los Municipios de La
Guardia y Warnes del Dep
artamento de Santa Cruz

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2020-03-0

3
2020-03-

24
2020-04-

21
2020-06-

02
2020-06-

23
2020-07-

28
2020-09-

01
2024-01-

02

 BM/AISEM/205/2020 / SUP
ERVISION DE LA CONSTRU
CCION DEL BLOQUE DE CO
NTINGENCIA Y DISEÑO, SU
PERVISION Y PUESTA EN M
ARCHA DE LA NUEVA UNID
AD DE EMERGENCIAS DEL
HOSPITAL DE CLINICAS UNI
VERSITARIO DE TERCER NI
VEL

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - National 0.00 Cancelado 2020-12-0
8

2020-12-
14

2021-01-
11

2021-02-
08

2021-02-
12

2021-03-
02

2021-03-
12

2021-07-
10

 BM/AISEM/204/2020 / AUD
ITORÍA EXTERNA AL PROYE
CTO “REDES DE SERVICIOS
DE SALUD” BAJO EL CONTR
ATO DE PRÉSTAMO N° 886
8 Y CONVENIO DE FINANCI
AMIENTO N° 6842 CON FIN
ANCIAMIENTO DEL BANCO
MUNDIAL COMPRENDIDO E
N EL PERIODO 1 DE ABRIL
DE 2019 AL 31 DE DICIEMB
RE 2019 Y DEL 1º DE ENE

IBRD / 88680 Project Management Posterior
Selección basad
a en el menor c
osto

Open - National 0.00 Cancelado 2020-12-0
8

2020-12-
11

2021-01-
08

2021-02-
05

2021-02-
15

2021-03-
01

2021-04-
10

2021-06-
09

 BM/AISEM/067 / Auditoria
Financiera IBRD / 88680 Project Management Posterior Selección basad

a en el menor c
osto

Open - National 0.00 Cancelado 2019-11-0
4

2019-11-
25

2019-12-
23

2020-01-
20

2020-02-
03

2020-03-
09

2020-04-
13

2020-06-
12

 BM/AISEM/046/2021 / SUP
ERVISION DE LA CONSTRU
CCION DEL EDIFICIO DE CO
NTINGENCIA PARA LA UNID
AD DE EMERGENCIAS DEL
HOSPITAL DE CLINICAS UNI
VERSITARIO DE LA PAZ

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Limited 58,086.11 Firmado 2021-02-0
8

2021-03-
02

2021-02-
18

2021-05-
06

2021-03-
20

2021-09-
06

2021-04-
24

2021-11-
21

2021-09-
21

 BM / AISEM / 108 / 2021 /
Servicio de auditoría financ
iera por el periodo compre
ndido entre el 21 de marzo
al 31 de diciembre de 201
9 y 1º de enero al 31 de di
ciembre de 2020 de los cré
ditos 6248/BO y 8868-BO
AISEM

IBRD / 88680 Project Management Posterior
Selección basad
a en el menor c
osto

Open - National 0.00 En ejecución 2021-03-2
4

2021-03-
24

2021-03-
24

2021-03-
25

2021-04-
14

2021-04-
24

2021-04-
30

2021-05-
09

2021-06-
15

 BM / AISEM / 188/2021 / S
UPERVISION DE LA CONST
RUCCION DEL BLOQUE DE
CONTINGENCIA Y DISEÑO,
SUPERVISION Y PUESTA EN
MARCHA DE LA NUEVA UNI
DAD DE EMERGENCIAS DE
L HOSPITAL DE CLINICAS U
NIVERSITARIO DE TERCER
NIVEL

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2021-08-2

4
2021-08-

23
2021-09-

14
2021-10-

28
2021-11-

25
2021-12-

25
2022-01-

29
2022-03-

05
2024-01-

24

 BM / AISEM / 188- 1/2021 /
DISEÑO, SUPERVISION Y P
UESTA EN MARCHA DE LA
NUEVA UNIDAD DE EMERG
ENCIAS DEL HOSPITAL DE
CLINICAS UNIVERSITARIO
DE TERCER NIVEL

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 En ejecución 2021-08-3

0
2021-08-

23
2021-09-

20
2021-09-

10
2021-11-

03
2021-12-

01
2021-12-

31
2022-02-

04
2022-03-

11
2024-01-

30

 BM / AISEM / 212/2021 / S
upervisión de las Fases de
Preinversión, Inversión y P
uesta en Marcha para la Im
plementación de dos (2) Es
tablecimientos de Salud Ho
spitalarios de Segundo Niv
el en los Municipios de La
Guardia y Warnes del Dep
artamento de Santa Cruz

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2021-12-1

5
2022-01-

06
2022-01-

05
2022-03-

03
2022-02-

02
2022-09-

20
2022-03-

16
2022-04-

06
2022-05-

11
2022-06-

15
2025-05-

30

 BM / AISEM / 213/2021 / S
upervisión de las Fases de
Preinversión, Inversión y P
uesta en Marcha para la im
plementación de Dos (2) E
stablecimientos de Salud H
ospitalarios de Segundo Ni
vel en los Municipios de Sa
n Ignacio de Velasco y San
Julián del Departamento de
Santa Cruz

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 En ejecución 2021-12-1

5
2022-01-

20
2022-01-

05
2022-03-

17
2022-02-

02
2022-09-

29
2022-03-

21
2022-11-

18
2022-04-

11
2022-12-

23
2022-05-

16
2022-06-

20
2025-10-

20

 BM / AISEM / 214 / 2021 /
Servicio de auditoría financ
iera por el periodo compre
ndido entre 1º de enero al
31 de diciembre de 2021 d
e los créditos AIF 6248/BO
y BIRF 8868-BO

IBRD / 88680 Project Management Posterior
Selección basad
a en el menor c
osto

Open - National 0.00 En ejecución 2021-12-2
7

2021-12-
27

2022-01-
17

2022-03-
02

2022-01-
18

2022-03-
30

2022-03-
10

2022-04-
29

2022-03-
15

2022-06-
03

2022-07-
08

2023-01-
04

 BM/AISEM/034/2022 / Sup
ervisión de las Fases de Pr
einversión, Inversión y Pue
sta en Marcha para la Impl
ementación de Un (1) Esta
blecimiento de Salud Hospi
talario de Segundo Nivel e
n el Municipio de La Guardi
a del Departamento de Sa
nta Cruz

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2022-09-2

9
2022-10-

26
2022-10-

20
2022-10-

31
2022-11-

17
2022-12-

29
2023-01-

19
2023-02-

23
2023-03-

30
2026-12-

09

 BM/AISEM/035/2022 / EST
UDIOS TÉCNICOS DE COND
ICIONES PREVIAS PARA ES
TABLECER LA FACTIBILIDA
D DE USO DEL TERRENO U
BICADO EN “VILLA LA PAZ”
PARA EL EMPLAZAMIENTO
DEL ESTABLECIMIENTO HO
SPITALARIO DE SEGUNDO
NIVEL EN EL MUNICIPIO DE
CARANAVI DEL DEPARTAM
ENTO DE LA PAZ

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior

Selección basad
a en calificacion
es de consultor
es

Limited 0.00 En ejecución 2022-10-2
6

2022-10-
25

2022-11-
05

2022-12-
05

2023-01-
02

2023-03-
03

 BM/AISEM/07/2023 / ESTU
DIO DE DISEÑO TECNICO D
E PREINVERSION DE UN ES
TABLECIMIENTO DE SALUD
HOSPITALARIA DE SEGUND
O NIVEL EN EL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN - SANTA CR
UZ

IDA / 62480 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2023-06-3

0
2023-07-

21
2023-08-

18
2023-10-

04
2023-10-

25
2023-11-

29
2024-01-

03
2024-08-

30

 BM/AISEM/05/2023 / ESTU
DIO DE DISEÑO TECNICO D
E PREINVERSION DE UN ES
TABLECIMIENTO DE SALUD
HOSPITALARIA DE SEGUND
O NIVEL EN EL MUNICIPIO
DE LA GUARDIA - SANTA C
RUZ

IDA / 62480 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2023-06-3

0
2023-07-

21
2023-08-

18
2023-10-

04
2023-10-

25
2023-11-

29
2024-01-

03
2024-10-

29

 BM/AISEM/06/2023 / ESTU
DIO DE DISEÑO TECNICO D
E PREINVERSION DE UN ES
TABLECIMIENTO DE SALUD
HOSPITALARIA DE SEGUND
O NIVEL EN EL MUNICIPIO
DE SAN IGNACIO DE VELAS
CO - SANTA CRUZ

IDA / 62480 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior

Selección basad
a en calidad y c
osto

Open - Internatio
nal 0.00 Cancelado 2023-06-3

0
2023-07-

21
2023-08-

18
2023-10-

04
2023-10-

25
2023-11-

29
2024-01-

03
2024-10-

29

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No.

/ Description
Loan / Credit

No. Component Review Type Method Market Approa
ch Contract Type Actual Amoun

t (US$)
Process Stat

us Teams of Reference Invitation to Identifi
ed/Selected Consult

ant

Draft Negotiated Co
ntract Signed Contract Contract Completio

n
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BM/AISEM/058 / Consultori
as especializadas para el h
ospital de tercer nivel

 /
Improving Quality of Healt
h Service Delivery and Hu
man Resource Capacity D
evelopment

Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-01-0
2

2019-02-
20

2019-03-
13

2019-04-
17

2019-10-
14

 BM/AISEM/017 / Profesion
al en Comunicacion Social IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 10,793.23 Firmado 2019-04-0

1
2019-03-

29
2019-04-

17
2019-04-

01
2019-04-

22
2019-05-

08
2019-05-

27
2019-05-

12
2023-07-

31

 BM/AISEM/018 / Profesion
al en Gestion Social IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 41,254.52 Firmado 2019-02-2

6
2019-03-

08
2019-03-

14
2019-04-

10
2019-03-

19
2019-04-

11
2019-04-

23
2019-04-

20
2023-02-

28

 BM/AISEM/019 / Profesion
al Legal

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 37,604.00 Firmado 2019-04-0
1

2019-03-
29

2019-04-
17

2019-04-
26

2019-04-
22

2019-04-
30

2019-05-
27

2019-05-
22

2023-07-
31

 BM/AISEM/022 / Profesion
al Financiero Contador IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 28,720.98 Firmado 2019-04-0

1
2019-03-

29
2019-04-

17
2019-05-

03
2019-04-

22
2019-05-

07
2019-05-

27
2019-05-

10
2023-07-

31

 BM/AISEM/024 / Tecnico e
n Archivo y Documentacio
n del Proyecto

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Ejecución pendi
ente

2019-09-1
2

2019-09-
28

2019-10-
03

2019-11-
07

2023-07-
31

 BM/AISEM/020 / Asistente
de Oficina - Secretaria IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 6,084.58 Firmado 2019-02-2

6
2019-03-

17
2019-03-

14
2019-04-

16
2019-03-

19
2019-04-

18
2019-04-

23
2019-04-

20
2023-07-

31

 BM/AISEM/021 / Profesion
al Financiero IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 15,709.33 Firmado 2019-02-2

6
2019-03-

10
2019-03-

14
2019-05-

09
2019-03-

19
2019-05-

17
2019-04-

23
2019-05-

22
2023-07-

31

 BM/AISEM/023 / Profesion
al de  Adquisiciones IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-02-2

6
2019-03-

14
2019-03-

19
2019-04-

23
2023-07-

31

 BM/AISEM/036 / Profesion
al Medico Salubrista IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-02-2

6
2019-03-

14
2019-03-

19
2019-04-

23
2023-04-

30

 BM/AISEM/039 / Profesion
al en Infraestructura Ingeni
eria Electrica

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 39,928.94 Firmado 2019-03-1
1

2019-03-
22

2019-03-
27

2019-05-
03

2019-04-
01

2019-05-
06

2019-05-
06

2019-05-
15

2023-02-
28

 BM/AISEM/047 / Profesion
al en Infraestructura IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 29,782.33 Firmado 2020-02-0

3
2019-09-

27
2020-02-

19
2019-10-

16
2020-02-

24
2019-10-

18
2020-03-

30
2019-10-

23
2023-07-

31

 BM/AISEM/050 / Profesion
al en Equipamiento Medico IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-02-0

3
2020-02-

19
2020-02-

24
2020-03-

30
2023-07-

31

 BM/AISEM/068 / Profesion
al de Sistemas Informático
s y Tecnología

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct 85,885.17 Firmado 2019-02-2
6

2019-03-
11

2019-03-
08

2019-03-
19

2019-03-
13

2019-03-
19

2019-04-
17

2019-03-
25

2023-07-
31

 BM/AISEM/069 / Profesion
al en Monitoreo y Evaluaci
ón

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct 17,570.19 Firmado 2019-02-2
6

2019-03-
09

2019-03-
08

2019-03-
11

2019-03-
13

2019-03-
14

2019-04-
17

2019-03-
20

2023-07-
31

 BM/AISEM/077 / Profesion
al de  Adquisiciones IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 47,164.57 Firmado 2019-04-0

9
2019-04-

10
2019-04-

25
2019-04-

25
2019-04-

30
2019-04-

25
2019-06-

04
2019-04-

28
2023-07-

31
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 BM/AISEM/040 / Profesion
al en Gestión Ambiental IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-03-1

1
2019-03-

27
2019-04-

01
2019-05-

06
2023-07-

31

 BM/AISEM/040-2 / Profesio
nal ambiental IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 34,923.65 Firmado 2019-05-1

2
2019-06-

24
2019-05-

28
2019-08-

02
2019-06-

02
2019-08-

07
2019-07-

07
2019-08-

09
2023-10-

01

 BM/AISEM/041-2 / PROFESI
ONAL EN INFRAESTRUCTU
RA COSTOS Y PRESUPUEST
OS

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-05-2
2

2019-06-
24

2019-06-
07

2019-06-
12

2019-07-
17

2023-05-
24

 BM/AISEM/049-1 / PROFESI
ONAL EN EQUIPAMIENTO M
EDICO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 59,171.22 Firmado 2019-05-2
2

2019-06-
24

2019-06-
07

2019-08-
12

2019-06-
12

2019-08-
12

2019-07-
17

2019-08-
20

2023-01-
14

 BM/AISEM/049 / Profesion
al en Equipamiento Medico IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-06-0

8
2019-06-

24
2019-06-

29
2019-08-

03
2023-01-

31

 BM/AISEM/041 / Profesion
al en Infraestructura Costo
s y Presupuestos

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-02-2
6

2019-03-
20

2019-03-
14

2019-03-
19

2019-04-
23

2023-02-
28

 BM/AISEM/037 / Profesion
al en Gestion Hospitalaria IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-02-2

6
2019-03-

14
2019-03-

19
2019-04-

23
2023-07-

31

 BM/AISEM/038-1 / PROFESI
ONAL EN INFRAESTRUCTU
RA INGENIERO SANITARIO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-05-2
1

2019-06-
24

2019-06-
06

2019-06-
11

2019-07-
16

2023-05-
10

 BM/AISEM/038 / Profesion
al en Infraestructura Ingeni
ero Sanitario

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-03-1
1

2019-03-
27

2019-04-
01

2019-05-
06

2023-02-
28

 BM/AISEM/CI/120/2019 / C
ontratacion de Profesional
Medico Salubrista

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 8,665.48 Firmado 2019-07-0
1

2019-07-
12

2019-07-
17

2019-08-
01

2019-07-
22

2019-08-
01

2019-08-
26

2019-08-
21

2023-09-
02

 BM/AISEM/073/2019 / SUP
ERVISION DE LA CONSTRU
CCION DEL BLOQUE DE CO
NTINGENCIA Y  DISEÑO, SU
PERVISION Y PUESTA EN M
ARCHA DE LA NUEVA UNID
AD DE EMERGENCIAS DEL
HOSPITAL DE CLINICAS UNI
VERSITARIO DE TERCER NI
VEL

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa

Selección direct
a de consultore
s

Direct 0.00 Cancelado 2019-09-3
0

2019-10-
05

2019-12-
09

2020-06-
06

 BM/AISEM/070 / Diseño, s
upervisión y puesta en mar
cha de la Unidad de Emerg
encia del Hospital de Clínic
as

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Previa

Selección direct
a de consultore
s

Direct 0.00 Cancelado 2019-03-2
7

2019-04-
15

2019-05-
31

2020-07-
24

 BM/AISEM/081/2019 / PRO
FESIONAL EN INFRAESTRU
CTURA INGENIERO SANITA
RIO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 263,790.10 Firmado 2019-10-0
1

2019-09-
27

2019-10-
17

2019-10-
15

2019-10-
22

2019-10-
16

2019-11-
26

2019-10-
21

2023-09-
20

 BM/AISEM/079/2019 / PRO
FESIONAL EN INFRAESTRU
CTURA COSTOS Y PRESUP
UESTOS

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 72,826.09 Firmado 2019-10-0
3

2019-09-
27

2019-10-
19

2019-10-
17

2019-10-
24

2019-10-
21

2019-11-
28

2019-11-
02

2023-09-
22

 BM/AISEM/080/2019 / PRO
FESIONAL EN GESTION HO
SPITALARIA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 28,903.28 Firmado 2019-10-0
7

2019-09-
27

2019-10-
23

2019-10-
14

2019-10-
28

2019-10-
15

2019-12-
02

2019-11-
05

2024-03-
10

 BM/AISEM/074/2019 / PRO
FESIONAL INGENIERO ELEC
TRICO I PARA EL PROYECT
O REDES DE SALUD

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct 0.00 Cancelado 2019-10-0
2

2019-10-
02

2019-10-
12

2019-11-
02

2019-12-
07

2020-06-
04

 BM/AISEM/075/2019 / PRO
FESIONAL INGENIERO ELEC
TRICO II PARA EL PROYECT
O DE REDES DE SALUD

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct 0.00 Cancelado 2019-10-0
7

2019-11-
06

2019-10-
17

2019-10-
24

2019-11-
07

2019-12-
12

2020-06-
09

 BM/AISEM/001/20 / PROFE
SIONAL EN COMUNICACIO
N SOCIAL

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 17,065.60 Finalizado 2019-12-2
5

2019-12-
27

2020-02-
12

2020-01-
16

2020-03-
04

2020-01-
16

2020-04-
08

2020-01-
22

2020-10-
05

2021-01-
06

 BM/AISEM/002/20 / PROFE
SIONAL EN GESTION SOCIA
L

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2
5

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2024-04-
24

 BM/AISEM/04/20 / ASISTEN
TE DE OFICINA - SECRETAR
IA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 27,641.26 Firmado 2019-12-2
5

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
13

2020-01-
15

2020-01-
16

2020-02-
19

2020-01-
26

2024-04-
24

 BM/AISEM/009/20 / PROFE
SIONAL EN INFRAESTRUCT
URA INGENIERO SANITARI
O

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2
5

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2023-12-
14

 BM/AISEM/010/20 / PROFE
SIONAL EN INFRAESTRUCT
URA INGENIERIA ELECTRIC
A

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2
5

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2023-12-
14

 BM/AISEM/011/20 / PROFE
SIONAL EN GESTION AMBIE
NTAL

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2
5

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2023-12-
14

 BM/AISEM/012/20 / PROFE
SIONAL EN INFRAESTRUCT
URA COSTOS Y PRESUPUES
TOS

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2
5

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2023-12-
14

 BM/AISEM/014/20 / PROFE
SIONAL EN INFRAESTRUCT
URA ARQUITECTO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2
5

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2023-12-
14

 BM/AISEM/013/20 / PROFE
SIONAL EN EQUIPAMIENTO
MEDICO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2
5

2019-12-
27

2020-02-
12

2020-03-
04

2020-04-
08

2020-10-
05

 BM/AISEM/006/20 / PROFE
SIONAL EN ADQUISICIONES IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2

5
2019-12-

27
2020-01-

10
2020-01-

15
2020-02-

19
2024-04-

24

 BM/AISEM/008/20 / PROFE
SIONAL EN GESTION HOSPI
TALARIA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2
5

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2024-05-
28

 BM/AISEM/03/20 / PROFESI
ONAL LEGAL IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2

5
2019-12-

27
2020-01-

10
2020-01-

15
2020-02-

19
2024-04-

24

 BM/AISEM/005/20 / PROFE
SIONAL FINANCIERO - CON
TADOR

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2
5

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2024-04-
24

 BM/AISEM/015/20 / PROFE
SIONAL EN SISTEMAS DE T
ECNOLOGIAS DE LA INFOR
MACION

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2
5

2019-12-
27

2020-02-
12

2020-03-
04

2020-04-
08

2020-10-
05

 BM/AISEM/025/20 / COOR
DINADOR DEL PROYECTO -
CONTRATO DE PRESTAMO
N° 8868-BO BANCO MUNDI
AL

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-01-2
9

2020-03-
18

2020-04-
08

2020-05-
13

2020-11-
09

 BM/AISEM/016/20 / PROFE
SIONAL EN MONITOREO Y
EVALUACION

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2
5

2019-12-
30

2020-02-
12

2020-03-
04

2020-04-
08

2020-10-
05

 BM/AISEM/026/2020 / COO
RDINADOR DE PROYECTO -
CONTRATO DE PRESTAMO
N° 8868-BO BANCO MUNDI
AL

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct 22,059.67 Firmado 2020-02-1
4

2020-02-
19

2020-02-
24

2020-02-
21

2020-02-
29

2020-03-
02

2020-04-
04

2020-03-
11

2024-07-
18

 BM/AISEM/028/2020 / SUP
ERVISION DE OBRAS DE M
EJORAMIENTO DE INFRAES
TRUCTURA EN ESTABLECI
MIENTOS DE SALUD DE PRI
MER NIVEL MUNICIPIO LA P
AZ (CENTROS DE SALUD E
L ROSAL Y MALLASA)

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-03-0
4

2020-04-
22

2020-05-
13

2020-06-
17

2020-12-
14

 BM/AISEM/029/2020 / SUP
ERVISION DE OBRAS DE M
EJORAMIENTO DE INFRAES
TRUCTURA EN ESTABLECI
MIENTOS DE SALUD DE PRI
MER NIVEL MUNICIPIO LA P
AZ (CENTROS DE SALUD A
CHACHICALA Y VILLA ARM
ONIA)

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-03-1
0

2020-04-
28

2020-05-
19

2020-06-
23

2020-12-
20

 BM/AISEM/020-1 / Asistent
e de Oficina - Secretaria IBRD / 88680 Strengthening Health Serv

ice Delivery Networks Posterior Individual Direct 4,392.44 Firmado 2019-07-0
5

2019-03-
09

2019-07-
15

2019-07-
10

2019-08-
05

2019-07-
12

2019-09-
09

2019-07-
20

2020-03-
07

 BM/AISEM/034/2020 / PRO
FESIONAL EN MONITOREO
Y EVALUACION

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 38,865.28 Firmado 2020-03-2
0

2020-04-
03

2020-05-
08

2020-04-
20

2020-05-
29

2020-04-
20

2020-07-
03

2020-04-
26

2020-12-
30

 BM/AISEM/035/2020 / PRO
FESIONAL LEGAL IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 17,803.05 Finalizado 2020-03-2

3
2020-04-

01
2020-04-

08
2020-04-

17
2020-04-

13
2020-05-

12
2020-05-

18
2020-06-

07
2024-07-

22
2021-01-

07

 BM/AISEM/037-1 / PROFESI
ONAL GESTION HOSPITALA
RIA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-05-2
2

2019-06-
24

2019-06-
07

2019-06-
12

2019-07-
17

2023-10-
24

 BM/AISEM/007/20 / MEDIC
O SALUBRISTA IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2

5
2019-12-

27
2020-01-

10
2020-01-

15
2020-02-

19
2024-05-

28

 BM/AISEM/078/2020 / Prof
esional Medico Salubrista IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Bajo Revision 2020-06-2

6
2020-07-

03
2020-07-

10
2020-07-

11
2020-07-

14
2021-01-

01

 BM/AISEM/077/2020 / Prof
esional de Adquisiciones IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 5,782.89 Firmado 2020-06-3

0
2020-07-

03
2020-07-

15
2020-08-

26
2020-07-

17
2020-08-

26
2020-07-

20
2020-08-

29
2020-12-

31

 BM/AISEM/079/2020 / Con
sultor Tecnico en Adquisici
ones I

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 4,740.33 Firmado 2020-07-0
6

2020-07-
01

2020-07-
19

2020-08-
10

2020-07-
21

2020-08-
10

2020-07-
24

2020-08-
21

2021-01-
04

 BM/AISEM/080/2020 / Con
sultor Técnico en Adquisici
ones II

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 En ejecución 2020-07-0
6

2020-07-
06

2020-07-
14

2020-07-
16

2020-07-
19

2020-12-
30

 BM/AISEM/081/2020 / Con
sultor Tecnico en Equipami
ento Medico

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-07-0
6

2020-07-
14

2020-07-
16

2020-07-
19

2020-12-
30

 BM/AISEM/082/2020 / Con
sultor Profesional Legal IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 5,469.62 Firmado 2020-07-0

6
2020-07-

06
2020-07-

15
2020-08-

05
2020-07-

17
2020-08-

20
2020-08-

10
2020-08-

27
2020-12-

31

 BM/AISEM/083/2020 / Con
sultor Tecnico Financiero I IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 1,185.08 Firmado 2020-07-0

7
2020-07-

01
2020-07-

19
2020-07-

15
2020-07-

21
2020-08-

13
2020-07-

24
2020-08-

16
2020-12-

31

 BM/AISEM/084/2020 / Con
sultor Técnico Financiero II IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 En ejecución 2020-07-0

7
2020-09-

25
2020-07-

14
2020-07-

17
2020-07-

20
2020-12-

31

 BM/AISEM/120/2020 / PRO
FESIONAL MÉDICO SALUBR
ISTA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 14,895.04 Finalizado 2020-07-2
2

2020-07-
27

2020-08-
06

2020-08-
17

2020-08-
08

2020-08-
18

2020-08-
11

2020-09-
06

2020-12-
31

2021-01-
04

 BM/AISEM/133/2020 / Prof
esional de Adquisiciones II IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-07-3

0
2020-09-

17
2020-10-

08
2020-11-

12
2021-05-

11

 BM/AISEM/076/2020 / Prof
esional Financiero Contado
r

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-06-2
6

2020-07-
03

2020-07-
10

2020-07-
11

2020-08-
16

2021-01-
02

 BM/AISEM/153/2020 / PRO
FESIONAL EN EQUIPAMIEN
TO MÉDICO II

IBRD / 88680 Project Management Posterior Selección direct
a de consultore
s

Direct 0.00 Cancelado 2020-08-1
2

2020-08-
22

2020-10-
26

2021-04-
24

 BM/AISEM/075/2020 / PRO
FESIONAL FINANCIERO IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-06-2

6
2020-07-

03
2020-07-

05
2020-07-

10
2020-08-

15
2020-12-

28

 BM/AISEM/187/2020 / Con
sultor Técnico Financiero III IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 En ejecución 2020-09-2

5
2020-11-

13
2020-12-

04
2021-01-

08
2021-07-

07

 BM/AISEM/186/2020 / Con
sultor Técnico en Adquisici
ones III

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 En ejecución 2020-09-2
5

2020-09-
25

2020-11-
13

2020-12-
04

2021-01-
08

2021-07-
07

 BM/AISEM/191/2020 / PRO
FESIONAL FINANCIERO IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 En ejecución 2020-10-0

9
2020-10-

12
2020-10-

18
2020-10-

26
2020-10-

30
2020-12-

31

 BM/AISEM/035 / Profesion
al en Infraestructura - Fisc
al de Proyecto

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-01-1
5

2020-01-
31

2020-02-
05

2020-03-
11

2023-03-
31

 BM/AISEM/045 / Profesion
al en Proyectos de Infraest
ructura

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-06-1
0

2019-06-
26

2019-07-
01

2019-08-
05

2023-01-
31

 BM/AISEM/017/20 / PROFE
SIONAL FINANCIERO IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-12-2

5
2019-12-

27
2020-01-

10
2020-01-

15
2020-02-

19
2024-04-

24

 BM/AISEM/051 / Profesion
al en Ingenieria Biomedica IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-02-0

3
2020-02-

19
2020-02-

24
2020-03-

30
2023-02-

28

 BM/AISEM/185/2020 / PRO
FESIONAL FINANCIERO CO
NTADOR

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-09-2
5

2020-11-
13

2020-12-
04

2021-01-
08

2021-07-
07

 BM/AISEM/031 / Profesion
al en Infraestructura - Fisc
al de Proyecto

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-09-1
6

2019-10-
02

2019-10-
07

2019-11-
11

2023-07-
31

 BM/AISEM/056 / Asesor en
Urologia IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-02-0

3
2020-03-

23
2020-04-

13
2020-05-

18
2022-12-

31

 BM/AISEM/055 / Asesor en
Medico Vascular IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-02-0

3
2020-03-

23
2020-04-

13
2020-05-

18
2022-12-

31

 BM/AISEM/057 / 5 Consult
ores Individuales Expertos
para Capacitacion en Tem
as de Tecnologia Especializ
ada

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-02-0
3

2020-03-
23

2020-04-
13

2020-05-
18

2020-12-
31

 BM/AISEM/034 / Profesion
al en Infraestructura - Fisc
al de Proyecto

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-01-1
5

2020-01-
31

2020-02-
05

2020-03-
11

2023-03-
31

 BM/AISEM/048 / Profesion
al en Infraestructura IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-02-0

3
2020-02-

19
2020-02-

24
2020-03-

30
2023-07-

31

 BM/AISEM/052 / Asesor en
Nefrologia IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-02-0

3
2020-03-

23
2020-04-

13
2020-05-

18
2022-12-

31

 BM/AISEM/030 / Profesion
al en Infraestructura - Fisc
al de Proyecto

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-09-1
6

2019-10-
02

2019-10-
07

2019-11-
11

2023-07-
31

 BM/AISEM/054 / Asesor en
Cardiologia IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-02-0

3
2020-03-

23
2020-04-

13
2020-05-

18
2022-12-

31

 BM/AISEM/032 / Profesion
al en Infraestructura - Fisc
al de Proyecto

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-09-1
6

2019-10-
02

2019-10-
07

2019-11-
11

2023-07-
31

 BM/AISEM/149/2020 / PRO
FESIONAL FINANCIERO CO
NTADOR

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 Cancelado 2020-08-0
7

2020-08-
12

2020-09-
02

2020-10-
07

2021-04-
05

 BM/AISEM/088/2020 / CON
TRATACIÓN DE COORDINA
DOR DE PROYECTO DE RE
DES DE SERVICIOS DE SAL
UD

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-07-0
1

2020-07-
28

2020-07-
31

2020-08-
04

2020-12-
31

 BM/AISEM/033 / Profesion
al en Infraestructura - Fisc
al de Proyecto

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-01-1
5

2020-01-
31

2020-02-
05

2020-03-
11

2023-03-
31

 BM/AISEM/046 / Profesion
al en Infraestructura para r
emodelacion de obra

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-06-1
0

2019-06-
26

2019-07-
01

2019-08-
05

2023-01-
31
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 BM/AISEM/027 / Profesion
al en Infraestructura - Fisc
al de Proyecto

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-08-1
5

2019-08-
31

2019-09-
05

2019-10-
10

2023-07-
31

 BM/AISEM/042 / Profesion
al en Estructuras IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-06-0

3
2019-06-

19
2019-06-

24
2019-07-

29
2023-02-

28

 BM/AISEM/026 / Profesion
al en Infraestructura - Fisc
al de Proyecto

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-07-1
5

2019-07-
31

2019-08-
05

2019-09-
09

2023-07-
31

 BM/AISEM/043 / Profesion
al en Gases Medicinales IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-06-0

3
2019-06-

19
2019-06-

24
2019-07-

29
2023-07-

31

 BM/AISEM/028 / Profesion
al en Infraestructura - Fisc
al de Proyecto

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-08-1
5

2019-08-
31

2019-09-
05

2019-10-
10

2023-07-
31

 BM/AISEM/029 / Profesion
al en Infraestructura - Fisc
al de Proyecto

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-08-1
5

2019-08-
31

2019-09-
05

2019-10-
10

2023-07-
31

 BM/AISEM/044 / Profesion
al en Ingenieria Electromec
anica - Climatizacion

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2019-06-0
3

2019-06-
19

2019-06-
24

2019-07-
29

2023-07-
31

 BM/AISEM/053 / Asesor en
Neumologia IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2020-02-0

3
2020-03-

23
2020-04-

13
2020-05-

18
2022-12-

31

 BM/AISEM/206/2020 / PRO
FESIONAL FINANCIERO CO
NTADOR

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct 20,055.26 Firmado 2020-12-1
1

2020-12-
11

2020-12-
16

2020-12-
23

2020-12-
28

2021-01-
07

2021-02-
12

2021-12-
31

 BM/AISEM/001/2021 / PRO
FESIONAL EN ADQUISICION
ES

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 45,003.09 Firmado 2021-01-0
7

2021-01-
07

2021-01-
26

2021-01-
13

2021-01-
28

2021-01-
18

2021-02-
10

2021-01-
26

2021-12-
31

 BM/AISEM/002/2021 / PRO
FESIONAL LEGAL IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 10,955.12 Firmado 2021-01-0

7
2021-01-

07
2021-01-

25
2022-01-

13
2021-01-

27
2022-01-

17
2021-02-

10
2022-01-

24
2021-12-

31

 BM/AISEM/003/2021 / PRO
FESIONAL EN COMUNICACI
ÓN SOCIAL

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 8,318.61 Firmado 2021-01-0
7

2021-01-
07

2021-01-
25

2021-02-
19

2021-01-
27

2021-06-
29

2021-02-
09

2021-07-
01

2021-12-
31

 BM/AISEM/004/2021 / PRO
FESIONAL EN GESTIÓN HO
SPITALARIA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2021-01-0
7

2021-01-
07

2021-01-
25

2021-01-
27

2021-02-
09

2021-12-
31

 BM/AISEM/006/2023 / PRO
FESIONAL MÉDICO SALUBR
ISTA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Bajo Revision 2021-01-0
7

2021-01-
07

2021-01-
25

2021-01-
27

2021-02-
10

2021-12-
31

 BM/AISEM/005/2022 / PRO
FESIONAL EN GESTIÓN  AM
BIENTAL

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 35,794.52 Firmado 2021-01-0
7

2021-01-
07

2021-01-
25

2021-05-
06

2021-01-
27

2021-05-
12

2021-02-
10

2021-05-
22

2021-12-
27

 BM / AISEM / 098/2021 / pr
ofesional financiero IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 En ejecución 2021-03-1

1
2021-03-

10
2021-03-

30
2021-04-

01
2021-04-

14
2021-12-

31

 BM / AISEM / 111 /2021 / T
ÉCNICO DE REGISTRO EN S
ISTEMA STEP I

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 4,761.02 Firmado 2021-04-1
9

2021-04-
26

2021-04-
24

2021-05-
06

2021-05-
15

2021-05-
06

2021-06-
19

2021-05-
27

2021-09-
30

 BM / AISEM / 112 /2021 / T
ÉCNICO DE REGISTRO EN S
ISTEMA STEP II

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 4,754.10 Firmado 2021-04-1
9

2021-04-
26

2021-04-
24

2021-05-
21

2021-05-
15

2021-05-
21

2021-06-
19

2021-06-
10

2021-09-
30

 BM / AISEM / 113/2021 / T
ÉCNICO DE REGISTRO EN S
ISTEMA STEP III

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 Ejecución pendi
ente

2021-04-2
0

2021-04-
25

2021-05-
16

2021-06-
20

2021-11-
17

 BM / AISEM / 114/2021 / P
ROFESIONAL ACTIVOS FIJO
S PARA ACOMPAÑAMIENTO
A CODIFICACION E IDENTIF
ICACION DE EQUIPOS MEDI
COS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE COCHABAMBA, TA
RIJA Y CHUQUISACA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Bajo Revision 2021-04-2
0

2021-04-
20

2021-06-
08

2021-06-
29

2021-08-
03

2021-09-
17

 BM / AISEM / 115/2021 / P
ROFESIONAL ACTIVOS FIJO
S PARA ACOMPAÑAMIENTO
A CODIFICACION E IDENTIF
ICACION DE EQUIPOS MEDI
COS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE SANTA CRUZ, BENI
Y PANDO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2021-04-2
0

2021-04-
20

2021-06-
08

2021-06-
29

2021-08-
03

2021-09-
17

 BM / AISEM / 116/2021 / P
ROFESIONAL ACTIVOS FIJO
S PARA ACOMPAÑAMIENTO
A CODIFICACION E IDENTIF
ICACION DE EQUIPOS MEDI
COS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE LA PAZ, ORURO Y
POTOSI

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Bajo Revision 2021-04-2
0

2021-04-
19

2021-06-
08

2021-06-
29

2021-08-
03

2021-09-
17

 BM / AISEM / 117/2021 / P
ROFESIONAL BIOMEDICO P
ARA ACOMPAÑAMIENTO A
CODIFICACION E IDENTIFIC
ACION DE EQUIPOS MEDIC
OS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE LAPAZ, ORURO Y P
OTOSI

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2021-04-2
0

2021-04-
20

2021-06-
08

2021-06-
29

2021-08-
03

2021-09-
17

 BM / AISEM / 118/2021 / P
ROFESIONAL BIOMEDICO P
ARA ACOMPAÑAMIENTO A
CODIFICACION E IDENTIFIC
ACION DE EQUIPOS MEDIC
OS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE COCHABAMBA, TA
RIJA Y CHUQUISACA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2021-04-2
0

2021-04-
20

2021-06-
08

2021-06-
29

2021-08-
03

2021-09-
17

 BM / AISEM / 119/2021 / P
ROFESIONAL BIOMEDICO P
ARA ACOMPAÑAMIENTO A
CODIFICACION E IDENTIFIC
ACION DE EQUIPOS MEDIC
OS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE SANTA CRUZ, BENI
Y PANDO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2021-04-2
0

2021-04-
20

2021-06-
08

2021-06-
29

2021-08-
03

2021-09-
17

 BM / AISEM / 157/2021 / T
ECNICO FINANCIERO I IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 Cancelado 2021-06-2

9
2021-07-

08
2021-07-

04
2021-07-

25
2021-08-

29
2021-12-

10

 BM / AISEM / 158/2021 / T
ECNICO FINANCIERO II IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 Bajo Revision 2021-06-2

9
2021-07-

08
2021-07-

04
2021-07-

25
2021-08-

29
2021-11-

27

 BM / AISEM / 186/2021 / T
écnico en Adquisiciones I IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 8,227.20 Firmado 2021-08-1

3
2021-09-

13
2021-08-

18
2021-12-

09
2021-09-

08
2021-12-

09
2021-10-

13
2022-01-

07
2022-01-

11

 BM/AISEM/187/2021 / Téc
nico en Adquisiciones II IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 Ejecución pendi

ente
2021-08-1

3
2021-08-

18
2021-09-

08
2021-10-

13
2022-01-

11

 BM / AISEM / 002/2022 / P
ROFESIONAL BIOMEDICO P
ARA CODIFICACION, IDENTI
FICACION Y RELEVAMIENT
O DE EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE LA PAZ

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 3,781.53 Firmado 2022-04-0
5

2022-04-
08

2022-04-
10

2022-05-
31

2022-05-
01

2022-05-
31

2022-06-
05

2022-06-
09

2022-08-
04

 AISEM/BM/003/2022 / PRO
FESIONAL BIOMEDICO PAR
A CODIFICACION, IDENTIFI
CACION Y RELEVAMIENTO
DE EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE ORURO Y POTOSI

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 En ejecución 2022-04-0
5

2022-04-
21

2022-04-
10

2022-04-
26

2022-05-
01

2022-06-
05

2022-08-
04

 AISEM/BM/004/2022 / PRO
FESIONAL BIOMEDICO PAR
A CODIFICACION, IDENTIFI
CACION Y RELEVAMIENTO
DE EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE COCHABAMBA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 Firmado 2022-04-0
5

2022-04-
21

2022-04-
10

2022-04-
26

2022-05-
01

2022-04-
26

2022-06-
05

2022-05-
18

2022-08-
04

 BM/AISEM/006/2022 / PRO
FESIONAL BIOMEDICO PAR
A CODIFICACION, IDENTIFI
CACION Y RELEVAMIENTO
DE EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE CHUQUISACA Y TA
RIJA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2022-04-0
5

2022-05-
24

2022-06-
14

2022-07-
19

2022-09-
17

 BM/AISEM/005 /2022 / PR
OFESIONAL BIOMEDICO PA
RA CODIFICACION, IDENTIF
ICACION Y RELEVAMIENTO
DE EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE BENI Y PANDO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2022-04-0
5

2022-05-
24

2022-06-
14

2022-07-
19

2022-09-
17

 BM/AISEM/007/2022 / PRO
FESIONAL BIOMEDICO PAR
A CODIFICACION, IDENTIFI
CACION Y RELEVAMIENTO
DE EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE SANTA CRUZ

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2022-04-0
5

2022-05-
24

2022-06-
14

2022-07-
19

2022-09-
17

 BM/AISEM/008/2022 / PRO
FESIONAL ACTIVOS FIJOS P
ARA CODIFICACION, IDENTI
FICACION Y RELEVAMIENT
O DE EQUIPOS MEDICOS A
DQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE LA PAZ

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 En ejecución 2022-04-0
6

2022-04-
21

2022-04-
11

2022-04-
26

2022-05-
02

2022-06-
06

2022-08-
05

 BM/AISEM/009/2022 / PRO
FESIONAL ACTIVOS FIJOS P
ARA CODIFICACION, IDENTI
FICACION Y RELEVAMIENT
O DE EQUIPOS MEDICOS A
DQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE COCHABAMBA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 Bajo Revision 2022-04-0
6

2022-04-
18

2022-04-
11

2022-05-
02

2022-06-
06

2022-08-
05

 BM/AISEM/010/2022 / PRO
FESIONAL ACTIVOS FIJOS P
ARA CODIFICACION, IDENTI
FICACION Y RELEVAMIENT
O DE EQUIPOS MEDICOS A
DQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE BENI Y PANDO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2022-04-0
6

2022-05-
25

2022-06-
15

2022-07-
20

2022-09-
18

 BM/AISEM/011/2022 / PRO
FESIONAL ACTIVOS FIJOS P
ARA CODIFICACION, IDENTI
FICACION Y RELEVAMIENT
O DE EQUIPOS MEDICOS A
DQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE CHUQUISACA Y TARIJ
A

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2022-04-0
6

2022-05-
25

2022-06-
15

2022-07-
20

2022-09-
18

 BM/AISEM/012/2022 / PRO
FESIONAL ACTIVOS FIJOS P
ARA CODIFICACION, IDENTI
FICACION Y RELEVAMIENT
O DE EQUIPOS MEDICOS A
DQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE SANTA CRUZ

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2022-04-0
6

2022-05-
25

2022-06-
15

2022-07-
20

2022-09-
18

 BM/AISEM/013/2022 / PRO
FESIONAL ACTIVOS FIJOS P
ARA CODIFICACION, IDENTI
FICACION Y RELEVAMIENT
O DE EQUIPOS MEDICOS A
DQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE ORURO Y POTOSI

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 Bajo Revision 2022-04-0
6

2022-04-
12

2022-04-
11

2022-05-
02

2022-06-
06

2022-08-
05

 BM/AISEM/015/2022 / TEC
NICO STEP 1 IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 En ejecución 2022-05-1

6
2022-05-

11
2022-05-

21
2022-06-

11
2022-07-

16
2023-01-

12

 BM/AISEM/016/2022 / TEC
NICO STEP II IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 3,570.76 Firmado 2022-05-0

9
2022-05-

02
2022-05-

14
2022-05-

18
2022-06-

04
2022-06-

03
2022-07-

09
2022-06-

19
2023-01-

05

 BM/AISEM/017/2022 / TEC
NICO STEP III IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 En ejecución 2022-05-0

9
2022-05-

11
2022-05-

14
2022-06-

04
2022-07-

09
2023-01-

05

 BM/AISEM/018/2022 / PRO
FESIONAL EN GESTION HO
SPITALARIA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Firmado 2022-05-1
7

2022-05-
17

2022-06-
04

2022-06-
06

2022-06-
06

2022-06-
06

2022-06-
19

2022-09-
16

2023-05-
10

 BM/AISEM/019 /2022 / PR
OFESIONAL EN INFRAESTR
UCTURA ARQUITECTO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Firmado 2022-05-1
9

2022-05-
19

2022-06-
06

2022-06-
06

2022-06-
08

2022-08-
17

2022-06-
21

2022-08-
26

2023-05-
12

 BM/AISEM/020 /2022 / PR
OFESIONAL FINANCIERO IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct 0.00 En ejecución 2022-07-0

7
2022-07-

11
2022-07-

17
2022-08-

07
2022-09-

11
2023-03-

10

 BM/AISEM/010/2022 -1 / P
ROFESIONAL ACTIVOS FIJO
S PARA CODIFICACION, IDE
NTIFICACION Y RELEVAMIE
NTO DE EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE BENI Y PANDO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2022-05-0
9

2022-06-
27

2022-07-
18

2022-08-
22

2022-10-
21

 BM/AISEM/012/2022 - 1 / P
ROFESIONAL ACTIVOS FIJO
S PARA CODIFICACION, IDE
NTIFICACION Y RELEVAMIE
NTO DE EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE SANTA CRUZ

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2022-05-0
9

2022-06-
27

2022-07-
18

2022-08-
22

2022-10-
21

 BM/AISEM/007/2022 - 1 / P
ROFESIONAL BIOMEDICO P
ARA CODIFICACION, IDENTI
FICACION Y RELEVAMIENT
O DE EQUIPOS MEDICOS A
DQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE SANTA CRUZ

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2022-05-0
9

2022-06-
27

2022-07-
18

2022-08-
22

2022-10-
21

 BM/AISEM/005 /2022 - 1 /
PROFESIONAL BIOMEDICO
PARA CODIFICACION, IDEN
TIFICACION Y RELEVAMIEN
TO DE EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE BENI Y PANDO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2022-05-0
9

2022-06-
27

2022-07-
18

2022-08-
22

2022-10-
21

 BM/AISEM/006/2022 - 1 / P
ROFESIONAL BIOMEDICO P
ARA CODIFICACION, IDENTI
FICACION Y RELEVAMIENT
O DE EQUIPOS MEDICOS A
DQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE CHUQUISACA Y TARIJ
A

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2022-05-0
9

2022-05-
16

2022-06-
27

2022-07-
18

2022-08-
22

2022-10-
21

 BM/AISEM/011/2022 - 1 / P
ROFESIONAL ACTIVOS FIJO
S PARA CODIFICACION, IDE
NTIFICACION Y RELEVAMIE
NTO DE EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISE
M SEDE CHUQUISACA Y TA
RIJA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open 0.00 Cancelado 2022-05-0
9

2022-05-
12

2022-06-
27

2022-07-
18

2022-08-
22

2022-10-
21

 BM/AISEM/027/2022 / PRO
FESIONAL ACTIVOS FIJOS P
ARA CODIFICACION, IDENTI
FICACION Y RELEVAMIENT
O DE EQUIPOS MEDICOS A
DQUIRIDOS POR LA AISEM,
DEPARTAMENTO SANTA CR
UZ

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct - National 0.00 Bajo Revision 2022-08-2
3

2022-08-
26

2022-09-
02

2022-09-
07

2022-09-
13

2022-12-
12

 BM/AISEM/023/2022 / PRO
FESIONAL BIOMEDICO PAR
A CODIFICACION, IDENTIFI
CACION Y RELEVAMIENTO
DE EQUIPOS MEDICOS ADQ
UIRIDOS POR LA AISEM,  D
EPARTAMENTOS BENI Y PA
NDO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 Bajo Revision 2022-08-2
4

2022-10-
10

2022-08-
29

2022-09-
03

2022-09-
09

2022-12-
08

 BM/AISEM/025/2022 / PRO
FESIONAL BIOMEDICO PAR
A CODIFICACION, IDENTIFI
CACION Y RELEVAMIENTO
DE EQUIPOS MEDICOS ADQ
UIRIDOS POR LA AISEM, DE
PARTAMENTOS CHUQUISA
CA Y TARIJA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct - National 0.00 En ejecución 2022-08-2
4

2022-08-
24

2022-09-
03

2022-09-
08

2022-09-
14

2022-12-
13

 BM/AISEM/028/2022 / PRO
FESIONAL ACTIVOS FIJOS P
ARA CODIFICACION, IDENTI
FICACION Y RELEVAMIENT
O DE EQUIPOS MEDICOS A
DQUIRIDOS POR LA AISEM,
DEPARTAMENTOS CHUQUI
SACA Y TARIJA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct - National 0.00 En ejecución 2022-08-2
4

2022-08-
26

2022-09-
03

2022-09-
08

2022-09-
14

2022-12-
13
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 BM/AISEM/024/2022 / PRO
FESIONAL BIOMEDICO PAR
A CODIFICACION, IDENTIFI
CACION Y RELEVAMIENTO
DE EQUIPOS MEDICOS ADQ
UIRIDOS POR LA AISEM, DE
PARTAMENTO SANTA CRUZ

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct - National 0.00 En ejecución 2022-08-2
3

2022-08-
22

2022-09-
02

2022-09-
07

2022-09-
13

2022-12-
12

 BM/AISEM/026/2022 / PRO
FESIONAL ACTIVOS FIJOS P
ARA CODIFICACION, IDENTI
FICACION Y RELEVAMIENT
O DE EQUIPOS MEDICOS A
DQUIRIDOS POR LA AISEM,
DEPARTAMENTOS BENI Y P
ANDO

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 Bajo Revision 2022-08-2
4

2022-10-
10

2022-08-
29

2022-09-
03

2022-09-
28

2022-12-
27

 BM/AISEM/029/2022 / TEC
NICO STEP I IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct - National 0.00 En ejecución 2022-09-1

3
2022-09-

26
2022-09-

21
2022-09-

22
2022-09-

30
2023-01-

13

 BM/AISEM/030/2022 / TEC
NICO STEP II IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct - National 0.00 En ejecución 2022-09-1

3
2022-09-

26
2022-09-

21
2022-09-

22
2022-09-

30
2023-01-

13

 BM/AISEM/031/2022 / TEC
NICO STEP III IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct - National 0.00 Cancelado 2022-09-1

3
2022-09-

21
2022-09-

22
2022-09-

30
2023-01-

13

 BM/AISEM/032/2022 / PRO
FESIONAL LEGAL IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open - National 0.00 Cancelado 2022-09-1

9
2022-11-

08
2022-10-

07
2022-10-

09
2022-10-

23
2023-08-

19

 BM/AISEM/001/2023 / Serv
icio de auditoría financiera
por el periodo comprendid
o entre 1º de enero al 31 d
e diciembre de 2022 de los
créditos AIF 6248/BO y BIR
F 8868-BO

IBRD / 88680 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct - National 0.00 En ejecución 2023-01-0
4

2023-01-
11

2023-01-
14

2023-02-
02

2023-03-
10

2023-09-
06

 BM/AISEM/004 /2023 / Prof
esional Legal IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open - National 0.00 Bajo Revision 2023-02-0

9
2023-02-

10
2023-02-

27
2023-03-

01
2023-03-

15
2023-07-

23

 BM/AISEM/08/2023 / PROF
ESIONAL EN GESTIÓN AMBI
ENTAL

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open - National 0.00 En ejecución 2023-06-3
0

2023-07-
11

2023-07-
18

2023-07-
20

2023-08-
03

2023-12-
31

 BM/AISEM/09/2023 / ESPE
CIALISTA EN MONITOREO Y
EVALUACIÓN

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open - National 0.00 En ejecución 2023-07-1
2

2023-07-
12

2023-07-
30

2023-08-
01

2023-08-
15

2024-01-
12

 BM/AISEM/010 /2023 / PR
OFESIONAL EN GESTION H
OSPITALARIA

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open - National 0.00 Cancelado 2023-07-1
2

2023-07-
30

2023-08-
01

2023-08-
15

2024-01-
12

 BM/AISEM/016/2023 / PRO
FESIONAL EN STEP IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct - National 0.00 En ejecución 2023-08-0

4
2023-08-

15
2023-08-

14
2023-09-

04
2023-10-

09
2024-03-

07

 BM /AISEM/017/2023 / PR
OFESIONAL EN ARCHIVO IDA / 62480 Project Management Posterior Individual Open - National 0.00 En ejecución 2023-08-0

4
2023-08-

11
2023-09-

22
2023-10-

13
2023-11-

17
2024-04-

15

 BM /AISEM/018/2023 / PR
OFESIONAL FINANCIERO IDA / 62480 Project Management Posterior Individual Limited 0.00 Cancelado 2023-08-1

1
2023-08-

16
2023-08-

16
2023-09-

06
2023-10-

11
2024-04-

08

 BM/AISEM/019 /2023 / PR
OFESIONAL FINANCIERO IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct - National 0.00 En ejecución 2023-08-2

3
2023-08-

25
2023-09-

02
2023-09-

23
2023-10-

28
2024-01-

26

 BM/AISEM/020 /2023 / SER
VICIO DE AUDITORÍA FINAN
CIERA POR EL PERIODO CO
MPRENDIDO ENTRE 1º DE
ENERO DE 2023 AL 31 DE
ENERO DE 2024 DEL PROY
ECTO DE REDES DE SERVI
CIOS DE SALUD FINANCIAD
O POR EL CONTRATO DE P
RÉSTAMO 8868-BO BIRF Y
CONVENIO DE FINANCIAMI
ENTO 6248-BO AIF

IDA / 62480 Strengthening Health Serv
ice Delivery Networks Posterior

Selección direct
a de consultore
s

Direct - National 0.00 Ejecución pendi
ente

2023-09-0
8

2023-09-
18

2023-11-
22

2024-05-
20


