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PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Benin - Youth Inclusion Project; P170425

Project Implementation agency: Coordination unit of the decentralized
community driven services project under the Ministry of Small and Medium
Enterprises and Employment Promotion

Date of the Procurement Plan: 5th March 2020

Period covered by this Procurement Plan: From 5t March 2020 to 30t
December 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all
procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement
Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all
contracts subject to international competitive procurement and those
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own
procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement
arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the
Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such
arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement
Regulations.



Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement
Regulations: “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of
the Procurement Regulations - “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement
Regulations (Goods and Works).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan
tables;

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan
tables



PROCUREMENT Benin : Benin Youth Inclusion Project

PLA

General Information

Country: Benin Bank’s Approval Date of the Original Procurement Pla 2021-04-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-10-30

Project ID: P170425 GPN Date: 2021-04-28

Project Name: Benin Youth Inclusion Project

Loan / Cre N IDA /68090, IDA / D7550
Executing Agency(i Continuing Vocational Training and Apprenticeship Development Fund

WORKS
- T Estimated | Actual Am p— - - - - —— TBid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 55 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | High SEA/SH R | Procurement D Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / P . Contract ¢
Description Component Review Type Method > Amount (U | ount (US$ ! ing Do ! uren al subm and Recommendation|  Signed Contract .
o. h cess (Y/N) isk ocument Type | ™41 5 atus Documents ation Report ent /justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes ey ion
Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned |
I I I I I I I I )
GOODS
A““"‘g;ecfre"f,';e No- /1 L oan / Credit N Component Review Type Method Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / :r"zi“:c';::zgnzea‘:‘"o“" Y pe——
TP o. 2 s h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus Documents ation Report ent/Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes oo & B
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BJ-FODEFCA-227250-GO-RFB
Component 2: Strengthening
P de référence et soutient sp | IDA/ 68090 the technical training syste | posteriori Appel doffres | PPeN - Intermationa | ingle Stage - One £ 1,200,000.00 0.00 [ Annulé 2021-08-02 2021-08-07 2021-09-18 2021-10-18 2021-11-22 2022-05-21
écial au CFP des zones a risq m and increasing technical s nvelope
ue (y compris I'installation, la kills of vulnerable youth
formation & I'utilisation et la
des équipemen
BJ-FODEFCA-227267-GO-RF Component 2: Strengthening
Q1 Acquisition de fourniture the technical training syste Single Stage - One E . . . oo L .y 1
de bureau au profit du FODE IDA / 68090 m and increasing technical s A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 60,000.00 22,281.72 | Achevé 2021-07-07 | 2021-09-17 2021-09-01 | 2021-11-16 | 2022-02-28 | 2021-12-21
A kills of vulnerable youth
BJ-FODEFCA-281510-GO-RF
Q/ Acquisition des tablettes f:";”:e”' ‘zls”e"g[he';‘"g Single St one £
et autres équipements néces | IDA / D7550 e e remait tecyea: s | A posteriori Demande de prix | Limited elope e o 72,800.00 0.00 | Annulé 2022-04-25 | 2022-06-09 2022-06-20 20221217
saires  I'opérationnalisation m and increasing technical s nvelope
du dispositif de formation pro kills of vulnerable youth
fessionnelle
B-FODEFCA-315610-GO-RF
Q1 Acquisition des équipeme Component 2: Strengthening
nts pour I'installation de 10 £ e § Single Stage - One £
spaces Communautaires d'Ac | IDA / D7550 © technical training syste | 5 ocrariori Demande de prix | Open - National ingle Stage - One 48,138.00 0.00 | signe 2022-10-08 | 2023-01-12 2022-12-03 | 2023-03-30 | 2023-06-01
e e Enfonte (ECAE) dan m and increasing technical s nvelope
s les Centres de Formation Pr Kkills of vulnerable youth
ofessionnelle et d'Apprentiss.
age (CFPA)
B)-FODEFCA-354750-NC-RF
nécessaires (ordinateurs et vi| IDA / D7550 the technical training syste |5 1o cpariori Demande de prix | Limited single Stage - One E 62,500.00 0.00 |En attente d 2023-04-30 2023-06-25 2023-12-22
Géorprojecteurs) pour e fone m and increasing technical s nvelope exécution
d Kill of vulnerable youth
ionnement du SIGFOP et du
FODEFCA
BJ-FODEFCA-378839-GO-RF
Q1 Acquisition des équipeme
nts pour Finstalation de 25 £ Component 2: strengthering e stage . One £ . B
spaces Communautaires d'Ac| IDA / D7550 e g oyt | A posteriori Demande de prix | Open - National ingle Stage - One 97,666.00 0.00 [N cours d'ex 2023-00-04 | 2023-09-01 2023-10-30 2024-04-27
AN m and increasing technical s nvelope écution
s les Centres de Formation Pr kills of vulnerable youth
ofessionnelle et d'Apprentiss
age (CFPA).
NON CONSULTING SERVICES
‘Activity Reference No. / - — - - — . — . - Bid Evaluation Report
Loan / Credit N ) Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Pr t | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum ific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission )
PSSt oan / Cred Ca— R TYn Method arket Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated ctual Amount | Process St | Drait Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a [ Proposal Submission /| 1 b P800 BRI o | Contract Completion
o. h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus Documents ation Report ent/Justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes o e
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BJ-FODEFCA-227264-GO-RF
Q/ sélection d'un opérateur ¢
hargé du transfert monétaire Component 2: Strengthening
des allocations mensuelles p the technical training syste single Stage - One E .
our 500 jeunes femmes issue IDA / 68090 m and increasing technical s A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 50,000.00 0.00 | Annulé 2021-09-06 2021-11-01 2022-04-30
s de ménages pauvres pour | kills of vulnerable youth
es soutenir dans la prise en ¢
harge des frais d'apprentissa
ge et autres besoins essentie
BJ-FODEFCA-227242-CS-CQS
 Rectutement Gune agence Component 2 srengthering
de communication pour I'la | IDA / 68090 the technical training syste {5 pocreriori Demande de prix | Open - National | Single Stage - One & 80,000.00 66,711.57 [ Signé 2021-05-17 | 2021-10-20 2021-07-12 | 2021-12-05 | 2022-01-08
boration et I'appui 3 la mise m and increasing technical s welope
e manamiee Kill of vulnerable youth
BJ-FODEFCA-227244-GO-RF
Q/ Recrutement d'un prestat Component 2: Strengthening
aire pour lmpression des su the technical training syste . Single Stage - One E s 05 10 -07- 12 01 03-
e e oo | IDA/ 63090 the tecnnical yeining svste [ posterion Demande de prix [Open - National [ 91 60,000.00 53,032.46 [ signs 20210525 | 2021-10.20 2021:07-20 | 20211203 | 2022.01-16 | 2023.03:31
< média (affiches géantes, fly Kill of vulnerable youth
ers, roll up) au profit du FOD
A
B)-FODEFCA-227262-GO-RFB Component 2: Strengthening
/ Sélection d'un imprimeur po the technical training syste " Single Stage - One E
o o mPrmeur 2° 104 / 68090 e et [ posterion Appel doffres  [open - National | S0 S 200,000.00 0.00 [Annule 2021.06-01 2021.06.06 2021-07-18 2021-08-17 2021-09-21 2022-03-20
de formation pour le CQP dan kills of vulnerable youth
s les 20 métiers.
BJ-FODEFCA-317941-NC-DIR
| signature dun contrat avec
Ia Fédération des Radios Co C:'“p":e'“ ‘2 strengthening a
: the technical training syste o Passation de marc[ né oo oo o . L o s
amguén::x‘a;gsce:;?sds::s\f:i IDA / D7550 e e ansing tochieat | A posterio e a Sora [oirect - Nationat 81,819.00 0.00 | signé 2022-09-30 | 2022-09-27 | 2022-10-05 | 2022-11-16 2022-11-09 | 2023-02-24 | 2023-05-08
adre de la mise en oeuvre de Kills of vulnerable youth
s activités avec les radios co
B)-FODEFCA-354757-NC-RFQ
/imprecsion des botes  ima Component 2 strengthering sngle Stage . One &
ges pour les sensibilisations | IDA / D7550 € technical training syste | 5 ocreriori Demande de prix | Limited ingle Stage - One 68,300.00 0.00 | Achevé 2023-05-14 | 2023-05-30 2023-07-09 | 2023-07-16 | 2024-01-05 | 2023-08-23
o ee métiers porteurs et e m and increasing technical s nvelope
r les Violences Basées sur le kills of vulnerable youth
Genre (VBG)
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BJ-FODEFCA-388663-NC-RFQ
/ Impression de sept (7) prog
mmes pour la formation su
r le Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP)

IDA/ D7550

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

33,500.00

En attente d*
exécution

2023-10-31

20231226

2024-06-23

CONSULTING FIRMS

‘Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit N
o.

Component

Review Type

Method

Market Approac
h

Contract Type

Estimated Amo
unt (US$)

Actual Amount.
(Us$)

Process Status

Terms of Reference

Expression
Noti

of Interest
ice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request fo
as s

r Proposals
sued

Opening of Technical

Proposals

/ Minutes

Evaluation of Technic
al

Proposal

Combined

Evaluation

Report and Draft Neg
otiated Contract

Signed Contract

Contract Completion

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

BJ-FODEFCA-227246-C5-CQS
/ Recrutement d'un cabinet d
“ingénierie de la formation po
ur Fappui a la définition d'un
e stratégie d'intégration des
modules ACV de GERME nive

ateurs et le suivi pédagogiau

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

180,000.00

En attente d'exéc
ution

2021-04-15

2021-05-06

2021-06-19

2021-07-19

2021-08-23

2022-02-19

BJ-FODEFCA-227253-CS-CDS
/ Recrutement d'un cabinet p
our la mise en place d'un sys
teme diinformation de gestio
n (SIG) pour Ia formation prof
essionnelle (a concevoir au p
rofit du FODEFCA et interopé
rable avec EDUC MASTER)

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

55,000.00

Annulé

2021-05-27

2021-06-17

2021-07-31

2021-08-30

2021-10-04

2022-04-02

BJ-FODEFCA-259042-CS-CQS
/Recrutement d1e ONG local
e pour l'intermédiation social

acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ..) sur les VB
GIHS/VCE ds Iatlantique

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

Signé

2021-11-12

2021-1217

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

20220627

2022-02-15

2022-08-19

2022-03-22

2022-1021

2022-09-18

BJ-FODEFCA-259043-C5-CQS
/ Recrutement dle ONG local
& pour I'intermédiation social
& dans les zones  risques d'
extrémismes violents, la for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ...) sur les VB
G/HSIVCE ds le Littoral

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

Signé

2021-11-12

2021-1217

2021-12:03

2022-01-17

2022-01-16

2022:07-07

2022:02-15

2022-08-16

2022-03-22

2022-10-20

2022-09-18

B)-FODEFCA-259044-CS-CQS
/ Recrutement dle ONG local
e pour lintermédiation social
e dans les zones a risques d'
extrémismes violents, a for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis,
eunes femmes, .. sur les VB
GIHS/VCE ds [Ouémé

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

Signé

2021-11-12

2021-12-01

2021-12:03

2022-01-17

2022-01-16

2022-07-01

2022-02-15

2022-08-19

2022-03-22

2022-10-06

2022-09-18

B-FODEFCA-259045-CS-CQS
/ Recrutement dle ONG local
e pour lintermédiation social
e dans les zones a risques d'
extrémismes violents, la for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis,
eunes femmes, .. sur les VB
GIHSIVCE ds le Plateau

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

Signé

2021-11-12

2021-1217

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

2022-06-27

2022-02-15

2022-08-29

2022-03-22

2022-10-28

2022-09-18

BJ-FODEFCA-250047-C5-CQS
/ Recrutement d1e ONG local
& pour l'ntermédiation social
e dans les zones a risques d'
extrémismes violents, la for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ...) sur les VB
GIHS/VCE ds le Mono

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

Signé

2021-11-12

20211217

2021-12:03

2022-01-17

2022-01-16

2022-07-18

2022-02-15

2022-08-19

2022-03-22

2022-1021

2022-09-18

BJ-FODEFCA-259048-C5-CQS
/ Recrutement dle ONG local
& pour l'intermédiation social
e dans les zones a risques d'
extrémismes violents, la for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ...) sur les VB
G/HSIVCE ds Couffo

1DA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

Signé

2021-11-12

20211217

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

2022:07-18

2022-02-15

2022-08-29

2022-03-22

2022-11-30

2022-09-18

BJ-FODEFCA-259050-C5-CQS
/ Recrutement dle ONG local
& pour l'intermédiation social
e dans les zones  risques d'
extrémismes violents, la for
mation et sensibilisation des
acteurs (Maitres-artisans, for
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ...) sur les VB
G/HS/VCE ds le Zou

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

signé

2021-11-12

20211217

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

2022-07-18

2022-02-15

2022-08-16

2022-03-22

2022-10-20

2022-09-18

B)-FODEFCA-259052-C5-CQS
/ Recrutement d1e ONG local
& pour 'intermédiation social

mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ...) sur les VB
GIHS/VCE ds les Collines

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

signé

2021-11-12

20211217

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

2022:07-18

2022-02-15

2022-08-29

2022-03-22

2022-1021

2022-09-18

B-FODEFCA-259053-C5-CQS
/ Recrutement dle ONG local
& pour I'ntermédiation social
e dans les zones a risques d'

mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ...) sur les VB
GIHS/VE ds e Borgou

IDA / 68090

Component 2: Strengthening
the technical training syste
m and increasing technical s
Kkills of vulnerable youth

A posteriori

Sélection fondée 5
ur les qualification
s des consultants

Open - National

20,000.00

signé

20211112

20211217

2021-12-03

2022-01-17

2022-01-16

2022-08-02

2022-02-15

2022-08-24

2022-03-22

2022-10-20

2022-09-18
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B)-FODEFCA-259054-C5-CQS
/ Recrutement d1e ONG local
B 10 sones b ianes o Component2: srengtnering Sétcton ondee s
extrémismes violents, la for | DA /68090 the technica) training S¥ste | a posteriori ur s qualification | Open - National 20,000.00 0.00 | signe 20211112 | 20211217 | 20211203 | 2022.0117 [ 2022-01-16 [ 2022-07-18 2022-02-15 [ 2022-08-16 | 2022-03-22 | 2022-1021 | 2022-09-18
mation et sensibilisation des Kl of vtinarable yooth s des consultants
acteurs (Matres-artisans, for ills of vulnerable you
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ... sur les VB
GIHSIVCE ds Alibori
B)-FODEFCA-259055-C5-CQS
/ Recrutement d1e ONG local
& S s sones & saes & Component2: srengtnering Sétcton ondee s
extrémismes violents, la for | IDA / 68090 '9 S¥: A posteriori ur les qualification | Open - National 20,000.00 0.00 |signé 2021-11-12 | 2021-12-17 | 2021-12-03 | 2022-01-17 | 2022-01-16 | 2022-08-02 2022-02-15 | 2022-08-24 | 2022-03-22 | 2022-10-21 | 2022-09-18
ation o sensiiisation des mand ncreasing technical des consuants
acteurs (Matres-artisans, for ills of vuinerable you
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ... sur les VB
GIHS/VCE ds Atacora
B).FODEFCA-259056-C5-CQS
/ Recrutement d1e ONG local
& G s sones & s & Component 2: srengtnering Sétcton ondee s
extrémismes violents, la for | DA /68090 e ing syste | posteriori ur les qualification | Open - National 20,000.00 0.00 | signe: 20211112 | 20211217 | 20211203 | 2022-02-01 [ 2022-01-16 [ 2022-07-18 2022-02-15 | 2022-08-24 | 2022-03-22 | 2022-1021 | 2022-09-18
ation o sensiiisaton des m and ncreasing technical 'des consuants
acteurs (Matres-artisans, for ills of vuinerable you
mateurs des CFP, apprentis, j
eunes femmes, ... sur les VB
GIHS/VCE ds la Donga
[ Recratement dun bureau & Component 2 strengthering sétcton ondee s
ade pou o réaluation de 1|0 resoso | e technical aining syste | o s qualfiadon | Open - Natonal 26000000 000 [annuié 20211004 | 20212109 | 20211025 | 20211214 | 20211208 | 2022.06.09 20220107 20220011 20220810
évaluation d'impact de la for Kills of vainerable youth s des consultants
mation professionnelle
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / : : o ”
erer Loan / Credit N ’ Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Invitation to Identifie |Draft Negotiated Cont| . )
Description s Component Review Type Method i s i Process Status | Terms of Reference | 13000 1€ I9entife, I Signed Contract | Contract Completion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
B)-FODEFCA-227258-CS-ND
v/ Recrutement 'un consult Component 2: Strengthening
ant individuel pour harmoni the technical training syste En cours d'exécut
o e ot amon 104 68090 g Yokt | & posterion Individuel Limited 14,00000 0.0 |f 20211104 | 2021-10-01 | 20211109 20211130 2022-01-04 2022.07-03
issage (durée, cot et conten Kills of vulnerabie youth
u) et du processus de remise
des diplomes
oo .
ant individuel pour la réalisat | IDA / 68090 the technical training syste | a posteriori Individuel Oopen 20,000.00 0.00 [En cours dexécut f 5051.17.05 | 20211001 | 20211221 20220111 2022:02-15 20220814
ion de I'évaluation du CQM et e e e yauth
12 définition des modalités de lls of vulnerable you
transfert a la CMA-BENIN
B)-FODEFCA-227265-C5-CDS
/Signature d'un contrat avec Component 2: Strengthening sélection de cons
Ie promoteur EDUC MASTE the technical training syste
R bour o mise en place trun | IDA/68090 g Yokt | & posterion ltats par enent [ Direct 50,000.00 96,318.84 [Signé 2021-12:23 | 2022:01-17 | 2022-01-02 | 2022-01-18 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2022-09-04
systeme dinformation de ge Kills of vulnerabie youth
stion (SIG) pour la formation
B)-FODEFCA-312833-C5-CDS
[Sngnature d'un contrat par e 5?":”:6’“ ‘zlsve"g[her:‘"g Sélection de cons
ntente directe dans le cadre [IDA /D7550 e erema e rea: < | A posteriori ultants par entent | Direct - National 254,600.00 0.00 |signé 2022-09-06 | 2022-09-01 | 2022-09-16 | 2022-09-01 2022-11-20 | 2023-01-01 [ 2023-05-19
de Ia réalisation de 'enquéte e e e yaoth e directe
de référence de I'évaluation lls of vulnerable you
dimpacte
B)-FODEFCA-315611-CS-IND
g o Component 2: Strengthening
ant individuel pour Iappui au [ IDA / D7550 O e oot . | A posteriori Individuel Dpen - Internationa 45,500.00 0.00 | Annulé 2022:09-30 | 2022-10-07 | 2022-1118 20221209 2023-01-13 20230712
processus d'acquisition des & Kl of vtinarable yeoth
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