
PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: [country] [Project name] [P-number] 
Project Implementation agency: [insert legal name]
Date of the Procurement Plan: [insert date]
Period covered by this Procurement Plan: [insert from – to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures may be used. 

When the Borrower uses its own national open competitive procurement 
arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national 
procurement legislation], such arrangements shall be subject to 
paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following 
conditions. 
List only the applicable conditions required to ensure consistency with 
paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, 
delete the phrase “and the following conditions”. 

When other national procurement arrangements other than national open 
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, 
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such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement 
Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. Otherwise state “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables Otherwise state “Not Applicable” 

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). Specify for each

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables]; 
Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under 
paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. 
[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the 
Borrower with HEIS. Otherwise delete] 

Other Relevant Procurement Information. 
Provide any other relevant procurement information such as procedures for 
CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or 
Capacity Constraints etc.
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PROCUREMENT
PLAN Mali : Mali Governance of Mining Sector
General Information
Country: Mali Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-01-31

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-11-16
Project ID: P164242 GPN Date:
Project Name: Mali Governance of Mining Sector
Loan / Credit No: IDA / 64470, IDA / V2610
Executing Agency(ies):Mali Governance of Mining Sector

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 ML-PASM-335563-CW-RFQ /
Réhabilitation de l'atélier de t
aillage des pierres precieuse
s pour les femmes

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de la
Banque)

36,500.00 0.00 En attente d
'exécution 2023-03-02 2023-04-27 2023-10-2

4

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 ML-PASM-155207-GO-RFB /
Equipement du laboratoire d
u programme pour le Dévelo
ppement  des Ressources Mi
nérales PDRM

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,000,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2020-06-20 2020-06-25 2020-08-06 2020-09-05 2020-10-10 2021-04-08

 ML-PASM-155181-GO-RFB /
Equipement de la Direction N
ationale de la Géologie et de
s Mines en moyens de locom
otion

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 350,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2020-06-25 2020-06-30 2020-08-11 2020-09-10 2020-10-15 2021-04-13

 ML-PASM-155266-GO-RFB /
Equipement de la DNGM en
matériels informatiques Ordi
nateurs, imprimante, traceur,
scanner A0, et logiciels Arc G
IS, SURPAC, Data Mine et ren
forcement de capacité

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 400,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2020-06-30 2020-07-05 2020-08-16 2020-09-15 2020-10-20 2021-04-18

 ML-PASM-155189-GO-RFQ /
Acquisition logiciel comptabl
e TOM2Pro

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 55,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2020-03-04 2020-04-29 2020-10-26

 ML-PASM-155161-GO-RFB /
Acquisition de deux véhicule
s Wagon et berline

IDA / V2610 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 140,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2020-03-29 2020-04-03 2020-05-15 2020-06-14 2020-07-19 2020-08-04

 ML-PASM-155090-GO-RFQ /
Acquisition de mobiliers de b
ureau et matériels informatiq
ues

IDA / V2610 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 45,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2020-02-20 2020-04-16 2020-05-16

 ML-PASM-166138-GO-RFQ /
Acquisition et installation des
mobiliers de bureau

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 3,813.94 Achevé 2020-04-06 2020-06-23 2020-04-28 2020-07-13 2020-05-08 2020-08-09

 ML-PASM-166139-GO-RFQ /
Acquisition et installation des
matériels informatiques

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 35,297.32 Achevé 2020-04-11 2020-05-04 2020-04-21 2020-06-16 2020-05-11 2020-06-23

 ML-PASM-167473-GO-DIR /
Mise en place d'un système v
isioconférence du PGSM

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 40,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2020-04-03 2020-04-08 2020-05-13 2020-11-09

 ML-PASM-166137-GO-RFQ /
Acquisition d'un (1) véhicule
pick double cabine tout terrai
n

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 50,000.00 40,982.80 Achevé 2020-04-03 2020-04-01 2020-04-05 2020-04-06 2020-04-09 2020-04-20 2020-04-19 2020-05-04

 ML-PASM-166134-GO-RFB /
Acquisition de cinq (05) véhic
ules (1 station wagon 4x4, 3
pick up 4x4 double cabine et
1 berline)

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 350,000.00 264,091.75 Achevé 2020-04-03 2020-03-20 2020-04-08 2020-07-09 2020-05-08 2020-03-23 2020-05-18 2020-04-24 2020-06-16 2020-06-09 2020-07-16 2020-11-20

 ML-PASM-167959-GO-DIR / A
cquisition des kits sanitaires
pour les associations feminin
es des zones minières du Mal
i

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 70,000.00 49,665.42 Signé 2020-04-07 2020-08-27 2020-04-09 2020-04-07 2020-04-13 2020-04-14 2020-05-03

 ML-PASM-171451-GO-RFQ /
Acquisition des matériels did
actiques et audio-visuels pou
r la DNGM au compte du PGS
M

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 45,000.00 12,846.68 Achevé 2020-05-20 2020-06-02 2020-07-15 2020-07-05 2020-07-30 2020-11-28

 ML-PASM-171478-GO-RFB /
Acquisition des matériels pou
r les laboratoires de la DNGM
et du PDRM en deux (2) lots
au compte du PGSM

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,365,000.00 939,239.92 Signé 2020-05-29 2020-06-12 2020-06-03 2020-07-15 2021-01-07 2020-08-14 2021-02-19 2020-09-18 2021-12-27 2021-03-17

 ML-PASM-171485-GO-RFQ /
Acquisition des matériels info
rmatiques pour la DNGM au c
ompte du PGSM

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 45,000.00 0.00 En cours d'ex
écution 2020-05-20 2020-06-02 2020-07-15 2020-07-30

 ML-PASM-171488-GO-RFB /
Acquisition des véhicules pou
r la DNGM et le PDRM au co
mpte du PGSM

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 180,000.00 140,088.90 Signé 2020-05-14 2020-05-27 2020-05-19 2020-06-30 2020-07-06 2020-07-30 2020-07-08 2020-09-03 2020-08-28 2020-11-02

 ML-PASM-182984-GO-RFQ /
Acquisition de matériels infor
matiques pour la Direction G
énérale des Impôts

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 50,000.00 43,940.79 Achevé 2020-07-12 2020-08-13 2020-09-06 2020-09-18 2021-03-05 2020-10-15
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 ML-PASM-212778-GO-RFQ /
Acquisition des pétits matéri
els d'opaillage (broyeurs, con
casseurs, détecteurs de mét
aux, tables de lavage gravim
étrique et kits d'Equipement
de Protection Individuelle ) p
our la mise en place des unit
és pilote de démonstration  d
es mineur

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 73,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2021-05-08 2021-07-03 2021-12-30

 ML-PASM-212731-GO-RFQ /
Acquisition de deux véhicule
s  Pick-Up DC 4x4 Tout Terrai
n

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 100,000.00 74,226.81 Achevé 2021-01-27 2021-04-06 2021-03-24 2021-07-02 2021-09-20 2021-07-14

 ML-PASM-173627-GO-RFQ /
Acquisition de matériels infor
matique pour l'équipe de con
trôle de la qualité de l’enviro
nnement pour la DNGM

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,000.00 7,500.95 Achevé 2020-05-26 2021-06-09 2020-07-21 2021-06-30 2020-09-09 2021-07-20

 ML-PASM-233064-GO-RFQ /
Acquisition de matériel audio
-visuel pour l'équipe de contr
ôle de  la qualité de l’environ
nement pour la DNGM

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,000.00 8,563.44 Achevé 2021-05-20 2021-06-09 2021-07-15 2021-07-01 2022-01-11 2021-07-19

 ML-PASM-233068-GO-RFB /
Acquisition de matériels tech
niques de contrôle de qualité
de l'environnement pour la D
NGM

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 500,000.00 337,545.71 Signé 2021-05-15 2021-06-16 2021-05-20 2021-07-01 2021-07-23 2021-07-31 2021-07-26 2021-09-04 2021-09-09 2022-03-03

 ML-PASM-274981-GO-RFQ /
Acquisition de matériels infor
matiques pour la CADD

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 2,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-03-06 2022-05-01 2022-10-28

 ML-PASM-274982-GO-RFQ /
Acquisition matériel de visioc
onférence pour l'ITIE

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 8,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-04-06 2022-06-01 2022-11-28

 ML-PASM-274984-GO-RFQ /
Acquisition d'équipements de
prospection minière (Boussol
es SILVA, Marteaux géologiq
ue), logiciels de cartographie
et de gestion des bases de d
onnées pour la dotation des
DRGM de Kayes et de Sikass
o

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 40,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-03-06 2022-05-01 2022-10-28

 ML-PASM-280956-GO-RFQ /
Acquisition d'équipements To
pographiques

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 72,800.00 56,790.52 Signé 2022-04-05 2022-04-14 2022-05-31 2022-08-05 2022-11-27 2023-01-30

 ML-PASM-281480-GO-RFQ /
Acquisition de matériels (info
rmatiques et mobiliers) pour
le renforcement des capacité
s institutionnelles pour la ges
tion réglementaire du secteu
r de l'orpaillage

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 18,200.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-05-05 2022-06-30 2022-12-27

 ML-PASM-283435-GO-RFQ /
Acquisition de matériels infor
matique et bureautique pour
les associations (ARDI-FEMIM
A-AFEMINE)

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 6,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-04-02 2022-05-28 2022-11-24

 ML-PASM-283445-GO-RFQ /
Acquisition de matériels com
plementaires pour l'installati
on des équipements du labor
atoire du PDRM

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 41,800.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-03-23 2022-05-18 2022-11-14

 ML-PASM-307929-GO-RFB /
Acquisition d'équipements po
ur la mise en place de la bas
e de données géologiques de
la DNGM

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 730,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-09-30 2022-10-11 2022-10-05 2022-11-16 2022-11-22 2022-12-16 2022-11-25 2023-01-20 2023-07-19

 ML-PASM-280964-GO-RFB /
Acquisition d'équipements gé
ophysiques

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 300,000.00 0.00 Achevé 2022-09-15 2022-10-10 2022-09-20 2022-11-01 2022-11-07 2022-12-01 2022-11-11 2023-01-05 2023-01-07 2023-07-04 2023-05-27

 ML-PASM-335314-GO-RFQ /
Production, impression et diff
usion de l’annuaire statistiqu
e du secteur des mines

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 8,500.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-12-10 2024-02-04 2024-08-02

 ML-PASM-335319-GO-RFQ / I
mpression de la synthèse de
s  rapports ITIE 2020-2021 et
2022 en 1000 exemplaires c
hacun

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 18,180.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-05 2023-05-31 2023-11-27

 ML-PASM-335321-GO-RFQ /
Production de Sketch sur les
rapports ITIE 2020-2021 en l
angue bamanakan

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-04-05 2023-05-31 2023-11-27

 ML-PASM-275005-GO-RFB /
Acquisition de kits pilotes d’e
xploitation artisanale semi-m
écanisés en faveur des coop
ératives d’orpailleurs créées

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 436,400.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-01 2023-03-06 2023-04-17 2023-05-17 2023-06-21 2023-12-18

 ML-PASM-335327-GO-RFB /
Acquisition de quatre (4) véhi
cules tout terrain ( 3 Puck-Up
et 1 Station Wagon)

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 238,180.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-01-31 2023-02-05 2023-03-19 2023-04-18 2023-05-23 2023-11-19

 ML-PASM-335333-GO-RFB /
Acquisition de Matériels et éq
uipements d’extraction de pi
erres précieuse

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 182,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-01-25 2023-06-26 2023-01-30 2023-03-13 2023-08-17 2023-04-12 2023-08-18 2023-05-17 2023-11-13

 ML-PASM-335571-GO-RFB /
Acquisition d'équipement  po
ur une unité de taillage des p
ierres  pour les femmes

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 140,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-02-28 2023-03-14 2023-03-05 2023-04-16 2023-04-20 2023-05-16 2023-04-25 2023-06-20 2023-12-17
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 ML-PASM-337177-GO-RFQ /
Acquisition de matériels infor
matiques pour le MMEE, Cell
ule technique chargée de l'a
dministration, de l'encadrem
ent, de l'organisation et de la
règlementation de l'exploitati
on minière artisanale, les ass
ociations féminines et le PGS
M

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 73,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-03-05 2023-04-30 2023-10-27

 ML-PASM-337180-GO-RFQ /
Acquisition de mobiliers de b
ureau pour le MMEE, Cellule t
echnique chargée de l'admini
stration, de l'encadrement, d
e l'organisation et de la règle
mentation de l'exploitation m
inière artisanale, les associati
ons féminines et le PGSM

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 36,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-05 2023-04-30 2023-10-27

 ML-PASM-337188-GO-RFQ /
Acquisition et installation d'é
quipement pour l'aménagem
ent de la salle informatique d
e la DNGM pour accueillir la b
ase de données géologique d
u Mali

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 73,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-03-25 2023-05-20 2023-11-16

 ML-PASM-366975-GO-RFB /
Acquisition d’équipements g
éophysiques

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 254,545.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-07-25 2023-06-26 2023-07-30 2023-09-10 2023-08-07 2023-10-10 2023-08-08 2023-11-14 2024-05-12

 ML-PASM-366977-GO-RFQ /
Acquisition d’équipements to
pographiques

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 36,363.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-07-30 2023-09-24 2024-03-22

 ML-PASM-366978-GO-RFB /
Acquisition d’une machine de
forage Blast Hole

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 181,818.00 0.00 Annulé 2023-07-25 2023-09-04 2023-07-30 2023-09-10 2023-10-09 2023-10-10 2023-10-09 2023-11-14 2024-05-12

 ML-PASM-366982-GO-RFB /
Acquisition d’équipements co
mplémentaires pour le Labor
atoire du PDRM.

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 363,600.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-07-20 2023-06-22 2023-07-25 2023-09-05 2023-10-05 2023-11-09 2024-05-07

 ML-PASM-366983-GO-RFB /
Acquisition de quatre véhicul
es (4) Pick-Up Tout-Terrain p
our le Projet Lithium

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 291,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-07-25 2023-06-22 2023-07-30 2023-09-10 2023-08-11 2023-10-10 2023-08-14 2023-11-14 2024-05-12

 ML-PASM-366985-GO-RFQ /
Acquisition d’une Station Wa
gon tout terrain pour la DNG
M

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 109,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-07-30 2023-09-24 2024-03-22

 ML-PASM-366986-GO-RFB /
Acquisition d’équipements et
matériels de prospection min
ière

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 392,727.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-07-31 2023-07-04 2023-08-05 2023-09-16 2023-08-21 2023-10-16 2023-08-22 2023-11-20 2024-05-18

 ML-PASM-366987-GO-RFQ /
Acquisition d’équipements et
matériels de Campement (Ca
mping) pour le projet Lithium

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,900.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-09-05 2023-10-31 2024-04-28

 ML-PASM-366988-GO-RFQ /
Acquisition de matériels infor
matiques pour le projet lithiu
m

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 120,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-09-05 2023-10-31 2024-04-28

 ML-PASM-366990-GO-RFQ /
Acquisition de fournitures et
équipements de bureau pour
le projet lithium

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 30,900.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-09-05 2023-10-31 2024-04-28

 ML-PASM-366994-GO-RFQ /
Acquisition d’une photocopie
use multi fonction pour le M
MEE

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 30,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-07-20 2023-09-14 2024-03-12

 ML-PASM-366996-GO-RFB /
Acquisition des plateformes P
etrel et Geosoft Oasis Montaj
pour la Synthèse et l’interpré
tation du bassin sédimentair
e de Taoudénnit pour l’ONRP

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 545,454.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-08-05 2023-08-10 2023-09-21 2023-10-21 2023-11-25 2024-05-23

 ML-PASM-366998-GO-RFB /
Acquisition et installation des
équipements pour la mise en
place du cadastre pétrolier d
e l’ONRP

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 509,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-08-01 2023-08-06 2023-09-17 2023-10-17 2023-11-21 2024-05-19

 ML-PASM-367001-GO-RFB /
Acquisition et installation des
matériels et équipements de
laboratoires pour le départe
ment d’études et de recherc
hes de géologie et mines de l
'ENI

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 545,454.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-08-15 2023-06-22 2023-08-20 2023-10-01 2023-10-31 2023-12-05 2024-06-02

 ML-PASM-367008-GO-RFB /
Acquisition de deux Tarières,
une machine Booster de son
dage montée sur camion , de
Pièces de rechange  et conso
mmable pour la sondeuse RC
en quatre (4)  lots

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 1,818,181.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-07-20 2023-07-25 2023-09-05 2023-10-05 2023-11-09 2024-05-07

 ML-PASM-381642-GO-RFB /
Acquisition de pièces de rech
ange pour la sondeuse THOR
DRILLING RC 5000 du PDRM

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - Two E
nvelope 360,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-09-20 2023-09-25 2023-11-06 2024-01-19 2024-02-23 2024-08-21

 ML-PASM-390967-GO-RFQ /
Acquisition d’une machine de
forage Blast Hole pour le PDR
M

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 181,800.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-11-11 2024-01-06 2024-07-04

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 ML-PASM-274993-NC-RFQ / P
roduction d'un sketch IDA / 64470

Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 12,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-04-06 2022-06-01 2022-11-28

 ML-PASM-281482-NC-RFQ / I
mpression de l’annuaire stati
stique du secteur des mines

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 14,500.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-05-07 2022-07-02 2022-12-29

 ML-PASM-283442-NC-RFQ /
Mise en place d'un système d
'archivage pour l'ITIE

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,100.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-04-09 2022-06-04 2022-12-01

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 ML-PASM-155261-CS-QCBS /
Elaboration de la Cartographi
e géologique à l’échelle du 1/
50 000 des zones prospectiv
es couvrant 14 feuilles topo

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 3,000,000.00 0.00 Annulé 2020-09-30 2020-09-23 2020-10-21 2020-10-31 2020-12-04 2021-01-15 2021-01-01 2021-03-25 2021-01-31 2021-07-27 2021-03-07 2021-04-11 2022-04-11

 ML-PASM-155367-CS-QCBS /
Assistance Technique pour S
outien à l’orpaillage et à la p
etite mine par l’exécution de
travaux géologiques pour déf
inir des cibles et zones prosp
ectives et formation des acte
urs dans les techniques d’int
erprétation des données de b
ase

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 400,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2020-09-15 2020-10-06 2020-11-19 2020-12-17 2021-01-16 2021-02-20 2021-03-27 2022-03-27

 ML-PASM-155373-CS-QCBS /
Diagnostic de l'environneme
nt minier et la Mise à jour de
la réglementation minière afi
n d’encourager la diversificat
ion minière

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 250,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2020-10-15 2020-11-05 2020-12-19 2021-01-16 2021-02-15 2021-03-22 2021-04-26 2022-04-26

 ML-PASM-155073-CS-QCBS /
Revue et optimisation du régi
me fiscal pour toutes les acti
vités minières

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 250,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2020-10-10 2020-10-31 2020-12-14 2021-01-11 2021-02-10 2021-03-17 2021-04-21 2021-10-18

 ML-PASM-155202-CS-QCBS /
Elaboration d’un cadre régle
mentaire spécifique en matiè
re d’environnement, de sant
é et de sécurité par rapport à
la phase d’exploitation et la
phase de fermeture de mine

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 250,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-10-30 2020-11-20 2021-01-03 2021-01-31 2021-03-02 2021-04-06 2021-05-11 2022-05-11

 ML-PASM-155235-CS-CQS / E
tudes stratégiques Socio-Env
ironnementales pour les sect
eurs minier et pétrolier

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 250,000.00 422,712.43 Achevé 2020-11-10 2019-12-01 2020-12-01 2021-01-14 2020-02-13 2021-02-13 2020-06-04 2021-03-20 2020-08-18 2021-09-16 2021-10-17

 ML-PASM-155239-CS-QCBS /
Assistance Technique pour la
mise en œuvre du Volet A3 R
eforme institutionnelles et re
nforcement des capacités

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 1,200,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2020-12-31 2021-01-21 2021-03-06 2021-04-03 2021-05-03 2021-06-07 2021-07-12 2022-07-12

 ML-PASM-155217-CS-QCBS /
Etudes géologiques pour déli
miter des couloirs afin install
er les acteurs de l’exploitatio
n minière artisanale et à peti
te échelle

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 400,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2020-12-13 2021-01-03 2021-02-16 2021-03-16 2021-04-15 2021-05-20 2021-06-24 2022-06-24

 ML-PASM-155152-CS-CQS / I
dentifier et évaluer les oppor
tunités techniquement et éco
nomiquement réalisables po
ur l’intégration des mines à l’
énergie, notamment dans le
domaine de l’énergie solaire

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 150,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-08-10 2020-08-31 2020-10-14 2020-11-13 2020-12-18 2021-06-16

 ML-PASM-155173-CS-LCS / A
udit financier et comptable e
xercices 2020, 2021 et 2022

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - National 50,000.00 16,012.18 Signé 2020-06-12 2020-02-13 2020-07-03 2020-08-16 2020-06-22 2020-09-13 2020-09-07 2020-10-13 2020-07-29 2020-11-17 2020-09-07 2020-12-22 2020-09-30 2021-06-20

 ML-PASM-155187-CS-CQS / E
tude sur la traçabilité des rev
enus miniers au niveau des c
ollectivité territoriales

IDA / V2610
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 200,000.00 93,104.48 Signé 2020-12-20 2019-12-23 2021-01-10 2020-07-16 2021-02-23 2020-04-24 2021-03-25 2020-07-03 2021-04-29 2020-08-19 2021-10-26

 ML-PASM-155176-CS-CQS / E
tude sur la possibilité de mis
e en place d'un centre d'incu
bation pour l'entreprenariat
minier

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 50,000.00 103,438.40 Achevé 2020-02-25 2020-02-01 2020-03-17 2020-04-30 2020-03-11 2020-05-30 2020-08-07 2020-07-04 2020-09-12 2020-12-31 2021-06-05

 ML-PASM-155357-CS-CQS / E
tude sur la mise en place d'u
ne synergie mine energie

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 150,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-02-28 2020-03-20 2020-05-03 2020-06-02 2020-07-07 2021-01-03

 ML-PASM-155194-CS-CQS / S
election d'un consultant pour
organiser les orpailleurs en g
roupement et association

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 150,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-03-10 2020-03-31 2020-05-14 2020-06-13 2020-07-18 2021-01-14

 ML-PASM-155370-CS-QCBS /
Etudes de création de liens é
conomiques entre l’industrie
locales et les projets et opéra
tions minières Evaluation des
opportunités

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 100,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-04-03 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-28 2020-06-12 2020-08-11

 ML-PASM-155366-CS-CQS / S
ervice de consultant  pour l’e
laboration des rapports ITIE
Mali 2017 et 2018

IDA / V2610
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 500,000.00 157,964.31 Achevé 2020-04-03 2019-11-01 2020-04-24 2020-06-07 2019-12-23 2020-07-07 2020-02-04 2020-08-11 2020-11-29 2020-12-09 2021-02-19
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 ML-PASM-173623-CS-QCBS /
Service de consultant relatif
à la réalisation de la campag
ne géophysique aéroportée (
Magnétométrie Radiométrie
et EM) sur les zones Ouest et
Sud du Mali

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 4,000,000.00 0.00 Annulé 2020-05-20 2020-09-02 2020-06-10 2020-09-09 2020-07-24 2021-01-08 2020-08-21 2021-03-04 2020-09-20 2021-04-13 2020-10-25 2021-11-17 2020-11-29 2021-11-29

 ML-PASM-182978-CS-QCBS /
RECRUTEMENT D’UN BUREA
U DE CONSULTANTS POUR L
A DEFINITION D’UN MODELE
DE DONNEES GEO SCIENTIFI
QUES EN VUE DE L’AMELIOR
ATION DE LA BASE NATIONAL
E DES DONNEES GEOLOGIQU
ES DU MALI

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 2,000,000.00 410,412.45 Signé 2020-07-07 2020-07-13 2020-07-28 2020-10-31 2020-09-10 2021-01-08 2020-10-08 2021-03-09 2020-11-07 2021-03-29 2020-12-12 2021-06-21 2021-01-16 2021-12-18 2022-01-16

 ML-PASM-182993-CS-QCBS /
Développement d'une étude
sur la "prospectivité  minéral
e des test-zone" sur la base
des données cartographiques
(SIG géologiques), géophysiq
ues et géochimiques

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 1,500,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2020-07-07 2020-07-28 2020-09-10 2020-10-08 2020-11-07 2020-12-12 2021-01-16 2022-01-16

 ML-PASM-212743-CS-CQS / S
ervice de consultant pour l'él
aboration d'une réglementati
on nationale sur la gestion d
es produits chimiques et expl
osifs civils et accessoires

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 93,500.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-01-25 2022-02-04 2021-02-15 2021-03-31 2021-04-30 2021-06-04 2021-12-01

 ML-PASM-212747-CS-CQS / S
ervice de consultant pour la r
éalisation de l'étude de faisa
bilité technique et la mise en
œuvre de l'intégration des do
nnées de l'ITIE dans une plat
e-forme numérique

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 85,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-02-02 2021-03-19 2021-02-23 2021-04-08 2021-05-08 2021-06-12 2021-12-09

 ML-PASM-212767-CS-QCBS /
Service de consultant relatif
à la formations des cadres de
la DNACPN sur des thèmes s
pécifiques

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 27,500.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2021-10-01 2021-10-22 2021-12-05 2022-01-02 2022-02-01 2022-03-08 2022-04-12 2023-04-12

 ML-PASM-212768-CS-QCBS /
Service de consultant relatif
à l'élaboration du rapport ITI
E 2019

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 92,000.00 78,778.29 Achevé 2021-01-25 2021-03-11 2021-02-15 2021-03-31 2021-07-07 2021-04-28 2021-08-09 2021-05-28 2021-08-10 2021-07-02 2021-09-09 2021-08-06 2021-11-20 2022-08-06 2022-03-22

 ML-PASM-212775-CS-QCBS /
Service de consultant relatif
à l'élaboration d'un manuel d
e gestion des sites d'orpailla
ge

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 27,500.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-02-15 2021-03-11 2021-03-08 2021-04-21 2021-05-19 2021-06-18 2021-07-23 2021-08-27 2022-08-27

 ML-PASM-212781-CS-QCBS /
Surveillance et contrôle satel
litaire à haute résolution et c
artographie détaillée des cou
loirs d’orpaillage des zones d
’orpaillage de Kéniéba, Kang
aba, Yanfolila et Bagoé

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 720,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2021-01-25 2021-02-15 2021-03-31 2021-04-28 2021-05-28 2021-07-02 2021-08-06 2022-08-06

 ML-PASM-212782-CS-QCBS /
Service de consulatnt pour le
Renforcement des capacités
et accompagnement/immersi
on des futurs exploitants de
centres pilotes d’orpaillage e
t de petites mines dans les z
ones minières de Mali Ouest
et Mali Sud

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 147,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2021-03-15 2021-04-05 2021-05-19 2021-06-18 2021-07-23 2021-10-21

 ML-PASM-212752-CS-QCBS /
Service de consultant relatif
à l'étude diagnostique et l'év
aluation des potentialités po
ur l'installation d'un centre pi
lote d'orpaillage dans la zone
de Loulo

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 225,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2021-04-30 2021-04-13 2021-05-21 2021-07-04 2021-05-31 2021-08-03 2021-09-07 2021-12-06

 ML-PASM-212756-CS-QCBS /
service de consultant pour l'a
nalyse des ressources minièr
es et des potentialités exploit
ables en vue de l'installation
d'une unité pilote d'exploitati
on de petites mines dans la z
one de Kobada - sud -Mali

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - Internationa
l 225,000.00 0.00 Annulé 2021-05-21 2021-04-13 2021-06-11 2021-07-25 2021-05-31 2021-08-24 2021-09-28 2021-12-27

 ML-PASM-274985-CS-CQS / S
ervice de consultant pour le r
enforcement de capacités de
s agents de la DNGM (ARCGI
S, Bases de données, Géosta
tistique, géophysique, téléde
tection, etc,)

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 130,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-03-31 2022-10-05 2022-04-21 2022-06-04 2023-01-06 2022-07-04 2023-02-20 2022-08-08 2023-02-04

 ML-PASM-274986-CS-CQS / S
ervice de consultant pour la f
ormation des contrôleurs du
BVG

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 70,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-05-31 2022-06-21 2022-08-04 2022-09-03 2022-10-08 2023-04-06

 ML-PASM-274996-CS-CQS / S
ervice de consultant pour la f
ormation des membres des c
oopératives d’orpailleurs bén
éficiaires des kits-pilotes sur l
’utilisation/manipulation des
équipements acquis

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 30,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-05-01 2022-05-22 2022-07-05 2022-08-04 2022-09-08 2023-03-07

 ML-PASM-274999-CS-QCBS /
Service de consultant pour la
réalisation de l'étude de faisa
bilité technique et la mise en
œuvre de l'intégration des do
nnées de l'ITIE dans une plat
e-forme numérique

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 660,000.00 0.00 Annulé 2022-03-15 2022-02-09 2022-04-05 2022-05-19 2022-06-16 2022-07-16 2022-08-20 2022-09-24 2023-09-24

 ML-PASM-275006-CS-CQS / S
ervice de consultant pour réa
liser un inventaire détaillé de
s sites d'orpaillage sur l'ense
mble du territoire

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 140,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-05-01 2022-05-22 2022-07-05 2022-08-04 2022-09-08 2023-03-07
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 ML-PASM-275013-CS-QCBS /
Service de consultant relatif
à la réalisation de la campag
ne géophysique aéroportée s
ur les zones Ouest et Sud du
mali en incluant l’interprétati
on, l’analyse géologique préli
minaire des données traitées
et la préparation des produit
s cartographiques

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 11,002,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2022-02-01 2022-02-22 2022-04-07 2022-05-05 2022-06-04 2022-07-09 2022-08-13 2023-08-13

 ML-PASM-278207-CS-CQS / S
ervice de consultant pour rec
rutement d'un administrateu
r indépendant pour la produc
tion des rapports ITIE 2020 e
t 2021.

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 90,900.00 0.00 Signé 2022-02-28 2022-03-09 2022-03-21 2022-05-04 2022-04-14 2022-06-03 2022-07-14 2022-07-08 2022-10-05 2023-01-04

 ML-PASM-280966-CS-QCBS /
Service de consultant relatif
à la Mise en place du cadastr
e pétrolier

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 363,630.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-04-30 2022-03-10 2022-05-21 2022-07-04 2023-01-11 2022-08-01 2023-02-27 2022-08-31 2023-02-28 2022-10-05 2023-03-27 2022-11-09 2023-11-09

 ML-PASM-281488-CS-CQS /
Renforcement des capacités
des agents de la CPS Mine da
ns les logiciels de traitement
de l’information statistique c
ollectées dans le cadre du su
ivi et évaluation des projets e
t programmes du secteur (Ex
cel et SPSS) et acquistion du
logiciel SPSS

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 21,800.00 0.00 Achevé 2022-06-30 2022-07-13 2022-07-21 2022-09-03 2022-08-29 2022-10-03 2022-10-06 2022-11-07 2022-10-24 2023-05-06 2022-11-13

 ML-PASM-283431-CS-CQS / S
ervice de consultant pour la f
ormation des femmes leader
s de AFEMINE, ARDI et FEMIM
A sur la gouvernance minière
(santé, hygiène, sécurité…..)

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 36,300.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-03-31 2022-04-21 2022-04-21 2022-06-04 2022-05-20 2022-07-04 2022-07-04 2022-08-08 2023-02-04

 ML-PASM-283454-CS-QCBS /
Service de consultant pour la
mise en œuvre de l'intégratio
n des données de l'ITIE dans
une plate-forme numérique

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 200,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-04-29 2022-04-15 2022-05-20 2022-07-03 2022-06-10 2022-07-31 2022-08-30 2022-10-04 2022-11-08 2023-11-08

 ML-PASM-307137-CS-QCBS /
Service de consultant relatif
à la réalisation de l’étude de
faisabilité technique pour l’él
ectrification rurale des localit
és riveraines du complexe mi
nier de Loulo-Gounkoto

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 90,900.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-08-15 2022-09-19 2022-09-05 2022-10-19 2022-10-25 2022-11-16 2022-12-02 2022-12-16 2022-12-14 2023-01-20 2023-02-03 2023-02-24 2024-02-24

 ML-PASM-307279-CS-CQS / S
ervice de consultant relatif à
la formation des groupes de j
eunes de l'industrie minière
à des occupations non minièr
es

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 47,300.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-08-30 2022-09-09 2022-09-20 2022-11-03 2022-10-13 2022-12-03 2022-01-06 2023-01-07 2023-07-06

 ML-PASM-307976-CS-QCBS /
service de consultant pour l'a
nalyse des ressources minièr
es et des potentialités exploit
ables en vue de l'installation
d'une unité pilote d'exploitati
on de petites mines dans la z
one de Kobada - sud -Mali

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 450,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-09-30 2022-09-09 2022-10-21 2022-12-04 2023-01-01 2023-01-31 2023-03-07 2023-04-11 2024-04-10

 ML-PASM-335316-CS-CQS / S
ervice de consultant pour l'él
aboration du rapport ITIE 202
2

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 45,500.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-03-28 2023-04-17 2023-04-18 2023-06-01 2023-07-01 2023-08-05 2024-02-01

 ML-PASM-335324-CS-CQS / S
ervice de consultant pour la
production et la diffusion d'u
n magazine audio, de bulletin
et infographie des données I
TIE

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 42,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-06-30 2023-05-05 2023-07-21 2023-09-03 2023-10-03 2023-11-07 2024-05-05

 ML-PASM-335356-CS-LCS / R
ecrutement d'un bureau d'au
dit pour l'audit externe des c
omptes du PGSM au titre des
années 2023,2024 et clôture.

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - National 36,300.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-03-30 2023-04-14 2023-04-20 2023-06-03 2023-07-01 2023-07-31 2023-09-04 2023-10-09 2024-12-31

 ML-PASM-335365-CS-CQS / S
ervice de consultant pour l'él
aboration du guide de réhabil
itation et de fermeture des m
ines et des carrières

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 36,365.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-02-28 2023-03-02 2023-03-21 2023-05-04 2023-06-03 2023-07-08 2024-01-04

 ML-PASM-335532-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG pour
l'assistance technique des co
opératives relative à la mise
en œuvre des activités génér
atrices de revenus dans Zone
Bougouni

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 130,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-01-31 2023-01-27 2023-02-21 2023-04-06 2023-05-06 2023-06-10 2023-12-07

 ML-PASM-335537-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG pour
l'assistance technique des co
opératives relative à la mise
en œuvre des activités génér
atrices de revenus dans Zone
Sikasso

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 73,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-01-31 2023-01-27 2023-02-21 2023-04-06 2023-05-06 2023-06-10 2023-12-07

 ML-PASM-335544-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG pour
l'assistance technique des co
opératives relative à la mise
en œuvre des activités génér
atrices de revenus dans Zone
Kayes

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 73,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-01-31 2023-01-27 2023-02-21 2023-04-06 2023-05-06 2023-06-10 2023-12-07

 ML-PASM-335546-CS-QCBS /
Service de consultant pour le
renforcement technique et te
chnologique des institutions l
iées aux industries extractive
s sur les
Modules : Mine-Santé ; Géolo
gie et Environnement.

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 182,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-02-28 2023-03-21 2023-05-04 2023-06-01 2023-07-01 2023-08-05 2023-09-09 2024-09-08
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 ML-PASM-335551-CS-CQS / S
ervice de consultant pour la f
ormation des formatrices en
technique de transformation
des pierres fines et précieuse
s (taillage et sertissage)

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 84,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-01-28 2023-02-18 2023-04-03 2023-05-03 2023-06-07 2023-12-04

 ML-PASM-335553-CS-CQS / S
ervice de consultant pour la f
ormation des femmes leader
s  sur l’entreprenariat fémini
n

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 82,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-02-28 2023-04-11 2023-03-21 2023-05-04 2023-06-03 2023-07-08 2024-01-04

 ML-PASM-335575-CS-CQS / S
ervice de consultant pour le
Développement d'une base d
e données pour la gestion de
s informations de la CPS Min
e

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 36,500.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-02-28 2023-04-24 2023-03-21 2023-05-04 2023-06-03 2023-07-08 2024-01-04

 ML-PASM-367017-CS-QCBS /
Service de consultant pour l’
exploration de l’hydrogène n
aturel dans la zone Ouest du
Mali pour son exploitation co
mme source d’énergie propr
e

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 545,454.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-08-02 2023-06-20 2023-08-23 2023-10-06 2023-11-03 2023-12-03 2024-01-07 2024-02-11 2025-02-10

 ML-PASM-367021-CS-QCBS /
Service de consultant relatif
à la création d'un cadastre m
inier moderne pour la DNGM

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 727,272.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-08-15 2023-06-19 2023-09-05 2023-10-19 2023-11-16 2023-12-16 2024-01-20 2024-02-24 2025-02-23

 ML-PASM-367025-CS-CQS / S
ervice de consultant relatif à
l’étude d’impact de l'exploita
tion minière sur la santé des
riverains et analyse des sour
ces de pollution

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 218,181.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-08-01 2023-06-16 2023-08-22 2023-10-05 2023-11-04 2023-12-09 2024-06-06

 ML-PASM-367027-CS-QCBS /
Service de consultant pour la
cartographie géologique des
feuilles de Dioila, Koutiala, Si
kasso  à l'échelle 1/200000

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 1,091,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-08-01 2023-07-14 2023-08-23 2023-09-11 2023-10-06 2023-10-05 2023-11-03 2023-12-03 2024-01-07 2024-02-11 2025-02-10

 ML-PASM-367028-CS-QCBS /
Service de consultant relatif
au projet d’étude sur le Lithiu
m et les Terres rares dans la
zone sud du Mali

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 1,016,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-08-15 2023-07-14 2023-09-05 2023-09-13 2023-10-19 2023-10-05 2023-11-16 2023-12-16 2024-01-20 2024-02-24 2025-02-23

 ML-PASM-367032-CS-CQS / S
ervice de consultant relatif à
l’étude de vulnérabilité envir
onnementale des blocs d’exp
loration au Mali

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 90,909.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-08-06 2023-06-16 2023-08-27 2023-10-10 2023-11-09 2023-12-14 2024-06-11

 ML-PASM-367034-CS-CQS / S
ervice de consultant relatif à
la mise en place du plan des
bases de soins de la santé ru
rale liés aux mines au Mali

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 181,818.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-08-01 2023-06-16 2023-08-22 2023-10-05 2023-11-04 2023-12-09 2024-06-06

 ML-PASM-367037-CS-QCBS /
Service de consultant pour l'
élaboration des rapports ITIE
2022-2023

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 90,909.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-08-01 2023-08-22 2023-10-05 2023-11-02 2023-12-02 2024-01-06 2024-02-10 2025-02-09

 ML-PASM-370168-CS-CQS / S
ervice de consultant relatif a
u recrutement d'une agence
de communication pour la vis
ibilité des résultats du projet

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 72,700.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-07-10 2023-08-04 2023-07-31 2023-09-13 2023-10-13 2023-11-17 2024-05-15

 ML-PASM-370368-CS-CQS / S
ervice de consultant pour la f
ormation sur le Code et le dé
cret sur le contenu local

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 52,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-07-19 2023-08-09 2023-09-22 2023-10-22 2023-11-26 2024-05-24

 ML-PASM-182992-CS-QCBS /
Réalisation de la cartographi
e géologique de trois degrés
carrés de la zone du Sud du
Mali à l'échelle 1/200 000

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 2,000,000.00 0.00 Annulé 2020-07-07 2020-09-17 2020-07-28 2020-10-31 2020-09-10 2021-01-10 2020-10-08 2021-03-09 2020-11-07 2020-12-12 2021-01-16 2022-01-16

 ML-PASM-155211-CS-QCBS /
Réalisation de la campagne d
e cartographie géophysique
de 4 degrés carrés de la zone
Ouest du Mali à l'échelle 1/20
0 000

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 2,000,000.00 0.00 Annulé 2020-07-15 2020-09-17 2020-08-05 2020-11-01 2020-09-18 2021-01-11 2020-10-16 2021-03-09 2020-11-15 2020-12-20 2021-01-24 2022-01-24

 ML-PASM-275016-CS-QCBS /
Réalisation de la cartographi
e géologique de trois degrés
carrés de la zone du Sud du
Mali à l'échelle 1/200 000

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 3,000,000.00 0.00 Annulé 2022-03-01 2022-04-09 2022-03-22 2022-04-26 2022-05-05 2022-06-02 2022-07-02 2022-08-06 2022-09-10 2023-09-10

 ML-PASM-275018-CS-QCBS /
Réalisation de la campagne d
e cartographie géophysique
de 4 degrés carrés de la zone
Ouest du Mali à l'échelle 1/20
0 000

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 3,000,000.00 0.00 Annulé 2022-03-01 2022-04-09 2022-03-22 2022-04-26 2022-05-05 2022-06-02 2022-07-02 2022-08-06 2022-09-10 2023-09-10

 ML-PASM-275012-CS-QCBS /
Service de consultant relatif
à l'Elaboration de la Cartogra
phie géologique à l’échelle d
u 1/50 000 des zones prospe
ctives couvrant 14 feuilles to
po

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 6,000,000.00 0.00 Annulé 2022-02-01 2022-02-22 2022-04-07 2022-05-05 2022-06-04 2022-07-09 2022-08-13 2023-08-13

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 ML-PASM-155264-CS-INDV /
Elaboration d’une stratégie R
églementation sociale, directi
ve sur le genre et le travail d
es enfants dans le domaine d
e l’artisanat miniers

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Open 90,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-08-20 2020-10-08 2020-10-29 2020-12-03 2021-06-01

 ML-PASM-155364-CS-INDV /
Elaboration du manuel d’exé
cution du projet

IDA / V2610 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Individuel Direct 15,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2020-03-20 2020-03-30 2020-04-20 2020-05-25 2020-11-21

 ML-PASM-155203-CS-INDV /
Elaboration du decret d'appli
cation du code minier 2019

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Individuel Open 40,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-05-30 2020-07-18 2020-08-08 2020-09-12 2021-03-11

 ML-PASM-155226-CS-INDV /
Spécialiste en gestion financi
ère

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Individuel Open 288,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2020-01-01 2019-11-01 2020-02-19 2020-03-11 2020-04-15 2020-10-12

 ML-PASM-155197-CS-INDV /
Spécialiste en passation de
marchés

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Individuel Open 288,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2020-01-01 2019-11-01 2020-02-19 2020-03-11 2020-04-15 2020-10-12

 ML-PASM-155256-CS-INDV /
Spécialiste en suivi-évaluatio
n

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Individuel Open 200,000.00 164,748.08 Signé 2020-05-30 2020-01-01 2020-07-18 2020-05-11 2020-08-08 2020-06-11 2020-09-12 2020-07-06 2021-03-11

 ML-PASM-155253-CS-INDV /
Spécialiste en sauvegarde en
vironnementale

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Individuel Open 200,000.00 149,136.27 Signé 2020-05-30 2020-03-02 2020-07-18 2020-05-18 2020-08-08 2020-05-17 2020-09-12 2020-07-26 2021-03-11

 ML-PASM-155230-CS-INDV /
Spécialiste en developpemen
t sociale

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Individuel Open 200,000.00 138,474.02 Signé 2020-05-30 2020-04-01 2020-07-18 2020-09-24 2020-08-08 2020-10-13 2020-09-12 2020-11-14 2021-03-11

 ML-PASM-155245-CS-INDV /
Comptable IDA / 64470 Component E: Project Coordi

nation A posteriori Individuel Open 200,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2020-05-30 2020-02-03 2020-07-18 2020-04-14 2020-08-08 2020-04-22 2020-09-12 2021-03-11

 ML-PASM-155099-CS-INDV /
Auditeur interne IDA / 64470 Component E: Project Coordi

nation A posteriori Individuel Open 200,000.00 152,477.12 Signé 2020-06-30 2020-01-31 2020-08-18 2020-04-27 2020-09-08 2020-05-19 2020-10-13 2020-05-23 2021-04-11

 ML-PASM-155257-CS-INDV /
Assistant Administratif IDA / 64470 Component E: Project Coordi

nation A posteriori Individuel Open 70,200.00 48,355.74 Signé 2020-04-30 2020-01-01 2020-06-18 2020-03-30 2020-07-09 2020-04-02 2020-08-13 2020-04-06 2021-02-09

 ML-PASM-155252-CS-INDV /
Spécialiste en industrie extra
tive

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Individuel Open 288,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2020-04-03 2019-11-01 2020-05-22 2020-06-12 2020-07-17 2021-01-13

 ML-PASM-155201-CS-INDV /
Coordinateur du PASM IDA / 64470 Component E: Project Coordi

nation A posteriori Individuel Open 382,500.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2020-04-03 2019-11-01 2020-05-23 2020-06-13 2020-07-18 2021-01-14

 ML-PASM-155248-CS-CDS /
Conventions de collaboration
avec la Chambre des Mines p
our la Création d’une platefor
me d’échange, Mettre en œu
vre les recommandations du
plan d’action gouvernementa
l

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 1,200,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-07-10 2020-07-20 2020-09-23 2021-03-22

 ML-PASM-173630-CS-INDV /
Service de consultant pour le
Recrutement d'un Assistant e
n Passation de Marchés

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Individuel Open 100,000.00 78,313.82 Signé 2020-07-07 2020-11-02 2020-08-25 2021-02-11 2020-09-15 2021-04-29 2020-10-20 2021-05-05 2021-04-18

 ML-PASM-155380-CS-CDS / F
ormation des vérificateurs du
BVG dans le domaine des mi
nes

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 50,000.00 116,262.11 Résilié 2020-07-27 2020-09-16 2020-08-11 2020-09-18 2020-10-15 2020-11-02 2020-11-14

 ML-PASM-212724-CS-INDV /
Service de consultant relatif
à l'Etablissement de la situati
on de référence du PGSM

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Individuel Limited 28,000.00 26,072.12 Signé 2021-01-18 2021-03-11 2021-01-23 2021-05-13 2021-02-13 2021-06-30 2021-03-20 2021-07-27 2021-09-16

 ML-PASM-212727-CS-INDV /
Service de consultant relatif 
au Ciblage des bénéficiaires
directs du PGSM

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori Individuel Limited 28,000.00 26,599.89 Signé 2021-01-18 2021-03-11 2021-01-23 2021-05-11 2021-02-13 2021-06-10 2021-03-20 2021-06-25 2021-09-16

 ML-PASM-212736-CS-INDV /
Service de consultant pour l'
élaboration de guide de bonn
es pratiques de gestion envir
onnementale (santé, sociales
……)

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Limited 56,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2021-01-22 2021-01-27 2021-02-17 2021-03-24 2021-09-20

 ML-PASM-212739-CS-INDV /
Service de consultant pour l'
élaboration d'un guide et pro
cédures de réhabilitation et d
e fermetures des sites minier
s

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Limited 56,000.00 0.00 Annulé 2021-01-22 2021-01-27 2021-02-17 2021-03-24 2021-09-20

 ML-PASM-212746-CS-INDV /
Service de consultant pour la
mise en place d’une base de
données et d’un cadastre en
vironnemental

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Limited 37,500.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2021-01-28 2021-02-02 2021-02-23 2021-03-30 2021-09-26

 ML-PASM-212766-CS-CDS / S
ervice de consultant pour la r
éalisation de l’étude cartogra
phique des femmes prestatai
res évoluant dans le contenu
local (Zones minières, Kayes,
Koulikoro et Sikasso) (AFEMI
NE-FEMIMA)

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 36,500.00 35,101.73 Signé 2021-03-25 2021-04-13 2021-04-04 2021-04-20 2021-06-08 2021-07-14 2021-12-05

 ML-PASM-212771-CS-CDS / S
ervice de consultant relatif à
la traduction de la synthèse
des rapports 2017, 2018 et 2
019 dans les langues locales

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 9,500.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-01-29 2021-10-26 2021-02-08 2021-04-14 2021-10-11

 ML-PASM-246241-CS-CDS / F
ormation des agents du BVG
dans le domaine des mines

IDA / 64470 Component E: Project Coordi
nation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 50,000.00 37,765.59 Signé 2021-08-09 2021-08-04 2021-08-24 2021-08-13 2021-10-28 2021-11-22 2021-12-12
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 ML-PASM-262289-CS-INDV /
Service de consultant relatif
au recrutement d'un consulta
nt pour l'animation et la facili
tation de l'atelier d'échange
avec les femmes artisanes d
u secteur des mines au Mali

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Individuel Limited 8,750.00 13,250.20 Signé 2021-11-10 2021-11-10 2021-11-15 2021-11-10 2021-12-06 2021-11-25 2022-01-10 2021-12-04 2022-02-09

 ML-PASM-274992-CS-INDV /
Service de consultant pour le
renforcement des capacités
des agents de la DGMP et au
tres services techniques en P
assation des Marchés

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Open 40,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-03-15 2022-03-02 2022-05-03 2022-05-24 2022-06-28 2022-12-25

 ML-PASM-274997-CS-INDV /
Service de consultant pour l'
appui à la collecte d’informat
ion des données et études di
sponibles sur les localités cibl
es

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Individuel Open 60,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-03-01 2022-04-19 2022-05-10 2022-06-14 2022-12-11

 ML-PASM-275014-CS-INDV /
Service de consultant relatif
à l'appui pour l'élaboration d’
un manuel d’inspection, de s
uivi et de surveillance enviro
nnementale et sociale des pr
ojets miniers

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-05-15 2022-07-03 2022-07-24 2022-08-28 2022-12-01

 ML-PASM-275015-CS-INDV /
Service de consultant relatif
à la codification de la législat
ion minière et sa publication

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-03-31 2022-09-13 2022-05-19 2022-06-09 2022-07-14 2023-01-10

 ML-PASM-278193-CS-INDV /
Formation des femmes leade
rs de AFEMINE sur la gouvern
ance minière (santé, hygiène
, sécurité…..)

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Individuel Open 12,700.00 0.00 Annulé 2022-02-21 2022-04-11 2022-05-02 2022-06-06 2022-12-03

 ML-PASM-278194-CS-INDV /
Formation des groupes de je
unes de l'industrie minière à
des occupations non minière
s

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Individuel Open 12,700.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-03-31 2022-04-11 2022-05-19 2023-01-25 2022-06-09 2022-07-14 2023-01-10

 ML-PASM-278204-CS-INDV /
RECRUTEMENT D’UN CONSU
LTANT POUR LA CONCEPTION
D’OUTILS DE SENSIBILISATIO
N SUR LES VIOLENCES SEXIS
TES

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Individuel Open 12,700.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-02-28 2022-04-07 2022-04-18 2022-05-09 2022-06-13 2022-12-10

 ML-PASM-281490-CS-INDV /
Service de consultant relatif
à l’élaboration d’un manuel d
’inspection, de suivi et de sur
veillance environnementale e
t sociale des projets miniers

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Open 27,300.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-07-31 2022-05-06 2022-09-18 2022-10-25 2022-10-09 2022-12-02 2022-11-13 2023-05-12

 ML-PASM-307933-CS-CDS / S
ervice de consultant pour la r
éalisation de la campagne gé
ophysique aéroportée dans l
es zones minières sud et oue
st du Mali

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A priori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 10,000,000.00 0.00 En cours d'exame

n 2022-08-31 2022-09-10 2022-11-14 2023-05-13

 ML-PASM-320105-CS-INDV /
Service de consultant pour le
renforcement des capacités
des agents de la DGMP et au
tres services techniques en P
assation des Marchés

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Limited 40,000.00 0.00 Achevé 2022-10-21 2022-10-11 2022-10-26 2022-08-25 2022-11-16 2022-10-17 2022-12-21 2022-11-23 2023-06-19

 ML-PASM-320107-CS-CDS /
Recrutement d’un consultant
pour la conception d’outils d
e sensibilisation sur les viole
nces sexistes

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 18,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-10-21 2023-01-25 2022-10-31 2022-12-09 2023-01-04 2023-07-03

 ML-PASM-320109-CS-INDV /
Service de consultant relatif
à la codification de la législat
ion minière

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Limited 27,250.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-10-21 2023-05-02 2024-05-01

 ML-PASM-331524-CS-CDS / S
ervice de consultant relatif à
la codification de la législatio
n minière

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 27,250.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-03-01 2023-01-27 2023-03-11 2023-01-19 2023-05-15 2023-11-11

 ML-PASM-335303-CS-INDV /
Service de consultant pour l'
élaboration d'un guide de pro
cédure pour l'instruction, l'att
ribution, le renouvellement e
t l'annulation des titres minie
rs

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Open - National 36,360.00 0.00 Annulé 2023-01-31 2023-03-21 2023-04-11 2023-05-16 2023-11-12

 ML-PASM-335308-CS-CDS / S
ervice de consultant relatif à
la Formation sur les équipem
ents de contrôle de la qualité
de l'environnement des sites
miniers et Collecte de donné
es sur la qualité de l'environn
ement dans les sites mines

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 40,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-01-31 2023-01-27 2023-02-10 2023-03-01 2023-04-16 2023-10-13

 ML-PASM-335315-CS-CDS / S
ervice de consultant pour la f
ormation et renforcement de
capacité des fournisseurs sur
les normes des sociétés mini
ères

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 21,800.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-01-31 2023-01-27 2023-02-10 2023-02-17 2023-04-16 2023-10-13

 ML-PASM-335354-CS-CDS /
Recrutement d'une agence d
e communication pour la visi
bilité des résultats du projet

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 72,700.00 0.00 Annulé 2023-02-28 2023-03-10 2023-05-14 2023-11-10

 ML-PASM-335362-CS-INDV /
Service de consultant pour le
renforcement des capacités
du Comité technique intermi
nistériel de validation des év
aluations environnementales
et sociales sur le processus d
’élaboration du Plan d’Action
de Réinstallation (PAR) et du
Plan de Fermeture (PF)

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Open - National 29,100.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-02-20 2023-03-10 2023-04-10 2023-05-16 2023-05-01 2023-05-19 2023-06-05 2023-12-02
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 ML-PASM-335363-CS-INDV /
Service de consultant pour l'
élaboration d'un manuel de p
rocédures administratives, co
mptable et de gestion pour la
DNGM

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Open - National 27,270.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-02-22 2023-04-12 2023-05-03 2023-06-07 2023-12-04

 ML-PASM-335367-CS-INDV /
Service de consultant pour la
formation sur les contrats mi
niers et l'adminstration miniè
re

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori Individuel Open - National 15,675.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-02-28 2023-04-18 2023-05-09 2023-06-13 2023-12-10

 ML-PASM-335549-CS-INDV /
Service de consultant pour la
formation sur le Code et le F
onds Minier de Développeme
nt Local (FMDL)

IDA / 64470
Component B: Strengthenin
g Revenue Transparency an
d Governance

A posteriori Individuel Open - National 52,000.00 0.00 Annulé 2023-02-28 2023-04-18 2023-05-09 2023-06-13 2023-12-10

 ML-PASM-335554-CS-INDV /
Service de consultant (indivi
duelle) pour le plaidoyer con
cernant la politique nationale
genre (PNG) et les textes d'a
pplication

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori Individuel Open - National 36,500.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-02-28 2023-04-18 2023-05-09 2023-06-13 2023-12-10

 ML-PASM-376841-CS-CDS / S
ervice de consultant relatif à
la réalisation de l’analyse du
code minier 2023 et la loi sur
le contenu local

IDA / 64470
Component A: Creating cond
itions for growth and diversif
ication of the mineral sector

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 18,180.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-08-18 2023-09-06 2023-08-28 2023-09-06 2023-11-01 2024-04-29

 ML-PASM-390969-CS-CDS / E
valuation du système de gest
ion des finances publiques da
ns six (06) communes d’inter
vention du Projet de Gouvern
ance du Secteur des Mines (P
GSM) selon le cadre PEFA 20
16

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 181,800.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-11-13 2023-11-07 2023-11-23 2024-01-27 2024-07-25

 ML-PASM-393427-CS-CDS / S
ervice de consultant relatif à
l'étude sur l’indice de gouver
nance du Secteur minier au
Mali Référence-Indice de gou
vernance des ressources nat
urelles – NRGI

IDA / 64470
Component C: Maximizing th
e Local Development Impact
of Mining

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 50,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-11-20 2023-11-30 2024-02-03 2024-08-01


