
PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: [country] [Project name] [P-number] 
Project Implementation agency: [insert legal name]
Date of the Procurement Plan: [insert date]
Period covered by this Procurement Plan: [insert from – to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures may be used. 

When the Borrower uses its own national open competitive procurement 
arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national 
procurement legislation], such arrangements shall be subject to 
paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following 
conditions. 
List only the applicable conditions required to ensure consistency with 
paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, 
delete the phrase “and the following conditions”. 

When other national procurement arrangements other than national open 
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, 
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such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement 
Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. Otherwise state “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables Otherwise state “Not Applicable” 

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). Specify for each

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables]; 
Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under 
paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. 
[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the 
Borrower with HEIS. Otherwise delete] 

Other Relevant Procurement Information. 
Provide any other relevant procurement information such as procedures for 
CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or 
Capacity Constraints etc.
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PROCUREMENT
PLAN Central African Republic : Data for Decision Making
General Information
Country: Central African Republic Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-07

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-03-27
Project ID: P160717 GPN Date:
Project Name: Data for Decision Making
Loan / Credit No: IDA / D1710, TF / A5107, IDA / E1220
Executing Agency(ies):Data for Decision Making

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 CF-PDNPD-113905-CW-RFQ /
MP_Réhabilitation de l'ICASE
ES: Recrutement d'une firme
pour la mise en œuvre des tr
avaux

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 363,637.00 457,342.04 Achevé 2019-09-20 2019-09-17 2019-11-15 2020-01-19 2020-05-1

3

 CF-PDNPD-248472-CW-DIR /
DR_ Poursuite des travaux du
Rez des chaussées de l'imme
uble de l'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Sans compétit
ion

127,273.00 136,815.67 Signé 2021-09-30 2021-09-01 2021-10-05 2021-09-01 2021-11-09 2021-09-17 2022-05-0
8

 CF-PDNPD-327399-CW-DIR /
DR_ Finalisation des travaux
du Rez des chaussées et de l'
extension en R+1 du bâtime
nt B de l'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National

Demande de cota
tions (DTPM ne pr
ovenant pas de la
Banque)

514,000.00 0.00 En cours d'e
xécution 2022-12-30 2022-11-30 2023-01-04 2022-12-19 2023-02-08 2023-08-0

7

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CF-PDNPD-64157-GO-DIR / A
CHAT D'UN SYSTEME COMPT
ABLE + MAINTENANCE d'UN
AN + FORMATION.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A priori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 24,710.00 21,415.54 Achevé 2018-06-15 2018-06-29 2018-06-22 2018-08-01 2018-07-12 2018-08-10 2018-08-11 2018-09-03

 CF-PDND-65249-GO-RFQ / A
chat des mobiliers de bureau
du PDNPD

TF / A5107 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 3,780.00 3,368.38 Achevé 2018-01-27 2018-01-24 2018-03-24 2018-02-15 2018-09-20 2020-02-20

 CF-PDND-65236-GO-RFQ / Lo
cation de véhicule pour l'EN
MC2

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 64,680.00 56,786.13 Signé 2018-03-08 2018-03-07 2018-04-04 2018-03-09 2018-10-01

 CF-PDND-65244-GO-RFQ / A
cquisition matériels infotmati
ques du PDNPD

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 7,520.00 6,557.68 Signé 2018-05-23 2018-05-18 2018-07-18 2018-06-05 2019-01-14

 CF-PDND-65259-GO-RFQ / In
stallation de la connection int
ernet de l'ICASEES

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 2,458.60 2,204.42 Achevé 2018-01-29 2018-01-24 2018-03-26 2018-02-26 2018-09-22 2018-06-25

 CF-PDND-69037-GO-RFQ / C
onnexion internet. Extension
du réseau internet de l'ICASE
ES.

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 43,219.30 23,855.63 Signé 2018-07-15 2018-07-16 2018-09-09 2018-08-17 2019-03-08

 CF-PDND-82965-GO-DIR / M
oyens roulants- acquisition d
e véhicules 4 x 4 pour le proj
et.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 100,000.00 83,090.88 Achevé 2018-08-20 2018-09-14 2018-08-25 2018-09-14 2018-09-29 2018-09-27 2019-03-28 2019-06-07

 CF-PDND-84450-GO-RFQ / M
obilier de bureau: Achats pou
r les bureaux de l'ICASEES

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 8,830.00 5,055.96 Signé 2018-12-15 2018-11-13 2019-02-09 2019-11-09 2019-08-08

 CF-PDND-84454-GO-RFQ / Vi
déoprojecteurs : Achat pour l
es services de l'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 4,415.00 3,958.54 Signé 2018-11-20 2018-11-19 2019-01-15 2018-12-17 2019-07-14

 CF-PDND-79105-GO-RFQ / F
ourniture et consommable inf
ormatique, achat pour l'ICAS
EES et le PDNPD

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 18,181.81 14,212.47 Signé 2018-12-05 2018-11-13 2019-01-30 2018-12-05 2019-07-29

 CF-PDND-71614-GO-DIR / PI
CK-UP acquisition de deux'02
) véhicules 4 x 4 double cabi
nes pour servir de liaison au
niveau du projet et faciliter le
s activités de collecte des do
nnées sur le terrain par les a
gents de l'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A priori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 90,910.00 0.00 Annulé 2018-08-24 2018-09-13 2018-08-29 2018-09-17 2018-10-03 2019-04-01

 CF-PDND-84396-GO-RFQ / S
canners A0 et A5: Achat  pou
r la Direction des statistiques
démographique.

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 10,000.00 9,399.26 Achevé 2018-12-22 2018-12-21 2019-02-16 2019-01-07 2019-08-15 2019-10-24

 CF-PDNPD-94138-GO-RFQ /
EHCVM : Acquisition des mat
ériels informatiques de l'enq
uête (Ordinateur portable, ta
blettes, power - bank, mode
m universel, carte sim.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 37,909.00 35,406.07 Achevé 2019-01-26 2019-01-21 2019-03-23 2019-02-05 2019-09-19 2019-02-15

 CF-PDNPD-94142-GO-RFQ /
EHCVM: Achat des Gilets, cas
quettes , tee short et sac à d
os pour la phase préparatoire
(supervision et actualisation
de la cartographie).

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 4,000.00 3,588.09 Achevé 2019-01-27 2019-01-22 2019-03-24 2019-01-31 2019-09-20 2019-02-20

 CF-PDNPD-94145-GO-RFQ /
EHCVM: Achat des kits de for
mation et de collecte (Bloc-n
otes GF, stylo, marker, classe
ur, gomme, planchette(sous-
main), Flip chart(commande
groupée pour 4 étapes y com
pris UNS) pour la phase prép
aratoire.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 1,810.00 1,526.34 Achevé 2019-01-27 2019-01-21 2019-03-24 2019-01-30 2019-09-20 2019-02-01
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 CF-PDND-84442-GO-RFQ / I
mprimantes et photocopieurs
: Achats  pour les bureaux  d
e l'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,713.00 0.00 Annulé 2018-12-25 2019-02-19 2019-08-18

 CF-PDNPD-111239-GO-RFQ /
IHPC: contrat de location de t
rois véhicules pick-up 4 x4 p
our la mission de terrain.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 2,673.00 2,512.05 Signé 2019-04-28 2019-04-19 2019-06-23 2019-04-23 2019-12-20

 CF-PDNPD-113955-GO-RFQ /
MP_Fourniture de bureau : Ac
hat de rames de papier, cahi
ers, stylos, encres et tambou
rs pour photocopieurs et imp
rimantes.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 18,185.00 16,992.88 Achevé 2019-06-04 2019-05-20 2019-07-30 2019-05-31 2020-01-26 2019-06-07

 CF-PDNPD-114923-GO-RFQ /
RGPH_Achat de 18 ordinateu
rs de bureau + 18 Ecrans po
ur les travaux cartographiqu
es de laboratoire

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 30,000.00 35,315.88 Achevé 2019-06-22 2019-06-26 2019-08-17 2019-06-27 2020-02-13 2019-08-16

 CF-PDNPD-114918-GO-RFQ /
RGPH_Achat  de 23 bureaux
+ 23 chaises sur roulettes  +
1 table de réunion et 10 chai
ses pour la salle de productio
n cartographique

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 14,364.00 11,047.27 Achevé 2019-08-06 2019-06-17 2019-10-01 2019-07-01 2020-03-29 2019-07-04

 CF-PDNPD-114983-GO-RFQ /
RGPH_Achat d'un groupe éle
ctrogène pour la salle de pro
duction cartographique (50 K
VA)

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 27,273.00 29,551.90 Achevé 2019-08-06 2019-06-26 2019-10-01 2019-07-08 2020-03-29 2019-07-09

 CF-PDNPD-114922-GO-RFQ /
RGPH_ Achat des imprimante
s A1 et A3 + les consommabl
es

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 21,818.00 18,131.73 Achevé 2019-08-06 2019-09-17 2019-10-01 2019-10-13 2020-03-29 2019-10-24

 CF-PDNPD-114992-GO-RFQ /
RGPH_Tablettes + powerban
k + cartes SD tablettes: acqu
isition de 120 tablettes andro
id de 8 pouces avec coque d
e protection, 150  powerbank
de 20.000 mAh et de 200 car
tes SD pour la Cartographie

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 85,364.00 74,494.46 Achevé 2019-09-06 2019-09-16 2019-11-01 2019-10-13 2020-04-29 2019-12-26

 CF-PDNPD-114921-GO-RFQ /
RGPH_ Serveur de stockage
de données pour les travaux
cartographiques de laboratoi
re

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 4,545.00 4,016.42 Achevé 2019-09-04 2019-09-17 2019-10-30 2019-10-08 2020-04-27 2019-11-07

 CF-PDNPD-114924-GO-RFQ /
RGPH_Onduleur : achat de 1
8 onduleurs APC 700VA ou é
quivalent capacité la salle de
production cartographique (8
kVA)

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 9,274.00 3,799.53 Achevé 2019-06-22 2019-06-26 2019-08-17 2019-07-08 2020-02-13 2019-07-09

 CF-PDNPD-114986-GO-RFQ /
RGPH_ Achat de Petit matéri
el, multiprise+cablâge+switc
h pour les équipements de la
salle cartographique

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 2,728.00 0.00 Annulé 2019-08-06 2019-10-01 2020-03-29

 CF-PDNPD-114985-GO-RFQ /
RGPH_ Acquisition de deux T
elephones_satellitaire pour le
s opérations de terrain - 2 un
ités

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 35,000.00 31,848.24 Achevé 2020-01-04 2020-07-08 2020-02-29 2020-07-08 2020-08-27 2020-07-08

 CF-PDNPD-114997-GO-RFQ /
RGPH_ Groupe Electrogène:
Acquisition de 25 unités pour
la recharge des tablettes sur
le terrain (Groupe électogène
ou panneau solaire) + petit
matériel électrique (rallonges
)

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 11,592.00 18,500.33 Signé 2020-01-04 2019-11-09 2020-02-29 2020-01-17 2020-08-27

 CF-PDND-86482-GO-RFQ / E
NMC2 : Impression des rappo
rts de l'enquête Nationale su
r les monographies Commun
ales.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 5,000.00 3,262.07 Achevé 2020-01-04 2020-07-09 2020-02-29 2020-07-09 2020-08-27 2021-05-04

 CF-PDNPD-134578-GO-RFQ /
RGPH_achats des matériels d
e terrain ( sacs à dos, Imper
méables ,bottes, tee-shirt, gil
et, moustiquaires, lampes tor
ches rechargeables, matelas,
réchaud, bidon vide de 20 litr
es).

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 21,818.00 20,121.79 Achevé 2019-12-05 2019-11-09 2020-01-30 2019-11-11 2020-07-28 2019-11-20

 CF-PDNPD-152981-GO-RFQ /
RGPH- Sensibilisation _Equip
ements de terrain: impressio
n de 3000 tee-shirt  et de 10
00 polos avec logo,

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 36,364.00 32,988.40 Achevé 2020-02-05 2020-05-12 2020-04-01 2020-05-12 2020-09-28 2020-05-12

 CF-PDNPD-153028-GO-RFQ /
RGPH_ sensibilisation: Acquis
ition de 30 banderoles, 5000
dépliants 30 Fanions 60 logo
s

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 8,636.00 7,587.33 Achevé 2020-02-05 2020-05-12 2020-04-01 2020-05-12 2020-09-28 2020-05-12

 CF-PDNPD-154488-GO-RFQ /
Direction des Ressources:_ A
chat de rames de papier, cah
iers, stylos, encres et tambou
rs pour photocopieurs et imp
rimantes, services d'imprime
rie, maintenance des machin
es de l'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 18,182.00 17,325.51 Signé 2020-04-05 2020-05-12 2020-05-31 2020-05-12 2020-11-27

 CF-PDNPD-154842-GO-RFQ /
EHCVM_ Collecte vague 1: Ac
quisition de 25 groupe électr
ogènes

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 2,955.00 0.00 Annulé 2020-04-04 2020-05-30 2020-11-26

 CF-PDNPD-154768-GO-RFQ /
IPC_Acquistion de 35 Powerb
ank, 5 panneaux  solaires de
300 Watt, 5 baterries de 200
HA, 5 régulateurs de 200 wat
; 5 convertisssseurs et 5 rallo
nges + 15 balances  électron
ique et 30 paires de piles (CR
2032)

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 13,364.00 3,064.36 Achevé 2020-02-25 2020-03-24 2020-04-21 2020-03-24 2020-10-18 2020-03-24
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 CF-PDNPD-154846-GO-RFQ /
EHCVM_ Collecte vague 1: Ac
quisition de 100 gilets,100 p
olos imprimés avec logos,10
0 lampes torches rechargeab
les

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 3,545.00 494.80 Signé 2020-03-05 2020-03-24 2020-04-30 2020-04-21 2020-10-27

 CF-PDNPD-157528-GO-RFQ /
Contrat cadre  relatif a la loc
ation des véhicules 4 x 4  po
ur la mise en oeuvre des Enq
uêtes : EHCVM- Commerce Tr
ansfrontalier Non Enregistré-
RGPH 04-

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 1,098,055.00 107.44 Signé 2020-02-20 2020-07-08 2020-04-16 2020-08-11 2020-10-13

 CF-PDNPD-154758-GO-RFQ /
IPC_Acquisition de 35 tablett
es, 35 pochettes, 11 ordinate
urs portables, 11 CD office a
vec licence et  antivirus pour
11 postes, Acquisition 15 bal
ance électronique, 30 paires
de piles (CR2032)

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 30,445.00 39,390.32 Achevé 2020-02-25 2020-06-28 2020-04-21 2020-07-15 2020-10-18 2020-07-15

 CF-PDNPD-159491-GO-RFQ /
EHCVM_ Achat de 60 tablette
s et de 60 coques de protecti
on en verre pour l'enquête pr
incipale.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 36,000.00 31,506.35 Achevé 2020-03-05 2020-02-21 2020-04-30 2020-03-20 2020-10-27 2020-09-24

 CF-PDNPD-188375-GO-RFQ /
IPC_ Achat des licences du sy
stème d'exploitation pour les
ordinateurs acquis préalable
ment pour les activités de l'IP
C.

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 2,347.00 2,117.14 Signé 2020-09-20 2020-08-20 2020-11-15 2020-08-27 2021-05-14

 CF-PDNPD-154840-GO-RFQ /
EHCVM_ Collecte vague: Acq
uisition de 50 GPS

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 9,091.00 0.00 Annulé 2020-08-04 2020-09-29 2021-03-28

 CF-PDNPD-146550-GO-RFQ /
EHCVM_ location de huit (08)
véhicules pour 18  jours, deu
x (02) véhicules de supervisi
on et six (06) véhicules de te
rrain.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 15,710.00 0.00 Annulé 2020-01-05 2020-03-01 2020-08-28

 CF-PDND-84421-GO-RFQ / O
rdinateurs et Onduleurs: Ach
at  pour les bureaux de l'ICAS
EES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 13,245.00 0.00 Annulé 2019-12-07 2020-02-01 2020-07-30

 CF-PDNPD-190782-GO-RFQ /
Contrat cadre_ Procédure co
mplémentaire en vue de  por
ter le nombre des fournisseur
s à quatre (04)

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 549,028.00 165,057.20 Signé 2020-11-04 2020-09-22 2020-12-30 2020-10-14 2021-06-28

 CF-PDNPD-190796-GO-RFQ /
EHCVM_ Acquisition de 29 gr
oupes électrogènes pour les
activités de l'enquête.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 12,045.00 7,478.49 Signé 2020-11-05 2020-11-13 2020-12-31 2020-11-24 2021-06-29

 CF-PDNPD-188381-GO-RFQ /
Direction des Ressources : Ac
quisition d'un VSAT  + Frais d
'abonnement internet et de d
ix(12) ordinateurs portables 
et deux (02) imprimantes en
couleurs.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 49,091.00 43,776.24 Achevé 2020-10-05 2020-09-28 2020-11-30 2020-11-05 2021-05-29 2021-05-27

 CF-PDNPD-204970-GO-RFQ /
ENA_ Achat des tablettes+ C
OQUE DE PROTECTION? pow
erbank et cartes SD pour la
mise en oeuvre de l'enquête
Agricole en RCA.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 86,364.00 88,719.70 Achevé 2021-01-04 2020-11-23 2021-03-01 2020-12-17 2021-08-28 2021-01-04

 CF-PDNPD-204971-GO-RFQ /
ENA_Achat des kits de voyag
e  des agents enquêteurs da
ns le cadre de l'enquête Agri
cole en RCA

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 10,182.00 17,749.25 Achevé 2021-01-04 2020-12-04 2021-03-01 2020-12-21 2021-08-28 2021-01-26

 CF-PDNPD-204972-GO-RFQ /
ENA_ Achat des groupes élec
trogènes et rallonges pour la
mise en oeuvre de l'enquête
Agricole en RCA.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 2,955.00 7,567.71 Signé 2021-01-04 2020-11-13 2021-03-01 2020-11-24 2021-08-28

 CF-PDNPD-220590-GO-RFQ /
E-Bibliothèque et diffusion: A
chat de matériels informatiq
ues ( Ordinateurs et Imprima
ntes spécifiques à l’activité)

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 15,454.00 14,829.94 Achevé 2021-06-05 2021-03-23 2021-07-31 2021-04-13 2022-01-27 2021-05-04

 CF-PDNPD-220646-GO-RFQ /
Direction des Ressources : Ac
hats des rames de papier, co
nsommables informatiques e
t autres fournitures de burea
u pour le fonctionnement cou
rant des Directions et service
s de l'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 27,273.00 26,844.66 Achevé 2021-05-05 2021-03-01 2021-06-30 2021-03-11 2021-12-27 2021-04-06

 CF-PDNPD-220780-GO-RFQ /
Statistique de Commerce Ext
érieur_ Achat de fournitures
et équipements.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 7,223.00 6,150.89 Signé 2021-09-05 2021-08-11 2021-10-31 2021-08-24 2022-04-29

 CF-PDNPD-227031-GO-DIR /
EHCVM_ Achat complémentai
re de 25 tablettes et accessoi
res ( 25pochettes, 25 glaces
de protection, 25 cartes mé
moires de 8 Gigas, 15 rallong
es)

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 17,182.00 14,507.63 Achevé 2021-04-30 2021-04-01 2021-05-05 2021-04-01 2021-06-09 2021-04-09 2021-12-06 2021-05-07

 CF-PDNPD-227036-GO-DIR /
EHCVM_Achat complémentai
re des équipements de terrai
ns ( 35 Gilets, 35 polos, 120 l
ampes rechargeables, 120 sa
c à dos)

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 3,564.00 14,410.36 Achevé 2021-04-30 2021-04-01 2021-05-05 2021-04-01 2021-06-09 2021-04-09 2021-12-06 2021-04-13

 CF-PDNPD-229621-GO-DIR /
ENA_ Acquisition des groupes
électrogènes et multiprises.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 2,955.00 3,677.60 Signé 2021-04-30 2021-04-19 2021-05-05 2021-04-19 2021-06-09 2021-04-26 2021-12-06
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 CF-PDNPD-234164-GO-RFQ /
Comptabilité Nationale_Achat
de 05 Ordinateurs portables,
un (1)vidéo projecteur,s licen
ces MS Microsoft, Antivirus p
our 5 postes.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 15,455.00 14,612.96 Achevé 2021-06-20 2021-05-28 2021-08-15 2021-06-09 2022-02-11 2021-07-07

 CF-PDNPD-234181-GO-RFQ /
EHCVM_Achat de  6 ordinate
urs pour les membres de l'éq
uipe technique de l'EHCVM.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 8,182.00 7,553.78 Achevé 2021-06-20 2021-06-17 2021-08-15 2021-07-07 2022-02-11 2021-07-07

 CF-PDNPD-236856-GO-DIR /
RGPH_ Acquisition de trois (0
3) téléphones satellitaires su
pplémentaires et 1 abonnem
ent semestriels de 6 mois po
ur 5 telephones  ( 2anciens e
t 3 nouveaux encours d'acqui
sition)

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 27,600.00 30,729.70 Achevé 2021-06-30 2021-06-14 2021-07-05 2021-06-14 2021-08-09 2021-06-21 2022-02-05 2021-08-26

 CF-PDNPD-239678-GO-RFQ /
RGPH_Achat de 3 ordinateurs
+9 sacs de transports pour O
rdinateurs et 05 disques dur
de 1 téra.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 7,273.00 6,966.01 Achevé 2021-07-20 2021-06-18 2021-09-14 2021-07-01 2022-03-13 2021-07-13

 CF-PDNPD-246606-GO-DIR /
ENA_Acquisition de 100 gilet
s imprimés dont 75 pour les
agents et 25 pour les Chefs d
'équipes pour la mise en œuv
re  de l'ENA  avec le volet Ag
ronomique.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 3,000.00 2,713.32 Achevé 2021-09-30 2021-08-12 2021-10-05 2021-08-12 2021-11-09 2021-08-18 2022-05-08 2021-08-31

 CF-PDNPD-248987-GO-RFQ /
EHCVM Vague 2_ Acquisition
de 20 macarons, 24 fanions,
140 bottes, 140 imperméabl
es, 14 Gilets imprimés, 14 te
e- shirt imprimés , 12 sacs à
dos pour l'enquête principale
et la collecte NSU 3.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 7,949.00 0.00 Annulé 2021-10-20 2021-12-15 2022-06-13

 CF-PDNPD-249304-GO-RFQ /
DMNER_Acquisition des maté
riels informatiques pour le Co
nsultant informaticien respon
sable de la gestion du conten
u du site web  de l'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 2,805.00 1,749.27 Achevé 2021-10-05 2021-09-02 2021-11-30 2021-09-15 2022-05-29 2021-11-12

 CF-PDNPD-250258-GO-DIR /
Comptabilité Nationale_Acqui
sition de 25 smartphones po
ur la réalisation de l'enquête
sur les marges de commerce
et de transport en Républiqu
e Centrafricaine.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 6,818.00 6,485.38 Achevé 2021-09-30 2021-08-30 2021-10-05 2021-08-30 2021-11-09 2021-09-06 2022-05-08 2021-09-07

 CF-PDNPD-250330-GO-RFQ /
ENA_ Acquisition de 50 moto
s pour les activités de l'Enqu
ête Nationale Agricole (ENA).

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 70,000.00 78,719.08 Achevé 2021-10-05 2021-08-30 2021-11-30 2021-09-08 2022-05-29 2021-09-10

 CF-PDNPD-220775-GO-RFQ /
RUE_ Achat de fourniture et é
quipements

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 3,636.00 0.00 Annulé 2021-08-05 2021-09-30 2022-03-29

 CF-PDNPD-253488-GO-RFQ /
EHCVM_Achat des Kits d'éner
gies (7 paneaux solaires de 1
0w, 5 groupes électrogènes,
5 régulateurs de tensions)

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 2,191.00 935.59 Achevé 2021-12-05 2021-09-21 2022-01-30 2021-09-29 2022-07-29 2021-10-05

 CF-PDNPD-253491-GO-RFQ /
EHCVM_Achat de 15 tablette
s, 15 pochettes et 140 power
bank) en remplacement des
matériels défectueux à l'issu
e de la vague 1 de l' Enquête
Principale.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 14,910.00 14,621.84 Achevé 2021-11-05 2021-09-21 2021-12-31 2021-09-29 2022-06-29 2021-10-08

 CF-PDNPD-253492-GO-RFQ /
EHCVM_ Achat de macaron,
bottes, Imperméables, Fanio
ns, Sacs à dos pour la vague
2 de l'enquête principale.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 8,000.00 7,243.48 Achevé 2021-11-05 2021-10-21 2021-12-31 2021-09-29 2022-06-29 2021-10-05

 CF-PDNPD-253486-GO-RFQ /
Manuel de Contrôle Qualité:
Multiplication du rapport vali
dé

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,100.00 5,779.58 Achevé 2022-04-05 2022-03-22 2022-05-31 2022-04-01 2022-11-27 2022-05-09

 CF-PDNPD-273286-GO-RFQ /
DR_Acquisition des fourniture
s de bureau et consommable
s informatiques pour l'ICASEE
S et le projet.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,530.00 8,689.98 Achevé 2022-03-05 2022-01-21 2022-04-30 2022-02-08 2022-10-27 2022-03-03

 CF-PDNPD-276587-GO-RFQ /
RGPH_Achat de petit matérie
l et fourniture.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 15,364.00 9,126.44 Achevé 2022-04-05 2022-02-11 2022-05-31 2022-02-23 2022-11-27 2022-04-21

 CF-PDNPD-276592-GO-RFQ /
RGPH_ Achat des matériels in
formatiques.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 16,385.00 11,418.66 Achevé 2022-04-05 2022-02-11 2022-05-31 2022-03-23 2022-11-27 2022-03-30

 CF-PDNPD-300127-GO-RFQ /
DR_Achat de fourniture des f
ournitures de bureau et cons
ommables informatiques pou
r le PDNPD et l'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 8,182.00 6,936.71 Achevé 2022-08-05 2022-06-27 2022-09-30 2022-07-18 2023-03-29 2022-07-22

 CF-PDNPD-240643-GO-DIR /
Comptabilité Nationale_Acqui
sition du logiciel PROGRESS.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 9,091.00 0.00 Annulé 2021-06-30 2021-06-23 2021-07-05 2021-06-23 2021-08-09 2022-02-05

 CF-PDNPD-220639-GO-RFQ /
Manuel de Contrôle qualité: S
ervice d’imprimerie pour la
multiplication du manuel vali
dé.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix 9,100.00 0.00 Annulé 2021-05-05 2021-06-30 2021-12-27
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 CF-PDNPD-327403-GO-RFQ /
RGPH_ Cartographie_ Acquisi
tion d'un serveur de sauvega
rde des données.

IDA / E1220 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 5,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-02-05 2023-04-02 2023-09-29

 CF-PDNPD-327424-GO-DIR /
RGPH_Carto_ Achat de fourni
ture de bureau et Consomma
bles Informatique pour le lab
oratoire.

IDA / E1220 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct - National 2,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-01-31 2023-02-05 2023-03-12 2023-09-08

 CF-PDNPD-327400-GO-RFQ /
DR_Achat des fournitures de
Bureau et Consommables inf
ormatiques.

IDA / E1220
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 33,330.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-02-05 2023-04-02 2023-09-29

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CF-PDNPD-114928-NC-RFQ /
RGPH_Véhicule : location véh
icule pour test applicatif et fi
ches

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 2,182.00 0.00 Annulé 2019-05-30 2019-05-25 2019-07-25 2020-01-21

 CF-PDNPD-114935-NC-RFQ /
RGPH_ Location d'une villa à
usage de bureau pour les tra
vaux cartographiques (durée
18 mois)

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 65,455.00 80,246.07 Signé 2019-08-06 2019-06-06 2019-10-01 2019-06-19 2020-03-29

 CF-PDNPD-122620-NC-RFQ /
ENMC3: Location des véhicul
es pick-4x4 pour les travaux
d'enquêtes et de supervision
s.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 49,636.00 46,009.24 Signé 2019-08-20 2019-07-24 2019-10-15 2019-07-26 2020-04-12

 CF-PDNPD-113897-NC-RFQ /
IPI_ Pause café et  Déjeuner
pour l'atelier de formation su
r la rénovation de l'IPI

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 310.00 0.00 Annulé 2019-09-04 2019-10-30 2020-04-27

 CF-PDNPD-113943-NC-RFQ /
IPC_Pause Café+ Pause déje
uner pour l'atelier de formati
on de 20 agents enquêteurs .

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 3,710.00 0.00 Annulé 2019-07-15 2019-09-09 2020-03-07

 CF-PDNPD-114916-NC-RFQ /
RGPH_Pause café + déjeuner
pour la formation des opérat
eurs SIG de laboratoire: Paus
e-café et déjeuner de 26 part
icipants pour 15 jours

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 6,027.00 0.00 Annulé 2019-09-06 2019-11-01 2020-04-29

 CF-PDNPD-114934-NC-RFQ /
RGPH_Salle: location de salle
pour la formation des agents
de la cartographie pilote pen
dant 5 jours

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 1,364.00 0.00 Annulé 2019-09-20 2019-11-15 2020-05-13

 CF-PDNPD-114989-NC-RFQ /
RGPH_Pause café + déjeuner
pour la formation de 25  age
nts de la cartographie pilote
pendant 5 jours

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 1,982.00 0.00 Annulé 2019-09-20 2019-11-15 2020-05-13

 CF-PDNPD-113958-NC-RFQ /
IPC_Location de 3 pik-up ave
c chauffeurs pendant 14 jour
s pour les missions de Super
visions

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 5,346.00 0.00 Annulé 2019-08-04 2019-09-29 2020-03-27

 CF-PDNPD-114920-NC-RFQ /
RGPH_Véhicule: Location de
6 véhicules 4 x 4 pendant 15
jours pour les travaux de la c
artographie pilote

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 9,818.00 0.00 Annulé 2020-02-05 2020-04-01 2020-09-28

 CF-PDNPD-220761-NC-RFQ /
ENMC2_Multiplication du rap
port final de l'enquête  en 50
0 exemplaires en vu de la vul
garisation.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 18,588.00 18,159.00 Achevé 2021-03-31 2021-02-25 2021-04-05 2021-02-25 2021-05-10 2021-03-04 2021-11-06 2021-05-04

 CF-PDNPD-220764-NC-DIR /
ENMC3_Multiplication du rap
port finale de l'enquête en pl
usieurs exemplaires en vu de
la vulgarisation.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 10,182.00 0.00 Annulé 2021-05-31 2021-02-25 2021-06-05 2021-02-25 2021-07-10 2022-01-06

 CF-PDNPD-240636-NC-DIR /
Staistique de Commerce Ext
érieur:  Fourniture et Installat
ion du logiciel EUROTRACE.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 7,000.00 13,421.72 Achevé 2021-06-30 2021-06-23 2021-07-05 2021-06-23 2021-08-09 2021-07-27 2022-02-05 2021-11-08

 CF-PDNPD-227236-NC-DIR /
ENMC3_Multiplication du rap
port de l'enquête en plusieur
s exemplaires en vue de la v
ulgarisation.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 10,182.00 0.00 Annulé 2021-12-30 2022-01-04 2022-02-08 2022-08-07

 CF-PDNPD-300129-NC-DIR /
Archivage électronique : Acq
uisition de logiciel SCOQUI (q
ualitel.doc) et formation.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 16,364.00 12,786.52 Achevé 2022-07-31 2022-06-22 2022-08-05 2022-06-22 2022-09-09 2022-07-04 2023-03-08 2022-07-08

 CF-PDNPD-327402-NC-RFQ /
DR_ Service d'Imprimerie, Ph
otocopie, petite réparation.

IDA / E1220
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 16,667.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-02-05 2023-04-02 2023-09-29

 CF-PDNPD-337674-NC-DIR /
GESTION DE PROJET_paramé
trage du logiciel TOMPRO.

IDA / E1220
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 3,750.00 0.00 En cours d'ex

écution 2023-03-15 2023-01-25 2023-03-20 2023-01-26 2023-04-24 2023-10-21

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 CF-PDND-68139-CS-QCBS /
Cabinet d'Audit et d'Expertis
e -Comptable. Recrutement p
our trois ans. Contrat renouv
elable par année sur une bas
e de performance. la prévisio
n budgétaire annuelle est de
10.000 dollars.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 30,000.00 45,594.24 Achevé 2018-07-18 2018-08-10 2018-08-08 2018-09-21 2018-10-05 2018-10-19 2018-11-27 2018-11-18 2019-01-10 2018-12-23 2019-04-08 2019-01-27 2019-04-11 2020-01-27 2021-06-30

 CF-PDNPD-220759-CS-QCBS
/ Recrutement d'un cabinet d
'audit international pour les t
ravaux d'audit de fin du proje
t prévus  pour le mois de mar
s 2022.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Sélection au moin
dre coût

Open - Internationa
l 21,818.00 14,615.50 Achevé 2021-12-30 2021-09-13 2022-01-20 2021-10-04 2022-03-05 2021-11-15 2022-04-02 2021-12-15 2022-05-02 2021-12-23 2022-06-06 2022-01-19 2022-07-11 2022-01-24 2023-01-07 2022-05-23

 CF-PDNPD-327404-CS-QCBS
/ DR_ Recrutement d'un Cabi
net d'Audit pour la réalisation
de l'audit du Fonds Additionn
el (FA).

IDA / E1220
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Sélection au moin
dre coût

Open - Internationa
l 11,667.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-05-31 2023-06-21 2023-08-04 2023-09-01 2023-10-01 2023-11-05 2023-12-10 2024-06-07

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CS-REF-11 / Spécialiste en P
assation des Marchés IDA / D1710

Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A priori Individuel Open 10,000.00 46,356.02 Achevé 2017-07-06 2017-08-24 2017-11-16 2018-07-24 2017-12-08 2017-12-08 2019-12-11 2019-12-12

 CF-PDND-65273-CS-INDV / M
anuel de procedure- Recrute
ment d'un consultant pour la
redaction du manuel de proc
édure

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A priori Individuel Open 12,000.00 10,381.32 Achevé 2017-07-01 2017-08-19 2017-09-09 2018-07-24 2017-10-14 2017-09-14 2018-04-12 2017-10-11

 CF-PDND-65280-CS-CDS / M
onographie-Recrutement d'u
n consultant pour la monogra
phie

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,500.00 5,651.95 Achevé 2017-12-15 2017-08-04 2017-12-25 2018-02-07 2018-02-28 2018-02-07 2018-08-27 2018-05-15

 CF-PDND-65247-CS-INDV / R
ecrutement d'un architecte IDA / D1710

Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Open 4,500.00 396.55 Achevé 2017-07-01 2017-08-19 2017-09-09 2018-02-15 2017-10-14 2018-03-06 2018-04-12 2018-09-14

 CS-REF-15 / Consultant indic
e des Prix à la Consommatio
n ( IPC)

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Open 20,000.00 0.00 Annulé 2017-12-04 2017-12-15 2017-12-17 2017-12-20 2017-12-29

 CS-REF-9 / Evaluation de la r
éhabilitation des bâtiments d
e l'ICASEES

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Open 5,000.00 0.00 Annulé 2017-07-06 2017-08-24 2018-01-11 2018-02-15 2018-03-15

 CS-REF-14 / Rédaction du M
anuel des procéures Adminis
tartives, comptables et Finan
cières

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A priori Individuel Open 50,000.00 0.00 Annulé 2017-07-06 2017-08-06 2017-08-13 2017-09-14 2017-09-14

 CF-PDND-65241-CS-INDV / R
ecrutement  comptable du P
DNPD

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A priori Individuel Open 52,800.00 45,862.87 Achevé 2017-07-03 2017-08-21 2017-09-11 2018-07-24 2017-10-16 2017-12-08 2018-04-14 2019-12-11

 PDNPD/004/MEPC/ICASEES/1
7 / Rcrutement d'un consulta
nt spécial pour la mise en pla
ce de l'indice de prix à la con
sommation

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A priori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 13,849.00 11,986.72 Signé 2017-08-31 2017-09-10 2017-11-14 2017-12-20 2018-05-13

 CF-PDND-64658-CS-INDV / E
nquêteurs/agents Enquête C
ommunale (EC)

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Open 80,000.00 0.00 Annulé 2018-11-30 2019-01-03 2019-01-18 2019-02-22 2019-03-26

 CF-PDND-84184-CS-INDV / P
GES: Consultant Spécialiste e
n Plan de Gestion Environne
mental et Social.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Limited 9,091.00 0.00 Annulé 2018-11-26 2018-11-28 2018-12-01 2018-11-28 2018-12-22 2019-01-26 2019-07-25

 CF-PDND-86122-CS-INDV / si
te web ICASEES- consultant p
our la création.

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Limited 12,727.00 10,394.10 Achevé 2018-11-20 2018-11-27 2018-11-25 2018-11-27 2018-12-16 2018-12-12 2019-01-20 2018-12-13 2019-07-19 2019-03-05

 CF-PDND-79682-CS-INDV / si
te web, recrutement d'un co
nsultant individuel pour la cr
éation du site web de l'ICASE
ES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Limited 12,727.00 0.00 Annulé 2018-11-15 2018-10-16 2018-11-20 2018-10-25 2018-12-11 2019-01-15 2019-07-14

 CF-PDND-86372-CS-INDV / E
NMC2:  Deux Consultants po
ur la rédaction du rapport fin
ale.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 2,000.00 3,465.62 Signé 2018-11-26 2018-11-20 2018-12-01 2018-11-20 2018-12-22 2018-12-20 2019-01-26 2018-12-21 2019-07-25

 CF-PDND-64640-CS-INDV / P
réparation du Plan de cartogr
aphie du recensement

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Open 20,000.00 0.00 Annulé 2018-06-29 2018-06-26 2018-08-17 2018-09-24 2018-09-07 2018-10-12 2018-11-11

 CF-PDNPD-94917-CS-INDV /
EHCVM: Statisticien-Informati
cien, recrutement de deux(0
2) consultants individuels en
appuis à l'équipe technique d
e l'enquête pour le CAPI : dur
ée 12 mois, (prix unitaire: 87
27 $*2).

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 17,455.00 3,998.38 En cours d'exécut

ion 2019-02-05 2019-04-18 2019-02-10 2019-04-20 2019-03-03 2019-05-22 2019-04-07 2019-05-25 2019-10-04

 CF-PDNPD-94900-CS-INDV /
EHCVM: Recrutement de troi
s(03) Consultants Individuels
en statistique pour appuyer l
a coordination de l'enquête (
Durée de 12 mois. Prix 6546
$*3).

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 19,638.00 18,169.38 Signé 2019-02-05 2019-04-18 2019-02-10 2019-04-20 2019-03-03 2019-05-22 2019-04-07 2019-05-27 2019-10-04

 CF-PDNPD-94132-CS-CDS / C
artographie: Recrutement d'
un expert international en ca
rtographie censitaire numéri
que pour neuf(09) mois de pr
estations.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 185,176.00 149,926.00 Achevé 2019-01-30 2019-01-23 2019-02-09 2019-01-24 2019-04-15 2019-02-07 2019-10-12 2020-01-02
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 CF-PDNPD-95770-CS-INDV /
PGES: recrutement d'un Cons
ultant Individuel pour l'élabor
ation du Plan de Gestion Envi
ronnemental et Social.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Limited 9,091.00 8,569.90 Achevé 2019-02-05 2019-02-26 2019-02-10 2019-02-26 2019-03-03 2019-03-26 2019-04-07 2019-03-27 2019-10-04 2019-04-27

 CF-PDNPD-113960-CS-INDV /
MP_ Réhabilitation de l'ICASE
ES :  Recrutement d'un consu
ltant Individuel pour le  suivi
des travaux

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Limited 14,545.00 0.00 Annulé 2019-06-25 2019-06-30 2019-07-21 2019-08-25 2020-02-21

 CF-PDNPD-113919-CS-INDV /
IPC_Recrutement d'un consul
tant Individuel pour le lance
ment de la collecte des prix

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 14,546.00 11,261.60 Signé 2019-06-20 2019-05-20 2019-06-30 2019-06-03 2019-07-21 2019-06-06 2019-08-25 2019-06-07 2020-02-21

 CF-PDNPD-116043-CS-INDV /
RGPH_ Recrutement de 12 O
pérateurs SIG et de trois(03)
chefs d'équipes pour les trav
aux cartographiques de labor
atoire

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Open - National 126,545.00 129,152.32 Signé 2019-09-30 2019-06-10 2019-11-18 2019-09-19 2019-12-09 2019-09-30 2020-01-13 2019-10-08 2020-07-11

 CF-PDNPD-115779-CS-INDV /
RGPH_ Recrutement d'un logi
sticien pour 18 mois.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Open 21,818.18 15,247.53 Signé 2019-09-30 2019-06-10 2019-11-18 2020-01-19 2019-12-09 2020-01-19 2020-01-13 2020-01-19 2020-07-11

 CF-PDNPD-116088-CS-INDV /
RGPH_ Recrutement d'un con
sultant national en cartograp
hie

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Open 21,818.18 20,193.72 Signé 2019-09-30 2019-06-10 2019-11-18 2019-08-23 2019-12-09 2019-09-11 2020-01-13 2019-09-13 2020-07-11

 CF-PDNPD-118461-CS-INDV /
MP_ Recrutement d'un  ingén
ieur/architecte pour le contrô
le technique et la supervision
des travaux de réhabilitation
des locaux de l' ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 32,727.00 0.00 Annulé 2019-06-30 2019-07-10 2019-07-31 2019-09-04 2020-03-02

 CF-PDNPD-118466-CS-INDV /
EHCVM: Recrutement d'un co
nseiller technique pour appu
yer la mise en œuvre de l'en
quête Harmonisées sur les C
onditions de Vie des ménage
s.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 40,363.63 0.00 Annulé 2019-06-30 2019-07-10 2019-07-10 2019-07-31 2019-09-04 2020-03-02

 CF-PDNPD-121651-CS-INDV /
MP_ Recrutement d'un ingéni
eur/architecte pour le contrôl
e technique et la supervision
des travaux de réhabilitation
des locaux de l' ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 16,364.00 15,126.03 Signé 2019-07-31 2019-07-10 2019-08-10 2019-07-23 2019-08-31 2019-09-17 2019-10-05 2019-09-16 2020-04-02

 CF-PDNPD-122618-CS-INDV /
EHCVM: recrutement d'un co
nseiller Technique pour appu
yer l'Enquête la mise en oeu
vre de l'Enquête Harmonisée
sur les conditions de Vie des
Menages.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 114,066.00 107,487.80 Signé 2019-07-30 2019-07-19 2019-08-09 2019-07-23 2019-08-30 2019-07-31 2019-10-04 2019-08-06 2020-04-01

 CF-PDNPD-113929-CS-INDV /
EHCVM_recrutement Consult
ant-CAPI pour l'enquête Har
monisée sur les conditions d
e Vie des ménages

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 57,353.00 51,259.96 Signé 2019-09-30 2019-09-16 2019-10-10 2019-09-16 2019-10-31 2019-11-11 2019-12-05 2019-11-14 2020-06-02

 CF-PDNPD-114993-CS-INDV /
RGPH_Consultant National, e
xpert en cartographie: Recru
tement pour le suivi des trav
aux cartographiques de labor
atoire

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 21,818.00 0.00 Annulé 2019-07-15 2019-07-20 2019-08-10 2019-09-14 2020-03-12

 CF-PDNPD-133471-CS-INDV /
MP_Réhabilitation : Consulta
nt Individuel, expert en gesti
on environnementale pour le
suivi des recommandations i
ssues du rapport du PGES de
l'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 14,546.00 0.00 Annulé 2019-10-31 2019-11-10 2019-12-01 2020-01-05 2020-07-03

 CF-PDNPD-94911-CS-INDV /
EHCVM:  statistique agricole,
Consultant individuel en app
ui a la coordination de l'enqu
ête pour les aspects lies a l'a
griculture. Durée 12 mois, pri
x 727$*12

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 8,728.00 0.00 Annulé 2019-02-05 2019-04-20 2019-02-10 2019-04-20 2019-03-03 2019-04-07 2019-10-04

 CF-PDNPD-134627-CS-INDV /
Service des Archives et de la
Documentation_ Recrutemen
t d'un consultant Intrnational
en vue d'appuyer le Chef de
service dans l'archivage num
érique des données.

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Limited 8,182.00 7,701.98 Signé 2019-12-30 2020-02-24 2020-01-04 2020-02-28 2020-01-25 2020-04-15 2020-02-29 2020-04-15 2020-08-27

 CF-PDNPD-135772-CS-INDV /
RGPH04_Recrutement de 90
agents cartographes dans le
cadre des activités de la cart
ographie censitaire numériqu
e du quatrième recensement
général de la Population et d
e l'habitation.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Open 244,637.00 0.00 Annulé 2019-12-30 2019-09-27 2020-02-17 2020-03-09 2020-04-13 2020-10-10

 CF-PDNPD-145810-CS-INDV /
Enquête Commerce Transfro
ntalier non enregistré_ Recru
tement d'un Consultant Inter
national pour  appuyer la mis
e en œuvre.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 32,727.00 27,968.91 Signé 2019-12-31 2019-11-27 2020-01-10 2019-12-06 2020-01-31 2019-12-09 2020-03-06 2019-12-12 2020-09-02

 CF-PDNPD-122619-CS-INDV /
ENMC3: Conseiller Technique
pour appuyer la mise en oeu
vre de l'Enquête Nationale su
r les Monographies Commun
ales 3ème Edition.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 8,182.00 0.00 Annulé 2019-08-31 2019-08-14 2019-09-05 2019-08-16 2019-09-26 2019-10-31 2020-04-28

 CF-PDNPD-146540-CS-CDS /
EHCVM_ recrutement d'un co
nsultant individuel en appui
à l'équipe technique pour le
CAPI pour une durée de 8 mo
is. Ce consultant viendra en r
emplacement d'un précédent
qui a démissionner après 6
mois de prestations.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,910.00 6,251.87 Signé 2020-01-31 2019-12-01 2020-02-10 2019-12-05 2020-04-15 2019-12-11 2020-10-12
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 CF-PDNPD-149222-CS-INDV /
ENMC3: Recrutement d'un co
nsultant individuel, pour le tr
aitement et l'apurement des
données de l'enquête.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 8,182.00 9,695.86 Achevé 2019-12-31 2020-07-08 2020-01-10 2020-09-25 2020-01-31 2020-09-25 2020-03-06 2020-08-31 2020-09-02 2020-10-09

 CF-PDNPD-149224-CS-INDV /
SPM: Renouvellement du con
trat pour deux ans

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 65,455.00 61,083.36 Signé 2019-12-31 2019-12-18 2020-01-10 2019-12-19 2020-01-31 2019-12-20 2020-03-06 2019-12-24 2020-09-02

 CF-PDNPD-149223-CS-INDV /
Comptable: Renouvellement
du contrat.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 65,455.00 61,083.36 Achevé 2019-12-31 2019-12-18 2020-01-10 2019-12-19 2020-01-31 2019-12-20 2020-03-06 2019-12-24 2020-09-02 2021-09-07

 CF-PDNPD-153080-CS-INDV /
GESTION DES DONNEES ET A
RCHIVAGE-Assistant Techniq
ue pour la gestion des micro
données et formation NADA

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 38,000.00 36,845.00 Achevé 2020-01-31 2020-01-08 2020-02-10 2020-01-09 2020-03-02 2020-01-10 2020-04-06 2020-01-14 2020-10-03 2020-02-01

 CF-PDNPD-153259-CS-INDV /
RGPH:  Consultant Individuel,
Spécialiste en géomatique po
ur la supervision du laboratoi
re cartographique.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 13,091.00 13,855.13 Signé 2020-01-31 2020-01-17 2020-02-10 2020-02-03 2020-03-02 2020-02-06 2020-04-06 2020-02-07 2020-10-03

 CF-PDNPD-154831-CS-INDV /
DMNER:Connectivité numériq
ue: Recrutement d'un consult
ant pour l'amélioration du sit
e Web

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Limited 18,182.00 7,743.11 Achevé 2020-03-31 2020-03-01 2020-04-05 2020-03-09 2020-04-26 2020-05-16 2020-05-31 2020-06-18 2020-11-27 2020-07-10

 CF-PDNPD-154921-CS-INDV /
Comptabilité Nationale: Cons
ultants pour Rattrapages des
comptes définitifs (2013-201
6) SCN 1993

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 13,636.00 383.62 Signé 2020-01-31 2020-03-23 2020-02-05 2020-05-28 2020-02-26 2020-06-11 2020-04-01 2020-08-11 2020-09-28

 CF-PDNPD-154896-CS-INDV /
Enquête 'IPPI, ICA et ICAS: Re
crutement d'un consultant po
ur l'élaboration des documen
ts techniques.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 32,727.00 23,471.97 Signé 2020-03-31 2020-08-11 2020-04-05 2020-09-09 2020-04-26 2020-11-23 2020-05-31 2020-11-24 2020-11-27

 CF-PDNPD-154957-CS-INDV /
Enquête Agricole: Recruteme
nt consultant international

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 114,066.00 0.00 Annulé 2020-04-15 2020-03-01 2020-04-20 2020-05-11 2020-06-15 2020-12-12

 CF-PDNPD-154826-CS-INDV /
IPC_Recrutement d'un consul
tant inter pour la création de
s cinq régions dans Phoenix

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 27,273.00 16,807.28 Signé 2020-02-14 2020-02-19 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16 2020-02-27 2020-04-20 2020-03-03 2020-10-17

 CF-PDNPD-154824-CS-INDV /
IPC_Recrutement d'un expert
international pour la formatio
n CAPI

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 14,545.00 9,924.56 Signé 2020-02-14 2020-02-19 2020-02-24 2020-02-28 2020-03-16 2020-03-04 2020-04-20 2020-03-06 2020-10-17

 CF-PDNPD-154902-CS-INDV /
Recensement des Unités Eco
nomiques:   Recrutement   d'
un consultant pour la préapa
ration des docuements techn
iques,

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 29,091.00 43,157.66 Achevé 2020-03-31 2020-08-11 2020-04-05 2021-03-10 2020-04-26 2021-07-06 2020-05-31 2021-07-08 2020-11-27 2021-10-25

 CF-PDNPD-146532-CS-INDV /
RUE_ recrutement d'un Cons
ultant pour la prépartion du
Recensement des Unités Eco
nomiques (RUE)

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 27,273.00 0.00 Annulé 2020-02-28 2020-03-04 2020-03-25 2020-04-29 2020-10-26

 CF-PDNPD-159210-CS-INDV /
EHCVM: Recrutement de 100
agents enquêteurs dont 25 c
hefs d'équipes et 75 enquête
urs.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Open 284,000.00 0.00 Annulé 2020-03-16 2020-06-18 2020-05-04 2020-05-25 2020-06-29 2020-12-26

 CF-PDNPD-162394-CS-INDV /
Enquête Agricole: Recruteme
nt consultant international

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 114,066.00 189,388.05 Signé 2020-03-31 2020-03-04 2020-04-10 2020-03-09 2020-05-01 2020-05-28 2020-06-05 2020-05-29 2020-12-02

 CF-PDNPD-169879-CS-CDS /
RGPH_ Recrutement d'un con
sultant  national en remplace
ment d'un 1er consultant qui
a démissionner au mois de fé
vrier 2020

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 12,727.00 12,583.20 Signé 2020-06-30 2020-06-01 2020-07-10 2020-06-08 2020-09-13 2020-07-27 2021-03-12

 CF-PDNPD-169882-CS-CDS /
RGPH_Renouvellement du co
ntrat  du Consultant Internati
onal pour une durée de 180 j
ours calendaires

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 123,090.00 137,940.00 Signé 2020-06-10 2020-05-27 2020-06-20 2020-06-04 2020-08-24 2020-06-11 2021-02-20

 CF-PDNPD-188372-CS-INDV /
IPC_Recrutement d'un consul
tant inter pour la création de
s cinq régions dans Phoenix.
Deuxième partie de la missio
n après le COVID

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 7,845.00 7,830.99 Signé 2020-09-15 2020-08-13 2020-09-25 2020-08-19 2020-10-16 2020-08-25 2020-11-20 2020-08-26 2021-05-19

 CF-PDNPD-188373-CS-INDV /
IPC_ Recrutement d'un consu
ltant  International, Spécialist
e en CAPI-Phoenix en vue d'a
chever  la mission suspendue
à cause du COVID.

TF / A5107
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 6,555.00 7,413.58 Signé 2020-09-15 2020-08-17 2020-09-25 2020-08-20 2020-10-16 2020-08-26 2020-11-20 2020-08-27 2021-05-19

 CF-PDNPD-155052-CS-INDV /
DMNER/DR:  (IMIS et RCA-INF
O ou autres plateformes); Re
crutement d'un Consultant

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 18,182.00 19,619.15 Achevé 2020-11-30 2020-09-14 2020-12-05 2020-11-05 2020-12-26 2020-12-16 2021-01-30 2020-12-17 2021-07-29 2021-02-15

 CF-PDNPD-154948-CS-INDV /
CCE transfrontalier: recrutem
ent de 24 agents pour la coll
ecte pour la première  vague
de collecte

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Open 15,331.00 0.00 Annulé 2020-11-30 2021-08-19 2021-01-18 2021-02-08 2021-03-15 2021-09-11

 CF-PDNPD-190057-CS-INDV /
MP_Renouvellement du contr
at de l’Ingénieur Architecte p
our le contrôle technique et l
a supervision des travaux de
réhabilitation  des locaux de l
'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 10,910.00 10,803.90 Signé 2020-09-30 2020-09-02 2020-10-10 2020-09-03 2020-10-31 2020-09-18 2020-12-05 2020-09-18 2021-06-03
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 CF-PDNPD-190076-CS-INDV /
EHCVM: Renouvellement des
contrats  de trois consultants
statisticiens pour appuyer  la
coordination de L'EHCVM

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 27,273.00 8,677.87 Signé 2020-09-30 2020-09-02 2020-10-10 2020-09-04 2020-10-31 2020-09-08 2020-12-05 2020-09-09 2021-06-03

 CF-PDNPD-190786-CS-INDV /
DR_ Recrutement d'un  Assist
ant comptable en vue d'appu
yer  le  Spécialiste en Gestio
n Financière.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 13,091.00 12,916.37 Signé 2020-10-31 2020-09-13 2020-11-10 2020-09-22 2020-12-01 2020-09-28 2021-01-05 2020-09-30 2021-07-04

 CF-PDNPD-190791-CS-INDV /
DR_ Recrutement de deux (0
2) chauffeurs  en vue d'appu
yer l' ICASEES dans la mise e
n oeuvre des activités du  pr
ojet. ( coût unitaire: 4364 $ *
2) = 8.728 $

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Open 8,728.00 0.00 Annulé 2020-11-30 2021-01-18 2021-02-08 2021-03-15 2021-09-11

 CF-PDNPD-204973-CS-INDV /
EHCVM_ Recrutement d'un a
dministrateur réseau pour In
stallation Windows 2019 serv
eur, Configuration Windows 2
019 serveur y compris domai
ne et pare feu, Configuration
Windows 2019 serveur y com
pris domaine et pare feu.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 1,514.00 1,584.51 Signé 2020-12-15 2020-11-18 2020-12-25 2020-11-19 2021-01-15 2020-11-23 2021-02-19 2020-11-24 2021-08-18

 CF-PDNPD-205202-CS-INDV /
ENA_ Recrutement d'un cons
ultant  international, expert e
n CAPI pour l'appuie à la mis
e en oeuvre du processus; de
puis la formation, le pilote, la
programmation et l'enquête
principale.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 65,498.00 88,843.54 Achevé 2020-11-30 2020-11-18 2020-12-10 2020-12-02 2020-12-31 2020-12-10 2021-02-04 2020-12-10 2021-08-03 2021-08-09

 CF-PDNPD-210921-CS-INDV /
EHCVM_Renouvellement du c
ontrat du Conseiller_Résident

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 121,964.00 128,707.10 Signé 2020-12-31 2020-12-24 2021-01-10 2020-12-28 2021-01-31 2020-12-31 2021-03-07 2020-12-31 2021-09-03

 CF-PDNPD-210922-CS-INDV /
ENA_Recrutement d'un Cons
ultant national.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 15,273.00 0.00 Annulé 2021-01-31 2020-12-24 2021-02-05 2021-02-26 2021-04-02 2021-09-29

 CF-PDNPD-212679-CS-INDV /
ENA_Recrutement d'un consu
ltant National en vue d'appuy
er le Consultant International
dans la mise en oeuvre de l'E
nquête Nationale Agricole (E
NA).

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 15,273.00 13,251.74 Signé 2021-01-31 2021-01-19 2021-02-10 2021-01-22 2021-03-03 2021-02-02 2021-04-07 2021-02-03 2021-10-04

 CF-PDNPD-212683-CS-INDV /
DR_Recrutement de deux (02
) chauffeurs en vue d'appuye
r l'ICASEES  et l'ICASEES et l'
équipe fiduciaire dans la mis
e en oeuvre des activités du
projet de Données Nécessair
es à la Prise de Décision (PD
NPD)

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 8,728.00 4,417.25 Signé 2021-01-31 2021-01-19 2021-02-10 2021-01-22 2021-03-03 2021-02-10 2021-04-07 2021-02-12 2021-10-04

 CF-PDNPD-154489-CS-INDV /
Mise à jour de l'Acte Statistiq
ue, décret (N 07-052) portant
CNS : Assistance technique (
consultant national) pour les
nouveaux textes (SNDS, Décr
ets, Arrêtés, Visas etc.)

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel 9,545.00 0.00 Annulé 2021-03-31 2021-04-05 2021-04-26 2021-05-31 2021-11-27

 CF-PDNPD-212943-CS-INDV /
RGPH_Renouvellement du co
ntrat du logisticien pour une
durée de 12 mois.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 21,818.00 16,437.06 Signé 2021-02-28 2021-01-20 2021-03-10 2021-01-25 2021-03-31 2021-02-01 2021-05-05 2021-02-02 2021-11-01

 CF-PDNPD-212945-CS-INDV /
RGPH_RENOUVELLEMENT DU
CONTRAT DU SUPERVISEUR
NATIONAL, SPECIALISTE EN G
EOMATIQUE EN VUE D’APPUY
ER LES CONSULTANTS (INTE
RNATIONAL ET NATIONAL) D
ANS LE CADRE DES ACTIVITE
S DE LA CARTOGRAPHIE CEN
SITAIRE DU RECENSEMENT G
ENERAL DE LA POPIULATION
ET DE L’HABIT

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 13,090.00 13,272.55 Signé 2021-02-28 2021-01-20 2021-03-10 2021-01-25 2021-03-31 2021-02-08 2021-05-05 2021-04-09 2021-11-01

 CF-PDNPD-218358-CS-INDV /
Gestion des Données NADA_
Recrutement de consultant i
nternational pour la finalisati
on de l’archivage des donnée
s et document électroniques
sécurisées en ligne (NADA).

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 30,506.00 23,483.00 Achevé 2021-02-15 2021-02-12 2021-02-24 2021-02-13 2021-03-17 2021-03-10 2021-04-21 2021-03-11 2021-10-18 2021-06-12

 CF-PDNPD-220604-CS-INDV /
Hébergement du site web: R
ecrutement d'un webmaster
pour la gestion quotidienne d
u site de l'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Limited 32,727.00 33,497.10 Signé 2021-03-31 2021-03-02 2021-04-05 2021-03-31 2021-04-26 2021-05-07 2021-05-31 2021-05-17 2021-11-27

 CF-PDNPD-220614-CS-INDV /
E-Bibliothèque: Recrutement
d'un consultant pour la créati
on d'une bibliothèque électro
nique à l'ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Limited 10,910.00 7,798.01 Achevé 2021-05-31 2021-06-15 2021-06-05 2021-08-18 2021-06-26 2021-10-24 2021-07-31 2021-09-27 2022-01-27 2021-11-11

 CF-PDNPD-154742-CS-INDV /
DMNER_Contrôle qualité: Rec
rutement d'un consultant int
ernational pour l’élaboration
d'un manuel de contrôle-qual
ité

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Limited 18,182.00 16,902.59 Achevé 2021-05-31 2021-03-02 2021-06-05 2021-04-09 2021-06-26 2021-05-18 2021-07-31 2021-05-19 2022-01-27 2021-09-22

 CF-PDNPD-220652-CS-INDV /
Direction des Ressources_Re
crutement d'un Assistant Proj
et.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 19,636.00 19,023.37 Signé 2021-03-31 2021-02-25 2021-04-10 2021-03-01 2021-05-01 2021-03-03 2021-06-05 2021-03-10 2021-12-02

 CF-PDNPD-220768-CS-INDV /
Compte Nationaux_Recrutem
ent de trois (03) consultants
nationaux pour une durée de
douze (12) mois en vue d'ap
puyer la Direction de la Com
ptabilité Nationale.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 39,273.00 21,618.72 Achevé 2021-05-31 2021-03-22 2021-06-05 2021-03-31 2021-06-26 2021-05-14 2021-07-31 2021-05-17 2022-01-27 2022-08-22
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 CF-PDNPD-220789-CS-INDV /
RGPH04_Renouvellement du
contrat du consultant nationa
l pour 140 jours ouvrables.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 14,545.00 12,793.97 Signé 2021-04-30 2021-03-29 2021-05-10 2021-03-31 2021-05-31 2021-04-06 2021-07-05 2021-04-09 2022-01-01

 CF-PDNPD-220766-CS-INDV /
Compte nationaux _Recrute
ment d'un Conseiller Résiden
t pour une durée de douze (1
2) mois.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 127,272.00 0.00 Annulé 2021-06-30 2021-07-10 2021-07-31 2021-09-04 2022-03-03

 CF-PDNPD-228209-CS-CDS /
RGPH_Renouvellement du co
ntrat du consultant Internatio
nal en cartographie censitair
e numérique.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 154,454.00 105,233.00 Achevé 2021-04-30 2021-05-27 2021-05-10 2021-05-27 2021-07-14 2021-05-31 2022-01-10 2021-12-03

 CF-PDNPD-229301-CS-INDV /
Comptabilité Nationale_Recr
utement d'un Consultant Inte
rnationale en vue d'appuyer l
a Direction Technique dans l
es travaux de passage du SC
N1993 au SCN2008 à l'ICASE
ES.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 127,272.00 124,800.00 Signé 2021-05-31 2021-04-19 2021-06-10 2021-04-19 2021-07-01 2021-05-24 2021-08-05 2021-05-25 2022-02-01

 CF-PDNPD-220637-CS-INDV /
Renouvellement  du contrat
de l'ingénieur /architecte pou
r le Contrôle technique et la s
upervision des travaux de la
réhabilitation des locaux de l'
ICASEES.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 18,182.00 16,014.27 Signé 2021-08-31 2021-06-29 2021-09-10 2021-07-16 2021-10-01 2021-07-30 2021-11-05 2021-08-01 2022-05-04

 CF-PDNPD-241990-CS-INDV /
CCE-TRANSFRONTALIER NON
ENREGISTRE_Renouvellemen
t du contrat du consultant Int
ernational pour l'appuie à la
constinuité de la mise en oeu
vre du commerce transfronta
lier Non Enregistré en RCA.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 14,545.00 25,099.45 Achevé 2021-07-31 2021-07-12 2021-08-10 2021-07-13 2021-08-31 2021-07-15 2021-10-05 2021-07-16 2022-04-03 2021-10-25

 CF-PDNPD-220765-CS-INDV /
ENMC3_Recrutement de trois
(03) Consultants nationaux p
our une prestation d'environ
dix (10) en vu de l'analyse d
u rapport de l'enquête.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 3,636.00 0.00 Annulé 2021-05-31 2021-06-05 2021-06-26 2021-07-31 2022-01-27

 CF-PDNPD-220782-CS-INDV /
Statistique de Commerce ext
érieur_Recrutement d'un Con
sultant International pour ap
pui à l'élaboration des docum
ents techniques.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 12,727.00 0.00 Annulé 2021-07-31 2021-08-05 2021-08-26 2021-09-30 2022-03-29

 CF-PDNPD-154953-CS-INDV /
Compte nationaux trimestriel
s:  Recrutement consultant p
our la publication et la dissé
minaion des comptes nationa
ux trimestriels

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 18,182.00 0.00 Annulé 2021-03-31 2021-04-05 2021-04-26 2021-05-31 2021-11-27

 CF-PDNPD-249512-CS-INDV /
CCE_Commerce Transfrontali
er Non Enregistré_Recruteme
nt des agents enquêteurs po
ur la mise en oeuvre de l'Enq
uête.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 15,331.00 555.36 Achevé 2021-09-30 2021-08-20 2021-10-05 2021-08-20 2021-10-26 2021-08-30 2021-11-30 2021-08-31 2022-05-29 2021-10-06

 CF-PDNPD-220783-CS-INDV /
Statistique de Commerce ext
érieur Eurotrace_Recrutemen
t des agents de collecte.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 14,545.00 0.00 Annulé 2021-08-31 2021-09-05 2021-09-26 2021-10-31 2022-04-29

 CF-PDNPD-220779-CS-INDV /
RUE_Recrutement de trente (
30) agents de collecte pour l
a mise en œuvre de l'enquêt
e.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 54,545.00 0.00 Annulé 2021-07-31 2021-08-05 2021-08-26 2021-09-30 2022-03-29

 CF-PDNPD-242022-CS-INDV /
Comptable_Renouvellement
du contrat du comptable du
PDNPD POUR CINQ (05) mois,
(mai 2022) fin du projet.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 22,727.00 0.00 Annulé 2021-12-31 2022-01-10 2022-01-31 2022-03-07 2022-09-03

 CF-PDNPD-253642-CS-INDV /
Direction des Ressources_Re
crutement d'un comptable e
n remplacement numérique
de l'ancien comptable démis
sionnaire.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Limited 19,091.00 22,061.69 Signé 2021-10-31 2021-09-20 2021-11-05 2021-09-24 2021-11-26 2021-10-08 2021-12-31 2021-10-08 2022-06-29

 CF-PDNPD-256372-CS-INDV /
DR-Consultant Sauvegarde e
nvironnementale pour la for
mation du personnel de l'ICA
SEES et ceux du Ministère de
l'environnement.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 2,727.00 2,657.99 Achevé 2021-10-31 2021-10-08 2021-11-10 2021-10-11 2021-12-01 2021-10-21 2022-01-05 2021-10-22 2022-07-04 2021-12-08

 CF-PDNPD-243723-CS-INDV /
Direction des Ressources_Re
nouvellement du contrat de l'
Assistante comptable.

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 11,636.00 0.00 Annulé 2021-10-01 2021-09-21 2021-10-11 2021-11-01 2021-12-06 2022-06-04

 CF-PDNPD-146533-CS-INDV /
IPI_recrutement Consultant 
pour la rénovation de l'Indice
de Production Industrielle

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 14,545.45 0.00 Annulé 2021-03-31 2021-04-05 2021-04-26 2021-05-31 2021-11-27

 CF-PDNPD-154899-CS-INDV /
Enquête  d'opinion : Recrute
ment d'un consultant Interna
tional pour l'élaboration de s
olde d'opinion des producteu
rs économiques.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 18,182.00 0.00 Annulé 2021-10-31 2021-11-05 2021-11-26 2021-12-31 2022-06-29

 CF-PDNPD-220787-CS-INDV /
Enquête Conjoncture_Recrut
ement d'un consultant Intern
ational pour appuyer la Direc
tion de la Statistique économ
ique dans la mise en œuvre
de l'enquête.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 18,182.00 0.00 Annulé 2021-09-30 2021-10-05 2021-10-26 2021-11-30 2022-05-29
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 CF-PDNPD-154900-CS-INDV /
Enquête  sur les échanges ex
terieurs: Recrutement d'un c
onsultant pour l'élaboration d
es indices du commerce exté
rieur

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 10,909.00 0.00 Annulé 2021-12-31 2022-01-05 2022-01-26 2022-03-02 2022-08-29

 CF-PDNPD-154924-CS-INDV /
Statistiques de commerce ex
térieur  : Consultant pour l'ap
pui à l'élaboration des docum
ents techniques' Collecte des
données et production de l'in
dice

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 10,909.00 0.00 Annulé 2021-03-31 2021-03-29 2021-04-05 2021-04-26 2021-05-31 2021-11-27

 CF-PDNPD-242020-CS-INDV /
SPM_ Renouvellement du con
trat pour cinq (05) mois, de j
anvier au 22 mai 2022 (fin d
u projet)

IDA / D1710
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct 22,727.00 0.00 Annulé 2021-12-31 2022-01-10 2022-01-31 2022-03-07 2022-09-03

 CF-PDNPD-273285-CS-INDV /
EHCVM_Renouvellement du c
ontrat du Conseiller Techniqu
e  pour l'apurement des Don
nées de l'EHCVM.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 21,325.00 20,814.18 Achevé 2022-02-28 2022-01-21 2022-03-10 2022-01-21 2022-03-31 2022-01-25 2022-05-05 2022-01-26 2022-11-01 2022-04-05

 CF-PDNPD-254545-CS-INDV /
ENA_Renouvellement  du con
trat du Consultant Internatio
nal en CAPI pour la mise en o
euvre du volet Agronomique
de l'enquête.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 37,000.00 0.00 Annulé 2021-11-30 2021-09-26 2021-12-10 2021-12-31 2022-02-04 2022-08-03

 CF-PDNPD-276579-CS-INDV /
IPC_Recrutement d'un consul
tant International consultant
pour le calcul des pondératio
ns des indices des prix à la c
onsommation.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel 15,636.00 12,810.94 Achevé 2022-03-31 2022-02-14 2022-04-10 2022-06-08 2022-05-01 2022-06-16 2022-06-05 2022-06-17 2022-12-02 2022-08-01

 CF-PDNPD-276580-CS-INDV /
IPC_Recrutement d'un consul
tant Individuel  pour le traite
ment des données de conso
mmation de l’EHCVM pour le
calcul des pondérations de l’I
HPC de RCA.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 8,036.00 7,395.90 Achevé 2022-03-31 2022-02-16 2022-04-10 2022-02-21 2022-05-01 2022-03-01 2022-06-05 2022-03-02 2022-12-02 2022-08-01

 CF-PDNPD-273287-CS-INDV /
DMNER_DR : Recrutement d'
un Consultant IMIS et RCA-IN
FO ou autres plateformes.

IDA / D1710 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct 16,364.00 17,351.57 Achevé 2022-03-31 2022-02-17 2022-04-10 2022-02-21 2022-05-01 2022-03-14 2022-06-05 2022-03-15 2022-12-02 2022-04-22

 CF-PDNPD-327396-CS-INDV /
DR_ Renouvèlement du contr
at de l'ingénieur Architecte,
Contrôleur des travaux de ré
habilitation des locaux de l'IC
ASEES.

IDA / E1220
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct - National 30,000.00 0.00 Signé 2022-12-30 2022-11-25 2023-01-09 2022-12-02 2023-01-30 2022-12-28 2023-03-06 2023-09-02

 CF-PDNPD-327431-CS-INDV /
RGPH_ Carto_ Renouvèlemen
t du contrat du Consultant W
ebmaster.

IDA / E1220 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct - National 18,000.00 0.00 Signé 2022-12-30 2022-12-15 2023-01-09 2022-12-16 2023-01-30 2022-12-22 2023-03-06 2023-09-02

 CF-PDNPD-327409-CS-CDS /
Carto: Renouvèlement du co
ntrat du consultant Internatio
nal en cartographie censitair
e numérique pour une durée
de trois (03) mois répartie en
deux missions présentielles d
e  quinze(15) jours.

IDA / E1220 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 25,000.00 0.00 En cours d'exame

n 2023-01-31 2023-03-21 2023-02-10 2023-04-16 2023-10-13

 CF-PDNPD-327408-CS-INDV /
Carto: Renouvèlement du co
ntrat de 14 opérateurs SIG p
our douze (12) mois.

IDA / E1220 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct - National 112,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-01-31 2022-12-15 2023-02-10 2022-12-20 2023-03-03 2023-04-07 2023-10-04

 CF-PDNPD-327406-CS-INDV /
Comptes Nationaux_ Trois Co
nsultants nationaux en appui
e aux travaux de Rebasage d
es comptes nationaux pour u
ne durée de 4 mois,  soit ,(60
0.000 FCFA x 3 consultants 
x 4 mois). = 7.200.000 FCFA.
7.200.000 / 600 $= 12.000 $.

IDA / E1220 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct - National 12,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-12-30 2022-11-28 2023-01-09 2022-12-12 2023-01-30 2022-12-15 2023-03-06 2023-09-02

 CF-PDNPD-327407-CS-INDV /
Comptabilité _ Renouvèleme
nt du contrat du Consultant I
nternational pour l'appui aux
activités de rebasage des co
mptes nationaux pour une va
lidité  de trois (03) mois.

IDA / E1220 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct - Internation

al 38,000.00 0.00 Signé 2023-01-31 2022-11-25 2023-02-10 2022-11-28 2023-03-03 2022-12-05 2023-04-07 2023-10-04

 CF-PDNPD-337606-CS-INDV /
RGPH_RECRUTEMENT D’UN C
ONSULTANT NATIONAL EN D
EMOGRAHIE EN APPUI A LA D
IRECTION DES STATISTIQUE
DEMOGRAPHIQUE ET SOCIAL
ES, DU GENRE ET DE L’ENVIR
ONNEMENT  POUR LA MISE E
N ŒUVRE DES ACTIVITES CO
NNEXES DE LA CARTOGRAPH
IE CENSITAIRE

IDA / E1220 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct - National 18,667.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-02-28 2023-01-25 2023-03-10 2023-01-26 2023-03-31 2023-02-01 2023-05-05 2023-11-01

 CF-PDNPD-337608-CS-INDV /
DSE_Recrutement d’un Cons
ultant spécialisé en statistiqu
es des prix en République Ce
ntrafricaine

IDA / E1220 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct - National 18,667.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-02-28 2023-01-25 2023-03-10 2023-01-26 2023-03-31 2023-02-01 2023-05-05 2023-11-01

 CF-PDNPD-337669-CS-INDV /
RGPH_ Recrutement d'un Co
nsultant National en cartogra
phie pour appuyer le process
us du RGPH04 à l'Institut Cen
trafricain des Statistiques et
des Etudes Economiques et S
ociales (ICASEES)

IDA / E1220 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Direct - National 17,337.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-02-28 2023-01-25 2023-03-10 2023-03-31 2023-05-05 2023-11-01

 CF-PDNPD-327436-CS-INDV /
RGPH_Carto_Recrutement d'
un Consultant national en Ca
rtographie.

IDA / E1220 Data collection, production a
nd dissemination A posteriori Individuel Limited 30,000.00 0.00 Annulé 2023-02-28 2023-03-05 2023-03-26 2023-04-30 2023-10-27



Page 12

 CF-PDNPD-352300-CS-INDV /
Direction des Ressources _Re
crutement de deux Consulta
nts Internationaux Spécialist
e en Sauvegarde  environne
mental et Sociale.

IDA / E1220
Statistical recovery, rehabilit
ation, professionalization an
d modernization of ICASEES

A posteriori Individuel Direct - Internation
al 83,335.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-05-31 2023-06-10 2023-07-01 2023-08-05 2024-02-01


