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Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI)” (Juillet 2016 révisé en septembre 2017 et août 2018 ) (“Règlement de 
Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi 
systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour 
préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et 
effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet. 

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents 
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les 
conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de 
marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de 

         

Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS)

Coordination Nationale



passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de 
passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque 
devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence 
internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette 
obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des 
marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la 
procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que 
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de 
STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays 
considéré pourront être utilisées. 
Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national 
ouvert telles qu’énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 
Décembre 2015 portant Code des Marches Publics au Tchad, ces 
arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du 
Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : 

a) Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
b) Le dossier d’appel d’offres/a propositions oblige le 

Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer 
un agreement signe, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour 
confirmer qu’il applique et respecte les Directives de la Banque pour la 
lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la 
Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l’inspection et 
l’audit ;

c) les documents de passation des marchés contiennent des dispositions 
convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts 
environnementaux, sociaux (y compris l’exploitation  et les abus 
sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l’hygiène et la 
sécurité (« ESHS ») 

d) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des 
attributions, risques et responsabilités ;

e) La publication des informations relatives à l’attribution du marché ;
f) Le droit de la Banque d’examiner le dossier et les activités de passation 

des marchés ;
g) L’existence d’un mécanisme efficace d’examen des plaintes ; et 
h) La gestion et l’archivage des dossiers relatifs au Processus de passation 

des marchés. 

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres 
national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions 
du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de 
Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats 
indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « Sans objet ».



Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11du 
Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués 
comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet ».

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du 
Règlement de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).

Fournitures : ne s’applique pas
Travaux ne s’applique pas

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : 
« Sans Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils 
de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions 
du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent) FOURNITURES (US$ équivalent)
Appel d’offres Ouvert Appel d’Offres Ouvert

International National

Demand
e de 

Cotation
s

Internatio
nal National

Demande 
de 

Cotations

≥10,000.000 <10.000.00
0

<200,000 ≥ 
1.000.000 <1.000.000 < 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale
Estimation des coûts en millions de dollars américains

Type de marches Faible Modéré Substantiel Elevé
Travaux 5.0 10.0 15.0 20.0
Fournitures et 
équipements 1.5 2.0 4.0 6.0

Consultants (firmes) 0.5 1.0 2.0 4.0
Consultant individuel 0.2 0.3 0.4 0.5

Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1 2 3 4 5 6 7
N#
Ref

Descriptions des 
activites

Cout  
Projet
(US$)

Méthode 
de 

Sélection

Revue par 
la Banque

Date 
prévue de 
l’ouverture 

des plis

Observations
Date de fin 

des 
prestations

1
 Recrutement d’un 
consultant pour 
l’élaboration de cadre  de 
Gestion Environnementale  

41 391 CI A 
posteriori

12/08/202
0 

30/09/202
0 



2
Recrutement d’un 
consultant pour 
l’élaboration de cadre  de 
Gestion Sociale  

41 391 CI A 
posteriori

12/08/202
0 

30/09/202
0 

3

Recrutement d’un 
consultant principal pour la 
coordination  et contrôle 
de qualité des instruments 
et la réalisation de l’ESCP 

41 391 CI A 
posteriori

12/08/202
0 

30/09/202
0 

4
Recrutement d’un bureau 
pour la sélection du 
personnel du Projet 

16 556 SQC A 
posteriori

116 
30/4/2021
5562/08/2

020 

30/09/202
030/5/202

1 

Total III              
140 729          

TOTAL GENERAL
      

140729          

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI :    Appel d’Offres Ouvert International SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le 
Coût 
AON :  Appel d’Offres Ouvert National QC :     Sélection fondée sur les Qualifications des 
Consultants
CF :       Consultation des Fournisseurs SFQ :   Sélection Fondée sur la Qualité
ED : Entente Directe (Gré à Gré) SMC : Sélection au Moindre Coût
A posteriori : Revue à posteriori CI :      Consultant Individuel

A Priori : Revue à priori SED :   Sélection par Entente Directe
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PROCUREMENT
PLAN Western Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project II
General Information
Country: Western Africa Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-12-21

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-12-21
Project ID: P173197 GPN Date:
Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project II
Loan / Credit No: IDA / D8000
Executing Agency(ies):Regional Sahel Pastoralism Support Project - Burkina Faso

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement

Document Type
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-PRAPS-BF-265511-GO-
RFQ / Acquisition de
d’équipement de marquage
des animaux (pinces) et de
gants de protection
 

IDA / D8000
Animal health improvement
and veterinary medicine
control

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,870.00 0.00

Pending
Implementati
on

2022-06-20 2022-08-15 2022-10-14

 BF-PRAPS-BF-265513-GO-
RFQ / Acquisition de réactifs
 

IDA / D8000
Animal health improvement
and veterinary medicine
control

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 31,200.00 0.00

Pending
Implementati
on

2022-06-27 2022-08-22 2022-08-28

 BF-PRAPS-BF-265515-GO-
DIR / Acquisition de matériel
informatique et péri-
informatique (26 ordi de
bureau + logiciel, 45 PC, 45
imprimantes PF, 9
imprimantes Multifonction, 16
vidéo projecteurs et 10
photocopieurs + équipement
de
réseau+1serveur+1logiciel+3
5 tablettes)
 

IDA / D8000
Animal health improvement
and veterinary medicine
control

Post Direct Selection Direct
 

300,348.00 0.00
Pending
Implementati
on

2022-02-28 2022-03-05 2022-04-09 2022-07-08

 BF-PRAPS-BF-265517-GO-
RFQ / Conception réalisation
diffusion de spots audio,
confection affiches et
prospectus et télé 2022
 

IDA / D8000
Animal health improvement
and veterinary medicine
control

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 26,200.00 0.00

Pending
Implementati
on

2022-08-04 2022-09-29 2022-11-28

 BF-PRAPS-BF-265518-GO-
RFQ / Multiplication de la
LORP et reproduction du
PASSHA
 

IDA / D8000
Animal health improvement
and veterinary medicine
control

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,900.00 0.00

Pending
Implementati
on

2023-07-05 2023-08-30 2023-10-29

 BF-PRAPS-BF-265583-GO-
RFQ / Acquisition de
d’équipement de froid
(réfrigérateurs et glacières
médicaux) pour 15 unité
vétérinaires
 

IDA / D8000
Animal health improvement
and veterinary medicine
control

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 94,700.00 0.00

Pending
Implementati
on

2024-01-03 2024-02-28 2024-06-27

 BF-PRAPS-BF-265586-GO-
RFQ / Réalisation de sketchs
 

IDA / D8000
Sustainable landscape
management and governance
enhancement

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,500.00 0.00

Pending
Implementati
on

2024-01-03 2024-02-28 2024-05-28

 BF-PRAPS-BF-265587-GO-
RFQ / Conception réalisation
diffusion de spots audio,
confection affiches et
prospectus et télé 2023
 

IDA / D8000
Animal health improvement
and veterinary medicine
control

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 69,100.00 0.00

Pending
Implementati
on

2024-01-03 2024-02-28 2024-04-28

 BF-PRAPS-BF-269583-GO-
RFQ / Réalisation d'outils de
prévention et de gestion des
conflits PASSHA
 

IDA / D8000
Sustainable landscape
management and governance
enhancement

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 6,956.00 0.00

Pending
Implementati
on

2022-12-20 2023-02-14 2023-04-15

 BF-PRAPS-BF-269590-GO-
RFQ / Réalisation de capsules
sur les vaccinations contre la
PPR et PPCB
 

IDA / D8000
Animal health improvement
and veterinary medicine
control

Post Request for
Quotations Limited

 
Single Stage - One
Envelope 5,130.00 0.00

Pending
Implementati
on

2022-09-24 2022-11-19 2022-12-19

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-PRAPS-BF-265573-CS-
QCBS / Etudes et suivi-
contrôle des travaux de
réalisation de 47 forages
solaires, 10 forages manuels
et 25 boulis
 

IDA / D8000
Sustainable landscape
management and governance
enhancement

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National

 
343,200.00 0.00 Pending

Implementation 2023-01-31 2023-02-21 2023-04-06 2023-05-04 2023-06-03 2023-07-08 2023-08-12 2026-08-11
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 BF-PRAPS-BF-265578-CS-
QCBS / Auditeur externe pour
les comptes des exercices
2022, 2023 et 2024 du PRAPS-
BF
 

IDA / D8000
Project coordination,
institutional strengthening,
crisis prevention and
response

Post Quality And Cost-
Based Selection Open - National

 
53,000.00 0.00 Pending

Implementation 2022-02-28 2022-03-21 2022-05-04 2022-06-01 2022-07-01 2022-08-05 2022-09-09 2025-09-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-PRAPS-BF-265574-CS-
INDV / Elaboration d'un plan
national stratégique de
contrôle des médicaments
vétérinaires
 

IDA / D8000
Animal health improvement
and veterinary medicine
control

Post
Individual
Consultant
Selection

Limited
 

12,400.00 0.00 Pending
Implementation 2023-09-29 2023-10-04 2023-10-25 2023-11-29 2023-12-29

 BF-PRAPS-BF-265575-CS-
INDV / Recrutement d’un
consultant individuel pour
l’identification des métiers
porteurs en milieu pastoral
 

IDA / D8000
Social and economic
inclusion improvement,
women and youth

Post
Individual
Consultant
Selection

Limited
 

13,000.00 0.00 Pending
Implementation 2022-11-30 2022-12-05 2022-12-26 2023-01-30 2023-03-01

 BF-PRAPS-BF-265577-CS-
INDV / Recrutement d’un
consultant individuel pour
l’actualisation du manuel
spécifique pour la formation
professionnelle
 

IDA / D8000
Social and economic
inclusion improvement,
women and youth

Post
Individual
Consultant
Selection

Limited
 

11,800.00 0.00 Pending
Implementation 2022-11-30 2022-12-05 2022-12-26 2023-01-30 2023-03-01

 BF-PRAPS-BF-269588-CS-
INDV / Etude de
caractérisation des risques et
de définition des seuils
d'alerte relatifs aux
indicateurs pastoraux
 

IDA / D8000
Project coordination,
institutional strengthening,
crisis prevention and
response

Post
Individual
Consultant
Selection

Limited
 

15,652.00 0.00 Pending
Implementation 2022-10-14 2022-10-19 2022-11-09 2022-12-14 2023-02-12


