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PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Support to Enterprise Development and
Competitiveness Project (P161590)

Project Implementation agency: PADEC
Date of the Procurement Plan: Aolit 2018

Period covered by this Procurement Plan: PPA

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations
for IPF Borrowers” (July 2016, revised November 2017 and August 2018)
(“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges
in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update
Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement
Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all
contracts subject to international competitive procurement and those
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own
procurement procedures may be used.

When other national procurement arrangements other than national open
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,
such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement
Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the
Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of
the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the
Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement
Regulations (Goods and Works).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan
tables;

Other Relevant Procurement Information. “Not Applicable”
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Country: Congo, Republic of Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-11-07
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Project ID: P161590 GPN Date: 2019-08-22
Project Name: Support to Enterprise Development and Competitiveness Project
Loan / Credit No: IBRD / P4920, IBRD / 88710
Executing Agency(ies CG-Support to Economic Diversification
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CG-PADEC-014-F-DPX-18~
MOBILIERS DE BUREA / 1BRD / P4920 Project implementation and 5 porerior Demande de prix | Open - National | 3inle Stage - One 60,000.00 49,602.94 | Achevé 2018-09-21 2018-11-16| 2019-04-09 [ 2019-05-15 [ 2019-04-25
Acquisitionde mobilier de coordination Envelope
bureau pour I'UGP du PADEC
CG-PADEC-015-F-DPX-18~
ORDINATEURS LGP | Project implementation and Single Stage - One
Acquisition matériels IBRD / P4920 ot A posteriori Demande de prix ~[Open - National | 218 2620 70,000.00 58,873.14 | Achevé 2018-09-11 2018-11-06 | 2018-12-17 | 2019-05-05 | 2019-01-16
informatiques et de
reprographie pour [UGP
CG-PADEC-016-F-DPX-18~
ACQUISITION VEHICU / 1BRD / P4920 Project implementation and | 5octeriori Demande de prix [Open - National [ Single Stage - One 280,000.00 259,904.73 | Achevé 2018-09-08 2018-11-03| 2018-12-17 [ 2019-05-02 [ 2019-01-16
Acquisition des véhicules pour coordination Envelope
Ie Projet
CG-PADEC-017-F-SED-18- Passation de
Inotaintion au g <t [18r0 7 pas20 Project implementation and | 5 posteriori marché de gréa | Direct 41,000.00 33,334.13 | Achevé 2018-10-05 [ 2018-11-21 2018-10-10 | 2018-11-21 2018-11-14 2018-12-17 [ 2019-05-13  2019-01-16
gré
CG-PADEC-035-F-
FOURNITURES-19 /
VEHICULES UNITES OP-
Acquisition de 03 véhicules Regulatory and institutional
POUR LES Unites support to strenghten the ~ Single Stage - One s 03 o5 o5 . o5
Foerationnellee du pADEC | 'BRD / P4920 o aironment for | A posteriori Demande de prix | Open - National [ 2191e > 228,000.00 148,247.24 | Achevé 2019-03-12 2019-05-07 | 2019-05-06 [ 2019-11-03 [ 2019-05-21
(FADPME CPA et COMITE DE private sector development
CONCERTATION ENTRE LES
ADMINISTRATIONS ET LE
SECTEUR PRIVE)
CG-PADEC-036-F-
FOURNITURES-19 / EQUIP-
e acutton Regulatory and institutional
informatique pour le FADPME | IBRD / P4920 support o strenghten the  |aposterion Demande de prix | Open - National [ Singje Stage - One 70,000.00 53,119.37 | Achevé 2019-04-03 2019-05-29 2019-11-20 [ 2019-11-25 [ 2019-12-21
o oot enabling environment for Envelope
e O e les private sector development
administrations et le secteur
prive
CG-PADEC-037-F
FOURNITURES-19 / MOB UNIT-
Op- Acauition de mbiler Reguitory and insttational
operationnelles du PADEC | IBRD / P4920 support o strenghten ihe  |aposterion Demande de prix | Open - National [ pingje Stage - One 60,000.00 28,139.28 | Achevé 2019-03-26 2019-05-212019-12-10[ 2019-11-17 [ 2020-01-24
Ao ConCOMITE OF enabling environment for Envelope
BN CoNTRE LEs private sector development
ADMINISTRATIONS ET LE
SECTEUR PRIVE)
CG-PADEC-035-F~
FOURNITURES-19 / LOGICIEL passation de
ig‘g\’j&t‘f;“‘:":‘e"‘f:’;s“ 1BRD / P4920 Project Implementation and | 5 posteriori marché de gré a | Direct 40,000.00 0.00 | Annulé 2019-10-30 [2021-05-12 [ 2019-11-04 2019-12-09 2020-06-06
information de suivi- ore
évaluation TOM2PRO
CG-PADEC-075-SAC-AC-20
/ AC-FOURNITURE DE BUREAU
SELECTION D'UN PRESTATAIRE
EN VUE DUN ACCORD CADRE Project implementation and Single Stage - One
POUR LA FOURNITURE DES | IBRD / P4920 S A posteriori Demande de prix | Open - National 9l S9! 33,000.00 34,781.17 | Signé 2020-03-21 2020-05-16 | 2021-06-28 | 2020-11-12
o ouBEs coordination Envelope
INFORMATIQUES ET
FOURNITURES DE BUREAU DU
CG-PADEC-079-F~
FOURNITURES-20 / VEHICULE
DE 'ADPME- ACQUISITION Direct support to MSMES to
D'UN VEHICULE DE TYPE 4X4 enhance the development . Single Stage - One s
POUR L'AGENCE DE 1BRD / 88710 o Competitnencen of A posteriori Demande de prix [ Open - National |3 "91E 5 90,000.00 72,274.81 | Achevé 2020-11-04 2020-12-30 2021-03-23 [ 2021-06-28 | 2021-05-20
DEVELOPPEMENT DES PETITES selected value chains
ET MOYENNES ENTREPRISES
(ADPME)
CG-PADEC-078-F-
FOURNITURES-20 / EQUIP-
ADPME- Acquisition et
livraison du matériel et Direct support to MSMES to
équipement informatique enhance the development Single Stage - One s o o o1 o3 o7 o5
ot Diection générare et | 1BRD / 88710 i competitnencen of A posteriori Demande de prix [ Limited Ealone 59,973.00 75,884.19 | Achevé 2020-12-02| 2021-02-05 2021-01-27 2021-03-23 | 2021-07-26 | 2021-05-21
les directions selected value chains
départementales du Kouilou,
du Niari, de la Cuvette et de la
Sangha de IADPME
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CG-PADEC-081-F~
FOURNITURES-20 / Mobilier
de bureau- ADPME-

tion, installation et
livraison de mobilier de
bureau pour la Direction
générale et les directions
départementales du Kouilou,
du Niari, de la Cuvette et de la
Sangha de 'ADPME

1BRD / 88710

Direct support to MSMEs to
enhance the development
and competitiveness of
selected value chains

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
Envelope

77,905.00

53,628.75

Achevé

2020-12-15

2021-02-05

2021-02-09| 2021-03-23

2021-08-08

2021-07-09

CG-PADEC-084-F-DC-21 /
ACQUISITION DE TABLETTES
POUR ODK- Acquisition de 55
tablettes pour la collecte
digitale des données &
distance via 'application ODK
Collect

IBRD / 88710

Project implementation and
coordination

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
Envelope

36,000.00

29,832.71

Achevé

2021-04-27

2021-03-31

2021-06-22 | 2021-05-07

2021-12-19

2021-07-16

CG-PADEC-087-
FOURNITURES-RFQ-21 /
VEHICULE DE L'APPDZES -
ACQUISITION D'UN VEHICULE
DE TYPE 4X4 POUR L'AGENCE
DE PLANIFICATION DE
PROMOTION ET DE
DEVELOPPEMENT DES ZONES
ECONOMIQUES SPECIALES
(APPDZES)

IBRD / 88710

Regulatory and institutional
Support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
velope

74,000.00

En cours.
dexécution

2021-07-05

2021-08-30

2022-02-26

CG-PADEC-088-
FOURNITURES-RFQ-21 /
EQUIP INFORM APPDZES-
ACQUISITION DU MATERIEL ET
EQUIPEMENT INFORMATIQUE
POUR L'AGENCE DE
PLANIFICATION, DE
PROMOTION ET DE
DEVELOPPEMENT DES ZONES
ECONOMIQUES SPECIALES
(APPDZES)

1BRD / 88710

Regulatory and institutional
Support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
velope

33,250.00

E
dlexécution

2021-06-22

2021-08-17

2022-02-13

CG-PADEC-089-
FOURNITURES-RFQ-21 /
MOBILIER APPDZES-
ACQUISITION DU MOBILIER DE
BUREAU POUR L'AGENCE DE
PLANIFICATION, DE
PROMOTION ET DE
DEVELOPPEMENT DES ZONES
ECONOMIQUES SPECIALES
(APPDZES)

IBRD / 88710

Regulatory and institutional
Support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
Envelope

30,000.00

En cours
dlexécution

2021-06-30

2021-08-25

2022-02-21

CG-PADEC-095-F-DC-21 /
EQUIP INFOR COMITE
CONCERTATION-
ACQUISITION DES.
EQUIPEMENTS
INFORMATIQUES AU PROFIT
DU SECRETARIAT
PERMAMNENT DU COMITE
NATIONAL DE CONCERTATION
ENTRE LE SECTEUR PRIVE ET
LES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES

IBRD / 88710

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One
Envelope

15,000.00

En cours.
dexécution

2021-11-20

2022-01-15

2022-07-14

CG-PADEC-096-F-DC-21 /
MOBIL COMITE
CONCERTATION-
ACQUISITION DU MOBILIER DE
BUREAU AU PROFIT
SECRETARIAT PERMAMNENT
DU COMITE NATIONAL DE
CONCERTATION ENTRE LE
SECTEUR PRIVE ET LES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

1BRD / 88710

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
Envelope

15,000.00

En cours.
dexécution

2021-11-20

2022-01-15

2022-07-14

CG-PADEC-0105-DC-202.
FILM API-SELECTION D'UN
PRESTATAIRE POUR LA
PRODUCTION D'UN FILM
INSTITUTIONNEL
PROMOUVANT L'IMAGE ED
MARQUE DU CONGO EN TANT
QUE DESTINATION
D'INVESTISSEMENTS.

2/

1BRD / 88710

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
Envelope

30,000.00

En attente
dlexécution

2022-03-30

2022-05-25

2022-11-21

CG-PADEC-0107-DC-2022 /
LICENCES API-ACQUISITION
DE LICENCES NECESSAIRES
POUR L'ORGANISATION DES
WEBINAIRES

1BRD / 88710

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
Envelope

6,000.00

En attente
dlexécution

2022-04-20

2022-06-15

2022-12-12

CG-PADEC-0103-DC-2022 /
SITE INTERNET API-SELECTION
D'UN PRESTATAIRE POUR LA
CREATION D'UNE VERSION
ANGLAISE DU SITE INETRNET
ET DES PAGES FACEBOOK ET
TWITTER DE L'AGENCE POUR
LA PROMOTION DES
INVESTISSEMENTS AINSI QUE
LA MISE A JOUR ET
CONFIGURATION DU SITE
INTERNET

1BRD / 88710

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
Envelope

15,000.00

En attente
dlexécution

2022-03-26

2022-05-21

2022-11-17

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit
No.

Component

Review Type

Method

Market Approach

Procurement
Process,

Prequalification |  Estimated
/N Amount (USS)

Actual Amount
(Us$)

Process,
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as | P
Issued

roposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

Signed Contract

Contract Completion

[ Planned |

Actual

| Planned |

Actual

[ Planned |

Actual

for Awarc
[ Planned | Actual | Planned [ Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
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CG-PADEC-051-SAC-19 /
GARDIENNAGE
CONCERTATION-Recrutement
dune societe chargee des
services de gardiennage au
Comite de Concertation entre
les administrations publiques
etle secteur prive

IBRD / P4920

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
Envelope

ours

4,080.00 0.00 | iexécution

2019-07-02

2019-08-27

2020-02-23

CG-PADEC-053-SAC-19 /
NETTOYAGE CONCERTATION-
Recrutement dune societe
chargee de lentretien des
locaux du Comite de
Concertation entre les
administrations publiques et
le secteur prive

1BRD / P4920

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
Envelope

E
4,800.00 000 | grexécution

2019-07-17

2019-09-11

2020-03-09

CG-PADEC-055-SAC-19 /
ENTR INFORM- Recrutement
d'un prestataire chargé
entretien du matériel
informatique du Projet (y
compris frais de maintenance)

1BRD / P4920

Project implementation and
coordination

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
Envelope

15,000.00 12,677.42 [ signe

2019-07-05

2019-07-25

2019-08-30

2019-09-23

2020-02-26

CG-PADEC-073-SAC-AC-20
/ AC-SUPPORT HORS MEDIA-
SELECTION D'UN PRESTATAIRE
EN VUE D'UN ACCORD CADRE
POUR LA CONCEPTION ET LA
FOURNITURE DES SUPPORTS
DE COMMUNICATION HORS.
MEDIA (FADPME & CPA Y
COMPRIS)

IBRD / P4920

Project implementation and
coordination

A posteriori

Demande de prix

Open - National

Single Stage - One
Envelope

64,000.00 62,214.60 | Signé

2020-03-01

2020-09-28

2020-04-26

2020-02-25

2020-10-23

CG-PADEC-074-SAC-AC-20
/ AC-SUPPORT AUDIO VISUEL-
SELECTION D'UN PRESTATAIRE
EN VUE D'UN ACCORD CADRE
POUR LA CONCEPTION ET LA

FOURNITURE DE SUPPORTS DE

(FADPME & CPA Y COMPRIS)

1BRD / P4920

Project implementation and
coordination

A posteriori

Demande de prix

Open - National

Single Stage - One
Envelope

16,000.00 14,889.72 [ signe

2020-03-01

2020-09-28

2020-04-26

2020-02-25

2020-10-23

CG-PADEC-080-SAC-20 /
ENTR SPLITS- Recrutement

des splits et groupes
électrogénes des sites 1& 2
du Projet (y compris frais de
maintenance)

1BRD / 88710

Project implementation and
coordination

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
Envelope

22,800.00 3263 |Signé

2020-11-16

2021-02-24

2021-01-11

2021-03-23

2021-07-10

CG-PADEC-082-SAC-AC-20
/ AC-SUPPORT OUTILS DE
VISIBILITE-SELECTION D'UN
PRESTATAIRE EN VUE D'UN
ACCORD CADRE POUR LA
CONCEPTION ET LA
FOURNITURE DES OUTILS DE
VISIBILITE DU PADEC (FADPME
& CPA Y COMPRIS)

1BRD / 88710

Project implementation and
coordination

A posteriori

Demande de prix

Open - National

Single Stage - One
Envelope

24,000.00 22,086.24 | Signé

2020-11-05

2020-12-31

2020-08-12

2021-06-29

CG-PADEC-083-SAC-AC-20
/ AC-SUPPORT OUTILS DE
PRODUCTION AUDIO VISUELLE
SELECTION D'UN PRESTATAIRE
EN VUE D'UN ACCORD CADRE
POUR LA CONCEPTION ET LA
FOURNITURE D'OUTILS DE
PRODUCTION AUDIO VISUELLE
DU PADEC (FADPME & CPA Y
COMPRIS)

IBRD / 88710

Project implementation and
coordination

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
velope

18,000.00 16,564.68 [ Signé

2020-11-07

2020-07-14

2021-01-02

2020-08-12

2021-07-01

CG-PADEC-0106-DC-2022 /
PORTEURS P API-SELECTION
DUN PRESTATAIRE POUR LA
MISE EN RELATION ENTRE LES
PORTEURS DE PROJETS ET LES
POTENTIELS INVESTISSEURS

1BRD / 88710

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
Envelope

En attente
dexécution

40,000.00 0.0

2022-04-23

2022-06-18

2022-12-15

CG-PADEC-0109-DC-2022 /
EQUIPEMENT API-
ACQUISITION DU MATERIEL
INFORMATIQUE, D'UN
EQUIPEMENT DE VIDEO
CONFERENCE ET DE VIDEO
PROJECTEURS AU PROFIT DE
L'AGENCE POUR LA
PROMOTION DES
INVESTISSEMENTS.

1BRD / 88710

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One
welope

En attente

22,000.00 000 | grexécution

2022-05-10

2022-07-05

2023-01-01

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit
No.

Component

Review Type

Method

Market Approach

Contract Type

Estimated | Actual Amount
(Uss)

Expression of Interest | Short List and Draft
Amount (US$) Notice

Process Status | Terms of Reference Rearerproracs

Request fo
as s

r Proposals
sued

Opening of Technical

Proposals

/ Minutes

Evaluation of
Technical Proposal

Combined

Evaluation

Report and Draft

Contract

Signed Contract

Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

CG-PADEC-001-C-SFQ-
180BSERV DE TRANSPORT /

Tobservatoire de transport
multimodal pour le Conseil
Congolais des Chargeurs

IBRD / P4920

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité

Open - National

240,000.00 193,845.94 [ Acheve 2018-09-21 [2018-11-23 | 2018-10-12 2018-11-25 | 2018-11-23

2018-12-23

2019-10-17

2019-01-222019-10-17

2019-02-21

2019-10-17

2019-03-28

2019-05-20

2020-03-27

2020-10-14

CG-PADEC-002-C-SFQC-18
AUDIT PABPS / Recrutement
d'une firme chargée de la
réalisation d'un audit des
ressources humaines du Port
Autonome de Brazzaville et
Ports secondaires (PABPS)

1BRD / P4920

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coit

Open - National

260,000.00 66,503.45 | Achevé 2018-09-20 [2018-11-23|2018-10-11 2018-11-24|2018-11-23

2018-12-22

2019-10-11

2019-01-212019-10-11

2019-02-25

2019-10-15

2019-04-01

2019-05-06

2020-03-31

2019-11-26
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CG-PADEC-003-C-SFQ-18~
ETUDE MARCHE ZES /
Recrutement d'une firme

Regulatory and institutional
support to strenghten the

Sélection fondée

tement 1BRD / P4920 A posteriori Open - 220,000.00 200,506.30 | Achevé 2018-11-08 [2019-10-22 | 2018-11-20 [ 2019-04-24 | 2019-01-12 [ 2019-09-19 2019-02-09)2019-09-19| 2019-03-11 | 2019-09-19| 2019-04-10| 2019-10-11| 2019-05-15 | 2019-10-25 | 2020-05-14 | 2020-06-26
chargée de l'actualisation de enabling environment for Sur la qualité heve
Tétude de faisabilité de Ia ZES private sector development
de Pointe Noire
S s Regulatory and institutional
Recrutement d'un cabinet de [ IBRD / 4920 Z:ggﬁ;‘g‘z::;z’:ﬁ::ﬁ:‘;:e A posteriori Zi'ff;‘::a":’l:““ Open - International 200,000.00 215,087.40 | Acheve 2018-09-21 | 2018-11-23 [ 2018-10-12 2018-11-25 | 2018-11-23 2018-12-23[2019-10-16 [ 2019-01-22 | 2019-10-16  2019-02-21| 2019-10-16 | 2019-03-28 | 2019-06-24 | 2020-03-27| 2020-10-19
CG-PADEC-007-C-SFQ-15-
A ! stance Direct support to MSMES to Sélection fondée
" enhance the development surles
techniue pour Forgamsavon (1810 /pasz0. | TR L S or e A posteriori e ations des | OFen - International 320,000.00 315,586.11 |signé 2018-10-15 |2019-08-05 [ 2018-11-05 2018-12-19 [ 2019-00-18 2019-01-18| 2019-09-18 | 2019-02-22 | 2019-07-15 | 2019-08-21
Concours ge pan dAffares selected value chains consultants
cPm)
CG-PADEC-008-C-SFQ-18
OPERATIONAL FADPME /
Recrutement d'une assistance Direct support to MSMES to Sélection fondée
technique pour la gestion et | gopy j pagpq [ enhance the development {5 ooy rior; sur les Open - International 360,000.00 418,394.45 [signe 2018-10-09 [2019-09-04 | 2018-10-30 2018-12-13 | 2019-10-02 2019-01-12 | 2019-10-18 | 2019-02-16 | 2019-09-13| 2019-08-15
Topérationnalisation du and competitiveness of qualifications des
Fonds d'Appui au selected value chains consultants
Développement des PME
(FADPME)
CG-CG-PADEC-011-C-SFQC-
18- PLAN DEMERGEN /
Recrutement d'une firme
charge de I'laboration d'une Direct support to MSMEs to Sélection fondée
surategie démergence etde | o ) pagpq [ enhance the development {5 oo rior; sur la qualité et e[ Open - International 300,000.00 0.00 | Annule 2018-09-20 [ 2020-01-29 [ 2018-10-11 2018-11-24 2018-12-22 2019-01-21 2019-02-25 2019-04-01 2020-03-31
consolidation des TPE/ PME and competitiveness of pel
dans les secteurs du selected value chains .
Tourisme, du Bois, des
Transports Logistiques et de
Fagro-industrie
CG-PADEC-018-C-SFQC-18-
AUDIT DES COMPTES / Sélection fondée
e meatom Saomet |iaR0 /paso [ Project molementation and - posterion sur la qualic et e | Open - National 90,000.00 49,562.03 [ Acheve 2018-11-15 [2018-11-13| 2018-12-06 2019-01-19 [ 2019-01-29 2019-02-16 | 2019-09-23 [ 2019-03-18 [ 2019-10-11| 2019-04-22 | 2019-10-14 | 2019-05-27 | 2019-05-06 | 2020-05-26 | 2021-06-07
administratif, financier et coit
comptable du PPA-PADEC
CG-PADEC-032-C-QC-19 /
COMM TEXTES REFORMES- Regulatory and institutional Sélection fondée
Recrutement d une fitme | jgopy  pgggg  |support to strenghten the |, ogieion sur les Open - National 30,000.00 0.00 | En cours 2019-08-22 | 2022-02-21 2019-09-12 2019-10-26 2019-11-25 2019-12-30 2020-06-27
chargee de | appui a la enabling environment for qualifications des dexécution
sensibilisation des textes de private sector development consultants.
reformes
CG-PADEC-066-C-SQC-19 /
STRATEGIE COMM- Sélection fondée
Recrutement d'un cabinet de Project implementation and B i 1o 1 oo o2 . 05 o oa o1 1o o7
B omenae (1860 /88710 [Prolectime A posteriori o rcations des | Open - International 300,000.00 252,919.21 | Achevé 2019-12-05 [2020-10-22 | 2019-12-26 [ 2020-09-15 | 2020-02-08 [ 2020-11-20 2020-03-09| 2020-12-22 | 2020-04-13 | 2021-01-28 2020-10-10| 2021-07-16
de la strategie de consultants
communication du PADEC
CG-PADEC-067-C-5QC-19 /
APPD-ZES-Recrutement d'un
Cabinet de consultant chargé
gammtereMntere des Regulatory and insttutional Séecton fonciée
dans Fopérationnalisation de [ 18R / 88710 [ S4PPRILIe Srenghien e | A posterion o ecations des | 0pen - International 300,000.00 295,303.46 |signé 2020-02-14 [2021-03-16 | 2020-03-06 | 2020-10-27 | 2020-04-19 [ 2021-01-11 2020-05-19) 2021-02-24 | 2020-06-23 | 2021-03-23 | 2020-12-20
pagence de Planification, de private sector development consultants
Développement des Zones
Economiques Speciales (APPD-|
2E5)
CG-PADEC-076-C-SFQC-20
| ORGANE DE COORDINATION
DEs CORRIDORS- Regulatory and institutional
RECRUTEMENT D/UN CABINET Requlatoryand insttuton Sttecon fode
DE CONSULTANTS CHARGE DE | IBRD / P4920 "z‘ 9 p A posteriori sur la qualité et le | Open - International 318,000.00 295,923.00 |Signé 2020-03-06 | 2021-08-19 | 2020-03-27 2020-10-07 | 2020-05-10 | 2020-11-17 2020-06-07 [ 2021-01-11 | 2020-07-07 | 2021-03-03 | 2020-08-11 | 2021-03-18 | 2020-09-15 | 2021-05-02 | 2021-09-15
METTRE EN PLACE LORGANE enabling environment for coit
METTRE EN PLaCE LiORCA private sector development
REGULATION DES CORRIDORS
£T DES TRANSPORTS
CG-PADEC-077-SAC-AC-20
| EVENEMENTIELLE-
RECRUTEMENT D'UN CABINET
DE CONSULTANT CHARGEE DE Regulatory and institutional Sélection fondée
L'ORGANISATION DES support to strenghten the sur les B n cours 05 o2 e o5, o6 o7 oL
oURNEES D REFLEXON suR |BRD/P4920 | SUPERR 0 SERIEn he | posteriori o ercations des | 0pen - International 300,000.00 0.00 [Encours 2020-03-13 [ 2022-02-14 2020-04-03 2020-05-17 2020-06-16 2020-07-21 2021-01-17
UECOSYSTEME DES STARTUPS private sector development consultants
EVOLUANT DANS LE
NUMERIQUE A BRAZZAVILLE
ET POINTE NOIRE.
CG-PADEC-086-C-CQs-21 /
FORUM SUR LES ZES-
Recrutement d'un cabinet de Regulatory and institutional Sélection fondée
consultants chargé de support to strenghten the ur les B n cour o6 o2 o7 0o o " 05
oo o Sours du | BRD /88710 | SUPPRM ©SHEnanen o | posteriori o Hcations des | 0pen - National 100,000.00 0.00 [Encours 2021-06-30 [ 2022-02-14 2021-07-21 2021-09-03 2021-10-03 2021-11-07 2022-05-06
Forum sur la Zones private sector development consultants
Economique Spéciale (ZES) de
Pointe Noire
CG-PADEC-092-C-5FQ-21 /
UNITE NAVALE-RECRUTEMENT
D'UN CABINET DE &
T LA equatory and insiuiona ecton fonc
REALIATION 0 LETUDE DE k0 / ss7i0 | pperttostrenamtenthe | o Sélction o002 _ ernationa 20000000 000 [Encoms | 021-07-20 | 2022-01-25 | 2021-08-10 | 2022-02-01 | 2021-09-23 2021-10-21 201-11-20 2021-12-20 2022-01-24 2023-01-24

FAISABILITE AFIN DE DOTER
L'ANTENNE D'OYO D'UNE
UNITE NAVALE DE TRANSPORT|
FLUVIAL

private sector development
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CG-PADEC-097-C-SFQ-21 /
DEMATERIALISATION GUYOT-
RECRUTEMENT D'UN CABINET
DE CONSULTANTS CHARGE DE

Regulatory and institutional
support to strenghten the

Sélection fondée

LA DEMATERIALISATION DES | 1BR0 / 88710 Aposteriori Open - International 480,000.00 0.00 [En<0 2021-11-16 |2022-02-28 | 2021-12-07 2022-01-20 2022-02-17 2022-03-19 2022-04-18 2022-05-23 2023-05-23
R IALISATION DS enabling environment for sur la qualite dexécution
PROCEDURES DU CoM private sector development
INTERCONNEXION DES
SYSTEMES
CG-PADEC-098-C-5FQC-21
/ AUDIT DES COMPTES ET DE
CLOTURE DU PADEC-
Recrutement d'un cabinet Sélection fondée
chargé de réaliser laudit 1BRD / 88710 | Proect implementation and | 5 oocrerior; sur la qualité et le | Open - 90,000.00 0.00 [En cours 2021-11-16 |2022-01-17 [ 2021-12-07 [ 2021-11-24 [ 2022-01-20 2022-02-17 2022-03-19 2022-04-23 2022-05-28 2023-05-28
administratif, financier et coordination 0 dexécution
comptable du PPA-PADEC
pour les exercices 2021, 2022
et 2023 (phase de cloture du
Projen
CG-PADEC-099-C-5QC-21 /
SURETES MOBILIERES- Regulatory and institutional Sélection fondée
RECRUTEMENT DU CABINET support to strenghten the . n cours . oL L .y oL .y . oo
e T e [170 188710 | suppertto strenghten the | 5 pogterori e tions des | OPen - Inernational 350,000.00 0.0 [Encouws 2021-11-05 [2022-01-25 | 2021-11-26 | 2022-02-01 | 2022-01-09 2022-02-08 2022-03-15 2022-09-11
CONDUIRE LA REFORME DES private sector development consultants
SURETES MOBILIERES
CG-PADEC-085-C-5QC-21 /
CYBERLEGISLATION-
Recrutement d'un cabinet de
onsulans chargé Regulatoryand instiona Sitecion fondée
support to strenghten the . . e e o5 o6 o7 o5 oa

spebliatonacde o sserio |SEERLCTIO G [a poserin S e tions des | OPen - National 150,000.00 0.00 | Annuteé 2021-04-19 [ 2021-11-08 | 2021-05-10 2021-06-23 2021-07-23 2021-08-27 2022-02-23
o i o s private sector development consultants
villes de Brazzaville, Pointe
Noire, Dolisie, Owando et
Ouesso
CG-PADEC-0101-C-SQC-
2022 | ENVIRONNEMENT DES
STARTUP-RECRUTEMENT DUN
CABINET DE CONSULTANTS Regulatory and institutional Sélection fondée
CHARGE DE L'ETUDE SUR support to strenghten the surles . . o oo o5 o6 o o5 oa
CHARGE DE LETUDE RO /85710 | SuppertIo srenghten he s pogterion e ations ges | Open - National 107,000.00 0.00 |En cours drexamen | 2022-04-20 | 2022-02-28 2022-05-11 2022-06-24 2022-07-24 2022-08-28 2023-02-24
LENVIRONNEMENT private sector development consultants.
COMMERCIAL DES STARTUP
€T DES ENTREPRISES DU
NUMERIQUE
CG-PADEC-0102-C-5QC-
2022 / ASSISTANCE API -
RECRUTENENT DUN CAGNeT P— i once
D'APPORTER UNE ASSISTANCE | 1BR0 / 88710 [ SuPportto strenghten the [ oogporiop; sur les Open - National 210,000.00 0.00 [Enattente 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-28 2022-06-27 2022-08-01 2023-01-28
L e e FoRER enabling environment for qualiications des dexécution
T o private sector development consultants
POUR LA PROMOTION DES.
INVESTISSEMENTS (AP)
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / Tnvitation to -

Description ezmn ) el Component Review Type Method  |Market Approach| COntractType Estimated | Actual Amount | b oo iatys | Terms of Reference | Identified/Selected RIariNEagtiated Signed Contract | Contract Completion

No. Amount (USS) (USS) Consulta Contract
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
CG-PADEC-004C-ED OMT-
18 VISA TOURISTIQUE /
Entente directe avec [OMT Regulatary and institutional Sélection de
pour appuyer le Ministére du | IBRD / pag20 [ Support to strenghtenthe [, oo consultants par | irect 90,000.00 0.00 [Annué 2018-10-17 [ 2019-03-20 2018-10-27 2018-12-31 2019-06-29
enabling environment for

Tourisme et de entente directe
Toursme etde private sector development
création du visa touristique
CG-PADEC-006-COMP 03CV-|
187SITES WEB DGI / Appui 3 la Regulatory and institutional
mise en place de 02 sites Web support to strenghten the . oo oL oo oL L oL o o6
T e Ot et [1r0 / pagz0 | support o srenhtenthe | o posterori Individuel Limited 6,000.00 0.00 [Annué 2018-10-10 [2019-01-14 2018-10-15 | 2019-01-22 | 2018-11-05 | 2019-01-22 | 2018-12-10 2019-06-08
Impot & Direction Générale de private sector development
Ia Construction
CG-PADEC-009-C-Cl-18-
MANUEL DU FADPMEE /
Recrutement d'un Consultant Direct support to MSMEs to
individuel pour élaboration enhance the development oo L L L o o oL L o7 o
P roeioraion [18r0 /pasz0 [enhance the deveropre Aposteriori Individuel Open 60,000.00 53,721.43 | Achevé 2018-09-24 [2018-11-19| 2018-11-12| 2018-11-19 | 2018-12-03 | 2018-11-19 [ 2019-01-07 | 2018-11-22 | 2019-07-06 | 2018-12-18
des opérations du Fonds selected value chains
dAppui au Développement
des PME (FADPME)
CG-PADEC-010-C-CI-18-
MANUELS CPA / Recrutement Direct support to MSMEs to
dun Consultant individuel [1BRD / 4920 [ enbance the development f pogrerior; Individuel Open 60,000.00 51329.92 | Achevé 2018-09-17 | 2018-11-22 2018-11-05 | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2018-12-17 [ 2018-12-31 | 2018-12-17 | 2019-06-20 | 2019-01-16
pour Fésboraton du manuel and competiivencss o
dopération du CPA selected value chains
CG-PADEC-012-CI-18-
SAUVEGARDE ENVIRONNEM / Project implementation and
Recrutement d'un~ spécialiste | IBRD / P4920 Jbienlision . A posteriori Individuel Open 51,600.00 46,584.30 | Achevé 2018-09-06 [2018-11-22|2018-10-25 2018-11-15 [ 2018-11-22 | 2018-12-20| 2018-11-22 | 2019-06-18 | 2021-12-31
en sauvegarde
environnementale.
CG-PADEC-013-CI-18
SAUVEGARDE SOCIALE /
Recruementun consulans |80/ paszo | Poect mplementaion and oo navidsel  [open S160000 | 4658430 [acheve 2018-09-10 |2018-11-22  2018-10-20 20161115 20151122 |2015-12-24 | 20151122 | 0150622 | 0211231
national spécialiste en
sauvegarde sociale
CG-PADEC-019-CI-18-
MANUEL DE PROC PADEC /
Recrutement d'un Consultant
personne physiaue pour | jggpy paggo | Project implementationand | 5ogrerior Individuel Open 40,000.00 32,157.07 | Achevé 2018-09-19 [2018-11-212018-11-07 [ 2018-10-01 | 2018-11-28 [ 2018-11-21 [ 2019-01-02 | 2018-11-22 | 2019-07-01 | 2018-11-30

financiéres et comptables du

coordination

Page's




CG-PADEC-020-CI-18-
COMPTABLE PADEC /

Project implementation and

e Ao 1BRD / P4920 e il A posteriori Individuel Open 38,400.00 38,040.84 | Achevé 2018-09-12 |2018-11-22 [ 2018-10-31 2018-11-212018-11-22 [ 2018-12-26 | 2018-11-22 [ 2019-06-24 [ 2021-12-31
COMPTABLE DU PADEC

CG-PADEC-021-CI-19 /

SPECIALISTE COMM 1BRD / 88710 Project implementation and 5 porerior Individuel Open 51,600.00 45,041.96 | Achevé 2019-02-15 |2019-08-19 [ 2019-04-05 | 2019-08-19| 2019-04-26 | 2019-08-19 [ 2019-05-31 | 2019-05-06 | 2019-11-27 | 2021-12-31
Recrutement du Spécialiste en coordination

communication du PADEC

CG-PADEC-022-CI-19 /

SECRETAIRE PERMANENT-

B eeretatre Regulatory and insttutional

permanent du Comite de 1BRD / P4920 i:gzﬁ:‘;‘zns:";':‘gm:’:;:f A posteriori Individuel Limited 52,800.00 51,921.73 |signé 2019-03-27 |2020-07-09 | 2019-04-01 | 2020-02-03 | 2019-04-22 | 2020-02-28 | 2019-05-27 | 2020-02-28 | 2019-11-23
Concertation entre les

administrations et le secteur private sector development

prive

CG-PADEC-023-CI-19 / 5P

ADJOINT DU DPP-Recrutement

a0 Sacretaine parmanant Regulatary and insttutional

adjoint du Comite de 1BRD / P4920 i:gzﬁ:‘;‘:::";':‘gm:':;:f A posteriori Individuel Limited 48,000.00 47,740.12 [ signé 2019-03-29 |2020-07-09 | 2019-04-03 [ 2020-01-22 | 2019-04-24 | 2020-01-28 | 2019-05-29 | 2020-02-28 | 2019-11-25
Concertation entre I

administrations et le secteur private sector development

prive

CG-PADEC-026-C-CI-19 /

COMPT-CONCERTATION- Regulatory and institutional

Recrutement d un Comptable support to strenghten the En cours

pour le Comit 1BRD / P4920 A posteriori Individuel Open 33,600.00 0.00 |5n e 2019-03-20 |2022-02-28 2019-05-08 2019-05-29 2019-07-03 2019-12-30
B e e e enabing enironment or dexécution

administrations et le secteur private sector development

prive

CG-PADEC-027-C~

COMPARAISON DE 03 CV-19 /

SECRETAIRE CONCERTATION- Regulatory and institutional

Recrutement dune secretaire [ 5o/ pggo0 support to strenghten the |, 5o ierior Individuel Limited 13,200.00 0.00 [En cours 2019-04-18 |2022-02-28 2019-04-23 2019-05-14 2019-06-18 2019-12-15
pour le Comi enabling environment for dexécution

Concertation entre | private sector development

administrations et le secteur

prive

CG-PADEC-028-Cl-

COMPRAISON DE 03 CV-19 /

PLANTON CONCERTATION- Regulatory and institutional

Recrutement d un Planton  f jgop / pgg20 support to strenghten the 4 pocrerior Individuel Limited 4,800.00 0.00 [En cours 2019-03-27 |2022-02-28 | 2019-04-01 2019-04-22 2019-05-27 2010-11-23
pour le Comite de enabling environment for dlexécution

Concertation entre les private sector development

administrations et le secteur

prive

CG-PADEC-029-CI-

COMPARAISON DE 03 CV-19 /

CHAUFFEUR CONCERTATION- Regulatory and institutional

recrutement d un Chauffeur support to strenghten the . 03 o1 03 " o4 o o5 1o " .
e Cemite e 1BRD / P4920 o aironment for | A posteriori Individuel Limited 8,400.00 8,720.87 | Acheve 2019-03-22 |2020-01-27 [ 2019-03-27| 2019-11-18| 2019-04-17 | 2019-12-13 [ 2019-05-22 | 2019-12-26  2019-11-18  2021-12-31
Concertation entre les private sector development

administrations et le secteur

prive

CG-PADEC-030-CI-

COMPARAISON-03-CV-19 /

NETTOYAGE CONCERTATION- Regulatory and institutional

Recrutement dun individy {50/ paga0 support to strenghten the 4 pocrarior Individuel Limited 4,800.00 0.00 | Annule 2019-04-17 2019-04-22 2019-05-13 2019-06-17 2010-12-14
pour | entretien des bureaux enabling environment for

du Comite de Concertation private sector development

entre les administrations et le

secteur prive

CG-PADEC-031-Cl-

COMPARAISON-CV-19 /

R N Selection & Regulatory and institutional

un premie indidu pour . |18RD / paszo  [suppertio stienghten the | oo Individuel Umited 4,080.00 0.00 [Annute 2019-06-17 2019-06-22 2019-05-13 2019-06-17 2019-12-14
assurer la securite du siege du hate sector development

Comite de Concertation entre private sector developr

les administrations et le

secteur prive

CG-PADEC-033-C-CI-19 /

ETUDE DE REFERENCE- project implementation and

Recrutement d un consultant [ @RD / pasz0 | PO implementaton and. oy incividuel Open 6000000 | 1044411 [Acheve 2019-04-03 [2019-09-17 | 2015-05-27| 2019-10-17 [ 2019-06-17 | 2019-10-17 | 2015-07-22 | 2019-08-05 | 2020-01-15 | 2020-03-25
individuel charge de realiser |

etude de reference du PADEC

CG-PADEC-034-C-CI-19 /

MANUEL SUIVI EVAL-

Recrutementdun consutant |igp ) pagzg | PrletImplemertaton and |y s Indvidue open 6000000 [ 4ss12.40 |cheve 2019-04-15 [2019-10-25  2015-06-03 | 2015-10-30 [ 2019-08-24 | 2015-10-30 | 2015-07-25  2019-09-26 | 2020-01-25 | 2015-12-31
manuel de suivi evaluation du

Projet PADEC

CG-PADEC-038-C-CI-19 /

ASSIST PN~ Recrutement dun | ey / pgg20 Project implementation and 5 porerior Individuel Open 33,600.00 25,882.32 | Achevé 2019-04-30 |2019-09-17 [ 2019-06-18| 2019-09-18| 2019-07-09 | 2019-09-18 [ 2019-08-13 | 2019-08-01 | 2020-02-09 [ 2021-12-31
Assistant en passation de coordination

marchés pour le PADEC

CG-PADEC-039-Cl-

COMPARAISON-03 CV-19 /

SECURITE CONCERTATION- -

B R Regulatory and institutional

indidu pour assurer s |16RD /paszo  [suppertio strenghten the |, oo Indiicuel Limited 4,080.00 0.00 [Annute 2019-06-17 2019-06-22 2019-05-13 2019-06-17 2019-12-14
securite du siege du Comite 9

e Concertation entre 16 private sector development

administrations et le secteur

prive

CG-PADEC-041-Cl-

COMPARAISON 03CV-19 /

CONSUL INT PLANIFICATION

Jrecrutement d'un consultant project implementation and

en planification stratégique | IBRD / P4920 roject implementation and | 5 poseriori Individuel Limited 40,000.00 0.00 | Annulé 2019-04-01 |2019-05-27| 2019-04-06 2019-04-27 2019-06-01 2019-11-28

pour la mission
dlopérationnalisation des
programmes de diversification
par le secteur privé

coordination
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CG-PADEC-042-Cl-
COMPARAISON 03CV-19 /
CONS INT INFORM~
Recrutement du consultant
en charge de la
programmation informatique
en vue de la production du P
pour la mission
d'opérationnalisation des

de

IBRD / P4920

par le secteur privé

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Limited

32,000.00

Annulé

2019-04-04

2019-05-27

2019-04-09

2019-04-30

2019-06-04

2019-12-01

CG-PADEC-043-CI-
COMPARAISON 03CV-19 /
‘CONS INT FINAN-Recrutement
d'un consultant en charge du
financement du secteur privé
pour Ia mission
dopérationnalisation du PND
par le secteur privé

IBRD / P4920

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Limited

32,000.00

Annulé

2019-04-09

2019-05-27

2019-04-14

2019-05-05

2019-06-09

2019-12-06

CG-PADEC-044-Cl-
COMPARAISON 03CV-19 /
CONS NAT INDUS~
Recrutement d'un consultant
en charge du secteur
industriel pour la mission
d'opérationnalisation des
programmes de diversification
par le secteur privé

IBRD / P4920

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Limited

24,000.00

Annulé

2019-04-15

2019-05-27

2019-04-20

2019-05-11

2019-06-15

2019-12-12

CG-PADEC-045-Cl-
COMPARAISON 03CV-19 /
CONS NAT TOURISME-
Recrutement d'un consultant
en charge du secteur
touristique pour la mission
d'opérationnalisation des
programmes de diversification
par le secteur privé

IBRD / P4920

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Limited

24,000.00

Annulé

2019-04-17

2019-05-27

2019-04-22

2019-05-13

2019-06-17

2019-12-14

CG-PADEC-046-Cl-
COMPARAISON 03 CV-19 /
CONS NAT AGRI-Recrutement
d'un consultant en charge du
secteur agricole pour la
mission dopérationnalisation
des programmes de
diversification par le secteur
privé

IBRD / P4920

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Limited

24,000.00

Annulé

2019-04-18

2019-05-27

2019-04-23

2019-05-14

2019-06-18

2019-12-15

CG-PADEC-047-Cl-
COMPARAISON 03CV-19 /
CONS NAT PROGR-
Recrutement d'un consultant
national en programmation
des investissements  privés
(PIV) pour la mission
dropérationnalisation des
programmes de diversification
par le secteur privé

1BRD / P4920

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Limited

24,000.00

Annulé

2019-04-22

2019-05-27

2019-04-27

2019-05-18

2019-06-22

2019-12-19

CG-PADEC-048-Cl-
COMPARAISON 03CV-19 /
CONS NAT COMM-
Recrutement d'un consultant
national chargé d'élaborer et
de mettre en ceuvre la
stratégie et le plan de
communication des
programmes de diversification
par le secteur privé

IBRD / P4920

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Limited

12,000,000.00

Annulé

2019-04-24

2019-03-04

2019-04-29

2019-05-20

2019-06-24

2019-12-21

CG-PADEC-049-Cl-
COMPRAISON 03CV-19 /
DescriptionCONS NAT COMM-
Recrutement d'un consultant
national chargé d'élaborer et
de mettre en ceuvre la
stratégie et le plan de
communication des
programmes de diversification
par le secteur privé

IBRD / P4920

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Limited

24,000.00

Annulé

2019-03-28

2019-05-27

2019-04-02

2019-04-23

2019-05-28

2019-11-24

CG-PADEC-025-CI-SED-19 /
ASS TECH PRIVE-Entente
directe avec Monsieur Felix
MOUKO pour apporter une
assistance technique au
Comite de Concertation entre
les administrations et le
Secteur prive-Volet secteur
prive

IBRD / P4920

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

100,000.00

dexécution

2019-08-14

2022-02-28

2019-08-24

2019-10-28

2020-04-25

CG-PADEC-024-CI-SED-19 /
ASSIS TECH PUBLIC-Entente
directe avec Monsieur Tertius
ZONGO pour apporter une
assistance technique au
Comite de Concertation entre
les administrations et le
secteur prive-Volet secteur
public

IBRD / P4920

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

120,000.00

En cours
dexécution

2019-08-14

2022-02-28

2019-08-24

2019-10-28

2020-04-25

CG-PADEC-052-CI-COMP CV-
19 / VISA TOURIS-
Recrutement dun consultant
individuel pour appuyer le
Ministere du Tourisme et de
lenvironnement dans la mise
en place dun visa touristique
en Republique du Congo

IBRD / P4920

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Individuel

Limited

90,000.00

65,617.93

Achevé

2019-06-19

2019-08-19

2019-06-24 | 2019-08-26

2019-07-15

2019-09-18

2019-08-192019-07-09

2020-02-15

2019-12-09
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CG-PADEC-054-CI-COMP CV-
19 / 05 SITES WEB-
Recrutement dun consultant
charge de realiser les sites
web de la Direction generale
de la construction Ia direction
generale des impots de la
Mairie du Port Autonome de
Pointe Noire et de II'Agence
pour la création des
entreprises (Ex CFE)

IBRD / P4920

Regulatory and institutional
support to strenghten the
enabling environment for
private sector development

A posteriori

Individuel

Limited

44,000.00

33,299.40

Achevé

2019-06-30

2019-10-01

2019-07-05

2019-10-01

2019-07-26

2019-10-01

2019-08-30

2019-01-18

2020-02-26

2020-06-20

CG-PADEC-056-CI-SED-19 /
‘CONS INT FINAN-Selection
directe de Jean STRAGIER en

secteur privé pour la mission
dlopérationnalisation du PND
par le secteur privé

IBRD / 88710

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Direct

85,000.00

78,846.00

Achevé

2019-07-26

2019-09-23

2019-08-05

2019-09-25

2019-08-26

2019-09-25

2019-09-30

2019-06-28

2020-03-28

2020-07-30

CG-PADEC-57-CI-SED-19 |
CONS INT PLANIFICATION-

consultant en planification
strategique pour la mission
d'opérationnalisation du PND
par le secteur privé

1BRD / 88710

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Direct

125,000.00

116,994.00

Achevé

2019-07-28

2019-09-23

2019-08-07

2019-09-25

2019-08-28

2019-09-25

2019-10-02

2019-06-28

2020-03-30

2020-07-30

CG-PADEC-058-CI-SED-19 /
CONS INT PROGR INFOR~
Selection directe de LOKNA
DJAOBELE en qualite de
consultant en charge de la
programmation informatique
en vue de la production du PIV|
pour la mission
dlopérationnalisation du PND
par le secteur privé

IBRD / 88710

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Direct

86,000.00

78,438.00

Achevé

2019-07-29

2019-09-17

2019-08-08

2019-09-19

2019-08-29

2019-09-19

2019-10-03

2019-06-28

2020-03-31

2020-07-30

CG-PADEC-059-CI-SED-19 /
CONS NAT PROGR INVEST-
Selection directe de LIYOD
ONDZEKI en qualite de
consultant en charge de la
programmation des
investissements Privés (PIV)
pour Ia mission
d'opérationnalisation du PND
par le secteur privé

1BRD / 88710

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Direct

30,000.00

20,548.96

Achevé

2019-07-29

2019-09-23

2019-08-08

2019-09-23

2019-08-29

2019-09-24

2019-10-03

2019-07-18

2020-03-31

2020-07-30

CG-PADEC-060-CI-SED-19 /
‘CONS NAT AGRICULTURE-
Selection directe de Jacques
BOUITY en qualite de
consultant en charge du
secteur agricole pour la
mission d'opérationnalisation
du PND par le secteur privé

1BRD / 88710

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Direct

40,000.00

26,120.44

Achevé

2019-07-30

2019-09-23

2019-08-09

2019-09-25

2019-08-30

2019-09-25

2019-10-04

2019-06-28

2020-04-01

2020-07-30

CG-PADEC-061-CI-SED-19 /
CONS NAT PLAN COM-~
Selection directe de Jean

strategie de communication et
le plan pour la mission
dlopérationnalisation du PND
par le secteur privé

1BRD / 88710

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Direct

32,000.00

21,710.50

Achevé

2019-07-31

2019-09-23

2019-08-10

2019-09-23

2019-08-31

2019-09-24

2019-10-05

2019-07-18

2020-04-02

2020-07-30

CG-PADEC-062-CI-SED-19 /
CONS NAT SECTEUR INDUST-
Selection directe de Sylvestre
OSSIALA en qualite de
consultant en charge du
secteur industriel pour la
mission d'opérationnalisation
du PND par e secteur pri

IBRD / 88710

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Direct

40,000.00

27,730.78

Achevé

2019-07-31

2019-09-17

2019-08-10

2019-09-25

2019-08-31

2019-09-25

2019-10-05

2019-06-28

2020-04-02

2020-07-30

CG-PADEC-063-CI-SED-19 /
CONS NAT SECTEUR TOURIS-
Selection directe de Jerome
MIKOUIZA en qualite de
consultant en charge du
secteur touristique pour la
mission d'opérationnalisation
du PND par le secteur privé

1BRD / 88710

Project implementation and
coordination

A posteriori

Individuel

Direct

35,000.00

27,723.16

Achevé

2019-07-26

2019-09-17

2019-08-05

2019-09-23

2019-08-26

2019-09-24

2019-09-30

2019-07-18

2020-03-28

2020-07-30

CG-PADEC-064-Cl-
COMPARAISON 03 CV-19 /
CHAUFFEUR CPA—
RECRUTEMENT DUN
CHAUFFEUR POUR LA FIRME
CHARGEE DE
LOPERATIONNALISATION DU
CONCOURS DE PLAN
DAFFAIRES (CPA)

IBRD / 88710

Direct support to MSMEs to
enhance the development
and competitiveness of
selected value chains

A posteriori

Individuel

Limited

8,730.00

9,369.31

Achevé

2019-10-15

2020-08-31

2019-10-20

2020-09-08

2019-11-10

2020-09-08

2019-12-15

2020-09-08

2020-06-12

2021-12-31

CG-PADEC-065-Cl-
CCOMPARAISON 03 CV-19 /
CHAUFFEUR FADPME-
RECRUTEMENT DUN
CHAUFFEUR POUR LE
PRESTATAIRE CHARGE
DOPERATIONNALISER LE
FONDS DAPPUI Al
DEVELOPPEMENT DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES
(FADPME)

IBRD / 88710

Direct support to MSMES to

selected value chains

A posteriori

Individuel

Limited

8,730.00

9,369.31

Achevé

2019-10-15

2020-08-31

2019-10-20

2020-09-04

2019-11-10

2020-09-08

2019-12-15

2020-02-17

2020-06-12

2021-12-31

CG-PADEC-070-CI-19 /

PLAN D'AFFAIRES (CPA)

IBRD / 88710

Direct support to MSMES to
enhance the development
and competitiveness of
selected value chains

A posteriori

Individuel

Open

19,630.00

Annulé

2019-12-27

2020-07-09

2020-02-14

2020-03-06

2020-04-10

2020-10-07
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CG-PADEC-069-CI-19 /

T PN Direct support to MSMES to

COMPTABLE POUR LE BRD /88710 | SnAance e deveopmEnt | posterior Individuel Open 17,450.00 0.00 | Annuie 2019-12-24 [ 2020-07-09[ 2020-02-11 2020-03-03 2020-04-07 2020-10-04
D AR LE CONES0RS DF Selected value chains

PLAN D'AFFAIRES (CPA)

CG-PADEC-071-CI-19 / SITE

PADEC-RECRUTEMENT DUN

CONSULTANT INDIVIDUEL Project implementation and

e e oo e [ro /88710 | Prolect imple A posteriori Individuel Open 7,000.00 0.0 [Encours 2020-02-10 |2022-02-15 2020-04-20 2020-05-25 2020-11-21
SITE INTERNET DU PADEC ET

LA PLATEFORME DU CPA

CG-PADEC-072-C1-20 /

AUDIT ENVIRONNEMENTAL-

Recrutement d'un consultant

en vue de Félaboration d'un

Guide d'audit Project implementation and . on o7 o o4 o4 o4 05 os " .
Culde & et social des | 'BRD / P4920 Bl A posteriori Individuel Open 54,0000 66,332.08 | Achevé 2020-02-14 |2020-07-09[ 2020-04-03 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-23 [ 2020-05-29 | 2020-04-24 | 2020-11-25 | 2020-12-30
MPME et du renforcement des

capacités des spécialistes en

sauvegardes dans le cadre de

1a mise en euvre du PADEC

CG-PADEC-032-C-CI-19 /

STRATEGIE API-Recrutement d

i <onsltant ncividue pout Regulatory and instiuonsl

I elaboration de | etude IBRD / P4920 enabling environment for | A posteriori Individuel Open 100,000.00 0.00 [Annule 2019-08-22 |2021-01-06 2019-10-10 2019-10-31 2019-12-05 2020-06-02
surategique de promotion des private sector development

plan daction

CG-PADEC-090-C—Cl-21 /

REVUE A M| PARCOURS -

RECRUTEMENT DI Project implementation and .

ST AN Coarce o |1BRo /88710 | Prolect imple A posteriori Individuel Open 70,000.00 66,749.38 |signé 2021-06-15 |2021-09-07 | 2021-08-03 | 2021-08-02 [ 2021-08-24  2021-08-12 [ 2021-09-28 | 2021-08-23 | 2022-03-27
REALISER LA REVUE A MI

PARCOUSR DU PADEC.

CG-PADEC-091-C-CI-21 /

BAC SUR LA RIVIERE SANGHA-

N A Regulatory and institutional

REALISATION DE LETUDE DE [ IBRD / 88710 support to strenghten the 4 porerior Individuel Limited 60,000.00 0.00 |5 Cours 2021-07-15 [2022-02-28| 2021-07-20 2021-08-10 2021-09-14 2022-03-13
o enabling environment for dlexécution

L'ACQUISITION ET private sector development

LINSTALLATION D'UN BAC

SUR LA RIVIERE SANGHA

CG-PADEC-093-C-SED-21 /

RENOUVELLEMENT

OPERATEUR CPA-

renouvellement du contrat du oot Selection de e cours

apinerVelloR - {sRo s pas20 e ot A posteriori consulants par Dt 470,000.00 0.00 |Gncours 2021-07-15 |2022-02-24 [ 2021-07-25 2021-09-28 2022-03-27
Topérationnalisation du. selected value chains

Concours de Plan d'Affaires

P

CG-PADEC-094-C-SED-21

RENOUVELLEMENT FADPME-

Renouvellement du contrat du

GROUPEMENT DE CABINETS

EURECNA (CHEF DE FILE) Difect support to MsmEs o Sélection de e cours

AGRO PME- ACA EXPERTISE en | IBRD / 88710 P A posteriori consultants par | Direct 490,000.00 0.00 [En <0 2021-07-22 | 2022-02-28 | 2021-08-01 2021-10-05 2022-04-03
Sorae de and competitiveness of Consulants par dexécution

Fopérationnalisation du Fonds selected value chains

d'Appui au Développment des

Petites et Moyennes

Entreprises (FADPME)

CG-PADEC-0104-CI-COMP

03 CV-22 / INFOGRAPHIE API- Regulatory and institutional

i&fﬂ!ﬁ&zgy;gﬁ‘;ﬁ”“ 1BRD / 88710 i:gzﬁ:"g‘zr‘i]‘ﬁ:‘g’::': ;:f A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 s"g:;‘:‘:“"i" 2022-03-25 2022-03-30 2022-04-20 2022-05-25 2022-11-21
PROMOTION DES private sector development

INVESTISSEMENTS.

CG-PADEC-0108-CI-COMP

R sacone Regulatory and institutional

CONSULTANT INDIVIDUEL | IBRD / 88710 [ SUPPOTt to strenahten the {5 oy Individuel Limited 6,000.00 0.00 [En attente 2022-04-15 2022-04-20 2022-05-11 2022-06-15 2022-12-12
R o U enabling environment for dlexécution

T oY LaGE private sector development

DU CONGO

CG-PADEC-068-C-SED-

ERSUMA-19 / ERSUMA-

SELECTION DIRECTE DE

ERSUMA POUR LA FORMATION

et Regulatory and institutional Setection de

DEVELOPPEMENT DES R ss710 | suevertio stengiien he -y oo consultants par [ Diect 250,00000 0.00 [Annute 2020-02-11 | 2022-01-03 | 2020-02-21 [ 2020-09-29 2020-06-26 2020-10-23
e A private sector development entente directe

REPUBLIQUE DU CONGO SUR

LES ACTES UNIFORMES DE

L'OHADA
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