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Executive Summary for Procurement Plan
Central African Republic, P163081- SENI Health Project
Informations sur le Projet
République Centre Afrique, P163081 - Soutien et Renforcement du
Systeme de Santé en RCA

Agence d’exécution du Projet
Ministere de la Santé a travers Unité d’Exécution du Projet CTN-FBR

Date d’approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :
12/08/2018

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :
Les premiers 18 mois du projet allant du 10/2018 au 03/2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Reglement sur les marchés publics de la
Banque mondiale pour les Emprunteurs IPF" daté de juillet 2016, révisé en novembre
2017 et aolt 2018 ("Reglement de passation des Marchés"), le systeme de suivi
systématique et d'échange clarifier et mettre a jour les plans d'approvisionnement et
effectuer toutes les transactions d'approvisionnement pour le projet proposé

Cette partie de texte ainsi que les tableaux de Passation des Marchés rentres sur le
systeme STEP constituent le Plan de Passation des Marchés pour le projet proposé.
Les conditions suivantes s'appliquent a toutes les activités du Plan de Passation des
Marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés, requis en vertu du
paragraphe 4.4 du Reglement sur les marchés publics comme il est stipule dans STEP.

Les documents types de Passation des Marchés de la Banque: doivent étre
utilisés pour tous les contrats soumis a un processus d’achat concurrentiel
international et pour tous les contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation
des marchés de STEP.

Dispositions nationales en matiere de passation des marchés: Conformément
au paragraphe 5.3 du Reglement sur les marchés publics, lors de I'approche du
marché national (comme spécifié dans les tableaux rentres sur STEP), le systeme
national de la RCA peut étre utilisé.

- Lorsque I'Emprunteur utilise ses propres arrangements en matiere de passation de
marchés publics ouverts, tels que définis dans le "Code des marchés publics", de
telles dispositions sont soumis au paragraphe 5.4 du Reglement de Passation des
Marchés.

- Lorsque d'autres arrangements nationaux autres que les procédures nationales de
passation de marchés ouvertes sont appliqués, de tels arrangements sont soumis au
paragraphe 5.5 du « Reglement de Passation des Marchéss.



Seuils de revue préalable de passation des Marchés: Le Plan de Passation des
Marchés doit stipuler les contrats, qui seront soumis a I'examen préalable de la

Banque mondiale pour les activités a haut risque

Table 1:Seuils de Revue Préalable de Passation des marches
(Millions US$%$)

Type of Procurement/risques Elevé | Substantiel | Modéré faible
Travaux (incluant solutions clés en

main, fourniture & installation de

systemes et d’'équipements , et > 10 15 20
PPP)

Fourniture, équipements

informatiques & Services autre que | 1.5 2 4 6

des Services de Consultants

Consultants: Firmes 0.5 1 2 4
Consultants: Individuel 0.2 0.3 0.4 0.5
Seuils de Passation des March pour les approches et méthodes : Le Plan de

Passation des Marchés doit stipuler les contrats, qui seront soumis a I'examen préalable
et aux méthodes de la Banque mondiale. Tous les autres contrats seront soumis a un
examen postérieur par la Banque mondiale.

Table 2: Seuils de Passation des Marchés pour les approches de passation de
marchés et les methodes
(Milliers de US$)

Travaux Fournitures, Informatiques | Liste restreinte de
& Services Autre que des | Consultants nationaux
Services de Consultants
Ouvert Ouvert | DC | Ouvert Ouvert DC Services de | Ingénierie &
Internation | Nationa Internation | National Consultants | supervision d
al I al Construction
=5,000 <5,000 | =20 | =500 <500 <100 | <100 <100
0
Table 3. tableau du Plan de Passation des Marchés
Couts
estima | Méthode ||;e|;’:: ?‘ee Période | Période
No. | Activity Description tif de a lancem |Signatu
. (Ex-Ante
(US | Passatio /Ex-Post) ent |re
M$) n
1 Travaux 0.14
1.1 |Exécution de tres petits| 0.03 DC Ex-Post 11/2018 |02/2019
travaux pour la réparation




des locaux du Ministere de la
Santé abritant les bureaux de
la coordination du projet et de
I’agence fiduciaire

1.2

Exécution de trées petits
travaux pour la réhabilitation
des batiments devant loger les
centres dédiées aux victimes
de violence sexuelles et
basées sur le Genre.

0.11

DC

Ex-Post

11/2018

02/2019

Fournitures et services
autres que des services de
consultants

4.64

2.1

Recrutement d’agences pour
la gestion du programme PBF
de subventions des paquets
de soins qui seront délivrés
par des centres de santé (au
nombre de 4 pour 3.3 US
Millions de décaissements.)

3.5

AP

Ex-Ante

11/2018

02/2019

2.2

Sélection d’opérateurs devant
gérer le programme de
Coaching des organisations
locales incluant un large
campagne de sensibilisation
sur le PBF et les femmes
victimes des violences
sexuelles et basées sur le
Genre

0.5

AP

Ex-Ante

02/2019

06/2019

2.3

Achats de Biens spécialisés
(KIT, Vaccins ) pour la
fourniture d'un
accompagnement
personnalisés aux femmes
victimes de victimes sexuelles
et basées sur le Genre.

1.24

DC
et/ou
DS

Ex-Post

12/2019

04/2019

2.4

Achat d’éguipements
médicaux spéciaux
(équipements  biomédicaux)
pour bien  équiper les
nouveaux centres destines
aux femmes Vvictimes de
violence sociales et basées sur
le Genre

0.04

DC

Post

03/2019

07/2019

2.5

Acquisition d'un systeme de
gestion financiere (logiciel
TOMPRO, formation et licences
pour 4 sites de province)

0.03

DS

Post

01/2019

04/2019

2.6

Achat de matériels de bureau

0.10

RFQ

Post

03/2019

05/2019




pour le compte du MS

2.6

Achats divers de matériels
informatiques et de
consommables

0.09

RFQ

Post

02/2019

03/2019

2.7

Achats de motocyclettes et
d’un véhicule pour équiper les
le premier Contingent
d’'agents dévolus au
programme des femmes
victimes de violences
sexuelles et basées sur le
genre.

0.13

RFQ

Post

11/2019

12/2019

2.8

Achat de groupes
électrogénes comme source
secondaire d’énergie pour le
compte du MS

0.1

DC

Post

02/2019

02/2019

Consulting Services

1.11

3.1

Consultance pour la
vérification de I'offre de santé
offerte par les structures
sanitaires avant d'effectuer le
paiement des paquets de
soins délivrés

0.25

QCBS

Ex -ante

02/2019

06/2019

3.2

Consultance pour des études
d'impact du programme de
PBF

0.23

SFQC

Ex-ante

05/2019

06/2019

3.3

Recrutement d’Organisations
internationales (au nombre de
5) pour la mise sur pied d’'une
campagne de communication
sur la thématique des femmes
victimes de violence sexuelles
et basées sur le genre.

0.34

SFQ

Ex-Ante

11/2019

03/2019

3.4

Consultance pour I'audit
financier externe des comptes
du Projet.

0.04

SFQC

Ex-ante

06/2019

03/2020

3.5
de
Pas
sati
on
des
Mar
ch

Consultance for divers
assistances techniques pour le
renforcement du MS au niveau
central du MS (3 experts
internationaux & 3 nationaux)

0.07

SCI

Ex-post

02/2019

Plusieurs
a partir
de
03/2019

3.6

Recrutement de 10 Agents et
d 2 psychologues pour
I'accompagnement des
femmes victimes de violence

0.18

SCI

Ex-post

10/2019

12/2019




sexuelles et basées sur le
genre dans les centres dédiés

Total Budget PP (Travaux,
Fournitures & Services autre
que des services de
Consultants)

5.75

Couts Opérationnels
(Salaire, Internet,
Communication, ateliers,| 0.53
autres dépenses de
fonctionnement etc.)

Total Budget (PP+ Operating

Cost) 6.28

Abréviations

DC: Demande de Cotations SFQ : Sélection fondée sur la Qualité SD: sélection directe
AP: Appel a Propositions SFQC: sélection Fondée sur la Qualité et le cout SCI: sélection
de Consultants Individuels




PROCUREMENT Central African Republic : CAR Health System Support and Strengthening (SENI) Project

PLAN

General Information

Country: Central African Republic Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-10-24
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-22

Project I P164953 GPN 2018-10-25

: Date:
Project Name: CAR Health System Support and Strengthening (SENI) Project
Loan / Credit No: IDA / D3750, TF / A8196
Executing Agency(ies COORDINATION UNIT OF THE HEALTH SYSTEM SUPPORT PROJECT

WORKS
PRI AR e Gt ) Procurement | Prequalification | High SEA/SH | Procurement | Esumated T Actual T-p oo T aft pre—qualification |  Prequalification PRIBICEING Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission /| Bio) Evaluation Report ) Contr
Description Component Review Type Method |Market Approach ° mount | Amount 2 Document / 2 ! and Recommendation | Signed Contract
No. Process Y/N) Risk Document Type| AL Ueg® | status Evaluation Report umen Notice / Invitation Issued Opening / Minutes S Comple
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned
Reinforcing the capacity of
CF-SENI-45-CS-FBS / ng th ) o2
Réhabilitation du bitiment | IDA / D3750 the Recipient healthsystem [ i Demande de prix | Limited Single Stage - One 154,545.00 | 131,982.74 [ signé 2019-06-30[2019-09-11 2019-08-25 | 2019-09-26 | 202,02
abritant la CTN and addressing Gender- velope
Based Violence
CF-PASS-82148-CW-RFQ / Reinforcing the capacity of
Réhabilitation des batiments [0, 0220 the Recipient’s health system [, oo pemande de prix|Limied Single Stage - One 11000000 000 | En cours 2020-01-04 1620-022 2020-08-
devant abriter les victimes and addressing Gender- Envelope dexécution 27
VEG Based Violence
CF-SENI-48-CS-F8S / Réseau Reinforcing the capacity of
électrique-Réhabilitation du the Recipient's health system Single Stage - One oL oL oa 2020-08-
Gectriape Rehabiltation &1 | oA / 03750 e ™ [ posterion Demande de prix | Limited Singl 63,636.00 0.0 [ Encours 2020-01-04 | 2020-01-21 2020-02-29 o
central. Based Violence
Reinforcing the capacity of
CF-SENI-46-CS-FBS / !
Réhabilitation des sites des | IDA / D3750 the Recipient's health system | 5 pograrior; Demande de prix | Limited Single Stage - One 136,363.00 0.00 | En cours 2020-01-04 2020-02-29 2020-08-
Réhabiltation des s and addressing Gender- I dexécution 27
Opitaux de distric Based Violence
Improving the quality and
CF-SENI-86-F8S / utlization of essential health
Réhabilitation de trois oA/ 3750 services at facilty and A posterori pemande de prix. | Limied Single Stage - One 596390 0.00 |En attente 20200805 2020-00-30 2021-03-
bureaux du Systéme National community levels through velope dexécution 29
dinformation Sanitaire performance-ba sed
financing (°BP)
CF-SENI-87-F8S / Improving the quality and
Réhabilitation de fa salle de utiization of essential health
e ail |IDA 103750 o e et oy | posterion Demande de prix [ Limited Single Stage - One 23,204.36 000 [fncours 2020-08-08 | 2020-04-29 2020-10-03 202004
du Systéme National performance-ba sed
dinformation Sanitaire financing (°BP)
Improving the quality and
CF-SENI-88-FBS / Travaux de utlization of essential health
constructon dune amnexe au |10/ pazco services at facilty and A posterort pemande de prix. | Lmied Single Stage - One 70.000.00 0.00 |En attente 20200816 20201011 2021-04-
siége de la Cellule Technique community levels through velope dexécution 09
Nationale performance-ba sed
financing (°B)
CF-SENI-CW-DIR / Captage
5 Improving the quality and
Consucaan dem chsvaau utlization of exsential health assation de
dau pour alimenter le DA/ D3750 services at facilty and Aposteriori marché de gréa | Direct 21,000.00 0.00 | En cours 2020-05-22 | 2020-11-24 | 2020-05-27 | 2020-05-26 2020-07-01 2020-12-
P o community levels through ma 2 dexécution 28
abritera Ia cellule technique performance-ba sed
abriera inancing (°E)
Improving the quality and
CF-SENI-85-F8S /
Rehabifation et quipernents Sevcos g Single stage - One n attente 2021-10-
de 4 emirettspr o DA / D3750 e aough | Aposterion Demande de prix | Limited e S 64,000.00 0.0 [ Enattente 2021-02-10 2021-04-07 L
it performance-ba sed
" financing (°&)
Improving the quality and
utilization of essential health
CF-SENI-84-F8S /
Réhabiltation et équipements | IDA / D3750 services atfaclity and | A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 120,000.00 0.00 | £ atente 2021-01-20 2021-03-17 2021-09-
Rehabiltation et community levels throug} Envelope exécution
erformance-ba se
financing (PB)
CF-SENI-47-CS-FBS / Reinforcing the capacity of
Centres de santé- the Recipient's health system Single Stage - One En atente o Coa 2021-09-
Centres de santé- @ vesde |IDA/D3750 the Reciient's neath V1™ [ posterior Demande de prix | Limited Sngle 136,363.00 0.0 [Eattente 2020-12-23 2021-03-06 o
santé Based Violence
Improving the quality and
utilization of essential health
CF-SENI-116-RFQ /
Réhabilitation Hopital District | IDA / D3750 sevices at faclliy and 1 |Aposteriori Demande de prix | Limited Single stage - one 30,000.00 | 48,244.70 | signe 2021-04-20|2021-08-26 2021-06-15 [ 2021-12-22 | 2021712
sanitaire de Kaga Bandoro community levels througt Envelope 1
erformance-ba sed
financing (PB)
CF-SENI-117-RFQ / Reinforcing the capacity of
Réhabilitation et éq the Recipient's health system Single Stage - One o o5 o 2022-04-
Réhabiitation et équipe DA / D3750 the Recirent's neath Y51 [ posterior Demande de prix | Limited Sngle 3000000 0o [Encours 2021-08-11 | 2021-08-24 2021-10-06 2
NDOMETE, DISSIKOU et Based Violence
MBRES
Improving the quality and
utlization of essential health
CF-SENI-119-RFQ /
Réhabiltation de la salle de | IDA / D3750 services at facliy and 1 |Aposteriori Demande de prix [ Limited single Stage - One 20,000.00 0.00 | § 2tente 2021-03-15 2021-05-10 202011
réunion du SENI/REDISSE community levels througt Envelope exécution
performance-ba sed
financing (°B)
Improving the quality and
utilization of essential health
Rénabiltaion de Thopita de | IDA /3750 services at facllity and A posteriori s AP [N Other (with field | 300,000.00 [ 256,695.00 | signé 2021-12-06| 2021-12-02 | 2021-12-11 | 2022-01-19 2022-01-15 | 2022-01-19 | 2022,07-
community levels through na for explanation) - 695 14
performance-ba sed 9
financing (°B)
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Improving the quality and
utiization of essential health
CF-SENI-277546-CW-RFB |
; services at facilty and ) . Single Stage - One Other (with field En attente o2 s 05 oa. o5 2022-11-
Aménsgemertextesion du | DA /D3750 e amaugh | Aposterion Appel doffres | Open - National s Ommer twth e | 4s5.000.00 0.0 [ Enattente 2022-02-07 2022-02-12 2022-03-26 2022-04-25 2022-05-30 2
performance-ba sed
financing (PBF)
,00DS
Activity Reference No. / Draft Bidding Bid Evaluation Report
et Loan / Credit S — Method | Market Approach| Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification | Prequalifcation RO s Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission /| 2 Saluaton®eport |l
No. Process Amount (USS) (US$) Status Documents Evaluation Report Justification Notice / Invitation Issued Opening / Minutes o
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
CF-SENI-002-GO-RFQ / Reinforcing the capacity of
Fournitures de bureau IDA / D3750 the Recipient's health system |, oo cterior Demande de prix [ Limited Single Stage - One 10,000.00 0.00 [En <0 2019-03-25 2019-04-23 2019-07-22
acquisition de matériel de and addressing Gender- Envelope dexécution
Based Violence
CroseN138C5F | Achar Reiforing the capaciy of e o0
the Recipient's health system ingle Stage - One n cours o5 oo oo o
devéhiule tou teran pour | DA /03750 e ™ [ posterion Demande de prix | Limited Sl st 54,545.00 0.0 |Encours 2019-08-15 | 2019-09-30 2019-10-10 2020-04-07
Based Violence
Reinforcing the capacity of passation de
(CF-SENI-43-CS-FBS / VSAT- the Recipient's health system ionde n cours o 0. o6 o6 "
oSy s |V | a1 03750 e e /St | a prori ek degrsa | Dt 27,273.00 0.0 |Fncours 2019-06-05 [ 2019-06-13 | 2019-06-10 2019-06-29 2019-12-26
Based Violence
Reinforcing the capacity of
CF-SENI-39-CS-F8S / Achat "
des mobiliers et materiels de [ IDA / D3750 ;*":1’:z‘d‘f;i:f"’g”;:"“:;f““" A posteriori Demande de prix | Limited z‘;‘i‘;é‘;ge - One 43,000.00 0.00 [Encous 2019-10-15 | 2020-04-29 2019-12-10 2020-06-07
bureau Based Violence
Cr-sent-004-Go-o Reiforing the capacy of passaton de
ToMPRO- wmion ol | oA 103750 |t Resents e st | o acsies [ore do0000 | 2833548 [sine 2019-05-30 | 2019-07-15 | 2019-05-04 | 2019-07-20 2019-07-09] 2019-10-10 2020-01-05
et formation and addressing aré
Reinforcing the capacity of
CF-SENI-42-CS-FBS / Achat "
des Motos pour ADA des IDA / D3750 the Reclients healthsystem [ e Demande de prix | Limited Single stage - one 38,180.00 0.00 [£ <0 2019-09-30| 2019-09-11 2019-11-25 2020-05-23
hopitaux de district and addressing Gender- nvelope ‘exécution
ased Violence
Reinforcing the capacity of
CF-SENI-37-CS-FBS | the Recipient's health system . Single Stage - One
Ambulances- achat de 06 | IDA / D3750 ¢ Rt health Aposteriori Appel doffres  [Open - National | "9 436,363.00 0.00 |5nce 2019-08-05 [ 2020-02-13 | 2019-08-10| 2019-09-19 2019-09-21 2019-10-21 2019-11-25 2020-05-23
ambulances pour les hopitaux and addressing Gender- nvelope ‘exécution
Based Violence
Improving the quality and
CF-PASS-139250-GO-RFQ / utilization of essential health
tion dun kit de mini |55/ p3750 services at facility and A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 60,000.00 0.00 |Enco 2019-11-04 2019-12-30 2020-06-27
Iaboratoire pour e contrdle de community levels through Envelope dexécution
Ia qualité des médicaments performance-ba sed
financing (P8F)
Improving the quality and
CFPASS-139270-GO-RFQ | utilization of essential health
services at facilty and Single Stage - One n cours L oL o7
tion équipements [ IDA / D3750 o Y g | posterion Demande de prix | Limited ol S 3,183.00 0.00 [Encours 2019-11-17 2020-01-12 2020-07-10
Iaboratoires du CNTS ey
financing (P8F)
Reinforcing the capacity of Passation de
CF-SENI-36-CS-FBS / KIT the Recipient's health system marchés auprés n cours 1 . oL
e o vt sl [10a 103750 e aracting eanger (™ | A posterior farchés s [oirea 338,800.00 0.0 |Encours 2019-12-30 [ 2020-11-17 2020-01-04
Based Violence TONU
CF-SENI-41-CS-FES / Achat Reinforcing the capacity of
de fournitures de bureau et {5 3750 the Recipient's health system | oo creriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 72,300.00 0.00 | En cours 2020-01-04 2020-02-25 2020-08-23
consommables informatiques and addressing Gender- velope dexécution
etsplit Based Violence
CF-PASS-138700-GO-RFQ / Reinforcing the capacity of
Acquisition de 35 tablettes | 50/ 3750 the Recipient's health system |, oo crerior Demande de prix [ Limited Single Stage - One 41,364.00 0.00 |Enco 2019-12-05 2020-01-30 2020-07-28
des gestionnaires des and addressing Gender- Envelope dexécution
données des districts Based Violence
Improving the quality and
CF-SENI-73-F8S / Mobilier utiization of essential health
de bureau pour le Service | 55/ 3750 services at facilty and A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 21,390.00 0.00 | En attente 2020-05-09 2020-07-04 2020-12-31
National dInformation community levels through Envelope dexécution
Statistiques (SNIS) performance-ba sed
financing (PB)
Improving the quality and
CF-SENI-78-F5S / Achat de
55 Motocycleties simples Sevices e acigang " Single sage - One
pour les Agents du Systeme [ IDA / D3750 aciliyand - |Avosteriori Demande de prix | Open - National | Sindle Stag 68,200.00 0.00 [Annule 2020-07-01 2020-08-26 2021-02-22
pour les Agents du Sy community levels throug| nvelope
Sanitair performance-ba sed
anitaire financing (P8F)
Improving the quality and
CF-SENI-79-F8S / Achat de utiization of essential health
deux Caméras thermiques IDA / D3750 services at facility and A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 50,000.00 0.00 [ En cours 2020-07-05 2020-08-30 2021-02-26
destinées au COUSP pour la community levels through velope dexécution
lutte contre les épidémies performance-ba sed
financing (P8F)
CF-SENI-80-FBS / Achat d'un Improving the quality and
s et S utilization of essential health
Ia Direction de Ia Coordination [ IDA / D3750 o Y ooy | posterion Demande de prix [ Limited e seage - One 60,000.00 0.00 | Annule 2020-07-07 2020-09-01 2021-02-28
financing (P8F)
N Improving the quality and
Drogds comraceptls pov iizaion of escental heaih passation de
les Formations Sanitaires de la [ IDA / D3750 services at facilty and A posteriori marché de gréa [ Direct 240,000.00 0.00 | Encours 2020-04-15 [ 2020-11-23 | 2020-07-13 2020-08-17 2021-02-13
: community levels through ; dexécution
Direction de Ia Santé Familiale A aré
financing (°BF)
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CF-SENI-100-GO-UN / Achat
de 1700 000 doses de
vaccins contre la Rougeole via

Passation de

e ta f Contingent Emergency marchés auprés En cours 05 . 05 05 o
UNCE. Il sagitdun | ioA 03750 P A posteriori s e [orer 785,000.00 0.00 [Encours 2020-03-23 [ 2020-11-23 | 2020-03-28 2020-05-02 2020-10-29
TUNICEF et le Ministére de I rony
Sante et de Ia Population
Cr-SENI-40-C5-185  Achat Reinforcng the capaiy of S Sm0e 0
the Recipient's health system ingle Stage - One ) oL o2 07 o5
s ordinateurs portables et | DA/ 03750 ety Songer (™ | A posterior Demande de prix [ Limited F, 142,360.00 0.00 | Annule 2020-01-04| 2020-02-13 2020-02-29 2020-08-27
P top Based Violence
CF-SENI-89-F8S /
Improving the quality and
Reprographe des autls de Wiation of essental eal
ordonnancier et demande | IDA / D3750 services at facility and A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 66,250.00 0.00 | En cours 2020-10-04| 2020-11-17 2020-11-20 2021-05-28
e S e community levels through velope g dexécution
ciblée dans les zones du erformance-ba sed
o g financing (P8F)
CF-SENI-107-GD / Achat
déquipements informatiques Improving the quality and
et équipements de bureau utiization of essential health
pour SIS (aptop. IDA / D3750 services at facilty and Aposteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 425,000.00 0.00 [En <o 2020-10-10| 2020-11-16 2020-12-05 2021-06-03
photocopieuses, tablettes, community levels through Envelope dexécution
imprimantes, disques durs) et performance-ba sed
pour d'autres services financing (PBF)
bénéficiaires du MSP
CF-SENI-119-GO-RFQ / Improving the quality and
Achat du mobilier pour le utiization of essential health
nouveau personnel du services at facilty and Single Stage - One En cours o o " o6
e IDA / D3750 ey bl tmaugh | A posterori Demande de prix [ Limited O 20,000.00 o.00 [Encours 2020-10-25 | 2020-10-23 2020-12-20 2021-06-18
remplacement du vieux erformance-ba sed
mobilier existant financing (P8F)
CF-SENI-90-F8S /
Acquisition des mobiliers \mproving the qualty and
pour équiper les nouveaux tilization of essential health
bureaux du batiment ervices ot ity and Passation de
réhabilité du Projet SENI - [ IDA / D3750 e e g | A posterion marché de gréa | Direct 20,000.00 0.00 | Annule 2020-10-01 2020-10-06 2020-11-10 2021-05-09
REDISSE I pout permetie au communly evel throug o
personnel clé du Projet de Foancing (87
travailler dans de bonne 9
conditions.
oass. co. Improving the quality and
[CF-pass- 139266 CO-RQ | utiization of essential health
préevement pour e Centre |10 /D3750  [services tfaclityand Ly oo Dermande de prix |Limited Single Stage - One 2,000.00 0.00 [Enattente 2020-01-25 2020-03-21 2020-09-17
préévement pour e Cer community levels through velope A dexécution
performance-ba sed
Sanguine (CNTS) Beaneing he
CF-SENI-72-F8S /
cquisition de fournitures de Improving the quality and
e wilzaton of ssential heah ‘
informatiques et matériels | IDA / D3750 ooty lovels through | A Posteriori Demande de prix [ Limited e = One 95,000.00 0.00 [En2gtente 2020-12-12 2021-02-06 2021-08-05
divers. destinés aux services
du Ministere de Ia Santé et de e
la Population. '9
CF-SENI-170610-GO-RFQ /
Reproduction des matériels de Contingent Emergency single Stage - One En attente o os. o
Reproduction des matériels 9| ioa s 03750 foringer Aposteriori Demande de prix [ Limited i, 95,000.00 0.00 [En attente 2021-02-20 2021-04-17 2021-10-14
vaccination contre la Rougeole
N0 Improving the quality and
rriom e Tt e e utiization of essential health
bureau pour 5 points focaux [ IDA / D3750 o e oy | posterion Demande de prix | Limited e siage - One 15,000.00 0.00 [En2tente 2021-05-18 2021-07-13 2022-01-09
VEG et 5 médecins VEG dans
performance-ba sed
les districts sanitaires B oary
CF-SENI-102-RFQ /
tion de
Photocopieurs
multifonctionnels pour les Reinforcing the capacity of
Hopitaux de districts + DA / D3750 the Recipient’s health system |, porerior Demande de prix [ Limited Single Stage - One 95,000.00 0.00 | En attente 2021-05-24 2021-07-19 2022-01-15
consommables, 6 ordinateurs, and addressing Gender- velope dexécution
6 imprimantes pour chefs des Based Violence
secteurs sociaux et un
administrateur des données
CF-SENI-103-RFQ /
Acquisition de 6 équipements
audio visuel pour 6 Reinforcing the capacity of
ambulances pour les IDA / D3750 the Reclpient’s health system |, pocterior Demande de prix | Limited Single Stage - One 34,000.00 19,264.85 | Signé 2021-05-28| 2022-01-23 2021-07-23 | 2021-12-23 | 2022-01-19
sensibilisations dans la and addressing Gender- Envelope
communauté sur les VEG Based Violence
(écran, haut parleurs et
accessoires)
CF-SENI-104-RFQ /
Acquisition de Matériels
informatiques et équipements
i burcau pour des raunions Relnforcing the capacity of
virtuelles dans le contexte de [ IDA / D3750 the Recipient’s health system |, porerior Demande de prix [ Limited Single Stage - One 19,000.00 0.00 | Encours 2021-06-01 2021-08-26 2021-07-27 2022-01-23
AR AR and addressing Gender- Envelope dexécution
(Vidéo projecteur+ Ecran de ased Violence
projection, Ecran - Smart TV,
Accessoires audio, etc.
CF-SENI-108-RFQ / Achat
déquipement pour 150
Assaciaions Villagenises e Recprent hesih system Single sage - One n cours
d'Epargne et de Crédit IDA / D3750 i i A posteriori Demande de prix | Limited 9 otag 45,000.00 0.00 |5 <o 2021-06-04 | 2021-08-26 2021-07-30 2022-01-26
and addressing Gender- Envelope dexécution

(coffres métalliques, carnets,
calculatrices, horloges,
tampons, encreurs)

Based Violence
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CF-SENI-109-RFQ / Achat et
installation de panneaux
P o B
secteurs sociaux - saisie et | IDA / D3750 e er) A posteriori Demande de prix | Limited Eraone? 24,000.00 19,328.63 [ signe 2021-06-04 [ 2021-08-26 2021-07-30( 2021-12-16| 2022-01-26
stockage des données VBG o Aressing Gender- nvelope
pour Ia Base de données Based Violence
nationale
CF-SENI-110-RFQ /
Acquisition de 5
motocyclettes pour les chefs
e secieurs sociaux pout e Reinforcing the capacity of
Suivi des activités de IDA / D3750 the Reclpient’s health system |, poterior Demande de prix [ Limited Single Stage - One 14,000.00 0.00 [En cours 2021-06-11 2021-09-02 2021-08-06 2022-02-02
B autaires and addressing Gender- Envelope dlexécution
me Based Violence
ainsi que la mis en ceuvre des
activités de réinsertion socio
économique et la coordination
Improving the quality and
CF-SENI-111-RFQ / Achat utilization of essential health
deéquipements médicaux du | 50/ 3750 services at facllity and A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 90,000.00 0.00 [En atente 2021-06-13 2021-08-08 2022-02-04
Centre National de community levels through Envelope drexécution
Transmission Sanguine erformance-ba sed
financing (PBF)
CF-SENI-112-RFQ / Improving the quality and
Acquisition de 65 téléphones utilization of essential health
en flottes pour les structures services at facility and Single Stage - One En attente o7 oo 03
e P IDA / D3750 Communty levels thiough | A Posteriori Demande de prix | Limited malope 10,000.00 0.00 [§rigene 2021-07-28 2021-09-22 2022-03-21
Directions du SNIS (10 niveau performance-ba sed
central et 55 datamanagers) financing (PBF)
CF-SENI-113-RFQ / Achat Reinforcing the capacity of
d'équipement pour la gestion the Recipient's health system Single Stage - One En attente o8 0o 03
e Pout aesion 1pa / p3750 and dressing Cender A posteriori Demande de prix [ Limited Tnone 40,000.00 0.00 [Grigeme 2021-08-04 2021-09-29 2022-03-28
pour 400 FOSAs Based Violence
Improving the quality and
CF-SENI-114-RFQ / utilization of essential health
tion des équipements services at facility and Single Stage - One En attente o8 oo Cos
o aes s IDA / D3750 Sty levels thiough | A Posteriori Demande de prix [ Limited Tnaone 50,000.00 0.00 [Grigeme 2021-08-20 2021-10-15 2022-04-13
SENI/REDISSE performance-ba sed
financing (PBF)
CF-PASS-226046-GO-RFB / Improving the quality and
Acquisition des médicaments utilization of essential health
essentiels pour la grawité | / 3750 services at facllity and Apriori Appel doffres | Limited Single Stage - One 2,000,000.00 0.00 | Annulé 2021-04-08 | 2021-07-11 [ 2021-04-13 2021-05-25 2021-06-24 2021-07-29 2022-01-25
ciblée a distribuer dans les community levels through Envelope
formations sanitaires performance-ba sed
couvertes par le Projet financing (P8F)
Improving the quality and
CF-SENI-222530-GO-RFS / utilization of essential health Passation de
Achat de 150 chaines de froid [IDA / D3750 services atfacllity and | A posteriori marchés aupres | b ece 1,050,000.00 0.00 |5 <o 2021-04-09 [ 2021-05-05 [ 2021-04-14 [ 2021-05-05 2021-05-19 2021-11-15
e community levels throug des agences de drexécution
performance-ba se TONU
financing (PBF)
CF-PASS-219753-GO-RFB /
Achat d'équipements
! - Improving the quality and
médicaux pour 5 Hopitaux
16 Centres de santé pour la | IDA / D3750 o o ugh | A posteriori Appel doffres [ Open - International [ 29 529 1,800,000.00 0.00 | Annule 2021-04-15 2021-04-20 2021-06-01 2021-07-01 2021-08-05 2022-02-01
Santé Maternelle et Infantile O s U nvelope
(Maternit, bloc opératoire performance ba sed
laboratoire, équipement de ng
base)
Improving the quality and
CF - SENI - 115-UN / utilization of essential health Passation de
Acauisiton des médicaments |15, p3zso [ services at faciity and A prior marchés aupres | oy 2,494,000.00 000 | cours 2021-04-01 |2021-04-03 | 2021-04-05 | 2021-04-14 2021-05-11 2021-11-07
essentiels pour la gratuité community levels through des agences de dlexécution
ciblée via UNICEF performance-ba sed TONU
financing (P8F)
CF-SENI-105-RFQ /
Acquisition de Kits de dignité
Reinforcing the capacity of Passation de
e aieniaue. and addressing Gender- des agences de g
lampe torche, chaussures,...) Based Violence foNu
et 100 kits post viol
CF-PASS-237929-GO-RFQ /
Achat de kits de dignité pour
1800 survivantes de VBG
(habits, serviettes, siffet, Reinforcing the capacity of
lampe torche, pates the Recipient's health system Single Stage - One s o7 o5 o8 o2
e e res, etc..).| DA/ D3750 o addressing Cendery A posteriori Demande de prix [ Limited Elone 95,000.00 0.00 | Annulé 2021-07-04 2021-08-20 2021-08-29 2022-02-25
1l s'agit d'articles disponibles Based Violence
dans les magasins de la place
et qui peuvent étre livrés
rapidement
CF-SENI-237934-GO-DIR /
Achat de kits post viols en Reinforcing the capacity of passation de
faveur des victimes des IDA / D3750 the Reclpient’s health system |4 pocrerior marché de gré 2 | Direct 400,000.00 0.00 [En attente 2021-06-15 2021-06-20 2021-07-25 2022-01-21
violences sexuelles basées sur and addressing Gender- e drexécution
le genre & passer sous forme Based Violence gre
dentente directe avec UNFPA
Improving the quality and
CF-SENI-237790-GO-RFB / utilization of essential health
tion d'équipements services at facility and y ~ Single Stage - One En cours 06 e 06 oo o7 o o8- e o3
B ouipements [ ioa/p3750 Commantty levels through | A Prieri Appel dioffres | Open - International 51912 4,000,000.00 0.00 [Gneous 2021-06-10 [ 2021-09-30 [ 2021-06-15 [ 2021-10-01 2021-07-27 2021-12-07 [ 2021-08-26 2021-09-30 2022-03-29
formations sanitaires performance-ba sed
financing (PBF)
CF-SENI-181-GO-RFB /
Appel doffres international e By A
oo acadrsion des ilzation of essentia hsld Srote Stage -
médicaments essentiels IDA / D3750 services at facility an Apriori Appel doffres | Open - International [ 2I"9J€ Stage - One 2,000,000.00 0.00 | <o 2021-09-16 | 2021-09-17 [ 2021-09-21 2021-11-02 [ 2022-01-03 | 2021-12-02 2022-01-06 2022-07-05
Ueatings 3 Ta grasand cilée commrty evels through Envelope drexécution
dans les formations sanitaires Faibsibgronale
en République Centrafricaine inancing
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Improving the quality and
utilization of essential health
CF-SENI-264861-GO-RFB /
Reproduction des fiches de | IDA / D3750 services at facility an A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 40,000.00 0.00 [En cours 2021-12-12|2022-01-23 2022-02-06 2022-08-05
roarammes community levels through Envelope drexécution
P erformance-ba sed
financing (P8F)
S co. Improving the quality and
Cre 268 GOkl utilization of essential health
réunion de a CT ncuant les DA 1 D37s0 | ervices X facityand |y posenon Demande de prix | uimited Single Stage - One 35.000.00 0.00 [ eme 2021-12-05 2022-01-30 2022-07-29
o e e community levels through Envelope g deexécution
Tioronférence performance-ba sed
financing (PBF)
Improving the quality and
CF-SENI-74-FBS | utilization of essential health
IDA / D3750 services at facility and A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 95,000.00 189,109.22 | signé 2022-02-05 | 2022-02-08 2022-04-02 | 2022-02-08| 2022-09-29
community levels through Envelope
Transfusion Sanguine (CNTS) erformance-ba set
financing (°8F)
EN83 Improving the quality and
e achat de utilization of essential health
services at facility and Single Stage - One En attente 02 os oo
Projet SENI (supparts de | IDA / D3750 Sty levels thiough | A Posteriori Demande de prix [ Limited Tnaope 8,000.00 0.00 [Gragene 2022-02-27 2022-04-24 2022-10-21
affiches, logos,, etc..) performance-ta sed
- 10gos. financing (PEF)
NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. / N N N —_— N N Draft Bidding N N Bid Evaluation Report
e Loan / Credit Procurement Prequalification Estimated Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification Prequalification Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission / N "
DescHtion No. ComEcrert (T etk Marks Spproact Process (Y/N) Amount (USS) (Us$) Status Documents Evaluation Report i";"&’“:{:;r{ Notice / Invitation ed Opening / Minutes | 3" Ref;‘:':m:r’;da“"" Slonsdiconuacfjcontacicempiicn
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
onss. e Improving the quality and
PR/ utilization of essential health passation d
sagit dun marché de services at facility and assation de En attente
transport des kits post viol | IDA / D3750 A posteriori marché de gré a | Direct 34,000.00 0.00 |2t 2020-02-24 2020-02-29 2020-04-04 2020-10-01
Hans eina daerces santaies community levels through o drexécution
a FONC ACAMS. performance-ba sed
P financing (PBF)
CF-PASS-202760-NC-DIR /
Recrutement d'un consultant Improving the quality and
chargé de I'Hébergement du utilization of essential health passation de
portail FBP du Ministére de la |5,/ p3750 services at facility an A posteriori marché de gré a [ Direct 30,000.00 19,472.88 [ signe 2020-11-10 [2020-11-02 [ 2020-11-15 | 2020-12-12 2020-12-20 2020-12-21 2021-06-18
Santé et de la Population par community levels through "
entente directe avec une firme erformance-ba sed are
pré6identifiée nommée financing (°8F)
BLUESQUARE
F-SENI-171-CS-CDS / Mi
Slourdesomisdeia Improving the quality and
plateforme “Portail FBP" du uiization of essentia health Passation de
financement basé sur la IDA / D3750 e reely tmough | A posteriori marché de gré a 50,000.00 74,326.13 | signé 2020-12-15 [ 2021-08-18 [ 2020-12-20 [ 2021-08-22 2021-01-24 2021-09-17 [ 2021-07-23
Performance (F8) du community levels throug ore
Ministere de la Santé et de la Foancing (87
Population par la société 9
Bluesquare
Improving the quality and
CF-SENI-264854-NC-DIR / utilization of essential health passation de
Réalisation dun site web du |5/ p3750 services at facility and A posteriori marché de gré a | Direct 6,000.00 0.00 [En attente 2021-12-08 2021-12-13 2022-01-17 2022-07-16
Ministére de la Santé et de la community levels through " drexécution
Population performance-ba sed are
financing (P8F)
CONSULTING FIRMS
Activity|ReferencelNoy/B| WSy ) Contract Type Estimated | Actual Amount Expression of Interest | Short List and Draft | Request for Proposals | Opening of Technical Evaluation of Eanlailizd Beell it )
Description Component Review Type Method | Market Approach Process Status | Terms of Reference . Report and Draft Signed Contract | Contract Completion
No. Amount (US$) (USS) Notice Request for Proposals as Issued roposals / Minutes | Technical Proposal e Gty
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
CF-SENI-001-CS-FBS /
Agence de coaching- Renforcing the capacly of Selection dans e
Recrutement d'une agence de |IDA / D3750 e e ery ™ | A priori cadre d'un budget | Open - International 500,000.00 0.00 | Annulé 2018-12-14 2018-12-29 2019-02-01 2019-03-01 2019-03-31 2019-05-05 2019-06-09 2020-06-08
coaching des organisations e 9 déterminé
o Based Violence
Improving the quality and
CF-SENI-006-C5-FBS / ACV2 utilization of essential health Sétection dans le
Recrutement Agence de IDA / 3750 services at facllity and Apriori cadre d'un budget | Open - International 575,771.70 0.00 | Annule 2018-10-25 |2018-10-31| 2018-11-15 | 2018-11-26 | 2018-12-29 2019-01-26 2019-02-25 2019-04-01 2019-05-06 2020-05-05
contractualisation et de community levels through P Gatermine 9 P d
vérification performance-ba sed
financing (PEF)
Improving the quality and
(CF-SENI-007-C5-FBS / ACY utilization of essential health s
RS 3-Agence de services at facility and Selection dans le
IDA / D3750 A posteriori cadre d'un budget | Open - International 248,458.40 0.00 | Annulé 2018-11-09 |2018-11-22| 2018-11-30| 2018-11-23 | 2019-01-13 2019-02-10 2019-03-12 2019-04-16 2019-05-21 2020-05-20
Contractualisation et de community levels through Pt
Verification erformance-ba sed crermine
financing (°8F)
Improving the quality and
s acv-
Contractualisation(Region IDA / D3750 ety trough | A Priori sur la qualité et le | Open - International 3,211,311.00 0.00 | s 2018-10-31 |2019-09-12| 2018-11-21 2019-01-04 [ 2019-04-17 2019-02-01 [ 2019-06-12 | 2019-03-03 | 2019-10-08 | 2019-04-07 [ 2020-03-05 | 2019-05-12 2020-05-11
PR community levels throug o ‘exécution
e performance-ba sed
financing (PEF)
Improving the quality and
CF-SENI-001 / (ACV- utilization of essential health a v
ntractualisation de services at facility and Selection fondée ‘
<ol IDA / D3750 A priori sur la qualité et le | Open - International 3,211,300.00 0.00 | Annulé 2018-12-21 2019-01-11 2019-02-24 2019-03-24 2019-04-23 2019-05-28 2019-07-02 2020-07-01
formation community levels through 0
sanitaire(Région2,3,4et5,6) performance-ba sed col
financing (P8F)
Improving the quality and
CF-SENI-008-CS-FBS / ACV utilization of essential health Sétection dans |
RS4/5-Recrutement d'une services at facility and Clection dans e s
IDA / D3750 Apriori cadre d'un budget | Open - International 873,648.00 0.00 | Annule 2018-11-05 |2018-10-31] 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2019-01-09 2019-02-06 2019-03-08 2019-04-12 2019-05-17 2020-05-16
agence de contractualisation community levels through e
et vérification RS4/5 performance-ba se
financing (PBF)




Improving the quality and
utiization of essential health Sélection dans le
CF-SENI-009-CS-FBS 1 AV |1 / D3750 services at facility an Apriori cadre d'un budget | Open - 504,961.60 0.00 [Annute 2018-11-12 |2018-10-31[ 2018-12-03 [ 2018-11-26 [ 2010-01-16 2019-02-13 2019-03-15 2019-04-19 2019-05-24 2020-05-23
RS6-Recrutement ACV RS6 community levels through cadre dun
erformance-ba sed
financing (P8F)
o s 1 Reinforcing the capacity of Sélection fondée
" the Recipient's health system sur les .
international spécialiste en [ IDA / D3750 Apriori Open - International 65,454.00 0.00 [Annule 2019-05-10 2019-05-31 2019-07-14 2019-08-13 2019-09-17 2020-03-15
e & and addressing Gender- qualifications des
pass: Based Violence consultants
Improving the quality and
CF-SENI-53-C5-QCBS / utilization of essential health Sétection fondée
Agence de Contractualisation services at facility and R n cours o5 o1 oo o1 . o1 " 07 o1 o6 s s
AT, IDA / D3750 oy et tough | Aprori surla qualtet e[ Open - ntermatonal 1,049,531.10 0.00 [Encours 2019-08-07 2020-01-28|2019-10-11 [ 2020-01-31 2019-11-08| 2020-01-15 | 2019-12-08 | 2020-02-05 | 2020-01-12 | 2020-06-28 | 2020-02-16 2021-02-15
Région Sanitaire n°2 performance-ba sed
financing (PF)
CF-SENI-106-CS / ACV RS3-
Recrutement d'un bureau Improving the qualty and
chargé de la utlization of essential healt Sélection fondée
contractualisation et de la | IDA / D3750 services at facllity an A priori sur la qualité et le | Open - International 744,298.00 0.00 [En cours 2020-03-31 [2020-05-08 | 2020-04-21 | 2020-05-08 | 2020-06-04 | 2020-05-08 2020-07-02 | 2019-06-12 | 2020-08-01 | 2021-07-11 | 2020-09-05 2020-10-10 2021-10-10
Contractualisation et dela community lves hrough . dexécution
Sanisires de s Ragon performance-b s
sanitaire N3 ancing
Improving the quality and
utilization of essential health . v
CF-PASS-188214-C5-QCBS / Serngees at facity and Sélection fondée .
Audit des états financiers du | IDA / D3750 A posteriori surla qualité et le | Open - International 45,000.00 0.00 [En <O 2020-08-10 |2020-11-23 | 2020-08-31 2020-10-14 | 2020-11-03 2020-11-11|2020-11-03 | 2020-12-11 | 2020-11-03 | 2021-01-15 | 2020-11-03 | 2021-02-19 2022-02-19
e s community levels through i dlexécution
rojet SENI exercice performance-ba sed <ol
financing (P8F)
CF-SENI-29-C5-FBS / ONG
Sensibilisation -recrutement
Semslzston recrtemen satorcng e sy .

NG pou the Recipient's health system rganisations a _ s oo . oo oo . o2 o1 o2 o5
ceuvre Facthit de prevetion, | DA / 03750 e Eanger (™ | A posterior Organisations 2 |open - International 254,545.00 0.00 | Annuteé 2019-10-10 [2019-12-30| 2019-10-31 [ 2019-10-16 | 2019-12-14 | 2020-02-20 2020-01-13 2020-02-17 2020-08-15
Ia méthodologie SASA et Based Violence
assistance psychosociale

L o Improving the quality and
E-SEN-204301Cs LGS utilization of essential health
détude pour le contrdle des | IDA / D3750 services at facllity and | A posteriori Selection au Open - National 25,000.00 0.00 [En attente 2020-11-27 2020-12-18 2021-01-31 2021-02-28 2021-03-30 2021-05-04 2021-06-08 2021-12-05
drétude pour le contrdle des communiy lees hroug moindre coit dexécution
2 performance-ba se
batiments au niveau central Foires
CF-SENI-170611-C5-QCBS / Improving the quality and
Recrutement d'une agence de utilization of essential health Sétection fondée
conracuatisationetde {1 papgy  [sevicesattaciyand Ty oo Surla qualié ete_[Open - Inernational 755.000.00 0.00 [ atente 2020-12-03 2020-12-24 2021-02-06 2021-03-06 2021-04-05 2021-05-10 20210614 2022-06-14
vérification des formations community levels through s dlexécution
sanitaires pour la région performance-ba sed
sanitaire n°3 financing (P8F)
CF-SENI-203518-C5-QCES /
Recrutement des ONG
Internationales pour Ia prise Reinforcing the capacity of Setection fondée
en charge de la Prévention, 5/ 3750 the Recipient’s health system | pjq Surla qualité et le | Open - International 1,310,000.00 0.00 [En cours d'examen [ 2021-02-18 2021-03-11 2021-04-24 2021-05-22 2021-06-21 2021-07-26 2021-08-30 2022-08-30
sensibilisation et la and addressing Gender- s
mobilisation communautaire Based Violence
de la violence basee sur le
genre (VBG)
CF-SENI15-C5-8S Reinforcing the capacity of Sélection fondée
: . the Recipient's health system Surles .
Recrutement d'un deuxiéme [ IDA / D3750 e A posteriori | Limited 26,182.00 0.00 [Annute 2019-06-05 [2019-05-28 2019-06-19 | 2020-04-10 2019-07-19] 2020-04-10 | 2019-08-23 2020-02-19
ity and addressing Gender- qualifications des
Based Violence consultants
CF-PASS-264431-CS-FBS /
Recrutement d'un consultant \mproving the quality and
chargé de I'élaboration des. ;"’ 9 f qual V‘“h th
Cadres de Gestion o e ealt Sélection fondée
Environnemental et Social IDA / D3750 z;;:':‘?n;‘[‘y “‘*:v‘e"‘x‘"’fmgh A posteriori sur la qualité et le | Open - National 280,000.00 0.00 | Annulé 2021-12-15 2022-01-05 2022-02-18 2022-03-18 2022-04-17 2022-05-22 2022-06-26 2023-06-26
(CCGES), de Politique de e
réinstallation (CPR) et du Plan B
en faveur des Peuples. nancing
Autochtones (PPA).
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / Tvitation to N
e Loan / Credit . ontract Type Estimated | Actual Amount " Draft Negotiated . .
Description s Component Review Type Method  [Market Approach | © VP Process Status | Terms of Reference | Identified/Selected g Signed Contract | Contract Completion
No. Amount (USS) (Uss) B Contract
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
GENI11-CS. Improving the quality and
e comacasaton e < wilzaton of essental heath Stecon de
vérification des régions IDA / D3750 Commanity levels through | A Prieri consultants par | Direct 654,250.00 654,250.00 [ signé 2019-03-14 2019-03-24 [ 2019-04-11 2019-05-28 [ 2019-06-30| 2019-11-24
s des pourls SR entente directe
période de Janvier a jui B ey
Reinforcing the capacity of .
CF-SENI- 17-CS-FES / the Recipient's health system Selection de 2
Recruitment of the fiduciary [ IDA / D3750 i oo VS | A priori consultants par | Direct 90,000.00 0.0 [Ercous 2019-04-29 | 2019-07-08[ 2019-05-09 [ 2019-07-17 2019-05-23 2019-11-19
coordinator of SENI project Based Violence e entente directe executio
Reinforcing the capacity of .
CFSENI19 Csres | the Recipient's health system Selection de ours
Recruitment Of the Financial [ IDA / D3750 Apriori consultants par | Direct 66,000.00 0.00 |En <o 2019-04-30 [2019-06-03 | 2019-05-11 [ 2019-06-14 2019-05-24 2019-11-20
and addressing Gender- dlexécution
manager of SENI Project e yiseang entente directe
CF-SENI-21-C5-FBSS / Reinforcing the capacity of Selection de
s the Recipient's health system n cours
Recrutement de secrétaire | IDA / D3750 A posteriori consultants par | Direct 13,090.00 0.00 [En <0 2019-04-30 [2019-05-28 2019-07-14 2020-01-10
and addressing Gender- dexécution
comptable g A\ ressing entente directe
Reinforcing the capacity of
CF-SENI-23-C5-FB3 / the Recipient's health system Selection de .
Recrutement de deux(02) [ IDA / D3750 s featoy ™ [ A posteriori consultants par | Direct 8,509.00 0.00 [Annute 2019-04-29 [2019-05-28[ 2019-05-09 2019-07-13 2020-01-09
techniciens de surface and acressing Gender entene drecie
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CF-SENI-24-CS-FBS /
Recrutement de six(06)

Reinforcing the capacity of
the Recipient's health system

Sélection de

chauffeurs affectés au IDA / D3750 A posteriori consultants par | Direct 45,163.00 0.00 | Annule 2019-04-30 |2019-05-28 2019-07-14 2020-01-10
fonctionnement de IUnité and addressing Gender- entente directe
dexécution du projet Based Violence
(CF-SENI-28-C5-FBS
Ofusion approche SASA Reinforcing the capacity of
Recrutement d'un consultant [ IDA / D3750 the Recipient’s health system |4 porerior Individuel Limited 27,273.00 0.00 [En cours 2019-06-05 |2019-06-14 2019-06-10| 2019-07-07 | 2019-07-01 [ 2019-07-07 [ 2019-08-05 2020-02-01
vkt it gl and addressing Gender- P v d'exécution
e Fapproche SASA Based Violence
CF-SENI-16-CS-FBS / SNIS— :z:e‘";::"l‘fn‘[t'::::;;“!;’!m Sélection de £n cours
Recrutement d'un consultant | IDA / D3750 i 4 A posteriori consultants par | Direct 42,545.00 0.00 |5 e 2019-04-17 |2018-11-02 | 2019-04-27| 2019-06-24 2019-07-01 2019-12-28
natonal d'appui au SNIS and addressing Gender- entente directe dexéeution
(CF-SENI-44-CS-FBS / DHIS- Reinforcing the capacity of Stection de
Recrutement d'un consultant {55 3750 the Recipient’s health system |4 porerior consultants par | Direct 21,800.00 0.00 [En cour 2019-10-30 |2020-11-17| 2019-11-09 2020-01-13 2020-07-11
international pour les and addressing Gender- . dlexécution
paramétrages DHIS Based Violence entente directe
Improving the quality and
CF-SENI-10-C5-FBS / Agence utilization of essential health Sotection de
de contractualisation et services at facility and s
de conuactualisation et [1oa /03750 oy et tough | Aprort consulants par Dt 1,379,000.00 0.00 [Annute 2019-03-14 [2019-04-03[ 2019-03-24 [ 2019-05-02 2019-05-28 2019-11-24
sanitaires performance-ba sed
financing (PEF)
Cr-sEN-10Cs-F8s 2 ACV Renforcng the capacity of tecton de
ontractualisation / priori consultants par | Direct 1636, 214, igné -01- -06- -01- -07- -03- -11- -09-
CORDAID Contractal o joazso | MheRecpienc neat system |, i o 163600000 | 121428157 [signe 2015-01-01 [2015-06-21 [ 2019-01-11 [ 2019-07-11 2019-03-17 2019-11-05 [ 2019-09-13
et vérification A ressing entente directe
Cr-SENI-18-C5-FBS / Reinforcing the capacity of
: the Recipient's health system .
Procurement spécialiste DA / D3750 the Reciplent's health sYstem | a priori Individuel Open 42,545.00 0.00 [Annute 2019-05-25 [2019-05-272019-07-13 2019-08-03 2019-00-07 2020-03-05
recruitment for SENI project 9
Based Violence
[— Reinforcing the capacity of
: the Recipient’s health system .
Recrutement d'un logisticien | IDA / D3750 e edresing Conderr (€™ | A posteriori Individuel Limited 26,180.00 0.00 | Annule 2019-04-30 |2019-05-28 | 2019-05-05 2019-05-26 2019-06-30 2019-12-27
pour le projet Based Violence
C-SENI-15-C-FBS 2 / e Sélection de  cours
Recrutement comptable pour | IDA / D3750 P er) A posteriori consultants par [ Direct 26,182.00 0.00 | s 2019-01-01 |2020-11-17 2019-01-11 2019-03-17 2019-09-13
Ie projet SENI and addressing Gender- entente directe exécution
Based Violence
CF-SENI-12-CS-FBS / Reinforcing the capacity of
Spécialiste chargé de IDA / D3750 the Recipient's health system | poreriori Individuel Limited 42,545.00 0.00 | En cours 2019-07-15 | 2020-11-24 | 2019-07-20 | 2020-04-28 | 2019-07-20 | 2020-06-23 | 2019-07-20 2020-07-19
sauvegarde sociale- and addressing Gender- dlexécution
Recrutement Based Violence
CF-SENI-35-C5-FBS / Reinforcing the capacity of
Communication- recrutement | / p3750 the Reclplent’s health system | 5 posteriori Individuel Limited 42,545.00 0.00 |5 e 2019-05-27 |2020-11-24 | 2019-07-15 | 2019-09-11| 2019-07-25 [ 2020-01-15 [ 2019-08-13 2020-07-12
d'un spécialiste en and addressing Gender- dexécution
communication Based Violence
CF-SENI-52-C5-FBS / PPA-
Recrutement dun consulant the Recirents st svem n cours
rations) chargé ddaborerdu |IDA /03750 i adrocting Canger <™ | A posteriori Individuel Limited 18,182.00 0.00 |Gncours 2019-05-25 |2020-11-24| 2019-05-30 2019-06-20 2019-07-25 2020-01-21
Aitochtones (PO Based Violence
CF-PASS-122738-CS-INDV / Reinforcing the capacity of
IDA / D375¢ A posteriori Individuel Limite ! 170,700.00 |Signé 19-08-31 -09-19 [ 2019-09-05 | 2019-09- -09- -10-08 | 2019-10-31| 2019-10- -04-
Recrutement dun expert 3750 the Reciplent's health system dividuel d 180,000.00 0,700.00 |signé 2019-08-31 |2019-09-19 2019-09-05 | 2019-09-20| 2019-09-26 | 2019-10-08 [ 2019-10-31 | 2019-10-03 [ 2020-04-28
international en Violence and addressing Gender-
basee sur e genre Based Violence
s Reinforcing the capacity of
Superviseurs chargés dela | IDA / D3750 the Reclpient's health sYStem | prioni Individuel Open 250,000.00 0.0 (£ <0 2019-10-21 [2020-01-22| 2019-12-09 2019-12-30 2020-02-03 2020-08-01
e e S ces and addressing Gender- ‘exécution
gest Based Violence
CF-SENI-34-C5-FBS 3 / Reinforcing the capacity of Sélection de
Recrutement Spécialste IDA / D3750 the Recipient's health system | posteriori consultants par | Direct 65.454.00 0.00 | Annuleé 2019-06-15 [2019-06-11 2019-06-25 [ 2019-06-05 2019-08-29 2020-02-25
International en passation and addressing Gender- Consutants par 4
marché Based Violence
CF-SENI-33-CS-FBS / Audit
organisationnel: recrutement
dun consultant international Reinforcing the capacity of
chargé délaborer un manuel | 55 ; 3750 the Reclpient’s health system |, pocterior Individuel Open 54,545.00 0.00 |En e 2019-12-30 |2020-11-17| 2020-02-17 2020-03-09 2020-04-13 2020-10-10
de procédures and addressing Gender- dexécution
administrative financiére et Based Violence
comptable du Ministére de la
CF-SENI-31-C5-FBS /
Fratiques environnementales Reinforcing the capacity of
national pour Iélaboration de | IDA / D3750 the Reclplents health SYSIeM | A posteriori Individuel Limited 5,450.00 0.00 [ & 2tente 2019-12-30 2020-01-04 2020-01-25 2020-02-29 2020-08-27
bonnes pratiques ;“ zv"‘“"‘g ender- ‘exécution
ased Violence
environnementales et sa
vulgarisation
(CF-SENI-32-C5-F8S / Suivi
aniron: recrtement Relnforing the capacry of .
the Recipient's health system n cours . e o o1 0r o5
consulantnatonalpour | IDA / D3750 it adrocting Canger <™ | A posteriori Individuel Limited 5,450.00 0.00 |Gncours 2019-12-30 |2020-11-23| 2020-01-04 2020-01-25 2020-02-29 2020-08-27
Based Violence
environnemental et social
CF-SENI-13-C5-85 Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system .
Auditeur interne du projet [ IDA / D3750 Apriori Individuel Limited 58,909.00 0.00 | Annule 2019-05-25 |2019-06-28 2019-05-30| 2019-09-11| 2019-06-17 2019-07-29 2020-06-26
SENI- Recrutement and addessing Gender-
CF-SENI-26-CS-FES / Reinforcing the capacity of
Recrutement dun consultant {55 3750 the Recipient's health system | s posteriori Individuel Limited 5,455.00 0,00 [Annuté 2019-12-30 [2020-01-06 | 2020-01-04 2020-01-25 2020-02-29 2020-08-27

national chargé d' élaborer un
module de formation VBG.

and addressing Gender~
Based Violence
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CF-SENI-51-CS-FBS / CGES
REDDIS- Recrutement d'un
consultant international

Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system

chargé de rédiger le Cadre de | IDA / D3750 e o et | & posterior Individuel Limited 54,545.00 0.00 [Annule 2019-05-25 [2019-07-212019-05-30 2019-06-20 2019-07-25 2020-01-21
Gestion Environnementale et e Vianed
Sociale (CGES) du projet-
DDISE 4
CF-SENI-25-CS-FBS / Reinforcing the capaciy of Selection de
Recrutement de trois(03) IDA / D3750 e Cander A posteriori consultants par | Direct 9,818.00 0.00 | Annulé 2019-04-30 2019-05-10 2019-07-14 2020-01-10
gardiens de la cellule. and addressing Gender- entente directe
Based Violence
CF-SENI-54-C5-5QC
Recrutement dun consutan Reinforcing the capsctyof
national pour la Gestion de | IDA / D3750 the Recipient's health system |, 5o cterior Individuel Open 6,000.00 0.00 £ <0 2020-03-17 | 2020-02-20| 2020-05-05 [ 2020-11-26 | 2020-05-26 | 2020-11-26 | 2020-06-30 2020-12-27
pational mour 1 Gestion and agcresing Gender- dexécution
Violence Basée sur le Genre Based Violence
CF-SENI-56-C5-5QC / Reinforcing the capacity of
Recrutement de 5 Points IDA / D3750 the Recipient's health system | oo reriori Individuel Open 36,000.00 0.00 | En cours 2020-03-24 | 2020-02-02 | 2020-05-12 | 2020-04-04 | 2020-06-02 | 2020-04-04 | 2020-07-07 2021-01-03
Focaux en Violence Basée sur and addressing Gender- dexécution
le Genre Based Violence
CF-SENI-57-C5-SQC /
Recrutement consultant the Recpentsheath vsem e atente
international élaboration Plan [IDA / D3750 e Rec VSt | A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 [En 2t 2020-03-27 2020-05-15 2020-06-05 2020-07-10 2021-01-06
Action de Violence Basée sur and addressing Gender- dlexécution
o ton o Based Violence
CF-SENI-58-C5-5QC
oo 4 5 et Reinforcing the capacity of
Psychosociaux en Violence | IDA / D3750 the Recipient's health system |, 5o cterior Individuel Open 36,000.00 0.00 |5 <0 2020-04-02 | 2020-02-02 | 2020-05-21 [ 2020-04-03 | 2020-06-11 | 2020-04-04 | 2020-07-16 2021-01-12
Basée sur le Genre pour and :dd"‘“"‘g Gender- d'exécution
travailler dans les districts Based Violence
CENIB1-CS. Improving the quality and
rstsLessacl utilization of essential health
services at facility and n cours
international pou | IDA / D3750 A posteriori Individuel o 20,000.00 0.00 [En <0 2020-04-22 [ 2020-11-24 2020-06-10 2020-07-01 2020-08-05 2021-02-01
financement de la santé performance-ta sed
financing (PBF)
CF-SENI-62-C5-5QC / Improving the quality and
Recrutement consultant utilization of essential health
international pour IDA / D3750 services at facility and A posteriori Individuel Open 20,000.00 0.00 | En attente 2020-04-29 2020-06-17 2020-07-08 2020-08-12 2021-02-08
Vélaboration du ca community levels through dexécution
Sectoriel de dépenses 3 Moyen performance-ba sed
Terme financing (PF)
CF-SENI-66-C5-5QC /
Improving the quality and
Recrutement Consultant
Expert Financerment Basé sur utlization of essentia health
Ia Performance qui va appuyer [ IDA / D3750 ey and g | posteriont Individuel Open 168,000.00 0.00 [Annute 2020-01-22 |2020-02-23| 2020-03-11 2020-04-01 2020-05-06 2020-11-02
la Cellule Technique community levels throug|
ationale du Miistre de a performance-ba sed
Santé et de la Population. ng
Reinforcing the capacity of
CrsEN-GrCs-sact the Recipient's health system n cours
ecrutement du DA / D3750 ¢ Recl A posteriori Individuel Open 72,000.00 0.0 (5 <0 2020-01-02 |2020-11-23 [ 2020-02-20 [ 2020-09-02 [ 2020-03-12 | 2020-09-07 [ 2020-04-16 2020-10-13
Coordonnateur du Projet SENI and addressing Gender- exécution
Based Violence
GENIL70-CS Improving the quality and
O ratdu utilization of essential health
Spécialiste en Passation des | IDA / D3750 services at faclliy and g |Aposterion Individuel Open 168,000.00 0,00 [Annuté 2020-01-02 [2020-01-02 [ 2020-02-20 2020-03-12 2020-04-16 2020-10-13
Marchés International du e o !
performance-ba se
Projet SENI financing (PBF)
Improving the quality and
CF-SENI-69-C5-SQC / utilization of essential health Sétection de
Recrutement du Conseiller 5/ p3750 services at facility an A posteriori consultants par | Direct 60,000.00 0.00 [En cours 2020-02-03 |2020-11-23 [ 2020-02-13  2020-02-17 2020-04-18 2020-10-15
Technique du Ministre de la community levels through e e dexécution
Santé. erformance-ba sed entente
financing (P8F)
e sad) Reinforcing the capacity of
externe pour la certification | IDA / D3750 the Reclplents health SYSIEM | A posteriori Individuel Limited 16,049.15 0.0 (5 <o 2020-02-26 |2020-04-10 2020-03-02 2020-03-23 2020-04-27 2020-10-24
des états financiers du projet and addressing Gender- exécution
Based Violence
CF-SENI-101-DS /
Improving the quality and
Renouvellement du contrat du utilization of essential health .
Spécialiste International en e e Selection de e atente
Passation des Marchés. Il IDA / D3750 o Y e g | posterion consultants par | Direct 168,000.00 0.00 |G atente 2020-03-23 2020-04-02 2020-06-06 2020-12-03
s'agit d'un contrat d'une e entente directe
année valable du L Janver performance-base
2020 au 31 Décembre 2020. 9
Improving the quality and
CF-SENI-170612-CS-CDS / utilization of essential health Sélection de
Formation du nouveau services at facility and n cours
Comptante SENI sor e ogiciel | IDA / 3750 Sty levels thiough | A Posteriori consultants par | Direct 6,000.00 0.00 |Gnceurs 2020-04-27 [2020-05-25 [ 2020-05-07 2020-07-11 2021-01-07
entente directe
TOMPRO performance-ba sed
financing (PBF)
CF-SENI-132-IC / Improving the quality and
Recrutement d'un consultant utilization of essential health
chargé de Ia formation sur le services at facility and 2 05 -05- 06— 06 -07- —o1-
e onoRe o prvaur it | 10a 103750 ey oselt through | A posteriori Individuel Direct 5,000.00 0.0 [En cours 2020-05-22 |2020-05-26 | 2020-06-01 2020-06-22 2020-07-27 2021-01-23
nouveau Comptable SENI performance-ba sed
nouvellement recrute. financing (PF)
CP-SENI-103-1C5 | Reinforcing the capacity of
the Recipient's health system n cours o6 e o6 o7 o5 on
Consultantnternatonal basé | DA / 03750 it adrecsing Canger <™ | A posteriori Individuel Limited 168,000.00 0.00 |Gncours 2020-06-19 |2020-11-24| 2020-06-24 2020-07-15 2020-08-19 2021-02-15
g Based Violence
CF-SENI-55-C5-5QC / Reinforcing the capacity of
Recrutement de § Médecins |5,/ p3750 the Recipient's health system | 5ocrerior Individuel Open 60,000.00 0.00 2020-07-20 | 2020-11-16 | 2020-09-07 2020-09-28 2020-11-02 2021-05-01

des Districts specialisés en
Violence Basée sur le Genre

and addressing Gender-
Based Violence

dexécution
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CF-SENI-122-C5-CDS /
Recrutement de AFRIKA
FINANCE pour la vérification

Improving the quality and
utilization of essential health

Sélection de

des données contenues dans services at facilty and n cours
e o, [ oA 03750 e amaugh | Aposterion Consultants par | Direct 160,000.00 0.0 |Encours 2020-10-20 | 2020-11-24 2020-10-30 [ 2020-11-17 2021-01-03 2021-07-02
; entente directe
période allant de juillet 2019 performance-ba sed
4 juin 2020 dans la Région financing (PBF)
Sanitaire n°3
CF-SENI-123-CS-CDS /
Recrutement d'un consultant Improving the quality and
individuel chargé dappuyer utilization of essential health Sélection de
Véquipe de la passation des 55/ p3750 services at facllity and A posteriori consultants par | Direct 2,000.00 0.00 [En <0 2020-10-22 | 2020-11-23 [ 2020-11-01 2021-01-05 2021-07-04
marches du SENI/REDISSE community levels through consultants par dexécution
pour renseigner toutes les performance-ba sed
informations manquantes financing (P8F)
dans STEP,
Improving the quality and
CF-SENI-71-C5-5QC / utilization of essential health
Recrutement consultant IDA / D3750 services at facllity and A posteriori individuel Open 8,000.00 0.00 [Annute 2020-01-05 [2020-02-122020-02-23 2020-03-15 2020-04-19 2020-10-16
national pour Ia lutte contre la community levels through
fraude et la corruption erformance-ba sed
financing (P8F)
CF-SENI-170-C5-CDS / 1l Improving the quality and
S'agit dun contrat utilization of essential health Sétection de
dhébergement du portail F&P services at facilty and n attente e " on os
e e e’ |10 03750 e amaugh | Aposterion consultants par | Direct 30,000.00 0.0 |Enattente 2020-11-23 2020-12-03 2021-02-06 2021-08-05
: " entente directe
du Ministere de la Santé et de performance-ba sed
Ia Population financing (PBF)
CF-SENI-172-CS-CDS /
Recrutement d'un cabinet e o s et
d'études chargé des études et ‘S‘w:es"al Omﬁ.? M“d eal Sélection de £n cours
de a surveillance des travaux [ IDA / D3750 sevices &t Iy and g | A posterior consultants par | Direct 40,000.00 0.0 |fncours 2020-12-23 | 2021-07-20 2021-01-02 2021-03-08 2021-09-04
de réhabilitation du batiment unty & entente directe u
du niveau central du Ministére rer’o'ma"m'ba sed
de la Santé et de la inancing (PBF)
Population.
CF-SENI-128-IC /
e i consutant Remforcng the capaciy of —
national spécialiste en DA / D3750 € Reclpient's health ystem | posteriori Individuel Limited 30,000.00 0.0 |En attente 2020-05-26 2020-05-31 2020-06-21 2020-07-26 2021-01-22
violences basées sur le genre and addressing Gender- exécution
e Based Violence
CF-SENI-34-1-CS-FBS / Reinforcing the capacity of
Recrutement dun Spécialiste the Recipient's health system n attente b 1 o1 oo o5
Recrutement dun Spécialiste |1oa/ 03750 ety eanger! (™ | A posterior Individuel Limited 84,000.00 0.00 [En attente 2020-12-15 2020-12-20 2021-01-10 2021-02-14 2021-08-13
Marchés Based Violence
CF-SENI-60-CS-5QC / Improving the quality and
Recrutement d'un consultant utiization of essential health
international pour une étude |, 3750 services at facllity and A posteriori Individuel Open 20,000.00 0.00 [En attente 2020-11-30 2021-01-18 2021-02-08 2021-03-15 2021-09-11
etle costing dans le cadre de community levels through dexécution
stratégie de financement du performance-ba sex
Secteur de la santé financing (P8F)
CF-SENI-102-IC / Consultant
International spécialiste du e Gy A b
Finncement asé s wizationof esentil el .
Performance pour appuyer la [IDA / D3750 services at facilty an A posteriori Individuel Open 168,000.00 0.00 | En attente 2020-11-30 2021-01-18 2021-02-08 2021-03-15 2021-09-11
community levels through dexécution
Celule Technique Nationale
. erformance-ba sex
au sein du Ministere de la s
Sante et de Ia Population inancing
CF-SENI-102-ICS / Reinforcing the capacity of
Recrutement dun consultant |,/ p3750 the Recipient's health system | 5o cterior individuel Open 18,000.00 0.00 [En attente 2020-04-15 2020-06-03 2020-06-24 2020-07-29 2021-01-25
national en Violence basée sur and addressing Gender- dexécution
Ie Genre (VEG). Based Violence
CF-SENI-65-C5-5QC /
Recrutement d'un consultant e o s et
manuel des procédures DA / D3750 services &ty and on | A posterion Individuel Limited 3,000.00 0.0 |nattente 2021-03-03 2021-03-08 2021-03-29 2021-05-03 2021-10-30
opérationnelles du Systéme unity le ugl execus
National dnformation performance-ta sex
financing (P8F)
Sanitaire.
CF-SENI-63-C5-5QC / Improving the quality and
Recrutement d'un consultant utiization of essential health
national pour menerune 55/ 3750 services at facllity and A posteriori Individuel Limited 6,000.00 0.00 | En attente 2021-04-15 2021-04-20 2021-05-11 2021-06-15 2021-12-12
enquéte sur la motivation des community levels through dexécution
Agents de Santé erformance-ba sex
Communautaire en RCA financing (PB)
Improving the quality and
CF-SENI-50-C5-50C / utiization of essential health
Recrutement dun consultant services at facilty and n attente
national pour Iévaluation des [IDA / D3750 o e e e g | posterion Individuel Limited 6,000.00 0.00 [En attente 2021-03-15 2021-03-20 2021-04-10 2021-05-15 2021-11-11
normes standards des " el th
établissements de soins performance-ba se
financing (P8F)
CF-SENI-198-C5-CDS / I
Sagit du renouvellement du
e oo ot secionce _—
International en Passation des [IDA / D3750 he Reclojent's Realth $¥stem |4 posteriori consultants par | Direct 168,000.00 0.0 |nattente 2021-01-01 2021-01-11 2021-03-17 2021-09-13
arehés pour 1 et and addressing Gender e e exétio
SENI/REDISSE IV pour I'année
NI 120C5 Improving the quality and
CP-SENI-120-CS-INDV / utiization of essential health
Recrutement d'un Spécialiste ulization of essential
en Passation des marchés  |IDA / D3750 Tovels through | A posteriori Individuel Open 40,000.00 0.00 | Annule 2020-12-11 2021-01-29 2021-02-19 2021-03-26 2021-09-22
our le Projet SENI/REDISSE community levels througt
R/ performance-ba sed
- financing (P8F)
CF-SENI-203520-CS-INDV | Improving the quality and
Recrutement d'un consultant utiization of essential health
chargé de mener une étude services at facilty and En attente o o os. oa. o
e e 104 103750 o e el o | posterion Individuel Limited 12,000.00 0.00 [En attente 2021-02-15 2021-02-20 2021-03-13 2021-04-17 2021-10-14

au Ministére de la Santé et de
Ia Population

performance-ba sed
financing (PBF)
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CF-SENI-90-CS-IND /
Recrutement consultant
national pour a finalisation

Reinforcing the capacity of

the Recipient's health system En attente 05 0. oa 0. L
du uide National DA / D3750 e aracting eonger! 1™ | A posterion Individuel Limited 6,000.00 0.00 [En attente 2021-03-17 2021-03-22 2021-04-12 2021-05-17 2021-11-13
accompagnement
Based Violence
Psychosocial et [a gestion des
cas specialisés
CF-SENI-94-CS-IND /
e comsant Reitorcing e cavaciy of I
national pour la traduction et | IDA / D3750 ¢ Recipient's health system |5 oosteriori Individuel Limited 3,000.00 0.00 | En attente 2021-04-05 2021-04-10 2021-05-01 2021-06-05 2021-12-02
" and addressing Gender- dexécution
dition des images des outils and addressing
FADESO
CF-SENI-95-CS-IND / Reinforcing the capacity of
Recrutement tierce partie the Recipient's health system n attente on on o5 o6, o
e e bemion du | IPA 1 D3750 e aracting eonder! (™ | A posterion Individuel Limited 40,000.00 0.0 |Enattente 2021-04-10 2021-04-15 2021-05-06 2021-06-10 2021-12-07
projet e son impact Based Violence
CF-SENI-96-CS-IND / Improving the quality and
Recrutement consultant utilization of essential health
international pour étude IDA / D3750 services at facllity and A posteriori Individuel Limited 19,000.00 0.00 [En attente 2021-03-16 2021-03-21 2021-04-11 2021-05-16 2021-11-12
actualisée et e costing dans le community levels through dexécution
cadre de stratégie de performance-ba sed
financement de la santé financing (P8F)
CF-SENI-97-CS-IND / Improving the quality and
Recrutement consultant utiization of essential health
national pour a révision des |,/ p3750 services at facilty and A posteriori Individuel Open 20,000.00 0.00 | En attente 2021-04-22 2021-06-10 2021-07-01 2021-08-05 2022-02-01
documents des organes de community levels through dexécution
coordination des soins de performance-ba sed
santé primaire financing (PB)
CF-SENI-98-CS-IND /
Recrutement consultant
o, petocns g o r e
direction de Ia pharmacie | IDA / D3750 o YStem | posterior Individuel Limited 10,000.00 0.00 |En 2t 2021-03-25 2021-03-30 2021-04-20 2021-05-25 2021-11-21
and addressing Gender- dexécution
dans la gestion de stock et and addressing
distribution des médicaments
de la gratuite ciblée
CF-SENI-91-CS-IND /
Recrutement d'un Consultant Improving the quality and
National pour traduction en utiization of essential health
Sango et Ediion du Protocole |1y paps  [semicesatfaciiyand Ly o el i 500000 0.0 |Enatente 20210415 20210420 20010511 20210615 20211212
définissant les roles du community levels through dexécution
Personnel non qualifié/Agent cerformance-ba sed
de Santé Communauitaire en financing (PBF)
VBG
CF-SENI-93-CS-IND / Improving the quality and
Recrutement consultant utiization of essential health
natonal pour éiboration {0 537 |services atfaciivand |y oo el i 600000 000 |Enatente 20210510 20210515 2001-06-05 20210710 2022-01-06
feville route de la prévention community levels through dexécution
des abus, exploitation et performance-ba sed
harclement sexue financing (PBF)
CF-SENI-222528-CS-INDV | Improving the quality and
Recrutement d'un consultant utilization of essential health
national pour appuyer IDA / D3750 services at facllity and A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 [En <0 2021-03-25 [2021-05-19[2021-03-30 2021-04-20 2021-05-25 2021-11-21
exercice de cartographie des community levels through dexécution
ressources financiéres et suivi performance-ba sed
des dépenses de santé financing (P8F)
CF-SENI-92-CS-IND /
Recrutement d'un consultant Reinforcing the capacity of
national: administrateur base the Recipient's health system n cour s o6 o5 o6 o7 o1
national: administateur base | 1p / p3750 e ™ [ posterion Individuel Open 25,000.00 0.0 |Encours 2021-03-25 [2021-06-09 | 2021-05-13 2021-06-03 2021-07-08 2022-01-04
les violences basées sur le Based Violence
genre (VEG)
CF-SENI-237771-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant Improving the quality and
pour organiser le dialogue en utiization of essential health
lien avec le Ministere de Ia services at facilty and n cours
VRS Y LPES e aough | Aposterion Individuel Limited 10,000.00 0.0 |Encours 2021-06-02 | 2021-06-21 2021-06-07 2021-06-28 2021-08-02 2022-01-29
Dossier dnvestissement de performance-ba sed
maniére  prendre en compte financing (PBF)
le role du secteur prive
CF-SENI-180. CS-INDV / Reinforcing the capacity of
controleur/auditeur interne [ IDA / D3750 the Reclplent's health system | A posteriori Individuel Open 135,000.00 0.00 [En cours 2021-09-14 [2021-09-14 2021-11-02 2021-11-23 2021-12-28 2022-06-26
and addressing Gender- dexécution
international du Projet SENI- and addressing
REDISSE IV
CF-SENI-186-CS-CDS / Improving the quality and
Recrutement d'un cabinet utiization of essential health .
détudes pour réaliser les services at facility and Selection de n cours
détudes pour réalser s . [10a /03750 o e e e g | posterion consultants par | Direct 18,000.00 0.00 [Encours 2021-09-24 [2021-11-11 2021-10-04 2021-12-08 2022-06-06
: entente directe
travaux de réhabilitation de performance-ba sed
Thopital de GREMARI financing (P8F)
CF-SENI-263558-C5-LCS /
Recrutement d'un consultant \mproving the quality and
chargé des procédures mproving the quality an
" utiization of essential health
réglementaires en vue de zation of essential e attent
élaboration des textes DA / D3750 services at facilty an A posteriori Individuel Open 9,000.00 0.00 | En attente 2021-12-14 2022-02-01 2022-02-22 2022-03-29 2022-09-25
h community levels through dexécution
dapplication de Ia loi sur les mmurly levels th
écicaments, s autres performance-ta s
produits de santé et l'exercice 9
de la Pharmacie en RCA.
CF-SENI-266007-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant Improving the quality and
juriste spécialiste en Droit utiization of essential health
Pénal en vue de F'élaboration services at facilty and n attente
e o, 104 103750 e amaugh | Aposterion Individuel Open 9,000.00 0.0 |Enattente 2021-12-08 2022-01-26 2022-02-16 2022-03-23 2022-09-19

loi sur les médicaments, sur
les autres produits de santé et
la pratique de la pharmacie

performance-ba sed
financing (PBF)
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CF-SENI-266752-CS-CDS /
Recrutement d'un consultant
individuel chargé

I'élaboration des Cadres de
Gestion Environnemental et
Social (CCGES), de Politique de
réinstallation (CPR) et du Plan
en faveur des Peuples
Autochtones (PPA)

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (P8F)

A posteriori

Individuel

Direct

35,000.00

En attente
dexécution

2021-12-13

2021-12-23

2022-01-10

2022-02-14

2022-08-13

CF-SENI-275998-C5-CDS /
Recrutement d'une
Organisation non
gouvernementale pour Ia prise
en charge du volet Violence
Basée sur le Genre pour la
réalisation des activités de
prévention, sensibilisation et
prise en charge
communautaire e District de
Bambari

IDA / D3750

Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender~
Based Violence

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

230,000.00

En attente
dexécution

2022-01-31

2022-02-10

2022-04-16

2022-10-13

CF-SENI-276016-CS-CDS /
Recrutement d'une
Organisation non
gouvernementale pour la prise|
en charge du volet Violence
Basée sur le Genre pour la
réalisation des activités de
prévention, sensibilisation et

coi
District de PAOUA

IDA / D3750

Reinforcing the capacity of
the Recipient's health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori

Selection de
consultants par
entente directe

Direct

240,000.00

En attente
d'exécution

2022-01-31

2022-02-10

2022-04-16

2022-10-13

CF-SENI-276018-C5-CDS /
Recrutement d'une
Organisation non
gouvernementale pour la prise
en charge du volet Violence
Basée sur le Genre pour la
réalisation des activités de
prévention, sensibilisation et
prise en charge
communautaire pour le
District de ALINDAO

IDA / D3750

Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

165,000.00

En attente
dexécution

2022-01-31

2022-02-10

2022-04-16

2022-10-13

CF-SENI-276072-CS-CDS /

gouvernementale pour Ia prise
en charge du volet Violence
Basée sur le Genre pour la
réalisation des activités de
prévention, sensibilisation et
prise en charge
communautaire dans le
district de SANGHA MBAERE

IDA / D3750

Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

243,000.00

En attente
dexécution

2022-02-01

2022-02-11

2022-04-17

2022-10-14

CF-SENI-276080-CS-CDS /
Recrutement d'une
Organisation non
gouvernementale pour Ia prise
en charge du volet Violence
Basée sur le Genre pour la
réalisation des activités de
prévention, sensibilisation et

District de NOLA

IDA / D3750

Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

220,000.00

En attente
dexécution

2022-02-01

2022-02-11

2022-04-17

2022-10-14
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