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Executive Summary for Procurement Plan
Central African Republic, P163081- SENI Health Project
Informations sur le Projet
République Centre Afrique, P163081 - Soutien et Renforcement du
Systeme de Santé en RCA

Agence d’exécution du Projet
Ministere de la Santé a travers Unité d’Exécution du Projet CTN-FBR

Date d’approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :
12/08/2018

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :
Les premiers 18 mois du projet allant du 10/2018 au 03/2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Reglement sur les marchés publics de la
Banque mondiale pour les Emprunteurs IPF" daté de juillet 2016, révisé en novembre
2017 et aolt 2018 ("Reglement de passation des Marchés"), le systeme de suivi
systématique et d'échange clarifier et mettre a jour les plans d'approvisionnement et
effectuer toutes les transactions d'approvisionnement pour le projet proposé

Cette partie de texte ainsi que les tableaux de Passation des Marchés rentres sur le
systeme STEP constituent le Plan de Passation des Marchés pour le projet proposé.
Les conditions suivantes s'appliquent a toutes les activités du Plan de Passation des
Marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés, requis en vertu du
paragraphe 4.4 du Reglement sur les marchés publics comme il est stipule dans STEP.

Les documents types de Passation des Marchés de la Banque: doivent étre
utilisés pour tous les contrats soumis a un processus d’achat concurrentiel
international et pour tous les contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation
des marchés de STEP.

Dispositions nationales en matiere de passation des marchés: Conformément
au paragraphe 5.3 du Reglement sur les marchés publics, lors de I'approche du
marché national (comme spécifié dans les tableaux rentres sur STEP), le systeme
national de la RCA peut étre utilisé.

- Lorsque I'Emprunteur utilise ses propres arrangements en matiere de passation de
marchés publics ouverts, tels que définis dans le "Code des marchés publics", de
telles dispositions sont soumis au paragraphe 5.4 du Reglement de Passation des
Marchés.

- Lorsque d'autres arrangements nationaux autres que les procédures nationales de
passation de marchés ouvertes sont appliqués, de tels arrangements sont soumis au
paragraphe 5.5 du « Reglement de Passation des Marchéss.



Seuils de revue préalable de passation des Marchés: Le Plan de Passation des
Marchés doit stipuler les contrats, qui seront soumis a I'examen préalable de la

Banque mondiale pour les activités a haut risque

Table 1:Seuils de Revue Préalable de Passation des marches
(Millions US$%$)

Type of Procurement/risques Elevé | Substantiel | Modéré faible
Travaux (incluant solutions clés en

main, fourniture & installation de

systemes et d’'équipements , et > 10 15 20
PPP)

Fourniture, équipements

informatiques & Services autre que | 1.5 2 4 6

des Services de Consultants

Consultants: Firmes 0.5 1 2 4
Consultants: Individuel 0.2 0.3 0.4 0.5
Seuils de Passation des March pour les approches et méthodes : Le Plan de

Passation des Marchés doit stipuler les contrats, qui seront soumis a I'examen préalable
et aux méthodes de la Banque mondiale. Tous les autres contrats seront soumis a un
examen postérieur par la Banque mondiale.

Table 2: Seuils de Passation des Marchés pour les approches de passation de
marchés et les methodes
(Milliers de US$)

Travaux Fournitures, Informatiques | Liste restreinte de
& Services Autre que des | Consultants nationaux
Services de Consultants
Ouvert Ouvert | DC | Ouvert Ouvert DC Services de | Ingénierie &
Internation | Nationa Internation | National Consultants | supervision d
al I al Construction
=5,000 <5,000 | =20 | =500 <500 <100 | <100 <100
0
Table 3. tableau du Plan de Passation des Marchés
Couts
estima | Méthode ||;e|;’:: ?‘ee Période | Période
No. | Activity Description tif de a lancem |Signatu
. (Ex-Ante
(US | Passatio /Ex-Post) ent |re
M$) n
1 Travaux 0.14
1.1 |Exécution de tres petits| 0.03 DC Ex-Post 11/2018 |02/2019
travaux pour la réparation




des locaux du Ministere de la
Santé abritant les bureaux de
la coordination du projet et de
I’agence fiduciaire

1.2

Exécution de trées petits
travaux pour la réhabilitation
des batiments devant loger les
centres dédiées aux victimes
de violence sexuelles et
basées sur le Genre.

0.11

DC

Ex-Post

11/2018

02/2019

Fournitures et services
autres que des services de
consultants

4.64

2.1

Recrutement d’agences pour
la gestion du programme PBF
de subventions des paquets
de soins qui seront délivrés
par des centres de santé (au
nombre de 4 pour 3.3 US
Millions de décaissements.)

3.5

AP

Ex-Ante

11/2018

02/2019

2.2

Sélection d’opérateurs devant
gérer le programme de
Coaching des organisations
locales incluant un large
campagne de sensibilisation
sur le PBF et les femmes
victimes des violences
sexuelles et basées sur le
Genre

0.5

AP

Ex-Ante

02/2019

06/2019

2.3

Achats de Biens spécialisés
(KIT, Vaccins ) pour la
fourniture d'un
accompagnement
personnalisés aux femmes
victimes de victimes sexuelles
et basées sur le Genre.

1.24

DC
et/ou
DS

Ex-Post

12/2019

04/2019

2.4

Achat d’éguipements
médicaux spéciaux
(équipements  biomédicaux)
pour bien  équiper les
nouveaux centres destines
aux femmes Vvictimes de
violence sociales et basées sur
le Genre

0.04

DC

Post

03/2019

07/2019

2.5

Acquisition d'un systeme de
gestion financiere (logiciel
TOMPRO, formation et licences
pour 4 sites de province)

0.03

DS

Post

01/2019

04/2019

2.6

Achat de matériels de bureau

0.10

RFQ

Post

03/2019

05/2019




pour le compte du MS

2.6

Achats divers de matériels
informatiques et de
consommables

0.09

RFQ

Post

02/2019

03/2019

2.7

Achats de motocyclettes et
d’un véhicule pour équiper les
le premier Contingent
d’'agents dévolus au
programme des femmes
victimes de violences
sexuelles et basées sur le
genre.

0.13

RFQ

Post

11/2019

12/2019

2.8

Achat de groupes
électrogénes comme source
secondaire d’énergie pour le
compte du MS

0.1

DC

Post

02/2019

02/2019

Consulting Services

1.11

3.1

Consultance pour la
vérification de I'offre de santé
offerte par les structures
sanitaires avant d'effectuer le
paiement des paquets de
soins délivrés

0.25

QCBS

Ex -ante

02/2019

06/2019

3.2

Consultance pour des études
d'impact du programme de
PBF

0.23

SFQC

Ex-ante

05/2019

06/2019

3.3

Recrutement d’Organisations
internationales (au nombre de
5) pour la mise sur pied d’'une
campagne de communication
sur la thématique des femmes
victimes de violence sexuelles
et basées sur le genre.

0.34

SFQ

Ex-Ante

11/2019

03/2019

3.4

Consultance pour I'audit
financier externe des comptes
du Projet.

0.04

SFQC

Ex-ante

06/2019

03/2020

3.5
de
Pas
sati
on
des
Mar
ch

Consultance for divers
assistances techniques pour le
renforcement du MS au niveau
central du MS (3 experts
internationaux & 3 nationaux)

0.07

SCI

Ex-post

02/2019

Plusieurs
a partir
de
03/2019

3.6

Recrutement de 10 Agents et
d 2 psychologues pour
I'accompagnement des
femmes victimes de violence

0.18

SCI

Ex-post

10/2019

12/2019




sexuelles et basées sur le
genre dans les centres dédiés

Total Budget PP (Travaux,
Fournitures & Services autre
que des services de
Consultants)

5.75

Couts Opérationnels
(Salaire, Internet,
Communication, ateliers,| 0.53
autres dépenses de
fonctionnement etc.)

Total Budget (PP+ Operating

Cost) 6.28

Abréviations

DC: Demande de Cotations SFQ : Sélection fondée sur la Qualité SD: sélection directe
AP: Appel a Propositions SFQC: sélection Fondée sur la Qualité et le cout SCI: sélection
de Consultants Individuels




PROCUREMENT Central African Republic : CAR Health System Support and Strengthening (SENI) Project

PLAN

General Information

Country: Central African Republic Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-10-24
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-11-28

Project I P164953 GPN 2018-10-25

: Date:
Project Name: CAR Health System Support and Strengthening (SENI) Project
Loan / Credit No: IDA / D3750, TF / A8196
Executing Agency(ies COORDINATION UNIT OF THE HEALTH SYSTEM SUPPORT PROJECT

WORKS
PRI AR e Gt ) Procurement | Prequalification | High SEA/SH | Procurement | Esumated T Actual T-p oo T aft pre—qualification |  Prequalification PRIBICEING Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission /| Bio) Evaluation Report ) Contr
Description Component Review Type Method |Market Approach ° mount | Amount 2 Document / 2 ! and Recommendation | Signed Contract
No. Process Y/N) Risk Document Type| AL Ueg® | status Evaluation Report umen Notice / Invitation Issued Opening / Minutes S Comple
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned
Reinforcing the capacity of
CF-SENI-45-CS-FBS / ng th ) o2
Réhabilitation du bitiment |10 /3750 | e,Reclent's health system |y pocyeriory Demande de prix | Limited Single Stage - One 154,545.00 | 131,982.74 [ signé 2019-06-30[2019-09-11 2019-08-25 | 2019-09-26 | 202,02
abritant la CTN and addressing Gender- velope
Based Violence
CF-PASS-82148-CW-RFQ / Reinforcing the capacity of
Réhabiltation des bitiments |0, p3oco | the Reclpient's health system [ oo pemande de prix|Limied Single Stage - One 11000000 000 | En cours 2020-01-04 1620-022 2020-08-
devant abriter les victimes and addressing Gender- Envelope dexécution 27
VEG Based Violence
CF-SENI-48-CS-F85 / Réseau Reinforcing the capacity of
électrique-Réhabilitation du the Recipient's health system Single Stage - One oL oL oa 2020-08-
e aton o [1oa/D37s0 | e Recipients Reakth Stem | o posterori Demande de prix | Limited Singl 63,636.00 0.0 [ Encours 2020-01-04 | 2020-01-21 2020-02-29 o
central. Based Violence
Reinforcing the capacity of
CF-SENI-46-CS-FBS / !
Réhabilitation des sites des | IDA/D3750 | the Reclpient's health system [ Jogyorior; Demande de prix | Limited Single Stage - One 136,363.00 0.0 | En cours 2020-01-04 2020-02-29 2020-08-
e e and addressing Gender- I dexécution 27
Based Violence
Improving the quality and
CF-SENI-86-F8S / utlization of essential health
Réhabilitation de trois oAy pazso | services at facily and A posterori pemande de prix. | Limied Single Stage - One 596390 0.00 |En attente 20200805 1620-05-30 2021-03-
bureaux du Systéme National community levels through velope dexécution 29
dinformation Sanitaire performance-ba sed
financing (°BP)
CF-SENI-87-F8S / Improving the quality and
Réhabilitation de a salle de utlzation of essentil health
travail pour 20 places du services at facilty and . Single Stage - One ours o5 o o 2021-04-
2 e i |0A 703750 [servces sty and o [Aposterion Demande de prix | Limited b 23,204.36 000 [Freeurs 2020-08-08 | 2020-04-29 2020-10-03 o
du Systéme National performance-ba sed
dinformation Sanitaire financing (°BP)
Improving the quality and
CF-SENI-88-FBS / Travaux de utlization of essential health
construction dune annexe au |01 pzcy | serices at faily and A posterort pemande de prix. | Lmied Single Stage - One 7000000 000 | En atente 2620-0816 26201011 2021-04-
siége de la Cellule Technique community levels through velope dexécution 09
Nationale performance-ba sed
financing (°B)
CF-SENI-CW-DIR / Captage
5 Improving the quality and
de leau, canalisation et utlization of essential health
construction dun chiteau Passation de
dau pour alimenter le IDA/D3750 [ services at facility and Aposteriori marché de gréa | Direct 21,000.00 0.00 | En cours 2020-05-22 | 2020-11-24 | 2020-05-27 | 2020-05-26 2020-07-01 2020-12-
P o community levels through ma 2 dexécution 28
abritera Ia cellule technique performance-ba sed
abriera inancing (°E)
Improving the quality and
CF-SENI-85-F8S /
Rehabifation et quipernents Sevcos g Single stage - One n attente 2021-10-
de 4 eneptis pour e /3750 |SEnices Y and g | posterion Demande de prix | Limited e S 64,000.00 0.0 [ Enattente 2021-02-10 2021-04-07 L
ool performance-ba sed
" financing (°&)
Improving the quality and
utilization of essential health
CF-SENI-84-F85 |
Réhabilitation et équipements [IDA / D3750 [ Services at facilty and Aposteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 120,000.00 0.00 | £ attente 2021-01-20 2021-03-17 2021-09-
Rehabiltation et community levels through Envelope dexécution 13
erformance-ba se
financing (°5F)
CF-SENI-47-CS-FBS / Reinforcing the capacity of
Centres de santé- the Recipient's health system Single Stage - One En atente o Coa 2021-09-
e cemresde |IDA/D3750 | e Reclpient's heath ystem |5 posterori Demande de prix | Limited Sngle 136,363.00 0.0 [Eattente 2020-12-23 2021-03-06 o
santé Based Violence
Improving the quality and
utilization of essential health
CF-SENI-116-RFQ /
Réhabilitation Hopital District |IDA / D3750 services at facility and A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 30,000.00 0.00 | En cours 2021-04-20  2021-08-26 2021-06-15 2021-12-
e Dt Community levels through Envelope dexécution 12
. erformance-ba sed
financing (PB)
CF-SENI-117-RFQ / Reinforcing the capacity of
Réhabilitation et éq the Recipient's health system Single Stage - One o o5 o 2022-04-
Réhabiitation et équipe A /3750 | heRecpients healt system | posterior Demande de prix | Limited Sngle 3000000 0o [Encours 2021-08-11 | 2021-08-24 2021-10-06 2
NDOMETE, DISSIKOU et Based Violence
MBRES
Improving the quality and
utlization of essential health
CF-SENI-119-RFQ /
Réhabiltation de la salle de | IDA / D3750 services at facility and A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 20,000.00 0.00 | En attente 2021-03-15 2021-05-10 202111
e e community levels through Envelope dexécution 06
réunion performance-ba sed
financing (°B)
Improving the quality and
utilization of essential health
CF-SENI-118-RFQ /
Aménagement extension du | IDA / D3750 services at facllity and A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 195,000.00 0.00 | §n attente 2021-03-28 2021-05-23 202111
g e community levels through Envel dexécution 1
o performance-ba sed
financing (°B)
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GOODS

Activity Reference No. /

Draft Bidding

Bid Evaluation Report

it Loan / Credit ER—— e T Method | Market Approach|  Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount |  Process | Draft Pre-qualification | Prequalification e Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission /| Z8 B BSRd FHROT | oo | o Completion
No. Process Amount (USS) (US$) Status Documents Evaluation Report e Notice / Invitation Opening / Minutes for Awarc
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
CF-SENI-002-GO-RFQ / Reinforcing the capacity of
Fournitures de bureau— DA / D3750 the Recipient's health system |, oocrerior Demande de prix [ Limited Single Stage - One 10,000.00 0.00 |Enco 2019-03-25 2019-04-23 2019-07-22
acquisition de matériel de and addressing Gender- Envelope dexécution
Based Violence
CF-SENL-36.CS-FIS | Achat e Recprent hesin system Single tage - One ours
devéhicule tout terain pour | DA/ 03750 ety eonder! 1™ | A posterion Demande de prix [ Limited BN 54,545.00 0.00 [Encours 2019-08-15 | 2019-09-30 2019-10-10 2020-04-07
P Based Violence
Reinforcing the capacity of passation de
CF-SENI-43-CS-FBS / VSAT- the Recipient's health system is n cours 06 0. o6 06 "
oSy ras | Veu |oa 1 p37s0 e o™ [A prior muchéderéa  forec 27,273.00 0.0 |Encours 2019-06-05 [ 2019-06-13 | 2019-06-10 2019-06-29 2019-12-26
Based Violence 9
Reinforcing the capacity of
CF-SENI-39-CS-FBS / Achat ’
des mobiliers et matériels de | IDA / D3750 the Recipient's health system |, oocterior Demande de prix [ Limited Single Stage - One 43,000.00 0.00 | En cours 2019-10-15| 2020-04-29 2019-12-10 2020-06-07
s mo and addressing Gender- Envelope dexécution
Based Violence
Cr-seN-004-GO-DIR Reinforcng the capachy of passation de
TOMPRO- acqusition logiciel | IDA / D3750 e aracting eonges! 1™ | A posterior marché de gré a [ Direct 46,000.00 28,335.48 | signé 2019-05-30 [ 2019-07-18 | 2019-06-04 | 2019-07-20 2019-07-09) 2019-10-10) 2020-01-05
et formation and addressing aré
CF-SENI-42-CS-FBS / Achat Relnforcing the capaclty of Single Stage - O .
the Recipient's health system ingle Stage - One n cours oo 0o " o5
des Notos pour ADAes. [ 10A /03750 e g™ [ posterion Demande de prix [ Limited i, 38,180.00 0.0 |Encours 2019-09-30| 2019-09-11 2019-11-25 2020-05-23
o Based Violence
Reinforcing the capacity of
CF-SENI-37-CS-FBS / ’
Ambulances- achat de 06 | IDA / D3750 the Recipients health SYStem | x posteriori Appel dioffres | Open - National | Single Stage - One 436,363.00 0.00 [& <0 2019-08-05 [ 2020-02-13 2019-09-21 2019-10-21 2019-11-25 2020-05-23
s e hemtau and addressing Gender- Envelope ‘exécution
@ Based Violence
Improving the quality and
CF-PASS-139250-GO-RFQ / utiization of essential health
Acquisition dun kit de mini |55/ 53750 services at facilty and A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 60,000.00 0.00 |Enco 2019-11-04 2019-12-30 2020-06-27
Iaboratoire pour e contrale de community levels through Envelope dexécution
Ia qualité des médicaments performance-ba sed
financing (P8F)
Improving the quality and
CFPASS-139270-GO-RFQ | utilization of essential health
Acquisition équipements IDA / D3750 services at facllity and  |Aposteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 3,183.00 0.00 |5 cours 2019-11-17 2020-01-12 2020-07-10
Acquisition équipeme community levels throug| nvelope ‘exécution
performance-ba sed
financing (P8F)
Reinforcing the capacity of Passation de
CF-SENI-36-CS-FBS / KIT the Recipient's health system marchés auprés En cours
e e as v pouriol [ 10a 103750 et ot te™ | A posterion s s [owrer 338,800.00 0.0 |Encours 2019-12-30 [ 2020-11-17 2020-01-04
Based Violence TONU
CF-SENI-41-CS-FES / Achat Reinforcing the capacity of
de fournitures de bureau et the Recipient's health system Single Stage - One n cours o1 07 o5
consommables informatiques |'®A / P3750 and addressing Gender- A posteriori Demande de prix | Limited velope 72.300.00 0.00 | g vécution 2020-01-04 2020-02-25 2020-08-23
et split Based Violence
CF-PASS-138700-GO-RFQ / Reinforcing the capacity of
Acquisition de 35 tablettes | 57/ 3750 the Recipient's health system | Jocreriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 41,364.00 0.00 |Enco 2019-12-05 2020-01-30 2020-07-28
des gestionnaires des and addressing Gender- velope dexécution
données des districts Based Violence
Improving the quality and
CF-SENI-73-FES / Mobilier utiization of essential health
de bureau pour le Servic DA / D3750 services at facilty and A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 21,390.00 0.00 | Ep attente 2020-05-09 2020-07-04 2020-12-31
National d'information community levels through velope dexécution
Statistiques (SNIS) performance-ba sed
financing (P8F)
N7 Improving the quality and
AN T raS [ hchat de utiization of essential health
o ples services at facility and ~ Single Stage - One . o7 o5 on
pour les Agents du Systeme [IDA / D3750 acllityand o |Aposterion Demande de prix | Open - National | Sn9 68,200.00 0.00 | Annule 2020-07-01 2020-08-26 2021-02-22
National dinformation community levels throug| nvelope
P performance-ba sed
financing (P8F)
Improving the quality and
CF-SENI-79-F8S / Achat de utiization of essential health
deux Caméras thermiques services at facilty and Single Stage - One cours o7 05 s
destinées au COUSP pourla | P2/ 03750 community levels through | POsteriort Demande de prix | Limited Envelope 50,000.00 000 | gexecution 2020-07-05 2020-08-30 2021-02-26
lutie contre les épidémies erformance-ba sed
financing (P8F)
NSO . Improving the quality and
e e e en utiization of essential health
Ia Direction de la Coordination [ IDA / D3750 services at facility and A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 60,000.00 0.00 | Annule 2020-07-07 2020-09-01 2021-02-28
1a Direction de Ia Coordinati community levels through Envelope
du Finance erformance-ba sex
financing (P8F)
Improving the quality and
CF-SENI-81-F8S / Achat des
produits contraceptifs pour o aerienealth Passation de e cours
les Formations Sanitaires de Ia | IDA / D3750 A posteriori marché de gré a [ Direct 240,000.00 0.00 |En <o 2020-04-15 [ 2020-11-23| 2020-07-13 2020-08-17 2021-02-13
Diraction de 1 santé Famitle | ! communky levels theough (7 aré ° dexécution
performance-ba sed
financing (8F)
N o Improving the quality and
d?véf;‘m‘z}djﬁuﬁxas‘:m‘ utilization of essential health
supports de communication, [ IDA / D3750 sevices at fclliy and 1 |Aposteriori Demande de prix [ Limited Single stage - One 8,000.00 0.00 | En attente 2020-07-22 2020-09-16 2021-03-15
e e ores aeas community levels throug} Envelope exécution
e syins: - 10905 performance-ba sed
financing (PB)
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CF-SENI-100-GO-UN / Achat
de 1700 000 doses de
vaccins contre la Rougeole via

Passation de

e ta f Contingent Emergency marchés auprés En cours 05 . 05 05 o
UNCE. Il sagitdun | ioA 03750 P A posteriori s e [orer 785,000.00 s 2020-03-23 [ 2020-11-23 | 2020-03-28 2020-05-02 2020-10-29
TUNICEF et le Ministére de I rony
Sante et de Ia Population
Cr-SENI-40-C5-185  Achat Reinforcng the capaiy of S Sm0e 0
the Recipient's health system ingle Stage - One ) oL o2 07 o5
s ordinateurs portables et | DA/ 03750 ety Songer (™ | A posterior Demande de prix [ Limited F, 142,360.00 Annulé 2020-01-04 | 2020-02-13 2020-02-29 2020-08-27
P top Based Violence
CF-SENI-89-F8S /
Improving the quality and
Reprographe des autls de Wiation of essental eal
ordonnancier et demande | IDA / D3750 services at facility and A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 66,250.00 o | En cours 2020-10-04| 2020-11-17 2020-11-20 2021-05-28
e S e community levels through velope . dexécution
ciblée dans les zones du erformance-ba sed
o g financing (P8F)
CF-SENI-107-GD / Achat
déquipements informatiques Improving the quality and
et équipements de bureau utiization of essential health
pour SIS (aptop. IDA / D3750 services at facilty and Aposteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 425,000.00 .00 |En €0 2020-10-10| 2020-11-16 2020-12-05 2021-06-03
photocopieuses, tablettes, community levels through Envelope dlexécution
imprimantes, disques durs) et performance-ba sed
pour dautres services financing (PBF)
bénéficiaires du MSP
CF-SENI-119-GO-RFQ / Improving the quality and
Achat du mobilier pour le utilization of essential health
nouveau personnel du services at facility and Single Stage - One En cours o o " o6
e IDA / D3750 ey bl tmaugh | A posterori Demande de prix [ Limited O 20,000.00 .00 [Encours 2020-10-25 2020-10-23 2020-12-20 2021-06-18
remplacement du vieux erformance-ba sed
mobilier existant financing (P8F)
CF-SENI-90-F8S /
Acquisition des mobiliers \mproving the qualty and
pour équiper les nouveaux tilization of essential health
bureaux du batiment ervices ot ity and Passation de
réhabilité du Projet SENI - [ IDA / D3750 e e g | A posterion marché de gréa | Direct 20,000.00 Annulé 2020-10-01 2020-10-06 2020-11-10 2021-05-09
REDISSE I pout permetie au communty leves throug o
personnel clé du Projet de Foancing (87
travailler dans de bonne 9
conditions.
oass. co. Improving the quality and
[CF-pass- 139266 CO-RQ | utiization of essential health
préevement pour e Centre |10 /D3750  [services tfaclityand Ly oo Dermande de prix |Limited Single Stage - One 2,000.00 o |Enatente 2020-01-25 2020-03-21 2020-09-17
préévement pour e Cer community levels through velope A dexécution
performance-ba sed
Sanguine (CNTS) Beaneing he
CF-SENI-72-F8S /
cquisition de fournitures de Improving the quality and
e wilzaton of ssential heah ‘
informatiques et matériels | IDA / D3750 ooty lovels through | A Posteriori Demande de prix [ Limited e = One 95,000.00 0 | Gragente 2020-12-12 2021-02-06 2021-08-05
divers. destinés aux services
du Ministere de Ia Santé et de e
la Population. '9
CF-SENI-170610-GO-RFQ /
Reproduction des matériels de Contingent Emergency single Stage - One En attente o os. o
Reproduction des matériels 9| ioa s 03750 P A posteriori Demande de prix [ Limited i, 95,000.00 e 2021-02-20 2021-04-17 2021-10-14
vaccination contre la Rougeole
N0 Improving the quality and
rriom e Tt e e utiization of essential health
bureau pour 5 points focaux [ IDA / D3750 o e oy | posterion Demande de prix | Limited e siage - One 15,000.00 .00 [n atente 2021-05-18 2021-07-13 2022-01-09
VEG et 5 médecins VEG dans
performance-ba sed
les districts sanitaires B oary
CF-SENI-102-RFQ /
tion de
Photocopieurs
multifonctionnels pour les Reinforcing the capacity of
Hopitaux de districts + DA / D3750 the Recipient’s health system |, porerior Demande de prix [ Limited Single Stage - One 95,000.00 o [En attente 2021-05-24 2021-07-19 2022-01-15
consommables, 6 ordinateurs, and addressing Gender- velope dlexécution
6 imprimantes pour chefs des Based Violence
secteurs sociaux et un
administrateur des données
CF-SENI-103-RFQ /
Acquisition de 6 équipements
audio visuel pour 6 Reinforcing the capacity of
ambulances pour les IDA / D3750 the Reclpient’s health system |, pocterior Demande de prix | Limited Single Stage - One 34,000.00 .00 |En € 2021-05-28| 2021-08-26 2021-07-23 2022-01-19
sensibilisations dans la and addressing Gender- Envelope dlexécution
communauté sur les VEG Based Violence
(écran, haut parleurs et
accessoires)
CF-SENI-104-RFQ /
Acquisition de Matériels
informatiques et équipements
i burcau pour des raunions Relnforcing the capacity of
virtuelles dans le contexte de [ IDA / D3750 the Recipient’s health system |, porerior Demande de prix | Limited Single Stage - One 19,000.00 En cours 2021-06-01| 2021-08-26 2021-07-27 2022-01-23
AR AR and addressing Gender- Envelope dexécution
(Vidéo projecteur+ Ecran de Based Violence
projection, Ecran - Smart TV,
Accessoires audio, etc.
CF-SENI-108-RFQ / Achat
déquipement pour 150
Assaciaions Villagenises e Recprent hesih system Single sage - One n cours
d'Epargne et de Crédit IDA / D3750 i i A posteriori Demande de prix | Limited 9 otag 45,000.00 .00 [§nee 2021-06-04 | 2021-08-26 2021-07-30 2022-01-26
and addressing Gender- Envelope dexécution

(coffres métalliques, carnets,
calculatrices, horloges,
tampons, encreurs)

Based Violence




CF-SENI-109-RFQ / Achat et
installation de panneaux
PR R
secteurs sociaux - saisie et | IDA / D3750 e er) A posteriori Demande de prix | Limited Eraone? 24,000.00 0.00 [§n<o 2021-06-04 | 2021-08-26 2021-07-30 2022-01-26
e v and addresing Gender- nvelope ‘exécution
pour Ia Base de données Based Violence
nationale
CF-SENI-110-RFQ /
Acquisition de 5
motacyclettes pour les chefs
e secieurs sociaux pout e Reinforcing the capacity of
Suivi des activités de DA / D3750 the Recipient's health system |, Jocreriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 14,000.00 0.00 | En cours 2021-06-11|2021-09-02 2021-08-06 2022-02-02
V des activtes de @ aires and addressing Gender- Envelope dexécution
me Based Violence
ainsi que la mis en euvre des
activités de réinsertion socio
économique et la coordination
Improving the quality and
CF-SENI-111-RFQ / Achat utilization of essential health
deéquipements médicaux du | 50/ 3750 services at facllity and A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 90,000.00 0.00 [En atente 2021-06-13 2021-08-08 2022-02-04
Centre National de. community levels through Envelope dexécution
Transmission Sanguine erformance-ba sed
financing (P8F)
CF-SENI-112-RFQ / Improving the quality and
Acquisition de 65 téléphones utilization of essential health
enflottes pour s structures services at facilty and single Stage - One n attente o7 0. o5
en Mlottes pour es str IDA / D3750 o Y g | posterion Demande de prix [ Limited P 10,000.00 0.00 [En attente 2021-07-28 2021-09-22 2022-03-21
Directions du SIS (10 niveau performance-ba sed
central et 55 datamanagers) financing (PBF)
CF-SENI-113-RFQ / Achat Reinforcing the capacity of
déquipement pour la gestion the Recipient's health system Single Stage - One n attente os 0. o5
déauipement pour la gestion |15,/ p3750 e ety Sanger (™ | A posterior Demande de prix | Limited F 40,000.00 0.00 [En attente 2021-08-04 2021-09-29 2022-03-28
pour 400 FOSAS Based Violence
Improving the quality and
CF-SENI-114-RFQ / utilization of essential health
tion des équipements services at facilty and Single Stage - One En attente o5 . s
Acaulsition des équlp DA / D3750 o e Y ooy | posterion Demande de prix [ Limited e 50,000.00 0.00 [En attente 2021-08-20 2021-10-15 2022-04-13
SENI/REDISSE performance-ba sed
financing (P8F)
CF-PASS-226046-GO-RFS / Improving the quality and
Acauisition des médicaments utiization of essential health
essentiels pour la gratuité | 55/ 3750 services at facilty and Apriori Appel doffres | Limited Single Stage - One 2,000,000.00 0.00 | Annute 2021-04-08 [ 2021-07-11| 2021-04-13 2021-05-25 2021-06-24 2021-07-29 2022-01-25
ciblée  distribuer dans les community levels through Envelope
formations sanitaires performance-ba sed
couvertes par le Projet financing (P8F)
Improving the quality and
CF-SENI-222530-GO-RFE | utilization of essential health Passation de
Achat de 150 chaines de froid [ IDA / D3750 services atfacllity and | A posteriori marchés aupres | b ece 1,050,000.00 0.00 |Enco 2021-04-09 [ 2021-05-05 | 2021-04-14 | 2021-05-05 2021-05-19 2021-11-15
Achat de 1 community levels throug} des agences de dexécution
performance-ba sex TONU
financing (P8F)
CF-PASS-219753-GO-RFS /
Achat d'équipements
! . Improving the quality and
medicaux pour 5 Hopitaux
e G et pour - |ioa 1 03750 aciityand " o appetdofires | open - ntrnation| Sl S 1.800.000.00 000 | e 2021-00-15 20z1-00-20 2021-05-01 2010701 2021-08.05 2022-02-01
Santé Maternelle et Infantile community levels throug! nvelope
Naterhé ploc opératore performnce-ba sed
laboratoire, équipement de ng
base)
Improving the quality and
CF - SENI - 115-UN / utiization of essential health Passation de
Acquisition des médicaments {15/ 3750 services at facility and Apriori marchés auprés ooy 2,494,000.00 0.00 | En cours 2021-04-01|2021-04-03 | 2021-04-06 | 2021-04-14 2021-05-11 2021-11-07
essentiels pour la gratuite community levels through des agences de dexécution
ciblée via UNICEF performance-ba sed FONU
financing (P8F)
CF-SENI-105-RFQ /
Acauisition de Kits de dignité
Reinforcing the capacity of Passation de
(habits serviette hygiéniaue, and addressing Gender- des agences de 4
lampe torche, chaussures, .. Based Violence oy
et 100 kits post viol
CF-PASS-237929-GO-RFQ |
Achat de kits de dignité pour
1800 survivantes de VBG
(habits, serviettes, siflet, Reinforcing the capacity of
lampe torche, pites the Recipient's health system single Stage - One ) o7 o5 0. o
e s, etc..| DA / 03750 e aracting eonges! (™ | A posterion Demande de prix [ Limited BN 95,000.00 0.00 | Annule 2021-07-04 | 2021-08-20 2021-08-29 2022-02-25
1l agit d'articles disponibles Based Violence
dans les magasins de la place
et qui peuvent étre livrés
rapidement
CF-SENI-237934-GO-DIR /
Achat de kits post viols en Reinforcing the capacity of passation de
faveur des victimes des DA / D3750 the Recipient's health system |, 5ocreriori marché de gréa [ Direct 400,000.00 0.00 | En attente 2021-06-15 2021-06-20 2021-07-25 2022-01-21
violences sexuelles baseées sur and addressing Gender- na dexécution
le genre & passer sous forme Based Violence gre
dentente directe avec UNFPA
Improving the quality and
CF-SENI-237790-GO-RFB / utiization of essential health
tion d'équipements services at facilty and . B Single Stage - One n cours o6, 0. o o o7 o5 0. o5
peauisition déquipements | 1pa / 3750 o e e oo |Arori Appel doffres [ Open - nternational | an %l 5 4,000,000.00 0.00 [Encours 2021-06-10 [ 2021-09-30| 2021-06-15 | 2021-10-01 2021-07-27 2021-08-26 2021-09-30 2022-03-29
formations sanitaires performance-ba sed
financing (PBF)
CF-SENI-181-GO-RF /
Appel d'offres international Improving the qualty and
e o wilzation of essentl heat ot sace
medicaments essentiels DA / D3750 services at facility an Apriori Appel doffres | Open - International | SIn9l€ Stage - One 2,000,000.00 0.00 |Enco 2021-09-16 [ 2021-09-17| 2021-09-21 2021-11-02 2021-12-02 2022-01-06 2022-07-05
e e oice communiy eel through Envelope dexécution
o e fomaonssamares perfomance base
en République Centrafricaine inancing
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Improving the quality and
CF-SENI-74-FBS / utilization of essential health
Acqu IDA / D3750 services at facility an A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 95,000.00 0.00 [En atiente 2021-12-05 2022-01-30 2022-07-29
du Centre Natior community levels through Envelope dexécution
Transfusion Sanguine (CNTS) erformance-ba sed
financing (P8F)
Improving the qualty and
utilization of essential health
s community levels through Envelope g deexécution
parted performance-ba sed
financing (PBF)
Improving the quality and
Eaanemect a1 sbe oe ! utilization of essential health
réunion de la CTN incluant les | IDA / D3750 services at facility and A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 35,000.00 0.00 [En attente 2021-12-05 2022-01-30 2022-07-29
e e ge community levels through Envelope dlexécution
financing (P8F)
NON CONSULTING SERVICES
Activity|ReferencelNoy/p| prsmyreres ) Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification |  Prequalification (BTl ) Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission /| E19) Evaluation Report )
Description Component Review Type Method  [Market Approach Document / : priel . and Recommendation | ~ Signed Contract | Contract Completion
No. Process Amount (USS) (Us$) Status Documents Evaluation Report nen Notice / Invitation Issued Opening / Minutes Tor Amard
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
CF-PASS-156159-NC-OIR /I ihaton of esentil eath
sagit dun marché de services at facility and Passation de En attente
transport des ki post il | IDA / D3750 oy et tough | A posteiori marché de gréa [ Direct 34,000.00 0.00 [Grigeme 2020-02-24 2020-02-29 2020-04-04 2020-10-01
jans cing districts sanitaires SartornEe b e gré
par [ONG ACAMS financing (PBF)
CF-PASS-202760-NC-DIR /
Recrutement d'un consultant Improving the quality and
chargé de I'Hébergement du utilization of essential health passation de
portail FBP du Ministére de la | 55 ; p3750 services at facilty and A posteriori marché de gréa | Direct 30,000.00 19,472.88 [ signé 2020-11-10 [2020-11-02 [ 2020-11-15 | 2020-12-12 2020-12-20 2020-12-21 [ 2021-06-18
Santé et de la Population par community levels through i g -
entente directe avec une firme performance-ba sed 9
préidentifiée nommée financing (PBF)
BLUESQUARE
CF-SENI-171-CS-CDS / Mise
s s o e
plateforme "Portail FBP" du e ey Passation de
financement basé sur la IDA / D3750 zzm;‘?";‘( \a:ve\sy(ahmu h A posteriori marché de gré & 50,000.00 74,326.13 |Signé 2020-12-15 | 2021-08-18 | 2020-12-20 | 2021-08-22 2021-01-24] 2021-09-17 | 2021-07-23
Performance (F8) du per,mmmy(e,ba el aré
Ministére de la Santé et de la i
Population par la société
Bluesquare.
Improving the quality and
CF-SENI-264854-NC-DIR / utilization of essential health passation de
Realisation dun site web du | 55  p3750 services at facilty and A posteriori marché de gréa | Direct 6,000.00 0.00 [ attente 2021-12-08 2021-12-13 2022-01-17 2022-07-16
Ministére de la Santé et de la community levels through P e 9 Y dexécution
Population performance-ba sed 9
financing (PBF)
CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. / - - - - Combined Evaluation
o Loan / Credit N Contract Type Estimated Actual Amount Expression of Interest | Short List and Draft | Request for Proposals | Opening of Technical Evaluation of N
n i 1 f Refe N " T n
Description 0. Component Review Type Method Market Approach Amount (US$) ) Process Status | Terms of Reference Notice Request for Proposals o e Proposals / Minutes Technical Proposal Report a"?;(?":-';:( Signed Contract Contract Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
CF-SENI-001-C5-FBS /
Agence de coaching- Relnforcing the capacity of Sélection dans le
Recrutement d'une agence de |IDA / D3750 na Add'r:ssmg cEnderY A priori cadre d'un budget | Open - International 500,000.00 0.00 | Annulé 2018-12-14 2018-12-29 2019-02-01 2019-03-01 2019-03-31 2019-05-05 2019-06-09 2020-06-08
coaching des organisations e Vean déterminé
Improving the quality and
CF-SENI-006-CS-FBS / ACV2 utilization of essential health Sélection dans le
Recrutement Agence de IDA / D3750 services at facility and Apriori cadre d'un budget | Open - 575,771.70 0.00 | Annulé 2018-10-25 |2018-10-31| 2018-11-15| 2018-11-26 | 2018-12-29 2019-01-26 2019-02-25 2019-04-01 2019-05-06 2020-05-05
contractualisation et de community levels through e
vérification performance-ba sed
financing (P8F)
Improving the quality and
CF-SENI-007-C5-FBS / ACV utilization of essential health Sétection dans le
R 3-Agence IDA / 3750 services at fadllity and A posteriori cadre d'un budget | Open - International 248,458.40 0.00 | Annule 2018-11-09 |2018-11-22| 2018-11-30| 2018-11-23 | 2019-01-13 2019-02-10 2019-03-12 2019-04-16 2019-05-21 2020-05-20
Contractualisation et de community levels through e g
Vérification performance-ba sed
financing (PBF)
Improving the quality and
CF-SENI-01 / ACV- utlization of essential health Sélection fondée e cours
Contractualisation(Region IDA / D3750 Tovels through | A Priori sur la qualité et le | Open - International 3,211,311.00 0.00 [ 58 2018-10-31 |2019-09-12 2018-11-21 2019-01-04 [2019-04-17 2019-02-01 | 2019-06-12 | 2019-03-03 | 2019-10-08 | 2019-04-07 | 2020-03-05 | 2019-05-12 2020-05-11
v community levels throug oo ‘exécution
3idetsy erformance-ba sed
financing (P8F)
Improving the quality and
o IDA / D3750 e e g |Arior sur la qualité et fe [ Open - International 3,211,300.00 0.00 | Annule 2018-12-21 2019-01-11 2019-02-24 2019-03-24 2019-04-23 2019-05-28 2019-07-02 2020-07-01
. v ‘9! coiit
sanitaire(Région2,3,4et5,6) performance-ba sed
financing (PEF)
Improving the quality and
(CF-SENI-008-C5-FBS / ACY utilization of essential health Setection dans |
RS4/5-Recrutement d'une services at facility and o ans e ‘
IDA / D3750 Apriori cadre d'un budget | Open - International 8§73,648.00 0.00 | Annulé 2018-11-05 |2018-10-31| 2018-11-26 | 2018-11-26| 2019-01-09 2019-02-06 2019-03-08 2019-04-12 2019-05-17 2020-05-16
agence de contractualisation community levels through Pt
et vérification RS4/5 performance-ba sed ctermine
financing (PF)
Improving the quality and
utilization of essential health ‘
(CF-SENI-009-CS-FBS / ACV services at facility and Selection dans le s
RS Recrn e aCy Res " [10a 1 D3750 Sty lovels through | Prior cadre d'un budget | Open - International 504,961.60 0.00 | Annule 2018-11-12 |2018-10-31| 2018-12-03 | 2018-11-26| 2019-01-16 2019-02-13 2019-03-15 2019-04-19 2019-05-24 2020-05-23
déterminé
performance-ba se
financing (PEF)
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o Reinforcing the capacity of Sélection fondée
international spécialiste en | IDA / D3750 the Recllent's health sYStem | priori o des | Open - nternational 65,454.00 0.00 | Annulé 2019-05-10 2019-05-31 2019-07-14 2019-08-13 2019-09-17 2020-03-15
e & and addressing Gender- qualifications des
passa Sased Vioince Consiants
Improving the quality and
CF-SENI-53-CS-QCBS / utiization of essential health Sétection fondée
Agence de Contractualisation |55 ; 3750 services at facility and Apriori sur la qualité et e[ Open - International 1,049,531.10 0.00 |0 cours 2019-08-07 2020-01-28 | 2019-10-11 | 2020-01-31 2019-11-08 | 2020-01-15 | 2019-12-08 | 2020-02-05 | 2020-01-12 | 2020-06-28 | 2020-02-16 2021-02-15
et de Verification (ACV) community levels through . dexécution
Région Sanitaire n°2 erformance-ba sed cou
financing (PBF)
CF-SENI-106-CS / ACV RS3-
. Improving the quality and
Recrutement d'un bureau utilization of essential health . .
charge de la zation of essentia Sélection fondée .
contractualisation et de la IDA / D3750 services at facility an A priori sur la qualité et le | Open - International 744,298.00 0.00 |51 cours 2020-03-31 | 2020-05-08 | 2020-04-21 2020-05-08 | 2020-06-04 | 2020-05-08 2020-07-02 [ 2019-06-12 | 2020-08-01 | 2021-07-11| 2020-09-05 2020-10-10 2021-10-10
conuactalisation et dela community levels through sur dexécution
Sanitaires de la Région performance ba sed
it inancing (P8F)
Improving the quality and
Cr-pass 158214-C5-acts | utlizstion of essents) et etecton fonde o
Audit des états financiers du | IDA / D3750 aciliyand  |Avosteriori sur la qualité et le_ | Open - International 45,000.00 0.00 [En <o 2020-08-10 [2020-11-23 | 2020-08-31 2020-10-14|2020-11-03 2020-11-11]2020-11-03 | 2020-12-11 | 2020-11-03| 2021-01-15 | 2020-11-03 | 2021-02-19 2022-02-19
s s, community levels throug| r ‘exécution
performance-ba sed
financing (P8F)
CF-SENI-29-CS-FES / ONG
Sensibilisation -recrutement
Gune ONG pour metre en Reinforcing the capciy of .
ceuvre I'activité de prévention, [ IDA / D3750 the Recipient's health system |1 posteriori Organisations | open - 254,545.00 0.00 | Annule 2019-10-10 |2019-12-30 2019-10-31| 2019-10-16 | 2019-12-14 | 2020-02-20 2020-01-13 2020-02-17 2020-08-15
e and addressing Gender- but non lucrati
a méthodologie SASA et Based Violence
assistance psychosociale
e s Improving the quality and
FSEN 204301 CsLes utiization of essential health
détude pour le controle des | IDA / D3750 services atfclliy and 1w |Aposteriori Sélection au Open - National 25,000.00 0.0 |En attente 2020-11-27 2020-12-18 2021-01-31 2021-02-28 2021-03-30 2021-05-04 2021-06-08 2021-12-05
détude pour e conurdle des commuriy el hrouo moindre coit ‘exécution
bitiments au niveau central performance-ta sef
financing (P8F)
CF-SENI-170611-CS-QCES / Improving the quality and
Recrutement d'une agence de utilization of essential health Sétection fondée
:::;:;‘:"ﬂ‘;‘:‘s‘"’g:;:ﬁ"s IDA / D3750 is:::‘?nf:y"fv‘g‘[!;‘"r:uqh A posteriori sur la qualité et le | Open - International 755,000.00 0.00 s,"e:;[:‘:':‘z" 2020-12-03 2020-12-24 2021-02-06 2021-03-06 2021-04-05 2021-05-10 2021-06-14 2022-06-14
sanitaires pour la région performance-ba sed colt
sanitaire n°3 financing (P8F)
CF-SENI-203518-CS-QCBS /
Recrutement des ONG
Internationales pour la prise Reinforcing the capacity of Sétection fondée
en charge de |a Prévention, | 55/ 3750 the Recipient’s health system | 5 priori sur la qualité et le | Open - International 1,310,000.00 0.00 [En cours drexamen | 2021-02-18 2021-03-11 2021-04-24 2021-05-22 2021-06-21 2021-07-26 2021-08-30 2022-08-30
sensibilisation et la and addressing Gender- 0
mobilisation communautaire Based Violence
de la violence basée sur le
genre (VEG)
C-SEN-15-C5-rBS / Reinforcing the capacity of Sélection fondée
Recrtement dun deuieme |1oA /p3750 | e Recpients healthsystem | oo surles o fumies 26.182.00 0.00 [Annute 2015-06-05 | 20190528 2019-06-19| 2020-04-10 2019-08-23 2020-02-19
sl and addressing Gender- qualifications des
Based Violence consultants.
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / Tnvitation to
Description Wty i Component Review Type Method  |Market Approach| ContractType Estimated | Actual Amount | b o o o Grarus | Terms of Reference | Identified/Selected (s W e Signed Contract | Contract Completion
No. Amount (US$) (US$) Bl Contract
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
EN1LCS Improving the quality and
CPoSENI-11-CS-FBS / Agence utiization of essential health .
de contractualisation e ihzation of essentia Sélection de
vérification des régions IDA / D3750 zzm:‘?n?[y f;ve‘::hmugh A priori consultants par | Direct 654,250.00 654,250.00 [Signé 2019-03-14 2019-03-24 [ 2019-04-11 2019-05-28| 2019-06-30 | 2019-11-24
financing (P8F)
Reinforcing the capacity of .
CESEN 17-Ceres the Recipient's health system Selection de n cours
ecruitment of the fiduciary | IDA / D3750 Apriori Consultants par | Direct 90,000.00 0.00 [En <O 2019-04-29 [ 2019-07-08 | 2019-05-09 [ 2019-07-17 2019-05-23 2019-11-19
and addressing Gender- dexécution
coordinator of SENI project and adressing entente directe
CF-SENI-19-CS-FBS / Relnforcing the capaciy of Sélection de
Recruitment OF the Financial [IDA / D3750 the Recipient's health SYStem | A prori consultants par | Direct 66,000.00 0.0 |En<o 2019-04-30 [ 2019-06-03 | 2019-05-11 [ 2019-06-14 2019-05-24 2019-11-20
manager of SENI Project and addressing Gendar- entente directe exécution
Based Violence
CF-SENI-21-CS-FBSS | e Recprent hesi system Séection de €n cours
Recrutement de secrétaire IDA / D3750 nd addressing Conden,” A posteriori consultants par | Direct 13,090.00 0.00 [Fseention 2019-05-28 2019-07-14 2020-01-10
comptable Based Vislence entente directe Y
roseni-23-c5.78 Reitorang the agackyof Setctionde
Recrutement de deux(02) |IoA /03750 [ e Recpienes helthsystem | i comsutants oar [ ot 5.509.00 0.00 |Annute 2019-04-29 |2019-05-2 | 2019-05-09 2019-07-13 2020-01-09
techniciens de surface Based Vilonce entente directe
CF-SENI-24-CS-FES /
Recrutement de 5ix(06) Reinforcing the capacity of Sélection de
; the Recipient's health system .
chauffeurs affectés au DA / D3750 ety conges! '™ | A posterion consultants par | Direct 45,163.00 0.00 | Annuie 2019-05-28 2019-07-14 2020-01-10
e Reinforcing the capacity of
o PP en® the Recipient's health system En cours
Recrutement d'un consultant [ IDA / D3750 " A posteriori Individuel Limited 27,273.00 0.00 |En <o 2019-06-05 [2019-06-14 | 2019-06-10 [ 2019-07-07 | 2019-07-01 [ 2019-07-07 [ 2019-08-05 2020-02-01
international pour la diffusion and addressing Gender- diexécution
de 'approche SASA Based Violence
CF-SENI-16-CS-FEBS / SNIS- o e ety ol Selection de .
Recrutement d'un consultant [ IDA / D3750 ¢ Recipient’s health system | 5 posteriori Consultants par | Direct 42,545.00 0.00 | cours 2019-04-17 | 2018-11-02 | 2019-04-27 [ 2019-06-24 2019-07-01 2019-12-28
. and addressing Gender- dexécution
national d'appui au SNIS o aressing entente directe
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CF-SENI-44-CS-F8S ] DHIS- Reinforcing the capacity of Sélection de
Recrutement d'un consultant |, / 3750 the Recipient's health system [ » posteriori consultants par | Direct 21,600.00 0.00 | En cour 2019-10-30 [2020-11-17 2019-11-09 2020-01-13 2020-07-11
international pour les and addressing Gender- P ntents d"efle 4 d'exécution
paramétrages DHIS Based Violence
Improving the quality and
CF-SENI-10-CS-F8S / Agence utilization of essential health Sélection de
de contractualisation et services at facilty and .
de conuactualisation et [ioa /03750 o e e g |Arori consultants par | Direct 1,379,000.00 0.00 | Annuie 2019-03-14 [2019-04-03 | 2019-03-24 [ 2019-05-02 2019-05-28 2019-11-24
entente directe
sanitaires performance-ba sed
financing (P8F)
Cr-seNI-10cs-F85 2 ACY Reinforcng the capachy of Satecton de
CORDAID Contractualisation | IDA / D3750 i addresaing Conder A priori consultants par | Direct 1,636,000.00 1,214,281.57 |Signé 2019-01-01 |2019-06-21] 2019-01-11 | 2019-07-11 2019-03-17 | 2019-11-05 | 2019-09-13
cvericaton and agcresing Gende e dvece
Cr-SEN-18-C5-rBS | Reinforcing the capacity of
; the Recipient's health system .
Procurement spécialiste DA / D3750 the Recipient's health $YStem | A priori Individuel Open 42,545.00 0.00 [Annué 2019-05-25 [2019-05-27 | 2019-07-13 2019-08-03 2019-09-07 2020-03-05
recruitment for SENI project 9
Based Violence
GEn122.C5. Reinforcing the capacity of
CF-SENI-22-C5-F5 / the Recipient's health system }
Recrutement dun logisticien [ IDA / D3750 A posteriori Individuel Limited 26,180.00 0.00 | Annulé 2019-04-30 | 2019-05-28 | 2019-05-05 2019-05-26 2019-06-30 2019-12-27
e and addressing Gender-
pou Based Violence
CP-SENI-15-C-FBS 2 / e Sélection de
Recrutement comptable pour [IDA / D3750 s YSteM | posteriori consultants par | Direct 26,182.00 0.00 |7 2019-01-01 [2020-11-17 [ 2019-01-11 2019-03-17 2019-09-13
b and addressing Gender- dexécution
e projet SENI and addressing entente directe
CF-SENI-12-CS-FES / Reinforcing the capacity of
Spécialiste chargé de the Recipient's health system n cours o7 . o7 oa o7 0. o7 o7
A DA / D3750 e Eander (™ | A posterior Individuel Limited 42,545.00 0.00 [Encours 2019-07-15 [2020-11-24 2019-07-20 | 2020-04-28 | 2019-07-20 | 2020-06-23 | 2019-07-20 2020-07-19
Recrutement Based Violence
CF-SENI-35-CS-FBS / Reinforcing the capacity of
Communication- recrutement | 55 ; 3750 the Recipient's health system |, 5ocreriori Individuel Limited 42,545.00 0.00 |En <o 2019-05-27 [ 2020-11-24 | 2019-07-15 [ 2019-09-11 | 2019-07-25 [ 2020-01-15 [ 2019-08-13 2020-07-12
dun spécialste en and addressing Gender- dexécution
communication Based Violence
CF-SENI-52-C5-FBS / PPA-
Recrutement dun consultant e Recments haui symam n cour
ratoal chargé dlaorerdu 104/ 03750 e ™™ [ A posterion Individuel Limited 18,182.00 0.00 [Encours 2019-05-25 [2020-11-24 2019-05-30 2019-06-20 2019-07-25 2020-01-21
Autochtones (PPA) Based Violence
CF-PASS-122738-CS-INDV / Reinforcing the capacity of
Recrutement dun expert IDA / D3750 the Recipient's health system |, 5o cterior Individuel Limited 180,000.00 170,700.00 | signé 2019-08-31 [2019-09-19[ 2019-09-05 [ 2019-09-20  2019-09-26 [ 2019-10-08 [ 2019-10-31 2019-10-03 | 2020-04-28
international en Violence and addressing Gender-
basée sur le genre Based Violence
SN G0 Sy s Reinforcing the capacity of
Superviseurs chargés de la | IDA / D3750 the Recipient's health $YStem | A priori Individuel Open 250,000.00 0.0 |En<o 2019-10-21 | 2020-01-22 | 2019-12-09 2019-12-30 2020-02-03 2020-08-01
e g e I s and addressing Gender- ‘exécution
get Fased vienee
CF-SENI-34-C5-F8S 3 / Reinforcing the capacity of Sélection de
Recrutement Spécialiste the Recipient's health system . o6 o6, 06 o6 0. oo
e ettt o |10A7D3750 e aracting eonder! 1™ | A posterion consultants par | Direct 65.454.00 0.00 | Annuie 2019-06-15 [2019-06-112019-06-25 [ 2019-06-05 2019-08-29 2020-02-25
! entente directe
marche Based Violence
CF-SENI-33-CS-FES / Audit
organisationnel: recrutement
d'un consultant international Reinforcing the capacity of
chargé d'élaborer un manuel {55/ 3750 the Recipient's health system | 5 oo cyeriori Individuel Open 54,545.00 0.00 | En cours 2019-12-30 |2020-11-17 | 2020-02-17 2020-03-09 2020-04-13 2020-10-10
de procédures and addressing Gender- dexécution
administrative financiére et Based Violence
comptable du Ministére de la
CF-SENI-31-CS-FBS /
Prtaues envonnemenaes Reifrcin e capaciy of
national pour I'élaboration de [ IDA / D3750 the Recipient's health system |, oo cterior Individuel Limited 5,450.00 0.00 [En attente 2019-12-30 2020-01-04 2020-01-25 2020-02-29 2020-08-27
e and addressing Gender- dexécution
environnementales et sa Based Violence
vulgarisation
CF-SENI-32-C5-F8S / 5
avon. eeryement Reinorcing the capacty of
the Recipient's health system n cours b . oL o1 02 o5
consutant nationatpour | DA/ 03750 e aracig Sanger (™ | A posterior Individuel Limited 5,450.00 0.00 [Encours 2019-12-30 [ 2020-11-23 | 2020-01-04 2020-01-25 2020-02-29 2020-08-27
environnemental et social Based Violence
CF-SENI-13-C5-FBS / Reinforcing the capacity of
the Recipient's health system .
Auditeur interne du projet | IDA / D3750 Apriori Individuel Limited 58,909.00 0.00 | Annute 2019-05-25 [2019-06-28 | 2019-05-30 | 2019-09-11 | 2019-06-17 2019-07-29 2020-06-26
Saieur interne d and addressing Gender-
Based Violence
CF-SENI-26-CS-FBS / Reinforcing the capacity of
Recrutement d'un consultant the Recipient's health system ) b o1 oL o1 02 o5
e et | 1oa 1 03750 ey eonger (™ | A posterior Individuel Limited 5,455.00 0.00 | Annuleé 2019-12-30 [ 2020-01-06 | 2020-01-04 2020-01-25 2020-02-29 2020-08-27
module de formation VEG. Based Violence
CF-SENI-51-CS-FBS / CGES
REDDIS- Recrutement d'un Reinforcing the capacity of
consultant international Selnforcing the capaclty o
Charge de recger e Care de [ 10A /D37s0 | e Reclents heathsystem [ o Indiduel umited 54.545.00 000 [Annte 2019-05-25 [2019-07-21 2015-05-30 2015-06-20 2019-07-25 2020-01-21
Gestion Environnementale et e Vihoaes
Sociale (CGES) du projet- ased Violence
DDISE 4
CF-SENI-25-CS-FBS / B A Selection de
Recrutement de trois(03) IDA / D3750 e Recipient s Bealth system 1A posteriori consultants par | Direct 9,818.00 0.00 |Annulé 2019-04-30 2019-05-10 2019-07-14 2020-01-10

gardiens de la cellule.

and addressing Gender-
Based Violence

entente directe

Page 7




CF-SENI-54-C5-5QC /
Recrutement d'un consultant

Reinforcing the capacity of

national poura Gestion de |1DA /3750 [ e Recpients healthsystem | ot Indvidue Open 600000 ncous 2020-03-17 |2020-02-20| 2020-05-05 | 2020-11-26 | 2020-05-26 | 2020-11-26 | 020-06-30 2020-12-27
O e e and addresing Gender- ‘exécution
Violence Basée sur le Genre ased Vielence
CF-SENI-56-C5-5QC / Reinforcing the capacity of
Recrutement de 5 Points the Recipient's health system En cours 03 02 05 os o6 s o7 o1
B e e s sur |1DA / D3750 e drecting Conger” <™ | A posteriori Individuel Open 36,000.00 0 G 2020-03-24 | 2020-02-02 [ 2020-05-12 [ 2020-04-04 [ 2020-06-02 [ 2020-04-04 [ 2020-07-07 2021-01-03
Ie Genre Based Violence
CF-SENI-57-C5-5QC
o, Reinforcing the capacity of
international élaboration Plan [IDA / D3750 the Reciplents health SYStem | A posteriori Individuel Open 30,000.00 £ 2tene 2020-03-27 2020-05-15 2020-06-05 2020-07-10 2021-01-06
Action de Violence Basée sur and addressing Gender- exécution
tion Based Violence
CF-SENI-58-C5-5QC
R S0 S Aents Reinforcing the capacity of
Povchosoclaus n Vioknce [0 /37so | the Reclients healthsystem |y oo el open 35,0000 o 2020-04-02 [2020-02-02 | 2020-05-21  2020-04-03 | 2020-06-11 | 2020-04-04 |2020-07-16 20210112
e e o and addresing Gender- ‘exécution
travailler dans les districts ased Violence
CENIB1-CS. Improving the quality and
. utilization of essential health
imermational pou 12 oasoszso  [serveesatadiityand o Indiduel open 20.000.00 .00 [En cours 2020-04-22 [2020-11-24 | 2020-06-10 2020-07-01 2020-08-05 20210201
finalisation de stratégie de ey 219 exéeution
financement de la santé erformance:ba se
financing (P8F)
CF-SENI-62-C5-5QC / Improving the quality and
Recrutement consultant utilization of essential health
international pour services at facility and n attente oe o6 o7 o5 o
Imermational pour DA / D3750 o Y e g | posterion Individuel Open 20,000.00 e 2020-04-29 2020-06-17 2020-07-08 2020-08-12 2021-02-08
sectoriel de dépenses a Moyen performance-ba sed
financing (PF)
CF-SENI-66-C5-5QC /
Recrutement Consultant Improving the quality and
ExpertFnancement basé sur lization of essential health
la Performance qui va appuyer [ IDA / D3750 S teatly ough | posterior Individuel Open 168,000.00 Annulé 2020-01-22 [2020-02-23 | 2020-03-11 2020-04-01 2020-05-06 2020-11-02
Ia Cllle Technique commry levelstheaug
Natondl ds Minstire de a performance-t
Santé et de la Population. '9
CF-SENI-67-C5-5QC | Reinforcing the capacity of
the Recipient's health system n cours
Recrutement du IDA / D3750 e aenes health SYSteM | A posteriori Individuel Open 72,0000 e on 2020-01-02 | 2020-11-23 [ 2020-02-20 [ 2020-09-02 [ 2020-03-12  2020-09-07  2020-04-16 2020-10-13
Coordonnateur du Projet SENI 9
Based Violence
CENI70-CS Improving the quality and
T O | atdu utilization of essential health
Spécialiste en Passation des | IDA / D3750 services oty and o | A posterior Individuel Open 168,000.00 Annulé 2020-01-02 [2020-01-02 [ 2020-02-20 2020-03-12 2020-04-16 2020-10-13
Marchés International du community levels throug
Projet SENI performance-ba se
financing (P8F)
Improving the quality and
CF-SENI-69-C5-5QC / utilization of essential health .
Recrutement du Conseiller ices at facility and Selection de &
ecruement du Conseller |10, ) ggpsq  fservices at aclty an Aposteion Consaltants par [ Diect 60.000.00 n cours 2020-02-03 [ 2020-11-23 2020-02-13 [ 2020-02-17 2020-04-18 2020-10-15
Technique du Ministre de la community levels through dlexécution
entente directe
santé erformance-ba sed
financing (PBF)
o sacl Reinforcing the capacity of
externe pour la certification | IDA / D3750 the Reclpient's health SYStem | a posterion Individuel Limited 16,049.15 £ cours 2020-02-26 |2020-04-10[2020-03-02 2020-03-23 2020-04-27 2020-10-24
des états financiers du projet and addressing Gender- exécution
e Based Violence
CF-SENI-101-DS /
Renouvellement du contrat du e o s et
Spécialiste International en utilization of essential heal Selection de
r services at facility and En attente 03 e o6 .
Passation des Marchés. Il [ IDA / D3750 e e g |Aposterior consultants par | Direct 168,000.00 .00 [ 2gene 2020-03-23 2020-04-02 2020-06-06 2020-12-03
S'agit d'un contrat d'une oL Levers throus! entente directe exécutio
année valable du ler Janvier Foancing (87
2020 au 31 Décembre 2020. 9
Improving the quality and
CF-SENI-170612-C5-CDS / utilization of essential health Setection de
Formation du nouveau IDA / D3750 services at facllity and A posteriori consultants par | Direct 6,000.00 .00 |En €O 2020-04-27 [2020-05-25 [ 2020-05-07 2020-07-11 2021-01-07
Comptable SENI sur le logiciel community levels through s P dexécution
erformance-ba se entente directe
financing (P8F)
CF-SENI-132-IC / Improving the quality and
Recrutement d'un consultant utilization of essential health
chargé de la formation sur le services at facility and En cours 05 o5 o6 o6 o7 o1
e MR on faves iy | 10A 13750 oy et tough | A posteiori Individuel Direct 5,000.00 e on 2020-05-22 | 2020-05-26 | 2020-06-01 2020-06-22 2020-07-27 2021-01-23
nouveau Comptable SENI performance-ba sed
nouvellement recrute. financing (PF)
CPSENI-103-1C5 | Reinforcing the capaiy of
. the Recipient's health system n cours 06 " o6 o7 o5 s
Consultant nternatonalbasé | I0A / 03750 e drecting Conger” <™ | A posteriori Individuel Limited 168,000.00 e on 2020-06-19 [2020-11-242020-06-24 2020-07-15 2020-08-19 2021-02-15
9 Based Violence
CF-SENI-55-C5-5QC / Reinforcing the capacity of
Recrutement de 5 Médecins the Recipient's health system n cours o7 " oo oo "y o5
e e aeioge o [10A 7 03750 e Eanger (™ | A posterior Individuel Open 60,000.00 s o 2020-07-20 | 2020-11-16 | 2020-09-07 2020-09-28 2020-11-02 2021-05-01
Violence Basée sur le Genre Based Violence
CF-SENI-122-C5-CDS /
Recrutement de AFRIKA Improving the quality and
FINANCE pour la vérification utilization of essential health s
des données contenues dans services at facility and Sélection de
7 IDA / D3750 A posteriori consultants par | Direct 160,000.00 .00 |En e 2020-10-20 |2020-11-24 [ 2020-10-30 [ 2020-11-17 2021-01-03 2021-07-02
les registres médicaux pour la dexécution

période allant de juillet 2019
4 juin 2020 dans 1a Région
Sanitaire n°3

community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

entente directe
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CF-SENI-123-C5-CDS /
Recrutement d'un consultant
individuel chargé dappuyer

Improving the quality and
utilization of essential health

Sélection de

I'équipe de la passation des services at facility and En cours oo " . o o7
st Atst”|10A 103750 Communty levels thiough | A Posteriori consulants par Dt 2,000.00 0.00 [§reours 2020-10-22 |2020-11-23 2020-11-01 2021-01-05 2021-07-04
pour renseigner toutes les performance-ba sed
informations manquantes financing (PBF)
dans STEP.
Improving the quality and
CF-SENI-71-C5-5QC / utilization of essential health
Recrutement consultant services at facility and .
Retionsl maur lalute contre Ia | A / D3750 Communty levels thiough | A Posteriori Individuel Open 8,000.00 0.00 [Annute 2020-01-05 |2020-02-12|2020-02-23 2020-03-15 2020-04-19 2020-10-16
fraude et la corruption performance-ba sed
financing (PBF)
CF-SENI-170-C5-CDS / Il Improving the quality and
s'agit d'un contrat utilization of essential health Sélection de
dhébergement du portail FBP | 51 ; 3750 services at facility and A posteriori consultants par | Direct 30,000.00 0.00 [En attente 2020-11-23 2020-12-03 2021-02-06 2021-08-05
qui loge la base de données community levels through rtente dmerte drexécution
du Ministére de la Santé et de performance-ba sed
Ia Population financing (P8F)
CF-SENI-172-C5-CDS /
Recrutement d'un cabinet Improving the quality and
» o utilization of essential health s
d'études chargé des études et e ot faciity and Selection de e cour
de la surveillance des travaux [ IDA / D3750 services at facility 2 A posteriori consultants par | Direct 40,000.00 0.00 [E1 cours 2020-12-23 |2021-07-20| 2021-01-02 2021-03-08 2021-09-04
5 v community levels through drexécution
de réhabilitation du btiment A entente directe
du niveau central du Ministére 14
de fa Santé et de la financing (PBF)
Population.
CF-SENI-128-1C /
S
national spécialiste en IDA / D3750 e acdresoin Conder A posteriori Individuel Limited 30,000.00 0.00 [ secntion 2020-05-26 2020-05-31 2020-06-21 2020-07-26 2021-01-22
iolences basées surle genre and addressing Gende exécutio
)
(CF-SENI-34-1-Cs-FBS / Reinforcing the capacity of
Recrutement dun Spécialiste {55 / 3750 the Recipient’s health system |, porerior Individuel Limited 84,000.00 0.00 [En attente 2020-12-15 2020-12-20 2021-01-10 2021-02-14 2021-08-13
International en Passation des and addressing Gender- dlexécution
Marchés Based Violence
CF-SENI-60-CS-5QC / Improving the quality and
Recrutement d'un consultant utilization of essential health
international pour une étude {5 ; 3750 services at facility and A posteriori Individuel Open 20,000.00 0.00 [En attente 2020-11-30 2021-01-18 2021-02-08 2021-03-15 2021-09-11
et le costing dans le cadre de community levels through dlexécution
stratégie de financement du erformance-ba sed
secteur de la santé financing (P8F)
CF-SENI-102-IC / Consultant
< Improving the quality and
International spécialiste du
i e
Performance pour appuyer la | IDA / D3750 i A posteriori Individuel Open 168,000.00 0.00 |52 2020-11-30 2021-01-18 2021-02-08 2021-03-15 2021-09-11
community levels through dlexécution
Cellule Technique Nationale
au sein du Ministére de la f”’“”“"‘(;;;"“ sed
¢ inancing
Santé et de la Population
CF-SENI-102-1CS / Reinforcing the capacity of
Recrutement d'un consultant the Recipient's health system n attente s 06 06 o7 o
R e o [ 10A 1 D3750 and addressing Canders A posteriori Individuel Open 18,000.00 0.00 [§ragene 2020-04-15 2020-06-03 2020-06-24 2020-07-29 2021-01-25
Ie Genre (VBG). Based Violence
CF-SENI-65-CS-5QC /
Recrutement d'un consultant Improving the quality and
d utilization of essential health
national pour élaborer le e ey £ attent
manuel des procédures IDA / D3750 services at facility a A posteriori Individuel Limited 3,000.00 0.00 | Fn attente 2021-03-03 2021-03-08 2021-03-29 2021-05-03 2021-10-30
i 8 community levels through drexécution
opérationnelles du Systéme A
National d'Information 3 e
o inancing (P8F)
CF-SENI-63-C5- Improving the quality and
Recrutement d'un consultant utilization of essential health
national pour mener une services at facility and n attente e e o5 06 .
e e e o ges [1DA 1 D3750 Sty levels thiough | A Posteriori Individuel Limited 6,000.00 0.00 [Gragene 2021-04-15 2021-04-20 2021-05-11 2021-06-15 2021-12-12
Agents de Santé performance-ba sed
Communautaire en RCA. financing (PBF)
Improving the quality and
CF-SENI-59-C5-5QC /
—
national pour I'évaluation des | IDA / D3750 el through | A posteriori Individuel Limited 6,000.00 0.00 [En2¢ 2021-03-15 2021-03-20 2021-04-10 2021-05-15 2021-11-11
e o community levels throug ‘exécution
établissements de soins performance ba se
financing (P8F)
CF-SENI-198-Cs-CDS / Il
s'agit du renouvellement du
e et o secione S
\':;er(r;‘agl;a::;rglnel;ﬂvis:‘nnn des [1DA / D3750 and addressing Cander A posteriori consuivants par | pirect 168,000.00 0.00 [§ragene 2021-01-01 2021-01-11 2021-03-17 2021-09-13
anne Based Violence
SENI/REDISSE IV pour année
21
Improving the quality and
CF-SENI-120-CS-INDV /
Recrutement dun Spécilste uization of essentia health
en Passation des marchés [ IDA / D3750 Y A posteriori Individuel Open 40,000.00 0.00 | Annule 2020-12-11 2021-01-29 2021-02-19 2021-03-26 2021-09-22
community levels through
pour le Projet SENI/REDISSE
% performance-ba sed
- financing (PBF)
CF-SENI-203520-CS-INDV / Improving the quality and
Recrutement d'un consultant utilization of essential health
chargé de mener une étude |y 3750 services at facllity and A posteriori Individuel Limited 12,000.00 0.00 [En attente 2021-02-15 2021-02-20 2021-03-13 2021-04-17 2021-10-14
sur la fraude et la corruption community levels through drexécution
au Ministére de la Santé et de performance-ba sed
Ia Population financing (P8F)
CF-SENI-90-C5-IND /
Recrutement consultant Reinforcing the capacity of
national pour |a finalsation the Recipient’s health system n attente
du Guide National IDA / 3750 and addressing Cender, A posteriori Individuel Limited 6,000.00 0.00 [ragene 2021-03-17 2021-03-22 2021-04-12 2021-05-17 2021-11-13

d'accompagnement
Psychosocial et la gestion des
cas spécialisés

Based Violence
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CF-SENI-94-CS-IND /
Recrutement consultant

Reinforcing the capacity of

national pour la traduction et | IDA / D3750 the Recipient's health system | Jocreriori Individuel Limited 3,000.00 0.00 | En attente 2021-04-05 2021-04-10 2021-05-01 2021-06-05 2021-12-02
p and addressing Gender- dexécution
dition des images des outils and addressing
FADESO
CF-SENI-95-CS-IND / Reinforcing the capacity of
Recrutement tierce partie the Recipient's health system £n artente i o o o6 b
e e bemion du | IPA 1 D3750 e aracting eander! (™ | A posterior Individuel Limited 40,000.00 0.0 | Enattente 2021-04-10 2021-04-15 2021-05-06 2021-06-10 2021-12-07
projet e son impact Based Violence
CF-SENI-96-CS-IND / Improving the quality and
Recrutement consultant utilization of essential health
international pour éude IDA / D3750 services at facllity and A posteriori Individuel Limited 19,000.00 0.00 [En attente 2021-03-16 2021-03-21 2021-04-11 2021-05-16 2021-11-12
actualisée et e costing dans le community levels through dexécution
cadre de stratégie de performance-ba sed
financement de Ia santé financing (P8F)
CF-SENI-97-CS-IND / Improving the quality and
Recrutement consultant utlization of essential health
national pour a révision des | 55/ 3750 services at facilty and A posteriori Individuel Open 20,000.00 0.00 | En attente 2021-04-22 2021-06-10 2021-07-01 2021-08-05 2022-02-01
documents des organes de community levels through dexécution
coordination des soins de erformance-ba sed
santé primaire financing (PB)
CF-SENI-98-CS-IND /
Recrutement consultant
national pour appuyer la Relnforcing the capacity of
the Recipient's health system n attente
direction de Ia pharmacie | IDA / D3750 Aposteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 |En 2t 2021-03-25 2021-03-30 2021-04-20 2021-05-25 2021-11-21
and addressing Gender- dexécution
dans la gestion de stock et and addressing
distribution des médicaments
de la gratuite ciblée
CF-SENI-91-CS-IND /
Recrutement dun Consultant Improving the quality and
National pour traduction en utlization of essential health
Sango et Ediion du Protocole |1y pgps  [semicesatfaciiyand Ly o el i 500000 000 |Enatente 20210415 20210420 20010511 20210615 20211212
déinissant les roles du community levels through dexécution
Personnel non qualifié/Agent erformance-ba sed
de Santé Communauitaire en financing (PBF)
VEG
CF-SENI-93-CS-IND / Improving the quality and
sultant utlization of essential health
ation oA /03750 services at facilty and A posteriori Individuel Limited 6,000.00 0.00 | Ep attente 2021-05-10 2021-05-15 2021-06-05 2021-07-10 2022-01-06
feulle route de la prévention community levels through dexécution
des abus, exploitation et erformance-ba sed
harclement sexuel financing (°BF)
CF-SENI-222528-C5-INDV / Improving the quality and
Recrutement d'un consultant utilization of essential health
national pour appuyer IDA / D3750 services at facllity and A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 [En <0 2021-03-25 [2021-05-19[2021-03-30 2021-04-20 2021-05-25 2021-11-21
Texercice de cartographie des community levels through dexécution
ressources financiéres et suivi erformance-ba se
des dépenses de santé financing (P8F)
CF-SENI-92-CS-IND |
Recrutement d'un consultant Reinforcing the capacity of
national: administrateur base the Recipient's health system n cours o5 o6 o5 o6 . oL
national: adminisrateur base {1/ p3750 e ™™ [ posterion Individuel Open 25,000.00 0.0 |Encours 2021-03-25 [2021-06-09 | 2021-05-13 2021-06-03 2021-07-08 2022-01-04
les violences basées sur le Based Violence
genre (VEG)
CF-SENI-237771-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant Improving the quality and
pour organiser le dialogue en utlization of essential health
Tien avec le Ministere de la services at facilty and n cour:
e e Mt o TF / AB196 e amaugh | Aposterion Individuel Limited 10,000.00 0.0 |Encours 2021-06-02 | 2021-06-21 2021-06-07 2021-06-28 2021-08-02 2022-01-29
Dossier dnvestissement de performance-ba sed
maniére  prendre en compte financing (PBF)
le role du secteur prive
sous0-cs-nov Raortng e cpay of
controleur/auditeur interne [ IDA / D3750 the Reclplent's health system | A posteriori Individuel Open 135,000.00 0.00 [En cours 2021-09-14 [2021-09-14 | 2021-11-02 2021-11-23 2021-12-28 2022-06-26
and addressing Gender- dexécution
international du Projet SENI- and addressing
REDISSE IV
CF-SENI-186-CS-CDS / Improving the quality and
Recrutement d'un cabinet utlization of essential health .
détudes pour réaliser les services at facility and Selection de n cours
détudes pour réalser s - [10a /03750 o e e g | posterion consultants par | Direct 18,000.00 0.00 [Encours 2021-09-24 [2021-11-11 2021-10-04 2021-12-08 2022-06-06

travaux de réhabilitation de
I'hopital de GREMAR!

performance-ba sed
financing (PBF)

entente directe
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