
TOGO 
PROJET :  Projet d’Afrique de l’Ouest d'Indentification Unique 

pour l’intégration et l’inclusion régionale-Phase 
2/Composante TOGO

No d’identification du projet [P169594]
PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE DES FONDS D’AVANCE DE 

PREPARATION DU PROJET (PPA) 
VERSION N° 1

I. GENERAL 

1. Informations sur le Projet 

Emprunteur : République Togolaise
Entités 
Responsables

: Présidence et Ministère de l’Economie 
numérique

Nom du Projet : Projet d’Afrique de l’Ouest d'Indentification 
Unique pour l’intégration et l’inclusion régionale-
composante TOGO

Identification : P169594
CREDIT N° Pas encore disponible
Agence chargée de 
la mise en œuvre 
des fonds d’avance 
de préparation du 
projet (PPA)

: Unité de mise en œuvre du projet WARCIP

2. Date d’approbation par la Banque du plan de passation de marchés : 
[A indiquer]

3. Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : Non applicable
 

4. Période couverte par la Plan de Passation des Marchés : Janvier 2020 à Novembre 
2020

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management 
System) : Elevé

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (juillet 2016, 
révisé en novembre 2017 et août 2018) (“Règlement de Passation des Marchés”), le 
Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés 
publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des 
marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet. 
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Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP 
constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes 
s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de 
marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au 
paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP. 

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être 
utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous 
les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan 
de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 
du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des 
marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de 
passation des marchés inclus dans STEP), les procédures nationales de passation des 
marchés du pays considéré pourront être utilisées. 

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles 
qu’énoncées dans la loi No 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux Marchés Publics et 
Délégation de Service Public, le Décret Nº 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant 
Code des Marchés Publics et Délégation de Service Public, et les textes d’application 
y afférents, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du 
Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : 
- Le dossier d’appel d’offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/les proposants 

présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à 
tout contrat éventuel, pour confirmer qu’il applique et respecte les Directives de 
la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de 
la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l’inspection et l’audit ;

-   Le droit de la Banque d’examiner le dossier et les activités de passation des 
marchés.

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national ouvert, ces 
procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement 
de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés 
: Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de 
passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de 
Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de 
passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation 
des Marchés (Fournitures et Travaux). 

L’Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée 
aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés ne s’applique pas. 

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS
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1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions 
de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les 
paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l’Annexe II du Règlement de Passation 
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI), en date de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017.

Catégories de marchés Montants estimatifs 
des contrats en 

millions de dollars 
américains

Observations

Travaux (incluant clé à main, Fourniture 
et Installation, et les Partenariat Public - 
Privé -PPP)

>= 5

Biens, Système d’Information et de 
Services autres que les Services 
intellectuels

>= 1,5

Travaux (incluant 
clé à main, 
Fourniture et 
Installation, et les 
Partenariat Public - 
Privé -PPP)

>= 5

Contrats à 
passer par 
entente directe Biens, Système             

d’Information et de 
Services autres que 
les Services 
intellectuels

>= 1,5

Les justifications de l’entente 
directe
devront être jointes et 
approuvées avec PPM

2. Pré qualification : Sans objet. 

3. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de 
véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du 
pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur 
d’USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de 
marque ou distributeurs de produits pétroliers).

Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en 
œuvre :

Travaux

Néant

Fournitures et services autres que les services de consultants

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Ref
.

N°

Ref.
Comp
osant

e

Description Coût 
estimatif 

(US$)

Méthode 
de 

passatio
n des 

marchés

Approch
e du 

marché

Revue 
de la 

Banque ( 
a priori/a 
posterior

i)

Date de 
lanceme
nt de la 

procédur
e

Commentai res/Fin 
de prestations

1. 1.

2.

Coût total 
en US$

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés 
Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme 
indiqué dans Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la 
revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 
3.8 de la Section III, et de l’Annexe II du Règlement de Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI), en date de juillet 2016, révisé en novembre 2017 
and Août 2018.

Méthode de 
sélection/Catégories de 

marchés

Seuils de revue a priori
Montants estimatifs des 
contrats en millions de 

dollars américains

Observations

Méthode 
compétitive/Firmes de  
consultants 

>= 0.5

Entente directe/firmes de 
consultants >= 0.5

Entente 
directe/Consultants 
individuel 

>= 0.2

Les justifications pour 
l’entente directe devront 
être jointes et approuvées 
avec le PPM 

Méthode Compétitive 
(Comparaison de CVs)/ 
Consultants individuels 

>= 0.2

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales : La liste 
restreinte de consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de contrôle et 
de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre 
type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter 
entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des 
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Règlement de Passation des marchés., et l’Emprunteur ne procède pas à une 
publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour 
l’utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications 
des consultant est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la 
complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-
valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations 
d’urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés.

Marchés de Services de Consultants

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ref.
N°

Ref.
Comp
osant

e

Description des 
missions

Coût 
estimatif 

(US$)

Métho
de de 
sélecti

on

Revue de 
la 

Banque 
(a 

priori/a 
posterior

i)

Date de 
lanceme
nt de la 

procédur
e

Approch
e du 

marché

Commen
tai 

res/Fin 
de 

prestatio
ns

1.
2.

Coût total en 
US$

Lexique des Sigles et Abréviations

PPM : Plan de Passation des Marchés
AOI : Appel d’Offres International
AON : Appel d’Offres National
DC :   Demande de Cotations
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des 

Consultants
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
SD/ED : Sélection Directe/ Entente Directe
A 
posteriori : Revue a posteriori

A Priori : Revue a priori
PPM : Plan de Passation des Marchés
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des 

Marchés Publics
ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics
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PROCUREMENT
PLAN Western Africa : West Africa Unique Identification for Regional Integration and Inclusion - Phase 2
General Information
Country: Western Africa Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-04-12

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-11-22
Project ID: P169594 GPN Date:
Project Name: West Africa Unique Identification for Regional Integration and Inclusion - Phase 2
Loan / Credit No: IDA / V3240, IDA / D6110, IDA / D6100
Executing Agency(ies):Agence Nationale d’Identification des Personnes - WURI Benin

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement

Document Type
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 BJ-WURI - BENIN-189673-CW-
RFP / Petites réfections pour
aménagement du siège de
l'UGP
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 36,387.61 Signé 2020-09-28 2020-10-08 2020-11-23 2020-12-30 2021-05-

22

 BJ-WURI - BENIN-216397-CW-
RFQ / Petites réfections et
Aménagement des locaux de
l'UGP
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,069.00 9,833.10 Signé 2021-04-20 2021-06-02 2021-06-15 2021-09-30 2021-12-

12

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-WURI - BENIN-185931-GO-
RFQ / Acquisition et
installation  de mobiliers de
bureaux  de l'UGP
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 80,000.00 81,877.91 Achevé 2020-10-31 2020-08-06 2020-12-26 2020-09-11 2021-06-24 2021-02-03

 BJ-WURI - BENIN-185933-GO-
RFQ / Acquisition du
matériels informatiques au
profit du projet.
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 60,000.00 102,563.77 Signé 2020-11-01 2020-10-05 2020-12-27 2020-11-26 2021-06-25

 BJ-WURI - BENIN-190507-GO-
RFP / Acquisition et
installation d'un groupe
électrogène et accessoires
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 60,000.00 54,611.29 Signé 2020-09-28 2020-10-07 2020-11-23 2020-11-27 2021-05-22

 BJ-WURI - BENIN-195085-GO-
RFQ / Fourniture
d'équipement et d'internet au
profit de l'UGP
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 19,000.00 29,218.92 Signé 2020-11-07 2021-02-02 2021-01-02 2021-03-29 2021-07-01

 BJ-WURI - BENIN-197159-GO-
DIR / Acquisition de matériels
roulant (véhicules) aux profit
de l’UGP, de l’ANIP et de
l’ANPS.
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

152,000.00 217,651.91 Achevé 2020-10-12 2020-09-30 2020-10-17 2020-09-18 2020-11-21 2020-12-07 2021-05-20 2021-02-22

 BJ-WURI - BENIN-203705-GO-
RFQ / Acquisition de matériels
et fournitures de protection
dans le cadre des activités des
enquêtes PMT-RAVIP
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 10,454.42 17,107.46 Achevé 2020-11-14 2020-11-18 2021-01-09 2020-12-21 2021-07-08 2020-12-28

 BJ-WURI - BENIN-203059-GO-
DIR / Acquisition de
fourniture et consommable de
bureau dans le cadre des
enquêtes PMT-RSU-RAVIP du
ARCH
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 13,586.55 6,636.58 Achevé 2020-11-14 2020-11-18 2021-01-09 2020-12-21 2021-07-08 2020-12-28

 BJ-WURI - BENIN-216276-GO-
RFB / Acquisition et livraison
de matériels, mobiliers et
fournitures de bureau ainsi
que des outils de traitement
de dossiers au profit de l'ANIP
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 391,828.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-03-22 2021-03-27 2021-05-08 2021-06-07 2021-07-12 2022-01-08

 BJ-WURI - BENIN-216408-GO-
RFQ / Acquisition de matériels
et diverses fournitures dans le
cadre de la mise en œuvre du
Mécanisme de Gestion des
Plaintes et recours
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,781.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-04-17 2021-06-12 2021-12-09

 BJ-WURI - BENIN-216818-GO-
RFQ / Achat des équipements,
matériels et fournitures
nécessaires à
l'opérationnalisation de la
cellule d'Assistance aux
Plaintes et Recours (CAPR) au
sein de l'ANIP
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 47,041.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-04-17 2021-06-12 2021-12-09

 BJ-WURI - BENIN-216820-GO-
RFQ / Acquisition et livraison
de matériels informatiques,
fournitures de bureau et de
consommables informatiques
au profit de l'UGP
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,781.00 0.00 En cours

d'exécution 2021-06-21 2021-09-15 2021-08-16 2022-02-12

 BJ-WURI - BENIN-216823-GO-
RFQ / Acquisition du matériel
roulant
(moto) au profit de l'UGP
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,511.00 21,765,190.99 Achevé 2021-04-04 2020-11-03 2021-05-30 2020-12-07 2021-11-26 2021-05-04
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 BJ-WURI - BENIN-216826-GO-
RFQ / Acquisition  de
matériels de communication
et accessoires au profit de
l'UGP
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,697.00 18,466.80 Achevé 2021-03-27 2021-04-06 2021-05-22 2021-06-08 2021-11-18 2021-07-07

 BJ-WURI - BENIN-216827-GO-
RFB / Acquisition de matériels
pour la réparation   des 1200
morpho tablettes
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 134,245.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-09-15 2021-09-20 2021-11-01 2021-12-01 2022-01-05 2022-07-04

 BJ-WURI - BENIN-216829-GO-
RFB / Acquisition de 500 Kits
(Tablettes, Toiles, Trépieds…)
pour le recencement
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 839,031.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-10 2021-08-15 2021-09-26 2021-10-26 2021-11-30 2022-05-29

 BJ-WURI - BENIN-216834-GO-
RFQ / Acquisition de matériels
(Toîles , cachets enrôlement
faits) et des fournitures de
bureaux dans le cadre de
l'enregistrement massif
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 41,952.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-11-13 2022-01-08 2022-07-07

 BJ-WURI - BENIN-216836-GO-
RFB / Acquisition
d'équipements, matériels
informatiques et de
fournitures au profit des UCIP
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 588,278.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-10-15 2021-10-20 2021-12-01 2021-12-31 2022-02-04 2022-08-03

 BJ-WURI - BENIN-216838-GO-
RFB / Acquisition des
formulaires algorithmés de
déclaration des faits de l'état
civil en appui à la mise en
place du SIGEC
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 251,709.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-19 2021-08-24 2021-10-05 2021-11-04 2021-12-09 2022-06-07

 BJ-WURI - BENIN-217242-GO-
RFQ / Sélection d’un
prestataire pour l’acquisition
des fiches d’enroulement
RAVIP
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 75,515.00 77,308.35 Achevé 2021-03-13 2021-04-26 2021-05-08 2021-06-17 2021-11-04 2021-08-11

 BJ-WURI - BENIN-221181-GO-
RFB / Acquisition de routeurs
mobiles et des cartes SD dans
le cadre de l'enregistrement
massif
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 134,245.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-07-06 2021-07-11 2021-08-22 2021-09-21 2021-10-26 2022-04-24

 BJ-WURI - BENIN-221178-GO-
RFB / Acquisition de kits
d'extension du Stockage du
RNPP (SAN, Disques, Bandes
de sauvegarde, Robot de
backup sur bande, Onduleur)
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 912,866.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-11 2021-08-16 2021-09-27 2021-10-27 2021-12-01 2022-05-30

 BJ-WURI - BENIN-216837-GO-
RFB / Production des
attestations NPI/fID pour
3000000 personnes
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A priori Appel d'offres Open - International

 
Single Stage - One
Envelope 2,630,782.00 0.00 Annulé 2021-11-12 2021-11-17 2021-12-29 2022-01-28 2022-03-04 2022-08-31

 BJ-WURI - BENIN-237346-GO-
RFB / Acquisition de matériels
et consommables
informatiques (lot1), de
mobiliers et fournitures de
bureau (Lot2) dans le cadre de
la production des Certificats
du NPI/fID
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 1,413,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2021-06-21 2021-08-18 2021-06-26 2021-08-20 2021-08-07 2021-09-17 2021-09-06 2021-10-11 2022-04-09

 BJ-WURI - BENIN-221182-GO-
RFQ / Mise en place d’un
système anti incendie à l'UGP
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,137.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-03-20 2021-05-15 2021-11-11

 BJ-WURI - BENIN-216822-GO-
RFQ / Acquisition et
installation d'un système
d'interphone au profit de
l'UGP
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,169.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-12-05 2022-01-30 2022-07-29

 BJ-WURI - BENIN-216825-GO-
RFQ / Acquisition de
mobiliers au profit de l'UGP
WURI
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,679.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-07-19 2021-09-13 2022-03-12

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-WURI - BENIN-201775-NC-
RFQ / Acquisition,
configuration et installation
du logiciel de comptabilité
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,781.00 27,528.40 Signé 2020-11-07 2020-11-23 2021-01-02 2021-01-08 2021-07-01

 BJ-WURI - BENIN-216955-NC-
RFQ / Câblage réseau des
matériels informatiques de
l'UGP
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,357.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-04-17 2021-06-12 2021-12-09

 BJ-WURI - BENIN-216999-NC-
RFQ / Diagnostic et mise en
état de 1200 morpho
Tablettes
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 33,561.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-14 2021-10-09 2022-04-07

 BJ-WURI - BENIN-217009-NC-
RFQ / Recrutement d'un
consultant pour la
vulgarisation de la politique
de protection des
infrastructures critiques
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 25,171.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-11-27 2022-01-22 2022-07-21
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 BJ-WURI - BENIN-217243-NC-
RFQ / Recrutement d'un
consultant pour l'organisation
de deux séminaires de
sensibilisation pour les
décideurs et les hauts-
responsables
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,103.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-12-14 2022-02-08 2022-08-07

 BJ-WURI - BENIN-217084-NC-
RFQ / Conception, Production
et multiplication de kits de
communication pour la
visibilité du Projet WURI
(Kakémonos, Charte
graphique, Carte de visite,
Autocollant, Plaquettes,
Dépliants etc.)
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 16,000.00 17,645.21 Achevé 2021-03-20 2021-04-07 2021-05-15 2021-05-27 2021-11-11 2021-08-10

 BJ-WURI - BENIN-216986-NC-
RFB / Recrutement d’une
agence dans le cadre des
ateliers départementaux
d'appropriation du projet par
les acteurs (Préfets, Maires,
CA, CPS, ONG, etc.)
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 161,094.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-09-06 2021-09-11 2021-10-23 2021-11-22 2021-12-27 2022-06-25

 BJ-WURI - BENIN-221180-NC-
RFB / Edition et acquisition
des formulaires algorithmés
et des fiches de témoignages
dans le cadre de
l'enregistrement massif
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 293,364.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-09-14 2021-09-19 2021-10-31 2021-11-30 2022-01-04 2022-07-03

 BJ-WURI - BENIN-221184-NC-
RFQ / Production et édition de
bulletins d'informations sur le
système d'identification fID
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 35,239.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-07-25 2021-09-19 2022-03-18

 BJ-WURI - BENIN-257063-NC-
RFQ / Édition et multiplication
de la loi n°2020 – 34 portant,
dispositions spéciales de
simplification et de gestion
dématérialisée de
l’enregistrement des faits
d’état civil, annotée.
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 15,270.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-11-13 2022-01-08 2022-07-07

 BJ-WURI - BENIN-258359-NC-
RFQ / Impression de
documents (PSSIE, SNSN,
invitations,  Kakémono,
Bâches , règles d'hygiène……)
au profit de l'ANSSI
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 3,362.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-11-21 2022-01-16 2022-07-15

 BJ-WURI - BENIN-217002-NC-
RFQ / Vulgarisation de la
politique de sécurité des
systèmes d’information de
l’Etat
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 14,179.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-11-27 2022-01-22 2022-07-21

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-WURI - BENIN-166425-CS-
CQS / Sélection d'un cabinet
pour le recrutement du
personnel clé de l'UGP.
 

IDA / V3240 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

40,000.00 31,828.83 Achevé 2020-04-24 2020-04-20 2020-05-08 2020-05-22 2020-06-07 2020-06-05 2020-07-12 2020-06-10 2021-01-08 2020-07-20

 BJ-WURI - BENIN-166431-CS-
CQS / Recrutement d'un
consultant pour la rédaction
des documents de gestion du
projet (Manuel de procédures
administrative, financière et
comptable et manuel
d'exécution)
 

IDA / V3240 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

16,000.00 14,567.44 Signé 2020-04-24 2020-05-11 2020-05-08 2020-06-03 2020-06-07 2020-07-08 2020-07-12 2020-07-15 2021-01-08

 BJ-WURI - BENIN-175694-CS-
LCS / Sélection d'un cabinet
pour audit financier et
comptable du projet WURI
 

IDA / D6110 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Sélection au

moindre coût Open - National
 

40,000.00 12,850.20 Signé 2020-12-22 2020-06-26 2021-01-12 2021-02-25 2021-01-25 2021-03-25 2021-03-09 2021-04-24 2021-03-09 2021-05-29 2021-04-15 2021-07-03 2021-07-06 2021-12-30

 BJ-WURI - BENIN-175699-CS-
CQS / Sélection d'une ONG
pour la réalisation de l'étude
sur l'évaluation sociale ,
environnementale et genre
 

IDA / D6110 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

16,000.00 0.00 En cours d'examen 2020-06-30 2020-06-26 2020-07-14 2020-08-13 2020-09-17 2021-03-16

 BJ-WURI - BENIN-189679-CS-
QCBS / Recrutement d’un
cabinet pour une étude
portant sur l’amélioration du
cadre juridique et
institutionnelle de
l’identification numérique et
l’accès aux services WURI
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

500,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2020-09-30 2020-09-29 2020-10-21 2021-05-25 2020-12-04 2021-01-01 2021-01-31 2021-03-07 2021-04-11 2022-04-11

 BJ-WURI - BENIN-189690-CS-
QCBS / Sélection de cabinet
pour les services de conseil
pour  développement de
stratégie,  conception
organisationnelle et
architecture technique,
l’acquisition de services
informatiques et l’appui à la
gestion de projet pour la mise
en œuvre du système fID
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

1,500,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2020-10-15 2020-11-09 2020-11-05 2020-12-16 2020-12-19 2021-08-17 2021-01-16 2021-10-01 2021-02-15 2021-03-22 2021-04-26 2022-04-26
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 BJ-WURI - BENIN-196980-CS-
CQS / RECRUTEMENT D’UN
CABINET POUR
L’ELABORATION DU PLAN
STRATEGIQUE DE
COMMUNICATION ET DE
MOBILISATION SOCIALE DU
PROGRAMME WURI-BENIN
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

60,000.00 55,229.69 Signé 2020-10-12 2020-10-15 2020-10-26 2021-01-13 2020-11-25 2021-02-22 2020-12-30 2021-03-09 2021-06-28

 BJ-WURI - BENIN-217095-CS-
CQS / Création d'une
plateforme Web de gestion
des Plaintes et Recours au
profit de l'ANIP
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

70,479.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-07-19 2021-06-22 2021-08-02 2021-09-01 2021-10-06 2022-04-04

 BJ-WURI - BENIN-217124-CS-
CQS / Recrutement d'un
consultant pour la formation
des magistrats et des agents
de force de l’ordre en
cybercriminalité et en
nouvelles technologies
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

41,952.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-07-19 2021-08-02 2021-09-01 2021-10-06 2022-04-04

 BJ-WURI - BENIN-217244-CS-
CQS / Recrutement d'un
consultant pour la réalisation
de l'audit des infrastructures
critiques
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

41,952.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-05-17 2021-05-31 2021-06-30 2021-08-04 2022-01-31

 BJ-WURI - BENIN-217295-CS-
CQS / Recrutement d'un
consultant dans le cadre de la
définition un référentiel de
sécurité pour la protection
des services en ligne
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

33,561.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-14 2022-01-13 2022-02-17 2022-08-16

 BJ-WURI - BENIN-217307-CS-
LCS / Recrutement d'un
Cabinet pour une étude
portant sur la sécurité
foncière des propriétaires à
partir de l'attestation fID
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Sélection au

moindre coût Open - National
 

167,806.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-20 2021-09-10 2021-10-24 2021-11-21 2021-12-21 2022-01-25 2022-03-01 2022-08-28

 BJ-WURI - BENIN-217331-CS-
CQS / Recrutement d'un
consultant pour la réalisation
d'un sondage d'opinion sur la
mise en œuvre du Projet WURI
au Bénin (Enrôlement, Accès à
l'attestation fID, Accès aux
services)
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

58,732.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-26 2021-12-10 2022-01-09 2022-02-13 2022-08-12

 BJ-WURI - BENIN-217334-CS-
CQS / Recrutement d'un
Cabinet pour une étude
portant sur le soutien à
l'innovation et à la recherche
sur l'identification de base
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

83,903.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-12-06 2021-12-20 2022-01-19 2022-02-23 2022-08-22

 BJ-WURI - BENIN-168604-CS-
NPO / Recrutement d'un
consultant pour la réalisation
de l'étude sur l’évaluation
environnementale,
l'intégration sociale et genre
 

IDA / V3240 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Organisations à

but non lucratif Open - National
 

16,000.00 0.00 Annulé 2020-06-19 2020-07-10 2020-08-23 2020-09-22 2020-10-27 2021-04-25

 BJ-WURI - BENIN-217379-CS-
CQS / Recrutement d'un
consultant pour la réalisation
de l'étude sur l’évaluation
environnementale,
l'intégration sociale et genre
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

41,952.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-03-22 2021-03-01 2021-04-05 2021-05-05 2021-06-09 2021-12-06

 BJ-WURI - BENIN-217624-CS-
CQS / Recrutement d'un
consultant pour le
développement de la plate
forme Rapid Pro pour la
déclaration des naissance par
SMS  dans les nouveaux
départements
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

25,171.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-09-20 2021-10-04 2021-11-03 2021-12-08 2022-06-06

 BJ-WURI - BENIN-262058-CS-
CQS / Recrutement d’un
cabinet pour la réalisation
d’études cadres relatives à la
règlementation des activités
des prestataires de services
de confiance électronique
(PSCE) au Bénin
 

IDA / D6100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

75,513.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-21 2022-02-03 2022-03-05 2022-04-09 2022-10-06

 BJ-WURI - BENIN-260447-CS-
CQS / RECRUTEMENT D'UN
CABINET POUR LA MISSION DE
DEFINITION D'UN REFERENTIEL
DE SECURITE POUR LA
PROTECTION DES SERVICES EN
LIGNE
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

29,366.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-19 2021-12-10 2022-01-23 2022-02-22 2022-03-29 2022-09-25

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-WURI - BENIN-168588-CS-
INDV / Recrutement du
Coordonnateur National  WURI
Bénin
 

IDA / V3240 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Individuel Open

 
72,362.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-04-30 2020-06-18 2020-07-09 2020-08-13 2021-02-09

 BJ-WURI - BENIN-168591-CS-
INDV / Recrutement du
Responsable Technique
chargé des opérations
 

IDA / V3240 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Individuel Open

 
54,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-05-29 2020-07-17 2020-08-07 2020-09-11 2021-03-10



Page 5

 BJ-WURI - BENIN-168596-CS-
INDV / Recrutement d'un
responsable administratif et
financier
 

IDA / V3240 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Individuel Open

 
54,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-05-29 2020-07-17 2020-08-07 2020-09-11 2021-03-10

 BJ-WURI - BENIN-168597-CS-
INDV / Recrutement d'un
spécialiste en passation des
marchés
 

IDA / V3240 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Individuel Open

 
54,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-05-29 2020-07-17 2020-08-07 2020-09-11 2021-03-10

 BJ-WURI - BENIN-168598-CS-
INDV / Recrutement d'un
Spécialiste Suivi-Evaluation
 

IDA / V3240 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Individuel Open

 
54,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-05-29 2020-07-17 2020-08-07 2020-09-11 2021-03-10

 BJ-WURI - BENIN-168600-CS-
INDV / Recrutement d'un
Responsable Chargé du
Partenariat
 

IDA / V3240 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Individuel Open

 
54,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-05-29 2020-07-17 2020-08-07 2020-09-11 2021-03-10

 BJ-WURI - BENIN-168601-CS-
INDV / Recrutement d'un
spécialiste en développement
social
 

IDA / V3240 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Individuel Open

 
54,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2020-05-29 2020-04-23 2020-07-17 2020-08-07 2020-09-11 2021-03-10

 BJ-WURI - BENIN-168602-CS-
INDV / Recrutement d'un
spécialiste en communication
 

IDA / V3240 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Individuel Open

 
54,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2020-05-29 2020-04-23 2020-07-17 2020-08-07 2020-09-11 2021-03-10

 BJ-WURI - BENIN-175678-CS-
INDV / Recrutement d'un ou
d'une comptable pour l'Unité
de Gestion du Projet
conformement au PGMO.
 

IDA / D6110 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Individuel Open

 
14,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2020-06-30 2020-06-26 2020-08-18 2020-09-08 2020-10-13 2021-04-11

 BJ-WURI - BENIN-187353-CS-
INDV / Sélection d'un
consultant individuel pour
l'élaboration du mécanisme de
gestion de plaintes
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Individuel Limited

 
10,000.00 12,047.81 Signé 2020-08-28 2020-10-22 2020-09-02 2020-10-26 2020-09-23 2021-02-15 2020-10-28 2021-02-18 2021-04-26

 BJ-WURI - BENIN-203061-CS-
CDS / Sélection d’un
consultant pour le
développement d'un système
de S&E, Gestion des plaintes
et des RH
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

16,445.00 17,576.74 Achevé 2020-11-06 2020-11-16 2020-11-16 2020-11-25 2021-01-20 2020-12-23 2021-07-19 2021-03-23

 BJ-WURI - BENIN-203063-CS-
CDS / Sélection d’un
consultant pour la mise en
œuvre d'une stratégie de
communication autour de
l'opération de recensement
ARCH
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

50,342.00 43,191.55 Achevé 2020-11-08 2020-11-16 2020-11-13 2020-12-17 2021-01-17 2021-02-19 2021-07-16 2021-04-08

 BJ-WURI - BENIN-217336-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant pour la production
d'une capsule vidéo à l'appui
de la valorisation du 2ème
"Prix WURI Afrique de l'Ouest".
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Individuel Limited

 
8,391.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-03-08 2021-03-13 2021-04-03 2021-05-08 2021-11-04

 BJ-WURI - BENIN-217375-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant pour la conception
du site web du projet WURI
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Individuel Limited

 
17,590.00 15,738.44 En cours

d'exécution 2021-02-26 2021-03-12 2021-03-03 2021-04-27 2021-03-24 2021-08-19 2021-04-28 2021-10-25

 BJ-WURI - BENIN-217635-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant individuel pour
l'élaboration de guide  en
français facile sur le nouveau
mécanisme d'enregistrement
des naissances
 

IDA / D6100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Individuel Limited

 
20,137.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-09-20 2021-09-25 2021-10-16 2021-11-20 2022-05-19

 BJ-WURI - BENIN-221183-CS-
INDV / Élaboration du projet
de décret portant
règlementation des services
de confiance électronique
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Individuel Limited

 
38,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-10 2021-08-15 2021-09-05 2021-10-10 2022-04-08

 BJ-WURI - BENIN-217100-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant individuel pour le
développement d'un système
de gestion électronique des
données au sein de l'UGP
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Individuel Limited

 
16,227.00 15,930.22 En cours

d'exécution 2021-02-22 2021-03-24 2021-02-27 2021-04-06 2021-03-20 2021-08-18 2021-04-24 2021-10-21

 BJ-WURI - BENIN-221265-CS-
CDS / Sélection d'un cabinet
par entente direct chargé du
recrutement d'un auditeur
interne des comptes du projet
et d'un chauffeur au projet de
l'UGP
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

4,200.00 5,019.41 Achevé 2021-03-08 2021-03-19 2021-03-18 2021-03-25 2021-05-22 2021-04-30 2021-11-18 2021-05-28

 BJ-WURI - BENIN-221271-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant individuel chargé
de l'audit interne périodique
des comptes du projet WURI-
BENIN
 

IDA / D6100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Individuel Open

 
10,000.00 14,552.16 Signé 2021-03-01 2021-03-15 2021-04-19 2021-05-17 2021-05-10 2021-06-10 2021-06-14 2021-06-18 2021-12-11


