
PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: 

Country: Bolivia
Project name: Health Service Delivery Network Project 
P-number: P164453

Project Implementation Agencies: UGESPRO and AISEM
Date of the Procurement Plan: May 22, 2018
Period covered by this Procurement Plan: 18  months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016, revised in November 2017) (“Procurement 
Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  
(STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans 
and conduct all procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures acceptable for the Bank by the may be used. 

When the Borrower uses its own national open competitive procurement 
arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of 
the Procurement Regulations and the following conditions. 

a. open advertising of the procurement opportunity at the national level; 
b. the procurement is open to eligible firms from any country; 
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c. the request for bids/request for proposals document shall require that 
Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance 
at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, 
confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-
Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to 
sanction and the Bank’s inspection and audit rights; 
d. contracts with an appropriate allocation of responsibilities, risks, and 
liabilities; 
e. publication of contract award information; 
f. rights for the Bank to review procurement documentation and activities; 
g. an effective complaints mechanism; and 
h. maintenance of records of the Procurement Process. 

When other national procurement arrangements other than national open 
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, 
such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement 
Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. Not Applicable.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations: Not Applicable. 

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works): Not Applicable.

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under 
paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Not Applicable. 
Other Relevant Procurement Information. 
Procurement activities will be undertaken by AISEM for Component 1 and 
part of Component 3; and by the PIU within UGESPRO for Components 2 and 
part of Component 3. 

Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services. According the 
Project Procurement Strategy for Development (PPSD), the open 
international competitive bidding approach should be applied when the 
Procurement Plan establishes it, while for small contracts the open national 



competitive bidding approach is supported by the availability of bidders in 
the local market. Procurement for hospitals to be carried out by AISEM will be 
under turn-key contracts with functional technical specifications. For 
Procurement to be carried out by the PIU within UGESPRO the Borrower is 
able to specify detailed requirements to which bidders respond by offering 
bids; the Request for Bids or the Request for Quotations would be the 
selection methods for these contracts.

Procurement of Consulting Services. Technical Assistance, designs, 
supervision services, and other studies: Considering that these will be small 
contracts, the suitable market approach would be an open competition in the 
national market or direct market approach, while the Quality-Cost- Based 
Selection or the Consultant’s Qualification Based Selection (considering the 
nature of the services and the need to take into account the quality of the 
proposals based on the evaluation of the different solutions and the cost of 
the services), or Direct Selection (when a sole firm with needed capabilities 
is identified and justified) would be the selection methods. For the 
construction supervision firm contract for the third level hospital in La Paz, 
the approach would be an open competition in the international market.

 Project implementation support personnel. Individuals contracted to support 
project implementation (project staff), other than individual consulting 
positions identified in the Legal Agreement, may be selected by the Borrower 
according to their personnel hiring procedures for such activities, as 
reviewed and found acceptable by the Bank and described in the POMs.

Individual consultants. Individual consultants will be selected for an 
assignment for which: (i) a team of experts is not required; (ii) no additional 
office support is required; and (iii) the experience and qualifications of the 
individual are of paramount requirement. The evaluation shall be based on 
the relevant qualifications and experience of the individual consultant in 
accordance with provision of paragraphs 7.34 to 7.39 of the Procurement 
Regulations for IPF Borrowers issued in July 2016 and revised in November 
2017.
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PROCUREMENT
PLAN Bolivia : Health Service Delivery Network Project
General Information
Country: Bolivia Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-05-

24Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-11-
23Project ID: P164453 GPN Date: 2019-02-
11Project Name: Health Service Delivery Network Project

Loan / Credit No:  / , IBRD / 88680
Executing Agency(ies):Agency of Infrastructure in Health and Medical Equipment

WORKS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
High SEA/SH

Risk

Procurem
ent

Documen
t Type

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific
Procurement Notice

/ Invitation
Bidding Documents

as Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation
for Award

Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planne
d

Actu
al

 BM/AISEM/004 /
Construccion y
equipamiento Hospital de
3er Nivel de la ciudad de La
Paz
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa Solicitud de

ofertas
Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2019-04-

29
2019-05-

09
2019-06-

20
2019-08-

19
2019-09-

23
2023-07-

31

 BM/AISEM/007 /
Construccion y
equipamiento Hospital de
2do Nivel de la Red
Caranavi
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa Solicitud de

ofertas
Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2019-11-

11
2019-11-

21
2020-01-

02
2020-03-

02
2020-04-

06
2023-07-

29

 BM/AISEM/008 /
Construccion y
equipamiento Hospital de
2do Nivel de la Red
Quillacollo
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa Solicitud de

ofertas
Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2019-11-

11
2019-11-

21
2020-01-

02
2020-03-

02
2020-04-

06
2023-07-

29

 BM/AISEM/009 /
Construccion y
equipamiento Hospital de
2do Nivel Uncia
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa Solicitud de

ofertas
Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2019-11-

11
2019-11-

21
2020-01-

02
2020-03-

02
2020-04-

06
2023-07-

29

 BM/AISEM/072 /
Construcción de la Unidad
de Emergencia del Hospital
de Clínicas
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2019-08-

01
2019-08-

06
2019-09-

05
2019-09-

19
2019-10-

24
2020-06-

20

 BM/AISEM/071 /
Construcción del Edificio de
Contingencia para la Unidad
de Emergencias del Hospital
de Clínicas Universitario de
La Paz
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope

576,439.2
3 Firmado 2019-03-

25
2019-09-

09
2019-03-

30
2019-04-

29
2019-09-

27
2019-05-

13
2019-10-

08
2019-06-

17
2019-11-

22
2019-10-

15

 BM/AISEM/027/2020 /
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EN
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2020-02-

25
2020-04-

21
2020-10-

18

 BM/AISEM/005 / Diseño,
Construcción, Equipamiento
y Puesta en Marcha de los
Establecimientos de Salud
Hospitalarios de 2do Nivel
de los Municipios de San
Ignacio de Velasco y Warnes
del Departamento de Santa
Cruz, por Lotes.
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa Solicitud de

ofertas
Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2019-10-

30
2019-11-

04
2019-12-

16
2020-01-

15
2020-02-

19
2020-08-

17

 BM/AISEM/006 / Diseño,
Construccion, Equipamiento
y Puesta en Marcha por
Lotes de Establecimientos
de Salud Hospitalarios de
2do Nivel del Municipio de
la Guardia - Municipio de
San Julian y Puerto Villarroel
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa Solicitud de

ofertas
Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2019-10-

30
2019-11-

04
2019-12-

16
2020-01-

15
2020-02-

19
2020-08-

17

 BM/AISEM/030/2020 /
Contratacion LLave en Mano
(Diseño, Construcción,
Equipamiento y Puesta en
marcha de Dos (2)
Establecimientos de Salud
Hospitalario de Segundo
Nivel San Ignacio de Velasco
y San Julián
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa Solicitud de

ofertas
Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Bajo

Revision
2020-03-

04
2020-03-

09
2020-04-

20
2020-05-

20
2020-06-

24
2020-12-

21

 BM/AISEM/031/2020 /
Contratación Llave en Mano
(Diseño, Construcción,
Equipamiento y Puesta en
Marcha de Dos (2)
Establecimientos de Salud
Hospitalario de Segundo
Nivel La Guardia - Warnes
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa Solicitud de

ofertas
Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-03-

11
2020-03-

16
2020-04-

27
2020-05-

27
2020-07-

01
2020-12-

28

GOODS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
Actual

Amount (US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific
Procurement Notice

/ Invitation
Bidding Documents

as Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation
for Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BM/AISEM/059 /
Adquisicion de Licencia
Sistema Contable
 

 / Project Management Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2018-09-

03
2018-09-

08
2018-10-

13
2019-04-

11

 BM/AISEM/060 / Sistema
de Gestión de Proyectos
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2019-04-

15
2019-04-

20
2019-06-

01
2019-07-

01
2019-08-

05
2020-02-

01

 BM/AISEM/065 / Sistema
de comunicacion en linea,
incluye GPS y sistemas de
ubicacion,  medicion y otros
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2019-03-

16
2019-05-

11
2019-07-

10

 BM/AISEM/063 / Servidor
 

 / Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2018-11-

06
2019-01-

01
2019-06-

30

 BM/AISEM/064 /
Impresoras, escaner,
plotter, y otros
 

 / Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2018-09-

06
2018-11-

01
2019-04-

30

 BM/AISEM/066/2019 /
ADQUISICION DE
MOBILIARIO, ESTANTES Y
OTROS
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 25,656.31 Firmado 2019-06-

02
2019-07-

28
2019-06-

28
2019-10-

26

 BM/AISEM/066 /
Mobiliario, estantes, mesa
de reuniones y otros
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2019-03-

16
2019-05-

11
2019-08-

09

 BM/AISEM/062/2019 /
Adquisicion de Equipos de
Computación, Impresoras y
Escaner de Mesa
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 15,184.38 Firmado 2019-06-

05
2019-07-

31
2019-06-

19
2020-01-

27

 BM-AISEM -118/2019 /
Adquisición de Equipos de
Computación Estacionario
tipo II, Impresora láser de
Alto Tráfio, Impresora Láser
de mediano tráfico, Escáner
de mesa de mediano tráfico
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 23,223.77 Firmado 2019-06-

17
2019-08-

12
2019-07-

08
2020-02-

08

 BM-AISEM -119/2019 /
Adquisicion de Impresoras
y Escaner de Mesa
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 5,347.79 Firmado 2019-07-

06
2019-08-

31
2019-08-

05
2020-02-

27

 BM/AISEM/125/2019 /
ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO PARA
CENTROS DE SALUD DE
PRIMER NIVEL DEL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
DOS LOTES - LOTE 1
EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIO Y LOTE 2
EQUIPAMIENTO PARA EL
AREA DE PARTOS
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2019-10-

16
2019-10-

21
2019-12-

02
2020-01-

01
2020-02-

05
2020-08-

03

 BM/AISEM/124/2019 /
Adquisicion de
Equipamiento de
Imagenologia para Centros
de Salud de Primer Nivel del
Departamento de La Paz
 

IBRD / 88680 Project Management Previa Solicitud de
ofertas

Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En

ejecución
2019-10-

28
2020-03-

09
2019-11-

02
2019-12-

14
2020-01-

13
2020-02-

17
2020-08-

15

 BM/AISEM/040/2020 /
ADQUISICION DE CAMARAS
DE AISLAMIENTO (100)
PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/039/2020 /
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
MOBILES DE RAYOS "X" (30)
Y ULTRASONIDO (100).
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/042/2020 /
ADQUISICION DE EQUIPO DE
OXIGENOTERAPIA PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/46/2020 /
ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE
RESPALDO DE SUMINISTRO
ELECTRICO PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA (UPSs)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/050/2020 /
ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO MÉDICO DE
INTERNACIÓN (OXÍMETRO
DE PULSO (1080), LINTERNA
DE OBS. (500) Y OTROS)
PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/045/2020 /
ADQUISICIÓN DE FREZZERS
PARA CONSERVACIÓN DE
REACTIVOS DE
DIAGNOSTICO PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/037/2020 /
ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE
MONITORIZACION  DE
SIGNOS VITALES DE
PACIENTES EN TERAPIA
INTENSIVA (MONITORES
MULTIPARAMETRICOS
MODULARES  (500),
CENTRAL DE MONITOREO
(125) Y OTROS
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones

Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/038/2020 /
ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO MEDICO
PARA TERAPIA INTENSIVA
(ASPIRADORES 1000)
BOMBAS DE INFUSION
(3500)  Y OTROS PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/041/2020 /
ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA
TRIAGE, TERAPIA
INTERMEDIA E INTENSIVA
(BOLSAS DE REANIMACIÓN
(625), ESTETOSCOPIOS
(900),
VIDEOLARINGOSCOPIOS
(100), TENSIÓMETROS
(300), Y OTROS) PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/043/2020 /
ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIO
(GASOMETRO (125),  PARA
LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/044/2020 /
ADQUISICIÓN DE CAMAS,
CAMILLAS Y OTRO
EQUIPAMIENTO PARA
TERAPIA INTENSIVA (CAMA
DE TERAPIA INTENSIVA
(500), CAMILLAS DE
TRANSPORTE (700), MESA
MAYO (1.000), Y OTROS)
PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/048/2020 /
ADQUISICIÓN PARA LA
GESTIÓN DE CADAVERES y
RESIDUOS HOSPITALARIOS
(INCINERADOR DE
CADAVERES (5), CAMARAS
FRIGORIFICAS (2),
ESTERILIZADOR DE
RESIDUOS (12) Y OTROS
PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/049/2020 /
ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO PARA
INTERNACIÓN TERAPIA
INTERMEDIA (CAMA DE
INTERNACIÓN (1080), MESA
DE ALIMENTACIÓN (1080),
PORTA SUEROS (1080) Y
OTROS PARA LA RESPUESTA
A EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30

 BM/AISEM/047/2020 /
ADQUISICION DE
AUTOCLAVES (100) PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

03
2020-04-

30
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 BM/AISEM/043/2020-1 /
ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIO
(GASOMETRO (125),  PARA
LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 1,176,825.74 Finalizado 2020-04-

01
2020-04-

01
2020-04-

13
2020-04-

13
2020-05-

18
2020-06-

15

 BM/AISEM/042/2020-1 /
ADQUISICION DE EQUIPO DE
OXIGENOTERAPIA PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,114,186.55 Finalizado 2020-04-

01
2020-04-

01
2020-04-

13
2020-04-

16
2020-05-

18
2020-08-

20

 BM/AISEM/050/2020-1 /
ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO MÉDICO DE
INTERNACIÓN (OXÍMETRO
DE PULSO (1080), LINTERNA
DE OBS. (500) Y OTROS)
PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 373.10 Firmado 2020-04-

01
2020-04-

01
2020-04-

13
2020-04-

13
2020-05-

12
2020-07-

03

 BM/AISEM/048/2020-1 /
ADQUISICIÓN PARA LA
GESTIÓN DE CADAVERES y
RESIDUOS HOSPITALARIOS
(INCINERADOR DE
CADAVERES (5), CAMARAS
FRIGORIFICAS (2),
ESTERILIZADOR DE
RESIDUOS (12) Y OTROS
PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,138,467.10 Firmado 2020-04-

01
2020-04-

01
2020-04-

13
2020-04-

21
2020-05-

18
2020-06-

15

 BM/AISEM/047/2020-1 /
ADQUISICION DE
AUTOCLAVES (100) PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 2,348,517.72 Firmado 2020-04-

01
2020-04-

01
2020-04-

13
2020-04-

13
2020-05-

18
2020-06-

15

 BM/AISEM/041/2020-1 /
ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA
TRIAGE, TERAPIA
INTERMEDIA E INTENSIVA
(BOLSAS DE REANIMACIÓN
(625), ESTETOSCOPIOS
(900),
VIDEOLARINGOSCOPIOS
(100), TENSIÓMETROS
(300), Y OTROS) PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 789,443.24 Finalizado 2020-04-

02
2020-04-

01
2020-04-

13
2020-04-

13
2020-05-

18
2020-04-

13

 BM/AISEM/049/2020-1 /
ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO PARA
INTERNACIÓN TERAPIA
INTERMEDIA (CAMA DE
INTERNACIÓN (1080), MESA
DE ALIMENTACIÓN (1080),
PORTA SUEROS (1080) Y
OTROS PARA LA RESPUESTA
A EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 816,746.20 Finalizado 2020-04-

01
2020-04-

01
2020-04-

13
2020-04-

21
2020-05-

18
2020-06-

23

 BM/AISEM/045/2020-1 /
ADQUISICIÓN DE FREZZERS
PARA CONSERVACIÓN DE
REACTIVOS DE
DIAGNOSTICO PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 20,302.24 Firmado 2020-04-

01
2020-04-

01
2020-04-

13
2020-04-

13
2020-05-

18

 BM/AISEM/037/2020-1 /
ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE
MONITORIZACION  DE
SIGNOS VITALES DE
PACIENTES EN TERAPIA
INTENSIVA (MONITORES
MULTIPARAMETRICOS
MODULARES  (500),
CENTRAL DE MONITOREO
(125) Y OTROS
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 12,386,117.15 Finalizado 2020-04-

01
2020-04-

01
2020-04-

13
2020-04-

13
2020-05-

18
2020-06-

22

 BM/AISEM/038/2020-1 /
ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO MEDICO
PARA TERAPIA INTENSIVA
(ASPIRADORES 1000)
BOMBAS DE INFUSION
(3500)  Y OTROS PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,644,656.55 Firmado 2020-04-

01
2020-04-

01
2020-04-

13
2020-04-

16
2020-05-

18
2020-06-

19

 BM/AISEM/051/2020 /
Adquisición de Equipos de
Apoyo para la Atención
Medica (Tensiómetro Digital
(50), Termómetro Digital
(25), Ambu (13)  y Otros en
pacientes COVID - 19 en el
Municipio de La Paz
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

05
2020-05-

15
2020-05-

25

 BM/AISEM/053/2020 /
Adquisición de Equipos de
Protección Personal (Batas
Descartables (15500),
Mamelucos (3500) Barbijos
N95 (2500) y Otros para la
Atención en pacientes
COVID - 19 en el Municipio
de La Paz
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

05
2020-05-

15
2020-05-

25

 BM/AISEM/054/2020 /
Adquisición de Equipo de
Flujómetros de Pared (15)
para la Atenciónn en
Pacientes COVID - 19 en el
Municipio de La Paz
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

05
2020-05-

15
2020-05-

25

 BM/AISEM/055/2020 /
Adquisición de Equipos de
Curación (6) y Coolers (2)
para la Atención en
Pacientes COVID - 19 en el
Municipio de La Paz
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

05
2020-05-

15
2020-05-

25

 BM/AISEM/056/2020 /
Adquisición de
Equipamiento Medico
Bomba de Infusión a Jeringa
(24) Ventilador Mecánico
con Turbina (6) y Otros para
la Atención en Pacientes
COVID - 19 en el Municipio
de La Paz
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

05
2020-05-

15
2020-05-

25

 BM/AISEM/058/2020 /
Adquisición de Equipos de
Computación (5)
Computadora Portátil (1) e
Impresoras (3) en apoyo
para la Atención en
Pacientes COVID - 19 en el
Municipio de La Paz
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2020-05-

05
2020-05-

15
2020-05-

25

 BM/AISEM/057/2020 /
Adquisición de Rayos "X" y
Ecógrafo para la Atención
en Pacientes COVID - 19 en
el Municipio de La Paz
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

05
2020-05-

15
2020-05-

25

 BM/AISEM/052/2020 /
Adquisición de Mesa Mayo
(27) y Camas de Transporte
(2) para la Atención en
Pacientes COVID - 19 en el
Municipio de La Paz
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

05
2020-05-

15
2020-05-

25

 BM/AISEM/059/2020 /
ADQUISICION DE BOMBAS
DE INFUSION (1000),
MONITOR BASICO (480) Y
ASPIRADOR DE
SECRECIONES (700) PARA
LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA COVID 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Previa Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

14
2020-05-

26
2020-06-

05

 BM/AISEM/064/2020 /
ADQUISICION DE CAMARAS
FRIGORIFICAS (2) PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA COVID -
19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

14
2020-05-

25
2020-06-

04

 BM/AISEM/044/2020-1 /
ADQUISICIÓN DE CAMAS,
CAMILLAS Y OTRO
EQUIPAMIENTO PARA
TERAPIA INTENSIVA (CAMA
DE TERAPIA INTENSIVA
(500), CAMILLAS DE
TRANSPORTE (700), MESA
MAYO (1.000), Y OTROS)
PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 689,732.47 Finalizado 2020-04-

01
2020-04-

01
2020-04-

13
2020-04-

13
2020-06-

12
2020-07-

20

 BM/AISEM/46/2020-1 /
ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE
RESPALDO DE SUMINISTRO
ELECTRICO PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA (UPSs)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-04-

01
2020-04-

13
2020-05-

18

 BM/AISEM/089/2020 /
REACTIVOS DE
DIAGNOSTICO MOLECULAR
COVID - 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

13
2020-07-

29
2020-09-

12

 BM/AISEM/090/2020 /
INSUMOS PARA
DIAGNOSTICO MOLECULAR
COVID - 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

20
2020-07-

31
2020-09-

14

 BM/AISEM/091/2020 /
INSUMOS PARA EQUIPOS
PCR 7500 FAST
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

13
2020-07-

26
2020-08-

25

 BM/AISEM/092/2020 /
INSUMOS DE LABORATORIO
CLINICO APOYO A COVID-
19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

15
2020-07-

25
2020-08-

24

 BM/AISEM/095/2020 /
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL 15500 BATAS
DESCARTABLES, 3500
MAMELUCOS, 2500
BARBIJOS N9 PARA LA
ATENCIÓN EN PACIENTES
COVID - 19 EN EL
MUNICIPIO DE LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

08
2020-07-

23
2020-08-

22

 BM/AISEM/097/2020 /
ADQUISICION DE SEIS (6)
EQUIPOS DE CURACION
PARA LA ATENCIÓN EN
PACIENTES COVID - 19 EN
EL MUNICIPIO DE LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 2,540.97 Finalizado 2020-07-

09
2020-07-

23
2020-09-

09
2020-08-

22
2020-10-

09

 BM/AISEM/098/2020 /
EQUIPAMIENTO MEDICO 24
BOMBA DE INFUSION A
JERINGA, 2 VENTILADOR
MECANICO CON TURBINA
PARA LA ATENCIÓN EN
PACIENTES COVID - 19 EN
EL MUNICIPIO DE LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 33,967.39 En

ejecución
2020-07-

10
2020-07-

26
2020-08-

13
2020-08-

25
2020-09-

11

 BM/AISEM/099/2020 /
EQUIPOS DE COMPUTACION
5 EQUIPO DE
COMPUTACION, 1
COMPUTADORA PORTATIL Y
3 IMPRESORAS EN APOYO
PARA LA ATENCIÓN EN
PACIENTES COVID - 19 EN
EL MUNICIPIO DE LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 9,595.97 Finalizado 2020-07-

24
2020-08-

10
2020-08-

17
2020-08-

18
2020-09-

07

 BM/AISEM/104/2020 /
EQUIPOS PARA
PROCESAMIENTO DE
MUESTRAS EN
DIAGNOSTICO MOLECULAR
COVID - 19
(15)TERMOCICLADOR PCR
(6) EQ AUTOM PARA
EXTRACC (13)
MICROCENTRIF
REFRIGERADA (13)
MICROCENTRIFUGA (13
CENTRIFUGA DE MESA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

14
2020-07-

27
2020-09-

05

 BM/AISEM/105/2020 /
EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIO
ESPECIALIZADO EN
DIAGNÓSTICO MOLECULAR
(9) CABINA DE PCR (7)
CABINA DE FLUJO LAMINAR
(15) REFRIGERADOR (15)
CONGELADOR DE BAJA
TEMPERATURA (13) VORTEX
DIGITAL
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

12
2020-07-

24
2020-09-

07

 BM/AISEM/129/2020 /
ADQUISICION DE
MEDICAMENTOS PARA
TRATAMIENTO
AMBULATORIO COVID - 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 811,457.56 Finalizado 2020-08-

05
2020-08-

21
2020-09-

02
2020-08-

26
2020-09-

17

 BM/AISEM/134/2020 /
ADQUISICIÓN KIT SARS-CoV-
2 (7000); KIT DE
EXTRACCIÓN DE RNA
(2688); TERMOCICLADOR
PCR EN TIEMPO REAL (15);
EQUIPO AUTOMATIZADO DE
EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS
NUCLEICOS (15)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

30
2020-08-

19
2020-09-

21

 BM/AISEM/135/2020 /
ADQUISICIÓN DE MEDIOS
DE TRANSPORTE VIRAL
UNIVERSAL PARA
DIAGNÓSTICO MOLECULAR
COVID-19 (6720)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-08-

04
2020-09-

29
2021-03-

28
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 BM/AISEM/145/2020 /
ADQUISICIÓN DE CABINA DE
FLUJO LAMINAR (7), CABINA
DE PCR (9), CONGELADOR
DE BAJA TEMPERATURA
(15), REFRIGERADOR TIPO 1
(15), REFRIGERADOR TIPO 2
(15),  MICROCENTRIFUGA
REFRIGERADA (13),
MICROCENTRIFUGA (13),
CENTRIFUGA DE MESA Y
VORTEX DIGITAL (13) PARA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2020-08-

09
2020-10-

04
2021-04-

02

 BM/AISEM/158/2020 /
ADQUISICIÓN DE DNAZAP
(20),  RNASA (20), CAJAS DE
ALMACENAMIENTO
CRIOGÉNICO (1500), TAPAS
ÓPTICAS (550) TUBOS EN
TIRAS (550), MICROPLACAS
ÓPTICAS 96 POCILLOS
(500), GUANTES DE NITRILO
(12000), PUNTAS CON
FILTRO (6200), TUBOS TIPO
EPPENDORF (8000).
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-08-

25
2020-10-

20
2021-04-

18

 BM/AISEM/128/2020_ /
PROVISIÓN DE OXÍGENO
MEDICINAL (LÍQUIDO
CRIOGÉNICO PARA TANQUE
Y GASEOSO PARA
BOTELLÓN) PARA LOS
SERVICIOS DE TERAPIA
INTENSIVA, TERAPIA
INTERMEDIA, INTERNACION
Y EMERGENCIAS - HOSPITAL
3ER NIVEL EL ALTO SUR
(CONTINGENCIA COVID-19)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 347,242.92 Finalizado 2020-08-

24
2020-08-

21
2020-09-

30
2020-08-

27
2021-03-

29
2021-01-

14

 BM/AISEM/160/2020 /
ADQUISICIÓN DE ENVASES
DE PLÁSTICO PARA
DISTRIBUCIÓN DE
MEDICAMENTOS COVID-19
(150000)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 23,930.38 Firmado 2020-08-

29
2020-08-

25
2020-10-

24
2020-09-

17
2021-04-

22

 BM/AISEM/162/2020 /
ADQUISICIÓN DE
ACETAMINOFEN
(2.250.000), ANTIGRIPAL
(2.250.000), ÁCIDO
ACETIL SALICÍLICO
(1.500.000),  OMEPRAZOL
(3.000.000) Y OMEGA 3
(1.500.000)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-08-

30
2020-10-

25
2021-04-

23

 BM/AISEM/203/2020 /
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
DE COMPUTACIÓN (3) Y
ESCÁNER (1) DE MEDIANO
TRAFICO”, PARA EL EQUIPO
DE APOYO  DEL PROYECTO
REDES DE SERVICIOS DE
SALUD
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

11
2021-01-

15
2021-01-

22

 BM/AISEM/061 /
Adquisicion de 2
camionetas para el proyecto
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2019-05-

20
2019-05-

25
2019-07-

06
2019-08-

05
2019-09-

09
2019-11-

08

 BM/AISEM/116/2020 /
ADQUISICIÓN DE MONITOR
DESFIBRILADOR EN APOYO
PARA LA ATENCIÓN EN
PACIENTES COVID - 19 EN
EL MUNICIPIO DE LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

22
2020-08-

02
2020-09-

01

 BM/AISEM/111/2020 /
Adquisición de Equipos de
Rayos X Portátil para la
Atención de Pandemia a
Nivel Nacional
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

17
2020-07-

27
2020-08-

26

 BM/AISEM/063/2020 /
ADQUISICION DE EQUIPO DE
RESPALDO DE SUMINISTRO
ELECTRICO PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
DE SALUD PUBLICA COVID -
19 (UPSs)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

14
2020-05-

25
2020-06-

04

 BM/AISEM/096/2020 /
EQUIPO DE 15
FLUJOMETROS DE PARED
PARA LA ATENCIÓN EN
PACIENTES COVID - 19 EN
EL MUNICIPIO DE LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

06
2020-07-

11
2020-08-

10

 BM/AISEM/093/2020 /
EQUIPOS DE APOYO PARA
LA ATENCIÓN MEDICA 10
TENSIOMETRO DIGITAL, 15
TERMÓMETRO DIGITAL, 3
AMBU EN PACIENTES COVID
- 19 EN EL MUNICIPIO DE
LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

10
2020-07-

28
2020-08-

27

 BM/AISEM/061/2020 /
ADQUISICION DE CAMAS
(1105), MESAS DE
ALIMENTACION (1580),
CARROS DE TRANSPORTE
DE ROPA (1774), VELADOR
(1080) CHATAS (500) Y
MESA MAYO (124) PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

14
2020-05-

25
2020-06-

04

 BM/AISEM/094/2020 / 25
MESA MAYO Y 2 CAMAS DE
TRANSPORTE PARA LA
ATENCIÓN EN PACIENTES
COVID - 19 EN EL
MUNICIPIO DE LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

06
2020-07-

14
2020-08-

13

 BM/AISEM/163/2020 /
ADQUISICIÓN DE
ACETAMINOFEN
(2.250.000), ANTIGRIPAL
(2.250.000), ÁCIDO
ACETIL SALICÍLICO
(1.500.000),  OMEPRAZOL
(3.000.000) Y OMEGA 3
(1.500.000)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-08-

31
2020-10-

26
2021-04-

24

 BM/AISEM/062 / Equipos
de computacion,
accesorios, servidor,
impresoras, escaner y otros
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2019-03-

11
2019-03-

16
2019-04-

27
2019-05-

27
2019-07-

01
2019-09-

29

 BM/AISEM/065/2020 /
ADQUISICION DE FREEZER
PARA LABORATORIO (10) Y
DESTRUCTOR DE AGUJAS
(75) PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA COVID - 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

14
2020-05-

25
2020-06-

04

 BM/AISEM/115/2020 /
ADQUISICIÓN DE LAMPARA
GERMICIDA (3),
TERMÓMETROS (200) Y
MASCARILLAS (100) EN
APOYO PARA LA ATENCIÓN
EN PACIENTES COVID - 19
EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

22
2020-08-

02
2020-09-

01

 BM/AISEM/060/2020 /
ADQUISICION DE BOLSA DE
REANIMACION (625), GUIAS
DE INTUBACION (124),
LARINGOSCOPIOS (134)
PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS DE SALUD
PUBLICA COVID - 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-05-

13
2020-05-

25
2020-06-

04

 BM / AISEM / 058 / 2021 /
PROVISION DE OXIGENO
MEDICINAL (LIQUIDO
CRIOGENICO PARA TANQUE
Y GASEOSO PARA
BOTELLON) PARA LOS
SERVICIOS DE TERAPIA
INTENSIVA, TERAPIA
INTERMEDIA , INTERNACION
Y EMERGENCIAS - HOSPITAL
DE TERCER NIVEL EL ALTO
SUR 2021 (CONTINGENCIA
COVIT-19)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

25
2021-04-

03
2021-06-

02

 BM / AISEM / 185/2021 /
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
DE COMPUTACIÓN (5) Y
ESCÁNER (1) ”, PARA EL
EQUIPO DE APOYO DEL
PROYECTO REDES DE
SERVICIOS DE SALUD
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

18
2021-09-

22
2021-10-

22

 BM / AISEM / 190/2021 /
ADQUISICION DE CUATRO
PLANTAS GENERADORAS DE
OXIGENO MEDICINAL PARA
EL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones

Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En

ejecución
2021-09-

07
2021-09-

07
2021-11-

02
2022-01-

01

 BM / AISEM / 180/2021 /
ADQUISICION DE 13
PLANTAS GENERADORAS DE
OXIGENO MEDICINAL
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Previa Solicitud de
cotizaciones

Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2021-08-

14
2021-10-

09
2021-12-

08

 BM / AISEM / 191/2021 /
ADQUISICION DE PLANTAS
GENERADORAS DE OXIGENO
MEDICINAL TRES PARA EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Y UNO PARA EL
DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones

Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En

ejecución
2021-09-

09
2021-09-

08
2021-11-

04
2022-01-

03

 BM / AISEM / 189/2021 /
ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO Y TONER DE
DIFERENTES MODELOS PARA
LA IMPRESION DE ORDENES
DE SERVICIO A NIVEL
NACIONAL (SERVICIOS DE
NO CONSULTORIA) ANTE LA
EMERGENCIA PROVOCADA
POR EL COVID-19
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En

ejecución
2021-09-

05
2021-10-

31
2022-04-

29

 BM / AISEM / 192/2021 /
ADQUISICION DE PLANTAS
GENERADORAS DE OXIGENO
MEDICINAL UNO PARA EL
DEPARTAMENTO DE PANDO
Y UNO PARA EL
DEPARTAMENTO DEL BENI
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones

Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En

ejecución
2021-09-

26
2021-11-

04
2021-11-

21
2022-01-

20

 BM / AISEM / 193/2021 /
ADQUISICION DE UNA
PLANTA GENERADORA DE
OXIGENO MEDICINAL PARA
EL DEPARTAMENTO DE
ORURO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones

Open -
International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En

ejecución
2021-09-

30
2021-11-

04
2021-11-

25
2022-01-

24

 BM / AISEM / 156/2021 /
EQUIPO DE SMARTPHONE
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2021-07-

04
2021-08-

29
2021-09-

03

 BM / AISEM / 211/2021 /
ADQUISICION DE UN
SMARPHONE
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Posterior Adquisición

directa Direct
 

0.00 Ejecución
pendiente

2021-11-
17

2021-11-
22

2021-12-
27

2022-06-
25

 BM / AISEM / 210/2021 /
ADQUISICIÓN DE TÓNERS
PARA EL PROGRAMA REDES
DE SALUD AISEM
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

22
2022-01-

17
2022-01-

25

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
Actual

Amount (US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific
Procurement Notice

/ Invitation
Bidding Documents

as Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation
for Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BM/AISEM/101/2020 /
SERVICIOS DE
ALIMENTACION,
LAVANDERÍA Y LIMPIEZA
PARA EL CENTRO DE
AISLAMIENTO COVID-19 EN
LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

06
2020-07-

18
2020-12-

31

 BM/AISEM/109/2020 / RR
HH EN SALUD 59 P UTIs 58
P HOSP/URG D HOSP GERM
BUSCH  RIBER GUAYARAM
EX COSSMIL RURRBQUE 4 P
LAB, 96 P EL SEDES Y REDES
D SALUD Y 30 P EL CEN D
AISLAM P FORTALECER RESP
DEL SIST SANIT DEL DEPTO
DEL BENI ANTE LA EMERG D
SALUD PUB POR EL COVID
19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-07-

04
2020-07-

07
2020-07-

06
2020-07-

07
2020-07-

09
2020-10-

07

 BM/AISEM/113/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTA
CRUZ: 49 PARA UTI Y 9
PARA LABORATORIOS
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
245,347.10 Firmado 2020-07-

15
2020-07-

13
2020-07-

15
2020-07-

14
2020-08-

03
2020-07-

15
2020-10-

29

 BM/AISEM/102/2020 /
RR.HH. EN SALUD PARA LA
PAZ: 51 PARA LA UTI Y 40
PARA
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS DEL HOSPITAL DE 3ER
NIVEL EL ALTO NORTE PARA
FORTALECER LA RESPUESTA
DEL SISTEMA SANITARIO
DEL DEPTO DE LA PAZ ANTE
LA EMERGENCIA DE SALUD
PUBLICA POR EL COVID 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
248,891.79 Firmado 2020-07-

01
2020-06-

30
2020-07-

06
2020-06-

30
2020-07-

09
2020-07-

07
2020-10-

07

 BM/AISEM/106/2020 /
RR.HH EN SALUD: 31 P UTIs
76 P HOSP/URG DE HOSP
VIRGEN DE CHAGUAYA S
ANTONIO Y FRAY
QUEBRACHO 4 P LAB 88 P
EL SEDES Y REDES DE SALUD
Y 31 P EL CENT DE AISLAM
P FORT LA RESP DEL SIST
SANIT DEL DEPTO D TARIJA
ANTE LA EMERG DE SALUD
PUB POR EL COVID 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
103,348.04 Firmado 2020-07-

04
2020-07-

01
2020-07-

09
2020-07-

01
2020-07-

13
2020-07-

02
2020-10-

11
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 BM/AISEM/107/2020 / RR
HH EN SALUD 56 PARA UTIs
39 PARA HOSPIT.
URGENCIAS DE HOSPITALES
DEL SUD, SOLOMON KLEIN
Y VIEDMA y 4 PARA
LABORATORIOS, PARA
FORTALECER LA RESPUESTA
DEL SISTEMA SANITARIO
DEL DEPTO DE
COCHABAMBA ANTE LA
EMERGENCIA DE SALUD
PUBLICA POR EL COVID 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
390,705.64 Finalizado 2020-07-

04
2020-07-

01
2020-07-

20
2020-07-

01
2020-07-

22
2021-07-

02
2020-10-

20
2021-09-

29

 BM/AISEM/108/2020 /
RR.HH EN SALUD PARA
UTIs, 157 PARA HOSPIT/
URGENCIAS DE LOS
HOSPITALES SAN JUAN DE
DIOS Y CIESO 2 PARA
LABORATORIOS, PARA
FORTALECER LA RESPUESTA
DEL SISTEMA SANITARIO
DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO ANTE LA
EMERGENCIA DE SALUD
PUBLICA POR EL COVID 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
344,568.25 Firmado 2020-07-

04
2020-06-

16
2020-07-

06
2020-07-

01
2020-07-

09
2020-07-

02
2020-10-

07

 BM/AISEM/086/2020 /
RR.HH. EN SALUD PARA
MONTERO 36 PARA LA UTI
HOSPITAL DE MONTERO Y
45 PARA  LA RED DE SALUD
OBISPO SANTISTEVAN
MONTERO PARA
FORTALECER LA RESPUESTA
DEL SISTEMA SANITARIO
DEL DTO DE SANTA CRUZ
ANTE LA EMERGENCIA DE
SALUD PUBLICA POR EL
COVID 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
257,703.10 Firmado 2020-07-

01
2020-06-

16
2020-07-

06
2020-06-

30
2020-07-

10
2020-07-

02
2020-10-

08

 BM/AISEM/087/2020 /
RR.HH EN SALUD 100 P
UTI's 74 P. HOSP URG D
HOSP S PEDRO CLAVER, STA
BARBARA HOSP DEL NINO
MONTEAG Y CAMARGO 16 P
EL SEDES Y RED D SALUD Y
4 P CENT D AISLAM, P FORT
LA RESP D SIST SANIT DEL
DEPTO D CHUQUISACA
ANTE LA EMERG DE SALUD
PUB X EL COV19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-07-

01
2020-07-

01
2020-07-

06
2020-07-

01
2020-07-

08
2020-10-

06

 BM/AISEM/114/2020 / 2do
Requerimiento de RR.HH.
en Salud para Cochabamba:
22 para
Hospitalización/Urgencias -
Licenciadas en Enfermeria
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
67,951.62 Finalizado 2020-07-

15
2020-07-

10
2020-07-

15
2020-07-

13
2020-07-

20
2020-07-

14
2020-10-

18
2020-10-

11

 BM/AISEM/117/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA CHUQUISACA:
14 PARA UTI, 7
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS, 8 MONITOREO Y
VIGILANCIA Y 3
LABORATORIO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
91,542.76 Firmado 2020-07-

22
2020-07-

14
2020-07-

27
2020-07-

14
2020-07-

31
2020-07-

23
2020-10-

29

 BM/AISEM/118/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA TARIJA: 54
PARA UTI, 42 PARA
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS DEL HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS, 2 PARA
LABORATORIO, 42 PARA
REDES DE SALUD Y 7 PARA
EL CENTRO DE
AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
390,086.00 Firmado 2020-07-

22
2020-07-

22
2020-07-

27
2020-07-

22
2020-07-

31
2020-07-

30
2020-10-

29

 BM/AISEM/119/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA EL
DEPARTAMENTO DE BENI:
25 PARA EL MONITOREO Y
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA -
GUAYARAMERIN
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2020-07-

22
2020-07-

27
2020-07-

31
2020-10-

29

 BM/AISEM/085/2020 /
RR.HH.  EN SALUD PARA EL
HOSPITAL MUNICIPAL LA
PORTADA Y EL CENTRO DE
AISLAMIENTO DE LA PAZ,
PARA FORTALECER LA
RESPUESTA DEL SISTEMA
SANITARIO DEL MUNICIPIO
DE LA PAZ ANTE LA
EMERGENCIA DE SALUD
PUBLICA POR EL COVID 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-07-

01
2020-06-

30
2020-07-

06
2020-06-

30
2020-07-

10
2020-10-

08

 BM/AISEM/121/2020 /
CONTRATACIÓN DE EQUIPO
ADMINISTRATIVO TÉCNICO
PARA LA CODIFICACIÓN,
IDENTIFICACIÓN Y
REGISTRO DE
EQUIPAMIENTO MÉDICO
ADQUIRIDO A NIVEL
NACIONAL
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
13,378.24 Firmado 2020-07-

23
2020-09-

23
2020-07-

28
2020-09-

23
2020-08-

01
2020-10-

02
2020-10-

30

 BM/AISEM/124/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 24
PARA UTI DEL HOSPITAL
JAPONES
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
119,721.48 Finalizado 2020-07-

24
2020-07-

21
2020-07-

29
2020-07-

24
2020-08-

02
2020-07-

27
2020-10-

31
2020-10-

25

 BM/AISEM/125/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD BENI: 41 PARA UTI,
66
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS, 7 SEDES Y REDES, 17
MONITOREO Y VIGILANCIA
Y 19 PARA CENTRO DE
AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2020-07-

24
2020-07-

29
2020-08-

02
2020-10-

31

 BM/AISEM/126/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 4
PARA REDES, 108
MONITOREO Y VIGILANCIA
Y 43 PARA CENTRO DE
AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-07-

24
2020-06-

16
2020-07-

29
2020-07-

14
2020-08-

02
2020-10-

31

 BM/AISEM/127/2020 / 1er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD POTOSI: 33 PARA
UTI, 23 HOSPITALIZACION
(CENTRO SEVILLA), 2
LABORATORIO, 20 SEDES Y
REDES, 161 MONITOREO Y
VIGILANCIA, 33 CENTRO DE
AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-07-

24
2020-07-

24
2020-07-

29
2020-07-

27
2020-08-

02
2020-10-

31

 BM/AISEM/130/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA LA PAZ: 11
PARA LA UTI Y 22 PARA
HOSPITALIZACIÓN/URGENCI
AS DEL HOSPITAL DE
TERCER NIVEL EL ALTO SUR
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
93,053.56 Firmado 2020-07-

24
2020-07-

24
2020-07-

29
2020-07-

29
2020-08-

02
2020-07-

31
2020-10-

31

 BM/AISEM/131/2020 / 5to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 15
PARA MONITOREO Y
VIGILANCIA
EQPIDEMIOLOGICA
(MONTERO)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2020-07-

29
2020-08-

03
2020-08-

07
2020-11-

05

 BM/AISEM/132/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PANDO: 71
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS HOSPITAL HERNAN
MESUTI Y 36 PARA CENTRO
DE AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
312,223.81 Finalizado 2020-07-

29
2020-07-

27
2020-08-

03
2020-07-

30
2020-08-

07
2020-07-

31
2020-11-

05
2020-10-

27

 BM/AISEM/122/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA EL HOSPITAL
EL ALTO NORTE -
DEPARTAMENTO LA PAZ: 6
PARA UTI, 1 PARA
HOSPITALIZACION
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
45,521.70 Finalizado 2020-07-

23
2020-07-

20
2020-07-

28
2020-07-

15
2020-08-

01
2020-07-

27
2020-10-

30
2020-10-

26

 BM/AISEM/136/2020 / 6to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 17
PARA UTI HOSPITAL DE
MONTERO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
71,861.24 Finalizado 2020-07-

30
2020-07-

30
2020-08-

04
2020-07-

30
2020-09-

08
2020-07-

30
2021-03-

07
2020-10-

28

 BM/AISEM/137/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD COCHABAMBA: 9
PARA UTI, 51
HOSPITALIZACION, 1 SEDES
Y REDES, 108 MONITOREO
Y VIGILANCIA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-07-

30
2020-07-

29
2020-08-

04
2020-07-

30
2020-09-

08
2021-03-

07

 BM/AISEM/138/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD BENI: 10 PARA
HOSPITALIZACION (HOSP.
SAN BORJA), 1 PARA SEDES
Y 91 MONITOREO Y
VIGILANCIA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2020-07-

30
2020-08-

04
2020-09-

08
2021-03-

07

 BM/AISEM/139/2020 /
7mo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 66
PARA UTI DEL HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
152,521.43 Firmado 2020-08-

04
2020-07-

30
2020-08-

09
2020-08-

04
2020-09-

13
2020-08-

07
2021-03-

12

 BM/AISEM/140/2020 / 1er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD LA PAZ - SEDES: 6
PARA BRIGADAS DE ACCION
RAPIDA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2020-08-

04
2020-08-

09
2020-09-

13
2021-03-

12

 BM/AISEM/141/2020 / 5to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD BENI: 1 PARA UTI,
19 HOSPITALIZACION Y 60
MONITOREO Y VIGILANCIA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2020-08-

04
2020-08-

09
2020-09-

13
2021-03-

12

 BM/AISEM/142/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PANDO: 79 PARA
MONITOREO Y VIGILANCIA
DE CASOS SOSPECHOSOS
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
137,942.46 Firmado 2020-08-

04
2020-07-

31
2020-08-

09
2020-08-

04
2020-09-

13
2020-08-

07
2021-03-

12

 BM/AISEM/144/2020 / 8vo
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 15
PARA UTI, 3
HOSPITALIZACION (HOSP.
BAJIO) Y 8 SEDES Y REDES
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
111,493.55 Firmado 2020-08-

04
2020-07-

31
2020-08-

09
2020-08-

18
2020-09-

13
2020-08-

18
2021-03-

12

 BM/AISEM/146/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD POTOSI: 62 PARA
UTI, 55 HOSPITALIZACION
(CENTRO SEVILLA), 98
REDES - MONITOREO Y
VIGILANCIA, 5 CENTRO DE
AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-08-

04
2020-08-

05
2020-08-

09
2020-08-

10
2020-09-

13
2021-03-

12

 BM/AISEM/147/2020 / 6to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD BENI: 15 PARA UTI,
16 HOSPITALIZACION Y 30
MONITOREO Y VIGILANCIA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2020-08-

07
2020-08-

12
2020-09-

16
2021-03-

15

 BM/AISEM/148/2020 / 9no
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 45
PARA UTI, 12 PARA
FARMACIA Y LABORATORIO
DEL HOSPITAL DEL NIÑO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
227,956.76 Firmado 2020-08-

07
2020-08-

07
2020-08-

12
2020-08-

18
2020-09-

16
2020-08-

19
2021-03-

15

 BM/AISEM/150/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SEDES LA PAZ: 31
PARA SEDES Y REDES - 479
MONITOREO Y VIGILANCIA,
53 CENTRO DE
AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-08-

11
2020-08-

10
2020-08-

16
2020-08-

18
2020-09-

20
2021-03-

19

 BM/AISEM/151/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD COCHABAMBA: 47
PARA UTI, 35
HOSPITALIZACION, 25
MONITOREO Y VIGILANCIA
Y 17 PARA EL CENTRO DE
AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
190,941.61 Firmado 2020-08-

11
2020-08-

10
2020-08-

16
2020-08-

14
2020-09-

20
2020-08-

14
2021-03-

19

 BM/AISEM/152/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA EL HOSPITAL
EL ALTO NORTE -
DEPARTAMENTO LA PAZ: 28
PARA UTI, 12 PARA
HOSPITALIZACION
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
122,740.31 Firmado 2020-08-

12
2020-08-

12
2020-08-

17
2020-08-

19
2020-09-

21
2020-08-

19
2021-03-

20

 BM/AISEM/154/2020 /
10mo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 5
PARA SEDES Y REDES, 270
MONITOREO Y VIGILANCIA
Y 2 PARA CENTRO DE
AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-08-

13
2020-08-

13
2020-08-

18
2020-08-

18
2020-09-

22
2021-03-

21

 BM/AISEM/155/2020 /
11vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 1
PARA MONITOREO Y
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
(MONTERO)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
3,000.43 Finalizado 2020-08-

14
2020-08-

14
2020-08-

19
2020-08-

27
2020-09-

23
2020-08-

28
2021-03-

22
2020-11-

25

 BM/AISEM/156/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD ORURO: 192 PARA
MONITOREO Y VIGILANCIA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
250,810.62 Firmado 2020-08-

14
2020-08-

18
2020-08-

19
2020-09-

02
2020-09-

23
2020-09-

17
2021-03-

22
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 BM/AISEM/157/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA CHUQUISACA:
35 PARA UTI, 25
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS, 126 MONITOREO Y
VIGILANCIA, 1 REDES Y 18
CENTRO DE AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
87,313.33 En

ejecución
2020-08-

20
2020-08-

18
2020-08-

25
2020-08-

18
2020-09-

29
2021-03-

28

 BM/AISEM/159/2020 /
12vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 24
PARA UTI DEL HOSPITAL
JAPONES (DOMO 1)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
109,738.37 Finalizado 2020-08-

24
2020-08-

20
2020-08-

29
2020-08-

28
2020-10-

03
2020-08-

28
2021-04-

01
2020-11-

25

 BM/AISEM/143/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA LA PAZ: 2
PARA LA UNIDAD DE
TERAPIA INTENSIVA Y 2
PARA
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS DEL HOSPITAL DE
TERCER NIVEL EL ALTO SUR
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
11,291.82 Firmado 2020-08-

04
2020-08-

03
2020-08-

09
2020-08-

26
2020-09-

13
2020-08-

26
2021-03-

12

 BM/AISEM/161/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA CHUQUISACA:
47 PARA UTI, 34
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS, 52 MONITOREO Y
VIGILANCIA Y 26 CENTRO
DE AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-08-

25
2020-08-

27
2020-08-

30
2020-09-

03
2020-10-

04
2021-04-

02

 BM/AISEM/164/2020 /
13vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 1
PARA LABORATORIOS
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
4,032.73 Finalizado 2020-09-

01
2020-09-

01
2020-09-

06
2020-09-

08
2020-10-

11
2020-09-

10
2021-04-

09
2020-12-

08

 BM/AISEM/165/2020 / 2do
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD G.A.M.L.P.: 30 PARA
UTI, 166 PARA
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS DEL HOSPITAL
MUNICIPAL COTAHUMA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-09-

01
2020-09-

02
2020-09-

06
2020-09-

10
2020-10-

11
2021-04-

09

 BM/AISEM/166/2020 /
7mo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD BENI: 1PARA EQUIPO
DE APOYO AL SEDES BENI
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-09-

03
2020-09-

02
2020-09-

08
2020-10-

13
2021-04-

11

 BM/AISEM/168/2020 / 5to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD COCHABAMBA: 11
PARA HOSPITALIZACION
HOSP. SOLOMON KLEIN
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
23,192.60 Finalizado 2020-09-

03
2020-09-

03
2020-09-

08
2020-09-

10
2020-10-

13
2020-09-

15
2021-04-

11
2020-12-

13

 BM/AISEM/103/2020 / 1ER
REQ. DE RR.HH EN SALUD
PARA LA PAZ 72 PARA LA
UTI Y 135 PARA
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS DEL HOSPITAL DE 3ER
NIVEL EL ALTO SUR, PARA
FORTALECER LA RESPUESTA
DEL SISTEMA SANITARIO
DEL DEPTO DE LA PAZ ANTE
LA EMERGENCIA DE SALUD
PUBLICA POR EL COVID 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-07-

02
2020-06-

30
2020-07-

02
2020-07-

07
2020-10-

05

 BM/AISEM/169/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA EL SEDES LP
HOSPITAL DE CLÍNICAS LA
PAZ: 43 PARA UTI, 46 PARA
HOSPITALIZACION
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
331,749.80 Firmado 2020-09-

07
2020-09-

07
2020-09-

12
2020-09-

15
2020-10-

17
2020-09-

19
2021-04-

15

 BM/AISEM/170/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PANDO: 84 PARA
UTI, 32
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS, 9 PARA SEDES Y REDES,
17 MONITOREO Y
VIGILANCIAS Y 15 PARA
CENTRO DE AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-09-

07
2020-09-

08
2020-09-

12
2020-09-

15
2020-10-

17
2021-04-

15

 BM/AISEM/171/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD ORURO: 36 PARA
UTI, 110 PARA
HOSPITALIZACION, 16 PARA
SEDES Y REDES y 154 PARA
CENTROS DE AISLAMIENTO.
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-09-

08
2020-09-

08
2020-09-

13
2020-09-

17
2020-10-

18
2021-04-

16

 BM/AISEM/167/2020 / 8vo
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD BENI: 2
BIOQUIMICOS PARA
LABORATORIO COVID 19
TRINIDAD.
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2020-09-

11
2020-09-

09
2020-09-

16
2020-10-

21
2021-04-

19

 BM/AISEM/172/2020 /
14vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 18
PARA HOSPITALIZACION
(HOSP. BAJIO)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
62,357.83 Finalizado 2020-09-

11
2020-09-

08
2020-09-

16
2020-09-

21
2020-10-

21
2020-09-

21
2021-04-

19
2020-12-

19

 BM/AISEM/173/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD G.A.M.L.P.: 28 PARA
EL CENTRO DE
AISLAMIENTO COVID - LA
PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
54,743.39 Finalizado 2020-09-

15
2020-09-

14
2020-09-

20
2020-10-

02
2020-10-

25
2020-10-

02
2021-04-

23
2020-12-

31

 BM/AISEM/174/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA EL SEDES LP
INSTITUTO NACIONAL DEL
TORAX LA PAZ: 1 PARA UTI,
79 PARA HOSPITALIZACION,
9 PARA LABORATORIO Y
FARMACIA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
277,030.96 Finalizado 2020-09-

15
2020-09-

14
2020-09-

20
2020-09-

22
2020-10-

25
2020-09-

24
2021-04-

23
2020-12-

30

 BM/AISEM/175/2020 / 5to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA EL SEDES LP
HOSPITAL DE LA MUJER LA
PAZ: 3 PARA UTI, 34 PARA
HOSPITALIZACION Y 2 PARA
LABORATORIO Y FARMACIA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
158,644.20 Finalizado 2020-09-

15
2020-09-

16
2020-09-

20
2020-09-

23
2020-10-

25
2020-09-

24
2021-04-

23
2020-12-

24

 BM/AISEM/177/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA LA PAZ: 10
PARA LA UTI Y 42 PARA
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS DEL HOSPITAL DE
TERCER NIVEL EL ALTO SUR
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
135,879.38 Finalizado 2020-09-

17
2020-09-

14
2020-09-

22
2020-09-

30
2020-10-

27
2020-10-

01
2021-04-

25
2020-12-

29

 BM/AISEM/178/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA EL HOSPITAL
EL ALTO NORTE - LA PAZ:
36 PARA UTI, 27 PARA
HOSPITALIZACION Y 6 PARA
LABORATORIO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
149,469.53 Firmado 2020-09-

23
2020-09-

21
2020-09-

28
2020-09-

30
2020-11-

02
2020-10-

01
2021-05-

01

 BM/AISEM/179/2020 /
7mo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA EL SEDES LP
INAMEN - HEMOCENTRO :
11 PARA HOSPITALIZACION
Y 10 PARA LABORATORIO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
57,118.82 Finalizado 2020-09-

23
2020-09-

22
2020-09-

28
2020-09-

30
2020-11-

02
2020-10-

01
2021-05-

01
2020-12-

30

 BM/AISEM/180/2020 / 6to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA EL SEDES LP
HOSPITAL MUNICIPAL LOS
ANDES - EL ALTO : 11 PARA
HOSPITALIZACION
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
26,908.33 Finalizado 2020-09-

23
2020-09-

21
2020-09-

28
2020-09-

30
2020-11-

02
2020-10-

01
2021-05-

01
2020-12-

31

 BM/AISEM/181/2020 /
15vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 4
PARA UTI DEL HOSPITAL
DEL NIÑO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
17,034.61 Finalizado 2020-09-

23
2020-09-

21
2020-09-

28
2020-09-

30
2020-11-

02
2020-10-

01
2021-05-

01
2020-12-

31

 BM/AISEM/182/2020 /
16vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA SANTA CRUZ
MUNICIPIO LA GUARDIA: 1
PARA
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS, 36 CENTRO DE
AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
101,173.88 Finalizado 2020-09-

23
2020-09-

22
2020-09-

28
2020-09-

30
2020-11-

02
2020-10-

01
2021-05-

01
2020-12-

31

 BM/AISEM/183/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD G.A.M.L.P.: 10 PARA
UTI, 55 PARA
HOSPITALIZACION Y 5 PARA
LABORATORIO Y FARMACIA
DEL HOSPITAL MUNICIPAL
LA PORTADA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
226,225.69 Finalizado 2020-09-

23
2020-09-

23
2020-09-

28
2020-09-

30
2020-11-

02
2020-10-

02
2021-05-

01
2020-12-

31

 BM/AISEM/184/2020 /
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
DE PROTOCOLO PARA
ABORDAJE DE COVID-19 EN
PUEBLOS INDÍGENAS,
ORIGINARIOS, CAMPESINOS
Y AFROBOLIVIANOS
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2020-09-

28
2020-11-

23
2021-05-

22

 BM/AISEM/110/2020 /
CONTRATACIÓN DE 1ER
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA EL
DEPARTAMENTO DE PANDO
64 PARA UNIDADES DE
TERAPIA INTENSIVA, 41
PARA
HOSPITALIZACIÓN/URGENCI
AS DE LOS HOSPITALES
HERNAN MESUTI Y PERLA
DEL ACRE, 4 PARA
LABORATORIOS, PARA
FORTALECER.
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
353,944.36 Finalizado 2020-07-

04
2020-06-

16
2020-07-

13
2020-07-

07
2020-07-

15
2020-07-

10
2020-10-

13
2020-10-

06

 BM/AISEM/188/2020 /
ADQUISICIÓN DE UN
SISTEMA DE INFORMACIÓN
FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DE REDES DE
SERVICIOS DE SALUD.
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

07
2020-12-

02
2021-05-

31

 BM/AISEM/189/2020 / 4to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD ORURO: 18 PARA
UTI, 29 PARA
HOSPITALIZACION y 8 PARA
CENTRO DE AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
167,165.30 Finalizado 2020-10-

02
2020-10-

02
2020-10-

07
2020-10-

08
2020-11-

11
2020-10-

09
2021-05-

10
2020-12-

29

 BM/AISEM/190/2020 /
17vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 30
PARA UTI DEL HOSPITAL
JAPONES - EQUIPO 5
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
119,688.12 Firmado 2020-10-

02
2020-10-

02
2020-10-

07
2020-10-

20
2020-11-

11
2020-10-

09
2021-05-

10

 BM/AISEM/192/2020 / 8vo
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA EL SEDES LP
HOSPITAL DE CLINICAS LA
PAZ: 2 PARA UTI.
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
8,700.65 Finalizado 2020-10-

09
2020-10-

07
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2021-01-

13
2020-12-

31
2021-01-

13

 BM/AISEM/193/2020 /
18vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 12
PARA UTI Y 17
HOSPITALIZACION DEL
HOSPITAL PERCY BOLAND
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
91,845.16 Finalizado 2020-10-

09
2020-10-

07
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-12-

31
2020-12-

11

 BM/AISEM/194/2020 /
19vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD SANTA CRUZ: 5
PARA REDES, 3 MONITOREO
Y VIGILANCIA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
20,204.50 Finalizado 2020-10-

09
2020-10-

07
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-12-

31
2020-12-

31

 BM/AISEM/195/2020 / 5to
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA CHUQUISACA:
32 PARA UTI, 46
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS, 6 LABORATORIO, 48
MONITOREO Y VIGILANCIA
Y 2 CENTRO DE
AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
325,606.40 Firmado 2020-10-

09
2020-10-

08
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-12-

31

 BM/AISEM/196/2020 /
20vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD PARA SANTA CRUZ:
1 PARA UTI, 13
HOSPITALIZACION/URGENCI
AS DEL I.O.O.B.
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
53,967.38 Finalizado 2020-10-

09
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-10-

13
2020-12-

31
2020-12-

31

 BM/AISEM/197/2020 / 3er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD POTOSI: 5 PARA UTI,
11 HOSPITALIZACION
(CENTRO SEVILLA), 43
MONITOREO Y VIGILANCIA,
1 CENTRO DE AISLAMIENTO
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
99,472.76 Finalizado 2020-10-

12
2020-10-

09
2020-10-

14
2020-10-

16
2020-10-

14
2020-10-

19
2020-12-

31
2020-10-

19

 BM/AISEM/123/2020 /
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN,
LAVANDERÍA Y LIMPIEZA
PARA EL CENTRO DE
AISLAMIENTO COVI-19 EN
LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

28
2020-08-

03
2020-08-

09
2020-12-

31

 BM/AISEM/100/2020 /
SERVICIOS DE ALQUILER DE
AMBIENTES PARA CENTRO
DE AISLAMIENTO COVID-19
EN LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-07-

06
2020-07-

14
2020-12-

31
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 BM/AISEM/176/2020 /
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN,
LAVANDERÍA Y LIMPIEZA
PARA EL CENTRO DE
AISLAMIENTO COVI-19 EN
LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Cancelado 2020-09-

20
2020-11-

15
2021-05-

14

 BM/AISEM/007/2021 / 1er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD COVID - 19 PARA EL
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
DE MONTERO (56 TERAPIA
INTENSIVA, 43
HOSPITALIZACIÓN,  9
IMAGENOLOGÍA, 6
FARMACIA, 19
LABORATORIO, 6
ESTERILIZACIÓN) SANTA
CRUZ - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

27
2021-03-

28

 BM/AISEM/008/2021 / 1er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD COVID - 19 PARA EL
HOSPITAL EL SUR DE EL
ALTO - LA PAZ 75 TERAPIA
INTENSIVA Y 44
EMERGENCIAS  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

27
2021-03-

28

 BM/AISEM/010/2021 / 1er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD COVID - 19 PARA EL
HOSPITAL EL NORTE DE EL
ALTO - LA PAZ (45 TERAPIA
INTENSIVA  25
EMERGENCIAS, 39
HOSPITALIZACIÓN Y 24
SERVICIOS DE APOYO)  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

27
2021-03-

28

 BM/AISEM/011/2021 / 1er
REQUERIMIENTO DE RRHH
EN  SALUD COVID - 19
PARA EL HOSPITAL DE
CLÍNICAS - LA PAZ: 36
TERAPIA INTENSIVA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

27
2021-03-

28

 BM/AISEM/009/2021 / 1er
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD COVID - 19 PARA EL
HOSPITAL EL SUR DE EL
ALTO - LA PAZ:  56
HOSPITALIZACIÓN Y 39
SERVICIOS DE APOYO  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

18
2021-01-

23
2021-01-

27
2021-03-

28

 BM / AISEM / 012 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 COCHABAMBA PARA 29
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL
(140 RRHH)  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 013 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 COCHABAMBA PARA
HOSPITAL DEL SUD Y
HOSPITAL SALOMON KLEIN
(108 RRHH) - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 014 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 COCHABAMBA PARA
HOSPITAL DEL NORTE Y
HOSPITAL VIEDMA (64
RRHH)  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 015 /2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 ORURO
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL
(150 TERAPIA INTENSIVA)  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 016 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 ORURO
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL
(85 EMERGENCIAS Y 106
HOSPITALIZACION) - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 017 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 POTOSI
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 018 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 POTOSI
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE SEGUNDO NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 019 /2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 TARIJA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 020 /2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 TARIJA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE SEGUNDO NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 021 /2021 /
2DO REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 SANTA CRUZ
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 022 /2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 PANDO
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 023 / 2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 PANDO
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE SEGUNDO NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 024/2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 CHUQUISACA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 025/2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 CHUQUISACA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE SEGUNDO NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 026/2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 CHUQUISACA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TECER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 027/2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 BENI ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE PRIMER NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 028/2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 BENI ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE SEGUNDO
NIVEL  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 029/2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 BENI ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE TERCER NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 030/2021 /
1er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 LA PAZ
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE SEGUNDO NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 031/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 LA PAZ
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 032 / 2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 ORURO
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 033/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 POTOSÍ
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 034/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 POTOSÍ
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE SEGUNDO NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 035/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 TARIJA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 036/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 TARIJA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE SEGUNDO NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 037/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 PANDO
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE SEGUNDO NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 038 /2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 CHUQUISACA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 039/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 CHUQUISACA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE SEGUNDO NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 040/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 CHUQUISACA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 041/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 BENI ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE PRIMER NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 042/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 BENI ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE SEGUNDO
NIVEL  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 043/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 BENI ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE TERCER NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 044/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 LA PAZ
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE SEGUNDO NIVEL
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM / AISEM / 045/2021 /
3er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 LA PAZ
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

01
2021-02-

06
2021-02-

10
2021-05-

11

 BM /AISEM / 047 / 2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - (3 UTI, 37
HOSPITALIZACIÓN Y 4
SERVICIOS DE APOYO)
HOSPITAL DE LA MUJER -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

09
2021-02-

14
2021-02-

18
2021-05-

19

 BM / AISEM / 048/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD COVID -  (22 UTI, 5
APOYO DIAGNÓSTICO, 5
OTROS SERVICIOS)
INSTITUTO NACIONAL DE
TORAX - LA PAZ - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

09
2021-02-

14
2021-02-

18
2021-05-

19
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 BM / AISEM / 049/2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 PARA EL HOSPITAL DE
CLINICAS (92 TERAPIA
INTENSIVA) LA PAZ - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

09
2021-02-

14
2021-02-

18
2021-05-

19

 BM / AISEM / 050/2021 /
3er REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 PARA EL HOSPITAL
BOLIVIANO JAPONES (138
TERAPIA INTENSIVA, 10
CUIDADOS INTERMEDIOS)  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

09
2021-02-

14
2021-02-

18
2021-05-

19

 BM / AISEM / 051/2021 /
4to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 84 TERAPIA
INTENSIVA, 30
HOSPITALIZACIÓN Y 5
EMERGENCIAS PARA
HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS - SANTA CRUZ - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

10
2021-02-

15
2021-02-

19
2021-05-

20

 BM / AISEM / 052/2021 /
4TO REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 13 PARA APOYO
DIAGNÓSTICO INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA
NUCLEAR (DIAGNÓSTICO)
DEPARTAMENTAL LA PAZ -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

10
2021-02-

15
2021-02-

19
2021-05-

20

 BM / AISEM / 053 / 2021 /
5TO REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 11 PARA
HOSPITALIZACIÓN DEL
HOSPITAL DE CLÍNICAS LA
PAZ  BLOQUE ONCOLOGICO
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

10
2021-02-

15
2021-02-

19
2021-05-

20

 BM / AISEM / 054/2021 /
6TO REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 8 PARA TERAPIA
INTENSIVA DEL HOSPITAL
DEL NIÑO - LA PAZ - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

10
2021-02-

15
2021-02-

19
2021-05-

20

 BM / AISEM / 055 / 2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 6 TERAPIA
INTENSIVA, 5
EMERGENCIAS, 17
HOSPITALIZACIÓN Y 7
SERVICOS DE APOYO PARA
EL INSTITUTO
GASTROENTEROLOGICO
BOLIVIANO JAPONES - LA
PAZ - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

10
2021-02-

15
2021-02-

19
2021-05-

20

 BM / AISEM / 056 / 2021 /
8VO REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 5 SERVICIO DE
APOYO PARA EL
HEMOCENTRO-BANCO DE
SANGRE DE REFERENCIA
DEPARTAMENTAL - LA PAZ
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

10
2021-02-

15
2021-02-

19
2021-05-

20

 BM / AISEM / 057 / 2021 /
9no REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 69
HOSPITALIZACIÓN Y 7
APOYO DIAGNÓSTICO PARA
EL HOSPITAL DE CLINICAS  -
LA PAZ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

17
2021-02-

22
2021-02-

26
2021-05-

27

 BM / AISEM / 059 / 2021 /
3er REQUERIMIENTO
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 21 SAN IGNACIO,
11 MAGDALENA, 13
HUACARAJE Y 24 BAURES
PARA CENTROS DE SALUD
DE PRIMER NIVEL BENI 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

22
2021-02-

27
2021-03-

03
2021-06-

01

 BM / AISEM / 060 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 14 SAN JOAQUIN,
17 SAN RAMÓN Y 30 SANTA
ANA PARA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL
BENI 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

22
2021-02-

27
2021-03-

03
2021-06-

01

 BM / AISEM / 061 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 18 REYES, 12
SANTA ROSA, 15 SAN BORJA
Y 12 YUCUMO PARA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL
BENI 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

22
2021-02-

27
2021-03-

03
2021-06-

01

 BM / AISEM / 062 / 2021 /
6to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 9 HOSPITAL
GENERAL RIBERALTA BENI
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

22
2021-02-

27
2021-03-

03
2021-06-

01

 BM / AISEM / 063 / 2021 /
3er REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  15 ENTRE RÍOS Y
45 CERCADO PARA
FORTALECIMIENTO TARIJA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 064 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  12 SAN LORENZO,
11 CARAPARÍ, 4
YUNCHARA, 32 YACUIBA Y
7 PADCAYA PARA
FORTALECIMIENTO TARIJA
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 065 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  11 EL PUENTE, 17
VILLAMONTES, 23 BERMEJO
Y 18 URONDO A PARA
FORTALECIMIENTO TARIJA
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 066 / 2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  2 PUERTO SILES, 2
SAN JOAQUIN, 9 SANTA
ANA, 3 RURREBABAQUE, 3
REYES, 3 SANTA ROSA, 11
RIBERALTA, 7
GUAYARAMERÍN, Y 9 SAN
BORJA PARA BRIGADAS BENI
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 067 / 2021 /
8vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  3 SAN ANDRÉS, 35
TRINIDAD, 9 SAN IGNACIO
DE MOXOS, 4 BAURES, 4
MAGDALENA PARA
FORTALECIMIENTO BENI
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 068 / 2021 /
2do REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD: 16 PUERTO
VILLARROEL, 12 ENTRE
RÍOS, 16 VILLA TUNARI, 20
SACABA Y 4 COLOMI PARA
FORTALECIMIENTO
COCHABAMBA 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 069 / 2021 /
3er  REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD: 16 QUILLACOLLO, 8
VINTO, 12 TIQUIPAYA, 10
COLCAPIRHIA, 12 PUNATA Y
8 ARANI PARA
FORTALECIMIENTO
COCHABAMBA 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 070 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD: 10 CLIZA, 8
TARATA, 8 TOCO, 2
BOLIVAR/CARPANI PARA
FORTALECIMIENTO
COCHABAMBA 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2021-02-

23
2021-03-

01
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 071 / 2021 /
3er REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD: 54 CERCADO PARA
FORTALECIMIENTO ORURO
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 072 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  3 ANDAMARCA, 2
BELÉN DE ANDAMARCA, 2
CHOQUECOTA, 3 CORQUE,
4 EL CHORO, 5 TOLEDO, 5
TURCO, 9 SABAYA, 4
HUACHACALLA, 2 CHIPAYA,
2 COIPASA Y 1 BELÉN DE
ESMERALDA PARA
FORTALECIMIENTO ORURO
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 073 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  12 CHALLAPATA, 3
PAZÑA, 4 HUARI, 6
QUILLACAS, 3 SALINAS, 2
PAMPA AULLAGAS, 8
CARACOLLO, 2
EUCALIPTUS, 2
HUAYLLAMARCA, 2
CURAHUARA, 3 SORACACHI
Y 3 TOTORAPARA
FORTALECIMIENTO ORURO
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 074 / 2021 /
6to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD: 25 HUANUNI, 8
MACHACAMARCA, 12
POOPO Y 12 ANTEQUERA
PARA FORTALECIMIENTO
ORURO 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 075 / 2021 /
3er REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  69 SUCRE PARA
FORTALECIMIENTO
CHUQUISACA 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 076 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:   5 ICLA, 7
MOJOCOYA, 5 PRESTO, 6
TARABUCO, 8 YAMPARAÉZ,
4 ZUDAÑEZ, 3 ALCALA, 5 EL
VILLAR, 9 PADILLA, 7
TOMINA, 9 VILLA SERRANO
PARA FORTALECIMIENTO
CHUQUISACA 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 077 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  5 SOPACHUY, 5
TARVITA, 5 AZURDUY, 9
MONTEAGUDO, 8 VILLA
VACA GUZMÁN, 8
MACHARETÍ, 8 HUACARETA
Y 5 HUACAYA PARA
FORTALECIMIENTO
CHUQUISACA 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 078 / 2021 /
6to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  9 CAMARGO, 1
VILLA ABECIA, 4 LAS
CARRERAS, 8 CULPINA, 8
INCAHUASI, 8 VILLA
CHARCAS Y 9 SAN LUCAS
PARA FORTALECIMIENTO
CHUQUISACA 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 079 / 2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  23 SUCRE, 7
YOTALA Y 7 POROMA PARA
FORTALECIMIENTO
CHUQUISACA 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 080 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 76 POTOSÍ Y 4
TUPIZA POTOSÍ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 081 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  15 BETANZOS, 9
COLQUECHACA, 9
CHAYANTA, 18 LLALLAGUA,
15 UNCÍA, 6 POCOATA
PARA FORTALECIMIENTO
POTOSÍ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02

 BM / AISEM / 082 / 2021 /
6to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  51 POTOSÍ, 13
TUPIZA, 15 UYUNI Y
VILLAZÓN PARA
FORTALECIMIENTO POTOSÍ
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

23
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-06-

02
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 BM / AISEM / 083 / 2021 /
3er REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  11 VILLA BUSCH, 9
PETROLERO, 9 COBIJA, 8
MAPAJO, (11) 27 DE MAYO,
8 SANTA CLARA, 12
PORVENIR, 10 FILADELFIA, 6
BOLPEBRA Y 12 BELLA FLOR
PARA FORTALECIMIENTO
PANDO 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

24
2021-03-

01
2021-03-

05
2021-06-

03

 BM / AISEM / 084 / 2021 /
4to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  6 SANTA ROSA, 13
PUERTO RICO, 11 SENA, 8
SAN LORENZO, 2 INGAVI, 10
GONZALO MORENO, 5 SAN
PEDRO, 5 VILLANUEVA, 5
SANTOS MERCADO Y 7
NUEVA ESPERANZA PARA
FORTALECIMIENTO PANDO
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

24
2021-03-

01
2021-03-

05
2021-06-

03

 BM / AISEM / 085 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  16 COMARAPA, 4
SAIPINA, 19 PAILON  Y 11
HOSPITAL BERNARDINO GIL
JULIO PARA
FORTALECIMIENTO SANTA
CRUZ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2021-03-

01
2020-06-

30
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 086 / 2021 /
6to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  6 CENTRO DE
SALUD GERMAN VACA DIEZ,
8 CENTRO DE SALUD LOS
NEGROS, 17 HOSPITAL
FLORIDA, 17 CENTRO
INTEGRAL  DE MAIRANA Y 9
CENTRO DE SALUD
QUIRUSILLAS PARA
FORTALECIMIENTO SANTA
CRUZ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 En

ejecución
2021-03-

01
2020-06-

16
2021-03-

06
2020-06-

30
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 087 / 2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD: 12 SALA DE
AISLAMIENTO VILLA
OLÍMPICA, 11 CENTRO DE
SALUD  GUARAYOS, 7 EX
CENTRO DE SALUD EL
PUENTE, 3 EX CENTRO DE
SALUD SAN JOSÉ Y 3
CENTRO DE SALUD
YAGUARU PARA
FORTALECIMIENTO SANTA
CRUZ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 088 / 2021 /
8vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  40 EQUIPOS DE
RESPUESTA RÁPIDA RED
OBISPO SANTIESTEBAN, 11
C.S. HARDEMAN, 5 CENTRO
DE SALUD SAN PEDRO, 8
CENTROS DE SALUD
INTEGRALES MUNICIPIO DE
SAN PEDRO, 8 C.S.
SAGRADO CORAZÓN, 14
C.S. VIRGEN DE FATIMA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 089/ 2021 /
9no REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:   15 HOSP.
MAMERTO EGUEZ, 11 C.S.A.
VIRGEN DE FATIMA, 11
C.S.I. FRAY DEL PILAR, 4
C.S.I. SAN LUIS, 4 C.S.I. SAN
JUAN BAUTISTA 3 C.S.I.
FRAY LEON DE BIGIGNNI
PARA FORTALECIMIENTO
SANTA CRUZ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 090 / 2021 /
10mo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  7 C.S.I. GUTIERREZ,
26 HOSP. SEÑOR DE MALTA,
7 C.S. SANTIAGO DE MORO
MORO, 7 C.S. TRIGAL, 7
C.S. SAN JUAN DE DIOS DE
PUCARA Y 7 C.S. SAN JUAN
DE DIOS DE POSTRERVALLE
PARA FORTALECIMIENTO
SANTA CRUZ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 091 / 2021 /
11vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  16 HOSP. EL
TORNO, 70 EQUIPO DE
RESPUESTA RÁPIDA RED
ANDRES IBAÑEZ, 8
HOSPITAL NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO, 20
HOSP.  IGNACIO WARNES,
SATELITE NORTE, 1 CENTRO
DE AISLAMIENTO SAN
JORGE, 1 CENTRO DE
AISLAMIE
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 093 / 2021 /
13vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  24 HOSPITAL
MUNICIPAL PAMPA DE LA
ISLA, 27 HOSPITAL
MUNICIPAL BAJIO DEL
ORIENTE, 27 HOSPITAL EL
TORNO Y 9 HOSPITAL
MUNICIPAL JULIO MANUEL
ARAMAYO PARA
FORTALECIMIENTO SANTA
CRUZ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 094 / 2021 /
5to REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 12 HOSPITAL
CLINICO VIEDMA, 12
HOSPITAL DEL SUD, 13
HOSPITAL DEL NORTE, 16
HOSPITAL SOLOMON KLEIN,
1 HOSPITAL AUGUSTO
MORALES AZUA Y 2
CENTRO DE SALUD
INTEGRAL VINTO
COCHABAMBA 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 092 / 2021 /
12vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  23 C.S. YAPACANI,
10 HOSP. PARROQUIAL SAN
RAMON, 26 HOSPITAL
MUNICIPAL CUATRO
CAÑADAS, 24 EQUIPO DE
RESPUESTA RÁPIDA CUATRO
CAÑADAS Y 14 HOSP. JULIO
MANUEL ARAMAYO PARA
FORTALECIMIENTO SANTA
CRUZ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

01
2021-03-

06
2021-03-

10
2021-06-

08

 BM / AISEM / 095 / 2021 /
14vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  7 CENETROP PARA
LABORATORIO DE
REFERENCIA
DEPARTAMENTAL DE
ATENCIÓN COVID 19
SANTA CRUZ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

02
2021-03-

07
2021-03-

11
2021-06-

09

 BM / AISEM / 096/2021 /
10mo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 1 TERAPIA
INTENSIVA, 8
HOSPITALIZACIÓN, 3
EMERGENCIAS Y 1
NUTRICIÓN PARA EL
HOSPITAL DE LA MUJER LA
PAZ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

08
2021-03-

13
2021-03-

17
2021-06-

15

 BM / AISEM / 097/2021 /
11vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 9 EMERGENCIAS, 20
HOSPITALIZAIÓN, 2 APOYO
Y DIAGNÓSTICO, 1
NUTRICIÓN Y 5 TERAPIA
INTENSIVA PARA EL
INSTITUTO NACIONAL DEL
TÓRAX LA PAZ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

08
2021-03-

13
2021-03-

17
2021-06-

15

 BM / AISEM / 099/2021 /
12vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 75 TERAPIA
INTENSIVA Y 44
EMERGENCIAS PARA EL
HOSPITAL EL SUR DE EL
ALTO - LA PAZ  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

10
2021-03-

15
2021-03-

19
2021-06-

17

 BM / AISEM / 100/2021 /
13vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD:  56
HOSPITALIZACIÓN, 13
APOYO DIAGNÓSTICO Y 26
SERVICIOS DE APOYO PARA
EL HOSPITAL EL SUR DE EL
ALTO LA PAZ   - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

10
2021-03-

15
2021-03-

19
2021-06-

17

 BM / AISEM / 101/2021 /
14vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD: 35
TERAPIA INTENSIVA PARA EL
HOSPITAL DE CLÍNICAS LA
PAZ  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

10
2021-03-

15
2021-03-

19
2021-06-

17

 BM / AISEM / 102/2021 /
15vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  14 CSI VILLA
NUEVO POTOSÍ, 15 CSI EL
TEJAR, 14 CSI ASISTENCIA
PÚBLICA / SAN JOSÉ DE
NATIVIDAD, 14 CSI
PAMPAHAS BAJO, 14 CSI
BELLA VISTA, 14 CSI
CHASQUIPAMPA Y  50
BRIGADAS PARA 1er NIVEL
MUNICIPIO LA PAZ
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

12
2021-03-

17
2021-03-

21
2021-06-

19

 BM / AISEM / 103/2021 /
16vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  25 CSI
CHACALTAYA, 16 CS I
HUAYNAPOTOSI, 15 CSI
1RO DE MAYO, 7 CS
CHARAPAQUI, 7 CS SAN
FRANCISCO, 7 CS
MERCEDARIO Y 50
BRIGADAS PARA 1er NIVEL
MUNICIPIO EL ALTO LA PAZ
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

12
2021-03-

17
2021-03-

21
2021-06-

19

 BM / AISEM / 104/2021 /
17vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  24 HOSPITAL
HOLANDES, 24 HOSPITAL
COREA, 19 HOSPITAL LOS
ANDES Y 12 HOSPITAL
BOLIVIANO JAPONES PARA
2do NIVEL MUNICIPIO EL
ALTO LA PAZ 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

12
2021-03-

17
2021-03-

21
2021-06-

19

 BM / AISEM / 105/2021 /
18vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS  EN
SALUD:  18 HOSPITAL SAN
BUENAVENTURA, 10
HOSPITAL ESCOMA, 9
HOSPITAL ACHACACHI, 14
HOSPITAL PUCARANI, 26
HOSPITAL VIACHA, 13
HOSPITAL COROICO, 10
HOSPITAL CARANAVI, 14
HOSPITAL CHULUMANI, 12
HOSPITAL IRUPANA, 10
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

12
2021-03-

17
2021-03-

21
2021-06-

19

 BM / AISEM / 106/2021 /
19vo REQUERIMIENTO  DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD (CONTINUIDAD):  45
TERAPIA INTENSIVA  25
EMERGENCIAS, 39
HOSPITALIZACIÓN Y 24
SERVICIOS DE APOYO PARA
EL HOSPITAL DE 3er NIVEL
EL NORTE DE EL ALTO - LA
PAZ  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

15
2021-03-

20
2021-03-

24
2021-06-

22

 BM / AISEM / 107/2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19: 3 LABORATORIO
MUNICIPAL DE VILLAZÓN
POTOSÍ  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

16
2021-03-

21
2021-03-

25
2021-06-

23

 BM / AISEM / 108/2021 /
5to REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19: 36 TERAPIA INTENSIVA
Y 16 HOSPITALIZACIÓN
PARA EL HOSPITAL HERNAN
MESSUTI RIVERA  PANDO -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

16
2021-03-

21
2021-03-

25
2021-06-

23

 BM / AISEM / 109/2021 /
9no REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD:  46 RIBERALTA Y 20
GUAYARAMERÍN (18
HOSPITAL GENERAL DE 2do
NIVEL GUAYARAMERÍN Y 2
HOSPITAL MATERNO
INFANTIL GUAYARAMERÍN)
BENI 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

27
2021-04-

01
2021-04-

05
2021-07-

04

 BM / AISEM / 110/2021 /
15vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD COVID - 19 PARA EL
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
DE MONTERO (53 TERAPIA
INTENSIVA, 21
HOSPITALIZACIÓN,  12
LABORATORIO, 6
IMAGENOLOGÍA, 8
FARMACIA, 6
ESTERILIZACIÓN, 7
SERVICIO DE TRANSFUSIÓN
DE SANGRE) SANTA CR
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-04-

05
2021-04-

10
2021-04-

14
2021-07-

13
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 BM / AISEM / 120/2021 /
16vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19:  (3
HOSPITALIZACIÓN, 1
TERAPIA INTENSIVA, 1
LABORATORIO, 2 APOYO
DIAGNÓSTICO) PARA
HOSPITAL DE MONTERO
SANTA CRUZ TERCERA OLA
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

17
2021-05-

22
2021-05-

26
2021-07-

25

 BM / AISEM / 121/2021 /
17vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19: (18
HOSPITALIZACIÓN, 13
EMERGENCIAS, 15 TERAPIA
INTENSIVA) HOSPITAL DE
NIÑOS DR. MARIO ORTIZ
SUAREZ  - TERCERA OLA -
SANTA CRUZ- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

17
2021-05-

22
2021-05-

26
2021-08-

24

 BM / AISEM / 122/2021 /
18vOREQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19: (13
HOSPITALIZACIÓN Y 7
EMERGENCIAS) HOSPITAL
DE LA MUJER DR. PERCY
BOLAND Y (18
Hospitalización y 26
TERAPIA INTENSIVA)
INSTITUTO ONCOLÓGICO
DEL ORIENTE BOLIVIANO -
DOMO - SANTA CRUZ
TERCERA OLA 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

17
2021-05-

22
2021-05-

26
2021-08-

24

 BM / AISEM / 123/2021 /
19vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
SANTA CRUZ (19
HOSPITALIZACIÓN, 12
EMERGENCIAS, 61 TERAPIA
INTENSIVA) HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS -TERCERA
OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

17
2021-05-

22
2021-05-

26
2021-08-

24

 BM / AISEM / 124/2021 /
20vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
SANTA CRUZ (139 TERAPIA
INTENSIVA) HOSPITAL
BOLIVIANO JAPONES -
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

17
2021-05-

22
2021-05-

26
2021-08-

24

 BM / AISEM / 125/2021 /
16vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD COVID - 19 PARA
PUERTO SUÁREZ (6 SALAS
DE AISLAMIENTO Y 16
BRIGADAS) Y PUERTO
QUIJARRO (8 BRIGADAS)
SANTA CRUZ - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

19
2021-05-

24
2021-05-

28
2021-08-

26

 AISEM / BM / 126 /2021 /
10vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
BENI (22 HOSPITALIZACIÓN,
2 LABORATORIO) HOSPITAL
GENERAL DR. LUIS ALBERTO
NAVARRO GUAYARAMERIN
- TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa 0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

19
2021-05-

24
2021-05-

28
2021-08-

26

 AISEM / BM / 127/2021 /
11vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
BENI (6 EMERGENCIAS, 27
TERAPIA INTENSIVA, 43
HOSPITALIZACIÓN, 3
APOYO DIAGNÓSTICO)
HOSPITAL GENERAL
RIBERALTA  TERCERA OLA -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

19
2021-05-

24
2021-06-

28
2021-12-

25

 AISEM / BM / 128/2021 /
12vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
BENI (7 EMERGENCIAS, 35
TERAPIA INTENSIVA, 1
HOSPITALIZACIÓN, 1
NUTRICIÓN 2 APOYO
DIAGNÓSTICO) HOSPITAL
GENERAL PRESIDENTE
GERMAN BUSCH  - TERCERA
OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

19
2021-05-

24
2021-06-

28
2021-12-

25

 AISEM / BM / 129/2021 /
13vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
BENI (6 EMERGENCIAS, 28
TERAPIA INTENSIVA, 33
HOSPITALIZACIÓN, 2
SERVICIO DE APOYO)
HOSPITAL MATERNO
INFANTIL REIDUM ROINE -
RIBERALTA  - TERCERA OLA
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

19
2021-05-

24
2021-06-

28
2021-09-

26

 AISEM / BM / 130/2021 /
14vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
BENI (2 EMERGENCIAS, 22
TERAPIA INTENSIVA, 19
HOSPITALIZACIÓN)
HOSPITAL MATERNO
INFANTIL TRINIDAD -
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

19
2021-05-

24
2021-06-

28
2021-09-

26

 AISEM / BM / 131/2021 /
15vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
BENI (41 HOSPITALIZACIÓN,
2 APOYO DIAGNÓSTICO, 1
NUTRICIÓN) HOSPITAL
MUNICIPAL RURRENABAQUE
- TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

19
2021-05-

24
2021-06-

28
2021-09-

26

 BM / AISEM / 132 / 2021 /
16vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
BENI (1 APOYO
DIAGNÓSTICO, 11
HOSPITALIZACIÓN) CIRABO
(2 DIAGNÓSTICO) CENTRO
CENTINELA DE RIBERALTA -
TERCER OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-05-

19
2021-05-

24
2021-06-

28
2021-09-

26

 BM / AISEM / 133/2021 /
SERVICIO DE IMPRESION DE
GUIA DE MEDICINA
TRADICIONAL PARA
ABORDAJE DE LA COVIT-19,
CARTILLADE PRODUCTOS
NATURALES
TRADICIONALES
REGISTRADOS Y TRIPTICO
DE PLANTAS MEDICINALES.
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

07
2021-06-

21
2021-07-

01

 BM / AISEM / 019/2021-1
/ 1ER REQUERIMIENTO DE
RRHH EN SALUD COVID -
19 TARIJA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL -
2021 PARA FORTALECER LA
RESPUESTA DEL SISTEMA
SANITARIO DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
ANTE LA EMERGENCIA DE
SALUD PUBLICA POR EL
COVID - 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

10
2021-06-

14
2021-06-

14
2021-09-

01

 BM / AISEM / 020 / 2021-
1 / 1ER REQUERIMIENTO DE
RRHH EN SALUD COVID -
19 TARIJA
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD SEGUNDO NIVEL -
2021 PARA FORTALECER LA
RESPUESTA DEL SISTEMA
SANITARIO DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
ANTE LA EMERGENCIA DE
SALUD PUBLICA POR EL
COVID - 19
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

10
2021-06-

14
2021-06-

24
2021-09-

22

 AISEM / BM / 134/2021 /
6to REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
TARIJA (31
HOSPITALIZACIÓN, 11
EMERGENCIAS, 11 APOYO
DIAGNÓSTICO, 34 TERAPIA
INTENSIVA) HOSPITAL
REGIONAL SAN JUAN DE
DIOS - TERCERA OLA  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 AISEM / BM / 135/2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
TARIJA (13
HOSPITALIZACIÓN, 3
EMERGENCIAS, 5 APOYO
DIAGNÓSTICO, 13 TERAPIA
INTENSIVA) HOSPITAL
VIRGEN DE CHAGUAYA
BERMEJO - TERCERA OLA -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 AISEM / BM / 136/2021 /
8vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
TARIJA (15
HOSPITALIZACIÓN, 1
APOYO DIAGNÓSTICO)
HOSPITAL SAN ANTONIO -
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 137/2021 /
9no REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
TARIJA (38
HOSPITALIZACIÓN, 21
EMERGENCIAS, 9 APOYO
DIAGNÓSTICO, 22 TERAPIA
INTENSIVA) HOSPITAL FRAY
QUEBRACHO YACUIBA  -
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 138/2021 /
10mo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
TARIJA (15
HOSPITALIZACIÓN, 5
EMERGENCIAS, 4 APOYO
DIAGNÓSTICO) HOSPITAL
BÁSICO VILLAMONTES -
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 139/2021 /
8vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
CHUQUISACA (32
EMERGENCIAS,  2
HOSPITALIZACIÓN, 4
APOYO DIAGNOSTICO)
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL-
TERCERA OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 140/2021 /
9no REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
CHUQUISACA (80
HOSPITALIZACIÓN, 10
TERAPIA INTENSIVA, 19
APOYO DIAGNOSTICO)
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE SEGUNDO NIVEL-
TERCERA OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 141/2021 /
10mo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
CHUQUISACA (153
HOSPITALIZACIÓN, 17
TERAPIA INTENSIVA, 6
APOYO DIAGNOSTICO)
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE TERCER NIVEL-
TERCERA OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 142/2021 /
20vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA LA
PAZ (4 HEMOCENTRO, 13
INAMEN) TERCERA OLA  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 143/2021 /
21vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA LA
PAZ (37 TERAPIA
INTENSIVA) HOSPITAL DE LA
PORTADA (34 TERAPIA
INTENSIVA) HOSPITAL DE
COTAHUMA  (66 TERAPIA
INTENSIVA, 19
HOSPITALIZACIÓN, 4
APOYO DIAGNÓSTICO)
HOSP. DE CLÍNICAS UTI - B,
(2  TERAPIA INTENSIVA)
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 144/2021 /
8vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
POTOSI (46 TERAPIA
INTENSIVA, 59
HOSPITALIZACIÓN, 8
APOYO DIAGNÓSTICO)
CENTRO COVID SEVILLA -
(19 HOSPITALIZACIÓN)
CENTRO DE ATENCION
PARY ORCKO -TERCERA
OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 145/2021 /
9no REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
POTOSÍ (27
HOSPITALIZACIÓN, 1
APOYO) HOSPITAL MADRE
OBRERA -TERCERA OLA  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 146/2021 /
10mo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
POTOSÍ (16 CENTRO COVID
PUEBLOS ORIGINARIOS, 23
HOSPITAL EDUARDO EGUÍA,
25 HOSPITAL JOSE
EDUARDO PEREZ)-TERCERA
OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 147/2021 /
6to REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
PANDO (60 HOSP. MESSUTI,
38 HOSP. ROBERTO
GALINDO, 17 HOSP. PERLA
DEL ACRE) - TERCERA OLA
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22
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 BM / AISEM / 148/2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
TARIJA (133
HOSPITALIZACIÓN, 85
EMERGENCIAS, 7 APOYO
DIAGNÓSTICO, 190
TERAPIA INTENSIVA)
HOSPITAL REGIONAL SAN
JUAN DE DIOS  - TERCERA
OLA 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

14
2021-06-

19
2021-07-

24
2021-10-

22

 BM / AISEM / 149/2021 /
6to REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
COCHABAMBA (95
HOSPITAL DEL NORTE, 83
HOSPITAL DEL SUD, 104
HOSPITAL SOLOMON KLEIN,
109 HOSPITAL VIEDMA) -
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

15
2021-06-

20
2021-07-

25
2021-10-

23

 BM / AISEM/150/2021 /
26vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD COVID - 19 PARA EL
HOSPITAL EL NORTE DE EL
ALTO - LA PAZ (45 TERAPIA
INTENSIVA,  55
EMERGENCIAS, 123
HOSPITALIZACIÓN, 5
FARMACIA, 5 NUTRICION  Y
8 SERVICIOS DE APOYO)
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

24
2021-06-

29
2021-08-

03
2021-11-

01

 BM/AISEM/151/2021 /
27vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
HOSPITAL DE CLINICAS  LA
PAZ (36 TERAPIA
INTENSIVA, 3 PARA
HOSPITALIZACION ) -
TERCERA OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

24
2021-06-

29
2021-08-

03
2021-11-

01

 BM / AISEM / 152/2021 /
22vo REQUERIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
SALUD: 124 TERAPIA
INTENSIVA, 138
HOSPITALIZACIÓN, 85
EMERGENCIA, 27 APOYO
DIAGNOSTICO, 5
NUTRICIÓN, 9 FARMACIA, 3
ESTERILIZACIÓN Y 3
CONSULTA EXTERNA PARA
EL HOSPITAL EL SUR DE EL
ALTO - LA PAZ  - TERCERA
OLA -
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

24
2021-06-

29
2021-08-

03
2021-11-

01

 BM / AISEM / 153/2021 /
17vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
HOSPITAL GENERAL PDTE.
GERMAN BUSCH BENI (10
RRHH PARA UTI) - TERCERA
OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-06-

24
2021-06-

29
2021-08-

03
2021-11-

01

 BM/AISEM/155/2021 /
21vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19:  (56
TERAPIA INTENSIVA, 26
HOSPITALIZACIÓN, 20
APOYO DIAGNÓSTICO, 8
FARMACIA, 6
ESTERILIZACIÓN Y 7
SERVICIO DE TRANSFUSION
DE SANGRE) PARA HOSPITAL
DE MONTERO SANTA CRUZ
TERCERA OLA 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

07
2021-07-

12
2021-08-

16
2021-10-

15

 BM / AISEM / 154/2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
COCHABAMBA
(HOSPITALIZACION, APOYO
DIAGNOSTICO Y BRIGADAS
DE ATENCIÓN RÁIDA)
PRIMER NIVEL-TERCERA
OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

07
2021-07-

12
2021-08-

16
2021-10-

15

 BM/AISEM/159/2021 /
22vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
SANTA CRUZ (7 CENETROP,
8 HOSPITAL MUNICPAL
FRANCES Y 14 HOSPITAL
MUNICIPAL EL TORNO) -
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

09
2021-07-

14
2021-08-

18
2021-10-

17

 BM / AISEM / 160/2021 /
23VO REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID - 19 LA PAZ(115
HOSPITAL DE CLÍNICAS; 53
HOSPITAL DE LA MUJER, 7
HOSPITAL DEL NIÑO, 40
INSTITUTO DE
GASTROENTEROLOGÍA
BOLIVIANO JAPONÉS, 10
INSTITUTO NACIONAL DE
LABORATORIOS DE SALUD
"DR. NESTOR MORALES VI
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

11
2021-07-

16
2021-08-

20
2021-11-

18

 BM/AISEM/161/2021 /
7mo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
PANDO (36 TERAPIA
INTENSIVA Y 16
HOSPITALIZACIÓN
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

11
2021-07-

16
2021-08-

20
2021-11-

18

 BM/AISEM/162/2021 /
11vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
TARIJA (37 CERCADO, 32
YACUIBA, 13 VILLAMONTES,
4 YUNCHARA, 12 SAN
LORENZO, 11 EL PUENTE, 8
PADCAYA, 15 ENTRE RIOS,
17 URIONDO, 23 BERMEJO,
11 CARAPARI) BRIGADAS DE
ATENCION RAPIDA -
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

11
2021-07-

16
2021-08-

20
2021-11-

18

 BM/AISEM/163/2021 /
18vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
BENI (20 TRINIDAD, 21 SAN
IGNACIO DE MOXOS, 24
BAURES, 13 HUACARAJE, 12
MAGDALENA, 14 SAN
JOAQUIN, 17 SAN RAMON,
30 SANTA ANA, 18 REYES,
12 SANTA ROSA Y 28 SAN
BORJA) - TERCERA OLA -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

11
2021-07-

16
2021-08-

20
2021-11-

18

 BM/AISEM/164/2021 /
19vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
BENI (12 TRINIDAD, 9 SAN
IGNACIO DE MOXOS, 4
BAURES, 4 MAGDALENA, 8
SAN JOAQUIN, 9 SANTA
ANA, 3 REYES,  3
RURRENABAQUE, 3 SANTA
ROSA, 18 RIBERALTA, 20
GUAYARAMERIN Y  9 SAN
BORJA) - BRIGADAS DE
ATENCIÓN RÁPIDA TE
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

11
2021-07-

16
2021-08-

20
2021-11-

18

 BM/AISEM/165/2021 /
23vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
SANTA CRUZ (25 TERAPIA
INTENSIVA, 1 EMERGENCIAS
Y 18 HOSPITALIZACIÓN)
PARA INSTITUTO
ONCOLOGICO DEL ORIENTE
BOLIVIANO - TERCERA OLA
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

19
2021-07-

24
2021-08-

28
2021-11-

26

 BM / AISEM / 166/2021 /
8vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
PANDO (17 APOYO
DIAGNÓSTICO Y 1
HOSPITALIZACIÓN) PARA
HOSPITAL HERNÁN MESSUTI
- TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

19
2021-07-

24
2021-08-

28
2021-11-

26

 BM / AISEM / 167/2021 /
8vo REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID-19 PARA ORURO (14
RED OCCIDENTE Y 81 RED
URBANA) TERCERA OLA -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

21
2021-07-

26
2021-08-

30
2021-11-

28

 BM / AISEM / 168/2021 /
9no REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID-19 PARA ORURO (37
RED AZANAKE, 10 RED
CUENCA POOPÓ, 40 RED
MINERA Y 18 RED NORTE)
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

21
2021-07-

26
2021-08-

30
2021-11-

28

 BM / AISEM / 170/2021 /
12vo REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID-19 PARA
CHUQUISACA (15 RED IV
AZURDUY, 36 RED V
MONTEAGUDO, 47 RED VI
CAMARGO Y 37 RED VII
OROPEZA) TERCERA OLA –
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

22
2021-07-

27
2021-08-

31
2021-11-

29

 BM / AISEM / 169 /2021 /
11vo REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID-19 PARA
CHUQUISACA (71 RED I
SUCRE, 35 RED II
TARABUCO Y 33 RED III
PADILLA) TERCERA OLA –
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

22
2021-07-

27
2021-08-

31
2021-11-

29

 AISEM/BM/171/2021 /
11vo REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID-19 PARA POTOSÍ (15
BETANZOS, 9 CHAYANTA, 9
COLQUECHACA, 18
LLALLAGUA, 6 POCOATA,
13 TUPIZA, 13 UYUNI, 18
VILLAZÓN Y 38 POTOSÍ
URBANO) TERCERA OLA -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

27
2021-08-

01
2021-09-

05
2021-12-

04

 BM/AISEM/172/2021 /
12vo REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID-19 PARA POTOSÍ (18
POTOSÍ, 3 VILLAZÓN, 7
LLALLAGUA, 2 TUPIZA Y 18
UNCÍA) TERCERA OLA -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

27
2021-08-

01
2021-09-

05
2021-12-

04

 BM / AISEM / 173/2021 /
24VO REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID - 19 LA PAZ (18
HOSPITAL MUNICIPAL
BOLIVIANO HOLANDES, 13
HOSPITAL MUNICIPAL
MODELO BOLIVIANO
JAPONÉS, 18 HOSPITAL
MUNICIPAL MODELO COREA
Y 20 HOSPITAL LOS ANDES)
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

29
2021-08-

03
2021-09-

07
2021-12-

06

 BM / AISEM / 174/2021 /
8vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
COCHABAMBA (9
INSTITUTO
GASTROENTEROLÓGICO
BOLIVIANO JAPONÉS,  20
HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA
Y 74 HOSPITAL DEL NORTE)
- TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

30
2021-08-

04
2021-09-

08
2021-12-

07

 BM / AISEM / 175/2021 /
9no REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
COCHABAMBA (54
HOSPITAL DEL SUD, 12
HOSPITAL MATERNO
INFANTIL GERMAN URQUIDI,
12 HOSPITAL MANUEL
ASCENCIA VILLARROEL
(PEDIATRICO), 25 HOSPITAL
PUNATA, 9 HOSPITAL
CUSHERI Y 21HOSPITAL
SOLOMON KLEIN) -
TERCERA OLA -
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

30
2021-08-

04
2021-09-

08
2021-12-

07

 BM / AISEM / 176/2021 /
10mo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA
COCHABAMBA (7 ARANI, 2
CAPINOTA, 12 PUNATA, 16
VILLA TUNARI, 28
IVIRGARZAMA, 45
QUILLACOLLO, 23 SACABA
Y 26 TARATA) - TERCERA
OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-07-

30
2021-08-

04
2021-09-

08
2021-12-

07

 BM / AISEM / 177/2021 /
9no REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID-19 PARA PANDO (9
CENTRO DE SALUD 27 DE
MAYO, 11 CENTRO DE
SALUD BELLA FLOR, 5
CENTRO DE SALUD
BOLPEBRA, 10 CENTRO DE
SALUD COBIJA, 10 CENTRO
DE SALUD FILADELFIA, 10
CENTRO DE SALUD
GONZALO MORENO, 5
CENTRO D
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

02
2021-08-

07
2021-09-

11
2021-12-

10

 BM / AISEM / 178/2021 /
25vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA LA
PAZ (6 HOSPITAL
ACHACACHI, 10 CENTRO DE
SALUD INTEGRAL APOLO, 9
C.S.I. CAJUATA, 15
HOSPITAL MUNICIPAL
CARANAVI, 10 HOSPITAL
CHULUMANI, 6 C.S.I.
DESAGUADERO, 8 HOSPITAL
ESCOMA, 7 CENTRO DE
SALUD INTEGRAL GUANAY
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

02
2021-08-

07
2021-09-

11
2021-12-

10
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 BM / AISEM / 179/2021 /
28vo REQUERIMIENTO DE
RRHH COVID - 19 PARA LA
PAZ (5 C.S. MERCEDARIO, 6
C.S.I. 1RO DE MAYO, 22
C.S.I. CHACALTAYA, 5 C.S.I.
SAN JOSÉ DE CHARAPAQUI
II, 10 C.S.I. CHASQUIPAMPA,
10 C.S.I. EL TEJAR, 14 C.S.I.
HUAYNA POTOSI, 5 C.S.
MATERNO INFANTIL BAJO
PAMPAHA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

02
2021-08-

07
2021-09-

11
2021-12-

10

 BM / AISEM / 181/2021 /
24vo REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID-19 PARA SANTA
CRUZ (26 COTOCA, 21 EL
TORNO, 14 LA GUARDIA, 8
PORONGO, 43 REMANZO, 6
ROBORE, 10 SAN JOSE DE
CHIQUITOS) TERCERA OLA -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

05
2021-08-

10
2021-09-

14
2021-12-

13

 BM / AISEM / 182/2021 /
25vo REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID-19 PARA SANTA
CRUZ (10 MAIRANA, 8
PAMPAGRANDE, 9
QUIRUSILLAS, 10
SAMAIPATA, 2 YAPACANI, 7
COMPARAPA, 4 SAIPINA, 6 4
CAÑADAS, 9 CONCEPCION,
24 SAN JULIAN, 5
FERNANDEZ ALONSO, 6
SAAVEDRA, 15 SAN PEDRO,
2 MINE
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

05
2021-08-

10
2021-09-

14
2021-12-

13

 BM / AISEM / 183/2021 /
26vo REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID-19 PARA SANTA
CRUZ (39 RED DE SALUD
ANDRES IBAÑEZ, 1 RED DE
SALUD CHIQUITOS, 57 RED
DE SALUD CORDILLERA, 14
RED DE SALUD FLORIDA, 35
RED DE SALUD GUARAYOS Y
23 RED DE SALUD ICHILO)
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

05
2021-08-

10
2021-09-

14
2021-12-

13

 BM / AISEM / 184/2021 /
27vo REQUERIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE RRHH
COVID-19 PARA SANTA
CRUZ (9 RED DE SALUD
MARIA MANUEL
CABALLERO, 38 RED ÑUFLO
DE CHAVEZ, 76 RED DE
SALUD OBISPO
SANTISTEVAN, 13 RED DE
SALUD VALLEGRANDE Y 19
RED DE SALUD WARNES)
TERCERA OLA - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-08-

05
2021-08-

10
2021-09-

14
2021-12-

13

 BM / AISEM / 195/2021-1
/ 13vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 POTOSÍ (19 CENTRO
COVID SEVILLA) 4ta OLA  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

08
2021-10-

13
2021-11-

17
2022-02-

15

 BM / AISEM / 196/2021-1
/ 10mo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 PANDO (32 HOSPITAL
DR. HERNAN MESSUTI
RIBERA) 4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

08
2021-10-

13
2021-11-

17
2022-02-

15

 BM / AISEM / 197/2021-1
/ 10mo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 ORURO (32 HOSPITAL
GENERAL SAN JUAN DE DIOS
ORURO COREA Y 60
COMPLEJO HOSPITAL
GENERAL SAN JUAN ) 4ta
OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

08
2021-10-

13
2021-11-

17
2022-02-

15

 BM / AISEM / 199/2021-1
/ 13vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 CHUQUISACA (25
HOSPITAL SANTA BÁRBARA,
15 HOSPITAL SAN PEDRO
CLAVER, 12 HOSPITAL
GASTROENTEROLOGICO,  6
HOSPITAL CAMARGO Y 4
HOSPITAL MONTEAGUDO)
4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

08
2021-10-

13
2021-11-

17
2022-02-

15

 BM / AISEM / 200/2021-1
/ 11vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 COCHABAMBA (25
HOSPITAL VIEDMA, 11
HOSPITAL DEL NORTE Y 23
HOSPITAL DEL SUD) 4ta OLA
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 201/2021-1
/ 12vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 TARIJA (21 HOSPITAL
VIRGEN DE CHAGUAYA, 28
HOSPITAL FRAY
QUEBRACHO Y 28 HOSPITAL
REGIONAL SAN JUAN DE
DIOS) 4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 202/2021-1
/ 20vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 BENI (38 HOSPITAL
GERMAN BUSCH, 16
HOSPITAL MATERNO
INFANTIL BOLIVIANO
JAPONES, 28 HOSPITAL
GENERAL RIBERALTA Y 16
HOSPITAL GUAYARAMERIN)
4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 203/2021-1
/ 29vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 SANTA CRUZ (21
HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS, 14 HOSPITAL DE
NIÑOS DR. MARIO ORTIZ,
19 HOSPITAL MUNICIPAL DE
PAMPA DE LA ISLA, 6
HOSPITAL DE LA MUJER
PERCY BOLAND Y 20
HOSPITAL MUNICIPAL DE EL
TORNO) 4ta OLA
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 204/2021-1
/ 14vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 POTOSÍ (22 CENTRO
COVID SEVILLA, 11
HOSPIITAL EDUARDO
EGUIA, 8 HOSPITAL SAN
ROQUE - CENTRO COVID
PUEBLOS ORIGINARIOS, 8
HOSPITAL JOSE EDUARDO
PEREZ Y 16 HOSPITAL
MADRE OBRERA) 4ta OLA  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 207/2021-1
/ 12vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 COCHABAMBA (1
VIEDMA, 33 HOSPITAL DEL
NORTE, 12 HOSPITAL DEL
SUD Y 21 HOSPITAL
SOLOMON KLEIN) 4ta OLA
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 209/2021-1
/ 21vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 BENI (14 HOSPITAL
JACOBO ABULARACH Y 16
HOSPITAL RURRENABAQUE)
4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2021-10-

09
2021-10-

14
2021-11-

18
2022-02-

16

 BM / AISEM / 194/2021 /
28vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 SANTA CRUZ (53
HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS, 78 HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS, 12 HOSPITAL
DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ
Y 26 INSTITUTO
ONCOLOGICO DEL ORIENTE)
4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-04-

29

 BM / AISEM / 195/2021 /
13vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 POTOSÍ (31 CENTRO
COVID SEVILLA) 4ta OLA  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-04-

29

 BM / AISEM / 196/2021 /
10mo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 PANDO (32 HOSPITAL
DR. HERNAN MESSUTI
RIBERA) 4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 197/2021 /
10mo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 ORURO (84 HOSPITAL
GENERAL SAN JUAN DE DIOS
ORURO COREA) 4ta OLA  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 199/2021 /
13vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 CHUQUISACA (26
HOSPITAL SANTA BÁRBARA,
16 HOSPITAL SAN PEDRO
CLAVER, 12 HOSPITAL
GASTROENTEROLOGICO,  6
HOSPITAL CAMARGO Y 5
HOSPITAL MONTEAGUDO)
4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 198/2021 /
29vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 LA PAZ (97 HOSPITAL EL
ALTO SUR, 71 HOSPITAL
DEL NORTE, 55 HOSPITAL
DE CLINICAS, 45 INSTITUTO
NACIONAL DEL TORAX, 9
HOSPITAL DE LA MUJER, 7
HOSPITAL DEL NIÑO, 39
HOSPITAL MUNICIPAL LA
PORTADA Y 40 HOSPITAL M
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 200/2021 /
11vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 COCHABAMBA (18
HOSPITAL VIEDMA, 11
HOSPITAL DEL NORTE Y 23
HOSPITAL DEL SUD) 4ta OLA
- 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 201/2021 /
12vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 TARIJA (20 HOSPITAL
VIRGEN DE CHAGUAYA, 28
HOSPITAL FRAY
QUEBRACHO Y 28 HOSPITAL
REGIONAL SAN JUAN DE
DIOS) 4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 202/2021 /
20vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 BENI (40 HOSPITAL
GERMAN BUSCH, 16
HOSPITAL MATERNO
INFANTIL BOLIVIANO
JAPONES, 30 HOSPITAL
GENERAL RIBERALTA Y 16
HOSPITAL GUAYARAMERIN)
4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 203/2021 /
29vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 SANTA CRUZ (17
HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS, 46 HOSPITAL
JAPONES, 1 HOSPITAL DE
NIÑOS DR. MARIO ORTIZ,
18 HOSPITAL MUNICIPAL DE
PAMPA DE LA ISLA, 6
HOSPITAL DE LA MUJER
PERCY BOLAND Y 22
HOSPITAL MUNICIPAL DE E
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 204/2021 /
14vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 POTOSÍ (36 CENTRO
COVID SEVILLA, 15
HOSPIITAL EDUAROD
EGUIA, 8 HOSPITAL SAN
ROQUE - CENTRO COVID
PUEBLOS ORIGINARIOS, 10
HOSPITAL JOSE EDUARDO
PEREZ Y 27 HOSPITAL
MADRE OBRERA) 4ta OLA  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 205/2021 /
11vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 ORURO (COMPLEJO
HOSPITALARIO HOSPITAL
GENERAL SAN JUAN DE DIOS
COREA) 4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 206/2021 /
30vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 LA PAZ (53 HOSPITAL EL
ALTO SUR, 47 HOSPITAL
DEL NORTE, 16 HOSPITAL
DE LA MUJER Y 65
HOSPITAL DE CLINICAS UCI)
4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 207/2021 /
12vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 COCHABAMBA (23
HOSPITAL DEL NORTE, 5
HOSPITAL DEL SUD Y 16
HOSPITAL SOLOMON KLEIN)
4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29
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 BM / AISEM / 208/2021 /
13vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 TARIJA (16 HOSPITAL
BÁSICO DE VILLA MONTES,
16 HOSPITAL SAN
ANTONIO, 10 HOSPITAL
VIRGEN DE CHAGUAYA, 47
HOSPITAL FRAY
QUEBRACHO Y 30 HOSPITAL
REGIONAL SAN JUAN DE
DIOS) 4ta OLA  - 2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

 BM / AISEM / 209/2021 /
21vo REQUERIMIENTO DE
RRHH EN  SALUD COVID -
19 BENI (HOSPITAL JACOBO
ABULARACH Y HOSPITAL
RURRENABAQUE) 4ta OLA  -
2021
 

IBRD / 88680
Strenthening Public Health
Emergency Response to
COVID-19

Posterior Adquisición
directa Direct

 
0.00 Cancelado 2021-09-

21
2021-09-

26
2021-10-

31
2022-01-

29

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Actual

Amount (US$)
Process
Status Terms of Reference Expression of

Interest Notice
Short List and Draft

Request for
Proposals

Request for
Proposals as Issued

Opening of
Technical Proposals

/ Minutes
 Evaluation of

Technical Proposal
Combined

Evaluation Report
and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BM/AISEM/003 / Estudio
de Condiciones Previas
Ampliado Construccion y
Equipamiento Hospitales de
Segundo Nivel  Region 3
 

 /
Improving Quality of Health
Service Delivery and
Human Resource Capacity
Development

Previa
Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

0.00 Cancelado 2018-08-
01

2018-08-
22

2018-10-
05

2018-11-
02

2018-12-
02

2019-01-
06

2019-02-
10

2020-02-
10

 BM/AISEM/001 / Estudio
de Condiciones Previas
Ampliado Construccion y
Equipamiento Hospitales de
Segundo Nivel  Region 1
 

 /
Improving Quality of Health
Service Delivery and
Human Resource Capacity
Development

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

0.00 Cancelado 2018-08-
01

2018-08-
22

2018-10-
05

2018-11-
02

2018-12-
02

2019-01-
06

2019-02-
10

2020-02-
10

 BM/AISEM/002 / Estudio
de Condiciones Previas
Ampliado Construccion y
Equipamiento Hospitales de
Segundo Nivel  Region 2
 

 /
Improving Quality of Health
Service Delivery and
Human Resource Capacity
Development

Posterior
Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

0.00 Cancelado 2018-08-
01

2018-08-
22

2018-10-
05

2018-11-
02

2018-12-
02

2019-01-
06

2019-02-
10

2020-02-
10

 BM/AISEM/010 /
Supervision de la
Construccion y
equipamiento Hospital
Universitario de 3er Nivel
de la ciudad de La Paz
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa

Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

0.00 Cancelado 2019-04-
08

2019-04-
29

2019-05-
27

2019-06-
24

2019-07-
15

2019-08-
19

2019-09-
23

2023-07-
31

 BM/AISEM/013 /
Supervision de la
Construccion y
equipamiento Hospital de
2do Nivel de la Red
Caranavi
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa

Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

0.00 Cancelado 2019-10-
14

2019-11-
04

2019-12-
02

2019-12-
30

2020-01-
20

2020-02-
24

2020-03-
30

2023-07-
31

 BM/AISEM/014 /
Supervision de la
Construccion y
equipamiento Hospital de
2do Nivel de la Red
Quillacollo
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa

Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

0.00 Cancelado 2019-10-
14

2019-11-
04

2019-12-
02

2019-12-
30

2020-01-
20

2020-02-
24

2020-03-
30

2023-07-
30

 BM/AISEM/015 /
Supervision de la
Construccion y
equipamiento Hospital de
2do Nivel Uncia
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa

Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

0.00 Cancelado 2019-10-
14

2019-11-
04

2019-12-
02

2019-12-
30

2020-01-
20

2020-02-
24

2020-03-
30

2023-07-
31

 BM/AISEM/011 /
Supervisión del Diseño,
Construcción,
Equipamiento y Puesta en
Marcha de los Hospitales de
2do Nivel de los Municipios
San Ignacio de Velasco y
Warnes del Departamento
de Santa Cruz
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa

Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

0.00 Cancelado 2018-12-
24

2019-01-
14

2019-02-
27

2019-03-
27

2019-04-
26

2019-05-
31

2019-07-
05

2020-07-
04

 BM/AISEM/012 /
Supervision de la
Construccion y
equipamiento Hospitales de
2do Nivel del Municipio de
la Guardia, Red Andres
Ibanez - Municipio de San
Julian, Red Nuflo de Chavez
- Puerto Villarroel
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa

Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

0.00 Cancelado 2019-04-
22

2019-05-
13

2019-06-
10

2019-07-
08

2019-07-
29

2019-09-
02

2019-10-
07

2023-03-
20

 BM/AISEM/033/2020 /
Supervisión de las Fases de
Preinversión, Inversión y
Puesta en Marcha para la
complementación de Dos
(2) Establecimientos de
Salud Hospitalarios de
Segundo Nivel en los
Municipios de San Ignacio
de Velasco y San Julian del
Departamento de Santa
Cruz
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa

Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

0.00 En ejecución 2020-03-
04

2020-03-
25

2020-04-
22

2020-06-
08

2020-06-
29

2020-08-
03

2020-09-
07

2024-01-
08

 BM/AISEM/032/2020 /
Supervisión de las Fases de
Preinversión, Inversión y
Puesta en Marcha para la
Implementación de dos (2)
Establecimientos de Salud
Hospitalarios de Segundo
Nivel en los Municipios de
La Guardia y Warnes del
Departamento de Santa
Cruz
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa

Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

0.00 En ejecución 2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
21

2020-06-
02

2020-06-
23

2020-07-
28

2020-09-
01

2024-01-
02

 BM/AISEM/205/2020 /
SUPERVISION DE LA
CONSTRUCCION DEL
BLOQUE DE CONTINGENCIA
Y DISEÑO, SUPERVISION Y
PUESTA EN MARCHA DE LA
NUEVA UNIDAD DE
EMERGENCIAS DEL
HOSPITAL DE CLINICAS
UNIVERSITARIO DE TERCER
NIVEL
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Posterior

Selección
basada en
calidad y costo

Open - National
 

0.00 Cancelado 2020-12-
08

2020-12-
14

2021-01-
11

2021-02-
08

2021-02-
12

2021-03-
02

2021-03-
12

2021-07-
10

 BM/AISEM/204/2020 /
AUDITORÍA EXTERNA AL
PROYECTO “REDES DE
SERVICIOS DE SALUD” BAJO
EL CONTRATO DE
PRÉSTAMO N° 8868 Y
CONVENIO DE
FINANCIAMIENTO N° 6842
CON FINANCIAMIENTO DEL
BANCO MUNDIAL
COMPRENDIDO EN EL
PERIODO 1 DE ABRIL DE
2019 AL 31 DE DICIEMBRE
2019 Y DEL 1º DE ENE
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior
Selección
basada en el
menor costo

Open - National
 

0.00 Cancelado 2020-12-
08

2020-12-
11

2021-01-
08

2021-02-
05

2021-02-
15

2021-03-
01

2021-04-
10

2021-06-
09

 BM/AISEM/067 / Auditoria
Financiera
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Selección
basada en el
menor costo

Open - National
 

0.00 Cancelado 2019-11-
04

2019-11-
25

2019-12-
23

2020-01-
20

2020-02-
03

2020-03-
09

2020-04-
13

2020-06-
12

 BM/AISEM/046/2021 /
SUPERVISION DE LA
CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DE CONTINGENCIA
PARA LA UNIDAD DE
EMERGENCIAS DEL
HOSPITAL DE CLINICAS
UNIVERSITARIO DE LA PAZ
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Posterior

Selección
basada en
calificaciones de
consultores

Limited
 

0.00 En ejecución 2021-02-
08

2021-03-
02

2021-02-
18

2021-03-
20

2021-04-
24

2021-09-
21

 BM / AISEM / 108 / 2021 /
Servicio de auditoría
financiera por el periodo
comprendido entre el 21 de
marzo al 31 de diciembre
de 2019 y 1º de enero al 31
de diciembre de 2020 de
los créditos 6248/BO y
8868-BO
AISEM
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior
Selección
basada en el
menor costo

Open - National
 

0.00 En ejecución 2021-03-
24

2021-03-
24

2021-03-
25

2021-04-
14

2021-04-
24

2021-04-
30

2021-05-
09

2021-06-
15

 BM / AISEM / 188/2021 /
SUPERVISION DE LA
CONSTRUCCION DEL
BLOQUE DE CONTINGENCIA
Y DISEÑO, SUPERVISION Y
PUESTA EN MARCHA DE LA
NUEVA UNIDAD DE
EMERGENCIAS DEL
HOSPITAL DE CLINICAS
UNIVERSITARIO DE TERCER
NIVEL
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Posterior

Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

0.00 Cancelado 2021-08-
24

2021-08-
23

2021-09-
14

2021-10-
28

2021-11-
25

2021-12-
25

2022-01-
29

2022-03-
05

2024-01-
24

 BM / AISEM / 188- 1/2021
/ DISEÑO, SUPERVISION Y
PUESTA EN MARCHA DE LA
NUEVA UNIDAD DE
EMERGENCIAS DEL
HOSPITAL DE CLINICAS
UNIVERSITARIO DE TERCER
NIVEL
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Posterior

Selección
basada en
calidad y costo

Open -
International
 

0.00 En ejecución 2021-08-
30

2021-08-
23

2021-09-
20

2021-09-
10

2021-11-
03

2021-12-
01

2021-12-
31

2022-02-
04

2022-03-
11

2024-01-
30

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No.

/ Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach Contract Type Actual
Amount (US$)

Process
Status Teams of Reference

Invitation to
Identified/Selected

Consultant
Draft Negotiated

Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BM/AISEM/058 /
Consultorias especializadas
para el hospital de tercer
nivel
 

 /
Improving Quality of Health
Service Delivery and
Human Resource Capacity
Development

Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-01-
02

2019-02-
20

2019-03-
13

2019-04-
17

2019-10-
14

 BM/AISEM/017 /
Profesional en
Comunicacion Social
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

10,793.23 Firmado 2019-04-
01

2019-03-
29

2019-04-
17

2019-04-
01

2019-04-
22

2019-05-
08

2019-05-
27

2019-05-
10

2023-07-
31

 BM/AISEM/018 /
Profesional en Gestion
Social
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

41,254.52 Firmado 2019-02-
26

2019-03-
08

2019-03-
14

2019-04-
10

2019-03-
19

2019-04-
11

2019-04-
23

2019-04-
18

2023-02-
28

 BM/AISEM/019 /
Profesional Legal
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

37,604.00 Firmado 2019-04-
01

2019-03-
29

2019-04-
17

2019-04-
26

2019-04-
22

2019-04-
30

2019-05-
27

2019-05-
20

2023-07-
31

 BM/AISEM/022 /
Profesional Financiero
Contador
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

28,720.98 Firmado 2019-04-
01

2019-03-
29

2019-04-
17

2019-05-
03

2019-04-
22

2019-05-
07

2019-05-
27

2019-05-
08

2023-07-
31

 BM/AISEM/024 / Tecnico
en Archivo y
Documentacion del
Proyecto
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Ejecución
pendiente

2019-09-
12

2019-09-
28

2019-10-
03

2019-11-
07

2023-07-
31

 BM/AISEM/020 / Asistente
de Oficina - Secretaria
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

6,084.58 Firmado 2019-02-
26

2019-03-
17

2019-03-
14

2019-04-
16

2019-03-
19

2019-04-
18

2019-04-
23

2019-04-
18

2023-07-
31

 BM/AISEM/021 /
Profesional Financiero
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

15,709.33 Firmado 2019-02-
26

2019-03-
10

2019-03-
14

2019-05-
09

2019-03-
19

2019-05-
17

2019-04-
23

2019-05-
20

2023-07-
31

 BM/AISEM/023 /
Profesional de
Adquisiciones
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-02-
26

2019-03-
14

2019-03-
19

2019-04-
23

2023-07-
31

 BM/AISEM/036 /
Profesional Medico
Salubrista
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-02-
26

2019-03-
14

2019-03-
19

2019-04-
23

2023-04-
30

 BM/AISEM/039 /
Profesional en
Infraestructura Ingenieria
Electrica
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

39,928.94 Firmado 2019-03-
11

2019-03-
22

2019-03-
27

2019-05-
03

2019-04-
01

2019-05-
06

2019-05-
06

2019-05-
10

2023-02-
28

 BM/AISEM/047 /
Profesional en
Infraestructura
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

29,782.33 Firmado 2020-02-
03

2019-09-
27

2020-02-
19

2019-10-
16

2020-02-
24

2019-10-
18

2020-03-
30

2019-10-
18

2023-07-
31

 BM/AISEM/050 /
Profesional en
Equipamiento Medico
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-02-
03

2020-02-
19

2020-02-
24

2020-03-
30

2023-07-
31

 BM/AISEM/068 /
Profesional de Sistemas
Informáticos y Tecnología
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct
 

64,847.32 Firmado 2019-02-
26

2019-03-
11

2019-03-
08

2019-03-
19

2019-03-
13

2019-03-
19

2019-04-
17

2019-03-
19

2023-07-
31

 BM/AISEM/069 /
Profesional en Monitoreo y
Evaluación
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct
 

17,570.19 Firmado 2019-02-
26

2019-03-
09

2019-03-
08

2019-03-
11

2019-03-
13

2019-03-
14

2019-04-
17

2019-03-
15

2023-07-
31

 BM/AISEM/077 /
Profesional de
Adquisiciones
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

47,164.57 Firmado 2019-04-
09

2019-04-
10

2019-04-
25

2019-04-
25

2019-04-
30

2019-04-
25

2019-06-
04

2019-04-
25

2023-07-
31

 BM/AISEM/040 /
Profesional en Gestión
Ambiental
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-03-
11

2019-03-
27

2019-04-
01

2019-05-
06

2023-07-
31

 BM/AISEM/040-2 /
Profesional ambiental
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

34,923.65 Firmado 2019-05-
12

2019-06-
24

2019-05-
28

2019-08-
02

2019-06-
02

2019-08-
07

2019-07-
07

2019-08-
07

2023-10-
01

 BM/AISEM/041-2 /
PROFESIONAL EN
INFRAESTRUCTURA COSTOS
Y PRESUPUESTOS
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-05-
22

2019-06-
24

2019-06-
07

2019-06-
12

2019-07-
17

2023-05-
24

 BM/AISEM/049-1 /
PROFESIONAL EN
EQUIPAMIENTO MEDICO
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

36,073.18 Firmado 2019-05-
22

2019-06-
24

2019-06-
07

2019-08-
12

2019-06-
12

2019-08-
12

2019-07-
17

2019-08-
12

2023-01-
14

 BM/AISEM/049 /
Profesional en
Equipamiento Medico
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-06-
08

2019-06-
24

2019-06-
29

2019-08-
03

2023-01-
31

 BM/AISEM/041 /
Profesional en
Infraestructura Costos y
Presupuestos
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-02-
26

2019-03-
20

2019-03-
14

2019-03-
19

2019-04-
23

2023-02-
28

 BM/AISEM/037 /
Profesional en Gestion
Hospitalaria
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-02-
26

2019-03-
14

2019-03-
19

2019-04-
23

2023-07-
31

 BM/AISEM/038-1 /
PROFESIONAL EN
INFRAESTRUCTURA
INGENIERO SANITARIO
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-05-
21

2019-06-
24

2019-06-
06

2019-06-
11

2019-07-
16

2023-05-
10

 BM/AISEM/038 /
Profesional en
Infraestructura Ingeniero
Sanitario
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-03-
11

2019-03-
27

2019-04-
01

2019-05-
06

2023-02-
28

 BM/AISEM/CI/120/2019 /
Contratacion de Profesional
Medico Salubrista
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

8,665.48 Firmado 2019-07-
01

2019-07-
12

2019-07-
17

2019-08-
01

2019-07-
22

2019-08-
01

2019-08-
26

2019-08-
16

2023-09-
02

 BM/AISEM/073/2019 /
SUPERVISION DE LA
CONSTRUCCION DEL
BLOQUE DE CONTINGENCIA
Y  DISEÑO, SUPERVISION Y
PUESTA EN MARCHA DE LA
NUEVA UNIDAD DE
EMERGENCIAS DEL
HOSPITAL DE CLINICAS
UNIVERSITARIO DE TERCER
NIVEL
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa Selección directa

de consultores Direct
 

0.00 Cancelado 2019-09-
30

2019-10-
05

2019-12-
09

2020-06-
06
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 BM/AISEM/070 / Diseño,
supervisión y puesta en
marcha de la Unidad de
Emergencia del Hospital de
Clínicas
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Previa Selección directa

de consultores Direct
 

0.00 Cancelado 2019-03-
27

2019-04-
15

2019-05-
31

2020-07-
24

 BM/AISEM/081/2019 /
PROFESIONAL EN
INFRAESTRUCTURA
INGENIERO SANITARIO
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

263,790.10 Firmado 2019-10-
01

2019-09-
27

2019-10-
17

2019-10-
15

2019-10-
22

2019-10-
16

2019-11-
26

2019-10-
16

2023-09-
20

 BM/AISEM/079/2019 /
PROFESIONAL EN
INFRAESTRUCTURA COSTOS
Y PRESUPUESTOS
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

50,947.63 Firmado 2019-10-
03

2019-09-
27

2019-10-
19

2019-10-
17

2019-10-
24

2019-10-
21

2019-11-
28

2019-10-
25

2023-09-
22

 BM/AISEM/080/2019 /
PROFESIONAL EN GESTION
HOSPITALARIA
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

28,903.28 Firmado 2019-10-
07

2019-09-
27

2019-10-
23

2019-10-
14

2019-10-
28

2019-10-
15

2019-12-
02

2019-10-
31

2024-03-
10

 BM/AISEM/074/2019 /
PROFESIONAL INGENIERO
ELECTRICO I PARA EL
PROYECTO REDES DE SALUD
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct
 

0.00 Cancelado 2019-10-
02

2019-10-
02

2019-10-
12

2019-11-
02

2019-12-
07

2020-06-
04

 BM/AISEM/075/2019 /
PROFESIONAL INGENIERO
ELECTRICO II PARA EL
PROYECTO DE REDES DE
SALUD
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct
 

0.00 Cancelado 2019-10-
07

2019-11-
06

2019-10-
17

2019-10-
24

2019-11-
07

2019-12-
12

2020-06-
09

 BM/AISEM/001/20 /
PROFESIONAL EN
COMUNICACION SOCIAL
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

17,065.60 Finalizado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-02-
12

2020-01-
16

2020-03-
04

2020-01-
16

2020-04-
08

2020-01-
16

2020-10-
05

2020-12-
31

 BM/AISEM/002/20 /
PROFESIONAL EN GESTION
SOCIAL
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2024-04-
24

 BM/AISEM/04/20 /
ASISTENTE DE OFICINA -
SECRETARIA
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

18,493.11 Firmado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
13

2020-01-
15

2020-01-
16

2020-02-
19

2020-01-
16

2024-04-
24

 BM/AISEM/009/20 /
PROFESIONAL EN
INFRAESTRUCTURA
INGENIERO SANITARIO
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2023-12-
14

 BM/AISEM/010/20 /
PROFESIONAL EN
INFRAESTRUCTURA
INGENIERIA ELECTRICA
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2023-12-
14

 BM/AISEM/011/20 /
PROFESIONAL EN GESTION
AMBIENTAL
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2023-12-
14

 BM/AISEM/012/20 /
PROFESIONAL EN
INFRAESTRUCTURA COSTOS
Y PRESUPUESTOS
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2023-12-
14

 BM/AISEM/014/20 /
PROFESIONAL EN
INFRAESTRUCTURA
ARQUITECTO
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2023-12-
14

 BM/AISEM/013/20 /
PROFESIONAL EN
EQUIPAMIENTO MEDICO
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-02-
12

2020-03-
04

2020-04-
08

2020-10-
05

 BM/AISEM/006/20 /
PROFESIONAL EN
ADQUISICIONES
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2024-04-
24

 BM/AISEM/008/20 /
PROFESIONAL EN GESTION
HOSPITALARIA
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2024-05-
28

 BM/AISEM/03/20 /
PROFESIONAL LEGAL
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2024-04-
24

 BM/AISEM/005/20 /
PROFESIONAL FINANCIERO -
CONTADOR
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2024-04-
24

 BM/AISEM/015/20 /
PROFESIONAL EN SISTEMAS
DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-02-
12

2020-03-
04

2020-04-
08

2020-10-
05

 BM/AISEM/025/20 /
COORDINADOR DEL
PROYECTO - CONTRATO DE
PRESTAMO N° 8868-BO
BANCO MUNDIAL
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-01-
29

2020-03-
18

2020-04-
08

2020-05-
13

2020-11-
09

 BM/AISEM/016/20 /
PROFESIONAL EN
MONITOREO Y EVALUACION
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
30

2020-02-
12

2020-03-
04

2020-04-
08

2020-10-
05

 BM/AISEM/026/2020 /
COORDINADOR DE
PROYECTO - CONTRATO DE
PRESTAMO N° 8868-BO
BANCO MUNDIAL
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct
 

22,059.67 Firmado 2020-02-
14

2020-02-
19

2020-02-
24

2020-02-
21

2020-02-
29

2020-03-
02

2020-04-
04

2020-03-
05

2024-07-
18

 BM/AISEM/028/2020 /
SUPERVISION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EN
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL
MUNICIPIO LA PAZ
(CENTROS DE SALUD EL
ROSAL Y MALLASA)
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Ejecución
pendiente

2020-03-
04

2020-04-
22

2020-05-
13

2020-06-
17

2020-12-
14

 BM/AISEM/029/2020 /
SUPERVISION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EN
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL
MUNICIPIO LA PAZ
(CENTROS DE SALUD
ACHACHICALA Y VILLA
ARMONIA)
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Ejecución
pendiente

2020-03-
10

2020-04-
28

2020-05-
19

2020-06-
23

2020-12-
20

 BM/AISEM/020-1 /
Asistente de Oficina -
Secretaria
 

IBRD / 88680 Strengthening Health
Service Delivery Networks Posterior Individual Direct

 
4,392.44 Firmado 2019-07-

05
2019-03-

09
2019-07-

15
2019-07-

10
2019-08-

05
2019-07-

12
2019-09-

09
2019-07-

15
2020-03-

07

 BM/AISEM/034/2020 /
PROFESIONAL EN
MONITOREO Y EVALUACION
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

38,865.28 Firmado 2020-03-
20

2020-04-
03

2020-05-
08

2020-04-
20

2020-05-
29

2020-04-
20

2020-07-
03

2020-04-
21

2020-12-
30

 BM/AISEM/035/2020 /
PROFESIONAL LEGAL
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

17,803.05 Finalizado 2020-03-
23

2020-04-
01

2020-04-
08

2020-04-
17

2020-04-
13

2020-05-
12

2020-05-
18

2020-06-
02

2024-07-
22

2020-12-
31

 BM/AISEM/037-1 /
PROFESIONAL GESTION
HOSPITALARIA
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-05-
22

2019-06-
24

2019-06-
07

2019-06-
12

2019-07-
17

2023-10-
24

 BM/AISEM/007/20 /
MEDICO SALUBRISTA
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2024-05-
28

 BM/AISEM/078/2020 /
Profesional Medico
Salubrista
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Bajo Revision 2020-06-
26

2020-07-
03

2020-07-
10

2020-07-
11

2020-07-
14

2021-01-
01

 BM/AISEM/077/2020 /
Profesional de
Adquisiciones
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

5,782.89 Firmado 2020-06-
30

2020-07-
03

2020-07-
15

2020-08-
26

2020-07-
17

2020-08-
26

2020-07-
20

2020-08-
27

2020-12-
31

 BM/AISEM/079/2020 /
Consultor Tecnico en
Adquisiciones I
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

4,740.33 Firmado 2020-07-
06

2020-07-
01

2020-07-
19

2020-08-
10

2020-07-
21

2020-08-
10

2020-07-
24

2020-08-
19

2021-01-
04

 BM/AISEM/080/2020 /
Consultor Técnico en
Adquisiciones II
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 En ejecución 2020-07-
06

2020-07-
06

2020-07-
14

2020-07-
16

2020-07-
19

2020-12-
30

 BM/AISEM/081/2020 /
Consultor Tecnico en
Equipamiento Medico
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Ejecución
pendiente

2020-07-
06

2020-07-
14

2020-07-
16

2020-07-
19

2020-12-
30

 BM/AISEM/082/2020 /
Consultor Profesional Legal
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

5,469.62 Firmado 2020-07-
06

2020-07-
06

2020-07-
15

2020-08-
05

2020-07-
17

2020-08-
20

2020-08-
10

2020-08-
25

2020-12-
31

 BM/AISEM/083/2020 /
Consultor Tecnico
Financiero I
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

1,185.08 Firmado 2020-07-
07

2020-07-
01

2020-07-
19

2020-07-
15

2020-07-
21

2020-08-
13

2020-07-
24

2020-08-
14

2020-12-
31

 BM/AISEM/084/2020 /
Consultor Técnico
Financiero II
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 En ejecución 2020-07-
07

2020-09-
25

2020-07-
14

2020-07-
17

2020-07-
20

2020-12-
31

 BM/AISEM/120/2020 /
PROFESIONAL MÉDICO
SALUBRISTA
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

14,895.04 Finalizado 2020-07-
22

2020-07-
27

2020-08-
06

2020-08-
17

2020-08-
08

2020-08-
18

2020-08-
11

2020-09-
03

2020-12-
31

2020-12-
31

 BM/AISEM/133/2020 /
Profesional de
Adquisiciones II
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Ejecución
pendiente

2020-07-
30

2020-09-
17

2020-10-
08

2020-11-
12

2021-05-
11

 BM/AISEM/076/2020 /
Profesional Financiero
Contador
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-06-
26

2020-07-
03

2020-07-
10

2020-07-
11

2020-08-
16

2021-01-
02

 BM/AISEM/153/2020 /
PROFESIONAL EN
EQUIPAMIENTO MÉDICO II
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
0.00 Ejecución

pendiente
2020-08-

12
2020-08-

22
2020-10-

26
2021-04-

24

 BM/AISEM/075/2020 /
PROFESIONAL FINANCIERO
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-06-
26

2020-07-
03

2020-07-
05

2020-07-
10

2020-08-
15

2020-12-
28

 BM/AISEM/187/2020 /
Consultor Técnico
Financiero III
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 En ejecución 2020-09-
25

2020-11-
13

2020-12-
04

2021-01-
08

2021-07-
07

 BM/AISEM/186/2020 /
Consultor Técnico en
Adquisiciones III
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 En ejecución 2020-09-
25

2020-09-
25

2020-11-
13

2020-12-
04

2021-01-
08

2021-07-
07

 BM/AISEM/191/2020 /
PROFESIONAL FINANCIERO
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 En ejecución 2020-10-
09

2020-10-
12

2020-10-
18

2020-10-
26

2020-10-
30

2020-12-
31

 BM/AISEM/035 /
Profesional en
Infraestructura - Fiscal de
Proyecto
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-01-
15

2020-01-
31

2020-02-
05

2020-03-
11

2023-03-
31

 BM/AISEM/045 /
Profesional en Proyectos de
Infraestructura
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-06-
10

2019-06-
26

2019-07-
01

2019-08-
05

2023-01-
31

 BM/AISEM/017/20 /
PROFESIONAL FINANCIERO
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-12-
25

2019-12-
27

2020-01-
10

2020-01-
15

2020-02-
19

2024-04-
24

 BM/AISEM/051 /
Profesional en Ingenieria
Biomedica
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-02-
03

2020-02-
19

2020-02-
24

2020-03-
30

2023-02-
28

 BM/AISEM/185/2020 /
PROFESIONAL FINANCIERO
CONTADOR
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-09-
25

2020-11-
13

2020-12-
04

2021-01-
08

2021-07-
07

 BM/AISEM/031 /
Profesional en
Infraestructura - Fiscal de
Proyecto
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-09-
16

2019-10-
02

2019-10-
07

2019-11-
11

2023-07-
31

 BM/AISEM/056 / Asesor en
Urologia
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-02-
03

2020-03-
23

2020-04-
13

2020-05-
18

2022-12-
31

 BM/AISEM/055 / Asesor en
Medico Vascular
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-02-
03

2020-03-
23

2020-04-
13

2020-05-
18

2022-12-
31

 BM/AISEM/057 / 5
Consultores Individuales
Expertos para Capacitacion
en Temas de Tecnologia
Especializada
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-02-
03

2020-03-
23

2020-04-
13

2020-05-
18

2020-12-
31

 BM/AISEM/034 /
Profesional en
Infraestructura - Fiscal de
Proyecto
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-01-
15

2020-01-
31

2020-02-
05

2020-03-
11

2023-03-
31

 BM/AISEM/048 /
Profesional en
Infraestructura
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-02-
03

2020-02-
19

2020-02-
24

2020-03-
30

2023-07-
31

 BM/AISEM/052 / Asesor en
Nefrologia
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-02-
03

2020-03-
23

2020-04-
13

2020-05-
18

2022-12-
31

 BM/AISEM/030 /
Profesional en
Infraestructura - Fiscal de
Proyecto
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-09-
16

2019-10-
02

2019-10-
07

2019-11-
11

2023-07-
31

 BM/AISEM/054 / Asesor en
Cardiologia
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-02-
03

2020-03-
23

2020-04-
13

2020-05-
18

2022-12-
31

 BM/AISEM/032 /
Profesional en
Infraestructura - Fiscal de
Proyecto
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-09-
16

2019-10-
02

2019-10-
07

2019-11-
11

2023-07-
31

 BM/AISEM/149/2020 /
PROFESIONAL FINANCIERO
CONTADOR
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited
 

0.00 Cancelado 2020-08-
07

2020-08-
12

2020-09-
02

2020-10-
07

2021-04-
05

 BM/AISEM/088/2020 /
CONTRATACIÓN DE
COORDINADOR DE
PROYECTO DE REDES DE
SERVICIOS DE SALUD
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-07-
01

2020-07-
28

2020-07-
31

2020-08-
04

2020-12-
31

 BM/AISEM/033 /
Profesional en
Infraestructura - Fiscal de
Proyecto
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-01-
15

2020-01-
31

2020-02-
05

2020-03-
11

2023-03-
31
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 BM/AISEM/046 /
Profesional en
Infraestructura para
remodelacion de obra
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-06-
10

2019-06-
26

2019-07-
01

2019-08-
05

2023-01-
31

 BM/AISEM/027 /
Profesional en
Infraestructura - Fiscal de
Proyecto
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-08-
15

2019-08-
31

2019-09-
05

2019-10-
10

2023-07-
31

 BM/AISEM/042 /
Profesional en Estructuras
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-06-
03

2019-06-
19

2019-06-
24

2019-07-
29

2023-02-
28

 BM/AISEM/026 /
Profesional en
Infraestructura - Fiscal de
Proyecto
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-07-
15

2019-07-
31

2019-08-
05

2019-09-
09

2023-07-
31

 BM/AISEM/043 /
Profesional en Gases
Medicinales
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-06-
03

2019-06-
19

2019-06-
24

2019-07-
29

2023-07-
31

 BM/AISEM/028 /
Profesional en
Infraestructura - Fiscal de
Proyecto
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-08-
15

2019-08-
31

2019-09-
05

2019-10-
10

2023-07-
31

 BM/AISEM/029 /
Profesional en
Infraestructura - Fiscal de
Proyecto
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-08-
15

2019-08-
31

2019-09-
05

2019-10-
10

2023-07-
31

 BM/AISEM/044 /
Profesional en Ingenieria
Electromecanica -
Climatizacion
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2019-06-
03

2019-06-
19

2019-06-
24

2019-07-
29

2023-07-
31

 BM/AISEM/053 / Asesor en
Neumologia
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Cancelado 2020-02-
03

2020-03-
23

2020-04-
13

2020-05-
18

2022-12-
31

 BM/AISEM/206/2020 /
PROFESIONAL FINANCIERO
CONTADOR
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Direct
 

20,055.26 Firmado 2020-12-
11

2020-12-
11

2020-12-
16

2020-12-
23

2020-12-
28

2021-01-
07

2021-02-
01

2021-12-
31

 BM/AISEM/001/2021 /
PROFESIONAL EN
ADQUISICIONES
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

22,007.30 Firmado 2021-01-
07

2021-01-
07

2021-01-
26

2021-01-
13

2021-01-
28

2021-01-
18

2021-02-
10

2021-01-
18

2021-12-
31

 BM/AISEM/002/2021 /
PROFESIONAL LEGAL
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Bajo Revision 2021-01-
07

2021-01-
07

2021-01-
25

2021-01-
27

2021-02-
10

2021-12-
31

 BM/AISEM/003/2021 /
PROFESIONAL EN
COMUNICACIÓN SOCIAL
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 En ejecución 2021-01-
07

2021-01-
07

2021-01-
25

2021-01-
27

2021-02-
09

2021-12-
31

 BM/AISEM/004/2021 /
PROFESIONAL EN GESTIÓN
HOSPITALARIA
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 En ejecución 2021-01-
07

2021-01-
07

2021-01-
25

2021-01-
27

2021-02-
09

2021-12-
31

 BM/AISEM/006/2023 /
PROFESIONAL MÉDICO
SALUBRISTA
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Bajo Revision 2021-01-
07

2021-01-
07

2021-01-
25

2021-01-
27

2021-02-
10

2021-12-
31

 BM/AISEM/005/2022 /
PROFESIONAL EN GESTIÓN
AMBIENTAL
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

13,947.74 Firmado 2021-01-
07

2021-01-
07

2021-01-
25

2021-05-
06

2021-01-
27

2021-05-
12

2021-02-
10

2021-05-
13

2021-12-
27

 BM / AISEM / 098/2021 /
profesional financiero
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Ejecución
pendiente

2021-03-
11

2021-03-
30

2021-04-
01

2021-04-
14

2021-12-
31

 BM / AISEM / 111 /2021 /
TÉCNICO DE REGISTRO EN
SISTEMA STEP I
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited
 

0.00 En ejecución 2021-04-
19

2021-04-
26

2021-04-
24

2021-05-
15

2021-06-
19

2021-09-
30

 BM / AISEM / 112 /2021 /
TÉCNICO DE REGISTRO EN
SISTEMA STEP II
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited
 

0.00 En ejecución 2021-04-
19

2021-04-
26

2021-04-
24

2021-05-
15

2021-06-
19

2021-09-
30

 BM / AISEM / 113/2021 /
TÉCNICO DE REGISTRO EN
SISTEMA STEP III
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited
 

0.00 Ejecución
pendiente

2021-04-
20

2021-04-
25

2021-05-
16

2021-06-
20

2021-11-
17

 BM / AISEM / 114/2021 /
PROFESIONAL ACTIVOS
FIJOS PARA
ACOMPAÑAMIENTO A
CODIFICACION E
IDENTIFICACION DE
EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE COCHABAMBA, TARIJA
Y CHUQUISACA
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Bajo Revision 2021-04-
20

2021-04-
20

2021-06-
08

2021-06-
29

2021-08-
03

2021-09-
17

 BM / AISEM / 115/2021 /
PROFESIONAL ACTIVOS
FIJOS PARA
ACOMPAÑAMIENTO A
CODIFICACION E
IDENTIFICACION DE
EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE SANTA CRUZ, BENI Y
PANDO
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 En ejecución 2021-04-
20

2021-04-
20

2021-06-
08

2021-06-
29

2021-08-
03

2021-09-
17

 BM / AISEM / 116/2021 /
PROFESIONAL ACTIVOS
FIJOS PARA
ACOMPAÑAMIENTO A
CODIFICACION E
IDENTIFICACION DE
EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE LA PAZ, ORURO Y
POTOSI
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 Bajo Revision 2021-04-
20

2021-04-
19

2021-06-
08

2021-06-
29

2021-08-
03

2021-09-
17

 BM / AISEM / 117/2021 /
PROFESIONAL BIOMEDICO
PARA ACOMPAÑAMIENTO A
CODIFICACION E
IDENTIFICACION DE
EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE LAPAZ, ORURO Y
POTOSI
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 En ejecución 2021-04-
20

2021-04-
20

2021-06-
08

2021-06-
29

2021-08-
03

2021-09-
17

 BM / AISEM / 118/2021 /
PROFESIONAL BIOMEDICO
PARA ACOMPAÑAMIENTO A
CODIFICACION E
IDENTIFICACION DE
EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE COCHABAMBA, TARIJA
Y CHUQUISACA
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 En ejecución 2021-04-
20

2021-04-
20

2021-06-
08

2021-06-
29

2021-08-
03

2021-09-
17

 BM / AISEM / 119/2021 /
PROFESIONAL BIOMEDICO
PARA ACOMPAÑAMIENTO A
CODIFICACION E
IDENTIFICACION DE
EQUIPOS MEDICOS
ADQUIRIDOS POR LA AISEM
SEDE SANTA CRUZ, BENI Y
PANDO
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Open
 

0.00 En ejecución 2021-04-
20

2021-04-
20

2021-06-
08

2021-06-
29

2021-08-
03

2021-09-
17

 BM / AISEM / 157/2021 /
TECNICO FINANCIERO I
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited
 

0.00 En ejecución 2021-06-
29

2021-07-
08

2021-07-
04

2021-07-
25

2021-08-
29

2021-12-
10

 BM / AISEM / 158/2021 /
TECNICO FINANCIERO II
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited
 

0.00 Bajo Revision 2021-06-
29

2021-07-
08

2021-07-
04

2021-07-
25

2021-08-
29

2021-11-
27

 BM / AISEM / 186/2021 /
Técnico en Adquisiciones I
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited
 

0.00 En ejecución 2021-08-
13

2021-09-
13

2021-08-
18

2021-09-
08

2021-10-
13

2022-01-
11

 BM/AISEM/187/2021 /
Técnico en Adquisiciones II
 

IBRD / 88680 Project Management Posterior Individual Limited
 

0.00 Ejecución
pendiente

2021-08-
13

2021-08-
18

2021-09-
08

2021-10-
13

2022-01-
11


