
PROCUREMENT PLAN 

Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project
Region Project P162594 
Project Implementation agency: 

1. “DNP" means Departamento Nacional de Planeacion , the 
Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 
1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.

2. "ANT" means Agencia Nacional de Tierras, the Borrower's 
National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015

3. "SNR" means Superintendencia de Notariado y Registro, the 
Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created 
by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 
1962.

4. "IGAC" means lnstituto Geografico Agustin Codazzi, the 
Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 
1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

Date of the Procurement Plan: 02/07/2019
Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 – 08/06/2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016, revised November 2017) (“Procurement 
Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  
(STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans 
and conduct all procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.
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National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously 
approved with the Bank will be used. 
Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables “Not Applicable” 

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). 

Goods: Is not applicable; 
Works: Is not applicable
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PROCUREMENT
PLAN Colombia : Multipurpose Cadaster Project
General Information
Country: Colombia Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-09-16

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2022-01-21
Project ID: P162594 GPN Date: 2019-09-10
Project Name: Multipurpose Cadaster Project
Loan / Credit No: TF / B4816
Executing Agency(ies):Action Fund

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement

Document Type
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 FA-ANT-206-GO-RFQ /
Compra de Equipos de
Computador para desarrollo
de procesos del componente
ANT.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 12,916.67 0.00 Ejecución

pendiente 2022-05-21 2022-07-29 2022-08-28

 FA-PNN-201-GO-RFB /
Comprar equipos e insumos
para la generacion de
información, seguimiento y
monitoreo de los acuerdos a
implementar dentro de las
áreas protegidas PNN.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 115,611.31 0.00 Ejecución

pendiente 2022-01-11 2022-01-16 2022-02-27 2022-03-14 2022-04-03 2025-04-17

 FA-PNN-204-GO-RFQ /
Realizar señalización de los
límites de los sectores
focalizados de las áreas
protegidas de Parques
Nacionales Naturales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 24,774.27 0.00 Ejecución

pendiente 2022-07-06 2022-08-21 2024-07-11

 FA-SNR-205-GO-RFQ /
Equipos de cómputo,
impresoras y punto lógico
SNR
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 25,000.00 0.00 Ejecución

pendiente 2023-02-06 2023-04-03 2023-06-02

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 AF-SNR-253009-NC-RFQ /
Intervención archivística de
Antecedentes Registrales de la
ORIP San José del Guaviare.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 70,050.20 77,656.29 Firmado 2021-09-17 2021-10-10 2021-11-04 2021-12-09

 AF-SNR-253236-NC-RFQ /
Intervención archivística de
Libros de Antiguo Sistema
(LAS) y de Antecedentes
Registrales de la ORIP San
Vicente del Caguán.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 84,650.67 96,262.30 Firmado 2021-09-17 2021-10-10 2021-11-08 2021-12-09

 AF-IGAC-253679-NC-RFB /
Establecer y poner en
operación la red geodésica de
municipios definidos para la
actualización de información
geográfica oficial e
implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Previa Solicitud de
ofertas Open - International

 
Single Stage - One
Envelope 2,428,825.34 0.00 En ejecución 2021-10-01 2021-11-05 2021-10-06 2021-11-09 2021-11-20 2021-12-20 2022-01-13 2022-09-10

 AF-IGAC-253682-NC-RFB /
Adquirir modelos digitales de
terreno de la República de
Colombia, como insumo para
la actualización de la
información geográfica oficial
e implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 1,720,515.00 0.00 En ejecución 2021-10-01 2021-11-05 2021-10-06 2021-12-03 2021-11-17 2021-12-17 2022-01-21 2022-05-21

 AF-IGAC-258248-NC-RFB /
Generar productos
cartográficos de los
municipios definidos para la
actualización de la
información geográfica oficial
e implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Previa Solicitud de
ofertas Open - International

 
Single Stage - One
Envelope 4,986,809.00 0.00 En ejecución 2021-11-05 2021-12-15 2021-11-10 2021-12-17 2021-12-22 2022-01-21 2022-02-25 2022-12-25

 FA-IGAC-260245-NC-RFB /
Adquisición de ortoimágenes
de la República de Colombia,
como insumo para la
actualización de la
información geográfica oficial
e implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Previa Solicitud de
ofertas Open - International

 
Single Stage - One
Envelope 4,569,852.68 0.00 En ejecución 2021-11-05 2022-01-12 2021-11-10 2022-01-14 2021-12-22 2022-01-21 2022-02-25 2022-06-24
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 FA-PNN-202-NC-RFQ /
Compra de fotografías aéreas
e imágenes satelitales
multiespectrales ópticas de
resolución submétrica para el
monitoreo de acuerdos de
conservación en PNN.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 79,513.05 0.00 Ejecución

pendiente 2022-03-20 2022-05-02 2024-12-17

 FA-PNN-203-NC-RFQ /
Realizar el levantamiento
topográfico de los límites de
los sectores focalizados de las
áreas protegidas de Parques
Nacionales Naturales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 24,774.27 0.00 Ejecución

pendiente 2022-12-16 2023-02-20 2024-08-13

 FA-PNN-207-NC-RFQ /
Realizar amojonamiento de
los límites de los sectores
focalizados de las áreas
protegidas de Parques
Nacionales Naturales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 49,548.55 0.00 Ejecución

pendiente 2022-07-11 2022-09-15 2024-08-05

 FA-SNR-31-NC-RFB /
Intervención archivística de
antecedentes y libros de
antiguo sistema
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 1,631,463.24 0.00 Ejecución

pendiente 2021-12-15 2021-12-20 2022-01-31 2022-03-02 2022-04-06 2022-10-06

 FA-SNR-267-NC-RFB /
Almacenamiento físico para la
Intervención archivística de
antecedentes y libros de
antiguo sistema. - Bodega
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 125,000.00 0.00 Ejecución

pendiente 2021-12-15 2021-12-20 2022-01-31 2022-02-20 2022-03-27 2022-08-24

 FA-MADS-306-NC-RFB /
Implementar la estrategia de
nube en el sector en el marco
de intercambio de
información de Catastro.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 106,838.00 0.00 Ejecución

pendiente 2022-03-01 2022-03-06 2022-04-17 2022-05-17 2022-06-21 2024-10-08

 FA-IGAC-225-NC-RFB /
Adelantar por parte del IGAC
procesos de actualización
catastral en territorrios con
presencia étnica de los
municipios priorizados para
ser intervenidos en las áreas
ambientalmente protegidas.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
ofertas Open - International

 
Single Stage - One
Envelope 2,073,446.00 0.00 Ejecución

pendiente 2022-10-03 2022-10-08 2022-11-19 2022-12-19 2023-01-23 2023-09-20

 FA-MADS-314-NC-RFB /
Formulación de un esquema
de capacitación virtual con
enfasis en la consolidación y
construcción de información
en el marco del SIAC (incluya
diagnostico y que al final
genere resultante) perfiles +
capacidades y generación de
información.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 88,942.00 0.00 Ejecución

pendiente 2022-03-01 2022-03-06 2022-04-17 2022-05-17 2022-06-21 2023-05-17

 FA-IGAC-224-NC-RFB /
Prestación de servicios de
operadores, para adelantar los
procesos de actualización
catastral en los municipios
definidos para la
implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Solicitud de
ofertas Open - International

 
Single Stage - One
Envelope 4,125,467.00 0.00 Ejecución

pendiente 2022-02-01 2022-02-06 2022-03-20 2022-04-19 2022-05-24 2023-01-19

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 FA-MADS-9-CS-QCBS /
Diseñar e implementar una
estrategia para fortalecer
capacidades de las entidades
del sector ambiente que
garantice la calidad de los
datos geoespaciales y la
integración del catastro
multipropósito.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
277,777.78 0.00 Ejecución

pendiente 2022-02-14 2022-03-07 2022-04-20 2022-05-18 2022-06-17 2022-07-22 2022-08-26 2024-08-26

 FA-MADS-10-CS-QCBS /
Diseñar e implementar una
estrategia de comunicación y
divulgación asociada a la
gestión de la información
catastral del sector ambiente
a diferentes actores
directamente relacionadas con
las áreas SINAP y público en
general.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
208,333.33 0.00 Ejecución

pendiente 2022-01-25 2022-02-15 2022-03-31 2022-04-28 2022-05-18 2022-06-15 2022-07-20 2024-07-22

 FA-MADS-11-CS-QCBS /
Generar capacidades,
destrezas, habilidades y
competencias del talento
humano de las autoridades
ambientales con competencia
en los municipios priorizados
entorno a las tematicas
relacionadas con la Política de
Catastro Multipropósito.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
263,888.89 0.00 Ejecución

pendiente 2022-01-25 2022-02-08 2022-02-23 2022-03-23 2022-04-07 2022-04-13 2022-05-07 2024-05-07

 FA-MADS-12-CS-QCBS /
Implementar la o las
estrategia(s) seleccionada(s)
por el sector ambiente, de
acuerdo a los recursos
disponibles para la
implementación de la Política
de Catastro Multipróposito.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - International

 
470,555.56 0.00 Ejecución

pendiente 2022-01-25 2022-02-08 2022-02-28 2022-03-28 2022-04-07 2022-04-27 2022-05-12 2024-12-31
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 FA-MADS-305-CS-QCBS /
Definir el estado, requisitos,
necesidades y arquitectura
TIC de SIAC.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
133,333.33 0.00 Ejecución

pendiente 2022-03-01 2022-03-22 2022-05-05 2022-06-02 2022-07-02 2022-08-06 2022-09-10 2022-12-09

 FA-MADS-25-CS-QCBS /
Diseñar e implementar la
estrategia para la
actualización del SIAC, acorde
con los requerimientos del
sector ambiente, para la
transformación digital, que
permita la integración de la
información catastral y
ambiental estratégica en el
SIAC.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - International

 
500,000.00 0.00 Ejecución

pendiente 2022-05-01 2022-05-22 2022-07-05 2022-08-02 2022-09-01 2022-10-06 2022-11-10 2024-07-10

 FA-MADS-26-CS-QCBS /
Diseñar e implementar la
estrategia para la
infraestructura en la nube del
SIAC, como soporte a las
solución tecnológica de
integración de información
propuesta.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
194,444.44 0.00 Ejecución

pendiente 2022-05-01 2022-05-22 2022-07-05 2022-08-02 2022-09-01 2022-10-06 2022-11-10 2023-11-10

 FA-MADS-307-CS-QCBS /
Desarrollo de la arquitectura
de seguimiento, monitoreo y
agregación de información del
SIAC, como soporte a las
solución tecnológica de
integración de información
propuesta y fase inicial del
certificador del SIAC.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
194,444.44 0.00 Ejecución

pendiente 2022-02-21 2022-03-14 2022-04-27 2022-05-25 2022-06-24 2022-07-29 2022-09-02 2023-09-02

 FA-MADS-308-CS-QCBS /
Desarrollo e implementación
disposición de información
digital a través de
ImageServer + Apollo.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
111,111.11 0.00 Ejecución

pendiente 2022-02-01 2022-02-22 2022-03-28 2022-04-25 2022-05-25 2022-06-29 2022-08-11 2022-12-12

 FA-MADS-28-CS-QCBS /
Contribuir y generar
capacidad técnica a las
Autoridades Ambientales
Regionales que presentan
rezagos en cuanto a su
manejo de información
ambiental estratégica, predial
y de catastro multipropósito.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
333,333.33 0.00 Ejecución

pendiente 2022-03-31 2022-04-21 2022-06-04 2022-07-02 2022-08-01 2022-09-05 2022-10-05 2024-09-24

 FA-MADS-30-CS-QCBS /
Fortalecer gobiernos
subnacionales y otras
ambientales en el uso y
apropiación de la arquitectura
empresarial sectorial para la
gestión de información
catastral y ambiental
relacionada con la
actualización catastral y la
administración de tierras.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
333,333.33 0.00 Ejecución

pendiente 2022-01-25 2022-02-15 2022-03-07 2022-04-04 2022-04-19 2022-05-18 2022-06-11 2024-06-11

 FA-MADS-29-CS-QCBS /
Diseñar e implementar
soluciones tecnológicas
interoperables para la gestión,
disposición e integración de
información estratégica
ambiental de gobiernos
subnacionales u otras
entidades ambientales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - International

 
777,777.78 0.00 Ejecución

pendiente 2022-05-02 2022-05-23 2022-07-06 2022-08-03 2022-09-02 2022-10-07 2022-11-11 2024-10-31

 FA-PNN-149-CS-QCBS /
Implementador de los
acuerdos de conservación con
las comunidades campesinas
vulnerables que habiten en los
parques nacionales naturales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - International

 
777,777.78 0.00 Ejecución

pendiente 2022-02-01 2022-02-22 2022-03-18 2022-04-15 2022-04-30 2022-05-16 2022-06-20 2024-09-07

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 AF-SNR-253239-CS-INDV /
Apoyar al Fondo Acción y a la
SNR en la supervisión de los
contratos de intervención
archivística de LAS y
Antecedentes Registrales en
las ORIP de San Vicente del
Caguán y San José del
Guaviare. (Rol Archivista)
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

3,605.83 3,272.90 Firmado 2021-09-15 2021-09-02 2021-09-30 2021-09-09 2021-10-03 2021-11-04 2021-10-11 2021-11-04 2022-01-09

 AF-SNR-253240-CS-INDV /
Apoyar al Fondo Acción y a la
SNR en la supervisión del
contrato de intervención de
LAS y Antecedentes
Registrales en las ORIP de San
Vicente del Caguán y San José
del Guaviare. (Rol Ingeniero)
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

3,605.83 3,300.94 Firmado 2021-09-15 2021-09-02 2021-09-30 2021-09-09 2021-10-03 2021-11-04 2021-10-11 2021-11-04 2022-01-09

 AF-SNR-253237-CS-INDV /
Apoyar al Fondo Acción y a la
SNR en la supervisión de los
contratos de intervención
archivística de LAS y
Antecedentes Registrales en
las ORIP de registro de San
Vicente del Caguán y San José
del Guaviare.(Rol Bacteriólogo
y/o Microbiólogo)
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

2,403.89 2,200.63 Firmado 2021-09-15 2021-09-02 2021-09-30 2021-09-09 2021-10-03 2021-11-04 2021-10-11 2021-11-04 2021-12-10
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 AF-SNR-253238-CS-INDV /
Apoyar al Fondo Acción (FA) y
a la SNR en la supervisión de
los contratos para la
intervención archivística de
LAS y Antecedentes
Registrales en las ORIP de
registro de San Vicente del
Caguán y San José del
Guaviare. (Rol Técnicos - 4
Contratos)
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,353.33 7,647.00 Firmado 2021-09-15 2021-09-02 2021-09-30 2021-09-09 2021-10-03 2021-11-16 2021-10-11 2021-11-16 2022-01-09

 AF-IGAC-253242-CS-INDV /
Apoyar al IGAC, en el análisis,
elaboración y consolidación
de la caracterización territorial
para los municipios
priorizados en el marco de la
implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
(5 Consultores)
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

97,603.00 66,829.20 Firmado 2021-09-20 2021-09-07 2021-10-15 2021-09-10 2021-10-20 2021-11-05 2021-10-30 2021-11-08 2022-06-27

 AF-IGAC-253249-CS-CDS /
Prestar los servicios de
consultoría al IGAC para
implementar la ruta de
consulta previa para la
expedición de decretos y/o
instrumentos normativos
especiales sobre Catastro
Multipropósito para pueblos
indígenas. - Wayuu
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
342,967.78 0.00 En ejecución 2021-09-24 2021-09-29 2021-10-25 2021-09-30 2021-11-23 2022-07-23

 AF-IGAC-253248-CS-CDS /
Prestar los servicios de
consultoría al IGAC para
implementar la ruta de
consulta previa para la
expedición de decretos y/o
instrumentos normativos
especiales sobre Catastro
Multipropósito para pueblos
indígenas. - AICO
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
230,337.06 0.00 En ejecución 2021-09-24 2021-09-29 2021-10-25 2021-09-30 2021-11-23 2022-07-23

 AF-IGAC-253246-CS-CDS /
Prestar los servicios de
consultoría al IGAC para
implementar la ruta de
consulta previa para la
expedición de decretos y/o
instrumentos normativos
especiales sobre Catastro
Multipropósito para pueblos
indígenas. - CRIC
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
91,900.46 0.00 En ejecución 2021-09-24 2021-09-29 2021-10-25 2021-09-30 2021-11-23 2022-07-23

 AF-IGAC-253243-CS-CDS /
Prestar los servicios de
consultoría al IGAC para
implementar la ruta de
consulta previa para la
expedición de decretos y/o
instrumentos normativos
especiales sobre Catastro
Multipropósito para pueblos
indígenas. - Gobierno Mayor
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
382,897.97 0.00 En ejecución 2021-09-24 2021-09-29 2021-10-25 2021-11-23 2022-07-23

 AF-IGAC-253247-CS-CDS /
Prestar los servicios de
consultoría al IGAC para
implementar la ruta de
consulta previa para la
expedición de decretos y/o
instrumentos normativos
especiales sobre Catastro
Multipropósito para pueblos
indígenas. - OPIAC
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
387,795.91 0.00 En ejecución 2021-09-24 2021-09-29 2021-10-25 2021-11-23 2022-07-23

 AF-IGAC-253250-CS-CDS /
Prestar los servicios de
consultoría al IGAC para
implementar la ruta de
consulta previa para la
expedición de decretos y/o
instrumentos normativos
especiales sobre Catastro
Multipropósito para pueblos
indígenas. - Yukpa
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
117,263.44 0.00 En ejecución 2021-09-24 2021-09-29 2021-11-01 2021-09-30 2021-11-23 2022-07-23

 AF-IGAC-253244-CS-CDS /
Prestar los servicios de
consultoría al IGAC para
implementar la ruta de
consulta previa para la
expedición de decretos y/o
instrumentos normativos
especiales sobre Catastro
Multipropósito para pueblos
indígenas. - CIT
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
128,989.79 0.00 Cancelado 2021-09-30 2021-09-29 2021-10-25 2021-09-30 2021-11-23 2022-07-23

 AF-IGAC-253913-CS-CDS /
Prestar los servicios de
consultoría al IGAC para
implementar la ruta de
consulta previa para la
expedición de decretos y/o
instrumentos normativos
especiales sobre Catastro
Multipropósito para pueblos
indígenas. - ONIC
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Previa Selección directa
de consultores Direct

 
1,046,986.64 0.00 En ejecución 2021-09-30 2021-09-29 2021-10-25 2021-10-01 2021-11-23 2022-07-23

 FA-230451-CS-INDV /
Gerente. Coordinar la unidad
de Unidad de Gestión de
Fondo Acción para el
componente 5
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

204,832.00 47,081.69 Firmado 2021-04-21 2021-04-29 2021-04-26 2021-05-03 2021-05-03 2021-06-08 2021-05-31 2021-06-08 2022-05-31
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 FA-230455-CS-INDV /
Especialista Financiero de la
Unidad de Gestión de Fondo
Acción para el componente 5.
Liderar los procesos
administrativos, financieros y
contables del proyecto.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

173,464.00 39,871.77 Firmado 2021-04-21 2021-04-29 2021-04-26 2021-05-04 2021-05-03 2021-07-14 2021-05-31 2021-07-14 2022-05-31

 FA-230457-CS-INDV /
Especialista Planeación,
Monitoreo y Seguimiento de la
Unidad de Gestión de Fondo
Acción del componente 5.
Liderar el proceso de
planeación, monitoreo y
seguimiento del proyecto.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

167,342.00 38,464.53 Firmado 2021-04-21 2021-04-29 2021-04-26 2021-05-03 2021-05-03 2021-07-01 2021-05-31 2021-07-01 2022-05-31

 FA-230430-CS-INDV /
Especialista Adquisiciones del
Fondo Acción Liderar las
adquisiciones del componente
5 del proyecto por medio del
cual se financia parcialmente
el Programa para la Adopción
e Implementación de un
Catastro Multipropósito Rural-
Urbano
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Direct
 

204,832.00 41,571.94 Firmado 2021-04-29 2021-05-03 2021-05-04 2021-05-04 2021-05-08 2021-05-05 2021-05-19 2021-05-05 2022-05-19

 FA-PNN-244818-CS-INDV /
Prestar Servicios profesionales
para realizar la
conceptualización y desarrollo
de la estrategia de
información, educación y
comunicación de acuerdos de
PNN.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

8,240.00 7,351.63 Firmado 2021-07-30 2021-08-03 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-19 2021-09-20 2021-08-29 2021-09-20 2022-02-25

 FA-MADS-246851-CS-INDV
/ Liderar el diagnóstico,
planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación
técnica de todas las
actividades del Componente 5
del Proyecto, conforme a los
lineamientos y políticas
establecidas por el Sector
Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

33,333.00 30,037.20 Firmado 2021-08-18 2021-08-17 2021-08-28 2021-08-31 2021-09-07 2021-11-04 2021-09-22 2021-11-04 2022-09-22

 FA-MADS-246850-CS-INDV
/ Realizar el monitoreo,
seguimiento y gestión
administrativa de la matriz de
resultados del Componente 5
y de la estrategia integral para
el fortalecimiento del Sector
Ambiente a ser implementada
en el marco de la Política de
Catastro Multipropósito.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

20,000.00 18,022.32 Firmado 2021-08-18 2021-08-17 2021-08-28 2021-08-27 2021-09-07 2021-11-04 2021-09-22 2021-11-04 2022-09-22

 FA-MADS-246852-CS-INDV
/ Realizar el diagnóstico, la
planificación, seguimiento y
evaluación financiera de las
actividades de la estrategia
integral para fortalecer el
Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible y liderar el
monitoreo y seguimiento y
monitoreo a la ejecución.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

26,667.00 24,202.56 Firmado 2021-08-18 2021-08-17 2021-08-28 2021-08-27 2021-09-07 2021-11-04 2021-09-22 2021-11-04 2022-09-22

 FA-MADS-246853-CS-INDV
/ Liderar el equipo técnico del
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y
realizar la coordinación,
planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación
técnica, financiera y operativa
de todas las metas y
actividades del Componente
5.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

40,000.00 36,576.00 Firmado 2021-08-18 2021-08-17 2021-08-28 2021-08-31 2021-09-07 2021-11-04 2021-09-22 2021-11-04 2022-09-22

 FA-MADS-246854-CS-INDV
/ Liderar el diagnóstico,
planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación
técnica de todas las
actividades del Componente 5
relacionadas con la gestión y
uso de los datos, servicios y
recursos de la información
catastral.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

33,333.00 30,480.00 Firmado 2021-08-18 2021-08-17 2021-08-28 2021-08-27 2021-09-07 2021-11-05 2021-09-22 2021-11-05 2022-09-22

 FA-MADS-246855-CS-INDV
/ Liderar el diagnóstico,
planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación
técnica de todas las
actividades del Componente 5
para el fortalecimiento
institucional del Sector
Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en lo referente al
desarrollo de TIC.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

33,333.00 30,480.00 Firmado 2021-08-18 2021-08-17 2021-08-28 2021-08-27 2021-09-07 2021-11-04 2021-09-22 2021-11-04 2022-09-22

 FA-PNN-244814-CS-INDV /
Prestar Servicios Profesionales
para liderar el equipo técnico
de Subcomponente 5.3 del
Proyecto a cargo de PNN.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

15,450.00 13,784.30 Firmado 2021-07-30 2021-08-03 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-19 2021-09-16 2021-08-29 2021-09-16 2022-02-25

 FA-PNN-244820-CS-INDV /
Prestar Servicios Profesionales
para orientar desde el ámbito
jurídico el proceso de la
suscripción, implementación y
seguimiento de acuerdos de
PNN.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

12,017.00 10,721.13 Firmado 2021-07-30 2021-08-03 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-19 2021-09-20 2021-08-29 2021-09-20 2022-02-25
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 FA-PNN-244823-CS-INDV /
Prestar Servicios Profesionales
en SIG para realizar la
revisión, estructuración y
análisis espaciales de
información contenida en las
bases de datos geográficas de
PNN.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

10,300.00 9,281.49 Firmado 2021-07-30 2021-08-03 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-19 2021-09-20 2021-08-29 2021-09-20 2022-02-25

 FA-PNN-244826-CS-INDV /
Prestar Servicios Profesionales
para administrar la
información geográfica y
alfanumérica producida en el
marco de las actividades
relacionadas con la
suscripción y seguimiento de
acuerdos de PNN.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

10,300.00 10,828.41 Firmado 2021-07-30 2021-08-03 2021-08-09 2021-08-05 2021-08-19 2021-09-29 2021-08-29 2021-09-29 2022-02-25

 FA-PNN-244827-CS-INDV /
Prestar Servicios Profesionales
para orientar el proceso de la
suscripción, implementación y
seguimiento de acuerdos, con
énfasis en la aplicación de los
criterios socioeconómicos y
de diálogo social y en
concordancia con los
lineamientos de PNN.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Limited
 

12,017.00 10,828.41 Firmado 2021-07-30 2021-08-03 2021-08-09 2021-09-15 2021-08-19 2021-11-08 2021-08-29 2021-11-08 2022-02-25

 FA-ANT-128-CS-INDV /
Coordinador de Componente
5 ANT: Realizar la
coordinación de las
actividades derivadas del
proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

24,220.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-15 2022-03-31 2022-04-12 2022-05-04 2022-11-30

 FA-ANT-129-CS-INDV /
Líder Técnico ANT para el
Componente 5: Realizar la
coordinación de las
actividades técnicas derivadas
del proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

19,375.83 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-15 2022-03-31 2022-04-12 2022-05-04 2022-11-30

 FA-ANT-130-CS-INDV /
Profesional Administrativo
para el Componente 5: Apoyar
el desarrollo de las
actividades administrativas
derivadas del proceso de
asignación de derechos de
uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

11,100.83 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-15 2022-03-31 2022-04-12 2022-05-04 2022-11-30

 FA-ANT-131-CS-INDV /
Profesional Jurídico 1 ANT
Componente 5: Apoyar las
actividades jurídicas derivadas
del proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16

 FA-ANT-132-CS-INDV /
Profesional Jurídico 2 ANT
Componente 5: Apoyar las
actividades jurídicas derivadas
del proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16

 FA-ANT-133-CS-INDV /
Profesional Jurídico 3 ANT
Componente 5: Apoyar las
actividades jurídicas derivadas
del proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16

 FA-ANT-134-CS-INDV /
Profesional Jurídico 4 ANT
Componente 5: Apoyar las
actividades jurídicas derivadas
del proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación,  para la ejecución
del Componente 5.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16

 FA-ANT-135-CS-INDV /
Profesional Jurídico 5 ANT
Componente 5: Apoyar las
actividades jurídicas derivadas
del proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16
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 FA-ANT-136-CS-INDV /
Profesional Jurídico 6 ANT
Componente 5: Apoyar las
actividades jurídicas derivadas
del proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16

 FA-ANT-137-CS-INDV /
Profesional Jurídico 7 ANT
Componente 5: Apoyar las
actividades jurídicas derivadas
del proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16

 FA-ANT-138-CS-INDV /
Profesional Jurídico 8 ANT
Componente 5: Apoyar las
actividades jurídicas derivadas
del proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16

 FA-ANT-139-CS-INDV /
Profesional Jurídico 9 ANT
Componente 5: Apoyar las
actividades jurídicas derivadas
del proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16

 FA-ANT-140-CS-INDV /
Profesional de las Ciencias
Agrarias 1 ANT para el
Componente 5: Apoyar los
procesos de caracterización
del uso que se deriven del
proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16

 FA-ANT-141-CS-INDV /
Profesional de las Ciencias
Agrarias 2 ANT para el
Componente 5: Apoyar los
procesos de caracterización
del uso que se deriven del
proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16

 FA-ANT-142-CS-INDV /
Profesional de las Ciencias
Agrarias 3 ANT para el
Componente 5: Apoyar los
procesos de caracterización
del uso que se deriven del
proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16

 FA-ANT-143-CS-INDV /
Profesional de las Ciencias
Agrarias 4 ANT para el
Componente 5: Apoyar los
procesos de caracterización
del uso que se deriven del
proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-24 2022-04-14 2022-05-19 2022-10-16

 FA-ANT-144-CS-INDV /
Ingeniero Catastral 1 ANT
Componente 5. Apoyar el
análisis de la información
catastral y topográfica
requerida en el marco del
proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-14 2022-03-30 2022-04-20 2022-05-25 2022-10-22

 FA-ANT-145-CS-INDV /
Ingeniero Catastral 2 ANT
Componente 5. Apoyar el
análisis de la información
catastral y topográfica
requerida en el marco del
proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-14 2022-03-30 2022-04-20 2022-05-25 2022-10-22
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 FA-ANT-146-CS-INDV /
Ingeniero Catastral 3 ANT
Componente 5. Apoyar el
análisis de la información
catastral y topográfica
requerida en el marco del
proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subdirección de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,333.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-14 2022-03-30 2022-04-20 2022-05-25 2022-10-22

 FA-ANT-147-CS-INDV /
Gestor Documental 1 ANT
Comp. 5: Apoyar la creación
de expedientes de cada
proceso y archivar la
información física y digital
que se genere del proceso de
asignación de derechos de
uso, a cargo de la Subd. de
Administración de Tierras de
la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

5,045.83 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-14 2022-03-30 2022-04-20 2022-05-25 2022-10-22

 FA-ANT-148-CS-INDV /
Gestor Documental 2 ANT
Componente 5: Apoyar la
creación de expedientes de
cada proceso y archivar la
información física y digital del
proceso de asignación de
derechos de uso, a cargo de la
Subd. de Administración de
Tierras de la Nación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

5,045.83 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-14 2022-03-30 2022-04-20 2022-05-25 2022-10-22

 FA-IGAC-94-CS-INDV /
Realizar los procesos de
aseguramiento de la calidad
en campo, requeridos en la
revisión de los productos
generados por los operadores
catastrales contratados para
la implementación del CM con
áreas ambientalmente
protegidas. SAC1
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

69,189.48 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-20 2022-04-05 2022-04-26 2022-05-31 2022-12-27

 FA-IGAC-106-CS-INDV /
Apoyar desde el componente
jurídicos la supervisión de los
contratos suscritos por el
IGAC, con los operadores
catastrales para la
implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
JUR
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

19,441.96 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-20 2022-03-05 2022-03-26 2022-04-30 2023-01-25

 FA-IGAC-107-CS-INDV /
Apoyar desde el componente
financiero la supervisión de
los contratos suscritos por el
IGAC, con los operadores
catastrales para la
implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
FIN
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

19,441.96 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-20 2022-03-05 2022-03-26 2022-04-30 2023-01-25

 FA-IGAC-108-CS-INDV /
Coordinar el componente de
aseguramiento de la calidad
en la revisión de los
productos generados por los
operadores catastrales para la
implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
CAC1
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

50,806.21 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-20 2022-04-05 2022-04-26 2022-05-31 2023-02-25

 FA-IGAC-112-CS-INDV /
Realizar los procesos de
aseguramiento de la calidad
del componente económico
de los productos generados
por los operadores catastrales
contratados para la
implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
ECON1
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

30,243.05 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-20 2022-04-05 2022-04-26 2022-05-31 2022-12-27

 FA-IGAC-115-CS-INDV /
Realizar los procesos de
aseguramiento de la calidad
del componente social y
documental de los productos
generados por los operadores
catastrales para la
implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
SOC1
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

38,442.88 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-20 2022-03-05 2022-03-26 2022-04-30 2023-01-25

 FA-IGAC-118-CS-INDV /
Realizar los procesos de
aseguramiento de la calidad
requeridos en la revisión de
los productos generados por
los operadores catastrales
contratados para la
implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
ACO1
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

34,594.74 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-20 2022-04-05 2022-04-26 2022-05-31 2022-12-27
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 FA-IGAC-124-CS-INDV /
Prestación de servicios
profesionales para el
seguimiento a la ejecución de
los procesos de actualización
catastral de los municipios
priorizados para la
implementación del catastro
multipropósito con áreas
ambientalmente protegidas.
SEJ1
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

94,089.73 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-20 2022-03-05 2022-03-26 2022-04-30 2023-01-25

 FA-IGAC-252-CS-INDV /
Prestación de servicios
profesionales para apoyar el
componente jurídico de los
procesos precontractuales y
contractuales en ejecución del
proyecto de catastro
multipropósito en áreas
ambientalmente protegidas.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

9,884.21 0.00 En ejecución 2021-12-15 2021-12-10 2022-01-13 2022-01-19 2022-02-01 2022-07-31

 FA-IGAC-253-CS-INDV /
Prestación de servicios
profesionales para apoyar el
componente financiero de los
procesos precontractuales y
contractuales en ejecución del
proyecto de catastro
multipropósito en áreas
ambientalmente protegidas.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

9,884.21 0.00 En ejecución 2021-12-15 2021-12-10 2022-01-13 2022-01-19 2022-02-01 2022-07-31

 FA-IGAC-254-CS-INDV /
Prestación de servicios
profesionales para apoyar el
componente técnico catastral
de los procesos
precontractuales y
contractuales en ejecución del
proyecto de catastro
multipropósito en áreas
ambientalmente protegidas.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

9,884.21 0.00 En ejecución 2021-12-15 2021-12-10 2022-01-13 2022-01-19 2022-02-01 2022-07-31

 FA-IGAC-255-CS-INDV /
Prestación de servicios
profesionales para apoyar el
componente administrativo de
los procesos precontractuales
y contractuales en ejecución
del proyecto de catastro
multipropósito en áreas
ambientalmente protegidas.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

16,092.37 0.00 En ejecución 2021-12-15 2021-12-10 2022-01-13 2022-01-19 2022-02-01 2022-07-31

 FA-MADS-5-CS-INDV / Líder
Social. Diagnosticar la
estructura organizacional en
el componente social, diseñar
estrategias y definir el alcance
de la gestión de la
información ambiental y
catastral en zonas
ambientales siguiendo
lineamientos ICDE.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

95,871.58 0.00 Ejecución
pendiente 2021-12-22 2022-01-19 2022-01-29 2022-03-01 2024-12-31

 FA-MADS-7-CS-INDV / Líder
Jurídico. Diagnosticar la
estructura organizacional en
el componente jurídico,
diseñar estrategias y definir el
alcance de la gestión de la
información ambiental y
catastral en zonas
ambientales siguiendo
lineamientos ICDE.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

95,871.59 0.00 Ejecución
pendiente 2021-12-22 2022-01-20 2022-02-04 2022-03-01 2024-12-31

 FA-MADS-303-CS-INDV /
Consultor. Planear y liderar el
esquema de gestión de
información del SIAC.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

13,888.89 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-11 2022-02-08 2022-02-18 2022-03-10 2022-08-10

 FA-MADS-304-CS-INDV /
Consultor. Planear y liderar el
mapa de información del
sector.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

19,444.44 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-11 2022-02-09 2022-02-19 2022-03-02 2022-10-03

 FA-MADS-315-CS-INDV /
Construir la infraestructura de
datos espaciales (ICE) del
sector ambiente para la
gestión de los datos, servicios
y recursos de información
catastral de las zonas
ambientales estratégicas.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

166,666.67 0.00 Ejecución
pendiente 2022-06-01 2022-07-20 2022-08-10 2022-09-14 2022-12-14

 FA-MADS-309-CS-INDV /
Desarrollador 1. Apoyar en el
desarrollo del modelo de
trámites para Catastro
Multiproposito.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-29 2022-04-19 2022-05-24 2023-05-24

 FA-MADS-310-CS-INDV /
Desarrollador 2. Apoyar en el
desarrollo del modelo de
trámites para Catastro
Multiproposito.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-29 2022-04-19 2022-05-24 2023-05-24

 FA-MADS-311-CS-INDV /
Desarrollador 3. Apoyar en el
desarrollo del modelo de
trámites para Catastro
Multiproposito.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-29 2022-04-19 2022-05-24 2023-05-24

 FA-MADS-312-CS-INDV /
Desarrollador 4. Apoyar en el
desarrollo del modelo de
trámites para Catastro
Multiproposito.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

30,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-29 2022-04-19 2022-05-24 2023-05-24
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 FA-MADS-313-CS-INDV /
Uso y apropiación y pruebas.
Apoyar en el desarrollo del
modelo de trámites para
Catastro Multiproposito.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

9,722.22 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-08 2022-03-29 2022-04-19 2022-05-24 2023-05-24

 FA-PNN-154-CS-INDV /
Consultor geográfico. Brindar
el acompañamiento en el
componente geográfico de la
temática de límites
señalización y amojonamiento
en áreas ambientales
estratégicas ubicadas en
zonas de alta deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

52,851.14 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-11 2022-02-10 2022-02-20 2022-03-12 2024-10-27

 FA-PNN-156-CS-INDV /
Consultor 10. Brindar el
acompañamiento en el
componente técnico
relacionado con la producción
y disposición de información
con base en productos
cartográficos alternos para la
suscripción de acuerdos en
áreas ambientales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

9,909.59 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-06 2022-01-26 2022-01-31 2022-02-15 2022-08-14

 FA-PNN-157-CS-INDV /
Consultor 11. Brindar el
acompañamiento en el
componente técnico
relacionado con la producción
y disposición de información
con base en productos
cartográficos alternos  para la
suscripción de acuerdos en
áreas ambientales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

9,909.59 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-07 2022-01-27 2022-02-01 2022-02-15 2022-08-14

 FA-PNN-299-CS-INDV /
Profesional monitoreo y
seguimiento. Brindar apoyo en
el seguimiento, monitoreo y
gestión administrativa
relacionada con la
producción, procesamiento y
disposición de información
estandarizada para la
suscripción de acuerdos en
áreas ambientales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

56,154.33 0.00 Ejecución
pendiente 2021-12-28 2022-01-17 2022-01-22 2022-02-01 2024-11-17

 FA-PNN-301-CS-INDV /
Profesional control y
aseguramiento calidad.
Brindar apoyo en la evaluación
de la calidad de la
información generada en
áreas ambientales
estratégicas ubicadas en
zonas de alta deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

16,904.32 0.00 Ejecución
pendiente 2021-12-28 2022-01-17 2022-01-22 2022-02-01 2022-12-28

 FA-PNN-158-CS-INDV /
Líder Enlace Local 1.
Coordinar y articular los
componentes relacionados
con la producción,
procesamiento y disposición
de información estandarizada
así como hacer el seguimiento
a metas en el área protegida
priorizada.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

64,088.89 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-17 2022-02-16 2022-02-26 2022-03-16 2024-10-31

 FA-PNN-159-CS-INDV /
Líder Enlace Local 2.
Coordinar y articular los
componentes relacionados
con la producción,
procesamiento y disposición
de información estandarizada
así como hacer el seguimiento
a metas en el área protegida
priorizada.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

64,088.89 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-17 2022-02-16 2022-02-26 2022-03-16 2024-10-31

 FA-PNN-160-CS-INDV /
Líder Enlace Local 3.
Coordinar y articular los
componentes relacionados
con la producción,
procesamiento y disposición
de información estandarizada
así como hacer el seguimiento
a metas en el área protegida
priorizada.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

64,088.89 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-17 2022-02-10 2022-02-20 2022-03-16 2024-10-31

 FA-PNN-161-CS-INDV /
Profesional UOT 1A. Realizar
la caracterización socio
económica y análisis de
conflictos así como la
propuesta del acuerdo con las
comunidades que habitan o
hacen uso del área protegida
priorizada.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

31,146.82 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2022-06-04

 FA-PNN-162-CS-INDV /
Profesional UOT 1B. Realizar
la caracterización socio
económica y análisis de
conflictos así como la
propuesta del acuerdo con las
comunidades que habitan o
hacen uso del área protegida
priorizada.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

26,124.86 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-02-25 2022-03-07 2022-04-14 2023-09-06

 FA-PNN-163-CS-INDV /
Profesional UOT 2A. Realizar
la caracterización socio
económica y análisis de
conflictos así como la
propuesta del acuerdo con las
comunidades que habitan o
hacen uso del área protegida
priorizada.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

31,146.82 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-15 2022-04-14 2023-09-06
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 FA-PNN-164-CS-INDV /
Profesional UOT 2B. Realizar
la caracterización socio
económica y análisis de
conflictos así como la
propuesta del acuerdo con las
comunidades que habitan o
hacen uso del área protegida
priorizada.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

26,124.86 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2023-09-06

 FA-PNN-165-CS-INDV /
Profesional UOT 3A. Realizar
la caracterización socio
económica y análisis de
conflictos así como la
propuesta del acuerdo con las
comunidades que habitan o
hacen uso del área protegida
priorizada.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

31,146.82 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-02-25 2022-03-07 2022-04-14 2023-09-06

 FA-PNN-166-CS-INDV /
Profesional UOT 3B. Realizar
la caracterización socio
económica y análisis de
conflictos así como la
propuesta del acuerdo con las
comunidades que habitan o
hacen uso del área protegida
priorizada.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

26,124.86 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-16 2022-04-14 2023-09-06

 FA-PNN-167-CS-INDV /
Profesional Social 1A. Facilitar
los procesos sociales en torno
a la suscripción de acuerdos
que promuevan el desarrollo
integral de las comunidades
locales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

31,146.82 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2023-09-06

 FA-PNN-168-CS-INDV /
Profesional Social 1B. Facilitar
los procesos sociales en torno
a la suscripción de acuerdos
que promuevan el desarrollo
integral de las comunidades
locales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

26,124.86 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-15 2022-04-14 2023-09-06

 FA-PNN-169-CS-INDV /
Profesional Social 2A. Facilitar
los procesos sociales en torno
a la suscripción de acuerdos
que promuevan el desarrollo
integral de las comunidades
locales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

31,146.82 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-16 2022-04-14 2023-09-06

 FA-PNN-170-CS-INDV /
Profesional Social 2B. Facilitar
los procesos sociales en torno
a la suscripción de acuerdos
que promuevan el desarrollo
integral de las comunidades
locales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

26,124.86 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2023-09-06

 FA-PNN-171-CS-INDV /
Profesional Social 3A. Facilitar
los procesos sociales en torno
a la suscripción de acuerdos
que promuevan el desarrollo
integral de las comunidades
locales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

31,146.82 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-02 2022-03-15 2022-04-14 2023-09-06

 FA-PNN-172-CS-INDV /
Profesional Social 3B. Facilitar
los procesos sociales en torno
a la suscripción de acuerdos
que promuevan el desarrollo
integral de las comunidades
locales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

26,124.86 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-16 2022-04-14 2023-09-06

 FA-PNN-174-CS-INDV / Ing
forestal, agrónomo sistemas
sostenibles. Garantizar que el
diseño e implementación de
los acuerdos de conservación
estén en el marco del
desarrollo sostenible).
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

22,030.56 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-03 2022-01-23 2022-01-26 2022-02-01 2022-12-28

 FA-PNN-175-CS-INDV /
Profesional
restauración+Sistemas
Sostenibles 1A. Realizar el
acompañamiento para las
acciones de restauración y de
sistemas sostenibles en áreas
ambientales estratégicas
ubicadas en zonas de alta
deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

53,132.81 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-02 2022-03-17 2022-04-14 2024-08-15

 FA-PNN-176-CS-INDV /
Profesional
restauración+Sistemas
Sostenibles 1B. Realizar el
acompañamiento para las
acciones de restauración y de
sistemas sostenibles en áreas
ambientales estratégicas
ubicadas en zonas de alta
deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

44,565.94 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-19 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-177-CS-INDV /
Profesional
restauración+Sistemas
Sostenibles 2A. Realizar el
acompañamiento para las
acciones de restauración y de
sistemas sostenibles en áreas
ambientales estratégicas
ubicadas en zonas de alta
deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

53,132.81 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31
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 FA-PNN-178-CS-INDV /
Profesional
restauración+Sistemas
Sostenibles 2B. Realizar el
acompañamiento para las
acciones de restauración y de
sistemas sostenibles en áreas
ambientales estratégicas
ubicadas en zonas de alta
deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

44,565.94 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-14 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-179-CS-INDV /
Profesional
restauración+Sistemas
Sostenibles 3A. Realizar el
acompañamiento para las
acciones de restauración y de
sistemas sostenibles en áreas
ambientales estratégicas
ubicadas en zonas de alta
deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

53,132.81 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-180-CS-INDV /
Profesional
restauración+Sistemas
Sostenibles 3B. Realizar el
acompañamiento para las
acciones de restauración y de
sistemas sostenibles en áreas
ambientales estratégicas
ubicadas en zonas de alta
deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

44,565.94 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-181-CS-INDV / SIG
1. Estructurar la información
para la suscripción de
acuerdos en áreas
ambientales estratégicas
ubicadas en zonas de alta
deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

44,565.94 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-182-CS-INDV / SIG
2. Estructurar la información
para la suscripción de
acuerdos en áreas
ambientales estratégicas
ubicadas en zonas de alta
deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

44,565.94 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-183-CS-INDV / SIG
3. Estructurar la información
para la suscripción de
acuerdos en áreas
ambientales estratégicas
ubicadas en zonas de alta
deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

44,565.94 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-184-CS-INDV /
Técnico 1A. Apoyar
técnicamente el levantamiento
de la información en campo
en el marco de los acuerdos
de conservación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

31,806.78 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-185-CS-INDV /
Técnico 1B. Apoyar
técnicamente el levantamiento
de la información en campo
en el marco de los acuerdos
de conservación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

31,806.78 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-186-CS-INDV /
Técnico 2A. Apoyar
técnicamente el levantamiento
de la información en campo
en el marco de los acuerdos
de conservación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

31,806.78 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-187-CS-INDV /
Técnico 2B. Apoyar
técnicamente el levantamiento
de la información en campo
en el marco de los acuerdos
de conservación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

31,806.78 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-02 2022-03-17 2022-04-14 2024-08-15

 FA-PNN-188-CS-INDV /
Técnico 3A. Apoyar
técnicamente el levantamiento
de la información en campo
en el marco de los acuerdos
de conservación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

31,806.78 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-189-CS-INDV /
Técnico 3B. Apoyar
técnicamente el levantamiento
de la información en campo
en el marco de los acuerdos
de conservación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

31,806.78 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-190-CS-INDV /
Experto Local 1A. Facilitar la
comunicación en los procesos
de concertación con las
comunidades locales que
habitan las áreas ambientales
estratégicas ubicadas en
zonas de alta deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

13,650.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-191-CS-INDV /
Experto Local 1B. Facilitar la
comunicación en los procesos
de concertación con las
comunidades locales que
habitan las áreas ambientales
estratégicas ubicadas en
zonas de alta deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

13,650.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31
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 FA-PNN-192-CS-INDV /
Experto Local 1C. Facilitar la
comunicación en los procesos
de concertación con las
comunidades locales que
habitan las áreas ambientales
estratégicas ubicadas en
zonas de alta deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

13,650.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-193-CS-INDV /
Experto Local 2A. Facilitar la
comunicación en los procesos
de concertación con las
comunidades locales que
habitan las áreas ambientales
estratégicas ubicadas en
zonas de alta deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

13,650.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-194-CS-INDV /
Experto Local 2B. Facilitar la
comunicación en los procesos
de concertación con las
comunidades locales que
habitan las áreas ambientales
estratégicas ubicadas en
zonas de alta deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

13,650.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-195-CS-INDV /
Experto Local 2C. Facilitar la
comunicación en los procesos
de concertación con las
comunidades locales que
habitan las áreas ambientales
estratégicas ubicadas en
zonas de alta deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

13,650.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-196-CS-INDV /
Experto Local 3A. Facilitar la
comunicación en los procesos
de concertación con las
comunidades locales que
habitan las áreas ambientales
estratégicas ubicadas en
zonas de alta deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

13,650.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-197-CS-INDV /
Experto Local 3B. Facilitar la
comunicación en los procesos
de concertación con las
comunidades locales que
habitan las áreas ambientales
estratégicas ubicadas en
zonas de alta deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

13,650.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-198-CS-INDV /
Experto Local 3C. Facilitar la
comunicación en los procesos
de concertación con las
comunidades locales que
habitan las áreas ambientales
estratégicas ubicadas en
zonas de alta deforestación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

13,650.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-01 2022-03-03 2022-03-18 2022-04-14 2024-08-31

 FA-PNN-272-CS-INDV /
Consultor 12. Brindar el
acompañamiento en el
componente técnico
relacionado con la producción
y disposición de información
con base en productos
cartográficos alternos  para la
suscripción de acuerdos en
áreas ambientales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

9,909.59 0.00 Ejecución
pendiente 2023-11-15 2023-12-15 2023-12-30 2024-01-26 2026-06-14

 FA-PNN-316-CS-INDV /
Consultor 13. Brindar el
acompañamiento en el
componente técnico
relacionado con la producción
y disposición de información
con base en productos
cartográficos alternos  para la
suscripción de acuerdos en
áreas ambientales.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

9,909.59 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-07 2022-01-30 2022-02-05 2022-02-15 2022-08-14

 FA-SNR-32-CS-INDV /
Profesional 1.  Prestar
servicios de apoyo en el
proceso de calificación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

12,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2023-02-01 2023-03-22 2023-04-12 2023-05-17 2024-01-16

 FA-SNR-33-CS-INDV /
Profesional 2.  Prestar
servicios de apoyo en el
proceso de calificación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

12,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2023-02-01 2023-03-22 2023-04-12 2023-05-17 2024-01-16

 FA-SNR-34-CS-INDV /
Profesional 3.  Prestar
servicios de apoyo en el
proceso de calificación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

12,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2023-01-10 2023-02-28 2023-03-21 2023-04-25 2023-10-22

 FA-SNR-35-CS-INDV /
Profesional 4.  Prestar
servicios de apoyo en el
proceso de calificación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

12,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2023-02-01 2023-03-22 2023-04-12 2023-05-17 2024-01-16

 FA-SNR-36-CS-INDV /
Profesional 5.  Prestar
servicios de apoyo en el
proceso de calificación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

12,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2023-02-01 2023-03-22 2023-04-12 2023-05-17 2024-01-16

 FA-SNR-37-CS-INDV /
Profesional 6.  Prestar
servicios de apoyo en el
proceso de calificación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

12,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2023-02-01 2023-03-22 2023-04-12 2023-05-17 2024-01-16
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 FA-SNR-38-CS-INDV /
Profesional 7.  Prestar
servicios de apoyo en el
proceso de calificación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

12,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2023-02-01 2023-03-22 2023-04-12 2023-05-17 2024-01-16

 FA-SNR-39-CS-INDV /
Profesional 8.  Prestar
servicios de apoyo en el
proceso de calificación.
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

12,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2023-02-01 2023-03-22 2023-04-12 2023-05-17 2024-01-16

 FA-SNR-256-CS-INDV /
Supervisión a la Intervención
archivística de antecedentes y
libros de antiguo sistema -
Perfil Restaurador, Cantidad
uno (1)
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,413.61 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-11 2022-02-09 2022-02-19 2022-03-11 2022-10-07

 FA-SNR-257-CS-INDV /
Supervisión a la Intervención
archivística de antecedentes y
libros de antiguo sistema -
Perfil Ingeniero de sistemas,
Cantidad uno (1)
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

8,413.61 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-11 2022-02-10 2022-02-20 2022-03-12 2022-10-08

 FA-SNR-258-CS-INDV /
Supervisión a la Intervención
archivística de antecedentes y
libros de antiguo sistema -
Perfil Archivista, Cantidad uno
(1) Perfil: Archivista
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

7,228.33 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-11 2022-02-10 2022-02-20 2022-03-12 2022-10-08

 FA-SNR-259-CS-INDV /
Supervisión a la Intervención
archivística de antecedentes y
libros de antiguo sistema -
Perfil Técnicos en archivo,
Cantidad seis (6)
 

TF / B4816
Multipurpose Cadaster in
Environmental and Protected
Areas to Strengthened
Sustainable Management

Posterior Individual Open
 

29,236.67 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-11 2022-02-09 2022-02-19 2022-03-11 2022-10-07


