
July 9, 2010

Sample Procurement Plan
(Text  in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted 

in the final version of the  PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be 
included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for 
disclosure on the Bank’s website in accordance with the guidelines. The 
initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then 
updated annually or earlier as necessary).

I. General

1. Bank’s approval Date of the procurement Plan [Original: 
December 2007]: Revision 15 of Updated Procurement Plan, June 
2010]

2. Date of General Procurement Notice: Dec 24, 2006
3. Period covered by this procurement plan: The procurement period 

of project covered from year June 2010 to December 2012

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior 
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for 
Procurement: [Thresholds for applicable procurement methods (not 
limited to the list below) will be determined by the Procurement 
Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of 
the implementing agency’s capacity.] 

Procurement Method Prior Review 
Threshold

US$

Comments

1. ICB and LIB (Goods) Above US$ 500,000 All
2. NCB (Goods) Above US$ 100,000 First contract
3. ICB (Works) Above US$ 15 million All
4. NCB (Works) Above US$ 5 million All
5.  (Non-Consultant Services) Below US$ 100,000 First contract

[Add other methods if 
necessary]

2. Prequalification. Bidders for _Not applicable_ shall be prequalified in 
accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the 
Guidelines.
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3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 
3.17 of the Guidelines: [Refer to the relevant CDD project 
implementation document approved by the Bank or delete if not 
applicable] 

4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: 
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project XYZ  
04/01/2010 issued by <mention name of PIU>

5. Any Other Special Procurement Arrangements: [including 
advance procurement and retroactive financing, if applicable] 5 ICB 
works packages will be financed under retroactive financing

 
6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 

months after project effectiveness  ( including those that are subject 
to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank’s prior review first and then the other 
packages]

1 2 3 4 5 6 7

Ref. 
No.

Descripti
on

Estimat
ed

Cost
US$ 

million

Packages Dome
stic 

Prefe
rence
(yes/
no)

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comme
nts

Summary 
of the ICB 
(Works)

82 5 No Prior

Summary 
of the ICB 
(Goods)

43.77 15 No Prior

Summary 
of the NCB 
(Works)

64.53 18 No Post 1st 
contrac
t for 
Prior 
Review

Summary 
of the NCB 
(Goods)

1.86 4 No Post 1st 
contrac
t for 
Prior 
Review

Summary 
of the ICB 
(Non-
Consultant 
Services)

0.45 1 No Prior
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III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review 
by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and 
Employment of Consultants:

Selection  Method Prior Review 
Threshold

Comments

1. Competitive Methods  (Firms) Above US$ 100,000
2. Single Source (Firms) All
3. Individual Above US$ 50,000

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of 
consultants for services, estimated to cost less than 
$_300,000_equivalent per contract, may comprise entirely of national 
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the 
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: [including advance 
procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not 
applicable] 

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time 
Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description 
of 
Assignmen
t

Estimat
ed 
Cost
US$ 
million

Package
s

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comment
s

Summary 
of number 
of 
contracts 
that will 
be let 
under 
QCBS

4.17 7 Prior

Summary 
of number 
of 
contracts 
that will 
be let 
under 

0.83 1 Prior CQS
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other 
methods
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PROCUREMENT
PLAN Benin : Benin Cross Border Tourism and Competitiveness Project
General Information
Country: Benin Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-23

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-12-21
Project ID: P149117 GPN Date:
Project Name: Benin Cross Border Tourism and Competitiveness Project
Loan / Credit No: IDA / 57810
Executing Agency(ies):NATIONAL AGENCY FOR THE PROMOTION OF PATRIMONY AND TOURISM DEVELOPMENT

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk

Procureme
nt

Document
Type

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-ANPT-26606-CW-RFB /
Travaux de réhabilitation de la
maison du Brésil à Ouidah
pour abriter l'antenne
ANPT/PCTT y compris
climatiseurs et stores
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2018-03-13 2018-04-02 2018-05-02 2018-06-01 2018-07-06 2018-11-
03

 BJ-ANPT-100526-CW-RFB /
Appel d'offres international
pour les travaux de
construction du musée du fort
portugais
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-07-19 2019-08-23 2020-02-

19

 BJ-ANPT-127080-CW-RFB /
Travaux de réhabilitation du
Fort Portugais (Phase 1)
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Appel d'offres Open - International

 
Single Stage - One
Envelope

4,779,657.1
6 Achevé 2019-09-02 2019-09-02 2019-09-07 2019-09-18 2019-10-19 2019-10-23 2019-11-18 2019-11-11 2019-12-23 2019-12-11 2020-10-

18
2020-
02-06

 BJ-ANPT-127261-CW-RFQ /
Travaux de restauration du
bâtiment près de la porte de
non-retour pour l'office
annexe du tourisme (centre
d'interprétation)
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 494,057.28 Signé 2019-10-18 2019-12-03 2019-10-23 2019-12-04 2020-01-22 2020-01-03 2020-02-07 2020-04-28 2020-08-

05

 BJ-ANPT-138576-CW-RFB /
réhabilitation de la place aux
enchères
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 836,344.55 Achevé 2019-10-15 2019-12-06 2019-10-20 2019-12-01 2020-01-22 2019-12-31 2020-02-18 2020-02-04 2020-04-08 2020-08-

02
2020-
04-09

 BJ-ANPT-146218-CW-RFB /
Travaux de réhabilitation des
infrastructures à Zoungbodji
(phase 1: arbre de retour,
mémorial)
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 105,382.98 Signé 2019-11-28 2020-04-27 2019-12-03 2020-01-14 2020-06-09 2020-02-13 2020-06-25 2020-03-19 2020-09-02 2020-09-

15

 BJ-ANPT-159258-CW-RFB /
travaux de restauration du
monument de la porte du non-
retour
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 390,142.01 Achevé 2020-02-12 2019-12-02 2020-02-17 2020-03-30 2020-01-22 2020-04-29 2020-02-20 2020-06-03 2020-03-13 2020-11-

30
2020-
04-10

 BJ-ANPT-190812-CW-DIR /
Signature d'un contrat avec le
groupement BF TRADING /
KENDAL et FILS pour les
travaux de construction du
MIME
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

3,793,365.0
2 Signé 2020-08-27 2020-08-26 2020-09-01 2020-10-09 2020-10-06 2021-01-20 2021-04-

04

 BJ-ANPT-127129-CW-RFB /
Travaux de construction des
infrastructures à Zoungbodji
(Case Zomaï, Mémorial,
Ponton Arbre du retour et rue
touristique intérieure)
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2019-10-02 2019-10-07 2019-11-21 2019-12-21 2020-01-24 2020-07-

22

 BJ-ANPT-218933-CW-RFB /
Travaux d'éclairage
architectural sur les sites de
Ouidah
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-03-10 2021-03-15 2021-04-26 2021-05-26 2021-06-30 2021-12-
27

 BJ-ANPT-237209-CW-RFB /
Sélectionner une entreprise
pour la construction des
infrastructures à Zoungbodji
(Mémorial, arbre de retour)
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - Two
Envelope

Other (with
field for
explanation)

0.00 En attente
d'exécution 2021-06-01 2021-06-06 2021-07-18 2021-09-30 2021-11-04 2022-05-

03

 BJ-ANPT-217394-CS-CDS /
Sélection d'un artiste pour la
réalisation des travaux de
restauration des figurines et
de reprise des bas-reliefs du
monument de la porte du non-
retour (Fortuné BANDEIRA)
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

Other (with
field for
explanation)

0.00 En attente
d'exécution 2021-05-31 2021-06-05 2021-07-10 2022-01-

06

 BJ-ANPT-237328-CW-RFQ /
Réaliser la construction de 10
toilettes fixes pour les sites
touristiques de la destination
Bénin dont Ouidah
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope

Other (with
field for
explanation)

0.00 En attente
d'exécution 2021-06-05 2021-07-31 2022-01-

27

 BJ-ANPT-237273-CW-RFB /
Recruter une association ou
une ONG pour les travaux de
régénération urbaine du
village de Zoungbodji et de
requalification des façades
des maisons avoisinant le Fort
Portugais
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope

Other (with
field for
explanation)

0.00 En attente
d'exécution 2021-07-01 2021-07-06 2021-08-17 2021-09-16 2021-10-21 2022-04-

19

 BJ-ANPT-183553-CW-DIR /
Réalisation d'une maison du
tourisme à la frontière
béninoise-nigériane de Sèmè-
Kraké
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

0.00 Annulé 2020-07-22 2020-09-09 2020-07-27 2020-08-31 2021-02-
27
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 BJ-ANPT-127343-CW-RFB /
Travaux de construction des
routes touristiques de
Zoungbodji
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2019-10-03 2019-10-08 2019-11-19 2019-12-19 2020-01-23 2020-04-

22

 BJ-ANPT-257469-CW-DIR /
Sélection d'un artiste en vue
de la réalisation des travaux
de restauration de la stèle du
mémorial de ZOUNGBODJI
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

Request for
Quotations
(Non Bank-
SPD)

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-20 2021-10-25 2021-11-29 2022-05-

28

 BJ-ANPT-257484-CW-RFB /
Sélection d'une entreprise
pour les travaux de la maison
du tourisme (matériaux en
bois) à la frontière bénino-
nigériane de Sèmè Kraké
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope

National
Procurement
Document - 1
Envelope
process (Non
Bank-SPD)

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-18 2021-10-23 2021-12-04 2022-01-03 2022-02-07 2022-08-

06

 BJ-ANPT-257499-CW-RFB /
Sélection d'une entreprise en
vue de la construction de 10
toilettes fixes pour les sites
touristiques de la destination
Bénin dont Ouidah
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope

Request for
Quotations
(Non Bank-
SPD)

0.00 En attente
d'exécution 2021-11-10 2022-01-05 2022-07-

04

 BJ-ANPT-237271-CW-RFB /
Travaux de construction des
routes internes de Zoungbodji
et des environs immédiats du
Fort Portugais
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Appel d'offres Open - International

 
Single Stage - One
Envelope

Other (with
field for
explanation)

0.00 Annulé 2021-05-31 2021-06-05 2021-07-17 2021-08-16 2021-09-20 2022-03-
19

 BJ-ANPT-260655-CW-DIR /
Travaux de construction des
routes internes de zoungbodji
et des environs immédiats du
Fort Portugais
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

Request for
Quotations -
Small Works
(Emergency)
SPD -Non
Competitive

0.00 En attente
d'exécution 2021-11-08 2021-11-13 2021-12-18 2022-06-

16

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-ANPT-26143-GO-RFB /
Acquisition et installation de
matériel informatique et de
matériel de bureau pour
l'unité de coordination du
Projet et l'ANPT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2017-09-07 2019-09-10 2017-09-25 2017-10-25 2017-11-14 2018-01-13 2018-04-23

 BJ-ANPT-26152-GO-RFQ /
Acquisition de deux (02)
Véhicules  4X4 et d'un (01)
véhicule léger  au profit de
l'Unité de Coordination du
Projet
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2017-10-20 2018-02-02 2018-05-30

 BJ-ANPT-26545-GO-RFQ /
Acquisition et installation d'un
groupe electrogène
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 49,855.60 En cours

d'exécution 2017-11-27 2018-01-20 2018-04-30

 BJ-ANPT-26551-GO-RFQ /
Contrat d'assurance maladie
du personnel
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2017-11-28 2017-12-13 2018-02-06 2019-02-06

 BJ-ANPT-26546-GO-RFQ /
Câblage informatique et
téléphonique des bureaux
ANPT/PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 56,934.48 Achevé 2019-09-08 2019-09-27 2019-11-07 2020-01-16 2019-12-07 2020-01-20

 BJ-ANPT-26549-GO-RFQ /
Contrat d'entretien et de
maintenance du matériel
informatique de l'ANPT/PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 8,424.47 Achevé 2019-10-06 2019-10-11 2019-11-15 2019-11-29 2020-11-14 2020-02-27

 BJ-ANPT-26550-GO-RFQ /
Contrat d'entretien et
maintenance des climatiseurs
bureau ANPT/PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2019-10-06 2019-11-12 2020-11-11

 BJ-ANPT-127327-GO-RFQ /
Recrutement d'un prestataire
pour la fourniture et
l'installation des rideaux au
profit de l'ANPT/PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2019-10-14 2019-12-09 2020-06-06

 BJ-ANPT-156192-GO-RFQ /
Acquisition de matériels
informatiques et bureautique
au profit du Tribunal de
Commerce
 

IDA / 57810 Support to MSME Upgrading,
Linkages and Expansion A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 175,595.15 Signé 2020-03-02 2020-11-04 2020-03-07 2020-04-18 2020-12-09 2020-05-18 2021-01-15 2020-06-22 2021-03-03 2020-12-19

 BJ-ANPT-162865-GO-RFQ /
Acquisition de matériels pour
l'opérationnalisation de la
plateforme de demande de
permis de construire
 

IDA / 57810 Unallocated A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 42,539.30 Achevé 2020-03-17 2020-03-06 2020-05-12 2020-03-26 2020-11-08 2020-04-10

 BJ-ANPT-162878-GO-RFB /
Acquisition d'équipements
pour déploiement de logiciel
de RCCM
 

IDA / 57810 Unallocated A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2020-05-28 2020-06-02 2020-07-14 2020-08-13 2020-09-17 2021-03-16

 BJ-ANPT-183554-GO-DIR /
Fourniture et installation de la
muséographie et de la
scénographie du MIME, des
décors immersifs, esclaverie,
scénographie et exposition
temporaire à la maison du
Gouverneur
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A priori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

11,779,005.17 Signé 2020-07-13 2021-02-01 2020-07-18 2021-02-04 2020-08-22 2021-03-04 2021-10-16
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 BJ-ANPT-184240-GO-DIR /
Acquisition et installation de
cabines de toilettes dans la
ville de Ouidah
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

219,708.07 En cours
d'exécution 2020-08-03 2020-08-31 2020-08-08 2020-10-01 2020-09-12 2021-03-11

 BJ-ANPT-127264-GO-RFQ /
Acquisition et installation de
cabines de toilettes mobiles
dans la ville de Ouidah
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2019-10-14 2019-11-25 2019-12-09 2020-06-06

 BJ-ANPT-157389-GO-RFB /
Recrutement d'un prestataire
pour l'acquisition et
l'installation des container-
toilettes pour la mise en
tourisme rapide
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2020-02-18 2020-02-23 2020-04-05 2020-05-05 2020-06-09 2020-12-06

 BJ-ANPT-26610-GO-RFQ /
Acquisition de mobiliers
d'exposition à la maison du
Brésil à Ouidah
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2019-03-20 2019-04-29 2019-06-28

 BJ-ANPT-26541-GO-RFQ /
Acquisition de fournitures de
bureaux,  des consommables
informatiques et produits
d'entretien pour l'ANPT/PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2019-11-09 2019-12-25 2020-01-09

 BJ-ANPT-57501-GO-RFQ /
Sélection d'un prestataire
(agence) pour la fourniture de
la logistique ( moyen de
transport, hôtesses,
décoration, banderoles,
kakémono, fliyers, etc)
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2018-04-22 2018-05-28 2018-06-26

 BJ-ANPT-57499-GO-RFQ /
Service traiteur dans le cadre
du FORUM sur l'innovation
made in Africa
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2018-04-23 2018-05-29 2018-06-27

 BJ-ANPT-57496-GO-RFQ /
Fourniture et installation de
matériel multimédia dans le
cadre du FORUM sur
l'innovation Made in Africa
 

IDA / 57810 Support to MSME Upgrading,
Linkages and Expansion A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2018-04-20 2018-05-31 2018-06-28

 BJ-ANPT-26611-GO-RFQ /
Réalisation d'une enseigne et
panneaux signalétiques pour
la maison du Brésil
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2018-07-01 2018-08-10 2018-10-09

 BJ-ANPT-26597-GO-RFQ /
Contrat de service de
Gardiennage bureau
ANPT/PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2018-01-03 2018-02-12 2019-02-12

 BJ-ANPT-184307-GO-RFB /
Acquisition de matériels
informatiques et divers au
profit des directions du
Ministère du Tourisme, de la
Culture et des Arts et de
l'ANPT.
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 750,767.63 Signé 2020-07-27 2020-10-02 2020-08-01 2020-09-12 2020-11-13 2020-10-12 2020-12-01 2020-11-16 2021-01-26 2021-05-15

 BJ-ANPT-204268-GO-RFQ /
Fourniture et installation de
sept (7) panneaux
directionnels de la maison du
Brésil et l'acquisition d'une
smart Télévision au profit de
l'ANPT
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 8,902.05 Signé 2020-11-17 2020-11-06 2021-01-12 2020-12-01 2021-07-11

 BJ-ANPT-216719-GO-RFB /
Recrutement d'un fournisseur
pour l'acquisition des
mobiliers et autres
équipements pour la mise en
exploitation du MIME
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-07-29 2021-08-03 2021-09-14 2021-10-14 2021-11-18 2021-11-27

 BJ-ANPT-237276-GO-RFQ /
Acquisition de petits
outillages de balayage et de
collecte de déchets au profit
de l'Association des femmes
balayeuses au profit de la
commune de Ouidah
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-06-05 2021-07-31 2022-01-27

 BJ-ANPT-237207-NC-RFB /
Sélectionner une entreprise
pour la fourniture et la pose
de luminaires dans le cadre de
l'éclairage architectural des
cinq (5) sites de Ouidah (sauf
Fort Portugais/MIME)
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-06-16 2021-06-21 2021-08-02 2021-09-01 2021-10-06 2022-04-04

 BJ-ANPT-239561-GO-DIR /
Acquisition de termifilm en
vue du traitement anti-termite
du MIME
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-06-14 2021-06-19 2021-07-24 2022-01-20

 BJ-ANPT-183550-GO-RFB /
Fourniture et pose de statues
en bronze à la place aux
enchères, et à l'arbre de
retour à Zoungbodji (Ouidah)
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Appel d'offres Open - International

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2020-07-15 2020-07-20 2020-08-31 2020-09-30 2020-11-04 2021-08-31

 BJ-ANPT-257479-GO-RFB /
Acquisition de matériels
informatiques au profit du
Tribunal de Commerce (Lot 1
pour relance)
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-10-18 2021-10-23 2021-12-04 2022-01-03 2022-02-07 2022-08-06
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NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-ANPT-127328-NC-RFQ /
contrat d'assurance des
véhicules du PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2019-10-07 2019-12-02 2020-05-30

 BJ-ANPT-157392-NC-RFQ /
Recrutement d'une agence
événementielle pour le
lancement du site web
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2020-03-02 2020-04-27 2020-10-24

 BJ-ANPT-127308-GO-RFQ /
Recrutement d'un Imprimeur
pour la conception des
documents , de visuels et de
matériels d'informations sur
les projets phares et les
activités de l'ANPT
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2020-02-09 2020-04-05 2020-10-02

 BJ-ANPT-127485-NC-RFQ /
Recrutement d'un imprimeur
pour l'impression des
différents supports dans le
cadre du Challenge Fund 2
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2019-10-05 2019-11-30 2020-05-28

 BJ-ANPT-127344-NC-RFQ /
Recrutement d'un prestataire
pour l'organisation d'un
séminaire national sur les
statistiques et le compte
satellite du tourisme au Bénin
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2019-10-15 2019-12-10 2020-06-07

 BJ-ANPT-127467-NC-RFQ /
Recrutement d'une Agence
média international sur le
Challenge Fund 2
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2019-11-05 2019-12-31 2020-06-28

 BJ-ANPT-248073-NC-RFQ /
Recrutement d'un prestataire
pour la conception et la
fourniture des documents,
des visuels et du matériel
d'information sur les projets
phares et les activités de
l'ANPT
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-09-11 2021-11-06 2022-05-05

 BJ-ANPT-157394-NC-RFQ /
Recrutement d'un prestataire
pour la conception graphique,
création et installation des
panneaux images type H11,
H12, H13 @ H33 pour la
signalisation des sites
touristiques majeurs du Bénin
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2020-02-24 2020-04-20 2020-10-17

 BJ-ANPT-257483-NC-RFB /
Recrutement d'une agence de
communication en vue de la
conception, la production et la
diffusion de campagnes de
communications pour le
compte de l'ANPT et du projet
PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-10-25 2021-10-30 2021-12-11 2022-01-10 2022-02-14 2022-08-13

 BJ-ANPT-257488-GO-RFB /
Sélection d’un fournisseur
pour la conception graphique,
création et installation des
panneaux images type H32 et
H33 pour la signalisation des
sites touristiques majeurs du
Bénin
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-11-05 2021-11-10 2021-12-22 2022-01-21 2022-02-25 2022-08-24

 BJ-ANPT-270339-NC-RFB /
Sélection d’un opérateur de
téléphonie mobile pour le
paiement de masse des
subventions allouées par l’État
aux entreprises affectées
économiquement par la
pandémie du Covid-19
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Appel d'offres Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-12-23 2021-12-28 2022-02-08 2022-03-10 2022-04-14 2022-10-11

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-ANPT-27137-CS-CQS /
Sélection d'un cabinet en vue
de la réalisation de banque
d'images
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

173,465.32 Signé 2017-11-20 2019-08-13 2017-12-11 2018-01-24 2019-07-03 2018-02-23 2019-10-01 2018-03-30 2019-12-05 2018-09-26 2020-02-20

 BJ-ANPT-27153-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour  le diagnostic et
l'élaboration des programmes
de formation pour la mise à
niveau dans le secteur du
tourisme
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

0.00 En cours
d'exécution 2017-11-30 2017-12-15 2018-01-13 2018-01-29 2018-02-28 2018-04-04 2019-08-20

 BJ-ANPT-27154-CS-LCS /
Recrutement d'un cabinet en
vue de l'audit des comptes du
projet pour les exercices
2016, 2017 et 2018
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Sélection au
moindre coût Open - International

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-10-15 2017-10-25 2017-12-19 2018-01-18 2018-01-25 2018-03-05 2018-03-20 2018-06-28
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 BJ-ANPT-27156-CS-CQS /
Sélection d'un cabinet pour le
développement du Site Web
de la destination touristique
Bénin
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

93,618.42 Signé 2017-10-30 2019-01-24 2017-11-22 2020-02-11 2018-01-05 2019-02-27 2018-01-23 2019-03-19 2018-03-28 2019-04-12 2019-09-30

 BJ-ANPT-27163-CS-QCBS /
Sélection d'une firme en
charge de la communication
sur le potentiel touristique du
Benin au près du  public
Nigerian
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A priori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 En cours d'examen 2017-12-13 2019-07-11 2017-12-28 2018-03-28 2018-04-30 2018-06-15 2018-07-19 2018-08-31 2020-08-31

 BJ-ANPT-40728-CS-CQS /
Créer l'identité visuelle de la
destination Bénin
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En cours
d'exécution 2017-12-28 2018-01-18 2018-03-03 2017-10-06 2018-04-02 2017-12-19 2018-05-07 2018-11-03

 BJ-ANPT-40735-CS-CQS /
Sélectionner un consultant
pour le recrutement du
personnel complémentaire de
l'ANPT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En cours
d'exécution 2018-01-24 2018-02-22 2018-02-14 2018-03-30 2018-04-29 2018-06-03 2018-11-30

 BJ-ANPT-127120-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour la réalisation des études
d'impact environnemental et
social des aménagements
prévus à Ouidah et à Abomey
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

1,708,404.60 Signé 2019-08-19 2018-11-06 2019-09-09 2019-10-23 2018-06-05 2019-11-22 2018-11-29 2019-12-27 2018-12-14 2020-06-24

 BJ-ANPT-127313-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour la réalisation de
l'enquête sur l'offre et la
demande du tourisme au
Bénin
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-09-12 2019-10-03 2019-11-16 2019-12-16 2020-01-20 2020-07-18

 BJ-ANPT-127319-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour la réalisation de
l'enquête sur le tourisme
interne au Bénin
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-09-18 2019-10-09 2019-11-22 2019-12-22 2020-01-26 2020-07-24

 BJ-ANPT-127320-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour concevoir, développer et
déployer d'outils modernes de
collectes de données au
niveau des postes frontaliers
ainsi que la conception d'une
plateforme en ligne pour la
saisie des statistiques
produites par les ETS
touristique
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-09-09 2019-09-30 2019-11-13 2019-12-13 2020-01-17 2020-07-15

 BJ-ANPT-127134-CS-QCBS /
Recrutement d'un cabinet
pour accompagner le MTCS
dans le processus
d'actualisation du système de
licences touristiques
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 Annulé 2019-10-07 2019-10-28 2019-12-11 2020-01-08 2020-02-07 2020-03-13 2020-04-17 2021-01-12

 BJ-ANPT-127329-NC-RFQ /
Recrutement d'une Agence de
communication pour
l'organisation et la couverture
médiatique du jeu concours
sur l'inventaire du patrimoine
touristique du Bénin
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En cours d'examen 2019-10-01 2019-07-17 2019-10-22 2019-12-05 2020-01-04 2020-02-08 2020-08-06

 BJ-ANPT-127342-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour le développement d'un
programme de formation
certifiante et de la formation
d'un vivier de 50 formateurs
professionnels qualifiés en
tourisme, hôtellerie,
restauration au Bénin
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En cours d'examen 2019-10-16 2019-10-22 2019-11-06 2019-11-13 2019-12-20 2020-01-19 2020-02-23 2020-08-21

 BJ-ANPT-149604-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour la constitution d'un vivier
de 54 guides de tourisme au
Bénin
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2019-12-11 2020-03-19 2020-01-01 2020-02-14 2020-03-15 2020-04-19 2020-10-16

 BJ-ANPT-157384-CS-QCBS /
Recrutement d'un cabinet
pour l'ordonnancement, le
pilotage et la coordination des
chantiers à Ouidah
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 Annulé 2020-02-19 2020-04-21 2020-03-11 2020-06-08 2020-04-24 2020-05-22 2020-06-21 2020-07-26 2020-08-30 2021-08-30

 BJ-ANPT-168272-NC-RFQ /
Recrutement d'un cabinet
pour la mission de maîtrise
d'oeuvre complète des
travaux d'électricité courant
fort extérieur du musée au
Fort portugais
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

70,996.76 Signé 2020-04-23 2020-04-22 2020-05-14 2020-06-27 2020-07-24 2020-07-27 2020-09-07 2020-08-31 2020-10-05 2021-02-27

 BJ-ANPT-168329-CS-CQS /
Sélection d'une ONG pour la
rédaction du rapport de mise
en oeuvre du PAR
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

11,795.16 Signé 2020-04-22 2020-04-28 2020-05-13 2020-06-26 2020-06-08 2020-07-26 2020-06-24 2020-08-30 2020-07-10 2021-02-26

 BJ-ANPT-135120-CS-QCBS /
Recrutement d'un cabinet
pour le développement et la
mise en oeuvre du
programme national de
formation continue en
tourisme, hôtellerie,
restauration au Bénin.
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 Annulé 2019-10-03 2019-10-23 2019-10-24 2019-11-11 2019-12-07 2020-01-04 2020-02-03 2020-03-09 2020-04-13 2021-04-13
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 BJ-ANPT-127306-CS-CQS /
Recrutement d'un Cabinet
pour la réalisation de
l'inventaire des collections
nationales
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2019-09-03 2019-09-24 2019-11-07 2019-12-07 2020-01-11 2020-07-09

 BJ-ANPT-157385-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour la formation en anglais
touristique
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2020-02-19 2020-02-14 2020-03-11 2020-04-24 2020-05-24 2020-06-28 2020-12-25

 BJ-ANPT-135380-CS-CQS /
recrutement d'un Cabinet
pour la réalisation des
programmes de formation
touristique
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2019-10-04 2020-02-01 2019-10-25 2019-12-08 2020-01-07 2020-02-11 2020-08-09

 BJ-ANPT-127268-CS-CQS /
Recrutement d'une agence de
communication pour
accompagner les activités de
l'ANPT
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2019-08-23 2019-09-13 2019-10-27 2019-11-26 2019-12-31 2020-06-28

 BJ-ANPT-127484-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour l'évaluation des
candidatures, sélection des
demi-finalistes, des finalistes,
coordination du mentorat
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2019-08-26 2019-09-16 2019-10-30 2019-11-29 2020-01-03 2020-07-01

 BJ-ANPT-127338-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour la réalisation d'un
diagnostic des besoins en
ressources humaines et
élaboration de programmes
de formation et de
renforcement des
compétences nécessaires à
l'exploitation des futurs
équipements muséaux
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2019-10-08 2019-10-29 2019-12-12 2020-01-11 2020-02-15 2020-08-13

 BJ-ANPT-118728-CS-QCBS /
recrutement d'un consultant
(firme) en vue d'un
accompagnement technique
et artistique pour
l'organisation du festival
mondial des arts et cultures
Vodoun.
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 Annulé 2019-06-19 2019-08-13 2019-06-19 2019-07-03 2019-07-31 2019-08-30 2019-10-04 2019-11-08 2020-11-07

 BJ-ANPT-27487-CS-CQS /
Mission d'évaluation
environnementale et
stratégique et d'élaboration
du cadre de gestion
environnementale et sociale
des projets phares de l'ANPT
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

0.00 Annulé 2017-12-05 2017-12-27 2018-03-16 2018-03-31 2018-04-10 2018-05-11 2018-10-31

 BJ-ANPT-27678-CS-CQS /
Recrutement d'une agence de
communication en vue de
l'appui à l'organisation d'une
conférence de presse pour la
vulgarisation des projets
phares
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2017-11-27 2017-12-18 2018-01-22 2018-02-05 2018-02-19 2018-03-19

 BJ-ANPT-26614-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
spécialisé en vue d'assistance
technique pour la définition
des termes de référence des
réalisations de la composante
2 du PCTT
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

0.00 Annulé 2018-02-20 2018-03-27 2018-05-21 2018-06-20 2018-08-04 2019-07-30

 BJ-ANPT-26779-CS-CQS /
Recrutement d'un consultant
pour  le diagnostic pour la
modernisation des
statistiques du tourisme
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

0.00 Annulé 2018-01-18 2018-02-08 2018-03-24 2018-04-15 2018-05-20 2018-10-25

 BJ-ANPT-27121-CS-QCBS /
Recrutement d'un cabinet
(firme) pour gérer le
mécanisme de don des MPME
pour l'amélioration de la
qualité et des liens
 

IDA / 57810 Support to MSME Upgrading,
Linkages and Expansion A priori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 Annulé 2017-11-22 2017-12-13 2018-01-24 2018-01-18 2018-02-19 2018-04-04 2018-05-28 2018-07-25 2020-07-27

 BJ-ANPT-216752-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour la réalisation du
business plan et des
mécanismes de gestion des
infrastructures touristiques de
Ouidah
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-06-03 2021-06-24 2021-08-07 2021-09-06 2021-10-11 2021-12-10

 BJ-ANPT-216744-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour l'élaboration de la
nomenclature de produits et
activités spécifiques du
tourisme au Bénin
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-04-14 2021-05-05 2021-06-18 2021-07-18 2021-08-22 2021-11-20

 BJ-ANPT-216707-CS-CQS /
Recrutement d'un consultant /
cabinet pour la réalisation
d'une étude de faisabilité de
création d'un tour operator
national dans le secteur du
tourisme au Bénin"
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-02-15 2021-03-08 2021-04-21 2021-05-21 2021-06-25 2021-12-22

 BJ-ANPT-237275-CS-LCS /
Recruter un cabinet pour
l'audit de la mise en œuvre
des plans de gestion
environnementale
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Sélection au

moindre coût Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-06-01 2021-06-22 2021-08-05 2021-09-02 2021-10-02 2021-11-06 2021-12-11 2022-06-09



Page 7

 BJ-ANPT-240500-CS-INDV /
Recenser les établissements
touristiques (Agences de
voyage, établissement
d'hébergement, tours
opérators, restaurants et bars,
etc.. )
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-06-22 2021-07-13 2021-08-26 2021-09-23 2021-10-23 2021-11-27 2022-01-01 2023-01-01

 BJ-ANPT-240912-CS-QCBS /
Sélectionner un cabinet en vue
de développement d'un
programme de formation
certifiante et de formation
d'un vivier de 50 formateurs
professionnels qualifiés en
tourisme, hôtellerie,
restauration au Bénin
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-06-22 2021-07-13 2021-08-26 2021-09-23 2021-10-23 2021-11-27 2022-01-01 2023-01-01

 BJ-ANPT-248001-CS-QCBS /
Recrutement d'un cabinet en
vue du développement et la
mise en œuvre d'un
programme de renforcement
des capacités d'une cohorte
de 50 formateurs
professionnels qualifiés en
tourisme, hôtellerie,
restauration au Bénin
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-08-30 2021-09-20 2021-11-03 2021-12-01 2021-12-31 2022-02-04 2022-03-11 2023-03-11

 BJ-ANPT-247970-CS-LCS /
Recruter un cabinet de
consultants pour la mise en
œuvre des actions de
formations qualifiantes du
plan de formation triennale
2018-2021 en direction des
élus communaux et du
personnel de l'administration
communale de Ouidah
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Sélection au
moindre coût Open - National

 
0.00 Annulé 2021-08-23 2021-09-13 2021-10-27 2021-11-24 2021-12-24 2022-01-28 2022-03-04 2022-08-31

 BJ-ANPT-216748-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour la mise en oeuvre des
actions de formations
qualifiantes des élus
communaux et du personnel
de l'administration
communale de Ouidah
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2021-06-08 2021-06-29 2021-08-12 2021-09-11 2021-10-16 2021-12-15

 BJ-ANPT-237400-CS-QCBS /
Recruter un consultant (firme
ou groupement) en vue de la
réalisation de la campagne
marketing de la destination
Bénin auprès du marché
transfrontalier
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

0.00 Annulé 2021-06-01 2021-06-22 2021-08-05 2021-09-02 2021-10-02 2021-11-06 2021-12-11 2022-12-11

 BJ-ANPT-257471-CS-CQS /
Recrutement d'un consultant
individuel pour la réalisation
de l'étude d'impact
environnemental et social des
travaux d'aménagement des
rues autour du Fort Portugais
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En cours d'examen 2021-10-25 2021-11-17 2021-11-15 2021-12-29 2022-01-28 2022-03-04 2022-08-31

 BJ-ANPT-257477-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour la mise en oeuvre des
actions de formation
qualifiante du personnel des
administrations communales
:Ouida, Porto-Novo, Abomey,
Allada, Nikki, Natitingou,
Boukoumbé, Kétou, Adjarra et
Grand Popo
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-20 2021-11-10 2021-12-24 2022-01-23 2022-02-27 2022-08-26

 BJ-ANPT-257480-CS-CQS /
Recrutement d'un consultant
pour la conception et la mise
en place de l'organe de
gestion de la destination
Bénin pour le renforcement
des capacités des offices de
tourisme et le développement
des activités de loisirs
touristiques
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-18 2021-11-08 2021-12-22 2022-01-21 2022-02-25 2022-08-24

 BJ-ANPT-257482-CS-QCBS /
Recrutement d'un consultant
firme en vue de la réalisation
de la campagne marketing de
la destination Bénin auprès du
marché transfrontalier et sous-
régional
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-18 2021-11-08 2021-12-22 2022-01-19 2022-02-18 2022-03-25 2022-04-29 2023-04-29

 BJ-ANPT-257497-CS-CQS /
Sélectionner un architecte
pour la conception et le suivi
de la construction de 10
toilettes fixes pour les sites
touristiques de la destination
Bénin dont Ouidah
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-25 2021-11-15 2021-12-29 2022-01-28 2022-03-04 2022-08-31

 BJ-ANPT-257500-CS-CQS /
Recrutement d’un directeur de
musée en vue de la mise en
exploitation du Fort Portugais
du MIME
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-25 2021-11-15 2021-12-29 2022-01-28 2022-03-04 2022-08-31

 BJ-ANPT-263796-CS-CQS /
RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT EN VUE DE
METTRE EN PLACE UNE
PLATEFORME NUMERIQUE DE
LA GESTION  ELECTRONIQUE
DE DOCUMENTS (GED) AFIN
DE FACILITER LA
COMMUNICATION, L’ECHANGE
D’INFORMATIONS ET DE
TRAVAIL COLLABORATIF AU
SEIN DE L’ANPT
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-11-22 2021-12-13 2022-01-26 2022-02-25 2022-04-01 2022-09-28
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 BJ-ANPT-270152-CS-QCBS /
Recrutement d'une agence de
communication pour la
conception, la production et la
diffusion de campagnes de
communications au profit de
l'ANPT et du projet PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-12-22 2022-01-12 2022-02-25 2022-03-25 2022-04-24 2022-05-29 2022-07-03 2023-07-03

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Teams of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BJ-ANPT-27673-CS-INDV /
Recrutement d'un architecte
pour les travaux de
réhabilitation de la maison du
Brésil à Ouidah
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-12-04 2017-12-09 2017-12-30 2018-02-03 2018-03-28

 BJ-ANPT-27165-CS-INDV /
Sélection d'un consultant
spécialisé pour évaluer
l'organisation de la fête du 10
janvier à Ouidah
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2017-10-20 2017-11-15 2017-11-28 2017-12-28 2018-04-30

 BJ-ANPT-27663-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour l'évaluation de
la capacité de gestion des
ordures solides ménagères et
des toilettes mobiles sur les
sites touristiques par la Mairie
de Ouidah et proposition d'un
système de gestion des
déchets et des toilette
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Individuel Limited

 
45,963.64 Signé 2019-09-15 2019-10-11 2019-10-17 2019-10-28 2019-11-07 2020-02-28 2019-12-06 2020-07-15 2020-03-15

 BJ-ANPT-127257-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel (Conseiller
Technique), Spécialiste du
secteur privé pour appuyer
l'Administrateur provisoire de
la CCIB
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Individuel Open

 
0.00 En cours

d'exécution 2019-09-05 2019-09-18 2019-10-24 2019-11-14 2019-12-19 2020-06-16

 BJ-ANPT-127260-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel (Assistant) de
l'Administrateur provisoire de
la CCIB
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Individuel Limited

 
0.00 En cours

d'exécution 2019-09-18 2019-05-22 2019-09-23 2019-10-14 2019-11-18 2020-05-16

 BJ-ANPT-127332-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel en vue de la
réalisation du plan d'affaire
pour le musée Fort Portugais
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Individuel Limited

 
0.00 En cours d'examen 2019-09-24 2019-06-10 2019-09-29 2019-12-11 2019-10-20 2019-11-24 2020-05-22

 BJ-ANPT-127331-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour l'actualisation
du manuel d'exécution du
PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Limited
 

13,756.82 Achevé 2019-09-23 2019-03-21 2019-09-28 2019-04-05 2019-10-19 2019-06-19 2019-11-23 2019-10-22 2020-05-21 2019-12-02

 BJ-ANPT-136116-CS-INDV /
RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT INDIVIDUEL
POUR L’EVALUATION SOCIALE
ET PLAN D’ACTION
D’ACCOMPAGNEMENT DES
PAP DANS LE CADRE DE LA
REHABILITATION DU FORT
PORTUGAIS, DE
L’AMENAGEMENT DE LA
PLACE AUX ENCHERES ET DE
LA REQUALIFICATION DU
VILLAGE DE ZOUNG
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Individuel Limited

 
36,935.38 Achevé 2019-10-03 2019-09-27 2019-10-08 2019-10-28 2019-10-29 2019-11-29 2019-12-03 2019-12-20 2020-05-31 2020-02-28

 BJ-ANPT-136566-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour la réalisation
du plan d'affaires de l'office
du tourisme à Ouidah
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Individuel Limited

 
35,570.61 En cours

d'exécution 2019-10-08 2019-11-05 2019-10-13 2019-11-07 2019-11-03 2020-10-27 2019-12-08 2020-06-05

 BJ-ANPT-156189-CS-INDV /
Recrutement d'un Consultant
Individuel pour l'Assistance à
maîtrise d'ouvrage
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Individuel Limited

 
38,878.77 Signé 2020-02-10 2020-02-13 2020-02-15 2020-02-14 2020-03-07 2020-06-17 2020-04-11 2020-07-03 2020-10-08

 BJ-ANPT-159266-CS-INDV /
Sélection d'un cadre du MTCA
pour assurer les fonctions
d'Assistance technique
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Limited
 

105,779.70 Signé 2020-02-12 2020-02-27 2020-02-17 2020-04-20 2020-03-09 2020-06-24 2020-04-13 2020-07-07 2020-10-10

 BJ-ANPT-127311-CS-CDS /
Recrutement d'un consultant
individuel pour l'assistance
technique à la mise en place
et l'opérationnalisation du
Compte Satellite du Tourisme
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

108,476.72 Achevé 2019-08-27 2019-05-08 2019-09-06 2019-05-23 2019-11-10 2019-08-19 2021-08-31 2019-11-06

 BJ-ANPT-127305-CS-CDS /
Recrutement d'un cabinet
pour la réalisation de
l'inventaire général du
Patrimoine culturel du Bénin
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

177,634.00 Signé 2019-09-03 2020-03-13 2019-09-13 2020-05-22 2019-11-17 2020-08-14 2020-05-15

 BJ-ANPT-157381-CS-CDS /
Recrutement d'un cabinet
pour le développement et la
mise en oeuvre d'un
programme national de
formation continue en
tourisme hôtellerie
restauration au Bénin
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours d'examen 2020-03-18 2020-03-19 2020-03-28 2020-06-01 2020-11-28



Page 9

 BJ-ANPT-162883-CS-CDS /
Recrutement d'un consultant
individuel pour la réalisation
de l'extranet du tribunal de
commerce de Cotonou
 

IDA / 57810 Unallocated A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-03-12 2020-03-17 2020-03-22 2020-03-24 2020-05-26 2020-11-22

 BJ-ANPT-163490-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel économiste au
profit de l'ANPT/PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Limited
 

9,454.42 Signé 2020-03-16 2020-04-03 2020-03-21 2020-04-20 2020-04-11 2020-06-09 2020-05-16 2020-08-04 2020-11-12

 BJ-ANPT-170151-CS-INDV /
Sélection d'un consultant
individuel Assistant technique
en passation des marché
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En cours d'examen 2020-04-29 2020-04-29 2020-05-04 2020-05-25 2020-06-29 2020-12-26

 BJ-ANPT-170155-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour la réalisation
d'une banque d'images des
changements intervenus dans
le cadre de la réhabilitation du
fort portugais et du MIME
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Individuel Limited

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-05-06 2020-05-11 2020-06-01 2020-07-06 2021-01-02

 BJ-ANPT-170153-CS-CDS /
Signature d'une convention
avec l'OMT pour accompagner
le MTCA dans le processus
d'actualisation du système de
licences touristiques
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours d'examen 2020-04-30 2020-04-06 2020-05-10 2020-07-14 2021-01-10

 BJ-ANPT-184242-CS-CDS /
Signature d'une convention
avec l'OMT pour la
constitution d'un vivier de 54
guides de tourisme au Bénin
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-08-11 2020-06-08 2020-08-21 2020-10-25 2021-04-23

 BJ-ANPT-184244-CS-CDS /
Signature d'une convention
avec l'OMT dans le cadre de la
mission d'assistance
technique à la mise en place
et l'opérationnalisation du
compte satellite du tourisme
(CST)
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours d'examen 2020-08-11 2020-08-20 2020-08-21 2020-10-25 2021-04-23

 BJ-ANPT-183552-CS-CDS /
Recrutement d'un consultant
pour la finalisation du volet
artistique de la porte du non-
retour
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours d'examen 2020-07-20 2020-09-09 2020-07-30 2020-10-03 2021-04-01

 BJ-ANPT-162876-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour appuyer l'ARE
 

IDA / 57810 Unallocated A posteriori Individuel Limited
 

0.00 Annulé 2020-03-31 2020-04-05 2020-04-26 2020-05-31 2020-11-27

 BJ-ANPT-170156-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour l'encadrement
/ renforcement des points
focaux chargés de la collecte
des données pour le cadre de
résultats du PCTT
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2020-05-20 2020-05-25 2020-06-15 2020-07-20 2021-01-16

 BJ-ANPT-159259-CS-INDV /
Recrutement d'un cadre de
l'ANPT pour assurer la
coordination du PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Direct
 

0.00 Annulé 2020-03-10 2020-03-16 2020-03-20 2020-04-10 2020-05-15 2020-11-11

 BJ-ANPT-127333-NC-RFQ /
Recrutement d'un consultant
individuel pour la conception
du catalogue de la formation
continue
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2019-09-26 2019-10-01 2019-10-22 2019-11-26 2020-05-24

 BJ-ANPT-127256-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour l'actualisation
de la Politique Nationale du
Tourisme 2020-2030
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2019-10-08 2019-10-13 2019-11-03 2019-12-08 2020-06-05

 BJ-ANPT-127464-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour la traduction
Français & Anglais de tous les
supports de candidature et de
communication de Challenge
Fund 2
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Individuel Open

 
0.00 Annulé 2019-08-26 2019-10-14 2019-11-04 2019-12-09 2020-03-08

 BJ-ANPT-136117-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour le contrôle et
le suivi des travaux de
reconstruction du fort
portugais dans la ville de
Ouidah
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2019-10-09 2019-10-14 2019-11-04 2019-12-09 2020-06-06

 BJ-ANPT-137119-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel spécialiste de la
formation en tourisme,
hôtellerie et restauration en
vue de la création et la mise
en activité d'un comité
sectoriel de main d'oeuvre en
THR
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2019-10-29 2019-11-03 2019-11-24 2019-12-29 2020-06-26
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 BJ-ANPT-137121-CS-INDV /
Recrutement d'un juriste
spécialiste en conception et
en mise en place de
mécanismes de régulation et
de gouvernance
institutionnelle/sectorielle en
vue de la création et mise en
activité d'un comité sectoriel
de main d'oeuvre en THR
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2019-10-28 2019-11-02 2019-11-23 2019-12-28 2020-06-25

 BJ-ANPT-127488-CS-INDV /
Recrutement d'un free-lance
concepteur rédacteur
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Individuel Open

 
0.00 Annulé 2019-08-26 2019-10-14 2019-11-04 2019-12-09 2020-03-08

 BJ-ANPT-52889-CS-CDS /
Sélection de 20 mentors dans
le cadre du mentorat des
demi-finalistes de l'appel à
innovation du "Challenge
Fund"
 

IDA / 57810 Support to MSME Upgrading,
Linkages and Expansion A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 Annulé 2018-03-20 2019-06-14 2018-03-30 2018-06-03 2018-06-28

 BJ-ANPT-57503-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel en vue du
diagnostic et de la création du
programme pour la mise à
niveau du système de
statistiques touristiques
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Individuel Open

 
0.00 Annulé 2018-04-15 2018-04-11 2018-05-29 2018-06-19 2018-07-24 2018-10-30

 BJ-ANPT-52927-CS-INDV /
Sélection d'un consultant
individuel en vue du contrôle
qualité du processus de
sélection des lauréats de
l'appel à innovations
"Challenge Fund »
 

IDA / 57810 Support to MSME Upgrading,
Linkages and Expansion A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2018-03-28 2018-01-29 2018-04-02 2018-01-31 2018-04-23 2018-02-12 2018-05-28 2018-06-27

 BJ-ANPT-27125-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
en vue de l'élaboration du
manuel de procédures du
mécanisme de Don et du
Programme Fonds d'Incitation
à l'Innovation
 

IDA / 57810 Support to MSME Upgrading,
Linkages and Expansion A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2017-12-21 2017-10-12 2018-01-07 2017-12-06 2018-02-05 2018-03-13 2018-03-05 2018-06-05

 BJ-ANPT-40731-CS-INDV /
Recrutement de consultant
pour la réalisation d'une
cartographie partielle de
réseau dans la commune de
Ouidah
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2017-12-28 2017-12-04 2018-01-02 2017-12-11 2018-01-23 2018-01-05 2018-02-27 2018-08-26

 BJ-ANPT-52900-CS-INDV /
Sélection d'un consultant
individuel en charge de la
gestion du processus de
sélection des lauréats de
l'appel à innovation «
Challenge Fund » (Etude de
dossiers, pré-évaluation, et
évaluation des finaliste)
 

IDA / 57810 Support to MSME Upgrading,
Linkages and Expansion A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2018-03-20 2018-03-25 2018-04-15 2018-05-20 2018-06-28

 BJ-ANPT-52935-CS-INDV /
CONSULTANT WEB POUR LE
DEVELOPPEMENT DE SITE
INTERNET POUR LE FORUM
ENTREPRENEURIAT ET
INNOVATION  MADE IN
AFRICA (FENTIMA)
 

IDA / 57810 Support to MSME Upgrading,
Linkages and Expansion A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2018-03-28 2018-04-02 2018-04-23 2018-05-28 2018-06-27

 BJ-ANPT-52939-CS-INDV /
CONSULTANT POUR
L'IDENTITE VISUELLE DU
FORUM ENTREPRENEURIAT ET
INNOVATION  MADE IN
AFRICA
 

IDA / 57810 Support to MSME Upgrading,
Linkages and Expansion A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2018-03-28 2018-04-02 2018-04-23 2018-05-28 2018-06-25

 BJ-ANPT-52941-CS-INDV /
CONSULTANT
MULTIMEDIA/AUDIOVISUEL
DURANT LE PROGRAMME DE
MENTORAT DES DEMI-
FINALISTES DE L'APPEL A
INNOVATIONS "CHALLENGE
FUND
 

IDA / 57810 Support to MSME Upgrading,
Linkages and Expansion A posteriori Individuel Limited

 
0.00 Annulé 2018-03-28 2018-04-02 2018-04-23 2018-05-28 2018-06-25

 BJ-ANPT-27138-CS-INDV /
Contrat de partenariat avec un
consultant pour la traduction
de l'anglais au français de
divers documents du projet
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Limited
 

0.00 Annulé 2017-11-20 2017-11-25 2017-12-21 2018-01-25 2019-12-30

 BJ-ANPT-27134-CS-INDV /
Réalisation de l'étude de
références pour les
indicateurs de performance
définis dans le cadre du suivi
du projet PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Limited
 

0.00 Annulé 2017-12-28 2018-01-27 2018-02-17 2018-03-24 2018-06-27

 BJ-ANPT-27161-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
chargé de former le personnel
de l'ANPT à se familiariser aux
procédures  de passation des
marchés
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Limited
 

0.00 Annulé 2018-01-30 2018-02-04 2018-02-25 2018-04-01 2018-06-29

 BJ-ANPT-216751-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour la création
d'un extranet pour faciliter les
échanges et le stockage de
fichiers en interne et avec les
autres acteurs du tourisme
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2021-06-02 2021-07-21 2021-08-11 2021-09-06 2021-12-05
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 BJ-ANPT-216750-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour la création et
la mise en ligne d'une
application mobile référence
de la destination Bénin
(Bookings, circuits,
informations)
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-06-08 2021-07-27 2021-08-17 2021-09-21 2021-11-20

 BJ-ANPT-235431-CS-CDS /
Renouvellement de contrat du
chargé de projet Ouidah et
des collections
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-06-01 2021-06-11 2021-08-15 2022-02-11

 BJ-ANPT-220643-CS-CDS /
Recrutement d'une assistance
technique au Gouvernement
pour l'exécution du
financement additionnel
COVID 19 du PCTT
 

IDA / 57810 Support to MSME Upgrading,
Linkages and Expansion A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-05-26 2021-06-05 2021-08-09 2022-02-05

 BJ-ANPT-217399-CS-CDS /
Sélection d'un artiste pour la
reprise de toute les sculptures
en cuivre et en bronze du
monument de la Porte du non-
retour (Dominique Kouassivi
GNONNOU)
 

IDA / 57810 Tourism Destination and
Product Development A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-06-17 2021-06-27 2021-08-31 2022-02-27

 BJ-ANPT-218931-CS-CDS /
Renouvellement du contrat de
l'Assistant à la Maîtrise
d'Ouvrage
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-06-22 2021-07-02 2021-09-05 2022-03-04

 BJ-ANPT-237274-CS-INDV /
Renouvellement du contrat du
Spécialiste en Passation des
Marchés de l'ANPT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-06-01 2021-06-11 2021-07-02 2021-08-06 2022-02-02

 BJ-ANPT-247980-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant en
Passation des Marchés au
profit du PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours d'examen 2021-08-16 2021-08-27 2021-10-04 2021-10-25 2021-11-29 2022-05-28

 BJ-ANPT-257490-CS-CDS /
Recruter un consultant
(Consultant n°1) technicien
spécialiste en ingénierie de
formation et ingénierie
pédagogique pour le secteur
du tourisme et
hôtellerie/restauration
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-25 2021-11-04 2022-01-08 2022-07-07

 BJ-ANPT-257491-CS-CDS /
Recruter un consultant
(Consultant n°2) technicien
spécialiste en ingénierie de
formation et ingénierie
pédagogique pour le secteur
du tourisme et
hôtellerie/restauration
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-25 2021-11-04 2022-01-08 2022-07-07

 BJ-ANPT-257492-CS-CDS /
Recruter un consultant
(Consultant n°3) technicien
spécialiste en ingénierie de
formation et ingénierie
pédagogique pour le secteur
du tourisme et
hôtellerie/restauration
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-25 2021-11-04 2022-01-08 2022-07-07

 BJ-ANPT-257493-CS-CDS /
Recruter un consultant
(Consultant n°4) technicien
spécialiste en ingénierie de
formation et ingénierie
pédagogique pour le secteur
du tourisme et
hôtellerie/restauration
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-25 2021-11-04 2022-01-08 2022-07-07

 BJ-ANPT-257494-CS-CDS /
Recruter un consultant
(Consultant n°5) technicien
spécialiste en ingénierie de
formation et ingénierie
pédagogique pour le secteur
du tourisme et
hôtellerie/restauration
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-25 2021-11-04 2022-01-08 2022-07-07

 BJ-ANPT-257495-CS-CDS /
Recruter un consultant
(Consultant n°6) technicien
spécialiste en ingénierie de
formation et ingénierie
pédagogique pour le secteur
du tourisme et
hôtellerie/restauration
 

IDA / 57810 Improving Benin’s Tourism
Development Framework A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-25 2021-11-04 2022-01-08 2022-07-07

 BJ-ANPT-216749-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel spécialiste en
ressources humaines en vue
de l'élaboration et la mise en
oeuvre / déploiement du plan
de recrutement du personnel
d'exploitation du Fort
Portugais / MIME
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2021-03-03 2021-04-21 2021-05-12 2021-06-16 2021-12-13

 BJ-ANPT-257486-CS-INDV /
Recrutement d'un spécialiste
en passation de marché pour
le compte du PCTT
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-11-05 2021-12-24 2022-01-14 2022-02-18 2022-08-17
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 BJ-ANPT-259449-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour un appui
technique du PCTT dans le
processus de passation des
marchés et de l'archivage
dans le STEP
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En cours d'examen 2021-11-08 2021-11-17 2021-11-13 2021-12-04 2022-01-08 2022-07-07

 BJ-ANPT-259453-CS-INDV /
Recrutement d'un second
consultant individuel pour un
appui technique du PCTT dans
le processus de passation des
marchés et de l'archivage
dans le STEP
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En cours d'examen 2021-11-08 2021-11-17 2021-11-13 2021-12-04 2022-01-08 2022-07-07

 BJ-ANPT-259454-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour un appui
technique à la gestion
financière de la composante
3.2 fonds COVID
 

IDA / 57810 Project Management A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-11-08 2021-11-13 2021-12-04 2022-01-08 2022-07-07


