
Executive Summary for Procurement Plan
Central African Republic, P163081- SENI Health Project

Informations sur le Projet
République Centre Afrique, P163081 - Soutien et Renforcement du 

Système de Santé en RCA 

Agence d’exécution du Projet
Ministère de la Santé a travers Unité d’Exécution du Projet CTN-FBR

Date d’approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :
 12/08/2018

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 
Les premiers 18 mois du projet allant du 10/2018 au 03/2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement sur les marchés publics de la 
Banque mondiale pour les Emprunteurs IPF" daté de juillet 2016, révisé en novembre 
2017 et août 2018 ("Règlement de passation des Marchés"), le système de suivi 
systématique et d'échange clarifier et mettre à jour les plans d'approvisionnement et 
effectuer toutes les transactions d'approvisionnement pour le projet proposé

Cette partie de texte ainsi que les tableaux de Passation des Marchés rentres sur le 
système  STEP constituent le Plan de Passation des Marchés pour le projet proposé. 
Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités du Plan de Passation des 
Marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés, requis en vertu du 
paragraphe 4.4 du Règlement sur les marchés publics comme il est stipule dans STEP.

Les documents types de Passation des Marchés de la Banque: doivent être 
utilisés pour tous les contrats soumis à un processus d’achat concurrentiel 
international et pour tous les contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation 
des marchés de STEP.

Dispositions nationales en matière de passation des marchés: Conformément 
au paragraphe 5.3 du Règlement sur les marchés publics, lors de l’approche du 
marché national (comme spécifié dans les tableaux rentres sur STEP), le système 
national de la RCA peut être utilisé. 

- Lorsque l'Emprunteur utilise ses propres arrangements en matière de passation de 
marchés publics ouverts, tels que définis dans le "Code des marchés publics", de 
telles dispositions sont soumis au paragraphe 5.4 du Règlement de Passation des 
Marchés.

- Lorsque d'autres arrangements nationaux  autres que les procédures nationales de 
passation de marchés ouvertes sont appliqués, de tels arrangements sont soumis au 
paragraphe 5.5 du « Règlement de Passation des Marchés».
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Seuils de revue préalable de passation des Marchés: Le Plan de Passation des 
Marchés doit stipuler les contrats, qui seront soumis à l'examen préalable de la 
Banque mondiale pour les activités à haut risque

Table 1:Seuils de Revue Préalable de  Passation des marches  
(Millions US$)

Type of Procurement/risques  Elevé Substantiel Modéré faible
Travaux (incluant solutions clés en 
main, fourniture & installation de 
systèmes et  d’équipements  , et  
PPP)

5 10 15 20

Fourniture, équipements 
informatiques & Services autre que 
des Services de Consultants 

1.5 2 4 6

Consultants: Firmes 0.5 1 2 4
Consultants: Individuel 0.2 0.3 0.4 0.5

Seuils de Passation des March pour les approches et méthodes : Le Plan de 
Passation des Marchés doit stipuler les contrats, qui seront soumis à l'examen préalable 
et aux méthodes de la Banque mondiale. Tous les autres contrats seront soumis à un 
examen postérieur par la Banque mondiale.

Table 2: Seuils de Passation des Marchés pour les approches de passation de 
marchés et les methodes 

(Milliers de US$) 

Travaux Fournitures, Informatiques  
& Services Autre que des 
Services de Consultants 

Liste restreinte de 
Consultants nationaux

Ouvert
Internation
al

Ouvert 
Nationa
l

DC Ouvert
Internation
al

Ouvert 
National

DC Services de 
Consultants 

Ingénierie & 
supervision d 
Construction  

≥5,000 <5,000 ≤20
0

≥500 <500 ≤100 <100 ≤100

Table 3. tableau du Plan de Passation des Marchés 

No.  Activity Description

 Couts 
estima

tif  
(US 
M$)

 
Méthode 

de 
Passatio

n 

Revue de 
la banque 
(Ex-Ante 
/Ex-Post)

Période 
lancem

ent 

Période 
Signatu
re 

1 Travaux 0.14
1.1 Exécution de très petits 

travaux pour la  réparation  
0.03 DC Ex-Post 11/2018 02/2019



des locaux du Ministère de la 
Santé abritant les bureaux de 
la coordination du projet et de 
l’agence fiduciaire 

1.2

Exécution de très petits 
travaux pour la réhabilitation 
des bâtiments devant loger les 
centres dédiées aux victimes 
de violence sexuelles et 
basées sur le Genre.  

0.11  DC Ex-Post 11/2018 02/2019

2
Fournitures et services 
autres que des services de 
consultants  

4.64

2.1

Recrutement d’agences pour 
la gestion du programme PBF 
de subventions des paquets 
de soins qui seront délivrés 
par des centres de santé (au 
nombre de 4   pour 3.3 US 
Millions de décaissements.)

3.5 AP Ex-Ante 11/2018 02/2019

2.2

Sélection d’opérateurs devant 
gérer le programme de 
Coaching des organisations 
locales incluant un  large 
campagne de sensibilisation 
sur le PBF et les femmes 
victimes des violences 
sexuelles  et basées sur le 
Genre

0.5 AP Ex-Ante 02/2019 06/2019

2.3

Achats de Biens spécialisés 
(KIT, Vaccins  ) pour la 
fourniture d’un 
accompagnement 
personnalisés aux femmes 
victimes de victimes sexuelles 
et basées sur le Genre. 

1 .24
DC

 et/ou 
DS 

Ex-Post 12/2019 04/2019

2.4

Achat d’équipements 
médicaux spéciaux 
(équipements biomédicaux) 
pour bien équiper les 
nouveaux centres destines 
aux femmes victimes de 
violence sociales et basées sur 
le Genre 

0.04 DC Post 03/2019 07/2019

2.5
Acquisition d’un système de 
gestion financière (logiciel 
TOMPRO, formation et licences 
pour 4 sites de province) 

0.03 DS Post 01/2019 04/2019

2.6 Achat de matériels de bureau 0.10  RFQ Post 03/2019 05/2019



pour le compte du MS 

2.6
Achats divers de matériels 
informatiques et de 
consommables  

0.09 RFQ Post 02/2019 03/2019

2.7

 Achats de motocyclettes et 
d’un véhicule  pour équiper les 
le premier Contingent 
d’agents dévolus au 
programme des femmes 
victimes de violences 
sexuelles et basées sur le 
genre.  

0.13 RFQ Post 11/2019 12/2019

2.8
Achat de groupes 
électrogènes comme source 
secondaire d’énergie pour le 
compte du MS 

0.1 DC Post 02/2019 02/2019

3 Consulting Services 1.11

3.1

Consultance pour la 
vérification de l’offre de santé 
offerte par les structures 
sanitaires avant d’effectuer le 
paiement des paquets de 
soins délivrés  

0.25 QCBS Ex -ante 02/2019 06/2019

3.2
Consultance pour des études 
d’impact du programme de 
PBF  

0.23 SFQC  Ex-ante 05/2019 06/2019

3.3

Recrutement d’Organisations 
internationales (au nombre de 
5) pour la mise sur pied d’une 
campagne de communication 
sur la thématique des femmes 
victimes de violence sexuelles 
et basées sur le genre. 

0.34 SFQ Ex-Ante 11/2019 03/2019

3.4
Consultance pour l’audit 
financier externe des comptes 
du Projet. 

0.04 SFQC Ex-ante  06/2019 03/2020

3.5
de 
Pas
sati
on 
des 
Mar
ch

Consultance for divers 
assistances techniques pour le 
renforcement du MS au niveau 
central du MS (3 experts 
internationaux & 3 nationaux)

0.07 SCI Ex-post 02/2019
Plusieurs 
à partir 
de 
03/2019 

3.6 Recrutement de 10 Agents et 
d 2 psychologues pour 
l’accompagnement des 
femmes victimes de violence 

0.18 SCI Ex-post 10/2019 12/2019



Abréviations
DC: Demande de Cotations  SFQ : Sélection fondée sur la Qualité  SD:  sélection directe
AP: Appel à  Propositions SFQC: sélection Fondée sur la Qualité et le cout SCI: sélection 
de Consultants Individuels 

sexuelles et basées sur le 
genre dans les centres dédiés  

Total Budget PP (Travaux, 
Fournitures & Services autre 
que des services de 
Consultants)

5.75

Couts Opérationnels
(Salaire, Internet, 
Communication, ateliers, 
autres dépenses de 
fonctionnement etc.)

0.53

Total Budget (PP+ Operating 
Cost) 6.28
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PROCUREMENT
PLAN Central African Republic : CAR Health System Support and Strengthening (SENI) Project
General Information
Country: Central African Republic Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-10-24

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-07-29
Project ID: P164953 GPN Date: 2018-10-25
Project Name: CAR Health System Support and Strengthening (SENI) Project
Loan / Credit No: IDA / D3750, TF / A8196
Executing Agency(ies):COORDINATION UNIT OF THE HEALTH SYSTEM SUPPORT PROJECT

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk

Procureme
nt

Document
Type

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CF-SENI-45-CS-FBS /
Réhabilitation du bâtiment
abritant la CTN
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 131,982.74 Signé 2019-06-30 2019-09-11 2019-08-25 2019-09-26 2020-02-

21

 CF-PASS-82148-CW-RFQ /
Réhabilitation des bâtiments
devant abriter les victimes
VBG
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2020-01-04 2020-02-29 2020-08-
27

 CF-SENI-48-CS-FBS / Réseau
électrique-Réhabilitation du
réseau électrique au niveau
central.
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2020-01-04 2020-01-21 2020-02-29 2020-08-
27

 CF-SENI-46-CS-FBS /
Réhabilitation des sites des
hôpitaux de district
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2020-01-04 2020-02-29 2020-08-
27

 CF-SENI-86-FBS /
Réhabilitation de trois
bureaux  du Système National
d'Information Sanitaire
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2020-08-05 2020-09-30 2021-03-
29

 CF-SENI-87-FBS /
Réhabilitation de la salle de
travail  pour 20 places du
Groupe Technique de Travail
du Système National
d'Information Sanitaire
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2020-08-08 2020-04-29 2020-10-03 2021-04-
01

 CF-SENI-88-FBS / Travaux de
construction d'une annexe au
siège de la Cellule Technique
Nationale
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2020-08-16 2020-10-11 2021-04-
09

 CF-SENI-CW-DIR / Captage
de l'eau, canalisation et
construction d'un château
d'au pour alimenter le
bâtiment réhabilité qui
abritera la cellule technique
nationale.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-05-22 2020-11-24 2020-05-27 2020-05-26 2020-07-01 2020-12-

28

 CF-SENI-85-FBS /
Réhabilitation et  équipements
de 4 entrepôts pour le
stockage des produits
contraceptifs
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-10 2021-04-07 2021-10-
04

 CF-SENI-84-FBS /
Réhabilitation et équipements
du niveau central
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-01-20 2021-03-17 2021-09-
13

 CF-SENI-47-CS-FBS /
Centres de santé-
Réhabilitation des centres de
santé.
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2020-12-23 2021-03-06 2021-09-
02

 CF-SENI-116-RFQ /
Réhabilitation Hôpital District
sanitaire de Kaga Bandoro
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-04-20 2021-06-15 2021-12-
12

 CF-SENI-117-RFQ /
Réhabilitation et équipements
des centres de santé de
NDOMETE, DISSIKOU et
M'BRES
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-11 2021-10-06 2022-04-
04

 CF-SENI-119-RFQ /
Réhabilitation de la salle de
réunion du SENI/REDISSE
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-03-15 2021-05-10 2021-11-
06

 CF-SENI-118-RFQ /
Aménagement extension du
siège SENI/REDISSE
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-03-28 2021-05-23 2021-11-
19
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GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CF-SENI-002-GO-RFQ /
Fournitures de bureau-
acquisition de matériel de
bureau
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2019-03-25 2019-04-23 2019-07-22

 CF-SENI-38-CS-FBS / Achat
de véhicule  tout terrain pour
la composante VBG
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2019-08-15 2019-09-30 2019-10-10 2020-04-07

 CF-SENI-43-CS-FBS / VSAT-
Fourniture VSAT pour la CTN
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A priori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-06-05 2019-06-13 2019-06-10 2019-06-29 2019-12-26

 CF-SENI-39-CS-FBS / Achat
des mobiliers et matériels de
bureau
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2019-10-15 2020-04-29 2019-12-10 2020-06-07

 CF-SENI-004-GO-DIR /
TOMPRO- acqusition logiciel
et formation
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

28,335.48 Signé 2019-05-30 2019-07-18 2019-06-04 2019-07-20 2019-07-09 2019-10-10 2020-01-05

 CF-SENI-42-CS-FBS / Achat
des Motos pour ADA des
hôpitaux de district
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2019-09-30 2019-09-11 2019-11-25 2020-05-23

 CF-SENI-37-CS-FBS /
Ambulances- achat de 06
ambulances pour les hopitaux
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2019-08-05 2020-02-13 2019-08-10 2019-09-19 2019-09-21 2019-10-21 2019-11-25 2020-05-23

 CF-PASS-139250-GO-RFQ /
Acquisition d'un kit de mini
laboratoire pour le contrôle de
la qualité des médicaments
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2019-11-04 2019-12-30 2020-06-27

 CF-PASS-139270-GO-RFQ /
Acquisition équipements
laboratoires  du CNTS
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2019-11-17 2020-01-12 2020-07-10

 CF-SENI-36-CS-FBS / KIT
VBG- Achat de kit pour viol
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Passation de
marchés auprès
des agences de
l'ONU

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-12-30 2020-11-17 2020-01-04 2020-02-08 2020-08-06

 CF-SENI-41-CS-FBS / Achat
de fournitures de bureau et
consommables informatiques
et split
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2020-01-04 2020-02-25 2020-08-23

 CF-PASS-138700-GO-RFQ /
Acquisition de 35 tablettes
des gestionnaires des
données des districts
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2019-12-05 2020-01-30 2020-07-28

 CF-SENI-73-FBS / Mobilier
de bureau pour le Service
National d'Information
Statistiques (SNIS)
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2020-05-09 2020-07-04 2020-12-31

 CF-SENI-78-FBS / Achat de
55 Motocyclettes simples
pour les Agents  du Système
National d'Information
Sanitaire
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2020-07-01 2020-08-26 2021-02-22

 CF-SENI-79-FBS / Achat de
deux Caméras thermiques
destinées au COUSP pour la
lutte contre  les épidémies
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2020-07-05 2020-08-30 2021-02-26

 CF-SENI-80-FBS / Achat d'un
véhicule pour les activités de
la Direction de la Coordination
du  Financement du secteur
de la Santé
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2020-07-07 2020-09-01 2021-02-28

 CF-SENI-81-FBS / Achat des
produits contraceptifs  pour
les Formations Sanitaires de la
Direction de la Santé Familiale
(DSF)
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-04-15 2020-11-23 2020-07-13 2020-08-17 2021-02-13

 CF-SENI-83-FBS / Matériels
de visibilité du Projet SENI (
supports de communication,
tee shirts, affiches, logos,,
etc...)
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2020-07-22 2020-09-16 2021-03-15
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 CF-SENI-100-GO-UN / Achat
de 1 700 000 doses de
vaccins contre la Rougeole via
UNICEF. Il s'agit d'un
protocole d'entente entre
l'UNICEF et le Ministère de la
Santé et de la Population
 

IDA / D3750 Contingent Emergency
Response A posteriori

Passation de
marchés auprès
des agences de
l'ONU

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-03-23 2020-11-23 2020-03-28 2020-05-02 2020-10-29

 CF-SENI-40-CS-FBS / Achat
des ordinateurs portables et
lap top
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2020-01-04 2020-02-13 2020-02-29 2020-08-27

 CF-SENI-89-FBS /
Reprographie des outils  de
mise en oeuvre (fiche navette,
ordonnancier et demande
d'examen) de  la gratuité
ciblée dans les zones du
Projet SENI
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2020-10-04 2020-11-17 2020-11-29 2021-05-28

 CF-SENI-107-GD / Achat
d'équipements informatiques
et équipements de bureau
pour SNIS (laptop,
photocopieuses, tablettes,
imprimantes, disques durs)  et
pour d'autres services
bénéficiaires du MSP
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2020-10-10 2020-11-16 2020-12-05 2021-06-03

 CF-SENI-119-GO-RFQ /
Achat du mobilier pour le
nouveau personnel du
SENI/REDISSE IV et
remplacement du vieux
mobilier existant
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2020-10-25 2020-10-23 2020-12-20 2021-06-18

 CF-SENI-90-FBS /
Acquisition des mobiliers
pour équiper les nouveaux
bureaux du bâtiment
réhabilité du Projet SENI -
REDISSE IV pour permettre au
personnel clé du Projet de
travailler dans de bonne
conditions.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

0.00 Annulé 2020-10-01 2020-10-06 2020-11-10 2021-05-09

 CF-SENI-74-FBS /
Acquisition des équipements
du Centre National
Transfusion Sanguine (CNTS)
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-01-30 2021-03-27 2021-09-23

 CF-PASS-139266-GO-RFQ /
Acquisition un fauteuil de
prélèvement pour le Centre
National de Transfusion
Sanguine (CNTS).
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2020-01-25 2020-03-21 2020-09-17

 CF-SENI-72-FBS /
Acquisition de fournitures de
bureau, consommables
informatiques et matériels
divers  destinés aux services
du Ministère de la Santé et de
la Population.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2020-12-12 2021-02-06 2021-08-05

 CF-SENI-170610-GO-RFQ /
Reproduction des matériels de
communication et cartes de
vaccination contre la Rougeole
 

IDA / D3750 Contingent Emergency
Response A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-20 2021-04-17 2021-10-14

 CF-SENI-101-RFQ /
Acquisition des mobiliers de
bureau pour 5 points focaux
VBG et 5 médecins VBG dans
les districts sanitaires
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-05-18 2021-07-13 2022-01-09

 CF-SENI-102-RFQ /
Acquisition de 5
Photocopieurs
multifonctionnels pour les
Hôpitaux de districts +
consommables, 6 ordinateurs,
6 imprimantes pour chefs des
secteurs sociaux et un
administrateur des données
VBG
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-05-24 2021-07-19 2022-01-15

 CF-SENI-103-RFQ /
Acquisition de 6 équipements
audio visuel pour 6
ambulances pour les
sensibilisations dans la
communauté sur les VBG
(écran, haut parleurs et
accessoires)
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-05-28 2021-07-23 2022-01-19

 CF-SENI-104-RFQ /
Acquisition de Matériels
informatiques et équipements
de bureau pour  des réunions
virtuelles dans le contexte de
la pandémie de COVID -19
(Vidéo projecteur+ Ecran de
projection, Ecran - Smart TV,
Accessoires audio, etc.
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-06-01 2021-07-27 2022-01-23

 CF-SENI-108-RFQ / Achat
d'équipement pour 150
Associations Villageoises
d'Epargne et de Crédit
(coffres métalliques, carnets,
calculatrices, horloges,
tampons, encreurs)
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-06-04 2021-07-30 2022-01-26
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 CF-SENI-109-RFQ / Achat et
installation de panneaux
solaires pour 5 chefs de
secteurs sociaux - saisie et
stockage des données VBG
pour la Base de données
nationale
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-06-04 2021-07-30 2022-01-26

 CF-SENI-110-RFQ /
Acquisition  de 5
motocyclettes pour les chefs
de secteurs sociaux pour le
suivi des activités de
mobilisation communautaires
ainsi que la mis en œuvre des
activités de réinsertion socio
économique et la coordination
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-06-11 2021-08-06 2022-02-02

 CF-SENI-111-RFQ / Achat
d'équipements médicaux du
Centre National de
Transmission Sanguine
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-06-13 2021-08-08 2022-02-04

 CF-SENI-112-RFQ /
Acquisition de 65 téléphones
en flottes pour les structures
déconcentrés et de la
Directions du SNIS  (10 niveau
central et 55 datamanagers)
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-07-28 2021-09-22 2022-03-21

 CF-SENI-113-RFQ / Achat
d'équipement  pour la gestion
des déchets bio-médicaux
pour 400 FOSAs
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-04 2021-09-29 2022-03-28

 CF-SENI-114-RFQ /
Acquisition des équipements
de la salle de réunion
SENI/REDISSE
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-08-20 2021-10-15 2022-04-13

 CF-PASS-226046-GO-RFB /
Acquisition des médicaments
essentiels pour la gratuité
ciblée à distribuer dans les
formations sanitaires
couvertes par le Projet
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A priori Appel d'offres Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution 2021-04-08 2021-07-11 2021-04-13 2021-05-25 2021-06-24 2021-07-29 2022-01-25

 CF-SENI-222530-GO-RFB /
Achat de 150 chaines de froid
via UNICEF
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Passation de
marchés auprès
des agences de
l'ONU

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2021-04-09 2021-05-05 2021-04-14 2021-05-05 2021-05-19 2021-11-15

 CF-PASS-219753-GO-RFB /
Achat d'équipements
médicaux pour 5 Hôpitaux
des Districts sanitaires et de
16 Centres de santé pour la
Santé Maternelle et Infantile
(Maternité, bloc opératoire
laboratoire, équipement de
base)
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Appel d'offres Open - International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2021-04-15 2021-04-20 2021-06-01 2021-07-01 2021-08-05 2022-02-01

 CF - SENI - 115-UN /
Acquisition des médicaments
essentiels pour la gratuité
ciblée via UNICEF
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A priori
Passation de
marchés auprès
des agences de
l'ONU

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2021-04-01 2021-04-03 2021-04-06 2021-04-14 2021-05-11 2021-11-07

 CF-SENI-105-RFQ /
Acquisition de Kits de dignité
pour 1800 survivantes de VBG
(habits, serviette hygiénique,
matériel de toilette, sifflet,
lampe torche, chaussures,….)
et 100 kits post viol
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Passation de
marchés auprès
des agences de
l'ONU

Direct
 

0.00 Annulé 2021-03-15 2021-03-20 2021-04-24 2021-10-21

 CF-PASS-237929-GO-RFQ /
Achat de kits de dignité pour
1800 survivantes de VBG
(habits, serviettes, sifflet,
lampe torche, pâtes
dentifrices, chaussures, etc...).
Il s'agit d'articles disponibles
dans les magasins de la place
et qui peuvent être livrés
rapidement
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-07-04 2021-08-29 2022-02-25

 CF-SENI-237934-GO-DIR /
Achat de kits post viols en
faveur des victimes des
violences sexuelles basées sur
le genre à passer sous forme
d'entente directe avec UNFPA .
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-06-15 2021-06-20 2021-07-25 2022-01-21

 CF-SENI-237790-GO-RFB /
Acquisition d'équipements
biomédicaux destinés aux
formations sanitaires
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A priori Appel d'offres Open - International
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-06-10 2021-06-15 2021-07-27 2021-08-26 2021-09-30 2022-03-29

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 CF-PASS-156159-NC-DIR / Il
s'agit d'un marché de
transport des kits post viol
dans cinq districts sanitaires
par l'ONG ACAMS
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-02-24 2020-02-29 2020-04-04 2020-10-01

 CF-PASS-202760-NC-DIR /
Recrutement d'un consultant
chargé de l'Hébergement du
portail FBP du Ministère de la
Santé et de la Population par
entente directe avec une firme
pré6identifiée nommée
BLUESQUARE
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-11-10 2020-11-02 2020-11-15 2020-12-12 2020-12-20 2021-06-18

 CF-SENI-171-CS-CDS / Mise
à jour des outils de la
plateforme "Portail FBP" du
financement basé sur la
Performance (FBP) du
Ministère de la Santé et de la
Population par la société
Bluesquare.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

0.00 En attente
d'exécution 2020-12-15 2020-12-20 2021-01-24 2021-07-23

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CF-SENI-001-CS-FBS /
Agence de coaching-
Recrutement d'une agence de
coaching des organisations
locales
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A priori
Sélection dans le
cadre d'un budget
déterminé

Open - International
 

0.00 Annulé 2018-12-14 2018-12-29 2019-02-01 2019-03-01 2019-03-31 2019-05-05 2019-06-09 2020-06-08

 CF-SENI-006-CS-FBS / ACV2
Recrutement Agence de
contractualisation et de
vérification
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A priori
Sélection dans le
cadre d'un budget
déterminé

Open - International
 

0.00 Annulé 2018-10-25 2018-10-31 2018-11-15 2018-11-26 2018-12-29 2019-01-26 2019-02-25 2019-04-01 2019-05-06 2020-05-05

 CF-SENI-007-CS-FBS / ACV
RS 3-Agence de
Contractualisation et de
Vérification
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Sélection dans le
cadre d'un budget
déterminé

Open - International
 

0.00 Annulé 2018-11-09 2018-11-22 2018-11-30 2018-11-23 2019-01-13 2019-02-10 2019-03-12 2019-04-16 2019-05-21 2020-05-20

 CF-SENI-01 / ACV-
Contractualisation(Region
2,3,4et5,6)
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A priori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 En cours
d'exécution 2018-10-31 2019-09-12 2018-11-21 2019-01-04 2019-04-17 2019-02-01 2019-06-12 2019-03-03 2019-10-08 2019-04-07 2020-03-05 2019-05-12 2020-05-11

 CF-SENI-001 / (ACV-
contractualisation de
formation
sanitaire(Région2,3,4et5,6)
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A priori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 Annulé 2018-12-21 2019-01-11 2019-02-24 2019-03-24 2019-04-23 2019-05-28 2019-07-02 2020-07-01

 CF-SENI-008-CS-FBS / ACV
RS4/5-Recrutement d'une
agence de contractualisation
et vérification RS4/5
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A priori
Sélection dans le
cadre d'un budget
déterminé

Open - International
 

0.00 Annulé 2018-11-05 2018-10-31 2018-11-26 2018-11-26 2019-01-09 2019-02-06 2019-03-08 2019-04-12 2019-05-17 2020-05-16

 CF-SENI-009-CS-FBS / ACV
RS6-Recrutement ACV RS6
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A priori
Sélection dans le
cadre d'un budget
déterminé

Open - International
 

0.00 Annulé 2018-11-12 2018-10-31 2018-12-03 2018-11-26 2019-01-16 2019-02-13 2019-03-15 2019-04-19 2019-05-24 2020-05-23

 CF-SENI-34-CS-FBS / SPM:
recrutement d'un consultant
international spécialiste en
passation des marchés pour 6
mois
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A priori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

0.00 Annulé 2019-05-10 2019-05-31 2019-07-14 2019-08-13 2019-09-17 2020-03-15

 CF-SENI-53-CS-QCBS /
Agence de Contractualisation
et de Vérification (ACV)
Région Sanitaire n°2
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A priori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-08-07 2020-01-28 2019-08-28 2020-01-28 2019-10-11 2020-01-31 2019-11-08 2020-01-15 2019-12-08 2020-02-05 2020-01-12 2020-06-28 2020-02-16 2021-02-15

 CF-SENI-106-CS / ACV RS3-
Recrutement d'un bureau
chargé de la
contractualisation et de la
vérification des formations
sanitaires de la Région
sanitaire N°3
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A priori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-03-31 2020-05-08 2020-04-21 2020-05-08 2020-06-04 2020-05-08 2020-07-02 2019-06-12 2020-08-01 2021-07-11 2020-09-05 2020-10-10 2021-10-10

 CF-PASS-188214-CS-QCBS /
Audit des états financiers du
Projet SENI exercice 2019.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-08-10 2020-11-23 2020-08-31 2020-10-14 2020-11-03 2020-11-11 2020-11-03 2020-12-11 2020-11-03 2021-01-15 2020-11-03 2021-02-19 2022-02-19

 CF-SENI-29-CS-FBS / ONG
Sensibilisation -recrutement
d'une ONG pour mettre en
œuvre l'activité de prévention,
mobilisation communautaire,
la méthodologie SASA et
assistance psychosociale
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Organisations à
but non lucratif Open - International

 
0.00 Annulé 2019-10-10 2019-12-30 2019-10-31 2019-10-16 2019-12-14 2020-02-20 2020-01-13 2020-02-17 2020-08-15
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 CF-SENI-204301-CS-LCS /
Rerutement d'un bureau
d'étude pour le contrôle des
travaux de réhabilitation des
bâtiments  au niveau central
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Sélection au
moindre coût Open - National

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-11-27 2020-12-18 2021-01-31 2021-02-28 2021-03-30 2021-05-04 2021-06-08 2021-12-05

 CF-SENI-170611-CS-QCBS /
Recrutement d'une agence de
contractualisation et de
vérification des formations
sanitaires pour la région
sanitaire n°3
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-12-03 2020-12-24 2021-02-06 2021-03-06 2021-04-05 2021-05-10 2021-06-14 2022-06-14

 CF-SENI-203518-CS-QCBS /
Recrutement des ONG
Internationales pour la prise
en charge de la Prévention,
sensibilisation et la
mobilisation communautaire
de la violence basée sur le
genre (VBG)
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A priori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-02-18 2021-03-11 2021-04-24 2021-05-22 2021-06-21 2021-07-26 2021-08-30 2022-08-30

 CF-SENI-15-CS-FBS /
Recrutement d'un deuxième
comptable
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

0.00 Annulé 2019-06-05 2019-05-28 2019-06-19 2020-04-10 2019-07-19 2020-04-10 2019-08-23 2020-02-19

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Teams of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CF-SENI-11-CS-FBS / Agence
de contractualisation et
vérification des régions
sanitaires 4et5 pour la
période de Janvier à juin 2019
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

654,250.00 Signé 2019-03-14 2019-03-24 2019-04-11 2019-05-28 2019-06-30 2019-11-24

 CF-SENI- 17-CS-FBS /
Recruitment of the fiduciary
coordinator of SENI project
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-04-29 2019-07-08 2019-05-09 2019-07-17 2019-05-23 2019-11-19

 CF-SENI-19-CS-FBS /
Recruitment Of the Financial
manager of SENI Project
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-04-30 2019-06-03 2019-05-11 2019-06-14 2019-05-24 2019-11-20

 CF-SENI-21-CS-FBSS /
Recrutement de secrétaire
comptable
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-04-30 2019-05-28 2019-05-10 2019-05-29 2019-07-14 2020-01-10

 CF-SENI-23-CS-FBS /
Recrutement de deux(O2)
techniciens de surface
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 Annulé 2019-04-29 2019-05-28 2019-05-09 2019-07-13 2020-01-09

 CF-SENI-24-CS-FBS /
Recrutement de six(06)
chauffeurs affectés au
fonctionnement de l'Unité
d'exécution du projet
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 Annulé 2019-04-30 2019-05-28 2019-05-10 2019-05-29 2019-07-14 2020-01-10

 CF-SENI-28-CS-FBS /
Diffusion approche SASA :
Recrutement d'un consultant
international pour la diffusion
de l'approche SASA
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-06-05 2019-06-14 2019-06-10 2019-07-07 2019-07-01 2019-07-07 2019-08-05 2020-02-01

 CF-SENI-16-CS-FBS / SNIS-
Recrutement d'un consultant
national d'appui au SNIS
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-04-17 2018-11-02 2019-04-27 2019-06-24 2019-07-01 2019-12-28

 CF-SENI-44-CS-FBS / DHIS-
Recrutement d'un consultant
international pour les
paramétrages DHIS
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-10-30 2020-11-17 2019-11-09 2020-01-13 2020-07-11

 CF-SENI-10-CS-FBS / Agence
de contractualisation et
vérification des formations
sanitaires
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 Annulé 2019-03-14 2019-04-03 2019-03-24 2019-05-02 2019-05-28 2019-11-24

 CF-SENI-10CS-FBS 2 / ACV
CORDAID Contractualisation
et vérification
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

1,214,281.57 Signé 2019-01-01 2019-06-21 2019-01-11 2019-07-11 2019-03-17 2019-11-05 2019-09-13

 CF-SENI-18-CS-FBS /
Procurement spécialiste
recruitment for SENI project
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A priori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2019-05-25 2019-05-27 2019-07-13 2019-08-03 2019-09-07 2020-03-05

 CF-SENI-22-CS-FBS /
Recrutement d'un logisticien
pour le projet
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 Annulé 2019-04-30 2019-05-28 2019-05-05 2019-05-26 2019-06-30 2019-12-27

 CF-SENI-15-CS-FBS 2 /
Recrutement comptable pour
le projet SENI
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-01-01 2020-11-17 2019-01-11 2019-03-17 2019-09-13
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 CF-SENI-12-CS-FBS /
Spécialiste chargé de
sauvegarde sociale-
Recrutement
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-07-15 2020-11-24 2019-07-20 2020-04-28 2019-07-20 2020-06-23 2019-07-20 2020-07-19

 CF-SENI-35-CS-FBS /
Communication- recrutement
d'un spécialiste en
communication
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-05-27 2020-11-24 2019-07-15 2019-09-11 2019-07-25 2020-01-15 2019-08-13 2020-07-12

 CF-SENI-52-CS-FBS / PPA-
Recrutement d'un consultant
national chargé d'élaborer du
Plan d'Action des Peuples
Autochtones ( PPA)
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-05-25 2020-11-24 2019-05-30 2019-06-20 2019-07-25 2020-01-21

 CF-PASS-122738-CS-INDV /
Recrutement d'un expert
international en Violence
basée sur le genre
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

170,700.00 Signé 2019-08-31 2019-09-19 2019-09-05 2019-09-20 2019-09-26 2019-10-08 2019-10-31 2019-10-03 2020-04-28

 CF-SENI-60-1-CS-FBS /
Recrutement de 55
Superviseurs chargés de la
gestion de la base de données
SNIS.
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A priori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-10-21 2020-01-22 2019-12-09 2019-12-30 2020-02-03 2020-08-01

 CF-SENI-34-CS-FBS 3 /
Recrutement Spécialiste
International en passation
marché
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 Annulé 2019-06-15 2019-06-11 2019-06-25 2019-06-05 2019-08-29 2020-02-25

 CF-SENI-33-CS-FBS / Audit
organisationnel: recrutement
d'un consultant international
chargé d'élaborer un manuel
de procédures
administrative,financière et
comptable du Ministère de la
Santé
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-12-30 2020-11-17 2020-02-17 2020-03-09 2020-04-13 2020-10-10

 CF-SENI-31-CS-FBS /
Pratiques environnementales:
recrutement d'un consultant
national pour l'élaboration de
bonnes pratiques
environnementales et sa
vulgarisation
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-12-30 2020-01-04 2020-01-25 2020-02-29 2020-08-27

 CF-SENI-32-CS-FBS / Suivi
environ- recrutement d'un
consultant national pour
élaborer un manuel de suivi
environnemental et social
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-12-30 2020-11-23 2020-01-04 2020-01-25 2020-02-29 2020-08-27

 CF-SENI-13-CS-FBS /
Auditeur interne du projet
SENI- Recrutement
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A priori Individuel Limited
 

0.00 Annulé 2019-05-25 2019-06-28 2019-05-30 2019-09-11 2019-06-17 2019-07-29 2020-06-26

 CF-SENI-26-CS-FBS /
Recrutement d'un consultant
national chargé d' élaborer un
module de formation VBG.
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 Annulé 2019-12-30 2020-01-06 2020-01-04 2020-01-25 2020-02-29 2020-08-27

 CF-SENI-51-CS-FBS / CGES
REDDIS- Recrutement d'un
consultant international
chargé de rédiger le Cadre de
Gestion Environnementale et
Sociale (CGES) du projet-
REDDISE 4
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 Annulé 2019-05-25 2019-07-21 2019-05-30 2019-06-20 2019-07-25 2020-01-21

 CF-SENI-25-CS-FBS /
Recrutement de trois(03)
gardiens de la cellule.
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 Annulé 2019-04-30 2019-05-10 2019-07-14 2020-01-10

 CF-SENI-54-CS-SQC /
Recrutement d'un consultant
national pour la Gestion de
Base des Données de la
Violence Basée sur le Genre
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-03-17 2020-02-20 2020-05-05 2020-11-26 2020-05-26 2020-11-26 2020-06-30 2020-12-27

 CF-SENI-56-CS-SQC /
Recrutement de 5 Points
Focaux en Violence Basée sur
le Genre
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-03-24 2020-02-02 2020-05-12 2020-04-04 2020-06-02 2020-04-04 2020-07-07 2021-01-03

 CF-SENI-57-CS-SQC /
Recrutement consultant
international élaboration Plan
Action de Violence Basée sur
le Genre
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-03-27 2020-05-15 2020-06-05 2020-07-10 2021-01-06

 CF-SENI-58-CS-SQC /
Recrutement de 5 Agents
Psychosociaux en Violence
Basée sur le Genre pour
travailler dans les districts
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-04-02 2020-02-02 2020-05-21 2020-04-03 2020-06-11 2020-04-04 2020-07-16 2021-01-12

 CF-SENI-61-CS-SQC /
Recrutement consultant
international pour la
finalisation de stratégie de
financement de la santé
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-04-22 2020-11-24 2020-06-10 2020-07-01 2020-08-05 2021-02-01

 CF-SENI-62-CS-SQC /
Recrutement consultant
international pour
l'élaboration du cadre
sectoriel de dépenses à Moyen
Terme
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-04-29 2020-06-17 2020-07-08 2020-08-12 2021-02-08
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 CF-SENI-66-CS-SQC /
Recrutement Consultant
Expert Financement Basé sur
la Performance qui va appuyer
la  Cellule Technique
Nationale du Ministère de la
Santé et de la Population.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2020-01-22 2020-02-23 2020-03-11 2020-04-01 2020-05-06 2020-11-02

 CF-SENI-67-CS-SQC /
Recrutement du
Coordonnateur du Projet SENI
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-11-23 2020-02-20 2020-09-02 2020-03-12 2020-09-07 2020-04-16 2020-10-13

 CF-SENI-70-CS-SQC /
Renouvellement du Contrat du
Spécialiste en Passation des
Marchés International du
Projet SENI
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2020-01-02 2020-01-02 2020-02-20 2020-03-12 2020-04-16 2020-10-13

 CF-SENI-69-CS-SQC /
Recrutement du Conseiller
Technique du Ministre de la
Santé
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-02-03 2020-11-23 2020-02-13 2020-02-17 2020-04-18 2020-10-15

 CF-SENI-88-CS- SQC /
Recrutement d'un audit
externe pour la certification
des états financiers du projet
SENI
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-02-26 2020-04-10 2020-03-02 2020-03-23 2020-04-27 2020-10-24

 CF-SENI-101-DS /
Renouvellement du contrat du
Spécialiste International en
Passation des Marchés. Il
s'agit d'un contrat d'une
année valable du 1er Janvier
2020 au 31 Décembre 2020.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-03-23 2020-04-02 2020-06-06 2020-12-03

 CF-SENI-170612-CS-CDS /
Formation du nouveau
Comptable SENI sur le logiciel
TOMPRO
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-04-27 2020-05-25 2020-05-07 2020-07-11 2021-01-07

 CF-SENI-132-IC /
Recrutement d'un consultant
chargé de la formation sur le
logiciel TOMPRO en faveur du
nouveau Comptable SENI
nouvellement recruté.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-05-22 2020-05-26 2020-06-01 2020-06-22 2020-07-27 2021-01-23

 CF-SENI-103-ICS /
Consultant international basé
sur le genre
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-06-19 2020-11-24 2020-06-24 2020-07-15 2020-08-19 2021-02-15

 CF-SENI-55-CS-SQC /
Recrutement de 5 Médecins
des  Districts spécialisés en
Violence Basée sur le Genre
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-07-20 2020-11-16 2020-09-07 2020-09-28 2020-11-02 2021-05-01

 CF-SENI-122-CS-CDS /
Recrutement de AFRIKA
FINANCE pour la vérification
des données contenues dans
les registres médicaux pour la
période allant de juillet 2019
à juin 2020 dans la Région
Sanitaire n°3
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-10-20 2020-11-24 2020-10-30 2020-11-17 2021-01-03 2021-07-02

 CF-SENI-123-CS-CDS /
Recrutement d'un consultant
individuel chargé d'appuyer
l'équipe de la passation des
marchés du SENI/REDISSE
pour renseigner toutes les
informations manquantes
dans STEP.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-10-22 2020-11-23 2020-11-01 2021-01-05 2021-07-04

 CF-SENI-71-CS-SQC /
Recrutement consultant
national pour la lutte contre la
fraude et la corruption
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2020-01-05 2020-02-12 2020-02-23 2020-03-15 2020-04-19 2020-10-16

 CF-SENI-170-CS-CDS / Il
s'agit d'un contrat
d'hébergement du portail FBP
qui loge la base de données
du Ministère de la Santé et de
la Population
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-11-23 2020-12-03 2021-02-06 2021-08-05

 CF-SENI-172-CS-CDS /
Recrutement d'un cabinet
d'études chargé des études et
de la surveillance des travaux
de  réhabilitation du bâtiment
du niveau central du Ministère
de la Santé et de la
Population.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-12-23 2021-01-02 2021-03-08 2021-09-04

 CF-SENI-128-IC /
Recrutement d'un consultant
national spécialiste en
violences basées sur le genre
(VBG)
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-05-26 2020-05-31 2020-06-21 2020-07-26 2021-01-22

 CF-SENI-34-1-CS-FBS /
Recrutement d'un Spécialiste
International en Passation des
Marchés
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-12-15 2020-12-20 2021-01-10 2021-02-14 2021-08-13



Page 9

 CF-SENI-60-CS-SQC /
Recrutement d'un consultant
international pour une  étude
et le costing dans le cadre de
stratégie de financement du
secteur de la santé
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-11-30 2021-01-18 2021-02-08 2021-03-15 2021-09-11

 CF-SENI-102-IC / Consultant
International spécialiste du
Financement basé sur la
Performance pour appuyer la
Cellule Technique Nationale
au sein du Ministère de la
Santé et de la Population
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-11-30 2021-01-18 2021-02-08 2021-03-15 2021-09-11

 CF-SENI-102-ICS /
Recrutement d'un consultant
national en Violence basée sur
le Genre (VBG).
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-04-15 2020-06-03 2020-06-24 2020-07-29 2021-01-25

 CF-SENI-65-CS-SQC /
Recrutement  d'un consultant
national pour élaborer le
manuel des procédures
opérationnelles du Système
National d'Information
Sanitaire.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-03-03 2021-03-08 2021-03-29 2021-05-03 2021-10-30

 CF-SENI-63-CS-SQC /
Recrutement d'un consultant
national  pour mener une
enquête sur la motivation des
Agents de Santé
Communautaire en RCA.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-04-15 2021-04-20 2021-05-11 2021-06-15 2021-12-12

 CF-SENI-59-CS-SQC /
Recrutement d'un consultant
national  pour l'évaluation des
normes standards des
établissements de soins
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-03-15 2021-03-20 2021-04-10 2021-05-15 2021-11-11

 CF-SENI-198-CS-CDS / Il
s'agit du renouvellement du
contrat de l'Expert
International en Passation des
marchés pour le Projet
SENI/REDISSE IV pour l'année
2021
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-01-01 2021-01-11 2021-03-17 2021-09-13

 CF-SENI-120-CS-INDV /
Recrutement d'un Spécialiste
en Passation  des marchés
pour le Projet SENI/REDISSE
IV.
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2020-12-11 2021-01-29 2021-02-19 2021-03-26 2021-09-22

 CF-SENI-203520-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
chargé de mener une étude
sur la fraude et la corruption
au Ministère de la Santé et de
la Population
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-02-15 2021-02-20 2021-03-13 2021-04-17 2021-10-14

 CF-SENI-90-CS-IND /
Recrutement consultant
national pour la finalisation
du Guide National
d'accompagnement
Psychosocial et la gestion des
cas spécialisés
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-03-17 2021-03-22 2021-04-12 2021-05-17 2021-11-13

 CF-SENI-94-CS-IND /
Recrutement consultant
national pour la traduction et
édition des images des outils
FADESO
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-04-05 2021-04-10 2021-05-01 2021-06-05 2021-12-02

 CF-SENI-95-CS-IND /
Recrutement tierce partie
pour monitorer l'exécution du
projet et son impact
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-04-10 2021-04-15 2021-05-06 2021-06-10 2021-12-07

 CF-SENI-96-CS-IND /
Recrutement consultant
international pour étude
actualisée et le costing dans le
cadre de stratégie de
financement de la santé
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-03-16 2021-03-21 2021-04-11 2021-05-16 2021-11-12

 CF-SENI-97-CS-IND /
Recrutement consultant
national pour la révision des
documents des organes de
coordination des soins de
santé primaire
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-04-22 2021-06-10 2021-07-01 2021-08-05 2022-02-01

 CF-SENI-98-CS-IND /
Recrutement consultant
national pour appuyer la
direction de la pharmacie
dans la gestion de stock et
distribution des médicaments
de la gratuité ciblée
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-03-25 2021-03-30 2021-04-20 2021-05-25 2021-11-21

 CF-SENI-91-CS-IND /
Recrutement d'un Consultant
National pour traduction en
Sango et Edition du  Protocole
définissant les rôles du
Personnel non qualifié/Agent
de Santé Communauitaire en
VBG
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-04-15 2021-04-20 2021-05-11 2021-06-15 2021-12-12
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 CF-SENI-93-CS-IND /
Recrutement consultant
national pour l'élaboration
feuille  route de la prévention
des abus, exploitation et
harclèment sexuel
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-05-10 2021-05-15 2021-06-05 2021-07-10 2022-01-06

 CF-SENI-222528-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
national pour appuyer
l'exercice de cartographie des
ressources financières et suivi
des dépenses de santé
 

IDA / D3750

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-03-25 2021-03-30 2021-04-20 2021-05-25 2021-11-21

 CF-SENI-92-CS-IND /
Recrutement d'un consultant
national: administrateur base
des données nationales sur
les violences basées sur le
genre (VBG)
 

IDA / D3750
Reinforcing the capacity of
the Recipient’s health system
and addressing Gender-
Based Violence

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2021-03-25 2021-06-09 2021-05-13 2021-06-03 2021-07-08 2022-01-04

 CF-SENI-237771-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
pour organiser le dialogue en
lien avec le Ministère de la
Santé et la mise à jour du
Dossier d'Investissement de
manière à prendre en compte
le rôle du secteur privé
 

TF / A8196

Improving the quality and
utilization of essential health
services at facility and
community levels through
performance-ba sed
financing (PBF)

A posteriori Individuel Limited
 

0.00 En cours
d'exécution 2021-06-02 2021-06-21 2021-06-07 2021-06-28 2021-08-02 2022-01-29


