
Projet de Gouvernance Economique et de 
Participation Citoyenne (PGEPC)

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. Date d’approbation du Plan de passation de marchés par la 
Banque [original] : Juillet 2015 ; Révision : Août 2017

3. Date de notification du Plan Général de Passation de 
marchés : 06 janvier 2017

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : 2017-
2018

II. Biens et Services autres que services de consultants : 

1. Seuil de Revue préalable: Les décisions de passation de 
marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme 
indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés   
: 

Méthode de Passation de 
marchés

Seuil de revue à priori Commentaires

1. AOI ≥ 2 000 000 USD
2. AON < 1 000.000 USD
3. Consultation de Fournisseurs < 100 000 USD
4. Entente directe Sans seuil

Tout contrat d’un coût 
estimatif  ≥ à 2.000.000 
USD, indépendamment 
du mode de passation

      2. Pré-qualification : Non Applicable

3. Procédures proposées pour les composantes CDD : Non 
Applicable

4. Référence (s’il y en a) au Manuel d’exécution du projet / 
Manuel de Passation de marchés : Manuel de Procédures 
de Gestion Financière et Comptable du PGEPC
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5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : 
Non Applicable



6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier : 

1 2 3 4 5 6 7 8
Réf. 
No

Description t Coût estimatif
USD

Allotisseme
nt

Méthod
e de 

sélectio
n

Préférenc
e 

nationale
Oui / Non

Revue de 
la Banque 
(à priori / 

à 
posteriori)

Commentaires 

1 Résumé des contrats de fournitures 2,574,000 9 AON NON Post



III. Sélection de consultants

1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la 
revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 
des Directives Sélection et Emploi de consultants :

Méthode de sélection Seuil de 
revue à 
priori en 
USD

Commentaires

1. Méthode compétitive (firmes) : 
SFQC ; SFQ ; QC ; SCBD ; SMC, SED

≥ 1,000,000 Tout contrat dont la valeur 
estimative est supérieure ou 
égale à 1,000,000 USD 
indépendamment du mode de 
sélection

2. Services de Consultant Individuel : 
comparaison d’au moins 3 CVs ; SED

≥ 300, 000 Tout contrat de valeur 
estimative supérieure ou égale 
à 300,000 indépendamment 
du mode de sélection

2. Liste restreinte composée entièrement de consultants 
nationaux : Liste restreinte de consultants pour prestations de 
services, estimés à moins de  
$ 200 000 par contrat, peut comporter entièrement des 
consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 
des directives de sélection de consultants.

 
3. Tout autre arrangement spécial de Sélection de 

consultants : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et 
calendrier :

1 2 3 4 5 6 7
Réf. 
No.

Description des missions Coût 
estimatif 

(USD)

Méthod
e de 

sélectio
n

Alloti
ssem
ent

Revue de 
la 

Banque 
(à priori / 

à 
posterior

i)

Commentai
res

Résumé des contrats selon la 
méthode QCBS 1,634, 800 QCBS 3 Post
Résumé des contrats selon 
d’autres méthodes

2,718, 000 Autres 33 Post
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PROCUREMENT
PLAN Burkina Faso : Burkina Faso Economic Governance, GovTech and Citizen Engagement Project
General Information
Country: Burkina Faso Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-20

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-09-24
Project ID: P155121 GPN Date:
Project Name: Burkina Faso Economic Governance, GovTech and Citizen Engagement Project
Loan / Credit No: IDA / 57640
Executing Agency(ies):Economic Governance and Citizen Engagement Project

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement

Document Type
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-PGEPC-15199-GO-RFB /
Matériels informatiques des
DMPs
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 100,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2017-05-30 2017-05-30 2017-05-30 2017-05-30 2017-06-20 2017-09-18

 BF-PGEPC-15249-GO-RFQ /
Rayonnages et mobiliers
DMP/MI
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 66,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2017-04-26 2017-06-21 2017-08-20

 BF-PGEPC-15464-GO-RFB /
Equipement pour le DATA
CENTER
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 400,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2017-05-26 2017-05-31 2017-07-12 2017-08-11 2017-09-15 2017-11-14

 BF-PGEPC-15193-GO-RFB /
Equipement RESINA
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 840,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2017-05-31 2017-04-17 2017-06-05 2017-07-17 2017-05-29 2017-08-16 2017-09-20 2017-12-19

 BF-PGEPC-15465-GO-RFQ /
Véhicules à quatre roues et à
deux roues
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 83,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2017-03-28 2017-05-23 2017-07-07

 BF-PGEPC-15252-GO-RFQ /
Fournitures de bureau
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2017-04-05 2017-05-31 2018-05-26

 BF-PGEPC-14580-GO-RFQ /
Mobiliers de bureau de l'UCP
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 29,400.00 0.00 En attente

d'exécution 2016-12-04 2017-01-29 2017-02-28

 BF-PGEPC-15208-GO-RFQ /
Equipement informatique de
l'UCP
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 41,600.00 0.00 En attente

d'exécution 2016-12-04 2017-01-29 2017-02-28

 BF-PGEPC-15196-GO-RFQ /
Consommables informatiques
et de reprographie
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2016-12-11 2017-02-05 2017-02-12

 BF-PGEPC-15258-GO-RFQ /
Rideaux et stores des bureaux
de l'UCP
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2017-01-14 2017-03-11 2017-09-07

 BF-PGEPC-15257-GO-RFQ /
Autocoms et postes
téléphoniques individuels
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 9,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2017-01-14 2017-03-11 2017-04-10

 BF-PGEPC-15209-GO-RFQ /
Logiciel de gestion financière
et comptable
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2016-12-11 2017-02-05 2017-04-06

 BF-PGEPC-30391-GO-RFB /
Matériels informatiques et
mobiliers de bureau de la
DGB, DGTCP, AJB, ASCE-LC,
RENLAC, CNOSC, IGF, MJ
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 434,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2017-05-18 2017-05-23 2017-07-04 2017-08-03 2017-09-07 2018-03-06

 BF-PGEPC-30395-GO-DIR /
Logiciel SYGADE 6,0
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

350,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2017-07-31 2017-08-05 2017-09-09 2018-03-08

 BF-PGEPC-45379-GO-RFB /
Edition du budget citoyen de
l'Etat, du rapport sur la
transparence budgétaire et du
budget citoyen des cinq (05)
régions pilotes
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2017-12-20 2018-02-14 2018-08-13

 BF-PGEPC-45371-GO-RFB /
Réalisation de parkings pour
véhicules à quatre (04) au
profit de l'UCP
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Appel d'offres Limited
 

Single Stage - One
Envelope 9,500.00 0.00 En attente

d'exécution 2017-05-20 2017-05-25 2017-07-06 2017-08-05 2017-09-09 2018-03-08

 BF-PGEPC-14252-GO-RFB /
Edition de divers documents
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 80,000.00 0.00 Annulé 2017-09-12 2017-09-17 2017-10-29 2017-11-28 2018-01-02 2018-04-02

 BF-PGEPC-48697-GO-RFQ /
Acquisition de matériels
spécifiques, de matériels de
sonorisation et divers autres
matériels au profit de l’AJB et
pour le fonctionnement des
CEC du MENA/MS et du
RENLAC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 24,840.00 21,424.92 Signé 2018-04-25 2018-05-08 2018-06-20 2018-06-14 2018-07-30
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 BF-PGEPC-48711-GO-DIR /
Edition du Code général des
impôts au profit de la DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

100,000.00 89,022.50 Achevé 2018-02-28 2018-02-12 2018-03-05 2018-02-16 2018-04-09 2018-04-06 2018-05-11 2018-06-28

 BF-PGEPC-48678-GO-RFB /
Equipements informatiques au
profit de la
DMP/DCMEF/DGCOOP/ et de
la DGTCP dans le cadre de
l’installation du logiciel
SYGADE 6.0
 

IDA / 57640 Rapid Response Facility A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - Two
Envelope 131,700.00 0.00 En cours

d'exécution 2018-04-02 2018-05-02 2018-04-07 2018-05-19 2018-07-06 2018-08-01 2018-07-11 2018-09-05 2019-03-04

 BF-PGEPC-48723-GO-RFQ /
Equipements en mobiliers de
bureau au profit de la
DMP/DCMEF/DGCOOP et du
RENLAC
 

IDA / 57640 Rapid Response Facility A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 65,300.00 56,510.05 Signé 2018-05-20 2018-05-08 2018-07-15 2018-06-29 2018-09-25

 BF-PGEPC-48682-GO-RFQ /
Acquisition de divers autres
matériels informatique et
mobilier au profit de l’UCP
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 5,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2018-03-15 2018-05-10 2018-06-20

 BF-PGEPC-48739-GO-RFQ /
Fournitures de bureau et
consommables pour le
fonctionnement  l’UCP
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2018-03-05 2018-04-30 2018-10-27

 BF-PGEPC-48742-GO-RFQ /
Assurance santé du personnel
de l’UCP, assurance des
véhicules , des
équipementsinformatiques et
de bureau
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2018-03-10 2018-05-05 2018-11-01

 BF-PGEPC-48726-GO-RFQ /
Maintenance du matériel
informatique  du cablage
réseau, des climatiseurs et de
véhicules
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 13,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2018-03-30 2018-05-25 2018-11-21

 BF-PGEPC-48714-GO-RFQ /
Reproduction des supports de
communication sur le projet
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 4,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2018-07-20 2018-09-14 2018-10-15

 BF-PGEPC-48729-GO-DIR /
Acquisition de carburant pour
le fonctionnement de l'UCP
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

12,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2018-03-10 2018-03-15 2018-04-19 2018-10-16

 BF-PGEPC-50203-GO-RFQ /
Edition du budget citoyen
2018 et du rapport d'analyse
budgétaire au profit de la DGB
e du CIFOEB
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 23,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2018-11-06 2019-01-01 2019-06-30

 BF-PGEPC-53093-GO-RFB /
Acquisition d'équipements  et
d'outils pour sécuriser les
nœuds du RESINA
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Appel d'offres Open - International
 

Single Stage - One
Envelope 1,034,000.00 1,213,996.05 Signé 2018-05-04 2018-07-26 2018-05-09 2018-07-26 2018-06-20 2018-09-25 2018-07-20 2018-10-18 2018-08-24 2018-11-30 2018-12-24

 BF-PGEPC-63379-GO-RFQ /
Acquisition d'équipements et
de consommables
informatiques dans le cadre
des activités préalables au
recensement fiscal 2018 au
profit de la DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 80,000.00 70,105.26 Signé 2018-05-26 2018-05-18 2018-07-21 2018-06-14 2018-08-21

 BF-PGEPC-71193-GO-RFQ /
Acquisition d'équipements
pour la mise en place d'un
système de stockage de
données au profit de l'unité
de coordination du PGEPC
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 10,000.00 12,650.37 Signé 2018-09-15 2018-10-11 2018-11-10 2018-11-26 2019-12-11

 BF-PGEPC-80289-GO-RFQ /
Acquisition de matériels
informatiques dans le cadre
de l'opérationnalisation des
Unités de Service à la Clientèle
du MENA et MS
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 90,000.00 77,586.79 Signé 2018-10-10 2018-10-11 2018-12-05 2018-11-09 2019-02-05

 BF-PGEPC-80290-GO-RFQ /
Acquisition de mobiliers de
bureau dans le cadre de
l'opérationnalisation des
Unités de Service à la Clientèle
(USC) du MENA et MS
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 80,000.00 51,667.41 Signé 2018-10-10 2018-10-15 2018-12-05 2018-11-21 2019-02-05

 BF-PGEPC-48748-GO-DIR /
Equipements pour les activités
préalables au recensement
fiscal 2018/Equipements
techniques et logiciels pour
les salles serveurs de la DGD
et l'ASCE-LC pour SYDONIA et
de la mise en place de la plate
forme de déclaration
électronique de patrimoine
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

872,360.00 0.00 Annulé 2018-03-30 2018-04-04 2018-05-09 2018-11-05

 BF-PGEPC-80539-GO-RFB /
Fourniture, installation et
mise en service
d'équipements , de solutions
et de licences dans le cadre de
la mise en place d'une
plateforme de déclaration
d'intérêt et de patrimoine au
profit de l'ASCE-LC et de
l'ouverture de SYDONIA
WORLD sur internet.
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Appel d'offres Open - International
 

Single Stage - One
Envelope 1,220,640.00 906,858.49 Signé 2018-10-05 2018-10-05 2018-10-10 2018-10-05 2018-11-21 2018-11-26 2018-12-14 2018-12-07 2019-01-18 2019-02-01 2019-04-18
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 BF-PGEPC-100221-GO-RFQ
/ Acquérir des équipements
informatiques au profit des
pôles économiques et
financiers du Ministère de la
Justice
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 76,000.00 83,883.15 Signé 2019-05-05 2019-07-09 2019-06-30 2019-07-31 2019-08-30

 BF-PGEPC-100239-GO-RFQ
/ Acquérir du mobilier de
bureau au profit des pôles
économiques et financiers du
Ministère de la Justice
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 22,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2019-05-05 2019-06-30 2019-08-30

 BF-PGEPC-100224-GO-RFQ
/ Edition du rapport sur la
transparence budgétaire, le
budget citoyen de 05 régions
et le rapport d'analyse
budgétaire
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 16,500.00 0.00 En attente

d'exécution 2019-08-25 2019-10-20 2019-12-20

 BF-PGEPC-100223-GO-RFQ
/ Acquérir des outils de test
(gestion de la sécurité,
gestion de la montée en
charge des applications,
gestion du dimensionnement
des capacités)
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 23,600.00 0.00 En attente

d'exécution 2019-05-26 2019-07-21 2019-09-20

 BF-PGEPC-100205-GO-RFQ
/ Acquérir des équipements
pour l'interconnexion des
DMP/MI-MENA-MS au RESINA
dans le cadre de
l'opérationalisation du logiciel
de suivi des délais de
passation des MP
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 12,000.00 8,702.70 Signé 2019-02-23 2019-02-01 2019-04-20 2019-02-18 2019-05-06

 BF-PGEPC-100227-GO-RFQ
/ Acquérir des fournitures de
bureau et produits d'entretien
au profit de l'UCP
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2019-03-02 2019-04-27 2020-03-04

 BF-PGEPC-100240-GO-RFQ
/ Acquérir des consommables
informatiques et de
reprographie
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2019-03-02 2019-04-27 2020-03-27

 BF-PGEPC-100125-GO-RFQ
/ Entretien et maintenance
des équipements informatique
et de bureau
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2019-03-05 2019-04-30 2019-10-27

 BF-PGEPC-100207-GO-DIR /
Acquérir du carburant
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

12,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2019-02-28 2019-03-05 2019-04-09 2019-05-09

 BF-PGEPC-116567-GO-RFQ
/ Fourniture et pose de
mobiliers et de matériels dans
le cadre de l'aménagement de
la salle de développement au
profit de la DGSI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 24,000.00 20,271.72 Signé 2019-06-10 2019-10-15 2019-07-25 2019-12-10 2019-08-24

 BF-PGEPC-116568-GO-RFQ
/ Acquisition et installation
d'équipements réseaux et
énergie dans le cadre de
l'aménagement de la salle de
développement au profit de la
DGSI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 99,000.00 77,615.33 Signé 2019-06-11 2019-10-15 2019-07-30 2019-12-05 2019-08-30

 BF-PGEPC-116569-GO-RFQ
/ Acquisition de divers
ouvrages au profit du Centre
de Documentation et de
Recherche du RENLAC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 20,000.00 14,136.34 Signé 2019-06-15 2019-11-21 2019-08-10 2019-12-16 2019-09-30

 BF-PGEPC-123770-GO-RFQ
/ Fourniture et pose de
matériels pour l'aménagement
et la normalisation de deux
(02) salles techniques au
profit de l'ASCE-LC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 100,000.00 54,207.57 Signé 2019-07-31 2019-07-16 2019-09-25 2019-09-09 2019-11-25

 BF-PGEPC-123771-GO-RFQ
/ Fourniture, installation et
mise en service
d'équipements réseau au
profit de l'ASCE-LC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 100,000.00 30,663.14 Signé 2019-07-31 2019-07-19 2019-09-25 2019-09-06 2019-11-25

 BF-PGEPC-123784-GO-RFQ
/ Fourniture et mise en
service d'outils; de licences
logicielles et durcissement de
la sécurité de l'infrastructure
globale au profit de l'ASCE-LC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 100,000.00 117,990.58 Signé 2019-07-31 2019-07-19 2019-09-25 2019-09-06 2019-11-25

 BF-PGEPC-124747-GO-RFQ
/ Mise en œuvre d'une
plateforme d'applications au
profit de l'ASCE-LC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 112,000.00 110,402.90 Signé 2019-07-30 2019-07-19 2019-09-24 2019-09-05 2019-11-23

 BF-PGEPC-124750-GO-RFQ
/ Mise en œuvre d'une
plateforme d'infrastructures
au profit de l'ASCE-LC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 102,000.00 80,292.75 Signé 2019-07-30 2019-07-19 2019-09-24 2019-09-09 2019-11-23

 BF-PGEPC-183039-GO-RFQ
/ Equipements en mobiliers
d'une salle d'audience au
profit du pôle judiciaire
spécialisé du TGI de Ouaga
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 29,380.00 27,020.67 Achevé 2020-08-08 2020-07-28 2020-09-26 2020-08-19 2020-11-25 2020-11-30
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 BF-PGEPC-183036-GO-RFQ
/ Equipements informatiques
et mobiliers de bureau
complémentaires pour la salle
de développement de la DGSI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 95,480.00 87,652.88 Signé 2020-08-05 2020-11-04 2020-09-23 2020-11-27 2020-11-23

 BF-PGEPC-183015-GO-RFQ
/ Equipements en mobiliers
des salles d'attente des USC
du MENA/MS
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 7,230.00 6,687.74 Achevé 2020-09-06 2020-10-14 2020-11-01 2020-11-10 2020-12-01 2020-12-11

 BF-PGEPC-217140-GO-RFQ
/ Impression des rapports
capitalisant les expériences
de la FEC et des USC au
Burkina
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 10,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-05-25 2021-07-20 2021-08-20

 BF-PGEPC-217078-GO-RFB /
Equipements pour la
modernisation et
renforcement des capacités
opérationnelles du service des
évaluations et des opérations
de bornage des GUF du
Burkina Faso
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - Two
Envelope 200,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-02-20 2021-02-25 2021-03-30 2021-05-24 2021-06-18 2021-09-17

 BF-PGEPC-217075-GO-DIR /
Acquisition d’équipements
pour la mise en place d’une
DMZ et des services de
sécurité d’entreprise pour une
ouverture sur Internet et une
exploitation sécurisée du SI
N@folo et des applications
métiers du MINEFID
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

878,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-02-18 2021-02-23 2021-03-30 2021-06-30

 BF-PGEPC-217129-GO-RFQ
/ Acquisition d’équipements
pour renforcer l’autonomie
énergétique de la salle
énergie du datacenter
primaire du MINEFID et mettre
en place un système de
contrôle d’accès, de vidéo
surveillance et de détection et
d’extinction automatique
d’incendie
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 77,880.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-05-08 2021-06-21 2021-08-31

 BF-PGEPC-217101-GO-RFB /
Acquérir des équipements
pour la mise à niveau des
réseaux locaux existants au
profit de la DGSI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Appel d'offres Open - International
 

Single Stage - Two
Envelope 1,500,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2021-02-26 2021-03-15 2021-03-03 2021-04-14 2021-04-20 2021-05-25 2021-08-25

 BF-PGEPC-217113-GO-RFQ
/ Mobiliers pour équiper les
parquets, les cabinets
d’instruction et les greffes des
pôles judiciaires spécialisés
de Ouagadougou et de Bobo-
Dioulasso et la DDI du
MINEFID
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 39,600.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-05-05 2021-06-15 2021-08-16

 BF-PGEPC-219397-GO-RFB /
Equipements informatiques au
profit des directions du
MINEFID (DA/DDI/DGUF) et de
l'ARCOP
 

IDA / 57640 Rapid Response Facility A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - Two
Envelope 180,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2021-03-15 2021-03-11 2021-03-20 2021-04-30 2021-05-20 2021-06-16 2021-09-20

 BF-PGEPC-219396-GO-RFB /
Fourniture d’imprimés
sécurisés non falsifiables pour
les titres d’occupation
(Attestations, PUH, PE, AMD,
titres fonciers, etc), les Etats
de Droits Réels (EDR) et les
procurations de vente de
terrains au profit de la DGUF
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Appel d'offres Open - International
 

Single Stage - Two
Envelope 150,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-03-08 2021-03-13 2021-04-24 2021-05-31 2021-07-05 2021-10-05

 BF-PGEPC-219403-GO-RFB /
Equipements pour la mise en
place du projet e-banking de
la DGTCP
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - Two
Envelope 536,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-04-30 2021-05-05 2021-06-16 2021-07-15 2021-08-19 2021-11-19

 BF-PGEPC-219966-GO-DIR /
Acquérir des images
satellitaires au profit de la
DGUF
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

50,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-03-01 2021-04-05 2021-05-21 2021-07-26

 BF-PGEPC-224172-GO-DIR /
Fourniture de licences de
modules (Comptabilité,
Commercial) du progiciel
SAGE et la formation de vingt
(20) agents chargés des
enquêtes et du contrôle fiscal
au profit de la DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

80,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-03-15 2021-03-20 2021-04-30 2021-06-30

 BF-PGEPC-224176-GO-RFQ
/ Acquisition et installation
d’équipements de
télécommunication au profit
de la DGCMEF
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 44,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-04-10 2021-06-05 2021-08-05

 BF-PGEPC-224178-GO-RFB /
Equipements informatiques au
profit des structures
déconcentrées de la DGCMEF
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - Two
Envelope 211,200.00 0.00 En cours

d'exécution 2021-03-15 2021-03-19 2021-03-20 2021-04-20 2021-05-20 2021-06-20 2021-08-20

 BF-PGEPC-230097-GO-RFQ
/ Edition du budget citoyen
2021 au profit de la DGB
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 14,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-05-01 2021-06-19 2021-07-19
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 BF-PGEPC-244797-GO-RFQ
/ Acquisition de licences MS
Windows et support et mise à
jour au profit de la DGSI dans
le cadre de la sécurité de SI-
NAFOLO
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 77,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-07-30 2021-09-09 2021-10-04

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-PGEPC-15260-NC-RFQ /
Assurance santé du personnel
de l'UCP
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 16,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2017-03-28 2017-05-23 2018-05-18

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PGEPC-15251-CS-CQS /
Stratégie de vulgarisation de
la loi anti corruption
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

24,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-04-27 2017-05-18 2017-07-01 2017-07-31 2017-09-04 2017-11-03

 BF-PGEPC-15194-CS-CQS /
Opérationnalisation de la
déclaration électronique
d'intérêt et de patrimoine
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

200,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-09-01 2017-09-22 2017-11-05 2017-12-05 2018-01-09 2018-05-09

 BF-PGEPC-15177-CS-CQS /
Etude de faisabilité du centre
de formation du RENLAC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

14,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-04-27 2017-05-18 2017-07-01 2017-07-31 2017-09-04 2017-10-04

 BF-PGEPC-15460-CS-CQS /
Former les acteurs de la
justice pénale sur la lutte
contre les crimes
économiques et financiers
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

20,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-07-30 2017-08-20 2017-10-03 2017-11-02 2017-12-07 2018-01-06

 BF-PGEPC-15198-CS-CQS /
Auditer et développer le
logiciel IFU
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

260,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-05-31 2017-06-21 2017-08-04 2017-09-03 2017-10-08 2018-02-05

 BF-PGEPC-15248-CS-CQS /
Etude d'impact de la
segmentation de la TVA sur
les performances des
DGE/DME
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

100,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-06-01 2017-06-22 2017-08-05 2017-09-04 2017-10-09 2017-12-08

 BF-PGEPC-14599-CS-CQS /
Elaborer un plan de
communication de la DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

50,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-05-24 2017-06-14 2017-07-28 2017-08-27 2017-10-01 2017-11-30

 BF-PGEPC-15463-CS-CQS /
Relecture du code général des
impôts
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

140,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-01-27 2017-02-17 2017-04-02 2017-05-02 2017-06-06 2017-09-14

 BF-PGEPC-15256-CS-CQS /
Logiciel de suivi de la
passation des marchés et
d'alerte sur les délais
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

80,000.00 135,334.70 Achevé 2017-07-15 2017-05-19 2017-08-05 2017-09-18 2017-10-18 2017-11-08 2017-11-22 2017-12-19 2018-02-20 2018-10-04

 BF-PGEPC-15459-CS-CQS /
Elaborer les documents de
sécurité du système
d'information du MINEFID
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

120,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-06-30 2017-07-21 2017-09-03 2017-10-03 2017-11-07 2017-12-07

 BF-PGEPC-15730-CS-CQS /
Developer un logiciel libre de
gestion du par cet un logiciel
pour la surveillance et
l'administration réseau
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

190,000.00 710,655.24 Résilié 2017-07-27 2017-11-15 2017-08-17 2017-09-30 2018-04-17 2017-10-30 2018-04-18 2017-12-04 2018-07-31 2018-02-02

 BF-PGEPC-15726-CS-CQS /
Mettre en place une
architecture d'entreprise et
une stratégie d'intégration des
systèmes
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

16,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-09-01 2017-09-22 2017-11-05 2017-12-05 2018-01-09 2018-03-10

 BF-PGEPC-15255-CS-CQS /
Mise en place d'un processus
de certification des acteurs
des marchés publics
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

120,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-02-14 2017-03-07 2017-04-20 2017-05-20 2017-06-24 2017-09-22

 BF-PGEPC-15207-CS-CQS /
Elaborer un modèle de manuel
de procédures pour les MOD
et developper une application
pour le suivi des conventions
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

100,000.00 83,558.36 Achevé 2017-04-27 2017-03-01 2017-05-18 2017-07-01 2017-07-31 2017-06-29 2017-09-04 2017-07-17 2017-11-03 2018-02-07

 BF-PGEPC-15727-CS-CQS /
Etablir un accord de niveau de
service(SLA)
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

44,000.00 0.00 Annulé 2018-01-20 2018-02-10 2018-03-26 2018-04-25 2018-05-30 2018-07-29

 BF-PGEPC-30390-CS-CQS /
Schéma directeur des
systèmes d'information de
l'ASCE-LC
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

60,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-05-02 2017-05-23 2017-07-06 2017-08-05 2017-09-09 2018-03-08
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 BF-PGEPC-30392-CS-CQS /
Formation des contrôleurs
d'Etat en  techniques
d’investigation, rédaction de
PV, techniques de lutte contre
la corruption et résolution des
cas pratiques
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

30,000.00 25,794.49 Signé 2017-07-13 2017-06-09 2017-08-03 2017-09-16 2017-07-14 2017-10-16 2017-09-19 2017-11-20 2017-10-04 2018-05-19

 BF-PGEPC-30389-CS-CQS /
Mise en place d’une unite de
service à la clientele dans les
Ministères de l’Education
nationale et de la Santé
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

75,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-07-28 2017-08-18 2017-10-01 2017-10-31 2017-12-05 2018-06-03

 BF-PGEPC-30338-CS-CQS /
Mise en place de la carte de
pointage communautaires
dans les Ministères de
l’Education nationale et de la
Santé
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

100,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-07-26 2017-08-16 2017-09-29 2017-10-29 2017-12-03 2018-06-01

 BF-PGEPC-30340-CS-QCBS /
Audit des comptes de l'UCP
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

34,800.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-04-11 2017-05-02 2017-06-15 2017-07-13 2017-08-12 2017-09-16 2017-10-21 2018-10-21

 BF-PGEPC-31297-CS-CQS /
Formation des informaticiens
du MINEFID et de l’ANPTIC
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

180,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2017-09-29 2017-10-06 2017-10-20 2017-12-03 2018-01-15 2018-01-02 2018-02-06 2018-08-05

 BF-PGEPC-30337-CS-QCBS /
Recensement général des
contribuables
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A priori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

1,200,000.00 1,012,695.77 Signé 2017-10-27 2017-11-17 2017-11-19 2017-12-31 2018-01-23 2018-01-28 2018-03-20 2018-02-27 2018-04-04 2018-04-03 2018-06-05 2018-05-08 2018-07-02 2019-05-08

 BF-PGEPC-14600-CS-CQS /
Renforcer le système de
recoupement d'informations
fiscales dans SINTAX et mise
en place d'interfaces avec des
bases de données extérieures
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

100,000.00 127,848.55 Signé 2017-09-28 2017-10-10 2017-10-19 2017-12-02 2017-12-21 2018-01-01 2017-12-22 2018-01-18 2018-02-02 2018-03-19

 BF-PGEPC-30336-CS-QCBS /
Assistance à la maîtrise
d'ouvrage informatique
(AMOA)
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

400,000.00 796,233.94 Signé 2017-10-27 2017-06-21 2017-11-17 2017-11-09 2017-12-31 2018-01-12 2018-01-28 2018-03-23 2018-02-27 2018-03-26 2018-04-03 2018-06-14 2018-05-08 2018-09-07 2019-05-08

 BF-PGEPC-45366-CS-CQS /
Service d'un consultant pour
la saisie des listes
d'attributaires de terrain au
profit de la DGI dans le cadre
des activités préalables au
recensement fiscal
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

40,000.00 34,493.48 Résilié 2017-10-19 2017-10-31 2017-11-09 2017-12-23 2018-02-14 2018-01-22 2018-02-14 2018-02-26 2018-03-13 2018-08-25

 BF-PGEPC-45369-CS-CQS /
Service de consultant pour la
conception et mise en œuvre
d'un programme de gestion
des risques
informatiques/ANPTIC/DGSI/
DGTCP/DGD/DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

90,000.00 129,599.68 Achevé 2017-11-20 2017-10-30 2017-12-11 2018-01-24 2018-01-31 2018-02-23 2018-02-08 2018-03-30 2018-03-15 2018-09-26 2019-05-30

 BF-PGEPC-15718-CS-CQS /
Elaborer un module relatif aux
insuffisances des offres et
former les acteurs de la
passation et les
soumissionnaires
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

88,000.00 0.00 Annulé 2017-09-05 2017-09-26 2017-11-09 2017-12-09 2018-01-13 2018-04-13

 BF-PGEPC-48677-CS-CQS /
Mise en place d'une
plateforme de déclaration
d'intérêts et de patrimoine au
profit de l’ASCE-LC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

120,000.00 137,072.65 Signé 2018-09-10 2018-04-06 2018-10-01 2018-11-14 2018-09-18 2018-12-14 2018-10-03 2019-01-18 2018-10-23 2019-07-17

 BF-PGEPC-48689-CS-QBS /
Services de prestataire en
communication pour la mise
en œuvre du plan de
communication de la DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Sélection fondée
sur la qualité Open - International

 
540,000.00 0.00 Annulé 2018-02-28 2018-03-21 2018-05-04 2018-06-01 2018-07-01 2018-07-31 2019-09-03 2020-09-02

 BF-PGEPC-48694-CS-CQS /
Service de consultant pour
former les membres de
l’Organe de Règlement des
Différends au profit de
l'ARCOP
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

55,260.00 49,404.50 Signé 2018-06-04 2018-06-13 2018-06-25 2018-08-08 2018-08-17 2018-09-07 2018-08-28 2018-10-12 2018-09-13 2018-12-11

 BF-PGEPC-48701-CS-CQS /
Service de consultant pour
élaborer les outils
d’évaluation des coûts des
actions des programmes
budgétaires au profi de la
DGB
 

IDA / 57640 Rapid Response Facility A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

160,000.00 0.00 Annulé 2018-06-25 2018-07-16 2018-08-29 2018-09-28 2018-11-02 2018-12-30

 BF-PGEPC-48680-CS-CQS /
Elaborer le plan de
communication du PGEPC
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

20,000.00 16,822.18 Signé 2018-03-26 2018-02-28 2018-04-16 2018-05-30 2018-05-14 2018-06-29 2018-05-22 2018-08-03 2018-06-04 2018-10-02

 BF-PGEPC-50924-CS-QCBS /
Elaboration d'une politique de
sécurité des systèmes
d'information, d'un cadre
sécurisé pour l'ouverture des
applications métiers sur le
Web et d'un plan de reprise
des activités pour le
MINEFID/ANPTIC
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

400,000.00 319,593.14 Achevé 2018-03-05 2018-03-01 2018-03-26 2018-03-16 2018-05-09 2018-04-24 2018-06-06 2019-01-11 2018-07-06 2019-01-29 2018-08-10 2019-06-12 2018-09-14 2019-07-05 2019-02-04 2020-01-20

 BF-PGEPC-48685-CS-QCBS /
Elaboration du schéma
directeur des systèmes
d'information du MINEFID
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

100,000.00 0.00 Annulé 2018-03-30 2018-04-20 2018-06-03 2018-07-03 2018-08-07 2018-12-06
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 BF-PGEPC-60500-CS-QCBS /
Service de consultant pour
élaborer le schéma directeur
des systèmes d'informations
du MINEFID et les sous-
schémas directeurs de la
DGD, DGTCP et DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - International
 

356,000.00 682,343.62 Signé 2018-04-30 2018-04-06 2018-05-21 2018-04-30 2018-07-04 2018-10-29 2018-08-01 2019-01-08 2018-08-31 2019-01-14 2018-10-05 2019-02-26 2018-11-09 2019-06-20 2018-12-31

 BF-PGEPC-60490-CS-CQS /
Service de consultant pour
l'hébergement et la
maintenance de l'application
de suivi des conventions des
maîtrises d'ouvrage Déléguée
(COMOD)
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

48,000.00 0.00 Annulé 2018-04-30 2018-05-21 2018-07-04 2018-08-03 2018-09-07 2019-03-06

 BF-PGEPC-48744-CS-CDS /
Service d'un consultant pour
élaborer un manuel de
procédures d'enquêtes et
d'investigations au profit des
contrôleurs d'Etat de l'ASCE-
LC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

100,000.00 0.00 Annulé 2018-04-16 2018-05-07 2018-06-20 2018-07-20 2018-08-24 2018-12-24

 BF-PGEPC-71194-CS-CQS /
Recrutement d'une agence de
communication chargée
d'accompagner la DGI pour la
mise en œuvre de son plan de
communication.
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

20,000.00 24,112.50 Signé 2018-07-25 2018-07-20 2018-08-15 2018-09-28 2018-10-29 2018-10-28 2018-10-30 2018-12-02 2018-11-13 2019-05-31

 BF-PGEPC-99104-CS-CQS /
Service d'une agence de
communication chargé de
l'élaboration et la mise en
œuvre d'une stratégie et d'un
plan de communication dans
le cadre de l'ouverture de
SYDONIA WORLD sur internet
au profit de la DGD
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

123,400.00 106,741.24 Signé 2019-02-11 2018-11-02 2019-03-04 2019-04-17 2019-01-21 2019-05-17 2019-01-22 2019-06-21 2019-02-01 2019-09-23

 BF-PGEPC-100196-CS-CQS /
Service d'une agence de
communication pour réaliser
et diffuser des spots télé et
radio sur la divulgation des
informations et données
budgétaires au profit de la
DGB
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

30,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2019-04-15 2019-05-06 2019-06-19 2019-07-19 2019-08-21 2019-11-19

 BF-PGEPC-100242-CS-CQS /
Service de consultant pour
élaborer la plateforme sur la
fiche d'évaluation
comunautaire
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

30,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2019-05-10 2019-05-31 2019-07-14 2019-08-13 2019-09-17 2019-12-16

 BF-PGEPC-100202-CS-CQS /
Service de consultant pour
réaliser une vidéo sur la fiche
communautaire à des fins de
communications
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

24,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2019-05-15 2019-06-05 2019-07-19 2019-08-18 2019-09-22 2019-10-22

 BF-PGEPC-100130-CS-CQS /
Service de consultant pour le
développement d'un système
décisionnel au profit de la DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

295,000.00 417,673.48 Signé 2019-03-05 2019-03-20 2019-03-26 2019-05-09 2019-06-06 2019-06-08 2019-08-14 2019-07-13 2019-12-26 2019-11-12

 BF-PGEPC-100247-CS-CQS /
Service de consultant pour
généraliser e-SINTAX et
mettre en place une nouvelle
version au profit de la DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

260,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2019-04-15 2019-05-06 2019-06-19 2019-07-19 2019-08-23 2019-12-02

 BF-PGEPC-100127-CS-CQS /
Service de consultant pour lle
contrôle et l'assurance qualité
des travaux du SIGFP au profit
de la DGSI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

184,788.00 0.00 En cours d'examen 2019-02-15 2019-03-19 2019-03-08 2019-04-21 2019-05-21 2019-06-25 2019-10-24

 BF-PGEPC-100218-CS-CQS /
Service de consultant pour
évaluer les capacités en
matière de commande
publique au Burkina Faso et
proposer des mesures
correctives
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

130,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2019-03-20 2019-03-11 2019-04-10 2019-05-24 2019-07-04 2019-06-23 2019-07-28 2019-10-26

 BF-PGEPC-100252-CS-CQS /
Service de consultant pour la
reconversion des données du
recensement fiscal dans un
format compatible avec la
base de données de la DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

120,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2019-06-15 2019-07-06 2019-08-19 2019-09-18 2019-10-23 2019-12-23

 BF-PGEPC-100243-CS-CQS /
Service d'un consultant pour
la réalisation de la revue à mi-
parcours du PGEPC
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

100,000.00 0.00 En cours d'examen 2019-02-28 2019-03-19 2019-03-21 2019-05-04 2019-06-03 2019-07-08 2019-09-13

 BF-PGEPC-100238-CS-CQS /
Planification de la
communication pour le
lancement de la plateforme de
déclaration d’intérêt et de
patrimoine
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

120,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2019-03-10 2019-03-31 2019-05-14 2019-06-13 2019-07-18 2019-09-17

 BF-PGEPC-100249-CS-CQS /
Service de consultant pour
élaborer un plan de formation
des USC du MENA/MS
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

11,250.00 0.00 Annulé 2019-05-20 2019-06-10 2019-07-24 2019-08-23 2019-09-27 2019-11-27

 BF-PGEPC-150562-CS-CQS /
Service de consultant (firme)
pour asurer la formation de
dix (10) formateurs de la DGI
sur le SYSCOHADA révisé
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

20,000.00 16,530.73 Signé 2020-01-28 2019-05-28 2020-02-18 2020-04-02 2019-08-13 2020-05-02 2019-08-14 2020-06-06 2019-11-13 2020-06-24



Page 8

 BF-PGEPC-159450-CS-LCS /
Service d'un cabinet (firme)
chargé de l'audit financier et
comptable du PGEPC,
exercices 2020 et 2021
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Sélection au
moindre coût Open - National

 
28,000.00 9,476.34 Signé 2020-02-28 2020-02-21 2020-03-20 2020-05-03 2020-06-19 2020-05-31 2020-09-14 2020-06-30 2020-09-18 2020-08-04 2020-10-20 2020-09-08 2020-12-17 2021-03-07

 BF-PGEPC-183028-CS-CQS /
Service d'un cabinet pour la
maintenance de la plateforme
DIP de l'ASCE-LC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

70,800.00 0.00 Annulé 2020-07-31 2020-08-21 2020-09-21 2020-10-21 2020-11-25 2021-05-24

 BF-PGEPC-183014-CS-CQS /
Service d'un cabinet chargé de
réaliser un film sur la FEC au
profit du MENA/MS
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

24,000.00 22,041.74 Signé 2020-08-05 2020-09-29 2020-08-26 2020-09-23 2020-12-07 2020-10-23 2020-12-08 2020-11-27 2020-12-30 2020-12-28

 BF-PGEPC-183026-CS-QBS /
Service d'un cabinet pour
l'étude de préparation à la
préparation de la
professionnalisation de la
fonction passation des
marchés
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Sélection fondée
sur la qualité Open - International

 
300,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2020-07-31 2020-09-04 2020-08-21 2020-09-23 2020-09-21 2020-11-30 2020-10-19 2020-10-30 2020-11-10 2020-12-15 2021-03-15

 BF-PGEPC-217062-CS-CQS /
Recrutement d’un cabinet de
consultants pour des
formations (Cisco Firewall
ASA + Linux
Engineer Bootstrap 4 + VBA
Excel avancé)/DGI-DI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

48,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-06-30 2021-02-19 2021-07-21 2021-09-03 2021-10-03 2021-11-07 2022-05-06

 BF-PGEPC-217072-CS-CQS /
Service de consultants pour le
développement d’une
application eCME et la
fourniture de deux (02) kits
d’exploitation complets
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

299,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-02-22 2021-02-19 2021-03-05 2021-03-30 2021-04-12 2021-04-30 2021-07-30

 BF-PGEPC-217071-CS-CQS /
Service de consultants pour
une étude de faisabilité
portant sur la mise en place
d’un système transparent et
moderne de gestion sécurisée
des titres d’occupation et
autres actes fonciers/DGUF
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

141,600.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-02-22 2021-03-18 2021-03-10 2021-03-30 2021-04-15 2021-05-14 2021-07-14

 BF-PGEPC-217105-CS-CQS /
Recrutement d’un cabinet de
consultant pour la mise en
place d’un système de gestion
du portefeuille titres de l’État
et d’un système de gestion de
la tutelle du secteur des
assurances au profit de la
DGTCP
 

IDA / 57640 Rapid Response Facility A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

247,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-02-19 2021-02-22 2021-03-05 2021-03-22 2021-03-31 2021-04-16 2021-06-30

 BF-PGEPC-217147-CS-CQS /
Service d'un consultant pour
la production d'un rapport
d’étude sur les priorités du
gouvernement en matière de
réformes de la gouvernance
économique au Burkina Faso
assorti d'un recueil de
propositions des actions
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

100,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-03-31 2021-04-21 2021-06-04 2021-06-30 2021-07-26 2021-09-30

 BF-PGEPC-219404-CS-CQS /
Service de cabinet pour
l’élaboration d’outils pour les
achats durables au profit de
l'ARCOP
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

90,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-02-25 2021-02-22 2021-03-18 2021-04-15 2021-04-30 2021-05-31 2021-08-30

 BF-PGEPC-219405-CS-CQS /
Service d’un cabinet pour
évaluer les capacités des
communes à passer les
marchés au profit de la
DGCMEF
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

75,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-03-22 2021-02-24 2021-04-12 2021-05-12 2021-05-31 2021-06-30 2021-09-30

 BF-PGEPC-219402-CS-CQS /
Service d'un consultant pour
la conception et
l’implémentation informatique
de la comptabilité des
engagements du budget au
profit de la DGCMEF
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

80,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-04-20 2021-05-11 2021-06-24 2021-07-05 2021-07-30 2021-10-29

 BF-PGEPC-219401-CS-CQS /
Service d'un prestataire pour
la mise en place de la banque
en ligne (e-banking, mobile-
banking) au profit de la
DGTCP
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

150,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-04-15 2021-03-24 2021-04-30 2021-05-31 2021-06-15 2021-06-30 2021-09-30

 BF-PGEPC-219399-CS-CQS /
Service d'un cabinet pour
évaluer les avantages et les
inconvénients de l’option de
sous-traitance de l’activité
bancaire à des banques
commerciales sélectionnées
sur une base compétitive
auprofit de la DGTCP
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

124,000.00 0.00 Annulé 2021-05-01 2021-05-17 2021-06-14 2021-07-14 2021-08-18 2021-11-18

 BF-PGEPC-219965-CS-CQS /
Service d'une firme pour la
formation d’ingénieurs au
profit de la Direction Générale
des Impôts à la maîtrise de
l’environnement de
production de e-SINTAX
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

48,000.00 0.00 Annulé 2021-04-01 2021-04-16 2021-05-31 2021-06-15 2021-07-15 2021-09-15
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 BF-PGEPC-227885-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet de
consultants pour conduire
l'étude sur l'impact éventuel
du retrait des fonds des
projets et programmes sur les
banques commerciales au
profit de la DGTCP
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

60,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-04-06 2021-04-14 2021-04-20 2021-05-19 2021-05-31 2021-06-30 2021-09-30

 BF-PGEPC-230081-CS-CQS /
Service d’une agence de
communication pour produire
un film documentaire au
profit du PGEPC
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

60,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-04-26 2021-05-19 2021-05-10 2021-06-08 2021-06-30 2021-07-30 2021-09-30

 BF-PGEPC-236627-CS-CQS /
Service d'un cabinet chargé de
l'élaboration du rapport
d'achèvement du PGEPC
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

60,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-05-31 2021-06-03 2021-06-21 2021-07-05 2021-07-20 2021-08-10 2021-09-24

 BF-PGEPC-241735-CS-CQS /
Service d'un cabinet pour la
réalisation d'une étude
évaluative des projets de
dématérialisation  des
procédures au sein des régies
financières du MINEFID.
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

280,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-06-30 2021-07-12 2021-07-15 2021-08-13 2021-08-20 2021-09-20 2021-12-20

 BF-PGEPC-244802-CS-CQS /
Recrutement d’un cabinet
pour assurer des formations
réseaux et sécurité au profit
de cinq (05) ingénieurs
informaticiens de la DGSI dans
le cadre de la sécurité de SI-
NAFOLO
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

31,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-07-26 2021-07-23 2021-07-30 2021-08-30 2021-09-15 2021-10-08 2021-11-18

 BF-PGEPC-254937-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet
chargé de la formulation de la
phase2 du PGEPC
 

IDA / 57640 Rapid Response Facility A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

180,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-09-25 2021-09-30 2021-10-24 2021-10-30 2021-11-15 2021-12-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-PGEPC-15466-CS-INDV /
Accompagner les travaux de
l'atelier diagnostic et
élaboration de directives DGB
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

10,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-04-06 2017-04-11 2017-05-02 2017-06-06 2017-06-26

 BF-PGEPC-15462-CS-INDV /
Formation des contrôleurs
d'Etat en technique
d'investigation
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

16,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-08-01 2017-08-06 2017-08-27 2017-10-01 2017-10-31

 BF-PGEPC-15725-CS-INDV /
Formation des contrôleurs
d'Etat en technique de lutte
contre la corruption et
résolution de cas
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

26,702.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-09-15 2017-09-20 2017-10-11 2017-11-15 2017-12-15

 BF-PGEPC-15253-CS-INDV /
Expert en gouvernance
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

52,200.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-01-06 2017-01-11 2017-02-01 2017-03-08 2018-03-03

 BF-PGEPC-15259-CS-INDV /
Expert en système
d'informations
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

52,200.00 0.00 En attente
d'exécution 2016-12-16 2016-12-21 2017-01-11 2017-02-15 2017-08-14

 BF-PGEPC-15176-CS-INDV /
Expert en finances publiques
 

IDA / 57640 Rapid Response Facility A posteriori Individuel Open
 

52,200.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-01-06 2017-02-24 2017-03-17 2017-04-21 2018-04-16

 BF-PGEPC-15461-CS-INDV /
Accompagner l'équipe
technique du CIFOEB
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

11,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-05-05 2017-05-10 2017-05-31 2017-07-05 2017-09-03

 BF-PGEPC-15262-CS-INDV /
Vérification des opérations
douanières dans la
comptabilité des entreprises
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

4,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-03-28 2017-04-02 2017-04-23 2017-05-28 2017-06-07

 BF-PGEPC-15720-CS-INDV /
Former les acteurs et assurer
la revue qualité des livrables
pour l'élaboration de la
cartographie des risques de 5
ministères
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

50,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-02-13 2017-02-18 2017-03-11 2017-04-15 2017-07-24

 BF-PGEPC-31299-CS-INDV /
Service d’un spécialiste en
infographie pour
accompagner l’élaboration du
budget citoyen 2018
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

16,000.00 13,078.38 Signé 2017-09-01 2017-09-13 2017-09-06 2017-09-19 2017-09-27 2017-10-16 2017-11-01 2017-11-06 2018-06-27

 BF-PGEPC-31301-CS-INDV /
Assistance en systèmes
d’informations au profit de la
DGSI/DGI/DGD/DGTCP et
autres structures
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

53,400.00 44,872.02 Signé 2017-05-25 2017-06-02 2017-05-30 2017-07-18 2017-06-20 2017-08-28 2017-07-25 2017-08-29 2018-01-21

 BF-PGEPC-30394-CS-INDV /
Service d’un spécialiste en
infographie pour
accompagner l’élaboration du
budget citoyen 2018
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Open
 

16,000.00 0.00 Annulé 2017-09-26 2017-11-14 2017-12-05 2018-01-09 2018-07-08
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 BF-PGEPC-45372-CS-INDV /
Service de consultant pour
accopagner la DGEP pour la
revue des projets et
programmes de
développement au profit du
MINEFID
 

IDA / 57640 Rapid Response Facility A posteriori Individuel Limited
 

18,462.00 0.00 En attente
d'exécution 2017-11-05 2017-11-10 2017-12-01 2018-01-05 2018-07-04

 BF-PGEPC-45377-CS-INDV /
Service de consultant pour la
formation des formateurs sur
les logiciels QGIS/POSTGIS au
profit de la DGI dans le cadre
des activités préalables au
recensement fiscal
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

9,500.00 6,612.09 Signé 2017-10-01 2017-08-03 2017-10-06 2017-10-16 2017-10-27 2017-12-18 2017-12-01 2018-01-18 2018-05-30

 BF-PGEPC-45359-CS-INDV /
Former les acteurs du
Ministère des Infrastructures
intervenant dans le processus
de passation des marchés
publics
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

25,780.00 0.00 En cours
d'exécution 2017-06-20 2017-06-05 2017-06-25 2017-07-16 2017-08-20 2018-02-16

 BF-PGEPC-48715-CS-INDV /
Service d'un infographiste
pour la finalisation du budget
citoyen 2019 au profit de la
DGB
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

14,000.00 36,318.06 Signé 2018-10-30 2018-07-10 2018-11-04 2018-07-18 2018-11-25 2018-07-27 2018-12-30 2018-09-11 2019-01-30

 BF-PGEPC-48688-CS-INDV /
Formation  des assistants
spécialisés auprès des pôles
économiques et financiers du
Ministère de la Justice
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

14,000.00 0.00 Annulé 2018-06-30 2018-07-05 2018-07-26 2018-08-30 2018-09-24

 BF-PGEPC-48735-CS-INDV /
Service d'un expert en
gouvernance
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

52,200.00 28,142.85 Signé 2018-01-30 2017-12-28 2018-02-04 2018-01-02 2018-02-25 2018-01-16 2018-04-01 2018-02-02 2018-09-28

 BF-PGEPC-48693-CS-INDV /
Recrutement d’un consultant
national en sécurité des
systèmes d’information dans
le cadre de l’ouverture de
SYDONIA WORLD sur le net
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

12,000.00 11,318.88 Signé 2018-03-05 2017-12-05 2018-03-10 2018-03-12 2018-03-31 2018-03-13 2018-05-05 2018-03-23 2018-11-01

 BF-PGEPC-48684-CS-INDV /
Expert en systèmes
d’informations
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

52,200.00 70,756.51 Signé 2018-03-05 2018-03-19 2018-03-10 2018-04-12 2018-03-31 2018-04-20 2018-05-05 2018-05-08 2018-11-01

 BF-PGEPC-48731-CS-INDV /
Expert en finances publiques
 

IDA / 57640 Rapid Response Facility A posteriori Individuel Limited
 

52,200.00 25,115.86 Signé 2018-02-28 2018-03-19 2018-03-05 2018-04-06 2018-03-26 2018-04-25 2018-04-30 2018-05-11 2019-04-30

 BF-PGEPC-48719-CS-INDV /
Service de consultant pour la
mise en place d’un système
informatisé de stockage de
données au profit de l’UCP
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Individuel Limited
 

10,000.00 0.00 Annulé 2018-07-30 2018-08-04 2018-08-25 2018-09-29 2018-10-31

 BF-PGEPC-48713-CS-CQS /
Service d'un consultant
individuel pour l'assistance à
la maîtrise d'ouvrage des
projets SI de l'ASCE-LC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

120,000.00 55,265.17 Signé 2018-03-30 2018-03-16 2018-04-04 2018-03-16 2018-04-25 2018-04-20 2018-05-30 2018-05-30 2018-11-26

 BF-PGEPC-63374-CS-INDV /
Service d'un expert en
gouvernance pour l'assistance
à la mise en œuvre des
activités de la sous-
composante 1.2 du PGEPC
 

IDA / 57640 Rapid Response Facility A posteriori Individuel Limited
 

34,000.00 29,982.56 Signé 2018-05-18 2018-03-13 2018-05-23 2018-04-06 2018-06-13 2018-04-20 2018-07-18 2018-05-11 2019-01-14

 BF-PGEPC-63384-CS-INDV /
Service d'un expert chargé de
l'élaboration d'un manuel  de
procédures d'enquêtes et
d'investigation au profit de
l'ASCE-LC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

100,000.00 91,720.65 Achevé 2018-05-31 2018-06-01 2018-06-05 2018-06-12 2018-06-26 2018-07-16 2018-07-31 2018-07-10 2018-10-31 2018-12-24

 BF-PGEPC-59822-CS-CDS /
Service de consultant pour
l'ouverture de la
téléprocédure sur SINTAX au
profit de la DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

534,380.00 472,337.74 Achevé 2018-06-04 2018-06-01 2018-06-14 2018-06-08 2018-08-18 2018-07-10 2018-11-30 2018-07-31

 BF-PGEPC-71188-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel chargé de la
formation des inspecteurs des
finances sur la démarche et
l'organisation d'une mission
d'audit de performance
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

20,000.00 31,144.68 Signé 2018-07-30 2018-09-17 2018-08-04 2019-01-24 2018-08-25 2019-02-14 2018-09-29 2019-03-13 2019-10-29

 BF-PGEPC-92960-CS-INDV /
Assistance à la mise en place
de la gestion des niveaux de
service (SLM) et d'un centre de
service
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

32,000.00 27,660.75 Signé 2018-12-26 2018-11-21 2018-12-31 2018-10-08 2019-01-21 2018-11-28 2019-02-25 2018-12-05 2019-03-27

 BF-PGEPC-92962-CS-INDV /
Assistance à la mise en place
de l'intranet du MINEFID
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

60,000.00 52,190.10 Signé 2018-12-26 2018-10-05 2018-12-31 2018-11-08 2019-01-21 2018-11-26 2019-02-25 2018-12-10 2019-03-27

 BF-PGEPC-92965-CS-INDV /
Service d'un consultant
international chargé d'assurer
une communication lors de
l'atelier national sur la bonne
gouvernance au Burkina Faso.
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

27,000.00 26,838.00 Signé 2018-12-26 2018-10-16 2018-12-31 2018-11-12 2019-01-21 2018-11-13 2019-02-25 2018-12-19 2019-03-27

 BF-PGEPC-100222-CS-INDV
/ Mise en place du site web
institutionnel du CIFOEB
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

13,000.00 6,970.67 Achevé 2019-04-15 2019-03-19 2019-04-20 2019-03-22 2019-05-11 2019-04-23 2019-06-15 2019-06-07 2019-08-16 2019-10-30
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 BF-PGEPC-100217-CS-INDV
/ Expert en gouvernance pour
la mise en œuvre de la
composante 1 du PGEPC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

52,200.00 54,421.63 Signé 2019-02-15 2019-01-10 2019-02-20 2019-01-16 2019-03-13 2019-01-30 2019-04-17 2019-02-15 2020-03-17

 BF-PGEPC-100225-CS-INDV
/ Expert en gouvernance pour
la mise en œuvre de la sous-
composante 1,2 du PGEPC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

52,200.00 43,050.20 Signé 2019-02-25 2019-03-05 2019-03-02 2019-03-11 2019-03-23 2019-04-03 2019-04-27 2019-05-08 2020-03-24

 BF-PGEPC-100199-CS-CDS /
Service de consultant pour
former les informaticiens du
MI/MENA/MS sur
l'administration du logiciel de
suivi des délais de passation
des MP
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

35,000.00 30,595.98 Signé 2019-02-20 2019-01-25 2019-03-02 2019-05-16 2019-05-06 2019-09-05 2019-05-31

 BF-PGEPC-100245-CS-INDV
/ Service de consultant
individuel pour la mise en
place d'une liaison sécurisée
avec les sources détentrices
d'informations
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

27,022.00 0.00 En attente
d'exécution 2019-06-25 2019-06-30 2019-07-21 2019-08-25 2019-10-24

 BF-PGEPC-100236-CS-INDV
/ Service d'un expert en
système d'informations pour
appuyer la mise en œuvre du
projet
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

80,000.00 67,019.23 Signé 2019-02-28 2019-02-26 2019-03-05 2019-03-11 2019-03-26 2019-04-16 2019-04-30 2019-05-03 2020-03-30

 BF-PGEPC-100234-CS-INDV
/ Service d'un expert en
finances publiques
 

IDA / 57640 Rapid Response Facility A posteriori Individuel Limited
 

52,200.00 46,107.22 Signé 2019-02-28 2019-02-26 2019-03-05 2019-04-30 2019-03-26 2019-05-20 2019-04-30 2019-06-24 2020-03-30

 BF-PGEPC-100246-CS-INDV
/ Service de consultant pour
mettre en place le site web du
PGEPC et des réseaux sociaux
(Facebook-Twitter-You Tube)
 

IDA / 57640 Project Management Support A posteriori Individuel Limited
 

13,000.00 9,864.91 Signé 2019-06-30 2019-02-28 2019-07-05 2019-03-15 2019-07-26 2019-04-10 2019-08-30 2019-05-15 2019-10-30

 BF-PGEPC-100251-CS-INDV
/ Renforcer les capacités du
personnel du département
des déclarations d’intérêt et
de patrimoine de l’ASCE-LC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

60,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2019-03-15 2019-03-20 2019-04-10 2019-05-15 2019-07-05

 BF-PGEPC-100241-CS-INDV
/ Service d'un consultant
individuel pour une assistance
à la mise en place d'une
entreprise service BUS (ESB) au
profit des services
informatiques du MINEFID
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

86,000.00 0.00 Annulé 2019-02-28 2019-03-05 2019-03-26 2019-04-30 2019-06-30

 BF-PGEPC-100244-CS-INDV
/ Service d'un consultant
individuel pour appuyer
l'équipe technique du CIFOEB
pour la production du rapport
sur la transparence
budgétaire
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

12,000.00 0.00 Annulé 2019-04-29 2019-05-04 2019-05-25 2019-06-29 2019-08-26

 BF-PGEPC-116570-CS-CDS /
Service de consultant pour
l'hébergement, l'assistance
aux utilisateurs, la formation
des informaticiens  et la
maintenance de l'application
de suivi des conventions des
maîtrises d'ouvrage Déléguée
(COMOD)
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

11,000.00 9,030.02 Signé 2019-05-30 2019-05-15 2019-06-09 2019-09-26 2019-08-13 2019-10-23 2020-08-12

 BF-PGEPC-124762-CS-INDV
/ Service d'un Lead
Developpeur au profit de la
DGSI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

390,000.00 0.00 En cours d'examen 2019-07-31 2019-08-05 2019-08-26 2019-09-30 2021-09-30

 BF-PGEPC-124772-CS-INDV
/ Service d'un scrum master
au profit de la DGSI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

122,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2019-07-31 2020-08-24 2019-08-05 2019-08-26 2019-09-30 2020-09-30

 BF-PGEPC-150568-CS-INDV
/ Service  d’un consultant
individuel en qualité de
développeur FRONT END pour
renforcer l’équipe de
développement dans le cadre
de la réalisation du système
intégré de gestion des
finances publiques N@FOLO
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

60,000.00 36,053.86 Signé 2020-01-27 2019-09-10 2020-02-01 2019-12-13 2020-02-22 2019-12-23 2020-03-28 2020-01-15 2020-04-28

 BF-PGEPC-150573-CS-INDV
/ Service d’un consultant
individuel en qualité de
développeur BACK END N°1
pour renforcer l’équipe de
développement dans le cadre
de la réalisation du système
intégré de gestion des
finances publiques N@FOLO
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

72,000.00 40,059.84 Signé 2020-01-27 2019-09-10 2020-02-01 2019-12-13 2020-02-22 2019-12-23 2020-03-28 2020-01-15 2020-09-24

 BF-PGEPC-150578-CS-INDV
/ Service d’un consultant
individuel en qualité de
développeur BACK END N°2
pour renforcer l’équipe de
développement dans le cadre
de la réalisation du système
intégré de gestion des
finances publiques N@FOLO
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

72,000.00 40,059.84 Signé 2020-01-30 2019-09-10 2020-02-04 2019-12-13 2020-02-25 2019-12-23 2020-03-31 2020-01-15 2020-09-27
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 BF-PGEPC-159448-CS-INDV
/ Service d'un consultant
individuel chargé de
l'élaboration d'un rapport de
préparation pour faciliter la
stratégie d’accompagnement
la Banque à la mise en œuvre
des marchés publics
électroniques (e-GP) au
Burkina Faso
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Direct
 

100,000.00 71,160.00 Signé 2020-03-02 2020-02-27 2020-03-12 2020-04-10 2020-04-02 2020-04-14 2020-05-07 2020-05-12 2020-06-20

 BF-PGEPC-165580-CS-INDV
/ Service d’un expert en
gouvernance chargé de la
mise en œuvre de la
composante 1 pour renforcer
la participation citoyenne et la
redevabilité au profit du
PGEPC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

34,000.00 31,155.10 Signé 2020-03-30 2020-03-25 2020-04-04 2020-04-10 2020-04-25 2020-05-07 2020-05-30 2020-06-04 2021-05-30

 BF-PGEPC-183033-CS-INDV
/ Expert en gouvernance pour
la mise en œuvre de la
composante 1.2 du PGEPC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

52,200.00 41,009.81 Signé 2020-07-30 2020-09-01 2020-08-04 2020-09-15 2020-08-25 2020-10-06 2020-09-29 2020-10-15 2021-09-29

 BF-PGEPC-183035-CS-INDV
/ Service d'un consultant
individuel pour élaborer un
plan de formation des USC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

20,000.00 18,064.70 Signé 2020-08-10 2020-09-24 2020-08-15 2020-10-14 2020-09-05 2020-11-27 2020-10-10 2020-12-17 2020-11-25

 BF-PGEPC-183041-CS-INDV
/ Service d'un consultant
individuel pour rénover le site
web de la DGSI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

16,480.00 14,546.56 Signé 2020-09-20 2020-08-24 2020-09-25 2020-09-21 2020-10-16 2020-11-10 2020-11-20 2020-11-23 2021-05-19

 BF-PGEPC-183012-CS-INDV
/ Expert en système
d'informations pour appuyer
la mise en œuvre du PGEPC
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

30,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2020-07-30 2020-09-01 2020-08-04 2020-08-25 2020-09-29 2021-03-28

 BF-PGEPC-183029-CS-CDS /
Service d'un cabinet pour la
maintenance de la plateforme
e-SINTAX
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

160,000.00 0.00 Annulé 2020-08-15 2020-09-01 2020-08-25 2020-10-19 2020-12-18

 BF-PGEPC-189982-CS-INDV
/ Service d'un consultant
individuel en qualité de
développeur Back End N°3
pour renforcer l'équipe de
développement de N@FOLO
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

36,000.00 33,374.88 Signé 2020-09-15 2020-09-07 2020-09-20 2020-09-15 2020-10-11 2020-09-30 2020-11-15 2020-11-16 2021-05-14

 BF-PGEPC-189985-CS-INDV
/ Service d'un consultant
individuel en qualité de
développeur Front End N°2
pour renforcer l'équipe de
développement de N@FOLO.
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

36,000.00 33,374.88 Signé 2020-09-15 2020-09-07 2020-09-20 2020-09-15 2020-10-11 2020-09-30 2020-11-15 2020-11-16 2021-05-14

 BF-PGEPC-196692-CS-CDS /
Service d'un cabinet pour la
maintenance de la plateforme
de déclaration d’intérêt et de
patrimoine de l'ASCE-LC
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

70,800.00 55,791.67 Signé 2020-09-30 2020-09-30 2020-10-10 2020-10-01 2020-11-24 2020-12-14 2021-11-24

 BF-PGEPC-203044-CS-CDS /
Service d'un cabinet pour la
maintenance de la plateforme
e-SINTAX au profit de la DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

160,000.00 147,972.80 Signé 2020-11-04 2020-09-28 2020-11-14 2020-10-01 2021-01-08 2020-11-16 2021-03-09

 BF-PGEPC-183031-CS-INDV
/ Expert en finances
publiques
 

IDA / 57640 Rapid Response Facility A posteriori Individuel Limited
 

52,200.00 0.00 Annulé 2020-07-31 2020-08-05 2020-08-26 2020-09-30 2021-09-30

 BF-PGEPC-217070-CS-INDV
/ Service d’un consultant
individuel pour la formation
du personnel IT de l’ASCE-LC
sur la gouvernance des
systèmes d’information et en
Network Security Expert (NSE
4)
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

17,340.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-03-15 2021-02-19 2021-03-20 2021-04-10 2021-04-30 2021-06-30

 BF-PGEPC-217069-CS-CDS /
Mise en oeuvre de la carte de
pointage communautaire dans
les secteurs de l’éducation et
la santé
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

100,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-02-21 2021-02-22 2021-03-03 2021-04-15 2021-11-30

 BF-PGEPC-217121-CS-INDV
/ Service d’un Consultant
pour la réalisation des audits
de performances des trois
programmes budgétaires des
ministères au profit de l'IGF
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

50,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-04-25 2021-03-29 2021-04-30 2021-05-21 2021-06-15 2021-08-16

 BF-PGEPC-217138-CS-INDV
/ Service d’un expert en
gouvernance pour la sous-
composante1.2
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

40,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-02-27 2021-03-29 2021-03-04 2021-03-25 2021-04-20 2021-11-30

 BF-PGEPC-217050-CS-INDV
/ Service d'un expert en
Gouverannce
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

20,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-02-20 2021-02-25 2021-03-18 2021-04-22 2021-10-19

 BF-PGEPC-217118-CS-CDS /
Mise à niveau de la plateforme
eSINTAX pour l’extension des
modes de paiement aux
cartes bancaires,
l’amélioration du module DGI-
Cash et la dématérialisation
de la procédure
d’enregistrement des actes et
contrats soumis à
l’enregistrement
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

247,800.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-02-18 2021-02-19 2021-02-28 2021-04-23 2021-07-23



Page 13

 BF-PGEPC-217110-CS-CDS /
Service de consultants pour
l’implémentation de trente
(30) nouveaux indicateurs
(maintenance évolutive) et
assurer une maintenance
corrective pendant  dix (10)
mois et une formation
d’analystes pour le système
décisionnel
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

150,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-02-26 2021-02-19 2021-03-15 2021-04-20 2021-07-30

 BF-PGEPC-217107-CS-INDV
/ Service d’un consultant
individuel pour la migration
des bases de données Oracle
vers PostgreSQL, le
déploiement généralisé sur les
serveurs de production et la
formation des équipes
techniques/DGSI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

56,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-02-15 2021-03-12 2021-02-25 2021-03-18 2021-04-15 2021-06-15

 BF-PGEPC-217141-CS-INDV
/ Service d’un expert IT pour
le PGEPC
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

30,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-02-20 2021-03-29 2021-02-25 2021-03-18 2021-04-15 2021-11-30

 BF-PGEPC-217133-CS-INDV
/ Service d’un consultant
individuel pour une assistance
technique dans le cadre du
développement de modules
complémentaires à intégrer au
système d’information de
l’Administration des Douanes
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

142,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-03-30 2021-02-19 2021-04-04 2021-04-30 2021-05-28 2021-07-30

 BF-PGEPC-217142-CS-INDV
/ Service d'un développeur
FRONT END et de deux (02)
développeurs BACK END pour
renforcer l'équipe de
développement en 2021
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

108,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-02-26 2021-03-12 2021-03-03 2021-03-24 2021-04-16 2021-11-30

 BF-PGEPC-219967-CS-INDV
/ Service d'un consultant
individuel pour la mise en
place d’un cluster de serveurs
d’applications et d’un cluster
de bases de données en
redondance/DGI
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

106,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-04-20 2021-02-22 2021-04-25 2021-05-16 2021-06-15 2021-08-16

 BF-PGEPC-220416-CS-INDV
/ Service de consultant
individuel pour assurer la
formation, le coaching, le
suivi et l’accompagnement
des contrôleurs d’Etat et des
ITS dans l’appropriation des
normes et manuels de
procédures d’audit interne et
d’audit de performance
actualisés au profit
 

IDA / 57640
Strengthening Citizen
Engagement and
Accountability

A posteriori Individuel Limited
 

285,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-03-30 2021-03-29 2021-04-04 2021-04-25 2021-05-21 2021-08-20

 BF-PGEPC-227887-CS-INDV
/ Recrutement d'un consultant
individuel pour évaluer les
avantages et les inconvénients
de l’option de sous-traitance
de l’activité bancaire à des
banques commerciales
sélectionnées sur une base
compétitive au profit de la
DGTCP
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

50,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-04-06 2021-04-14 2021-04-11 2021-05-02 2021-05-31 2021-08-30

 BF-PGEPC-235170-CS-INDV
/ Service d'un consultant
individuel chargé de
l’élaboration d'une stratégie
nationale des achats durables
au profit de l'ARCOP
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

180,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-05-20 2021-05-25 2021-05-25 2021-06-15 2021-07-15 2021-10-15

 BF-PGEPC-238159-CS-CDS /
Service d’un cabinet
international pour l’audit de la
gestion de l’activité minière
par l’Administration du
Burkina Faso
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

440,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-06-18 2021-06-28 2021-06-28 2021-07-28 2021-11-25

 BF-PGEPC-238166-CS-INDV
/ Service d’un consultant
individuel pour évaluer les
performances de la
dématérialisation des
procédures de
mobilisation/recouvrement
des ressources au sein des
régies financières au profit du
Bureau d'Appui aux
Évaluations Stratégiques
(BAES)/MINEFID
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

90,000.00 0.00 Annulé 2021-06-10 2021-06-14 2021-06-15 2021-07-06 2021-07-30 2021-09-30

 BF-PGEPC-238163-CS-INDV
/ Service d’un consultant
individuel pour une étude
évaluative des projets de
dématérialisation/digitalisatio
n des procédures au sein des
régies financières au profit du
Bureau d'Appui aux
Évaluations Stratégiques du
MINEFID
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

100,000.00 0.00 Annulé 2021-06-10 2021-06-14 2021-06-15 2021-07-06 2021-07-30 2021-10-30

 BF-PGEPC-244808-CS-INDV
/ Service d'un consultant
individuel pour conduire
l'étude sur l'impact éventuel
du retrait des fonds des
projets et programmes sur les
banques commerciales au
profit de la DGTCP
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

50,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-07-26 2021-07-23 2021-07-31 2021-08-21 2021-09-15 2021-11-15
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 BF-PGEPC-244801-CS-INDV
/ Service d'un consultant
individuel en qualité
d'assistant technique pour
appuyer l'UCP
 

IDA / 57640
Improving domestic revenue
mobilization and public
expenditure management

A posteriori Individuel Limited
 

30,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-30 2021-08-13 2021-09-03 2021-12-31


