
TOGO 
PROJET :  Projet d’Afrique de l’Ouest d'Indentification Unique 

pour l’intégration et l’inclusion régionale-Phase 
2/Composante TOGO

No d’identification du projet [P169594]
PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE DES FONDS D’AVANCE DE 

PREPARATION DU PROJET (PPA) 
VERSION N° 1

I. GENERAL 

1. Informations sur le Projet 

Emprunteur : République Togolaise
Entités 
Responsables

: Présidence et Ministère de l’Economie 
numérique

Nom du Projet : Projet d’Afrique de l’Ouest d'Indentification 
Unique pour l’intégration et l’inclusion régionale-
composante TOGO

Identification : P169594
CREDIT N° Pas encore disponible
Agence chargée de 
la mise en œuvre 
des fonds d’avance 
de préparation du 
projet (PPA)

: Unité de mise en œuvre du projet WARCIP

2. Date d’approbation par la Banque du plan de passation de marchés : 
[A indiquer]

3. Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : Non applicable
 

4. Période couverte par la Plan de Passation des Marchés : Janvier 2020 à Novembre 
2020

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management 
System) : Elevé

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (juillet 2016, 
révisé en novembre 2017 et août 2018) (“Règlement de Passation des Marchés”), le 
Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés 
publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des 
marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet. 
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Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP 
constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes 
s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de 
marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au 
paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP. 

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être 
utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous 
les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan 
de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 
du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des 
marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de 
passation des marchés inclus dans STEP), les procédures nationales de passation des 
marchés du pays considéré pourront être utilisées. 

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles 
qu’énoncées dans la loi No 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux Marchés Publics et 
Délégation de Service Public, le Décret Nº 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant 
Code des Marchés Publics et Délégation de Service Public, et les textes d’application 
y afférents, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du 
Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : 
- Le dossier d’appel d’offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/les proposants 

présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à 
tout contrat éventuel, pour confirmer qu’il applique et respecte les Directives de 
la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de 
la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l’inspection et l’audit ;

-   Le droit de la Banque d’examiner le dossier et les activités de passation des 
marchés.

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national ouvert, ces 
procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement 
de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés 
: Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de 
passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de 
Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de 
passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation 
des Marchés (Fournitures et Travaux). 

L’Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée 
aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés ne s’applique pas. 

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS
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1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions 
de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les 
paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l’Annexe II du Règlement de Passation 
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI), en date de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017.

Catégories de marchés Montants estimatifs 
des contrats en 

millions de dollars 
américains

Observations

Travaux (incluant clé à main, Fourniture 
et Installation, et les Partenariat Public - 
Privé -PPP)

>= 5

Biens, Système d’Information et de 
Services autres que les Services 
intellectuels

>= 1,5

Travaux (incluant 
clé à main, 
Fourniture et 
Installation, et les 
Partenariat Public - 
Privé -PPP)

>= 5

Contrats à 
passer par 
entente directe Biens, Système             

d’Information et de 
Services autres que 
les Services 
intellectuels

>= 1,5

Les justifications de l’entente 
directe
devront être jointes et 
approuvées avec PPM

2. Pré qualification : Sans objet. 

3. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de 
véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du 
pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur 
d’USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de 
marque ou distributeurs de produits pétroliers).

Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en 
œuvre :

Travaux

Néant

Fournitures et services autres que les services de consultants

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Ref
.

N°

Ref.
Comp
osant

e

Description Coût 
estimatif 

(US$)

Méthode 
de 

passatio
n des 

marchés

Approch
e du 

marché

Revue 
de la 

Banque ( 
a priori/a 
posterior

i)

Date de 
lanceme
nt de la 

procédur
e

Commentai res/Fin 
de prestations

1. 1.

2.

Coût total 
en US$

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés 
Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme 
indiqué dans Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la 
revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 
3.8 de la Section III, et de l’Annexe II du Règlement de Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI), en date de juillet 2016, révisé en novembre 2017 
and Août 2018.

Méthode de 
sélection/Catégories de 

marchés

Seuils de revue a priori
Montants estimatifs des 
contrats en millions de 

dollars américains

Observations

Méthode 
compétitive/Firmes de  
consultants 

>= 0.5

Entente directe/firmes de 
consultants >= 0.5

Entente 
directe/Consultants 
individuel 

>= 0.2

Les justifications pour 
l’entente directe devront 
être jointes et approuvées 
avec le PPM 

Méthode Compétitive 
(Comparaison de CVs)/ 
Consultants individuels 

>= 0.2

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales : La liste 
restreinte de consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de contrôle et 
de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre 
type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter 
entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des 
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Règlement de Passation des marchés., et l’Emprunteur ne procède pas à une 
publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour 
l’utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications 
des consultant est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la 
complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-
valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations 
d’urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés.

Marchés de Services de Consultants

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ref.
N°

Ref.
Comp
osant

e

Description des 
missions

Coût 
estimatif 

(US$)

Métho
de de 
sélecti

on

Revue de 
la 

Banque 
(a 

priori/a 
posterior

i)

Date de 
lanceme
nt de la 

procédur
e

Approch
e du 

marché

Commen
tai 

res/Fin 
de 

prestatio
ns

1.
2.

Coût total en 
US$

Lexique des Sigles et Abréviations

PPM : Plan de Passation des Marchés
AOI : Appel d’Offres International
AON : Appel d’Offres National
DC :   Demande de Cotations
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des 

Consultants
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
SD/ED : Sélection Directe/ Entente Directe
A 
posteriori : Revue a posteriori

A Priori : Revue a priori
PPM : Plan de Passation des Marchés
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des 

Marchés Publics
ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics
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PROCUREMENT
PLAN Western Africa : West Africa Unique Identification for Regional Integration and Inclusion - Phase 2
General Information
Country: Western Africa Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-10-14

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-10-22
Project ID: P169594 GPN Date:
Project Name: West Africa Unique Identification for Regional Integration and Inclusion - Phase 2
Loan / Credit No: IDA / 66100, IDA / 66110
Executing Agency(ies):West Africa Unique Identification for Regional Integration and Inclusion - Burkina Faso

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk

Procureme
nt

Document
Type

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-WURI - BURKINA FASO-
257402-CW-RFQ /
Réalisation du cloisonnement
et du câblage électrique des
locaux de l’UGP
 

IDA / 66100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope

Request for
Quotations -
Small Works
(Emergency)
SPD -
Competitive

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-23 2021-12-18 2022-01-

17

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257403-CW-RFQ /
Réalisation du câblage
informatique des locaux de
l’UGP
 

IDA / 66100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope

Request for
Quotations -
Small Works
(Emergency)
SPD -
Competitive

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-23 2021-12-18 2022-01-

17

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-WURI - BURKINA FASO-
204353-GO-RFQ /
Acquisition de matériel
informatiques au profit de
l'UGP
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-10-23 2021-12-18 2022-02-16

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204354-GO-RFQ /
Acquisition de mobilier de
bureau au profit de l'UGP
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-10-23 2021-12-18 2022-02-16

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204355-GO-RFQ /
Acquisition de fournitures de
bureau au profit de l'UGP
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-10-23 2021-12-18 2022-02-16

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257373-GO-RFQ /
Acquisition de logiciel de
gestion comptable et
financière (TomPro) au profit
de l'UGP
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-10-23 2021-12-18 2022-01-17

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257396-GO-DIR / Acquisition
de carburant et lubrifiants
 

IDA / 66100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-18 2021-10-23 2021-11-27 2021-11-30

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204349-GO-DIR / Acquisition
de deux (2) véhicules à 4
roues et d'une motocyclette
au profit de l'UGP
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-10-21 2021-12-16 2022-06-14

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-WURI - BURKINA FASO-
257397-NC-DIR / Location
des locaux de l'UGP
 

IDA / 66100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-08 2021-10-09 2021-10-15 2022-04-13

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257399-NC-RFQ / Entretien
et nettoyage des locaux
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-10-23 2021-12-18 2022-12-18

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257400-NC-RFQ /
Gardiennage des locaux
 

IDA / 66100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-10-23 2021-12-18 2022-12-18

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257401-NC-DIR /
Souscription à une assurance
maladie au profit du
personnel de l'UGP
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori

Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-18 2021-10-23 2021-11-27 2022-11-27

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257405-NC-RFQ / Fourniture
d'internet au profit de l'UGP
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-10-23 2021-12-18 2022-02-16

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257407-NC-RFQ /
Acquisition du matériel
électroménager
 

IDA / 66100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution 2021-10-23 2021-12-18 2022-01-17

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion
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Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-WURI - BURKINA FASO-
204340-CS-QCBS / Réaliser
un audit financier et
comptable externe
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-18 2021-10-18 2021-11-01 2021-11-29 2021-12-29 2022-02-02 2022-03-09 2022-04-08

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257406-CS-CQS / Elaboration
d'un manuel de gestion des
plaintes
 

IDA / 66100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Limited
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-18 2021-11-01 2021-12-01 2022-01-05 2022-03-06

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257417-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet RH
pour recruter le personnel
d'appui à l'UGP
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-08 2021-10-18 2021-11-01 2021-11-01 2021-11-09 2022-01-08

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204329-CS-QCBS /
Elaboration d'une stratégie
d'interopérabilité du système
fID et des systèmes sectoriels
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-16 2021-10-18 2021-12-01 2021-12-31 2022-02-04 2022-08-03

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204338-CS-QCBS / Sélection
d’un Cabinet juridique pour le
cadre législatif et
réglementaire du système
 

IDA / 66100 Strengthening the Legal and
Institutional Framework A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-16 2021-10-18 2021-12-20 2022-01-19 2022-02-23 2022-08-22

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204384-CS-QCBS / Sélection
d’un cabinet pour le suivi
contrôle technique de la mise
en place des systèmes
applicatifs du fID
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - International
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-16 2021-10-18 2021-12-01 2021-12-31 2022-02-04 2022-08-03

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204336-CS-QCBS /
Elaboration d'une stratégie de
communication
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-16 2021-10-18 2021-12-01 2021-12-31 2022-02-04 2022-08-03

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257404-CS-QCBS /
Réalisation d’un site web et de
la charte graphique du projet
 

IDA / 66110 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-10-16 2021-10-18 2021-12-01 2021-12-31 2022-02-04 2022-03-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Teams of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-WURI - BURKINA FASO-
201038-CS-INDV /
Consultant pour la réalisation
d'une évaluation sociale
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-04-23 2021-06-11 2021-07-02 2021-08-06 2021-11-04

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204343-CS-CQS /
Recrutement d'un Comptable
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-10-08 2021-10-25 2021-10-26 2021-11-01 2022-11-01

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204345-CS-CQS /
Recrutement d'un Spécialiste
en suivi et évaluation
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-11-29 2022-01-17 2022-02-07 2022-03-14 2023-03-14

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204361-CS-CQS / Elaboration
d'un manuel de procédures
administratives et comptables
(Rédaction du manuel des
opérations)
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Individuel Limited

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-10-18 2021-10-23 2021-11-13 2021-12-18 2022-06-16

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204364-CS-CQS /
Recrutement d'un architecte
technique
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-11-29 2022-01-17 2022-02-07 2022-03-14 2023-03-14

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204366-CS-CQS /
Recrutement d'un auditeur
interne
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-11-29 2021-12-18 2022-01-08 2022-02-12 2023-02-12

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204367-CS-CQS /
Recrutement d'un Assistant en
gestion de plaintes
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-11-29 2022-01-17 2022-02-07 2022-03-14 2023-03-14

 BF-WURI - BURKINA FASO-
204379-CS-CQS /
Recrutement d'un consultant
pour la réalisation d'une
évaluation sociale
 

IDA / 66100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-10-12 2021-11-20 2021-12-04 2022-01-08 2022-04-08

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257393-CS-INDV /
Recrutement spécialiste
environnemental et social
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-11-29 2022-01-17 2022-02-07 2022-03-14 2023-03-14

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257395-CS-INDV /
Recrutement spécialiste en
communication
 

IDA / 66100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-11-29 2022-01-17 2022-02-07 2022-03-14 2023-03-14

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257410-CS-INDV /
Elaboration d'un manuel de
suivi-évaluation
 

IDA / 66100 Facilitating Access to Services
Through fID Credentials A posteriori Individuel Limited

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-10-18 2021-10-23 2021-11-13 2021-12-18 2022-02-16



Page 3

 BF-WURI - BURKINA FASO-
257380-CS-INDV /
Recrutement d'un spécialiste
en gestion financière
 

IDA / 66100 Establishing Robust and
Inclusive fID Systems A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-10-16 2021-11-22 2021-12-13 2022-01-17 2023-01-17


