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PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project
Region Project P162594
Project Implementation agency:

1. “DNP" means Departamento Nacional de Planeacion , the Borrower's
National Planning Department created by Law 19 of 1958 and
regulated by Decree 2996 of 1968.

2. "ANT" means Agencia Nacional de Tierras, the Borrower's National
Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015

3. "SNR" means Superintendencia de Notariado y Registro, the
Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created by Law
Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 1962.

4. "IGAC" means /nstituto Geografico Agustin Codazzi, the Geographic
Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 1983 and regulated
by Decree 283 8 of 1991.

Date of the Procurement Plan: 02/07/2019
Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 - 08/06/2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations
for IPF Borrowers” (July 2016, revised November 2017) (“Procurement
Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement
(STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and
conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement
Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts
subject to international competitive procurement and those contracts as
specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the
Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in



the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with
the Bank will be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the
Procurement Plan tables. Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the
Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the
Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement
Regulations (Goods and Works).

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable
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CO-IGAC-179617-GO-RFB |
Contratar el suministro,
instalacion, configuracion,

solucion que brinde SOC/NOC
y una solucién de deteccion de|
vulnerabilidades para el
fortalecimiento de la
seguridad informatica y de
informacién de la entidad.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Solicitud de ofertas

Open - National

Single Stage - One
Envelope

441,176.00

431,382.10

Firmado

2020-09-15

2020-10-14

2020-09-20

2020-11-01

2020-11-17

2020-12-01

2020-11-30

2021-01-05

2020-12-24

2021-07-04

CO-IGAC-200968-GO-DIR /
Adauisicion de un sistema de
analisis de particulas e
identificacién de minerales,
compuesto por Microscopio
Petrogrfico con polarizacion,
camara de alta resolucion,
estacion de trabajo y Software
para anilisis automitico de
particulas Marca ZEISS.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Adquisicion directa

Direct

66,841.00

65,520.67

Firmado

2020-11-09

2020-11-09

2020-11-14

2020-11-10

2020-12-02

2020-11-27

2020-12-30

CO-IGAC-200967-GO-DIR /
Adauisicion de equipo colilert
18 92236-2004 y.
consumibles.

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Adauisicion directa

Direct

11,886.00

1165164

Firmado

2020-11-09

2020-11-09

2020-11-14

2020-11-10

2020-12-02

2020-11-27

2020-12-31

NON CONSULTING SERVICES
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CO-IGAC-179619-NC-RFB /
Adauiri servicios y productos
de infraestructura tecnolgica

odalidad de
Nube Privada o Piblica que
permitan alojar los contenidos
y servicios que el IGAC
requiera.

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Solicitud de ofertas

Open - National

Single Stage - One
Envelope

882,353.00

Cancelado

2020-07-07

2020-07-12

2020-08-23

2020-09-22

2020-10-27

2021-04-25

CO-IGAC-179625-NC-RFB /
Disefar y poner en operacion

Continua (CORS Continiously
Operating Reference Station)
de la Repiblica de Colombia,
asi como fortalecer su Centro
de Control.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Previa

Solicitud de ofertas

Open - International

Single Stage - One
Envelope

2,262,647.00

Bajo Revision

2020-08-25

2020-09-25

2020-08-30

2020-10-02

2020-10-11

2021-01-15

2020-11-10

2020-12-15

2021-12-10

CO-IGAC-192642-NC-RFB /
Prestacion de servicios de
operadores, para adelantar los
procesos de actualizacion
catastral en los municipios.
priorizados para el aiio 2021,
financiado con recursos del
Contrato de Préstamo BIRF
No.89370 - OC.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Previa

Solicitud de ofertas

Open - International

Single Stage - One
Envelope

12,368,976.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-18

2021-03-23

2021-05-04

2021-06-03

2021-07-08

2022-01-04

CO-IGAC-192645-GO-RFE |
Adauirir imégenes Satelitales
de la Repiblica de Colombia,
como insumo para la
generacion de cartografia
bisica oficial del pais ¢
implementacion del catastro
multipropdsito.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Previa

Solicitud de ofertas.

Open - International

Single Stage - One
Envelope

2,789,775.00

Bajo Revision

2020-10-01

2020-11-18

2021-01-14

2021-01-20

2021-02-25

2021-03-27

2021-05-01

2021-10-28

CO-IGAC-192640-NC-RFB /
Adelantar los procesos de
actualizacion catastral de 4
municipios del Departamento
de Boyac financiados con
recursos del Banco Mundial
BM

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Solicitud de ofertas

Open - National

Single Stage - One
Envelope

1,466,631.00

134971875

En ejecucion

2020-10-01

2020-10-16

2020-10-06

2020-11-17

2020-11-20

2020-12-17

2020-12-03

2021-01-21

2021-07-20

CO-IGAC-179903-NC-RFB /

“Adauirir productos y servicios

ArcGIS denominados

Enterprise License Agreement
y

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Adquisicion directa

Direct

764,706.00

713,492.00

Firmado

2020-09-22

2020-09-22

2020-09-27

2020-10-08

2020-11-07

2020-10-29

2021-11-02

CO-IGAC-180005-NC-RFS /
Prestacion de servicios de
operadores, para adelantar los
procesos de actualizacion
catastral en los municipios,
priorizados para el aiio 2020,
en el marco del Proyecto
denominado *Programa para
Ia adopcion e implementacion
de un Catastro Multipropdsito.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Previa

Solicitud de ofertas

Open - International

Single Stage - One
Envelope

8,001,579.00

Cancelado

2020-07-06

2020-07-11

2020-08-22

2020-09-21

2020-10-26

2021-04-24
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CO-IGAC-179947-NC-RFB /
Generar ortoimagenes,
modelos digitales de terreno y
cartografia basica de 31
municipios de la Republica de
Colombia para la actualizacion
de la informacién geografica
oficial e implementacion del
catastro multipropdsito.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Previa

Solicitud de ofertas

Open - International

Single Stage - One
Envelope

5,588,232.00

Cancelado

2020-06-26

2020-07-01

2020-08-12

2020-09-11

2020-10-16

2021-10-11

CO-IGAC-179620-NC-RFE /
Adauiri el suministro,
instalacion y configuracién de
una solucién integral de
gestion de copias de respaldo
para las diferentes
plataformas de la entidad, con
soporte preventivo y
correctivo.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Solicitud de ofertas

Open - National

Single Stage - One
Envelope

882,353.00

Ejecucion
pendiente

2020-11-16

2021-01-20

2021-03-03

2021-04-02

2021-05-07

2021-11-03

CO-IGAC-179618-NC-RFB /
Adaquri e implementar una
solucion integral de
comunicaciones, gestionada
por software que contemple
equipos de redes LAN y WLAN,
con soporte y mantenimiento
preventivo y correctivo para la
entidad a nivel nacional,

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Solicitud de ofertas

Open - National

Single Stage - One
Envelope

1,470,588.00

Ejecucion
pendiente

2020-11-16

2021-01-20

2021-03-03

2021-04-02

2021-05-07

2021-11-03

CO-IGAC-201739-NC-RFQ /
Adauiri servicios y productos
de infrastructura tecnol6gica
por demanda en modalidad de
Nube Privada o Piblica que
permitan alojar los contenidos
v servicios que el IGAC
requiera.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Solicitud de
cotizaciones

Open - National

Single Stage - One
Envelope

800,000.00

609,838.55

Firmado

2020-11-12

2020-12-08

2020-12-16

2021-02-06

CONSULTING FIRMS
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CO-IGAC-149148-CS-QCBS /
Servicios de consultoria para
Ia gestion de datos maestros -
DM, actualizacion de
tramites y la gestion de los
datos de entidades
participantes en la
implementacion de Catastro
Multipropssito para el
intercambio de datos entre
ciudadanos y entidades

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Previa

Seleccion basada
en calidad y costo

Open - International

1,013,143.00

Cancelado

2020-01-13

2020-02-03

2020-03-18

2020-04-15

2020-05-15

2020-06-19

2020-07-24

2021-07-24

CO-IGAC-149074-CS-QCES /
Prestar los servicios de
consultoria para realizar el
andlisis y disefio del nuevo

SNC2 e implementar las ETL
definidas para la
transformacion del modelo
actual SNC y COBOL al modelo
del SNC2.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of th
Multipurpose Cadastre

Posterior

Seleccién basada
en calidad y costo

Open - National

387,097.00

Cancelado

2020-01-13

2020-02-03

2020-03-18

2020-04-15

2020-05-15

2020-06-19

2020-07-24

2021-07-24

CO-IGAC-149152-CS-QCBS /
Servicios de consultoria para
estructurar e implementar la
especificacion del nuevo

el Sistema Nacional
Catastral - SNC2 en el marco
de prototipos, historias de
usuario, flujo de la
informacion y procesos
tramites de conservacion en

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Seleccion basada
en calidad y costo

Open - International

548,387.00

Cancelado

2020-01-20

2020-02-10

2020-03-25

2020-04-22

2020-05-22

2020-06-26

2020-07-31

2021-07-31

CO-IGAC-149161-CS-QCBS /
Servicios para disenar y
ejecutar Fas

correspondiente a la
evaluacion y disefio de las
plataformas tecnologicas de la
ICDE para Ia integraci
disposicion de informacién
geoespacial con fines de
apoyo al catastro
multipropdsito

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Seleccion basada
en calidad y costo

Open - International

709,677.00

Cancelado

2020-07-01

2020-07-22

2020-09-04

2020-10-02

2020-11-01

2020-12-06

2021-01-10

2022-01-10

CO-IGAC-209384-CS-QCBS /
Andlisis, definicion y disefio
de arquitectura empresarial
para los procesos misionales
e IGAC, necesarios para el
mejoramiento y cumplimiento
en la implementacion y
adopcién de la politica d
gobierno digital y de catastro
multipropdsito

18RD / 89370

Institutional Strengthening

Posterior

Seleccién basada
en calidad y costo

Open - National

279,800.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-01

2021-03-22

2021-05-05

2021-06-02

2021-07-02

2021-08-06

2021-09-10

2022-09-10

CO-IGAC-209810-CS-QCBS /
Diseitar, especificar y construir
una plataforma tecnologica de
datos, aplicaciones y servicios
que permita Ia integracién,

n y disposicion de la|
informacion geogrifica de
Colombia a través de la ICDE

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Seleccién basada
n calidad y costo

Open - International

985,915.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-01

2021-03-22

2021-05-05

2021-06-02

2021-07-02

2021-08-06

2021-09-10

2022-09-10

CO-IGAC-209385-CS-QCES /
Prestar los servicios de Fabrica
de Software para el Anlisis,
Disefo, Desarrollo, pruebas y
puesta en produccion del
Repositorio de Datos Maestro
RDM, requerido por el IGAC.

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Seleccin basada
en calidad y costo

Open - International

954,088.00

Ejecucion
pendiente

2021-02-15

2021-03-08

2021-04-21

2021-05-19

2021-06-18

2021-07-23

2021-08-27

2022-08-27

[INDIVIDUAL CONSULTANTS
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Approach
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Actual Amount
(US$)

Process Status

Terms of Reference

Planned

CO-IGAC-149168-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogréfico
‘Agustin Codazzi, cor

especialista en adauisiciones,

un Catastro Multiproposito
Urbano Rural

1BRD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

58,068.00

43,759.80

Firmado

2020-02-03

2020-01-22

Actual

Tnvitation to
Identified/Selected
onsultant

Planned | Actual

2020-01-31

Planned

Draft Negotiated
Contract

2020-03-17

Actual

Planned

Signed Contract

2020-03-27

Actual

2020-10-01

Planned

Contract Completion

Actual

CO-IGAC-149169-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogrifico
Agustin Codazzi, como
especialista financiero, para el
manejo financiero y contable

u
Catastro Multipropdsito
Urbano Rural

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

54,192.00

43,106.14

Firmado

2020-02-03

2020-01-22

2020-01-31

2020-04-04

2020-04-08

2020-10-01

CO-IGAC-149171-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogrifico
Agustin Codazzi, como
especialista en planificacién,
sequimiento y monitoreo de
las actividades previstas
dentro del Programa para la
adopcion e implementacion de
un Catastro Multipropésito
Urbano Rural

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

54,192.00

En ejecucion

2020-02-03

2020-01-22

2020-01-31

2020-02-27

2020-04-04

2020-03-25

2020-10-01

CO-IGAC-149172-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales como
coordinador Administrativo en
el marco del Programa para la
adopcin e implementacion de
un Catastro Multiproposito
Urbano Rural

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

61,932.00

Cancelado

2020-02-03

2020-01-22

2020-04-04

2020-10-01

CO-IGAC-167558-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogrdfico
Agustin Codazzi (IGAC) como
Coordinador Administrativo

Proyecto denominado
“Programa para la adopcion e
implementacicn de un
Catastro Multipropdsito

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

61,932.00

En ejecucion

2020-04-03

2020-04-03

2020-04-08

2020-04-22

2020-06-03

2020-05-07

2020-11-30

2020-05-31

CO-IGAC-168122-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogrdfico
Agustin Codazzi como
Especialista de Salvaguardas
Sociales en el marco d
Proyecto denominad
“Programa para la adopcion e
implementacicn de un
Catastro Multipropdsito
Urbano - Rural".

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

21,282.00

En ejecucion

2020-04-13

2020-04-13

2020-04-17

2020-06-13

2020-05-11

2020-12-10

CO-IGAC-168123-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogrdfico
Agustin Codazzi cor
Especialista de Salvaguardas
Ambientales en el marco del
Proyecto denomina

“Programa para la adopcion e
implementacicn de un
Catastro Multipropd-sito
Urbano - Rural",

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

21,282.00

En ejecucion

2020-04-13

2020-04-13

2020-04-17

2020-04-28

2020-06-13

2020-05-12

2020-12-10

CO-IGAC-167558-CS-INDV
DOS (2) / Apoyar al Instituto
Geografico Agustin Codazzi,
como Coordinador
Administrativo en el marco del
Programa para la adopcién &
implementacion de un
Catastro Multipropdsito
Urbano Rural

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

61,932.00

34,718.59

Firmado

2020-06-04

2020-06-23

2020-06-23

2020-06-23

2020-08-04

2020-07-06

2021-01-31

CO-IGAC-178471-CS-INDV /
Apoyar al IGAC, en el andlisis,
elaboracién y consolidacion de
Ia caracterizacion territorial
para los municipios
priorizados, desde cada uno
de los procesos asignados y
de conformidad con la
metodologia establecida en el
marco del Proyecto CMUR (1)

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

11,451.00

6,320.94

Firmado

2020-06-15

2020-06-23

2020-07-11

2020-08-31

2020-08-15

2020-09-16

2021-02-11

CO-IGAC-178473-CS-INDV /
Apoyar al IGAC, en el andlisis,
elaboracién y consolidacion de
la caracterizacion territorial
para los municipios
priorizados, desde cada uno
de los procesos asignados y
de conformidad con la
metodologia establecida en el
marco del Proyecto CMUR (2)

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

11,451.00

6329.94

Firmado

2020-06-15

2020-06-23

2020-07-11

2020-09-01

2020-08-15

2020-09-18

2021-02-11

CO-IGAC-178474-CS-INDV |
Apoyar al IGAC, en el andlisis,
elaboracién y consolidacion de
Ia caracterizacion territorial
para los municipios
priorizados, desde cada uno
de los procesos asignados y
de conformidad con la
metodologia establecida en el
marco del Proyecto CMUR (3)

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

11,451.00

6320.94

Firmado

2020-06-15

2020-06-23

2020-07-11

2020-08-31

2020-08-15

2020-09-22

2021-02-11
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CO-IGAC-178475-CS-INDV /
Apoyar al IGAC, en el andlisis,
elaboracién y consolidacion de
la caracterizacion territorial
para los municipios
priorizados, desde cada uno
de los procesos asignados y
de conformidad con la
metodologia establecida en el
marco del Proyecto CMUR (4)

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

11,451.00

6329.94

Firmado

2020-06-15

2020-06-23

2020-07-11

2020-08-31

2020-08-15

2020-09-16

2021-02-11

CO-IGAC-178476-CS-INDV /
Apoyar al IGAC, en el andlisis,
elaboracién y consolidacion d
la caracterizacion territorial
para los municipios
priorizados, desde cada uno
de los procesos asignados y
de conformida

metodologia establecida en el
marco del Proyecto CMUR (5)

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of t
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

11,451.00

6,325.58

Firmado

2020-06-15

2020-06-23

2020-07-11

2020-08-31

2020-08-15

2020-09-24

2021-02-11

CO-IGAC-179601-CS-INDV /
Prestar servicios profesionales

ara realizar el anlisis y
alineacion de los procesos de
la Entidad a su estructura.
organizacional, con el fin de
identificar dentro de los

505 reglas de

negocio y puntos de
validacién.

18RD / 89370

Institutional Strengthening

Posterior

Individual

Limited

20,588.00

14,488.23

Firmado

2020-07-01

2020-07-23

2020-07-27

2020-08-10

2020-08-31

2020-09-02

2021-02-27

CO-IGAC-179607-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para el
seguimiento a la ejecucion de
los procesos de actualizacion
catastral de los municipios
priorizados en 2021, en el
marco del Proyecto Catastro
Multipropssito Urbano - Rural
)

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

41,736.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-16

2021-02-06

2021-03-13

2021-09-09

CO-IGAC-179627-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar el
control de calidad tematico en
las diferentes etapas
actualizacion de las Areas
Homogéneas de Tierra con
fines de Catastro
Multipropsito.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of t
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

7,206.00

1412.72

Firmado

2020-06-29

2020-06-26

2020-07-04

2020-09-23

2020-07-25

2020-11-20

2020-08-29

2020-12-01

2021-02-25

CO-IGAC-179629-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar la
actualizacion y empalme

las Areas Homogéneas de
Tierra con fines de Catastro
Multipropésito, acorde con los

documentales determinados.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

6,324.00

2,242.01

Firmado

2020-06-29

2020-09-17

2020-07-25

2020-11-04

2021-02-25

CO-IGAC-179630-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar la
actualizacion y empalme d

Tierra con fines de Catastro
Multipropésito, acorde con los
requerimientos agrolégicos,
digitales, cartograficos y.
documentales

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

6,324.00

1,776.95

Firmado

2020-06-29

2020-07-25

2020-11-03

2020-08-29

2020-11-20

2021-02-25

CO-IGAC-179631-CS-INDV /
Prestacion de servicios.

requerimientos agrol6gicos,
digitales, cartograficos y.
documentales

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

6,324.00

1,239.73

Firmado

2020-06-29

2020-07-25

2020-11-23

2020-08-29

2020-11-30

2021-02-25

CO-IGAC-179634-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar la
actualizacion y empalme

las Areas Homogéneas de
Tierra con fines de Catastro
Multipropésito, acorde con los
requerimientos agrol6gicos,
digitales, cartograficos y.
documentales

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

6,324.00

Firmado

2020-06-29

2020-07-25

2020-11-10

2020-08-29

2020-11-27

2021-02-25

CO-IGAC-179638-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para la
elaboracién de cartografia
‘geomorfoldgica con base en la
interpretacion de sensores

tos con un detalle de.
unidades hasta nivel de forma,
del terreno, con un
rendimiento avanzado.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

6.618.00

4,695.74

Firmado

2020-06-29

2020-07-25

2020-08-28

2020-08-29

2020-09-10

2021-02-25

CO-IGAC-179639-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para la
elaboracién de cartografia
‘geomorfoldgica con base en la
interpretacion de sensores
remotos con un detalle de
unidades hasta nivel de forma
del terreno, con un
rendimiento avanzado.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

6.618.00

1,975.03

Firmado

2020-06-29

2020-07-25

2020-08-29

2020-11-11

2021-02-25
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CO-IGAC-179640-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para la
elaboracion de cartografia
geomorfolsgica con base en la
interpretacion de sensores
otos con un detalle de
unidades hasta nivel de forma
del terreno, con un
rendimiento avanzado.

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

6.618.00

325231

Firmado

2020-06-29

2020-06-26

2020-07-04

2020-09-18

2020-07-25

2020-09-29

2020-08-29

2020-10-14

2021-02-25

CO-IGAC-179641-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para la
elaboracion de cartografia
geom: con base en la
interpretacion de sensores

n un detalle de
unidades hasta nivel de forma
del terreno, con un
rendimiento intermedio.

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

5.294.00

123463

Firmado

2020-06-29

2020-06-26

2020-07-04

2020-10-28

2020-07-25

2020-11-09

2020-08-29

2020-11-24

2021-02-25

CO-IGAC-179643-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para la
elaboracion de cartografia
geomorfolégica con base en la
interpretacion de sensores

del terreno, con un
rendimiento intermedio.

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

5,294.00

2175.43

Firmado

2020-06-29

2020-06-26

2020-07-04

2020-09-18

2020-07-25

2020-09-28

2020-08-29

2020-10-22

2021-02-25

CO-IGAC-179644-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar el
control de calidad a la
cartografia geomorfologica
con base en la interpretacion
de sensores remotos

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

8,235.00

293227

Firmado

2020-06-29

2020-09-21

2020-07-25

2020-10-13

2020-08-29

2020-10-29

2021-02-25

CO-IGAC-179645-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar
procesos de aerotriangulacion
y construccién de bloques
fotogramétricos.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

5,882.00

3,832.40

Firmado

2020-06-29

2020-07-04

2020-07-25

2020-09-01

2020-08-29

2020-09-17

2021-02-25

CO-IGAC-179646-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar
procesos de aerotriangulacién
y construccién de bloques
fotogramétricos.

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

5,882.00

3,411.97

Firmado

2020-06-29

2020-07-25

2020-09-11

2020-08-29

2020-09-28

2021-02-25

CO-IGAC-179647-CS-INDV |
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar
rotriangulacion
y construccion de bloques
fotogramétricos.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

5,882.00

2,244.49

Firmado

2020-06-29

2020-07-08

2020-07-04

2020-09-18

2020-07-25

2020-10-11

2020-08-29

2020-10-23

2021-02-25

CO-IGAC-179650-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar la
final de la
informacién cartogréfica y
alfanumérica y revision digital
de Ia informacion espacial
temitica de Areas
Homogéneas de Tierra con
fines de Catastro
Multipropésito.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

5,882.00

1,609.29

Firmado

2020-06-29

2020-07-08

2020-07-04

2020-09-21

2020-07-25

2020-11-05

2020-08-29

2020-11-17

2021-02-25

CO-IGAC-179652-CS-INDV /

alfanumérica y revision digital
de la informacién espacial

Multipropsito.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

5,882.00

271679

Firmado

2020-06-29

2020-09-21

2020-07-25

2020-10-01

2020-08-29

2020-10-15

2021-02-25

CO-IGAC-179653-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar el
control de calidad de la
informacion cartogréfica y
alfanumérica, organizacié

espacial temitica de Areas
ogéneas de Tierra con

fines de Catastro

Multipropésito

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of t
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

5,882.00

2,269.02

Firmado

2020-06-29

2020-07-08

2020-07-04

2020-09-21

2020-07-25

2020-10-08

2020-08-29

2020-10-28

2021-02-25

CO-IGAC-179655-CS-INDV /
Prestacion de servicios para
realizar la generacion
cartografia tematica y demds
informacion espacial tematica
de Areas Homogéneas de

estandares establecidos.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

3,824.00

1,716.26

Firmado

2020-06-29

2020-07-08

2020-07-04

2020-09-21

2020-07-25

2020-10-16

2021-02-25

CO-IGAC-179660-CS-INDV /
Prestacion de servicios para
realizar la preparacion y
alistamiento de equipos,
reactivos y materiales y apoyo

Nacional de Suelos.

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

3.824.00

1,426.41

Firmado

2020-06-29

2020-07-08

2020-07-04

2020-10-21

2020-07-25

2020-10-21

2020-08-29

2020-11-10

2021-02-25

CO-IGAC-179662-CS-INDV /
Prestacion de servicios para
realizar el apoyo a las.
laborales de campo y manejo
logistico durante el

5

Multipropssito de acuerdo a
las necesidades del proceso.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

3,824.00

988.08

Firmado

2020-06-29

2020-07-08

2020-07-04

2020-11-03

2020-07-25

2020-11-13

2020-08-29

2020-11-20

2021-02-25
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CO-IGAC-149156-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para disenar,
implementar y hacer
seguimiento a las estrategias
de fortalecimiento de la

normatividad y su
participacion en proyectos de
interés nacional

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

42,581.00

2020-02-01

2020-03-21

2020-11-12

CO-IGAC-149077-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para desarrollar
los procesos de capacitacién
en materia de catastro
multiproposito y gestion de
informacion geogrfica en
linea con el plan de gestion
del conocimiento disefiado
para el fortalecimiento de la
ICDE

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

108,387.00

2020-05-01

2021-02-10

CO-IGAC-149123-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar los

ICDE en el marco del catastro
multipropdsito.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

46,452.00

2020-01-06

2020-02-24

2020-10-17

CO-IGAC-149125-CS-INDV /
Prestacion de servici
profesionales para levantar la

Tonalocrmento el CDE

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

108,387.00

2020-05-01

2020-06-19

2021-02-10

CO-IGAC-149128-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesonalespararealzar s
procesos de planeacié
Sequimiento de amwdades
de gestion del conocimient
para ol fortaecimionto do 1
ICDE en el marco del catastro
multipropdsito

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
patial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

46,452.00

2020-01-06

2020-10-17

CO-IGAC-149133-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar
procesos de planeacion y
seguimiento de las actividades
de consultoria en el marco del

Fortalecimiento de la ICDE y
de la estrategia de la politica
de catastro multipropdsito

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

58,065.00

2020-01-06

2020-10-17

CO-IGAC-149146-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar los

multiproposito.

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

46,452.00

2020-01-06

2020-10-17

CO-IGAC-149135-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para
implementar alas estrategias
de fortalecimiento de la
legitimidad de la ICDE
relacarads con
normatividad y

Pariipacion en propectos de
interés nacional

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
patial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

35.484.00

2020-02-01

2020-03-21

2020-11-12

CO-IGAC-149160-CS-INDV /
Pretacion de servicios
profesionales para liderar e
implementar o5 procesos de

atastro mumpmposua en \as
entidades territoriales

i e omaeciment e
Ia ICDE.

18RD / 89370

1CT Deveopmenta
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

51,613.00

2020-05-01

2021-02-10

CO-IGAC-149163-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para disenar el
estudio socioeconomico sobre
Ios beneficios d

informacion geografica en
Colombia en el marco del
fortalecimiento de la ICDE

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

30,968.00

2020-02-01

2020-03-21

2020-11-12

CO-IGAC-149182-CS-INDV /

supervision de los contratos
que desarrollen la operacién
caastral con anfoque
multiproposito, en los
municpios priorzados.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

712,909.00

2020-02-03

2020-10-01

CO-IGAC-149149-CS-INDV /
Prestacion de servicios
peofesonales para disesar
desde o compon

o esategias de
foralecimiento do
legitimidad de la ICDE

ricipacion en proyectos de
interés nacional

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
patial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

24,839.00

2020-02-01

2020-03-21

2020-11-12




CO-IGAC-149157-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para formular la
estrategia de

de la informacién territorial,
liderar su implementacion
sequimiento y control, para el
fortalecimiento de la ICDE y
del catastro multipropdsito

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

51,613.00

Cancelado

2020-05-01

2020-08-14

2021-02-10

CO-IGAC-149154-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para formular e
implementar Ia estrategia de
cooperacion nacional e
internacional y elaborar los
arreglos requeridos en el

marco del fortalecimiento de
1 ICDE y del proyecto catastro
multipropdsito

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

30,968.00

Cancelado

2020-01-06

2020-02-24

2020-10-17

CO-IGAC-181695-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para formular y
actualizar el componente de
gobierno de la ICOE de

con el modelo IGIF y
las politicas nacionales
relacionadas, asegurando su
articulacion con los demas.
componentes.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Limited

14,085.00

5,900.91

Firmado

2020-07-15

2020-08-01

2020-09-14

2020-10-05

2020-09-14

2020-10-23

2021-03-13

CO-IGAC-181699-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para formular y
actualizar el componente de
tecnologa de la ICOE de
acuerdo con el modelo IGIF y
las politicas nacionales
relacionadas, asegurando su
articulacion con los demas.
componentes.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Limited

14,085.00

438053

Firmado

2020-07-15

2020-08-11

2020-09-23

2020-09-14

2020-11-11

2021-03-13

CO-IGAC-181701-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para formular y
actualizar el componente de
comunicacin y asociaciones.
de la ICDE de acuerdo con el
modelo IGIF y las politicas.
nacionales relacionadas,
asegurando su articulacién
con los dems componentes.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Limited

14,085.00

5,900.91

Firmado

2020-07-15

2020-08-01

2020-09-14

2020-09-14

2021-03-13

CO-IGAC-181703-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar el
diserio de la plataforma
tecnolégica de la ICDE,
garantizando la
interoperabilidad de los
sistemas nacionales de
informacion relacionados con
la administracién del territorio

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Limited

17,390.00

7,285.39

Firmado

2020-07-15

2020-08-11

2020-09-14

2020-10-07

2020-09-14

2020-10-23

2021-03-13

CO-IGAC-181705-CS-INDV /

Prestacion de servicios.

profesionales para disefar lo:
rvicios de informacién, de

catastro multiproposito.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Limited

14,085.00

5,692.54

Firmado

2020-07-15

2020-08-11

2020-09-22

2020-10-09

2020-09-14

2020-10-26

2021-03-13

CO-IGAC-181706-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para disefar los
servicios d 6n, de
procesamiento y disposicion
de informacion para el
catastro multiproposito.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Limited

14,085.00

529173

Firmado

2020-07-15

2020-08-11

2020-09-14

2020-10-27

2021-03-13

CO-IGAC-181707-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para disenar los
servicios de informacion, de

catastro multipropdsito.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Limited

14,085.00

4,554.03

Firmado

2020-07-15

2020-08-11

2020-10-13

2020-09-14

2020-11-09

2021-03-13

CO-IGAC-149171-CS-INDV-
1/ Apoyar al Instituto
Geografico Agustin Codazzi,
como especalista en
planificacion, seguimientoy
monitoreo de fas actividades
previstas dentro del Programa,
P cién e
implementacion de un
Catastro Multipropésito
Urbano Rural

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

54,192.00

44,598.61

Firmado

2020-01-22

2020-01-22

2020-01-27

2020-01-31| 2020-02-17

2020-02-27

2020-03-23

2020-03-25

2020-09-19

CO-IGAC-168122-CS-INDV-
1/ Apoyar al Instituto
Geografico Agustin Codazzi

mo Especialista d
Salvaguardas Sociales en el
marco del Proyecto
denominado *Programa para
la adopcion e implementacion
de un Catastro Multipropésito
Urbano - Rural”

1BRD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

21,282.00

15,770.87

Firmado

2020-04-13

2020-04-13

2020-04-17

2020-06-13

2020-05-11

2020-12-10

CO-IGAC-168123-CS-INDV-
1/ Apoyar al Instituto
Geografico Agustin Codazzi
como Especialista de
Salvaguardas Ambientales en

denominado *Programa para
la adopcion e implementacion

e un Catastro Multipropé~
sito Urbano - Rural”

1BRD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

21,282.00

15,770.87

Firmado

2020-04-13

2020-04-13

2020-04-17

2020-06-13

2020-05-12

2020-12-10
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CO-IGAC-179604-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para el
seguimiento a la ejecucion de

los procesos de actualizacién Implementation and
catastral de los municipios [ 1BRD / 89370 Maintenance of the Posterior Individual Limited 3,478.00 0.00 | En ejecucion 2020-10-15 [ 2020-12-11 [ 2020-10-20 2020-11-10 2020-12-15 2021-06-13
priorizados en 2020, del Multipurpose Cadastre

Préstamo BIRF No.89370 -
oc.

CO-IGAC-179608-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para el
seguimiento a la ejecucion de
los procesos de actualizacion Implementation and
catastral de los municipios | 1BRD / 89370 Maintenance of the Posterior Individual Limited 27,824.00
priorizados en 2021, del Multipurpose Cadastre
Proyecto financiado con

recursos del Contrato de
Préstamo BIRF No.89370 -
oc. @

0.00 | Becucion

o 2021-04-01 2021-04-06 2021-04-27 2021-06-01 2021-11-28

CO-IGAC-179605-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para el
seguimiento a la ejecucion de Implementation and
los procesos de actualizacion | 18RO / 89370 Maintenance of the Posterior Individual Limited 6,956.00 0.00 | Cancelado 2020-07-27 2020-08-01 2020-08-22 2020-09-26 2021-03-25
catastral de los municipios Multipurpose Cadastre

Multipropssito Urbano - Rural

CO-IGAC-181704-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para disefar los ICT Development and
servicios transaccionales de | IBRD / 89370 Strengthening of the National | Posterior Individual Limited 17,390.00 0.00 | Cancelado 2020-07-15 [ 2020-08-11 2020-09-14 2021-03-13
informacion para el catastro Spatial Data Infrastructure
multipropésito en apoyo a los

territorios.

CO-1GAC-179633-CS-INDV |
Prestacion de senvicios
profesionales para realizar la
actualizacién y empalme

fa5 Areas Homogéneas de
Tierra con fines de Catastro
Multpropesito, acorde con los
requerimientos agrolsgicos.
digitales, cartograficos y
documentles

Implementation and
1BRD / 89370 Maintenance of the Posterior Individual Limited 6,324.00 o
Multipurpose Cadastre

0 [ cancelado 2020-06-29 2020-07-25 2020-08-29 2021-02-25

CO-IGAC-179635-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar el

interaccién de la informacion Implementation and
de suelos con la 18RD / 89370 Maintenance of

the Posterior Individual Limited 5,882.00 o
geomorfologia en el Multipurpose Cadastre

0 [ cancelado 2020-06-29 2020-07-25 2020-08-29 2021-02-25

Multipropsito .

CO-IGAC-179636-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar el
seguimiento y control de la
interaccion de la informacion Implementation and
de suelos con la 18RD / 89370 Maintenance of the Posterior Individual Limited 5,882.00 0.00 | Cancelado 2020-06-29 [ 2020-06-26 | 2020-07-04 2020-07-25 2020-08-29 2021-02-25
geomorfologia en el Multipurpose Cadastre
levantamiento de informacién

de Areas Homogéneas de
Tierra fon fines de Catastro
Multipropésito

CO-IGAC-179642-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para la
elaboracion de cartografia
geomorfolGgica con base en la
interpretacion de sensores
otos con un detalle de
unidades hasta nivel de forma
del terreno, con un
rendimiento intermedio.

Implementation and
18RD / 89370 Maintenance of the Posterior Individual Limited 5,294.00 0.00 | Cancelado 2020-06-29 [ 2020-06-26 [ 2020-07-04 2020-07-25 2020-08-29 2021-02-25
Multipurpose Cadastre

CO-IGAC-179648-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar
procesos de aerotriangulacion
y construccién de bloques
fotogramétricos.

Implementation and
1BRD / 89370 Maintenance of the Posterior Individual Limited 5,882.00 o
Multipurpose Cadastre

0 [ cancelado 2020-06-29 2020-07-25 2020-08-29 2021-02-25

CO-IGAC-179637-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar el
seguimiento y control de la
interaccion de la informacion Implementation and
18RD / 89370 Maintenance of the Posterior Individual Limited 5,882.00 o
Multipurpose Cadastre

0 [ cancelado 2020-06-29 [ 2020-06-26 | 2020-07-04 2020-07-25 2020-08-29 2021-02-25

Tierra fon fines de Catastro
Multipropsito .

CO-IGAC-179628-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar el
control de calidad temitico en Implementation and
las diferentes etapas de la | 1BRD / 89370 Maintenance of the Posterior Individual Limited 7,206.00 o
actualizacion de las Areas Multipurpose Cadastre

Homogéneas de Tierra con
fines de Catastro
Multipropdsito.

0 [ cancelado 2020-06-29 [ 2020-06-26 | 2020-07-04 2020-07-25 2020-08-29 2021-02-25

CO-IGAC-179632-C5-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar la
actualizacion y empalme

las Areas Homogéneas de
Tierra con fines de Catastro
Multipropsito, acorde con los
requerimientos agrolGgicos,
digitales, cartograficos y.
documentales

Implementation and
1BRD / 89370 Maintenance of the Posterior Individual Limited 6.324.00 o
Multipurpose Cadastre

0 [ cancelado 2020-06-29 2020-07-25 2020-08-29 2021-02-25
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CO-IGAC-209775-CS-INDV /
Servicios profesionales para
Tiderar_los lineamientos
arquitectura de solucion,
disefio, formulacién,
implementacion, seguimiento
y evaluacion de proyectos, de

infraestructura de la entidad.

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

26,980.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-03-05

2021-03-26

2021-04-30

2021-12-30

CO-IGAC-209798-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para soportar,
mantener, analizar, disefar,
desarrollar e integrar
componentes de software
geogrificos en el marco de la
implementacion de la politica
de catastro multipropésito.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

16,140.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-03-05

2021-03-26

2021-04-30

2021-12-30

CO-IGAC-209801-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar el
disefioy a construccion de
servicios transaccionales de
informacion como apoyo a la
implementacion de la politica
de catastro multripropésito
desde el fortalecimiento de la
ICDE

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

29,678.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-03-05

2021-03-26

2021-04-30

2021-12-30

CO-IGAC-209805-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales implementar un
modelo para la gestion de los
datos de observacion de la
tierra y fortalecer el acceso a
la informacion requerida para
el catastro multipropdsito y
administracion del territorio.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Limited

29,678.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-01-20

2021-02-10

2021-03-17

2021-12-30

C0-1GAC-200821-CS-INDV |
Realizar ! control de calidad
temitico en as diferentes
etapas de la actualizacion de
Ia5 Areas Homogéneas de

Multipropésito para garantizar
la entrega oportuna de
municipios con base en la
metodologia vigente

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

13,803.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-12-30

CO-IGAC-209835-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar
procesos de aerotriangulacién
y construccién de bloques
fotogramétricos.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

11,268.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-12-30

CO-IGAC-209839-CS-INDV /
Prestacion de servicios para
realizar el apoyo a las.
laborales de campo y manejo
logistico durante el
levantamiento d

informacion de Fotogrametria
¥ Geomorgologia con fines de
Catastro Multipropdsito de
acuerdo a las necesidades del
proceso.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

7,324.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-12-30

CO-IGAC-209840-CS-INDV /
Prestacion de servicios para

necesidades del proceso.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

7,324.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-12-30

CO-IGAC-209841-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para el manejo,
seguimiento y control
administrativo de la operacion
de la Subdireccion de
Agrologia

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

13,803.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-12-30

CO-IGAC-20870-CS-INDV /
Apoyar al IGAC, para
desarrollar las actividades de
planeacion estratégica para el
fortalecimiento de la ICDE en
el marco *Programa para la
adopcion e implementacion de
un Catastro Multipropésit
Urbano

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

38,873.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-16

2021-02-06

2021-03-13

2021-12-30

CO-IGAC-210062-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para liderar el
desarrollo del componente
tecnolégico de 1a ICDE y la
implementacin de una
plataforma de datos,
aplicaciones y servicios en el
marco del catastro
multipropésito y la
administracion del territorio.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Limited

36,641.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-01-20

2021-02-10

2021-03-17

2021-09-13

CO-IGAC-210071-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar el
control de calidad a la
cartografia geomorfologica
con base en la interpretacion
de sensores remotos.

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

17,352.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-12-30

CO-IGAC-210073-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar la
estructuracion final de la
informacion cartogrifica y
alfanumérica y revision digital
de la informacion espacial
temtica de Areas

éneas de Tierra con
fines de Catastro
Multipropésito.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of t
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

12,394.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-12-30
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CO-IGAC-210074-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar el
control de calidad de la
informacion cartogrifica y
alfanumérica, organizacion y
manejo de la informacion
espacial te
Homogéneas de Tierra con
fines de Catastro
Multipropésito

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

12,394.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-12-30

CO-IGAC-210078-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogrdfico
Agustin Codazzi, como
Coordinador Administrativo en
el marco del Programa para la
adopcion e implementacion de
un Catastro Multipropésito
Urbano Rural

1BRD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Direct

53,386.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-04

2021-01-14

2021-02-04

2021-03-11

2021-12-30

CO-IGAC-210083-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogrifico
Agustin Codazzi, como
especialista en planificacién,
seguimiento y monitoreo de
las actividades previstas

el Programa para la
adopcion e implementacion de
un Catastro Multipropésito
Urbano Rural

1BRD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Direct

46,713.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-04

2021-01-14

2021-02-04

2021-03-11

2021-12-30

CO-IGAC-210091-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogrifico
Agustin Codazzi como
Especialista de Salvaguardas
Ambientales en el marco del
Proyecto denominado
“Programa para la adopcion e
implementacion de un
Catastro Multipropdsito
Urbano - Rural",

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Direct

24,458.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-04

2021-01-14

2021-02-04

2021-03-11

2021-12-30

CO-IGAC-210096-CS-INDV /
Apoyar al IGAC, desde el
aspecto técnico y operativo,
en la estructuracion,
elaboracion de los términos de
referencia y en el desarrollo de
05 procesos de contratacion
para adquisicion de
tecnologia, en el marco del
Programa CMUR

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Direct

31,958.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-04

2021-01-14

2021-02-04

2021-03-11

2021-12-30

CO-IGAC-210100-CS-INDV /
Apoyar Instituto Geografic:
Agustin Codazzi (IGAC), desde
el aspecto juridico, en las
actividades administrativas y
de gestion de los procesos de

o
parcialmente, con recursos de
Banca Multlateral

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Direct

31,958.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-04

2021-01-14

2021-02-04

2021-03-11

2021-12-30

CO-IGAC-210146-CS-INDV /
Prestar servicios profesionales
para realizar el andlisis y
alineacion de los procesos de
la Entidad a su estructura
organizacional, con el fin de
identificar dentro

mismos procesos reglas de
negocio y puntos d

validacin.

18RD / 89370

Institutional Strengthening

Posterior

Individual

Direct

41327.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-210153-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para la
elaboracién de cartografia
‘geomorfoldgica con base en la
interpretacion de sensores
remotos con un detalle de
unidades hasta nivel de forma,
del terreno, con un
rendimiento avanzado.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

13,044.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-12-30

CO-IGAC-210106-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para la
elaboracién de cartografia
‘geomorfoldgica con base en la
interpretacion de sensores
remotos con un detalle di
unidades hasta nivel de forma,
del terreno, con un
rendimiento avanzado.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Direct

14,362.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-209778-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para soportar,
analizar, disefar e
implementar Ia arquitectura de
sistemas de informacion
georreferenciados de la
entidad y para la operacion y
cumplimiento de los objetivos
de catastro multipropdsito.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

49,059.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-03-05

2021-03-26

2021-04-30

2021-12-30

CO-IGAC-209780-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para soportar,

requeridos por la entidad para
el cumplimiento de los
objetivos del catastro
multiproposito.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

109,000.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-03-05

2021-03-26

2021-04-30

2021-12-30

CO-IGAC-209790-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para elaborar las
historias de v
prototipado de las
funcionalidades requeridas en
el marco de la implementacién
de la politica de catastro
multipropdsito.

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

33,249.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-03-05

2021-03-26

2021-04-30

2021-12-31
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CO-IGAC-209792-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para analizar y
disefiar los procesos y flujos
de informacién, elaborar
historias de usuarios y
prototipado de las
funcionalidades requeridas en
el marco de la implementacion
de la politica de catastro
multipropssito.

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

43,600.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-03-05

2021-03-26

2021-04-30

2021-12-30

CO-IGAC-210140-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para.
implementar Ia estrategia de
comunicacién de la ICDE de
conformidad con su marco de
referencia y las
recomendaciones del IGIF en
linea con los objetivos de la
politica de catastro
multipropdsito

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Direct

30,568.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-210141-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para disear y
construir servicios de
informacién, de
procesamiento y de
disposicion de informacién
para el catastro multipropésito
desde el fortalecimiento de la
ICDE

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Direct

30,568.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-209833-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para la
elaboracion de cartografia
geomorfolégica con base en la
interpretacion de sensores
remotos con un detalle de
unidades hasta nivel de forma
del terreno, con un
rendimiento intermedio

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

22,979.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-12-30

CO-IGAC-209837-CS-INDV /
Prestacion de servicios para
realizar | ény
alistamiento de equipos,
reactivos y materiales y apoyo
en los diferentes procesos de
andlisis del Laboratorio
Nacional de Suelos.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

16,596.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-10-23

CO-IGAC-209860-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para apoyar
desde el componente juridicos
Ia supervisién de los contratos.
suscritos por el IGAC, con los
operadores catastrales en el
marco del Contrato de
Préstamo BIRF No.89370 - OC

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

23,395.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-01-20

2021-02-10

2021-03-17

2021-12-30

CO-IGAC-210115-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar
procesos de aerotriangulacion
y construccién de bloques
fotogramétricos.

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Direct

12,766.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-210107-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para la
elaboracién de cartografia
‘geomorfoldgica con base en la
interpretacion de sensores
remotos con un detalle de
unidades hasta nivel de forma
del terreno, con un
rendimiento avanzado.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Direct

14,362.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-210116-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar la
estructuracion final de la
informacion cartogrfica y
alfanumérica y revision digital
de la informacién espacial
temitica de Areas
Homogéneas de Tierra con
fines de Catastro
Multipropésito.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Direct

12,766.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-210117-CS-INDV /
Prestacion de servicios para
realizar la generacion de
cartografia tematica y demis
informacion espacial tematica

Tierra con fines de Catastro
Multipropssito segin
estandares establecidos.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Direct

8,298.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-210118-CS-INDV /
Prestacion de servicios para
realizar la preparacion y
alistamiento de equipos,
reactivos y materiales y apoyo
en los diferentes procesos de
analisis del Laboratorio
Nacional de Suelos.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Direct

8,298.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-210119-CS-INDV /
Prestacion de servicios para
realizar el apoyo a las.
laborales de campo y manejo
logistico durante el
levantamiento de la
informacion de Areas
Homogéneas de Tierra con
fines de Catastro
Multipropésito de acuerdo a
las necesidades del proceso.

18RD / 89370

Implementation and
tintenance of t
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Direct

8,298.00

0.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30
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CO-IGAC-209796-CS-INDV /
Prestacion de servicios

componentes de software y
iebas automatizadas
requeridos por la entidad para
el cumplimiento de los
objetivos del catastro

multipropssito.

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Open

43,600.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-03-05

2021-03-26

2021-04-30

2021-12-30

CO-IGAC-210102-CS-INDV /
servicios profesionales para
realizar la actualizacion y
empalme de las Areas
Homogéneas de Tierra con
ines de Catastro
Multipropdsito, acorde con los
requerimientos agrolGgicos,
digitales, cartograficos y.
documentales determinados
por la metodologia

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of t
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Direct

13,724.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-210112-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para la
elaboracion de cartografia
geomorfolégica con base en la
interpretacion de sensores
remotos con un detalle de
unidades hasta nivel de forma
del terreno, con un
rendimiento intermedio.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Direct

11,490.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-210113-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar
procesos de aerotriangulacion
y construccién de bloques
fotogramétricos.

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Direct

12,766.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-210114-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar
procesos de aerotriangulacién
y construccién de bloques
fotogramétricos.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Direct

12,766.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-210131-CS-INDV /
Realizar el control de calidad

Multipropdsito para garantizar

la entrega oportuna de
unicipios con base en la

metodologia vigente

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Direct

15,639.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-01-21

2021-02-11

2021-03-18

2021-12-30

CO-IGAC-209822-C5-INDV |
Servicios para realizar
acuualizacion y empalme de
Ias Areas Homogéneas de
Tierra con fines de Catastro
Multpropesito, acorde con los
requerimientos agrolsgicos.
digitales, cartograficos y

tales determinados
por la metodologia vigente

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

68,618.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-12-30

CO-IGAC-209825-CS-INDV /
servicios para realizar el
seguimiento y control de la
interaccién de la informacion
de suelos con la
geomorfologia en el
levantamiento de informacion
de Areas Homogéneas de
Tierra con fines de Catastro
Multipropssito con base en la
metodologia vigente.

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of th
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

38,299.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-11

2021-03-01

2021-03-22

2021-04-26

2021-12-30

CO-IGAC-209863-CS-INDV /
Apoyar al IGAC, en el andlisis,
elaboracién y consolidacion de
la caracterizacion territorial

ar ipios
priorizados, desde cada uno
de los procesos asignados y
de conformidad con la
metodologia establecida en el
marco del Proyecto CM

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Open

23,533.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-03-05

2021-03-26

2021-04-30

2021-07-30

CO-IGAC-209859-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para adelantar la
automatizacién del
aseguramiento de la calidad

Préstamo BIRF No.89370 - OC

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

16,674.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-01-20

2021-02-10

2021-03-17

2021-09-13

CO-IGAC-209862-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para apoyar

financiero Ia supervision de
los contratos suscritos por el
IGAC, con los operadores
catastrales en el marco del
Contrato de Préstamo BIRF
No.89370 - OC

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

23,395.00

Ejecucion
pendiente

2021-01-15

2021-01-20

2021-02-10

2021-03-17

2021-09-13

CO-IGAC-219802-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogrdfico

\gustin Codazzi com
Especialista de Salvaguardas
Sociales en el marco del
Proyecto denominad
“Programa para la adopcion e
implementacicn de un
Catastro Multipropdsito

wral”

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Open

22,332.00

Cancelado

2021-02-26

2021-04-16

2021-05-07

2021-06-11

2021-12-30
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CO-IGAC-210097-CS-INDV /
Apoyar al IGAC, desde el
aspecto técnico y operativo,
en la elaboracion,
estructuracion de las.
especificaciones técnicas

el componente d
Cartogrifia y Geodesia en el
desarrollo de los procesos de
contratacién en el marco del
programa CMUR

1BRD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Direct

31,958.00

Cancelado

2021-01-04

2021-01-14

2021-02-04

2021-03-11

2021-12-30

CO-IGAC-219974-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geografico
Agustin Codazzi (IGAC), desde
el aspecto técnico y operativo,

especificaciones técnicas
desde el componente de
Cartografia y Geodesia

1BRD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

27,790.00

Ejecucion
pendiente

2021-02-26

2021-03-03

2021-03-24

2021-04-28

2021-12-30

CO-IGAC-219978-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para
implementar procesos de
innovacion tecnolégica en el
andlisis y explotacion de datos
en el marco de la
implementacion de la politica
de catastro multipropésito.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Limited

23,303.00

Ejecucion
pendiente

2021-02-26

2021-03-03

2021-03-24

2021-04-28

2021-12-30

CO-IGAC-219979-CS-INDV /
Prestacion de servicios.

gobernanza de la ICDE como
apoyo a la implementacion de
la politica de catastro
multipropdsito.

1BRD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Limited

23,303.00

Ejecucion
pendiente

2021-02-26

2021-03-03

2021-03-24

2021-04-28

2021-12-30

CO-IGAC-218877-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogrdfico
Agustin Codazzi (IGAC), como
especialista financiero, en la
planificacion, ejecucion,
seguimiento y control
financiero y contable de los.
recursos y compromisos
adquiridos con la Banca
Multilateral, ..

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Direct

42,651.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-05

2021-03-15

2021-04-05

2021-05-10

2022-01-06

CO-IGAC-221829-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogréfico
Agustin Codazzi (IGAC), como
Profesional de Adquisiciones
adelantar los procesos de
seleccion y contratacion del
“Programa para la adopcion e
implementacién de un
Catastro Multipropésito
Rural’,

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Direct

29,179.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-21

2021-04-11

2021-05-16

2021-12-30

CO-IGAC-221831-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para
implementar y poner en
operacion el sistema de
gestion de contenidos de la
plataforma tecnolégica de la
ICDE de conformidad con los.
lineamientos definidos.

18RD / 89370

ICT Development and
Strengthening of the National
Spatial Data Infrastructure

Posterior

Individual

Limited

20,205.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-30

CO-IGAC-209844-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para coordinar
el componente de
asequramiento de la calidad
en la revisién de los productos
generados por los operadores

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

27,790.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-30

CO-IGAC-209845-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar los
procesos de aseguramiento de
la calidad requeridos en la
revision de los pr

Préstamo BIRF No.89370 -

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

16,220.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-30

CO-IGAC-209846-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar los
procesos de aseguramiento de
la calidad requerido:

revision de los productos
generados por los operadores

Préstamo BIRF No.89370 -

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

16,220.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-30

CO-IGAC-209847-CS-INDV |
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar los
procesos de aseguramiento de
la calidad requeridos en la
revision de los pr

Préstamo BIRF No.89370 -

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

16,220.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-30
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CO-IGAC-209848-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar los
procesos de aseguramiento de
Ia calidad en campo,
requeridos en la revisién de

Contrato de Préstamo BIRF No
89370-0C

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

16,220.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-30

CO-IGAC-209850-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar los
procesos de aseguramiento de
la calidad en campo,
requeridos en la revisién de
los productos generados por
los operadores catastrales
contratados en ¢l marco del
Contrato de Préstamo BIRF No
89370-0C

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of t
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

16,220.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-30

CO-IGAC-209851-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar los
procesos de aseguramiento de
la calidad en campo,
requeridos en la revision de

contratados en el marco del
Contrato de Préstamo BIRF No
89370-CO

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of th
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

16,220.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-30

CO-IGAC-209853-CS-INDV /
Prestacion de servicios.
profesionales para realizar los
procesos de aseguramiento de
1a calidad en campo,
requeridos en la revisién de
Ios productos generados por
los operadores catastrales
contratados en el marco del
Contrato de Préstamo BIRF No
89370-CO

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

16,220.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-30

CO-IGAC-209855-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar los
procesos de aseguramiento de
la calidad en campo,
requeridos en la revisién de
los productos generados por
los operadores catastrales
contratados en el marco del
Contrato de Préstamo BIRF No
89370-CO

18RD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

16,220.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-30

CO-IGAC-209856-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar los
procesos de aseguramiento de
Ia calidad del componente
econémico de los productos
generados por los operadores
catastrales contratados en el
marco del Contrato de
Préstamo BIRF No.89370 - OC

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of th
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

21,272.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-30

CO-IGAC-209857-CS-INDV /
Prestacion de servicios
profesionales para realizar los
procesos de aseguramiento de
Ia calidad del componente
social y documental de los.
productos generados por los

No.89370-CO

1BRD / 89370

Implementation and
Maintenance of the
Multipurpose Cadastre

Posterior

Individual

Limited

14,019.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-31

CO-IGAC-221833-CS-INDV /
Apoyar al Instituto Geogrifico
Agustin Codazzi como
Especialista de Salvaguardas
Sociales en el marco d
Proyecto denominado
“Programa para la adopcion e
implementacion de un
Catastro Multipropdsito
Urbano - Rural

18RD / 89370

Project Management

Posterior

Individual

Limited

22,332.00

Ejecucion
pendiente

2021-03-11

2021-03-16

2021-04-06

2021-05-11

2021-12-30
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