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PLAN DE PASSATION DE MARCHES (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : République du Bénin, Projet d’Appui a la Gestion
des Investissements Publics et a la Gouvernance (PAGIPG)

Agence d’exécution du Projet : Unité de Gestion du Projet

Date du plan de passation des marchés : Juin 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juin 2017 a
décembre 2017

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Reglement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI)” (Juillet 2016) (“Reglement de Passation des Marchés”), ’Emprunteur utilise
les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés
(STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés
et effectuer toutes les transactions liées a la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les
conditions suivantes s'appliquent a toutes les activités de passation des
marchés du plan de passation des marchés. Les autres éléments du plan de
passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Reglement de
passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d’appel d’offres publies par la Bangue devront étre
utilisés pour tous les contrats soumis a la concurrence internationale ainsi que
pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation
des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le
paragraphe 5.3 du Reglement de passation des marchés, au cas ou la
procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les
tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures
de passation des marchés du pays considéré peuvent étre appliquées.

Si ’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert
telles qu’énoncées dans le code des marchés publics : Loi 2009-02 du 7 aout
2009 portant code des Marchés Publics et des Délégations de Service



Public en République du Bénin, ces arrangements sont soumis aux
dispositions du paragraphe 5.4 du Reglement de passation des marchés.

Lorsque I’Emprunteur utilise d’autres procédures que I'appel d’offres national ouvert,
ces procédures devront étre en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du
Reglement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Reéglement de Passation
des marchés : « Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Réglement
de Passation des Marchés « Sans objet »

Preférence nationale telle que spécifiee au paragraphe 5.51 du Reglement de
Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).

Fournitures : [ne s’applique pas]
Travaux [ne s’applique pas]

L’Assistance directe a la mise en ceuvre (sigle HEIS en anglais) tel que
précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Reglement de Passation des marchés
s’applique. [Ne s’applique pas.]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Sans objet
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Benin : Public Investment Management and Governance Support Project
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Project ID:
Project Nam:
Loan / Credit No:
Executing Agency(ies

Benin

P147014

Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan:
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ate:
Public Investment Management and Governance Support Project

IDA / 58570

2017-11-15

2017-11-09

IMPLEMENTATION UNIT OF THE BENIN PUBLIC INVESTMENT MANAGEMENT AND GOVERNANCE PROJECT

WORKS
” Procureme " N
Activity Reference No. / N S " Actual " — Draft Bidding N " i Bid Evaluation Report
" Loan / Credit N Procurement Prequalification | High SEA/SH nt Process | Draft Pre-qualification Prequalification Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission / Contract
escription X Comecrent EEHEYES plett g Marke s Sppreact Process (Y/N) Risk Document | AN | saus Documents Evaluation Report Documes Notice / Invitation Issued Opening / Minutes | 314 Recommendation | - Signed Contract Completion
Type (Uss) Justification for Award
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned [ Actual
|
00DS
Activity Reference No. / Draft Bidding Bid Evaluation Report
= Loan / Credit o — o — Method |Market Approach| Procurement | Prequalification | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification | Prequalification peea Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission /| 26 Sablon KeROrt |
No. Process (Y/N) (US$) Status Documents Evaluation Report Justification Notice / Invitation Issue Opening / Minutes o A
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
§)-PAGIPG-30958-GO-RFQ /
Acquisition et installation d'un
(01) groupe électrogéne et 55570 Support for Project A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 108,859.77 [ signe 2017-10-28 | 2018-02-06 2017-12-23 | 2018-10-22 | 2018-06-21
dun stabilisateur de courant Implementation
électrique au profit de [Unité
de Gestion du PAGIPG
BJ-PAGIPG-30960-GO-RFQ /
Fourniture et installation de
réseaux internet et interphone | IDA / 58570 Support for Project A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 145,693.15 | signé 2017-11-04 | 2018-01-31 2017-12-30|2018-03-06 | 2018-06-28
. Implementation Envelope
dans les bureaux de lunité de
Gestion du PAGIPG
BJ-PAGIPG-30966-GO-RFQ /
Acaquisition de produits. Support for Project Single Stage - On
dentretien et de fournitures [ IDA / 58570 upport for Projec A posteriori Demande de prix [ Limited gle Stage - One 6,562.38 | signé 2017-11-04 | 2018-04-18 2017-12-30 | 2018-05-24 | 2018-06-28 | 2018-06-07
Implementation Envelope
ot consommables de bureau
profit de I'UGP
§)-PAGIPG-30959-GO-RFQ /
Assurance des vehicules du Support for Project Single Stage - O
projet et assurance maladie [ IDA / 58570 upport for Projec A posteriori Demande de prix | Limited ngle Stage - One 13,218.90 [ igne 2017-10-21|2017-12-18 2017-12-16 [ 2018-01-17) 2018-06-14
Implementation Envelope
au profit du personnel de
[Unité de Gestion du PAGIPG
BJ-PAGIPG-31142-GO-RFQ /
Fourniture et installation Support for Project Single Stage - One.
déquipement de sonorisation [IDA / 58570 supp ) Aposteriori Demande de prix | Limited gla Stag 9,048.00 | Achevé 2017-11-20| 2019-07-11 2018-01-15 [ 2019-08-08 | 2018-07-14 | 2019-09-17
mplementation Envelope
dans Ia grande salle de
conférence du PAGIPG
Enhancing efficiency and
§)-PAGIPG-30950-GO-RFQ /
Acquisition dappareils photo | IDA / 58570 Effectiveness in the Public | 5 1 ocreriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 0.00 [ Annulé 2018-01-26 2018-03-23 2018-09-19
s Investment Management Envelope
au profit de I'UGP/PAGIPG
Expenditure Cycle
BJ-PAGIPG-30944-GO-RFE /
Acquisition et installation de Results_based Financing in
patéils nformatioues €t |10 sas70 |t iy, waerand | poserion R 263,753.74 | Achere 2018-07-31 | 2018-07-12 2018-08-05 2018-09-16 2018-05-05 | 2018-10-16 | 2018-09-27 [2018-11-20 2019-05-29
structures bénéficiaires des Justice Sectors
interventions du PAGIPG
B)-PAGIPG-30945-GO-RFQ /
Impression de plaquettes sur
1a Loi portant lutte contre la Results-based Financing in Single Stage - On
corruption et ses décrets IDA / 58570 the Electricity, Water and A posteriori Demande de prix | Limited Enfe’o ;9'3 © 0.00 | Annulé 2018-01-12 2018-03-09 2018-09-05
drapplication et des affiches Justice Sectors P
sur la bonne Gouvernance et
1a lutte contre la corruption
BJ-PAGIPG-30975-GO-RFQ /
Fourniture et installation de_ 5 55570 Support for Project A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 0.00 | Annue 2017-12-05 2018-01-30 2018-07-20
mobiliers de bureau au profit Implementation Envelope
3
§)-PAGIPG-66122-GO-RFQ /
Fourniture de documentation
approprie de gestion des strengthening Good Single Stage - One.
dossiers du contentieux IDA / 58570 Governance an, A posteriori Demande de prix [ Limited Singi 84,398.30 | signé 2019-01-20| 2018-10-26 2019-03-17 [ 2019-01-28 | 2019-09-13
administratif a chaque Accountability relope
juridiction du fond et de la
Cour Supréme
B)-PAGIPG-105483-GO-RFQ
J Acquisition d'équipements
informatiques dans le cadre Strengthening Good _
de la mise en place d'un site | IDA / 58570 Governance an; A posteriori Demande de prix | Limited g oiage - One 0.00 [ 2ttente 2019-06-26 2019-08-21 2020-02-17
internet dédié a la publication Accountability elope exécution
de lajurisprudence
administrative du Bénin
§)-PAGIPG-105526-GO-UN /
Acquisition de véhicules au Enhancing efficiency and Passation de
profit de IUnité de Gestion du Effectiveness in the Public marchés auprés En cours o4 04 05 06~ 124
profit e Iinite de Cestion du | pa ; 58570 e maemam | A posteriori Tarchés supresoirect 0.0 |Encours 2019-04-26 | 2019-04-08 | 2019-05-01 2019-06-05 2019-12-02
Plan pour appuyer les Expenditure Cycle TONU
missions de suivi du PIP
BJ-PAGIPG-105478-GO-RFQ
J Acquisition de matériels et Enhancing efficiency and
déquipements darchivage au Effectiveness in the Public Single Stage - One. . 05 o5 o6 oL b
e e h s o [10A 1 58570 e msemant | Aposteriori Demande de prix [ Limited BN, 75,392.41 | signé 2019-05-04| 2019-08-13 2019-06-29 [ 2020-01-04 | 2019-12-26
des secteurs ligibles au FAR Expenditure Cycle
du PAGIPG
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BJ-PAGIPG-160955-GO-RFQ
/ Acaquisition de mobilers Enhancing efficiency and
pour assurer [archivage des Effectiveness in the Public Single Stage - One n cours
documents au profitde la [ IDA / 58570 e sy | A posterior Demande de prix [ Limited e 0.00 [Encours 2020-04-20 2020-06-15 2020-12-12
Direction Générale du Budget nvestment Manag
(DGB) et des ministeres des P v
secteurs “FAR"
BJ-PAGIPG-161064-GO-RFQ
] Acquisition de matériels, de
fournitures de bureau et de. 5 55570 Support for Project A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 8,187.49 | Achevé 2020-04-11|2020-04-03 2020-06-06 | 2020-04-17 [ 2020-12-03 | 2020-05-18
produits d'entretien au profit Implementation Envelope
de I'Unité de Gestion du
AGIPG
B)-PAGIPG-165677-GO-RFE
J Acquisition et installation de
matériels informatiques et Enhancing efficiency and
bureautiques au profit des {1, 55570 Effectiveness in the Public 5 1 ocreriori Appel dioffres | Open - National | Sin9le Stage - One 0.00 [En <0 2020-09-14 [ 2020-07-09 | 2020-09-19 | 2020-07-21 2020-10-31 2020-11-30 2021-01-04 2021-07-03
Inspections Générales de Investment Management Envelope dexécution
Ministéres, de I'GF, de la Expenditure Cycle
DNCMP et du Contréle
Financier
£J-PAGIPG-185313-GO-DIR /
M e place 8 e soion Entancng effcencyand passation de .
de visioconférence dans trois [IDA / 58570 A posteriori marché de gréa [ Direct 21630138 | €0 2020-09-30 | 2020-08-28 | 2020-10-05 | 2020-09-22 2020-11-09 2021-05-08
" Investment Management dexécution
salles du Ministere du Plan et investment Manag aré
Développement (MPD). P %
§J-PAGIPG-185320-GO-DIR /
Acquisition de motos au profit Support for Project Single Stage - One n attente 0o . 0.
du personnel d'appui du DA / 58570 Implementation A posteriori Demande de prix [ Limited Envelope 000 | execution 2020-09-20 2020-11-15 2021-05-14
[oumiture o moalaton Enhancing effciency and
dordinateurs au profitdu | IDA / 58570 Effectiveness in the Public | A posteriori Appel doffres | Open - National | Sn9j€ Stage - One 0.00 [En attente 2020-10-30 2020-11-04 2020-12-16 2021-01-15 2021-02-19 2021-08-18
dordinateurs au profit nestment Management nvelope dexécution
Développement (MPD) Expenditure Cycle
NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /-1 oan / Credit — Review Type Method | Market Approach|  Procurement | Prequalification | Actual Amount | Process |Draft Pre-qualification| Prequalification %?:;IB“'S:["‘/Q Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission /| 519 Evaluation Report SO | S ———
&= 3 & L e Process (Y/N) (Us$) Status Documents Evaluation Report — Notice / Invitation ed Opening / Minutes Tor Award 2 C
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
B)-PAGIPG-30967-NC-RFQ /
Fourniture, installatian et Support for Project Single Stage - One.
paramétrage d'un logiciel de | IDA / 58570 e atiog A posteriori Demande de prix | Limited B 52,431.42 | Signé 2017-11-20| 2018-02-02 2018-01-15 | 2018-03-06 | 2018-07-14
suivi évaluation au profit de plementatio elope
ruce
BJ-PAGIPG-38527-NC-RFQ /
Cocanan devemicavsan. o A sssz0 | sumort for projec Aposterior Demande deprx | imied Singe Sage - One 0.00 [ e 207-12:22 2015-02-16 20160815
profit du profit du PAGIPG P P
BJ-PAGIPG-30964-NC-RFQ /
Confection et pose de Support for Project Single Stage - On
panneaux d'indication et IDA / 58570 upport for Project A posteriori Demande de prix | Limited gle Stage = One 0.00 | Annulé 2017-12-09 2018-02-03 2018-08-02
: Implementation Envelope
denseignes au profit du
PAGIPG
EI-PAGIPG-30035-NC-RFQ / Enhancing efficiency and
Impression du nouveau code Eonan ency and Single Stage - O
des marchés publics, de la Loi [IDA / 58570 ectiveness in the Public |\ o sreriori Demande de prix | Limited ngle Stage - One 112,578.82 [ signe 2018-09-07 | 2018-08-28 2018-11-02 [ 2018-10-12 | 2019-05-01 | 2019-03-12
Investment Management Envelope
PPP, de Loi MOP et leurs Duestrent Manas
décrets d'application penditure Cycle
BJ-PAGIPG-66123-NC-RFE | Enhancing efficiency and
Realisation et fourniture de Effectiveness in the Public Single Stage - One n attente
Vinterconnexion des DA / 58570 et | A posteriori Appel doffres | Open - National 0.00 [En attente 2019-02-03 2019-02-08 2019-03-22 2019-04-21 2019-05-26 2019-11-22
juridictions par fibre optique vestent Mana
avec une redondance par GSM xpenditure Cycle
§)-PAGIPG-86259-NC-RFQ /
Realisation et multiplication
des outils de communication
au profit de FANLC dans le
cadre de la célébration de la Strengthening Good Single Stage - One
ING et de la campagne de IDA / 58570 Governance and A posteriori Demande de prix | Limited Febobeng 31,173.17 | Achevé 2019-04-20| 2019-09-17 2019-06-15 | 2019-11-26 | 2019-12-12 [ 2020-01-15
sensibilisation et de Accountability relope
communication pour un
changement
comportements dans les
colleges et universités
§)-PAGIPG-86261-NC-RFQ /
Location de véhicules au
profit de 'ANLC dans le cadre
de la NG et de la campagne Strengthening Good Single Stage - On e cour
de sensibilisation et de DA/ 58570 Governance and A posteriori Demande de prix [ Limited gle Stage - One 0.00 | Encours 2019-06-22| 2019-10-25 2019-08-17 2020-02-13
Envelope dexécution
communication pour un Accountabity
changement
comportement dans les
colleges et universités.
BI-PACIPG-105160-NC-RFQ Enhancing efficiency and
L Impression du Manuel de Effectiveness in the Publi Single Stage - On
Gestion des Investissements | IDA / 58570 ectiveness in the Public 1 posteriori Demande de prix [ Limited gle Stage - One 5,578.88 | Achevé 2019-06-15 [ 2019-11-15| 2019-12-12 | 2019-12-12
Investment Management Envelope
Publics (MGIP) et de divers ’
xpenditure Cycle
documents
§)-PAGIPG-30939-NC-RFQ /
Mettre en place des dispositifs
Gt S se | o0 sasro | S” e cemndede . |umes
projets retenus pour les ¢ Electricty, Water a prio emande de e Envelope ulé
b - Justice Sectors
secteurs de Ieau, de léenergie
et de leau sur a qualité des
services.
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BJ-PAGIPG-105695-NC-RFQ
/ Maintenance des matériels

Support for Project

Single Stage - One. . o5 o o7 o o

et serneass | 1DA 1 58570 A A posteriori Demande de prix | Limited e s 5,704.60 | signé 2019-05-20| 2019-10-31 2019-07-24 | 2019-12-06 | 2020-01-20

du PAGIPG

BJ-PAGIPG-105700-NC-RFQ Support for Project Single Stage - O £ cour

[imratien &t maimenance | 1oA /5570 [ Supportfor rojc Aposterion Oemande deprx | imied ngle Stage - One 0.00 [Encows 2019-05-22 2015-07-17 20200113
Implementation Envelope dexécution

des climatiseurs du PAGIPG

BJ-PAGIPG-161053-NC-RFQ

J Location de véhicules au

profit de PANLC dans le cadre

de la célébration de Iédition Strengthening Good _

2020 des ING et de la IDA / 58570 Governance and A posteriori Demande de prix [ Limited g oiage - One 0.00 [ 2ttente 2020-09-06 2020-11-01 2021-04-30

campagne de sensibilisation Accountability elope exécution

et de communication pour un

changement de.

comportements

BJ-PAGIPG-161067-NC-RFQ

] Conception et réalisation de .

Sumperc sudiossslsde " |ion ssszo | supportforPojec Aposterior Demande deprix | Limited Singlestage - One 2430653 |siané 2020-03-21 2020-04-08 2020-05-16 | 2020-08-06 | 2020-11-12

communication au profit du plementatior elope

PAGIPG

BJ-PAGIPG-161069-NC-RFQ

J Fourniture, installation et Enhancing efficiency and

paraméuage d'un logiciel de. |, ) 55570 Effectiveness in the Public |, 1 ocreriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 0.00 [En <0 2020-08-30| 2020-05-13 2020-10-25 2021-04-23

gestion électronique des Investment Management Envelope dexécution

archives de la Direction Expenditure Cycle

Générale du Budget (DGE)

B)-PAGIPG-165682-NC-RFQ

| Conception, impression et

multiplication d'outils de Enhancing efficiency and

communication et de divers Effectiveness in the Public Single Stage - One. n cours

documents et rapports au | 1DA/ 58570 et | A posteriori Demande de prix | Limited e 0.00 [Encours 2020-05-05 2020-06-30 2020-12-27

profit de I'Unité de Gestion du nvestment Mana

PAGIPG et des structures xpenditure Cycle

bénéficiaires de ses

interventions

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / N N N Combined Evaluation

e Loan / Credit ) Contract Type | Actual Amount Expression of Interest | Short List and Draft | Request for Proposals | Opening of Technical Evaluation of )
Description - Component Review Type Method | Market Approach s Process Status | Terms of Reference ion o e S e | e Ns::::;::g:ﬂr;v;ﬂ Signed Contract | Contract Completion
Planned | _Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned [ Actual | Planned | Actual | Planned | Actual

B/-PAGIPG-30978-C5-CQS /

Recrutement de trois Sélection fondée

vérlficateurs (firmes) DA/ 58570 Support for Project A posteriori surles Open - National 155,952.90 [ signe 2017-11-15 |2018-01-08 | 2017-12-06 2018-01-19 | 2018-04-23 2018-02-18| 2018-03-23 | 2018-03-25 | 2018-06-22 | 2018-09-21

indépendants dans le cadre de| Implementation qualifications des

Ia mise en ceuvre des activités consultants

de la composante 3 du

PAGIPG

BJ-PAGIPG-31034-C5-CQS /

Recrutement d'un cabinet

fi‘:":;;z';:r‘a‘;wma""" Enhancing efficiency and Sélection fondée

responsabilté des IDA / 58570 Effectivenese in the Publle | A posterion S e ions des | OPen - International 15,690.69 |Siané 2017-10-15 [2017-12-01[2017-11-05 2017-12-19|2018-01-18 2018-01-18| 2018-02-19 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-08-21

administrateurs représentant estment Manageme; qualifications des
Expenditure Cycle consultants

les ministére en charge du

Développement dans les

sociétés dEtat et organismes

publics

B PAGIRG 3l0ss Cocas/ Enhancing efficiency and Sélection fondée

Recrutement d'un consultant Effectiveness in the Public surles

(firme) pour mettre en place [ IDA / 58570 Effectivenese in the Publle | A posterion o tions des | OPen - International 450,000.00 [ signe 2017-10-20 [2017-10-10| 2017-11-10[ 2017-12-21 | 2017-12-24 | 2018-02-06 2018-01-23 | 2018-03-14 | 2018-02-27 | 2018-07-27 | 2018-08-26

dune plateforme unique de estment Manageme; qualifications des
Expenditure Cycle consultants

suivi des des projets.

BJ-PAGIPG-30979-CS-LCS /

Recrutement d'un_cabinet .

ement d Support for Project Sélection au .

pour réaliser Taudit comptable | IDA / 58570 Aposteriori g Open - National 44,053.68 [signe 2017-12-17 | 2017-08-07 | 2018-01-07 2018-02-20| 2018-02-14 2018-03-20| 2018-05-22 | 2018-04-19 | 2018-03-22| 2018-05-24| 2018-03-27 | 2018-06-28 | 2018-04-17 | 2018-12-25
Implementation moindre coit

et financier du PAGIPG:

exercices 2017 et 2018

! Enhancing efficiency and Sélection fondée

pour élaborer le manuel de | DA / 58570 Effectiveness in the Public 5 oreriori sur les Open - National 34,779.80 | Achevé 2017-10-16 [2017-09-20[ 2017-11-06 2017-12-20| 2018-01-30 2018-01-19| 2018-02-16 | 2018-02-23 | 2018-06-13 [ 2018-08-22 | 2019-03-01
Investment Management qualifications des

gestion des investissements

; Expenditure Cycle consultants

publics du Bénin

BJ-PAGIPG~44903-C5-QCES /

Recrutement d'un Consultant

(Firme) chargé de fournir une Enhancing efficiency and )

assistance a la Enhancing efficency and Sélection fondée

professionnalisation eta  [IDA / 58570 e e o€ | Aprion sur la qualité et le | Open - International 622,942.74 [ Signe 2018-02-15 [2018-02-07 | 2018-03-08 | 2018-02-13 | 2018-04-21 [ 2018-07-12 2018-05-19| 2018-06-19 | 2018-06-18 | 2018-07-24| 2018-07-23 | 2018-11-22 | 2018-08-27 | 2019-02-07 | 2019-08-27

Finstitutionnalisation du corps it

des Specialiste de la Expenditure Cycle

commande publique en

république du Bénin

BJ-PAGIPG~44904-C5-QCES /

R dun ot Eotancing effciencyand Sttecon ondée

(firme) pour réaliser laudit [ IDA / 58570 e e | A posterion surla qualité et le. | Open - National 329,753.39 | signé 2018-03-15 |2018-04-25 | 2018-04-05 2018-05-19|2018-09-06 2018-06-16| 2018-10-09 | 2018-07-16 | 2018-11-04| 2018-08-20 | 2018-12-14 | 2018-09-24 | 2019-02-20 | 2019-09-24

des marchés publics, it

exercices 2016 et 2017 Expenditure Cycle

BJ-PAGIPG-31022-C5-CQS /

Recrutement d'un Consultant Enhancing efficiency and Selection fondée

(firme) pour mettre en place {55570 Effectiveness in the Public 5 1 ocreriori sur les Open - National 0.00 [Annute 2018-03-30 2018-04-20 2018-06-03 2018-07-03 2018-08-07 2019-02-03

un Systéme de Gestion de Investment Management qualifications des

information sur I'Aide au Expenditure Cycle consultants

Développement (SGIAD)

B)-PAGIPG-41055-C5-CQS /

Recrutement d'un Consultant Enhancing efficiency and Sélection fondée

{firme) an vue de Ia réallsatio Effectiveness in the Public surles

de l'étude pour la création [ IDA / 58570 A posteriori e des | OPen - National 0.00 | Annuleé 2018-04-15 2018-05-06 2018-06-19 2018-07-19 2018-08-23 2019-02-19

e rétude pour a cré Investment Management qualifications des

a Expenditure Cycle consultants

investissements
stratégiques au Benin
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BJ-PAGIPG-30987-C5-CQS /
Recrutement d'un consultant

Enhancing efficiency and
Effectiveness in the Public

Sélection fondée
sur les

pour élaborer le rapport sur la [ IDA / 58570 e aemam | Aposteriori o eations des | OPen - National 0.00 [Annute 2018-05-15 2018-06-05 2018-07-19 2018-08-18 2018-09-22 2019-03-21
Coopration de laide au Expenditure Cycle consultants

iéveloppement

BJ-PAGIPG-31017-C5-CQs / Enhancing efficiency and Sélection fondée
Recrutement d'un consultant A e
pour réaliser une évaluation | IDA / 58570 ‘"V‘E‘S[m‘yf(‘;mg:m:m‘ A posteriori ;‘l‘mf(f(a”m ges | Open - National 0.00 | Annulé 2018-09-03 2018-09-24 2018-11-07 2018-12-07 2019-01-11 2019-07-10
des emplois induits par les Expenditure Cycle consultants
investissements

5J-PAGIPG-30985-CS-CO5 / Enhancing efficiency and Sélection fondée
Recrutement d'un consultant Effectiveness in the Public sur les
pour élaborer le rapport sur | IDA / 58570 ffectiveness in the Public [ A posterioni e tions des | OPen - National 0.00 [Annute 2018-06-01 2018-06-22 2018-08-05 2018-09-04 2018-10-09 2019-04-07
Iabsorption de I'aide au Exmanditore Oyl o leant
developpement penditure Cycle consultants

§)-PAGIPG-31016-C5-CQS /
Recrutement d'un consultant
pour metire en place un
systeme national de .
e, o
dévaluation des projets et | IDA / 58570 e msaemamt | Aposteriori o eations des | OPen - National 0.00 [Annute 2018-06-03 2018-06-24 2018-08-07 2018-09-06 2018-10-11 2019-04-09
programmes de Expenditure Cycle consultants
développement intégrant Ia
gestion du financement du
développement et évolution

§)-PAGIPG-31004-C5-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour assurer le renforcement
des capacités des Enhancing efficiency and Selection fondée
responsables de programmes Effectiveness in the Public sur les
des Ministeres sur DA/ 58570 e (he PUbIC | A posteriori e ations des | OPen - National 0.00 | Annuteé 2018-03-01 2018-03-22 2018-05-05 2018-06-04 2018-07-09 2019-01-05
Iappropriation et I'utilisation e are o ey
du Guide méthodologique P v
délaboration du rapport
annuel de performance au
sens de la LOLF

BJ-PAGIPG-31012-C5-CQS /
Recrutement dun consultant Enhancing efficiency and Seélection fondée
pour élaborer a base de Effectiveness in the Public sur les
données des projets IDA /58570 e emerc rubi€ | A posteriori e ations des | OPen - National 0.00 | Annule 2018-03-05 2018-03-26 2018-05-09 2018-06-08 2018-07-13 2019-01-09
disposants d'études de ol e
faisabilité et prets a étre xpenditure Cycle consultants
exécuter

BJ-PAGIPG-30985-C5-CQS /
Recrutement d'un consultant Enhancing efficiency and Sélection fondée
pour réaliser féwde surla {1, ) 55570 Effectiveness in the Public | boveriori sur les Open - National 0.00 [Annute 2018-01-16 2018-02-06 2018-03-22 2018-04-21 2018-05-26 2018-11-22
cartographie des risques Investment Management qualifications des
financiers dans I'valuation et Expenditure Cycle consultants
1a gestion des PIP.

B)-PAGIPG-31033-C5-CQS /
Recrutement d'un consultant Enhancing efficiency and Selection fondée
pour mettre en place un IDA / 58570 Effectiveness in the Public | o octeriori sur les Open - National 0.00 [Annule 2017-10-30 2017-11-20 2018-01-03 2018-02-02 2018-03-09 2018-09-05
plateforme numérique de Investment Management qualifications des
gestion électronique des Expenditure Cycle consultants
documents (GED)

BI-PAGIPG-31021°C5-CQS | Enhancing efficiency and Sélection fondée

aniser 3 titre expérimental Effectiveness in the Public sur les

une évaluation a postériori | IDA / 58570 e msaemam | A posteriori o eations des | OPen - National 0.00 [Annute 2018-03-15 2018-04-05 2018-05-19 2018-06-18 2018-07-23 2019-01-19
des résultats et performances Erpanirane Coele quanfeatior
des programmes publics

§)-PAGIPG~66115-C5-QCES /
Recrutement d'une firme pour Enhancing efficiency and Sétection fondée
le renforcement des capacités |5 55570 Effectiveness in the Public 5 1 oreriori surla qualité et e [ Open - International 0.00 [En <0 2018-08-31 |2020-03-04 [ 2018-09-21 [ 2020-04-18 [ 2018-11-04 2018-12-02 2019-01-01 2019-02-05 2019-03-12 2020-03-11
des acteurs de la chaine PPBS Investment Management - dexécution
(sur le manuel et le cycle de Expenditure Cycle
gestion des projets)

B)-PAGIPG-66119-C5-CQS /
Recrutement d'une firme pour
Ia mise en place d'un Sétection fondé
dispositif (i) de déclaration et Strengthening Good Szfl‘es" ondee
de controle de patrimoine, (i) | IDA / 58570 vernance and A posteriori ations des | OPen - National 0.00 [Annute 2018-07-01 | 2018-07-12| 2018-07-22 2018-09-04 2018-10-04 2018-11-08 2019-05-07
de techniques d'enquétes (ii) Accountability g:"m‘mm
de traitement des plaintes et
formation des acteurs (ANLC,
Chambre des comptes)

B)-PAGIPG-66120-C5-QCES /
Sélection dune Organisation
‘::e‘[f':‘fr‘le'e‘ai'g"l“:z"”' Strengthening Good Sélection dans le

Tateforma cit . DA/ 58570 Governance and A posteriori cadre d'un budget | Open - International 829,799.64 |Signé 2018-07-15 |2018-06-26 | 2018-08-05 [ 2018-08-07 [ 2018-09-18 [ 2018-10-15 2018-10-16| 2018-11-16 | 2018-11-15 [ 2018-12-12 | 2018-12-20| 2019-02-27 | 2019-01-24 | 2019-06-06 | 2020-01-24
plateforme citoyenne et une Accountability déterminé
base de donnée sur la
satisfaction des beénéficiaires
du projet

BJ-PAGIPG-76152-C5-CQS /
Recrutement d'un cabinet
pour la formation de 'ANLC Sétection fondée
sur les techniques d'enquétes Strengthening Good Sélecti
et le traitement des plaintes et IDA / 58570 Governance and A posteriori o tions des | Open - National 0.0 [E cours 2018-09-09 [ 2018-10-30[ 2018-09-30 2018-11-13 2018-12-13 2019-01-17 2019-07-16
e renforcement des apaci Aecoumabiiy aualications des
de FANLC et de la Cour
Supréme sur la déclaration et
Ie controle de patrimoine

BJ-PAGIPG-86258-C5-INDV |
Recrutement d'une firme pour . .
la mise en ceuvre de Strengthening Good Sélection fondée en cours
I'approche de Audit Basé sur | DA / 58570 Governance ant A posteriori o reations des | Open - National 0.00 [Encours 2019-08-12 [ 2019-11-06 | 2019-09-02 2019-10-16 2019-11-15 2019-12-20 2020-06-17

les Risques (ABR) dans les 3
secteurs éligbiles au FAR du

Accountability

consultants
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BJ-PAGIPG-31019-C5-CQS /
Recrutement d'un consultant
pour élaboration, édition et
dissémination d'un () guide

Enhancing efficiency and
Effectiveness in the Public

Sélection fondée
sur les

de conduite des études de | IDA / 58570 A posteriori Open - National 0.00 [Annute 2018-08-15 2018-09-05 2018-10-19 2018-11-18 2018-12-23 2019-06-21
s e sete o s Investment Management qualifications des
Expenditure Cycle consultants
secteurs et de la (i) politique
nationale de financement du
développement
BJ-PAGIPG-105164-C5-CQS
J Recrutement d'un consultant
Pour metre en place un Enhancing efficiency and Sélection fondée
dispositf de modeélisation de | 51 / 55570 Effectiveness in the Public 5 o reriori ur les Open - National 0.00 [En <0 2019-06-24 [2019-08-05 [ 2019-07-15 2019-08-28 2019-09-27 2019-11-01 2020-04-29
Fimpact des politiques Investment Management qualifications des dlexécution
publiques sur la gestion des Expenditure Cycle consultants
projets dinvestissement
publics
B)-PAGIPG-66121-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
pour metire en place un site Strengthening Good Sélection fondée
WEB permettant & la Cour 1DA /58570 Governance and A posteriori sur les Open - International 0.00 | Annulé 2018-08-17 [2018-11-06 | 2018-09-07 2018-10-21 2018-11-20 2018-12-25 2019-06-23
Supréme et aux Cours d'appel qualifications des
: Accountability
e publier les décisions de consultants
justice y compris la
jurisprudence administrative
BJ-PAGIPG-105482-C5-CQS
bour metrs an placs unsie Stengthening Cood i
B o e e e [ 108 1 58570 Governance and A posteriori e iications des | OPen - National 92,822.26 [signé 2019-05-27 [2019-03-17[ 2019-06-17 2019-07-31|2019-07-24 2019-08-30| 2019-09-13 | 2019-10-04 | 2019-11-26 [ 2020-04-01
de la jurisprudence v consultants
administrative du Bénin
B)-PAGIPG-105534-C5-LCS /
Recrutement dun consultant Support for Project Sélection au n cours
pour réaliser audit comptable| IDA / 58570 i A A posteriori e Open - National 0.00 |Gncours 2019-10-15 [2019-10-19[ 2019-11-05 2019-12-19 2020-01-16 2020-02-15 2020-03-21 2020-04-25 2020-10-22
et financier du PAGIPG,
exercices 2019, 2020 et 2021
B)-PAGIPG-66117-C5-QCBS /
Recrutement d'une firme pour
mettre en place une
Froiluaion des ressorces Erectheness nth Publc Slection fondee
o IDA / 58570 A posteriori surla qualité et le | Open - International 0.00 [Annute 2018-10-07 |2018-07-24 [ 2018-10-28 2018-12-11 2019-01-08 2019-02-07 2019-03-14 2019-04-18 2020-04-17
extérieures pour les Investment Management .
investissements publics, Expenditure Cycle ol
dianalyse et de
programmation des projets
dinvestissements publics
B)-PAGIPG-66116-C5-QCES /
Recrutement d'une firme pour
réaliser I'étude de faisabilité Enhancing efficiency and Sétection fondée
delamigration du SIGMAP2 5 58570 Effectiveness in the Public 5 o reriori surla qualité et le | Open - International 0.00 [Annute 2018-10-14 2018-11-04 2018-12-18 2019-01-15 2019-02-14 2019-03-21 2019-04-25 2020-04-24
IE-procurement et mettre en Investment Management e
ceuvre le plan Expenditure Cycle cout
dimplémentation du £~
procurement
5J-PAGIPG-30986-CS-COS / Enhancing efficiency and Seélection fondée
Recrutement dun consultant Effectiveness in the Public surles
pour élaborer la politique | IDA / 58570 e | A posterior o eations des | OPen - National 0.00 | Annule 2018-04-15 2018-05-06 2018-06-19 2018-07-19 2018-08-23 2019-02-19
nationale de financement du e o e
Geveloppement penditure Cycle consultants
B)-PAGIPG-30982-C5-CQS /
Selection fondée
IDA / 58570 Support for Project A posteriori sur les Open - National 0.00 [Annute 2018-07-31 2018-08-21 2018-10-04 2018-11-03 2018-12-08 2019-06-06
Implementation qualifications des
élaborer la stratégie et le plan consultants
de communication du PAGIPG
BJ-PAGIPG-105473-C5-QCBS
J Recrutement d'un consultant
(firme) pour réaliser audit Enhancing efficiency and . .
des marchés publics passés Effectiveness in the Public Selection fondée n attente
r 2 IDA / 58570 A posteriori surla qualité et le | Open - National 0.00 [En 2t 2019-06-03 2019-06-24 2019-08-07 2019-09-04 2019-10-04 2019-11-08 2010-12-13 2020-12-12
par différentes autorités Investment Management . dexécution
contractantes au titre des Expenditure Cycle ol
gestions budgétaires 2018 et
2019: Lots 1, 2 et 3.
B-PAGIPG-160949-C5-CQS
| Recrutement dun consultant| Enhancing efficiency and Selection fondée
pour élaborer un manue| de Effectiveness in the Public surles
procédures pour les DA/ 58570 A posteriori Open - National 0.00 [En <0 2020-05-25 [2020-07-212020-06-15 2020-07-29 2020-08-28 2020-10-02 2021-03-31
procedures PO Investment Management qualiications des dexécution
Expenditure Cycle consultants
Programmation et de la
Prospective (DPP)
B-PAGIPG-161051-C5-CQS
J Recrutement d'un consultant Enhancing efficiency and Selection fondée
pour élaborer un document 55 5g570 Effectiveness in the Public {5 Joreriori sur les Open - National 0.00 | En attente 2020-05-15 2020-06-05 2020-07-19 2020-08-18 2020-09-22 2021-03-21
méthodologique d'évaluation Investment Management qualifications des dlexécution
des objectifs di Expenditure Cycle consultants
Développement Durable
DD)
BJ-PAGIPG-165673-C5-CQS
J Recrutement d’un Enhancing efficiency and Selection fondée
consuliant chargé de fournit |,y 55570 Effectiveness in the Public 5 o creriori sur les Open - National 0.00 [E° 2020-04-15 |2020-06-17|2020-05-06 2020-06-19 2020-07-19 2020-08-23 2021-02-19
de Fassistance a la refonte du Investment Management qualifications des dexécution
site web de la Direction Expenditure Cycle consultants
Générale des Impots
BJ-PAGIPG-165676-C5-CQS
J Recrutement d'un
consultant pour_former les
ministeres sectoriels et les Enhancing efficiency and Selection fondée
cadres techniques et Effectiveness in the Public surles
fonctionnels de la DG sur le | IDA / 58570 A posteriori 0.00 2020-09-15 [2020-07-212020-10-06 2020-11-19 2020-12-19 2021-01-23 2021-07-22

déploiement du nouveau
systéme dinformation de
gestion des finances
publiques dans les ministeres
etinstitutions de I'Etat

Investment Management
Expenditure Cycle

qualifications des
consultants

dexécution

Page’s




BJ-PAGIPG-165678-C5-CQS
/ Recrutement d'un

Enhancing efficiency and

Sélection fondée
sur les

Consultant pour mettre en | 5 ; 55570 Effectiveness in the Public | 5 o creriori Open - National 0.00 [En cours 2020-05-15 [2020-04-102020-06-05 2020-07-19 2020-08-18 2020-09-22 2021-03-21
place dune Bibliothéque Investment Management qualifications des dexécution
numérique au profit des Expenditure Cycle consultants
inspections des ministéres
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / Tnvitation to
Description lea /@it Component Review Type Method  |Market Approach| Contract Type “‘”TLSA;‘]"“"‘ Process Status | Teams of Reference | Identified/Selected I ] Signed Contract | Contract Completion
b Consultant
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
B/-PAGIPG-31040-CS-INDV / Enhancing efficiency and
Recrutement d'un consultant ) 55570 Effectiveness in the Public | boieriori Individuel Limited 8,503.66 |Signé 2018-02-22 | 2017-12-23 [ 2018-02-27 [ 2017-12-20  2018-03-20  2018-01-28 | 2018-04-24 | 2018-02-02 | 2018-10-21
pour la conception du site Investment Management
web du PAGIPG Expenditure Cycle
§/-PAGIPG-30976-C5-CDS /
Sélection d'un consultant Support for Project Sélection de
(firme) pour recruter le IDA / 58570 ‘mzﬁ’emwam'f A posteriori consultants par | Direct 13,911.92 | Achevé 2017-10-30 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 2017-11-08 2018-01-13| 2017-12-01 | 2018-07-12 | 2018-02-20
personnel complémentaire au entente directe
profit du I'UGP
B/-PAGIPG-31041-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
international pou jouer e Enhancing efficiency and
fOle de Conselleren  ubiic| DA/ 58570 s | A posterior Individuel Open 259,471.67 signe 2017-12-11 [ 2017-08-03| 2018-01-29 2018-07-06 | 2018-02-19 [ 2018-08-13 [ 2018-03-26 | 2018-12-31 | 2018-09-22
Privé (PPP) au sein de la Expenditure Cycle
Cellule d'Appui aux
Partenariats Public-Privé
(CAPPP) du Bénin
§)-PAGIPG-38384-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
pour assurer la formation des Enhancing eficiency and
coordonnateurs des projets et Enhancing efficiency and
programmes, des DPP et des | IDA / 58570 Effectiveness in Aposteriori Individuel Limited 4,951.28 [ signé 2017-12-17 [ 2017-09-29 2017-12-22 | 2017-12-08 | 2018-01-12 | 2018-01-04 | 2018-02-16 | 2018-01-05 | 2018-08-15
v gement
Chefs de Cellules Suivi- vestrient Manz
Evaluation sur le calcul du
taux dlexécution physique
TeP)
B-PACIPG-42963-CS-CDS / Results-based Financing in Sélection de X
oo comnesaes ioassesno the Electricity, Water and | A posteriori consultants par | Direct 180,048.05 [ signe 2018-02-15 [ 2018-01-31 2018-02-25 | 2018-02-01 2018-05-01| 2018-02-27 | 2018-10-28
Justice sectors entente directe
Contentieux administratif
BJ-PAGIPG-51383-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant au
Ministre d'Etat chargé du Plan Results-based Financing in
et du Deéveloppement pour e | IDA / 58570 the Electricity, Water and | A posteriori Individuel Limited 56,143.04 igné 2018-03-15 |2018-03-01 2018-04-10|2018-04-13 | 2018-05-15| 2018-05-31| 2018-11-11
suivi de la composante Justice Sectors
nancement Base sur les
Résulats" du PAGIPG.
BJ-PAGIPG-31036-CS-INDV / Enhancing efficiency and
Recrutement dun consultanc Effectiveness in the Public
pour élaborer e live blanc | IDA / 58570 Aposteriori Individuel Limited 0.00 [Annué 2017-12-11 2017-12-16 2018-01-06 2018-02-10 2018-08-09
¢ Investment Management
sur Iftat de la corruption au st Moncs
Bénin.
B/-PAGIPG-31002-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
pour concevoir le manuel de Eahancing effcency and
definition et d'utiisation des Enhancing eficiency and
indicateurs de performance et | IDA / 58570 Aposteriori Individuel Limited 0.00 [Annué 2018-01-31 2018-02-05 2018-02-26 2018-04-02 2018-09-29
le guide d'élaboration du investment Management
Expenditure Cycle
rapport annuel de s ¥
performance au sens de la
LOLF.
§)-PAGIPG-31037-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant enancing efficiency and
pour élaborer un guide de Effectiveness in the Public
promotion et de partage | IDA / 58570 e s |A posterior Individuel Limited 0.00 [Annue 2018-02-11 2018-02-16 2018-03-09 2018-04-13 2018-10-10
dinformations sur la mise en
: Expenditure Cycle
ceuvre de Ia légistation anti
corruption.
B/-PAGIPG-38381-CS-INDV /
Recrutement de deux (02)
consultants pour assurer le
renforcement des capacités Strengthening Good
des cadres de la Cour 1DA / 58570 Governance and Aposteriori Individuel Open 0.00 [Annué 2017-12-15 2018-02-02 2018-02-23 2018-03-30 2018-09-26
Supréme et des membres Accountability
FANLC sur la vérification et le
contrdle des déclarations de
patrimoine
§/-PAGIPG-38383-C5-INDV /
Recrutement d'un consultant
pour assurer la formation des Strengthening Good
membres et du personnel de | 5,/ 5557 Governance and Aposteriori Individuel Open 0.00 | Annuteé 2018-01-07 2018-02-25 2018-03-18 2018-04-22 2018-10-19
FAutorié Nationale de Lutte prasstinohd
contre la Corruption (ANLC)
sur les technigues denquétes
et de traitement des plaintes
B/-PAGIPG-30990-CS-INDV / Enhancing efficiency and
Recrutement dun consuliant | 5, ; 55570 Effectiveness in the Public | 5 posteriori Individuel Open 0.00 [Annue 2018-03-01 2018-04-19 2018-05-10 2018-06-14 2018-12-11
pour élaborer le guide Investment Management
délaboration du DPBEP Expenditure Cycle
B/-PAGIPG-31038-CS-INDV / Enhancing efficiency and
R ora unconsutan® |iba/sss70 | ecivenessin e Punic | posterion Individuel Limited 0.0 | Annule 2017-11-15 2017-11-20 2017-12-11 2018-01-15 2018-07-14
citoyen et des prospectus Expenditure Cycle
&)-PAGIPG-30981-CS-INDV /
Recrutement dun consultant
pour élaborer la stratégie et le | IDA / 58570 Support for Project A posteriori Individuel Open 0.00 [Annute 2017-10-31 2017-12-19 2018-01-09 2018-02-13 2018-08-12

plan de communication du
PAGIPG

Implementation
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BJ-PAGIPG-66118-CS-CDS /
Formation continue des
acteurs judiciaires et des

Enhancing efficiency and
Effectiveness in the Public

Sélection de

responsables de DA/ 58570 e sy | A posterior consultants par [ Direct 102,390.20 | Signé 2018-09-23 [ 2018-11-06 | 2018-10-03 [ 2019-03-08 2018-12-07 | 2019-05-13 | 2019-06-05
‘Administration Publique en entente directe
" Expenditure Cycle
matiére de prévention du
contentieux administratif
£J-PAGIPG~86264-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
pour élaborer e (1) manuel de
définition et dutiisation des Enhancing efficiency and
indicateurs de performance au 1,y 55570 Effectiveness in the Public 5 o creriori Individuel Limited 34,008.48 |Signé 2018-12-10 |2019-09-24| 2018-12-15 | 2019-11-19 [ 2019-01-05 | 2020-03-05 | 2019-02-09 | 2020-06-11 | 2019-08-08
sens de a LOLF et () le quide Investment Management
valuation des autorisations Expenditure Cycle
dlengagement (AB) et de
passage des autorisations de
programme aux AE
BJ-PAGIPG-105105-CS-INDV
hastment dun cmsuont Enhancig effiencyand
pour élaborer le quide de | IDA / 58570 £ A posteriori Individuel Limited 40,356.90 [ signé 2019-04-07 [2019-03-19| 2019-04-12 | 2019-04-18 | 2019-05-03 | 2019-11-25 [ 2019-06-07 | 2020-01-31 | 2019-12-04
nvestment Management
conduite des études de Investment Mana
faisabilité des projets xpenditure Cycle
8)-PAGIPG-105162-CS-INDV.
J Recrutement d'un consultant
pour appuye Enhancing efficiency and
Vimplémencation de fanalyse {r, 55570 Effectiveness in the Public |, 1 ocreriori Individuel Limited 0.00 [En attente 2019-06-03 2019-06-08 2019-06-29 2019-08-03 2020-01-30
de sensibilité des PTA et au Investment Management dexécution
suivi évaluation des projets Expenditure Cycle
dinvestissement publics aux
cibles prioritaires des ODD
BJ-PAGIPG-105168-CS-INDV
/ Recrutement d'un
Consultant pour former les Enhancing eficency and
unités de gestion des projets Enhancing efflcency and
éligibles au FAR etautres [ IDA / 58570 e manc o | A posterion Individuel Limited 13,979.63 |signé 2019-04-29 [2019-03-29 2019-05-25 | 2019-06-27 | 2019-06-29 | 2019-07-09 | 2019-12-26
acteurs de la chaine de suivi Investrent Manag
du projets du MPD, ME, MEM
et ML sur le calcul du Taux
dExécution Physique (TEP)
BJ-PAGIPG-66114-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
Factualisation du manuel de
procédures de contrdle des Enhancing efficiency and
: oaysazro | Bfectvenessin e Fub |, ociion naviduel [ umied 000 [sanute 2018-09-16 |2018-08-02  2018-09-21 20181012 20181116 2019-0515
Expenditure Cycle
dissémination
8J-PAGIPG-105171-CS-INDV.
J Recrutement d'un consultant|
pour élaborer les manuels de Enhancing efficiency and
B o s | 10A 1 58570 o | A posterior Individuel Limited 91,340.22 [ signé 2019-03-25 [2019-03-17| 2019-03-30[ 2019-06-05 | 2019-04-20 [ 2019-08-16 [ 2019-05-25 | 2019-11-26 | 2019-11-21
et de classement des Expenditure Cycle
documents de marchés
publics
B)-PAGIPG-105174-CS-INDV
| Recrutement dun
Consultant pour assurer le Enhancing efficiency and
renforcement des capacités |5 55570 Effectiveness in the Public 5 o creriori Individuel Limited 0.00 [En <0 2019-08-05 [2019-09-242019-08-10 2019-08-31 2019-10-05 2020-04-02
des cadres de I'UGR et des Investment Management dexécution
controleurs budgétaires sur la Expenditure Cycle
LOLF et ses modalités de mise
enuvre
Bl-PAGIPG-105463-CS-INDV Enhancing efficiency and
| Recrutement dun consultant Effectiveness in the Public En attente
pour assurer la formation sur | IDA / 58570 A posteriori individuel Limited 0.00 |0 at 2019-07-15 2019-07-20 2019-08-10 2019-09-14 2020-03-12
: Investment Management dexécution
le processus d'implémentation Investment Mana
de E-procurement xpenditure Cycle
B/-PAGIPG-105469-CS-INDV
J Recrutement dun
T e
place un mécanisme d'analyse [IDA / 58570 Efectivenese in the Publlc | A posteriorn Individuel Limited 000 [Fnce 2019-09-02 [2020-06-24 2019-09-07 | 2020-08-05 | 2019-09-28 | 2020-11-10 [ 2019-11-02 2020-04-30
des coits des actions des nvestment Managemen exécution
; Expenditure Cycle
programmes budgétaires dans|
le contexte de la LOLF
B-PAGIPG-105537-CS-INDV
| Recrutement dun
Consultant pour former les
unités de gestion des projets Enhancing efficiency and
et des DPP des secteurs DA/ 58570 Effectiveness in the Public 5 o creriori Individuel Limited 0.00 [En attente 2019-06-17 2019-06-22 2019-07-13 2019-08-17 2020-02-13
éligibles au FAR su Investment Management dexécution
élaboration des rapports Expenditure Cycle
périodiques dactivités, du
rapport financier et du
rapport de suivi budgétaire.
B)-PAGIPG-105540-CS-INDV
| Recrutement dun
Consultant Individuel pour Enhancing eficency and
élaborer le manuel de Effectiveness in the Public
procédures et de gestion pour | IDA / 58570 et | A posteriori Individuel Limited 16,417.40 | signé 2019-03-29 [2019-03-29| 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-24 | 2019-05-16 [ 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-11-25
Ia gouvernance d'une Investment Mana
institution : Chambre di xpenditure Cycle
Commerce et d'ndustrie du
Bénin (CCIB)
BJ-PAGIPG-105544-C5-INDV
J Recrutement d'un
Consultant Individuel pour Enbancing eficency and
yenir en appui & Effectiveness in the Public
Fopérationnalisation de IDA /58570 Aposteriori Individuel Limited 26,765.15 |signé 2019-04-19 [2019-03-29 2019-04-24 | 2019-04-03 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-06-19 | 2019-05-23 | 2019-12-16

Forganigramme pour la bonne
gouvernance d'une entité
Chambre du Commerce et
diindustrie du Bénin (CCIB)

Investment Management
Expenditure Cycle
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BJ-PAGIPG-66113-C5-CDS /
Edition,dissémination et

Enhancing efficiency and
Effectiveness in the Public

Sélection de

formation sur le manuel de  [IDA / 58570 A posteriori consultants par | Direct Annulé 2018-08-06 2018-10-10 2019-04-08
Investment Management
gestion des investissements r entente directe
i penditure Cycle
publics au Bénin
B/-PAGIPG-86266-CS-INDV /
Recrutement dun spécialiste Support for Project
en communication au profit | IDA / 58570 upport for Projec A posteriori Individuel Open Signe 2019-06-03 | 2019-09-03 | 2019-06-24 | 2019-09-03 | 2019-07-2| 2019-09-23 | 2020-01-25
comm Implementation
de [Unité de Gestion de
PAGIPG
B/-PAGIPG-105533-CS-INDV
J Recrutement dun Support for Project
Conducteur de véhicules | DA / 58570 pport for Project A posteriori Individuel Open Signe 2019-06-03 | 2019-09-02 | 2019-06-24 | 2019-09-02 | 2019-07-20| 2019-09-23 | 2020-01-25
Implementation
administratifs au profit de
['Unité de Gestion du PAGIPG
B)-PAGIPG-160951-CS-INDV.
J Recrutement d'un consultant
pour élaborer d'un manuel Strengthening Good e attente
cadre de procédures DA/ 58570 Governance an, A posteriori Individuel Limited .00 |n2ttente 2020-05-05 2020-05-26 2020-06-30 2020-12-27
administratives, financiéres et Accountability exécutio
comptables de projet de
développement
B)-PAGIPG-160953-CS-INDV.
e
pour élaborer le plande | IDA / 58570 et | A posteriori Individuel Limited Encours 2020-07-20 2020-08-10 2020-09-14 2021-03-13
renforcement des capacités de Investment Mana
Ia mise en ceuvre de la LOLF xpenditure Cycle
B)-PAGIPG-160954-CS-INDV.
] Recrutement d'un consultant Enhancing efficiency and
pour actualiser et déployer Effectiveness in the Public n cours o6 o6 o7 o1
B e L sepoyer, |ioa s sss70 e maaanant | posteriri Individuel Limited o 2020-06-01 2020-06-22 2020-07-27 2021-01-23
Direction Générale du Budget Expenditure Cycle
oG8
BJ-PAGIPG-160956-CS-INDV.
J Recrutement d'un consultant|
o S s e
nomenclature Budgétaire de | IDA / 58570 e msaaon |4 posterior Individuel Limited s 2020-08-22 2020-09-12 2020-10-17 2021-04-15
Etat (NBE) aux choix opérés investment Manag
dans le cadre de Ia mise en P ¥
ceuvre de Ia LOLF
BJ-PAGIPG-160958-CS-INDV.
J Recrutement d'un consultant|
pour assurer le renforcement Enhancing efficiency and
des capacités des cadres de la Effectiveness in the Public n attente
des capacités des cadres de 13| pa / 58570 e maanant | A posteriri Individuel Limited Enatemte 2020-05-05 2020-05-26 2020-06-30 2020-12-27
les procédures de passation Expenditure Cycle
des marches de la Banque
mondiale
8)-PAGIPG-160959-CS-INDV.
] Recrutement d'un consultant Enhancing efficiency and
pour la formation dune Effectiveness in the Public £n attente oo 0o, 1o oa
B e e A, de 1a [10A/ 58570 e maaaant | A posteriori Individuel Limited Enatemte 2020-09-05 2020-09-26 2020-10-31 2021-04-29
DNCMP et de FUGR sur ia Expenditure Cycle
méthodologie MAPS
BJ-PAGIPG-160961-CS-INDV.
J Recrutement d'un consultant|
o e
de données dans le cadre de | IDA / 58570 ey |A posterior Individuel Limited o 2020-07-20 2020-08-10 2020-09-14 2021-03-13
Ia poursuite des activités de
Expenditure Cycle
dématérialisation au niveau
du contrsle financier
B-PAGIPG-161082-CS-INDV Enhancing efficiency and
| Recrutement dun consultant Effectiveness in the Public En attente
pour former les contrdleurs | IDA / 58570 e v A posteriori Individuel Limited dexé 2020-10-03 2020-10-24 2020-11-28 2021-05-27
D e e s Investment Management ‘exécution
Expenditure Cycle
risques financiers
§)-PAGIPG-165674-C5-INDV
J Recrutement d'un
Consultant pour assurer le
renforcement des capacités de
S Eyces s i
'Amortissement sur les DA/ 58570 e msaaoy |4 posterior Individuel Limited o | cours 2020-05-05 2020-05-26 2020-06-30 2020-12-27
procédures de passation des investment Manag
marchés publics et de la P i
Direction Générale des Impats
sur les outll et techniques de
controle de I'exécution
BJ-PAGIPG-165675-CS-INDV
| Recrutemant d'un Enhancing efficiency and
Consultant pour réaliser Effectiveness in the Public n cours
étude sur a rationalisation | IDA / 58570 et | posteriori Individuel Limited Encours 2020-09-05 2020-09-26 2020-10-31 2021-04-29
des fonctions de Contrdle nvestment Mana
financier et de Comptable xpenditure Cycle
public
BJ-PAGIPG-165679-CS-INDV
J Recrutement d'un Strengthening Good
consultant Individuel pour | DA / 58570 Governance and A posteriori Individuel Limited .00 |0 <o 2020-04-20 2020-05-11 2020-06-15 2020-12-12
! dexécution
appuyer I'apurement des Accountability
dossiers du contentieux
administratif
BJ-PAGIPG-165680-CS-INDV
J Renforcement des capacités Enhancing efficiency and
de la Calsse Autonome IDA / 58570 Effectiveness in the Public 5 o creriori Individuel Limited .00 |En e 2020-06-29 2020-07-20 2020-08-24 2021-02-20
&’Amortissement en suivi Investment Management dexécution
évaluation des projets et Expenditure Cycle
programmes
B PAGIRG- 165081-CS-INDY Enhancing efficiency and
| Recrutement d un Effectiveness in the Public En cours
consultant Individuel pour | IDA / 58570 Aposteriori Individuel Limited .00 |En <o 2020-05-23 2020-06-13 2020-07-18 2021-01-14
Investment Management dexécution

élaborer la doctrine fiscale au
profit de la Direction Générale
des Impots

Expenditure Cycle

Page 8




BJ-PAGIPG-160960-C5-CDS
J Recrutement dune firme
pour assurer la formation des Strengthening Good Selection de
inspecteurs généraux des | IDA / 58570 vernance and A posteriori consultants par | Direct 92,862.23 signé 2020-05-22 |2020-03-05 | 2020-06-01 [ 2020-08-03 2020-08-05 | 2020-10-21 2021-02-01
finances et des ministeres sur Accountability entente directe
Ia prévention et la gestion de
Ia fraude
BJ-PAGIPG-185311-CS-INDV
LR eatement A s Enhancing efficiency and
consultant pour Vappui 4 fa Effectiveness in the Public n cours
coordination de la DA/ 58570 e saemant < | Aposteriori Individuel Limited 0.00 |Gncours 2020-10-15 [2020-10-19[2020-10-20 2020-11-10 2020-12-15 2021-06-13
conception/reconstitution des e Mo
théories du changement des P v
projets du PIP
BJ-PAGIPG-185318-C5-CDS
J Recrutement d’un Enhancing efficiency and Sétection d
consultant pour réaliser Effectiveness in the Public Clection de
: ¢ IDA / 58570 A posteriori consultants par 0.00 [En <0 2020-09-30 |2020-09-22 [ 2020-10-10[ 2020-11-17 2020-12-14 2021-06-12
Vaudit des marchés publics du Investment Management dexécution
i A entente directe
Secteur de I'Eau au Bénin au Expenditure Cycle
titre de la période 2018~
2020
BJ-PAGIPG-201146-CS-INDV
J Recrutement d'un consultant
individuel pour conduire Enhancing efficiency and
Iévaluation du systéme de | IDA / 58570 Effectiveness in the Public | b octeriori Individuel Limited 0.00 [En attente 2020-12-15 2020-12-20 2021-01-10 2021-02-14 2021-08-13
T Investment Management dexécution
passation des marchés publics| E
2 xpenditure Cycle
du Benin selon la
méthodologie MAPS.
BJ-PAGIPG-206436-CS-INDV
J Recrutement d'un consultant
individuel pour conduire la Enhancing efficiency and
revue & mi-parcours du IDA / 58570 Effectiveness in the Public 5 b octeriori Individuel Limited 0.00 [En attente 2020-11-30 2020-12-05 2020-12-26 2021-01-30 2021-07-29
; Investment Management dexécution
Projet d'Appui a la Gestion e s
des Investissements Publics et P Y
2 1a Gouvernance (PAGIPG)
BJ-PAGIPG-206442-CS-INDV
J Recrutement d'un
Consalant pou Ia fntsation Eahancing eficiency and .
de I'état des lieux et des 1DA / 58570 ectiveness in the Public | 5 pocreriori Individuel Limited 0.00 | En attente 2020-12-15 2020-12-20 2021-01-10 2021-02-14 2021-08-13
e Investment Management dexécution
proposi Expenditure Cycle
Vimplémentation du e~
procurement en République
du Bénin
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