
Procurement Plan for P145861 (PROCEJ)

I. General

2. Bank’s approval Date of the procurement Plan: (Original April 
2014) Revisions: February 4, 2015; May 6, 2016; January 9, 2017 

3. Date of General Procurement Notice: UNDB December 8 2014
4. Period covered by this procurement plan: Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior 
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for 
Procurement: 

Type of 
procurement

Procurement 
methods

Mandatory 
threshold to 

use 
Procurement 

method in USD

Prior Review 
Thresholds in 

USD 

ICB ≥ 
15.000.000

NCB < 15.000.000
Shopping < 200.000

Works (including 
turnkey, supply 
& installation of 
plant and 
equipment, and 
PPP)

Direct 
contracting No threshold

All contract with 
estimated cost 
equal or above 
10 million

ICB ≥ 
3.000.000

NCB < 3.000.000
Shopping < 100.000

Goods, 
information 
technology and 
non-consulting 
services Direct 

contracting No threshold

All contract with 
estimated cost 
equal or above 2 
million

2. Prequalification. Not applicable

3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 
3.17 of the Guidelines: Not applicable

4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: 
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project 
P145861issued by PROCEJ
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5. Any Other Special Procurement Arrangements: Not applicable

6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 
months after project effectiveness: This Project is implementing since 
2014. This Procurement plan is only for the year 2017.

1 2 3 4 5 6 7

Ref. 
No.

Descripti
on

Estimate
d

Cost
US$ 

million

Package
s

Dome
stic 

Prefe
rence
(yes/
no)

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comme
nts

1 Summary 
of the NCB 
(Works)

3,220,000 6 No Post

2 Summary 
of the NCB 
(Goods)

5,080,660 7 No Post

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review 
by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and 
Employment of Consultants:

Type of 
procurement

Procurement 
methods

Mandatory 
threshold to 

use 
Procurement 

method in USD

Prior Review 
Thresholds in 

USD 

QCBS; QBS; FBS; 
LCS; SSS No thresholdConsultants: 

firms CQS < 300.000

All contract with 
estimated cost 
equal or above 
1million

Consultants: 
individuals

Competitive and 
SSS No threshold

All contract with 
estimated cost 
equal or above 
0.3 million

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of 
consultants for services, estimated to cost less than 
$_200,000_equivalent per contract, may comprise entirely of national 



consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the 
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: [Not applicable 

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time 
Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. 
No.

Description of 
Assignment

Estimat
ed 
Cost
US$ 
million

Packag
es

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comment
s

1 Summary of 
number of 
contracts that will 
be let under other 
methods

2,460,50
0

59 Post INDV. CQS
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PROCUREMENT
PLAN Mali : MALI - Skills Development and Youth Employment Project
General Information
Country: Mali Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-27

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-09-24
Project ID: P145861 GPN Date:
Project Name: MALI - Skills Development and Youth Employment Project
Loan / Credit No: IDA / 55130, IDA / H9710, IDA / Q9130
Executing Agency(ies):Skills Development and Youth Employment Project

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk

Procureme
nt

Document
Type

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CW-REF-1 / travaux
rehabilitation des locaux du
CFP Missabougou
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2017-09-

04
2017-09-

09
2017-10-

09
2017-10-

23
2017-11-

20
2018-05-

19

 CW-REF-3 /
Réhabilitation/rénovation
des locaux  du centre de
Bankass  Mopti  DNETP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2017-09-

04
2017-09-

09
2017-10-

09
2017-10-

23
2017-11-

20
2018-05-

19

 CW-REF-4 / travaux
rehabilitation amenagement
des locaux du centre de
formation mines et services
auxiliaires de Bougouni
DNETP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2017-09-

04
2017-09-

09
2017-10-

09
2017-10-

23
2017-11-

20
2018-05-

19

 CW-REF-5 / travaux de
réhabilitation des locaux de
l'IFSAB
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2017-08-

04
2017-08-

09
2017-09-

08
2017-09-

22
2017-10-

16
2018-04-

14

 CW-REF-6 /
Réhabilitation/rénovation
des locaux du centre de
formation Agro-alimentaire
de Ségou
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2017-09-

04
2017-09-

09
2017-10-

09
2017-10-

23
2017-11-

20
2018-05-

19

 ML-PROCEJ-52801-CW-RFQ
/ Travaux de
réhabilitation,Aménagement
/renovation des locaux de
l'IFP de Bankass
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-04-

12
2018-06-

07
2018-12-

04

 ML-PROCEJ-52571-CW-RFB
/ Travaux d'Aménagement et
installation des forages
solaires pour le compte de
l'ESAP-Ségou, l'IAPS dans le
cadre du fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-04-

12
2018-06-

07
2018-12-

04

 ML-PROCEJ-53041-CW-RFQ
/ travaux d'aménagement
technique au compte de l'IF-
FN dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-04-

12
2018-06-

07
2018-12-

04

 ML-PROCEJ-53568-CW-RFQ
/ travaux d'installation d'un
forage équipé + château
d'eau au compte de EFAP-
KOLON dans le cadre du
fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-04-

12
2018-05-

17
2018-06-

16

 ML-PROCEJ-52564-CW-RFB
/ travaux d'aménagement et
installation de château d'eau
et chaps solaire au compte
de l'ITAS-KADIOLO dans le
cadre du fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-06-

20
2018-08-

15
2019-02-

11

 ML-PROCEJ-52855-CW-RFB
/ travaux d'aménagement
technique (puits grand
diamètre + cloture de
champs) au compte de CFM-
MTK dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-06-

22
2018-08-

10
2019-02-

06

 ML-PROCEJ-52567-CW-RFB
/ travaux d'aménagement
technique au compte de
l'UFTI dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-06-

20
2018-08-

15
2019-02-

11

 ML-PROCEJ-93975-CW-RFB
/ Aménagement des locaux
du centre de Bankass au
compte de la DNETP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours

d'exécution
2019-04-

29
2019-11-

25
2019-05-

04
2021-02-

22
2019-06-

03
2019-06-

17
2019-07-

04
2019-12-

31

 ML-PROCEJ-159739-CW-
RFB / Travaux
d'aménagements techniques
du centre de formation
professionnelle dans le cadre
du fonds compétitif
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-03-

20
2020-03-

25
2020-04-

24
2020-05-

08
2020-05-

29
2020-08-

27

 ML-PROCEJ-189669-CW-
RFQ / Aménagement d'un
système d'irrigation goutte à
goutte
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-09-

20
2020-10-

26
2020-11-

25

 ML-PROCEJ-190816-CW-
RFQ / Travaux
d'aménagement techniques
des périmètres pour le
compte de IAPS
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-09-

10
2020-10-

05
2020-11-

19

 ML-PROCEJ-190822-CW-
RFQ / Aménagement
technique des salles au
compte de UFTI
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-09-

12
2020-10-

07
2020-11-

21

 ML-PROCEJ-190825-CW-
RFQ / Installation et
raccordement des
équipements des différents
ateliers pour le compte de
UFTI
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-09-

09
2020-10-

04
2020-11-

18

 ML-PROCEJ-93976-CW-RFQ
/ aménagement d'une
station d'épuration de l'IFP
de Kalaban-coro
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2021-04-

07
2021-05-

12
2021-07-

11

 ML-PROCEJ-224793-CW-
RFQ / Travaux de réalisation
des travaux de forage équipé
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2021-04-

06
2021-06-

01
2021-07-

01

 ML-PROCEJ-224712-CW-
RFQ / Travaux d'installation
des équipements de la
tannerie
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2021-06-

06
2021-07-

23
2021-08-

22

 ML-PROCEJ-253843-CW-
RFQ / Travaux de
branchement électrique du
bâtiment de la tannerie de
l'IFP de Kalaban coro
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope

Request for
Quotations
(Non Bank-
SPD)

0.00 En attente
d'exécution

2021-09-
28

2021-11-
02

2021-12-
02

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 GO-REF-5 / Acquisition des
Trousseaux apprenant
 

IDA / 55130 3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2017-09-

15
2017-12-

03
2018-01-

02

 ML-PROCEJ-52029-GO-RFQ
/ Acquisition des outils de
gestion
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-03-

05
2018-04-

30
2018-10-

27

 ML-PROCEJ-53531-GO-RFB
/ Kits d'insertion
 

IDA / 55130 3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-06-

28
2018-07-

03
2018-08-

14
2018-09-

13
2018-10-

18
2019-01-

16

 ML-PROCEJ-52031-GO-RFQ
/ Moto (20) au compte de
l'UCP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-05-

10
2018-07-

05
2019-01-

01

 ML-PROCEJ-51746-GO-RFQ
/ Pièces détachées des
véhicules
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-02-

06
2018-04-

03
2018-09-

30
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 ML-PROCEJ-52613-GO-RFQ
/ Kits de matière d'œuvre
dans le cadre de la
certification
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-06-

15
2018-08-

10
2018-09-

09

 ML-PROCEJ-52811-GO-RFB
/ Matériels informatiques et
bureautiques au compte du
CMA-SIK, ESAP-Ségou, IAPS,
ITAS-KADIOLO, IF-FN, CFM-
MTK, EFAP-KOLON, UFTI
dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-04-

05
2018-04-

10
2018-05-

22
2018-06-

21
2018-07-

26
2018-08-

25

 ML-PROCEJ-52799-GO-RFB
/ Minibus et des
motocyclettes pour le
compte de l'ESAP-Ségou,
l'IAPS, CFM-MTK, EFAP-
KOLON dans le cadre du
fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-03-

30
2018-04-

04
2018-05-

16
2018-06-

15
2018-07-

20
2019-01-

16

 ML-PROCEJ-52615-GO-RFB
/ Equipements de laboratoire
au compte de l'ESAP-Ségou
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-04-

04
2018-04-

09
2018-05-

21
2018-06-

20
2018-07-

25
2018-08-

24

 ML-PROCEJ-52551-GO-RFB
/ Equipement agricole au
compte de l'IAPS, l'ESAP-
Ségou, CFM-MTK, EFAP-
KOLON dans le cadre du
fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-03-

22
2018-03-

27
2018-05-

08
2018-06-

07
2018-07-

12
2019-01-

08

 ML-PROCEJ-52014-GO-RFQ
/ Matériels agricole au
compte de l'ITAS-KADIOLO
dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-03-

25
2018-05-

20
2018-11-

16

 ML-PROCEJ-52830-GO-RFB
/ Matériels de préparation et
entretien de sol au compte
de CFM-MTK dans le cadre
du fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-03-

20
2018-03-

25
2018-05-

06
2018-06-

05
2018-07-

10
2018-08-

09

 ML-PROCEJ-53083-GO-RFQ
/ Equipements
pédagogiques au compte de
CFM-MTK dans le cadre du
fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-03-

25
2018-05-

20
2018-06-

19

 ML-PROCEJ-52780-GO-RFQ
/ Kits dans le cadre  de la
mise en œuvre des mesures
de sauvegarde
environnementales et
sociales
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-03-

26
2018-05-

21
2018-06-

20

 ML-PROCEJ-53569-GO-RFQ
/ Matériels bureautique et
informatique
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-02-

10
2018-03-

17
2018-04-

16

 ML-PROCEJ-53534-GO-RFQ
/ Mobiliers de bureau et
scolaire au compte du CMA-
SIK, IAPS, DMTK dans le
cadre du fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-06-

19
2018-07-

24
2018-08-

23

 ML-PROCEJ-61674-GO-RFQ
/ Acquisition l'outil (logiciel)
de gestion au compte de
CFM-MTK dans le cadre du
fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-06-

11
2018-07-

16
2018-08-

15

 ML-PROCEJ-61691-GO-RFQ
/ Mobilier de bureau au
compte de l'UCP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-06-

18
2018-07-

23
2018-08-

22

 ML-PROCEJ-93599-GO-RFB
/ Acquisition des
équipements pédagogiques,
installation et formation au
compte du CFP de Bankass
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 403,520.74 Achevé 2019-05-

15
2019-10-

10
2019-05-

20
2021-02-

22
2019-06-

19
2019-11-

22
2019-07-

03
2019-11-

22
2019-07-

24
2020-03-

10
2020-01-

20
2021-02-

22

 GO-REF-7 / Acquisition des
kits d'insertion au compte de
la DNFP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2019-02-

25
2019-03-

02
2019-04-

01
2019-04-

15
2019-05-

09
2019-11-

05

 ML-PROCEJ-93969-GO-RFQ
/ Acquisition d'un logiciel de
statistique STAT MANIA
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2019-03-

01
2019-03-

28
2019-04-

27

 ML-PROCEJ-93971-GO-RFQ
/ Achat de téléphones
cellulaires et 2 tablettes
dans le cadre des enquêtes
du S&E à distance via
Kobotoolbox
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2019-03-

03
2019-03-

30
2019-04-

29

 ML-PROCEJ-93974-GO-RFQ
/ Achat de mobiliers de
bureau au compte de l'UCP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2019-03-

09
2019-04-

05
2019-05-

05

 ML-PROCEJ-52838-GO-RFQ
/ Véhicules de mission: 2
Pick-up  au compte de l'UCP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2018-03-

15
2018-05-

10
2018-06-

09

 ML-PROCEJ-52553-GO-RFB
/ Equipement pédagogiques
et de matériels de
laboratoire au compte de
DMTK, IAPS, CMA-SIK, ITAS-
KADIOLO, IFFN, CFM-MTK,
EFAP-KOLON, UFTI dans le
cadre du fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2018-05-

30
2018-06-

04
2018-07-

16
2018-08-

15
2018-09-

19
2019-03-

18

 ML-PROCEJ-61679-GO-RFQ
/ Acquisition l'outil (logiciel)
de gestion au compte du
CMA-SIK dans le cadre du
fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2018-06-

16
2018-08-

04
2018-09-

03

 ML-PROCEJ-61668-GO-RFQ
/ Acquisition l'outil (logiciel)
de gestion au compte du
DMTK dans le cadre du
fonds compétitif
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2018-06-

17
2018-07-

22
2018-08-

21

 ML-PROCEJ-61669-GO-RFQ
/ Acquisition l'outil (logiciel)
de gestion au compte de l'IF-
FN dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2018-06-

17
2018-07-

22
2018-08-

21

 ML-PROCEJ-159869-GO-
RFQ / Achat des pièces
détachées des véhicules
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 44,326.87 Achevé 2020-03-

15
2020-03-

19
2020-05-

10
2020-04-

10
2020-11-

06
2021-01-

01

 ML-PROCEJ-161335-GO-
RFQ / Achat de matériaux et
de petits outils dans le cadre
de l'installation des
équipements au compte de
l'IFP de Ségou
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-03-

25
2020-04-

29
2020-05-

29

 ML-PROCEJ-161336-GO-
RFQ / achat des outils pour
l'installation des
équipements pour le compte
de l'IFP de Kalaban coro
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-03-

21
2020-05-

02
2020-06-

01

 ML-PROCEJ-159028-GO-
DIR / Acquisition des
équipements pédagogiques
dans le cadre du fonds
compétitif  au compte du
FAFPA
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Appel d'offres Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-04-

24
2020-04-

29
2020-05-

29
2020-06-

12
2020-07-

17
2021-01-

13

 ML-PROCEJ-167668-GO-
RFQ / Acquisition de
matériels bureautique et
informatiques pour le
compte de la maison des
jeunes de Bandiagara
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-05-

09
2020-07-

04
2020-08-

03

 ML-PROCEJ-167670-GO-
RFQ / Acquisition des kits
pour la restauration et
l’hébergement pour le
compte de la maison des
jeunes de Bandiagara
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix 0.00 En attente
d'exécution

2020-05-
09

2020-06-
22

2020-07-
22

 ML-PROCEJ-206654-GO-
RFQ / Achat d'ouvrages
(livres) au compte de l'IAPS
dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-12-

15
2021-02-

09
2021-03-

11
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 ML-PROCEJ-206657-GO-
RFQ / Achat d'un tracteur au
compte de l'ITAS KADIOLO
dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-12-

20
2021-02-

14
2021-03-

16

 ML-PROCEJ-224683-GO-
RFQ / Acquisition des
équipements informatiques
pour le compte de l'IFSAB de
Banankabougou
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2021-04-

06
2021-05-

18
2021-06-

17

 ML-PROCEJ-224693-GO-
RFQ / Acquisition de
mobiliers de bureaux pour le
compte de l'IFSAB
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2021-04-

06
2021-05-

18
2021-06-

17

 ML-PROCEJ-224724-GO-
RFQ / Protection des
équipements électroniques
et pneumatiques et la
fourniture d'équipement
complémentaires à l'IFP de
Banankabougou
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2021-04-

06
2021-05-

23
2021-06-

22

 ML-PROCEJ-224784-GO-
RFQ / Equipements pour la
station d'épuration de l'IFP
de Kalaban coro
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2021-04-

06
2021-05-

18
2021-06-

17

 ML-PROCEJ-225262-GO-
RFQ / Acquisition de
matériels informatiques pour
le compte du FARE
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2021-04-

06
2021-05-

18
2021-06-

17

 ML-PROCEJ-224786-GO-
RFQ / Acquisition d'une
chaudière et accessoires
pour le compte de l'IFP de
Kalaban coro
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2021-05-

05
2021-06-

09
2021-07-

09

 ML-PROCEJ-253838-GO-
RFQ / Acquisition de matière
d'œuvre de petits outillages
pour la formation en
tannerie et maroquinerie
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2021-09-

28
2021-11-

05
2021-12-

05

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 ML-PROCEJ-52013-NC-RFQ
/ production de rapport
certification des jeunes
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-05-

15
2018-07-

10
2019-01-

06

 ML-PROCEJ-52795-NC-RFQ
/ Impression de support
dans le cadre de la
promotion de
l'entreprenariat des jeunes
diplômés
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-04-

20
2018-06-

15
2018-06-

30

 ML-PROCEJ-52562-NC-RFQ
/ production et impression
des documents du PROCEJ
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-04-

06
2018-06-

01
2018-11-

28

 ML-PROCEJ-52770-NC-RFQ
/ Acquisition de logiciel
TOM2PRO
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-04-

06
2018-06-

01
2018-11-

28

 ML-PROCEJ-52773-NC-RFQ
/ Acquisition l'outil (logiciel)
de gestion au compte de
l'ITAS-KADIOLO dans le
cadre du fonds compétitif
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2018-03-

17
2018-05-

12
2018-06-

11

 ML-PROCEJ-93597-NC-RFQ
/ Installation et formation
des équipements
pédagogiques au compte de
l'ENETP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2019-02-

22
2019-03-

20
2019-04-

19

 ML-PROCEJ-93598-NC-RFQ
/ Installation et formation
des équipements
pédagogiques au compte de
l'IFSAB de Banankabougou
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2019-02-

15
2019-03-

14
2019-04-

13

 ML-PROCEJ-93600-NC-RFQ
/ Installation et formation
des équipements
pédagogiques au compte de
l'IFP de Ségou
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2019-02-

17
2019-03-

16
2019-04-

15

 ML-PROCEJ-93602-NC-RFQ
/ Installation et formation
des équipements
pédagogiques au compte de
l'IFP de Missabougou
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2019-02-

24
2019-03-

23
2019-04-

22

 ML-PROCEJ-93603-NC-RFQ
/ Impression et diffusion des
programmes et supports de
formation 2019
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2019-02-

11
2019-03-

10
2019-04-

09

 ML-PROCEJ-93604-NC-RFQ
/ couverture médiatique et
confection des supports de
communication dans le
cadre de la cérémonie de
remise des fonds de
démarrage
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2019-06-

18
2019-07-

15
2019-08-

14

 ML-PROCEJ-93968-NC-RFQ
/ Réalisation des sketchs
dans le cadre de la
campagne de
communication
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2019-02-

17
2019-03-

17
2019-04-

16

 ML-PROCEJ-93606-NC-RFQ
/ Mise en place d'une
plateforme numérique pour
la compétition de plans
d'affaires (3ème édition)
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2019-02-

24
2019-03-

23
2019-04-

22

 ML-PROCEJ-93601-NC-RFQ
/ Installation et formation
des équipements
pédagogiques au compte de
l'IFP de Kalaban-coro
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 84,852.67 Achevé 2019-02-

26
2020-01-

27
2019-03-

25
2020-09-

03
2019-04-

24
2021-03-

09

 ML-PROCEJ-167671-NC-
RFQ / Installation, formation
et suivi du webex
(communication virtuelle)
dans 02 salles (1 salle
UCP/PROCEJ et 1 salle MEFP)
dans le cadre de la lutte
contre le corona virus
(COVID 19)
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix 0.00 En attente
d'exécution

2020-05-
09

2020-06-
13

2020-12-
10

 ML-PROCEJ-172021-NC-
RFQ / Couverture
médiatique du forum de
Bamako
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-05-

20
2020-07-

01
2020-07-

31

 ML-PROCEJ-189650-NC-
RFQ / Installation d'un
réseau internet et la mise en
place d'un site WEB
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-09-

06
2020-10-

15
2020-11-

14

 ML-PROCEJ-189653-NC-
RFQ / Outil de gestion
(installation de site web et
hébergement de la plate
forme au compte de l'IF-NF
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-09-

07
2020-10-

17
2020-11-

16

 ML-PROCEJ-189657-NC-
RFQ / Mise en place d'un
réseau LAN cablé et point
d'accès WIFI plafonnier pro
au compte de CFM-MTK
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-09-

07
2020-10-

15
2020-11-

14

 ML-PROCEJ-189662-NC-
RFQ / Formation technique
en maintenance et
réparation des équipements
pédagogiques au compte de
CFM-MTK
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-09-

09
2020-10-

20
2020-11-

19
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 ML-PROCEJ-189666-NC-
RFQ / Mise en place d'un
réseau LAN câblé et point
d'accès wifi plafonnier pro
au compte de CMA-SIK
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2020-09-

15
2020-10-

24
2020-12-

10

 ML-PROCEJ-228443-NC-
RFQ / Dématérialisation des
fonds documentaires
administratifs, financiers et
techniques de 2015-2020
du ¨PROCEJ
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente

d'exécution
2021-05-

08
2021-06-

14
2021-10-

12

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CS-REF-5 / Etudes
architecturales
(aménagement et rénovation
des locaux)u Centre de
formation mines et services
auxilliaires de Bougouni ou
Keniéba
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-20 2017-10-

04
2017-10-

25
2017-11-

01
2017-11-

15
2017-12-

15

 CS-REF-8 / Etudes
architecturales
(aménagement et rénovation
des locaux)  IFP de Bankass
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-01-28 2017-02-

18
2017-04-

03
2017-05-

03
2017-06-

07
2017-12-

04

 CS-REF-12 / Etudes
architecturales
(aménagement et rénovation
des locaux) Centre de
Formation Professionnelle de
Kalaban -coro (IFP
Kalabancoro)
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-01-28 2017-02-

18
2017-04-

03
2017-05-

03
2017-06-

07
2017-12-

04

 CS-REF-20 / Formation
complémentaire des jeunes
dans les centres
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-08-15 2017-08-

29
2017-09-

12
2017-09-

19
2017-10-

03
2017-10-

03

 CS-REF-36 / Formation
pédagogique des artisans et
exploitants
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-18 2017-10-

02
2017-10-

23
2017-10-

30
2017-11-

13
2017-12-

13

 CS-REF-40 / Suivi-
accompagnement des plans
d'affaires des jeunes
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-07-25 2017-08-

08
2017-08-

22
2017-08-

29
2017-09-

12
2017-10-

12

 CS-REF-41 / Formation et
accompagnement des
candidats zone1
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-08-30 2017-09-

13
2017-09-

27
2017-10-

04
2017-10-

18
2017-11-

17

 CS-REF-43 / Evaluation de
l'offre de formation et des
besoins sur l'ensemble du
Mali
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-17 2017-10-

01
2017-10-

15
2017-10-

22
2017-11-

05
2017-12-

05

 CS-REF-44 / Audit des
centres de formation agréés
au niveau de l'ETFP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-08-06 2017-08-

20
2017-09-

03
2017-09-

10
2017-09-

24
2017-10-

24

 CS-REF-48 / Formation à la
mise en œuvre locale de la
formation (autonomisation
des centres) au compte de la
DNETP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-12 2017-09-

26
2017-10-

10
2017-10-

17
2017-10-

31
2017-11-

30

 CS-REF-52 / Elaboration de
la charte des PME  au compte
du MPISP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-03-24 2017-04-

14
2017-05-

28
2017-06-

27
2017-08-

01
2018-01-

28

 CS-REF-56 / Evaluation de
l'offre de formation et des
besoins sur l'ensensembre
du Mali-DNFP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-17 2017-10-

01
2017-10-

15
2017-10-

22
2017-11-

05
2017-12-

05

 CS-REF-57 / Audit des
centres de formation agrées
par le MEFP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Sélection au
moindre coût Open - National

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-08-13 2017-08-
27

2017-09-
10

2017-10-
10

2017-10-
17

2017-11-
07

2017-11-
28

2017-12-
28

 ML-PROCEJ-52595-CS-CQS
/ Etudes architecturales
(aménagement et rénovation
des locaux)u Centre de
formation mines et services
auxilliaires des IFP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-03-11 2018-04-

01
2018-05-

15
2018-06-

14
2018-07-

19
2019-01-

15

 ML-PROCEJ-53581-CS-
QCBS / Auditeur externe
pour les exercices 2018,
2019 et 2020
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

0.00 En cours
d'examen 2018-02-03 2018-09-

18
2018-02-

24
2018-03-

17
2018-03-

31
2018-04-

07
2018-04-

21
2018-04-

30
2019-04-

30

 ML-PROCEJ-53118-CS-CQS
/ recrutement d'une ONG
pour la formation des jeunes
déscolarisés dans la région
de Taoudeni
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-04-22 2018-05-

13
2018-06-

26
2018-07-

26
2018-08-

30
2018-09-

29

 ML-PROCEJ-52798-CS-CQS
/ recrutement d'une ONG
pour la formation des jeunes
déscolarisés dans la région
de Ménaka
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-04-22 2018-05-

13
2018-06-

26
2018-07-

26
2018-08-

30
2018-09-

29

 ML-PROCEJ-53529-CS-CQS
/ recrutement d'une ONG
pour la formation des jeunes
déscolarisés dans le cercle
de Douentza
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-04-22 2018-05-

13
2018-06-

26
2018-07-

26
2018-08-

30
2019-02-

26

 ML-PROCEJ-52026-CS-CQS
/ recrutement d'une ONG
pour la formation des jeunes
déscolarisés dans le cercle
de Youwarou
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-04-22 2018-05-

13
2018-06-

26
2018-07-

26
2018-08-

30
2019-02-

26

 ML-PROCEJ-52617-CS-CQS
/ recrutement d'une ONG
pour la formation des jeunes
déscolarisés dans le cercle
de Ténékou
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-04-22 2018-05-

13
2018-06-

26
2018-07-

26
2018-08-

30
2018-09-

29

 ML-PROCEJ-52775-CS-CQS
/ recrutement d'une ONG
pour la formation des jeunes
déscolarisés dans le cercle
de Bourem
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-04-22 2018-05-

13
2018-06-

26
2018-07-

26
2018-08-

30
2018-09-

29

 ML-PROCEJ-52863-CS-CQS
/ la mise en œuvre du volet «
formation décentralisée de
courte durée » dans la
région de Mopti
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-03-20 2018-04-

10
2018-05-

24
2018-06-

23
2018-07-

28
2018-08-

27

 ML-PROCEJ-52867-CS-CQS
/ la mise en œuvre du volet «
formation décentralisée de
courte durée » dans la
région de Gao
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-03-20 2018-04-

10
2018-05-

24
2018-06-

23
2018-07-

28
2018-08-

27

 ML-PROCEJ-52006-CS-LCS
/ Service de contrôle des
travaux de
réhabilitation/aménagement
des locaux  de l'IFP  peaux et
cuirs de Kalaban-Coro
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-06-03 2018-06-

17
2018-07-

01
2018-07-

08
2018-07-

25
2018-08-

24

 ML-PROCEJ-61557-CS-CQS
/ Conception et mise en
œuvre de logiciel de gestion
des flux scolaires
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-05-30 2018-06-

13
2018-06-

27
2018-07-

04
2018-07-

15
2019-01-

11

 ML-PROCEJ-51982-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de Kati
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

16
2018-08-

23
2018-09-

13
2018-10-

13

 ML-PROCEJ-52820-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de
Niono
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

23
2018-08-

30
2018-09-

20
2018-10-

20
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 ML-PROCEJ-52823-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de
Sévaré
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

23
2018-08-

30
2018-09-

20
2018-10-

20

 ML-PROCEJ-51983-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de
Kayes
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

19
2018-08-

09
2018-08-

16
2018-08-

30
2018-09-

29

 ML-PROCEJ-53084-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de la
commune IV du District de
Bamako
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

16
2018-08-

23
2018-09-

06
2018-10-

06

 ML-PROCEJ-52824-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de la
commune I Bamako
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

23
2018-08-

30
2018-09-

20
2018-10-

20

 ML-PROCEJ-53059-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de la
commune II et III du District
de Bamako
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

23
2018-08-

30
2018-09-

20
2018-10-

20

 ML-PROCEJ-52601-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de
Ségou
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

23
2018-08-

30
2018-09-

20
2018-10-

20

 ML-PROCEJ-52785-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de San
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

23
2018-08-

30
2018-09-

20
2018-10-

20

 ML-PROCEJ-53087-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de la
commune V du District de
Bamako
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

23
2018-08-

30
2018-09-

20
2018-10-

20

 ML-PROCEJ-52606-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de
Bougouni
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

23
2018-08-

30
2018-09-

20
2018-10-

20

 ML-PROCEJ-53550-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de la
commune VI du District de
Bamako
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

19
2018-08-

09
2018-08-

16
2018-08-

28
2018-09-

27

 ML-PROCEJ-52633-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de
Koulikoro
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

16
2018-08-

23
2018-09-

13
2018-10-

13

 ML-PROCEJ-51986-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de Kita
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

23
2018-08-

30
2018-09-

20
2018-10-

20

 ML-PROCEJ-52603-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de
Koutiala
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

23
2018-08-

30
2018-09-

13
2018-10-

13

 ML-PROCEJ-52605-CS-CQS
/ Formation et
accompagnement des
candidats au niveau de
Sikasso
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-05 2018-07-

26
2018-08-

23
2018-08-

30
2018-09-

20
2018-10-

20

 ML-PROCEJ-52623-CS-LCS
/ Service de contrôle des
travaux de Réhabilitation des
locaux du CFP Missabougou
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-05-30 2018-06-

13
2018-06-

27
2018-07-

04
2018-07-

16
2019-01-

12

 ML-PROCEJ-52776-CS-LCS
/ Service de contrôle des
travaux de
réhabilitation/aménagement
des locaux du centre de
formation Agro-alimentaire
de Ségou
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-06-04 2018-06-

25
2018-08-

08
2018-09-

07
2018-10-

12
2019-04-

10

 ML-PROCEJ-53046-CS-CDS
/ Assistance en matière de
communication
institutionnelle, interne et
opérationnelle (Firme de
communication)
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-10-15 2018-10-

29
2018-11-

19
2018-11-

26
2018-12-

10
2019-12-

05

 ML-PROCEJ-78516-CS-CQS
/ formation décentralisée de
courte durée dans la région
de Kidal
 

IDA / H9710
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-10-16 2018-10-

30
2018-11-

20
2018-11-

27
2019-01-

03
2019-07-

02

 ML-PROCEJ-78517-CS-CQS
/ Formation décentralisée de
courte durée dans le cercle
d'Ansongo
 

IDA / H9710
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-10-28 2018-11-

11
2018-12-

02
2018-12-

09
2018-12-

23
2019-01-

22

 ML-PROCEJ-87497-CS-CQS
/ Suivi des projets financés
et garantis par le FARE dans
le cadre de la compétitions
des plans d'affaires
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-11-25 2018-12-

09
2018-12-

30
2019-01-

06
2019-01-

20
2019-02-

19

 ML-PROCEJ-87499-CS-CQS
/ Réalisation d'une
cartographie des micros,
petites et moyennes
entreprises par type au Mali
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-12-02 2018-12-

16
2018-12-

30
2019-01-

06
2019-01-

20
2019-07-

19

 ML-PROCEJ-93996-CS-CQS
/ Etudes architecturales de
l'IFP de Bankass
 

IDA / H9710
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-02-28 2020-04-

10
2019-03-

14
2019-04-

04
2019-04-

11
2019-04-

23
2019-10-

20

 ML-PROCEJ-94203-CS-CQS
/ Suivi et accompagnement
des jeunes bénéficiaires de
financement complémentaire
dans le cadre de la 3ème
vague
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-04-02 2021-04-

20
2019-04-

16
2019-04-

30
2019-05-

04
2019-05-

15
2019-11-

11

 ML-PROCEJ-94222-CS-CQS
/ Formation en élaboration
de PA des jeunes
sélectionnes des CPA .
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-12 2019-02-

26
2019-03-

12
2019-03-

16
2019-03-

24
2019-04-

23

 ML-PROCEJ-94229-CS-CQS
/ Suivi-accompagnement
des jeunes primés  (CPA 2)
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-12 2019-02-

26
2019-03-

12
2019-03-

16
2019-03-

24
2019-06-

22

 ML-PROCEJ-94235-CS-CQS
/ Suivi-accompagnement
des jeunes primés  (CPA 3)
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-12 2019-02-

26
2019-03-

12
2019-03-

16
2019-03-

24
2019-06-

22

 ML-PROCEJ-94237-CS-CQS
/ suivi-accompagnement
des plans d'affaire des
jeunes de Koulikoro.
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-12 2019-02-

26
2019-03-

12
2019-03-

16
2019-03-

24
2019-06-

22

 ML-PROCEJ-94241-CS-CQS
/ suivi-accompagnement
des plans d'affaire des
jeunes à Sikasso .
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-12 2019-02-

26
2019-03-

12
2019-03-

16
2019-03-

24
2019-06-

22

 ML-PROCEJ-94242-CS-CQS
/ suivi-accompagnement
des plans d'affaires des
jeunes de Ségou
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-12 2019-02-

26
2019-03-

12
2019-03-

16
2019-03-

24
2019-06-

22
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 ML-PROCEJ-94244-CS-CQS
/ suivi-accompagnement
des plans d'affaire des
jeunes de Mopti
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-12 2019-02-

26
2019-03-

12
2019-03-

16
2019-03-

24
2019-04-

23

 ML-PROCEJ-94246-CS-CQS
/ suivi-accompagnement
des plans d'affaires des
jeunes à Tombouctou
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-12 2019-02-

26
2019-03-

12
2019-03-

16
2019-03-

24
2019-04-

23

 ML-PROCEJ-94247-CS-CQS
/ suivi-accompagnement
des plans d'affaire des
jeunes à Kidal (CECI)
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-12 2019-02-

26
2019-03-

12
2019-03-

16
2019-03-

24
2019-04-

23

 ML-PROCEJ-94248-CS-CQS
/ suivi-accompagnement
des plans d'affaires des
jeunes Kidal (CECI)
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-12 2019-02-

26
2019-03-

12
2019-03-

16
2019-03-

24
2019-04-

23

 ML-PROCEJ-94256-CS-CQS
/ suivi-accompagnement
des plans d'affaires des
jeunes à Bamako (CECI)
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-12 2019-02-

26
2019-03-

12
2019-03-

16
2019-03-

24
2019-04-

23

 CS-REF-7 / Avenant au
contrat pour les études
architecturales
(aménagement et rénovation
des locaux) du CFP de
Banankabougou
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2017-01-28 2017-02-
11

2017-03-
04

2017-03-
11

2017-04-
01

2017-09-
28

 CS-REF-10 / Avenant au
contrat pour les Etudes
architecturales
(aménagement et rénovation
des locaux) du CFP de Ségou
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2017-01-28 2017-02-
18

2017-04-
03

2017-05-
03

2017-06-
07

2017-12-
04

 CS-REF-16 / Avenant au
contrat pour l'Etude
architecturale (aménagement
et rénovation des locaux)
Missabougou
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2017-07-16 2017-07-
30

2017-08-
13

2017-08-
20

2017-09-
03

2017-10-
03

 ML-PROCEJ-52803-CS-CQS
/ Assistance technique Mise
en place d'un cadre
reglementaire pour la
promotion de la formation
par alternance
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2019-03-05 2019-03-
26

2019-05-
09

2019-06-
08

2019-07-
13

2020-01-
09

 ML-PROCEJ-52624-CS-CQS
/ Etudes architecturales
(aménagement et rénovation
des locaux)  IFP de Bankass
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2018-03-28 2018-04-
18

2018-06-
01

2018-07-
01

2018-08-
05

2019-02-
01

 ML-PROCEJ-53056-CS-CQS
/ Suivi-accompagnement
des plans d'affaires des
jeunes
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2018-07-05 2018-07-
26

2018-09-
08

2018-10-
08

2018-11-
12

2019-05-
11

 ML-PROCEJ-52608-CS-CQS
/ Evaluation de l'offre de
formation et des besoins sur
l'ensemble du Mali
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2019-04-10 2019-04-
24

2019-05-
22

2019-05-
29

2019-06-
12

2019-07-
12

 ML-PROCEJ-52789-CS-CQS
/ Formation à la mise en
œuvre locale de la formation
(autonomisation des centres)
au compte de la DNETP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 Annulé 2019-05-15 2019-05-
30

2019-06-
07

2019-06-
14

2019-06-
28

2019-07-
28

 ML-PROCEJ-77207-CS-
QCBS / Renforcement des
compétences techniques des
enseignants et formateur
des IFP de Kalaban-coro,
IFSAB, Ségou , Bankass et
Missabougou (Les filières de
formation concernées sont le
BTP, l'agroalimentaire et les
peaux/cuir)
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A priori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open -
International
 

0.00 Annulé 2018-10-10 2018-10-
24

2018-11-
07

2018-12-
07

2018-12-
21

2019-01-
11

2019-02-
01

2019-07-
11

 ML-PROCEJ-94077-CS-CQS
/ Formation des agents de la
DNFP et des directeurs
régionaux de la formation
professionnelle sur le thème
responsable du dispositif de
formation
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-04-25 2019-05-

10
2019-05-

24
2019-05-

31
2019-06-

24
2019-07-

24

 ML-PROCEJ-94295-CS-
INDV / formation et
l'accompagnement des
lauréats 3ème vague  dans la
région de Koulikoro
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-06-16 2019-06-

30
2019-07-

14
2019-07-

21
2019-08-

04
2019-09-

03

 ML-PROCEJ-100463-CS-
CQS / Formation et
accompagnement des
lauréats 3ème vague  dans le
cadre de la CPA du District
de Bamako
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-06-17 2019-07-

01
2019-07-

15
2019-07-

22
2019-08-

05
2019-09-

04

 ML-PROCEJ-100466-CS-
CQS / Formation et
accompagnement des
lauréats 3ème vague dans le
cadre de la CPA dans la
région de Kayes
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-06-17 2019-07-

01
2019-07-

15
2019-07-

22
2019-08-

05
2019-09-

04

 ML-PROCEJ-100472-CS-
CQS / Formation et
accompagnement des
lauréats 3ème vague dans le
cadre de la CPA dans la
région de Sikasso
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-06-17 2019-07-

01
2019-07-

15
2019-07-

22
2019-08-

05
2019-09-

04

 ML-PROCEJ-100469-CS-
CQS / Formation et
accompagnement des
lauréats 3ème vague dans le
cadre de la CPA dans la
région de Ségou
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-06-17 2019-07-

01
2019-07-

15
2019-07-

22
2019-08-

05
2019-09-

04

 ML-PROCEJ-93999-CS-CQS
/ Suivi de l'insertion des
sortants dans le cadre du
programme décentralisé
dans les zones de Bamako,
kayes, Sikasso et Ségou
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-05-02 2019-05-

16
2019-06-

06
2019-06-

13
2019-06-

21
2019-07-

21

 ML-PROCEJ-100473-CS-
CQS / Formation et
accompagnement des
lauréats 3ème vague dans le
cadre de la CPA dans la
région de Mopti et
tombouctou
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-06-18 2019-07-

02
2019-07-

16
2019-07-

23
2019-08-

06
2019-09-

05

 ML-PROCEJ-111025-CS-
CQS / suivi et insertion des
sortants dans le cadre du
programme d'apprentissage
alterné
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-05-20 2019-05-

20
2019-06-

03
2019-06-

17
2019-06-

24
2019-07-

12
2019-08-

11

 ML-PROCEJ-94279-CS-CQS
/ Recrutement d'une firme
pour la mise en place d'un
fonds d'amorçage dans le
cadre du PROCEJ.
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Sélection fondée

sur la qualité
Open -
International
 

0.00 En cours
d'examen 2019-10-15 2019-11-

08
2019-10-

30
2019-11-

19
2019-11-

27
2019-11-

19
2019-12-

11
2020-04-

10
2019-12-

25
2020-05-

07
2020-01-

01
2020-01-

29
2021-01-

28

 ML-PROCEJ-159000-CS-
QCBS / Assistance pour la
mise en place du cadre de
gestion au compte de la
DNETP
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open -
International
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-03-16 2020-03-

31
2020-04-

24
2020-04-

27
2020-05-

07
2020-05-

28
2020-06-

17
2020-06-

20

 ML-PROCEJ-159756-CS-
CQS / Formation des jeunes
dans le cadre de la
compétition des plans
d'affaires au compte du CECI
& EUMC
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-06-10 2020-06-

24
2020-07-

22
2020-07-

29
2020-08-

22
2020-09-

21

 ML-PROCEJ-159759-CS-
CQS / Mise en incubation et
formation des jeunes
candidats à l'élaboration des
plans d'affaires
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-06-10 2020-07-

01
2020-08-

14
2020-08-

28
2020-09-

18
2020-10-

18

 ML-PROCEJ-159755-CS-
CQS / Suivi et
accompagnement des jeunes
au compte de l'APEJ
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Sélection fondée

sur la qualité Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-04-20 2020-05-

11
2020-06-

24
2020-07-

22
2020-08-

21
2020-09-

20
2020-10-

25
2021-10-

25
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 ML-PROCEJ-161340-CS-
CQS / recrutement d'une
firme pour la mise en place
d'un nouveau modèle de
gestion au compte du FAFPA
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-04-28 2020-05-

19
2020-07-

02
2020-07-

09
2020-08-

06
2021-02-

02

 ML-PROCEJ-190827-CS-
CQS / Conception des
procédures de gestion de
l'école UFTI
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-09-02 2020-09-

16
2020-10-

04
2020-10-

09
2020-10-

28
2020-11-

27

 ML-PROCEJ-190829-CS-
CQS / Élaboration d'un plan
de communication
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-09-08 2020-09-

22
2020-10-

01
2020-10-

06
2020-10-

25
2020-11-

24

 ML-PROCEJ-224780-CS-
CQS / Etudes architecturales
de la station d'épuration au
compte de l'IFP de Kalaban
coro
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En cours
d'exécution 2021-04-01 2021-05-

18
2021-04-

15
2021-05-

27
2021-05-

06
2021-05-

11
2021-05-

21
2021-06-

20

 ML-PROCEJ-224985-CS-
CQS / Suivi et
accompagnement des
lauréats CPA3
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-04-05 2021-04-

19
2021-05-

08
2021-05-

15
2021-06-

05
2021-07-

05

 ML-PROCEJ-245504-CS-
CQS / Evaluation globale du
programme d'apprentissage
(FAFPA)
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-08-17 2021-09-

07
2021-10-

05
2021-10-

12
2021-11-

16
2021-12-

16

 ML-PROCEJ-248568-CS-
CQS / Evaluation finale du
projet
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En cours
d'exécution 2021-08-23 2021-08-

31
2021-09-

06
2021-09-

20
2021-09-

30
2021-10-

24
2021-11-

23

 ML-PROCEJ-251289-CS-
CQS / Évaluation globale du
dispositif de formation par
apprentissage de type dual
en vue de
l’approfondissement des
acquis enregistrés et de sa
pérennisation après la
clôture du PROCEJ
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

0.00 En cours
d'exécution 2021-09-07 2021-09-

09
2021-09-

28
2021-10-

17
2021-10-

24
2021-11-

14
2021-12-

24

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach Contract Type Actual Amount
(US$) Process Status Teams of Reference

Invitation to
Identified/Selected

Consultant
Draft Negotiated

Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CS-REF-1 / Formation en
Building Information
Managment BIM
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-24 2017-10-

22
2017-10-

29
2017-11-

12
2017-12-

12

 CS-REF-2 / Formation en
pédagogie universitaire
 

IDA / 55130 3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-08-27 2017-09-

22
2017-09-

29
2017-10-

13
2017-10-

27

 CS-REF-3 / Assistance
technique Mise en place d'un
cadre reglementaire pour la
promotion de la formation
par alternance
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-20 2017-10-

23
2017-10-

30
2017-11-

13
2017-12-

13

 CS-REF-4 / Etude de
dimensionnement du Centre
de formation mines et
services auxilliaires de
Bougouni ou Keniéba
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-03 2017-10-

01
2017-10-

08
2017-10-

22
2017-11-

21

 CS-REF-6 / Elaboration des
curricula et modules de
formation (Centre de
formation mines et services
auxilliaires de Bougouni ou
Keniéba)
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-02-11 2017-04-
01

2017-04-
22

2017-05-
27

2017-11-
23

 CS-REF-9 / Elaboration des
curricula et modules de
formation pour l'IFP de
Bankass
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-17 2017-10-

15
2017-10-

22
2017-11-

05
2017-12-

05

 CS-REF-11 / Elaboration
des curricula et modules de
formation (Ségou)
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'examen 2017-08-22 2018-09-

10
2017-09-

17
2017-09-

24
2017-10-

08
2017-11-

07

 CS-REF-13 / Elaboration
des curricula et modules de
formation pour le Centre de
Formation Professionnelle de
Kalaban -coro (IFP
Kalabancoro)
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-20 2017-10-

19
2017-10-

26
2017-11-

09
2017-12-

09

 CS-REF-15 / Formation
technique des enseignants et
formateur
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-10 2017-10-

06
2017-10-

13
2017-10-

27
2017-11-

03

 CS-REF-17 / formation des
formateurs et gestionnaires
du centre
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-06-11 2017-07-
09

2017-07-
16

2017-07-
30

2017-08-
29

 CS-REF-21 / Elaboration
des supports de formation
 

IDA / 55130 3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-10 2017-10-

06
2017-10-

13
2017-10-

27
2017-11-

26

 CS-REF-22 / Formation en
entreprenariat
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-09-03 2017-09-
29

2017-10-
06

2017-10-
20

2017-11-
19

 CS-REF-23 / Formation de
perfectionnement en
ménuiserie aluminium
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-08-28 2017-09-
23

2017-09-
30

2017-10-
14

2017-11-
13

 CS-REF-24 / Formation de
perfectionnement en
mécanique des engins à
deux roues
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-08-27 2017-09-
22

2017-09-
29

2017-10-
13

2017-11-
12

 CS-REF-25 / Formation de
perfectionnement en froid
climatisation
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-08-28 2017-09-

25
2017-10-

02
2017-10-

16
2017-11-

15

 CS-REF-26 / Formation de
perfectionnement en
réparation des équipements
électroniques numériques
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-12 2017-10-

08
2017-10-

15
2017-10-

29
2017-11-

28

 CS-REF-27 / Foramtion de
perfectionnement en
ménuiserie ébénisterie
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-06-14 2017-07-

12
2017-07-

19
2017-08-

02
2017-09-

01

 CS-REF-28 / Formation de
perfectionnement en
diagnostic et réparation de
système d'allumage et
d'alimentation électroniques
des véhicules
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-06-14 2017-07-
12

2017-07-
19

2017-08-
02

2017-09-
01

 CS-REF-29 / Formation de
perfectionnment en
équipement électronique
numeriques
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-08-27 2017-09-
22

2017-09-
29

2017-10-
13

2017-11-
12

 CS-REF-30 / Formation de
perfectionnment en
transformation
agroalimentaire
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-07-23 2017-08-

20
2017-08-

27
2017-09-

10
2017-10-

10

 CS-REF-31 / Formation de
perfectionnment en staff-
platrerie
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-09-03 2017-09-
29

2017-10-
06

2017-10-
20

2017-11-
19

 CS-REF-32 / Formation de
perfectionnment en
ferronnerie
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-17 2017-10-

13
2017-10-

20
2017-11-

03
2017-12-

03

 CS-REF-33 / Formation de
perfectionnment en
fabrication de materiel
agricole
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-19 2017-10-

17
2017-10-

24
2017-11-

07
2017-12-

07

 CS-REF-34 / Elaboration
des curricula et modules de
formation
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-11-17 2017-12-

20
2017-12-

27
2018-01-

10
2018-02-

09
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 CS-REF-35 / Elaboration
des supports de formation
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-05-04 2017-06-
01

2017-06-
08

2017-06-
22

2017-07-
22

 CS-REF-37 / Formation des
animateurs et chargés de
projet (Alphabétisation)
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-07-31 2017-08-
28

2017-09-
04

2017-09-
16

2017-10-
16

 CS-REF-38 / Formation
technique complémentaire
des jeunes
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-08-30 2017-09-

27
2017-10-

04
2017-10-

18
2017-11-

17

 CS-REF-39 / Recrutement
facilitateur pour formation
des formateurs
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-04-23 2017-06-
11

2017-07-
02

2017-08-
06

2018-02-
02

 CS-REF-42 / Formation
Réaliser l'audit technique
d'un organisme de formation
professionnelle
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-07-30 2017-08-
27

2017-09-
03

2017-09-
17

2017-10-
17

 CS-REF-45 / Formation des
points focaux et équipe UCP
sur Excel
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-08-15 2017-09-

12
2017-09-

17
2017-09-

29
2017-10-

06

 CS-REF-46 / Etude sur
l'identifcation des filières
porteuses d'emplois et leurs
chaines de
valeurs/document
méthodologique  (ONEF)
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-07-20 2017-09-

07
2017-09-

28
2017-11-

02
2018-05-

01

 CS-REF-50 / Formation en
accompagnement des agents
chargés du suivi-évaluation
de l'insertion des sortants 1
au compte de la DNETP
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-08-06 2017-09-
03

2017-09-
10

2017-09-
24

2017-10-
24

 CS-REF-51 / Elaboration
des outils de suivi des
sortants au compte de la
DNETP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-08-24 2017-09-

19
2017-09-

26
2017-10-

10
2017-11-

09

 CS-REF-54 / Formateur
pour la formation des agents
de la Direction Nationale de
la Formation Professionnelle
sur le module élaboration et
construction des outils dans
le cadre de la démarche
qualité et d’évaluation
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-07-10 2017-08-
05

2017-08-
12

2017-08-
26

2017-09-
25

 CS-REF-55 / Formation sur
réaliser l'audit technique
d'un organisme de formation
professionnelle au compte
de la DNFP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-07-11 2017-08-

08
2017-08-

15
2017-08-

29
2017-09-

28

 CS-REF-58 / Recrutement
d'un assistant en passation
des marchés
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-09-03 2017-10-

01
2017-10-

08
2017-10-

22
2017-11-

21

 CS-REF-59 / Evaluation
d'impact du Programme
d'Insertion
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2017-07-15 2017-09-

02
2017-09-

23
2017-10-

28
2018-04-

26

 CS-REF-53 / Formation en
Gestion Axée sur les
Résultants des assistants et
de l'informaticien du STP-
CSSP, des conseiller
technques, chargés de
mission et de la DFM du
MPISP
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2017-07-10 2017-08-
05

2017-08-
12

2017-08-
26

2017-09-
25

 CS-REF-47 / Assistance
technique pour le compte du
FAFPA
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2018-03-20 2018-04-
15

2018-04-
22

2018-05-
06

2018-06-
05

 ML-PROCEJ-53565-CS-
INDV / Formation du
personnel administratif des
CFP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-04-10 2018-05-

06
2018-05-

13
2018-05-

17
2018-06-

16

 ML-PROCEJ-53097-CS-
INDV / Réalisation des
notices et études d'impact
Environemental et social
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-02-15 2018-04-

05
2018-04-

26
2018-05-

31
2018-06-

30

 ML-PROCEJ-52857-CS-
INDV / Recrutement d'un
assistant en Gestion
Financière au compte du
FAFPA
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2018-04-30 2018-06-
18

2018-07-
09

2018-08-
13

2019-02-
09

 ML-PROCEJ-53094-CS-
INDV / Assistance en Suivi
Evaluation au compte du
FAFPA
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2018-04-30 2018-06-
18

2018-07-
09

2018-08-
13

2019-02-
09

 ML-PROCEJ-52639-CS-
INDV / Recrutement d'un
assistant en passation de
marchés au compte du
FAFPA
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2018-04-30 2018-06-
18

2018-07-
09

2018-08-
13

2019-02-
09

 ML-PROCEJ-52793-CS-
INDV / Formation des agents
de la Direction Nationale de
la Formation Professionnelle
sur le module élaboration et
construction des outils dans
le cadre de la démarche
qualité et d’évaluation des
projets
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-10 2018-08-

28
2018-09-

18
2018-10-

23
2018-11-

22

 ML-PROCEJ-52778-CS-
INDV / Formation sur la
conception et la planification
stratégique des programmes
des cadres de la CPS
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-03-10 2018-04-

28
2018-05-

19
2018-06-

23
2018-07-

23

 ML-PROCEJ-53114-CS-
INDV / Formation sur la
gestion des risques des
projets pour les cadres
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-05-15 2018-07-

03
2018-07-

24
2018-08-

28
2018-09-

27

 ML-PROCEJ-53110-CS-
INDV / Formation des agents
sur le Logiciel TOMPRO en
Tom Monitoring
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-02-03 2018-03-

01
2018-03-

08
2018-03-

22
2018-04-

21

 ML-PROCEJ-52825-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement des
formateurs au compte du
CMA-SIK dans le cadre du
fonds compétitif
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-05-16 2018-07-

04
2018-07-

25
2018-08-

15
2018-09-

14

 ML-PROCEJ-52829-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement des
formateurs au compte du
DMTK dans le cadre du
fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2018-05-16 2018-07-
04

2018-07-
25

2018-08-
22

2018-09-
21

 ML-PROCEJ-53563-CS-
INDV / Formation en gestion
de l'APC au compte de l'ITAS-
KADIOLO dans le cadre du
fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2018-05-16 2018-06-
11

2018-06-
16

2018-06-
20

2018-07-
20

 ML-PROCEJ-52611-CS-
INDV / Formation en APC au
compte de l'ITAS-KADIOLO
dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2018-06-11 2018-07-
30

2018-08-
20

2018-09-
24

2018-10-
24

 ML-PROCEJ-53125-CS-
INDV / Formation en gestion
des outils pédagogiques au
compte de l'ITAS-KADIOLO
dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2018-05-16 2018-06-
18

2018-06-
25

2018-07-
16

2018-08-
15

 ML-PROCEJ-51992-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement des
formateurs au compte de l'IF-
FN dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2018-05-16 2018-07-
04

2018-07-
25

2018-08-
29

2019-02-
25
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 ML-PROCEJ-52001-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement des
formateurs au compte de
CFM-MTK dans le cadre du
fonds compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2018-05-16 2018-07-
04

2018-07-
25

2018-08-
29

2019-02-
25

 ML-PROCEJ-53584-CS-
INDV / Formation du
personnel en APC au compte
de EFAP-KOLON dans le
cadre du fonds compétitif
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2018-05-16 2018-06-
11

2018-06-
18

2018-06-
25

2018-07-
25

 ML-PROCEJ-52874-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement des
formateurs au compte de
l'UFTI dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2018-05-16 2018-06-
18

2018-06-
25

2018-07-
09

2018-08-
08

 ML-PROCEJ-52581-CS-CDS
/ Etude de dimensionnement
du Centre de formation
mines et services auxilliaires
des IFP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-05-29 2018-06-

24
2018-07-

01
2018-07-

12
2018-08-

11

 ML-PROCEJ-61697-CS-
INDV / Réalisation d'une
étude d'impact
environnemental et social du
projet d'implantation de
filière cuirs et peaux à l'IFP
de Kalaban-coro
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-06-30 2018-07-

26
2018-08-

02
2018-08-

16
2018-09-

15

 ML-PROCEJ-61702-CS-
INDV / Audit
environnemental et social du
PROCEJ
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'examen 2018-06-29 2018-09-

17
2018-08-

01
2018-08-

08
2018-08-

22
2018-09-

21

 ML-PROCEJ-52818-CS-CDS
/ Elaboration des curricula et
modules de formation
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-08-20 2018-09-

15
2018-09-

22
2018-10-

03
2019-01-

01

 ML-PROCEJ-67044-CS-
INDV / Elaboration des
documents législatifs de la
charte des PME
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-07-16 2018-08-

11
2018-08-

15
2018-08-

29
2018-09-

28

 ML-PROCEJ-87502-CS-
INDV / Recrutement d'un
assistant technique du
coordinateur
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2018-12-03 2018-12-

29
2019-01-

02
2019-01-

10
2020-01-

10

 ML-PROCEJ-87506-CS-
INDV / Formation en gestion
administrative et financière
selon la procédure de la
Banque mondiale
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'examen 2018-12-09 2019-08-

26
2019-01-

04
2019-01-

11
2019-01-

19
2019-02-

03

 ML-PROCEJ-89931-CS-
INDV / Formation en
passation des marchés des
agents des structures
d'exécution et les points
focaux sur les procédures de
la Banque mondiale
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2019-01-20 2019-08-

26
2019-02-

11
2019-02-

14
2019-02-

21
2019-03-

08

 CS-REF-18 / Formation
pédagogique des artisans et
exploitants
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2019-08-29 2019-09-
24

2019-10-
01

2019-10-
15

2019-11-
14

 ML-PROCEJ-93993-CS-
INDV / Evaluation des coûts
des équipements et des
réaménagements des
bâtiments du CFP de
Bankass au compte de la
DNETP
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2019-03-27 2019-05-
01

2019-05-
05

2019-05-
13

2019-06-
12

 CS-REF-14 / Formation des
formateurs et gestionnaires
des centres
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2019-03-20 2019-04-
17

2019-04-
24

2019-05-
11

2019-06-
10

 ML-PROCEJ-94085-CS-
INDV / Formation sur
(Réaliser l'Audit d'un
organisme de formation
professionnelle)
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-05-20 2019-06-

15
2019-06-

20
2019-06-

30
2019-07-

07

 ML-PROCEJ-94196-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement des
Maitres d'apprentissage au
compte du FAFPA
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-15 2019-03-

15
2019-03-

19
2019-03-

27
2019-06-

25

 ML-PROCEJ-94199-CS-
INDV / Evaluation des
sortants du secteur formel
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-21 2019-03-

21
2019-03-

25
2019-04-

02
2019-05-

02

 ML-PROCEJ-94289-CS-
INDV / formation en gestion
des projets et programmes
de développement .
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-03-05 2019-04-

02
2019-04-

06
2019-04-

14
2019-05-

14

 ML-PROCEJ-94292-CS-
INDV / Etude
d'indentification des PME par
type (MPME) au
Mali/cartographie .
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-20 2019-03-

20
2019-03-

24
2019-04-

01
2019-05-

01

 ML-PROCEJ-94297-CS-
INDV / formation sur les
outils de suivi et de mesure
de la performance des
projets
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-02-15 2019-03-

15
2019-03-

19
2019-03-

27
2019-04-

26

 ML-PROCEJ-53538-CS-
INDV / Formation en
Building Information
Managment BIM
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-04-18 2018-05-
14

2018-05-
21

2018-05-
25

2018-06-
24

 ML-PROCEJ-52580-CS-
INDV / Formation en
pédagogie universitaire
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-05-16 2018-07-
04

2018-07-
25

2018-08-
29

2019-02-
25

 ML-PROCEJ-53540-CS-
INDV / Formation technique
des enseignants et
formateur
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-04-10 2018-05-
06

2018-05-
08

2018-05-
12

2018-06-
11

 ML-PROCEJ-52568-CS-
INDV / formation des
formateurs et gestionnaires
du centre
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-06-11 2018-07-
30

2018-08-
20

2018-09-
24

2019-03-
23

 ML-PROCEJ-52584-CS-
INDV / Formation
pédagogique des
enseignants (utilisation des
PE)
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2019-03-13 2019-04-
08

2019-04-
15

2019-04-
29

2019-05-
29

 ML-PROCEJ-52850-CS-
INDV / Formation des
animateurs et chargés de
projet
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-05-30 2018-07-
18

2018-08-
08

2018-09-
12

2018-10-
12

 ML-PROCEJ-52781-CS-
INDV / Elaboration des
supports de formation
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-04-02 2018-05-
21

2018-06-
11

2018-07-
16

2019-01-
12

 ML-PROCEJ-51976-CS-
INDV / Formation en
entreprenariat au compte de
l'APEJ
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 Annulé 2019-02-05 2019-03-

10
2019-03-

17
2019-03-

31
2019-04-

30

 ML-PROCEJ-53113-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement en
ménuiserie aluminium
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 Annulé 2018-06-14 2018-08-

02
2018-08-

23
2018-09-

27
2018-10-

27

 ML-PROCEJ-53098-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement en
mécanique des engins à
deux roues
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 Annulé 2018-06-14 2018-08-

02
2018-08-

23
2018-09-

27
2018-10-

27

 ML-PROCEJ-52594-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement en froid
climatisation
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 Annulé 2018-06-14 2018-08-

02
2018-08-

23
2018-09-

27
2019-03-

26

 ML-PROCEJ-53556-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement en
réparation des équipements
électroniques numériques
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-06-14 2018-07-
10

2018-07-
15

2018-07-
19

2018-08-
18

 ML-PROCEJ-52600-CS-
INDV / Foramtion de
perfectionnement en
ménuiserie ébénisterie
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 Annulé 2018-06-14 2018-08-

02
2018-08-

23
2018-09-

27
2019-03-

26
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 ML-PROCEJ-51881-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement en
diagnostic et réparation de
système d'allumage et
d'alimentation électroniques
des véhicules
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 Annulé 2018-06-14 2018-08-

02
2018-08-

23
2018-09-

27
2019-03-

26

 ML-PROCEJ-53091-CS-
INDV / Formation de
perfectionnment en
équipement électronique
numeriques
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-06-14 2018-08-
02

2018-08-
23

2018-09-
27

2018-10-
27

 ML-PROCEJ-52630-CS-
INDV / Formation de
perfectionnment en
transformation
agroalimentaire
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 Annulé 2018-06-14 2018-08-

02
2018-08-

23
2018-09-

27
2018-10-

12

 ML-PROCEJ-53052-CS-
INDV / Formation de
perfectionnment en staff-
platrerie
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-06-14 2018-08-
02

2018-08-
23

2018-09-
27

2018-10-
27

 ML-PROCEJ-53580-CS-
INDV / Formation de
perfectionnment en
ferronnerie
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 Annulé 2018-06-14 2018-07-

10
2018-07-

17
2018-07-

24
2018-08-

23

 ML-PROCEJ-53560-CS-
INDV / Formation de
perfectionnment en
fabrication de materiel
agricole
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 Annulé 2018-06-14 2018-07-

10
2018-07-

17
2018-07-

21
2018-08-

20

 ML-PROCEJ-52787-CS-
INDV / Formation des points
focaux et équipe UCP sur
Excel
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-03-20 2018-05-
08

2018-05-
29

2018-07-
03

2018-08-
02

 ML-PROCEJ-51988-CS-
INDV / Formation sur
informatique (ACCES,
ORACLE, MS Project) pour le
compte de la DNETP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2019-02-28 2019-03-
26

2019-04-
02

2019-04-
16

2019-05-
16

 ML-PROCEJ-53105-CS-
INDV / Formation en
accompagnement des agents
chargés du suivi-évaluation
de l'insertion des sortants 1
au compte de la DNETP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-03-21 2018-05-
09

2018-05-
30

2018-07-
04

2018-08-
03

 ML-PROCEJ-53544-CS-
INDV / Elaboration des outils
de suivi des sortants au
compte de la DNETP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-05-03 2018-05-
29

2018-05-
31

2018-06-
04

2018-07-
04

 ML-PROCEJ-52835-CS-
INDV / Formation en Gestion
Axée sur les Résultants des
assistants et de
l'informaticien du STP-CSSP,
des conseiller techniques,
chargés de mission et de la
DFM du MPISP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 Annulé 2018-03-10 2018-04-
28

2018-05-
19

2018-06-
23

2018-07-
23

 ML-PROCEJ-93992-CS-
INDV / Assistance pour la
mise en place d'un nouveau
modèle de gestion dans les
5 IFP-CFP public appuyés
par le PROCEJ
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2019-02-20 2019-03-
27

2019-04-
03

2019-04-
14

2019-05-
14

 ML-PROCEJ-94218-CS-CQS
/ Recrutement d'un
Facilitateur pour la formation
des formateurs CECI .
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2019-03-17 2019-04-
12

2019-04-
19

2019-04-
30

2019-05-
30

 ML-PROCEJ-111029-CS-
INDV / recrutement d'un
auditeur interne au compte
de l'UCP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A priori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-05-30 2019-06-

27
2019-07-

04
2019-07-

18
2019-08-

17

 ML-PROCEJ-111161-CS-
CDS / Recrutement d'un
cabinet pour la gestion des
fonds à coûts partagés et
compétition des plans
d'affaires .
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2019-05-02 2019-04-

01
2019-05-

12
2019-06-

10
2020-06-

09

 ML-PROCEJ-113882-CS-
INDV / Recrutement d'un
comptable au compte de
l'UCP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2019-05-12 2019-06-

07
2019-06-

12
2019-06-

23
2020-06-

22

 ML-PROCEJ-126140-CS-
INDV / Formation en
boucherie et charcuterie
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En cours

d'exécution 2019-09-02 2019-08-
26

2019-09-
28

2019-10-
05

2019-10-
14

2019-11-
13

 ML-PROCEJ-148401-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Kayes
zone 1
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2021-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

17
2020-09-

13

 ML-PROCEJ-148403-CS-
CDS / La formation en
entreprenariat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Kayes
zone 2
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-08-

30

 ML-PROCEJ-148409-CS-
CDS / La formation en
entreprenariat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Kayes
zone 3
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

4,557.08 Signé 2020-01-02 2020-04-
01

2020-01-
12

2020-09-
28

2020-03-
03

2020-09-
28

2020-03-
06

 ML-PROCEJ-148412-CS-
CDS / La formation en
entreprenariat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Kayes
zone 4
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-08-

30

 ML-PROCEJ-148413-CS-
CDS / La formation en
entreprenariat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Kayes
zone 5
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-08-

30

 ML-PROCEJ-148415-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Kayes
zone 6
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148417-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Koulikoro
Zone 1
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148419-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Koulikoro
Zone 2
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-03-

06

 ML-PROCEJ-148420-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Koulikoro
Zone 3
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02
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 ML-PROCEJ-148421-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Koulikoro
Zone 4
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

4,583.23 Signé 2020-01-02 2020-04-
01

2020-01-
12

2020-04-
16

2020-03-
03

2020-10-
27

2020-04-
02

 ML-PROCEJ-148422-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Koulikoro
Zone 5
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148423-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Sikasso
Zone 1
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148424-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Sikasso
Zone 2
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-03-

06

 ML-PROCEJ-148425-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Sikasso
Zone 3
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148426-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Sikasso
Zone 4
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148427-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Sikasso
Zone 5
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148428-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Sikasso
Zone 6
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148429-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Sikasso
Zone 7
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148431-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Sikasso
Zone 8
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148433-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Sikasso
Zone 9
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148435-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Sikasso
Zone 10
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148436-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans région de Ségou
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148523-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région Mopti zone
1
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148524-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Mopti
zone 2
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148525-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Mopti
zone 3
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-03-

06

 ML-PROCEJ-148526-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Mopti
zone 4
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148527-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Mopti
zone 5
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148528-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de
Tombouctou  zone 1
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148529-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de
Tombouctou  zone 2
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-03-

06

 ML-PROCEJ-148530-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de  Gao
zone 1
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148531-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Gao
zone 2
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-08-

30

 ML-PROCEJ-148532-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Gao
zone 3
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148534-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Gao
zone 4
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02
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 ML-PROCEJ-148535-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Gao
zone 5
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148536-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Gao
zone 6
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148537-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans la région de Gao
zone 7
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148538-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 1
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148539-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 2
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-08-

03
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148540-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 3
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-08-

03
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148541-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 4
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-08-

30

 ML-PROCEJ-148542-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 5
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

9,166.46 Signé 2020-01-02 2020-04-
01

2020-01-
12

2020-04-
16

2020-03-
03

2020-10-
27

2020-04-
02

 ML-PROCEJ-148544-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 6
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148545-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 7
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148546-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 8
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148547-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 9
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

17
2020-09-

13

 ML-PROCEJ-148548-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 10
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

17
2020-03-

20

 ML-PROCEJ-148555-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 11
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148556-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 12
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148557-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 13
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148558-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 14
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148560-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 15
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148561-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 16
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2021-06-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148562-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 17
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148563-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 18
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148564-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 19
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

17
2020-09-

13
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 ML-PROCEJ-148565-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 20
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148566-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 21
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148567-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 22
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148569-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 23
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

16

 ML-PROCEJ-148570-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 24
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

02
2020-01-

02
2020-01-

02

 ML-PROCEJ-148574-CS-
CDS / La formation en
entrepreneuriat des jeunes
non diplômes ou faiblement
scolarises du PROCEJ vague
4 dans le District de Bamako
zone 25
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'examen 2020-01-02 2020-04-

01
2020-01-

12
2020-03-

03
2020-04-

02

 ML-PROCEJ-148792-CS-
CDS / Formation des
enseignants maliens dans les
centre de formations
professionnelle de l'agence
tunisienne de la formation
professionnelle
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-09-02 2020-02-

04
2020-09-

12
2020-11-

16
2020-11-

19

 ML-PROCEJ-139575-CS-
CDS / Contrôle et la
surveillance de l'achèvement
des travaux au niveau de
l'IFP de Kalaban coro
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-01-21 2020-01-

31
2020-02-

24
2020-12-

20

 ML-PROCEJ-139571-CS-
CDS / Contrôle et la
surveillance de l'achèvement
des travaux au niveau de
l'IFP de Ségou
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-01-21 2020-01-

31
2020-02-

24
2020-12-

20

 ML-PROCEJ-139578-CS-
CDS / Contrôle et la
surveillance de l'achèvement
des travaux au niveau du
CFP de Missabougou
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-01-21 2020-01-

31
2020-02-

21
2021-02-

20

 ML-PROCEJ-159024-CS-
INDV / Formation en gestion
du personnel administratif
des CFP (modèle
administratif de gestion)
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-03-16 2020-04-
14

2020-04-
21

2020-05-
15

2020-06-
14

 ML-PROCEJ-159744-CS-
INDV / Formation et
perfectionnement en APC
dans le cadre du fonds
compétitif
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-03-20 2020-04-
22

2020-04-
29

2020-05-
16

2020-06-
15

 ML-PROCEJ-159748-CS-
INDV / Formation technique
au compte de la DNFP
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-03-10 2020-04-
14

2020-04-
21

2020-05-
15

2020-06-
14

 ML-PROCEJ-159751-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement des
maîtres d'apprentissage en
entrepreneuriat au compte
du FAFPA
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-03-05 2020-04-
07

2020-04-
14

2020-05-
12

2020-06-
11

 ML-PROCEJ-94273-CS-
INDV / Elaboration des
notices d'impact
environnemental et social
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2020-03-30 2020-04-

24
2020-04-

27
2020-05-

01
2020-05-

09
2020-06-

08

 ML-PROCEJ-159867-CS-
INDV / Formation pour la
mise en oeuvre locale de la
formation au compte de la
DNETP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-05-01 2020-05-

27
2020-06-

03
2020-06-

17
2020-07-

17

 CS-REF-49 / Formation sur
informatique (ACCES,
ORACLE, MS Project) pour le
compte de la DNETP
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-04-20 2020-05-

18
2020-05-

25
2020-06-

08
2020-07-

08

 ML-PROCEJ-159868-CS-
INDV / Conception et mise
en oeuvre de logiciel de
gestion des flux scolaires au
compte de la DNETP
 

IDA / Q9130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-04-29 2020-06-

03
2020-06-

10
2020-07-

01
2020-07-

31

 ML-PROCEJ-161339-CS-
INDV / Formation des PME à
la sécurité et à l’hygiène
alimentaire
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En cours

d'examen 2020-04-06 2020-07-
01

2020-05-
02

2020-05-
09

2020-06-
13

2020-07-
13

 ML-PROCEJ-159009-NC-
RFQ / Formation a
l'utilisation des équipements
pédagogiques au compte de
IFSAB
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-05-15 2020-06-
10

2020-06-
17

2020-07-
01

2020-07-
31

 ML-PROCEJ-180780-CS-
INDV / Réalisation de notices
d’impact environnemental et
social (NIES) des sous-
projets de la 2ème Edition
de compétition de plan
d’affaires (CPA2) dans les
régions de Ségou, Mopti et le
cercle de Yorosso
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-07-01 2020-08-

19
2020-08-

22
2020-09-

08
2020-10-

08

 ML-PROCEJ-180782-CS-
INDV / Réalisation de notices
d’impact environnemental et
social (NIES) des sous-
projets de la 2ème Edition
de compétition de plan
d’affaires (CPA2) dans les
régions de Kayes, Koulikoro
et le district de Bamako
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2020-07-01 2020-07-

25
2020-07-

28
2020-08-

14
2020-09-

13

 ML-PROCEJ-187042-CS-
INDV / Mise  en place d'un
modèle de convention de
financement et de contrats
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-08-20 2020-09-
15

2020-09-
22

2020-10-
03

2020-11-
02

 ML-PROCEJ-189652-CS-
INDV / Mise en place ou
l'implantation de l'APC
(formation en APC)
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-09-01 2020-09-
25

2020-10-
02

2020-10-
21

2020-10-
24

 ML-PROCEJ-189655-CS-
INDV / Conception d'une
base de données au compte
de ESAP SEGOU
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-09-03 2020-09-
27

2020-10-
02

2020-10-
19

2020-11-
18

 ML-PROCEJ-189658-CS-
INDV / Formation en
technique d'insémination
artificielle au compte de CFM-
MTK
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-09-02 2020-09-
24

2020-10-
01

2020-10-
20

2020-11-
19

 ML-PROCEJ-190803-CS-
INDV / Formation des
formateur en APC pour le
compte de ESAP SEGOU
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-09-03 2020-09-
25

2020-09-
29

2020-10-
08

2020-11-
07
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 ML-PROCEJ-190805-CS-
INDV / Formation des
formateurs en APC pour le
compte de UFTI
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-09-03 2020-09-
25

2020-09-
30

2020-10-
09

2020-11-
08

 ML-PROCEJ-190806-CS-
INDV / Formation des
formateurs en numérique
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-09-04 2020-09-
26

2020-09-
30

2020-10-
08

2020-11-
07

 ML-PROCEJ-190809-CS-
INDV / Formation des
formateurs en APC pour le
compte de DMTK
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-09-03 2020-09-
27

2020-10-
01

2020-10-
09

2020-11-
08

 ML-PROCEJ-190811-CS-
INDV / Formation des
formateurs en APC au
compte de CFM-MTK
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-09-03 2020-09-
25

2020-09-
29

2020-10-
07

2020-11-
06

 ML-PROCEJ-190813-CS-
INDV / Formation des
formateurs en APC pour le
compte de IAPS
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2020-09-03 2020-09-
25

2020-09-
29

2020-10-
07

2020-11-
06

 ML-PROCEJ-224697-CS-
INDV / Formation pour
l'utilisation des équipements
en menuiserie aluminium
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En cours

d'exécution 2021-04-01 2021-05-
18

2021-04-
27

2021-05-
02

2021-05-
16

2021-05-
31

 ML-PROCEJ-224700-CS-
INDV / Formation de
formateurs en staff plâtrier
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-04-01 2021-04-
27

2021-05-
18

2021-06-
22

2021-07-
07

 ML-PROCEJ-224709-CS-
INDV / Formation des
formateurs en peinture
bâtiment
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En cours

d'exécution 2021-04-01 2021-05-
18

2021-05-
20

2021-06-
10

2021-07-
01

2021-07-
16

 ML-PROCEJ-224796-CS-
INDV / Formation des
formateurs en tannerie
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Limited

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-04-01 2021-04-
06

2021-04-
13

2021-05-
04

2021-06-
03

 ML-PROCEJ-224818-CS-
INDV / Formation technique
des formateurs en
maroquinerie
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En cours

d'exécution 2021-04-01 2021-05-
18

2021-04-
27

2021-05-
04

2021-05-
28

2021-06-
27

 ML-PROCEJ-224833-CS-
INDV / Formation des
formateurs à l'utilisation des
équipements
agroalimentaires pour le
compte du CFP de
Missabougou
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Limited

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-04-01 2021-04-
06

2021-04-
13

2021-05-
04

2021-06-
03

 ML-PROCEJ-224987-CS-
INDV / Réalisation des
notices d'impact
environnemental et social
des sous projets du fonds
d'amorçage
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-04-01 2021-04-

25
2021-05-

02
2021-05-

23
2021-06-

22

 ML-PROCEJ-224990-CS-
INDV / Audit
environnemental et social
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2021-04-01 2021-05-

18
2021-04-

27
2021-05-

04
2021-05-

25
2021-05-

28

 ML-PROCEJ-224991-CS-
INDV / Evaluation finale du
projet
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-04-09 2021-05-

05
2021-05-

12
2021-06-

02
2021-07-

02

 ML-PROCEJ-225038-CS-
INDV / Formation à
l’utilisation des équipements
de maintenance industrielle
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En cours

d'exécution 2021-04-01 2021-05-
18

2021-05-
06

2021-05-
13

2021-06-
03

2021-07-
03

 ML-PROCEJ-225040-CS-
INDV / Formation en
boulangerie pâtisserie
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En cours

d'exécution 2021-04-05 2021-05-
18

2021-05-
10

2021-05-
17

2021-06-
07

2021-06-
10

 ML-PROCEJ-225044-CS-
INDV / Formation à
l'utilisation des équipements
de transformation de
produits végétaux
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En attente

d'exécution 2021-04-01 2021-05-
04

2021-05-
09

2021-05-
28

2021-06-
27

 ML-PROCEJ-225048-CS-
INDV / Formation à
l'utilisation des équipements
de transformation de
produits oléagineux
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En cours

d'exécution 2021-04-01 2021-05-
18

2021-05-
04

2021-05-
09

2021-05-
28

2021-05-
31

 ML-PROCEJ-235031-CS-
INDV / Organisation de la
formation des formateurs de
la filière énergie
photovoltaïque de l’IFP-SAB
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En cours

d'exécution 2021-06-15 2021-06-
01

2021-07-
09

2021-07-
16

2021-08-
07

2021-09-
06

 ML-PROCEJ-235038-CS-
INDV / Organisation de la
formation continue des
formateurs de l’IFP de
Kalabancoro en tannerie
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En cours

d'exécution 2021-06-01 2021-06-
03

2021-06-
27

2021-07-
04

2021-07-
26

2021-08-
25

 ML-PROCEJ-245500-CS-
INDV / Formation technique
des formateurs en tannerie
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Open

 
0.00 En cours

d'exécution 2021-08-16 2021-09-
11

2021-09-
25

2021-10-
12

2021-11-
11

 ML-PROCEJ-248573-CS-
INDV / Elaboration du
rapport d'achèvement du
projet
 

IDA / Q9130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'examen 2021-08-23 2021-08-

31
2021-09-

18
2021-09-

23
2021-10-

17
2021-11-

16

 ML-PROCEJ-248574-CS-
INDV / Elaboration d'une
notice d'impact
environnemental et social
pour la station d'épuration
de l'IFP de Kalaban coro
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori Individuel Open
 

0.00 En cours
d'exécution 2021-08-23 2021-09-

10
2021-09-

18
2021-09-

23
2021-10-

28
2021-11-

27

 ML-PROCEJ-251280-CS-
CDS / Accompagnement de
25 lauréats des régions de
Sikasso et de Ségou de la
3ème édition de la
compétition de plans
d'affaires
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-09-06 2021-09-

16
2021-10-

07
2021-10-

08

 ML-PROCEJ-251286-CS-
CDS / Accompagnement de
22 lauréats du district de
Bamako et de la région de
Koulikoro de la 3ème édition
de plans d'affaires
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-09-06 2021-09-

16
2021-10-

07
2021-10-

19

 ML-PROCEJ-251288-CS-
CDS / Accompagnement de
26 lauréats des régions de
Bamako, Koulikoro, Kayes,
Mopti, Gao et Tombouctou
de la 3ème édition de la
compétition de plans
d'affaires
 

IDA / 55130 2. Private-Sector led Job
Creation for Youth A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-09-06 2021-09-

16
2021-10-

07
2022-02-

04

 ML-PROCEJ-248571-CS-
CDS / Recrutement d'un
comptable
 

IDA / 55130
3. Institutional
Strengthening and Project
Management

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

0.00 En attente
d'exécution 2021-08-23 2021-09-

02
2021-09-

17
2022-01-

15

 ML-PROCEJ-224837-CS-
INDV / Formation de
perfectionnement des
maitres
d'apprentissage/Entreprenari
at
 

IDA / 55130 1. Education and Training
for Employability A posteriori Individuel Limited

 
0.00 En cours

d'examen 2021-04-01 2021-09-
10

2021-04-
06

2021-04-
13

2021-05-
04

2021-06-
03


