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Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. Information sur le projet : 
Pays : Madagascar ;
Emprunteur : République de Madagascar ;
Nom de projet : Projet d’Appui à la Gouvernance Digitale et aux Réformes de 
l’Etat Civil et de l’Identification (PRODIGY)
Numéro du Crédit :  PPA N°V2950
Agence d’exécution du Projet : UEP PRODIGY

2. Date d’approbation du Plan de passation de marchés par la 
Banque :
 Approbation initiale : 
 Mise à jour : 
3. Date de notification du Plan Général de Passation de 
marchés : - -
4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : Année 
2020

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. Seuil de Revue préalable : Les décisions de passation de marchés 
sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le 
paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité 
de l'agence d’exécution :

Méthode de Passation de 
marchés

Seuil de 
revue à 
priori

Commentaires

1. AOI – Ouvert ou Restreint 
(Biens)

2 000 000

2. AON (Biens) 2 000 000
3. AOI (Travaux) 10 000 000
4. AON (Travaux) 10 000 000
5. AOI (Services) 2 000 000
6. UN -UNOPS (Biens) 2 000 000
7. ED (Biens/Travaux) 2 000 000

Les montants 
estimatifs des 

marchés prévus 
sont au-dessous 

des seuils.
Niveau de 

risque : 
« SUBSTANTIEL »

2. Pré-qualification : selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 
6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (Juillet 
2016).
3. Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le 
paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des 
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Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (Juillet 2016).
4. Référence (s’il y en a) au Manuel d’exécution du projet/ 
Manuel de Passation de marchés.
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : 
non applicable.
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6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier : 

Code 
marché

Réf. 
PTBA

Description du 
cotrat

Montant 
estimati
f en USD

Approch
e

Méthode 
de 

sélectio
n

Revue de 
la Banque

Préférence 
nationale 
(Oui/Non)

Date de 
reception 

des 
specification
s techniques

DATE 
CONTRA

T

C2 Amélioration des Services Publics 
PRODIGY-
PPA-219-
GO-RFQ

PPA.21
9

Achat 
d’equipements 
IT

96 000 National RFQ Non 06-avr 11-mai

PRODIGY-
PPA-220-
GO-RFQ

PPA.22
0

Achat de 
mobiliers de 
bureau

20 000 National RFQ Non  06-avr 11-mai

C4: Mise en œuvre du projet, suivi & évaluation, sauvegardes et évaluation d’impacts
PRODIGY-
PPA-407-
GO-DIR

PPA.40
7

Logiciel de 
comptabilité 
TOMPRO

4 500 National ED Non  06-avr 30/04/20
20

PRODIGY-
PPA-409-
GO-DIR

PPA.40
9

Mobiliers de 
bureau 3 000 National RFQ Non  06-avr 11-mai

Coût Total fourniture 123 50
0



4

III. Sélection de consultants

1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue 
préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe 
II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant 
le Financement de Projets d’Investissement (Juillet 2016) :

Méthode de sélection Seuil de 
revue à 
priori

Commentaires

1. Méthode compétitive (firmes) 1 000 000
2. Entente directe (firmes) 1 000 000
3. Méthode compétitive (Consultant 

individuel)
300 000

4. Entente directe (Consultant 
individuel)

300 000

Les montants 
estimatifs des 
contrats prévus 
sont au-dessous 
des seuils.
Niveau de risque : 
« SUBSTANTIEL »

2. Liste restreinte composée entièrement de consultants 
nationaux : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, 
estimés à moins de USD 150 000par contrat, peut comporter entièrement 
des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de 
l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (Juillet 2016).
3. Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants.
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5. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Code marché Réf. 
PTBA Description

Coût 
estima
tif en 
USD

 Approch
e

Mod
e

Revu
e de 

la 
Banq

ue

Forfait/tem
ps passé

DATE 
TdR DATE AMI

DATE 
CONTRA

T

C 1: Mise en place d'un système consolidé de gestion des identités  

PRODIGY-PPA-
102-CS-QCBS

PPA.1
02

Réalisation d'une analyse 
institutionnelle, organisationelle et 
des procédures de gestion de 
l'identité à Madagascar

437 500 Internatio
nal

QCB
S Post Forfait 05-mai 11-mai 19-août

PRODIGY-PPA-
103-CS-QCBS

PPA.1
03

Assistance juridique sur la 
transformation des services publics 
(y compris état civil et gouvernance 
digitale)

135 000 Internatio
nal

QCB
S

Post Forfait
21-avr 27-avr 05-août

PRODIGY-PPA-
104-CS-CI

PPA.1
04

Recrutement de consultants pour 
l'appui au développement de 
Leadership

80 000 Internatio
nal CI Post

Forfait
30-avr 05-mai 04-juin

C2 Amélioration des Services Publics
PRODIGY-PPA-
201-CS-CI

PPA.2
01 Recrutement Product Owner 20 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 30-avr
PRODIGY-PPA-
202-CS-CI

PPA.2
02

Recrutement Architecte 
Urbaniste/Securité Infra & Data 18 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 30-avr
PRODIGY-PPA-
203-CS-CI

PPA.2
03

Recrutement Services Numériques - 
Directeur des technologies 16 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 8-May
PRODIGY-PPA-
204-CS-CI

PPA.2
04 Recrutement Content Designer 6 000 National CI Post Temps 

passé 16-avr N/A 16-May
PRODIGY-PPA-
205-CS-CI

PPA.2
05 Recrutement Designer UX/UI 8 500 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 8-May
PRODIGY-PPA-
206-CS-CI

PPA.2
06 Recrutement developpeur 1 12 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 30-avr
PRODIGY-PPA-
207-CS-CI

PPA.2
07 Recrutement dev 2 12 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 8-May
PRODIGY-PPA-
208-CS-CI

PPA.2
08

Recrutement Assistant a maitrise 
d'ouvrage (user reseqrcher) 1 15 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 30-avr
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PRODIGY-PPA-
209-CS-CI

PPA.2
09

Recrutement Assistant a maitrise 
d'ouvrage (user reseqrcher) 2 15 000 National CI Post Temps 

passé 16-avr N/A 16-May
PRODIGY-PPA-
210-CS-CI

PPA.2
10 Recrutement Architecte Technique 31 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 30-avr

Code marché Réf. 
PTBA Description

Coût 
estima
tif en 
USD

 Approch
e

Mod
e

Revu
e de 

la 
Banq

ue

Forfait/tem
ps passé

DATE 
TdR DATE AMI

DATE 
CONTRA

T

PRODIGY-PPA-
211-CS-CI

PPA.2
11

Recrutement Agile Delivery/ Scrum 
master 28 000 National CI Post Temps 

passé 03-avr N/A 11-May
PRODIGY-PPA-
212-CS-CI

PPA.2
12

Recrutement Administrateur de 
base de donnees 2 800 National CI Post Temps 

passé 16-avr N/A 16-May
PRODIGY-PPA-
213-CS-CI

PPA.2
13 Recrutement formateur 12 100 National CI Post Temps 

passé 20-avr N/A 20-May
PRODIGY-PPA-
214-CS-CI

PPA.2
14

Recrutement Engagement Lead 
(Gouvernement) 6 700 National CI Post Temps 

passé 09-avr N/A 11-May

PRODIGY-PPA-
215-CS-CI

PPA.2
15

Recrutement Engagement Lead 
(secteur privé, société civile, 
université) 

2 300 National CI Post
Temps 
passé 09-avr N/A 11-May

PRODIGY-PPA-
216-CS-CI

PPA.2
16

Recrutement Engagement lead 
(M&E) 1 100 National CI Post Temps 

passé 09-avr N/A 11-May
PRODIGY-PPA-
217-CS-CI

PPA.2
17

Recrutement Agile Communications 
Lead 900 National CI Post Temps 

passé 20-avr N/A 29-May
PRODIGY-PPA-
218-CS-CI

PPA.2
18

Recrutement Digital Academy Lead 
(training) 1 100 National CI Post Temps 

passé 20-avr N/A 29-May
PRODIGY-PPA-
221-CS-CI

PPA.2
21

Recrutement User research on 
priority topic 1 / études 22 118 National CI Post Temps 

passé 07-mai N/A 6-Jun
PRODIGY-PPA-
222-CS-CI

PPA.2
22

Recrutement User research on 
priority topic 2 11 059 National CI Post Temps 

passé 07-mai N/A 6-Jun
PRODIGY-PPA-
223-CS-CI

PPA.2
23

Recrutement User research on 
priority topic 3 11 059 National CI Post Temps 

passé 07-mai N/A 6-Jun
PRODIGY-PPA-
224-CS-CI

PPA.2
24

Recrutement Etudes et analyses 
sur l'e-gouvernance 16 588 National CI Post Temps 

passé 07-mai N/A 07-mai
PRODIGY-PPA-
225-CS-CI

PPA.2
25

Recrutement Assistant(e) de 
Direction 3 871 National CI Post Temps 

passé 14-avr N/A 14-May
PRODIGY-PPA-
226-CS-CI

PPA.2
26

Recrutement responsable 
opérations back office 5 806 National CI Post Temps 

passé 14-mai 18-May 17-Jun
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PRODIGY-PPA-
227-CS-CI

PPA.2
27 Recrutement coursier 829 National CI Post Temps 

passé 21-avr N/A 21-May
PRODIGY-PPA-
228-CS-CI

PPA.2
28

Recrutement technologies 
informatiques internes 4 147 National CI Post Temps 

passé 20-mai NA 19 juin

PRODIGY-PPA-
229-CS-CI

PPA.2
29

Recrutement assistant(e) 
adminstratif(ve), logistique et 
comptable

553 National CI Post
Temps 
passé 14-avr N/A 14-May

Code marché Réf. 
PTBA Description

Coût 
estima
tif en 
USD

 Approch
e

Mod
e

Revu
e de 

la 
Banq

ue

Forfait/tem
ps passé

DATE 
TdR DATE AMI

DATE 
CONTRA

T

PRODIGY-PPA-
230-CS-CI

PPA.2
30 Recrutement agents de surfaces 968 National CI Post Temps 

passé 14-avr N/A 14-May
PRODIGY-PPA-
238-CS-QCBS

PPA.2
38

Etude de faisabilité pour la 
digitalisation du foncier 80 000 Internatio

nal
QCB

S Post Forfait 04-mai 11-mai 19-août

PRODIGY-PPA-
241-CS-QC

PPA.2
41

Assistance technique juridique en 
appui aux réformes légales et 
réglementaires pour la 
transformation digitale (firme)

100 000 National QC Post
Forfait

15-avr 20-avr 30-mai

PRODIGY-PPA-
242-CS-QCBS

PPA.2
42

Assistance technique à la 
transformation digitale, et 
notamment appui à l'unité de 
gouvernance numérique, la 
passation de marché agile, et la 
digitalisation de l'enregistrement 
des entreprises au sein d'EDBM

612 000 Internatio
nal

QCB
S Post

Forfait

15-avr 20-avr 29-juil

 C3: Appui à l’économie numérique

PRODIGY-PPA-
301-CS-QCBS

PPA.3
01

Évaluation des besoins pour 
renforcer la base de compétences 
numériques à Madagascar 

50 000 Internatio
nal

QCB
S Post Forfait 07-mai 12-mai 20-août

PRODIGY-PPA-
302-CS-QCBS

PPA.3
02

Analyse des opportunités pour 
répondre aux contraintes 
auxquelles font face les start-ups et 
les PME évoluant dans la sphère de 
l’économie numérique 

50 000 National QCB
S Post Forfait 07-mai 12-mai 20-août
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PRODIGY-PPA-
303-CS-QCBS

PPA.3
03

Étude sur la  réforme du système de 
paiement et d'éxecution des 
dépenses publiques afin de réduire 
les risques associés aux non-
paiements des fournisseurs 
(notamment en lien  avec le secteur 
du numérique)

100 000 National QCB
S Post Forfait 07-mai 12-mai 20-août

PRODIGY-PPA-
304-CS-QCBS

PPA.3
04

Etude sur la mise en place d'un 
système de garanties pour le 
paiement de biens et services 
numériques dans le cadre du projet 
PRODIGY

50 000 National QCB
S Post Forfait 11-mai 15-mai 24-août

PRODIGY-PPA-
305-CS-QCBS

PPA.3
05

Etude sur l'entrepreneuriat 
numérique (financement et 
intermediaire)

50 000 National QCB
S Post Forfait 11-mai 15-mai 24-août

PRODIGY-PPA-
306-CS-QCBS

PPA.3
06

Enquête approfondie sur les 
établissements (instructeurs) 
d’ingénieurs logiciels 

100 000 National QCB
S Post Forfait 11-mai 15-mai 24-août

Code marché Réf. 
PTBA Description

Coût 
estima
tif en 
USD

 Approch
e

Mod
e

Revu
e de 

la 
Banq

ue

Forfait/tem
ps passé

DATE 
TdR DATE AMI

DATE 
CONTRA

T

PRODIGY-PPA-
307-CS-QCBS

PPA.3
07

Etude sur la connectivité du 
gouvernement central (couts, 
infrastructure, équipment) 

100 000 National QCB
S Post Forfait 15-mai 18-mai 26-août

PRODIGY-PPA-
308-CS-QC

PPA.3
08

AT au Ministère des Postes, 
Télécommunication et DevE 
Numérique sur la régulation du 
secteur télécom, et le pilotage de 
smart village 

100 000 National QC Post Forfait 15-mai 18-mai 24-juin

C4: Mise en œuvre du projet, suivi & évaluation, sauvegardes et évaluation d’impacts

PRODIGY-PPA-
401-CS-CI

PPA.4
01

Recrutement d'un spécialiste en 
état civil et gestion de l'identité 
pour l'Unité de gestion du projet

30 000 National CI Post Temp passé 14-avr 20-avr 20-mai

PRODIGY-PPA-
402-CS-CI

PPA.4
02

Recrutement d'un Responsable de 
la Passation de Marchés 5 300 National CI Post Temp passé 17-févr NA 17-févr
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PRODIGY-PPA-
403-CS-CI

PPA.4
03

Recrutement d'un Assistant en 
Passation de Marchés 5 000 National CI Post Temp passé 06-avr NA 06-mai

PRODIGY-PPA-
404-CS-CI

PPA.4
04

Recrutement d'un Responsible 
Administratif et Financier 5 900 National CI Post Temp passé 18-févr NA 18-févr

PRODIGY-PPA-
405-CS-CI

PPA.4
05

Recrutement d'un Assistant 
comptable 5 000 National CI Post Temp passé 06-avr NA 06-mai

PRODIGY-PPA-
410-CS-CI

PPA.4
10 Interim digital business manager 50 000 National CI Post Temp passé 05-mai 11-mai 10-juin

PRODIGY-PPA-
411-CS-CI

PPA.4
11

Consultant rédaction du manuel de 
procédures 10 000 National CI Post Temp passé 20-avr NA 20-mai

PRODIGY-PPA-
412-CS-CI

PPA.4
12

Assistant au coordonnateur 
PRODIGY 10 000 National CI Post Temp passé 28-avr NA 28-mai

PRODIGY-PPA-
413-CS-CI

PPA.4
13 Audit 10 000 National SMC Post Forfait 29-mai NA 08-juil

PRODIGY-
PPA-414-CS-
CI

PPA.4
14

Recrutement d'un 
Coordonnateur pour PRODIGY 6 000 National CI Post Temp 

passé 06-avr NA 20-avr

Coût Total Consultant 2 467 198
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IV. Activités de renforcement de capacités de l’Agence 
d’exécution avec calendrier

Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées 
(quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont 
énumérées avec le calendrier :

Code marché. Réf 
PPA

Résultats escomptés 
/ Description de 

l’activité

Coût 
estima

tif

Durée 
estimat

ive

Date de 
début

Commentair
es

PRODIGY-
PPA-101-
NCS

PPA.1
01

Voyage d'étude au 
Pérou et en Uruguay 50 000 02/06/20

PRODIGY-
PPA-239-
NCS

PPA.2
39

Voyage d'étude sur 
l'e-procurement 50 000 29/06/20

PRODIGY-
PPA-240-
NCS

PPA.2
40

Voyage d'étude sur 
l'économie 
numériques pour les 
hauts responsables 
du gouvernement

50 000 25/05/20

PRODIGY-
PPA-406-
NCS

PPA.4
06

Formations et ateliers 
(pour l'ensemble des 
composantes)

40 000 11/05/20

TOTAL ATELIER ET FORMATION 190,00
0
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PROCUREMENT
PLAN Madagascar : Digital Governance and Identification Management System Project
General Information
Country: Madagascar Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-04-22

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2025-08-07
Project ID: P169413 GPN Date:
Project Name: Digital Governance and Identification Management System Project
Loan / Credit No: IDA / V2950, IDA / 67800
Executing Agency(ies):Digital Governance and Identification Management System Project

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procureme
nt Docume

nt Type

Actual A
mount (U

S$)
Process S

tatus
Draft Pre-qualificatio

n Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendatio

n for Award
Signed Contract Contract Comple

tion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 MG-PREA-319207-CW-RFQ /
Aménagement de bâtiment
administratif

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope

Demande de
cotations (D
TPM ne prov
enant pas de
la Banque)

0.00 Signé 2022-12-05 2022-12-15 2023-01-30 2023-02-20 2023-04-3
0

 MG-PREA-330826-CW-RFQ /
Aménagement local UCP IDA / 67800 Project Management and Im

plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope

Demande de
cotations (D
TPM ne prov
enant pas de
la Banque)

0.00 Signé 2023-01-01 2023-01-06 2023-02-26 2023-05-10 2023-05-2
7

 MG-PREA-343340-CW-RFQ /
Réhabilitation et extension d
es bâtiments administratifs d
u CNECI (y compris connecti
vité)

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope

Demande de
cotations (D
TPM ne prov
enant pas de
la Banque)

0.00 Signé 2023-03-05 2023-03-08 2023-04-30 2023-05-04 2023-07-2
9

 MG-PREA-348780-CW-RFQ /
Aménagement de bâtiment
administratif

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope

Demande de
cotations (D
TPM ne prov
enant pas de
la Banque)

0.00 Signé 2023-03-25 2023-04-07 2023-05-07 2023-05-30 2023-06-0
6

 MG-PRODIGY-481537-CW-R
FQ / Travaux d'amélioration
du système de refroidisseme
nt datacenter

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope

Demande de
cotations (D
TPM ne prov
enant pas de
la Banque)

0.00 En attente
d'exécution 2025-03-21 2025-05-18 2025-07-1

7

 MG-PRODIGY-471038-CW-R
FQ / Travaux de réhabilitatio
n de bâtiment administratif

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope

Demande de
cotations (D
TPM ne prov
enant pas de
la Banque)

0.00 En cours d'
exécution 2025-05-21 2025-07-20 2025-11-1

7

 MG-PRODIGY-475514-CW-R
FB / Réhabilitation des bâtim
ents pour la mise en adéqua
tion des sites du programme
Prodigy

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope

Demande d'
offres - DTP
M Petits trav
aux - (Proces
sus à 1 envel
oppe)

0.00 En attente
d'exécution 2025-04-25 2025-04-30 2025-06-11 2025-07-01 2025-07-20 2026-01-1

6

 MG-PRODIGY-476232-CW-R
FB / Rehabilitation des locau
x des CEC, TPI et service de l
'état civil et de la nationalité
-TPI Ambatolampy, TPI Tama
tave - TPI Antsirabe

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope

Demande d'
offres - DTP
M Petits trav
aux - (Proces
sus à 1 envel
oppe)

0.00 En attente
d'exécution 2025-04-18 2025-04-23 2025-05-23 2025-06-13 2025-07-18 2025-11-1

5

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualificatio

n Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendatio

n for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PRODIGY-PPA-407-GO-DIR /
Acquisition de Logiciel de co
mptabilité TOMPRO pour le P
RODIGY (PPA.407)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 5,337.79 Achevé 2020-04-06 2020-03-06 2020-04-10 2020-03-30 2020-05-15 2020-05-24 2020-08-31 2020-06-27

 PRODIGY-PPA-220-GO-RFQ /
Achat de mobiliers de burea
u pour l'équipe de la Transfo
rmation Digitale et le PIU du
PRODIGY (PPA.220 et PPA 40
9)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 16,514.56 Signé 2020-04-30 2020-06-22 2020-05-27 2020-07-25 2020-06-08

 PRODIGY-PPA-219-1-GO-RF
Q / Fourniture de dix (10) or
dinateurs portables destinés
à l’Equipe de la Transformati
on Digitale dans le cadre de l
’appui au Centre de Comma
ndement Opérationnel Covid
-19

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 17,006.01 Achevé 2020-04-29 2020-04-29 2020-05-20 2020-06-02 2020-05-22 2020-07-07

 PRODIGY-PPA-219-2-GO-RF
Q / Achat d'équipements IT p
our l'équipe de la Transform
ation Digitale et Achat de m
atériels informatiques et tec
hniques pour l’UTSP en neuf
(09) lots.

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 19,588.54 Signé 2020-07-10 2020-09-09 2020-08-10 2020-12-19 2020-08-25

 PRODIGY-PPA-219-3-GO-RF
Q / Achat d'équipements IT p
our l'équipe de la Transform
ation Digitale. Relance Lot 5:
 3 MacBooks

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 0.00 Annulé 2020-10-15 2020-11-19 2020-12-09

 PRODIGY-PPA-219-4-GO-RF
Q / Achat d'équipements IT p
our l'équipe de la Transform
ation Digitale en 6 lots.

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 93,600.08 Signé 2020-11-27 2021-01-14 2020-12-28 2021-03-29 2021-01-27 2021-10-12

 PRODIGY-PPA-220.2-GO-RFQ
/ Achat de table et chaises d
e réunion pour l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 1,479.69 Signé 2020-11-26 2021-01-05 2020-12-24 2021-01-29 2020-12-29

 PRODIGY-PPA-220-3-GO-RF
Q / Achat de mobiliers de bur
eau, répartis en 6 lots, pour l
'UCP et la DGU

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 13,282.11 Achevé 2021-03-30 2021-06-01 2021-06-30 2021-06-21 2021-08-09

 PRODIGY-PPA-219-5-GO-RF
Q / Fourniture de matériels i
nformatiques, répartis en 4 l
ots, pour l'UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 23,746.53 Signé 2021-03-26 2021-05-14 2021-07-15 2021-06-13 2021-11-01

 PRODIGY-PPA-219-6-GO-RF
Q / Fourniture de matériels t
echniques et de bureau, rép
artis en 5 lots, pour l'UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 44,468.23 Achevé 2021-03-26 2021-05-07 2021-08-07 2021-06-06 2021-10-12

 PRODIGY-PPA-440-GO-RFQ /
Fourniture de 2 scanners de
codes-barres QR avec impri
mantes et accessoires pour l'
UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 96.67 Signé 2021-05-03 2021-06-28 2021-08-21 2021-07-28

 PRODIGY-PPA-442-GO-RFQ /
Acquisition d'appareils électr
oménager et d'ustensiles de
cuisine pour l'UCP et le DGU

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope 3,271.50 Signé 2021-06-02 2021-07-16 2021-09-10 2021-08-15 2021-10-11

 PRODIGY-PPA-219-7-GO-RF
Q / Fourniture de matériels i
nformatiques pour l l'UCP et
l'UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 64,283.81 Signé 2021-07-12 2021-08-30 2021-10-15 2021-09-29 2022-01-04

 PRODIGY-PPA-446-GO-RFQ /
Acquisition de 40 smartphon
es pour l'UCP-PRODIGY et l'U
GD

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 56,470.65 Signé 2021-07-26 2021-09-15 2021-11-17 2021-10-15 2022-01-01

 PRODIGY-F002-GO-RFB / Ac
quisition de mobiliers de bur
eau

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2021-05-10 2021-05-17 2021-07-01 2021-08-02 2021-09-06 2021-12-05

 PRODIGY-F005-GO-RFB / Ac
hat de consommables inform
atiques pour l’opérationnalis
ation du système de gestion
de l’identité

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2021-09-06 2021-09-13 2021-10-11 2021-11-10 2021-12-15 2022-02-13
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 PRODIGY-F011-GO-RFQ / Ac
hat de fournitures de bureau
pour l’opérationnalisation du
système de gestion de l’iden
tité et de l’état civil

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2021-05-17 2021-07-12 2021-09-10

 PRODIGY-2.01.02.21-1-GO-R
FB / Acquisition de matériels
informatiques pour la mise e
n place de l'infrastructure po
ur interopérabilité avec X-Rr
oad

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One

Envelope 336,036.44 Signé 2021-11-15 2022-01-19 2021-11-22 2022-01-20 2021-12-22 2022-03-01 2022-01-19 2022-03-25 2022-02-16 2022-05-21 2022-04-17

 PRODIGY-2.01.02.21-2-GO-D
IR / Acquisition de serveur d'
autorité de certification  et d'
horodatage et de signature

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 448,182.68 Signé 2021-11-25 2021-12-13 2021-12-09 2021-12-16 2022-01-06 2022-04-01 2022-03-07

 PRODIGY-F002-2-GO-RFB / A
cquisition de matériels et mo
biliers de bureau

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2022-04-18 2022-12-19 2022-04-23 2023-04-06 2022-06-04 2023-05-26 2022-07-04 2023-07-14 2022-08-08 2022-11-06

 PRODIGY-272372-GO-RFB /
Fourniture de 225 kits de pa
nneaux solaires et de 150 ba
tteries pour les communes

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2022-02-28 2022-08-29 2022-03-05 2022-08-29 2022-04-16 2022-10-07 2022-05-16 2022-10-26 2022-06-20 2023-01-16 2022-12-17

 MG-PREA-287069-GO-RFB /
Acquisition des serveurs ave
c accessoires pour les ressou
rces hébergement des projet
s digitales UGD

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2022-04-20 2022-06-23 2022-04-25 2022-06-23 2022-06-06 2022-08-03 2022-07-06 2022-08-26 2022-08-10 2022-10-11 2023-02-06

 MG-PREA-287071-GO-RFB /
Acquisition 425 imprimantes
pour les communes cibles

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 365,107.02 Signé 2022-04-21 2022-04-30 2022-04-26 2022-06-24 2022-06-07 2022-07-07 2022-07-07 2022-07-19 2022-08-11 2022-09-06 2023-02-07

 MG-PREA-318315-GO-RFQ /
Acquisition des matériels/eq
uipements techniques pour l
es activités sauvegardes

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 Annulé 2022-10-23 2022-11-30 2022-12-30

 PRODIGY-F012-GO-RFB / Ac
quisition de bicyclettes pour
les Fokontany

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2022-04-04 2022-03-31 2022-04-09 2022-04-07 2022-05-21 2022-05-12 2022-06-20 2022-07-25 2023-01-21

 MG-PREA-318300-GO-RFQ /
Fourniture de mobiliers de b
ureau

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 Signé 2022-12-09 2022-12-07 2023-02-10 2023-01-16 2023-03-12

 MG-PREA-325611-GO-RFB / f
ourniture de tablettes avec a
ccessoires

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2022-12-14 2022-12-06 2022-12-19 2022-12-06 2023-01-30 2023-01-19 2023-03-01 2023-02-13 2023-04-05 2023-03-31 2023-07-04

 MG-PREA-318302-GO-RFB /
Acquisition des matériels et
accessoires informatiques

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2022-11-24 2023-01-13 2022-11-29 2023-01-13 2023-01-10 2023-03-01 2023-02-09 2023-05-03 2023-03-16 2023-05-24 2023-06-14

 MG-PREA-318135-GO-RFB /
Acquisition des consommabl
es informatiques

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2022-12-15 2022-12-15 2022-12-20 2022-12-15 2023-01-31 2023-01-25 2023-03-02 2023-02-27 2023-04-06 2023-03-31 2023-10-03

 MG-PREA-325600-GO-RFQ /
Acquisition des matériels  te
chniques

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 Signé 2023-01-05 2023-04-20 2023-03-09 2023-05-30 2023-04-08

 MG-PREA-331175-GO-RFQ /
Acquisition des diverses four
nitures et équipements

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 Signé 2023-01-13 2022-12-23 2023-03-17 2023-02-07 2023-04-16

 MG-PREA-325599-GO-RFB /
Acquisition des matériels de
communication

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 Signé 2023-01-10 2023-01-19 2023-01-15 2023-01-19 2023-02-26 2023-03-14 2023-03-28 2023-05-08 2023-05-02 2023-06-15 2023-07-01

 MG-PREA-337369-GO-RFQ /
Acquisition de 50 tablettes IDA / 67800 Digital and Mobile Governm

ent Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2023-01-25 2023-01-23 2023-02-24 2023-03-09 2023-03-11

 MG-PREA-343338-GO-DIR /
Acquisition de matériels roul
ants

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré

Direct - Internation
al 0.00 Signé 2023-02-27 2023-05-17 2023-03-13 2023-05-19 2023-04-10 2023-06-30 2023-06-09

 MG-PREA-348856-GO-RFQ /
Mise à niveau des infrastruct
ures des connectivités du lab
oratoire de la commune de T
oamasina

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2023-03-27 2023-05-11 2023-06-10

 MG-PREA-348428-GO-RFQ /
Acquisition des matériels inf
ormatiques pour le laboratoir
e de Toamasina

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2023-03-31 2023-06-02 2023-07-02

 MG-PREA-348768-GO-RFQ /
Acquisition de 1000 chargeu
rs solaires portable

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2023-04-25 2023-04-07 2023-06-04 2023-06-19 2023-07-14

 PRODIGY-F004-RFB / Acquisi
tion de matériels techniques
pour la modernisation du sys
tème de gestion de l’identité
et de l’état civil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2022-02-24 2022-03-01 2022-04-12 2022-05-12 2022-06-16 2022-12-13

 MG-PREA-354114-GO-RFQ /
Acquisition imprimante à éti
quette pour l’attribution de
NUI en mode analogique

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2023-04-16 2023-04-05 2023-05-24 2023-05-09 2023-07-13

 MG-PREA-354121-GO-DIR /
Acquisition des matériels po
ur le pilote MOSIP enrôlemen
t biométrique

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré

Direct - Internation
al 0.00 Annulé 2023-04-11 2023-04-16 2023-05-21 2023-07-20

 MG-PREA-356674-GO-DIR /
Acquisition Imprimante multi
function HP Color LaserJet Pr
o MFP M479fdw  (30 Trésore
ries Générales et 90 Percepti
ons Principales PIFM)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 0.00 Signé 2023-05-25 2023-05-09 2023-05-30 2023-05-11 2023-07-04 2023-05-12 2023-10-02

 MG-PREA-356675-GO-DIR /
Acquisition Ordinateurs port
ables Type 2

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 0.00 Signé 2023-05-25 2023-05-09 2023-05-30 2023-05-11 2023-07-04 2023-05-12 2023-10-02

 MG-PREA-369542-GO-RFQ /
Acquisition des différents fou
rnitures et équipements pou
r la mise en place de 3 guich
ets uniques

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 0.00 Signé 2023-07-04 2023-07-03 2023-07-28 2023-07-27 2023-08-07

 MG-PREA-356692-GO-RFB /
Acquisition de la plateforme
numérique de gestion des do
nnées d'état civil et de l'iden
tité (système ID-M moderne)
adaptés au contexte à Mada
gascar

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2023-08-16 2023-08-21 2023-10-02 2023-11-01 2023-12-06 2024-06-03

 MG-PREA-356695-GO-RFB /
Acquisition et Mise en place
SI système e-GP

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A priori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2023-08-16 2023-08-21 2023-10-02 2023-11-01 2023-12-06 2024-06-03

 MG-PREA-386446-GO-RFB /
Acquisition et Mise en place
SI système e-GP

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - Two
Envelope 0.00 Annulé 2024-01-29 2024-02-03 2024-03-16 2024-05-29 2024-06-19 2025-06-19

 MG-PREA-356672-GO-DIR /
Acquisition des matériels et
accessoires informatiques

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Passation de mar
ché de gré à gré

Direct - Internation
al 0.00 Annulé 2023-05-26 2023-07-06 2023-05-31 2023-07-05 2023-09-03

 MG-PREA-388655-GO-DIR /
Acquisition des matériels et
accessoires informatiques

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Passation de mar
ché de gré à gré

Direct - Internation
al 0.00 Annulé 2023-12-22 2023-12-29 2024-02-16 2024-12-16
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 MG-PREA-306795-GO-RFQ /
Acquisition de matériels tech
niques de sécurité

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 Annulé 2022-09-09 2022-10-17 2022-11-16

 PRODIGY-F009-GO-RFB / Ac
quisition de valisettes pour l'
enregistrement mobile-Etat
Civil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2022-03-18 2022-03-23 2022-05-04 2022-06-03 2022-07-08 2022-10-06

 MG-PREA-306714-GO-RFB /
Acquisition équipement et m
obiliers

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2022-08-18 2022-08-23 2022-10-04 2022-11-03 2022-12-08 2023-03-08

 MG-PREA-402314-GO-DIR /
Acquisition étiquettes et rub
ans de transfert NUI

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 0.00 Signé 2024-01-17 2024-01-12 2024-01-24 2024-01-12 2024-02-04 2024-01-15 2024-02-09

 MG-PREA-402333-GO-RFB /
Acquisition de 5500 tablette
s pour le déploiement du logi
ciel d'état civil - SIECM

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2024-01-26 2024-02-13 2024-01-29 2024-03-11 2024-03-13 2024-03-30 2024-05-29

 MG-PREA-386440-GO-RFP /
Systèmes d’Information Con
ception, Fourniture et Install
ation pour la mise en place d
’une solution de gestion de l’
identité, incluant la déduplic
ation et la gestion fiable du c
ycle de vie de l’identité

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - Two
Envelope 0.00 Annulé 2023-11-15 2024-01-31 2024-02-07 2023-11-20 2024-03-20 2024-06-21 2024-07-26 2026-07-26

 MG-PREA-377817-GO-RFP /
Systèmes d’Information Con
ception, Fourniture d'une sol
ution de gestion de l’état civi
l et des statistiques vitales

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Demande de prop
ositions

Open - Internationa
l

Single Stage - Two
Envelope 0.00 Annulé 2023-09-08 2023-09-13 2023-10-25 2024-01-07 2024-02-11 2024-12-31

 MG-PREA-386439-GO-RFP /
Systèmes d’Information Con
ception, Fourniture d'une sol
ution clef en main d’enrôlem
ent biométrique de masse d
e la Population de Madagasc
ar

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Demande de prop
ositions

Open - Internationa
l

Single Stage - Two
Envelope 0.00 Annulé 2023-11-13 2024-02-05 2024-02-12 2023-11-27 2024-03-25 2024-06-03 2024-07-08 2026-07-08

 MG-PREA-402261-GO-DIR /
Acquisition des tablettes et a
ccessoires pour le déploieme
nt du Logiciel d'état civil - SI
ECM

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 0.00 Signé 2024-02-01 2024-02-13 2024-02-08 2024-02-20 2024-02-19 2024-03-07 2024-03-11

 MG-PREA-404173-NC-RFB /
Equipement et logiciels d'enr
ôlement biométrique clef en
main pour enrôlement biomé
trique de Madagascar

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - Two
Envelope 0.00 Signé 2024-02-12 2024-03-29 2024-02-17 2024-03-29 2024-03-30 2024-06-10 2024-05-18 2025-03-17 2024-06-08 2025-05-09 2025-12-31

 MG-PREA-355703-GO-DIR /
Acquisition de bicyclettes IDA / 67800

Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Passation de mar
ché de gré à gré

Direct - Internation
al 0.00 Annulé 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-31 2023-10-25 2023-07-05 2023-09-03

 MG-PREA-406637-GO-DIR /
Fourniture de cent (100) sca
nners d'empreinte digitale p
our le recensement de la po
pulation Malagasy

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré

Direct - Internation
al 0.00 Signé 2024-02-19 2024-03-01 2024-02-26 2024-03-04 2024-03-05 2024-03-28 2024-04-04

 MG-PREA-418273-GO-RFB /
Acquisition de matériels infor
matiques, techniques et acc
essoires

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 Annulé 2024-03-27 2024-03-29 2024-05-10 2024-05-31 2024-06-17 2024-09-15

 MG-PREA-422315-GO-RFB /
Acquisition des Matériels Inf
ormatiques et Energétique p
our le Système d'Identificatio
n d'Etat Civil de Madagascar
( SIECM)

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2024-05-15 2024-05-24 2024-05-16 2024-05-24 2024-06-27 2024-07-25 2024-08-11 2024-11-09

 MG-PRODIGY-464350-GO-RF
Q / Acquisition de mobilier d
e bureau

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours d'e

xécution 2024-12-05 2025-01-13 2025-01-13 2025-02-12

 MG-PRODIGY-476649-GO-RF
B / Acquisition de panneaux
solaires

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente d'

exécution 2025-04-21 2025-04-26 2025-06-10 2025-07-01 2025-07-22 2025-11-19

 MG-PRODIGY-476667-GO-RF
Q / Acquisition de smartphon
es

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente d'

exécution 2025-04-23 2025-06-18 2025-07-18

 MG-PRODIGY-476285-GO-RF
B / Acquisition de matériels t
echniques et accessoires inf
ormatiques

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 En attente d'

exécution 2025-04-18 2025-04-23 2025-05-23 2025-06-13 2025-07-04 2025-11-01

 MG-PRODIGY-492849-GO-RF
B / Acquisition de matériels i
nformatiques et logiciels

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - Two
Envelope 0.00 En attente d'

exécution 2025-05-26 2025-05-31 2025-07-12 2025-08-30 2025-09-20 2026-03-19

 MG-PRODIGY-495724-GO-RF
Q / Achat de PC Portables IDA / 67800 Digital and Mobile Governm

ent Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 En cours d'e

xécution 2025-06-21 2025-06-11 2025-08-02 2025-09-01

 MG-PRODIGY-506093-GO-RF
Q / Acquisition et installation
de climatiseur pour Data Ce
nter

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 En attente d'
exécution 2025-08-12 2025-09-25 2025-12-24

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualificatio

n Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendatio

n for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PRODIGY-PPA-429-NC-DIR /
Connexion internet du burea
u de l'Unité de Coordination
du PRODIGY et de l'UTSP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 28,430.72 Signé 2020-09-21 2020-09-23 2020-09-21 2020-09-23 2020-10-07 2020-10-13 2022-10-07

 PRODIGY-PPA-244-NC-RFQ /
Location de bureau pour le P
RODIGY et l'UTSP pour une d
urée de douze mois

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 0.00 Annulé 2020-05-20 2020-06-15 2021-06-15

 PRODIGY-PPA-227.1-NC-RFQ
/ Location de voiture pour l'U
TSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 25,499.92 Signé 2021-03-08 2020-04-15 2021-04-09 2021-05-11 2021-07-08

 PRODIGY-PPA-280-NC-RFQ /
Abonnement de services clo
ud pour mettre en place les
environnements nécessaires
pour l’hébergement d’applic
ations

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 50,278.08 Signé 2021-03-08 2021-03-12 2021-04-06 2021-04-08 2022-04-06

 PRODIGY-PPA-441-NC-RFQ /
Location de voiture pour le tr
ansport du personnel de l'UC
P

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 17,852.40 Signé 2021-04-30 2021-05-24 2021-05-28 2021-11-20

 PRODIGY-PPA-439-NC-DIR /
Abonnement flotte Orange p
our l'UCP - PRODIGY

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 388.06 Signé 2021-07-12 2021-07-12 2021-07-14 2021-07-16 2021-08-04 2021-09-06 2022-08-04

 PRODIGY-PPA-445-NC-RFB /
Location de voiture en contr
at cadre pour les missions d
ans le cadre du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 Annulé 2021-07-22 2022-08-02 2021-07-29 2021-08-26 2021-09-16 2021-10-14 2023-04-07

 PRODIGY-PPA-447-NC-RFB /
Service de restauration et lo
cation de salle pour les ateli
ers du PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 Annulé 2021-07-26 2021-09-22 2022-09-22



Page 4

 PRODIGY-PPA-443-NC-RFQ /
Assurance santé du personn
el du PRODIGY

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 0.00 Annulé 2021-06-02 2021-07-21 2022-07-21

 PRODIGY-F016-NC-RFQ / Co
nnexion internet pour la mis
e en place et la transformati
on des données pour l'état ci
vil

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2021-05-26 2021-07-21 2022-01-17

 PRODIGY-C013-NC-RFB / Re
crutement d'une société pou
r effectuer la saisie des acte
s relatifs à l'état civil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2021-06-07 2021-06-14 2021-07-14 2021-08-13 2021-09-17 2022-03-16

 PRODIGY -3.02.01.49-NC-RF
B / Recrutement BPO pour ali
menter la base de données d
u système de gestion des pla
intes et doléances

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One

Envelope 373,712.15 Signé 2022-02-28 2022-02-25 2022-03-05 2022-04-07 2022-04-16 2022-04-19 2022-05-16 2022-04-28 2022-06-20 2022-05-31 2023-07-10

 PRODIGY-3.02.03.15-1-NC-D
IR / Location de voiture de di
rection pour l'UCP

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 39,623.41 Signé 2021-12-16 2021-12-20 2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 2022-01-04 2022-12-22

 MG-PREA-278622-NC-DIR /
Mise en place du système de
gestion de plaintes et doléan
ces - volet décentralisation

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct 29,990.00 Signé 2022-02-11 2021-12-20 2022-02-16 2021-12-21 2022-03-23 2022-01-06 2022-09-19

 MG-PREA-282413-NC-RFQ /
Service de gardiennage pour
le PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 15,377.82 Signé 2022-03-28 2022-03-18 2022-05-23 2022-05-03 2022-12-31

 MG-PREA-282412-GO-RFB /
Location d'un Hangar de stoc
kage pour les fournitures des
tinées aux PMO

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One

Envelope 369,824.83 Signé 2022-03-23 2022-03-23 2022-03-28 2022-04-25 2022-05-09 2022-05-11 2022-05-19 2022-05-27 2022-06-07 2022-06-27 2024-12-05

 MG-PREA-306700-NC-RFQ /
Dotation en connectivité, sm
artphones des entités en cha
rge de la RECI

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One
Envelope 0.00 Achevé 2022-08-21 2022-09-30 2022-09-21 2022-11-08 2022-10-21 2023-01-13

 MG-PREA-306695-NC-RFB /
Duplication et dispatching de
s documents d'identités d'ét
at civil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2022-08-30 2022-09-04 2022-10-16 2022-11-05 2022-11-26 2023-02-24

 MG-PREA-319205-NC-RFB /
Prestataire de service  call-c
enter pour assurer la mise e
n oeuvre des services d'assis
tance et d'information aux u
sagers pour les services publ
ics

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A priori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2022-11-28 2022-12-03 2023-01-14 2023-02-13 2023-03-20 2024-12-31

 MG-PREA-325604-NC-RFQ /
agence de communication et
événementielle pour l’organi
sation d’un concours de  «be
soins utilisateurs et prototyp
age

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 Signé 2022-12-05 2022-12-23 2023-01-30 2023-02-22 2023-07-29

 MG-PREA-318282-GO-RFB /
Numérisation de gestion des
données d'état civil (systèm
e ID-M moderne)

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2022-12-23 2023-03-06 2022-12-28 2023-03-07 2023-02-08 2023-05-22 2023-03-10 2023-10-19 2023-04-14 2024-02-15 2024-11-30

 MG-PREA-319204-NC-DIR /
Mise en connexion X Road IDA / 67800 Digital and Mobile Governm

ent Services A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 0.00 Signé 2022-12-22 2022-12-22 2022-12-27 2023-01-18 2023-01-31 2023-04-07 2024-12-31

 MG-PREA-333576-NC-RFB /
Prestataire de service  call-c
enter pour assurer la mise e
n oeuvre des services d'assis
tance et d'information aux u
sagers pour les services publ
ics

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2023-01-10 2023-01-11 2023-01-15 2023-01-11 2023-02-26 2023-02-23 2023-03-28 2023-04-18 2023-05-02 2024-12-30

 MG-PREA-334048-NC-RFQ /
Location de voiture de direct
ion

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2023-01-09 2023-01-09 2023-02-18 2023-02-02 2023-08-17

 MG-PREA-337840-NC-RFB /
Fourniture de crédit mensuel
d'Internet, appels et sms  po
ur les bureaux de 662 comm
unes

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Appel d'offres Limited Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2023-01-30 2023-02-08 2023-02-04 2023-02-08 2023-03-07 2023-03-09 2023-03-22 2023-04-13 2023-04-20 2023-06-02 2024-12-31

 MG-PREA-306793-NC-RFQ /
Logiciels intégrés de platefor
me de gestion de projet

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 Annulé 2022-10-14 2022-11-23 2023-11-23

 MG-PREA-318321-NC-RFQ /
Mise en oeuvre des utilisateu
rs testeurs pour  chaque pha
se (découverte, alpha, beta,
live) pour les projets en cour
s de développement

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One

Envelope 0.00 Annulé 2022-10-16 2022-11-23 2023-05-22

 MG-PREA-333576-NC-RFB-2
/ Service call-center pour ass
urer la mise en œuvre des s
ervices d'assistance et d'info
rmation aux usagers pour les
services publics

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Appel d'offres Open - Internationa

l
Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2023-05-12 2023-07-12 2023-05-17 2023-07-12 2023-06-28 2023-08-24 2023-07-19 2023-09-07 2023-08-09 2023-10-05 2024-12-31

 MG-PREA-306785-NC-RFQ /
Opération de numérisation e
t accompagnement du perso
nnel de l'Etat en charge de l
a préparation et au tri des re
gistres

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2022-08-24 2022-10-01 2023-03-30

 MG-PREA-369540-NC-RFQ /
Fourniture de services multi
modaux de centre d'appel /
SMS pour les services public
s digitaux

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 0.00 Signé 2023-07-18 2023-07-17 2023-08-27 2023-09-25 2023-11-25

 PRODIGY-PPA-288-NC-RFQ /
Abonnement flotte téléphoni
que pour le personnel de l'U
GD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One

Envelope 0.00 Annulé 2021-07-26 2021-09-13 2022-09-13

 MG-PREA-356697-GO-RFB / I
ndexation et numérisation d
es Registres d'ECI

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2023-08-16 2023-08-21 2023-10-02 2023-11-01 2023-12-06 2024-06-03

 MG-PREA-406218-NC-RFB /
Fourniture de service d'émis
sion des Cartes Nationales d'
Identité biométrique pour les
malagasy de plus de 18 ans

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - Two
Envelope 0.00 Annulé 2024-02-09 2024-02-16 2024-03-29 2024-05-11 2024-06-01 2024-12-31

 MG-PREA-406958-NC-RFQ /
Acquisition et impression de
s étiquettes dans le cadre du
SIECM

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2024-02-23 2024-03-15 2024-04-04 2024-05-04

 MG-PREA-404161-NC-RFB /
C8- Solution et services IDM
S clef en main pour la dédup
lication et la gestion de l'Ide
ntité Unique à Madagascar

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - Two
Envelope 0.00 Signé 2024-02-09 2024-03-29 2024-02-14 2024-03-29 2024-03-27 2024-06-10 2024-05-22 2025-03-17 2024-06-12 2025-05-14 2025-12-20

 MG-PREA-408395-NC-DIR / F
ourniture d'opérateurs de re
censement de la population
de Madagascar

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 0.00 Signé 2024-02-08 2024-02-19 2024-02-13 2024-02-20 2024-02-23 2024-02-22 2025-08-24

 MG-PREA-413487-NC-DIR /
Dotation connexion fibre opti
que

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Passation de mar

ché de gré à gré Direct - National 0.00 Signé 2024-03-08 2024-03-06 2024-03-18 2024-03-04 2024-03-27 2024-03-15 2024-12-31

 MG-PREA-412946-NC-RFQ /
Service de gardiennage IDA / 67800 Digital and Mobile Governm

ent Services A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2024-03-10 2024-04-25 2024-04-13 2024-12-31
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 MG-PREA-419725-NC-RFQ / I
mpression de carnets Fokont
any

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Demande de prix Limited - Internatio
nal

Single Stage - One
Envelope 0.00 Annulé 2024-04-04 2024-04-23 2024-12-31

 MG-PREA-449752-NC-RFB / I
mpression de carnets Fokont
any

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - National Single Stage - One
Envelope 0.00 Signé 2024-09-11 2024-09-30 2024-09-12 2024-10-03 2024-10-03 2024-10-24 2024-10-06 2024-11-12 2024-10-21 2024-11-21 2025-06-30

 MG-PRODIGY-454273-NC-DI
R / Recrutement d’une firme
pour l’amélioration du logicie
l de gestion de l’état civil “O
penCRVS”

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré

Direct - Internation
al 0.00 Signé 2024-10-28 2024-10-31 2024-11-04 2024-12-18 2024-11-15 2025-02-11 2026-04-30

 MG-PRODIGY-475682-NC-DI
R / Agence de communicatio
n pour le PRODIGY

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 0.00 En cours d'e

xécution 2025-04-11 2025-05-30 2025-04-18 2025-06-03 2025-05-05 2026-06-30

 MG-PRODIGY-478349-NC-DI
R / Fourniture d'opérateurs d
e recensement de la populati
on de Madagascar dans les
Districts

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 0.00 En attente d'

exécution 2025-04-09 2025-04-14 2025-04-28 2026-06-30

 MG-PRODIGY-481583-NC-DI
R / Fourniture de services d'
acheminement et remise des
cartes CNI à la population m
alagasy

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Passation de mar
ché de gré à gré Direct - National 0.00 En attente d'

exécution 2025-04-09 2025-04-14 2025-04-28 2026-06-30

 MG-PRODIGY-473601-NC-RF
B / Mise en place de e-GP IDA / 67800 Digital and Mobile Governm

ent Services A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - Two
Envelope 0.00 En cours d'e

xécution 2025-06-02 2025-07-21 2025-06-07 2025-07-19 2025-08-30 2025-09-27 2026-04-30

 MG-PRODIGY-478330-NC-RF
B / Impression des Cartes Na
tional d’Identité CNI biométri
que

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - Two
Envelope 0.00 En attente d'

exécution 2025-06-20 2025-06-25 2025-08-06 2025-09-24 2025-10-22 2026-06-30

 MG-PRODIGY-499672-NC-RF
B / Impression de Carte d'Ide
ntité National biométrique

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - Two
Envelope 0.00 En cours d'e

xamen 2025-07-06 2025-07-11 2025-08-22 2025-10-17 2025-11-21 2026-06-30

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interes
t Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Techni
cal Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PRODIGY-PPA-102-CS-QCBS
/ Réalisation d'une analyse i
nstitutionnelle, organisationn
elle et des procédures de ge
stion de l'identité à Madagas
car (PPA.102)

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 461,223.85 Signé 2020-05-05 2020-08-24 2020-05-11 2020-08-25 2020-06-05 2020-10-28 2020-07-20 2021-01-13 2020-08-04 2021-02-25 2020-08-26 2021-03-17 2020-09-19 2021-07-23 2020-11-18

 PRODIGY-PPA-242-CS-QCBS
/ Recrutement d'une firme p
our assister l'unité de transf
ormation digitale pour la mis
e en place la stratégie de  go
uvernance numérique, la pas
sation de marchés agile, et l
a digitalisation de l'enregistr
ement des entreprises au sei
n d'EDBM  (PPA.242)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2020-04-15 2020-04-21 2020-05-19 2020-07-03 2020-07-13 2020-08-03 2020-08-19 2020-12-31

 PRODIGY-PPA-271-CS-CQS /
Recrutement d'une firme po
ur assurer la saisie des donn
ées sur la base des registres
de Fokontany

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Limited 51,785.96 Signé 2020-06-29 2020-07-13 2020-07-06 2020-09-14 2020-07-29 2021-10-29 2020-08-20 2020-11-16 2020-10-19

 PRODIGY-PPA.420-CS-QCS /
Recrutement d'une firme po
ur l'élaboration du manuel d
e procédures de l'Unité de C
oordination du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - National 25,440.82 Signé 2020-09-28 2020-11-26 2020-10-19 2020-12-02 2021-01-21 2021-01-01 2021-03-05 2021-02-05 2021-03-20 2021-06-05

 PRODIGY-PPA-308-CS-CQS /
Recrutement d'une firme po
ur assister le Ministère des P
ostes, Télécommunication et
Développement Numérique s
ur la régulation du secteur T
élécom, et le pilotage de sm
art village. (PPA.308)

IDA / V2950 Boosting the domestic digita
l economy A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - National 0.00 Annulé 2020-05-15 2020-05-20 2020-06-18 2020-07-28 2020-09-01 2020-11-30

 PRODIGY-PPA-434-CS-QCBS
/ Recrutement d'une agence
de communication

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A priori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2021-03-09 2021-05-07 2021-03-30 2021-06-14 2021-05-13 2022-02-23 2021-06-10 2022-05-10 2021-07-12 2022-10-07 2021-08-16 2024-01-30 2021-09-20 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-243-2-CS-QCB
S / Assistant technique à la t
ransformation digitale pour l'
UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A priori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 1,002,867.61 Signé 2021-03-22 2021-06-10 2021-04-05 2021-07-26 2021-05-10 2022-01-21 2021-06-24 2022-03-22 2021-07-22 2022-05-11 2021-08-19 2022-08-11 2021-09-16 2022-09-11 2023-09-16

 PRODIGY-PPA-243-CS-QCBS
/ Recrutement d'un Assistant
technique à la transformatio
n digitale

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2021-02-15 2021-03-08 2021-04-21 2021-05-19 2021-06-18 2021-07-23 2021-08-27 2023-08-27

 PRODIGY-3.02.01.05-CS-LCS
/ Recrutement d'un cabinet d
'audit comptable et financier
pour le PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - National 16,856.76 Signé 2021-09-27 2021-10-11 2021-10-18 2021-12-01 2022-02-16 2021-12-29 2022-03-22 2022-01-28 2022-03-30 2022-03-04 2022-04-12 2022-04-08 2022-05-07 2025-06-30

 PRODIGY-PPA-272-CS-CQS /
Recrutement d'une firme po
ur mettre en place un logicie
l de reconnaissance automat
ique des registres de Fokont
any.

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Limited 0.00 Annulé 2020-06-29 2020-07-13 2020-07-06 2020-07-29 2020-08-20 2020-10-19

 PRODIGY-PPA-452-CS-CQS /
Recrutement d'une agence d
e recrutement pour l'Unité d
e Coordination des Projets

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2021-09-27 2021-10-18 2021-11-22 2021-12-22 2022-01-26 2022-09-23

 PRODIGY-241-2--CS-QCBS /
Recrutement d’une firme po
ur assurer l'Assistance Techn
ique en cybersécurité et prot
ection des données

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A priori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Signé 2021-09-30 2021-11-12 2021-10-21 2022-02-24 2021-12-02 2022-03-28 2021-12-30 2022-05-17 2022-01-27 2022-05-31 2022-03-03 2022-10-05 2022-04-07 2022-10-17 2024-04-06

 PRODIGY-C001-CS-QCBS / M
ise en place d'un système d'i
nteropérabilité des systèmes
d'informations du Gouverne
ment (X-Road)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A priori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2021-10-04 2021-10-25 2021-12-08 2022-01-21 2022-02-21 2022-03-28 2022-05-02 2022-10-29

 PRODIGY-PPA-103-CS-QCBS
/ Recrutement d'une firme p
our l'appui juridique aux réfo
rmes légales et réglementair
es de la transformation digit
ale des services publiques (P
PA.103 et PPA.241)

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2020-04-27 2020-05-03 2020-05-29 2020-07-13 2020-07-28 2020-08-19 2020-09-14 2020-12-13

 PRODIGY-241-CS-CQS / Recr
utement d’un Assistant tech
nique en cybersécurité et pr
otection des données

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - National 0.00 Annulé 2021-09-21 2021-09-14 2021-10-12 2021-11-10 2021-12-10 2022-01-14 2024-01-04

 PRODIGY-3.02.01.06-CS-QC
BS / Recrutement d'un cabin
et vérificateur indépendant d
es PBC du PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - National 322,522.49 Signé 2021-12-06 2021-12-11 2021-12-20 2022-01-26 2022-01-31 2022-03-15 2022-02-21 2022-05-17 2022-03-14 2022-05-21 2024-12-31

 PRODIGY-241-2-CS-CQS / Re
crutement d’une firme pour
assurer  l'Assistance Techniq
ue en cybersécurité et prote
ction des données

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - National 0.00 Annulé 2021-10-11 2021-09-20 2021-11-01 2021-12-06 2022-01-05 2022-02-09 2024-01-30
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 PRODIGY-PPA-281-1-CS-QCB
S / Recrutement d’une firme
pour la réalisation d’un catal
ogue de services publics et c
ollecte de données sur la fou
rniture des services publics

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National 166,009.75 Signé 2022-02-28 2022-02-08 2022-03-21 2022-02-11 2022-05-04 2022-04-20 2022-06-01 2022-06-08 2022-07-01 2022-07-01 2022-08-05 2022-07-21 2022-09-09 2022-08-02 2023-04-07

 PRODIGY-PPA-281-CS-QCBS
/ Recrutement d’une firme p
our la réalisation d’un catalo
gue de services publics et co
llecte de données sur la four
niture des services publics

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2021-04-26 2021-07-20 2021-05-24 2021-07-24 2021-07-07 2021-08-04 2021-09-03 2021-10-08 2021-11-05 2022-04-04

 PRODIGY-C002-CS-QCBS / R
ecrutement d’un cabinet pou
r assurer le développement,
la mise en œuvre de la strat
égie de communication relati
ve à la numérisation de l'éta
t civil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National 0.00 Annulé 2021-05-17 2021-06-07 2021-07-21 2021-08-20 2021-09-20 2021-10-25 2021-11-29 2023-11-29

 MG-PREA-292611-CS-QCBS /
Cabinet pour assurer les for
mations en Bureautique - Pa
ck Microsoft Office (Word, Ex
cel, PowerPoint, Outlook)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - Internationa
l 0.00 Signé 2022-05-30 2022-07-21 2022-06-20 2022-08-18 2022-08-03 2022-10-14 2022-09-02 2022-11-24 2022-10-07 2022-11-25 2023-05-05

 MG-PREA-292615-CS-QCBS /
Cabinet pour assurer la form
ation en compétences digital
es: TOGAF Level 1 & 2

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - Internationa
l 256,220.18 Signé 2022-05-12 2022-05-11 2022-06-02 2022-06-07 2022-07-16 2022-07-22 2022-08-15 2022-09-05 2022-09-19 2022-09-22 2023-03-18

 MG-PREA-292627-CS-CQS /
Audit de sécurité des systèm
es d’information de Trésor

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - Internationa
l 0.00 Signé 2022-05-31 2022-05-25 2022-06-21 2022-05-27 2022-08-04 2022-07-11 2022-09-03 2022-09-28 2022-10-08 2022-09-29 2023-04-06

 PRODIGY-C004-CS-QCBS / F
ormation des formateurs en
product management, Conte
nt designer/ manager or writ
er

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National 0.00 Annulé 2022-03-04 2022-03-25 2022-05-06 2022-06-03 2022-07-01 2022-08-05 2022-09-09 2023-03-08

 MG-PREA-319017-CS-QCBS /
Maîtrise d’œuvre de petits tr
avaux de réhabilitation de b
ureaux de agencement et ré
habilitation des sites cibles

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2022-10-28 2022-11-18 2023-01-01 2023-01-29 2023-02-28 2023-04-04 2023-05-09 2024-12-09

 MG-PREA-317873-CS-QCBS /
Cabinet de formation interna
tional pour le renforcement
de capacité des agents de l'
Etat en UX/UI & Méthodologi
e de projet Agile Scrum

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A priori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2022-11-28 2023-02-24 2022-12-19 2023-03-14 2023-02-01 2023-10-10 2023-03-01 2023-11-23 2023-03-31 2023-05-05 2023-06-09 2024-06-08

 MG-PREA-328601-CS-CQS /
Étude de la grille de rémunér
ation

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - Internationa
l 0.00 Signé 2022-12-23 2022-12-15 2023-01-06 2023-02-14 2023-02-17 2023-05-09 2023-03-10 2023-06-09 2023-03-31 2023-06-23 2023-05-31

 MG-PREA-331167-CS-QCBS /
Recrutement d'AMO pour ac
compagner la réhabilitation
des bâtiments administratifs
et la modernisation des servi
ces publics locaux à travers
une approche intégrée

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A priori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2023-01-03 2023-02-06 2023-01-24 2023-02-16 2023-03-09 2023-04-06 2023-05-06 2023-06-10 2023-07-15 2024-07-14

 MG-PREA-343382-CS-QCBS /
Assistance Technique pour la
Transformation Digitale des
Finances Publiques

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Signé 2023-02-21 2023-03-27 2023-03-14 2023-03-27 2023-04-27 2023-05-25 2023-05-25 2023-08-08 2023-06-24 2023-08-31 2023-07-29 2023-09-15 2023-09-02 2023-10-13 2024-12-31

 PRODIGY-C018-CS-CQS / Re
nforcement de capacité des
CNM et CRM dans le contrôle
dematérialisé des marchés p
ublics

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - National 0.00 Annulé 2022-02-11 2022-03-04 2022-04-17 2022-05-17 2022-06-21 2022-08-20

 PRODIGY-C011-CS-CQS / Am
élioration du système d'archi
vage de l'état civil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - National 0.00 Annulé 2022-03-07 2022-09-07 2022-03-28 2022-05-11 2022-06-10 2022-07-15 2023-01-11

 MG-PREA-282418-CS-QCBS /
Cabinet juridique pour appuy
er le projet PRODIGY dans la
rédaction et amélioration de
s textes de lois requis par les
objectifs du projet

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National 0.00 Annulé 2022-03-31 2022-08-02 2022-04-21 2022-06-04 2022-07-02 2022-08-01 2022-09-05 2022-10-10 2023-10-10

 MG-PREA-353247-CS-QCBS /
Assistance Technique à la tr
ansformation digitale et urba
nisation/interopérabilité du s
ecteur de l’éducation

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2023-04-13 2023-04-03 2023-05-04 2023-04-05 2023-06-17 2023-09-07 2023-07-15 2023-11-02 2023-08-14 2023-11-06 2023-09-18 2024-01-18 2023-10-23 2024-12-24

 MG-PREA-354119-CS-CQS /
Cabinet spécialisé en recrute
ment des personnels clés du
projet

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - National 0.00 Annulé 2023-04-12 2023-05-03 2023-06-01 2023-06-11 2023-06-30 2024-02-29

 MG-PREA-367579-CS-CQS /
cabinet de formation du pers
onnel de l’UCP et de l’UGD e
n ANGLAIS

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - National 0.00 Achevé 2023-06-21 2023-06-28 2023-07-12 2023-07-06 2023-08-25 2023-08-25 2023-09-14 2023-10-25 2023-10-03 2023-10-27 2024-01-31 2024-03-31

 MG-PREA-306827-CS-CQS /
Formation CFE des juridictio
ns financières

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2022-08-17 2022-09-07 2022-10-05 2022-10-12 2022-10-19 2023-04-17

 MG-PREA-377819-CS-LCS /
Recrutement d’une firme de
développement de service et
ingénierie en informatique

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Sélection au moin

dre coût
Open - Internationa
l 0.00 Signé 2023-09-29 2023-11-24 2023-10-13 2024-02-02 2023-11-05 2024-03-19 2023-12-17 2024-05-03 2024-01-14 2024-08-12 2024-02-04 2024-08-28 2024-02-25 2024-09-30 2025-01-09

 MG-PREA-388659-CS-LCS /
Cabinet d'audit comptable et
financier du projet

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - National 0.00 Annulé 2023-11-13 2023-12-08 2023-11-14 2023-11-14 2023-12-12 2024-01-02 2024-01-30 2024-02-20 2025-06-30

 MG-PREA-412291-CS-CQS /
Cabinet d'audit comptable et
financier du projet

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Limited - National 0.00 Signé 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-15 2024-03-12 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 2024-03-25 2025-09-15

 MG-PRODIGY-481557-CS-QC
BS / Recrutement d'un cabin
et de formation pour la form
ation numérique spécifique

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-28 2025-05-21 2025-05-19 2025-06-09 2025-07-24 2025-08-13 2025-09-03 2025-09-24 2026-03-23

 MG-PRODIGY-481578-CS-CQ
S / Recruter une firme pour a
ssurer l'audit de performanc
e de IDMS

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection fondée
sur les qualificatio
ns des consultant
s

Open - Internationa
l 0.00 En attente d'exéc

ution 2025-10-15 2025-10-30 2026-01-04 2026-01-11 2026-02-01 2026-05-02

 MG-PRODIGY-469800-CS-QC
BS / Accompagnement de  l’
Unité de Gouvernance Digita
le (UGD) dans l'interopérabili
té Nationale

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-11 2025-07-23 2025-04-26 2025-08-05 2025-05-20 2025-06-17 2025-07-08 2025-07-19 2025-08-23 2025-12-21

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit N

o. Component Review Type Method Market Approac
h Contract Type Actual Amount

(US$) Process Status Teams of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultan

t

Draft Negotiated Con
tract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 PRODIGY-PPA-201-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique Product Owner (P
PA.201)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 16,624.74 Achevé 2020-04-03 2020-05-04 2020-04-06 2019-12-12 2020-04-13 2020-03-20 2020-04-27 2020-05-22 2020-08-31 2021-01-05

 PRODIGY-PPA-203-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique aux Services Num
ériques - Directeur des techn
ologies (PPA.203)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 42,270.46 Achevé 2020-04-03 2020-07-15 2020-04-06 2020-10-05 2020-04-16 2020-10-21 2020-04-30 2020-10-26 2020-08-31 2021-01-05
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 PRODIGY-PPA-205-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique Designer UX/UI (P
PA.205)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 1,721.67 Achevé 2020-04-03 2020-06-10 2020-04-06 2019-12-17 2020-04-16 2020-10-28 2020-04-30 2020-11-07 2020-08-30 2021-02-03

 PRODIGY-PPA-206-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique Développeur 1 (P
PA.206)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 7,208.39 Achevé 2020-04-03 2020-05-04 2020-04-06 2019-12-12 2020-04-13 2020-03-20 2020-04-27 2020-05-24 2020-08-31 2021-01-05

 PRODIGY-PPA-207-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique Développeur 2 (P
PA.207)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 1,030.11 Achevé 2020-04-03 2020-06-10 2020-04-06 2020-10-07 2020-04-16 2020-11-26 2020-04-30 2020-12-19 2020-08-31 2021-01-05

 PRODIGY-PPA-403-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
en Passation de Marchés pou
r le PRODIGY (PPA.403)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Limited 3,413.55 Signé 2020-04-06 2020-06-10 2020-04-09 2020-06-16 2020-04-20 2020-08-17 2020-04-30 2020-08-21 2020-08-31

 PRODIGY-PPA-405-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Comptable pour le PRODIGY
(PPA.405)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Limited 0.00 Annulé 2020-04-06 2020-08-12 2020-04-09 2020-06-16 2020-04-20 2020-04-30 2020-08-31

 PRODIGY-PPA-404-CS-CDS /
Recrutement d'un Responsa
ble Administratif et Financier
pour le PRODIGY (PPA.404)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 4,792.75 Achevé 2020-01-30 2020-01-30 2020-02-10 2020-01-30 2020-02-18 2020-03-06 2020-09-04 2020-09-13

 PRODIGY-PPA-402-CS-CDS /
Recrutement d'un Responsa
ble de la Passation de March
és pour le PRODIGY (PPA.402
)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 4,378.73 Achevé 2020-02-03 2020-02-13 2020-02-18 2020-02-17 2020-02-18 2020-03-05 2020-08-31 2020-03-05

 PRODIGY-PPA-208-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique à Maîtrise d'ouvra
ge informatique 1 (user rese
archer) (PPA.208)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 2,666.19 Signé 2020-04-03 2020-06-10 2020-04-06 2020-12-16 2020-04-13 2020-10-01 2020-04-27 2020-11-03 2020-08-31

 PRODIGY-PPA-415-CS-INDV /
Recrutement d'une Assistant
(e) de Direction par la PIU po
ur une mise à disposition de
l'UTSP. PPA-415

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 19,621.32 Signé 2020-04-30 2021-01-17 2020-05-07 2021-04-15 2020-05-17 2021-06-07 2020-05-29 2021-07-28 2020-08-31

 PRODIGY-PPA-210-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique Architecte Techni
que (PPA.210)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 0.00 Annulé 2020-04-03 2020-04-06 2020-04-13 2020-04-27 2020-08-31

 PRODIGY-PPA-242--CS-CDS /
Recrutement d'une firme po
ur assister l'unité de transfor
mation digitale pour la mise
en place la stratégie de gouv
ernance numérique, la passa
tion de marchés agile, et la d
igitalisation de l'enregistrem
ent des entreprises au sein d
'EDBM (PPA.242)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 312,065.22 Signé 2020-06-01 2020-06-19 2020-07-24 2020-10-19 2020-08-23

 PRODIGY-PPA-417-CS-CDS /
Recrutement d'un Responsa
ble en Suivi-Evaluation pour l
'Unité de Coordination du PR
ODIGY (PPA.417)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 2,078.78 Signé 2020-05-25 2020-06-10 2020-05-29 2020-07-01 2020-06-01 2020-07-13 2020-12-31

 PRODIGY-PPA-412-CS-INDV /
Recrutement d'un(e) Assista
nt(e) de Direction pour l'Unit
é de Coordination du PRODI
GY (PPA.412)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Limited 16,587.77 Signé 2020-05-27 2020-06-10 2020-06-01 2020-09-18 2020-06-12 2020-09-30 2020-06-25 2020-12-16 2021-01-01

 PRODIGY-PPA-418-CS-CDS /
Recrutement d'un Responsa
ble en Sauvegarde Environn
ementale et Sociale pour l'U
nité de Coordination du PRO
DIGY (PPA.418)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 2,338.63 Signé 2020-05-25 2020-06-10 2020-05-29 2020-07-01 2020-06-01 2020-07-13 2020-12-31

 PRODIGY-PPA-414-CS-CDS /
Recrutement d'un Coordonn
ateur pour l'Unité de Coordin
ation du PRODIGY. (PPA.414)

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,390.59 Signé 2020-04-21 2019-10-18 2020-04-21 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-06 2020-06-30

 PRODIGY-PPA-202-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique Architecte Urbani
ste Système d'Information /S
écurité Infra & Data (PPA.20
2)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 0.00 Annulé 2020-04-03 2020-05-06 2020-04-06 2019-12-12 2020-04-13 2020-04-27 2020-08-31

 PRODIGY-PPA-210-1-CS-IND
V / Recrutement d'un Assista
nt Technique Architecte Urb
aniste Système d'Informatio
n/Sécurité Infra & Data(PPA.
210)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 49,884.00 Achevé 2020-04-06 2020-05-11 2020-04-10 2019-12-16 2020-04-16 2020-03-06 2020-05-18 2020-06-01 2020-12-31 2021-01-17

 PRODIGY-PPA-253-CS-INDV /
Recrutement d’un(e) Assista
nt(e) Technique Architecte U
rbaniste Système d’Informati
on / Sécurité Infrastructures
& Data EDBM
  (PTA-253)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 11,253.74 Achevé 2020-06-19 2020-06-29 2020-06-22 2020-03-20 2020-07-02 2020-07-09 2020-07-17 2020-08-02 2020-12-31 2021-01-08

 PRODIGY-PPA-254-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique Designer UX/UI (P
PA.254)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 784.86 Signé 2020-06-19 2020-06-29 2020-06-22 2020-10-12 2020-07-02 2020-10-21 2020-07-17 2020-11-14 2020-12-31

 PRODIGY-PPA.273-CS-DIR /
Recrutement d'un Assistant
Technique Product Owner po
ur l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 11,584.08 Achevé 2020-06-30 2020-07-10 2020-07-09 2020-07-13 2020-07-24 2020-08-10 2020-12-31 2021-01-17

 PRODIGY-PPA.274-CS-DIR /
Recrutement d'un Assistant
Technique Assistant à Maîtris
e d'ouvrage pour l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 11,584.08 Achevé 2020-06-30 2020-07-10 2020-07-09 2020-07-13 2020-07-24 2020-07-31 2020-12-31 2021-01-05

 PRODIGY-PPA.275-CS-DIR /
Recrutement d'un Assistant
Technique développeur full s
tack pour l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 5,792.04 Achevé 2020-06-30 2020-07-10 2020-07-09 2020-07-13 2020-07-24 2020-07-31 2020-12-31 2021-01-05

 PRODIGY-PPA-270-CS-DIR /
Recrutement d'un Assistant
Technique Chief Digital Offic
er auprès de la Présidence

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 58,320.26 Signé 2020-06-29 2020-07-01 2020-06-30 2020-06-01 2020-07-01 2020-08-12 2020-12-31

 PRODIGY-PPA-405-CS-INDV-
2 / Recrutement d'un(e) Com
ptable pour l'Unité de Coordi
nation du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 37,535.17 Signé 2020-09-24 2020-09-23 2020-10-29 2021-02-04 2020-11-05 2021-02-04 2020-12-03 2021-03-14 2021-04-02

 PRODIGY-PPA.423-CS-INDV /
Recrutement d'un(e) Assista
nt(e) en Suivi et Évaluation p
our l' Unité de Coordination
du  PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 19,937.14 Signé 2020-09-24 2020-09-26 2020-11-03 2021-03-26 2020-11-11 2021-03-26 2020-12-09 2021-05-04 2024-12-08

 PRODIGY-PPA-414.2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
du Coordonnateur du PRODI
GY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 111,830.62 Signé 2020-08-28 2020-09-26 2020-09-09 2020-10-06 2020-09-16 2020-10-06 2020-09-22 2020-10-11 2024-09-21

 PRODIGY-PPA-402.2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de la Responsable de la Pass
ation de Marchés du PRODIG
Y

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 60,691.28 Signé 2020-08-28 2020-09-26 2020-09-09 2020-06-30 2020-09-16 2020-07-01 2020-09-22 2020-10-20 2024-09-21

 PRODIGY-PPA-404.2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de la Responsable Administr
ative et Financière du PRODI
GY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 60,691.28 Signé 2020-08-28 2020-09-26 2020-09-09 2020-10-06 2020-09-16 2020-10-06 2020-09-22 2020-10-20 2024-09-21
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 PRODIGY-PPA-252-CS-DIR /
Assistance Technique à l'e-pr
ocurement

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Direct 31,521.74 Achevé 2020-09-28 2020-10-06 2020-10-12 2020-10-13 2020-10-19 2020-10-24 2020-10-24 2020-11-03 2021-01-16 2022-01-29

 PRODIGY-PPA-255-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique Développeur Full
Stack pour l' EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 972.62 Achevé 2020-10-12 2020-11-12 2020-11-02 2020-08-03 2020-11-09 2020-11-12 2020-11-30 2020-12-03 2021-11-30 2021-01-06

 PRODIGY-PPA-209-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique AMOA 2 pour l'UT
SP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 58,991.85 Signé 2020-10-19 2020-11-12 2020-11-02 2021-03-11 2020-11-09 2021-04-21 2020-11-30 2021-06-21 2021-11-30

 PRODIGY-PPA-212-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique Administrateur de
base de données pour l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 1,064.05 Achevé 2020-10-19 2020-11-12 2020-11-02 2019-12-12 2020-11-09 2020-11-18 2020-11-30 2020-12-16 2021-03-30 2021-01-13

 PRODIGY-PPA-450-CS-INDV /
Recrutement d'un secrétaire
en passation de marchés po
ur le PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Limited 16,068.93 Signé 2020-11-03 2020-11-12 2020-11-10 2020-11-24 2020-11-17 2021-01-27 2020-12-08 2021-03-17 2024-12-31

 PRODIGY-PPA.422-CS-INDV /
Recrutement d'un(e) Chargé
(e) de Genre pour l'Unité de
Coordination du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Limited 54,869.49 Signé 2020-11-03 2020-11-12 2020-11-06 2020-12-18 2020-11-13 2021-01-26 2020-11-30 2021-02-28 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-419-CS-CDS /
Recrutement d'un Gestionna
ire de contrats pour l'UCP.

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 47,800.11 Signé 2020-10-31 2020-11-12 2020-11-04 2020-11-04 2020-11-06 2020-11-28 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-228-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant t
echnique en technologies inf
ormatiques internes pour l'U
TSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 67,245.90 Signé 2020-11-16 2020-11-16 2020-11-30 2020-11-23 2020-12-07 2021-01-11 2020-12-28 2021-01-30 2021-02-26

 PRODIGY-PPA-229-CS-DIR /
Recrutement d'un Assistant
Technique Analyste en Gouv
ernance Numérique pour l'U
TSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 738.24 Achevé 2020-11-26 2020-12-09 2020-11-27 2020-12-15 2020-12-01 2020-12-21 2020-12-31 2021-01-05

 PRODIGY-PPA-201-2-CS-CDS
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Pro
duct Owner de l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 109,884.21 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-14 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-203-2-CS-CDS
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Chi
ef Technology Officer auprès
de l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 109,485.91 Achevé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-05 2024-12-31 2022-03-05

 PRODIGY-PPA-205-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Con
cepteur/designer UX/UI aupr
ès de l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 18,481.44 Signé 2020-12-18 2020-12-19 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-13 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-206-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Dév
eloppeur Full Stack auprès d
e l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 47,833.03 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-02 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-207-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Dév
eloppeur Full Stack auprès d
e l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 82,518.30 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-09 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-208-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique AM
OA auprès de l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 55,018.43 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-09 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-210-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Arc
hitect Urbanist au sein de l'U
TSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 311,040.00 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-02 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-212-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Bas
e de données (DBA) de l'UTS
P

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 55,020.64 Signé 2020-12-18 2020-12-19 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-14 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-229-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant technique Anal
yste en gouvernance numéri
que pour l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 68,772.25 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-03 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-253-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistance Technique Ar
chitecte Urbaniste pour l'ED
BM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 133,150.51 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-02 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-254-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Con
cepteur Designer UX/UI pour
EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 20,626.41 Signé 2020-12-18 2020-12-19 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-14 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-255-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Dév
eloppeur FULL STACK pour l'
EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 41,252.82 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-02 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-270-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Chi
ef Digital Officer auprès de l
a Présidence

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 466,560.00 Achevé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-02 2024-12-31 2021-08-20

 PRODIGY-PPA-273-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Pro
duct Owner pour l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 109,332.63 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-03 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-274-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Assi
stant à Maîtrise d'ouvrage po
ur l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 109,979.60 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-02 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-275-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique dév
eloppeur full stack pour l'ED
BM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 54,595.81 Signé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-30 2021-01-03 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-418.2-CS-DIR
/ Responsable en Sauvegard
e Environnementale et Socia
le pour l'Unité de Coordinatio
n du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 49,639.94 Signé 2021-01-19 2020-06-29 2021-01-22 2020-07-01 2021-01-22 2020-07-15 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-417.2-CS-CDS
/ Responsable en Suivi et Ev
aluation pour l'Unité de Coor
dination du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 2,067.12 Signé 2021-01-19 2020-06-29 2021-01-22 2020-07-01 2021-01-22 2020-07-15 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-278-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique développeur full s
tack 3 pour l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 50,927.34 Signé 2021-02-08 2021-03-10 2021-02-11 2021-03-26 2021-02-25 2021-03-31 2021-03-18 2021-04-20 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-276-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique développeur full s
tack 2 pour l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 50,927.34 Signé 2021-02-08 2021-03-10 2021-02-11 2021-03-26 2021-02-25 2021-03-31 2021-03-18 2021-04-20 2024-12-30
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 PRODIGY-PPA-432-CS-INDV /
Assistant Technique en Pass
ation de Marchés

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 81,600.00 Signé 2021-03-16 2021-05-15 2021-04-26 2021-11-23 2021-05-17 2021-11-25 2021-06-14 2022-01-02 2022-04-10

 PRODIGY-PPA-248-CS-INDV /
Consultant Spécialisé dans le
Secteur des Télécommunicat
ions et des Technologies de l
'Information et de la Commu
nication

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 147,929.33 Signé 2021-03-16 2021-04-01 2021-04-27 2022-04-20 2021-05-18 2022-05-11 2021-06-22 2022-05-25 2021-09-20

 PRODIGY-PPA-433-CS-INDV /
Assistant technique en com
munication pour l'UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-03-16 2022-07-21 2021-04-27 2021-05-18 2021-06-22 2022-04-18

 PRODIGY-PPA-279-CS-INDV /
Assistant(e) Technique Produ
ct Owner pour l'UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 80,555.48 Signé 2021-03-22 2021-03-31 2021-04-19 2021-06-04 2021-04-26 2021-06-07 2021-05-17 2021-07-13 2024-12-31

 PRODIGY-PPA.428-1-CS-IND
V / Chargé(e) d'Opérations p
our le PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 126,404.04 Signé 2021-03-18 2021-04-27 2021-04-27 2021-09-08 2021-05-18 2021-09-10 2021-06-08 2021-10-15 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-429-CS-INDV /
Recrutement d'un Spécialist
e en Passation de Marchés p
our le PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 32,066.73 Signé 2021-03-26 2021-04-15 2021-04-01 2021-01-06 2021-04-02 2021-04-29 2021-04-05 2021-05-03 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-407-2-CS-CDS
/ Maintenance du logiciel de
comptabilité  TOM2PRO et fo
rmation de l'équipe administ
rative et financière du PRODI
GY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 23,400.62 Signé 2021-04-21 2021-06-04 2021-04-28 2021-06-17 2021-05-07 2021-06-22 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-426-CS-CDS /
Recrutement d'un(e) Assista
nt(e) en Sauvegarde environ
nementale et sociale pour l'
Unité de Coordination des Pr
ojets

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 0.00 Annulé 2020-11-02 2020-11-16 2020-11-10 2020-11-19 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-403.2-CS-DIR
/ Assistant en Passation de M
archés du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 0.00 Annulé 2021-01-19 2021-01-22 2021-01-22 2021-01-22 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-282-CS-CI / R
ecrutement d'un Assistant T
echnique Product Owner 4 p
our l'UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 60,380.39 Signé 2021-05-24 2021-06-23 2021-07-05 2021-10-20 2021-07-19 2021-10-22 2021-08-02 2021-12-07 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-284-CS-CI / R
ecrutement d'un Assistant te
chnique AMOA 4 auprès de l'
UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 55,690.92 Signé 2021-05-24 2021-06-20 2021-07-05 2021-10-19 2021-07-19 2021-10-20 2021-08-09 2021-12-01 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-283-CS-CDS /
Recrutement d'un Assistant
Technique Product Owner 3
pour l'UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 60,380.39 Signé 2021-05-26 2021-06-23 2021-07-07 2021-10-20 2021-07-21 2021-10-22 2021-08-11 2021-12-05 2025-01-02

 PRODIGY-PPA-285-CS-CI / R
ecrutement d'un Assistant T
echnique AMOA 3 auprès de
l'UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 56,196.18 Signé 2021-05-26 2021-06-23 2021-07-07 2021-10-19 2021-07-21 2021-10-20 2021-08-11 2021-11-24 2025-01-02

 PRODIGY-PPA-401-2-CS-IND
V / Recrutement d'un Assista
nt Technique spécialiste en é
tat civil et gestion de l'identit
é pour l'UCP

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 158,502.18 Signé 2021-07-06 2021-08-25 2021-08-24 2022-01-27 2021-09-14 2022-03-15 2021-10-12 2022-05-14 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-421-2-CS-IND
V / Recrutement d'un(e) Assi
stante(e) Technique chargé(
e) de Transformation Digital
e pour l'UCP

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 23,105.54 Signé 2021-07-12 2021-08-25 2021-08-30 2022-02-02 2021-09-13 2022-02-14 2021-10-11 2022-02-19 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-449-CS-INDV /
Recrutement d'un Consultan
t fonctionnel pour l'UCP

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-07-07 2022-07-21 2021-08-23 2021-09-06 2021-10-04 2024-12-15

 PRODIGY-450-CS-INDV / Rec
rutement d'un Assistant en P
assation de Marchés dédié a
u STEP

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 18,303.75 Signé 2021-07-01 2021-07-26 2021-08-17 2021-11-12 2021-08-20 2021-11-15 2021-09-07 2021-12-06 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-431-2-CS-IND
V / Recrutement d’un Coach
pour l’Unité de Coordination

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 19,140.00 Signé 2021-07-22 2021-07-15 2021-07-30 2021-07-15 2021-08-06 2021-07-28 2021-08-11 2021-08-06 2022-02-07

 PRODIGY-PPA.401-CS-INDV /
Recrutement d'un(e) Chargé
(e) d' Etat Civil et gestion de
l'identité pour l' UCP PRODIG
Y

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2020-09-24 2020-10-31 2020-11-03 2020-11-11 2020-12-10 2021-12-10

 PRODIGY-PPA.421-CS-INDV /
Recrutement d'un(e)  Chargé
(e) de Transformation Digital
e pour l'UCP  PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2020-10-08 2020-11-16 2020-11-17 2020-11-25 2020-12-23 2024-12-22

 PRODIGY-PPA.428-CS-INDV /
Recrutement d'un(e) Chargé
(e) d'Opérations pour l' Unité
de Coordination du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2020-09-24 2020-10-31 2020-11-03 2020-11-11 2020-12-09 2024-12-08

 PRODIGY-PPA-431-CS-INDV /
Recrutement d’un Coach po
ur l’Unité de Coordination

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Direct 0.00 Annulé 2021-03-02 2021-03-10 2021-03-16 2021-03-30 2021-04-20 2021-05-15

 PRODIGY-PPA-211-2-CS-DIR
/ Renouvellement du contrat
de l'Assistant Technique Agil
e Delivery Manager Scrum M
aster au sein de l'UTSP

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 0.00 Annulé 2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-30 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-211-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique Agile Delivery/ Sc
rum master (PPA.211)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 0.00 Annulé 2020-04-03 2020-07-15 2020-04-06 2020-04-13 2020-04-27 2020-08-31

 PRODIGY-PPA.424-CS-INDV /
Recrutement d'un(e) Chargé
(e) de Communication pour l'
Unité de Coordination du PR
ODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Limited 0.00 Annulé 2020-11-23 2020-11-24 2020-11-26 2020-12-10 2021-01-07 2024-12-31

 PRODIGY-453-CS-INDV / Rec
rutement d'un Responsable
en Gouvernance pour le PRO
DIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-09-27 2021-10-04 2021-11-08 2021-11-22 2021-12-20 2024-12-24

 PRODIGY-290-CS-CDS / Recr
utement d'un Assistant Tech
nique dans le cadre du progr
amme de formation pour la t
ransformation digitale de Ma
dagascar
Projet PRODIGY

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 217,391.33 Signé 2021-09-24 2021-09-20 2021-10-04 2021-09-22 2021-12-08 2022-01-18 2022-12-07

 PRODIGY-292-CS-CDS / Recr
utement d'une firme pour as
surer l'Assistance Technique
pour le programme de forma
tion en compétences digitale
s

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 931,771.41 Signé 2021-09-29 2021-09-20 2021-10-11 2021-09-29 2021-11-29 2021-12-15 2022-11-29

 PRODIGY-PPA-425-CS-INDV /
Recrutement d'un chargé de
s immobilisations pour le PR
ODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2020-11-09 2020-11-15 2020-12-14 2020-12-21 2021-01-04 2024-12-31
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 PRODIGY-291-CS-CDS / Recr
utement d'un cabinet spécial
isé pour le recrutement d'un
Chief Digital Officer (CDO) et
d'un Lead Delivery Manager
(LDM)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 0.00 Annulé 2021-09-30 2021-10-11 2021-12-06 2022-02-04

 PRODIDY-PPA-286-CS-INDV /
Recrutement d’un consultant
individuel pour le développe
ment de la synchronisation d
e données entre l’application
web orinasa.edbm.mg et l’ap
plication desktop PANDORA

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Direct 0.00 Annulé 2021-07-22 2021-07-14 2021-07-30 2021-08-06 2021-08-11 2021-09-03

 PRODIGY-PPA-256-CS-INDV /
Recrutement d'un Technical
Expert pour l'EDBM

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Limited 0.00 Annulé 2020-10-19 2020-12-08 2020-11-02 2020-11-09 2020-11-30 2020-12-30

 PRODIGY-3.02.01.21-CS-IND
V / Recrutement d'un Respo
nsable en Suivi et Evaluation
pour le PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 39,173.90 Signé 2021-11-23 2021-12-15 2022-01-11 2022-03-14 2022-01-18 2022-04-04 2022-02-08 2022-04-29 2024-12-31

 PRODIGY-3.02.01.24-CS-IND
V / Recrutement d'un Respo
nsable de la Passation de Ma
rchés pour le PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori Individuel Open 0.00 En cours d'exame

n 2021-11-23 2022-01-23 2022-01-11 2023-04-26 2022-01-18 2023-11-09 2022-02-08 2023-05-25 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-448-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique en charge de la c
onformité, validation et  du c
ontrôle qualité des TDR de l'
UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-07-05 2021-10-04 2021-08-16 2021-08-23 2021-09-13 2022-09-13

 PRODIGY-291-2-CS-CDS / Re
crutement d'un cabinet spéci
alisé pour le recrutement d'u
n Chief Digital Officer (CDO)
et d'un Lead Delivery Manag
er (LDM)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 0.00 Annulé 2021-09-23 2021-09-20 2021-10-04 2021-11-29 2022-01-28

 PRODIGY-PPA-107-CS-CI / R
ecrutement d’un assistant te
chnique à la programmation,
au suivi et à l’évaluation des
activités du MID dans le cadr
e du projet PRODIGY

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open 0.00 Signé 2022-03-07 2022-08-17 2022-04-25 2022-10-14 2022-05-09 2022-10-18 2022-05-30 2022-10-20 2023-05-30

 PRODIGY-2.02.03.12-CS-CD
S / Assistance technique à la
mise en œuvre système d’inf
ormation de gestion de la Dir
ection Générale des Impôts

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 1,438,198.30 Signé 2021-11-22 2022-03-02 2022-01-12 2022-03-08 2022-01-27 2022-03-30 2022-07-26

 PRODIGY-2.02.03.13-CS-CD
S / Validation des données d
es agents de l'Etat  à travers
un recensement

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 1,377,956.51 Signé 2021-11-22 2022-03-21 2022-01-11 2022-03-29 2022-01-25 2022-06-09 2022-07-24

 PRODIGY-C012-CS-INDV / As
sistant technique pour la réd
action du cahier de charge  e
-Procurement

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2022-05-10 2022-06-28 2022-07-19 2022-08-23 2023-08-23

 PRODIGY-2.01.04.03-1-CS-I
NDV / Recrutement de 03 As
sistants Techniques  spéciali
ste X-road pour l'UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 132,339.91 Signé 2022-02-28 2022-02-11 2022-04-18 2022-03-15 2022-05-09 2022-03-18 2022-06-13 2022-05-07 2023-07-03

 PRODIGY-2.01.04.02-1-CS-I
NDV / Recrutement de 03 As
sistants Techniques  dévelop
peurs Full Stack pour le déve
loppement des services tran
sverses par l'UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 0.00 Signé 2022-02-25 2022-02-12 2022-04-07 2022-07-01 2022-04-17 2022-07-06 2022-05-22 2022-09-30 2023-06-11

 PRODIGY-2.02.03.03-CS-IND
V / Recrutement d'un Assista
nt Technique dans le cadre d
e la mise en place de la télé
éducation

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 0.00 Signé 2022-02-24 2022-02-24 2022-04-14 2022-04-12 2022-05-05 2022-06-21 2022-06-09 2022-06-30 2023-06-09

 MG-PREA-278581-CS-INDV /
Assistant Technique Adminis
trateur Bases de Données (D
BA) » pour le Ministère du dé
veloppement Numérique, de
la transformation Digitale, d
es Postes et des Télécommu
nications (MNDPT)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 47,825.64 Signé 2022-02-25 2022-02-15 2022-04-08 2022-06-14 2022-04-22 2022-06-15 2022-05-06 2022-06-28 2024-12-31

 MG-PREA-278586-CS-INDV /
Assistant Technique Dévelop
peur Full stack pour le Minist
ère du développement Numé
rique, de la transformation D
igitale, des Postes et des Tél
écommunications (MNDPT)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 39,836.38 Signé 2022-02-25 2022-02-15 2022-04-08 2022-06-14 2022-04-22 2022-06-16 2022-05-06 2022-06-28 2024-12-31

 MG-PREA-278588-CS-INDV /
Assistant Technique Product
Owner pour le Ministère du d
éveloppement Numérique, d
e la transformation Digitale,
des Postes et des Télécomm
unications (MNDPT)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 51,706.28 Signé 2022-02-25 2022-02-15 2022-04-08 2022-07-27 2022-04-22 2022-07-27 2022-05-06 2022-08-01 2024-12-31

 MG-PREA-278621-CS-INDV /
Assistant en Passation de Ma
rchés pour l'UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 21,148.85 Signé 2022-02-11 2021-11-26 2022-02-21 2021-11-29 2022-03-14 2021-11-30 2022-04-18 2021-12-06 2024-12-31

 MG-PREA-278623-CS-CDS /
Auditeur Interne pour l'UCP IDA / V2950 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Direct 54,203.04 Signé 2022-02-11 2021-04-30 2022-02-21 2021-03-15 2022-03-14 2021-03-15 2022-04-18 2021-04-30 2024-12-31

 MG-PREA-278627-CS-CDS /
Gestionnaire des immobilisat
ions pour l'UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 30,473.04 Résilié 2022-02-11 2021-01-21 2022-02-21 2021-02-11 2022-03-14 2021-02-11 2022-04-18 2021-02-27 2024-12-31

 MG-PREA-278628-CS-CDS /
Chef comptable pour l'UCP IDA / V2950 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Direct 3,613.05 Achevé 2022-02-11 2021-04-15 2022-02-21 2021-03-16 2022-03-14 2021-03-16 2022-04-18 2021-05-12 2024-12-31 2022-01-16

 MG-PREA-278629-CS-CDS /
Comptable pour le UCP IDA / V2950 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Direct 28,979.79 Signé 2022-02-11 2021-09-15 2022-02-21 2021-12-15 2022-03-14 2021-12-17 2022-04-18 2022-01-06 2024-12-31

 MG-PREA-278844-CS-INDV /
Technicien Spécialiste en Sa
uvegarde Environnementale
et Sociale du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 35,725.70 Signé 2022-02-28 2021-10-01 2022-03-10 2021-09-03 2022-03-31 2021-09-03 2022-05-05 2021-10-22 2024-12-30

 MG-PREA-278846-CS-INDV /
Technicien Spécialiste en Sui
vi et Evaluation du PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2022-03-15 2022-07-20 2022-05-03 2022-05-10 2022-05-31 2024-12-31

 MG-PREA-278577-CS-INDV /
Assistant Technique pour l'a
ccompagnement des équipe
s  en Maîtrises d’Ouvrage (M
OA)  pour le Ministère du dév
eloppement Numérique, de l
a transformation Digitale, de
s Postes et des Télécommuni
cations (MNDPT)

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 38,610.39 Signé 2022-02-25 2022-02-21 2022-04-08 2022-08-01 2022-04-22 2022-08-02 2022-05-06 2022-08-02 2024-12-31

 MG-PREA-278589-CS-INDV /
Assistance technique en app
ui aux PMO dans  la mise en
œuvre des programmes de r
éformes du prodigy

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Direct 198,332.94 Signé 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-07 2022-03-08 2022-03-28 2022-03-16 2022-05-02 2022-03-21 2024-12-27

 MG-PREA-278592-CS-INDV /
Coach en coordination des re
censements à caractère adm
inistratif

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Direct 0.00 Annulé 2022-02-25 2022-07-21 2022-03-07 2022-03-28 2022-05-02 2024-12-27
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 MG-PREA-278593-CS-INDV /
Coach de résultats rapides p
our soutenir la gestion de ch
angement dans les reformes
de l’administration

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Direct 19,522.44 Signé 2022-02-25 2022-03-04 2022-03-07 2022-03-08 2022-03-28 2022-03-16 2022-05-02 2022-03-21 2024-12-27

 PRODIGY-3.02.01.05-2-CS-C
DS / Recrutement d'un cabin
et d'audit comptable et finan
cier pour le PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 0.00 Annulé 2021-11-15 2021-12-11 2021-12-06 2021-12-22 2025-06-30

 MG-PREA-281880-CS-INDV /
02 Assistants Techniques Pro
duct Owner  auprès de l'UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 82,730.04 Signé 2022-03-30 2022-03-23 2022-05-11 2022-07-22 2022-05-25 2022-07-29 2022-06-08 2022-07-29 2024-12-31

 MG-PREA-281882-CS-INDV /
02 Assistants techniques AM
OA auprès de l'UGD

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 73,183.29 Signé 2022-03-30 2022-03-23 2022-05-11 2022-06-23 2022-05-25 2022-06-24 2022-06-15 2022-07-01 2024-12-31

 MG-PREA-282409-CS-INDV /
Assistant Administratif et Lo
gistique pour l’UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 17,318.52 Signé 2022-03-30 2022-03-11 2022-05-18 2022-03-23 2022-06-08 2022-03-24 2022-07-13 2022-04-13 2024-12-29

 MG-PREA-282410-CS-INDV /
Assistant Administratif et fin
ancier pour l’UCP

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 14,932.18 Signé 2022-03-30 2021-11-30 2022-05-18 2022-03-27 2022-06-08 2022-05-13 2022-07-13 2022-05-20 2024-12-29

 MG-PREA-282415-CS-INDV /
Chief Operating Officer/Servi
ce Delivery Manager

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 0.00 Résilié 2022-03-30 2022-03-14 2022-05-18 2023-01-10 2022-06-08 2023-01-13 2022-07-13 2023-01-13 2024-12-29

 MG-PREA-282417-CS-INDV /
Assistant en Suivi et Evaluati
on du PRODIGY

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct 15,649.44 Signé 2022-03-30 2022-03-15 2022-04-09 2022-03-21 2022-04-30 2022-03-21 2022-06-04 2022-05-02 2024-11-20

 PRODIGY-PPA-287-CS-INDV /
Recrutement d’un(e) Assista
nt(e) Technique Consultant S
ystème d’Information Transv
erse pour l’UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-07-12 2021-07-26 2021-08-30 2021-09-13 2021-10-11 2024-12-31

 PRODIGY-289-CS-INDV / Rec
rutement d’un consultant ind
ividuel pour la mise en place
du planning de déploiement
de l’identification unique a M
adagascar

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-09-27 2021-09-14 2021-11-15 2021-12-06 2022-01-10 2022-05-10

 MG-PREA-287065-CS-INDV /
Chef comptable pour l'UCP IDA / V2950 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Direct 40,035.06 Signé 2022-03-30 2021-12-06 2022-04-09 2021-12-15 2022-04-30 2021-12-17 2022-06-04 2022-01-17 2024-12-31

 MG-PREA-292609-CS-INDV /
Responsable de formation p
our la composante 2

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 52,451.39 Signé 2022-05-20 2022-05-11 2022-07-08 2022-07-08 2022-07-22 2022-07-11 2022-08-19 2022-07-17 2024-12-31

 MG-PREA-296863-CS-INDV /
consultant individuel pour la
réalisation du BPR pour l'e-G
P

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - Internationa
l 0.00 Achevé 2022-08-16 2022-11-02 2022-09-27 2023-03-07 2022-10-04 2023-03-23 2022-10-11 2023-08-17 2023-04-09 2024-03-20

 PRODIGY-451-CS-INDV / Rec
rutement d'un Technicien Sp
écialiste  en Passation de Ma
rchés II pour le PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-09-06 2021-08-25 2021-10-04 2021-10-11 2021-11-01 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-106-CS-CI / R
ecrutement d’un assistant te
chnique à la réforme du cadr
e juridique de l’état civil et d
e l’identité

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2022-03-07 2022-04-25 2022-05-09 2022-05-30 2023-05-30

 PRODIGY-2.01.02.02-CS-IND
V / Assistant technique pour
la mise à l'échelle de la solut
ion X-Road

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A priori Individuel Open 0.00 Annulé 2022-02-28 2022-04-18 2022-05-09 2022-06-13 2025-02-18

 MG-PREA-306814-CS-INDV /
Assistance technique pour l'
élaboration du cadre juridiqu
e du NUI

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2022-08-24 2022-10-10 2022-10-17 2022-10-19 2023-04-17

 MG-PREA-306820-CS-INDV /
Traduction des dossiers pour
le projet (PAD, Document sa
uvegardes, etc.)

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2022-08-17 2023-01-01 2022-09-28 2023-04-28 2022-10-03 2023-05-02 2022-10-10 2023-05-24 2023-04-08

 MG-PREA-306831-CS-INDV /
Assistant technique pour la c
onception des nouveaux doc
uments d'identités, actes d'é
tat civil, instruments juridiqu
es et outils de gestion

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2022-09-07 2022-10-19 2022-10-26 2022-11-02 2023-05-01

 MG-PREA-306836-CS-CDS /
Assistant technique pour la
mise à l'échelle de la solutio
n X-Road

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 0.00 Signé 2022-08-15 2023-03-21 2022-08-25 2023-04-07 2022-10-29 2023-06-30 2023-04-27

 MG-PREA-316488-CS-INDV /
Chef comptable UCP IDA / 67800 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2022-09-30 2022-09-24 2022-11-18 2022-12-26 2022-12-09 2022-12-27 2023-01-13 2023-01-12 2024-12-31

 MG-PREA-316525-CS-INDV /
Assistant technique spécialis
te en UX/UI Designer UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2022-09-23 2022-09-30 2022-11-11 2022-11-15 2022-12-02 2022-11-16 2023-01-06 2022-11-17 2024-12-31

 MG-PREA-316530-CS-INDV /
Assistant technique à maîtris
e d'ouvrage (AMOA) UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2022-09-30 2022-09-26 2022-11-18 2022-12-02 2022-12-23 2024-12-31

 MG-PREA-316538-CS-INDV /
Assistant(e) de Direction UG
D

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2022-09-30 2022-12-21 2022-11-18 2023-01-27 2022-12-09 2023-02-22 2023-01-06 2023-02-22 2024-12-31

 MG-PREA-319199-CS-INDV /
Assistant Technique en gesti
on de projet auprès du Minis
tère de la Justice

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2022-12-22 2022-12-13 2023-02-01 2023-01-19 2023-02-11 2023-01-23 2023-03-18 2023-01-23 2024-03-17

 MG-PREA-317864-CS-INDV /
02 Assistants techniques Sys
tème d’Information Transver
se pour l’UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2022-11-28 2022-11-18 2023-01-16 2023-02-22 2023-02-06 2023-02-24 2023-03-13 2023-02-28 2024-12-31

 MG-PREA-317870-CS-INDV /
Assistant technique national
content designer  pour l'inté
gration des informations et d
es services dans le cadre du
Portail Unique

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2022-11-25 2022-11-18 2023-01-13 2022-12-27 2023-02-03 2022-12-30 2023-03-10 2022-12-30 2024-12-31

 PRODIGY-270-3--CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique Chief Digital Offic
er auprès de la Présidence

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A priori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-09-13 2022-03-18 2021-11-01 2021-11-22 2021-12-27 2024-12-31

 PRODIGY-2.02.03.02-CS-IND
V / Recrutement d'un Assista
nt Technique pour appuyer l’
UGD à l’identification des be
soins pour le système solutio
n Télémédecine

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2022-02-28 2022-02-24 2022-04-18 2022-05-09 2022-06-13 2023-06-13

 MG-PREA-318013-CS-INDV /
Assistant technique spécialis
te en Autorité de Certificatio
n, Horodatage pour la gestio
n des certificats, des signatu
res et des notifications au se
in de l'UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - Internationa

l 0.00 Annulé 2022-11-30 2023-01-18 2023-02-08 2023-03-15 2024-12-24

 MG-PREA-306829-CS-INDV /
Assistant technique pour éla
borer les normes et standard
s en organisation, agenceme
nt et réhabilitation

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2022-09-02 2022-10-19 2022-10-22 2022-10-24 2023-03-23
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 MG-PREA-330765-CS-INDV /
Chargé de projet dédié aux c
hantiers d'équipement de se
rvices publics locaux

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2022-12-28 2022-12-19 2023-02-08 2023-02-22 2023-02-22 2023-02-24 2023-03-13 2023-01-28 2024-12-31

 MG-PREA-325603-CS-INDV /
Chief Digital Officer auprès d
e la Présidence

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - Internationa

l 0.00 Signé 2023-01-11 2023-01-11 2023-03-01 2023-05-04 2023-03-22 2023-05-04 2023-04-26 2023-05-22 2024-12-31

 MG-PREA-343246-CS-INDV /
Assistante de Direction UCP IDA / 67800 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2023-02-20 2023-02-27 2023-03-26 2023-03-23 2023-03-31 2023-03-24 2023-04-07 2023-03-30 2024-12-31

 MG-PREA-343311-CS-INDV /
Assistant Technique DevCCO
ps Manager

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - Internationa

l 0.00 Signé 2023-02-23 2023-02-27 2023-04-13 2023-04-14 2023-04-20 2023-04-17 2023-05-02 2023-05-15 2024-12-31

 MG-PREA-343330-CS-INDV /
Assistant Technique DevOps IDA / 67800 Digital and Mobile Governm

ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-02-22 2023-02-27 2023-04-12 2023-04-14 2023-04-17 2023-04-17 2023-04-27 2024-12-31

 MG-PREA-343334-CS-INDV /
Assistant Technique Data An
alyst

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2023-02-22 2023-02-27 2023-04-12 2023-05-17 2023-04-17 2023-05-19 2023-04-27 2023-06-06 2024-12-31

 MG-PREA-343336-CS-INDV /
Spécialistes des Données IDA / 67800 Digital and Mobile Governm

ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-02-22 2023-03-27 2023-04-01 2023-04-11 2024-12-31

 MG-PREA-343342-CS-INDV /
Chargé de projet - Laboratoir
e Toamasina

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Achevé 2023-02-22 2023-03-27 2023-03-27 2023-05-05 2023-04-01 2023-05-10 2023-04-11 2023-05-29 2024-12-31 2024-09-23

 PRODIGY-PPA-108-CS-CI / R
ecrutement d’un assistant te
chnique au développement d
u système informatique de l’
état civil et de l’identité

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-05-03 2022-08-02 2021-06-21 2021-07-05 2021-07-26 2024-12-31

 MG-PREA-318325-CS-INDV /
Assistant technique AMOA p
our appuyer le MID dans la r
éalisation de la réforme

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2022-11-25 2022-11-18 2023-01-13 2023-01-27 2023-02-17 2024-12-13

 MG-PREA-282171-CS-INDV /
Assistant Technique Consult
ant Système d’Information T
ransverse pour l’UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2022-03-30 2022-05-18 2022-06-01 2022-06-29 2024-12-31

 MG-PREA-347472-CS-INDV /
Assistance Technique pour la
Transformation Digitale de l’
Administration Fiscale Malag
asy

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Direct - Internation

al 0.00 Annulé 2023-03-10 2023-03-20 2023-03-22 2023-03-20 2023-04-05 2023-04-14 2023-12-31

 MG-PREA-347480-CS-INDV /
Assistant Technique Busines
s Analyst et Gestion opératio
nnelle & coaching d'équipe p
our l’Administration Fiscale
Malagasy

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Direct - Internation

al 0.00 Signé 2023-03-10 2023-03-20 2023-03-22 2023-03-20 2023-04-05 2023-04-05 2023-04-14 2023-04-07 2024-04-13

 MG-PREA-347500-CS-INDV /
Assistant Technique Expert e
n Cybersécurité

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-03-10 2023-03-20 2023-04-17 2023-07-12 2023-04-24 2023-04-29 2024-12-31

 MG-PREA-347998-CS-INDV /
Assistant Technique Expert e
n Data Governance

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-03-17 2023-03-21 2023-04-24 2023-05-01 2023-05-10 2024-12-31

 MG-PREA-318075-CS-INDV /
Assistant Technique Adminis
trateur Bases de Données (D
BA) »  pour le MNDPT

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2022-11-28 2023-01-09 2023-01-23 2023-02-11 2024-12-31

 MG-PREA-343335-CS-INDV /
Assistant Technique en Assis
tance à Maitrise d’Ouvrage S
enior

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-02-22 2023-02-27 2023-04-12 2023-04-17 2023-04-27 2024-12-31

 MG-PREA-347491-CS-INDV /
Assistant Technique en Assis
tance à Maîtrise d’Ouvrage S
enior

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-03-10 2023-03-20 2023-04-14 2023-04-21 2023-04-24 2024-12-31

 MG-PREA-347490-CS-INDV /
Assistant Technique Product
Owner

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-03-10 2023-03-20 2023-04-14 2023-04-21 2023-04-24 2024-12-31

 PRODIGY-PPA-105-CS-CI / R
ecrutement d'un Assistant T
echnique au développement
du système d’information de
l’état civil et de l’identité, et
à la numérisation des registr
es d’état civil

IDA / V2950
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2021-07-01 2022-08-02 2021-08-17 2021-09-07 2021-10-12 2024-12-31

 PRODIGY-C016-CS-INDV / Re
crutement d'un Consultant in
dividuel pour l'opérationnalis
ation du CNECI

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2022-02-28 2022-04-18 2022-05-09 2022-06-13 2023-06-13

 MG-PREA-306842-CS-INDV /
Assistant technique pour app
uyer les entités concernés p
ar la RECI dans l'élaboration
du décret SIECM

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2022-08-16 2022-08-18 2022-09-27 2022-10-04 2022-10-11 2023-04-09

 MG-PREA-306799-CS-INDV /
Assistant technique pour éla
boration de la stratégie sur l
a biométrie

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2022-08-19 2022-09-30 2022-10-07 2022-10-14 2023-10-14

 MG-PREA-306826-CS-INDV /
Assistance technique pour la
gestion de projet et la directi
on de programme de la cond
uite de changement

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2022-08-29 2022-10-10 2022-10-17 2022-10-24 2023-04-22

 MG-PREA-306844-CS-INDV /
Coach 1 en transformation di
gitale

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - Internationa
l 0.00 Annulé 2022-10-10 2022-11-21 2022-11-28 2022-12-05 2023-06-03

 MG-PREA-318073-CS-INDV /
Assistant Technique Dévelop
peur Full Stack

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2022-10-27 2022-12-07 2022-12-17 2023-01-21 2024-12-06

 MG-PREA-318333-CS-INDV /
Assistant programme de l'UC
P

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2022-10-28 2022-12-14 2022-12-28 2023-01-25 2024-12-12

 MG-PREA-343345-CS-INDV /
AT pour accompagner la dire
ction générale du CNECI dan
s l'élaboration des MOP et au
tres documents techniques

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-02-22 2023-03-27 2023-04-01 2023-04-11 2024-12-31

 MG-PREA-353509-CS-INDV /
Expert en Système d’Informa
tion pour le MNDPT

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2023-04-12 2023-04-03 2023-05-15 2023-07-12 2023-05-20 2023-09-22 2023-05-30 2023-09-25 2024-12-31

 MG-PREA-356662-CS-INDV /
Responsable Administratif et
Financier du PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2023-04-27 2023-05-03 2023-06-15 2023-10-06 2023-06-20 2023-10-09 2023-07-25 2023-11-03 2024-12-15

 MG-PREA-360058-CS-CDS /
Cabinet spécialisé en recrute
ment des personnels clés du
projet

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 0.00 Signé 2023-05-10 2023-05-08 2023-05-20 2023-05-08 2023-06-01 2023-05-12 2023-11-28

 MG-PREA-360150-CS-INDV /
Responsable des Ressources
Humaines UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2023-05-31 2023-05-08 2023-07-19 2023-10-05 2023-07-24 2023-09-19 2023-08-28 2023-10-06 2024-12-31
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 MG-PREA-360161-CS-INDV /
Chef des partenariats pour l'
unité de gouvernance digital
e (UGD)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-05-30 2023-05-08 2023-07-18 2023-07-23 2023-08-27 2024-12-30

 MG-PREA-361088-CS-INDV /
Assistant Technique Chef de
la Technologie

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Direct - National 0.00 Achevé 2023-05-12 2023-05-22 2023-05-14 2023-05-26 2023-05-15 2023-05-30 2023-05-17 2023-05-30 2024-12-08 2023-11-30

 MG-PREA-348438-CS-INDV /
Assistant Technique Chef de
la Technologie

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-03-15 2023-03-28 2023-04-17 2023-04-22 2023-05-02 2024-12-31

 MG-PREA-370021-CS-INDV /
Conception des plans types
pour la mise aux normes des
centres d'état civil

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Limited 0.00 Signé 2023-07-13 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-12 2023-07-23 2023-08-16 2023-08-11 2023-09-27 2023-10-10

 MG-PREA-367566-CS-INDV /
Senior Delivery Manager UG
D

IDA / V2950 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2023-07-14 2023-07-14 2023-08-20 2023-08-30 2023-08-25 2023-09-01 2023-09-09 2023-09-27 2024-12-31

 MG-PREA-374531-CS-INDV /
Gestionnaire des immobilisat
ions du PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2023-08-07 2023-07-28 2023-09-16 2023-10-03 2023-09-18 2023-10-04 2023-10-04 2023-10-27 2024-12-31

 MG-PREA-374532-CS-INDV /
Assistant en Passation de Ma
rchés du PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori Individuel Direct - National 0.00 Signé 2023-08-03 2023-08-14 2023-08-10 2024-01-25 2023-08-13 2024-02-14 2023-08-16 2024-02-15 2024-12-31

 MG-PREA-374539-CS-INDV /
Technicien Spécialiste en Pa
ssation de Marchés du Projet
PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori Individuel Direct - National 0.00 Signé 2023-08-03 2023-11-09 2023-08-14 2024-01-25 2023-08-17 2024-01-30 2023-08-19 2024-01-31 2024-12-31

 MG-PREA-374540-CS-INDV /
Secrétaire en Passation de M
archés

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-08-09 2023-08-22 2023-09-18 2023-09-20 2023-10-09 2024-12-31

 MG-PREA-381444-CS-CDS /
Firme pour l’assistance de la
Direction Générale du Trésor
aux opérations post démarra
ge de la plateforme unique d
u trésor

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 0.00 Signé 2023-09-29 2023-09-22 2023-10-13 2023-09-29 2023-10-30 2023-10-23 2024-10-29

 MG-PREA-381447-CS-INDV /
Assistant(e) technique pour l
e développement de glossair
es en malagasy et en françai
s relatif a l’état civil, à l’ident
ité et aux statistiques vitales

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2023-09-29 2023-09-22 2023-11-08 2023-11-24 2023-11-15 2023-11-29 2023-12-02 2023-12-27 2024-03-31

 MG-PREA-353249-CS-INDV /
Coordonnateur de Projet PR
ODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-04-13 2023-04-03 2023-05-22 2023-05-25 2023-05-31 2024-12-31

 MG-PREA-385734-CS-INDV /
Recrutement d'un Responsa
ble de la Passation de March
és

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A priori Individuel Direct - National 0.00 Signé 2023-10-12 2023-10-13 2023-10-18 2023-10-20 2023-10-19 2023-10-25 2023-10-20 2023-10-27 2024-12-31

 MG-PREA-385747-CS-INDV /
Recrutement d'un Assistant
Technique DevOps

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Direct - National 0.00 Signé 2023-10-16 2023-10-19 2023-10-23 2023-10-19 2023-10-25 2023-10-20 2023-10-27 2023-10-23 2024-12-31

 MG-PREA-386448-CS-INDV /
Assistant(e)s Techniques 4 L
ead Développer

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2023-10-23 2023-11-07 2023-11-23 2024-01-08 2023-11-30 2024-01-09 2023-12-17 2024-01-30 2024-12-27

 MG-PREA-386570-CS-INDV /
Assistant Technique High Pro
duct Manager

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2023-10-25 2023-10-31 2023-11-27 2024-01-24 2023-12-04 2024-01-25 2023-12-20 2024-03-11 2024-12-29

 MG-PREA-386572-CS-INDV /
Assistant Technique Dévelop
peur Full Stack

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-10-25 2023-11-07 2023-11-23 2024-01-08 2023-11-30 2023-12-16 2024-12-31

 MG-PREA-386583-CS-INDV /
Assistant administratif et log
istique

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2023-10-25 2023-10-17 2023-11-23 2023-12-04 2023-11-30 2023-12-05 2023-12-21 2024-01-11 2024-12-31

 MG-PREA-386690-CS-INDV /
Assistant Technique Assistan
t à Maitrise d'ouvrage

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Direct - Internation
al 0.00 Signé 2023-10-27 2023-11-21 2023-11-02 2024-01-04 2023-11-06 2024-01-09 2023-11-10 2024-01-09 2025-01-04

 PRODIGY- 3.02.01.50 -CS-IN
DV / Recrutement d'un infor
maticien pour l'automatisati
on du processus d'affaires d
e l'UCP et de l'UGD

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open 0.00 Annulé 2022-02-07 2023-03-24 2022-03-21 2022-04-04 2022-04-25 2022-08-11

 MG-PREA-374547-CS-INDV /
Responsable Administratif et
financier de l'Unité de Gouve
rnance Digitale

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-08-04 2023-07-28 2023-09-22 2023-09-27 2023-10-18 2024-12-31

 MG-PREA-354120-CS-INDV /
AT spécialiste en infrastructu
re

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-04-19 2023-06-07 2023-06-28 2023-08-02 2024-12-02

 MG-PREA-381441-CS-INDV /
Consultant individuel expert
monétique

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - Internationa

l 0.00 Annulé 2023-09-29 2023-09-22 2023-11-10 2023-11-17 2023-12-04 2025-01-11

 MG-PREA-404968-CS-INDV /
Recrutement de (02) deux st
agiaires en passation de mar
chés

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2024-02-01 2024-02-12 2024-03-02 2024-03-04 2024-03-21 2024-12-31

 MG-PREA-404225-CS-INDV /
Assistant Technique pour l'o
pérationnalisation de l'UGD

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 0.00 Achevé 2024-01-30 2024-02-09 2024-02-09 2024-02-09 2024-02-13 2024-02-13 2024-12-31 2024-12-31

 MG-PREA-387235-CS-INDV /
Responsable de programme IDA / 67800 Project Management and Im

plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2023-10-27 2023-12-12 2023-12-06 2023-12-08 2023-12-29 2024-12-31

 MG-PREA-413056-CS-INDV /
Assistant  Technique Chargé
de programme

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Direct - Internation

al 0.00 Signé 2024-03-11 2024-03-07 2024-03-15 2024-03-07 2024-03-18 2024-03-12 2024-03-21 2024-03-13 2024-12-31

 MG-PREA-413094-CS-INDV /
Responsable Suivi et Evaluat
ion

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2024-03-11 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-13 2024-04-29 2024-12-31

 MG-PREA-421748-CS-INDV /
Gestion des processus d'iden
tification des personnes phys
iques pour des appuis perle
au projet PRODIGY et aux ac
teurs institutionnels de mise
en œuvre

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori Individuel Direct - Internation
al 0.00 Signé 2024-05-13 2024-05-10 2024-05-17 2024-05-21 2024-05-20 2024-05-22 2024-05-23 2024-05-22 2025-01-25

 MG-PRODIGY-453224-CS-IN
DV / Recrutement d'un Resp
onsable suivi et évaluation

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-10-28 2024-11-18 2024-11-28 2024-11-29 2024-12-16 2026-06-30

 MG-PRODIGY-453242-CS-IN
DV / Recrutement d'un audit
eur interne

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Annulé 2024-10-24 2024-11-26 2024-11-27 2024-12-12 2026-06-30

 MG-PRODIGY-453252-CS-IN
DV / Recrutement d'un comp
table

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-10-28 2024-11-15 2024-11-28 2024-11-29 2024-12-15 2026-06-30

 MG-PRODIGY-454028-CS-IN
DV / Recrutement d'un Gesti
onnaire de contrat

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 Signé 2024-10-24 2024-11-14 2024-11-25 2025-04-08 2024-11-26 2025-04-09 2024-12-12 2025-05-31 2026-06-30

 MG-PRODIGY-454042-CS-IN
DV / Recrutement de cinq (0
5) Project Manager

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-10-28 2024-11-15 2024-11-28 2024-11-29 2024-12-15 2026-06-29
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 MG-PRODIGY-454246-CS-IN
DV / Recrutement d'un Analy
ste en sécurité des systèmes

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-10-25 2024-11-21 2024-11-26 2024-11-27 2024-12-13 2026-06-30

 MG-PRODIGY-454248-CS-IN
DV / Recrutement d'un Analy
ste en Réponse aux incident
s de sécurité

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-10-25 2024-11-21 2024-11-26 2024-11-27 2024-12-13 2026-06-30

 MG-PRODIGY-457503-CS-IN
DV / Recrutement d'un Spéci
aliste en passation des marc
hés

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct - National 0.00 Annulé 2024-10-28 2024-10-30 2024-11-09 2024-11-10 2024-11-13 2026-06-30

 MG-PRODIGY-459351-CS-IN
DV / Assistant Technique en
appui dans la rédaction de l’
appel d’offres et la sélection
des prestataires pour la mise
en place du chantier e-GP

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Direct - Internation

al 0.00 Signé 2024-11-04 2024-11-05 2024-11-07 2024-11-07 2024-11-08 2024-11-18 2024-11-11 2024-11-20 2025-03-17

 MG-PRODIGY-462245-CS-CD
S / Cabinet de recrutement C
oordonnateur du PRODIGY et
Chief Digital Officer

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-11-27 2024-12-13 2024-12-05 2024-12-20 2024-12-12 2025-03-12

 MG-PRODIGY-464351-CS-IN
DV / Recrutement d'un Head
of Infrastructure

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-12-06 2025-05-30 2025-01-04 2025-01-07 2025-01-22 2026-06-30

 MG-PRODIGY-475638-CS-IN
DV / Technicien Spécialiste e
n Passation de Marchés du P
rojet PRODIGY

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-14 2025-04-30 2025-04-25 2025-04-28 2025-04-30 2026-06-30

 MG-PRODIGY-475649-CS-IN
DV / Technicien Supérieur en
Gestion de Risque Environne
mental et Social (GRES)

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-02-10 2025-04-30 2025-02-21 2025-02-24 2025-02-26 2026-06-30

 MG-PRODIGY-477125-CS-IN
DV / Recrutement d’un(e) As
sistant(e) Technique AMOE

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-21 2025-05-21 2025-06-09 2025-06-14 2025-07-08 2026-06-30

 MG-PRODIGY-477131-CS-IN
DV / Recrutement d'un(e) As
sistant(e) en Suivi Evaluation

IDA / V2950 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-21 2025-05-27 2025-05-30 2025-06-04 2025-06-23 2026-06-30

 MG-PRODIGY-477136-CS-IN
DV / Recrutement d’un Assis
tant Technique AMOA auprès
de l'UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-14 2025-05-21 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-18 2026-06-30

 MG-PRODIGY-477137-CS-IN
DV / Recrutement d'un(e) As
sistant(e) Administratif(ve) e
t Logistique

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-21 2025-05-27 2025-05-30 2025-06-04 2025-06-23 2026-06-30

 MG-PRODIGY-477138-CS-IN
DV / Recrutement d'un(e) As
sistant(e) Maitrise d'ouvrage
( AMOA)  pour l'opérationnali
sation de l'UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-21 2025-06-11 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-25 2026-06-30

 MG-PRODIGY-477140-CS-IN
DV / Responsable Ressource
s Humaines

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-21 2025-05-21 2025-05-30 2025-06-04 2025-06-23 2026-06-30

 MG-PRODIGY-477144-CS-IN
DV / Recrutement de Respon
sable de la Communication d
u Prodigy

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-21 2025-05-21 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-25 2026-06-30

 MG-PRODIGY-481560-CS-IN
DV / Assistant technique UX/
UI Designer

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-21 2025-05-27 2025-05-26 2025-06-02 2025-06-23 2026-06-30

 MG-PRODIGY-481561-CS-IN
DV / Assistant technique spé
cialiste en Data & IA Officer

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-21 2025-06-12 2025-05-26 2025-06-02 2025-06-23 2026-06-30

 MG-PRODIGY-481569-CS-IN
DV / Assistant technique res
ponsable de la Sécurité des
Systèmes d’Information (RSS
I)

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-22 2025-05-30 2025-05-27 2025-06-03 2025-06-24 2026-06-30

 MG-PRODIGY-481573-CS-IN
DV / Assistant technique Hea
d Manager CIRT

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-21 2025-05-30 2025-05-26 2025-06-02 2025-06-23 2026-06-30

 MG-PRODIGY-485106-CS-IN
DV / Deux stagiaires en Pass
ation de Marchés

IDA / 67800 Project Management and Im
plementation A posteriori Individuel Direct - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-14 2025-04-30 2025-04-26 2025-07-02 2025-05-03 2025-07-03 2025-05-07 2026-06-30

 MG-PRODIGY-487168-CS-IN
DV / Chef de projet Interopér
abilité

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En cours d'exécut

ion 2025-04-22 2025-05-27 2025-05-27 2025-06-03 2025-06-24 2026-06-30

 MG-PRODIGY-476239-CS-CD
S / Etude Contrôle et surveill
ance des travaux de réhabilit
ation des bâtiments adéquat
ion des sites du Projet

IDA / 67800
Creation of a Consolidated a
nd Interoperable Identity Ma
nagement System

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 0.00 En cours d'exécut
ion 2025-05-26 2025-05-27 2025-06-05 2025-06-12 2025-06-18 2025-12-15

 MG-PRODIGY-495605-CS-CD
S / Transfert de compétence
pour le personnel du PRODIG
Y

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 0.00 En attente d'exéc
ution 2025-06-30 2025-07-06 2025-07-17 2025-08-16

 MG-PRODIGY-505812-CS-IN
DV / Assistant Technique Ch
ef de Projet pour l'opérationn
alisation de l'UGD

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - National 0.00 En attente d'exéc

ution 2025-08-11 2025-09-09 2025-09-16 2025-10-03 2026-06-30

 MG-PRODIGY-505815-CS-IN
DV / Assistant Technique Ch
ef de Projet pour l'e-GP

IDA / 67800 Digital and Mobile Governm
ent Services A posteriori Individuel Open - Internationa

l 0.00 En attente d'exéc
ution 2025-08-11 2025-09-09 2025-09-16 2025-10-03 2026-04-01


