
Page 1 of 8

REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE

Projet d’Urgence d’Accès à l’Electricité (PURACEL)

P164885 
« Numéro du crédit ou du Don »

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES
POUR L’AVANCE DE PREPARATION DU PROJET

Information sur le Projet : République Centrafricaine - Projet Énergie – P164885

Agence d’exécution du Projet : Sous – traitant Coordination du Projet de Facilitation des 
Transports et du Transit en zone CEMAC 

Date du plan de passation des marchés : 13 décembre 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Septembre 2017 à Juin 2019

I. PRÉAMBULE

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de 
Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des 
transactions de marchés (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de 
passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet. 

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le 
plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités 
de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation 
des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés 
dans STEP. 

Les Dossiers types de passation des marchés de la Banque devront être utilisés pour tous les 
contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à 
cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du 
Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation de marché se fera au 
niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de 
STEP), les procédures nationales de passation des marchés pourront être utilisées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles 
qu’énoncées par la Loi n°08.017 portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service 
Publics en République Centrafricaine, ces arrangements sont soumis aux dispositions du 
paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. 
Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national ouvert, ces 
procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de 
passation des marchés.
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Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des 
Marchés (Fournitures et Travaux). 

Fournitures : ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de 
passation des marchés. 

Travaux ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation 
des marchés. 
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II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de 
marchés soumis au contrôle de la passation des marchés, tel que prévu dans l’annexe II du 
"Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’. 

Catégorie
Méthodes de 
passation des 

marchés 
Option de marchés

Seuils de 
revue en 

USD

Examen par la 
Banque

International ≥ 5.000.000 Tous les contratsAppel d’Offres 
 National < 5.000.000 Le premier contrat

Travaux
Demande de 
cotations (DC) Internationale/Nationale <200.000 Aucun

International ≥ 500.000 Tous les contratsAppel d’Offres 
National < 500.000 Le premier contrat

Fournitures et 
services autres 
que services de 

consultant
Demande de 
cotations Internationale/Nationale <100.000 Aucun

2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés 
se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent) FOURNITURES (US$ équivalent)

Appel d’offres Demande de 
Cotations Appel d’offres Demande de 

Cotations
International National International/National International National International/National

≥ 5,000.000 < 5.000.000 < 200,000 ≥ 500.000 <500.000 < 100,000

3. Référence (s’il y en a) au Manuel d’exécution du projet/Manuel de Passation des 
Marchés : Manuel des Procédures Administrative, Financière et Comptable.

4. Autres arrangements spécifiques pour la passation des marchés : Concernant les 
acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques 
du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 
500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou 
distributeurs de produits pétroliers) ;

5. Autres modalités nationales de passation des marchés : En conformité avec le paragraphe 
5.5 du "Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale 
le Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’, les autres modalités nationales de passation 
des marchés (autres que sous forme d’appel d’offres/à propositions national ouvert) qui pourraient 
être appliquées par l’Emprunteur (appel d’offres restreint, demande de prix/consultation des 
fournisseurs, entente directe) doivent être conformes aux Principes Fondamentaux de passation des 
marchés de la Banque et garantir que les Directives de lutte contre la corruption, son cadre de 
sanctions et les recours contractuels visés dans l’Accord Juridique s’appliquent.
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6. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Réf. 
No. Description Coût estimatif 

(US$)

Méthode 
passation 

des 
marchés

Pré 
qualificati

on 
(oui/non)

Préférence 
nationale 
(oui/non)

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Date prévue 
de 

l’ouverture 
des offres

Commentaire
s / Fin de 

prestations

1

Acquisition du matériel 
informatique pour assistant 

comptable, assistant en 
passation des marchés, 

expert suivi-évaluation et 
expert environnemental et 

social

50 000 DC NON NON A posteriori 10/09/17 10/02/18

Coût total en US$ 50 000
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III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection 
sujet au contrôle de la passation des marchés, tel que prévu dans l’annexe II du "Règlement de 
Passation des pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI)’’.

Catégorie Méthodes de sélection
Seuils de 
revue en 

USD

Examen par la 
Banque

SFQC ; SFQ ; SBCD ; 
SMC ; CQ ≥ 200.000 Tous les contratsServices de Consultant 

(firmes) SED ≥ 100.000 Tous les contrats

SED ≥ 100.000 Tous les contrats
Consultants Individuels

Comparaison de CVs) ≥ 200.000 Tous les contrats

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de 
consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à 
moins de 200,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 
100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les 
dispositions du paragraphe 7.25 du "Règlement de Passation des pour les Emprunteurs 
sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’.

3. Autres arrangements spécifiques pour la Sélection de consultants : Le seuil pour 
l’utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants  
est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; 
cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas 
exceptionnels prévus  au paragraphe  7.12  du "Règlement de Passation des pour les 
Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI) ".
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4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1 2 3 4 5 6 7

Ref. 
No. Description des Missions

Coût estimatif 
($EU) 1$ = 600 

FCFA

Méthode 
de 

sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Date prévue 
de soumission 

des 
propositions

Commentaires/ Fin 
de prestations

1

Recrutement d’un Consultant/ Firme pour 
la Réalisation des Etudes d’Impact 
Environnementales et Sociales (EIES), les 
Plans de Gestion Environnemental et Social 
(PGES) y compris le Plan d’Action et de 
Réinstallation (PAR), de la Centrale Solaire 
de Bangui ainsi que pour le Renforcement 
du Réseau de Transmission et le Réseau de 
Distribution.

450,000 SFQC A priori 15/06/2018 30/12/2018

2

Recrutement d’un consultant (firme) pour 
les études géologiques, topographiques et 
hydrologiques pour le site d’implantation 
de la centrale solaire

75,000 SED A priori 30/07/2018 30/12/2018

3

Recrutement d’un consultant (individuel) 
pour les études de faisabilité pour le 
renforcement du réseau de transmission et 
installation d’un système SCADA

100,000 CI A posteriori 30/07/2018 30/12/2018

4

Recrutement d’un expert en passation de 
marchés pour appuyer la contrepartie 
centrafricaine et la PIU pour préparer 
l’appel d’offres pour le contrat de 
fourniture et installation de la centrale 
solaire

60,000 CI A priori 30/07/2018 30/06/2019
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1 2 3 4 5 6 7

Ref. 
No. Description des Missions

Coût estimatif 
($EU) 1$ = 600 

FCFA

Méthode 
de 

sélection

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Date prévue 
de soumission 

des 
propositions

Commentaires/ Fin 
de prestations

5

Recrutement d’un consultant (firme) pour 
la supervision de l’exécution des travaux de 
construction de la centrale de champ solaire 
à Bangui ainsi que l’exécution des travaux 
liés au renforcement du réseau de 
transmission

800,000 SFQC A priori 15/08/2018 30/06/2020

6

Recrutement d’un Consultant individuel 
pour la préparation de la requête de 
financement auprès du Fonds Vert Climat 
(Green Climate Fund)

100,000 CI A priori 30/09/2018 30/06/2019

7

Recrutement d’un Consultant pour 
l’élaboration de la Stratégie de Passation 
des marches du Projet pour promouvoir le 
Développement (PPSD)

50,000 CI Entente 
Directe 30/09/17 30/12/17

8
Recrutement d’un consultant/Firme pour le 
support juridique en appui à la préparation 
du projet

100,000 QC A posteriori 30/01/2019 30/12/2019

9 Recrutement d’une Agence Publicitaire 
pour une Campagne de sensibilisation 75,000 QC A posteriori 30/09/2018 30/06/2019

Coût total en US$ 1,810,000

Lexique des Sigles et Abréviations
AO :     Appel d’Offres Ouvert 
DC :     Demande de Cotations
SFQC :     Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 
SFQ :      Sélection Fondée sur la Qualité

SMC :     Sélection au Moindre Coût
CI :         Consultant Individuel
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : Revue à priori
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QC :        Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants ED : Entente Directe
PPM : Plan de Passation des Marchés
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PROCUREMENT

PLAN
Central African Republic : CAR Emergency Electricity Access Project

General Information

Country: Central African Republic Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-07-19

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2018-10-01

Project ID: P164885 GPN Date:

Project Name: CAR Emergency Electricity Access Project

Loan / Credit No: IDA / V1260

Executing Agency(ies):Emergency Electricity Access Project

WORKS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

GOODS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 PS/009/FOUR/DC/18 /

Matériel informatiques-

Acquisition du matériel

informatique pour les experts

assistants en Passation des

Marchés, en comptabilité, en

Suivi-évaluation, en Suivi-

environnemental et social.

 

IDA / V1260 A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
0.00

En attente

d'exécution
2018-08-05 2018-09-30 2019-03-29

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Actual Amount

(US$)
Process Status Terms of Reference

Expression of Interest

Notice

Short List and Draft

Request for Proposals

Request for Proposals

as Issued

Opening of Technical

Proposals / Minutes

 Evaluation of

Technical Proposal

Combined Evaluation

Report and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 PS/001/SC/SFQC/18 / EIES-

Recrutement d'un consultant

pour la réalisation des

Etudes d'Impact

Environnemental et Social,

les Plans de Gestion

Environnementale et Sociale

y compris le Plan d'Actions

de Réinstallation de la

Centrale Solaire de Bangui

 

IDA / V1260 A priori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open -

International

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-05-30 2018-06-20 2018-08-03 2018-08-31 2018-09-30 2018-11-04 2018-12-09 2019-12-09
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 PS/005/SC/SFQC/18 / MOC-

Recrutement d'un consultant-

firme-pour la supervision de

l'exécution des travaux de

construction de la centrale

de champ solaire à Bangui

ainsi que l'exécution des

travaux liés au renforcement

du réseau de transmission.

 

IDA / V1260 A priori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open -

International

 

0.00
En cours

d'exécution
2018-06-20 2018-07-11 2018-08-24 2018-09-21 2018-10-21 2018-11-25 2018-12-30 2019-12-30

 PS/007/CS/SQC/18 / Support

juridique-Recrutement d'un

consultant -firme-pour

l'élaboration du support

juridique en appui à la

préparation du projet.

 

IDA / V1260 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open -

International

 

0.00
En attente

d'exécution
2019-01-30 2019-02-20 2019-04-05 2019-05-05 2019-06-09 2019-12-06

 PS/002/CS/SQC/18 / Etudes

topo-Recrutement d'un

consultant-individuel-pour les

études géologiques,

topographiques et

hydrologiques du site

d'implantation de la centrale

solaire.

 

IDA / V1260 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-09-30 2018-10-21 2018-12-04 2019-01-03 2019-02-07 2019-08-06

 PS/008/SC/SQC/18 / Agence

publicitaire-Recrutement

d'une Agence publicitaire

pour une campagne de

sensibilisation.

 

IDA / V1260 A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-11-15 2018-12-06 2019-01-19 2019-02-18 2019-03-25 2019-09-21

 PS/01/SC/SFQC/18 /

EIES/PGES/PAR - Etudes

d'Impact environnemental

 

IDA / V1260 A priori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open -

International

 

0.00
En attente

d'exécution
2018-05-30 2018-06-20 2018-08-03 2018-09-02 2018-10-07 2019-04-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS


