PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase "and the following conditions".

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). Specify for each

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. [Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT Brazil : Amazon Sustainable Landscapes Project
PLAN
(Internation)
Groundtry
Busil Referenation
Busil Representation
Busil Representation
Busil Representation
Finded Them Published Procurement Flu 2018-12-38
Representation
Finded Them Published
Representation
Finded Them Published Them Published Project Them:
Lean Credit Rev 97 JAMANS Sustainable Landscape Project
Lean Credit Rev 97 JAMANS Sustainable Landsc

WORKS																													1
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approa ch	Procurement Pr ocess	Prequalificatio n (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Ty pe	Estimated Amount (US\$)	Actual A mount (U 5\$)	Process Status	n Doci		ustion	cation Eval Report	ment / ju	iding Docu stification	Specific P t Notice ;	Invitation	as b	Documents ssued		/ Minutes	t and Reco	stion Repor ommendati Award			Contra
89./186340./W.869./ Curr													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BR-C-963M0-CIR-9698 / Care ratacaso de servico tecnico Py para construcao de um vivei no contemplando a elaborac ao do prejeto benico, a con strucao da obra e o sistema de irrigacao - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope				24,924.01	0.00	Cancelado							2019-02-0								2018-06-0 2		2019-09 29
BR-CI-90940-CW-RFB / Servi ço tácnico para reforma do galpão de trabalho, cacas d e vegetação, de sombra e d e actimatação e escritário a dministrativo - SEMA AC		Component 2: Integrated La Indicage Management	Pasterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				182,371.00	111,477.75	Assinado					2020-04-1 0	2020-06-1	2020-04-1 S	2020-06-1			2020-05-1 3	2020-08-2 S	2020-05-2	2021-02-0 5	2020-07-0 1	2021-02-1	2020-12- 29
BR-C1-80927-CW-RFB / Cont ratação de serviço técnico p ara a construção do viveiro de mudas - SEDMM	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope				92,066.00	0.00	Cancelado							2020-04-0	2020-04-0							2020-06-0		2020-12- 29
88-C1-90943-CW-95'8 / Cons trução de base de apoio par a vigilância e monitorament o do peccado na Resex Lago do Cuniã - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope				42,553.19	0.00	Cancelado							2019-03-2								2018-05-1		2019-11 15
BR-CI-357279-CW-RFB / Co- ntrattar serviço para realizar- reforma do galpão de preda- cido de mudas, da casa de li- omita, disterna eléfocio e ins- talação de grades em portas e janelas no galpão de arma zenamenta- e biolócica e es critário do wivelho da florest	TF / A6056	Component 2: Policies for P cotection and Recovery of N adve-Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitação de Co tações (Docume nto Não Padrão do o Banco Mundial - Documento Pad rão de Aquisição (DPA)	64,147.90	0.00	Assinado							2023-05-1 4	2023-05-0							2023-07-0 9		2024-00- 05
89-CI-411415-CW-RFR / Co- ntratação de serviços de obr- a para reforma e ampliação do espaça PAIRTAC Munitimo das Cadelas da Sociobiodive roldade na Fundação de Toc- nologia do Estado do Acre- FUNTAC (SEMA AC)	TF / A6056	Component it Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitação de Of ertas - Pequenas Obras Document o Padirão de Aqui sição (DPA) - pro cesso de 1 envel ope	205,171.00	0.00	implement ação Pend ente					2024-05-1 S		2024-05-1				2028-07-2 S		2024-08-2 4		2028-09-2 B		2026-03 22

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approa ch	Procurement Pr ocess	Prequalificatio n (Y/N)	Estimated A mount (US\$)	Actual Amoun t (US\$)	Process St atus	Draft Pre-o			ation Eval Report	Draft Bid ment / Ju		Specific P t Notice /		Bidding D as b			Submission g / Minutes	t and Reco	ommendati Award	Signed (Contract	Contract (
BR-CH9916-GO-RFQ / Aqui Scao de 02 quadrícicos - 1	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Padeior	Solicitação de Co	Open - National	Single Stage - One		22,796,35	5,978.82	Concluido	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned 2019-04-0	2019-05-0	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned 2019-05-2	Actual 2020-03-0	2019-11-2	2020-06-0 1
ER-CHROSSR-GO-RFO / Aqui	TF / A6056	Component 2: Integrated La Indicage Management	Padeior	Solicitação de Co	Open - National	Single Stage - One		6,362,66	2,632,26								2019-02-1	2019-10-1				\vdash			2019-04-1	2020-06-1	2019-10-1	2020-05-2
sicao camaras de germinaca o tipo B.O.D SEMA AC BR-C1-90829-GO-RFQ / Aqui				tações Solicitação de Co		Single Stage - One				Concuso							2019-02-1					-			2019-04-1		2 2000 10 1	
sicao de desumidificador - S EMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndszape Management	Posterior	tações	Open - National	Single Stage - One		2,279.64	1,036-31	Concluido							2019-02-1	2019-10-1 6 2019-10-1		_		-			2019-00-0	2020-04-0	2019-10-1 2 2019-10-0	2020-08-0
BR-C1-90926-GC-9FQ / Aqui sicao tusimetro digital - SE MA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	kneepe		911.85	512.42	Concluido							0	·							,	1	-4	,
BR-C1-89710-GO-RFQ / Aqui sicus GPS - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,829.71	1,874.96	Concluido							2009-01-3	2019-11-1				-			2019-03-2	2020-02-2	2019-09-2	2020-02-2 9
BR-CI-90383-GO-9FQ / Aqui sicao de Computador desisto p - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,039.51	1,228.58	Concluido							2009-02-1	2019-10-1 6							2019-66-0 7	2020-03-0	2019-10-0 4	2020-03-0
BR-C1-89986-GO-RFQ / Aqui sicao nobreak - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		547.11	245.40	Concluido							3009-02-2 0	2019-11-1 2							2019-04-1 7	2020-02-2 6	2019-10-1 4	2020-03-1 B
BR-C1-B9581-GO-RFQ / Aqui sicao phrnetro microprocess ado de bancada - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,430.60	574.16	Concluido							2009-01-2 6	2019-10-1 6							2019-03-2 3	2020-03-2 4	2019-09-1 9	2020-04-1 6
SR-CI-S9973-GO-RFQ / Aqui sicao de notebook - SEMA A M	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,367.78	17,437.72	Concluido							2009-02-2								2019-06-2 0	2019-03-1	2019-10-1 7	2019-12-0 4
BR-C190371-GO-RFQ / Aqui sicao de data chow - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		759.60	415.22	Concluido							2009-02-2	2019-11-1							2019-04-2 3	2020-03-0 R	2019-10-2 0	2020-03-0
BR-C1-90-905-GO-RFQ / Aqui sicao de computador equipe dedicada ao projeto, incluin do manutencao dos equipa mentos ao longo do projeto "C1-20-401	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,927.05	17,437.72	Concluide							2009-10-2	2019-03-2 B							2019-12-1 6	2019-10-0 B	2020-06-1	2019-10-0 B
88-CI-89719-GO-8FQ / Aqui sicao computador desistop - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,647.42	3,574.78	Concluido							2019-02-1 6	2019-11-0							2019-66-1	2020-01-2	2019-10-1	2020-02-1 4
BR-C1-89976-GO-RFQ / Aqui sicao de Impressora - IDEFL ORBIO	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Veoetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		607.90	792.89	Concluido							2019-02-2	2019-11-0							2019-04-2	2020-03-0 B	2019-10-2	2020-03-1
BR-C1-89995-GO-95Q / Aqui sicao de GPS - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 2: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		911.85	839.15	Concluido							2019-03-0	2019-10-1							2019-05-0 1	2020-03-0	2019-10-2 g	2020-03-1
BR-C1-90383-GO-RFQ / Aqui sicao de nobreak - IDSFLOR BIO	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		496.32	639.40	Concluido							2019-02-0	2019-11-0							2019-03-2	2020-04-2	2019-09-2	2020-06-2
BR-C1-90003-GO-RFQ / Aqui sicao de computador decisto p - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,559.27	3,574.78	Concluido							2019-06-0	2019-11-0							2019-08-0 1	2020-01-2	2020-01-2	2020-02-1
BR-C1-96345-GO-RFQ / Aqui sicao de Impressora - IDSFL ORBIO	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		607.90	759.91	Concluido							2019-06-0	2019-11-0							2019-08-0	2020-03-0 B	2020-01-2 B	2020-03-1
SR-C1-99979-GO-RFQ / Aqui sicao de nobreak - IDSFLOR BIO	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		607.60	613.28	Concluido							2019-04-1	2019-11-0							2019-06-0 9	2020-04-2	2019-12-0	2020-06-2
89-C1-89969-G0-95Q / Aqui sicao de mobiliario para equi ipe dedicada ao projeto (me sa+cadeira)- C1-89ASE.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,489.36	1,994.69	Concluido							2019-01-2	2019-05-0							2019-03-2 3	2019-06-2	2018-09-1	2020-02-2
BR-C1-89981-GO-RFQ / Aqui sicao de computador equipe dedicada ao projeto, incluin do manutercao dos equipa mentos ao insigo do projeto -O-4946sis.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,629.79	17,437.72	Concluide							2019-01-2								2019-03-2 3	2019-03-2	2018-09-1	2019-10-0 B
SR-C1-99970-GO-RFQ / Aqui sicao de notebook - MMA	TF / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,039.51	0.00	Cancelado							2009-03-2								2019-05-1 S		2019-11-1	
BR-C1-96251-GO-RFQ / Aqui sicao de nobreak - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		202.65	0.00	Cancelado							2019-01-2								2019-03-2 3		2019-09-1	
BR-C1-89985-GO-RFQ / Aqui sicao de data show - MMA	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,823.71	0.00	Cancelado							2019-03-0								2019-06-3		2019-10-2	
SR-C1-89983-GO-RFQ / Aqui sicao de tela de projecao ele trica - MMA	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		455.93	0.00	Cancelado							2019-03-1								2019-05-1 1		2019-11-0	
BR-CI-89726-GO-RFQ / Aqui sicao de celulares para equi pe do projeto (coordenador es de campo e geneste do p rojeto)- CI-BRASIL	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		911.85	0.00	Cancelado							2019-01-2 6								2019-03-2 3		2018-09-1	
BR-C1-96342-GO-RFQ / mat erial de expediente (divenso c) - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		202.66	0.00	Cancelado							2019-01-2								2019-03-2 4		2018-09-2	
BR-C1-90436-GO-RFQ / mat erial de expediente (diverso s) - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		203.95	0.00	Cancelado							2019-03-1 1								2019-05-0 6		2019-11-0 2	
BR-C1-36RISB-G0-8FQ / Aq ultição de Dotador - ICHBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,690.00	3,573.05	Concluido							2020-04-1 S	2020-05-1 2							2020-06-0 1	2020-07-1	2020-07-3 1	2020-12-3 1
BR-CI-166975-GO-RFQ / Aq uisição Nobreak - SEMA AM, IDEFLORBIQISEMAS, SEMA A	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,000.00	4,229.73	Concluido							2020-04-1 S	2020-05-2 6							2020-06-0 1	2020-09-0	2021-01-2	2021-05-1 B
ER-CI-156910-GO-9FQ / Aq usicio Cirnara frigorifica - I	TF / A6056	Component 2: Integrated La Indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		140,450.00	143,893.50	Concluido							2020-04-1 S	2020-05-1							2020-06-0	2020-09-2	2020-11-3	2021-11-1
ER-C)-164968-GO-9FQ / Aq uisição Computador desistap Nocebook e Tablet - SEMA AM, SEDAM, IDEFLORBIO/ SE MAS, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		127,000.00	41,589.87	Concluido							2020-04-1 S	2020-05-2							2020-06-0	2021-05-3	2021-01-2	2021-06-2
BR-CI-166974-GD-RFQ / Aq uisição Impressora - SEMA A M, IDER-ORBIO/SEMAS, SEM A AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,900.00	2,852.31	Concluido							2020-04-1 5	2020-05-2 S							2020-06-0 1	2020-07-2	2021-01-2	2021-05-1 B
BR-C1-365130-GO-RFQ / Aq uisição bata show (Projecto multinida) e tela de projeçã o - SEMA AM, IDEFLORBIQS EMAS, SEMA AC	TF / A6054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,240.00	2,014.06	Concluido							2020-04-1 S	2020-05-2							2020-06-0 1	2020-09-1	2021-01-2	2021-06-2

8R-C1-156940-G0-8FQ / Aq usição de ferramentas de m		I									_				_	_	_		_				
arcenaria (plaina, furadeira, ecquadrejadeira) - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,700.00	7,810.87	Concluido					2020-04-1 S	2020-07-0 B					2020-06-0 1	2020-11-1 5	2020-11-2 g	2021-01-3
BR-CI-166925-GO-RFQ / Aq uisição de Freizer - ICHBO, IDEFLORBIO/SEMAS, SEMA A C	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	9,200.00	497.95	Concluido					2020-04-1 S	2020-05-2					2020-06-0 1	2020-07-2	2021-01-2	2020-00-1
89-C1-173375-GD-9FQ / Aq uisição de termômetro - ICM Bio	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	220.00	169.79	Concluido					2020-06-0 6	2020-03-0 8					2020-08-0 1	2020-09-1	2020-10-3	2020-09-2
BR-CI-17360B-GO-RFQ / Aq ultição de cadelras - SEMA A C	TF / A6056	Component 2: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,700.00	522.51	Concluido					2020-06-0	2020-06-2 4					2020-08-0 1	2020-09-0	2020-10-3	2020-10-0
89-CI-173274-GO-66Q / Aq uisição de gerador - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,793.00	1,112.77	Concluido					2020-07-0 6	2020-07-0 6					2020-08-3	2020-09-2	2020-11-2 9	2020-10-3
89-C1-189177-G0-6FQ / Aq unicipio de Embaladeira ICM 8to 89-C1-166946-G0-6FQ / Aq unicipio ferromenta nora con	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	11,390.10	Concluido					2820-07-0 6	2020-07-0 B		_			2020-08-3 1	2020-09-2	2020-11-2 9	2021-01-0 4
duair objetos de marchetaria - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,490.00	2,082.05	Concluido					2023-09-0	2020-10-0		_			2020-20-2 2	2021-06-2	2021-06-2	2023-04-2
BR-CI-055120-GO-8FQ / Aq usição GPS - SEMA AM, SEID AM, IDEFLORBIO,SEMAS, SE MA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndszape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	22,830.00	24,455.63	Concluido					2020-09-0 6	2021-04-1 3					2020-20-2 2	2021-05-2 1	2021-06-2	2021-07-1
BR-CI-173618-GO-9FQ / Aq uisição de motor de popa - I CMBIO, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	2,203.02	Concluido					2020-09-0 6	2020-10-2 6					2020-11-0 1	2021-03-1	2021-06-3	2021-04-0
BR-C1-173399-GD-RFQ / Aq ulticlio de HD externo - SEM A AM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Situations	4,000.00	580.70	Concluido					2020-09-0 6	2020-11-1 2					2020-11-0 1	2021-02-2	2021-01-3	2021-05-1
BR-CI-173603-GD-RFQ / Aq uicição de carros - SEDAM, I DEFLORBIQISEMAS, SEMA A C	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	113,000.00	80,479.02	Concluido					2020-09-0 6	2020-10-2 7					2020-11-0 1	2022-05-2 3	2021-06-3	2022-07-1 1
89-C1173608-GD-9FQ / Aq ultição de condicionador de ar - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,700.00	7,123.80	Concluido					2020-09-0	2020-08-1					2020-11-0 1	2020-10-1	2021-06-3	2023-08-2
89-C1-173365-GO-9FQ / Aq uisição de boller (siquecedor de água) - ICMBO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Situations	1,800.00	1,074.92	Concluide					2020-09-0	2020-08-1 4					2020-11-0 1	2020-12-2	2021-01-3	2020-12-2
BR-C1-173393-GO-RFQ / Aq uisição de canoas - KOMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,800.00	2,728.22	Concluido					2020-20-0	2020-10-2 6					2020-12-0 1	2021-01-0 4	2021-05-3	2021-03-1
BR-C1-173395-GD-9FQ / Aq uisição de televisor - SEMA AM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,400.00	1,794.61	Concluido					2020-20-0	2020-11-0					2020-12-0 1	2020-12-0	2021-05-3 0	2021-05-1
89-C1-186687-GD-9FQ / Mat erial de concumo para viveir o (adubo, cementes etc) - S	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	68,000.00	63,114.08	Concluido					2020-09-0 6	2020-11-1 6					2020-11-0 1	2021-06-1 S	2021-06-3	2023-09-2
BR-C1-186689-GD-RFQ / Puri ficador de água - SEMA.AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	9,400.00	9,492.71	Concluido					2020-09-0	2020-09-0 B					2020-11-0 1	2020-12-2 1	2021-06-3	2023-03-1 B
BR-C1-186590-GD-9FQ / Bin SOURS - IDEFLORBIO/SEMAS, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,800.00	2,202.40	Concluido					2020-09-0 6	2020-09-1 4					2020-11-0 1	2021-02-0 B	2021-06-3	2021-03-1
BR-C1-186693-GD-RFQ / Aq ultição Equipamento de Prot eção Individual - EPI- SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,100.00	3,917.12	Concluido					2020-09-0 6	2020-09-1 4					2020-11-0 1	2020-12-2 1	2021-06-3	2021-05-1 7
BR-C1-188698-GD-9FQ / Aq uisição de estufa - IDSFLOR BIO/SEMAS, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,000.00	1,696.91	Concluido					2020-09-0 6	2020-11-0 5					2020-11-0 1	2020-12-1 B	2021-06-3	2021-03-0
BR-C1-188696-GD-RFQ / Aq uisição de balança - IDEFLO RBIO/SEMAS, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,200.00	532.82	Concluido					2020-09-0	2020-10-0					2020-11-0 1	2020-11-2 6	2021-06-3	2023-01-1
BR-CI-186695-GO-RFQ / Aq uisição de câmera fotográfic a - SEMA AM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,500.00	4,202.48	Concluido					2020-10-0 S	2021-07-1 4					2020-11-3	2021-09-2	2021-05-2 9	2022-03-2
8R-CI-202029-GO-RFQ / Aq uisição de pinos bola e rebo ques para quadrícios - ICM	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,400.00	1,705.72	Concluido					2020-12-0 6	2021-02-2 0					2021-00-1	2021-05-0	2021-06-1	2021-09-1
Bio BR-C1-202032-GO-RFQ / Aq ulticSo de botes e matores de popa - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,500.00	21,775.22	Concluido					2020-12-0	2021-04-2					2021-00-1	2021-07-1	2021-06-1	2023-12-2
BR-C1-90929-GO-RFQ / Aqui sicao capela de fluxo lamina r - SDMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,677.81	3,165.26	Concluido					2021-02-0 B	2021-04-0					2021-04-0	2021-06-0	2021-10-0	2022-01-2
BR-C1-90422-GD-RFQ / mat erial de concumo (disersos) - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	9,118.54	3,230.22	Concluido					2021-03-0 8	2021-09-0 E		\dashv			2021-05-0	2021-10-3	2021-10-3	2023-12-0 B
SEMA AC BR-C1-90396-GO-RFQ / Aqui sicao de materiais e equipa mentos (substrato, adubo, ementes, tubeta) - SEMA	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,448.18	0.00	Cancelado					2019-02-1						2019-04-1		2019-10-1	П
ementer, tubete) - SEMA AM 8R-C1-89726-GO-9FQ / Aqui sicao de mobiliario para equi ige dedicada ao projeto (me ta+cadeira)- C1-8RASIL							_				_				2010.05.0	_	\dashv						Н
	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,495.44	0.00	Cancelado					2020-01-2	2019-05-0		\dashv			2020-03-2		2020-09-1	Ш
89-CI-215035-GO-9FQ / Aq uisição de materiais, equipa mentos e maquinários para a produção de mudas - SEM A AC.	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	200.00	299.11	Concluido					2021-03-0	2021-02-1					2021-06-2	2021-05-1	2021-07-2 6	2023-05-2
89-C1-215050-GO-9FQ / Aq uisição de câmara de germi nação - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,000.00	5,663.63	Concluido					2021-03-0 2	2021-02-2					2021-04-2 7	2021-06-1 6	2021-10-2 4	2021-10-2
89-C1-231905-G0-96'Q / Aq uisição de motor de popa do lis tempos de 30 hp para Res ex Lago do Cuniã - KSRSio	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,000.00	0.00	Assinado					2021-05-1 9						2021-07-1 4		2022-01-1	П
BR-C1-221918-GO-6FQ / Aq uisticao de 3 novos computa dores para equipe do projet o - C1 Brasil	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,600.00	9,220.44	Assinado					2021-05-2 1			\dashv			2021-07-0	2021-06-1	2021-09-3	2021-06-1
acres para equipe do projet a - CI Brasil BR-C1-211920-GO 6FQ / Aq- uisição de seix (06) de seix K its complietos de escalada;al pinismo - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management		Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One	4,500.00	5,847.41						2021-05-2			-			2021-07-1	2021-06-1	2021-10-1	2021-07-1
			Patania						Carcasa														
BR-C1-222009-GD-RFQ / Aq uisição de 36 trenas - SEMA AC BR-C1-222012-GD-RFQ / Aq uisição de cinco (05) bindoul or - SEMA A/	TF / AGOSG	Component 2: Integrated La ndscape Management Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior Posterior	Solicitação de Co tações Solicitação de Co tações	Open - National Open - National	Single Stage - One Envelope Single Stage - One Envelope	250.00 1,500.00	250.03	Concluido		_			2021-05-2 1 2021-06-0 6		_	\dashv			2021-07-0 2 2021-07-1 1	2021-05-2 g 2021-07-0 g	2021-09-3 0 2021-09-0 9	2021-06-2 1 2021-07-1 0
uitição de cinco (05) bindoul os - SEMA AC 89-C1-222014-GD-95Q / Aq uitição de 02 condicionador ec de ar - SEMA AC	TF / A6056	ndscape Management Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Single Stage - One	2,200.00	2,164.73	Carro Circ					2021-06-0			-			2021-07-0	2021-07-1	2021-09-0	2021-09-1
	TF / A6056	ndscape Management	Potterior		Open - National	Envelope	2,300.00	2,164.72	Concluido					200			\dashv			2005	2017		
89-C1-222016-G0-9FQ / Aquisição de 02 refrigeradores para equipar o Laboratário d e Tecnologia de Semectas FI orestais da Fundação de Tec- nologia do Acro - FUNTAC- SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,000.00	2,341.62	Concluido					2021-06-0 6						2021-07-1 B	2021-07-1	2021-10-1 6	2023-09-1
	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,200.00	612.49	Concluido					2021-06-0			\dashv			2021-07-2 5	2021-07-0	2021-10-2	2021-12-2
uisição de materiais de cons umo para manchetaria na Re serve Estatabilista Austi-Para ná - ICMBIO BR-C1-2322-64-G0-6FQ / Aq																_	-			_			\vdash
BR-C1-232244-GD-RFQ / Aq uisição de notebbook, deskto p e platter para Flota lifei e APA Triunfo-do Xingu - IDEFL DRIBO / SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	26,300.00	15,118.11	Assinado					2821-65-2 1						2021-06-2 6	2021-07-1	2021-09-2	2021-11-0
8R-C1-222252-GD-8FQ / Aq uisição de drone e GPS para Rota intr e APA Triumto do Xi ngu - IDEFLORBRO / SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Snuelope	9,200.00	7,162.13	Concluide					2621-65-2 1						2021-07-0	2021-07-1	2021-10-0	2021-10-1 g
89-C1-227484-GD-69-Q / Aq ulticido de 06 unidades de e quipamento para extração d e deo de copaíba (Perfurado r) - 5094. AM	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,000.00	2,214.75	Assinado					2021-07-0	2022-02-1					2021-08-3	2022-07-0	2021-11-2	П
e dieo de copalha (Perfurado r) - SDMA AM 89-C1-237496-GO-9FQ / Aq uisição de material de consu mo laboratorial - SSMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Installer	Solicitação de Co	Open - National	Single Stage - One	18,000.00	4,872.52	Concluide		-		_	2021-07-0	2021-06-1	-	\dashv			2021-00-3	2021-09-2	2021-11-2	2021-10-0
usição de material de consu- mo laboratorial - SEMA AC BR-C1-227489-GO-RFQ / Mar- erial de expediente para rea			. James				_								_	_	-			_			\vdash
lização de oficinas e curso d e boas práticas - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,200.00	649.16	Concluido					2021-07-0 6	2021-06-2 3					2021-08-3 1	2021-08-2	2021-11-2	2021-09-0
89-C1-237493-GO-9FQ / Aq ulsição de três (03) projetor es multimidia - SSMA AC	TF / A6056	Component 2: integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,000.00	2,601.91	Concluido					2021-07-0 6	2021-06-2 3					2021-08-3 1	2021-07-2 6	2021-11-2 9	2022-09-0
BR-C1-237493-GO-8FQ / Aq unsição de uma calxa de so m com microfone - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Situations	400.00	582.43	Concluido					2021-07-0 6	2021-06-1					2021-08-3 1	2021-09-0	2021-11-2 9	2021-09-2 1
8R-CI-387282-GO-9FQ / Aq usição de combustivel para acompanhamento do manej o do piranucu - Recex Auti-P arana - ICMBIO.	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,500.00	4,052.35	Assinado					3821-09-2 0						2021-20-2 S	2021-09-1	2022-02-2	
arará - ICMBIO.		l								ш													ш

																			_		_	
BR-CI-251172-GO-6FQ / Aq uisição de bomba de água e maserial de instalação para i migar o viveiro APA Triumto do Xingu - Ideflorbio / SEMA	TF / A6056	Component 2: Integrated La Indicape Management	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	.	00.00	254.33	Concluido				2021-09-2 0	2021-10-1 3				2021-10-2 5	2022-04-1	2022-03-2 4	2022-06-1 B
S BR-CI-251174-GO-RFQ / Aq uisição de cinco HDs extern	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Pasterior	Solicitação de Co tacões	Open - National	Single Stage - One Envelope	1)	00.00	795.84	Concluido				2021-09-2	2021-09-2				2021-00-2	2021-11-0	2022-02-2	2021-12-0
g - SEMA AC BR-C+351175-G0-9FQ / Aq uisição de 15 velculos tipo u nitrado - SCham	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N price Meantains	Pasterior	Solicitação de Co tacões	Open - National	Single Stage - One Envelope	462)	-	744,682.07	Concluido				2021-09-2					2021-11-0	2022-05-1	2022-06-2	2022-07-0
BR-CI-251176-GO-RFQ / Aq uisição de 27 tabletes e 27 notebooks - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Paderior	Solicitação de Co tacões	Open - National	Single Stage - One Envelope	40)		0.00	Concluido				2021-09-2	2021-09-2				2021-00-2 S	2022-10-2	2022-02-2	2023-01-2
notebooks - SEDAM 89-C1-251178-G0-6FQ / Aq uisição de 15 drones - SEDA		ative Vegetation Component 3: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	s;	+	95,335.28					2021-09-2	2021-09-2				2021-00-2 5	2022-01-0	2022-06-2	2022-03-0
м				tações Solicitação de Co tações		Envelope Single Stage - One Envelope		+		Conclude			_						_		_	-
89-Ct-251180-GO-9FQ / Aq uisição de material de expe- diente (escritória) - SSMA.R.C	TF / A6054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior		Open - National			00.00	6,132.20	Concluide				3621-09-2 0	2021-10-1 3				2021-00-1	2022-01-1	2022-06-1	2023-02-2
BR-CI-251182-GO-RFQ / Aq uisição de material de consu mo laboratorial - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,	00.00	9,492.18	Concluido				3621-09-2 0	2021-10-1				2021-10-2 S	2022-02-0	2022-04-2	2022-03-2
BR-CI-251183-GO-RFQ / Aq uisição de computador O D GC - CI-Brasil	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		00.00	2,120.81	Concluido				2021-09-2	2021-09-2 0				2021-00-2 S	2021-10-2	2022-06-2	2021-12-0
BR-CI-173279-GD-6FQ / Aq uisição de despolpadeira - IC MBIO	TF / A6054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		00.00	0.00	Cancelado				2020-20-0 6					2020-12-0 1		2021-03-0 1	
BR-CI-165173-GO-RFQ / Aq uisição de material de const nução - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	5.0	40.00	0.00	Cancelado				2021-04-0 6					2021-05-2 3		2021-11-1	
BR-Cs-251165-NC-9FQ / For neclimento de combustivei p ara spolo ao evento de integração e encerramento do m onhacemento dos quellomos de das comunidades das prais as de Caravari e Itamarasi -	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	43	00.00	4,002.23	Assinado				2021-20-0					2021-11-1 0	2021-09-1 4	2022-02-0 8	
BR-C1-251173-NC-RFQ / Adq uirir insumos para viveiros d e mudas Florestais Agricolas APA Triunfo do Xingu - Ideflo dolo / SEMAS	TF / A6054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,	00.00	5,172.77	Concluido				2021-20-0 6	2021-10-2 0				2021-11-2 4	2022-02-2 0	2022-03-2 4	2022-04-0 B
BR-CI-90987-GO-RFQ / Mase rial de consumo e expedient e - Ideflorbio, ICMBio, SEMA	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2)	00.00	0.00	Cancelado				2019-02-0 S					2019-04-0		2019-09-2	
88-C-356/26-GO-96'Q / Aq uiricido de equipamentos (bi nóculos, vara metica e tree, a a lacely para nealizar estud o de identificação de áreac com pomencial para impara ação das Areas de Coletas d e Sementos (ACS) na Ricta ir is - IDEFLORRID, SEMAS	TF / A4054	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	43	00.00	3,229.53	Assinado				2021-12-0	2021-11-1				2022-01-3 1	2022-03-1	2022-07-3	
iri - IDEFLORBIO, SEMAS BR-CI-251170-NC-RFQ / Aqui Irição de combustivei APA Y apajós - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2)	00.00	2,372.56	Assinado				2021-12-2					2022-02-0	2022-07-1	2022-05-0	2022-10-1
BR-C1-251188-GO-RFQ / Aq uisição de material de consu mo geral e supeliente APA. Tapajás - ICMRio	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		00.00	936.16	Assinado				2021-12-2	2022-05-0 S				2022-01-2 4	2022-05-2	2022-05-2	\vdash
Tapajás - ICMBio BR-CI-256509-GO-9FQ / Aquisição de notebooks - SFB	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	a,	00.00	5,283.92	Concluido				2021-12-1	2021-10-2 B				2022-02-0	2022-01-0	2022-08-0	2022-01-0
BR-CI-256506-GD-RFQ / Aq uisição de drones e peças co replementares - SFR e SDMA	TF / A6056	ative Vegetation Component 2: Policies for P notection and Recovery of N solus Negetation	Patterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	14)		25,233.36	Assistato				2021-12-2 S	2022-01-0				2022-02-1	2022-09-1	2022-08-1	2022-06-1
mplémentanes - SFB e SSMA S BR-C-366318-GD-6FQ / Aq ulcição de 5 (cinco) computa dones desktop de alto dese mpenho para processament o de imagens, 10 (dez) moni tores e acessórios - SFB	TF / A6056	arive Vegetation Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Sinuelope	22,	+	26,798.31	Concluide				2022-02-0	2022-02-0				2022-06-0	2022-07-1	2022-09-3	2022-07-1
tores e acessórios - SFB BR-C1-366/30-60-96/Q / Aq uisição de material e equipa mentos de combate a incên dios - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1)	00.00	5,649.56	Concluide				2022-01-1 S					2022-03-1	2022-02-2	2022-09-0 B	2022-08-1
dios - SEMA AC BR-C1-270003-GO-95Q / Aq uisição de materiais de divul gação da campanha 2022 d a Convenção de Ramsar - M	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	16,	00.00	9,676.70	Assinado				2022-01-0	2022-01-0				2022-02-1	2022-04-1	2022-06-1	2023-02-2
a Convenção de Ramicar - M MA BR-C1-270021-GO-8FQ / Aq uistição de material de expe diente - SEMA AC	TF / A6054	ct Management Component 3: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		00.00	1,995.97					2022-01-0	2022-02-0				2022-09-1	2022-03-2	2022-07-0	2022-04-1
decte - SEMA AC BR-C1-237490-GD-9FQ / Aq uisição de 05 (cinco) HDs ex ternos - SEMA NO.	TF / A6054	ative Vegetation Component 2: Integrated La ndscape Management		Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		00.00	0.00					2021-07-0	•				2021-09-3	4	2021-11-2	3
	11-7.84054	ndscape Management	Podenor	tações	Open - National	Envelope		00.00	0.00	Cancelado				6					1			\vdash
8R-C-277564-GO-6FG/Aq uicição de um (03) condicion ador de ar de 68.000 RTUs p ara equipar o Labonación Tecnología de Sementes Rio netrals da Fundação de Tecno ología do Acre - PURITAC - S 8R-C-288669-GO-6FG/Aq	TF / A6056	Component 2: integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1/	00.00	2,154.35	Concluido				2022-03-0	2022-03-0				2022-05-0 1	2022-06-1	2022-10-2 g	2022-05-0
89-C1-269669-G0-96'Q/ Aq uirição de equipmentos tec- notógicos para execução da política do CAR e educação- amabieral - HDS, Scanocia- cia de com, data show, no nebooks, nobreaks, impresso na, adaptador universal, qui- ch, nodeador, aeronave rem otamente pliotadas, e basteri	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Potterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Struelope	12,	82.9E	0.00	Concluide				2022-04-2 6	2022-05-1 0				2022-06-1	2022-07-2	2022-12-1 6	2022-11-1 6
damente gilitadas e batesi BR-C1-295046-G0-967() Aq uisição de insumos (Alliment ação e material) para event o de encerramento do monit oramento e proteção das pr aías de desteva de quellonios ao longo do Rio junuis - Nove	TF / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4.)	00.00	0.00	Cancelado				2022-11-0	2022-05-2 0				2022-01-0 1		2023-06-3	
as tongo do lida yulua - Nova 8K-5-285853-GO-96Q / Aq ulsição de insumo; (Aliment ação e material) para event- o de enceramento a monit oramento e proteção das pr alas de desenva de queliforias ao longo do Río juras - julho	TF / A6056	Component 4: Capacity Built ding, Cooperation and Proje ct Hanagement	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	18.7	00.00	1,758.24	Assinado				2022-05-2 9	2022-05-2 0				2022-07-2 4	2022-06-2 S	2023-01-2	2022-07-2
89-C)-295960-GO-9FQ / Aquisição de insumos (combus tivel e gás de cozinha) para ações de monitoramento e p noteção das praias de decov a de quelônios ao longo do 8in.hem	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,0	00.00	11,009.63	Assinado				2622-65-2 9	3022-05-2 0				2022-07-2 4	2022-06-2 S	2023-01-2	2022-12-2 6
89-C1-295867-GD-95'Q / Ser viço de fornecimento de cof representa para viabilizar eve nto "Realizar oficina para 2 " Ciclo de Planejamento do P rejeto do ASL com SEMAPI, CDSA e FUNTAC em Río Bra CDSA e FUNTAC em Río Bra	TF / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		00.00	0.00	Cancelado				3022-05-2 9					2022-07-2 4		2023-01-2	
89-C1-295866-G0-96-Q / Aq uisição de insumos (cestas d e alimentação) para ações d e monitoramento e proteção das praias de desava de Qu elônico ao inogo do Rio Juru à- sulho a novembro de 202	TF / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	44,)	00.00	0.00	Concluido				2022-05-2	2022-05-2 0				2022-07-2 4	2022-07-1	2023-01-2	2022-12-1 6
uirir equipamento tecnológic o (dronec e seus acestários) para a elaboração dos PRAD ac	TF / A6056	Component 3: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,	62.65	0.00	Em fase de l mplementaç ão				2022-10-0 S					2022-11-3 0		2023-05-2	
BR-C5-316136-GO-9FQ / Aq uisição de 04 velculos utilist ários e 93 velculo 606, cabin e dupta, clambio mecharios, o uincho, engano, ar condicion ado, video elétrico, rádio mu timidia para advistades de c ampo 9°h e 800.	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	134,	74.76	0.00	Sim fase de l mplementaç So				2022-10-1 9	2022-11-0 g				2022-12-1 4		2023-06-1	
8R-CI-316559-GO-9FQ / Mat erial de expediente (divento c): régue, tapiseira, tecourac ; lupa e etc. (ICMBIo e SEMA PI-ACI.	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	s.	90.34	0.00	Em fase de l mplementaç ão				2622-16-1 9	2022-11-2				2022-12-1 4		2023-06-1	
89-C1-316876-GO-RFQ / Aq uisição de um micturador de substrato (tipo beconeira).	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	s.:	14.28	0.00	Concluido				2022-10-1 9	2022-11-0				2022-12-1 4	2023-01-0	2023-06-1	2023-01-2
89-C5-316890-GO-9FQ / Aq sisciplo de 01 TV, 01 bebedo uno, 60 geladeira, 60 climas trador de are 60 armário pa vectário,01 carro de mao ,01 engraxateira	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,1	57.14	0.00	Concluido				2622-16-2	2022-11-0				2022-12-1	2022-12-2	2023-06-1	2023-01-2
BR-CI-316248-GO-RFQ / Ad- quirir 63 motocicletas para a polar a ação de retificação n os 17 municípios (escribáros locais da SMATER).	TF / A6054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,	16.76	0.00	Assinado				2022-10-1 9					2022-12-1 4	2023-05-1 B	2023-06-1	
88-CI-316897-GO-8FQ / Aq uisição de velculos áreos nã o tripulados naca monitorare.	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	111,	53.37	0.00	Concluido				2022-10-1	2022-11-2				2022-12-1	2022-12-2	2023-06-1	2023-02-2
en opiolosies, para recensiva- ente filmental BR-C-135720-GD-69C/, Ad- quiér colhivare para vinculo- aleren não tripulado (stone)- para o apois no monitorame- nto das arreas de nectauraca o filmental no ámbito do de- solucidados no entamo da R- ESEX Citico Mendes e deservo das APAs de Rio Branco.	TF / AGOSG	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	10)	19.27	0.00	Concluido				2022-10-1 9	2022-11-0				2022-12-1	2023-01-2	2023-06-1	2023-11-2
ESEX Chico Mendes e dentro das APAs de Rio Branco.								\perp													Щ.	Ш

Section of the sect																							 			
	89.C)-316888-GO-96'Q / Ad quirir equipamento para mel horar a emincido de taudos d e qualidade das anmendes d os coletores cadastrados na nede de cementas (Dectilado r de ácual)	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		963.39	0.00	Concluido						2022-11-1	2022-11-0 3					2023-01-1 1	2023-01-1	2023-07-1 0	2023-03-1
Section of the sect	BR-C1-116033-G0-9FQ / Ad quirir celular para veliculo aé neo não tripulado (drone) p ara o apoio no monitoramen to das aneas de restruescao forrestal no ámbito do PRA I		Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,624.28	0.00	lim face de l mpiementaç lio						2022-10-1	2022-11-0					2022-12-1 4		2023-06-1	
Control Cont	das APAs de Rio Branco	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arrive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,279.38	0.00	Sim face de l mplementaç So						2022-10-1	2022-11-2 4					2022-12-1		2023-06-1	П
Marche		TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		154.14	0.00	Concluide						2022-11-1	2022-11-0					2023-61-0 B	2023-01-1	2023-07-0	2023-03-3
Marche M	BR-C1-316871-G0-RFQ / Aq	1	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Proje	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,266.09	0.00	Assinado						2022-20-2	2023-09-0					2022-12-1	2023-10-0	2023-06-1	
Mathematical Continue of the	S, 01 ecpora de eccalada co m cinta. 89-C1-316881-GO-6FQ / Ad quirir equipamentos de infor mática para atrividades das UOs: 17 deskrops, 15 monit	TF / A6056		Posterior		Open - National	Single Stage - One Struetope	2	12,802.54	0.00	lim face de l mpiementaç															Н
Marche	orier, 37 nontecons, 97 est ações de trabalino, 29 impre scoras, 28 nobreaix e 92 pr ojetones multimida. 89-C)-321100-GO-96-Q / Aq uisição de insumos para viv elevalantio para VIX (Calcal	TF / A6056		Posterior		Open - National			12,427.75	0.00	Em fase de l mplementaç		_										_	-		\vdash
Control of the cont	BR-CI-321103-GO-RFQ / Aq	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,890.17	0.00							2022-11-0 S						2022-12-3		2023-06-2	
Section of the content of the cont	peração das ámas degradad as ISEDAM-605 BR-C-321668-60-9EQ / Aq ulsição de Rádios Conunica dons de Longo Alcance par a apolar o fortaleciemento d a gestão comunicár nas AP	TF / M4054	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arkive Vegetation	Posterior		Open - National	Single Stage - One Envelope		3,469.21	0.00	Concluido						2022-11-0	2022-11-2					2022-12-2 B	2023-01-1	2023-06-2	2023-02-0
Section of the content of the cont	As do sgarapé São Francisco, Lago do amapá, Afuente e CFERG (SEMMP AC). BR-C1-366312-60-6FQ / Aq uisição de itens para acamp amento - SEMMS.			Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,600.00	0.00	Cancelado						2022-01-1	2022-02-0					2022-09-1		2022-09-0 B	\vdash
March 1985 Mar		TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N	Posterior	Solicitação de Co	Open - National	Single Stage - One		2,700.00	0.00	Cancelado						2022-01-1	2022-02-0					2022-09-1		2022-09-0	П
Section of the content of the cont		TI / MAP**		Bustacion		Onen - Novinno			1 000 ***		Canarina	-											_			H
Marche	entimentas para campo - SE MAG. BM-C3-2958465-GO-04FQ / Aq uisição de combustivel para viabilizar evento relaciondo à abividade "Elaborar docum ento sécnico, de forma para cipatina, com diventare e ori			Posterior							Cancelado															
State Stat	de conservação federais	TE / MARKA	Component 2: Integrated La	Brotario	Solicitação de Co	Onen - National	Single Stage - One		00 760 mm	000	Cancalado						2022-05-2						2022-07-2		2023-01-2	\vdash
Part	de cazinha - SEMA AM.		ndscape Management		tações	-	Envelope					_	_	_		_	۰				_		4	\rightarrow	0	\vdash
Company of the comp	itição de combuttivel para r ealtrar violate técnicas para definição de metodologia e orientação técnica pela equi pe do ICMBio na implantação o dos SAF's em Alto Junui - 1		Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Cancelado						2021-20-0						2021-11-2 4		2022-02-2	
Marche M				Potterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	:	14,400.00	0.00	Cancelado						2022-05-2	2022-05-2 3					2022-07-2 4		2023-01-2	
State Stat	8R-CI-327954-GO-9FQ / Ad quirir Incumos para produção o de mudar. Material para a biofábrica e sementes para o viveiro.	TF / A6056	Component 3: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,037.28	0.00	Assinado						2022-12-0 2	2022-12-1 S					2023-01-2 7	2023-02-1 B	2023-07-2 6	
March Marc	o igarapé São Francisco, Lag o do amapá e ARSE japlim Pe ntecoste.	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,607.47	0.00	Assinado						2022-12-0 S	2023-12-0					2023-01-3 0		2023-07-2	
March Marc	89-C3-357294-GO-9FQ / Mat erial de expediente/eccritári o para workshop sobre rede de sementes no Acre	TF / A6056	Component 2: Integrated La Indicape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,425.51	0.00	Assinado						2023-04-2 9	2023-05-0 3					2023-06-2 4	2023-06-3	2023-12-2 1	
Column C	BR-CI-375630-GO-RFQ / Aq uisição de perfuradores de s olo para realização do planti o de mudas.	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,062.68	0.00	Concluide						2023-09-0	2023-09-0 6					2022-11-0 1	2023-10-1 g	2024-06-2	
March 1997 Mar	89.C)-375644-GO-95'Q / Aq uistição de motocicietas para nealizar miscibes de monitor amento e acompanhamento das áreas degradadaçablera das.	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,363.90	0.00	Assinado						2023-09-0 6	2023-11-2 0					2023-11-0 1		2024-08-2 9	
March 1997 Mar	89-CI-375645-GO-95'Q / Aq uistição de reboque de moto cicletas para realizar missãe s de monitoramento e acom panhamento das lineas degr adadas/alteradas.	TF / A6056	Component 3: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,442.45	0.00	Em face de l mplementaç So						2023-09-0 6	2023-11-2 0					2023-11-0 1		2024-06-2 9	
ACCOUNTS OF THE PARTY Control of the Part	89-CI-375647-GO-9FQ / Aq uisição de motogerador par a realizar missões de monito namento e acompanhament o das áreas degradadas/site	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		721.22	0.00	Em face de l mpiementaç So						2023-09-0 6	2023-11-3 0					2023-11-0 1		2024-08-2 9	
ACCOUNTS OF THE PARTY Control of the Part	89-C)-3756-69-GO-96'Q / Aq uisição de drone e acestário contratamento e acompanha mento das áneas degradada cialtecadas.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior		Open - National	Single Stage - One Envelope		16,205.60	0.00	Sim fase de l mplementaç So							2023-12-0 1					_			
Application for the control of the	89-CI-376212-GO-8FQ / Aq uisição de insumos para real tração do preparo de área e plantio (mudas e adubo).		Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,640.50	0.00	Cancelado						2023-09-0						2023-11-0		2024-04-2 9	Ш
Application for the control of the	BR-C3-375666-G0-9FQ / Aq- usicido de Nizobookie e HD E xtemo para realizar misobes de monitoramento e acomp anhamento das fenocideral, e realizar análise do Cadestr o Ambiestal, Rural - CAR, na elaboracao de PARDAR e TC As no Bembio do PPA Alcrei.	TF / A4054	Component 3: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	:	16,092.40	0.00	Sm fase de l mplementaç ão						2023-09-2	2023-11-0					2023-11-1 B		2024-05-1	
Mod Column Mod	uisição de EPIs para a equip		Component 2: integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,850.60	0.00	Sm face de l mplementaç So						2023-09-2						2023-11-1 B		2024-05-1	
Ministration Mini	8R-CI-381713-GO-RFB / Aqui isição de Combustivel para attender todas Unidades Ope	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	12	20,920.00	0.00	implementa ção Pendent e				2023-09-1		2023-09-2			2023-11-0		2023-12-0 4	2026-01-0 B		2024-07-0	
18.0 C) 18.0 C (18.0 C) (18.0	BR-C1-286665-GD-9FQ / Aq uisição de trindes para Pre- side Mescal de Supervisão A SL Brasil 2023 + CDP28 (ad educe MSQ Jonnés, cademo de notas, camisera, ecolag, garrada termica e pin / 200 u	TF / 86056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,093.90	0.00	Em fase de l mplementaç ão						2023-10-1 d						2023-12-0		2024-06-0	
Micro Cultification	Bit-C-373656-60-99Q / Aq uisição de "Peoor Paddo F1 ", para contrular, calibrar e ", caro número de até e? = 100.00 (Peoor Img, 2, mg, 5 mg, 10mg, 20mg, 50mg, 10, 00mg, 200mg, 50dmg, 10, 0 fs. 10.00, 50d.000a	TF / 84054	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		423.22	0.00	Assinado						2023-10-1 d	2023-11-0					2023-12-0	2028-01-1	2024-06-0	
200-2003/2-049/1/A September Capacity Sept S	89-CI-381714-GO-95Q / Aq uisição de insumor (cestas d e alimentação) para atender ações de campo em todas a s áreas de atuação do Projet	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,206.00	0.00	Cancelado						2023-10-1 4						2023-12-0 9		2024-06-0	
	BR-CI-385313-GO-RFQ / Aq uisição de 07 notebooks par a equipe UCP - MMA e AE/CI Bracil.	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,278.20	0.00	Em fase de l mplementaç ão						2023-10-1 4						2023-12-0		2024-06-0	

BR-CI-316897-GO-RFQ CON T-3 CONTRATIOS / Aquisição de velculo sére não tripulad o para monitoramento flores nal	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	111,753.37	0.00	Em fase de l mpiementaç ão					2622-10-1 9					2022-12-1 4	2023-06-1	
89-C1-316870-GO-66'Q / Aq uisição de drone com sensor Lidar para realização de test es de aplicação para o moni soramenso florestal.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	57,142.85	0.00	Cancelado					2022-09-2 6	2022-10-1				2022-11-2 1	2023-05-2	
8R-CI-410818-GO-RFQ / Ad quirir kits de eutração da ser inga para 200 familias, para	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	56,382.50	0.00	Sm face de l mplementaç So					2024-04-0 4	2024-04-0				2024-05-3 0	2024-08-2	
89-C1-610934-GD 66'Q / Ad quirir drone para mapeamen to de áreas de plantio de SA F na 96'SEX Chico Mendes (f nete incluido)	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,054.64	0.00	Em fase de l mplementaç ão					2024-05-0 7	2024-04-0				2026-07-0 2	2024-12-2	
88-CI-411093-GO-8FQ / Aq uisição de radio comunicado r para monitorar ações (SEM A.AC)	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,010.56	0.00	Em fase de l mplementaç So					2024-04-0 6	2024-04-2 0				2028-06-0 1	2024-11-2 B	
BR-CI-410945-GO-RFQ / Ad- quirir 2 quadricidiss e seus c omplementos (pino e reboq ue) (ICMBIo)	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,525.70	0.00	Ens fase de l mplementaç So					2626-05-0 7	2024-04-2				2028-07-0 2	2024-12-2	
BR-CI-411081-GO-9FQ / Aq usicipio de quaero (e) rabieto para uso em campo, com mapas de uso do colo, propri edides para prospecção de indueis rurais para participa ção no Projeto Recuperação Adva. (SEMA AC)	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,126.70	0.00	Em face de l mplementaç So					2526-06-0 6	2024-04-2 0				2024-05-1 1	2024-09-0	
BR-CI-410587-GD-RFQ / Ad- quirir veliculo para o MGI Chi- co Mender (Acre) para acres- pantamento de restauração- ecológica, sobretudo a impla reacido participativa dos SAF- s. (ICSMBR)	TF / AG054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	52,326.80	0.00	Em fase de l mplementaç So					2024-04-0	2024-04-2				2028-05-3 0	2024-11-2	
BR-CI-418709-GO-9FQ / Ad quirir 130 kits para coleta d o libex nas Reservas Extraci vistas (RESSO) de Machadin ho Drüeste e Valle do Anali e na Reserva Sarvatulista (RES EX) Rio Pacaas Novas. (SED	TF / AG054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	155,551.00	0.00	Em fase de l mplementaç ão					2024-04-3	2024-04-2				2028-06-2 S	2024-07-2	
BR-CI-E18729-GO-9FQ / Ad- quirir um (1) velculo para re- alizar o monitoramento em- campo e intervenções (remo- ção de fatares de degradação, o, enriquecimento, ademan- ento e etc.) em áreas o rege- mezção ratural em Unidades s de Concervação (UC.) (SSD	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	65,062.40	0.00	Sm fase de l mplementaç So					2026-04-3 0	2026-04-2 3				2024-06-2 S	2024-07-2	
89-C1-618911-G0-9FQ / Ad- quirir 3 notebooks contendo- mouse, teclado, fone e moc- hila para atendimento à Uni- dade de Coondenação do Pr ojeto no 1984s, PA-984s-A23.	TF / A6054	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,032.12	0.00	implementa ção Pendero e					2026-05-0 B					2024-06-2 0	2024-12-1	
BR-CI-419012-GO-9FQ / Aq uisição de material de expe diente para realizar cinco (5) oficinas regionals para sub- sidar a elaboração do Plano de Recuperação de Vegetaç la hariva do Acre. (SEMA.AC	TF / AG054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arove Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,006.14	0.00	implementa ção Pendent e					2024-20-0 6					2026-12-0 1	2025-05-3	
89-C1-419026-G0-9FQ / Aq ulticilo de quatro (04) smar sphones para utilização da e quipe no Projeto ASL (Coord endores de campo/gestore s), (CI)	TF / 86056	Component 4: Capacity Built ding, Cooperation and Proje ct Hanagement	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,602.46	0.00	implementa ção Pendero e					2024-05-0 6					2026-07-0 1	2024-12-2 B	
BR-C1-E21594-GO-95'B / Adq ulrinfintzalar é equipamento i (equadréjadeix, planira de desempenadeix, planira de tengrossadeix e expingadei ral para fictalecer a cadeira florestal madeeira Flona Ta pajos (ICMBIO)	TF / 84054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	99,973.00	0.00	Em face de l mplementaç ão			2026-06-3	2024-05-0	2024-04-2	2024-05-0 E		2024-07-0	2036-08-0 B	2026-09-1	2026-03-0	

NON CONSULTING	SERVICES																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit	Component	Review Type	Method	Market Approa	Procurement Pr	Prequalificatio	Estimated A	Actual Amoun	Process St	Draft Pre-o	ualificatio	Prequalific	ation Eval	Draft Bid	ding Docu	Specific Pr	ocuremen	Bidding D	ocuments	Proposal 5		Bid Evalua	tion Repor	Signed (Contract C	Completion
Description	No.	Component	Name (No	Heuros	ch	ocess	n (Y/N)	mount (US\$)	t (USS)	atus	n Docu			Report		stification	t Notice /		as is			/ Minutes	on for	Award				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Manned	Actual
89-C1-90832-NC-RFQ / Cont ratacao de servico para conf eccao de placas de sinalizac ao - 306FL0R880	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,118.54	0.00	Em fase de l mplementaç So							2019-04-0	2020-10-2 1							2019-05-2 9		2019-11-2 5	
BR-C1-90919-NC-RF8 / Adquirir pacote de materials dos viveiros (semente, adubo) - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,297.97	16,204.04	Concluido							2019-02-2	2019-11-0 6							2019-66-1 7	2021-01-1 9	2019-10-1 4	2021-01-1
89-CI-92190-NC-RFQ / Cont ratacao de empreta para re alizacao de auditoria contabi i e financeira do projeto - CI- 98xGIL	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,592.71	15,374.10	Concluido							2019-01-2	2019-03-2							2019-03-1 g	2019-06-2	2019-09-1 4	2020-07-1
89-C1-90403-NC-RFQ / Cont ratacao de loccao de espaco para evento (coffeebreak, e quipamentos multimidia, so no) - MMA	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,559.27	0.00	Cancelado							2019-03-2								2019-05-2 1		2019-11-1	
BR-C1-90985-NC-RFQ / Aqui sicao calcarlo (saca 50 Kg) - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		820.67	0.00	Cancelado							2009-02-1								2019-06-1 0		2019-10-0 7	
89-C-1-89825-WC-RFQ / Aqui sizao de suprimentos e aces surios de informatica (toner, cartucho, cabecote de impre siza, mouse wireless, filtra de linha, adaptador de tom ada, cabo HDM1 e pasta) -	TF / AGOSG	Component 6: Capacity Built ding, Cooperation and Proje ct Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,666.57	0.00	Cancelado							2019-01-2 R								3019-03-2 S		2019-09-2 1	
88-CI-92279-NC-RFQ / Cont ratacas-de Pj para formatar produto intelectual do IDEFL CR-Bio (DDF e DSMUC) - ID GR-DRINO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,039.51	0.00	Cancelado							2009-03-0								2019-04-2 B		2019-10-2 5	
BR-CI-90836-NC-RFB / Contr atacao de PJ para formataca o de documentos tecnicos (v entao final) - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,519.76	0.00	Cancelado							2019-04-0								2019-06-0		2019-11-2 g	
8R-CI-99713-NC-RFB / Contratacao de senico tecnico Pj para fornecimento de hospe dagens (comunitarios) - ICM avi	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,325.23	0.00	Cancelado							2009-02-1								2019-04-0		2019-10-0	
89-CI-89993-NC-9FB / Aquis icao de software - CI-Brasil	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Cancelado							2009-05-1 S								2019-07-1 0		2020-01-0 6	
89-C1-90297-toC-9F9 / Paga- mento de local para estada de tecnica e instrutores (all inclusive - 55 pecasas - 2 cu- ros de 5 disci (contracas di e servico de logistica hospe dagen, aluguel de cala e all mentacas - SEDAN	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,717.33	0.00	Cancelado							2019-03-1								2019-05-1 1		2019-11-0	
BR-CI-89997-NC-RFB / Aquis icao de Hardware - CI-Brasil	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Cancelado							2019-05-1 S								2019-07-1 0		2020-01-0 6	
BR-CI-90892-NC-9FB / Contr stacao de senvico tecnico Pj para a producao de 100 mil mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,395.14	0.00	Cancelado							2009-02-1 9								2019-04-1 6		2019-10-1	
BR-C1-121893-NC-RFQ / CO NIBRATAÇÃO DE SERVIÇO TE CUSCO DE EMPRESA ESPECI ALLZADA, PARA DESERVACIAV MENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTIBRA DE GESTAD DE PROSETTO PASSAGERS SI STENTAVEIS DA ANAZÓRIA (PAMI, INTEGRADO ACES TIMAS UTILIZADOS PILO PR OJETO ATRUA MENTE (MV. ST	TF / #4054	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Potterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		190,000.00	0.00	Cancellado							2519-09-0	2019-08-0							2019-20-2 0		2020-06-2	
BR-Cs-89807-NC-RFB / Control atacao de servico tecnico PJ para fornecimento de pasce gent servant nacionale, inter- nacionale (Cs-Brakii, MMA,S- EDAM, SEBA-AC, Iderbor, SE MA-AM, SFB,ICHBIRO)	TF / A6054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arove Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,894.14	0.00	Cancelado							2019-01-2 6								2019-03-2 3		2019-09-1	
BR-CS-80362-NC-RFB / Control atracas de servico tecnico Pj para fornecimento de pasce gent servant nacionale, inter- nacionale (CS-Bracil, MMA_S EDAM, SERN-AC, Ideflor, SE MA_AM, SERICHIBOS	TF / AGOSG	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		127,507.60	0.00	Cancelado							2019-01-2 6								2019-03-2 3		2019-09-1	
BR-CI-99971-NC-RFQ / mate rial de expediente (divensos) - SEMA.AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		203.95	0.00	Cancelado							2019-02-0 S								2019-66-0 2		2019-09-2 9	
8R-CI-150068-NC-RFQ / Ser viço de limpeza e conservaç ão do escritário da CI Brasil em Brasilia - CI Brasil	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	3,079.11	Concluide							2019-12-1 7	2020-01-2 7							2020-01-0 5	2020-04-1 4	2020-07-0 3	
BR-CI-90909-NC-RFQ / Material de concumo (diversos) - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		607.90	0.00	Cancelado							2019-02-1 6								2019-64-1 3		2019-10-1 0	
89-C1-1e9906-NC-RFB / Ser viço tácnico de empresa esp ecializada para deservolvim ento e implementação de u m sistema de gestão do Proj eto	TF / AG054	Component 6: Capacity Built ding, Cooperation and Proje Ct Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		180,000.00	83,585.76	Concluide					2028-01-2	2020-01-2	2020-01-2	2020-01-2			2020-03-0	2020-06-1 4	2020-04-0	2020-05-1	2020-05-1 1	2020-09-3	2020-11-0	2023-09-0 4

88 C 8000 NO 800 C		I								_	_							_						$\overline{}$
BR-C1-86293-NC-RFQ / Cont ratacao de empresa de com unicacao (divelgacao via int emet) - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	264.74	0.00	Cancelado					3019-02-0							2019-03-3 1		2018-09-2 7	
BR-CI-90373-NC-RFQ/ Cont ratacao de empresa de com unicacao (divulgacao via int emet) - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	264.74	0.00	Cancelado					2019-03-0							2019-05-0 4		2019-10-3	
BR-CI-90829-NC-RFQ / locac ao do espaco para reunices externas - ICMBIo	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,127.66	0.00	Cancelado					2019-02-0							2019-03-3 0		2019-09-2 6	
8R-C1-9091-6-NC-RFQ / contr atacao de envicos Pj para fo mecimento de alimentacao (coffe break) - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,829.71	0.00	Cancelado					2019-03-1							2019-05-1		2019-11-0 g	
BR-C1-99729-NC-RFQ / Form ecimento de refeição - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,823.71	0.00	Cancelado					2020-05-1 g							2020-07-1 2		2021-01-0	П
BR-C1-90418-NC-RFQ / Cont ratacao-de servico PJ para c offeebreak - NMA	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	241.95	0.00	Cancelado					2019-02-0							2019-06-0 6		2019-10-0 3	
BR-CI-90458-NC-RFQ / contr stacao de senicos secrico d e pessas fisica para implant acao de viveiro comunitario -5698. AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La Indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,279.64	0.00	Cancelado					2019-03-1							2019-05-0 S		2019-11-0	П
- SEMA AC BR-CI-165930-NC-RFB / Con tratação de empresa especi	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Installer	Solicitação de Of	Open - National	Single Stage - One Envelope	36,500.00	11,664.64	Concluido			2020-04-0	2020-05-1	2620-04-1 1	2020-05-1		2020-05-0	2020-05-1	2020-05-1	2020-06-2	2020-06-2	2020-09-3	2021-02-1	2021-02-0
89-C1-955920-NC-RFB / Con tratação de empreta especi alizada para reforma do sist ema de inspação do Viveiro da Floresta - SEMA AC 89-C1-90375-NC-RFB / Forn											_				_					4		_		-
BR-C1-90375-NC-RFB / Form eclimento de passagent aére as nacionais, internacionais e hospedagem (C-Brasil, M MA SCDAM, SSMA-AC, Idefo I, SEMA-AM, SFB,ICMBIO)	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	806,000.00	479.04	Assinado			2020-04-1 7	2020-05-2 B	2020-04-2	2020-05-2 B		2020-04-2 4	2020-06-2	2020-05-0 B	2020-03-0 B	2020-06-1 2	2020-11-1 4	2022-06-1	
8R-C1-127254-NC-RFQ / Implementação de projeta de re cuperação de áreas alterada s - CGMA A/	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	409,376.00	443,490.93	Assinado					2020-09-0	2020-11-1						2020-11-0 1	2021-06-1	2022-06-3	
c, SEMA, AM, CRI J. CRIMICO J. II SIGNATO J.	TF / A6054	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,587.00	4,529.04	Concluido					2020-04-1 S	2020-09-1						2020-06-0	2020-11-0 9	2021-01-2 9	2021-07-1
88-CI-184697-NC-RFQ / Aquisição de ração gara aliment ação de quelônios - SEMA A	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,200.00	762.76	Concluido					2020-09-0 6	2020-09-1 B						2020-11-0 1	2021-02-1 6	2022-06-3	2021-03-1
88-C1-3936/65-9C-69-Q/ Con- tratação de serviços gráficos para confecção de logomar- ar, cande para nedee sociale na interner e informativos el etránicos, allen de elaboras, So e impressão de calendários com informações minima se esabre os elibos Ramear	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Proje ct Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	9,400.00	4,472.21	Concluide					2620-18-0 S	2020-10-1 S						2920-11-3 0	2020-11-2	2021-05-2 9	2021-03-2
88-C1-293666-9C-8FB / Con tratar serviço para realizar i oventário florestal amostra nas Ronas Baltar Flutari e T apirapé-Aquiri para subsidia r os editais de concección fo nectal - SFB	TF / A6056	Component it Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	130,000.00	66,893.29	Concluido			2020-09-2 S	2020-10-1 3	2020-09-3	2020-10-1 3		2020-10-1 4	2020-11-1 1	2020-10-2 B	2020-12-0 2	2020-12-0 2	2021-02-0 6	2021-09-2 9	2022-02-0
88-CI-202027-NC-RFQ / Con- tratação de empresa para re- alização de auditoria contábi I e financeira do projeto - CI- RAKGI.	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	17,000.00	6,490.90	Concluido					2820-12-0 6	2020-12-0						2021-00-3 1	2021-02-1 S	2023-07-3	2023-10-0
BR-CI-BRB45-NC-RFB / Contr stacao de senico tecnico pa ra realizacao de reforma do Laboratorio - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	80,261.40	79,217.86	Assinado					2021-03-0	2021-10-2						2021-05-0	2022-05-1	2021-10-2 B	
Esboratorio - SEMA AC ER-C1-89987-NC-RFQ / Aqui sicao de vidraria para labora torio - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,519.76	1,161.09	Concluido					2021-03-0	2021-09-0 E						2021-05-0	2021-10-2	2022-10-3	2022-01-0 B
sorio - SERA AC BR-CI-90932-NC-RFQ / Cont rataca-e de servico tecnico Pi para diagrama-ca-e impreso so de produnos intelectuais f ornatados (versao final) - I										_					_							-	2019-11-1	
para diagramacao e impress ao de produtos intelectuais f ornatados (sersao final) - I DER ORBIO BRACADEZZONACISTO / CON-	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,079.03	0.00	Cancelado					2019-03-2							2019-05-1 B		4	
DEFLORBIO BR-C3-02228-NC-8FG / Cos satisfia de enigenta especi satisfia de enigenta especi satisfia de enigenta especi satisfia de enigentario de enigentario de enigentario del enigenta	TF / A6056	Component 2: Integrated La indscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,700.00	2,283.30	Concluido					2021-03-0 6	2021-01-1 R						2021-06-1 7	2021-03-2	2021-08-1 5	2022-08-2
ratacas de servico tecnico p ara diagramacas e impresta o de documentos tecnicos Pl anos de Manejo (ventao final) - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,158.05	0.00	Cancelado					2019-04-2							2019-06-1 g		2018-12-1 S	
ratacao de servico de PJ par	TF / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management.	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,237.08	0.00	Cancelado					3821-03-0 6							2021-05-0 1		2021-10-2 B	
BR-CI-BRELE-NC-RFQ / Cont ratacao de servico Pj para fo moscimento de lanches en eventos - MMA.	TF / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	759.88	0.00	Cancelado					2021-03-0 6							2021-05-0 1		2021-10-2 B	
BBC - 9895. BBC -	TF / A4054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	220,000.00	31,852.72	Assinado			2020-11-2	2020-12-1 1	2020-11-2	2020-12-1 1		2020-12-1 6	2020-12-2 B	2020-12-3	2021-03-1 B	2021-02-0	2021-06-0	2021-08-0	
S Plagaçu Punus e entrevista s socioeconômicas nas com unidadas ribalidadas do do B		Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	22,650.00	29,248.09	Concluido					2621-62-2 0	2021-08-3 1						2021-06-1 0	2021-10-1	2021-10-0	2022-03-2
BR-CI-90896-NC-RFB / Contratar serviço PJ para elaborar projetos básico e esecurivo para obra, aquisição dos materiais e serviços de execução das obras na Resex Albo Junas - COMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	00,000,00	0.00	Assinado					2621-62-2 7	3921-03-0 2						2021-04-2 4		2021-10-2 1	
89-Cs-215051-WC-8FQ / Con tratação de serviço para con fecção de 90 (noverza) plac ac de sinalização-SSMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	21,000.00	20,500.25	Concluido					2021-03-0	2021-05-1 0						2021-05-0 1	2021-06-2 5	2021-10-2 B	2021-09-1
BR-CI-215193-NC-RFQ / Con tratação de serviço de logist ica e transporte de material	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,000.00	0.00	Cancelado					2621-02-1 0							2021-04-0		2021-10-0	П
BR-CI-260682-NC-RFB / Con tratação de serviço para imp lantação participativa de sis temas agrofionestais em 102 hectares na RESEX CHICO M	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	205,500.00	222,949.97	Assinado			2021-07-1 5	2021-07-1	2021-07-2	2021-07-1		2021-09-1	2021-09-1	2021-08-3	2022-04-2	2021-20-0 S	2022-06-1	2023-10-0 5	П
BINCS - IDMBIO - IDMB	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	135,600.00	216,863.42	Assinado			2021-07-1 5	2021-00-1	2021-07-2	2021-09-1		2021-09-1	2021-11-1	2021-08-3 1	2022-02-0	2021-00-0 S	2022-07-1	2022-10-0 5	
necra repcionar de son incluir o, Pieto Velho - RIO - ICMBo BR-C1-367093-NC-DIR / Cant ratação de cerviços de sees oriamento remoto por radar de abentura circótica interfe- romátrico aerotransportado - SFB.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		485,000.00	642,994.36	Assinado			2021-08-2	2021-09-0	2021-08-2 5	2021-09-0 S						2021-09-2 9	2021-12-0 S	2022-03-2 B	
89-C3-251064-NC-95/C) / For nacimento de alimentação p ara apois ao evento de internação p ara apois ao evento de internação e encerramento dos questinios e das comunidades das prai as de Caravari e Itamanas -	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	23,000.00	16,979.65	Concluido					2021-09-0 6							2021-20-1 1	2021-11-1	2022-03-1	2021-11-2
89-CI-251179-NC-9FB /For necimento de serviço de día gramação, impressão e gráfi ca de material de divulgação o am socio ao sticidadar do	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,000.00	2,541.57	Concluide			2021-09-1	2021-10-1	2021-09-2	2021-10-1		2021-10-0	2021-11-2	2021-10-1 B	2021-11-2 6	2021-11-0 B	2021-12-0	2022-05-0	2022-03-1
viveiro comunitário no comp mos de Florestas Estaduais do Rio Gargolio - CFSRI - SE BR-C-98815-NC-9FB / Servi ço técnico para produção, di agramação e impreciso de manerial de divulgação - car ilha MCP, mochila, boné, ca misera, apresentação, video - 366A.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	45,592.71	0.00	Cancelado					2021-03-0							2021-05-0 1		2021-10-2 B	П
misea, apresentação, video - MHA BR-CI-90921-NC-RFQ / contr atacao de Pj para fornecime nto de alimentacao - KDHSio	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,100.30	0.00	Cancelado		\dashv		\vdash	2019-03-1 g		Н					2019-05-1	\neg	2019-11-0	Н
BR-CH-90467-NC-RFQ / Cont stacks de servico de locaca o de tratar com transier	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	547.11	0.00	Cancelado					2019-02-1							2019-04-1		2019-10-1	Н
BR-C1-9046T-NC-REQ / Corr ratacas-de servico de locaca o de creter com tratadeta - 1 06EL098B0 BR-C1-90386-NC-REQ / Corr ratacas-de cervico recorcio Pj para diagramacas e impreso so o atlas dos acordos de pe era - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,039.51	0.00	Cancelado					2019-02-1	2020-01-2						2019-04-1		2019-10-1	\Box
para diagramacao e impreos ao o atlas dos acordos de pe sca - SEMA.AM		muscape Management		us(one		acuscope								-	,						,		d	

																_									
BR-CI-SESBOZ-NC-RFQ / Con tratar serviço para implanta ção de 4 estatas de occage m de sementes de andiroba para a extração de čieo na F iona Tapajdo - ICMBIo	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	931.00	0.00	Cancelado					2020-04-1 5								2020-06-0		2021-01-2 9	
iona Tapajde - ICMBio BR-C3-365906-NC-RFQ / Con tratar serviço para construç da de poços amerianos nas áreas das 5 unidades de pro cesamento de açal na Rese x Ibasi - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,520.00	0.00	Cancelado					2020-04-1								2020-06-0		2021-01-2	
x Itaxi - KOMBO BR-C1-86346-NC-RFQ / Loca cao de calas dideicas (alug uni de cala) - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,735.56	0.00	Cancelado					2021-03-2								2021-05-0 B	=	2021-08-0	\neg
BR-C1-90016-NC-RFQ / Loca cao de auditorio (aluguel de cala) - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	729.48	0.00	Cancelado					2021-03-2								2021-05-0 B	T	2021-08-0 6	\exists
BR-Cs-86349-NC-RFQ / Cont ratacas de servico secrico p ara impressas do material d idatica/tecnico - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	911.85	0.00	Cancelado					2021-03-0 S								2021-64-3 0		2022-10-2	
BR-C1-256327-NC-RFQ / Con- tratacao de servico tecnico Pj para diagramacao revista SEANP - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,500.00	1,417.11	Assinado					2021-11-0 8	2021-11-1 1							2022-05-0	2022-03-0	2022-07-0	\Box
BR-C1-256504-RC-RFQ / Con tratação de empresa para re alização de auditoria contábi I e financeira ano 2021 - CI	TF / A6056	Component & Capacity Built ding, Cooperation and Proje ct Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	6,070.91	Assinado					2021-12-1 1	2021-11-2							2022-02-0 S	2022-03-1 B	2022-08-0 4	П
Bracil BR-C1-366298-NC-RFQ / Con- tratacao de servico tecnico para diagramacao e impress ao o atlas dos acordos de pe-	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	9,800.00	0.00	Assinado					2022-01-1	3022-02-0 3							2022-02-2 6	2023-05-0	2022-08-2	
Bisca-366208-AC-BFQ / Con tratacio de servicio tecnico para diagramacio e impreso ao catac del accediro de per cas -56946.84 BP-C-13665-AC-BFQ / Adq uirir materiale e equipament os para implamar o viverio o costa Samiliar Bural da APA Triundo da Xingu - 105FL068 INSENAS.	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,400.00	10,123.30	Concluido					2021-12-2 S	2022-02-0 4							2022-02-1 9	2022-07-0	2022-08-1 B	2022-09-1
BR-CI-366319-NC-8FQ / Alu guel de embarcação - SEMA S	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,600.00	16,351.19	Concluido					2022-01-2	2022-01-0							2022-03-2	2022-03-1	2022-09-2	2022-06-1
BR-C1-266326-NC-RFQ / Con- tratação se serviço para con- feccionar camisetas para a i- destificação dos AXVs - SEM A.AM	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,600.00	1,589.77	Assinado					2022-01-1 S								2022-03-1 2	2022-07-2	2022-09-0 B	
89-CI-366329-NC-9FQ / Con tratação de serviço de captu ra de imagem e pôs-produçã o de clipe para COP26 - MM	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,050.00	835.37	Concluido					2021-12-0 6								2022-01-0 3	2021-10-2	2022-03-0 4	2021-11-2
BR-CI-970015-NC-RFQ / Con tratação de serviços gráficos para confecção de calendári os 2022 com informações so bre os sitios Ramsar - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,040.00	1,168.83	Concluido					2022-01-0 B								2022-02-1 9	2022-03-0	2022-06-1 9	2022-03-2
89-CI-270029-NC-9FQ / Aquitição de serviços de gráfica para reprodução de material do 99A - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,600.00	0.00	Assinado					2022-01-1 S	2022-02-0 B							2022-03-1	2022-12-3	2022-09-0 B	
BR-CI-365217-NC-RFB / Con tratação de cerviço de pecoa a jurídica de mão-de-obra es pecializada para produção d e mudada no Viveiro da Flore sta da SENMP-AC - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	254,000.00	403,974.75	Assinado			2021-12-2	2022-01-0	2021-12-2 B				2022-01-1 g	2022-01-2	2022-02-0 8	2022-02-0	2022-03-1 S	2022-04-0 R	2024-03-1 4	
89-CI-277583-NC-9FQ / Con tratação de serviço de impre ssão e gráfica, 500 banner e	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,600.00	0.00	Concluido					2022-03-2	2022-08-0							2022-05-0 B	2022-11-1	2022-09-0 5	2022-11-1 6
piotagem de adesivo em vel cuio - SEDAM Bio C-327558-NC-RFQ / Ser viço para fornecimento de r efecção e Coffice-breaix para grupos de persoas participa mas de reunides e oficinas d o plano de manejo da UC-1 CMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,800.00	0.00	Concluide					2022-06-0	2022-05-0							2022-08-0 1	2022-09-0	2023-01-2 8	2023-08-0
88-Cs-277563-aC-858 / Ser viço de engenharia para ade quação do escritório da UGP em Brasilla - Cl Brasil	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,200.00	3,697.85	Concluido			2022-02-1 5	2021-10-2 S	2022-02-2				2022-03-1	2022-01-2	2022-03-2 7	2022-01-2 B	2022-04-1 7	2022-03-2	2022-07-1 6	2022-08-1 B
BR-C1-256660-NC-RFQ / Alu quel de embarcação para ap- cio na atividade de Levanta mento e biagoristico da Cap- acidade e Suporte do Rio Un lin Através de Proca Esperi mentra : GDRA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,000.00	0.00	Cancelado					2021-10-0								2021-11-0 7		2022-02-0 5	
mental - SEMA AM BR-C1-366320-NC-RFQ / Alu guel de automável (6x4) - S EMAS		Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,200.00	0.00	Cancelado					2022-01-2								2022-03-2 6		2022-09-2	
89-C1-25659-NC-RFQ / Ser viço de aluguel de embanca So para apoio nas atlividades do Ordenamento Peoqueiro do Rio Negro - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,900.00	0.00	Cancelado					2021-20-0 3								2021-11-0 7		2022-02-0 5	
88-C1-965950-NC-95Q / Con- tratar serviço-de ames gráfic ac para realizar 6 sescões di e audidecias públicas para di livulgação dos editais de con- cescão florrestal - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,179.00	0.00	Cancellado					2021-04-1 7								2021-06-0 S		2022-01-3 1	
BR-C-388801-NC-8FQ / Aqui licida de carro tot para logi etica e fortalecimento da go vernança da Rota - Realizar violta sibuacional para avalia cia social e ambiental da FL	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	45,454.54	46,613.18	Assinado					2022-04-1 5	2022-05-0 4							2022-06-1 0	2022-09-0	2022-12-0 7	
Offa do Mri. 89-C1-288004-NC-RFQ / Aquilicido de equipamentos pro jetos rela de projecto e impressora para estruturar e for telecer a questilo das tinida des ATX e Flota do Mri.		Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,002.16	6,107.41	Assinado					2022-04-1 S	2022-05-0							2022-06-1 0	2022-07-0	2022-12-0	
des ATX e Flota do Irin. 89-C-288805-NC-86Q / Adq uinr voadeina, motor, seus a sociotico e carreta de trans porte para logistica e fortale cimetro da governança da F lota do Irin.	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,822.51	0.00	Assinado					2022-04-1	2022-05-0							2022-06-1	2022-09-0	2022-12-0	П
8R-CI-288811-NC-RFQ / Con feccionar placas de sinalizaç ão das áreas dos acordos de pesca com placas no rio Neg	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	24,242.42	0.00	Concluido					2022-04-1	2022-05-1							2022-06-1	2022-09-2	2022-12-0	2023-03-2
88-C1-288816-NC-8FQ / Con BR-C1-288816-NC-8FQ / Con tratar serviço para nealizar di ustar sepedições de coleta (e nichente e vazante) para col eta de pelues en lagos de v área da Rebio Abuñal e RD S Plagaçu Purus e entrevista s occioecolómicas nas com	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	64,935.06	64,259.87	Assinado					2022-04-2	2022-05-0							2022-06-1 S	2022-07-0	2022-12-1	
s sociaeconómicas nas com- unidades ribeirinhas do no P BR-C1-256223-NC-RFQ / Aqu lócido de serviços de gráfica para reprodução de material do PRA - SERA AC	TF / A6054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,700.00	0.00	Cancelado					2021-12-0								2022-01-3	\exists	2022-07-2	\exists
BR-CI-277590-NC-RFQ / Ser viços de impressão gráfica d o Guia do Participante PM A pa tapajós - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,900.00	0.00	Cancelado					2022-06-0			\exists					2022-08-0 1	\exists	2023-01-2 g	\exists
89-CI-316053-NC-9FB / Con tratar serviço de Pj para real trar inventário florestal de gi eba pública para concectio florestal (Cabb a Guertin a M		Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Pasterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	136,452.24	0.00	Cancelado			2022-09-3		2022-10-0				2022-11-1		2022-12-1		2023-01-2		2023-07-1	\Box
BR-CI-116909-NC-9FQ / Con- tractar serviço-de PJ para pr- odução de material de divul gação para a malitação de a ventos para discutir a polític a de inovação tecnológica n o Acre e prateção de conhec- imentos tradicionais		Component 2: Integrated La ndscape Management	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,857.14	0.00	Cancelado					2022-11-1								2022-01-0 E		2023-07-0	
o Acre e proteção de conhecimentos tradicionais. 89-C-321AT7-NC-09F8 / Con trator serviço. Pj para prod ução de material gráfico par- a comunicação e disulgação das aples do NIT insicionad at ao postíficio e a prospecç ão de novas tecnologias par- a listado do Acre.	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Pasterior	Solicitação de Of	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,816.95	0.00	Concluido			2022-11-0 B	2022-11-0	2022-11-1	2023-01-0			2022-12-2	2022-11-0	2023-01-2	2622-11-2	2023-02-2 B	2023-03-0	2023-08-2	\dashv
at ao portifilio e a grospecç lo de nouse tecnologias par a lictado do Acrie 86-Ci-321467-9C-6FQ / Aquiliciós de 06 motores para lo arcos para apolica e fortalecí emento de gestão comunitá da nas APAs no Acrie (SEMAP -MC)	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Co	Open - National	Single Stage - One Envelope	34,662.08	0.00	Em fase de l mplementaç				_	2022-10-2	2022-11-0		\dashv		_			2022-12-2	\dashv	2023-06-1	
emento da gestão comunitária nas APRG no Acre (SEMAP) 1-MC) 89-C1-321475-NC-969 (Con tratar empesa especializad a para realizar manutanção de equipa mento para pocob librar a análiso de qualidade das cementes.	TF / A6056	Component 2: Integrated La	Potterior	Solicitação de Of	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,626.78	0.00	Assinado			2022-11-0 B	2022-11-0	2022-11-1	2022-11-0			2022-12-2	2022-12-0 B	2023-01-2	2023-01-0	2023-02-2	2023-02-1	2023-08-2	
ilitar a análise de qualidade das sementes. BR-CI-251169-NC-9FQ / Ser viço de táxi aéreo - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,400.00	0.00	Cancelado					2021-12-2	2022-05-0 S		\dashv					2022-01-2 4	\dashv	2022-06-2	_
88-C1-215048-NC-RFB / Imp Instactio participation de 14 d (cento e quarents) hectar et de sistemas agroficrestal s en áreas abresdas na Res ena Sarasolvista Alto Junui (REAS) - ICMBO	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Of	Open - National	Single Stage - One Envelope	293,000.00	0.00	Cancelado			2021-02-2	2021-02-2	2021-03-0	2021-02-2 6			2021-03-2	2021-03-0	2021-04-1		2021-05-1 B	\neg	2023-05-1 B	\exists
c en áreac alecadac na Rec ena Sixtustivista Alto Juruá (REA) - ICMBIo												•	Ľ		•			•	L.				\Box		

89-C1-288799-NC-9FQ / Con								_				_					_							_	
89-C3-288799-NC-9FQ / Con- tratação de serviço de trans- porte (ônibus com motorista) para realizar 1 capacitação para técnicos voltado para o Manejo Rionestal Sustentável	TF / 84054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,092.25	0.00	Cancellado					2022-04-1 S							2022-06-1 0		2022-12-0	
BR-CI-277582-NC-RFQ / Con tratar serviço de locação de velculo/finibus para mastrar 01 cumo para técnicos/exte ndonistas - SEMA AM	TF / 84054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,600.00	0.00	Cancelado					2022-03-0 6							2022-05-0 1		2022-10-2 B	
BR-C1-321473-NC-RFB / Con tratar serviço tácnico PI par a recuperar fesas degradad as em APP e RL em propried ades currais contempladas n o ACT 022/PGZ-2021 SEDAM -SMATER para elaboração d e PRADAS.	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,6	,626,782.27	0.00	Assinado			2022-11-2 S	2023-06-2 B	2022-11-9 0	2023-06-2 B		2023-01-1	2023-09-1 1	2023-02-1 0	2023-10-1 6	2023-03-1		2023-09-1	
BR-C1-315644-NC-RFB / Can tratar PJ para prestar serviço s de asositérica hetica, inst alação de viveira comunitári o. Disponibilização de equip amentas, fornacimento de i noumos e instalação de 360 ha de 567 na Resea Alto jur	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		605,668.00	0.00	Assinado			2022-11-0 4	2022-11-1 1	2022-11-0 9	2022-11-1 1		2022-12-2 1	2023-01-1 1	2023-01-2 0	2023-03-1 5	2023-02-2 4		2023-08-2	
BR-C1-224674-NC-DIR / CON TRATAÇÃO DE SERVIÇO TEC NICO 9] PARA DIAGRAMAÇÃ O, COLETA E PRODUÇÃO DE IMAGENS FOTOGRAFICAS, A TIAILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEGS INSTITUCIONAIS DO MINISTITUCIONAIS	TF / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Aquisição Dineta	Direct - National			6,616.25	0.00	Assinado			2022-11-0 4	2022-11-0 6	2022-13-0 9	2022-11-0						2022-12-1 4	2023-01-1 4	2023-06-1 2	
88-C-3279480-NC-9FB / Con tratar serviço para limpleme nar recuperação de 40 hect ares de áreas alteradas na F lona de jacundã, incluindo t odos os insumos, serviços, v sitas obiencias e demais ativi dades necestárias à execuç	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1	186,915.88	0.00	Em fase de l mplementaç ão			2022-12-0 9	2023-10-1 7	2622-12-1 4	2023-10-1 B		2023-01-2 5	2023-12-1 g	2023-02-2 4		2023-03-3 1		2023-09-2	
BR-CI-328205-NC-RFB / Con tratar serviços para o applo tácnico na antilise do Cadast no Ambientas Rural - CAR, a elaboracas de PRADAs e T CAs no ámbito do PRA.	TF / M6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		538,317.75	0.00	Assinado			2022-11-2 7	2022-12-1 4	2022-12-0 2	2022-12-1 4		2023-01-1 3	2023-03-1	2023-02-1	2023-05-0	2023-03-1 0		2023-09-1 5	
89-C1-328667-NC-DR / Cont ratação de empreca para re altração de auditoria contibi I e financeira ano 2022 - CI Brasil	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Aquisição Direta	Direct - National			9,345.79	0.00	Assinado			2022-11-9	2023-01-0	2022-12-0 S	2022-11-2 4						2022-01-0	2023-01-2 S	2023-07-0 B	П
89.C)-321218-NC-95Q / Dia gramação e impressão de m aterial de divulgação para w orkshop sobre inde de seme ntes no Acre.	TF / 84054	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,672.89	0.00	Assinado					2622-12-2 1	2023-01-0						2023-02-1 S		2023-08-1 4	
BR-CI-2995-63-NC-959 / CO MIRATAÇO DE SERVIÇO PAR A DESENVOLVARINTO DE U M MEDILLO DE MONTTORAM BINTO DAS AMEAS REGULARI ZAIDAS NO ESTADO DO ACRO DE UNIDADO DE CASO DA PROCULÇO E DO FORMENT O DE MILDAS DO VINSIRO D A FURRISTA DA SERVIA - A A FURRISTA DA SERVIA - A	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Pasterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		96,385.54	0.00	Cancelado			2022-06-1	2022-06-2 1	2022-06-2 2	2022-06-2		2022-08-0		2022-08-0 2		2022-20-0		2023-08-0 S	
89Ci-322188-MC-9F8 / Con- tratar serviço para o decenv- olvimento do módulo de mo- nitoramento do PAA e módulo o de produção de mudas do Viveiro da Floresta no prazo de 98 meses.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Pasterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,365.68	0.00	Assinado			2023-01-0 B	2023-03-0	2023-01-1 3	2023-03-0		2023-02-2 4	2023-06-0	2023-03-2 6	2023-07-2 B	2023-04-3	2023-11-2	2023-12-2	
BR-C1-3ab429-BC-96'B / Con tratação de PJ para criação/ manuteroção e atualização d e midias sociais e material p ara divulgação da rede de s ementes do Arro.	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,960.31	0.00	Concluido			2023-02-2 B	2023-03-1 4	2023-03-0	2023-03-1		2023-03-3	2023-05-3	2023-04-1	2023-04-2	2023-05-2 4	2023-05-2	2023-07-2	\Box
ducir carteiras de identificaç So dos ANVs e demais mater lais para as oficinas - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,100.00	0.00	Cancelado					2022-01-1 5							2022-03-1 2		2022-09-0 B	
BR-C-328292-NC-RFB / Con tratar serviço de streaming para realizar capacitação po titica de involgão tecnológio a no Acre e proteção de con hecimentos tradicionais.	TF / 84054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,803.73	0.00	Cancelado			2022-12-0		2622-12-1 6			2023-01-2 5		2023-02-2 6		2023-03-3 1		2023-09-2 7	
89-CI-357292-NC-9FQ / Con- tratar serviço para instalar s istema de monitocamento p ortica e alarme na biof abrica e demais instalações no Viveiro da Floresta SEM	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Enuelope		4,072.88	0.00	Concluido					2023-04-2 9	2023-08-0						2023-06-2 4		2023-12-2 1	2023-12-0
API-AC. BR-C1-357282-NC-8FQ / Con- tratação serviço especializa do para desenvolver e imple- mentar uma campanha de c omunicação de combate às queimadas focada no sul do AM. SEMAS-AM	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,643.73	0.00	Assinado					2023-04-2	2023-06-0 1						2023-06-2 4		2023-12-2 1	
89-C1-375664-txC-8FQ / Con- tratação de serviço de PJ par- a manutenção de autoclave e estudas no Viveiro da Flore	TF / 84054	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,563.76	0.00	Assinado					2023-09-0 6	2023-11-0 3						2023-11-0 1		2024-08-2 9	Ш
eta. 89-C-372240-NC-959 / Can tratar serviço técnico Pj par a realizar levantamento de c ordições de logistica de tran sports, infraestrutura, e pec quita de preços florestrais pa a conocessão florestrais no en torno da Floria jamaxim e Tr	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arove Vegetation	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1	120,920.00	0.00	Assinado			2023-09-1 g	2023-10-1 0	2023-09-2 3	2023-10-1 1		2023-11-0 4	2023-12-1	2023-12-0 4	2026-04-2 2	2026-00-0 B		2024-07-0	
88-CI-381712-NC-8FQ / Con tratação de empresa para re alização de serviço de limpe za e conservação do escritór lo da CI limati em Brasilla - C	TF / M6054	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,046.02	0.00	Assinado					2023-09-2							2023-11-1 B	2023-06-1	2024-05-1 6	1
I Bracil. 86-C-372256-6C-8FB / Con tratar serviço técnico PJ par a realizar levarazamento de concições de logistica de transporte, infraestrutura, es equicia de preços finentais par a concecció finentai no en corno da Flona Unipadi e Ani	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arove Vegetation	Pasterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1	120,920.00	0.00	Assinado			2023-09-1 g	2023-10-1	2023-09-2	2023-10-1		2023-11-0	2023-12-1	2023-12-0 4	2626-01-1 2	2026-01-0 B		2024-07-0	
89-C3-36910-NC-969 / Con- tratr serviço-de Pj para real- trat rapacitação de 80 sécni- cas e gestores de 86s Branc- o e Cruzeiro de 54s em Prop- riedade intelectual e tranfer- éncia de Tecnología com to- ce em conhecimento tradici-	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,097.71	0.00	Cancelado			2022-11-0 B		2022-11-1 3			2022-12-2 5		2023-01-2 4		2023-02-2 B		2023-08-2 7	
onal associado a repartição 89Ci-321219-NC-95Q / Con tratar serviços graficos para imprecisão da cartilha do pla no de manejo da Apa Lago-d o Amapá.		Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,817.75	0.00	Cancelado					2622-12-2							2023-02-1		2023-09-1	
88-CI-384652-NC-8FB / Con tratação de serviço PJ para i represciso e gráfica (impresc ão de folider, cartasec, bann er, falxas, material promocio nal, cartilha, manuais técnic os).	TF / A4054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,093.10	0.00	Em fase de l mplementaç So			2023-10-0	2023-12-0 6	2023-10-1 6	2024-01-1 0		2023-11-2 5		2023-12-2 5		2026-01-2		2024-07-2	
BR-C1-275653-NC-RFQ / Con tratacção de serviço de Pj pa ra instalar sistema de monit oramento por climates e ala me na biotáte/ca e demais i nstalações no Viveiro da Flor esta.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Pasterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,053.69	0.00	Cancelado					2023-09-2 3							2023-11-1 B		2024-05-1 6	
89-CI-375863-NC-DR / Cont intração de serviço de locaçã o para o escritário da CI Ris sã em Bracilla. 89-CI-393012-NC-9FO / Con	TF / 84054	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Aquisição Direta	Direct - National			96,736.30	0.00	Em face de I mplementaç So			2023-10-0		2023-10-1 4							2023-11-1 B		2024-05-1 6	\vdash
BR-C1-393012-NC-RFQ / Con- tratação de cerviço de perso a juridica para imprecisão di e 1.300 para ataix dos acord os de pessa e materiais AMV E.	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,895.80	0.00	Assinado					2023-12-0 B							2028-02-0		2024-07-3	Ш
8R-C1-410608-NC-8FB / Con tratação de Serviço Técnico especializado de PJ para imp- lantação participativa de 10 0 hactares de simenas ago- ficrestais na Reserva Estradi vista Tapajdo-Arapiums (RET 8R-C1-411467-NC-8FB / Con	TF / A6056	Component 2: Integrated La indiscape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		642,765.00	0.00	Em fase de l mplementaç ão			2024-05-3	2024-04-1 0	2024-05-3 0	2024-04-1		2024-08-0 B		2026-09-0		2026-10-1		2026-08-0 S	
89-CI-411647-NC-RFB / Con matação 9) para realizar car acrecias (so vegetacional, re- onitas camento de regeneração o matural, mapeamento de p- necose; confilmo e capacida, so em 5 UCs federais nos es- tados de Rondônia e Arnazo nas (22000 ha)	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		120,820.00	0.00	Sm fase de l mplementaç So			2024-05-3	2024-05-2	2024-05-3 0	2024-05-2 2		2024-08-0 B		2020-09-0		2026-20-1		2026-08-0 S	
nas (22000 ha) BR-C1-621645-NC-DIR / Contratação de serviços técnicos de cipping e malimarketing - CI Brasil. BB/C1-623628-NC-DIR / Contratación	TF / A6054	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Aquisição Direta	Direct - National			7,811.97	0.00	Em fase de l mpiementaç ão			2024-04-3	2024-04-1 9	2024-05-0 S							2026-06-0 9		2024-12-0 6	П
89C1-422629-tdC-DiR / Cant ratar empresa de 11 para est nuturação de módulo da plat aforma libama Recoppetar q ue contemplará banco de ár ead depradada a serem obo ensadas em otito de restaura ção e inotituições (públicas ou privadas) : (MMA)	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Aquisição Direta	Direct - National		,	175,229.71	0.00	Em fase de l mplementaç ão			2024-05-0	2028-08-2	2024-05-1 0	2026-04-2						2028-06-1 4		2026-12-1	
89-CI-621646-NC-9FQ / Con- tratação de empresa para re- alização de auditoria contábi i e financeira ano 2022 - CI Brasil	TF / 86056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,079.23	0.00	Assinado					2024-04-3 0							2024-06-0 9		2024-12-0 6	

BR-CI-116025-NC-RFQ / Con tratar serviço de coffee brea k gara realização e de encon tros e colegiados do projeto	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,695.90	0.00	Cancelado					2022-09-2 B					2022-11-2 3	2023-05-2	
BR-C3-384596-NC-8FQ / Con- tratar serviço PJ de locação de equipamento (drane com- lidar e radar terrestre) para a realização de doix levanta mentos em concessão fore stal (Parceria SFB x Embrap	TF / AGOSG	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arove Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,961.80	0.00	Cancelado					2023-10-1 d					2022-12-0	2024-06-0	
SBR-CI-386577-NC-RFQ / Con- tratar serviço PJ para mailza- ção de logistica de reuniões de oficina para elaboração pa- iticipativa e aprevinção do PI ario de Manejo da UC Resex- Alto junia, no estado do Acr	TF / #4056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,093.63	0.00	Cancelado					2023-20-1					2023-12-0	2024-06-0	
88-CI-375783-NC-8FQ / Con tratação de pessas física pa ra maisração de curso de ec calada finciontra listradad de Manejo de Sementes envolv- endo de principais atores en volvidos na cadeia anoquipia	TF / AGDSG	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,015.34	0.00	Cancelado					2023-09-2					2023-11-1 g	2024-05-1	
de sementes 88-Ci-277588-NC-RFQ / Ser viço para fornecimento de r efecções durante a organiza ção e realização de 01 curso gara técnicos/extensionistas -6256. AM	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,600.00	0.00	Cancelado					2022-02-1					2022-08-0	2022-10-0	
BR-CI-611679-NC-DIR / Cont ratação de serviço PJ para a poiar a conducião de mudar	TF / #4054	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Aquisição Direta	Direct - National		202,112.00	0.00	Cancellado			2028-08-3	2024-02-0 B	2024-05-0 S	2024-02-0				2224-06-0 9	2024-12-0	
BR-Cs-384568-NC-8FQ / Con- tratar serviço Pj para maitza ção de logistica de reuniões temáticas e outoriais, e ofici- na final para subsidiar o Pla- no de Manejo da UC - APAT apajár, no estado do Pará.	TF / AGDSG	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,189.81	0.00	Cancelado					2023-10-1 6					2023-12-0	2024-06-0	
88-C)-411606-NC-006 / Cont ratação de cerviço telcnico e specializado de peccoa juridi ca para implantação particip ativa de 120 (cento e vinto) hectares de distenuas agrofi orestais na Reserva Extrativi sta Chico Mendes (RGCM)	TF / MG05G	Component 2: Integrated La indicage Management	Pasterior	Aquisição Direta	Direct - National		499,210.00	0.00	implementa ção Pendent e			2024-05-3		2024-06-0 4					2924-07-0 9	2025-01-0 5	
88-C1-411095-NC-8FQ / Con	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,218.10	0.00	implementa ção Pendent e					2024-05-1 5					2024-07-1	2025-01-0	
BR-CI-ELLEGE-NC-RFQ / Con tratar serviço de PJ especiali tado na prestação de serviç o de locação de velculos (SS MA AC)	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	19,662.60	0.00	implementa ção Pendent e					2024-05-1 S					2024-07-1 0	2025-01-0	
BR-CI-111457-NC-RFQ / Ser viços de diagramação e imp mostão de material (Bonés, Folders, cartazes, fa ixa, banners, camisas)	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,211.20	0.00	implementa ção Pendent e					2024-05-2 S					2024-07-2 0	2025-01-1	
BR-CI-119515-NC-RFQ / Con tratação de cerviço técnico especializado para a realiza ção de assilizar de cemente c. (SSMA AC)	TF / A6056	Component 2: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,962.50	0.00	implementa ção Pendent e					2024-04-0					2024-06-0 1	2024-11-2	
8R-C1-419009-NC-DIR / Cont ratar serviço tácnico de pess os judidas pasa recuperar 2 50 nectares de áreas degrad adaquistecadas en área de Pescruação Perstanente (AP 9) ejou Reserva Legal (RL) e no áreas de assundo Aprilo	TF / #6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Aquisição Direta	Direct - National		1,001,535.00	0.00	implementa ção Pendent e			2024-05-1		2024-05-1 S					2024-06-1 9	2024-12-1	
BR-CI-410964-NC-9FQ / Aquilicição de internet via cazélit e para apolar os técnicos qui e ido à campo para peretar apolo ao projeto de recuper ação de áreas degradadas. (SEMA AC)	TF / AGDSG	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Solicitação de Co tações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,013.66	0.00	Implementa ção Pendent e					2024-05-2					2026-07-1	2025-01-1	
BR-C1-819826-NC-8FB / Con tratação de serviço técnico de Pj para apolo ao fortaleci mento das Cadelas Produciv as e de valor da Castanha d o Brasil, do Açal e de Oleos vegetais na Recerva Extradiv ista do Lago do Cuniã - BO. I	TF / #6056	Component 2: Integrated La indicase Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	79,979.40	0.00	implementa ção Pendent e			2024-05-0		2024-05-1 0			2026-07-1	2020-00-1	2026-09-2	2026-03-1	
BR-CI-418727-NC-9FB / Con tratar serviço técnico de per sas juridica para recuperar fervas degrandarischibendar na Reserva Biológica (REBIO) do para - 260 ha. Etapa I (SEDAM RO)	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	499,965.00	0.00	Implementa ção Pendent e			2024-05-2		2624-65-2 1			2026-07-3	2026-08-2	2026-20-0	2026-03-2	
BR-C3-418776-nC-958 / Con notatar serviço de Pi para mail lar plando, scompanhamen to, manutero,lio de ármat de gradudas platemadas, para por dutaren que aderirem ao PR A -Programa de Regularizaç do Ambienta Hocalizador na t regionais do Afo.cre, Bai so Acre e Regional Parus, IS	TF / #6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	299,892.00	0.00	implementa ção Pendent e			2024-05-2		2824-65-2 1			2024-06-2	2028-07-0 B	2024-08-0 g	2026-01-0 7	
BR-CI-411669-NC-DIR / CON TRATAÇÃO DE SERVIÇO TEC NICO 9] PARA DIREGRAMAÇÃ O, COLETA E PRODUÇÃO DE IMAGENE FOTOGRAFICAS, A TUBLIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO PROJETO. (CI)	TF / AGDSG	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Aquisição Direta	Direct - National		8,099.40	0.00	implementa ção Pendent e			2024-05-0		2024-05-1 d					2024-06-1 B	2024-12-1	
88-C-127505-nC-958 / Con tratação serviços Pj para ma lizar caracterização vegetaci oral, imobilizamente de reg ereceção satural, mapeame mo de precideciconflisto e c apacitação no parsa da serr a do parato e reces do río xin qu, no estado do pará -22.0	TF / AGDSG	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Solicitação de Of ertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	140,956.00	0.00	limplementa ção Pendent e			2024-06-1 5		2024-06-2			2024-08-0 1	2020-00-3	2024-10-0 5	2025-06-0	
BR-CI-427790-NC-DRR / Cont ratar serviço de Pj para diag nóstico ambiental, controle de gramineax e plantio de c obertura em Sóha na RESEX do Rio Iriri, Estado-do Pará.	TF / A6056	Component 2: Integrated La indscape Management	Posterior	Aquisição Direta	Direct - National		176,859.00	0.00	implementa ção Pendent e			2024-07-1 0		2024-07-1 5					2024-09-1	2025-02-1 5	

CONSULTING FIRM	15																										$\overline{}$
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approa ch	Contract Type	Estimated Am ount (US\$)	Actual Amou nt (US\$)	Process Statu s	Terms of		Expression t No	tice		and Draft or Proposal S	3 83	or Proposal Issued	Proposals		Evaluatio cal Po	oposal	egotiated	nd Draft N Contract	Signed (Contract C	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-C1-90901-CS-CQS / contr atacao de consultoria Pj par a nalizacao de estudos e el aboracao de plano de negoc los - ICHBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultares	Open - National		18,237.08	0.00	Cancelado	2019-12-01	2019-12-0	2019-12-2 2	2019-09-2	2020-02-0 4	2019-10-2 B							2020-03-0 S		2020-04-0 9		2020-10-0 6	
BR-CI-90011-CS-CQS / Cont ratacao de consultoria PJ pa ra realizacao do estudo fisic o e antrogico - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultares	Open - National		22,796.35	0.00	Cancelado	2019-03-04	2020-03-1 B	2019-03-2 S		2019-05-0 B								2019-06-0		2009-07-1		2020-01-0 B	
BR-CI-90390-CS-CQS / Cont ratacao de consultoria para realizar diagnostico para co ncessao forestal - SSMA A M	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultares	Open - National		30,395.14	35,683.13	Assinado	2019-12-01	2009-09-1 6	2019-12-2	2019-09-0	2020-02-0	2019-10-2 B							2020-03-0	2020-03-3	2020-04-0	2020-07-2	2020-10-0 6	
BR-C1-89996-CS-QCBS / Con tratacao de consultoria PJ pa ra analise do CAR em areas prioritarias no AM - SEMA A M	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e C usto	Open - National		425,530.60	379,109.20	Assinado	2019-01-31	2009-09-1 6	2019-02-2	2019-09-2	2019-06-0	2019-10-2			2019-05-0 4	2019-12-2	2019-06-0	2020-01-1 6	2019-07-0 B	2020-04-2	2019-09-1 2	2020-05-2 B	2020-09-1	
BR-CI-119223-CS-QCBS / El aboracao de estudos de per quisa de mercado, levantam ento de infraestrutura e logi sibica para a FLOMA IQUIRII	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National		127,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-1 5		2019-08-2 g				2019-09-2 S		2019-10-2 5		2019-11-2 9		2020-01-0		2021-01-0	
BR-CI-119235-CS-QCBS/EI aboracas de estudos de per quita de mercado, levantam esto de infraestrutura e logi sitica para a FLOMA BALATA- TURARI	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National		128,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-1 S		2019-08-2 B				2019-09-2		2019-10-2 S		2019-11-2		2020-01-0		2021-01-0	
89-C)-90883-CS-QCBS / Con- tratacas de servicos de PJP ara capacitacia e formacas de multiplacadores em SAF- na RESEX Chico Mendes inci- uindo a disponibilizacas de equipamentos, fornecimento de insumos e assistancia tec- nica por 30 meses - CMBIo	TF / A6054	Component 2: Integrated La Indicape Management	Pustarior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		141,227.39	0.00	Cancelado	2019-02-04		2010-02-2		2019-06-1				2019-05-0 B		2019-06-0		2019-07-1		2019-09-1 6		2020-02-1	
BR-CI-90370-CS-QCBS / Con tratacas de consultoria PJ pa ra a elaboracas do plano de manejo da APA Igarape Sao Francisco - SSRA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e C usto	Open - National		106,362.66	0.00	Cancelado	2019-03-26		2019-06-1		2019-05-3				2019-06-2		2019-07-2		2019-09-3		2009-20-0 S		2020-10-0	
89-C1-90393-C5-QC85 / Con- tratacias de consultaria Pj pa- ra neviras do plano de mane- jo da APR Lago do Amaga + escudos complementanes - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National		106,382.98	0.00	Cancelado	2019-01-17		2019-02-0		2019-03-2				2019-04-2		2019-05-2		2019-06-2 4		2009-07-2		2020-07-2 E	
BR-CI-119228-CS-QCBS/EI aboracas de estudos de pes quisa de mercado, levantam esto de infraestrutura e logi stica para a FLONA PNU-RO SA	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National		92,190.00	0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-1 5		2019-08-2 g				2019-09-2 S		2019-10-2 5		2019-11-2		2620-61-0 3		2021-01-0	

BR-C1-122312-CS-LCS / Con		Commonwest in Bodicion for the		Ι																Ι					
BR-CI-122312-CS-LCS / Con- tratacao de consultoria PJ pa- ra realizacao do inventario a mostral - SEMA.AM.	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	106,362.96	0.00	Cancelado	2019-11-29	2019-09-1 6	2019-12-2	2019-09-2	2020-02-0	2019-10-2 4		2020-03-0 1	2020-01-2	2020-03-3	2020-06-1	2020-05-0		2020-06-0		2020-12-0 6	
89-C)-89979-CS-QCBS / Con- tratacao de consultoria PJ p- ara realizacao do inventario amostral - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e C usto	Open - National	106,392.98	0.00	Cancelado	2019-12-15		2020-00-0 S		2020-02-1 B			2020-03-1 7		2020-04-1 6		2020-05-2		2020-06-2 S		2021-06-2 5	
BR-CI-118237-CS-QCBS / El aboracao de estudos de per quisa de mercado, levantam esto de infraestrutura e logi sisica para a FLOMA JATUAR ANA.	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National	92,190.00	0.00	Cancelado	2019-06-34		2019-07-1 S		2019-08-2 B			2019-09-2		2019-10-2 S		2019-11-2		2020-01-0		2021-01-0	
8R-CI-90001-CS-QBS / Cont ratacao de consultoria PJ par a realizacao da analise do C AR por 25 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - National	854,863.22	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-1 1		2018-03-2			2019-04-2		2019-05-2		2019-06-2		2019-07-2 8		2020-07-2	
89-C-99575-C5-CQ5 / Cont ratacao de servico tecnico P g64 para implementar proje to recuperacao - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultares	Open - National	60,790.27	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-1 1		2019-03-2							2019-08-2		2009-05-3		2019-11-2	
BR-C1-89969-C5-CQ5 / Cont ratacas-de consistoria Pj p ara elaborar minuta da lei - SESIA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultanes	Open - National	15,197.57	0.00	Cancelado	2019-03-19		2019-06-0		2018-05-2							2019-06-2		2019-07-2		2020-01-2	
8R-CI-12209-CS-LCS / Con- tratacao de concultaria PJ pa- ra revisao do plano de mane- jo da APA Lago do Amaga + em utra como lamentoser - C	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	106,782.98	63,701.55	Assinado	2019-00-30	2019-10-0	2019-09-2	2019-10-1	2019-11-0	2019-11-1		2019-12-0	2020-05-0 B	2019-12-3	2020-05-0 B	2020-02-0	2020-07-2	2020-03-1	2020-10-0 R	2020-09-0	
SRA AC SR-CI-95296-CS-QCSS / Con- tratacas de consultoria Pj pa- ra elaboracas dos estudos p- ara editaix de contratacas - SFB.	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National	527,962.62	0.00	Cancelado	2019-03-20	2019-05-0	2019-04-1 0		2019-05-2 4			2019-06-2		2019-07-2 1		2019-09-2 S		2019-09-2		2020-09-2 B	
BR-C1-90009-C5-QCBS / Con- sultoria Pj para diasoficaca o do uso do colo e cobertura o depetal referente aos anos d e 2018 das areas cadastrav els do Strado do Para - 105F LORRO	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National	136,779.12	0.00	Cancelado	2019-03-04		2019-03-2 S		2018-05-0 g			2019-06-0 S		2019-07-0 5		2019-08-0 9		2019-09-1		2020-09-1	
BR-CI-B9729-CS-CQS / Cont ratacao de consultoria PJ par a capacitar os tecnicos - SS	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultanes	Open - National	3,039.51	0.00	Cancelado	2019-01-28		2019-02-1 B		2019-06-0							2019-05-0		2019-06-0		2019-12-0	
BM BB	TF / A6054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultanes	Open - National	30,395.14	0.00	Cancelado	2019-02-28		2019-03-2 1		2018-05-0 4							2019-06-0		2019-07-0 R		2020-01-0	
BR-C1-B9721-CS-QBS / Elab oração do PRA por 66 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e C usto	Open - National	571,429.57	0.00	Cancelado	2020-04-05		2020-04-2		2020-06-0			2020-07-0		2020-09-0		2020-09-1		2620-10-1 S		2021-10-1 S	
89-CI-118229-CS-QCBS / EI aboracao de estudor de per quica de mercado, levantam ento de infraestrutura e logi sisca para a FLONA HUMAIT A	TF / A6056	Component 3: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National	92,190.00	0.00	Cancelado	2019-07-08	2019-07-3	2019-07-2	2019-09-2	2019-09-1 1	2019-10-2		2019-10-0	2019-12-2	2019-11-0 g	2020-01-0	2019-12-1		2020-01-1		2021-01-1 6	
BR-CI-86341-CS-CQS / Cont ratacas de servico tecnico P F para mobilizacas e relatori a das reunioss - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultares	Open - National	6,606.93	0.00	Cancelado	2019-01-28		2019-02-1 B		2019-06-0 3							2019-05-0		2019-06-0		2019-12-0 4	
89-C-90007-CS-CQS / Cons ultoria PJ para a elaboracia de documento terrico demo norrando postiveir cenarios de manutaricas de conectivi dade versus beneficios dos empresedimentos finicio a vulnerabilidades da bacia do Tapajos - CVIsilio	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultanes	Open - National	60,790.27	0.00	Cancelado	2019-02-15		2019-03-0 B		2018-08-2 1							2029-05-2		2019-06-2 S		2019-12-2 2	
BR-CI-90372-CS-CQS / Cont ratacae de consultoria PF pa ra realizar estudos em tema s estrategicos - MMA.	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultares	Open - National	15,197.57	0.00	Cancelado	2019-03-22		2019-04-1		2019-05-2 6							2019-06-2 S		2019-07-2		2020-01-2	
BR-C1-86883-C5-CQ5 / contr atacao de consultoria de m oderacao para mobilizacao e relatoria - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Raseada nas Qualificações dos Consultanes	Open - National	1,671.73	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-1 1		2019-02-2							2019-04-2		2019-05-3 1		2019-11-2	
BR-CI-90419-CS-LCS / Contr atacao de consultoria PJ par a a preparacao da estrategi a de comunicacao - MMA	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultares	Open - National	6,079.03	0.00	Cancelado	2019-02-13	2019-08-2 6	2019-03-0		2019-08-1							2019-05-1 9		2019-06-2 3		2019-12-2	
8R-CI-90412-CS-CQ6 / contr atacao deconsultoria Pj para analise do Cadastro Ambien cal Rural - CAR, na Piezaforn a SICAR/PA, baseados na cal a de analise da DIORED/SEM AS-PA - IDEFLORRO	TF / A6054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Raseada nas Qualificações dos Consultanes	Open - National	75,667.04	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-1 1		2019-03-2							2019-06-2		2019-05-3		2019-11-2	
88-CI-98863-CS-CQS / Cont ratacao-de consultoria 9 pa ra mobilizacao, facilitacao, r elatoria e logistica de 6 ofici nos - COMA A*	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultanes	Open - National	69,044.98	0.00	Cancelado	2019-02-18		2019-03-1		2019-06-2 4							2029-05-2		2019-06-2 R		2019-12-2 S	
89-C1-90002-C5-CQ5 / Cont rataca-o de consultoria PJ pa ra mobilizacia, facilitacao, r elatoria para capacitacao - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultares	Open - National	15,197.57	0.00	Cancelado	2019-02-12		2019-03-0 5		2019-06-1 B							2019-05-1 B		2019-06-2		2019-12-1	
BR-CI-122452-CS-SBQC / Re alização da análise de Cada stros Ambientais Rurais (CA R) no SICAR - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National	854,863.00	524,492.25	Assinado	2020-04-10	2020-11-0 6	2020-64-2 4	2020-11-1	2020-05-2	2028-12-1		2020-06-0 S	2021-02-0	2020-06-2 6	2021-03-1 B	2020-07-3	2021-03-1	2020-09-0	2021-05-1 S	2021-09-0 4	
8R-C+362553-C5-LC5 / Con- traticas de consultaria para analise do Cadastro Ambient Al Rusil - CAR, na Plazaform a SICARPA, baseador na cal a de analise da DIORIDISEM ASPA - IDSR-CRIBOSEMAS	TF / M6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Seleção Raseada no Menor Custo	Open - National	212,766.00	188,229.95	Assinado	2020-06-10	2020-11-0 6	2020-05-0 1	2020-11-0 9	2020-05-2 9	2020-12-2 1		2020-06-2 6	2021-02-0 B	2020-07-1	2021-06-2	2020-09-2 1	2021-05-0 4	2020-09-2 S	2021-07-1 1	2021-03-2 4	
8R-CI-16/2548-CS-CQS / Con- tratação de consultaria para realizar capacitação e impla- ntação acostás de módulo de análice do SICAR/PA nos municipios de São Félix do X ingu e Altamira.	TF / AGOSG	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Raseada no Menor Custo	Open - National	30,395.00	29,858.83	Assinado	2020-06-01	2021-05-0 5	2020-06-1 S	2020-07-0 R	2020-07-0 6	2021-08-2		2020-07-2 0	2021-08-2	2020-09-1	2021-11-1	2020-09-1	2022-01-0	2620-16-1 9	2022-03-0 7	2021-04-1	
ingu e Attantra. BR-C-365912-CS-LCS / Con- tratar serviço para realizar e ttudo que identifique six en ergias entre os projetto e pr ogramas de conservação e u so cumentivel dos excessiras mais na Amazônia e recome nde estratigica adequadas para potencializar elevejas e eviar sobreposições - see e eviar sobreposições - see	TF / A4054	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	19,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-61		2020-09-1		2020-10-0			2020-10-2		2020-11-1		2000-12-1		2021-01-1 9		2021-07-1	
is evitar cobreposições - MRE BR-C1-173412-C5-LCS / Con- tratar consultaria para realiz- ar oficinas de trabalho para detallar o mapeamento dos ecosciotemas da Amadónia - masa.	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Raseada no Menor Custo	Open - National	27,200.00	0.00	Cancelado	2020-09-61		2020-09-1 S		2020-10-0			2020-10-2		2020-11-1		2020-12-1 S		2021-01-1		2021-07-1 B	
MMA SR-C-122206-CS-LCS / Flata oracido de Estudos de Pesqui sa de mercado, levantament o de infraestrutura e logistic a para a FLORA SPALTA TUF ANI (antiga acividade 11822) S - modificada de SBQC para LCS/SMC).	TE / A6054	Component 3: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	128,000.00	0.00	Cancelado	2019-07-31	2019-09-2	2019-08-2	2019-09-2	2019-10-0 4	2019-10-3		2019-11-0	2019-11-2	2019-12-0	2020-02-2	2020-01-0		2020-02-0		2020-08-0	
BR-C1-122210-CS-LCS / Flab oracao de estudos de pesqui sa de mercado, levantament o de infraestrutura e logidó ca para a FLONA PALI-ROSA.	TF / AGOSG	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Cancelado	2019-10-31	2019-09-2	2019-11-2	2019-09-2	2020-01-0 4	2019-10-3		2020-02-0	2019-11-2	2020-03-0	2019-11-2	2020-08-0		2020-05-1		2020 11-0	
89-CI-122213-CS-CS / Blab oração de estudos de pesqui sa de mercado, levantament o de infraestrutura e logistic a para a FLORA NTLARANA.	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Cancelado	2019-11-29	2019-10-0	2019-12-2	2019-10-1	2020-02-0	2020-01-2		2020-03-0	2020-03-0	2020-03-3	2020-03-3	2020-05-0		2020-06-0		2020-12-0 6	
BR-CI-122141-CS-LCS / Blab oração de Estudos de Pesqui sa de mercado, invantament o de infraestrutura e logistic a para a FLOMA 10,000 (and no strictudas 11,020), month	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Raseada no Menor Custo	Open - National	127,000.00	0.00	Cancelado	2019-07-30	2019-09-2	2019-08-2	2019-11-0	2019-10-0	2019-12-1		2019-10-3	2020-04-0	2019-11-3	2020-02-3	2020-01-0		2620-62-0		2020-08-0	
cada de SBOC para LCS). 89-C1-565945-C5-CCS / Con- tratur caeviço P para medior a insectário florestal amostr al na Fiona de Balaza-Tufari para subsidiar e editad de co ncessão florestal - SFB	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Seleção Raseada no Menor Custo	Open - National	150,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-61		2020-09-1 S		2020-10-0 6			2020-10-2		2020-11-1		2020-12-1 S		2021-01-1		2021-07-1 B	
89-CI-565943-CS-LCS / Con- tratar serviço PJ para realiza- r inventário florestal amostr- al em Tapirapi-Aquiri para s ubsidiar o edital de concest	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Seleção Bassada no Menor Custo	Open - National	65,200.00	0.00	Cancelado	2020-09-61		2020-09-1		2020-10-0			2020-10-2		2020-11-1		2020-12-1		2021-01-1		2021-07-1	_
Bo florestal - SFB BR-C1-bSSB43-CS-LCS-/ Con- mater serviço PJ para mailza r estudo de levantamento di el infrasestrutura, toglistica e preço para subridiar edital di o concescio florestal para PI ona de Tapimpé-Aquiri - SFB	TF / A6054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	65,200.00	0.00	Cancelado	2020-09-61		2020-09-1 S		2020-10-0 6			2020-10-2		2020-11-1		2009-12-1 5		2021-01-1		2021-07-1 B	
ona de Tapimpi-Aquini - SFB 8R-C>-05943-CS-LCS / Con tratar carviço Pj para levant amento de infonestrutar, lo gistica e preço para subsidia redital de concecció forest al para Flora de Mulata - SF	TF / AGDSG	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	65,200.00	0.00	Cancelado	2020-09-61		2020-09-1 S		2020-10-0 6			2020-10-2 0		2020-11-1		2020-12-1 S		2021-01-1 9		2021-07-1 8	

BR-CI-165966-CS-LCS / Con- tratar serviço para realizar e	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Butain	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	65.200.00	0.00	Cancadado	2020-09-01		2020-09-1 5		2020-10-0			2020-10-2		2020-11-1		2020-12-1		2021-01-1		2021-07-1 g	
88-C1-055944-C5-LCS / Can- mater serviça para readizar e etado de togletica, influentra tura e preço da Gleta Casta año - SEB 88-C1-055500-CS-CQS / Can- mater serviça lili para elabor ar proposta sócinica de Repo- cição Riometal a cer submedi do no firenzan aces acessos de con-	17,740,00		Politica	no Menor Custo	Cym · nasuta	61,10100		Cathan	2020		s		-			۰		0		s		۰		*	<u> </u>
ção com base no Fundo Esta dual de Regosição Florestal -	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	9,400.00	0.00	Cancelado	2021-03-01	2021-07-2	2021-03-1 S	2022-01-2 E	2021-06-0			2021-04-1 9		2021-05-1		2021-06-1		2021-07-1		2022-01-1	
SERO, AM BR-CL-202081-CS-QCBC F Re- allanção de concurrinação do or meior Risco, bididos e avir nápico e inventário finerezal amorarral para concencio de necario na Ficereta Estadual d a Maude - SERMA AM BR-CL-90-SSI-CS-QCBC F Piera Itanção de exemutos socieções o nomico, avribienta é fundiári o, e consolidação dos planos de operala - ISSFLORGIA	TF / 86056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National	130,000.00	0.00	Assinado	2021-05-03	2021-09-2 7	2021-05-1 7	2021-10-0 6	2021-06-1 4	2022-01-1		2021-07-1 2	2022-04-2	2021-09-0	2022-06-2	2021-09-0	2022-05-2 7	2021-10-1 1	2022-09-1 7	2022-10-1	
BR-C-90613-Cs-QCB/ Nea Ização de estudos socioeco nomico, ambiental e fundári o, e consolidação dos planos de gestão - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e C usto	Open - National	243,161.09	0.00	Cancelado	2020-03-31	2020-02-1 B	2020-04-2 1		2020-06-0 4	2020-05-1 4		2020-07-0 2	2020-06-2	2020-09-0	2020-07-3 1	2020-09-0		2020-10-1 0		2021-10-1	
89-C1-215186-C5-LC5 / Blab orar plano de manejo da RS SEX Alto Juruá - ICHISIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	22,600.00	0.00	Assinado	2021-03-01	2021-03-0 7	2021-03-2 2	2021-09-0 E	2021-08-1	2021-12-0 1		2021-05-0 3	2022-04-1	2021-05-0 4	2022-09-2	2023-06-0 B	2023-01-0	2021-03-1 2		2022-01-0	
BR-CI-BRISS-CS-CQS / Cont ratação concultoria para rea Ezar o estudo de valoração de produtos associados à so ciobiodiversidade - SEMA A C	TF / AGOSG	Component 2: Integrated La indicage Management	Pasterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	38,528.68	0.00	Cancelado	2021-04-05		2021-06-2		2021-05-2 4			2021-06-0		2021-06-2		2023-07-2		2021-08-3 0		2022-02-2	
89-CI-0028e6-CS-QCBS / Re alizar estudo de viabilidade econômica da cadela da cas tanha na região do Guagoré - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated La indiscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	19,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-25	2022-06-1 0	2021-03-1 B		2021-06-1 5			2021-04-2 9		2021-05-1		2021-06-1 7		2021-03-2 2		2022-01-1 B	
89-CI-315032-CS-LCS / Risb orar mapeamento dos usos dos recursos, revisar norma s, mapea tásicos e proposta de zoneamento a spoiar as or esunide. Officira para elato ação do Piano de Manejo da Unidade de Conservação AP A de Tapajós - XMRio	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	27,000.00	36,110.86	Assinado	2021-02-25	2021-04-2 0	2021-03-1 g	2021-04-2	2021-06-1	2021-06-2		2021-04-2	2021-08-1	2021-05-1	2021-11-1	2021-06-1	2021-12-1	2021-07-2 2	2022-02-2 1	2022-07-2	
89-C1-215043-C5-QCBS./ E1 aboração do padrifer de val oração dos produtos e sensi que das cadeias produtivas til gadas aos ativos da sociobio diversidade (validação, mêtr ra do pastrão da valoração.	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Pasterior	Seleção Baseada na Qualidade e C usto	Open - National	92,000.00	0.00	Assinado	2021-03-01	2022-10-0 4	2021-03-2	2022-10-1	2021-06-1	2022-12-2		2021-05-0	2023-03-2	2021-05-1	2023-07-0 6	2023-06-2	2023-09-0 S	2021-03-2 6		2022-07-2 6	
certificação e taudo) - SEMA BR-C+122604-C5-QCBS / E1 aboração do Programa de R egularização Ambiental - PR A pelo pozo de S6 meses - SECIAM	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arrive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e C usto	Open - National	571,429.57	0.00	Cancelado	2021-09-01		2021-03-1 S		2021-06-1			2021-04-2		2021-04-2		2021-06-0		2021-07-0		2023-12-2	
SEDAM 8R-C3-169803-C5-CQ5 / Ma peamento do potrecial econ ómico da bioeconomia na re- gião amadráca e análise de oportunidades e aprajato pa ra a sua implementação em acrais	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	21,639.00	0.00	Cancelado	2021-06-30		2021-05-2 1		2021-07-0			2021-08-0 1		2021-09-3		2021-10-0 S		2021-11-0		2022-05-0 B	
eccals. 8R-C1-215022-C5-QCBS / E1 aboração do Plano de Gesta o da Unidade de Concervaçã o Floresta Estadual (Flota) d o Iriri e APA Tilunta de Xingu - Ideflorátio/ SSMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Pasterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usta	Open - National	250,000.00	0.00	Assinado	2021-07-01	2021-03-0 R	2021-07-1 S	2021-09-1	2021-09-1	2021-11-1		2021-09-0	2022-02-0	2021-09-2	2022-03-0	2021-10-2	2022-04-0	2021-13-0	2022-08-0	2023-07-3	
- Ideforbio/ SSMAS BR-C-122307-CS-CS-/ Cap acitação e formação de muit pilacadense em Sef na RSS EX Chico Mendes, incluindo a disponibilização de equipa mentos, formecimento de ins	TE / MADEA	Component 2: Integrated La indicage Management	Pasterior	Seleção Raseada no Menor Custo	Open - National	141,227.29	0.00	Cancelado	2020-00-30		2020-09-2		2020-11-0			2020-12-0		2020-12-3		2023-02-0		2021-03-1		2021-09-0	
umos e acestrecia tecnica p or 30 meses 89-Ci-566135-CS-QCBS / Co ntratar serviço PJ para estrut urar mecanismos financeiro s para recuperação da veget ação nativa na Amazônia -	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usta	Open - National	104,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-1		2021-04-0			2021-04-1 9		2021-05-1		2021-06-1		2021-07-1		2022-07-1	
MMA BR-CI-9972e-CS-CQS / Cont Istacae de servico tecnico Pi para diagramacao revista se anp - SSMA AC	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	2,279.64	0.00	Cancelado	2021-05-10		2021-05-3		2021-06-2			2021-07-1		2021-07-2		2021-09-3		2621-10-0		2022-04-0	
BR-CI-065953 -CS-LCS / Con- tratar service bij para realiza i monitoramento de botos e jacanis no trecho entre Coar i e Manaus - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	27,740.00	0.00	Cancelado	2021-02-15	2021-07-3	2021-69-0 1	2021-08-0	2021-03-2			2021-04-0		2021-04-2		2023-05-3		2021-07-0 S		2022-01-0	
BR-C1-86346-C5-C06 / Cont ratacas de consultoria PF pa ra monitoriamento de indica dores do projeto - CI BRASIL	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	4,863.22	0.00	Cancelado	2021-05-10		2021-05-3 1		2021-06-2 B			2021-07-1		2021-07-2		2023-09-3		2021-10-0 6		2022-04-0	
89-CI-055958-CS-LCS / Con- tratar serviço para realizar monitoramento de botas e j acunis no Midio Solimões - I CMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	30,500.00	0.00	Cancelado	2021-02-15	2021-07-3	2021-09-0 1	2021-08-0	2021-03-2			2021-04-0		2021-04-2		2023-05-3		2021-07-0		2022-01-0	
89-C1-356222-C5-CS-/ Con- tratação de concultoria para elaboração do Pimos Stradu al de Apprecciologia e Produç So Orgânica - Piesapo, a ser s- abmetida no ao Conselho Sir tadual de Apracciologia e Pro- dução Orgânica do Amazona s - Ceago-AM - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	5,600.00	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-03-0		2022-06-2			2022-05-1 g		2022-06-1		2022-07-2		2022-08-2 6		2023-02-2	
89-C1-122208-C5-LCS / Con- trataces de concultoria III pa- ra se elaboracase de plano de manejo da APA Igarape Sao Francisco - SEMA AC.	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	106,392.68	0.00	Cancelado	2019-08-30	2009-20-0	2019-09-2 0	2019-10-1	2019-11-0 3	2019-11-1 2		2019-12-0	2020-04-2	2019-12-3	2020-06-2	2020-02-0		2020-03-1 0		2020-09-0	
8R-CI-365343-CS-LCS / Con- trattação de cerviço de cons- ultoria para elaboração do pil- ano de manejo da Ansa de P- roteção Ambiental Igarapé S	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	62,300.00	0.00	Assinado	2022-02-07	2022-01-0	2022-02-2 E	2022-02-1	2022-06-0	2022-07-1		2022-05-0	2022-09-2	2022-05-1	2022-10-2	2022-06-2	2022-11-2	2022-07-2	2022-00-1	2023-01-2	
BR-CI-165858-CS-QCBS / Re alizar es estudos para elabo ração do plano do gestão da APA Triunfo-do Xingu - IDEFC	TF / AGDSG	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National	186,220.00	0.00	Cancelado	2020-09-61		2020-09-1 S		2020-10-0			2020-10-2		2020-11-1		2009-12-1		2021-01-1 0		2022-01-1	
BP-C1-SEGELCS-C)CIST / Be- altar of emodos para elabo- nición de partición de partición de partición de APA Triumfo de Xingui- 105Fz. GRA Triumfo de Xingui- 105Fz. BP-C1-277565 CS-LCS / Can- trator cerviço Pji para malita- ção de cumo de capacitação de equipo Hérnica para anál- se do CAR (avancado) - SEM AAM.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	7,600.00	0.00	Cancelado	2022-03-07	2022-03-1	2022-03-2 B	2022-03-3	2022-05-1 1	2022-11-2 5		2022-05-2 S	2022-03-0	2022-06-2	2023-04-2	2022-07-2		2022-09-0		2023-03-0	
tratar serviço Pj para validar as análises de CAR dos 07 m unicípios do sul do Sistado -	TF / AG056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	28,000.00	0.00	Assinado	2022-03-07	2022-05-0	2022-03-2 B	2022-05-0	2022-05-1 1	2022-07-0 5		2022-05-2 S	2022-08-1	2022-06-2 4	2022-08-3	2022-07-2	2022-10-1	2022-09-0	2022-11-0	2023-03-0	
89-CI-2022e6-CS-QCBS / Co ntratação de concultoria esp- ecializada para elaborar a m odelagem de implantação e funcionamento do centro de mainmanto em monaio finr	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	38,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-25		2021-03-1 g		2021-06-1 5			2021-04-2		2021-05-1		2021-06-1		2021-03-2 2		2022-01-1 g	
ectal, localizada no municipi a de junzi (PA - 1defantio) SE BR-C-2defanC-C-C-C-C (CA transition de la participa de la contra maniforamento dos acontros de peca regulamentados p eta SEMA e criar protocalo.	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	17,316.01	0.00	Assinado	2022-06-15	2022-10-2	2022-05-0	2022-10-2	2022-06-1	2022-12-1		2022-07-1	2022-03-2	2022-09-1	2022-02-3	2022-09-2	2023-05-0	2022-10-2	2022-08-0	2023-04-2	
89: C3-288814-C5-QCBS; / Re alizar estrutura (da de modellagen para estrutura (da de conces- sidos fibreratis para a práci- a do manejo Sonestal e silvic- ultura en inexas degradadas para euploração de producio madeleioro, não-madeleios e a serviços.	TE / MADEA	Component 3: Policies for P notection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e C udo	Open - National	216,450.21	0.00	Assinado	2022-06-15	2022-05-2 6	2022-05-0 6	2022-06-2	2022-06-1	2022-10-1 B		2022-07-1	2022-09-2	2022-09-1 6	2022-10-1	2022-09-2	2022-11-0	2022-10-2 S	2023-01-3 1	2023-10-2 S	
tratar serviço para neakração o de retificação do CAR em São Félix do Xingu, região d e integração do Xingu e regi ão do Balko Amazonas priori zando as análities já realizad as pelo ASL.	TF / A6054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	116,959.06	0.00	Assinado	2022-09-23	2023-03-2 0	2022-00-1 4	2022-04-0	2022-11-2	2023-06-0 4		2022-12-2 S	2023-07-2	2023-01-2 4	2023-09-1 S	2023-02-2 B	2023-08-0 S	2023-04-0 4		2023-10-0	
BRCH-ISSABL-CS-QCBS-) Co- merater serviço de consultori a Pecsas juridica para anális e do CAR na Plazationna SIC ARJPA na região de integraç do do Balano Amazonas (Sant anies, Monte Allegre, Mojul di or Campor e Belterra) e Tap ajós (Reelio, Italiata, Novo	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Bassada na Qualidade e C usto	Open - Internation al	390,625.00	0.00	Assinado	2022-10-17	2023-04-0	2022-11-0	2023-06-2	2022-12-2 1	2023-05-3 1		2023-01-1 B	2022-07-1	2023-02-1	2023-07-3 1	2023-03-2	2023-08-1	2023-04-2 B		2026-06-2	
BR-CI-32167B-CS-QCBS./ Co ntratar consultoria para elab orar o Plano de Manejo das unidades de conservação de uos sustentável do mosaico das ámas de Machadinho do Ceste e Vale do Anari - 15 R	TF / A6056	Component 2: integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e C udo	Open - National	292,397.66	0.00	Assinado	2022-12-61	2023-03-0	2022-12-2	2023-03-0	2023-02-0	2023-08-2		2023-03-0	2023-06-1	2023-08-0	2023-08-0	2023-05-0	2023-09-2	2023-06-1		2026-06-1	
88x.5-327947-CS-LCS / Can tratar serviço de agolo em b anco de dados para verificaç ão das análises externas de CAR das 07 municípios no s ul do AM.	TF / A6054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arove Vegetation	Posterior	Seleção Raseada no Menor Custo	Open - National	16,922.42	0.00	Cancelado	2022-11-27		2022-12-1 E		2023-01-3			2023-02-2 B		2022-03-3		2023-05-0		2023-06-0 8		2023-12-0	
89-CI-3279e8-CS-LCS / Blad orar o protocolo de monitora mento dos PRADAs (TCAs as sinados, incluindo áreas de compensação).	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Seleção Bassada no Menor Custo	Open - National	27,289.17	0.00	Em face de Imple mentação	2022-11-30	2023-12-0	2022-12-2 1	2023-12-1 B	2023-02-0	2026-06-1 B		2023-03-0	2026-05-2	2023-04-0		2023-05-0		2023-06-1 1		2023-12-0 E	

8R-CI-328129-CS-LCS / Con- tratar consultoria para identi- ficação e mapeamento de m atrices para implementar a r ede de tementes do estado do Acre.	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	47,024.29	0.00	Em face de imple mentação	2022-11-30		2022-12-2 1		2023-02-0			2023-03-0		2022-04-0	2023-05-0	2023-06-1 1	2023-12-0 g
BR-CI-315641-CS-QCBS / Co ntratar serviços de pecosa j uridica para o apoio tricnico na análise do Cadastro Ambi entas Rural - CAR, na elabor acao de PRADAS e TCAS no	TF / #4054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - Internation al	\$62,500.00	0.00	Cancelado	2022-10-17		2022-11-0 7		2022-12-2 1			2023-01-1 B		2022-02-1	2023-03-2 4	2023-04-2 B	2026-06-2
BR-CI-316251-CS-LCS / Con- tratar consultoria para prop- or e testar marcação eletrá- nica com TAG RFID adaptad o à rastmebilidade da madei	TF / A6054	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	58,479.53	0.00	Cancelado	2022-09-25		2022-10-1 6		2022-11-2			2022-12-2		2023-01-2	2023-03-0	2023-04-0	2023-10-0
ra de concectão florestal. 89-CI-289662-CS-LCS / Con- tratação de equipe técnica d e T.I. para o desenvolviament o do módulo de monitorame nto do PRA e módulo de ges tão da produção de musta.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	103,896.10	0.00	Cancelado	2022-06-10		2022-05-0		2022-06-1			2022-07-1		2022-09-1	2022-09-1	2022-10-2 0	2022-04-1
8R-C)-364687-CS-LCS / Con- tratar serviço de consultoria para realizar estudios de logi stica, infraestrutura e preço s flavestral para concessão f lovertal (Sono Homed e Ari	TF / A6054	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Menor Custo	Open - National	112,791.95	0.00	Cancelado	2023-06-30		2023-07-2 1		2023-09-0			2023-10-0		2023-10-3	2023-12-0	2024-03-0	2025-01-0
guardi-MHI BR-C1-278755-C5-LC5 / Con- trattação de consultaria de P ecasa jurídica para realizar a verificação externa ao Siar ema de Cadastro Ambiental Rural -SICAR- no estado do	TF / M6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Menor Custo	Open - National	82,100.00	0.00	Cancelado	2022-05-11	2022-05-2	3022-06-0 1	2022-06-1	2022-07-0	2022-10-0		2022-08-0		2022-09-0	2022-10-0	2622-11-1	2023-05-1
Amazonas. BR-CI-288665-CS-LCS / Con- matojão de pessas jurídica para Capacitação Operação de DROMÉS e noções tá- sicas em Geogrocossame	TF / #4054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	6,493.50	0.00	Cancelado	2022-06-15	2022-05-1	2022-05-0 6	2022-06-2	2022-06-1			2022-07-1		2022-09-1	2022-09-2	2022-10-2 S	2022-04-2
into a monitoriamento. 88-C1-328175-C5-LC5 / Contrator consultoria para realizar monitoriamento da biodivi encidade em 83 Llos estadua is do CFERG.	TF / A6056	Component 2: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Bateada no Menor Custo	Open - National	27,369.17	0.00	Cancelado	2022-11-30		2022-12-2		2023-02-0			2023-03-0		2022-04-0	2023-05-0	2023-06-1	2023-12-0
8R-CI-28868R-CS-LCS / Con- tratar serviço PJ para identifi- car áreas potenciais para im- plantação de coleta de sem- entes no Sul do Amazonas.	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Menor Custo	Open - National	22,467.53	0.00	Cancelado	2022-06-15	2022-06-2	2022-05-0 6	2022-08-0	2022-06-1			2022-07-1		2022-09-1	2022-09-2	2022-10-2 S	2022-04-2
89-C1-36-6665-C5-LCS / Con- tratar serviço-de consultoria para realizar estudos de logi stica, infraedrustura e preço s finerestais para concestão f ionestai (Flona Jamasim e Tr	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Pasterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	112,761.66	0.00	Cancelado	2023-06-30	2023-06-2	2023-07-2 1	2022-07-1	2023-09-0			2023-10-0 1		2023-10-3	2023-12-0 5	2024-01-0	2025-01-0
89-C3-384569-C5-LC5 / Con- tratar serviço Pj para realiza r estados de análise dos ben- eficios econômicos, sociais e ambientais das concessões f lonestais.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	39,872.60	0.00	Em face de Imple mentação	2023-10-09	2023-12-0 7	2023-20-3 0	2023-12-1 R	2023-12-1 3	2024-02-1		2026-01-1 0	2026-05-1	2024-02-0	2024-03-1	2026-06-1 9	2024-10-1
89-C1-410851-C5-QCBS / Co ntristação de serviços de co noutoria PI para diagnéstico ambiental, controle de gram ineas e plantio de cobertura na Recex do Rio XinguiPA - or la	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e C usto	Open - National	183,243.00	0.00	implementação P endente	2024-05-30		2026-06-2 0		2024-08-0			2024-08-3		2024-09-3	2004-11-0 6	2026-12-0	2025-12-0
BR-CI-410855-CS-QCRS / Co mizracção cerviços PJ para re altar caracterização vegeta cional, monitoramento de se openeração natural, mapeam ecta de presciocardinos e capacitação no pama da ser na do pardo e mesas do filo vir noga, no estado do pará: 22.	TE / AADSA	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National	140,956.00	0.00	Em face de Imple mentação	2024-05-30	2024-04-2 2	2024-06-2		2024-08-0			2024-08-3		2028-09-3	2024-11-0 4	2024-12-0	2025-12-0
89-C1-418525-C5-QCBS / Co ntratação 9) para diagnóstic o ambiental, controle de gra mineas 6 plantos de coberto na no Partandos Campos Am apónicos(Am (120 ha) (ICMB)	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e C usto	Open - National	207,627.00	0.00	implementação P endente	2024-05-30		2024-06-2 0		2024-08-0			2024-08-3 1		2024-09-3	2024-11-0 4	2024-13-0 9	2025-12-0
89-CI-418793-CS-LCS / Con- tratar consultaria PJ para rea- lizar estudo para estimar a lo iomassa das Glebas Priblicas de interesso para a Conces- So Fiorrettal, com base no in- ventário Nacional e em dada s de encorriamento remoto.	TE / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	20,602.40	0.00	implementação P endense	2024-06-02		2028-06-2		2024-08-0 6			2024-09-0		2028-10-0	2024-11-0	2024-12-1	2025-06-1
8R-CI-331216-CS-LCS / Con- tratar serviço para realizar di legnóstico da cadeia de valo r da castanha do brasil, açal e dieco segetals na Resex L ago do Cunili.	TF / 86054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	74,766.33	0.00	Cancelado	2023-01-02	2023-06-2 B	2023-01-1	2023-07-1	2023-02-2 6	2023-09-1 5		2023-03-2 6	2026-02-1 5	2023-04-2 5	2023-05-3	2023-07-0 4	2023-12-3
89-CI-421597-CS-LCS / Con- tratar concultoria PJ para rea- sour levantamento de logisti ca, infraestrutura e preços p- ara subdidar edital de conce- scio fineretal em gleba públi ca federal. (SFB)	TF / 84054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Raseada no Menor Custo	Open - National	119,968.00	0.00	implementação P endente	2024-07-01		2026-07-2 2		2024-09-0 4			2026-10-0		2026-11-0	2024-12-0	2625-61-1 0	2025-07-0
BR-CI-BRIGG-CS-CQS / Cont ratacao de consultoria PJ par a decenvolvimento de TAG RFID - SFB	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	60,790.27	0.00	Cancelado	2021-07-01		2021-07-2 2		2021-08-1			2021-09-0 9		2021-09-2	2021-10-2 8	2021-12-0	2022-05-3
89-C1-231915-C5-LC5 / Real litar mapeamento de proces sos Projeto ASL - CI Brasil	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	13,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-15		2021-00-0		2021-11-0			2021-12-0 1		2021-12-1 S	2022-01-1	2022-02-2	2022-06-2
BR-CS-32866S-CS-QCRS / Contratar consultaris para elaborar Plano Estratejico para diagnéstico das microlacias hidrogisticas existentes en recotte de 14 municipios de Rondonia com produteres runici que aderizam ao PRA, e diagnéstico da minimidada e on maler universabilidade.	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e C usto	Open - National	186,915.88	0.00	Cancelado	2022-12-09		2022-12-2		2023-02-1			2023-03-1		2023-06-1	2023-05-1	2023-06-2	2028-06-1
on misor umanisticas. 8R-Cs-228280-CS-QCBS / Co nizirar consultaria para estr ususção de "plataforma Tira defilion" que contemplate à b anco de ámas degradadas a semen observadas em citio de neclassirção e instituiçõe s (públicas ou prisadas) nos misosadas em proceder à rec- misosadas em proceder à rec-	TE / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e-C usto	Open - National	125,726.90	0.00	Cancelado	2023-02-01		2022-02-2 2		2023-08-0			2023-05-0 S		2023-06-0	2023-07-0	2023-09-1	2024-09-1
89-C5-202084-CS-QCBS / Co normar consultaria 97 para el aboração do "modelas a comp anhamento", integrado à pla taforma de proposição de pri ojetos (65690,080,040) para o acompanhamento de sec- ução dos projetos de reflos stamento de correntes da inte espocido topolas pela Timber! espocido topolas pela Timber!	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management.	Posterior	Seleção Raseada na Qualidade e C usto	Open - National	640,169.15	0.00	Cancelado	2022-02-01		2023-02-2 2		2023-06-0			3023-05-0 S		2023-06-0 4	2022-07-0	2023-09-1	2026-08-1
89-C)-90017-CS-CQS / Cont ratação de consultoria juridi ca para assectoramento par a execução do projeto - CI-B BASIL	TF / A6054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	26,747.72	0.00	Cancelado	2021-04-05		2021-04-2 6		2021-05-2 4			2021-06-0		2021-06-2	2023-07-2	2021-08-3 0	2022-02-2
89-C1-321479-C5-LC5 / Con- trattar PJ para realizare leus ntamentos subne cadellas pro- dutivas e elaboração de pla- nos de negicios para dois pri- odutos de cociobiodiversida de CERKS.	TF / M4054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	115,004.40	0.00	Cancelado	2022-11-13		2022-12-0 4		2023-01-1			2023-02-1 4		2023-03-1	2023-04-2	2023-05-2 S	2023-11-2

INDIVIDUAL CONST	JLTANTS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approa ch	Contract Type	Estimated Am ount (US\$)	Actual Amou nt (US\$)	Process Statu s	Terms of I		d/Selecte	t	nto	otiated Co act	Signed		Contract C	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
89-C1-90831-C5-90DV / Cont rataca-o de concultoria pecco a física para avaliar a obusc ao do desembarque pecquei ro - ICMBIG	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Individual	Open		27,355.62	13,776.90	Assinado	2019-01-31	2019-09-1	2019-03-2 1	2020-01-0	2019-06-1 1	2020-02-1	2019-05-1 6	2020-04-1 6	2019-11-1	
88-C1-86346-C5-REW / Con suboria 99 para acompanhar a implementaca da analise do CAR (Tutor) e elaborar m anual operacional de proced imentos para analise do CA R nos manicípios a apartir d a implantacaa assistida - I	TF / #4054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Individual	Open		20,395.14	0.00	Cancelado	2019-02-64	2019-09-2 7	2019-02-2 S		2019-06-1 S		2019-05-2 0		2019-11-1 6	
BR-CI-90297-CS-MDV / Cont ratacao de consultoria PF p ara apolar a gestao do progr aria - HMA	TF / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		15,197.57	2,825.67	Concluido	2019-03-20	2009-20-3	2019-05-0 B	2019-12-2	2019-05-2	2020-03-1	2019-07-0	2020-04-1 6	2019-12-3 0	2020-05-1 B
BR-CH-BOLLE-CS-INDV / CON SULTORIA PARA APOUR A E QUIPE DO MMA E ESTADOS NA PREPARAÇÃO DO PROJET O BRAZIL - MMA	TF / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Direct		8,462.00	0.00	Cancelado	2018-12-14	2019-10-2	2018-12-2 4	2019-11-1	2019-01-1 4		2019-02-1 B		2019-09-1 7	
88-CI-90361-CS-RIDV / Control datacae de concultoria para accessoramento da equipe Ci-Brasil em aquiscoet no regulamento do Banco Mundi al - CI-89ASE.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arove Vegetation	Posterior	Individual	Open		53,982.76	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-06-1	2019-03-1 1		2019-04-0 1		2019-05-0 6		2019-11-0	
89-C1-256829-C5-98DV / Co ntratação de consultorias pa ra accessorar a equipe de a quidições da C1-8rasti	TF / A6056	Component 4: Capacity Built ding, Cooperation and Proje ct Management	Posterior	Individual	Open		21,895.00	16,779.90	Concluido	2020-03-15	2020-03-1 6	2020-03-3 0	2020-04-0	2020-04-0 4	2020-08-0 7	2020-04-1 0	2020-05-2	2020-10-0	2021-03-1

BR-C1-90bes-C5-CQ5 / Mobil bacjós das comunidades alv o, erganizar e moderar neuri lo de apresentació das pré- propostar e consulta quanto ao interesse a arualecta, en como elaboarar pel-propo tito de postiveir áreas e mo delos de SF-CPBilo.	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Individual	Open	12,765.96	0.00	Cancelado	2020-08-30		2020-20-0 B		2020-10-2 9		2020-12-0 3		2021-06-0 1	
BR-Cs-12921B-CS-RIDV / Mo bilização das comunidades-a lvo, organizar e moderar reu não de apresentação das pr é-propostas, realizar consult a quanto ao interesce e anu éncia, bem como elaboarar pré-proposta de postíveis ár	TF / A6054	Component 2: Integrated La ndscape Management	Pasterior	Individual	Open	12,765.96	0.00	Cancelado	2020-07-01		2020-08-1		2020-09-0		2020-10-1 d		2021-04-1 2	
89-CI-369804-CS-CQS / Aco mpanhar a implementação da análise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para anál las do CAR nos maníciplos a apartir da implantação aceis	TF / A6054	Component 3: Policies for P notection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Individual	Open	20,395.00	0.00	Cancelado	2020-02-28		2020-00-1		2020-05-0 B		2020-06-1 2		2020-12-0	
8R-CI-165449-CS-REDV / Co intratar serviço de consultori a para elaborar Relatório Na cional cobre a implementaç- ão da Convenção Ramsar, in cluindo a implementação do s obtos Ramsar - MMA.	TF / A6054	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Individual	Open	6,520.00	0.00	Cancelado	2020-04-15		2020-05-1 B		2020-06-0		2020-07-0		2021-01-0	
89-C1-99584-C5-MDV / Cont ratacao de consultoria PF p ara realizacao de estudo de mercado nara produtos da r	TF / AGOSG	Component 2: Integrated La indicage Management	Pasterior	Individual	Open	22,026.14	0.00	Cancelado	2021-04-01		2021-05-0 4		2021-05-2 S		2023-06-2		2021-12-2	
ociobiodiversidade - SEMA AC 89-C1-122458-C5-960V / Ela boração da minuta de lei do Programa da Sociobiodiversi dade - SEMA AC 89-C1-202925-C5-960V / Ela	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Individual	Open	6,000.00	0.00	Cancelado	2020-11-29		2021-01-1		2022-02-0		2021-03-1 4		2021-09-1 0	
borar os Plano de uso públic o das APAs igarapé São Fran- cisco e Lago de Amapá e AR IS tantim bannar romar - SSM	TF / AG054	Component 2: integrated La ndscape Management	Posterior	Individual	Open	8,500.00	0.00	Assinado	2023-03-01	2022-03-0 7	2021-66-0	2022-05-1	2021-08-2 4	2022-07-2	2023-05-2	2022-08-1 3	2021-11-2 S	
89-Ci-163664-CS-RebV / Ma peamento do potencial econ ómico da bioeconomía na re glão amazônica e análise de oportunidades e gargalos pa ra a sua implementação em entrals.	TF / A6054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Individual	Open	7,600.00	0.00	Cancelado	2020-03-16		2020-08-0		2020-06-1 B		2020-05-2		2020-08-2	
BR-CI-221908-CS-RIDV / Co ntratação de consultoria indi- vidual para realizar avaliação a de meio termo do projeto- seas.	TF / A6056	Component & Capacity Built ding, Cooperation and Proje ct Management	Posterior	Individual	Open	19,000.00	19,420.76	Assinado	2021-05-14	2021-05-2 B	2021-06-0 9	2021-07-3	2021-06-1 6	2021-09-0 1	2023-07-0	2021-09-0 6	2021-13-0 4	
BR-CI-227493-CS-RIDV / Co ntratação de consultoria par a apolar os Estados no aces su a financiamentos do mer cado voluntário de carbono de REIDO+ - CI Brasil	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Individual	Open	15,400.00	14,516.57	Assinado	2021-07-15	2021-03-1 3	2021-09-1 7	2021-11-2	2021-08-3 1	2022-01-1	2023-10-0 S	2022-02-0	2022-04-0	
BR-C3-36568-C5-900V / Co ntratação de serviço de con suitoria para análise de dad os LIDAR "LIGHT DETECTION AND RANGING" SER BO-C-13660S-C5-800V / Co	TF / 86056	Component 2: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Individual	Open	29,500.00	16,520.20	Concluido	2021-08-10	2021-09-1 B	2021-09-1 2	2021-11-1	2021-09-2	2021-11-3	2023-30-2	2021-12-2	2022-04-2	
89-C1-3eb665-C5-9ebV / Co ntratação de serviço de con sultoria para serviços de ge oprocessamento e sensoria mento remoto - SFB	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Individual	Open	29,500.00	19,307.20	Concluido	2021-09-10	2021-08-1 8	2021-09-1	2021-10-0	2021-09-2	2021-11-0	2023-10-2 4	2021-12-0	2022-04-2	2023-06-0 1
BR-Cs-347533-CS-960V / Co ntratação de consultoria indi vidual para comunicação do projeto ASL - Assessor de C omunicação	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management.	Posterior	Individual	Open	4,149.69	0.00	Cancelado	2021-08-16	2021-09-0 g	2021-20-0 4		2021-10-2		2023-11-2 g		2022-05-2 B	
Situation de la company de la	TF / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	19,500.00	26,212.59	Assinado	2021-09-15	2021-09-1 6	2021-20-1 1	2021-11-3 0	2022-11-0	2021-12-0	2023-11-2	2022-01-3 0	2022-11-2	
88-C1-387384-CS-985V / As sessoria tricnico-operacional para elaboração de docume ntas e revisão de materiais -	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	7,600.00	6,706.85	Assinado	2021-09-15	2021-09-2 7	2021-10-1 1	2021-12-1	2021-10-2 5	2021-12-2 1	2021-11-2	2022-01-3 0	2022-05-2 1	
89-CI-166136-CS-CD5 / Con tratar serviço Pj decensolver modelagem espacial para re stauração/regeneração natu rai na Amazônia - MMA.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Seleção Direta d e Consultores	Direct	890,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-61		2020-09-1				2020-11-1 S		2021-09-1	
BR-C1-193669-C5-900V / Co ntratar serviço para nealizar oficinas de trabalho para det aftar o mageamento dos ec ossistemas da Amazônia - M MA	TF / A6054	Component 2: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Pasterior	Individual	Open	\$4,400.00	0.00	Cancelado	2020-09-25		2020-10-1 4		2020-10-2 1		2020-11-1 8		2022-11-1 B	
BR-C1-90409-CS-LCS / Servi ço de moderação - 1998.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	1,519.76	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-06-1 9		2021-05-1 0		2021-06-1 4		2021-12-1 1	
89-C1-90367-C5-MDV / Cont ratacas de consultoria para traducas de documentos tec nicos do projeto - C1-89ASE.	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Individual	Open	3,039.51	0.00	Cancelado	2021-06-61		2021-07-0		2021-07-2		2023-08-2		2022-02-2	
BR-Cs-193000-CS-RRDV / Co christian renviço para malitar emplas entre su projetos e o nogramas de consenvação e uso sustretiveidos ecostici- entes ca Amadolina e occari- ende estratégias adequados para potencializar riseigias e evitar octoragosições - MBI BR-Cs-195509-CS-RRDV / Co	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	19,000.00	0.00	Cancelado	2020-11-15		2020-12-0		2020-12-1		2021-01-0 R		2021-06-0	
a para acompanhamento do manejo do pirarucu - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Individual	Open	6,704.00	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-20-0		2020-10-1 B		2020-11-2		2021-05-2 1	
88-C3-90905-CS-CQ6 / Adeet ficação de comunidades ao longo da bacias dos rios junu a e Parus com interecos par a manejar quelônios - ICHBI o	TF / A6056	Component 2: Integrated La inducage Management	Posterior	Individual	Open	27,355.62	0.00	Cancelado	2020-04-30		2020-06-1 R		2020-07-0		2020-08-1 2		2021-02-0	
BR-C1-89583-CS-CQS / Reali zar diagnósico e mapeman eto dos fornecedores de se mentes e mudas do listado - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Individual	Open	15,197.57	0.00	Cancelado	2020-04-30		2020-06-1 R		2020-07-0 9		2020-08-1 3		2021-02-0 9	
89-C1-231914-C5-98DV / Co ntratação de consultoria indi vidual para acoestorar a equ ipe de aquisições do projeto - CI Brasil	TF / A6056	Component & Capacity Built ding, Cooperation and Proje ct Management	Posterior	Individual	Open	11,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-61	2021-06-0 7	2021-06-2 7		2021-07-0 4		2023-07-2 S		2022-01-2 1	
BR-C+98582-C-5 C/5 / Real BR-C+98582-C-5 C/5 / Real para diagnostics enaperaus mentre e mudies do Setado- CSPA AM BR-C+321914-C-5 e0201/ Co. BR-C+321914-C-6 e0201/ Co. BR-C+321914-C-6 e0201/ Co. BR-C+321914-C-6 e0201/ Co. BR-C+321914-C-6 e0201/ Co. Para Seal Color do projeto - C-8 lacidi BR-C+3221657-C-5 e0201/ Co. entranção de consultória para la ventrámento extremato se la ventrámento extramato se de Sión Reyra e para apo la aost trabalhos de estruma- gido de governo-para podo de seguina-	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arrive Vegetation	Posterior	Individual	Open	8,600.00	0.00	Cancelado	2021-08-64		2021-08-2 3		2021-08-2 4		2023-09-2		2022-03-2	
Sign of government, and entire the second of the control of the co	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicage Management	Posterior	Individual	Open	18,500.00	0.00	Cancelado	2022-01-17		2022-02-2 6		2022-03-1		2022-04-1 6		2022-10-1 3	
89-C1-b65eeb-C5-eebV / Co ntratar serviço de consultori a para elaborar connecido pr ogramático de cada curso c onforme a necessidade da c apacitação da equipe técnic	TF / A6056	Component 2: Policies for P notection and Recovery of N ative Vegetation	Pasterior	Individual	Open	2,800.00	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-66-0 3		2021-06-1		2021-05-2 2		2021-13-1 B	
BB-C-1958-04-10 regular plant and pl	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Individual	Open	16,760.00	0.00	Cancelado	2021-06-01		2021-05-0 4		2021-05-1 B		2023-06-2		2021-12-1 9	
89-C1-277592-C5-905V / Co ntratação de consultaria indi vidual para accestorar a equi joe de aquilições do projeto - Ci Brasil.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Prévia	Individual	Open	26,400.00	0.00	Assinado	2022-03-09	2022-05-1 6	2022-66-1 0	2022-09-0	2022-08-2 4	2023-03-0	2022-05-2	2023-04-2	2022-13-1 B	
BR-C1-282763-C5-89bV / Co ntratação de consultaria indi vidual para acoessarar a equi ipe de aquisições do projeto - CI Brasil.	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Prévia	Individual	Open	26,400.00	0.00	Concluido	2022-03-08	2022-05-0	2022-64-1 0	2022-06-2	2022-04-2	2022-10-2 4	2022-05-2	2022-08-0	2022-11-1 B	2023-08-3
introdució de considerá sido intratació de considerá sido intratació de considerá a equi go de aquición de sporter - CR Bradi. Bi-C-399736-C-890V / Co intratació de serviços de co- nomició de serviços de co- los de trabalho de servición de trabalho de traba	TF / A6054	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Individual	Open	29,662.60	0.00	Assinado	2022-06-24	2022-07-2	2022-08-1	2022-10-1 B	2022-09-0	2022-11-0 4	2022-10-0 7		2023-04-0 S	
88-Cs-301824-CS-900V / Re altar estudo de viabilidade econômica da cadela da cas tanha na região do Guaponé - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Posterior	Individual	Open	19,083.96	0.00	Assinado	2022-06-29	2022-06-3 0	2022-08-1	2022-11-0	2022-09-0	2023-01-0	2022-10-1 2	2023-02-1 B	2023-04-1	

BR-Cs-215023-CS-MDV / Co ntratação de consultaria par a nealizar ações de monitora mento e acompanhamento écnico de manejo de quelôni os - SEMA.AC	TF / A6056	Component 2: Integrated La ndscape Management	Posterior	Individual	Open	26,500.00	0.00	Cancelado	2021-07-01	2021-06-0 6	2021-07-2		2021-00-1		2021-09-0		2023-09-0	
écnico de manejo de quelôni os - SEMA AC BR-C1-267530-C5-960V / Co nerescipio de consultaria indi vidual para comunicação do projeta PSAM - Designer.	TF / AGOSG	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Pasterior	Individual	Open	4,149.69	0.00	Cancelado	2021-08-16	2021-09-0	2021-20-0		2021-10-2		2021-11-2		2022-05-2 B	
89-C1-387532-C5-99DV / Co stratação de consultoria indi vidual para comunicação do projeto AG Coordenação d e Comunicação.	TF / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	6,412.22	0.00	Cancelado	2021-09-16	2021-09-0 R	2021-09-1 B		2021-10-0		2021-11-0		2022-05-0	
89.<5-303953-CS-98DV / As altar análise da legislação e stadual para identificar as ne strições e oportunidades nel acionadas à cobrança pelo u so da água e ao repasse de necursos de origem privada	TF / 84054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Individual	Open	8,500.00	0.00	Cancelado	2021-02-08		2021-03-1 3		2021-06-0		2021-05-0 R		2021-11-0 4	
8R-Cs-222002-CS-98DV / Co normación de concultoria par a levantamento e sistematio ação de informações cobre os citico Ramstar do Rio junu á e do Rio Negro, e para apo lo aos trabalhos de estitutar	TF / 84054	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arove Vegetation	Posterior	Individual	Open	8,600.00	0.00	Cancelado	2021-09-04		2021-08-2		2021-09-0		2021-10-1		2022-04-0	
89-C1-328174-C5-985V / Co ntratação de consultoria indi vidual para criação/manuten ção e atualização de midias	TF / A6056	Component 2: Integrated La indicape Management	Pasterior	Individual	Open - National	4,672.89	0.00	Cancelado	2022-11-30		2023-01-1 B		2023-02-0 B		2023-03-1		2023-09-1	
gação da reserva para serial gação da Acre 88x-C1-228273-C5-e90V / Co estratar consultoria para refinar o itancio de sinea em unil ades de conservação feder ais para sejles de restauração por tendeviras, em projeto s de reposição florestal e si	TF / AGDSG	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open - National	17,943.62	0.00	Assinado	2023-02-01	2022-12-1	2022-03-2	2023-07-1	2023-06-1	2023-11-2	2023-05-1		2023-11-1	
BR-C-394673-CS-905V / Co noutoria individual para con strução e implantação de u ma ferramenta de automação o de dados de impacto e fin accelora stravés do MS-Acce os para abendimenta às dem nostes de outrilo a montros	TF / 84054	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management.	Posterior	Individual	Open	8,000.00	0.00	Cancelado	2022-05-34	2022-10-1 9	2022-07-1		2022-08-0		2022-09-0		2023-03-0	
mento do Projeto Palcagens Sustentáveis da Amazônia- 89-C1-331322-C5-960V / Co ntratar serviço de consultori a pessas fisca para nealizar a comunicação do ASI; por 1 2 meses.	TF / A6056	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open - National	22,504.7k	0.00	Cancelado	2022-12-16		2023-02-0 3		2023-02-2 4		2023-03-3 1		2024-03-3 1	
89-CI-365643-CS-865V / Co ntratar serviço de consultori a individual para apoio em b anco de dados para verificaç do das antificas externar de	TF / #6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Individual	Open - National	17,857.14	0.00	Rescindido	2023-02-28	2023-03-0 1	2023-06-1 B	2023-06-1 2	2023-05-0 9	2023-10-1	2023-06-1 3		3924-05-1 6	
8R-Ci-331326-CS-Reby / Co intratar consultoria para pro- por e testar maccação eletr deica com TMA Reb diageta do à nactivebilidade da mad- eira de concescão florestal n- o prazo de 12 mesos.	TF / AG05G	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N adve Vegetation	Posterior	Individual	Open - National	53,140.87	0.00	Assinado	2023-02-28	2023-03-2	2023-04-1 B	2023-07-1	2023-05-0	2023-08-0	2023-06-1	2023-09-2	2024-04-2 B	
88-Cs-366323-CS-985V / Ap olo lat UIOs na elaboração do planejamento operacional 2 022 - Cl Brasil	TF / A6056	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Posterior	Individual	Open	13,400.00	0.00	Cancelado	2022-01-03		2022-02-2 1		2022-03-1 4		2022-04-1 B		2022-10-1 S	
CAR due Of municipios not in use AMP por un persona de 15 meters. 18 meters annual presidant de 18 meters annual presidant de montar consultario para pre docis com 18.66 RND adapta do la reservación de la comiscio de 18 meters annual de 18 meters annua	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arove Vegetation	Posterior	Individual	Open - National	10,000.00	0.00	Assinado	2023-06-30	2023-06-2 9	3923-08-1 B	2023-09-1 1	2022-09-0 g	2023-09-1	2023-10-1 3	2023-10-0 3	2024-04-1	
89-CI-328170-CS-RVV / Co ntratar serviço de consultori a individual para realizar an Silse de clados espacials (da dos geográficos e de Lidar) para susilar a recuperação d as áreas cob concessões flor	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotaction and Recovery of N ative Vegetation	Pasterior	Individual	Open - National	27,389.17	0.00	Cancelado	2022-11-30		2023-01-1 R		2023-02-0 B		2023-03-1 5		2023-09-1 1	
89: C1-384579-C5-960V / Co ntratar serviço 99 para reali zar estudos de viabilidade té ceixa para concessões flores tais de produtos não madeir eiros.	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Pasterior	Individual	Open - National	19,936.30	0.00	Implementação P endente	2023-10-09		2023-11-2 7		2023-12-1 B		2024-01-2		2024-03-2 0	
eiros. BR-C1-284662 - CS-RIDV / Co- ntratação de consultaria indi- vual para serviços de contra- eração da comunicação estr- záfigica do Projeto Paisagens Sustentiveis da Amadolna (ASE Brasil), integrando suas fases 1 e 2, sob supervisão	TF / AGDSG	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open - National	20,129.70	0.00	Assinado	2023-10-09	2023-10-0 9	2023-11-2 7	2023-10-1	2022-12-1 g	2023-10-0	2024-01-2 2		2024-07-2	
88-C-) sistéd-CS-90V / Co ntrasação de um consultor i ndividual para apoiar a equi pe de compras e contratos n a implementação das statos a implementação das statos ades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto Palxag ero Sustantáveis da Amadin	TF / AGDSG	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Priivia	Individual	Open - National	26,400.00	0.00	Em face de imple mentação	2023-10-09	2026-03-0 9	2023-11-2 7	2024-02-2 9	2022-12-1 g	2024-05-0	2020-01-2		2024-07-2	
BR-CI-381719-CS-99DV / Co ntratação de consultaria indi- vidual para geneciamento do projeto nas fases 1 e 2, sub- a coordenação o Hinistério d o Meio Ambiente, em lambir o do Projeto Paisagens Sust entáveis da Amadona	TF / #4054	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Hanagement	Pasterior	Individual	Open - National	23,756.40	0.00	Assinado	2023-10-09	2023-10-0 9	2023-11-2	2023-10-1	2023-12-1 B	2023-10-0	2024-01-2		2024-03-2 0	
89-C1-381717-C5-985V / Contratação de consultoria indi- vidual para apolar como sesti stente administrativo e aper- acional das athidades dese rovalvidas pelas parceinos da face 1 e 2, sub a coordenação o do MMA, em lambão do po- jero Paricagens Suctrentáveis:	TF / AGDSG	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open - National	14,231.40	0.00	Assinado	2022-10-09	2023-10-0	2023-11-2 3	2023-10-1	2023-12-1 g	2023-10-2	2024-01-2		2024-07-2	
jato Paleagane Suzzentávelo. 88-C1-383024-C5-86DV / Co- ntrancjós de cuesatoria indi- vidual para acosestare a equi jos de aquisições do Projeso Paleagene Suzzentáveis da A- mazónia - PSAM: - C1 Brasil.	TF / AGDSG	Component & Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open - National	29,342.00	0.00	Assinado	2024-01-15	2026-02-2	2026-03-0	2026-02-2	2024-03-2	2024-02-2	2024-04-2		2025-04-2	
mazánia - PSAM CI Brasil. BR-CI-EL1077-CS-RIDV / Co ntratação de consultoria par a moderação das oficinas re plossais.	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Individual	Open - National	20,211.20	0.00	Implementação P endense	2024-10-61		3926-11-1 9		2024-12-1		2025-01-1		2025-09-1 1	
8R-CI-418522-CS-RNDV / Co noutoria individual para eta boração de plano de negóci os no Viveiro da Florecta. (S DMA AC)	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Individual	Open - National	20,211.20	0.00	implementação P endente	2024-05-05		2026-06-2 3		2024-07-1		2026-08-1 R		3025-02-1 4	
88-C1-32204-C5-98bV / Co stratar serviço de consultori a pessas física para elaborar protoccio de registra de fiçã- es aprendidas gerenciais e t éculos do projeto ASE, no pr aco de 68 meses.	TF / AG05G	Component 6: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open - National	27,664.7k	0.00	implementação P endente	2024-07-23		2024-09-1 0		2024-10-0 1		2024-11-0 5		2025-03-0 3	
89-C3-328179-C5-960V / Co- minister serviço de consultori la individual para realizar est udos de viabilidade bicnica para funara. Concessões Pio- restais.	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N artive Vegetation	Posterior	Individual	Open - National	10,076.70	0.00	Cancelado	2023-09-18		2023-11-0 6		2023-11-2		2024-01-0 1		2024-06-2 9	
BR-CI-284504-CS-RIDV / Co ntratar serviço PF para reali zar análise de dados espacia lis (dados geográficos e de Li dar) para avaliar a recupera cla das faras roto concerto.	TF / #6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N arove Vegetation	Posterior	Individual	Open - National	19,936.30	0.00	Cancelado	2023-10-09		2023-11-2		2023-12-1 B		2026-01-2 2		2024-07-2 0	
ec fisnestale. 88-C-198009-CS-CDS / Con 188-C-198009-CS-CDS / Con 188-C-198009-CS-CDS / Con 188-CS-CDS-CS-CDS-CDS-CDS-CDS-CDS-CDS-CDS-C	TF / A6056	Component 3: Policies for P rotection and Recovery of N arive Vegetation	Posterior	Seleção Direta d e Consultanes	Direct - National	118,687.00	0.00	Cancelado	2023-12-10	2026-01-1 7	2023-12-2 0				2026-02-2 2		2024-09-2	
8R-C3-418512-C5-90bV / Co ntratação de consultoria indi vidual para elaboração de di agnéstico para o Plano-Rec uperação de Vegetação Nati va do Estado do Acro. (SEM A.AC)	TF / A6056	Component 2: Policies for P rotection and Recovery of N ative Vegetation	Posterior	Individual	Open - National	24,163.90	0.00	implementação P endente	2024-05-20		2026-07-0 B		2024-07-2 9		2024-09-0		2025-03-0 1	
BR-CH-18809-CS-WDV / CO WEST TORA PF PARA APOXA R.A. RELITIONA DO PROCES SO DE WETEGRAZIO DAS ATI VIDADES DA SECRITARIA D SERDOVARSEMDAS E DO DE PARTAMENTO DE SOLUÇÃO O AMBIENTA E COMANNA, POR HISO DA FACLUTAÇÃO DE DIALOGGOS PARTICIPATIV	TF / #6054	Component 6: Capacity Built ding, Cooperation and Proje CT Harlagement	Posterior	Individual	Open - National	6,425.70	0.00	implementação P endense	2024-05-33		2026-06-2 B		2028-07-1		2024-08-2		2025-02-1	