

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

Agence d'exécution du Projet : *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

Date du plan de passation des marchés : *[Insérer la date]*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *[Insérer date de début, date de fin]*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics *[Insérer la référence exacte de la législation nationale]*, ces arrangements sont

soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Travaux [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. *[Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.]*

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.

GN-PDAG-293012-CS-QCBS / Etudes techniques (APSA PD/DAO) des travaux de construction à Conakry (I) de marchés de gros comprenant les infrastructures et les zones logistiques pertinentes de conditionnement, transbordement, stockage, et pour la création des centres commerciaux	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-15	2022-06-05	2022-07-19			2022-08-16	2022-09-15	2022-10-20	2022-11-24	2023-11-24		
GN-PDAG-247955-CS-QCBS / Etudes techniques pour les travaux de réhabilitation des 300 km de routes rurales de Boké	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	555,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-15	2022-11-22	2022-06-05	2022-11-24	2022-07-19		2022-08-16	2022-09-15	2022-10-20	2023-01-18	2023-07-17	
GN-PDAG-293013-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude d'impact environnemental et social (EIES) relatif aux travaux de réhabilitation des 100 km de routes rurales et de ponts moyens dans la commune rurale de Mambia - Préfecture de de Kindia	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	80,000.00	0.00	Signé	2022-04-29	2022-04-29	2022-05-20	2022-05-16	2022-07-03	2022-07-27		2022-08-02	2022-09-30	2022-10-15	2022-09-30	2023-04-13
GN-PDAG-293014-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet pour le PAR relatif aux travaux de réhabilitation des 100 km de routes rurales et de ponts moyens dans la commune rurale de Mambia - Préfecture de de Kindia	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-29	2022-05-28	2022-05-20		2022-07-03			2022-08-02		2022-10-15		2023-04-13
GN-PDAG-296276-CS-QCS / PAR pour les travaux de réhabilitation des 300 km de routes rurales à Boké	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-23	2022-11-22	2022-06-13		2022-07-27			2022-08-26		2022-11-08		2023-05-07
GN-PDAG-296277-CS-QCS / PAR pour les travaux de réhabilitation des 200 km de routes rurales à Kindia	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-23	2022-11-22	2022-06-13		2022-07-27			2022-08-26		2022-10-25		2023-04-23
GN-PDAG-296278-CS-QCS / EIES pour la construction des abattoirs de volailles à Boké et à Kagbelen	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-23		2022-06-13		2022-07-27			2022-08-26		2022-10-25		2023-04-23
GN-PDAG-296280-CS-QCS / PSR (PAR simplifié) pour la construction des abattoirs de volailles à Boké et à Kagbelen	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-23		2022-06-13		2022-07-27			2022-08-26		2022-10-25		2023-04-23
GN-PDAG-296283-CS-QCS / Etudes techniques (APD/DAO) pour la construction des abattoirs de volailles à Boké et à Kagbelen	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-06-20		2022-08-03			2022-09-02		2022-10-07		2023-04-05
GN-PDAG-296293-CS-QCS / Etudes d'identification des besoins en installations logistiques agro-commerciales à Boké et Kindia	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-06-20		2022-08-03			2022-09-02		2022-10-07		2023-04-05
GN-PDAG-296294-CS-QCS / Etudes techniques pour la construction et l'équipement de mini-laboratoires de contrôles sensoriels à Boké, Kamsar et Kindia	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-06-20		2022-08-03			2022-09-02		2022-10-07		2023-04-05
GN-PDAG-296295-CS-QCS / Cartographie des chaînes de valeur prioritaires	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-05-30	2023-09-13	2022-06-20		2022-08-03			2022-09-02		2022-10-07		2023-04-05
GN-PDAG-296298-CS-QCS / Etude de la compétitivité pays des produits ciblés du projet	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2023-10-29	2022-06-20		2022-08-03			2022-09-02		2022-10-07		2023-04-05
GN-PDAG-296299-CS-QCBS / Elaboration des plans de développement détaillés pour chacune des chaînes de valeur prioritaires agricoles (Fruits et légumes, anacardes et Fonio) et des produits carrés	IDA / V2570	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-06-20		2022-08-03	2022-08-31	2022-09-30	2022-11-04	2022-12-09			2023-12-09
GN-PDAG-285109-CS-QCS / Etudes EIES des travaux de réhabilitation des 300 km de routes rurales à Boké	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2022-11-25	2022-06-20		2022-08-03			2022-09-02		2022-11-15		2023-05-14
GN-PDAG-285139-CS-QCS / Etudes EIES des travaux de réhabilitation des 200 km de routes rurales à Kindia	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2022-11-25	2022-06-20		2022-08-03			2022-09-02		2022-11-01		2023-04-30
GN-PDAG-285110-CS-QCBS / Mission de contrôle et de supervision des travaux de réhabilitation de 100 km de routes rurales à Kindia (Mambia)	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2022-04-04	2022-11-22	2022-04-25		2022-06-08		2022-07-06	2022-08-05	2022-09-09	2022-11-08		2023-05-07
GN-PDAG-368228-CS-QCBS / Mission de contrôle et de supervision des travaux de réhabilitation de 100 km de routes rurales à Kindia (Mambia)	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-05	2023-10-03	2023-07-20		2023-08-18			2023-08-25		2023-09-29		2025-03-22
GN-PDAG-368193-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de NIES pour un projet (I) sous-projet sélectionnés dans le cadre du Matching Grant.	IDA / D7130	Supporting private investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	0.00	Annulé	2023-07-03				2023-08-02			2023-08-09		2023-08-26		2023-10-25

GN-PDAGC-285128-CS-CQS / Etudes techniques des travaux de mise à niveau des locaux du laboratoire de protection des végétaux de Kindia	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-17	2023-08-30	2023-08-07	2023-10-06							2023-11-05	2024-01-04	2024-07-02
GN-PDAGC-364847-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration des Notes d'Impact Environnemental et Social des Sous-projets Matting Grant du PDAGC	IDA / D7130	Supporting private investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-14			2023-07-28							2023-08-27	2023-10-01	2024-03-29
GN-PDAGC-379725-CS-OBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET (FIRME) POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE 42 KM DE PISTES RURALES A TANENE, PREFECTURE DE DUBREKA	IDA / D7130	Improving market access in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-28	2023-10-04	2023-10-19	2023-12-02							2024-01-01	2024-02-05	2024-08-03
GN-PDAGC-383329-CS-INDV / recrutement d'un Consultant Firm pour faire l'étude et produire un rapport d'étude de la compétitivité pays des produits cibles du projet (AGUI PES)	IDA / D7130	Supporting private investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-05	2023-10-12	2023-10-26	2023-12-09							2024-01-08	2024-02-12	2024-08-10
GN-PDAGC-383345-CS-CQS / recrutement de consultants pour la formation du personnel cadre et agents d'exécution à la mise en œuvre de programmes d'éclairage et de certification des instruments de mesure (Volume, Poids, Température) IGAM	IDA / D7130	Supporting private investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-05	2023-10-04	2023-10-26	2024-03-12							2024-01-08	2024-02-12	2024-08-10
GN-PDAGC-384044-CS-CQS / Recrutement de Consultant Firm pour l'élaboration d'un plan stratégique des investissements privés et d'un business plan pour l'APIP - Guinée	IDA / D7130	Supporting private investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-05	2023-10-22	2023-10-26	2023-12-09							2024-01-08	2024-02-12	2024-08-10
GN-PDAGC-383343-CS-CQS / Recrutement d'un consultant firme pour l'appui à l'organisation d'activités de développement, d'adaptation, de promotion et de diffusion des normes nationales ou internationales (IGAM)	IDA / D7130	Supporting private investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	Annulé	2023-10-05		2023-10-26	2023-12-09							2024-01-08	2024-02-12	2024-08-10
GN-PDAGC-370280-CS-CQS / Etudes techniques (APD) et élaboration DAO pour les travaux de rénovation du laboratoire de CERÉ	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2023-07-17			2023-07-31							2023-08-30	2023-10-04	2024-04-01
GN-PDAGC-370279-CS-CQS / Etudes technique (APS-APD) et élaboration du DAO pour la construction du laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	105,000.00	0.00	Annulé	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-31	2023-09-13							2023-10-13	2023-11-17	2024-05-15
GN-PDAGC-296297-CS-CQS / Appui à la mise en œuvre de plans de renforcement des organisations professionnelles des filières cibles	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internations	100,000.00	0.00	Annulé	2022-05-30		2022-06-20	2022-08-03							2022-09-02	2022-10-07	2023-04-05
GN-PDAGC-296296-CS-CQS / Diagnostic institutionnel participatif des organisations professionnelles des filières cibles	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationa	200,000.00	0.00	Annulé	2022-05-30		2022-06-20	2022-08-03							2022-09-02	2022-10-07	2023-04-05
GN-PDAGC-121409-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour les études intégrées des infrastructures logistiques des chaînes de valeur agricoles	IDA / V2570		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	0.00	Annulé	2019-07-10			2019-07-24							2019-08-23	2019-09-27	2020-03-25
GN-PDAGC-121413-CS-OCBS / Recrutement d'une firme pour la préparation des documents opérationnels du projet	IDA / V2570	Improving market access in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa	300,000.00	0.00	Annulé	2019-08-18		2019-09-08	2019-11-06				2019-12-04	2020-01-03		2020-02-07	2020-03-22	2021-03-22
GN-PDAGC-430570-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités du personnel de l'ONCQ sur les analyses de laboratoire pour la certification des produits et la formation des techniciens de laboratoires et les inspections sur les techniques d'analyses.	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationa	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-10	2024-06-04	2024-07-01	2024-07-12							2024-07-19	2024-08-23	2024-10-22
GN-PDAGC-430585-CS-OCBS / Recrutement d'un Cabinet pour la mise en place de la ligne maritime et aérienne Conakry-Casablanca.	IDA / D7130	Improving market access in targeted areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa	1,025,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-29		2024-08-19	2024-09-16			2024-10-16	2024-10-30			2024-11-23	2024-12-28	2025-06-26
GN-PDAGC-428990-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour réaliser l'EIES des travaux de construction/réhabilitation de 52 km de pistes rurales, dans la commune de Tanene - préfecture de Dubreka	IDA / D7130	Improving market access in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-10		2024-06-25	2024-07-21							2024-08-04	2024-08-23	2024-10-22
GN-PDAGC-430545-CS-CQS / Réalisation de l'EIES des travaux de construction du laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry.	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationa	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-10		2024-06-25	2024-07-19							2024-07-26	2024-08-16	2024-10-15

GN-PDAG-430573-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des études techniques pour la construction de deux (2) laboratoires régionaux de l'ONCQ à Boké et Kindia et le contrôle et suivi des travaux du laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualification des consultants	Open - International		275,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-24	2024-07-15	2024-08-05			2024-08-12	2024-09-16	2025-11-10		
GN-PDAG-431832-CS-QCBS / Etudes techniques pour les travaux de réhabilitation des 200 km de routes rurales de Kindia.	IDA / D7130	Improving market access in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08	2024-08-05			2024-09-04	2024-09-18	2024-10-16	2024-11-20	2025-05-19
GN-PDAG-431833-CS-QCBS / Etudes techniques pour les travaux de réhabilitation des 300 km de routes rurales de Boké.	IDA / D7130	Improving market access in targeted areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		555,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08	2024-08-05			2024-09-04	2024-09-18	2024-10-16	2024-11-20	2025-05-19

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PDAG-121417-CS-INDV / Recrutement d'un CI pour la collecte des données de références du projet	IDA / V2570		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Signé	2019-07-10	2023-09-13	2019-07-15	2023-11-28	2019-08-05	2024-02-19	2019-09-09		2020-03-07	
GN-PDAG-150259-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du PPSD	IDA / V2570	Improving market access in targeted areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-15		2019-12-21				2020-01-05		2020-01-20	
GN-PDAG-150264-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du COSTAB	IDA / V2570	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-17		2019-12-22		2019-12-27		2020-01-05		2020-02-04	
GN-PDAG-150265-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du screening environnemental et social	IDA / V2570	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	Annulé	2020-01-06		2020-01-11		2020-01-16		2020-01-25		2020-02-24	
GN-PDAG-150268-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit environnemental de l'abattoir de Conakry	IDA / V2570	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-13		2019-12-18		2019-12-23		2020-01-01		2020-01-31	
GN-PDAG-150271-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du système de suivi évaluatif du PDAG	IDA / V2570	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	0.00	Signé	2019-12-16	2023-09-13	2019-12-21	2024-01-31	2019-12-26	2024-02-19	2020-01-04		2020-02-03	
GN-PDAG-150276-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système de gestion des plaintes et réclamations	IDA / V2570	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-22		2020-02-01		2020-02-06		2020-02-26		2020-03-27	
GN-PDAG-151429-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'étude d'impact et de faisabilité technique, d'évaluation sociale et environnementale de l'abattoir	IDA / V2570	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-18		2020-11-23		2020-11-24		2020-12-02		2021-01-01	
GN-PDAG-205346-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du manuel de financement à coûts partagés (Matching Grant)	IDA / V2570	Supporting private investments	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2020-11-30		2020-12-05		2020-12-06		2020-12-14		2021-01-13	
GN-PDAG-247684-CS-INDV / Recrutement de l'Auditeur interne du projet	IDA / D7130	Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	Annulé	2021-09-01		2021-10-05		2021-10-10		2021-10-20		2022-10-15	
GN-PDAG-121416-CS-INDV / Recrutement du personnel complémentaire du projet (RAF, SPM, SSE, comptable, sauvegarde CI) et auditeur interne	IDA / V2570		A posteriori	Individuel	Limited		240,000.00	0.00	Annulé	2019-09-25		2019-09-30		2019-10-21		2019-11-25		2020-05-23	
GN-PDAG-247941-CS-INDV / Consultant pour la réalisation de l'IES pour la réhabilitation des 100 km de routes rurales	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-01		2021-11-19		2021-12-10		2022-01-30		2022-07-29	
GN-PDAG-247946-CS-INDV / Recrutement Consultant pour l'élaboration du Plan de Mobilisation et d'Engagement des Parties Prenantes (PMEP)	IDA / D7130	Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-01	2022-05-18	2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-06-13	
GN-PDAG-247952-CS-INDV / Recrutement Consultant pour l'évaluation du genre et de l'inclusion sociale dans la zone du projet	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Signé	2021-09-01	2022-05-18	2021-10-20	2023-10-06	2021-11-10	2023-11-06	2021-12-15		2022-02-13	
GN-PDAG-247943-CS-INDV / Consultant pour la réalisation du PAR pour la réhabilitation des 100 km de routes rurales	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	0.00	Signé	2021-10-01	2022-06-09	2021-11-19	2022-07-27	2021-12-10	2022-09-30	2022-01-30		2022-07-29	
GN-PDAG-285119-CS-INDV / Etudes environnementales pour l'achèvement des travaux de construction de l'abattoir de Conakry (Kagbeien) et la construction d'installations complémentaires	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open		19,725.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-04		2022-05-23		2022-06-13		2022-08-03		2023-01-30	

GN-PDAGC-285130-CS-INDV / Elaboration du manuel sur le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du PDACG	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Signé	2022-03-16	2022-05-18	2022-05-04	2023-10-07	2022-05-25	2022-10-07	2022-07-24	2022-09-29	2023-01-20
GN-PDAGC-296287-CS-INDV / Etudes EIES de construction des abattoirs de bovins et petits ruminants de Boké et de Kindia	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12		2023-03-11
GN-PDAGC-296286-CS-INDV / Etudes PSR de construction des abattoirs de bovins et petits ruminants de Boké et de Kindia	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12		2023-03-11
GN-PDAGC-296288-CS-INDV / Etudes NIES des travaux de mise à niveau des locaux du laboratoire de protection des végétaux de Kindia, du Laboratoire Central Vétérinaire de Diagnostic de Conakry et du laboratoire CERE pour l'analyse des contaminants chimiques	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	Annulé	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12		2023-03-11
GN-PDAGC-296290-CS-INDV / Etudes PSR des travaux de mise à niveau des locaux du laboratoire de protection des végétaux de Kindia, du Laboratoire Central Vétérinaire de Diagnostic de Conakry et du laboratoire CERE pour l'analyse des contaminants chimiques	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12		2023-03-11
GN-PDAGC-296291-CS-INDV / Elaboration des NIES pour la construction et l'équipement de mini-laboratoires de contrôle sensoriels à Boké, Kamsar et Kindia	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12		2023-03-11
GN-PDAGC-296292-CS-INDV / Elaboration PSR pour la construction et l'équipement de mini-laboratoires de contrôle sensoriels à Boké, Kamsar et Kindia	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12		2023-03-11
GN-PDAGC-296301-CS-INDV / Formation des partenaires (ANP, AGUIPEX, ONCO, BSDIM, CPME, BSIOMAGEL, CONASEG, BSDI, Ministère Mines et Géologie) et/ou sur l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives et	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12		2023-03-11
GN-PDAGC-296302-CS-INDV / Mise en place d'une base de données commerciales sur les filières cibles du projet.	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12		2023-03-11
GN-PDAGC-296305-CS-INDV / Analyse situationnelle et évaluation des besoins de renforcement des capacités de l'ONCO	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12		2023-03-11
GN-PDAGC-360848-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de NIES pour neuf (9) sous-projets sélectionnés dans le cadre du Maïching Grant	IDA / D7130	Supporting private investments	A posteriori	Individuel	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2023-05-29		2023-07-17		2023-08-07		2023-09-11		2024-03-09
GN-PDAGC-368212-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la mise en oeuvre des activités prioritaires de formation et la sensibilisation sur la gestion des pesticides.	IDA / D7130	Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	75,000.00	0.00	Signé	2023-06-27	2024-02-26	2023-07-04	2023-07-07	2023-07-07	2023-08-29	2023-07-15		2023-12-02
GN-PDAGC-363210-CS-INDV / CONSULTANT POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS PRIORITAIRES DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION DE S ACTEURS LOCAUX, INSCRITS DANS LES PLANS DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES (PGPP) DU PDACG	IDA / D7130	Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National	75,000.00	0.00	Annulé	2023-06-15		2023-08-11		2023-08-14		2023-09-08		2024-01-26
GN-PDAGC-371327-CS-CDS / Contrat d'assistance technique avec l'UNOPS pour la réalisation des études techniques et environnementales sur les infrastructures prévues dans le cadre du PDACG et la revue et qualité des documents	IDA / D7130	Improving market access in targeted areas	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-18	2023-09-19	2023-07-28				2023-10-01		2024-03-29
GN-PDAGC-379726-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement de capacité des parties prenantes à la passation des marchés du PDACG aux « Règlements pour le Passagion des Marchés pour les Empreneurs sollicitant le FPI » de la BM édition Novembre 2020	IDA / D7130	Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-28		2023-10-03		2023-10-24		2023-11-28		2024-05-26
GN-PDAGC-378375-CS-INDV / recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une étude sur les principaux acteurs des filières cibles, de procéder à une évaluation des volumes commercialisés et exportés des différents produits cibles, ainsi que sur le mécanisme de financement.	IDA / D7130	Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National	47,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-05		2023-11-23		2023-12-14		2024-01-18		2024-07-16
GN-PDAGC-383338-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour élaborer le Guide de l'exportateur (AGUIPEX)	IDA / D7130	Supporting private investments	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-05	2023-10-05	2023-11-23		2023-12-14		2024-01-18		2024-07-16

GN-PDAG-383950-CS-INDV / recrutement d'un(e) consultant(e) nationale chargée de l'amélioration du climat des affaires et la vulgarisation des réformes auprès des investisseurs	IDA / D7130	Supporting private investments	A posteriori	Individuel	Open - National	33,315.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-05	2023-10-09	2023-11-23	2023-12-14	2024-01-18	2024-07-16
GN-PDAG-364850-CS-CDS / Assistance temporaire au projet en passation de marchés	IDA / D7130	Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	2,000.00	0.00	Annulé	2023-06-26		2023-06-28		2023-07-02	2023-08-01
GN-PDAG-150261-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel sur l'étude détaillée sur le genre	IDA / V2570	Improving market access in targeted areas	A posteriori	Individuel	Direct	45,000.00	0.00	Annulé	2019-12-24	2020-01-03	2020-01-05	2020-01-20	2020-02-07	
GN-PDAG-296300-CS-INDV / Elaboration de la stratégie et du plan de communication du PDAG	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open	37,000.00	0.00	Annulé	2022-05-30	2022-07-18	2022-08-08	2022-09-12	2023-03-11	
GN-PDAG-296304-CS-INDV / Analyse situationnelle et évaluation des besoins de renforcement des capacités du Comité National de gestion des pestes et pesticides	IDA / D7130	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2022-05-30	2022-07-18	2022-08-08	2022-09-12	2023-03-11	
GN-PDAG-121414-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des études détaillées sur le genre	IDA / V2570		A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	Annulé	2019-08-27	2019-09-01	2019-09-22	2019-10-27	2020-04-24	
GN-PDAG-121418-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des études diagnostic sur l'état d'occupation et les droits applicables aux terres agricoles de l'état	IDA / V2570		A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	Annulé	2019-07-22	2019-07-27	2019-08-17	2019-09-21	2020-03-19	
GN-PDAG-121415-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du PSD	IDA / V2570		A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2019-07-08	2019-07-13	2019-08-03	2019-09-07	2020-03-05	
GN-PDAG-390286-CS-CDS / Contrat de prestations avec la Firma VITROPIC pour l'introduction en culture in vitro, l'assainissement, la conservation in vitro théorique et la multiplication de bananes "la Baronne de Guinée, au bénéfice des acteurs de la filière	IDA / 67710	Enabling environment for commercial agriculture	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	250,000.00	0.00	Annulé	2023-11-06	2023-11-03	2023-11-16		2024-01-20	2024-07-18
GN-PDAG-430562-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration et la diffusion des manuels de formation et de sensibilisation des acteurs locaux et exploitants agricoles sur les bonnes pratiques agricoles et les mauvaises pratiques cibles	IDA / D7130	Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - International	75,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-07-22	2024-06-04	2024-08-31	2024-09-07	2024-09-28	2025-02-25
GN-PDAG-430549-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan d'action de Réinsertion relatif aux travaux de construction/réhabilitation des 52 km de routes rurales dans la CR de Tanéné- Préfecture de Dubréka.	IDA / D7130	Improving market access in targeted areas	A posteriori	Individuel	Open - International	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-10	2024-07-11	2024-07-18	2024-08-08	2024-10-07	
GN-PDAG-430557-CS-INDV / Recrutement d'un (1) consultant individuel pour la réalisation des plans de gestion environnementale et sociale de 5 sous projets Matching grant de catégorie B.	IDA / D7130	Supporting private investments	A posteriori	Individuel	Open - International	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-15	2024-08-14	2024-08-21	2024-09-11	2024-10-11	
GN-PDAG-431622-CS-INDV / Recrutement d'un (1) consultant individuel pour la réalisation des plans de gestion environnementale et sociale de 5 sous projets Matching grant de catégorie C.	IDA / D7130	Supporting private investments	A posteriori	Individuel	Open - International	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-15	2024-08-14	2024-08-21	2024-09-11	2024-10-11	
GN-PDAG-431866-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ÉVALUATION DE LA FIRME D'ASSISTANCE TECHNIQUE DU PDAG.	IDA / D7130	Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - International	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-20	2024-07-27	2024-08-17	2024-10-01	