
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : [Nom du pays] [Nom du Projet] [No 
d’identification du projet]
Agence d’exécution du Projet : [Insérer le nom officiel de l’Agence]
Date du plan de passation des marchés : [Insérer la date]
Période couverte par ce plan de passation des marchés : [Insérer 
date de début, date de fin]

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés 
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système 
électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés 
publics (STEP) sera utilisé  pour préparer, valider et actualiser les plans de 
passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation 
des marchés du projet. 

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents 
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les 
conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de 
marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de 
passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de 
passation des marchés sont énoncés dans STEP. 

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque 
devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence 
internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette 
obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des 
marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la 
procédure de passation des marché se fera au niveau national (telle que 
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), 
les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré 
pourront être utilisées. 

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national 
ouvert telles qu’énoncées [Insérer la référence exacte de la législation 
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nationale], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 
5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : 
Indiquer la liste des conditions requises pour assurer la cohérence avec le 
paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition 
s’applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ». 

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national 
ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du 
paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation 
des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme 
tel dans le Plan de passation des marchés. Sinon indiquer « Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du 
Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués 
comme tel dans le Plan de passation des marchés. Sinon indiquer « Sans 
objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement 
de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux). 

Fournitures : [ne s’applique pas/s’applique pour les contrats 
indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés] 
Travaux [ne s’applique pas/s’applique pour les contrats indiqués 
dans les tableaux du Plan de passation des marchés] 

L’Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que 
précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des 
marchés s’applique. [Inclure cette mention seulement si la Banque a 
formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l’Emprunteur. 
Sinon, supprimer cette phrase.]
Autres informations pertinentes sur la passation des marchés
Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de 
passation, telle que par exemple l’utilisation de procédures de participation 
communautaire au développement (CDD), de l’utilisation de procédures pour 
un besoin urgent d’assistance ou de faible capacité, etc.
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PROCUREMENT
PLAN Western Africa : Regional Electricity Access and BEST Project
General Information
Country: Western Africa Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-07-13

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-11-28
Project ID: P167569 GPN Date: 2021-05-17
Project Name: Regional Electricity Access and BEST Project
Loan / Credit No: IDA / D8340
Executing Agency(ies):SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement

Document Type
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 MR-SOMELEC-264688-GO-
RFQ / Achat d'un véhicule
pour la Coordination du Projet
 

IDA / D8340 Project coordination and
technical assistance A posteriori Demande de prix Limited

 
Single Stage - One
Envelope 48,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-12-12 2022-01-22 2022-04-22

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 MR-SOMELEC-242819-CS-
CQS / Recrutement de
l'auditeur externe du Projet -
UMOP SOMELEC
 

IDA / D8340 Project coordination and
technical assistance A posteriori Sélection au

moindre coût Open - National
 

36,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-07-15 2021-07-14 2021-07-25 2021-07-28 2021-08-20 2021-10-20 2021-08-21 2021-08-31 2021-09-06 2021-09-21 2024-09-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 MR-SOMELEC-241726-CS-
INDV / Recrutement d'un
spécialiste en gestion
financière
 

IDA / D8340 Project coordination and
technical assistance A posteriori Individuel Open

 
35,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2021-07-12 2021-07-29 2021-08-10 2021-08-20 2021-09-04 2024-08-19

 MR-SOMELEC-241730-CS-
INDV / Recrutement d'un
spécialiste en passation des
marchés
 

IDA / D8340 Project coordination and
technical assistance A posteriori Individuel Open

 
35,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2021-07-12 2021-07-29 2021-08-10 2021-08-20 2021-09-04 2024-08-19

 MR-SOMELEC-241967-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant
environnementaliste
 

IDA / D8340 Project coordination and
technical assistance A posteriori Individuel Open

 
25,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2021-07-12 2021-07-22 2021-08-01 2021-08-11 2021-08-17 2024-08-01

 MR-SOMELEC-241972-CS-
INDV / Recrutement de
l'expert en sauvegarde sociale
 

IDA / D8340 Project coordination and
technical assistance A posteriori Individuel Open

 
25,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2021-07-12 2021-09-01 2021-08-01 2021-08-11 2021-08-26 2024-08-10

 MR-SOMELEC-241977-CS-
INDV / Comptable
 

IDA / D8340 Project coordination and
technical assistance A posteriori Individuel Open

 
25,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2021-07-12 2021-07-14 2021-08-10 2021-08-11 2021-08-26 2024-08-10

 MR-SOMELEC-241987-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant
environnementaliste
supplémentaire
 

IDA / D8340 Project coordination and
technical assistance A posteriori Individuel Open

 
25,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-07-12 2021-08-10 2021-08-20 2021-09-04 2024-08-19

 MR-SOMELEC-241993-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant sociale
supplémentaire
 

IDA / D8340 Project coordination and
technical assistance A posteriori Individuel Open

 
25,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-07-12 2021-08-10 2021-08-20 2021-09-04 2024-08-19

 MR-SOMELEC-241997-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant EASHS
 

IDA / D8340 Project coordination and
technical assistance A posteriori Individuel Open

 
25,000.00 0.00 En cours

d'exécution 2021-07-12 2021-07-16 2021-08-10 2021-08-20 2021-08-26 2024-08-10

 MR-SOMELEC-242004-CS-
INDV / Recrutement d'un
consultant en risque de
sécurité
 

IDA / D8340 Project coordination and
technical assistance A posteriori Individuel Open

 
25,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-07-12 2021-08-10 2021-08-20 2021-09-04 2024-08-19


