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PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Burundi Jobs and Economic Transformation
(P177688)

Project Implementation agency: Burundi Development Agency
(Agence de Développement du Burundi
« ADB »)

Date of the Procurement Plan: October 6, 2022
Period covered by this Procurement Plan: October 2022 - June 2024

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations
for IPF Borrowers” (November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will
be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all
procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement
Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all
contracts subject to international competitive procurement and those
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own
procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement
arrangements as set forth in the Country Procurement Handbook,
such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement
Regulations and the following conditions.

- The request for bids/request for proposals document shall
require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals
present a signed acceptance at the time of bidding to be




incorporated in any resulting contracts, confirming
application of, and compliance with, the Bank’s Anti-
Corruption Guidelines, including without Iimitation the
Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit
rights.

- Rights for the Bank to review procurement documentation
and activities.

- An effective complaints mechanism.

- Maintenance of records of the Procurement Process

When other national procurement arrangements other than national open
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,
such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement
Regulations: Not Applicable.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the
Procurement Plan tables: Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of
the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the
Procurement Plan tables: Not Applicable

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement
Regulations (Goods and Works).

Goods: Not Applicable.
Works: Not Applicable

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under
paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Not Applicable.

Other Relevant Procurement Information: Nothing Significant to
Report (NSTR).
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WORKS
- P Estimated | Actual Am — - - - . —— TBid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 55 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | High SEA/SH R | Procurement D Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / P . Contract ¢
Description Component Review Type Method > Amount (U [ ount (US$ ! oo ! uren ; " and Recommendation| ~ Signed Contract °
o. h cess (Y/N) isk ocument Type | “ G ¥ ) atus ation Report ent/Justification | Notice / Invitation Opening / Minutes for Award ion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned

B1-ADB-319518-CW-RFQ / Fit Demande de cota
ting-out work : Légéres rénov MSME access to markets an Single Stage - One £ tions (DTPM ne pr £n cours d'e 2023.03-2
ations pour accommoder fex | 'PA/ V4410 d value chain development | POSteriori Demande de prix_Limited nvelope ovenant pas de a | 100:000-00 0:00 | éciion 20221212 2023.02:04 1
tension de Iéquipe Banque)
GOODS

Activity Reference No. / - — - - — - " - ’ Bid Evaluation Report

) i i I i I i : -qualifi lificati i Procur i )
e Loan / Credit N R R Method | Market Approac | Procurement Pro | Prequalifcation | Estimated Am | Actual Amount | Process St [Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission /| 516 Brels sl B0 REROMT)
o. h cess (YIN) ount (US$) (US$) atus ocuments ation Report ent / Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes Sy
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual

B1-ADB-319495-GO-RFQ / Ac
quisition et installation d'équi
pements sy Cabies e | o pyagzg | USHE sccesstomarietsan | o Demande de prix [ Lmied SijeStage - One & 50,000.00 oo [Enateme 20221217 2030031 20030302
n, routeurs, switch, racks, an
tenne-routeur, points d'accés

service de cablage)

B1-ADB-319524-GO-DIR / Acq . .
uisition d'un wagon 4x4 et de | IDA / V4410 e e veionene . | A posteriori P e 4o el Grect - intemation 230,000.00 0.00 [En2tented 2022-12:08 20221211 2023-01-07 20230308
ux camionnettes DC 4x4

BI-ADB-319500-GO-RFQ / Ac
qustton desconsommates| o, ygsy  |MSMEsccesstomarketsan [ Demande de pri [ Lt Singe Stoge - One € 1500000 o0 [Engtentea 2030122 20230303 20230002
en faveur du comité préparat
oire du projet.

BI-ADB-319395-GO-RFQ / Ac
quisition des mobiliers pour I
UGP (7 bureaus, 7 chaises de
bureau, 15 chaises pour visit MSME access to markets an Single Stage - One £ En attente
eurs, 5 armarres de rangeme | IDA/ V4410 d value chain development | A POsteriort Demande de prix | Limited nvelope 20,000.00 000 | exécution 2023-01-22 2023-02-10 2023-03-12
nt, 1 coffre, 3 porte-manteau
x, 1 sofa, Mini salle de réunio
ns pour 12 personnes, 5 Etag
éres, 1 classeurs métalliques

B1-ADB-319390-GO-RFQ / Ac
quisition de 7 laptops,3 impri
mates sy MURONCHON |15, gyggo | MSHEaccessto marketsan | ot pope dotes | Open- temation | Sirge Stage - one € 5500000 000 | annute 20230116 20012 20230210 0230217 20230302 20230001
conférence, sécurité informa
tique, 1 caméra et 1 appareil
photo

BI-ADE-367222-GO-RFQ / Ac Supporting a business enabli
quisition d'un kit de vidéo <o |5 /yag19 ng environment and investm | A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One E 15,000.00 0.00 | En cours d'ex 2023-06-26 2023-08-21 2024-02-17
nférence pour [Unité de Gest environ velope écution
ion du Projet PRETE ent climate

BI-ADB-367210-GO-RFQ / Ac
quisition de 10 laptops, 3 im Supporting a business enabli .
primantes de bureau, 3 ondu [ DA / V4410 ng environment and investm [ A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 40,000.00 0.00 | En attente d 2023-06-26 2023.08-21 20230921
faires , destinés au personnel ent climate nvelope exécution
de 'Unité de Gestion du Proj
et PRETE

BI-ADB-375317-GO-RFQ / Ac
tinés aux bureaux a [Unité d ng environn nvelope -
e Gestion du Projet PRETE

BI-ADB-411163-GO-RFQ / 13 Supporting a business enabli
tables de bureaux, 13 chaise |\, ;5010 ng environment and investm | A posteriori Demande de prix | Limited - National | $Ingle Stage - One £ 15,000.00 0.00 | En attente d 2024-03-05 2024-04-08 2024-05-08
< pour visiteurs, 09 armoires ng enironn nvelope exécution
de rangement et 05 étageres

e g oo RFQ A Supporting a business enabli
quisilon 2 031551005, 031 |0 vaaz | g mmerommen ond meesn | A posterior emande de s |Limied - atonal | S1leStge - One € 1800000 o0 |Engttenie s 20200002 20200518 2020617
rétroprojecteurs destinés au ent climate

personnel de I'UGP.

BI-ADB-441513-GO-DIR / Acq

uisition via UNOPS d'un wago Supporting a business enabli passation d Direct - Internati e attente d

n 4x4 et 4 camionnettes DC | IDA / £2650 ng environment and investm [ A posteriori 9 ssation ge marc | Direct - Internation 320,000.00 0.00 | E0 2ttente 2024-08-09 2024-08-14 2024-09-03 2025-03-02
4x4 pour le compte du PRETE ent climate hédegréagré  |al exécution
et de I'Agence de Développe

ment du Burundi (ADB)

BB 59T GO R A Supporting a business enabli
quisition des équipements inf . Single Stage - One £ €n attente d
o ah. 1o on! 10 E2650 g environment and investm 4 posirior Appeldotfres [ open - National [ Sgre S 250,000.00 0.00 | En ttente 2024-09-30 2024-10-10 2024-11-09 2024-1130 2025-01-04 2025.04-04
ur d'appel de Bujumbura et | ent climate
e PRETE

B0 GO R I A Supporting a business enabli
Quisition des éauipements m | pa / E2650 ng environment and investm | A posteriori Appel doffres | Open - National | SIndle Stage - One £ 54,000.00 0.00 | En attente d 2024-09-30 2024-10-10 2024-11:09 2024-11:24 2024-12-18 2025-02-16
obiliers de bureau pour 'ADB . nvelope exécution

Ia cour d'appel de Bujumbur| ent climate
2 et PRETE

B1-ADB-447240-GO-RFB / Ac
quisition du matériel informa Strengthen and expand the f Single Stage - One £ e attente d
tique et e cablage du réseau | IDA / E2650 inancial sector to enhance a | A posteriori Appel doffres | Open - National [ Sin9le Stao 436,000.00 0.00 | £ 2ttente 2024-09-30 2024-10-05 2024-11-16 2024-12:07 2025-01-11 2025.03-12
informatique du batiment abr ccess to finance for MSMEs P uf

itant e Bureau de la CNRF



AC“"‘% "Efe"f,“‘e No- /1 oan / Credit N Component Review Type Method Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / :r"‘é i‘/:c';:::"e‘nzea‘:“’on" Y pes—
escription o. B bE cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus Documents ation Report ent/Justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes oo & B
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual

BI-ADB-319378-GO-RFP / Fo

umniture et installation du Lo MSME access to markets an Passation de marc | Direct - Internation En cours d'ex

oo 2t Toomatiors [ IDA V4410 o 2ccese to markets 20 [ posterion passaton g | 50,000.00 0.00 | En cour 20221116 | 20221130 | 2022:12:05 | 2022-12:07 2023.01:24 2023.02:23
son utilisation pour Iéquipe d

ADB

BI-ADB-433893-GO-DIR / Acq Supporting a business enabli saseation de marc | brect - internation

uistion du logiciel Tompro 2, |IDA / E2650 ng environment and investm | A posteriori Passation de 18,000.00 0.00 [Annulé 2024-08-12 2024-08-17 2024-09-01 2024-09-11
Nouvelle version Web ent climate gréag

BI-ADB-446121-NC-RFB / Mis

e en place dune application i Supporting a business enabli i .

nformatique pour la gestion | IDA / E2650 ng environment and investm [ A posteriori Appel diofres [ Open - National | SIn9le Stage - One & 260,000.00 0.00 [En attente 2024-09-23 2024-1003 2024-11-02 20241122 2024-12-16 2025-01-15
des services du Tribunal de ¢ ent climate P

ommerce de Bujumbure

BL-ADB 441595 NCRFQ A Supporting a business enabli

quisition auprés de Microst d| 1, ; £650 ng environment and investm | A posteriori Demande de prix | HiMited - nteratio | Single Stage - One € 10,680.00 0.00 [En 2ttente o° 2024-10.05 20241122 2024-12.07
€ 60 licences pour la messag . nal nelope exécution

erie Microsfot 365 business s ent climate

tandard pour 'ADB

BI-ADB-446827-NC-RFQ / Ac Supporting a business enabli .

quisition et installation d'un | IDA / E2650 ng environment and investm | A posteriori Demande de prix | Open - National Smg‘le Stage - One £ 20,000.00 .00 | Jnente d 2024-10-10 2024-12-07 2025-02-05
numéro vert pour la transmis ent climate velope exécution

sion des plaintes

CONSULTING FIRMS

‘Activity Reference No. / - - - - - - [ Combined Evaluation

erer Loan / Credit N ; Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Expression of Interest | Short List and Draft R | Request for Proposals | Opening of Technical | Evaluation of Technic
Description b Component Review Type Method s T i) Process Status | Terms of Reference Notio e e e ostod R e ol Propasal g et g | e || e i
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual

BI-ADB-325661-C5-CQS / Re Selction fondée <

crutement d'un consultant (c MSME access to markets an Open - Internationa En cours dexécut

e oot o€ [1oa s vasr0 o case to morkets a0 [ posterion urles quaificaion 120,000.00 000 | 2022:12.16 | 2023-06.30 | 2022:12.31 20230115 20230125 2023.02:23 2023.06.23
du personnel du projet PRET s des consultants

£

BI-ADB-326437-CSINDV / Re: ome o market sect open - Internati . exéeut

crutement d'une firme pour I'| IDA / V4410 B aiosets = [ A posteriori Clection au moln | Open - Internationa 30,000.00 0.00 [ 1 COUrs TEXEUTL 2023.02-15 | 2023-08-31 | 2023-03-01 [ 2023-09-11 | 2023-04-20 20230515 2023-0529 2023-06-18 2023-07-23 2024-07-31
e e e Pt dvalue chain development dre codt | i

du PPA

BI-ADB-326449-CS-CQS / Re . .

crutement d'un consultant (€ f1oa s vaaro MSME access to markets an |, et ories qualficaion | OPen - nternationa 200,000.00 0.00 | En cours d'execut | 5025 1526 | 2023-10.03 | 2023-01-10 | 2023-10-10 | 2023-02-08 2023.02-24 2023.0317 2023.06-15
abinet) pour réaliser Iétude d value chain development |4 Posterior urles qualfication | - 00 fign 12 -10- -01- -10- -02: 02 03 -06-
de référence pour le suivi et s des consultants

évaluation du projet

BI-ADB-326456-C5-CQS / Re

crutement d'un consultant (c

abinet) pour la réalisation d'é Strengthen and expand the f Sélection fondées| o £ attente dexéc

tudes de faisabilité sur les m [IDA / V4410 inancial sector to enhance a | posteriori urles qualifcation | O 210,000.00 0.0 [Enat 2023-01-20 2023-02-04 2023-03-01 2023-03-21 2023-04-14 2023-07-13
odalités du soutien aux IDE a ccess to finance for MSMES s des consultants Y

fin dinformer la stratégie de

promotion des investissemen

tsetdela au Bu

BI-ADB-327060-CS-QCBS / R

ecrutement dun consultant ( sétection fondée s

cabinet) pour I'évaluation de MSME access to markets an A Open - Internationa .

e Leaton ae [1oa s vasro IySME access to merkets 20 | posterior e qualie e 10000000 0.00 [Annuie 2023-02-10 2023-03-03 2023-04-16 2023-05-14 2023-06-13 20230718 2023-08-22 20231021
es institutions publiques qui <ot

seront impliquées dans la mi

Se en ceuvre du projet PRETE

BI-ADB-327418-C5-CQS / Re . .

Strengthen and expand the f Selection fondée s .

otementdeconsuants € | o, vasso | anea sece o enpanie s [ postro wtles Gualicaion| 0pen - temations 21000000 000 |samie 20221226 20230110 2230218 20230310 2230014 20230713
abinets) pour a réalisation o, ccess to finance for MSMES s des consultants

¢

BI-ADB-376002-C5-QCBS / R

ecrutement dun cabinet en ¢ Seélection fondée o

Perge de recruar e paromn |ioavaato | MSME sccess to marketson | o ol avatd tle” [open - Natoai 30,000.00 o0 [Enstiente dexéc | 5055051, 20230908 20231018 2023111 20231215 2020011 20200223 20200008
el de I'Unité de Gestion du Pr value chain development cott ution

ojet d'Emploi et de Transfor

mation

BI-ADB-380006-C5-CQS / SéI

ection d'un cabinet en charg

Sélection fondée s -

€ du recrutement du personn [, ; y4419 MSME access to markets an |5 pogeeiori urles qualification | Open - National 30,000.00 0.00 [N cours dexécut [ 5053.09.06 | 2023.09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 2023-11-10 2023-12-10 20240114 20240213
el de I'Unité de Gestion du Pr dvalue chain development ur les qualficatior i

ojet pour [Emplo et transfor o

mation Economique "PRETE"

BI-ADB-326451-C5-CQS / Re
crutement d'un consultant po

urle diagnostic et Iévaluatio . )

ur e diagnost Supporting a business enabli Selection fondée s . )

e e etvson oot | oA/ vaa10 | ng environment and investm | A posterior urles qualification | 0PN - Internationa 180,000.00 0.00 [Annuie 20230111 20230125 20230219 20230311 20230004 2023.07.03
nisseurs des SDE, des opérat ent climate s des consultants
eurs des chaines de valeurs (
CV) et des organisations de p

roducteurs dans les CV identi

BI-ADB-385262-CS-QCBS / R
ecrutement d'un cabinet cha MSME access to markets an Sélection fondée s | o1 _ nternationa En cours dexécut

rgé de réaliser le diagnostiqu | IDA / V4410 SME access to markets a0 | A posteriori urla qualité etfe. | O 730.000.00 0.0 | 2023-10-10 | 2023-10.06 [ 2023-10-31 [ 20231122 [ 20231214 [ 20240121 20240111 2024-02-10 2024-03-16 2024-04-20 2025-04-20
e des chaines de valeur et 'é alue chain developme cott
valuation des prestations
frastructures producti

BI-ADB-387828-C5-CQS / Re . .

; Supporting a business enabli Seélection fondée s )

cotemert un et | s vagto | enuranment and immestm | A posterio o s ueaton Open - Natorai 02.82000 000 [Encous dexécut | 20551050 | a0as02.06 | 2003120 20240103 20200202 20200308 20200900
o iaian ent climate s des consultants

Branding du Burund

BI-ADB-390665-CS-CQS / Re
crutement d'un cabinet d'ass

istance technique pour le rég Supporting a business enabli Sélection fondée s £n cours drexécut

ime fiscal minier, le renforce |IDA/ V4410 ng environment and investm | A posteriori ur les qualifcation | Limited 65000000 0.00 [ En cours dexécut | 50531105 | 2023-12-21 20231122 | 20231228 2023:12-22 | 20240116 | 20240126 2024-07-24
ment du cadre légal, régleme ent climate s des consultants

ntaire et le renforcement des
capacités pour a négociation
des conventions miniéres.
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BI-ADB-393474-C5-QCBS / R
ecrutement d'un cabinet cha
g€ du développement d'un s Strengthen and expand the f Sélection fondée s oxé
ystéme de gestion environne [ IDA / V4410 inancial sector to enhance a | A posteriori urla qualité et e | OPen - Internationa 540,638.00 0.00 |En cours dexécut | 5053113 [ 2023-12.15 | 20240103 | 20240130 | 20240116 2024-02-27 2024-03-08 2024-03.25 2024-04-18 2025.0113
mentale et sociale (SGES) da ccess to finance for MSMES <ot
ns les institutions financiéres
¥ compris le renforcement de
S capacités sur la norme ESS
B1-ADB-327039-C5-COS / Re
crutement d'un consultant (c
abinet) pour réaliser l'tat de . .
S lieux des écarts observes e Strengthen and expand the f Sélection fondée s e - Internationa
e s iommes wevese parte | 10A 1 V410 inancial sector to enhance a [A posteriori urla quaité etle. | 78,000.00 0.00 [Annulé 20221231 20230121 20230215 20230307 2023-03-17 20230416 20230521 20231117
e i Jetes par € ccess to finance for MSMES coit
matiere d'acces au crédit, o'
acces aux infrastructures, de

¢ et d'acces aux
BI-ADB-414200-CS-QCBS / R
ecrutement d'un cabinet pou Strengthen and expand the f Sélection fondée s oxe
r conduire une étude stratégi | IDA / V4410 inancial sector to enhance a | A posteriori urfa quaité et fe | PPen - Internationa 150,000.00 0.00 | cours dexéeut | 5034.03.20 [ 2024-04-17 | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 2024-05-03 2024-06-14 2024-07-04 2024-08-02 2024-08-26 2024-1025
que et conceptuelle et Iimpl ccess to finance for MSMES o f
antation du registre des sure
tés mobiliéres au Burundi
BI-ADB-414197-C5-QCBS / R
ecrutement d'un cabinet pou
r mener une étudede faisab Strengthen and expand the f Sélection fondée s oxe
iité_et déterminer le régime |1DA V4410 inancial sector to enhance a | A posteriori urla qualité et e | OPen - Internationa 150,000.00 0.00 [En cours dexécut f 5074.03.50 | 2024.05-28 | 2024-04.05 2024-05-03 2024-06-14 2024-07-04 2024-08-02 2024-08-26 2024-10-25
dassurance agricole appropr ccess to finance for MSMES <ot
iée pour le Burundi et propos
ition des produits d‘assuranc
e de la phase pilote
et te i Supporting a business enabli Sélection fondée s
e e e e | 1DA / vas1o ng environment and investm | A posteriori ur les qualification [ Limited - National 18,000.00 0.00 | Annuté 2024-03-20 2024-04-12 2024-04-28 2024-05-17 2024-06-16
B e e et e el ent climate s des consultants
Tom pre
BI-ADB-441540-C5-COS / Re
crutement d'un cabinet pour
réaliser une étude sur la cart Supporting a business enabli Sélection fondée s
e o et [ oA E2650 [ ng enironment and nvestm [ a posterior urles qualiication | 0PN - Iternationa 56,460.00 0.0 [Encoursdeame | 55040512 | 20240820 | 202.08.27 20240920 20240930 20241024 20201223
Pt okissiir s ent climate s des consultants
dalités de mise en place du G
uichet Unique de Investisse
ur et de 'exportateur.
BI-ADB-441561-CS-QCBS / R
ecrutement d'un cabinet pou Supporting a business enabli Sélection fondée s . )
 accompagner le laboratoire | IDA / E2650 ng environment and investm [ A posteriori urla quaité et fe | PPeN - Internationa 500,000.00 0.0 |5 cours dexame | 5074.05.12 | 2024-08-29 | 2024-09-02 2024-10-01 2024-11-12 202412-02 20250106 2025-01-30 2026-01-30
de ['Office Burundais des Min ent climate ot
es (OBM) a accreditation
BI-ADB-441608-C5-CQS / Re
crutement d'une ONG chargé
de la mise en ceuvre du méc
anisme de gestion des plaint Supporting a business enabli Sélection fondée s £n cours drexame
es et des activites de la prév | DA/ £2650 ng environment and investm | A posteriori ur les qualification | Open - National 100,000.00 0.00 2024-08-12 | 2024-08-30 | 2024-09-02 2024-09-26 2024-10-06 2024-10-30 2025-10-30
ention et de réponse aux VB ent climate s des consultants "
G, y compris Iexploitation et
les abus sexuels (EAS) et le
Harcelement sexuel (HS) dan
sla zone du PRETE.
BI-ADB-441593-C5-COS / Re . .

; Supporting a business enabli Sélection fondée s e
cqutement d'un cabinet pour | 5a s £2650 ng environment and investm [ A posteriori ur s qualification [ OPE - Internationa 113,938.00 0.00 | En attente d'exéc | 504.09.30 2024-10-15 2024-1120 2024-12:05 2024-12:29 20250329
réaliser 'étude de faisabilité | ution
de la réhabilitation de Ientre ent climate s des consultants
prise VERRUNDI
BI-ADB-441532-C5-QCBS / R
ecrutement dun cabinet pou sélection fondée s
r la mise en ceuvre des subv MSME access to markets an 0 Open - Internationa En attente d'exéc
e et 24", [ 10a  £2650 e e oot | A prori urlsqualiéetle. 2,000,000.00 0.0 |52t 2024-08-12 2024-09-02 2024-10-06 2024-11:17 20241207 2024-12:31 2025-01-24 2026.01-24
assistance technique aux op <ol
érateurs d'infrastructures pro
ductives.
BI-ADB-441607-CS-QCBS / R
ecrutement dun cabinet pou Sélection fondée s e
 la mise en ceuvre des subv |IDA/ 2650 MSME access to markets an | priori ur la qualité et le | 0PN - Internationa 2,500,000.00 0.00 | En attente d'exéc | 5074.09.30 2024-1021 2024-11-24 2025-01-05 2025-01-25 2025-02-18 2025-03-14 2028.03-13
A ! d value chain development ! | ution
entions compétitives et I'assi coit
stance technique aux MPME
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / ; o~ ”
Loan / Credit N ) Market Approac | Contract Type | Estimated Amo [ Actual Amount Invitation to Identifie | Draft Negotiated Cont .
ipti Component Review Type Method Process Status | Terms of Reference Signed Contract | Contract Completion
Descripuen o i R h unt (US$) (us$) d/Selected Consultant ract © P
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
BI-ADB-319535-CS-INDV / Re: MSME access to markets an En cours d'exécut
e e e[ 1oa s vaaro o Ceess to markets a1 | a posterior Individuel Open - National 11,843.00 000 | 2022-12-08 | 2024-01-02 | 2023-01-05 20230108 2023-01-23 2024-07-31
u projet
BI-ADB-319724-C5-CDS / Re exé
crutement d'un Responsable [ IDA / V4410 e narkate 2 | A posteriori Individuel Open - National 8,581.00 0.00 [En cours d'exécut | 56551208 | 2023-12-15 | 2023-01-05 20230108 2023-01-23 2024-07-31
Administratif et Financier (RA value chain developmen jon
F) du projet
BI-ADB-319557-C5-CQS / Re )
crutement d'un Responsable | IDA/ V4410 MSME access to markets an | 5gyeiori Individuel Open - National 7,877.00 0.00 | En cours d'exécut | 5025 1505 | 2022-11-30 | 2023-01-05 | 2023-02-03 | 2023-01-08 | 2023-05-05 | 2023-01-23 | 20230507 | 2024-07-31
; d value chain development i
de Passation des Marchés
S s Re MSME access to markets an )
crutement d'un Responsable |IDA / V4410 yShiE access to markets 20 | A posteriori Individuel Open - National 7,877.00 0.00 | signe 2022-12-08 | 2023-05-10 [ 2023.01-05 [ 2024-02-05 [ 2023.01-08 [ 2023-11-03 [ 2023-01-23 | 2023-11.03 | 2024-07.31
de Suivi et Evaluation (S&E) u P
BI-ADB-319635-C5-CQS / Re
crutement d'un Responsable |IDA / V4410 SME access to markets an | a posteriori Individuel Open - National 7,713.00 0.00 |signe 2022-12-08 | 2022-12-05 [ 2023-01-05 [ 2023.03-20 [ 2023-01-08 [ 2023-05-05 [ 2023-01-23 | 2023-05-08 | 2024-07-31
de Sauvegarde Environneme value chain development
BI-ADB-319639-C5-CQS / Re
tement o vespaeane |ionvagto |HsHE accessto marketson [ o aviauel [ open - atonat 771300 000 |sine 20221208 [ 20221205 | 2023.01.05 | 20230808 | 2023.01.08 20230828 | 2023012 | 20230901 | 20200731
value chain development

de Sauvegarde Sociale
B1-ADB-319642-C5-CQS / Re e
crutement d'un Spécialiste e [ IDA V4410 e narkats 2 | A posteriori Individuel Open - National 7,713.00 0.00 [EN cours d'exécut | 56551208 | 2022-12-05 | 2023-01-05 2023-01-08 2023-01-23 2024-07-31
 violences basées sur le gen value chain development fo
re_eten genre

Page 3




BI-ADB 325619-CS INDV | Re MSME access to markets an En cours d'exécut
crutement d'une) Spécialiste | IDA / V4410 Y A posteriori Individuel Open - National 7.713.00 0.00 2022-12-15 | 2024-01-11 | 2023-01-12 2023-01-15 2023.01-30 2024-07-31
. value chain development ion
Légal (droit des affaires)
BI-ADB-325620-CS-INDV / Re Supporting a business enabli En cours drexécut
crutement d'une) Spécialiste | IDA / V4410 ng environment and investm | A posteriori Individuel Open - National 7,713.00 0.00 2022-12-08 | 2023-08-02 | 2023-01-05 2023-01-08 20230123 2024-07-31
en développement des PMES ent climate
BI-ADB-325622-C5-INDV / Re MSME to market . dexécut
crotement diun(e) Responsa [ DA vaalo | MSME accessto markets an |5 ooy Individuel Open - National 7.713.00 0.00 [En cours dexécut| 50593523 | 20240122 | 2023.0120 20230123 2023.02.07 202407-31
ble chargé(e) de la communi value chain development i
cation
BI-ADB 325625-CS INDV | Re MSME access to markets an
crutement d'un(e) Assistant( [ IDA / V4410 A posteriori Individuel Open - National 4,982.00 0.00 | Annulé 202212116 | 2023-04-04 | 20230113 2023-01-16 2023.01-31 2024-07-31
s d value chain development
&) en Passations des Marchés
BI-ADB-325626-CS-INDV / Re ’
crutement d'une) Assistant( | IDA / V4410 MSME access to markets an | orerior Individuel Open - National 7,068.00 0.00 | En cours diexécut | 50551519 | 2024-01-22 | 20230116 2023-01-19 2023.02.03 2024-07-31
d value chain development i
&) comptable
BI-ADB-325627-C5-INDV / Re
: MSME access to markets an
crutement d'un(e) Assistant( [ IDA /4410 M A posteriori Individuel Open - National 4,982.00 0.00 |signé 20221222 | 20230222 | 20230119 | 2023-08-08 | 2023-01-22 | 2023-08-24 | 2023-02-06 [ 2023-09-04 | 2024-07-31
value chain development
&) au Coordinateur
BI-ADB-325629-C5-INDV / Re
crutement d'un(e) Auditeur/tr | IDA / V4410 e markets 2 | A posteriori Individuel Open - National 7,606.00 0.00 |signé 2023-0111 | 2022-11-30 | 2023-02-08 | 2023-04-20 | 2023-02-11 [ 2023-07-03 | 2023-02-26 [ 2023-07-03 | 2024-07-31
e value chain development
BI-ADB-326429-C5-INDV / Re
crutement un expert en co MSME access to markets an En cours d'exécut
mptabilité nationale pour le c |IDA / V4410 Y value chaim devetonment. | A posteriori Individuel Limited 145,000.00 0.00 |0 2022-12-08 | 20221130 | 2022-12-23 | 2022-12-16 | 2023-01-07 20230124 2023-07-23
ompte de I'ISTEEBU pour le ¢ value chain develop i
hangement de base et la mig
ration vers le SCN 2008
BI-ADB-326432-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant po
ur Iélaboration des documen MSME access to markets an En cours dexécut
15 da projet: Evaluation des ri| 10/ V4410 Uvalue chain development. | Posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 |0 2023-01-16 | 20230117 | 2023-01-21 | 2023-01-25 [ 2023-01-31 202302115 2023-03-27
sques EAS/H (Exploitation/ab
us/Harcelement Sexuel dans
Ie cadre du CGES
BI-ADB-329444-C5-INDV / Re
crutement du Consultant Ga
wesh Chandr Jawaheer pour | MsME to market Direct - Internat
e Développement de la Strat | IDA / V4410 e markets a0 | s posteriori Individuel rect - Intemation 30,000.00 0.00 | Annuié 2023.01-18 2023.02.02 2023-02-23 2023.03.30 2023-06-28
égie et de la Feuille de Route value chain development a
de la Passation des Marchés
Publics en Ligne (e-GP) au Bu
undi
BI-ADB-327421-C5-INDV / Re
crutement d'un consultant po
ur I'élaboration des documen
& du projat: Plan dEngagam MSME access to markets an En cours d'exécut
ent Environnemental et Socia | IDA / V4410 e v | posteriori Individuel Limited 50,000.00 0.00 2023-01-16 | 20230117 | 2023-01-22 | 2023-01-25 | 2023-02-03 20230218 2023-03-30
I (PEES), Cadre de Gestion En value chain development
vironnemental et Sociale (CG
ES) et Procédure de Gestion
de la Main d'Euvre avant I'é
valuation (PGMO)
BI-ADB-327416-CS-INDV / Re
rutement d'un consultant po MSME access to markets an En cours d'exécut
r heboration o Cadra gL |10A / vaa10 (G value chaim development | A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 |} 2023-01-16 | 20230117 | 20230121 | 2023-01-25 [ 2023-02:05 2023.02-17 2023-03-29
Planification des Peuples Aut
ochtones (CPPA)
BI-ADB-327422-C5-INDV / Re
crutement d'un Consultant p
our Iélaboration d'un Cadre MSME to markets . dexécut
de Politique de Réinstallation | IDA / V4410 vl e e atonment. | A posteriori Individuel Limited 30,000.00 0,00 | CoUrs TEXECULY 5023.01.16 | 2023-01-17 | 2023-01-23 | 2023-01-25 | 2023-01-31 2023-02-16 20230328
(CPR) et d'un Plan de Mobilis value chain development i
ation des Parties Prenantes (
PMPP) incluant un Mécanism
e de Gestion des Plaintes (M
BI-ADB 340428 CS-INDV 1 Re | ipa / vaa10 NSME access to markets an | o posteriori Individuel Limited 1,027.00 0.00 [Enattente d'exéc | 55536515 2023-0220 2023-03-02 2023-0320 2023-06-30
crutement d'un chauffeur d value chain development ution
BI-ADB-347502-CS-INDV / Re Supporting a business enabli
crutement d'un Responsable |IDA / V4410 ng environment and investm | A posteriori Individuel Open - National 22,500.00 0.00 | Annulé 2023-03-13 | 2024-04-22 | 2023-04-23 2023-05-08 2023.06-12 2024-06-11
junior en passation des marc ent climate
hés
itement dun Consutant i Supportng a business nai Encours denécut
IDA/ V4410 ng environment and investm | A posteriori Individuel Limited 90,000.00 0.00 2023-03-10 | 2023-03-14 | 20230317 2023-04-07 2023.04-26 2024-04-25
ternational Spécialiste en Pas io
o ent climate
sation des Marchés
BI-ADB-319548-C5-CDS / Re Strengthen and expand the En cours drexécut
crutement d'un(e) Spécialiste | IDA / V4410 inancial sector to enhance a | A posteriori Individuel Open - National 7,713.00 0.00 2023-0315 | 20230510 | 2023-04-12 2023-04-15 2023-04-30 2024-06-30
du secteur financier ccess to finance for MSMES
Y e Supporting a business enabli
5:;}?;;';’(:::‘;’;‘;‘:1"‘;;‘% IDA/ V4410 ng environment and investm | A posteriori Individuel Direct - Internation 45,000.00 0.00 |signe 2023-03-28 | 2023-03-24 | 2023-04-07 | 2023-05-15 | 2023-04-12 [ 2023-05-17 | 2023-04-19 [ 2023-05-29 | 2023-06-03
tion du manuel d'opération d ent climate
u projet PRETE
B1-ADB-352348-CS-INDV / Re
crutement du consultant inte
ational Benoit SERONDE po Supporting a business enabli ’
ur Iélaboration de la stratégi | IDA / V4410 ng environment and investm | A posteriori Individuel Djrect - Interation 30,000.00 0.00 [EN cours d'exécut | 56530330 | 2023.03-24 | 2023-04-09 2023-04-27 2023-05-22 2023-07-06
e de passation des marchés ent climate 2 on
pour le développement (PPS
D) dans le cadre du projet PR
ETE.
BI-ADB-362139-CS-INDV / Re Supporting a business enabli 6 drexéeut
crutement d'un Consultant R [IDA /4410 ng environment and investm [ A posteriori Individuel Limited 17,400.00 0.00 | 0 €OUrs 'EXEUT | 5023.06.09 [ 2023-05-23 | 2023-06-14 2023-07-05 202308-09 2023-12:07
esponsable Administratif et F ent climate k
inancier
BI-ADB-362149-CS-INDV / Re Supporting a business enabli £n cours drexécut
crutement temporaire d'un ¢ [IDA V4410 ng environment and investm | A posteriori Individuel Limited 14,400.00 0.00 | 2023-06-09 | 20230523 | 2023-06-14 2023-07-05 2023.08-09 2023-12.07
onsultant comptable ent climate !
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BI-ADB-326435-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant po|
ur Fassistance avec la prépa

MSME access to markets an

g i : ; Open - Internationa 1o o1 o1 02 03 06

;‘a(lezn:nzfslele;r;\:zfjisf:;e IDA/ V4410 oalue o evetonment. | A posterio Individuel | 111,641.00 0.00 | Annuié 2022-12-14 | 2023-01-18 | 2023-01-28 2023-02-18 2023.03-25 2023-06-23

xécution et les évaluations te

chniques lors des passations

des marchés

BI-ADB-370990-CS-CDS / sél

ection directe du Juriste Cons Supporting a business enabli Sélection de cons ’

ultant ERNEST DUGA TITANJI | IDA / V4410 ng environment and investm | A posteriori ultants par entent | Oect - Intemation 60,000.00 0.00 | En cours diexécut [ 5053.07.24 | 2023-07-18 | 2023-08.03 | 2023-07-18 20231007 2023-11-06

chargé de conduire la réform ent climate e directe @ fon

e des stretés mobiliéres au B

URUNDI

BI-ADB-372221-C5-CDS / SéI

ection directe du consultant Strengthen and expand the Sélectionde cons | 1o £n cours dlexéeut

Renata De Leers pour 1a Rev |IDA/V4410 inancial sector to enhance a | A posteriori ultants par entent | 10,000.00 0.00 2023-07-24 | 2023-07-18 | 2023-08-03 | 2023.07-19 2023-10-07 2023-10-22

ue de I'avant-projet de loi sur, ccess to finance for MSMEs e directe @ !

les assurances agricoles au B

urundi

B1-ADB-390732-CS-INDV / Re

crutement d'un consultant po

ur appuyer la BRB a élaborer

des textes réglementaires rel Strengthen and expand the f Open - Internationa

atifs a l'exercice des opératio [ IDA / V4410 inancial sector to enhance a | A posteriori Individuel P 50,000.00 0.00 | Annulé 2023-11-10 20231229 2024-01-19 2024-02-23 2024-03-24

ns de financements etjou de ccess to finance for MSMES

garantie en faveur des institu

tions financiéres en applicati

on de Ia loi régissant les acti

vités bancaires

BI-ADB-390628-C5-INDV / Re

crutement d'un consultant po

ur I'assistance technique dan

§ Iévaluation des proposition MSME access to markets an En cours d'exécut

s, validation des livrables po [IDA /4410 (value chaim development | A posteriori Individuel Limited 70,000.00 0.00 |0 20231115 | 20231115 | 2023-11-20 | 2023-12:06 [ 2023-12-11 2024-01-15 2024-03-05

ur la mission portant sur les

chaines de valeur (cv), renfor

cement des capacités de I'U

GP et des parties prenantes s

ur le dvpt des cv.

B1-ADB-390700-C5-INDV / Re

crutement d'un consultant m Supporting a business enabli En cours drexécut

odérateur pour le forum nati [ IDA /4410 ng environment and investm | A posteriori Individuel Limited 16,000.00 0.00 20231114 | 20231115 | 20231119 2023-12-10 2024-01-14 2024-01-24

onal du secteur privé UMUZI ent climate L

NGA Day 2éme édition.

our la compte de 1Unité de G | IDA/ V4410 ng environment and investm | A posteriori Individuel Open - National 7.854.00 0.00 |} 2023-12-13 | 20240122 | 2024-01-18 2024-01-28 2024-02-21 2025-02-15
ent climate

estion du Projet PRETE

BI-ADB-411178-CS-INDV / Re

crutement d'un consultant in

dividuel pour réaliser 'état d

es lieux des écarts observés Strengthen and expand the £n attente dexéc

entre les MPMEs gérées par || IDA / V4410 inancial sector to enhance a | A posteriori Individuel Open - National 78,000.00 0.00 2024-03-05 2024-04-03 2024-04-24 2024-05-29 2024-06-28

es les hommes et les femme ccess to finance for MSMES ution

s en matiere d'accés aux cré

dit, d'acces aux infrastructur

es, de compétence et d'acce

s aux marchés

BI-ADB-411243-C5-INDV / Re

crutement d'un consultant in Supporting a business enabli ’

dividuel international leaders [ IDA / V4410 ng environment and investm | A posteriori Individuel Limited - Internatio 200,000.00 0.00 |En cours dexécut | 20540315 | 2024-03-26 | 20240318 2024-04-17 2024-05-08 2024-11-04

hip coach pour soutenir 'UGP ent climate

au démarrage du Projet.

Sitement dun consiltant no Supporting a business enab Encours denécut

fional leadership coaching po | DA/ V4410 ng environment and investm [ A posteriori Individuel Open - National 70,000.00 0.00 | o €OUs TEXEUE L 5024.03-15 [ 2024-03-26 | 2024-04-21 2024-05-05 2024-05-24 2024-11-20

ur soutenir I'UGP au démarra ent climate

ge du Projet

BI-ADB-414312-C5-CDS | Re Supporting a business enabli Sélection de cons

crutement du consultant com [ IDA / V4410 ng environment and investm | A posteriori ultants par entent | Direct - National 5,200.00 0.00 [signe 2024-0313 | 20240318 | 2024-03-20 | 2024-03-25 2024-03-28 | 2024-03-26 | 2024-06-26

ptable, Madame Séraphine NI ent climate e directe

SUBIRE

B1-ADB-425103-CS-INDV / Re

crutement d'un Expert en co

e e ot o | oA s 2650 e ket ol | A posterior Individuel Limited - Internatio 130,000.00 0.00 [En cours dexécut f 5074.05.13 | 2024.05-28 | 20240518 2024-06-10 20240715 20241013

age dans la production des ¢

omptes nationaux au Burundi

BI-ADB-433922-CS-INDV / Re Supporting a business enabli

crutement d'un Chargé des o [ IDA / E2650 ng environment and investm | A posteriori Individuel Open - National 170,000.00 0.00 | Annulé 2024-06-20 | 2024-07-30 | 2024-07-19 2024-08-09 2024-09-02 2029-03-03

pérations au Projet PRETE ent climate

81408, 433841.C5 DV / e Supprting o busines enati o scene o

et hard, | 10A/ £2650 ng environment and investm | A posteriori Individuel Open - National 140,000.00 0.00 | 55 ente dexéc | 2024.06-24 2024-07-23 2024-08-02 2024-08-26 2029-02-24

ugiés au Projet PRETE ent climate

BI-ADB-433944-CS-INDV | Re Supporting a business enabli En cours d'exécut

crutement d'un 2éme Respo [ IDA / E2650 ng environment and investm | A posteriori Individuel Open - National 160,000.00 0.00 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-07-19 2024-08-09 2024-08-28 2029-02-26

nsable en Passation des Marc ent climate !

hés

BI-ADB-441525-C5-INDV / Re

crutement d'un Consultant in Strengthen and expand the En cours d'exame

dividuel pour accompagner I [ IDA / E2650 inancial sector to enhance a | A posteriori Individuel Open - National 93,000.00 0.00 2024-0812 | 2024-09-03 | 2024-09-19 2024-09-29 20241023 2026-04-21

opérationnalisation de la Cell ccess to finance for MSMES "

ule National de Renseigneme

nt Financier (CNRF)

BI-ADB-441530-CS-INDV / Re

crutement d'un consultant in Supporting a business enabli £n cours drexame

dividuel pour appuyer la cha [ IDA / E2650 ng environment and investm | A posteriori Individuel Open - National 200,000.00 0.00 2024-08-12 | 20240829 | 2024-09-10 2024-09-20 2024-10-25 2027-10-25

mbre Fédérale de Commerce ent climate "

et d'ndustrie du Burundi (CF

ciB)

BI-ADB-441543-CS-INDV / Re

crutement d'un consultant in Supporting a business enabli En attente dexéc

dividuel pour élaborer la stra [ IDA / E2650 ng environment and investm | A posteriori Individuel Open - National 38,100.00 0.00 ¢ 2024-0812 2024-09-19 2024-09-24 2024-10-18 2024-12-02

tégie de digitalisation des ser|
vices de 'Agence de Dévelop
pement du Burundi (ADB)

ent climate

ion
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BI-ADB-441615-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant ch
argé de I'évaluation sociale d

Supporting a business enabli

En attente d'exéc

2024-09-29

2024-1023

2025-04-21

e peuples autochtones et Ia |IDA/ E2650 g environment and investm | A poserior Individuel Open - National 30,000.00 0.00 | Ch ot 2024-0812 2024-09-19
formulation d'un plan d'actio ent climate
n en faveur des populations
BI-ADB-441631-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant in Strengthen and expand the f Open - Internationa En cours drexame
dividuel chargé de la formati | IDA / E2650 inancial sector to enhance a [ A posteriori Individuel i 20,000.00 0.00 | 2024-08-12 | 2024-08-29 | 2024-09-15 2024-09-29 2024-10-23 2024-11-13
on sur les principes de base ccess to finance for MSMES
en assurance agricole/indiciel
e
BI-ADB-446825-CS-INDV / Re Supporting a business enabli £n attente dexéc
crutement d'un Directeur des [ IDA / £2650 ng environment and investm | A posteriori Individuel Open - National 169,000.00 0.00 [0 2024-09-30 2024-11-03 2024-11-13 2024-12:07 2029-03-16
opérations pour PRETE ent climate
BI-ADB-447245-CS-INDV / Re
crutement d'un Consultant E
Strengthen and expand the ;
xpert accompagnateur et 107 | pa / £2650 inancial sector to enhance a [ A posteriori Individuel Open - National 75,000.00 0.0 |En attente dexéc | 5054 09.30 2024-10-25 2024-10-26 202411-30 2025-01-29

mateur principal de la CNRF
en matiére de lutte contre le
blanchiment de capitaux et |
e du terrorisme

ccess to finance for MSMES.
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