
PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: COMRURAL II (P168385)
Project Implementation agency: Invest-H

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.
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PROCUREMENT
PLAN Honduras : Integrating Innovation for Rural Competitiveness in Honduras - COMRURAL II
General Information
Country: Honduras Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2023-07-21

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-09-14
Project ID: P168385 GPN Date: 2021-11-08
Project Name: Integrating Innovation for Rural Competitiveness in Honduras - COMRURAL II
Loan / Credit No: IDA / 64480
Executing Agency(ies):Secretaria de Agricultura y Ganaderia

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 HN-SAG-367038-GO-RFB / A
dquisición de Mobiliario para
oficinas regionales y UCP del
Proyecto ComRural II

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 28,412.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2023-09-28 2023-11-23 2024-05-21

 HN-SAG-367040-GO-RFB / A
dquisición de Equipo de cóm
puto

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 110,000.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2023-08-03 2023-08-08 2023-09-19 2023-10-19 2023-11-23 2024-05-21

 HN-SAG-373457-GO-DIR / Ad
quisición de Licencias de Soft
ware

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Adquisición direct
a Direct - National 10,000.00 0.00 Cancelado 2023-07-25 2023-07-31 2023-08-11 2023-12-29

 HN-SAG-373466-GO-RFB / A
dquisición de equipo de com
unicaciones.

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Solicitud de oferta
s Open - National Single Stage - One E

nvelope 109,000.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2023-08-04 2023-08-09 2023-09-20 2023-10-20 2023-11-24 2024-05-22

 HN-SAG-374779-GO-RFQ / A
dquisicion de Licencias de So
ftware

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One E

nvelope 13,000.00 0.00 En ejecución 2023-08-06 2023-07-31 2023-09-11 2024-03-09

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 HN-SAG-367043-CS-CQS / C
onsultoría Evaluar el Nivel de
Satisfacción de los Actores P
articipantes en el Proyecto.

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior

Selección basada
en calificaciones d
e consultores

Open - National 73,470.00 0.00 Ejecución pendien
te 2023-08-15 2023-09-05 2023-10-19 2023-11-18 2023-12-23 2024-06-20

 HN-SAG-381495-CS-CQS / Se
rvicios de Consultoría para la
Implementación de la Ventan
a 1: Agricultura de Subsisten
cia en la Sub Región Sur y  S
ub Región Occidente de Hon
duras del Proyecto COMRURA
L II.

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Previa
Selección basada
en calificaciones d
e consultores

Open - Internationa
l 5,200,000.00 0.00 Ejecución pendien

te 2023-09-14 2023-09-25 2023-10-30 2023-11-29 2024-01-02 2024-09-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 HN-SAG-366872-CS-CDS / C
oordinador Regional Litoral A
tlántico

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 24,884.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2022-12-21 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366857-CS-CDS / C
oordinador Regional Centro,
Sur Oriente

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 24,884.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2022-12-21 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366853-CS-CDS / C
oordinador Regional Siguate
peque

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 23,948.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2021-12-21 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366881-CS-CDS / C
oordinador Regional Santa R
osa de Copán

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 24,982.28 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-01-02 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366906-CS-INDV / C
oordinador Administrativo Fin
anciero Unidad Administrado
ra de Proyectos (UAP)

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Individual Open - National 39,000.00 0.00 En ejecución 2023-06-26 2023-07-21 2023-08-02 2023-08-23 2023-09-27 2024-09-18

 HN-SAG-366907-CS-INDV / A
sesor Legal de Campo, Santa
Rosa de Copan / La Ceiba

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 29,900.00 0.00 Ejecución pendien
te 2023-06-26 2023-08-14 2023-09-04 2023-10-09 2024-09-30

 HN-SAG-366897-CS-CDS / Su
b Coordinación de Adquisicio
nes

IDA / 64480 Project management suppor
t Previa Selección directa

de consultores Direct - National 12,500.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2023-08-21 2022-12-11 2022-12-21 2023-02-14 2023-06-30
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 HN-SAG-366842-CS-CDS / Es
pecialista en Seguimiento y E
valuación y Coordinación Adj
unta

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 12,500.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-06-30

 HN-SAG-366899-CS-CDS / Es
pecialista en Seguimiento, Ev
aluación y Gestión del Conoci
miento

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 15,864.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2023-04-20 2022-12-11 2023-04-20 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366889-CS-CDS / Es
pecialista Legal IDA / 64480

Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 22,864.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366859-CS-INDV / E
specialista de  Adquisiciones IDA / 64480 Project management suppor

t Previa Individual Open - National 39,000.00 0.00 Cancelado 2023-06-23 2023-08-28 2023-08-11 2023-09-01 2023-10-06 2024-09-30

 HN-SAG-366860-CS-INDV / E
specialista de  Adquisiciones IDA / 64480 Project management suppor

t Previa Individual Open - National 39,000.00 0.00 Cancelado 2023-06-23 2023-08-28 2023-08-11 2023-09-01 2023-10-06 2024-09-30

 HN-SAG-366389-CS-CDS / Es
pecialista de  Adquisiciones IDA / 64480 Project management suppor

t Previa Selección directa
de consultores Direct - National 22,864.00 0.00 Firmado 2022-12-01 2023-08-21 2022-12-11 2022-12-21 2023-02-14 2023-02-24 2023-08-31

 HN-SAG-366905-CS-CDS / Es
pecialista de  Adquisiciones IDA / 64480 Project management suppor

t Previa Selección directa
de consultores Direct - National 8,750.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2023-08-21 2022-12-11 2022-12-21 2023-02-14 2023-06-30

 HN-SAG-366893-CS-CDS / Es
pecialista en Formulación y E
valuación de Planes de Nego
cio

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 25,184.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2022-12-22 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366885-CS-CDS / Es
pecialista en Salvaguardas S
ociales oficina Regional, sede
Siguatepeque

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 22,264.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366424-CS-CDS / Es
pecialista en Salvaguardas S
ociales

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 22,264.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2022-12-30 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366903-CS-CDS / Es
pecialista en Gestión Ambien
tal

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 22,264.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366838-CS-CDS / Es
pecialista en Competitividad
e Inteligencia de Mercados

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 26,510.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366890-CS-CDS / Of
icial de Adquisiciones de Ca
mpo Siguatepeque

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Previa Selección directa
de consultores Direct - National 15,550.00 0.00 Bajo Revision 2022-12-01 2023-08-09 2022-12-11 2022-12-30 2023-02-14 2023-02-24 2023-08-31

 HN-SAG-366884-CS-CDS / Té
cnico en Alianzas Productivas
Oficina Regional Centro Sur
Oriente

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 18,600.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366837-CS-CDS / Té
cnico en Alianzas Productivas
Regional Siguatepeque

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 18,600.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366874-CS-CDS / Té
cnico en Alianzas Productivas
Oficina Regional Santa Rosa
de Copán

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 18,635.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366865-CS-CDS / Té
cnico en Alianzas Productivas
Oficina Regional Santa Rosa
de Copán

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 18,617.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366878-CS-CDS / Té
cnico en Alianzas Productivas
Regional La Ceiba

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 18,600.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366880-CS-CDS / Té
cnico en Alianza Productiva R
egional, Santa Rosa de Copá
n

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 18,600.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366866-CS-CDS / Té
cnico en Control de Cartera II IDA / 64480

Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 12,000.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366908-CS-CDS / Té
cnico Informático en Sistema
s de Información Gerencial

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 16,898.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366620-CS-CDS / Té
cnico en Seguimiento, Evalua
ción y Gestión del Conocimie
nto

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 5,000.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-06-30

 HN-SAG-366901-CS-CDS / Té
cnico en Gestión Social IDA / 64480

Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 16,000.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366875-CS-CDS / Té
cnico en Gestión Ambiental S
ede Santa Rosa de Copán

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 17,218.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366883-CS-CDS / Té
cnico en Gestión Empresarial IDA / 64480

Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 17,600.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366831-CS-CDS / Di
gitadora de Datos del Sistem
a de Información Gerencial

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 7,665.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366854-CS-CDS / Di
gitadora de Datos Sistemas d
e Información Gerencial

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 7,665.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366832-CS-CDS / As
istente Administrativa, sede
Regional Santa Rosa de Copá
n

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 8,214.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31
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 HN-SAG-366855-CS-CDS / As
istente Administrativa para la
Oficina Regional Centro Sur
Oriente

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 8,214.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366876-CS-CDS / Se
cretaria Ejecutiva de la Coord
inación Nacional

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 14,330.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366834-CS-CDS / As
istente Administrativa Region
al Siguatepeque

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 8,214.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366850-CS-CDS / Se
cretaria Administrativa Fond
o de Anticipo

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 9,871.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366877-CS-CDS / W
eb Máster IDA / 64480 Project management suppor

t Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 16,898.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366856-CS-CDS / As
eadora IDA / 64480 Project management suppor

t Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 4,800.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-367045-CS-INDV / C
oordinador Nacional del Proy
ecto

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Individual Open - National 49,400.00 0.00 En ejecución 2023-06-26 2023-07-21 2023-08-14 2023-09-04 2023-10-09 2024-09-30

 HN-SAG-367047-CS-INDV / E
specialista en Mercados-Cad
enas-Alianzas

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 39,000.00 0.00 En ejecución 2023-06-26 2023-07-21 2023-08-14 2023-09-04 2023-10-09 2024-09-30

 HN-SAG-367076-CS-CDS / Té
cnico en Alianza Productiva R
egional, sede Santa Rosa de
Copán

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 18,635.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-367069-CS-CDS / M
otorista IDA / 64480 Project management suppor

t Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 7,200.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-367070-CS-CDS / M
otorista IDA / 64480 Project management suppor

t Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 7,200.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-367077-CS-CDS / M
otorista IDA / 64480 Project management suppor

t Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 7,200.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366862-CS-CDS / Es
pecialista de  Adquisiciones IDA / 64480 Project management suppor

t Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 8,750.00 0.00 Firmado 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2022-12-21 2023-02-14 2023-02-23 2023-08-31

 HN-SAG-366861-CS-INDV / A
sesores Legales de Campo Si
guatepeque /Danli.

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 29,900.00 0.00 Ejecución pendien
te 2023-07-31 2023-09-18 2023-10-09 2023-11-13 2024-09-30

 HN-SAG-366879-CS-INDV / S
ub Coordinación de Adquisici
ones

IDA / 64480 Project management suppor
t Previa Individual Open - National 42,900.00 0.00 Ejecución pendien

te 2023-07-31 2023-09-18 2023-10-09 2023-11-13 2024-09-30

 HN-SAG-366904-CS-INDV / S
upervisor de Oficiales de Adq
uisiciones de Campo

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Individual Open - National 29,900.00 0.00 En ejecución 2023-07-25 2023-07-28 2023-09-12 2023-10-03 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-366619-CS-CDS / Es
pecialista en Gestión Financi
era

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 11,250.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-01-02 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366863-CS-INDV / E
specialista en Gestión Financ
iera

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Individual Open - National 39,000.00 0.00 En ejecución 2023-07-25 2023-07-28 2023-09-12 2023-10-03 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-366864-CS-CDS / Es
pecialista Financiero para Ag
ronegocios

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 8,738.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-01-02 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366882-CS-INDV / E
specialista Financiero para A
gronegocios

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 39,000.00 0.00 En ejecución 2023-07-25 2023-07-28 2023-09-12 2023-10-03 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-366898-CS-INDV / C
oordinador General UAP IDA / 64480 Project management suppor

t Posterior Individual Open - National 64,800.00 0.00 Cancelado 2023-07-25 2023-07-27 2023-09-12 2023-10-03 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-366852-CS-INDV / T
écnico en Gestión Ambiental
Danlí, El Paraíso

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 25,200.00 0.00 Ejecución pendien
te 2023-07-31 2023-09-18 2023-10-09 2023-11-13 2024-09-30

 HN-SAG-366868-CS-INDV / R
ecepcionista IDA / 64480 Project management suppor

t Posterior Individual Open - National 10,400.00 0.00 En ejecución 2023-07-31 2023-07-28 2023-09-18 2023-10-09 2023-11-13 2024-09-30

 HN-SAG-366835-CS-INDV / C
ontador General Unidad Adm
inistradora de Proyectos

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Individual Open - National 33,800.00 0.00 En ejecución 2023-07-25 2023-07-28 2023-09-12 2023-10-03 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-366858-CS-INDV / A
sistente del Contador Unidad
Administradora de Proyectos

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Individual Open - National 26,000.00 0.00 En ejecución 2023-07-25 2023-07-28 2023-09-12 2023-10-03 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-366870-CS-INDV / O
ficial de Adquisiciones de Ca
mpo, Sede La Ceiba

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Previa Individual Open - National 27,300.00 0.00 Ejecución pendien
te 2023-07-31 2023-09-18 2023-10-09 2023-11-13 2024-09-30

 HN-SAG-366888-CS-INDV / E
specialista en Gestión Ambie
ntal

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 39,000.00 0.00 En ejecución 2023-07-25 2023-07-28 2023-09-12 2023-10-03 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-366839-CS-CDS / Es
pecialista en Gestión Ambien
tal

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 22,264.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366871-CS-INDV / E
specialista en Asistencia Téc
nica Empresarial

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 39,000.00 0.00 En ejecución 2023-07-25 2023-07-28 2023-09-12 2023-10-03 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-366900-CS-INDV / E
specialista en Seguimiento, E
valuación y Gestión del Cono
cimiento

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Individual Open - National 39,000.00 0.00 En ejecución 2023-07-25 2023-07-27 2023-09-12 2023-08-30 2023-10-03 2023-09-14 2023-11-07 2024-09-30
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 HN-SAG-366892-CS-CDS / Es
pecialista en Asistencia Técni
ca Empresarial

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 10,489.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-367073-CS-CDS / Of
icial en Administración Finan
ciera

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 21,864.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-07-21 2023-08-31

 HN-SAG-367637-CS-INDV / T
écnico en Alianzas Productiv
as Oficina Regional Centro S
ur Oriente, sede Danlí

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 29,900.00 0.00 En ejecución 2023-07-25 2023-07-28 2023-09-12 2023-10-03 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-367635-CS-INDV / A
sesor Legal IDA / 64480 Project management suppor

t Posterior Individual Open - National 34,372.00 0.00 En ejecución 2023-07-25 2023-07-28 2023-09-12 2023-10-03 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-367636-CS-INDV / E
nlace para la Coordinación In
terinstitucional

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Individual Open - National 36,000.00 0.00 En ejecución 2023-07-25 2023-07-28 2023-09-12 2023-10-03 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-367638-CS-INDV / T
écnico en Alianzas Productiv
as

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 29,900.00 0.00 Ejecución pendien
te 2023-07-31 2023-09-18 2023-10-09 2023-11-13 2024-09-30

 HN-SAG-367639-CS-INDV / T
écnico en Alianzas Productiv
as

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 29,900.00 0.00 Ejecución pendien
te 2023-07-24 2023-09-11 2023-10-02 2023-11-06 2024-09-30

 HN-SAG-373467-CS-INDV / T
écnico en Gestión Empresari
al

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 28,600.00 0.00 Ejecución pendien
te 2023-07-31 2023-09-18 2023-10-09 2023-11-13 2024-09-30

 HN-SAG-366851-CS-CDS / Té
cnico Control de Cartera IDA / 64480

Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 12,000.00 0.00 En ejecución 2022-12-01 2022-12-20 2022-12-11 2023-02-14 2023-08-31

 HN-SAG-366891-CS-CDS / Of
icial de Adquisiciones de Ca
mpo, Santa Rosa de Copán

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Previa Selección directa
de consultores Direct - National 15,550.00 0.00 Bajo Revision 2023-06-23 2023-08-21 2023-07-03 2022-12-30 2023-08-24 2023-02-24 2023-08-31

 HN-SAG-366845-CS-INDV / O
ficial de Adquisiciones de Ca
mpo, Sede Danlí El Paraíso

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Previa Individual Open - National 27,300.00 0.00 Ejecución pendien
te 2023-08-08 2023-09-26 2023-10-17 2023-11-21 2024-09-30

 HN-SAG-373491-CS-INDV / T
écnico en Alianzas Productiv
as Regional Siguatepeque

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 26,400.00 0.00 Ejecución pendien
te 2023-08-15 2023-10-03 2023-10-24 2023-11-28 2024-09-30

 HN-SAG-375245-CS-CDS / C
oordinador General para la U
nidad Administradora de Pro
yectos (UAP).

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Selección directa

de consultores Direct - National 22,500.00 0.00 En ejecución 2023-08-02 2023-08-09 2023-08-03 2023-09-13 2023-08-10 2023-12-31

 HN-SAG-366894-CS-INDV / E
specialista en  Adquisiciones
IV

IDA / 64480 Project management suppor
t Previa Individual Open - National 26,440.00 0.00 Ejecución pendien

te 2023-07-25 2023-09-12 2023-10-03 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-380848-CS-INDV / E
specialista en Adquisiciones I
I

IDA / 64480 Project management suppor
t Previa Individual Open - National 29,084.00 0.00 Ejecución pendien

te 2023-09-18 2023-10-18 2023-10-22 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-380849-CS-INDV / E
specialista en Adquisiciones I
II

IDA / 64480 Project management suppor
t Previa Individual Open - National 29,084.00 0.00 Ejecución pendien

te 2023-09-18 2023-10-18 2023-10-22 2023-11-07 2024-09-30

 HN-SAG-380850-CS-INDV / T
écnico en Alianzas Productiv
as Regional Sede Siguatepeq
ue

IDA / 64480
Support to enhance the com
petitiveness, resilience, and
innovation of agribusiness in
itiatives

Posterior Individual Open - National 26,400.00 0.00 Ejecución pendien
te 2023-09-13 2023-10-09 2023-10-11 2023-10-27 2024-09-30

 HN-SAG-380851-CS-INDV / P
rogramador Informático IDA / 64480 Project management suppor

t Posterior Individual Open - National 26,400.00 0.00 Ejecución pendien
te 2023-09-13 2023-10-03 2023-10-06 2023-10-24 2024-09-30

 HN-SAG-380852-CS-INDV / T
écnico en Seguimiento, Evalu
ación y Gestión del Conocimi
ento

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Individual Open - National 24,000.00 0.00 Ejecución pendien

te 2023-09-13 2023-10-16 2023-10-19 2023-11-01 2024-09-30

 HN-SAG-380853-CS-INDV / T
écnico en Sistema de Inform
ación Gerencial (SIG)

IDA / 64480 Project management suppor
t Posterior Individual Limited 24,000.00 0.00 Ejecución pendien

te 2023-09-13 2023-09-18 2023-09-27 2023-11-01 2024-09-30


