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Integrated Public Provision HSC (P164452)

Country: Nicaragua
Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN 
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PROCUREMENT
PLAN Nicaragua : NI - INTEGRATED PUBLIC PROVISION OF HEALTH CARE SERVICES
General Information
Country: Nicaragua Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-17

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2024-09-23
Project ID: P164452 GPN Date:
Project Name: NI - INTEGRATED PUBLIC PROVISION OF HEALTH CARE SERVICES
Loan / Credit No: IDA / 61990
Executing Agency(ies):Ministry of Health

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement

Document Typ
e

Estimated
Amount (U

S$)

Actual A
mount (U

S$)
Process S

tatus
Draft Pre-qualificatio

n Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendatio

n for Award
Signed Contract Contract Comple

tion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 NI-MINSA-70255-CW-RFQ / H
abilitación de la sala virtual
para el seguimiento, monitor
eo y actualización permanen
te del Sistema de Registro N
acional de paciente con enfe
rmedades crónicas

IDA / 61990

Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 30,000.00 0.00 Cancelado 2018-10-03 2018-11-28 2019-01-2
8

 NI-MINSA-109142-CW-RFB /
Rehabilitación de laboratorio
de biología molecular de ent
omología en el CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 201,840.00 0.00 Cancelado 2019-04-29 2019-06-07 2019-05-01 2019-05-21 2019-06-28 2019-06-20 2019-07-18 2019-07-25 2019-11-2
2

 NI-MINSA-68266-CW-RFB / H
abilitacion de laboratorios pa
ra aguas residuales

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 26,223.02 19,780.23 Finalizado 2019-04-22 2018-12-07 2019-04-27 2019-05-27 2019-01-09 2019-06-26 2019-01-30 2019-07-31 2019-03-12 2020-07-2
4

 NI-MINSA-133309-CW-RFB /
Rehabilitación de 10 unidade
s de entomología (Puerto Ca
beza, Siuna, Nueva Segovia,
Carazo, Granada, Boaco, Ch
ontales, Jinotega, Managua y
Chinandega)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 85,000.00 0.00 Cancelado 2019-10-14 2019-10-17 2019-11-06 2019-12-06 2020-01-10 2020-04-0
9

 NI-MINSA-139195-CW-RFB /
Habilitación del área de trab
ajo del grupo regional de ma
ntenimiento SILAIS Managua

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 55,000.00 42,871.31 Firmado 2019-10-28 2019-12-10 2019-11-02 2019-11-22 2020-01-10 2019-12-22 2020-02-10 2020-01-15 2020-03-10 2020-07-1
3

 NI-MINSA-146450-CW-RFB /
Remodelación de contenedo
r 48-53 pies para acondicion
amiento de Clínica Odontoló
gicas y Ginecológica

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 255,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-07 2020-02-12 2020-03-25 2020-04-24 2020-05-29 2020-11-2
5

 NI-MINSA-171723-CW-RFB /
Mejoramiento de Laboratorio
de Virología Tuberculosis del
Centro Nacional de Diagnósti
co y Referencia en Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 500,000.00 851,436.75 Finalizado 2020-05-18 2020-05-21 2020-05-23 2020-06-13 2020-06-10 2020-07-13 2020-08-05 2020-08-17 2020-08-22 2021-02-1
3

 NI-MINSA-179926-CW-RFB /
REHABILITACIONDE LABORA
TORIO DE BIOLOGIA MOLECU
LAR DE ENTOMOLOGIA EN E
L CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 201,840.00 0.00 Cancelado 2019-04-29 2019-05-04 2019-06-15 2019-07-15 2019-08-19 2020-02-1
5

 NI-MINSA-183126-CW-RFB /
Habilitación de SEROTECA d
el Centro Nacional de Diagno
stico y Referencia

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 948,575.69 948,575.69 Finalizado 2020-07-16 2020-08-07 2020-07-21 2020-07-31 2020-08-27 2020-08-30 2020-10-15 2020-10-04 2020-11-22 2021-06-0
1

 NI-MINSA-186382-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia Hospital Manolo Mo
rales, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 9,847.00 0.00 Cancelado 2020-08-22 2020-10-17 2021-01-1
5

 NI-MINSA-186384-CW-RFB /
Habilitación de espacio de d
ocencia hospital Alemán Nic
aragüense, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 52,986.32 0.00 Cancelado 2020-08-24 2020-09-11 2020-08-29 2020-10-10 2020-10-13 2020-11-09 2020-12-14 2021-03-1
4

 NI-MINSA-186386-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia Hospital José Dolor
es Fletes, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 10,932.65 10,932.65 Finalizado 2020-08-22 2020-10-17 2021-02-02 2021-01-1
5

 NI-MINSA-186387-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia Hospital Antonio Le
nin Fonseca, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 8,446.02 8,446.02 Finalizado 2020-08-29 2020-10-24 2021-02-02 2021-01-2
2

 NI-MINSA-186388-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia Hospital Manuel de
Jesús Rivera "La Mascota", M
anagua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 926.40 946.29 Finalizado 2020-09-06 2020-11-01 2020-12-05 2021-01-3
0

 NI-MINSA-186389-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Centro Nacional
Dermatológico, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 14,077.06 0.00 Cancelado 2020-09-12 2020-11-07 2021-02-0
5

 NI-MINSA-186390-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Hospital Aldo C
havarría, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 2,262.49 2,262.49 Finalizado 2020-09-12 2020-11-07 2020-12-23 2021-02-0
5

 NI-MINSA-186393-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Centro Nacional
Ofalmológico, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 3,187.68 3,187.68 Finalizado 2020-09-12 2020-11-07 2021-04-10 2021-02-0
5

 NI-MINSA-186395-CW-RFB /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Complejo Nacio
nal de Salud "Concepción Pal
acios" y el Instituto Nacional
de la Salud, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 62,366.27 62,366.27 Finalizado 2020-08-31 2020-09-11 2020-09-05 2020-10-17 2020-10-13 2020-11-16 2020-12-04 2020-12-21 2021-01-30 2021-03-2
1

 NI-MINSA-186403-CW-RFQ /
Rehabilitación de laboratorio
de entomología SILAIS Mana
gua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 10,000.00 7,627.77 Finalizado 2020-08-19 2020-10-14 2021-06-16 2020-11-1
3

 NI-MINSA-186416-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Hospital Region
al San Juan de Dios, Estelí

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 20,198.86 20,198.86 Finalizado 2020-09-05 2020-10-31 2021-01-04 2021-01-2
9

 NI-MINSA-186417-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Hospital Jun Ant
onio Brenes, Madriz

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 15,321.46 15,321.45 Firmado 2020-08-22 2020-10-17 2020-12-14 2021-01-1
5

 NI-MINSA-186418-CW-RFB /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Hospital Region
al Santiago, Carazo

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 81,844.81 81,844.81 Finalizado 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-05 2020-10-17 2020-10-12 2020-11-16 2020-11-19 2020-12-21 2021-01-04 2021-03-2
1

 NI-MINSA-150347-GO-RFB /
Habilitación de los espacios
de docencia de la Dirección
General de Docencia e Instit
uto Tecnológico de la Salud 
y de los Hospitales de Manag
ua, Madriz, Carazo y Estelí,

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 300,345.35 0.00 Cancelado 2020-08-24 2020-08-29 2020-09-28 2020-10-28 2020-12-02 2021-05-3
1
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 NI-MINSA-70257-CW-RFB / H
abilitación del Laboratorio de
Entomología del nivel central

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - Two

Envelope 219,000.00 219,000.00 Firmado 2020-09-07 2020-10-08 2020-09-09 2020-09-29 2020-10-30 2020-11-12 2021-01-20 2020-12-08 2021-04-20 2021-02-0
6

 NI-MINSA-203553-CW-RFB /
Mejoramiento del Área de e
mergencia del Hospital Depa
rtamental Gaspar García Lav
iana en Rivas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
1,604,100.0

0
1,604,100.0

0 Finalizado 2020-11-20 2020-12-18 2020-11-24 2020-12-24 2021-01-29 2021-01-23 2021-04-09 2021-02-27 2021-05-11 2021-10-2
5

 NI-MINSA-203554-CW-RFB /
Mejoramiento del Hospital D
epartamental Luis Felipe Mo
ncada en Rio San Juan

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
1,486,500.0

0 0.00 Cancelado 2021-02-01 2021-02-12 2021-02-06 2021-02-27 2021-03-09 2021-03-29 2021-05-03 2021-11-2
9

 NI-MINSA-216437-CW-RFB /
Mejoramiento del bloque qui
rúrgico del Hospital Regional
Ernesto Sequeira en Blufield
s

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
1,300,000.0

0
1,200,000.0

0 Finalizado 2021-02-08 2021-03-09 2021-02-13 2021-03-06 2021-04-06 2021-04-05 2021-05-10 2021-05-10 2021-06-21 2022-01-0
5

 NI-MINSA-220250-CW-RFB /
Habilitación del Centro de M
antenimiento de Equipos en
Managua (CEMED).

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
1,200,000.0

0 0.00 Cancelado 2021-04-15 2021-04-20 2021-05-03 2021-06-02 2021-07-07 2022-04-0
3

 NI-MINSA-226110-CW-RFB /
Mejoramiento del Hospital D
epartamental Luis Felipe Mo
ncada en Rio San Juan

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
1,486,500.0

0
1,560,040.6

2 Firmado 2021-04-20 2021-04-30 2021-04-21 2021-05-04 2021-05-28 2021-06-03 2022-07-30 2021-07-08 2021-10-24 2022-03-0
5

 NI-MINSA-228145-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia Hospital Manolo Mo
rales, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 9,847.00 7,947.09 Finalizado 2021-05-08 2021-07-04 2021-08-26 2021-10-0
2

 NI-MINSA-228146-CW-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia del Centro Nacional
Dermatológico, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 14,077.06 11,674.43 Firmado 2021-05-22 2021-05-20 2021-07-17 2021-08-01 2022-01-1
3

 NI-MINSA-228148-CW-RFB /
Habilitación del Laboratorio
de Entomología del Nivel Ce
ntral

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 222,134.87 210,281.14 Firmado 2021-05-10 2021-05-05 2021-05-15 2021-06-26 2021-05-25 2021-07-26 2021-06-23 2021-08-30 2021-08-05 2022-02-2
6

 NI-MINSA-245248-CW-RFB /
Rehabilitación del laboratori
o epidemiológico del SILAIS
Managua (área de (i)recepci
ón y toma de muestras y (ii)
laboratorio de tuberculosis.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
Otro (con campo
para explicación) 156,000.00 0.00 Cancelado 2021-07-26 2021-11-16 2021-07-31 2021-08-20 2021-12-16 2021-09-19 2022-02-15 2021-10-24 2022-02-2

1

 NI-MINSA-255627-CW-RFQ /
Rehabilitación Hidrosanitaria
en los hospital de Boaco, Zel
aya Central, Somoto, Rio Coc
o, Pueblo Nuevo y  el Centro
de Salud Leonel Rugama  - E
stelí

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
Otro (con campo
para explicación) 85,020.00 0.00 Finalizado 2021-11-24 2021-12-17 2021-11-29 2021-12-24 2022-01-25 2022-01-23 2022-05-13 2022-02-27 2022-06-13 2022-08-2

6

 NI-MINSA-264270-CW-RFB /
Habilitación del Centro de M
antenimiento de Equipos Mé
dicos de Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

1,872,995.3
3 0.00 Cancelado 2021-12-03 2021-12-14 2021-12-08 2022-01-08 2022-01-24 2022-02-07 2022-02-15 2022-03-14 2022-12-0

9

 NI-MINSA-273676-CW-RFB /
Habilitación  de Entomología
del Nivel Central

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
Otro (con campo
para explicación) 219,000.00 0.00 Cancelado 2022-02-01 2022-02-06 2022-02-27 2022-03-29 2022-05-03 2022-10-3

0

 NI-MINSA-277582-CW-RFQ /
Habilitación de sala virtual p
ara el seguimiento de indica
dores de calidad.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope
Otro (con campo
para explicación) 43,000.00 0.00 Cancelado 2022-03-08 2022-05-04 2022-10-3

1

 NI-MINSA-280771-CW-RFB /
Habilitación del Centro de M
antenimiento de Equipos Mé
dicos de Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
Otro (con campo
para explicación)

1,872,995.3
3 0.00 Cancelado 2022-03-04 2022-03-24 2022-03-09 2022-04-08 2022-05-12 2022-05-08 2022-06-02 2022-06-12 2022-12-0

9

 NI-MINSA-282141-CW-RFB /
Rehabilitación del Laboratori
o epidemiológico del SILAIS
Managua( áreas de (i) Recep
ción y toma de muestras y (ii
)laboratorio de tuberculosis)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
Otro (con campo
para explicación) 156,000.00 0.00 Cancelado 2022-03-23 2022-04-11 2022-03-28 2022-04-18 2022-05-10 2022-05-18 2022-06-22 2022-12-1

9

 NI-MINSA-285926-CW-RFQ /
Habilitación del área de capa
citación  (Docencia) para Ent
omología en CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Cotiz
ación (no docume
nto estándar del
Banco)

86,092.00 0.00 Cancelado 2022-04-24 2022-06-19 2022-12-1
6

 NI-MINSA-159252-GO-RFB /
Habilitación del área de trab
ajo del grupo Regional de Ma
ntenimiento del SILAIS Rivas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
Otro (con campo
para explicación) 190,000.00 0.00 Finalizado 2022-06-13 2022-08-26 2022-06-18 2022-07-08 2022-09-21 2022-08-07 2022-11-22 2022-09-11 2022-12-21 2023-03-1

0

 NI-MINSA-302415-CW-RFB /
Rehabilitación Hidrosanitaria
en los hospitales de La Trinid
ad, El Sauce y San Carlos

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

110,800.00 0.00 Cancelado 2022-07-20 2022-08-09 2022-07-25 2022-08-15 2022-08-30 2022-09-14 2022-10-03 2022-10-19 2023-04-1
7

 NI-MINSA-303450-CW-RFB /
Habilitación del Centro de M
antenimiento de Equipos Mé
dicos de Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
Otro (con campo
para explicación)

2,358,658.6
8 0.00 Cancelado 2022-07-26 2022-08-05 2022-07-31 2022-08-30 2022-09-08 2022-09-29 2022-10-04 2022-11-03 2023-05-0

2

 NI-MINSA-303620-CW-RFB /
Rehabilitación del Espacio de
Docencia del Hospital Alemá
n Nicaragüense

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

125,000.00 0.00 Cancelado 2022-08-29 2022-09-23 2022-09-03 2022-09-23 2022-10-13 2022-10-23 2022-10-26 2022-11-27 2023-05-2
6

 NI-MINSA-307646-CW-RFB /
Rehabilitación de ducteria de
l sistema de climatización de
l nivel II del CNDR (Virología,
bacteriología, microbiología
de aguas y alimentos)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

280,000.00 0.00 Cancelado 2022-08-15 2022-11-17 2022-08-20 2022-09-09 2022-12-12 2022-10-09 2022-12-20 2022-11-13 2023-05-1
2

 NI-MINSA-307647-CW-RFB /
Rehabilitación del Laboratori
o epidemiológico del SILAIS
Managua( áreas de (i) Recep
ción y toma de muestras y (ii
)laboratorio de tuberculosis)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

210,000.00 0.00 Finalizado 2022-08-29 2022-09-29 2022-09-03 2022-09-23 2022-10-21 2022-10-23 2022-11-09 2022-11-27 2022-12-05 2023-05-2
6

 NI-MINSA-310177-CW-RFQ /
Remodelación y acondiciona
miento de clínicas móviles

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope
Otro (con campo
para explicación) 250,000.00 0.00 Finalizado 2022-08-27 2022-10-22 2022-11-17 2023-04-2

0

 NI-MINSA-310262-CW-RFB /
Habilitación de sala virtual p
ara el seguimiento de indica
dores de calidad.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

56,333.00 0.00 Ejecución p
endiente 2022-09-22 2022-09-27 2022-10-17 2022-11-16 2022-12-21 2023-06-1

9

 NI-MINSA-310263-CW-RFB /
Rehabilitación del taller Regi
onal de del SILAIS Chontales

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

263,000.00 0.00 Cancelado 2022-09-28 2022-10-05 2022-10-03 2022-10-23 2022-10-28 2022-11-22 2022-11-15 2022-12-27 2023-06-2
5

 NI-MINSA-322965-CW-RFQ /
Hermetización del Laboratori
o de Biología Molecular de E
ntomología

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Cotiz
ación (no docume
nto estándar del
Banco)

25,000.00 0.00 Finalizado 2022-11-06 2023-01-01 2023-02-01 2023-06-3
0

 NI-MINSA-337863-CW-RFB /
Rehabilitación de Ducteria d
el Sistema de Climatización
del nivel II del CNDR (Virolog
ía, Bacteriología, Microbiolog
ía de Aguas y Alimentos).

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

280,000.00 0.00 Cancelado 2023-02-06 2023-03-07 2023-02-07 2023-02-27 2023-04-21 2023-03-20 2023-05-24 2023-04-12 2023-10-0
9
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 NI-MINSA-337866-CW-RFB /
Rehabilitación de espacio de
Docencia Hospital Alemán Ni
caragüense, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

125,000.00 0.00 Finalizado 2023-02-20 2023-03-03 2023-02-21 2023-03-13 2023-03-29 2023-04-12 2023-04-19 2023-05-05 2023-05-28 2023-08-0
3

 NI-MINSA-342081-CW-RFB /
Rehabilitación Sanitaria en lo
s hospitales de la Trinidad, P
ueblo Nuevo, Centro de Salu
d Leonel Rugama de Estelí y
Muelle de los Bueyes

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

181,300.00 0.00 Cancelado 2023-03-13 2023-03-22 2023-03-18 2023-04-07 2023-04-25 2023-05-07 2023-06-15 2023-05-30 2023-07-2
9

 NI-MINSA-342134-CW-RFB /
Habilitación de sala virtual p
ara el seguimiento de indica
dores de calidad.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

87,000.00 0.00 Cancelado 2023-03-17 2023-04-28 2023-03-22 2023-04-11 2023-05-23 2023-05-01 2023-06-16 2023-06-01 2023-10-2
9

 NI-MINSA-328784-CW-RFB /
Habilitación del área de capa
citación (Docencia) para Ent
omología en CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

104,551.81 0.00 Finalizado 2023-03-13 2023-03-08 2023-03-18 2023-04-07 2023-03-30 2023-05-07 2023-04-28 2023-06-11 2023-06-15 2023-09-0
9

 NI-MINSA-303449-CW-RFQ /
Rehabilitación de áreas y cli
matización del laboratorio de
agua de Jinotega.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope
Otro (con campo
para explicación) 75,233.87 0.00 Cancelado 2023-03-18 2023-05-13 2023-11-0

9

 NI-MINSA-345651-CW-RFB /
Rehabilitación de áreas y cli
matización del laboratorio de
agua de Jinotega.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

75,233.87 0.00 Cancelado 2023-03-13 2023-04-14 2023-03-14 2023-04-03 2023-05-08 2023-04-18 2023-05-19 2023-05-23 2023-07-2
2

 NI-MINSA-364215-CW-RFB /
Rehabilitación de Ducteria d
el sistema de climatización d
el nivel II del CNDR (Virologí
a, bacteriología, microbiologí
a de aguas y alimentos).

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

280,000.00 0.00 Cancelado 2023-06-23 2023-08-09 2023-06-28 2023-07-19 2023-09-04 2023-08-18 2023-09-05 2023-09-22 2023-11-2
1

 NI-MINSA-369491-CW-RFQ /
Habilitación de sala virtual p
ara el seguimiento de indica
dores de calidad.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Cotiz
ación (no docume
nto estándar del
Banco)

14,161.02 0.00 Finalizado 2023-08-15 2023-10-09 2023-10-10 2024-03-0
7

 NI-MINSA-369309-CW-RFB /
Rehabilitación de áreas y cli
matización del laboratorio de
agua de Jinotega

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

59,752.31 0.00 Cancelado 2023-09-25 2023-10-13 2023-09-26 2023-10-17 2023-11-07 2023-11-16 2023-11-20 2023-12-15 2024-02-1
3

 NI-MINSA-381220-CW-RFB /
Rehabilitación Sanitaria en lo
s hospitales de la Trinidad, P
ueblo Nuevo, Centro de Salu
d Leonel Rugama y Muelle d
e los Bueyes

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

150,800.00 0.00 Finalizado 2023-10-09 2023-10-19 2023-10-11 2023-10-31 2023-11-10 2023-11-30 2024-01-09 2024-01-04 2024-02-02 2024-03-0
4

 NI-MINSA-389522-CW-RFB /
Rehabilitación de ductería de
l sistema de climatización de
l nivel II del CNDR .

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
Otro (con campo
para explicación) 280,000.00 0.00 Firmado 2023-11-20 2023-12-12 2023-11-25 2023-12-16 2024-01-24 2024-01-15 2024-02-28 2024-02-19 2024-03-26 2024-08-1

7

 NI-MINSA-391820-CW-RFB /
Habilitación del Centro de M
antenimiento de Equipos Mé
dicos de Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope
Otro (con campo
para explicación)

2,335,659.1
2 0.00 Firmado 2023-11-24 2023-12-05 2023-12-11 2024-01-22 2024-01-22 2024-02-19 2024-02-13 2024-03-29 2024-03-11 2024-12-2

5

 NI-MINSA-354366-CW-RFB /
Rehabilitación del taller Regi
onal del SILAIS Chontales

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope

Solicitud de Ofert
as - DEA Obras M
enores (Proceso d
e 1 sobre)

263,000.00 0.00 Firmado 2024-03-08 2024-03-22 2024-03-08 2024-04-02 2024-04-23 2024-05-10 2024-05-13 2024-06-06 2024-06-03 2024-11-0
3

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualificatio

n Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendatio

n for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 NI-MINSA-68259-GO-RFB / A
dquisición de equipos y sumi
nistros para el manejo de de
sechos hospitalarios e higien
e

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 1,500,000.00 1,499,999.93 Finalizado 2018-08-06 2018-11-28 2018-08-11 2018-12-06 2018-09-22 2019-01-25 2018-10-22 2019-03-11 2018-11-26 2019-05-21 2019-03-25 2019-09-17

 NI-MINSA-68271-GO-DIR / a
dquisicion de vacunas IDA / 61990

Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Adquisición direct
a Direct 3,200,000.00 0.00 Ejecución pe

ndiente 2018-06-28 2018-07-03 2018-08-07 2023-01-30

 NI-MINSA-68277-GO-RFB / A
dquisición de Equipos para el
área de Entomologia

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 Cancelado 2018-10-15 2018-10-20 2018-11-09 2018-12-09 2019-01-13 2019-07-12

 NI-MINSA-69423-GO-RFB / A
dquisición de sofware especi
alizado para replica de centr
os de datos

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 150,000.00 0.00 Cancelado 2019-03-04 2019-03-07 2019-03-27 2019-04-11 2019-05-06 2019-06-05

 NI-MINSA-69424-GO-RFB / A
dquisición de computadoras
con sus accesorios para unid
ades de salud

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Previa Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 960,000.00 0.00 Cancelado 2019-04-22 2019-04-25 2019-06-10 2019-07-10 2019-08-14 2019-10-14

 NI-MINSA-70258-GO-RFQ / A
dquisición de reactivos para
la vigilancia molecular de ar
bovirosis

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 10,000.00 0.00 Cancelado 2018-09-05 2018-10-08 2018-12-07

 NI-MINSA-71006-GO-RFB / A
dquisición de repuestos para
equipos de fumigación de los
19 SILAIS

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 300,000.00 264,980.05 Finalizado 2018-09-10 2019-11-28 2018-09-13 2018-10-15 2020-01-10 2018-11-14 2020-01-21 2018-12-14 2020-02-27 2019-03-14 2020-03-12

 NI-MINSA-71225-GO-RFB / A
dquisición de equipamiento
para el análisis bacteriológic
o del agua

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 150,000.00 0.00 Cancelado 2018-10-29 2018-11-01 2018-12-03 2019-01-02 2019-02-06 2019-05-07

 NI-MINSA-71493-GO-RFB / A
dquisición de un microbus IDA / 61990

Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 60,000.00 32,084.00 Firmado 2018-09-24 2019-09-05 2018-09-27 2018-10-29 2019-09-25 2018-11-28 2019-10-11 2018-12-24 2019-12-01 2019-01-23

 NI-MINSA-76520-GO-RFB / D
otación de equipamiento mé
dico (ultrasonido, silla odont
ológica fija) y no médico par
a 10 clínicas móviles

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Previa Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 500,000.00 0.00 Cancelado 2018-11-05 2018-11-10 2018-12-22 2019-01-21 2019-02-25 2019-08-24

 NI-MINSA-68275-GO-DIR / A
dquisición de equipos para la
cadena de frio

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Previa Adquisición direct
a Direct 800,000.00 0.00 Cancelado 2018-06-28 2018-07-03 2018-08-07 2019-02-03

 NI-MINSA-68263-GO-RFB / A
dquisicion de autoclave con t
riturador

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Previa Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 1,500,000.00 0.00 Cancelado 2018-08-08 2019-03-07 2018-08-13 2018-09-24 2018-10-24 2018-11-28 2019-05-27

 NI-MINSA-71227-GO-RFB / A
dquisición de equipos inform
áticos para las clínicas de m
edicina natural

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 52,000.00 35,877.40 Finalizado 2019-07-08 2019-07-18 2019-07-13 2019-08-02 2019-08-07 2019-09-01 2019-09-02 2019-10-06 2019-10-17 2019-12-05 2019-12-15

 NI-MINSA-128004-GO-RFB /
Adquisición de Equipos Médi
cos y No Médicos para Clínic
as Móviles

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 185,450.91 159,551.50 Firmado 2019-09-09 2019-10-03 2019-09-14 2019-10-14 2019-11-04 2019-11-13 2019-12-03 2019-12-09 2020-02-11 2020-06-06
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 NI-MINSA-121553-GO-RFQ /
Compra de utensilios para fili
ales y clínicas de medicina n
atural

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 2,000.00 2,822.13 Finalizado 2019-09-07 2019-10-05 2019-12-09 2019-11-04 2019-12-22

 NI-MINSA-114192-GO-RFQ /
Equipos de climatización y e
xtintores para habilitación d
e Laboratorio de Aguas Resi
duales

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 8,963.75 5,560.71 Finalizado 2019-10-02 2019-10-26 2020-03-31 2020-04-23 2020-06-10

 NI-MINSA-114676-GO-RFB /
Adquisición de autoclave con
triturador

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Previa Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 1,500,000.00 1,486,851.00 Firmado 2019-10-01 2019-10-04 2019-10-04 2019-11-18 2019-11-18 2020-02-28 2019-12-18 2020-05-18 2020-01-22 2020-07-12 2020-07-20

 NI-MINSA-71220-GO-RFB / A
dquisición de 22 máquinas d
e fumigación

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 264,000.00 305,580.00 Finalizado 2019-09-12 2019-09-27 2019-09-14 2019-10-14 2019-10-28 2019-11-13 2019-12-05 2019-12-18 2020-01-14 2020-02-20 2020-03-12

 NI-MINSA-68810-GO-RFB / A
dquisición de servidores par
a los 19 SILAIS

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 60,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-10 2020-02-12 2020-03-03 2020-03-18 2020-04-13 2020-06-15

 NI-MINSA-71226-GO-RFB / A
dquisición de equipo médico
y no médico para las clínicas
de medicina natural

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 300,000.00 0.00 Cancelado 2018-10-29 2018-11-01 2018-12-03 2019-01-02 2019-02-06 2019-05-07

 NI-MINSA-139696-GO-RFQ /
Equipos de aires acondiciona
dos

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 18,298.58 17,522.02 Finalizado 2019-10-30 2019-11-20 2020-07-06 2020-01-04 2020-07-21

 NI-MINSA-139700-GO-RFQ /
Adquisición Equipos de Infor
mática

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 23,214.00 21,561.31 Firmado 2019-11-02 2019-12-26 2019-11-24 2020-02-27 2020-01-08

 NI-MINSA-69408-GO-RFB / A
dquisición de Insumos para c
uidados paliativos

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 300,000.00 24,133.20 Firmado 2019-01-07 2019-11-21 2019-01-12 2019-11-22 2019-02-11 2020-01-08 2019-03-13 2020-02-10 2019-04-05 2020-03-20 2019-10-02

 NI-MINSA-139711-GO-RFQ /
Equipos de climatización y e
xtintores para laboratorio de
biológica molecular de ento
mología

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 8,852.65 0.00 Cancelado 2019-11-09 2019-12-06 2020-02-04

 NI-MINSA-109144-GO-RFB /
Adquisición de equipos de cli
matización y extinguidores p
ara laboratorio de biología m
olecular de entomología

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 45,552.65 0.00 Cancelado 2019-12-02 2020-02-26 2019-12-07 2019-12-27 2020-03-25 2020-01-26 2020-05-08 2020-03-01 2020-04-30

 NI-MINSA-68809-GO-RFQ / A
lmacenamiento para servido
res virtuales

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 30,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-15 2020-04-11 2020-06-10

 NI-MINSA-69421-GO-RFB / A
dquisición de servidores y eq
uipos de red para sitios secu
ndarios

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 300,000.00 0.00 Cancelado 2019-10-01 2019-10-04 2019-11-05 2019-12-05 2019-12-28 2020-02-26

 NI-MINSA-69419-GO-RFB / A
dquisición de contenedor IDA / 61990

Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 250,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-02 2020-02-05 2020-03-08 2020-04-07 2020-04-30 2020-07-29

 NI-MINSA-146901-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
médico para unidades de sal
ud del primer nivel y fortalec
imiento de la ruta crítica

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Previa Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 2,950,000.00 2,598,946.54 Firmado 2019-12-13 2020-01-12 2019-12-18 2020-01-22 2020-02-01 2020-03-02 2020-03-02 2020-06-07 2020-04-06 2020-08-11 2020-10-03

 NI-MINSA-146905-GO-RFB /
Adquisición de instrumental
médico básico para sectores
a nivel nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 400,000.00 398,922.11 Finalizado 2020-03-23 2020-10-08 2020-03-28 2020-05-12 2020-11-09 2020-06-11 2021-02-08 2020-07-16 2021-04-05 2021-01-12 2021-11-05

 NI-MINSA-147784-GO-RFB /
Adquisición de material de r
eposición periódica para exá
menes de laboratorio a utiliz
arse en la encuesta nacional
sobre enfermedades cardiov
asculares y diabéticas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 32,615.59 32,611.61 Finalizado 2019-12-16 2020-02-05 2019-12-21 2020-02-26 2020-01-10 2020-02-24 2020-02-09 2020-06-01 2020-03-15 2020-08-11 2020-09-11 2020-09-16

 NI-MINSA-121549-GO-RFB /
Adquisición de equipo especi
alizado y dataschow

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - Two

Envelope 38,000.00 0.00 Cancelado 2019-09-09 2019-09-14 2019-10-04 2019-12-17 2020-01-21 2020-03-21

 NI-MINSA-71224-GO-RFB / A
dquisición de equipos de pro
tección para personal de ETV
de los 19 SILAIS

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 38,420.00 8,017.18 Finalizado 2020-01-06 2020-03-26 2020-01-08 2020-04-24 2020-01-28 2020-04-24 2020-02-28 2020-05-26 2020-04-03 2020-07-28 2020-07-02 2020-09-26

 NI-MINSA-150345-GO-RFB /
Adquisición de mobiliario de
oficina

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 233,393.00 149,974.24 Finalizado 2020-04-27 2020-08-20 2020-05-02 2021-05-12 2020-06-01 2020-09-23 2020-07-01 2020-12-09 2020-08-05 2021-03-22 2021-02-01 2021-06-21

 NI-MINSA-150354-GO-RFB /
Compra de termonebulizado
ras

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 360,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-27 2020-02-21 2020-02-01 2020-03-02 2020-03-24 2020-04-01 2020-04-27 2020-05-06 2020-11-02

 NI-MINSA-150357-GO-RFB /
Reproducción de materiales
de promoción

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 40,000.00 19,125.10 Finalizado 2020-02-10 2020-03-05 2020-02-15 2020-03-06 2020-04-01 2020-04-05 2020-04-06 2020-05-10 2020-05-20 2020-07-09 2020-06-11

 NI-MINSA-150359-GO-RFB /
Compra de insumos para cla
ses prácticas de cursos, talle
res y diplomados del Institut
o de Medicina Natural y Tera
pias complementarias

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 109,725.00 124,836.77 Firmado 2020-01-20 2020-02-17 2020-01-25 2020-02-24 2020-03-20 2020-03-25 2020-03-31 2020-04-29 2020-05-06 2020-10-26

 NI-MINSA-146903-GO-RFB /
Adquisición de chasis para at
ender 16 equipos de digitaliz
adores de unidades de salud
a nivel nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 148,000.00 308,746.20 Finalizado 2020-01-20 2020-03-17 2020-01-25 2020-04-24 2020-02-24 2020-04-24 2020-03-25 2020-05-22 2020-04-29 2020-08-01 2020-10-26 2020-08-25

 NI-MINSA-151100-GO-RFB /
Adquisición de ambulancias
acuáticas y motores fuera de
borda

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 281,150.00 142,713.04 Finalizado 2020-03-02 2020-04-23 2020-03-07 2020-04-06 2020-05-26 2020-05-06 2020-07-14 2020-06-10 2020-08-24 2020-12-07 2020-10-06

 NI-MINSA-151102-GO-RFQ /
Compra de botes IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 24,000.00 26,678.52 Finalizado 2020-03-14 2020-05-09 2020-05-05 2020-11-05 2020-07-08

 NI-MINSA-151103-GO-RFB /
Compra de equipos médicos
y materiales para las ambula
ncias acuaticas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 49,000.00 0.00 Cancelado 2020-03-02 2020-03-07 2020-04-18 2020-05-18 2020-06-22 2020-12-19

 NI-MINSA-151107-GO-RFQ /
Compra de refrigerador y ter
mos

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 15,000.00 5,589.00 Firmado 2020-03-21 2020-05-16 2020-05-11 2020-11-12

 NI-MINSA-146073-GO-RFQ /
Compra e instalación de tan
que de almacenamiento de a
gua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 20,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-01 2020-03-28 2020-04-03

 NI-MINSA-147782-GO-RFQ /
Adquisición de tensiómetro d
igital (PA y FC) para la Encue
sta Nacional sobre enfermed
ades cardiovasculares y diab
etes

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 21,360.00 7,342.50 Finalizado 2020-03-07 2020-05-02 2020-02-22 2020-06-01 2020-02-23
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 NI-MINSA-147785-GO-RFQ /
Adquisición de licencia para l
ector de encuestas (remark
office) para la Encuesta Naci
onal sobre enfermedades ca
rdiovasculares y diabetes

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 2,500.00 0.00 Cancelado 2020-01-29 2020-03-25 2020-09-21

 NI-MINSA-153820-GO-RFB /
Adquisición de computadora
s y accesorios para el Galeno

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 149,800.89 131,150.00 Finalizado 2020-02-24 2020-05-06 2020-02-29 2020-03-30 2020-06-05 2020-04-29 2020-07-10 2020-06-03 2020-08-25 2020-11-30 2020-10-06

 NI-MINSA-150344-GO-RFB /
Adquisición de equipos infor
máticos y audiovisuales

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 301,250.00 602,500.00 Finalizado 2020-04-27 2020-05-25 2020-05-02 2020-06-01 2020-06-25 2020-07-01 2020-07-21 2020-08-05 2020-08-21 2020-10-04 2020-11-25

 NI-MINSA-146902-GO-RFB /
Adquisición de herramientas
y accesorios para dotación d
e las clínicas móviles

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 32,522.00 195,132.00 Finalizado 2020-02-07 2020-02-27 2020-02-12 2020-03-04 2020-03-18 2020-04-03 2020-03-27 2020-05-08 2020-05-15 2020-11-04 2020-06-15

 NI-MINSA-156569-GO-DIR /
Adquisición de repuestos par
a equipos de fumigación de l
os 19 SILAIS (Tubos refrigera
dor)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 35,013.71 35,012.50 Finalizado 2020-02-18 2020-04-17 2020-02-23 2020-04-23 2020-03-29 2020-06-23 2020-05-28 2020-06-24

 NI-MINSA-156961-GO-RFQ /
Adquisición de tubos con flu
oruro para toma de muestra
sanguínea para realizar glice
mia en participantes de la en
cuesta sobre enfermedades
cardiovasculars

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 1,238.26 1,145.31 Finalizado 2020-02-22 2020-04-18 2020-05-31 2020-05-18 2020-07-15

 NI-MINSA-158764-GO-RFQ /
Compra de equipo de cómpu
to del área de trabajo del gr
upo regional de mantenimie
nto SILAIS Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 7,800.00 35,237.63 Finalizado 2020-03-07 2020-11-20 2020-05-02 2020-09-21 2020-07-01 2020-10-06

 NI-MINSA-158765-GO-RFQ /
Compra de herramientas par
a el área de trabajo del grup
o regional de mantenimiento
SILAIS Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 1,600.00 1,600.00 Finalizado 2020-03-14 2020-05-09 2020-11-03 2020-07-08 2020-11-07

 NI-MINSA-158767-GO-RFQ /
Suministro e instalación de e
quipos de climatización para
el área de trabajo del grupo
regional de mantenimiento S
ILAIS Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 6,000.00 6,000.00 Finalizado 2020-03-21 2020-05-16 2020-10-13 2020-11-12 2020-10-19

 NI-MINSA-158768-GO-RFQ /
Compra de mobiliario para el
área de trabajo del grupo re
gional de mantenimiento SIL
AIS Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 11,000.00 11,000.00 Finalizado 2020-03-28 2020-05-23 2020-10-26 2020-08-21 2020-12-19

 NI-MINSA-146071-GO-RFQ /
Compra de materiales de rep
osición periódica para clases
prácticas del curso de terapi
a neural

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 12,946.00 12,946.00 Finalizado 2020-02-29 2020-04-25 2020-05-04 2020-06-24 2020-05-19

 NI-MINSA-146072-GO-RFB /
Compra de material ferreter
o para realiza mantenimient
o preventivo y correctivo a e
quipos médicos y no médico
s

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 157,000.00 0.00 Cancelado 2020-03-23 2020-04-24 2020-03-28 2020-04-24 2020-04-27 2020-06-04 2020-05-27 2020-07-30 2020-07-01 2020-12-28

 NI-MINSA-159727-GO-RFB /
Adquisición de Insumos para
cuidados paliativos

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 275,866.80 265,131.20 Firmado 2020-03-23 2020-03-24 2020-03-28 2020-04-27 2020-04-24 2020-05-27 2020-04-24 2020-07-01 2020-05-31 2020-12-28

 NI-MINSA-159746-GO-RFB /
Equipamiento del bloque qui
rurgico del hospital regional
Ernesto Sequerira en Bluefiel
ds

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 464,770.00 0.00 En ejecución 2020-07-06 2020-09-25 2020-07-11 2020-08-10 2020-10-27 2020-09-09 2020-10-14 2021-04-12

 NI-MINSA-160265-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
médico para hospitales prim
arios, departamentales y de
referencia nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Previa Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 700,000.00 2,800,000.00 Firmado 2020-03-09 2020-04-28 2020-03-14 2020-05-08 2020-04-28 2020-06-16 2020-05-28 2020-08-11 2020-07-02 2020-10-11 2020-12-29 2021-02-24

 NI-MINSA-68268-GO-RFB / A
dquisición de equipos de lab
oratorio para aguas residual
es

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 75,000.00 0.00 Cancelado 2018-10-01 2018-10-06 2018-10-26 2018-11-25 2018-12-24 2019-04-23

 NI-MINSA-164473-GO-RFQ /
Suministro e instalación de e
quipo de bombeo sumergible
hospital España Chinandega.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 7,000.00 4,942.20 Finalizado 2020-03-28 2020-05-16 2020-04-05 2020-07-15 2020-08-08

 NI-MINSA-169232-GO-RFB /
Adquisición de aires acondici
onados para espacios de doc
entes

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 105,000.00 89,686.70 Firmado 2020-05-11 2021-01-27 2020-05-16 2020-06-15 2021-03-12 2020-07-15 2021-06-14 2020-08-19 2021-08-23 2021-02-15

 NI-MINSA-174508-GO-RFB /
Compra de computadoras po
rtátiles, proyectores, multim
edia y repicadores de puerto
s (docking stations)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 48,700.00 48,700.00 Firmado 2020-06-01 2020-08-04 2020-06-22 2020-07-12 2020-08-24 2020-08-11 2020-10-21 2020-09-15 2020-12-17 2020-11-14 2021-02-23

 NI-MINSA-182840-GO-RFQ /
Adquisición de material de r
eposición periódica para exá
menes de laboratorio a utiliz
arse en la encuesta nacional
sobre enfermedades cardiov
asculares y diabéticas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 6,493.00 6,528.04 Finalizado 2020-08-25 2020-10-22 2020-09-15 2020-11-13 2021-03-14 2020-12-14

 NI-MINSA-182842-GO-RFQ /
Compra de termos para tran
sporte de muestras de agua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 21,304.35 15,223.25 Finalizado 2020-07-31 2020-10-23 2020-08-19 2020-11-29 2020-09-18 2021-03-19

 NI-MINSA-183121-GO-RFQ /
Compra de kit para arsenato
r

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 3,188.41 2,934.40 Finalizado 2020-07-31 2020-10-22 2020-08-21 2020-10-15 2020-10-20 2020-12-13

 NI-MINSA-186385-GO-RFQ /
Rehabilitación de espacio de
docencia Hospital Bertha Cal
derón Roque, Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 17,948.33 17,948.33 Finalizado 2020-09-05 2020-10-31 2020-12-05 2021-01-29 2021-03-10

 NI-MINSA-191478-GO-RFQ /
Compra de insumos para cla
ses prácticas de Terapia Neu
ral

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 12,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-02 2020-10-26 2020-12-25

 NI-MINSA-191479-GO-RFB /
Adquisición de Equipos de cli
matización y extintores para
laboratorio de biología molec
ular de entomología

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 45,552.65 122,744.17 Firmado 2020-09-22 2021-01-22 2020-09-23 2021-01-27 2020-10-03 2021-02-19 2020-11-02 2021-05-17 2020-11-24 2021-07-09 2021-05-23

 NI-MINSA-193382-GO-RFB /
Equipamiento del área de e
mergencia del Hospital depa
rtamental Gaspar García Lav
iana - Rivas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 384,154.00 286,130.03 Firmado 2020-12-07 2021-01-14 2020-12-08 2021-01-07 2021-02-16 2021-02-06 2021-05-10 2021-03-13 2021-07-12 2021-09-09

 NI-MINSA-193392-GO-RFQ /
Insumos paras clases práctic
as de Terapia Neural

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 12,000.00 5,731.14 Firmado 2020-09-29 2020-11-18 2020-12-12 2021-05-17 2021-02-04

 NI-MINSA-197240-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
para el Laboratorio Epidemio
lógico Regional en Estelí

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 1,332,000.00 0.00 Cancelado 2021-01-29 2021-01-30 2021-03-16 2021-04-15 2021-05-20 2021-12-16
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 NI-MINSA-198847-GO-RFB /
Adquisición de equipos de pr
otección para el manejo de d
esechos hospitalarios

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 33,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-28 2020-11-02 2020-11-22 2020-12-22 2021-01-26 2021-03-17

 NI-MINSA-203268-GO-RFB /
Adquisición de insumos para
el manejo de desechos hospi
talarios

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 967,046.00 714,688.50 Firmado 2020-11-16 2021-02-03 2020-11-21 2021-04-12 2021-01-05 2021-04-28 2021-02-04 2021-07-13 2021-03-11 2021-10-11 2021-09-07 2022-03-08

 NI-MINSA-203552-GO-RFB /
Adquisición de ultrasonidos
para Clínicas Materno Fetal

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 713,974.12 0.00 Cancelado 2020-11-23 2021-02-07 2020-11-28 2021-02-16 2021-01-12 2021-03-26 2021-02-11 2021-05-04 2021-03-18 2021-06-01

 NI-MINSA-69410-GO-RFB / A
dquisición de material de rep
osición períodica para citolo
gía y patología

IDA / 61990
Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 400,000.00 0.00 Cancelado 2021-07-01 2021-07-06 2021-08-05 2021-09-04 2021-09-27 2022-03-26

 NI-MINSA-198845-GO-RFQ /
Adquisición de insumos para
el manejo de desechos hospi
talarios

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Previa Solicitud de cotiza
ciones

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 967,046.00 0.00 Cancelado 2020-10-29 2021-02-17 2021-05-28

 NI-MINSA-204411-GO-RFQ /
Adquisición de Aires Acondici
onados para la División Gene
ral de Adquisiciones

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 5,700.00 6,001.38 Finalizado 2021-01-16 2021-05-21 2021-02-04 2021-04-18 2021-04-05 2021-04-27

 NI-MINSA-205420-GO-RFB /
Adquisición de Computadora
s e impresoras para la imple
mentación de Sistema Hospi
talario en 25 Hospitales del P
aís

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 325,000.00 975,000.00 Finalizado 2020-12-11 2021-03-26 2020-12-16 2021-01-05 2021-05-11 2021-02-04 2021-05-28 2021-03-11 2021-07-01 2021-09-07

 NI-MINSA-183123-GO-RFQ /
Adquisición de equipo de pro
tección para inspectores sani
tarios

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 17,391.30 0.00 Cancelado 2020-08-04 2020-10-23 2020-08-23 2021-02-19

 NI-MINSA-206811-GO-RFQ /
Compra de radios y accesori
os de comunicación, para m
onitoreo de 176 ambulancias

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 23,238.54 23,165.58 Finalizado 2020-12-17 2021-05-21 2021-02-18 2021-03-21 2021-03-10 2021-04-24

 NI-MINSA-182841-GO-RFQ /
Adquisición de Televisor Par
a Video Conferencia

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 1,760.96 0.00 Cancelado 2020-07-21 2020-08-07 2020-08-10

 NI-MINSA-204413-GO-RFB /
Adquisición de Archivos para
la División General de Adqui
siciones y mobiliario de ofici
na para la DTIC y espacios d
e docencia.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 65,294.91 23,623.38 Firmado 2021-01-25 2021-03-08 2021-01-30 2021-06-16 2021-03-13 2021-04-07 2021-04-12 2021-05-13 2021-05-17 2021-06-29 2021-07-16

 NI-MINSA-206812-GO-RFQ /
Adquisición de Licencia para
soporte de infraestructura d
el Centro de Datos del Nivel
Central y HOM

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 70,000.00 66,950.00 Finalizado 2021-01-11 2021-02-08 2021-01-25 2021-02-19 2021-03-02 2021-03-21 2021-04-01 2021-04-16

 NI-MINSA-216222-GO-RFQ /
Adquisición de Fotocopiador
a/impresora con sus accesori
os

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 15,000.00 14,941.62 Finalizado 2021-02-27 2021-06-25 2021-04-24 2021-04-12 2021-06-03 2021-06-14

 NI-MINSA-216226-GO-RFQ /
Compra de Desmalezadora y
Podadora

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 1,190.00 1,535.73 Firmado 2021-02-27 2021-06-23 2021-04-24 2021-05-24 2021-05-24

 NI-MINSA-220479-GO-RFB /
Adquisición de almacenamie
nto para servidores, equipos
de red y licencias de antiviru
s

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 250,000.00 135,269.27 Finalizado 2021-03-22 2021-04-30 2021-03-27 2021-04-27 2021-06-01 2021-05-27 2021-06-16 2021-07-01 2021-07-12 2021-12-28 2021-08-03

 NI-MINSA-220669-GO-RFB /
Adquisición de computadora
s para fortalecer los proceso
s de apoyo a unidades de sal
ud desde el Nivel Central

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 131,500.00 131,200.00 Finalizado 2021-03-15 2021-05-11 2021-03-20 2021-04-21 2021-06-10 2021-05-21 2021-07-09 2021-06-25 2021-09-02 2021-12-22 2021-10-29

 NI-MINSA-220670-GO-RFQ /
Adquisición de refrigeradore
s verticales (tipo exhibidor) p
ara laboratorios de agua dep
artamentales) y CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 4,500.00 3,830.30 Finalizado 2021-04-03 2021-06-14 2021-05-29 2021-06-15 2021-11-25 2021-09-14

 NI-MINSA-220671-GO-RFB /
Adquisición de bomba de pre
sión de vacío  y kit para med
ir la calidad del agua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 44,600.00 418,400.00 Finalizado 2021-03-29 2021-09-30 2021-04-03 2021-04-23 2021-10-29 2021-05-23 2022-01-25 2021-06-27 2022-03-15 2021-12-24 2022-06-20

 NI-MINSA-220682-GO-RFB /
Compra de Insumos de terap
ia para  Clínicas de Medicina
Natural

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 140,000.00 138,162.84 Firmado 2021-03-17 2021-04-21 2021-03-22 2021-05-28 2021-05-03 2021-05-25 2021-06-02 2021-06-04 2021-07-07 2021-07-08 2021-09-06

 NI-MINSA-220683-GO-RFQ /
Compra de Insumos Médicos
de Terapia Neural  para Clíni
cas del  Dolor

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 34,000.00 7,106.40 Firmado 2021-03-15 2021-05-03 2021-03-20 2021-06-04 2021-05-01 2021-06-03 2021-05-31 2021-06-18 2021-07-05 2021-07-22 2021-10-03

 NI-MINSA-220684-GO-RFB /
Compra de Equipamiento y
Mobiliario para Clínicas e Ins
tituto de Medicina Natural

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 98,810.00 95,595.50 Finalizado 2021-03-29 2021-04-30 2021-04-03 2021-05-03 2021-05-25 2021-06-02 2021-07-05 2021-07-07 2021-09-08 2021-10-05 2022-01-03

 NI-MINSA-220685-GO-RFB /
Compra de repuestos, filtros,
Hepas para aires

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 52,500.00 52,500.00 Finalizado 2021-03-29 2021-06-14 2021-04-03 2021-04-23 2021-07-16 2021-05-23 2021-08-18 2021-06-27 2021-10-04 2021-12-24 2022-03-12

 NI-MINSA-220687-GO-RFB /
Adquisición de equipos infor
mático para el personal de
mantenimiento

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 53,740.00 46,970.60 Finalizado 2021-03-22 2021-07-01 2021-03-27 2021-04-16 2021-07-23 2021-05-16 2021-08-26 2021-06-20 2021-10-15 2021-09-18

 NI-MINSA-229331-GO-RFB /
Adquisición de stock de repu
estos e insumos  para equip
os Electromecánicos, para br
indar mantenimiento a nivel
Nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 40,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-10 2021-07-09 2021-05-15 2021-06-14 2021-08-03 2021-07-14 2021-08-18 2022-02-14

 NI-MINSA-229345-GO-RFB /
Adquisición de transductores
para equipos de ultrasonido
a Nivel Nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 142,910.00 142,909.88 Finalizado 2021-05-03 2021-07-13 2021-05-08 2021-06-07 2021-08-17 2021-07-07 2021-09-08 2021-08-11 2021-10-25 2021-12-09 2022-01-22

 NI-MINSA-229349-GO-RFB /
Compra de Insumos  y repue
stos para brindar mantenimi
ento a equipos de climatizaci
ón a Nivel Nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 50,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-10 2021-07-12 2021-05-15 2021-06-04 2021-08-03 2021-07-04 2021-08-08 2022-02-04

 NI-MINSA-229381-GO-RFB /
Adquisición de repuestos par
a equipos de  ventiladores  a
Nivel Nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 100,000.00 77,825.00 Firmado 2021-05-03 2021-08-23 2021-05-08 2021-06-07 2021-09-22 2021-07-07 2021-10-08 2021-08-11 2021-12-08 2022-02-07 2022-03-21

 NI-MINSA-229383-GO-RFB /
Adquisición de repuestos par
a Maquinas de Anestesia a N
ivel Nacional

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 En ejecución 2021-05-03 2021-08-11 2021-05-08 2021-08-12 2021-06-07 2021-09-01 2021-07-07 2021-08-11 2022-02-07

 NI-MINSA-234418-GO-RFB /
Dotación de equipamiento m
édico (ultrasonido, silla odon
tológica fija, otros) y no médi
co para un estimado de 10 C
línicas Móviles

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 59,491.11 45,714.29 Finalizado 2021-06-15 2021-08-31 2021-06-20 2021-07-10 2021-09-24 2021-08-09 2021-11-11 2021-09-13 2021-12-20 2022-03-12 2022-03-11

 NI-MINSA-241314-GO-RFB /
Adquisición de material de r
eposición periódica para cito
logía y patología

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 364,000.00 0.00 Finalizado 2021-07-28 2021-07-29 2021-08-02 2021-08-05 2021-09-01 2021-08-30 2021-10-01 2021-10-27 2021-11-12 2021-12-09 2022-02-10 2022-11-01
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 NI-MINSA-245296-GO-RFB /
Adquisición de planta eléctri
ca de 300KVA con sus panel
es y acometidas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 150,000.00 98,700.00 Finalizado 2021-08-16 2021-11-16 2021-08-21 2021-09-20 2021-12-16 2021-10-20 2022-02-10 2021-11-24 2022-03-12 2022-05-23

 NI-MINSA-158770-GO-DIR /
Compra de materiales y cons
umible para rehabilitación d
e caja grafica e instrumental
es

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 751,357.50 751,285.08 Finalizado 2020-06-15 2021-08-06 2020-06-20 2021-08-18 2020-07-25 2021-10-22 2021-01-21 2023-01-25

 NI-MINSA-245297-GO-RFB /
Compra de equipo de poder
y fresas flexibles universales

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 140,643.00 0.00 Cancelado 2021-08-16 2021-08-20 2021-08-21 2021-09-20 2021-09-21 2021-10-20 2021-10-08 2021-11-24 2022-05-23

 NI-MINSA-247103-GO-RFB /
Compra de Insumos  y repue
stos para brindar mantenimi
ento a equipos de climatizaci
ón a Nivel Nacional.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 50,000.00 0.00 En ejecución 2021-08-23 2021-09-30 2021-08-25 2021-10-01 2021-09-16 2021-10-16 2021-11-20 2022-03-21

 NI-MINSA-247108-GO-RFB /
Adquisición de stock de repu
estos e insumos  para equip
os Electromecánicos, para br
indar mantenimiento a nivel
Nacional.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 40,000.00 0.00 En ejecución 2021-08-16 2021-09-28 2021-08-20 2021-09-09 2021-10-20 2021-10-09 2021-11-13 2022-05-12

 NI-MINSA-242227-GO-RFB /
Segundo  proceso de Adquisi
ción de ultrasonidos para Clí
nicas Materno Fetal

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 585,000.00 720,228.06 Finalizado 2021-07-15 2021-08-20 2021-07-20 2021-09-03 2021-10-06 2021-10-03 2021-10-28 2021-11-07 2022-01-04 2022-05-06

 NI-MINSA-247719-GO-RFB /
Adquisición de Ultrasonido p
ara Cirugía y Medicina Mater
no Fetal

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 128,974.12 0.00 Cancelado 2021-08-30 2021-09-04 2021-10-04 2021-11-03 2021-12-08 2022-06-06

 NI-MINSA-250111-GO-RFQ /
Adquisición de podadora de
Cesped (Desbrozadora) para
limpieza en hospitales

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 16,441.00 16,441.00 Finalizado 2021-09-09 2021-10-21 2021-12-08 2022-04-19 2021-11-15

 NI-MINSA-250793-GO-RFB /
Adquisición de planta de pro
ducción de nitrógeno líquido
para seroteca

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 500,000.00 500,000.00 Finalizado 2021-09-27 2021-12-16 2021-10-02 2021-12-16 2021-11-16 2022-02-15 2021-12-16 2022-03-09 2022-01-20 2022-05-22 2022-07-19

 NI-MINSA-250816-GO-RFQ /
Adquisición de equipos de in
formática para el laboratorio
epidemiológico del SILAIS Ma
nagua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 6,200.00 0.00 Cancelado 2021-10-02 2021-11-14 2022-05-13

 NI-MINSA-250819-GO-RFB /
Adquisición de equipos para
laboratorio epidemiológico d
el SILAIS Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 33,800.00 0.00 Cancelado 2021-10-04 2021-12-17 2021-10-09 2021-10-29 2022-01-25 2021-11-28 2022-02-15 2022-01-02 2022-07-01

 NI-MINSA-250889-GO-RFQ /
Adquisición de 10 congelado
res para SEROTECA

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 180,000.00 139,000.00 Finalizado 2021-09-27 2021-12-09 2021-10-02 2021-11-01 2022-01-21 2021-12-01 2022-02-18 2022-01-05 2022-04-12 2022-07-04

 NI-MINSA-255635-GO-RFQ /
Compra de Procaina para Ter
apias Neurofocal para Clínica
s holísticas del  Dolor”

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 26,890.00 15,666.66 Finalizado 2021-10-30 2021-12-02 2022-05-30 2022-05-31 2022-06-25

 NI-MINSA-258241-GO-RFB /
Compra de equipos informáti
cos para el componente de a
tención al adolescente

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 63,615.00 0.00 En ejecución 2021-11-08 2022-01-27 2021-11-13 2021-12-25 2022-01-24 2022-02-28 2022-04-29

 NI-MINSA-258243-GO-RFB /
Compra de equipo de Poder
y Fresas flexibles universales

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 140,643.00 168,216.51 Finalizado 2021-10-25 2021-12-13 2021-10-30 2021-11-29 2022-01-18 2021-12-29 2022-03-11 2022-02-02 2022-05-09 2022-08-01 2022-08-11

 NI-MINSA-247971-GO-RFB /
Adquisición de ambulancias
acuáticas equipadas (Silais B
ilwi, Bluefields, Rio San Juan,
Jinotega)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 280,834.00 0.00 Cancelado 2021-12-15 2022-05-11 2021-12-20 2021-12-23 2022-06-10 2022-01-22 2022-02-26 2022-08-25

 NI-MINSA-272034-GO-RFQ /
Adquisición de equipos de in
formática para laboratorio e
pidemiológico del SILAI Mana
gua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 6,200.00 0.00 Cancelado 2022-01-25 2022-03-22 2022-09-18

 NI-MINSA-70256-GO-RFB / E
quipamiento de Sala virtual
para el seguimiento, monitor
eo y actualización permanen
te del sistema de registro na
cional de pacientes con enfe
rmedades crónicas

IDA / 61990

Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 150,000.00 0.00 Cancelado 2022-03-14 2022-03-16 2022-04-05 2022-04-21 2022-05-17 2022-07-15

 NI-MINSA-266591-GO-RFB /
Adquisición de stop de repue
stos e insumos para equipos
electromecánicos, para brind
ar mantenimiento a nivel na
cional

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 40,000.00 20,684.87 Finalizado 2022-02-03 2022-02-28 2022-02-08 2022-02-28 2022-03-22 2022-03-30 2022-05-16 2022-05-04 2022-07-04 2022-10-31

 NI-MINSA-274109-GO-RFB /
Adquisición de Materiales de
LAE - entomología

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 53,850.00 0.00 En ejecución 2022-02-07 2022-03-10 2022-02-12 2022-03-04 2022-04-03 2022-05-08 2022-11-04

 NI-MINSA-274110-GO-RFB /
Adquisición de Termo nebuli
zadoras

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 285,000.00 283,580.00 Finalizado 2022-02-07 2022-03-04 2022-02-12 2022-03-14 2022-04-06 2022-04-13 2022-05-03 2022-05-18 2022-06-24 2022-11-14 2022-07-26

 NI-MINSA-274113-GO-RFB /
Adquisición de repuestos par
a termo nebulizadoras

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 300,000.00 300,000.00 Finalizado 2022-02-07 2022-03-08 2022-02-12 2022-03-14 2022-04-08 2022-04-13 2022-05-04 2022-05-18 2022-06-15 2022-11-14 2022-07-20

 NI-MINSA-277579-GO-RFQ /
Adquisición de Mobiliario par
a 20 áreas de Entomología

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 29,165.00 0.00 Finalizado 2022-03-02 2022-04-28 2022-12-24 2022-07-27 2023-02-20

 NI-MINSA-277580-GO-RFQ /
Adquisición de Equipos de In
formática para 20 áreas de E
ntomología

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 25,500.00 0.00 Cancelado 2022-03-02 2022-04-28 2022-07-27

 NI-MINSA-273846-GO-RFB /
Compra de aspiradora de mo
squitos (entomología)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 11,400.00 10,800.00 Finalizado 2022-02-22 2022-04-29 2022-04-15 2022-10-26

 NI-MINSA-266526-GO-RFB /
Equipamiento del Hospital D
epartamental Luis Felipe Mo
ncada en Rio San Juan

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 323,597.35 0.00 Finalizado 2021-12-15 2022-03-21 2021-12-20 2022-01-31 2022-04-25 2022-03-02 2022-06-29 2022-04-06 2022-08-22 2022-10-03 2022-12-27

 NI-MINSA-283027-GO-RFB /
Adquisición de equipos para
laboratorio epidemiológico d
el Silaís Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 33,800.00 0.00 Finalizado 2022-03-28 2022-12-01 2022-04-02 2022-04-23 2022-12-21 2022-05-23 2023-01-26 2022-06-27 2023-03-01 2022-12-24 2023-06-23

 NI-MINSA-285064-GO-RFB /
Equipamiento de sala virtual
para el seguimiento de indic
adores de calidad.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 31,142.00 0.00 Cancelado 2022-04-04 2022-04-09 2022-04-29 2022-05-29 2022-07-03 2022-12-30

 NI-MINSA-285891-GO-RFQ /
Compra de Equipos informáti
cos para el fortalecimiento d
e la UGA

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 12,000.00 0.00 Cancelado 2022-04-23 2022-06-18 2022-08-17

 NI-MINSA-285927-GO-RFQ /
Equipos informáticos y mobil
iario para el área de capacit
ación  (Docencia) para Ento
mología en CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 27,528.00 0.00 Cancelado 2022-04-24 2022-06-19 2022-08-18
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 NI-MINSA-68806-GO-RFQ / A
dquisición de equipos activo
s de red

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 30,000.00 0.00 Cancelado 2019-03-05 2019-04-08 2019-05-23

 NI-MINSA-286702-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
para Terapias completarías y
Mobiliario, para la atención a
clínicas y el Instituto de Medi
cina Natural

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 210,000.00 0.00 Finalizado 2022-05-27 2022-07-08 2022-06-01 2022-07-01 2022-08-11 2022-07-31 2022-09-29 2022-09-04 2022-11-22 2023-03-03 2023-04-19

 NI-MINSA-286895-GO-RFB /
Adquisición de equipos de en
tomología (microscopios, est
ereoscopios, cámara para mi
croscopio y estereoscopio, te
rmo para transporte de mue
stras, termómetros)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - Two

Envelope 74,470.26 0.00 Finalizado 2022-04-20 2022-10-24 2022-04-25 2022-05-16 2022-11-15 2022-07-29 2022-12-14 2022-09-02 2023-01-28 2023-03-01 2023-07-17

 NI-MINSA-287648-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
informático para el fortaleci
miento de las áreas fiduciari
as del proyecto (DGA, DCE,
DGAF)

IDA / 61990

Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 65,000.00 0.00 Cancelado 2022-04-25 2022-04-30 2022-05-20 2022-06-19 2022-07-24 2023-01-20

 NI-MINSA-288817-GO-RFQ /
Adquisición de aires acondici
onados para DGAF

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 11,200.00 0.00 En ejecución 2022-05-13 2022-07-15 2022-08-15

 NI-MINSA-302418-GO-RFQ /
Compra de Ron Etílico para r
eplica de esencias florales d
e Bach

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 3,200.00 2,776.79 Firmado 2022-07-25 2022-08-19 2022-07-30 2022-09-23 2022-09-03 2022-10-10 2023-03-02

 NI-MINSA-302419-GO-RFB / I
nsumos de terapias comple
mentarias para clínicas, IMN
TC y CAPS

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 352,800.00 0.00 Finalizado 2022-08-16 2022-09-08 2022-08-21 2022-09-20 2022-10-07 2022-10-20 2022-11-16 2022-11-24 2023-05-23

 NI-MINSA-303443-GO-RFQ /
Adquisición de Equipamiento
y mobiliario para el centro d
e capacitación tecnológica d
el Sistema Integrado de Adm
inistración Financiera (SIAFI)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 9,552.90 0.00 Finalizado 2022-07-30 2022-09-24 2022-10-06 2023-03-23 2022-11-07

 NI-MINSA-303445-GO-RFQ /
Adquisición de switch para el
fortalecimiento de la red par
a sede SILAIS, unidades de S
alud (stock de emergencia)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 29,718.63 0.00 Cancelado 2022-07-30 2022-09-24 2023-03-23

 NI-MINSA-303447-GO-RFB /
Adquisición de equipos para
laboratorios de agua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 55,000.00 0.00 En ejecución 2022-07-25 2022-11-17 2022-07-30 2022-08-29 2022-12-12 2022-09-28 2022-11-02 2023-05-01

 NI-MINSA-303448-GO-RFQ /
Adquisición de refrigeradora
s para laboratorios de agua 
y  DSA Nivel Central

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 6,076.00 0.00 En ejecución 2022-08-03 2022-09-28 2023-03-27

 NI-MINSA-273096-GO-RFB /
Servicio de instalación y equi
pamiento de plataforma Hip
erconvergente para centro d
e datos alterno

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 1,500,000.00 0.00 Cancelado 2022-03-21 2022-03-26 2022-05-10 2022-06-09 2022-07-14 2023-01-10

 NI-MINSA-303636-GO-RFB /
Adquisición de equipos infor
máticos y Audiovisuales para
SILAIS, CNS y CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 634,678.46 0.00 Finalizado 2022-08-22 2022-09-12 2022-08-24 2022-09-12 2022-10-10 2022-10-28 2022-11-09 2023-01-13 2022-12-14 2023-03-15 2023-04-13 2023-06-14

 NI-MINSA-307634-GO-RFQ /
Equipamiento y mobiliario d
el área de capacitación  (Doc
encia) para Entomología en
CNDR

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 27,528.00 0.00 En ejecución 2022-08-27 2022-10-15 2023-04-13

 NI-MINSA-307643-GO-RFB /
Adquisición de equipos para
laboratorio epidemiológico d
el SILAIS Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 33,800.00 0.00 Cancelado 2022-08-15 2022-08-20 2022-09-09 2022-10-09 2022-11-13 2023-05-12

 NI-MINSA-307645-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
para el fortalecimiento de la
boratorios microbiología

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 60,797.53 0.00 Ejecución pe
ndiente 2022-08-15 2022-08-20 2022-09-09 2022-10-09 2022-11-13 2023-05-12

 NI-MINSA-307983-GO-RFB /
Adquisición de material de r
eposición periódica para cito
logía y patología

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 188,978.39 0.00 Firmado 2022-08-23 2022-09-19 2022-08-28 2022-09-29 2022-10-19 2022-10-29 2023-01-12 2022-12-03 2023-02-10 2023-06-01 2023-09-11

 NI-MINSA-318865-GO-RFQ /
Adquisición de mochilas para
la red comunitaria

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 17,287.42 0.00 Finalizado 2022-10-22 2022-12-17 2022-12-23 2023-03-17 2023-03-07

 NI-MINSA-322964-GO-RFQ /
Adquisición de switch para el
fortalecimiento de la red par
a sede SILAIS, unidades de S
alud (stock de emergencia)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 29,718.63 0.00 Finalizado 2022-11-12 2023-01-07 2023-04-25 2023-03-08 2023-06-13

 NI-MINSA-322967-GO-RFB /
Compra de UPS de respaldo
para garantizar la automatiz
ación del sistema de climatiz
ación de los BSL 3 de virolog
ía y tuberculosis del CNDR.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 57,272.22 0.00 Cancelado 2022-10-31 2022-12-12 2022-11-01 2022-11-21 2023-01-10 2022-12-21 2023-02-03 2023-01-25 2023-07-24

 NI-MINSA-327615-GO-RFQ /
Equipamiento para clínicas
móviles (compra complemen
taria)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 19,000.00 0.00 Finalizado 2022-12-06 2022-12-30 2023-06-02 2023-06-28 2023-09-05

 NI-MINSA-325220-GO-RFQ /
Adquisición de materiales de
oficina para  personal técnic
o de los 19 SILAIS que partici
para  en Talleres sobre Técni
cas Entomológicas y Control
de Vectores

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 3,523.32 0.00 En ejecución 2022-12-10 2022-12-29 2023-01-28

 NI-MINSA-331615-GO-RFQ /
Adquisición de aire acondicio
nado (para el Centro de capa
citación tecnológica Sistema
Integrado de Administración
Financiera-SIAFI)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 13,652.46 0.00 Cancelado 2023-01-21 2023-03-11 2023-05-10

 NI-MINSA-331619-GO-RFQ /
Compra de Insumos para Far
maco acupuntura y Terapia
Neural en clínicas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 10,000.00 0.00 Cancelado 2023-02-04 2023-03-25 2023-05-24

 NI-MINSA-331623-GO-RFQ /
Compra de equipos de infor
mática y audiovisual para se
de IMNTC

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 25,000.00 0.00 Cancelado 2023-02-18 2023-04-08 2023-06-07

 NI-MINSA-344914-GO-RFB /
Adquisición de equipos para
laboratorio epidemiológico d
el SILAIS Managua (segunda
compra).

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 19,188.42 0.00 Firmado 2023-03-11 2023-05-07 2023-09-22 2023-08-05

 NI-MINSA-344919-GO-RFB /
Compra de UPS de respaldo
para garantizar la automatiz
ación del sistema de climatiz
ación de los BSL3 (nivel 3 de
bioseguridad) de virología y
tuberculosis del CNDR.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 89,498.00 0.00 Cancelado 2023-03-20 2023-07-06 2023-03-21 2023-04-10 2023-07-31 2023-04-30 2023-09-06 2023-06-04 2023-08-03
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 NI-MINSA-344921-GO-RFB /
Adquisición de equipos de en
tomología (estereoscopio) C
NDR

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 60,864.10 0.00 Cancelado 2023-03-13 2023-04-03 2023-03-18 2023-04-07 2023-05-04 2023-04-22 2023-05-25 2023-05-27 2023-07-26

 NI-MINSA-331626-GO-RFB /
Adquisición de equipamiento
y mobiliario para la atención
de clínicas e IMNTC (Ozonote
rapia, acupuntura y sus mod
alidades y magnetoterapia)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 56,000.00 0.00 Finalizado 2023-02-20 2023-05-19 2023-02-25 2023-03-17 2023-06-12 2023-04-16 2023-07-10 2023-05-08 2023-08-16 2023-07-07 2023-12-06

 NI-MINSA-345392-GO-RFB /
Adquisición de camioneta do
ble cabina

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 36,000.00 0.00 Finalizado 2023-03-06 2023-04-24 2023-03-09 2023-03-29 2023-05-19 2023-04-13 2023-07-12 2023-05-18 2023-08-18 2023-08-16 2023-10-27

 NI-MINSA-345397-GO-RFQ /
Adquisición de Panga Acuáti
ca para SILAIS RACCS

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 7,000.00 0.00 Cancelado 2023-04-13 2023-06-08 2023-12-05

 NI-MINSA-345679-GO-RFQ /
Adquisición de una Impresor
a Multifuncional y Batería de
protección.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 11,000.00 0.00 Finalizado 2023-03-14 2023-05-04 2023-07-11 2023-07-03 2023-11-24

 NI-MINSA-331618-GO-RFB /
Compra de Materiales de Ofi
cina para Filiales del IMNTC

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 25,000.00 0.00 Finalizado 2023-03-27 2023-04-20 2023-03-29 2023-04-05 2023-05-08 2023-05-05 2023-06-02 2023-05-10 2023-07-14 2023-06-09 2023-07-15

 NI-MINSA-344936-GO-RFQ /
Adquisición de equipo audio
visual para el procesos de fo
rmación en el IMNTC

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 4,855.00 0.00 Finalizado 2023-06-20 2023-08-08 2023-10-27 2023-11-06 2023-10-30

 NI-MINSA-364216-GO-RFQ /
Adquisición e instalación de
5 aires acondicionados para
reforzar las temperaturas del
Laboratorio de Biología Mole
cular de Entomología del CN
DR.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 27,252.08 0.00 Finalizado 2023-08-08 2023-09-21 2023-12-07 2024-03-19 2024-06-09

 NI-MINSA-364277-GO-RFQ /
Adquisición de Insumos para
fármaco acupuntura y terapi
a neural en clínicas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 10,000.00 0.00 Finalizado 2023-06-24 2023-08-15 2023-11-15 2024-02-11 2023-11-22

 NI-MINSA-364278-GO-RFQ /
Adquisición de aires acondici
onados y lavadoras para ree
mplazo de equipos de apoyo
a los servicios de atención d
el IMNTC

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 5,500.00 0.00 Cancelado 2023-07-05 2023-08-30 2024-02-26

 NI-MINSA-364279-GO-RFQ /
Adquisición de Equipos Infor
máticos

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 20,145.00 0.00 Finalizado 2023-06-27 2023-08-29 2023-10-06 2024-02-25 2023-11-01

 NI-MINSA-367632-GO-RFB /
Adquisición de equipos de en
tomología (estereoscopio) C
NDR

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 45,127.50 0.00 Finalizado 2023-07-17 2023-08-25 2023-07-18 2023-08-08 2023-09-29 2023-09-07 2023-10-11 2023-10-12 2023-11-08 2024-01-10 2024-02-27

 NI-MINSA-377149-GO-RFB /
Adquisición de ambulancias
acuáticas equipadas para zo
nas especiales

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 290,921.47 0.00 En ejecución 2023-08-31 2023-10-12 2023-09-01 2023-10-01 2023-11-13 2023-10-31 2023-12-22 2023-11-29 2024-03-30

 NI-MINSA-344580-GO-RFQ /
Adquisición de materiales y
útiles de oficina para el com
ponente de Adolescentes en
los 19 SILAIS

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 5,000.00 0.00 Finalizado 2023-11-28 2023-12-18 2024-02-02 2024-02-09 2024-02-15

 NI-MINSA-389520-GO-RFB /
Compra de UPS  para el CND
R

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 149,498.00 0.00 Firmado 2024-02-16 2024-03-14 2024-02-19 2024-03-20 2024-04-18 2024-04-19 2024-05-28 2024-05-24 2024-06-17 2024-09-21

 NI-MINSA-403314-GO-RFQ /
Adquisición de equipo de ozo
noterapia, Maqueta de Auríc
ulo terapia Mesa de Pasteur,
imán de neodimio y Lupa par
a Iridología

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 20,000.00 0.00 Firmado 2024-02-23 2024-04-01 2024-06-12 2024-07-30

 NI-MINSA-403347-GO-RFB /
Adquisición de repuestos par
a Máquinas de Anestesia

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 35,000.00 0.00 Firmado 2024-03-06 2024-04-30 2024-03-07 2024-03-27 2024-05-21 2024-05-02 2024-06-05 2024-05-28 2024-07-02 2024-08-26

 NI-MINSA-403362-GO-RFQ /
Adquisición de mobiliario de
oficina

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 24,495.00 0.00 Firmado 2024-02-22 2024-04-05 2024-05-21 2024-08-03

 NI-MINSA-403369-GO-RFB /
Adquisición de equipos para
laboratorio de agua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 212,058.00 0.00 En ejecución 2024-02-19 2024-03-15 2024-02-20 2024-03-21 2024-04-29 2024-05-27 2024-10-24

 NI-MINSA-384447-GO-RFQ /
Adquisición de Equipos Infor
máticos

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 4,754.18 0.00 Ejecución pe
ndiente 2024-02-01 2024-03-08 2024-05-07

 NI-MINSA-403371-GO-RFQ /
Adquisición de lavadora IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 2,500.00 0.00 Cancelado 2024-02-23 2024-04-01 2024-05-31

 NI-MINSA-403592-GO-RFQ /
Adquisición de discos extern
os

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 2,712.00 0.00 Finalizado 2024-02-29 2024-04-05 2024-05-13 2024-05-06 2024-06-03

 NI-MINSA-403375-GO-RFQ /
Adquisición de equipo de son
ido

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 1,500.00 0.00 Cancelado 2024-03-05 2024-04-05 2024-08-02

 NI-MINSA-317830-GO-RFQ /
Adquisición de Mobiliario de
oficina

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 47,899.47 0.00 Cancelado 2023-05-07 2023-06-25 2023-12-22

 NI-MINSA-410874-GO-RFB /
Mobiliario para el Centro de
Mantenimiento de equipos (
CEMED).

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 86,389.44 0.00 En ejecución 2024-03-11 2024-05-13 2024-03-12 2024-04-02 2024-05-02 2024-05-18 2024-09-15

 NI-MINSA-403344-GO-RFB /
Adquisición de Aires Acondici
onados

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 138,578.31 0.00 Firmado 2024-04-30 2024-05-13 2024-05-01 2024-05-31 2024-06-19 2024-06-30 2024-07-29 2024-08-04 2024-11-02

 NI-MINSA-413120-GO-RFQ /
Adquisición de reactivos y m
aterial de laboratorio

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 5,829.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2024-03-16 2024-04-20 2024-07-29

 NI-MINSA-403562-GO-RFB /
Mobiliario para el Centro de
Mantenimiento de equipos (
CEMED)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 86,389.44 0.00 Cancelado 2024-04-29 2024-04-30 2024-05-30 2024-06-29 2024-08-03 2024-12-01

 NI-MINSA-421350-GO-RFB /
Equipo de medición para el
Centro de Mantenimiento de
equipos (CEMED)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 394,266.12 0.00 Firmado 2024-04-26 2024-05-02 2024-04-27 2024-04-30 2024-06-03 2024-05-30 2024-07-04 2024-07-04 2024-11-01

 NI-MINSA-421146-GO-RFQ /
Compra de Libros IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 1,000.00 0.00 En ejecución 2024-07-05 2024-08-01 2024-09-30

 NI-MINSA-435364-GO-RFQ /
Adquisición de materiales y
útiles de oficina

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 9,749.44 0.00 Ejecución pe
ndiente 2024-08-05 2024-09-12 2024-11-11

 NI-MINSA-435375-GO-RFQ /
Adquisición de Lavadoras IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 2,500.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2024-07-09 2024-08-03 2024-10-02
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 NI-MINSA-435376-GO-RFB /
Adquisición de simuladores y
microscopios para formación
médica

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 235,600.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2024-07-08 2024-07-10 2024-08-09 2024-09-08 2024-10-13 2024-12-12

 NI-MINSA-447763-GO-RFQ /
Adquisición de reactivos y m
ateria  de laboratorio

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 5,467.24 0.00 Ejecución pe
ndiente 2024-09-19 2024-11-13 2025-01-12

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualificatio

n Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendatio

n for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 NI-MINSA-109184-NC-DIR /
Contratación de docente par
a impartir curso de Terapia F
loral de Bach

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,824.00 1,828.00 Firmado 2019-04-22 2019-06-04 2019-04-24 2019-06-12 2019-05-18 2019-07-06 2019-06-17

 NI-MINSA-114181-NC-RFB /
Servicio de alimentación par
a Diplomados, talleres y curs
os de Medicina Natural y Ter
apias Complementarias

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - Two

Envelope 37,709.00 32,157.10 Firmado 2019-06-03 2019-06-28 2019-06-05 2020-02-13 2019-07-05 2019-07-22 2019-07-25 2019-07-24 2019-08-29 2019-09-15 2020-08-28

 NI-MINSA-128006-NC-RFB / I
nstalación de cableado Estru
cturado para Voz y Datos del
Hospital Yolanda Mayorga de
Tipitapa

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 80,000.00 102,071.44 Finalizado 2019-09-16 2020-02-21 2019-09-21 2019-10-21 2020-03-31 2019-11-20 2020-05-29 2019-12-25 2020-07-11 2020-02-08 2020-09-08

 NI-MINSA-114191-NC-DIR /
Curso Planes de Gestión de
Riego Asociado al Agua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 20,000.00 20,000.00 Firmado 2019-09-23 2019-08-09 2019-09-28 2020-01-06 2019-11-02 2020-02-08 2020-04-30

 NI-MINSA-143398-NC-DIR /
Contratación de docente par
a impartir el Curso de Terapi
a Neural

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,160.00 1,158.83 Firmado 2019-11-11 2019-10-29 2019-11-16 2019-11-20 2019-12-03 2019-12-12 2020-01-02

 NI-MINSA-146904-NC-RFQ /
Curso de inglés comunicativ
o

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 35,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-08 2020-04-12 2021-04-12

 NI-MINSA-146074-NC-RFB /
Rotulación de furgón para clí
nicas móviles

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 31,170.00 19,555.05 Finalizado 2020-01-29 2020-02-27 2020-02-03 2020-02-06 2020-03-18 2020-03-07 2020-03-26 2020-04-11 2020-05-04 2020-04-17 2020-09-01

 NI-MINSA-151105-CW-RFQ /
Reactivación de ambulancia
acuática del SILAIS RACCS

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 6,000.00 5,937.23 Finalizado 2020-02-29 2020-04-25 2020-08-17 2020-10-22 2020-10-13

 NI-MINSA-139728-CS-CQS /
Estudios de pre inversión (to
pografía y geotecnia) para h
abilitación y equipamiento d
el Centro de Mantenimiento
de Equipos

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 4,200.00 0.00 Cancelado 2020-02-29 2020-04-25 2020-06-09

 NI-MINSA-158759-NC-RFQ /
Estudio de Pre Inversión (To
pografía y Geotecnia) para la
Rehabilitación  de la Serotec
a del Centro Nacional de Dia
gnostico y Referencia (CNDR
)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 3,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-29 2020-04-25 2020-06-09

 NI-MINSA-162626-NC-RFQ /
Remodelación de contenedo
r 48-53 pies para acondicion
amiento de Clínica Odontoló
gicas y Ginecológica

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 255,000.00 0.00 Cancelado 2020-03-09 2020-03-09 2020-03-14 2020-04-13 2020-04-17 2020-05-13 2020-06-17 2020-12-14

 NI-MINSA-162895-NC-RFB /
Estudios de Factibilidad Técn
ica-Económica del Proyecto
de construcción y equipamie
nto del Hospital departamen
tal Carlos Centeno de Siuna

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Previa Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 1,000,000.00 0.00 Cancelado 2020-03-23 2020-03-28 2020-05-09 2020-06-08 2020-07-13 2021-01-09

 NI-MINSA-169230-NC-RFB /
Contratación del Servicio de
GPS para las ambulancias de
hospitales y centros de salud
de todo el país

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 180,000.00 156,761.46 Firmado 2020-05-04 2020-05-19 2020-05-09 2020-05-22 2020-06-08 2020-06-18 2020-07-08 2020-06-24 2020-08-12 2020-08-10 2023-08-12

 NI-MINSA-179008-NC-DIR /
Contratación de docente par
a de Armonización Cuerpo-M
ente-Espíritu

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,200.00 1,200.00 Firmado 2020-07-13 2020-08-13 2020-07-18 2020-08-17 2020-08-22 2020-09-21 2021-02-18

 NI-MINSA-182837-NC-DIR /
Curso de Taichí básico IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,000.00 1,000.00 Firmado 2020-07-13 2020-08-13 2020-07-18 2020-08-17 2020-08-22 2020-10-12 2021-02-18

 NI-MINSA-182838-NC-DIR /
Curso de terapia neural IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 4,667.00 4,670.00 Firmado 2020-07-20 2020-08-13 2020-07-25 2020-08-17 2020-08-29 2020-10-11 2021-02-25

 NI-MINSA-182839-NC-DIR /
Curso de terapia floral de ba
ch

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,840.00 1,840.00 Finalizado 2020-07-27 2020-08-13 2020-08-01 2020-08-17 2020-08-30 2020-10-10 2021-02-26 2020-12-19

 NI-MINSA-198858-NC-RFB /
Remodelación de contenedo
r 48-53 pies para acondicion
amiento de Clínicas Odontol
ógicas y Ginecológicas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 255,000.00 0.00 Cancelado 2020-11-03 2020-12-01 2020-11-08 2020-12-08 2021-01-22 2021-01-07 2021-02-15 2021-02-11 2021-08-10

 NI-MINSA-182836-NC-DIR / F
abricación de lanchas acuáti
cas para ambulancias

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 132,400.00 0.00 Cancelado 2020-08-03 2020-08-24 2020-08-06 2020-08-27 2020-09-09 2021-03-08

 NI-MINSA-220482-NC-RFB / I
nstalación de cableado estru
cturado para voz y datos del
Hospital Regional Cesar Ama
dor Molina de Matagalpa

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 300,000.00 0.00 Cancelado 2021-06-07 2021-06-12 2021-07-12 2021-08-11 2021-09-15 2022-03-14

 NI-MINSA-220487-NC-RFB /
Adquisición de equipamiento
y Servicio de instalación par
a centro de datos alterno

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 930,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-10 2021-05-15 2021-06-26 2021-07-26 2021-08-30 2022-02-26

 NI-MINSA-221671-NC-DIR /
Curso Armonización
Cuerpo-Mente-Espíritu

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 1,136.00 1,136.00 Firmado 2021-04-14 2021-05-20 2021-04-19 2021-05-24 2021-04-30 2021-07-05 2021-05-30

 NI-MINSA-221672-NC-DIR /
Curso de Abordaje Holístico
en Salud Mental, medicina n
atural y terapias complemen
tarias

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 2,194.00 2,194.00 Finalizado 2021-04-20 2021-05-20 2021-04-25 2021-05-24 2021-05-06 2021-07-05 2021-10-03 2021-10-01

 NI-MINSA-221673-NC-DIR / T
alleres Holísticos para el aut
ocuidado del cuerpo, mente
y espíritu

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 3,122.00 3,122.00 Finalizado 2021-04-07 2021-05-20 2021-04-12 2021-05-24 2021-04-23 2021-07-05 2021-12-30

 NI-MINSA-221677-NC-DIR /
Curso de Especialización de
Acupuntura en enfermedade
s Crónicas no trasmisibles

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 15,600.00 15,600.00 Finalizado 2021-04-07 2021-05-20 2021-04-12 2021-05-24 2021-05-06 2021-07-18 2021-12-30 2022-03-05

 NI-MINSA-221678-NC-DIR /
Curso de Especialización de
Acupuntura para Rehabilitaci
ón

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 14,400.00 14,400.00 Firmado 2021-04-12 2021-04-15 2021-04-17 2021-05-25 2021-05-04 2021-07-15 2021-12-30

 NI-MINSA-220484-NC-DIR / S
ervicio de mensajería de text
o para notificación de citas
médicas y procesos hospital
arios

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 192,400.00 180,000.00 Finalizado 2021-04-19 2021-04-13 2021-04-24 2021-04-20 2021-05-30 2021-06-08 2022-05-30 2024-03-17
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 NI-MINSA-234419-NC-RFB /
Remodelación y acondiciona
miento de clínicas móviles (e
stimado de 10 clínicas móvil
es)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 250,000.00 0.00 Cancelado 2021-06-01 2021-07-29 2021-06-06 2021-07-06 2021-08-30 2021-08-05 2021-09-24 2021-09-09 2022-03-08

 NI-MINSA-273097-NC-RFB /
Remodelación y acondiciona
miento de clínicas móviles (e
stimado de 10 clínicas móvil
es)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 255,000.00 0.00 Cancelado 2022-02-14 2022-03-25 2022-02-19 2022-03-21 2022-05-04 2022-04-20 2022-05-31 2022-05-25 2022-11-21

 NI-MINSA-285887-NC-DIR /
Contratación de docente par
a impartir los cursos de Taic
hi Básico, Qi Gong Médico y
el Taller Holístico para el aut
ocuidado del cuerpo, mente
y espíritu.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 3,180.00 3,180.00 Finalizado 2022-05-09 2022-05-09 2022-05-14 2022-06-02 2022-06-18 2022-09-22 2023-06-30 2022-12-06

 NI-MINSA-285890-NC-DIR /
Contratación de docente par
a impartir los cursos de “Ar
monización cuerpo, mente y
espíritu, Salud Mental  y Ene
rgía de las emociones y Talle
res de Conocimiento Holístic
os para personal IMNTC

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 4,000.00 4,000.00 Firmado 2022-05-16 2022-05-09 2022-05-21 2022-06-07 2022-06-25 2022-09-16 2023-06-30

 NI-MINSA-302416-NC-RFB /
Servicio de Alimentación par
a Talleres, cursos, diplomado
s

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 50,000.00 0.00 En ejecución 2022-07-28 2022-09-07 2022-08-02 2022-08-22 2022-10-06 2022-09-21 2022-10-20 2022-10-26 2023-10-26

 NI-MINSA-302422-NC-RFB /
Reproducción de materiales
para capacitaciones de Tera
pias Complementarias

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 56,064.00 0.00 Finalizado 2022-07-27 2022-12-13 2022-08-01 2022-08-22 2023-01-12 2022-09-21 2023-03-02 2022-10-26 2023-04-05 2023-04-24 2023-06-24

 NI-MINSA-302423-NC-RFB /
Reproducción de materiales
para Medicina Tradicional An
cestral de pueblos Originario
s

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 78,627.00 0.00 Finalizado 2022-08-08 2022-12-21 2022-08-13 2022-09-02 2023-01-27 2022-10-02 2023-03-03 2022-11-06 2023-05-15 2023-05-05 2023-10-13

 NI-MINSA-302425-NC-RFB /
Servicio de hospedajes y ali
mentación para actividades
académicas del IMNTC

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 100,000.00 0.00 Cancelado 2022-07-26 2022-07-31 2022-08-30 2022-09-29 2022-11-03 2023-05-02

 NI-MINSA-303412-NC-DIR / P
lan de formación a recursos
y profesionales de la salud e
n cursos, diplomado y maest
ría

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct 91,155.10 0.00 Firmado 2022-08-25 2022-10-26 2022-08-30 2022-11-01 2022-10-04 2022-12-20 2023-04-02

 NI-MINSA-303446-NC-RFQ /
Edición e impresión de docu
mento para entrega de resul
tados de la Encuesta sobre E
nfermedades Cardiovascular
es y Diabetes.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 2,613.00 0.00 En ejecución 2022-08-13 2022-10-08 2023-04-06

 NI-MINSA-303444-GO-RFB / I
nstalación del cableado estr
ucturado de los módulos Ad
ministrativo, Financiero, Rec
ursos Humanos y Recursos fí
sicos para la salud del compl
ejo Nacional de Salud.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 175,011.80 0.00 Finalizado 2022-08-02 2023-08-18 2022-08-07 2022-09-06 2023-09-26 2022-10-06 2023-10-16 2022-11-10 2023-11-01 2023-05-09 2024-03-22

 NI-MINSA-306271-NC-RFB /
Servicio de instalación y equi
pamiento de plataforma Hip
erconvergente para centro d
e datos alterno

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as

Open - Internationa
l

Single Stage - One
Envelope 1,500,000.00 0.00 Finalizado 2022-08-02 2022-08-16 2022-08-07 2022-08-16 2022-09-21 2022-10-03 2022-10-21 2022-11-10 2022-11-25 2023-01-13 2023-05-24 2023-12-15

 NI-MINSA-306880-NC-RFQ /
Reproducción de la guía par
a la Atención Integral del Pie
Diabético en el Primer Nivel
de Atención (Normativa 205)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 3,200.00 0.00 En ejecución 2022-08-26 2022-10-21 2023-04-19

 NI-MINSA-322963-NC-DIR /
Curso de microbiología IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct - National 3,000.00 0.00 Firmado 2022-11-07 2022-12-16 2022-11-12 2022-12-16 2022-12-17 2023-03-09 2023-01-16

 NI-MINSA-323452-NC-DIR /
Diplomado en Tecnologías d
e la Automatización Industria
l

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct - National 29,000.00 0.00 Firmado 2022-10-31 2022-12-13 2022-11-05 2023-09-05 2022-11-17 2023-10-10 2023-05-16

 NI-MINSA-325221-NC-RFQ /
Adquisición Servicio de alime
ntación para  personal técnic
o de los 19 SILAIS que partici
para en Talleres sobre Técni
cas Entomológicas y Control
de Vectores

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 1,567.98 0.00 Finalizado 2022-12-10 2023-01-03 2023-02-01 2023-02-02 2023-07-31

 NI-MINSA-325222-NC-RFQ /
Adquisición de servicio de ho
spedaje y alimentación  para
 personal técnico de los 19 S
ILAIS que participara  en Tall
eres sobre Técnicas Entomol
ógicas y Control de Vectores

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 10,331.97 0.00 Cancelado 2022-12-10 2022-12-28 2023-01-27

 NI-MINSA-328198-NC-RFQ /
Adquisición del Servicio de r
eproducción de documentos
(Folletos) de claves taxonóm
icas para personal técnico d
e los 19 SILAIS que participar
a en talleres sobre Técnicas
Entomológicas y Control de
Vectores

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 938.04 0.00 Firmado 2022-12-13 2023-01-03 2023-01-31 2023-02-02

 NI-MINSA-344577-NC-RFQ /
Servicios de alimentación pa
ra el componente adolescent
e 2023

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 5,000.00 0.00 Finalizado 2023-03-18 2023-04-04 2023-06-14 2023-08-30 2023-10-03

 NI-MINSA-344582-NC-RFQ /
Servicios de alimentación pa
ra talleres sobre Planes de m
anejo del agua para el consu
mo humano

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 3,000.00 0.00 En ejecución 2023-03-14 2023-04-04 2023-08-30

 NI-MINSA-344585-NC-RFQ /
Servicio de almuerzo  para t
aller Taxonomía de vectores
y Técnicas Entomológicas.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 300.00 0.00 Firmado 2023-03-11 2023-03-30 2023-04-27 2023-04-28

 NI-MINSA-346443-NC-RFQ /
Adquisición de seguro de vid
a para personal de la Direcci
ón de Entomología Médica d
el CNDR que asistirá a Pasan
tía de Resistencia e insectici
da

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 510.00 0.00 Cancelado 2023-03-28 2023-04-14 2023-05-14

 NI-MINSA-345645-NC-DIR / P
lan de formación intercultura
l en recursos de la salud y m
édicos tradicionales de Puebl
os Indígenas y afrodescendie
ntes de Nicaragua.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct - National 24,492.00 0.00 Firmado 2023-10-02 2023-11-29 2023-10-07 2023-12-20 2023-10-19 2024-02-23 2024-03-17

 NI-MINSA-324418-NC-DIR / S
eminarios técnicos en tecnol
ogías biomédicas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a

Direct - Internation
al 57,000.00 0.00 Cancelado 2023-02-20 2023-02-25 2023-03-17 2023-09-13

 NI-MINSA-391018-NC-RFB /
Reproducción de documento
s y materiales para adolesce
ntes y crónicos.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de ofert
as Open - National Single Stage - One

Envelope 40,634.00 0.00 Firmado 2023-11-20 2023-12-26 2023-11-25 2023-12-15 2024-01-25 2024-01-14 2024-03-06 2024-02-07 2024-04-04 2024-04-07

 NI-MINSA-403360-NC-RFQ /
Servicio de alimentación par
a actividades del Plan de for
mación del IMNTC

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 20,000.00 0.00 Firmado 2024-02-08 2024-03-15 2024-04-16 2024-12-31
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 NI-MINSA-403610-NC-RFQ /
Servicio de hospedaje para
médicos tradicionales en acti
vidades de formación y foros
2024

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 15,000.00 0.00 Firmado 2024-02-08 2024-03-04 2024-04-16 2025-01-03

 NI-MINSA-410562-NC-RFQ /
Adquisición Servicio de Alim
entación para talleres

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 3,000.00 0.00 Cancelado 2024-03-12 2024-03-29 2024-12-30

 NI-MINSA-412903-NC-DIR /
Calibración de equipos de alt
a tecnología

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct - National 5,631.50 0.00 En ejecución 2024-03-15 2024-04-08 2024-03-18 2024-04-16 2024-04-30 2024-07-29

 NI-MINSA-413123-NC-RFQ /
Capacitación para la verifica
ción y valida-ción de método
s de ensayo según criterio d
e ONA, para el pará-metro ni
trato en agua de consumo h
umano.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 2,400.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2024-03-18 2024-04-11 2024-07-10

 NI-MINSA-413124-NC-RFQ /
Capacitación para la verifica
ción y validación de métodos
de ensayo según criterio de
ONA, para la prueba de colif
orme termo tolerante, en ag
ua de consumo humano

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 2,400.00 0.00 Ejecución pe
ndiente 2024-03-18 2024-04-23 2024-07-22

 NI-MINSA-413125-NC-DIR / S
ervicio de Acredita-ción bajo
la norma ISO/IEC 17025:201
7

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct - National 5,000.00 0.00 Cancelado 2024-03-15 2024-03-18 2024-04-30 2024-07-30

 NI-MINSA-412894-NC-DIR /
Calibración de equipos y mat
eriales volumétrico de vidrio.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a Direct - National 2,448.49 0.00 Cancelado 2024-04-22 2024-04-23 2024-05-18 2024-08-17

 NI-MINSA-435352-NC-RFQ /
Adquisición de Servicio de Al
imentación

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Solicitud de cotiza
ciones Open - National Single Stage - One

Envelope 3,000.00 0.00 En ejecución 2024-07-02 2024-07-19 2024-12-20

 NI-MINSA-435359-NC-DIR /
Calibración de equipos y mat
eriales volumétrico de vidrio.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Adquisición direct
a

Direct - Internation
al 13,443.25 0.00 Ejecución pe

ndiente 2024-07-08 2024-07-10 2024-07-25 2024-08-24

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amoun

t (US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interes
t Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Techni
cal Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 NI-MINSA-90977-CS-QCBS /
Auditoria Financiera Externa IDA / 61990

Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National 160,000.00 79,294.00 Firmado 2019-04-22 2023-05-08 2019-05-13 2019-06-26 2019-07-15 2019-07-24 2019-08-15 2019-08-23 2019-09-05 2019-09-27 2019-10-03 2019-11-01 2019-12-30 2023-09-09

 NI-MINSA-129857-CS-QCBS /
Estudios de Factibilidad Técn
ica-Económica del Proyecto
de construcción y equipamie
nto del Hospital departamen
tal Carlos Centeno de Siuna

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Previa Selección basada
en calidad y costo

Open - Internationa
l 1,000,000.00 0.00 Cancelado 2019-09-30 2019-11-05 2019-10-30 2020-02-04 2019-12-13 2019-12-28 2020-01-27 2020-03-02 2020-04-06 2021-04-06

 NI-MINSA-122319-CS-CQS /
Estudio de Pre Inversión (To
pografía y Geotecnia) para la
Rehabilitación de la Seroteca
del Centro Nacional de Diagn
óstico y Referencia (CNDR)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior
Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National 3,000.00 0.00 Cancelado 2019-09-16 2019-10-10 2019-10-07 2019-11-20 2019-12-20 2020-01-24 2020-03-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amoun

t (US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to Identifie
d/Selected Consultan

t
Draft Negotiated Con

tract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 NI-MINSA-76230-CS-CDS / M
onitoreo y acompañamiento
del plan de acción para la ap
licación de salvaguardas am
bientales (PAASA)

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección directa
de consultores Direct 28,800.00 0.00 Cancelado 2019-06-03 2019-06-13 2019-07-01 2020-06-30

 NI-MINSA-76212-CS-CDS / E
specialista Financiero IDA / 61990

Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección directa
de consultores Direct 18,000.00 18,000.00 Firmado 2018-09-17 2019-04-24 2018-09-27 2019-05-20 2018-10-18 2019-06-14 2019-10-18

 NI-MINSA-76240-CS-CDS / D
os Especialista de Adquisicio
nes - Renovación de Contrat
o

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección directa
de consultores Direct 36,000.00 33,600.00 Firmado 2018-11-01 2019-04-24 2018-11-11 2019-06-04 2019-01-30 2019-07-11 2020-02-29

 NI-MINSA-114530-CS-CDS /
Coordinador de la Implement
ación del proceso de acompa
ñamiento técnico y monitore
o de la calidad e integración
de los servicios públicos de s
alud

IDA / 61990

Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección directa
de consultores Direct 19,200.00 0.00 Cancelado 2019-05-13 2019-05-19 2019-06-01 2020-05-31

 NI-MINSA-114190-CS-INDV /
Contratación de dos Analista
s Financieros

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Individual Open 31,200.00 15,600.00 Firmado 2019-05-20 2019-04-24 2019-06-25 2019-05-21 2019-06-29 2019-09-02 2019-07-08 2019-09-09 2020-07-07

 NI-MINSA-76219-CS-CDS / D
os Analistas Financieros IDA / 61990

Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección directa
de consultores Direct 31,200.00 0.00 Cancelado 2018-09-17 2018-10-15 2018-11-01 2019-11-01

 NI-MINSA-121539-CS-CDS /
Contratación de un Analista
de Adquisiciones y Contratac
iones

IDA / 61990 Project management Posterior Selección directa
de consultores Direct 15,600.00 15,600.00 Firmado 2019-06-28 2019-05-21 2019-07-01 2019-06-14 2019-07-02 2019-07-04 2020-07-01

 NI-MINSA-121545-CS-CDS /
Contratación de un Analista
de Adquisiciones y Contratac
iones

IDA / 61990 Project management Posterior Selección directa
de consultores Direct 15,600.00 12,000.00 Firmado 2019-06-28 2019-06-13 2019-07-31 2019-08-26 2019-08-01 2019-09-25 2020-07-31

 NI-MINSA-121552-CS-CDS /
Contratación de docente par
a cursos de Qi gong básico

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 2,396.00 2,394.07 Firmado 2019-06-28 2019-07-08 2019-07-08 2019-07-11 2019-09-11 2019-08-18 2020-03-09

 NI-MINSA-76260-CS-INDV /
Asesoría técnica en salud se
xual y reproductiva para el c
omponente de adolescentes

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Individual Open 12,000.00 0.00 Cancelado 2020-07-01 2020-08-19 2020-08-19 2020-09-10 2021-09-10

 NI-MINSA-129856-CS-INDV /
Coordinador de la Implement
ación del proceso de acompa
ñamiento técnico y monitore
o de la calidad e integración
de los servicios públicos de s
alud

IDA / 61990 Project management Posterior Individual Open 19,200.00 19,200.00 Firmado 2019-09-09 2019-09-30 2019-10-09 2019-11-04 2019-10-11 2019-12-05 2019-10-20 2019-12-14 2020-10-19

 NI-MINSA-121042-CS-CDS /
Consultoría para el monitore
o y acompañamiento del pla
n de acción para la aplicació
n de salvaguardas ambiental
es (PAASA) SILAIS Bilwi y Las
Minas

IDA / 61990

Results based financing for
quality improvement in prev
ention and provision of heal
th care services to the poor
est 66 muni cipalities

Posterior Selección directa
de consultores Direct 13,200.00 13,200.00 Firmado 2019-09-07 2019-08-08 2019-09-11 2019-08-21 2019-09-22 2019-09-15 2020-09-21
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 NI-MINSA-147779-CS-INDV /
Contratación de un digitador
para ingresar datos de la En
cuesta nacional sobre enfer
medades cardiovasculares y
diabéticas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 1,500.00 1,500.00 Finalizado 2020-02-03 2020-02-06 2020-03-23 2020-03-23 2020-04-13 2020-10-01 2020-05-18 2020-10-14 2020-11-14 2021-04-30

 NI-MINSA-147781-CS-INDV /
Contratación de un digitador
para escanear la documenta
ción generada de la encuest
a nacional sobre enfermedad
es cardiovasculares y diabet
es

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 3,000.00 3,000.00 Finalizado 2020-02-03 2020-02-05 2020-03-23 2020-03-16 2020-04-13 2020-05-12 2020-05-18 2020-05-25 2020-11-14 2021-03-16

 NI-MINSA-76235-CS-INDV /
Monitoreo y acompañamient
o del plan de acción para la
aplicación de salvaguardas a
mbientales (PAASA)

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Individual Open 14,400.00 0.00 Cancelado 2018-09-17 2018-11-20 2018-11-05 2018-11-26 2018-12-03 2019-12-03

 NI-MINSA-122318-CS-INDV /
Contratación de tres consult
ores para el desarrollo de la
Consultoría para el Monitore
o y acompañamiento del Pla
n de Acción para la aplicació
n de Salvaguardas Ambienta
les (PAASA),  en los SILAIS d
e Chinandega, Estelí y Zelay
a Central

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 39,600.00 0.00 En ejecución 2019-08-02 2020-03-27 2019-09-20 2020-04-02 2019-10-11 2020-05-28 2019-11-15 2020-11-14

 NI-MINSA-160236-CS-INDV /
Contratación de un analista
de adquisiciones y contrataci
ones

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Previa Selección directa
de consultores Direct 52,000.00 15,600.00 Firmado 2020-03-23 2020-04-21 2020-04-02 2020-03-16 2020-04-16 2020-04-24 2023-08-31

 NI-MINSA-68812-CS-INDV /
Consultoría especializada en
redes y para seguridad infor
mática

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 22,000.00 0.00 Cancelado 2020-07-20 2020-09-07 2020-09-10 2020-09-15 2021-09-15

 NI-MINSA-167543-CS-CDS /
Desarrollador de Sistemas IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 76,800.00 18,000.00 Finalizado 2020-04-20 2020-03-31 2020-04-30 2020-05-05 2020-07-04 2020-05-21 2022-07-04 2023-11-30

 NI-MINSA-174506-CS-INDV /
Desarrollador de Sistemas IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 19,200.00 19,200.00 Firmado 2020-05-25 2020-06-10 2020-07-13 2020-06-25 2020-08-03 2020-08-17 2020-09-07 2020-08-30 2021-09-07

 NI-MINSA-178483-CS-CDS /
Asesoría técnica en salud se
xual y reproductiva para el c
omponente de adolescentes

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 12,000.00 12,000.00 Firmado 2020-06-15 2020-06-15 2020-06-19 2020-06-29 2020-06-29 2020-08-04 2021-06-29

 NI-MINSA-183122-CS-INDV /
Consultoría para actualizació
n de la Norma de Vigilancia
de la calidad del agua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 6,086.96 6,086.96 Finalizado 2020-07-22 2020-08-13 2020-08-17 2020-09-29 2020-08-17 2020-11-28 2020-08-26 2020-12-12 2021-02-22 2021-05-07

 NI-MINSA-191455-CS-CDS /
“Consultor en Gestión Logísti
ca de Insumos Médicos” (2)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 48,000.00 24,000.00 Firmado 2020-09-09 2020-09-10 2020-09-13 2020-09-21 2020-09-30 2020-10-15 2021-09-30

 NI-MINSA-191466-CS-CDS /
Gestor para el fortalecimient
o de la gestión logística y us
o racional de insumos de lab
oratorio

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 24,000.00 12,000.00 Firmado 2020-09-09 2020-09-10 2020-09-13 2020-09-25 2020-09-30 2020-10-15 2021-09-30

 NI-MINSA-191464-CS-CDS /
Consultoría para el Fortaleci
miento al sistema de compra
s de Material de Reposición
Periódica y material de osteo
síntesis (2)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 24,000.00 0.00 Firmado 2020-09-09 2020-09-10 2020-09-13 2024-04-17 2020-09-30 2020-10-01 2021-09-30

 NI-MINSA-191469-CS-CDS /
Gestor del seguimiento de o
steosíntesis e insumos de cui
dados paliativos

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 24,000.00 18,000.00 Firmado 2020-09-09 2020-09-10 2020-09-13 2020-09-21 2020-09-30 2020-10-15 2021-09-30

 NI-MINSA-191475-CS-INDV /
Elaboración de diagnostico a
las áreas de mantenimiento
hospitalario en el Ministerio
de salud (MINSA) - Nicaragua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 10,000.00 0.00 Cancelado 2020-09-21 2020-11-02 2020-11-10 2020-11-20 2021-05-19

 NI-MINSA-193381-CS-CDS /
Desarrollador de sistemas IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 57,600.00 19,200.00 Firmado 2020-09-21 2020-08-13 2020-09-23 2020-09-25 2020-10-05 2020-10-05 2021-10-05

 NI-MINSA-147790-CS-CDS /
Consultoría para el acompañ
amiento de la encuesta naci
onal sobre enfermedades ca
rdiovasculares y diabeticas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 14,400.00 0.00 Cancelado 2019-12-16 2019-12-26 2020-02-29 2020-02-29

 NI-MINSA-220242-CS-INDV /
Supervisión del Mejoramient
o del área de emergencia de
l Hospital Departamental Ga
spar García Laviana en Rivas

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 11,700.00 0.00 En ejecución 2021-03-01 2021-07-14 2021-04-05 2021-04-12 2021-04-15 2022-01-10

 NI-MINSA-220248-CS-INDV /
Supervisión del Mejoramient
o del Bloque Quirúrgico del
Hospital Regional Ernesto Se
queira en Bluefields

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 13,500.00 0.00 En ejecución 2021-04-07 2021-04-21 2021-05-05 2021-05-05 2021-05-14 2022-02-08

 NI-MINSA-220488-CS-INDV /
Contratación de analistas (2)
para implementación de sist
emas de información en salu
d

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 60,000.00 30,000.00 Firmado 2021-03-11 2021-06-17 2021-04-25 2021-07-07 2021-05-16 2021-09-08 2021-06-20 2021-09-15 2022-06-20

 NI-MINSA-221298-CS-INDV /
Asistencia Técnica a implem
entación de encuesta de fact
ores de riesgo

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 14,400.00 0.00 En ejecución 2021-03-22 2021-04-16 2021-05-06 2021-05-27 2021-07-01 2022-07-01

 NI-MINSA-228488-CS-INDV /
Asistencia técnica intercultur
al y estudio sobre arte de los
sobadores y compone hueso
s en pueblos originarios y afr
odescendientes de Nicaragu
a

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 50,000.00 0.00 Cancelado 2021-04-26 2021-04-14 2021-06-14 2021-07-05 2021-08-09 2022-08-09

 NI-MINSA-76222-CS-CDS / M
onitoreo y Evaluación del For
talecimiento de la Calidad y l
a Oferta de los Servicios de
Salud

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Selección directa
de consultores Direct 67,200.00 0.00 En ejecución 2021-06-15 2019-04-24 2021-06-20 2019-05-21 2021-06-29 2022-06-29

 NI-MINSA-239709-CS-CDS /
Digitador para escanear la d
ocumentación generada de l
a encuesta nacional de enfer
medades Cardiovasculares y
diabetes

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct 1,500.00 1,500.00 Finalizado 2021-07-09 2020-02-11 2021-07-13 2021-07-08 2021-07-20 2021-07-24 2021-10-18 2021-10-19

 NI-MINSA-241852-CS-INDV /
Asistencia técnica intercultur
al e Investigaciones, elabora
ción de materiales intercultu
rales, didácticos, Guías para
fortalecer la articulación de l
a Medicina Tradicional Ances
tral con el MOSAFC

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 40,000.00 40,000.00 Finalizado 2021-07-02 2021-06-30 2021-08-16 2021-07-20 2021-09-06 2021-10-01 2021-10-11 2021-10-18 2022-04-09 2022-07-19

 NI-MINSA-239711-CS-INDV /
Desarrollador de Sistemas IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 38,400.00 0.00 Cancelado 2021-07-01 2020-05-19 2021-07-31 2021-08-21 2021-09-25 2023-08-26
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 NI-MINSA-220247-CS-INDV /
Supervisión del mejoramient
o del Hospital Departamenta
l Luis Felipe Moncada en Rio
San Juan.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 13,500.00 0.00 Cancelado 2021-03-10 2021-05-24 2021-04-09 2021-04-19 2021-05-10 2022-02-04

 NI-MINSA-273098-CS-INDV /
Supervisión del mejoramient
o del Hospital Departamenta
l Luis Felipe Moncada en Rio
San Juan.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 11,503.62 0.00 En ejecución 2022-01-31 2021-06-30 2022-03-17 2022-04-07 2022-05-12 2022-11-08

 NI-MINSA-273845-CS-INDV /
Desarrollador de Sistemas IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 28,800.00 0.00 En ejecución 2022-02-01 2022-02-17 2022-03-22 2022-04-12 2022-05-17 2023-11-08

 NI-MINSA-291671-CS-INDV /
Contratación de un Analista
de Adquisiciones y Contratac
iones

IDA / 61990
Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Individual Open 19,500.00 0.00 Firmado 2022-05-03 2022-05-06 2022-06-17 2022-06-28 2022-07-08 2022-09-01 2022-08-12 2022-09-01 2023-08-31

 NI-MINSA-302417-CS-INDV /
Asistencia técnica intercultur
al para desarrollo de investig
aciones, material didáctico i
ntercultural y estudio sobre
arte de abordar enfermedad
es del alma en pueblos origi
narios y afrodescendientes d
e Nicaragua.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open 50,000.00 0.00 Firmado 2022-11-03 2023-02-01 2022-12-19 2023-02-27 2023-01-09 2023-03-31 2023-02-13 2023-03-31 2023-08-12

 NI-MINSA-303609-CS-INDV /
Analista Financiero IDA / 61990

Support to the implementati
on of National Health Strate
gies for the provision of qual
ity health services under the
MOSAFC

Posterior Individual Open - National 16,250.00 0.00 Firmado 2022-07-30 2022-08-04 2022-08-28 2022-08-04 2022-09-18 2022-09-28 2022-10-23 2022-09-28 2023-08-30

 NI-MINSA-323487-CS-INDV /
Estudios especializados de P
re-Inversión para la Habilitac
ión del Centro de Mantenimi
ento de Equipos Médicos en
Managua.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open - National 14,000.00 0.00 Cancelado 2022-11-15 2022-11-03 2022-12-30 2023-01-02 2023-01-06 2023-03-07

 NI-MINSA-327614-CS-INDV /
Servicio de Topografía (levan
tamientos, plani-altimetrico)
instalaciones del centro Naci
onal de clínicas móviles para
la salud.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open - National 900.00 0.00 Bajo Revision 2022-12-01 2023-06-29 2022-12-31 2023-01-08 2023-01-12 2023-02-26

 NI-MINSA-345653-CS-INDV /
Estudio de Topografía del Pr
oyecto  Habilitación del Cent
ro de Mantenimiento de Equi
pos Médicos en Managua.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open - National 1,300.00 0.00 Firmado 2023-03-20 2023-03-20 2023-04-15 2023-04-13 2023-04-23 2023-07-12 2023-05-02 2023-07-13 2023-06-01

 NI-MINSA-345654-CS-INDV /
Estudio de Geotecnia del Pro
yecto Habilitación del Centro
de Mantenimiento de Equipo
s Médicos en Managua

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open - National 5,600.00 0.00 Cancelado 2023-03-13 2023-03-20 2023-04-08 2023-04-16 2023-04-20 2023-06-19

 NI-MINSA-345655-CS-INDV /
Estudio de Zonificación Geol
ógica por falla Superficial y E
studio Geofísico del Proyecto
Habilitación del Centro de M
antenimiento de  Equipos Mé
dicos en Managua.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open - National 7,100.00 0.00 Finalizado 2023-03-13 2023-03-20 2023-04-08 2023-04-13 2023-04-11 2023-06-30 2023-04-21 2023-06-30 2023-06-20 2023-08-31

 NI-MINSA-375471-CS-CDS /
Asistencia técnica para colab
orar con la implementación
del plan de formación de tra
bajadores de la salud

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 19,200.00 0.00 Firmado 2023-08-14 2023-08-11 2023-08-16 2023-08-31 2023-08-21 2023-09-08 2024-08-20

 NI-MINSA-377143-CS-INDV /
Especialista en Monitoreo y
Evaluación para el fortalecim
iento de la calidad y la oferta
de Servicios de Salud.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open - National 21,000.00 0.00 Cancelado 2023-09-01 2019-04-24 2023-09-27 2023-09-28 2023-10-02 2024-12-31

 NI-MINSA-391004-CS-CDS /
Gestor del Seguimiento de O
steosíntesis e Insumos de Cu
idados Paliativos.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 21,000.00 0.00 Firmado 2023-11-16 2020-01-15 2023-11-18 2023-12-20 2023-11-25 2024-01-16 2024-12-31

 NI-MINSA-303604-CS-INDV /
Supervisión de Habilitación d
el Centro de mantenimiento
de equipos médicos en Mana
gua.

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open - National 19,000.00 0.00 En ejecución 2024-02-07 2024-02-20 2024-03-11 2024-03-05 2024-03-11 2024-03-04 2024-04-02 2024-12-28

 NI-MINSA-403358-CS-INDV /
Gestor para el Fortalecimient
o de la Gestión, Logística y u
so racional de Insumos de La
boratorio

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open - National 13,000.00 0.00 En ejecución 2024-02-07 2020-09-23 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-21 2025-02-28

 NI-MINSA-410577-CS-CDS /
Desarrollador de Sistemas IDA / 61990

Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Selección directa
de consultores Direct - National 19,200.00 0.00 En ejecución 2024-03-01 2020-05-19 2024-03-03 2024-04-03 2024-03-18 2025-03-06

 NI-MINSA-403352-CS-INDV /
Consultoría para Monitoreo y
Acompañamiento del Plan de
Acción para la aplicación de
Salvaguardas Ambientales P
AASA (Consultores para la se
de de los SILAIS: Estelí, Zela
ya Central y Chinandega.)

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open - National 13,200.00 0.00 Firmado 2024-03-04 2020-03-15 2024-04-05 2024-04-05 2024-04-05 2024-05-08 2024-04-14 2024-05-24 2025-02-28

 NI-MINSA-354365-CS-INDV /
Consultoría para Monitoreo y
Acompañamiento del Plan de
Aplicación de Salvaguardas
Ambientales PAASA (Consult
ores para la sede de los SILA
IS: Estelí, Zelaya Central y C
hinandega) Un consultor par
a SILAIS Chinandega y otro p
ara SILAIS Zelaya Central

IDA / 61990
Provision of contingency fin
ancing in the case of a Publi
c Health Alert, or a Public H
ealth Emergency

Posterior Individual Open - National 39,600.00 0.00 Cancelado 2023-06-19 2020-03-13 2023-07-15 2023-09-27 2023-07-20 2023-07-29 2024-12-30


