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PROJET DE DEVELOPPEMENT LOCAL ET D’ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (ALBIA)

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES (PPM) - SEPTEMBRE 2019

Pays : République du Tchad;

Nom du Projet: Projet de Développement Local et d’Adaptation aux
changements climatiques (ALBIA)

Numéro d’ldentification du projet : P171611

Agence d’exécution du Projet : Projet de Renforcement de la Résilience
Climatique et de la Productivité Agricole Durable (ProPAD)

Date du plan de passation des marchés : Septembre 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre 2019-
Septembre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Reglement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)”
(Juillet 2016) (“Reglement de Passation des Marchés”) le Systeme électronique
de la Banque de suivi systématigue des transactions de marchés publics (STEP)
sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des
marchés et effectuer toutes les transactions liées a la passation des marchés du
projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans
STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions
suivantes s'appliquent a toutes les activités de passation de marchés du plan de
passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés
tels que requis au paragraphe 4.4 du Reglement de passation des marchés sont
énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque
devront étre utilisés pour tous les contrats soumis a la concurrence
internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis a cette obligation
telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le
paragraphe 5.3 du Reglement de passation des marchés, dans le cas ou la
procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP),
les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront
étre utilisées.

Si I'Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d'offres national ouvert
telles qu’énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015
portant Code des Marches Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux
dispositions du paragraphe 5.4 du Reglement de passation des marchés et aux
conditions suivantes :
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a) Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;

b) Le dossier d'appel d’'offres/a propositions oblige le
Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition a
déposer un agreement signe, qui sera joint a tout contrat éventuel,
pour confirmer qu’il applique et respecte les Directives de la Banque
pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de
la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour lI'inspection
et 'audit ;

c) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des
attributions, risques et responsabilités ;

d) Les documents de passation des marchés incluent des dispositions,
convenues avec la Banque, destinées a atténuer de maniere adéquate
les risques et impacts environnementales, sociaux (y compris
I’exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre),
I’hygiene et la sécurité (« EHS »)

e) La publication des informations relatives a I'attribution du marché ;

f) Le droit de la Banque d’examiner le dossier et les activités de
passation des marchés ;

g) L'existence d’un mécanisme efficace d’examen des plaintes ; et

h) La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de
passation des marchés.

Lorsque I'Emprunteur utilise d’autres procédures que I'appel d’offres national
ouvert, ces procédures devront étre en accord avec les dispositions du
paragraphe 5.5 du Reglement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Reglement de Passation
des marchés : Le crédit-bail peut étre utilisé pour les contrats indiqués comme
tel dans le Plan de passation des marchés : « Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11du Reglement
de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans
le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Reglement de
Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).

Fournitures : ne s’applique pas

Travaux ne s’applique pas

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans
Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de
passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du
marché :



PROCUREMENT
PLAI

Chad : Chad Local D |

General Information

and A

ptation Project

Country: Chad Bank’s Approval Date of the Original Procurement Pla 2022-02-03
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-09-29
Project ID: P171611 GPN Date: 2021-01-14
Project Name: Chad Local Development and Adaptation Project
Loan / Credit N IDA / D6730
Executing Agency(i SOS SAHEL International France
WORKS
- P Estimated | Actual Am — - - - . —— TBid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 55 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | High SEA/SH R | Procurement D Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / P . Contract ¢
Description Component Review Type Method > Amount (U [ ount (US$ ! oo ! uren ; " and Recommendation| ~ Signed Contract °
o. h cess (Y/N) isk ocument Type | “ G ¥ ) atus ation Report ent/Justification | Notice / Invitation Opening / Minutes for Award ion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned
Demande de cota
sl un ysomes it IDA/D6730 Craed, mesiont Sustamabi | posterior Demande de prix | Limited Single Stage - One & vau (orgene | 90,9000 0.00 | En attente d 2023-05-02 20230627 2023122
ien avec pompage solaire 5 eslient, Su poster prix U nvelope vaux (urger - ‘exécution 4
e pompase e Livelifoods ©)- Avec compéti
o tion
TD-SOSSIF-346800-CW-RFQ
/ Réalisation de 10 forages p
our les champs &coles des ci Demande de cota
n (5) sites de Production Int Component 2. Promoting Div tions - DTPM Petit
égrées. Repartis en deux (2) |IDA/D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix | Limited g tage - One & s travaux (urgenc | 196,364.00 0.00 | Annulé 2023-03-25 20230520 202311
e Livelihoods nvelope e) - Avec compéti
-~ Lot 1: Six (6) forages (Salal tion
Kouba et Djedaa);
* Lot 2: quatre (4) forages (K
alait et Arada);
TD-SOSSIF-346809-CW-RFB /
Mettre en place les clotures
(100 ha) définitives pour les emande dofires
cing (5) sites de production a Component 2. Promoting Div
gricole intégrée repartis en c | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Appel doffres [ Open - National | Sindle Stage - One & DTPM Travaux (s, 451 g18.00 0,00 | En attente d 2023-04-03 2023-04-08 2023-05-20 2023-06-19 20230724 2024012
T Lot 1 DA ersified. Resi velope ans préqualfcati ‘exécution 0
(BATHAY); Lot2 : 3 KOUBA OLA
NGA (BORKOU) :Lot3 : 3 SAL
AL (BAR EL GAZAL):Lotd : 3 K
ALAIT (L'ENNEDI OUES
Temande 0e Cots
TD-SOSSIF-346836-CW-RFQ Component 2. Promoting Div i tions - DTPM Petit 1
| Fixation mécanique des dun [IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainab | A posteriori Demande de prix [Limited Single Stage - One £ s travaux (urgenc | 70,727.00 0.00 | attente d 2023.04-23 2023.06-18 2023321
es e Livelihoods s &) - Avec compéti
tion
Demande de cota
TD-S0SSIF-346839-CW-RFQ
: Component 2. Promoting Div i tions - DTPM Petit o3
o e o |IDA/ D730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix [Limited e Stage-One ® s travaux (urgenc | 136,363.00 0.00 [ 1 2ttene d 2023.08-06 2023-10-01 2024032
e o ok Pione e Livelihoods ©) - Avec compéti
les 5 Hotspots tion
TD-SOSSIF-344729-CW-RF8 /
Mettre en place des clotures
provisoires dans les cing (5) .
na Demande doffres
sites de production Intégrées Component 2. Promoting Div
repartis en cing (5) Lots: | IDA/D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Appeldoffres [ open - National | Sngle Staoe -One € ot (o 771,945.00 0.00 | Annuié 2023.03-13 2023-03-18 2023-04-29 2023-05-29 2023.07-03 2023123
Lot1:Kouba Olanga ( Borkou); e Livelifoods
Lot 2: Salal ( Bahr El Gazal).L on
ot 3: Kalait ( Ennedi-ouest)lo
ta:Arada(Wadi fira) Lot 5: Dj
edaa ( Batha)
TD-SOSSIF-346399-CW-RF
/ Mettre en place une cloture
provisoire de cin (05Ha/site Demande de cota
e dbdngiilyeysdt ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori emande de prix | Limite e s travaux (urgenc [ 178 En cours -03- -04- -05-
Lot O (orven e Livelifoods ©) - Avec compéti
Lot 2: Salal ( Bahr El Gazal); tion
Lot 3: Kalait ( Ennedi ouest )i
otd:Arada (Wad fira) ; Lot 5
TD-SOSSIF-376573-CW-RFQ
/ Réalisation de 10 forages p
09 5) sites de Production Int |14/ D730 ersified, Resilient, Sustainab | A posteriori Demande de prix [Limited Single Stage - One £ s travaux (urgenc | 196,364.00 0.00 | En attente d 2023-08-19 2023-10-14 2024-041
égrées. Repartis en cing (5) L crsiied, Resil nvelope & e ‘exécution 1
ots: - Lot 1.: (2) (Salal) ; -Lot
2:(2) (Kouba Olanga) ; -Lot tion
(2) (Djedaa) @
(Kalait); ot 5 : deux (2) forag
GOODS
- — - - — - " - ’ Bid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 551 / credit N ’ Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St |Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding D a |Proposal g )
Descripti Component Review Type Method and Recommendation | Signed Contract | Contract Completion
e o. P yp h cess (Y/N) ount (USS) (us$) atus ocuments ation Report ent / Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes e 9 P
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
TD-SOSSIF-276125-GO-RFQ | Component 2. Promoting Div Single Stage - One £
Acquisition d'un véhicule 4X4 | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix | Limited nvs‘/’mps 9 68,469.00 0.00 [ Achevé 20220223 | 2022-02-22 2022-03-24 | 2022-03-17 | 2022-04-07
et d'un véhicule Berline e Livelifoods
o co. Component 2. Promoting Div .
D SOSSI210124-GORFQ/ 1pa / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix [Limited Single Stage - One £ 5,586.00 0.00 | Acheve 2022:02-17 | 2022-02-16 2022-03-18 | 2022-04-12 | 2022-03-25
cauisition motos ereined. el nvelope
TD-SOSSIF-276122-GO-RFQ | Component 2. Promoting Div Single Stage - One £
Acquisition matériels informa | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix | Limited W:‘opg oS 10,811.00 0.00 | Achevé 2022-02-13 | 2022-02-11 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-21
e Livelifoods
. o Component 2. Promoting Div .
TD-SOSSIF-316273-GORFQ /| 5/ p6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix [Limited Single Stage - One £ 18,182.00 0.00 | Achevé 2022-10-02 | 2022-09-21 2022-11-27 | 2022-10-10 | 2023-05-26
Equipement du bureau Arada ereifed. Resi velope
TD-SOSSIF-316275-GO-RFE /
Fourniture, équipement et in Component 2. Promoting Div Single Stage - One £
stallation des mini systémes | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Appel d'offres Open - National nv:‘upe 9 481,817.00 0.00 | Annulé 2023-01-27 2023-02-01 2023-03-15 2023-04-14 2023-05-19 2023-11-15
diirigation pour les champs- e Livelinoods
école dans le (5) Hotspot
TD-SOSSIF-344751-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div . )
Acquisition des 2 nouveaux | IDA/D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 90,909.00 0.00 [N cours d'ex 2023-03-19 | 2023-05-02 2023-05-14 20231110
Véhicules de terrain e Livelihoods nvelope écution
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OD-SOSSIF-344754-GORFQ | Component 2. Promoting Div
oter les producteurs en it [ 05 0739 | S, estiont Sustnon|  posterir Demande de prx |uimited Single Stage - One & 3636300 000 |Enatiente 2023.08.06 20231001 20200329
ants et petits matériels agric e e nvelope exécution
oles pour la démonstration
TD-SOSSIF-345629-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div i
Acquisition des Kits d'héberg | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainab | A posteriori Demande de prix [Limited Single Stage - One B 18,182.00 0.00 | Achevé 2023.04-01 | 2023-03-27 20230527 | 2023-04-23 | 2023-11-23
ement de I'équipe terrain e Livelihoods P
TD-SOSSIF-346831-GO-RFQ /
Acquisition des équipement Component 2. Promoting Div .
de communication adaptés & | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix | Limited 5‘"9"9 Stage - One £ 8,455.00 .00 | Jnene d 2023-04-02 2023-05-28 20231124
Ia zone du projet et fonctionn e Livelifoods nvelope exécution
ement: Turaya, GPS, cartes g
uide, etc.
TD-SOSSIF-344752-GO-RFQ /
Fourniture des semences pou
r la production fourragére pil Component 2. Promoting Div .
ote dans les champs écoles r | IDA/D6730 ersified, Resilient, Sustainabl [ A posteriori Demande de prix | Limited ngle tage - One & 27,273.00 0.00 [En2tented 20230820 20231015 20240412
epartie en deux (2) lots ;- Lot e Livelihoods nelope execution
1: sites de Salal, Kouba Ola
nga et Djedaa) ; - Lot 2: site
de Arada et Kalait
TD-SOSSIF-382304-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div .
Fourniture des bottes de tige [IDA/D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix | Limited 5‘"9"6 Stage - One £ 16,909.00 .00 | Jnene d 2023-09-28 2023-11-23 2024-05-21
s de Kaya papyrus pour le sit e Livelifoods nvelope exécution
es de salal
TD-SOSSIF-382308-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div i .
Fourniture des bottes de tige | DA/ D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One £ 15,477.00 0.00 [En attente d 2023-10-02 20231127 2024-05-25
nvelope exécution
s de mil pour e sites de salal e Livelihoods
TD-SOSSIF-382310-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div .
Fourniture de feuille de palmi | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One € 15,764.00 0.00 [Enatented 2023-10-02 2023-1127 2024-05-25
er dattier pour le sites de sal e Livelifoods elope exécution
al
TD-SOSSIF-382315-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div i .
Fourmture de corde ge 16sag |I0A 106730 | ared,pestiont Sustanabi| A posteriri Demande de prix |vimitea single Stage - One & 545500 0.00 |Enattentea 20231004 20231120 20200527
& pour le sites de salal e Livelihoods P
TD-SOSSIF-382367-GO-RFQ /
Acquisition des matériels pou Component 2. Promoting Div . .
Fles travau (pelles,les i | IDA/DE730 | ersfed,Restlent, Sustanabt | A posterior Demande de prix | Limite Single Stage - One & 17.27300 0.00 |En ttente o 202310.08 20231128 20240527
ets, les fils, décametres ....) e Livelihoods P
pour le sites de SALAL
TD-SOSSIF-382404-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div .
Fourniture de corde de tissag | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage -One & 50,000.00 0.00 [Enattente d 2023-10-23 2023-12-18 2024-06-15
e pour le site de Kouba olang e Livelifoods welope exécution
a
TD-SOSSIF-382409-GO-RFQ /
Acquisition des matériels pou Component 2. Promoting Div i .
rles travaux (pelles, les piqu |IDA/D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix | Limited Sngle tage - One & 17,273.00 0.00 [Enatented 2023-10-22 20231217 2024-06-14
ets, les fils, décametres e Livelifoods P
pour le site de Kouba Olanga
D-SOSSIF-382414-GO-RFQ/ Component 2. Promoting Div
Acquisition des matériels des Single Stage - One £ En attente d'
travau (machettes, pelles, p | DA/ 6730 ersifed, Resilent, Sustainabl | A posterior Demande de prix |Limited nvetope e 15,455.00 0.00 [ eon 2023-10-30 20231225 2024-06-22
ioches, ....) pour le site de Ka @ Lvelihoods
lait
TD-SOSSIF-382417-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div .
Fourniture des bottes de tige | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl [ A posteriori Demande de prix | Limited e tage - One & 68,182.00 0.00 | £ 2ttente d 2023-1031 20231226 20240623
s de Kaya papyrus pour le si e Livelihoods velope exécutior
te de Arada
TD-SOSSIF-382418-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div .
Fourniture des bottes de tige | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 68,182.00 0.00 [Enatente d 2023-11.04 2023-12-30 2024-06-27
s de mil pour le site de Arad e Livelifoods elope exécution
a
TD-SOSSIF-382421-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div .
Fourniture de feuille de palmi | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainab | A posteriori Demande de prix [Limited Single Stage - One € 63.,636.00 0.00 [Enattente 20231105 20231231 2024-06-28
er dattier pour le site de Arad e Livelinoods P :
a
TD-SOSSIF-382422-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div . .
Fourniture de corde de tissag | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix | Limited Sngle tage - One & 13,636.00 0.00 [Enatented 2023-10-02 20231127 2024-05-25
e pour le site de Arada e Livelifoods P
TD-SOSSIF-382425-GO-RFQ /
Acquisition des matériels pou Component 2. Promoting Div . .
¢ les travaux (pelles, les piqu | DA/ D6730 ersified, Resilient, Sustainabl [ A posteriori Demande de prix | Limited e tage - One & 17,273.00 0.00 [En2tented 2023-10.03 20231128 2024-05-26
ets, les fils, décametres ....) e Livelihoods Ielop xecul
pourle site de Arada
AD.SOSSIF-382420 GO.RFQ ! Component 2. Promoting Div
Acquisition des matériels des Single Stage - One £ En attente o'
o matiatias peleacs [10a /06730 ersfied, Resilent Sustainab A posterior Demande de prix [Limited s 9,091.00 0.00 [N 2ttents 2023.10-02 20231127 2024-05-25
ioches, ...) pour le site de Ar e Livelihoods
ada
D SOl as2430 SORMAl Component 2. Promoting Div
hcaquisition des matériels de< | iba 6730 ersified, Resilient, Sustainabl [ A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 14,545.00 0.00 [En attente d* 20231002 20231127 20240525
ravaux (machettes, pelles, p Siied nes nvelope exécution
ioches, ...) pour le site de D] @ tivelinoods
edaa
TD-SOSSIF-382402-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div .
Fourniture des bottes de tige | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl [ A posteriori Appel diofres  [Open - National | SIn9le Stage - One & 200,000.00 0.00 [Enattente 20231010 20231015 20231126 20231226 2024-01-30 2024-07-28
s de mil pour le site de Koub e Livelihoods nvelope exécution
2 olanga
TD-SOSSIF-382401-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div
Fourniture des bottes de tige . Single Stage - One En attente d'
s e oo e [1oa 1 D6730 ersfied, Resilent Sustinab A posterior Appeldoffres [ open - National | 219%e 3 200,000.00 0.00 | En 2ente 20231016 20231021 202312-02 2024-01-01 2024-02-05 2024-08-03
 de Kouba olanga
TD-SOSSIF-382403-GO-RFQ / Component 2. Promoting Div .
Fourniture de feuille de palmi | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl [ A posteriori Appel doffres | Open - National | 2In9\€ Stage - One £ 159,091.00 0.0 |Er 2ttente d 20231023 20231028 20231209 2024-01-08 2024-02-12 2024-08-10
er dattier pour le site de Kou e Livelihoods velope exécutio
ba olanga
NON CONSULTING SERVICES
‘Activity Reference No. / " P N N e " o " Bid Evaluation Report
Loan / Credit N y Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Pr t | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum ific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission .
P oan / Cred R R — arket Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated ctual Amou ocess St |Draft Pre-qualification | Prequalifcation Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission /| 516 trels B0 BEROMT|
. h cess (YIN) ount (USS) (US$) atus ation Report ent / Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes Sy
Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual
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TD-SOSSIF-382154-NC-RFQ /
Mise en place de trois étang

Component 2. Promoting Div

single Stage - One E

En attente d*

en vue d'organiser les EIES o
U NIES pour les 5 hotspots

e Livelihoods

s des consultants

tion

; IDA/D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Demande de prix [Limited 87,273.00 0.00 |En 2023.09-27 20231122 2024-05-20
< piscicoles pilotes (13 Arad Siied, nes nvelope exécution
2,15 Kalait et 1  Djedaa) @ Livelihoods
CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. / - - - - - - [ Combined Evaluation
Loan / Credit N ; Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Expression of Interest | Short List and Draft R | Request for Proposals | Opening of Technical | Evaluation of Technic
i mponent Review Ty Meth Pr tatus | Terms of Referen ) < Report and Draft N igned Contract ntract Completion
DEsSHELCH o. Soncos BT S Stied h unt (US$) (Us$) ocess Status | Terms of Reference Notice equest for Proposals as Issued Proposals / Minutes al Proposal P fiated ?.O"fracteg Slarsdiceriec B ([Coreec Cempiste
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
TD-SOSSIF-279824-CS-CDS / Component 2. Promoting Div Sélection fondée s
Sélection d'un cabinet pour | [IDA/ D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori ur les qualification | Open - National 4,364.00 0.00 | Achevé 2022-09-22 | 2022:02-07 | 2022-10-12 2022-11-25 | 2022-02-07 2022-12-25 | 2022-01-10 | 2023-01-29 [ 2022-01-22 | 2023-07-28
& recrutement du personnel e Livelifoods s des consultants
TD-SOSSIF-316300-C5-CQS /
Réslsatonde fEtude deFaiz Companene 2. promoting oiv Stecion fndée
3bie rechnique de cdture 9] ioa s ps730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori ur s qualification | Open - National 54,545.00 0.00 | Annute 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-11-02 2022-12-16 2023-01-15 2023-02-19 2023-08-18
e, e Livelinoods s des consultants
n et d'un locale du gardien &
kouba et Djedaa
TD-SOSSIF-316296-C5-CQS / Component 2. Promoting Div Sélection fondée s
Realisation d'une étude Agro-|IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori ur les qualification | Open - National 36,363.00 0.00 [Annuie 20221012 | 2022-10.13 | 20221102 2022-12-16 2023.01-15 20230219 2023.08-18
pédologique des sites 3 koub e Livelinoods s des consultants
a et Djedas
TD-S0SSIF-316292-C5-CDS / Component 2. Promoting Div Sélection fondée s
Reéalisation de I'étude sur les [IDA/D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori ur les qualification | Open - National 68,181.00 0.00 | Annute 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2022-11-02 2022-12-16 20230115 2023-02-19 2023-08-18
fiidres porteuses dans les 5 e Livelihoods s des consultants
hotspots
TD-SOSSIF-322378-C5-CQS /
Sélection d'un consultant po
ur réaliser une étude de filier
es agricoles porteuses a Kou Component 2. Promoting Div Sélection fondée s e cours dexéeut
ba Olanga, Diedas, Salal, Kal [IDA/D6730 ersified, Resilien, Sustainab | A posteriori ur les qualification | Open - National 170,452.00 000 | 2022-10-26 | 2022-10-24 [ 2022-11-16 [ 2022-11-03 [ 2022-12-30 [ 2023-04-19 20230129 [ 2023.04-19 [ 20230305 2023.09-01
ait et Arada, respectivement e Livelinoods s des consultants
dans les départements de Ko
uba (Borkou), de Ouadi-Rimé
(Batha), de Mourtcha (Ennedi
~Ouest). d'Al-Biner (Wadi F
TD-SOSSIF-322380-C5-CQS /
Le Recrutement D'un Cabinet
En Vue De Realiser Une Etud
& Agro-Pedologique Dans Cin Component 2. Promoting Div Sélection fondée s
q (5) Sites De Production Agri[IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori ur s qualification | Open - National 90,907.00 0.00 | signe 2022-10-28 | 2022-10-24 [ 2022-11-18 | 2022-10-28 [ 2023-01-01 [ 2023-02-09 2023.01-31 [ 2023-02-20 | 2023.03-07 | 2023-04-26 | 20230903
cole Integree Dont Un (1) Sit e Livelinoods s des consultants
e A Djedaa (Province Du Bath
2), Un (1) Site A Kouba Olang
2 {Province Du Borkou, Un (
1) Site A Salal (Province Du
TD-SOSSIF-322382-C5-CQS /
Sélection d'un consultant po
ur réaliser une étude de faisa
bilité technique dans cing (5) Component 2. Promoting Div Seélection fondée s e cours dexéeut
sites de production agricole i | IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori ur les qualification | Open - National 136,362.00 000 | 2022-10-27 | 2022-10-24 | 20221117 | 2022-10-28 | 2022-12-31 20230130 2023-03-06 2023-09-02
ntégrée dont un (1) site a Die e Livelihoods s des consultants !
daa (Province du Batha), un (
1) site a Kouba Olanga (Provi
nce du Borkou). un (1) site &
Salal (Province du
To-sossir316303.Co-Cas JE— st ot
@ Samrswmmsmsmm"su IDA / D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori ur les qualification | Open - National 109,908.00 0.00 | Annulé 2023-10-11 2023-11-01 2023-1215 2024-01-14 2024-02-18 2024-08-16
e oo e Livelifoods s des consultants
TD-SOSSIF-316295-C5-CQS /
Evaluation des ONG locales, | . .
Component 2. Promoting Div Sélection fondée s o

esomristions communatt | 1, 030 | S Resion ustanan A postero e enheaton oven - Natoat 2000000 00 |Encours@erient| 20250104 | 20221213 [ 2023.0125 20230310 20230009 223054 20231110
fons socioprofessionnelles et @ Livelihoods & des consultants
bureau d'études dans la zone
dintervention
TosossrsursyCscas Component 2 Promasing Div Sétecton fonde s n cours drexécut
B s seb e, [10a 106730 ersified, Resilient, Sustainab | A posteriori ur les qualification | Open - National 49,091.00 0.00 2023-03-20 | 2023-04-19 [ 2023-04-10 2023-05-24 2023.06-23 2023-07-28 2024-01-24
e e e Livelinoods s des consultants
ation des DAO)
TD-S0SSIF-346820-C5-CQS /
Recrutement d'un consultant Component 2. Promoting Div Sélection fondée s £ attente dlexéc
pour I'élaboration d'un guide | IDA /D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori urles qualiication | Open - National 1818100 0.0 |En 2t 2023.04.03 2023.04-24 2023-06-07 2023.07-07 2023-08-11 2024-02:07
sur les bonnes pratiques de e Livelifoods < des consultants
RNA dans les 5 Hotspots
TD-SOSSIF-346825-C5-CQS / . )

; Component 2. Promoting Div Seélection fondée s .
Recruement dun consitant 1o, o730 | G e ens Sosmma | A poseron e umiteanon | open - Nationa 227300 000 |Enatente texéc | 10z5.0010 az0s0n 20230614 200714 zsasan 020
e st dane lev s ke e Livelifoods s des consultants
ots
TD-SOSSIF-344773-CS-CDS /

: Component 2. Promoting Div Sélection fondée s e
Recrutemend ‘Sf‘;‘;;‘j:'e‘ag': IDA/D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori ur les qualification | Open - National 18,182.00 0.00 [En atente dexéc f 503.04.17 2023-05-08 2023-06-21 20230721 20230825 20240221
e e e Livelinoods s des consultants
ait et Arada
TD-S0SSIF-346818-C5-CQS /
Recrutement d'un consultant
pour I'élaboration et mise en Component 2. Promoting Div Sélection fondée s £n attente dexéc
place une stratégie de dével [IDA/D6730 ersified, Resilient, Sustainab | A posteriori ur les qualification | Open - National 72,727.00 0.0 | % 20230530 2023-06-20 2023-08-03 2023-09-02 2023-10-07 2024-04-04
oppement de I'écotourisme e Livelihoods s des consultants ution
communautaire dans les site
s de production agricole inté
arée
s auT s CCos Component 2. Promoting Div Seélection fondée s
B ey nssitar® [ 10a Ds730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori ur les qualification | Open - National 27,273.00 0.00 | Annute 2023-03-30 | 2023-05-02 | 2023-04-20 2023-06-03 2023-07-03 2023-08-07 2024-02-03
e e o s e Livelinoods s des consultants
380000 C-Cas Component 2. Promoting Div Selection fondée s e attente dlexéc

DA/ D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori ur s qualification | Open - National 45,454.00 000 |® 2023-09-01 2023-09-22 20231105 20231205 2024-0109 2024-07-07
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Activity Reference No. /

eret Loan / Credit N . Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Invitation to Identifie |Draft Negotiated Cont| . .
Description o. Component Review Type Method 6 unt (US$) (Uss) Process Status | Terms of Reference | ;ii02 'OF2 E0 8 5 Signed Contract | Contract Completion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual

TD-SOSSIF-346829-C5-CDS /
Recrutement d'un consultant
pour I'Elaboration un manue
I de gestion dans les 5 Hotsp
ots

Component 2. Promoting Div
IDA/ D6730 ersified, Resilient, Sustainabl | A posteriori Individuel Limited 9,090.00 0.00
e Livelihoods

Enattente d'exéc | 5023.03.28 20230402 2023-04-23 2023.05-28 20231124

Page 4




